

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a **Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6., adószáma: 15308407-2-07, statisztikai számjele: 15308407-8413-312-07, alapító okirat száma: A-221/2/2014., törzsszáma: 308405, számlaszám: MÁK 10029008-01712041, képviseli Dr. Csonki István igazgató), **mint megrendelő** (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről a **SIÓ 2014 Konzorcium, melynek vezetője a SMARAGD-GSH Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1114 Budapest, Villányi út 9. III/2., cégjegyzékszám: 01-09-269716, adószám: 10905573-2-43, számlaszám: 10400164-01601484-00000000, képviseli **Gondár Károly ügyvezető**), **mint vállalkozó** (a továbbiakban: „Vállalkozó”), a Konzorcium további tagja: **HYDROInform Hidroinformatikai Rendszerfejlesztő, Tanácsadó és Kereskedelmi Betéti Társaság** (székhely: 1029 Budapest, Tompa M. u. 12., cégjegyzékszám: 01-06-736926, adószám: 20793421-2-41, képviseli Szabó János Adolf üzletvezetésre jogosult tag)

a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Felek 2015. február 3-án, Szfvár-0022-6/2015. iktatószámon vállalkozási szerződést kötöttek 3 db nagyvízi mederkezelési terv elkészítése tárgyában, mely szerződést közös akarattal az alábbiak szerint módosítják:

1. Hivatkozott szerződés 4. pontja: A teljesítés

4.6. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítés és annak igazolása után, de legkésőbb 2015. augusztus 31-ig, az általa szállított dokumentumokat a hatósági egyeztetések során felmerülő észrevételek alapján szükség szerint átdolgozza, külön díj felszámítása nélkül.

2. Hivatkozott szerződés 7. pontja: Szerződést biztosító mellékkötelezettségek


7.5. pont utolsó mondata: A teljesítési biztosítékot Megrendelő a végleges tartalmú tervek átadását követően (legkésőbb 2015. augusztus 31.) számított 10 napon belül visszautalja Vállalkozó részére.

A módosítások oka: Az alapszerződésben rögzített határidőig a tervezési szakasz lezárását követő, jogszabályban rögzített „szakmai egyeztetés” nem zárult le, így az eredeti határidőre nem lehet átvezetni az elkészített tervekben az egyeztetések eredményeit. Az OVF a tervezéssel érintett területek földhivatali állományát központilag beszerzi, mely beszerzés nyáron zárul.

A szerződés egyéb pontja változatlanul érvényben maradnak.

Székesfehérvár, 2015. április 27.

Budapest, 2015. április 27.

.....

Megrendelő
 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 Dr. Csonki István igazgató

.....


Vállalkozó
 SIÓ 2014 Konzorcium képviseletében
 Gondár Károly
 ügyvezető

SMARAGD-GSH Kft.
 1114 Budapest, Villányi út 9.
 Tel/Fax: 361-4341, 209-3622
 Adószám: 10905573-2-43

Pénzügyi ellenjegyzés:
 Székesfehérvár, 2015. április 27.

.....
 Tóth László gazdasági igazgatóhelyettes

Jogi ellenjegyzés:
 Ellenjegyzem:
 Székesfehérvár, 2015. április 27.

.....

 dr. Kelemen Krisztián
 jogtanácsos

dr. Kelemen Krisztián
 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.)
 jogtanácsosa
 18.
 Nyilvántartás: Fejér Megyei Bíróság
 12 Pk. 20.611/2011/2.