

Szerződés 3. számú módosítása

mely létrejött egyrészről a

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D; adószáma: 15597308-2-41; bankszámla száma: 10032000-00290328-00000000; képviseli: Dr. Váradi József főigazgató,
mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

székhelye: 1036 Budapest, Dugovics Titusz tér 13-17.; adószáma: 15327868-2-41; bankszámlaszáma (MÁK): 10032000 01711318 00000000; képviseli: Dr. Virágos Gábor főigazgató és Császár Katalin mb. gazdasági főigazgató-helyettes,
mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Szakszolgálat) között

2008. október 6-án aláírt

„a Hanyi – Tiszasülyi árapasztó tározó töltésepítési munkáival kapcsolatos régészeti feltárások elvégzése” tárgyú, 2009. március 1-én második alkalommal módosított szerződés (a továbbiakban: Szerződés) újabb módosítása érdekében az alábbiak szerint:

A./ A jelen 3. számú módosítás indoka:

1. A szerződés kiegészül az **1. lh.: Jászkisér – Nagyárka területén a lelőhely kiterjedése miatt szükséges további 4000 m² nagyságú terület tűzszerkezeti munkáinak elvégzésével.**

2. A feltárások eddigi eredményei alapján a régészeti objektumok sűrűsége a vártnál ritkább. Az 1., 2. és 3. részszámlában elszámolt és a Megrendelő által igazolt munkamennyiségen felül már csak a jelen módosításban foglalt feladatok ellátása szükséges a szerződésszerű teljesítéshez. A felek a fennmaradó feladatok tekintetében 2009. június 15-ig számolnak el (végelszámolás). Ily módon a 4. részszámla (amely egyben végszámla is) benyújtásának időpontja 2009. június 15-re változik. Az 5. részszámla benyújtására a jelen módosítás értelmében nem kerül sor. A végszámlához csatolt teljesítésigazolás tartalmazza a Szerződés 2. számú módosításában rögzített feltárási területnél kisebb, de jelenleg pontosan nem megállapítható feltárási terület végleges nagyságát és az ehhez kapcsolódó munkavégzésnek a Szerződés 3. számú mellékletének megfelelő módon történő elszámolását a Szerződésben megállapított keretösszegeken belül.

3. Felek megállapítják, hogy a szerződés teljesítésének feltételei a 2. lelőhely (Jászkisér – Parajos part I.) vonatkozásában nem állnak fenn, ezért a szerződésnek ide vonatkozó részét megszüntetik. A 2. lelőhelyen feltételezett régészeti objektumok helyzete és kiterjedése a területet borító erdő miatt ásatással jelenleg nem tisztázható, a terület szükséges mértékű előzetes feltárására vonatkozóan a Felek az erdő érintett részének kivágása után, a kivitelezési munka régészeti szakfelügyelete során előkerülő további lelőhelyek feltárásához csatlakozóan kötnek szerződést, figyelemmel a tuskózás alatti szakfelügyelet során nyert adatokra.

B/ A Szerződésnek a jelen 3. számú módosítással érintett pontjai és melléklete szövegét a Szerződő Felek az alábbiak szerint állapítják meg:

1. 1.1 pont kiegészül az alábbiakkal:

A Megrendelő megrendeli, a Szakszolgálat pedig vállalja a

Hanyi – Tiszasülyi árapasztó tározó töltésépítési munkáival kapcsolatos régészeti feltárások 2009-es üteme területén a tervezett töltés középvonalának sávjában a tűzszerészeti átvizsgálás elvégzését 40 m szélességben és 100 m hosszúságban, összesen 4.000 m² az 1. lelőhely területén.

A munka tartalmazza: a tűzszerészeti átvizsgálás elvégzését a Megrendelő által előzetesen kijelölt (kitűzött) területen (10+700km-től 10+800 km-ig):


2. A szerződés 4. sz. melléklete (Indikatív pénzügyi ütemezés, Műszaki-pénzügyi ütemterv) a jelen módosítás alapján változik, a módosított 4.melléklet a jelen módosítás elválaszthatatlan mellékletét képezi.

3. A szerződés kizárólag jelen szerződés-módosítással érvényes.

4. sz. melléklet: Indikatív pénzügyi ütemezés. Műszaki-pénzügyi ütemterv

A szerződés egyéb fentiekben nem említett pontjai változatlan formában érvényben maradnak.

Budapest, 2009. április 30.



Dr. Váradi József

Főigazgató



Nováczky László

Gazdasági Igazgató

Megrendelő
Vízügyi és Környezetvédelmi
Központi Igazgatóság

Budapest, 2009. április 30.



Dr. Virágos Gábor

Császár Katalin

Főigazgató

mb. gazdasági
főigazgató-helyettes


Szakszolgálat
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

4. sz. melléklet


Indikatív pénzügyi ütemezés a Szerződés 3. számú módosításához

| Számla sorszáma | Számla jellege | Benyújtás indikatív időpontja | Indikatív nettó összeg (Ft) | ÁFA (Ft) | Levonandó előleg nettó összege (Ft) | Levonandó előleg ÁFA-ja (Ft) | Számla fizetendő indikatív nettó végösszege (Ft) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| | <i>előleg</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | <i>részszámla</i> | 2008. nov. 5. | 39 200 000 | 7 840 000 | 0 | 0 | 39 200 000 |
| 2 | <i>részszámla</i> | 2009. márc. 16. | 3 900 000 | 780 000 | 0 | 0 | 3 900 000 |
| 3 | <i>részszámla</i> | 2009. ápr. 5. | 34 300 000 | 6 860 000 | 0 | 0 | 34 300 000 |
| 4 | <i>végszámla</i> | 2009. június 15. | 83 790 000 | 16 758 000 | 0 | 0 | 83 790 000 |
| | | | | | | | |
| Mindösszesen: | | | 161 190 000 | 32 238 000 | | | 161 190 000 |

Budapest, 2009. április 30.


Dr Váradi József
Főigazgató


Megrendelő


Nováczky László
gazdasági igazgató

Budapest, 2009. április 30.


Dr. Virágos Gábor
Főigazgató

Szakszolgálat


Császár Katalin
mb. gazdasági
főigazgató-helyettes

4. sz. melléklet (Műszaki- pénzügyi ütemterv a Szerződés 3. számú módosításához:

Ütemezés:

A: 2008 végéig elvégzendő és számlázásra kerülő feltárási munka:

Munka megkezdése: 2008. október 6.

I. ütem: 8000 m² feltárása: 2008. október 31. (Próbaásatás és megelőző feltárás az 5. lelőhely területén, valamint próbaásatás a 6. lelőhely területén).

Teljesítés igazolása és számlázás:

Teljesítésigazolás az I. ütemben elvégzett feladatról: 2008. november 1.

1. részszámla: az I. ütem teljesítésének számlázása: 2008. november 5.

1. részszámla összege: 39.200.000; Ft + 20%(7.840.000;Ft) Áfa,
bruttó 47.040.000; Ft

Számla fizetési határideje: 2008. december 20.

B: 2009 folyamán elvégzendő és számlázásra kerülő munka:

2009. 03. 01-10. között I. és 3-4. lelőhelyek területének lőszermentesítése: 60.000 m²

2. részszámla: lőszermentesítés számlázása

2. részszámla összege: 3.900.000 Ft + 20% Áfa: 780.000, összesen: 4.680.000 Ft

Feltáró munka folytatásának indítása: 2009. március 10-ig.

II. ütem: 7000m² feltárása: március 31.

3. részszámla: a II. ütem számlázása: 2009. április 5.

3. részszámla összege: 34.300.000 Ft + 20 % Áfa: 6. 860.000, összesen: 41.160.000, Ft

III. ütem: 4000 m² terület lőszermentesítése és a szerződésben foglalt lelőhelyek veszélyeztetett részein az előzetes feltárási munkák befejezése: június 10.

4. részszámla: a III. ütem számlázása, egyben végszámla: 2009.június 15.

4. részszámla(végszámla) maximális összege: 83 790 000 Ft +20 % Áfa: 16 758 000, összesen: 100.548.000, Ft