

Miniszterelnöki Hivatal
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
KvVM Fejlesztési Igazgatóság

Vízügyi Központ és Közgyűjtemények

Szerződésmódosítás

a

„VTT-program - Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó”
tárgyú, EU-támogatásra számottartó projekt előkészítésére

Budapesten, 2005. december 22-én létrejött
Támogatási Szerződéshez

(Azonosító: NFH – ENV – 12/2005)

A módosított szerződés megnevezése helyesen:

Támogatási Szerződés

*a „Hanyi-Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározó”
tárgyú, EU-támogatásra számottartó projekt előkészítéséhez
(Azonosító: NFH – ENV – 12/2005.)*

Budapest, 2006. október „ 31. „

Támogatási Szerződés Módosítása

Preambulum

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény önálló előirányzatot tartalmazott a 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezésre és EU nagyberuházások előkészítése céljára (2004. évi CXXXV. tv. 1. melléklet XIX. EU INTEGRÁCIÓ fejezet, 3. cím 17. alcím, és a törvény 50. § (17) bekezdése kötelezettségvállalási felbatalmazást adott 2006. után esedékes kifizetésekre. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvény a 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex fejlesztések előkészítése megnevezéssel tartalmaz központi költségvetési forrást (2005. évi CLIII. tv. 1. melléklet XIX. EU INTEGRÁCIÓ fejezet 2. cím 12. alcím), és a törvény 50. § (11) bekezdése felhatalmazza az európai ügyekért felelős tárca nélküli minisztert legkorábban 2007-től esedékes további kötelezettségvállalásra. A jelen szerződés szerinti támogatás fedezetét a 2006. évi XIX/2/12 előirányzat biztosítja.

A jelen projekt előkészítése tárgyában 2005. december 22-én létrejött Támogatási Szerződés aláírását követően – kormányzati és szervezeti átalakítások nyomán – a Szerződést aláíró Feleket érintő változások következtek be.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény, valamint az abból eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2112/2006. (VI. 28.) Korm. határozat szerint az európai integrációs tárca nélküli miniszteri felelősségi körből az országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati feladatkör, valamint az EU INTEGRÁCIÓ költségvetési fejezet felügyelete a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszterhez került, aki ellátja a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogutódjaként létrejött Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítását is (130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről). A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének tevékenységét a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos irányítja (1062/2006. (VI. 15.) Korm. hat. a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól). Az előbbieknél megfelelően a Támogató intézmények megnevezése és az aláírásra jogosult személyek a jelen Módosítás szerint változnak.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóságot megszüntette, és a vízügyi beruházások tekintetében a Főigazgatóság jogutódjaként 2006. január 1-i hatállyal a Vízügyi Központ és Közyűjtemények megnevezésű intézményt jelölte ki (276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 1.§ c) bekezdés, valamint 18. §. 5) bekezdés b) pont). E rendelkezés értelmében a Kedvezményezett megnevezése és az aláírásra jogosult személy a jelen Módosítás szerint változik.

A Támogatási Szerződést és Mellékleteit illető további módosításokban a Szerződő Felek a Projekt műszaki tartalmának és megvalósításának becsült költségének pontosítását, az előkészítési feladatok tartalmának és ütemtervének változását, valamint az általános forgalmi adó 2006. január 1-től hatályos értéke miatti változásokat rögzítik.

A módosítások nem érintik a támogatás célját, a jóváhagyott támogatási összeget, és a Szerződés nem módosított részeit.

A Szerződő Felek a Támogatási Szerződést az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint módosítják:

1) A Támogatási Szerződés I. részében a Szerződő Felek megjelölése a következők szerint változik, egyben a Támogatási Szerződésben európai ügyekért felelős miniszter helyébe a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) helyébe a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság (OKTVF) helyébe a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények (VKK) lép:

„I. A Szerződő Felek

Egyrészről

a **Miniszterelnöki Hivatal**,
cím: 1055, Budapest, Kossuth tér 1.,
székhely: Budapest,
aláírásra jogosult személy: **Dr. Szilvássy György** miniszter,
továbbá

a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség**,
cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.,
székhely: Budapest,
aláírásra jogosult személy: **Dr. Vági Márton** elnök,

a **fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos** egyetértésével,
cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.,
aláírásra jogosult személy: **Bajnai Gordon** kormánybiztos,
együttesen mint *Támogató* (a továbbiakban: *Támogató*),

másrészről

a **Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium**,
székhelye: Budapest, I., Fő u. 44-50.,
aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Persányi Miklós** miniszter,
valamint

a **KvVM Fejlesztési Igazgatóság**,
székhelye: Budapest I., Márvány u. 1/c
aláírásra jogosult képviselője: **Kiss Pál** igazgató,

együttesen mint a munka szakmai irányításában és felügyeletében közreműködő szervezet**
(továbbiakban: **Közreműködő**),

harmadrészről

a **Vízügyi Központ és Közgyűjtemények**,
székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/c.,
adószáma: 15308366-2-41,
bankszámlaszáma: 10032000-01468216-00000000,
aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Fenyvesi Béla** főigazgató,
mint *Kedvezményezett****

a 29/2005. (VIII.22) TNM-rendelet 1–4. és 7–18. paragrafusában foglaltakkal összhangban az alábbiakban állapodnak meg:”

* 29/2005. (VIII.22.) TNM-rendelet 4.§ c)

** 29/2005. (VIII.22.) TNM-rendelet 4.§ e)

*** 29/2005. (VIII.22.) TNM-rendelet 4. § d)

2) A Támogatási Szerződés II. rész 1) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„1) Jelen szerződés tárgya

„Hanyi-Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározó”

című, EU-támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt**** (a továbbiakban: Projekt)

előkészítési költségeinek (a továbbiakban: Előkészítési Költségek)

részleges finanszírozása.”

A II. rész 1) pont további része változatlan marad.

3) A Támogatási Szerződés II. rész 2) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„2) A **Projekt** vissza nem igényelhető ÁFA-val számított, becsült összköltsége: **26 100** millió Ft, ebből nettó költség **21 750** millió Ft, a vissza nem igényelhető általános forgalmi adó értéke: **4 350** millió Ft.

A Projekt megvalósításának tervezett helyszíne: **Jász-Nagykun-Szolnok, Heves megye.**

A Projekt megvalósítás EU-támogatása iránti kérelem benyújtásának tervezett időpontja: **2007. október.**

A Projekt megvalósításának tervezett kezdete: **2008. június**, tervezett befejezése: **2010. június.**”

4) A Támogatási Szerződés II. rész 3) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3) A Projekt **Előkészítésének** a jelen Támogatási Szerződés keretében elvégzendő munkáira vonatkozó, vissza nem igényelhető ÁFA-val számított, becsült összköltsége (Előkészítés Költsége): **151 067** ezer Ft, ebből nettó költség **125 889** ezer Ft

Az Előkészítés tervezett kezdete **2005. december**, tervezett befejezése: **2008. május.**”

5) A Támogatási Szerződés IV. rész 17) pont helyébe az alábbi szövegrész lép:

„17) A közbeszerzési eljárások értékelését végző bíráló bizottságokba az NFÜ, a KvVM és KvVM-FI együtt jogosultak egy-egy szavazó tagot, ezen felül az NFÜ egy megfigyelőt delegálni.”

6) A Támogatási Szerződésben hivatkozott mellékletek helyébe a **jelen Szerződésmódosítás mellékletei** lépnek.

7) A Támogatási Szerződés XI. rész 64) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„64) A jelen szerződés teljesítése során a Felek kapcsolattartókként az alábbi személyeket jelölik meg:

**** 29/2005. (VIII.22.) TNM rendelet 4. § b)

a) a Támogató képviselőjében:

Uszta József igazgató,
NFÜ Beruházást Előkészítő Igazgatóság,
tel: +36-1-237-4400/4025, fax: +36-1-239-4353, e-mail: uszta.jozsef@meh.hu

b) a Közreműködő képviselőjében:

Rupp Tamás főosztályvezető,
KvVM Fejlesztési Igazgatóság, Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet Főosztály,
tel: 1-224-9122, fax: 1-201-5480, e-mail: rupp@mail.kvvm.hu

valamint

Korompay András főosztályvezető,
KvVM Víz- és Környezeti Kárelhárítási Főosztály,
tel: 1-457-3545, fax: 1-356-7855, e-mail: korompaya@mail.kvvm.hu

c) a Kedvezményezett képviselőjében:

Dr. Fenyvesi Béla főigazgató,
Vízügyi Központ és Közgyűjtemények,
tel: (1) 225 4400, fax: (1) 212-0773, e-mail: fenyvesib@mail.kvvm.hu .”


- 8) A jelen Szerződésmódosítás 26 oldalon és 8 db eredeti példányban készült, és a Szerződésmódosításhoz csatolt 1-5. sz melléklet a Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.
- 9) A Felek a jelen Szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2006. október ., 31. .,


A Támogató részéről:

A Kedvezményezett részéről:


S.
Dr. Szilvássy György
 Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter



Dr. Fenyvesi Béla
Dr. Fenyvesi Béla
 Vízügyi Központ és Közgyűjtemények főigazgatója




Dr. Vági Márton
Dr. Vági Márton
 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke




Egyetért:

Bajnai Gordon
Bajnai Gordon
 fejlesztéspolitikaért felelős kormánybiztos



A szakmai irányításban és ellenőrzésben
Közreműködő részéről:

Dr. Persányi Miklós
Dr. Persányi Miklós
 környezetvédelmi és vízügyi miniszter



Kiss Pál
Kiss Pál
 igazgató
 KvVM Fejlesztési Igazgatóság



Ellenjegyezte a Támogató részéről:

Roskó Zoltán
Roskó Zoltán
 NFÜ gazd. ig

Dr. Puskás Imre
Dr. Puskás Imre
 NFÜ Jogi és Igazg.Főo.
 mb. főov.

MELLÉKLETEK

a

„Hanyi - Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó”

tárgyú projekt előkészítését szolgáló

Támogatási Szerződés Módosításhoz

1. melléklet

A Projekt és a támogatott Előkészítő Munkák leírása

Ez a melléklet az előkészítésre kerülő Projekt főbb adatait, a korábban elvégzett vagy más forrásból finanszírozott, valamint a jelen szerződés keretében a támogatott Előkészítő Munkákat ismerteti.

Ha az Előkészítő Munka a teljes Projektnek csak egy részére (ütemére, szakaszára) irányul, akkor ezt a tényt a projekt megnevezésében és ismertetésében egyértelműen fel kell tüntetni.

1/a) Projekt azonosító adatok				
Tervezett Projekt neve	Hanyi-Tiszasúly árvízszint csökkentő tározó			
Projekt Megvalósító (Kedvezményezett) neve	Vízügyi Központ és Közgyűjtemények			
Projekt Megvalósító (Kedvezményezett) címe	Település: Budapest	Irsz: 1012	Út/utca/tér/, házszám: Márvány u. 1/c.	
Megvalósítás helyszíne	Régió: Észak – Alföld, Észak - Magyarország	Megye: Jász – Nagykun – Szolnok Heves	Település(ek) neve, típusa: Tiszasúly Jászkisér Pély	Cím, hrsz:
Támogatási kategória: vissza nem térítendő	Ágazat: környezetvédelem és vízgazdálkodás		Szakterület (aláhúzó): hulladékgazd. / ivóvíz / szennyvíz / árvízvéd. / folyógazd. / térfejl.	

1/b) Projekt ismertetés			
Projekt célja	<p>A Tisza vízgyűjtő területén végbement változások, valamint az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai azt mutatják - és ez a jövőre nézve is valószínűsíthető-, hogy rendkívüli magas árvizekre számíthatunk. Az árvízvédelmi biztonság növelésének egyik lehetséges módja az árvízszint csökkentése, melynek egyik megoldási alternatívája az árvízi tározó igénybevétele. Azt a vízmennyiséget, amelyet az árvízi meder nem képes elvezetni, előre kiépített árvízi tározókba lehet elhelyezni.</p> <p>A projekt célja a térség árvízvédelmi biztonságának növelése, az élet- és vagyonbiztonság megteremtése a levonuló rendkívüli árhullámok magasságának csökkentésével, egy komplex területfejlesztési program megalapozása, amely elősegíti a környezeti, gazdasági és szociális változásokat, és a hosszú távon a fenntartható fejlődés lehetőségeinek kihasználását.</p> <p>A tározó igénybevétele úgy történik, hogy az érkező többlet-vízmennyiséget a nagyvízi levezetősávból átmenetileg a tározóba kivezetik, és az árhullám levonulásáig tárolják.</p>		
Projekt rövid tartalma, megvalósítandó műszaki elemei	<p>A megépítésre kerülő árvízi tározó 55,7 km² tározóterületű 247 millió m³ térfogatú létesítmény. A tervezett töltések hossza 24,3 km, a meglévő, magasításra kerülő töltés hossza 7 km, a földmunka mennyisége 4,6 millió m³. A tározó feltöltését és leürítését 2 db vízbeeresztő és leeresztő műtárgy biztosítja. Megépül még 10 db töltést keresztező zsilipes műtárgy, 3 db szivattyúállás. A projekt során az említett tározó megépítése mellett vizsgálat tárgyát képezi, hogy a javuló, illetve stabillá váló természetes "vizes" környezetben milyen területhasználati elemek vezetnek a terület fenntartható fejlődéséhez.</p>		
Az EU-támogatási kérelem benyújtásának tervezett ideje (év, hó)	2007. október		
Projekt megvalósításának tervezett kezdete (év, hó)	2008. június		
Projekt megvalósításának tervezett befejezése (év, hó)	2010. június		
Projekt-megvalósítás becsült költsége (a megvalósítás időtartamára vonatkozó folyó áron, millió Ft)	Nettó: 21 750	A Projekt Megvalósító ÁFA-visszaigénylésre jogosult:	
	Vissza-nem igényelhető ÁFA-val számított összköltség: 26 100	igen <input type="checkbox"/>	nem x

1/c) EU-támogatási kérelem benyújtásához és a megvalósítás megkezdéséhez szükséges dokumentumok készülttségének, döntések és határozatok meglétének áttekintése

Az alábbi táblázat értelemszerű kitöltésével a Projekt előkészítését, az EU-támogatás iránti kérelem benyújtását és a kivitelezési munkák szerződésbeadását célzó – különféle megbízási szerződések keretében, eltérő időszakokban vagy párhuzamosan folyó – tevékenységekről, határozatokról és döntésekről kell összefoglalt ismertetést adni. A leltárszerű áttekintés célja a munkák tartalmi és időbeli összehangolásának segítése, a projekt hiánytalan előkészítése az EU támogatási követelmények szerint, emellett az átfedő munkavégzés és dupla finanszírozás elkerülése.

**A dokumentumok, jogszabályok, határozatok, döntések meglétének vagy készülttségének jelölése az alábbi táblában: „M”=meglévő, kész dokumentum vagy döntés, „MA”=meglévő, de aktualizálandó, „F”=folyamatban, „J”=jelen szerződés keretében fog készülni, „E”=egyéb forrásból, más szerződés keretében fog készülni, „NA”= nem vonatkozó kérdés.*

Tartalom	Készülttség jele *		Felelős	Dátum vagy határidő
	meglévő (M/MA/NA)	készülő (F/J/E/NA)		
1. Projekt-cél megalapozottságát, indokoltságát, ágazati és regionális fejlesztési tervekhez, szabályozási tervekhez való illeszkedését alátámasztó dokumentumok				
1.1 Hivatkozott hazai és közösségi jogszabályok, rendeletek, a projekt megvalósítását elrendelő egyedi kötelezés <ul style="list-style-type: none"> • 2004. évi LXVII. törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról 	M			
1.2 A Projekt megvalósítását előírányzó vagy indokoló fejlesztési terv, program megjelölése <ul style="list-style-type: none"> • Nemzeti Környezetvédelmi Program II. • Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 	M M			
1.3 Előzetes megvalósíthatósági tanulmányok, döntés-előkészítő dokumentumok <ul style="list-style-type: none"> • A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése műszaki koncepció (2001. augusztus) (VIZITERV) • Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (OKTVF, 2004.), aktualizálás 1.5. szerint 	M MA	J	Nyertes váll.	2007. feb.

1.4	<p>A projekt-cél elfogadását és illeszkedését deklaráló határozatok</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1022/2003. (III. 27.) Kormányhatározat a Duna és a Tisza árvízvédelmi műveinek felülvizsgált fejlesztési feladatairól, valamint a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepcióról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) • 1107/2003. (XI. 5.) Kormányhatározat a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló programról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 	M			
1.5	<p>Egyéb dokumentumok a fejlesztési cél megalapozásához és jóváhagyásához</p> <ul style="list-style-type: none"> • Döntés előkészítő dokumentum az EU támogatási igény megalapozásához, prezentáció 		J	Nyertes váll.	2007. feb.
2.	Projekt-információk (a megvalósítás helyszínének, feltételeinek, műszaki tartalmának, ütemtervének, jellemzőinek ismertetése, hatásvizsgálatok, helyszínrajzok, tervek, kötelezések stb.)				
2.1	<p>Részletes megvalósíthatósági tanulmány, az elemzések eredményeinek összefoglalása</p> <ul style="list-style-type: none"> • Részletes megvalósíthatósági tanulmány a tározóra vonatkozóan 		J	Nyertes váll.	2007. máj.
	<ul style="list-style-type: none"> • Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a tájgazdálkodásra vonatkozóan 		J	Nyertes váll.	2007. jún.

2.2	<p>Részletes feltárások, alapozó vizsgálatok, megoldási alternatívák elemzése, műszaki tervek, méretezések, részletes tervek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az árapasztás lehetőségei és feltételei a Tisza völgyben a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésével összefüggésben (2002. június) (VIZITERV) • Vizsgált tározók I. V. változat (2002. december) (VIZITERV) • A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése üzemelési feladatok vizsgálata és tervezési irányelvek kidolgozása (2002. december) (VIZITERV) • A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése természetközeli állapot rehabilitációjának vizsgálata a Tisza nagyvízi medrében (2002. december) (VIZITERV) • Megvalósítási terv a tiszai nagyvízi meder vízszállító képességének javítására I. ütem (2003. szeptember) (VIZITERV) • Megvalósítási terv készítése a Tisza-völgyi árapasztó rendszer I. ütemére (2003. augusztus) (VIZITERV) • Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer I. ütemére (2003. szeptember) (VIZITERV) • Kiviteli szintű tenderterv 	M	E	VKK (VIZITERV Kft)	
		M	E		
		M	E		
		M	E		
		M	E		
		M	E		
		M	E		
		F	E		
2.3	Társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatok, kockázatelemzés, Megvalósíthatósági tanulmány és Költséghaszon elemzés része		J	Nyertes váll.	2007. aug.
2.4	Környezeti hatásvizsgálatok a környezeti hatástanulmány részeként – Előzetes Környezeti Hatástanulmány,(ÖKO Rt. 2005., tározó műszaki létesítményeire)	M			
2.5	Pénzügyi és finanszírozási vizsgálatok, költség-hatékonyság elemzés, megtérülési vizsgálatok, cash-flow számítások, pénzügyi kockázat-elemzés • Költség-haszon elemzés, megtérülési vizsgálatok, cash-flow számítások, pénzügyi kockázat-elemzés		J	Nyertes váll.	2007. aug.
2.6	Engedélyezési tervdokumentációk • Vízjogi létesítési engedélyezési tervek a tározóra (2005. júl.)	M	E	VKK (VIZITERV Kft)	

	Hatósági engedélyek és hozzájárulások, jóváhagyó nyilatkozatok, helyszín biztosítását igazoló dokumentumok <ul style="list-style-type: none"> • Környezetvédelmi engedély (6979-87/2005.) a tározóra. Kiadva: 2005. nov. 	M	E	VKK (VIZITERV Kft)	
2.7	<ul style="list-style-type: none"> • Vízügyi létesítési engedély a tározóra (130-13/2006.) Kiadva: 2006 márc.29. 	M	E		
	<ul style="list-style-type: none"> • NATURA 2000 nyilatkozat 		J	Nyertes váll.	2007. aug.
2.8	Lakossági konzultációk, civil egyeztetések dokumentumai <ul style="list-style-type: none"> • Közmeghallgatás jegyzőkönyvei • Tájékoztató a helyi önkormányzatok részére • Ismertető cikkek az írott sajtó számára Támogatási Kérelem része		J J J	VKK és nyertes váll.	2008. okt.
2.9	Egyéb közösségi politikák érvényesítésének dokumentumai (szakági fejlesztéspolitikai irányokhoz való illeszkedés, esélyegyenlőségi, versenyegyenlőségi, nyilvánossági stb. szabályokhoz való illeszkedés dokumentumai) <ul style="list-style-type: none"> • Támogatási Kérelem része 		J	VKK és nyertes váll.	2007. aug.
2.10	Egyéb projekt-dokumentumok <ul style="list-style-type: none"> • Területvásárlást előkészítő dokumentumok • Lőszermentesítési munkák előkészítő dokumentumai • Régészeti munkák megkezdéséhez szükséges dokumentumok 	M M M	E E E		
3.	A projekt-megvalósítás tervei				
3.1	Közbeszerzési terv, beszerzési eljárások ütemterve (építés, beszerzés, mérnöki, tanácsadói, PR és egyéb szolgáltatások)		J	VKK és nyertes váll.	2007. aug.
3.2	Megvalósítási (építési) ütemterv, kapcsolódó beszerzések és szolgáltatások teljesítésének ütemterve		J	VKK és nyertes váll.	2007. aug.
3.3	Finanszírozási ütemterv, forrás-összetétel, kifizetések forrásonkénti ütemezése		J	VKK és nyertes váll.	2007. aug.

3.4	Közbeszerzési eljárások megkezdésének és lebonyolításának dokumentumai, ajánlati felhívások és ajánlatkérési dokumentációk – Szolgáltatási tender dokumentációk (mérnök, PR, stb.)		J	VKK és nyertes váll.	2007. nov.
	- Kivitelezési ajánlati dokumentációk	F	E	VKK (viziterv Kft.)	2006. dec.
	- Rendelkezésre állás a közbeszerzés során		J	Nyertes vállalkozó	2008. máj.
3.5	Egyéb dokumentumok a projekt megvalósításával kapcsolatban				

4.	A projekt megvalósításának intézményi és szervezeti keretei, feltételei				
4.1	Kedvezményezett kötelezettségvállalás a projekt megvalósítására és a saját erő biztosítására • Költségvetési forrás biztosításáról nyilatkozat		J	KvVM/ VKK	2007. aug.
4.2	projekt-megvalósítás intézményi/szervezeti kereteinek ismertetése, PIU létrehozása		J	VKK	2007. aug.
4.3	az elkészülő létesítmény üzemeltetésének és fenntartásának intézményi keretei Javaslat készítés az elkészülő létesítmények fenntartásához szükséges intézményi keretekre és a létesítmények üzemeltetésére (Támogatási Kérelem keretében)	MA	J	Nyertes váll.	2007. aug.
4.4	projekt-megvalósítással kapcsolatos egyéb releváns dokumentumok	NA			
5.	Támogatási Kérelem formanyomtatvány (Application Form) és valamennyi mellékletének összeállítása, támogatási kérelem benyújtása		J	VKK és nyertes váll.	2007. okt.

1/d) A jelen szerződés keretében támogatott Előkészítő Munka ismertetése			
Munkarész megnevezése (beszerzési eljárás tárgya)	Munkarész tartalma		
Közbeszerzési eljárás	Megvalósíthatósági tanulmány, előzetes megvalósíthatósági tanulmány tájgázdálkodásra, Támogatási Kérelem és mellékletei, szolgáltatási ajánlati dokumentációk a projekt megvalósításához, rendelkezésre állás a közbeszerzés során		
Menedzsment tevékenység	Hanyi – Tiszasülyi nagyprojekt előkészítési munka irányítása, koordinálása,; Jogi, közbeszerzési szakértői munkák elvégzése; Tájékoztatás;		
A Támogatási Szerződés keretében végzendő Előkészítő Munkák megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja (év, hó)	Kezdés: 2005. december	Befejezés: 2008. május	
Előkészítő Munkák tervezett összköltsége a megvalósítás időtartamára vonatkozó folyó áron [ezer Ft]	Nettó: 125 889	A Kedvezményezett ÁFA-visszaigénylésre jogosult:	
	Vissza-nem igényelhető ÁFA-val számított összköltség: 151 067	igen <input type="checkbox"/>	nem X
Támogatási keret[ezerFt]	113 300	75%	
Saját erő[ezer Ft]	37 767]	25%	

1/e) Projekt-előkészítés menedzsment szervezete			
Projekt-előkészítés vezetője	Név: Gyapjas József		
	Intézmény: KvVM Fejlesztési Igazgatóság		
	Cím: 1012 Budapest, Márvány u. 1/c		
	Telefon: (1) 225 4400 Fax: (1) 201-1008		
	E-mail: gyapjasj@mail.kvvm.hu		
További személyek:	Név: Bécs Krisztina	Tevékenység a projektben: projekt koordinátor	Telefon: (1) 225 4400
További személyek:	Név: Klimó Erzsébet	Tevékenység a projektben:	Telefon: (1) 225-4400

Kiegészítés:

- A projekt-előkészítés szakmai irányítási és menedzsment feladatainak ellátását a Kedvezményezett VKK és a KvVM Fejlesztési Igazgatóság között létrejött Együttműködési Megállapodás szabályozza.

2/a. melléklet

A támogatott Előkészítő Munkák ütemterve

Közbeszerzési és végrehajtási terve									
Közbeszerzési eljárás megnevezése	Előkészítő tevékenység tartalma	Ajánlati felhívás közzétételének határideje [év, hó]	Szerződés megkötésének határideje [év, hó]	Tevékenység befejezésének határideje [év, hó]	Tevékenység becsült költsége [ezer Ft]	Támogatás		Saját forrás	
						aránya %	összege [ezer Ft]	aránya %	összege [ezer Ft]
1 Hányi - Tízszintű árnyékint-csökkenő tározó projekt - nyílt közbeszerzési eljárás	Komplett Támogatási Kérelem és mellékletei, komplett szolgáltatási ajánlati dokumentáció a projekt megvalósításához, előzetes megvalósíthatósági tanulmány a tájgazdálkodásra, rendelkezésre állás a közbeszerzés során	2006. augusztus	2006. november	2008. május	145 024	75	108 768	25	36 256
2 Egyéb	Előkészítő munkák menedzsment költségei	Nem releváns	2005. december	2008. május	6 043	75	4 532	25	1 511
Összesen					151 067	75	113 300	25	37 767

Sávok		Sávok																					
		2005.			2006.									2007.			2008.						
		XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	IX	IX	IX	I	II	III	III	IV	V	
	Támogatási Kérelem formanyomtatvány (Application Form) és valamennyi mellékletének összeállítása, támogatási kérelem benyújtása																						
	Közbeszerzési dokumentációk összeállítása																						
	Rendelkezésre állás a közbeszerzés során																						
	Lakossági tájékoztatás, PR																						
	Menedzsment tevékenység																						

Jelmagyarázat az ábrázolandó határ-eseményekhez: □: ajánlati felhívás, tenderbontás, ●: szerződéskötés, ▲: rész-teljesítés, ★: teljesítés

2/b. melléklet

2/b) A támogatott Előkészítő Munkák finanszírozási forrásai			
Forrás megnevezése		[ezer Ft]	%
Kedvezményezett saját forrása		37 767	25
ebből partnerek hozzájárulása	-		
bankhitel	-		
egyéb támogatás:	-		
NFU támogatás		113 300	75
Összesen		151 067	100

Ha a forrás-összetétel az Előkészítő Munkák végrehajtásának éveiben eltérő, akkor az adatokat évenkénti bontásban is meg kell adni.

2/c. melléklet

2/c) A támogatott Előkészítő Munkák teljesítésének indikátorai				
Indikátor neve	Mértékegység	Kiindulási érték	Célérték	Célérték elérésnek időpontja [év, hónap]
Döntés előkészítő dokumentum az EU támogatási igény megalapozásához	dokumentum	0	1	2007. február
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a tájgazdálkodásra vonatkozóan	dokumentum	0	1	2007. június
Megvalósíthatósági tanulmány a tározóra	dokumentum	0	1	2007. május
Kohéziós alap támogatási kérelem dokumentumai és csatolandó mellékletei: CBA, AF, EIA (NATURA 2000 nyilatkozattal)	dokumentum	0	3	2007. augusztus
Közbeszerzési dokumentációk összeállítása	dokumentum	0	Kb.2	2007. november
Rendelkezésre állás a közbeszerzés során	szerződés	0	1	2008. május
Lakossági tájékoztatás, PR	Sikerkritériumok szerint	0	1	2007. október

2/d melléklet

2/d) Előkészítő Munkák Menedzsment költségeinek részletezése									
Költségcsoportok és költségek tartalmi megnevezése	2006		2007		2008		összesen		
	[ezer Ft]								
	saját (25%)	tám. (75%)	saját (25%)	tám. (75%)	saját (25%)	tám. (75%)		saját (25%)	tám. (75%)
1. Beszerzések	49	148	8	24	0	0	229	57	172
infrastrukturális és irodai eszközök	49	148	8	24			229	57	172
2. dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szakértők	38	115	76	229	51	154	664	166	498
jogi, közbeszerzési	38	115	76	229	51	154	664	166	498
pénzügyi	0	0	0	0			0	0	0
PR	0	0	0	0			0	0	0
4. Szolgáltatások	75	225	625	1875	0	0	2800	700	2100
Nyomtatott sajtó	0	0	0	0			0	0	0
Elektronikus sajtó	0	0	0	0			0	0	0
Közbeszerzési hirdetmények	75	225	0	0	0	0	300	75	225
Minőségbiztosítás, műszaki ellenőrzés	0	0	625	1875			2500	625	1875
Fordítási költségek	0	0	0	0			0	0	0
konferenciák	0	0	0	0			0	0	0
5. Bérek és járulékok	180	540	278	833	130	389	2349	587	1762
Szerződéses alkalmazotti keretösszeg	180	540	278	833	130	389	2349	587	1762
Mindösszesen:	342	1027	987	2961	181	543	6043	1511	4532

Útmutató az Előkészítő Munkák Menedzsment költségvetéséhez

A menedzsment költségek címén elkülöníthető támogatási összeg az Előkészítő Munkák irányításával, végrehajtásával és monitoringjával kapcsolatos feladatok részbeni finanszírozását szolgálja, hozzájárulva a tervezett projekt eredményes előkészítéséhez. A Kedvezményezett olyan kiadások fedezeteként használhatja fel a keretet, amelyek szükségesek az Előkészítő Munkák megfelelő és hatékony teljesítéséhez, a monitoring tevékenység ellátásához, a partnerekkel való együttműködéshez, a szabályszerűség és átláthatóság követelményeinek érvényesítéséhez.

Ha a forrás-összetétel a menedzsment költségek tekintetében évenként eltérő, akkor a %-os adatokat évenként is meg kell adni.

Az alábbi menedzsment-költségek számolhatók el, a 29/2005 (VIII.22.)TNM-rendelet 16. §-ával összhangban:

Beszerzések: *a menedzsment-feladatok ellátásához szükséges eszközök szolgáltatások beszerzése, figyelembe véve a munkavégzés feltételeinek, infrastrukturális háttérének megteremtésével, a meglévő ellátás elhasználódással arányos cseréjével kapcsolatos igényeket.*

Szakértők: *a Kedvezményezettek, valamint a Közreműködő hatékony és eredményes működését segítő szakértők alkalmazásának költségei.*

Szolgáltatások költségei: *a nyilvánosság, egyeztetési fórumok, kapcsolattartás, ellenőrzés, minőségbiztosítás kiadásai, a projekt-előkészítés során a nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban megjelenő közlemények, kiadványok, egyéb tájékoztató dokumentumok készítésének, konferenciák szervezésének költségei, tolmács, fordítási szolgáltatások igénybevétele, auditálás, minőségbiztosítás költségei.*

Bérek és járulékok költségei: *amennyiben a feladatok ellátásához új munkaerő bevonása szükséges, úgy a felmerülő költségeket itt kell megtervezni.*

3) Kifizetési ütemterv

Az Előkészítő Munkák végrehajtása során tervezett kifizetések az előrehaladással, értékelhető rész-teljesítésekkel ill. teljesítésekkel összhangban, az ellenőrzés, számlázás utalványozás és folyósítás időigényét számításba véve kell feltüntetni.

[ezer Ft]

Megbízási szerződés megnevezése	2006.												2007.												2008.												összesen		
	I. né.			II. né.			III. né.			IV. né.			I. né.			II. né.			III. né.			I. né.			II. né.			III. né.			össz	saját erő	támogatás						
	össz	saját erő	támogatás	össz	saját erő	támogatás	össz	saját erő	támogatás	össz	saját erő	támogatás	össz	saját erő	támogatás	össz	saját erő	támogatás	össz	saját erő	támogatás	össz	saját erő	támogatás															
Összesen	343	86	257	343	86	257	257	86	171	343	86	257	257	86	171	740	18987	4747	14240	72011	18003	54008	28987	7247	21740	25241	6310	18931	241	60	181	3241	810	2431	151067	37767	113300		

4. sz. melléklet

Elfogadó Nyilatkozat

Támogatási Szerződés nyilvántartási száma és címe:

--

Kedvezményezett megnevezése:

--

Szállító megnevezése:

--

Szállítói szerződés nyilvántartási száma és tárgya:

--

Teljesített részfeladat megnevezése:

--

Igazolom, hogy a fent nevezett szállító eleget tett a szállítói szerződés sz. pontja szerinti kötelezettségének, eszerint jogosult

	Ft /ÁFÁ-val/
--	--------------

összegű számla benyújtására.

	Ft ÁFÁ-t tartalmaz
--	--------------------

A számla összege

A számla fedezete az alábbiak szerint oszlik meg:

	Ft
--	----

Támogatás

	Ft
--	----

Kedvezményezett hozzájárulása

	Ft
--	----

Összesen:

Szállító	
dátum:	p.h.
aláírás	

Kedvezményezett	
dátum:	p.h.
aláírás	

KvVM-FI	KvVMFőosztály	NFÜ-BEI
dátum:	dátum:	dátum:
p.h.	p.h.	p.h.
aláírás	aláírás	aláírás

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Támogató)	
dátum:	p.h.
aláírás	
Dr. Heil Péter elnökhelyettes	

5. sz. melléklet

Különleges Kikötések

A Felek – a projekt Előkészítésének speciális feltételeire és a Kedvezményezett körülményeire tekintettel, a jelen Támogatási Szerződés létrehozása és a támogatási cél eredményes teljesítése érdekében – a Támogatási Szerződés 1-69. pontjaiban és Mellékleteiben foglaltak kiegészítéseként az alábbi különleges kikötésekben állapodnak meg:

- 70) A projekt-előkészítés szakmai irányítási és menedzsment feladatainak ellátását a Kedvezményezett VKK és a KvVM Fejlesztési Igazgatóság között létrejött Együttműködési Megállapodás szabályozza.
- 71) A Kedvezményezett az előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján az Európai Bizottság munkatársaival lefolytatott elő-értékelés észrevételeit a későbbi munkavégzés során köteles figyelembe venni. Amennyiben az elő-megvalósíthatósági tanulmány alapján vagy a tervezőmunka során bebizonyosodik, hogy a Projekt kivitelezéséhez EU-támogatás nem szerezhető meg, úgy a Támogató jelen szerződés 51. pontja szerint jár el.

Budapest, 2006. október „34. „

