

**GYULAVÁRI PÉNZÜGYI- ÉS SZÁMVITELI TANÁCSADÓ BT.**

1026 Budapest, Kelemen László u. 5. 2/9.

Adószám: 28434524-3-41

Cégjegyzékszám: 01-06-311443

2013. július 2.

**Országos Vízügyi Főigazgatóság**  
1012 Budapest,  
Márvány u. 1/D.



*Tárgy: INWAPO szerződés módosítás megküldése*

Gyulavári Bt. (1026 Budapest, Kelemen László u. 5. 2/9.) mellékelten megküldi az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére a Central Europe Programme végrehajtása során megvalósuló INWAPO (3sCE415P2) projekt keretében, annak partneri szintű megvalósításához tartozóan különböző szakértői feladatok ellátására vonatkozó Megbízási Szerződés 1. számú módosításának 3 aláírt példányát.

Tisztelettel,

**GYULAVÁRI BT.**  
1026 Budapest  
Kelemen L. u. 5. 2/9.  
Adószám: 28434524-3-41

  
Kisgyörgy Sándor  
képviselő

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az

**Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)**

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Adószám: 15796019-2-14

Bankszámlaszám: 10032000-00319841-00000000

képviseli: Molnár Béla főigazgató

mint megbízó – a továbbiakban *Megbízó* –

másrészről a

**Gyulavári Bt.**

Székhely: 1026 Budapest, Kelemen László u. 5. 2/9.

Cégjegyzékszám: 01-06-311443

Adószám: 28434524-3-41

Bankszámlaszám: 10409015-90140961-00000000

képviseli: Kisgyörgy Sándor ügyvezető

telefonszám, e-mail: +36-20-9402094, kisgyorgy43@gmail.com

mint megbízott – a továbbiakban *Megbízott* –

a továbbiakban együttesen: **Felek**

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

A Felek között 2013. január 30-án létrejött, „European Territorial Cooperation Objective, Central Europe Programme keretében az INWAPO (Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports) 3sCE415P2 sz. projekt partneri szintű megvalósításához tartozó szakértői feladatok ellátása” tárgyú (00307-0040/2013. számú) szerződés két részhatárideje a következőképpen módosul:

**„6. A szerződés időtartama, megszüntetése és módosítása**

6.1. A Felek a szerződést 2014. szeptember 15. napjáig terjedő időre kötik. Ezen belül

- az 1. pontban részletezett 1. feladat teljesítési határideje: 2013. február 20.,
- az 1. pontban részletezett 2. feladat teljesítési határideje: **2013. november 30.**,
- az 1. pontban részletezett 3. feladat teljesítési határideje: **2014. március 31.**,
- az 1. pontban részletezett 4. feladat teljesítési határideje: 2014. április 20.,
- az 1. pontban részletezett 5. feladat teljesítési határideje: 2014. szeptember 15.

*Megbízó előteljesítést elfogad.”*

**Módosítás indoklása:**

A 2. és a 3. feladat teljesítési határidejét az alábbiak miatt szükséges módosítani:

– **2. feladat: Stratégiai terv készítése**

A feladat elvégzéséhez szükséges, hogy a partnerek elkészítsék a szükséglet-felmérő elemzésüket (needs assessment analysis). A stratégiai tervet ezen fejlesztési igényekre alapozva kell elkészíteni.

Az INWAPO projekt vezető partnere (Venice Port Authority, IT) a szükséglet-felmérő elemzések elkészítési határidejét módosította, így a szükséges adatok az előre tervezett időpontra nem állnak Megbízott rendelkezésére.

– **3. feladat: A partnerek beruházási terveinek értékelése**

A projekt partnerek beruházási tervet (investment plan) készítene. Megbízott feladata ezen tanulmányok áttekintése, és értékelése az elkészített stratégiai terv alapján.

Az INWAPO projekt vezető partnere a beruházási tervek elkészítési határidejét módosította, így a feladat az eredeti határidőre nem végezhető el.


A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényesek maradnak.

Budapest, 2013. június 20.



Molnár Béla  
főigazgató  
a Megbízó képviselőjében

**GYULAVÁRI BT.**  
1026 Budapest  
Kelemen L. u. 5. 2/9.  
Adószám: 28434524-3-41



Kisgyörgy Sándor  
ügyvezető  
a Megbízott képviselőjében

pénzügyi ellenjegyző



Balázs Tamásné  
gazdasági főigazgató-helyettes

jogi ellenjegyző



dr. Alkonyi Zsófia  
hivatalvezető