

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Az **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) ajánlatkérő által a 2016/S 198-356365 iktatószámmon közzétett hirdetményvel megindított, „**A „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.**” elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

Általános kérdések, mindegyik felújítandó műtárgyra vonatkozó kérdések

1. Kérjük megerősíteni, hogy a munkák elszámolásánál a jelenleg víz alatt levő szerkezetek rekonstrukciója során a költségvetési kiírásban megadott mennyiségekhez képest előforduló többletek, vagy új munkák elszámolhatók a tartalékkeret terhére.

A FIDIC Sárga Könyv és a Szerződés szerint kell eljárni.

2. Kérjük, feltételezésünket megerősíteni szíveskedjenek, hogy a felújítandó műtárgyak (elzárt területen levő műtárgyak: Kisköre, Deák Ferenc zsilip, Kvassay zsilip, Dunakiliti, illetve a nem elzárt területen levők: Nyugati főcsat., Nick, Gór) mellé kiépítendő felvonulási területek igénybevételeért terület használati díjat nem kell fizetni, azokat a nyertes Vállalkozó térítésmentesen veheti igénybe a tender keretében. Ha feltételezésünk helytelen, akkor kérjük megadni, hogy milyen feltételekkel és összegért bérelheti a Vállalkozó. Amennyiben a feltételek eltérőek a különböző műtárgyaknál, akkor válaszukat műtárgyakként külön-külön adják meg.

ADUVIZIG: A Deák Ferenc zsilip vonatkozásában az ADUVIZIG a felvonulási terület a zsiliphez tartozó, bekerített, kapuval ellátott keleti oldalán található területet térítésmentesen biztosítja a vállalkozónak.

ÉDUVIZIG: Dunakiliti és Nick esetében: Az Igazgatóságunk a vagyonkezelésünkben lévő területek esetében a felvonulási területek igénybevételeért terület használati díjat nem kíván felszámítani.

TIVIZIG: A Nyugati-főcsatorna beeresztő zsilip esetében, a felvonulási területek igénybevételeért terület használati díjat nem kell fizetni, azokat a nyertes vállalkozó térítésmentesen veheti igénybe, úgy, hogy az igénybe vett területet a munka befejezését követően köteles helyreállítani.

KDVVIZIG: Kvassay hajózsilip rekonstrukció: A Magyar Állam tulajdonában és a KDVVIZIG vagyonkezelésében lévő ingatlanokon kiépítendő felvonulási terület igénybevételeért, Ajánlatkérő nem kér területhasználati díjat.

NYUDUVIZIG: A felvonulási terület biztosítható, térítésmentesen.

KÖTIVIZIG: Felvonulási területet ingyen biztosítja.

3. Kérjük megadni szíveskedjenek, hogy kiskörei, a bajai és az dunakilitii műtárgyaknál levő irodaépületekben lehetőség van-e a Vállalkozó és a Mérnök számára szükséges irodai és szociális helyiségek kialakítására, igénybe vételére. Ha igen, akkor kérjük megadni, hogy milyen feltételekkel (ár, terület nagysága, helyiségek száma, összetétele) bérelhet Vállalkozó, vagy esetleg a szükséges területet térítésmentesen veheti igénybe.

ADUVIZIG: Deák Ferenc zsilip: Az ADUVIZIG nem tud biztosítani irodát a Mérnök számára, de a zsilip keleti részében (zsilip közvetlen közelében) lévő felvonulási területen a Vállalkozó elhelyezhet iroda konténereket.

ÉDUVIZIG: A dunakiliti és a nicki műtárgynál levő irodaépületben a Vállalkozó és a Mérnök számára szükséges irodai és szociális helyiségek igénybe vételét nem tartjuk lehetségesnek. A Vállalkozónak ezt más módon kell megoldania.

KÖTIVIZIG: Felvonulási területet ingyen biztosítja, irodahelyiséget nem tud biztosítani, vállalkozónak kell megoldani.

TIVIZIG: Id. 2. válasz., irodahelyiséget nem tud biztosítani, vállalkozónak kell megoldani.

NYUDUVIZIG: Felvonulási területet ingyen biztosítja. Irodahelyiséget nem tud biztosítani, vállalkozónak kell megoldani.

KDVVIZIG: A Kvassay-zsilip üzemi területén és üzemirányító épületében nincs jelenleg rendelkezésre álló olyan méretű helyiség, ahol irodát - a megkívánt feltételekkel - ki lehetne alakítani. A konténeres kialakításra – a kivitelezés szervezése tervezésekor figyelembe véve – természetesen rendelkezésre áll elegendő terület.

4. A tender keretében felújítandó műtárgyak részletes költségvetési kiírásban több tétel esetében a megadott mennyiségek előirányzatként „Ei” szerepelnek, lettek meghatározva. Tekintettel arra, hogy ezek a mennyiségek becslött értékek, kérjük meghatározni, hogy az előirányzott mennyiség túllépése esetén a felmerülő többlet mennyiséget el lehet-e számolni a tartalékkeret terhére?

A FIDIC Sárga Könyv és a Szerződés szerint kell eljárni.

LOT 1

Kiskörei vízlépcső rekonstrukciója

5. A kiadott költségvetési kiírás „Előkészítés, tervezés” „1. Munkatérkialakítás vizsgálatokhoz” című fejezete tartalmazza 1-5 sz. duzzasztónyílások víztelenítését és ideiglenes lezárását. A műtárgyra vonatkozó másik költségvetési kiírás „1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy” című fejezet 1. sz. tétele is tartalmazza a duzzasztónyílások víztelenítését és ideiglenes lezárását, kiegészítve egyéb munkákkal. Kérjük meghatározni, hogy a duzzasztónyílások lezárását egyszer, vagy kétszer kell elvégezni. Azaz kérjük megadni Kiíró elvárását, hogy a duzzasztónyílások lezárását tervezési munkához is, majd a kivitelezéshez egyaránt meg kell csinálni, vagy a kiviteli tervek elkészítését megelőzően Kiíró eltekint a lezárástól?

A FIDIC Sárga Könyv és a Szerződés szerint kell eljárni

A zsilipnyílások lezárását a feladat végrehajtásához szükséges számban kell elvégezni. A feladat, hogy víztelenített állapotban is megtörténjen az állapotfelmérés. Ajánlatkérő eltekint a részlettervezés előtti leürítéstől.

6. A „Megbízó követelményei” című dokumentumban a munkavégzések ütemezésének bakdarura vonatkozó részénél Kiíró azt írja, hogy „a duzzasztómű **ideiglenes elzárótábláinak behelyezése** csak a két daru együttes üzemével biztosítható, **más emelőberendezés erre a célra nem alkalmazható**, ezért felújításuk időszakát minimálisra kell tervezni”. Amennyiben az elzáróberendezés elhelyezése kizárólag csak a telepített bakdaruval végezhető és amit feltehetőleg csak a műtárgy kezelő személyzete kezelheti, akkor kérjük Kiírót, hogy a bakdaru használatára és a felújításhoz kapcsolódó munkák (daruzás) elvégzésére adjon ajánlatot, vagy a szolgáltatást biztosítsa térítésmentesen.

A kivitelező feladata a daru szükséges és a kiírás szerinti felújítása és vizsgáztatása elsődlegesen, hiszen felhasználásra kerül a munka során és a munkához (ideiglenes elzárások berakása) mind a két felújított bakdaru kell. A kivitelező feladata a daru szükséges engedélyeinek a megszerzése, és a vizsgáztatáshoz szükséges felújítási feladatok elvégzése. Az igazgatóság nem ad üzemeltetéséhez szükséges személyzetet, annak biztosítása is a vállalkozó feladata. Bérleti díjat Üzemeltető nem számít fel, de minden üzemeltetési költség a vállalkozót terhel. A vállalkozó almerőt köteles felszerelni, és ennek alapján az elektromos fogyasztást finanszírozni. A munkák elvégzése után a darut üzembiztos állapotban kell átadni az igazgatóság részére.

Ha sikerül a szinkronizáció, akkor egy kezelő elég és két kötöző. A Vállalkozó által biztosított kezelő személyzetnek speciális vizsgával kell rendelkezni, kizárólag ilyen személy kezelheti.

7. Kérjük megadni szíveskedjenek a vb. üzemi hídon cserélendő dilatációs szerkezet műszaki paramétereit (teherbírás, szélesség, stb.).

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

8. A költségvetési kiírás 1.1.1. és a 1.1.2. fejezetek 10. sz. tételeinek mennyiségét és mértékegységét felülvizsgálni szíveskedjenek, mert a „5 készlet”-ből, illetve „2 készlet”-ből nem határozható meg a felújítandó korlát (lakatos és korrózióvédelmi) felújítási munkái. Kérjük a tétel mennyiségét és mértékegységét „m²”-ben megadni szíveskedjenek.

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

9. A költségvetési kiírás nem tartalmazza a főösszesítő 1.2. Főműtárgy Mederburkolatok és parti védművek, 2.1. Hullámtéri duzzasztó vasbeton műtrágya és 2.2. sz. Hullámtéri duzzasztó Mederburkolatok és parti védművek fejezeteinek tételes költségvetési kiírását. Kérjük megerősíteni, hogy ezen műtárgyrészek nem kerülnek felújításra, ezért a főösszeítőben a hivatkozott fejezetek összegei „0”-ás összeggel kell szerepeltetni?

A tájékoztató költségvetési kiírás nem tartalmazza a főösszesítő 1.2. Főműtárgy Mederburkolatok és parti védművek, 2.1. Hullámtéri duzzasztó vasbeton műtárgy és 2.2. sz. Hullámtéri duzzasztó Mederburkolatok és parti védművek fejezeteinek tételes költségvetési kiírását, mert itt nincs szükség munkavégzésre.

10. Kérjük megadni, hogy korábbi tapasztalatok alapján hozzávetőlegesen mennyi lerakódott iszapot kell eltávolítani a hajózsilip tisztítása során?

A korábbi tapasztalatok alapján a hajózsilipben lerakódott iszap mennyisége kb.: 150 – 250 m³. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti.

11. A költségvetési kiírás 1.1.1. fejezet 7. tétel szövegében az szerepel, hogy „500.000.- Ft/készlet”. Kérjük megadni, hogy a tétel szövegében szereplő összeg véletlenül lett megadva, vagy Vállalkozó a pillér felújítása során 500.000.-Ft összegű felújítási munkát kell, hogy elvégezzen? Kérjük az elvégzendő munkákat részletezni szíveskedjenek.

A tájékoztató költségvetési kiírás 1.1.1. fejezet 7. tétel szövegében szereplő Pillér dilatáció költségét tévesnek kell tekinteni. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

12. A műszaki leírás 5.1.1.1.3. sz. a duzzasztómű vasbeton műtárgyra vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy a pillérek és az üzemi híd közötti dilatációkat cserélni kell. A költségvetési kiírás 1.1.1. sz. fejezetében ez a munka nem szerepel. Kérjük a dilatáció műszaki paramétereinek és mennyiségének megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

A műszaki leírás 5.1.1.1.3. sz. a duzzasztómű vasbeton műtárgyra vonatkozó fejezetében szerepel a pillérek és az üzemi híd közötti dilatációkat cseréje, amely a tájékoztató költségvetési kiírás 1.1.1 /7 –ben szerepel a dilatáció is. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

13. A költségvetési kiírás 1.1.1. sz. Duzzasztómű vb. műtárgy vonatkozó fejezet 10. sz. tétele az acélszerkezetű aknaledések, korlátok javítására, korrózióvédelmének felújítására

vonatkozik. A költségvetési kiírásban 5 készlet szerepel. Mivel ebben a formában – a konkrét mennyiségek és műszaki tartalom ismerete nélkül – a tételt nem lehet beárazni, kérjük a kiírást pontosítani, részletezni (szerkezetenként (korlát, létra, kikötőbak, fedlap), mértékegység (m², kg ill. fm) stb.) és módosított formában kiadni szíveskedjenek. Kérjük a tételt szétbontani javításra és korrózióvédelemre és ennek megfelelően meghatározni a tételek mennyiségét és mértékegységét.

A pontos mennyiségek meghatározása a Vállalkozó feladata a részlettervek elkészítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

14. A költségvetési kiírás 1.1.2. sz. hajózsilipre vonatkozó fejezet 6. sz. tétele a „töltő-ürítő csatornák: belső felületek és dilatációk javítása javítóanyaggal és injektálással Ei.: a teljes felület 10%-a)” vonatkozik. A zsilip mindkét oldalán húzódó töltő-ürítő csatornák belső felülete a felmérés szerint jóval több a költségvetési kiírásban szereplő mennyiségnél. Kérjük a mennyiség ellenőrzését és szükség esetén a költségvetési kiírás módosítását.

A hajózsilip mindkét oldalán húzódó töltő-ürítő csatornák belső felületének és dilatációinak javítására / javítóanyaggal és injektálással/ megadott előírási mennyiségtől lehet eltérés, melyet a hibafeltárás, felmérés fogja megadni a pontos mennyiséget, ezért „előírást”. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

15. A költségvetési kiírás 1.1.2. sz. hajózsilipre vonatkozó fejezet 7. sz. tétele a hajózsilip fenéklemez és a kamrafalak dilatációs szerkezetének cseréjére vonatkozik. A szövegben az szerepel, hogy „A hajózsilip tömbjét 2 db dilatáció közel három egyenlő részre osztja”). A hivatkozott tételben szereplő mennyiség nem egyezik a metszetrájon jelölt dilatációs elemek mennyiségével. Hol szükséges dilatációs elemek cseréje? Kérjük, a mennyiséget ellenőrizni szíveskedjenek és szükség esetén a költségvetési kiírást módosítani szíveskedjenek.

A tájékoztató költségvetési kiírás 1.1.2. sz. hajózsilipre vonatkozó fejezet 7. sz. tétele a hajózsilip fenéklemez és a kamrafalak dilatációs szerkezetének cseréjére vonatkozik. Az itt megadott 100 fm mennyiség megfelelő tartja. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

16. A hajózsilip fenéklemez és a kamrafalak dilatációs szerkezetének cseréjéhez kapcsolódóan az alvízi támfal felé eső dilatációnál (x' – 1981,5) nem szükséges dilatációs elem csere? Amennyiben igen, akkor 3 dilatáció cseréje készül. Kérjük, felülvizsgálni szíveskedjenek.

Iránymutatás: A hajózsilip fenéklemez és a kamrafalak dilatációs szerkezetének cseréjéhez kapcsolódóan az alvízi támfal felé eső dilatációnál feltehetően szükséges a csere, amely +20 m-t jelenthet. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

17. A költségvetési kiírás 1.1.2. sz. hajózsilipre vonatkozó fejezet 10. sz. tétele az acélszerkezetű aknafedések, korlátok javítására, korrózióvédelmének felújítására vonatkozik. A költségvetési kiírásban 2 készlet szerepel. Mivel ebben a formában – a konkrét mennyiségek és műszaki tartalom ismerete nélkül – a tételt nem lehet beárazni, kérjük a

kiírást pontosítani, részletezni (szerkezetenként (korlát, létra, kikötőbak, fedlap), mértékegység (m², kg ill. fm) stb.) és módosított formában kiadni szíveskedjenek. Kérjük a tételt szétbontani javításra és korrózióvédelemre és ennek megfelelően meghatározni a tételek mennyiségét és mértékegységét.

A Vállalkozó feladata a részlettervek készítése során a pontos mennyiségek meghatározása. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot a Ajánlattevőknek!

18. A költségvetési kiírás 1.1.3. sz. fejezete nem tartalmazza az üzemi híd homlokzati munkáihoz szükséges állványépítést, vagy egyéb segédszerkezetet készítését. Kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését.

Az üzemi híd homlokzati munkáihoz szükséges állványépítést, vagy egyéb segédszerkezetet készítését a költségvetési kiírás nem tartalmazza. Azt a Vállalkozó saját maga kell, meghatározza. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

19. A műszaki leírás 5.1.1.3. sz. a vasbeton üzemi hídra vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy a feljáró és üzemi híd aszfalt burkolatát helyenként javítani kell. A költségvetési kiírás 1.1.3. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

A szükséges feladatok részletes mennyiségeit a vállalkozónak kell meghatározni a részlettervek készítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot a Ajánlattevőknek!

20. A műszaki leírás 5.1.1.3. sz. a vasbeton üzemi hídra vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy az ablakok, búvó nyílások, áttörések stb. vízzáró módon javítandók. A költségvetési kiírás 1.1.3. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük szerkezetenként külön-külön a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

21. A költségvetési kiírás 1.1.4. sz. vasbeton darupálya tartóra vonatkozó fejezet 7. sz. tétele az acél korlátok felületvédelmének felújítására vonatkozik. A költségvetési kiírásban szereplő mennyiségnél lényegesen többet találtunk. Kérjük, hogy a megadott mennyiséget felülvizsgálni szíveskedjenek és szükség esetén azt módosítani szíveskedjenek.

A tájékoztató költségvetési kiírás (továbbiakban a válaszokban költségvetési kiírás) 1.1.4. sz. vasbeton darupálya tartóra vonatkozó fejezet 7. sz. tétele az acél korlátok felületvédelmének felújítására vonatkozik. A 300 m² festett korlátot kell felújítani, a maradék horganyozott kivitelű rendben van. Ld. még a 20. kérdésre adott válasz.

22. A műszaki leírás 5.1.1.4. sz. a vasbeton darupálya tartóra vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy a kábeltartó alátámasztásokat felül kell vizsgálni, és korrózióvédelemmel kell ellátni. A költségvetési kiírás 1.1.4. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben

szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 23.** A költségvetési kiírás 1.3.2. hajózsilip főelzáró berendezésre vonatkozó fejezet 12. sz. tétele a kapcsoló rudazatokra, pódiumokra, létrákra, lefedésekre vonatkoznak és a tétel mennyiségének 4 készlet lett megadva. Mivel terv ill. részletes kiírás hiányában szerkezetek konkrét mennyiségei nem határozhatók meg a tételt nem lehet beárazni. Kérjük a tétel leírását és mennyiségeit szerkezetenként megbontani, azok mennyiségeit meghatározni és szükség esetén a mértékegységet megváltoztatni szíveskedjenek.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 24.** A műszaki leírás 5.1.3.3. sz. az ideiglenes elzárásokra vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy az ideiglenes elzárásoknál a kijelölt helyeken varratjavításokat kell végezni. A költségvetési kiírás 1.3.3. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 25.** A költségvetési kiírás 1.3.3. ideiglenes elzárásokra vonatkozó fejezet 7. sz. tétele a hajózsilip alsó fő ideiglenes betéttáblás elzárására vonatkozik. A dokumentációban nem szerepel terv a betéttáblákról, méretekről. Kérjük meghatározni, hogy a táblákat csak kívülről, vagy belül is korrózióvédelemmel kell ellátni?

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 26.** A költségvetési kiírás 1.5.1. főműtárgy bakdarujára vonatkozó fejezetében a daru felújításának tervezési költsége nem szerepel. Kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 27.** A költségvetési kiírás 1.5.1. főműtárgy bakdarujára vonatkozó fejezetében 23. sz. tételében az szerepel, hogy a macska ütközőt fel kellújítani. A műszaki leírás 5.1.5.1. fejezetében, viszont a felújítás helyett csere szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 28.** A költségvetési kiírás 1.5.1. főműtárgy bakdarujára vonatkozó fejezetében 32. sz. tételében az szerepel, hogy a 10 t futómacskát fel kell újítani. A műszaki leírás 5.1.5.1. fejezetében, viszont a felújítás helyett a 10 t-ás futómacska cseréje szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 29.** A műszaki leírás 5.1.5.2. sz. a hajózsilip bakdarura vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy a meglévő hajtómotorok helyére 1-1 darab új, fékes hajtómotor beépítése szükséges. A költségvetési kiírás 1.5.2. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 30.** A műszaki leírás 5.1.5.2. sz. a hajózsilip bakdarura vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy a darupálya ütközőbakjainál a gumiütköző betéteket korszerű energia elnyelő elemre kell cserélni. A költségvetési kiírás 1.5.2. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 31.** A műszaki leírás 5.1.5.2. sz. a hajózsilip bakdarura vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy a macskahaladás végállskapcsolóit korszerű gyártmányúra kell cserélni. A költségvetési kiírás 1.5.2. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 32.** A műszaki leírás 5.1.5.2. sz. a hajózsilip bakdarura vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy a futómacska ütközők gumi ütközőbetéteit korszerű energia elnyelő elemre kell cserélni. A költségvetési kiírás 1.5.2. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a

munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 33.** A műszaki leírás 5.2.5. sz. a hullámtéri duzzasztó teheremelő berendezésére vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy a darupálya ütközőbakjainak a gumi ütköző betéteit korszerű energia elnyelő elemre kell cserélni. A költségvetési kiírás 2.5. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 34.** A műszaki leírás 5.2.5. sz. a hullámtéri duzzasztó teheremelő berendezésére vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy a meglévő hajtómotorok helyére 1-1 darab új, fékes hajtómotor beépítése szükséges. A költségvetési kiírás 2.5. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 35.** A műszaki leírás 5.2.5. sz. a hullámtéri duzzasztó teheremelő berendezésére vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy a daruhaladás végállskapcsolóit korszerű gyártmányúra kell cserélni. A költségvetési kiírás 2.5. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 36.** A műszaki leírás 5.2.5. sz. a hullámtéri duzzasztó teheremelő berendezésére vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy a kerékszámolyok gumi ütköző betéteinek korszerű energia elnyelő elemre kell cserélni. A költségvetési kiírás 2.5. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 37.** A műszaki leírás 5.2.5. sz. a hullámtéri duzzasztó teheremelő berendezésére vonatkozó fejezetében az szerepel, hogy a lábcsatlakozó teljes felújítása szükséges. A költségvetési kiírás 2.5. sz. fejezetében ilyen tétel nem szerepel, amennyiben szükséges a munka elvégzése, kérjük a műszaki paraméterek és a mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 38.** A műszaki leírás 5.3.4. sz. üzemi úthálózat c. pontjában az szerepel, hogy „Mindkét oldalon 1,0 – 1,0 m széles hengerelt murva burkolatú padkát kell kialakítani...”. A költségvetési kiírás 3.1. fejezetében ilyen tétel nem szerepel. Kérjük, hogy amennyiben szükséges lesz ennek elkészítése, szíveskedjenek a rétegtrend, és a hossz méret megadását, illetve a költségvetési kiírás kiegészítését.

22. és a 39. közötti sorszámú kérdésekre a válasz: A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

- 39.** A műszaki leírás 5.3.4. sz. üzemi úthálózat c. pontjában a felújítandó útszakasz mellett vezetőkorlát van jelenleg. Az útszakasz átépítése során ennek elbontása és helyette új elhelyezése szükséges. Kérjük a korlát minőségét, mennyiségét meghatározni és a költségvetési kiírás 3.1. fejezetét kiegészíteni szíveskedjenek.

Az üzemi útszakasz átépítése során a vezetőkorlátok magasítását tartjuk szükségesnek a meglévő korlátok felhasználásával. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot a Ajánlattevőknek!

- 40.** A költségvetési kiírás 1.4.1. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 1. sz. tételében az szerepel, hogy „új elosztóberendezés aggregátoros betáplálási lehetőséggel kiegészítve 6 db”. Az Ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmazza a főelosztó tervét, ezért kérjük megerősíteni, hogy a főelosztóból egy tápkábel megy a pillérelosztókba, vagy dieseles, vagy hálózati?

Iránymutatás: A költségvetési kiírás 1.4.1. fejezete nem a Hajózsilipre, hanem a Duzzasztóműre vonatkozik. (A főelosztóknál minden pillérhez külön betáp kábel megy 2x 4x240 mm², plusz a pillérek egymással össze vannak kötve 1x 4x150 mm² keresztmetszetű alu kábellel, hogy főelosztó hiba esetén a pillérek a szomszédos nyílás energiaellátásáról üzemeltethetőek legyenek. Átkapcsolási lehetőség szükséges. A pillérelosztókon helyileg kell kialakítani aggregát csatlakozási lehetőséget visszatáplálási retesszel.) ld. még a 20. kérdés válaszát!

- 41.** A költségvetési kiírás 1.4.1. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 2., 3. és 4. sz. tételeiben szereplő kapcsolószekrényeknél kérjük a leágazások számát és teljesítményigényét megadni szíveskedjenek.

A részletek meghatározása a vállalkozó feladata. A költségvetési kiírás 1.4.1. fejezete a Duzzasztóműre vonatkozik, nem a Hajózsilipre. Iránymutatás: A pillérelosztók betáplálása darabonként 3x300 A. ld. még a 20. kérdés válaszát!

- 42.** A költségvetési kiírás 1.4.1. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 2., 3. és 4. sz. tételeiben szereplő 6 készlet mit tartalmaz (1 készlet 1 pillért jelent?)? Kérjük, részletesen határozzák meg, hogy egy pilléren belül elvégzendő munkákat tételesen határozzák meg (Kábelek átmérői, hosszai és szerelvénykiírás, stb.).

A költségvetési kiírás 1.4.1. fejezete a Duzzasztóműre vonatkozik nem a Hajózsilipre. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

- 43.** A költségvetési kiírás 1.4.1. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezetben mely szekrényeket érinti a PLC beépítése, és határozzák meg ezek jellegénét.

A költségvetési kiírás 1.4.1. fejezete a Duzzasztóműre vonatkozik, nem a Hajózsilipre. Kb. 50 oldal a vezérlés leírása. A részletes mennyiségek meghatározása Vállalkozó feladata.– ld. még a 20. kérdés válaszát!

- 44.** A költségvetési kiírás 1.4.1. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 10. sz. tételében szereplő felújítandó, telepítendő optikai kábelek hosszát határozzák meg.

A költségvetési kiírás 1.4.1. fejezete a Duzzasztóműre vonatkozik, nem a Hajózsilipre. Iránymutatás: Kb 550 m 8x 9/125 monomódusú, kültéri 100 %-ban rágcsálóvédett ld. még a 20. kérdés válaszát!

- 45.** A költségvetési kiírás 1.4.1. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 13. sz. tételében szereplő szünetmentes áramellátó rendszer teljesítményét és áthidalási idejét határozzák meg.

A költségvetési kiírás 1.4.1. fejezete a Duzzasztóműre vonatkozik, nem a Hajózsilipre. A részletes mennyiségek meghatározása Vállalkozó feladata. Iránymutatás: DC 24 V, 12 óra áthidalás, PLC szekrényben elhelyezve. ld. még a 20. kérdés válaszát!

- 46.** A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 1. és 2. sz. tételeiben kiírt kapcsolószekrényeknél kérjük megadni a leágazások számát és teljesítményigényét.

A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 1. és 2. sz. tételeiben kiírt kapcsolószekrényeknél a tételek pontos meghatározása a Vállalkozó feladata. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

- 47.** A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 4. sz. tétel esetében kérjük adják, határozzák meg az Érintett kábelmennyiségét és keresztmetszetét.

A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 4. sz. tétel esetében az érintett kábelmennyiség és keresztmetszet meghatározása a Vállalkozó feladata a részlettervek elkészítésekor. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot a Ajánlattevőnek!

- 48.** A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 5. sz. tétel esetében adják meg a mozgatóberendezések vezérlését szolgáló kapcsolószekrény leírását, anyagkiírását

A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 5. sz. tétel esetében a mozgatóberendezések vezérlését szolgáló kapcsolószekrény leírását,

anyagszükségletét csak a felmérés, tervezés után adható meg, mely a vállalkozó feladatát képezi. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

- 49.** A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 6. sz. tétel esetében kérjük, adják meg a PLC alapú berendezések korszerűsítése Mely funkciókat érinti és határozzák meg ezek jellegényeit is.

A költségvetési kiírás 1.4.2. Hajózsilip villamos berendezései c. fejezet 6. sz. tétel esetében a PLC alapú berendezések korszerűsítése felmérés, tervezés után adható meg, mely a vállalkozó feladatát képezi. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

- 50.** A költségvetési kiírás 2.4. Hullámtéri duzzasztó c. fejezet 3. sz. tételéhez kapcsolódóan kérjük, adják meg a 0.4 kV-os elosztó leágazásait és teljesítmény igényét.

A vonatkozó részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata! A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! Iránymutatás: A költségvetési kiírás 2.4. Hullámtéri duzzasztó c. fejezet 3. sz. tételéhez kapcsolódóan a daru 3x100 A, a térvilágítás 3x35 A, a hallépcső 3x35 A, tartalék 3x100A. Mérőhely kialakítás szükséges. (A 2.4/2 pontban szereplő állomás kialakításához EON egyeztetés szükséges, mivel 2 db 22 kV-os távvezetékéről üzemelhet a transzformátor és a távvezetékek toldása az állomásban van. A harmadik 22 kV-os távvezeték nincs bekötve a TR állomásba.)

- 51.** A költségvetési kiírás 3.2. Üzemviteli és parti létesítmények villamos energiaellátás c. fejezet 1. sz. tételéhez kapcsolódóan kérjük megadni a 22 kV-os berendezés Cellaszámát, teljesítményét, vagy adják ki a régi berendezés kapcsolási rajzát vagy leírását.

A kért adatok meghatározása a részlettervek elkészítése során Vállalkozó feladata. Csak iránymutatásként: A költségvetési kiírás 3.2. Üzemviteli és parti létesítmények villamos energiaellátás c. fejezet 1. sz. tételéhez kapcsolódóan kapcsolási igény 630 kVA-es transzformátor számára megszakítóval, két különböző 22 kV-os kábeltől betáp választás földelhetően.

- 52.** A költségvetési kiírás 3.2. Üzemviteli és parti létesítmények villamos energiaellátás c. fejezet 3. sz. tételéhez kapcsolódóan kérjük megadni lámpaoszlopok fénypontmagasságát és oszloptávolságokat.

A költségvetési kiírás 3.2. Üzemviteli és parti létesítmények villamos energiaellátás c. fejezet 3. sz. tételéhez kapcsolódóan a térvilágítás duzzasztóművön részletterveinek elkészítése a kivitelező feladata! A műszaki leírás feladatait kell Vállalkozónak végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

- 53.** Kérjük, adják meg a szegmenstáblákban levő SKF gömbcsuklós támcsapágyainak pontos méretét és minőségét?

A részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata, melyhez a részletes felmérést is Neki kell elvégezni.

54. Kérjük, adják meg, hogy a szegmenskarokat milyen gázzal kell feltölteni és mekkora nyomásértékre kell beállítani?

A részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata, melyhez a részletes felmérést is Neki kell elvégezni.

55. Kérjük, adják meg, hogy a szegmenstábla gumitömítéseit milyen alakú és minőségű gumival kell feújítani?

A részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata, melyhez a részletes felmérést is Neki kell elvégezni.

56. Kérjük, határozzák meg, hogy a szegmenstáblák oldalvezető görgőinek cseréjét meg lehet-e valósítani a szegmenstábla kiemelése nélkül?

A Szegmenstábla nem emelhető ki. Görgő cserélhető.

57. Kérjük megadni, hogy a támkapuknál levő saruk és felső kihorgonyzás javítását, cseréjét meg lehet-e oldani a kapu kiemelése nélkül?

A támkapuknál levő saruk és felső kihorgonyzás javítását, cseréjét nem lehet megoldani beépítési helyén történő kiemelés nélkül, de a kapukat nem kell kiemelni a nyílásból, csak áthelyezni.

58. Kérjük, adják meg, hogy a támkapuk gumitömítéseit milyen alakú és minőségű gumival kell feújítani?

A részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata, melyhez a részletes felmérést is Neki kell elvégezni.

59. Az ideiglenes elzárások méretük és súlyuk miatt csak a helyszínen újíthatóak fel. Kérjük határozzák meg, hogy a kiemelés után hol, és milyen körülmények között lehet a munkavégzést folytatni?

Az ideiglenes elzárások felújítására a tároló helyen van lehetőség.

60. Az ideiglenes elzárások felújítására alkalmas munkaterület a kiemelődaru hatósugarában van-e, vagy az elemeket távolabbra kell szállítani?

Az ideiglenes elzárások felújítására alkalmas munkaterület a kiemelődaru hatótávolságán belül van.

61. Kérjük, adják meg, hogy az ideiglenes elzáró gumitömítéseit milyen alakú és minőségű gumival kell feújítani?

A részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata, melyhez a részletes felmérést is Neki kell elvégezni. Id. még a 20. kérdésre adott választ!

Nyugati Főcsatorna beeresztőzsilip rekonstrukciója

62. Kérjük, adják meg, hogy a műtárgynál milyen (elektromos, víz, csatorna) közműcsatlakozás található, kérjük, adják meg az igénybe vehető kapacitásokat, alkalmasak-e a műszaki tartalomban szereplő munkák (vizes tisztítás, elektromos gépek működtetése) és a felvonulási létesítmények ellátására.

Közműves vízellátás nincs a helyszínen. Csatornahálózat, szennyvízelvezetés nincs kiépítve. A zsiliptől kb. 200 méterre lévő trafóállomásból, földkábelben keresztül érkezik a 380 V-os feszültségű ipari áram. Az erre való csatlakozási lehetőség a zsilip géptermeében biztosított. A kivitelezés elektromos áram költségei a kivitelezőt terhelik, így az elektromos áram fogyasztásához, egyedi almérő felszerelését kérjük.

63. Kell-e a műtárgy közvetlen közelében a terület használati díjat fizetni? Kérjük, adják meg a terület tulajdonosát és fizetés esetén a területhasználati díj összegét (m²/hó).

A kivitelezés közvetlen közelében, a felvonulási területet a TIVIZIG a kezelésében lévő területén, térítésmentesen biztosítja. A kivitelezési munkák befejezését követően kérjük a terület eredeti állapotának helyreállítását.

64. A kiadott költségvetési kiírás „Előkészítés, tervezés“ „1. Munkatérkialakítás vizsgálatokhoz” című fejezete tartalmazza 1-2 sz. zsilipnyílások víztelenítését és ideiglenes lezárását. A műtárgyra vonatkozó másik költségvetési kiírás „1.1. Vasbeton műtárgy” című fejezet 1. sz. tétele is tartalmazza a zsilipnyílások víztelenítését és ideiglenes lezárását, kiegészítve egyéb munkákkal. Kérjük meghatározni, hogy a zsilipnyílások lezárását egyszer, vagy kétszer kell elvégezni. Azaz kérjük megadni Kiíró elvárását, hogy a zsilipnyílások lezárását tervezési munkához is, majd a kivitelezéshez egyaránt meg kell csinálni, vagy a kiviteli tervek elkészítését megelőzően Kiíró eltekint a lezárástól?

A zsilipnyílások lezárását a feladat végrehajtásához szükséges számban kell elvégezni. A feladat, hogy víztelenített állapotban is megtörténjen az állapotfelmérés. Ajánlatkérő eltekint a részlettervezés előtti leürítéstől.

65. A műszaki leírás 5.3.1. pontjában úgy lett a feladat meghatározva, hogy a műtárgy ideiglenes lezárását a következő módon kell végrehajtani: „Az előkészített betétgerendákat a kiemelő szerkezet és **a beépített daru segítségével**, a betétgerenda raktárból a betétgerenda horonyba kell helyezni, óvatosan a helyére leengedni, ...”. Amennyiben az elzáróberendezés elhelyezése kizárólag csak a telepített daruval végezhető és amit feltehetőleg csak a műtárgy kezelő személyzete kezelheti, akkor kérjük Kiírót, hogy a daru használatára és a felújításhoz kapcsolódó munkák (daruzás) elvégzésére adjon ajánlatot, vagy a szolgáltatást biztosítsa térítésmentesen.

A kivitelezés időszakában az elzáróberendezés elhelyezésére illetve kiemelésére, a TIVIZIG darukezelő szakembert térítésmentesen biztosít.

66. A műszaki leírás 5.3.1. pontjában a vasbeton műtárgy rekonstrukciója során a következő feladatot is el kell végezni: „Az alvízi kitorcollásnál a mentett oldali töltéslábnál lévő szervízút keresztezésében a csőtagok monolit vasbeton födémének felső táskásodott felületének javítása és **aszfalt burkolattal történő ellátása** szárnyfaltól szárnyfalig, 2 db **kiegyenlítő vasbeton lemez építése** szükséges a csőtag két oldalán. Itt a **szalagkorlát cseréjét** is el kell végezni.” A vonatkozó költségvetési kiírás 1.1. Vasbeton műtárgy fejezete sem az aszfalt útburkolat kivitelezését, sem a kiegyenlítő lemez készítését, sem pedig a szalagkorlát cseréjét nem tartalmazza. Feltehetőleg az új szerkezetek készítéséhez szükséges és meglévő szerkezetek elbontása is hiányzik. Kérjük a rétegrendek meghatározását. Kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését és az elvégzendő mennyiség meghatározását.

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárázása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek!

67. A műszaki leírás 5.3.1. pontjában a vasbeton műtárgy rekonstrukciója során a következő feladatot is el kell végezni: „Új bejelzős rézsülépcsős **vízmérce építése a felvízi és alvízi oldalon** regisztráló alépitménnyel együtt, a régiiek **elbontása** szükséges.” A vonatkozó költségvetési kiírás 1.1. Vasbeton műtárgy fejezete sem a vízmérce építését, sem pedig az elbontását nem tartalmazza. Kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését és az elvégzendő mennyiség meghatározását.

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárázása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek!

68. A költségvetési kiírás 1.4. és 1.5. fejezete, illetve a műszaki leírás 5.3.4. fejezete nem ad megfelelő információt az elvégzendő elektromos berendezések cseréjére, felújítására. Kérjük a tételek műszaki tartalmát pontosítani, meghatározni (milyen elosztó, milyen kábel (átmérő, anyag), térvilágítási lámpák (lámpaoszlop), belső világítás (mit kell csinálni), műszerezés, stb.) szíveskedjenek.

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek!

69. A műszaki leírás több pontja, szövegrészletek össze van keverve a góri zsilip munkáival, megegyezik a góri zsilip műszaki leírás szövegével. Kérjük megadni, hogy a műszaki leírás mely pontjai nem érvényesek jelen műtárgyra, a törölt szövegrészletek helyett az erre vonatkozó részleteket, módosításokat kiadni szíveskedjenek és kérjük, a felülvizsgált dokumentumot újból kiadni szíveskedjenek.

„Az alvízi kitorkollásnál a mentett oldali töltéslábnál lévő szervízút keresztezésében a csőtagok monolit vasbeton födémének felső táskásodott felületének javítása és aszfalt burkolattal történő ellátása szárnyfaltól szárnyfalig, 2 db kiegyenlítő vasbeton lemez építése szükséges a csőtag két oldalán. Itt a szalagkorlát cseréjét is el kell végezni.” – szakasz a műszaki leírásból törlendő, helyette + kiegészítés nincs.

70. Kérjük meghatározni, hogy a költségvetési kiírás 1.1. fejezet 12. sz. tétel „A gépterem felett, a műtárgy tetején lévő acél szerkezetű oldalt nyitott nyeregvetős lefedés két végét 1-1 m tető bővítése” esetében a tető bővítés során függőeresz és lefolyó csatornát kell kiépíteni a víz elvezetésére.

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek!

71. Kérjük meghatározni, hogy a költségvetési kiírás 1.2. fejezet 2. sz. tétele szerint szükséges a meglévő kőhányásos rézsűbiztosítás felső megsüllyedt padkájának és rézsűjének visszapótlása „terv szerinti profilig” kőszórás beépítésével rézsűre, víz alá és vízszintes padkára szárazon az alvízi és felvízi oldalon. A kiadott ajánlati dokumentáció tervein nem szerepel egyértelműen padka szélessége, és hogy milyen hosszban szükséges azt pótolni illetve javítani.

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek!

72. Kérjük, adják meg, hogy a rézsűburkolatot fel kell-e újítani?

A tájékoztató költségvetés kiírás 1.2. fejezete tartalmazza a feladatokat. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek!

73. A költségvetési kiírás 1.2. fejezet 2. sz. tétele szerint mederkotrás szükséges az alvízi és felvízi mederben. A műszaki leírásban a Répce és az Ablánc patak szerepel (feltehetőleg elírás, vagy másik műszaki leírás átmásolása következtében), ezért kérdéses a szövegben szereplő 1 km-es felvízi kotrás is. Kérjük, adják meg a feliszapolódás hosszát és mértékét az alvízi és felvízi oldalon, valamint azt, hogy a kitermelt iszap elszállítása hova lehetséges.

A műszaki leírás 5.3.2. fejezet 2. mondata törlendő, véletlenül maradt benne. Iránymutatás: A Nyugati-főcsatorna beeresztő zsilip felvízi oldalán a Keleti-főcsatornába történő csatlakozásig kb. 100 m szakasz megkotrását. A kitermelt iszap

elszállításának meghatározása a Vállalkozó feladata. A kitermelt iszapot a TIVIZIG kezelésében lévő és a Nyugati-főcsatorna beeresztő zsiliphez közeli Tiszavasvári külterület 0467/1 hrsz-ú területen javasoljuk elhelyezni.

74. A műszaki leírás 9. oldalán említik, hogy a műtárgy szélső föld felőli vasbeton oldalfalain vízszivárgások tapasztalhatóak, a falak mögött felhalmozódott felszíni csapadékvíz nyomása okozza. Kérjük megadni, hogy jelen beruházás keretében szükséges-e szivárgó drain cső kialakítása a vasbeton oldalfalakon, és ha igen mely soron szükséges azt költségelni, vagy ez is egy másik műtárgyra vonatkozó rész.

Ennek megoldása nem tárgya a projektnek.

75. A műszaki leírás 16. oldalán szerepel, hogy szükséges a jelátviteli berendezés felújítása. Kérjük, adják meg, hogy a jelenlegi, felújítandó jelátviteli berendezés képes-e az újonnan telepítésre kerülő műszerek jeleinek fogadására, vagy az új technológiák miatt a jelátviteli berendezés cseréje szükséges, s ha igen, akkor mire (ls. kv. 1.5/7-8. pontjai).

A meglévő jelátviteli berendezést nem lehet felhasználni az újonnan telepítésre kerülő műszerek jeleinek fogadására. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek! Az új technológiájú jelátviteli berendezéssel kapcsolatos műszaki paraméterek meghatározása a Vállalkozó feladata. Iránymutatásul mellékeljük a Nyugati-főcsatorna beeresztő zsilip irányítástechnika korszerűsítése c. dokumentumot.

76. A műszaki leírás 5.3.1 pontjából kimaradtak a gépterem festésével, nyílászáró cserékkel és a csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcsolatos tennivalók részletezése. Kérjük a feladat pontosítását!

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek

77. Kérjük megadni, hogy a gépterem padlóburkolatát fel kell-e újítani, vagy van-e valami teendője Vállalkozónak a burkolattal?

Azokat a munkákat kell végrehajtani, melyek a feladatok közt szerepelnek. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek.

78. A költségvetés kiírás nem tartalmazza a műszaki leírás 5.3.3 pontjában szereplő (12. oldal alja), az elzáró berendezéseknél „a bebetonozott acélszerkezetek vizsgálata, javítása” munkákat. Kérjük a költségvetés kiegészítését.

Azokat a munkákat kell végrehajtani, melyek a feladatok közt szerepelnek. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek.

79. A költségvetés kiírás nem tartalmazza a műszaki leírás 5.3.1 pontjában szereplő „monolit vasbeton födémének felső táskásodott felületének javítása”-t. Kérjük a költségvetés kiegészítését.

Azokat a munkákat kell végrehajtani, melyek a feladatok közt szerepelnek. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a

vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek.

80. A betétgerendákkal kapcsolatos munkák 2 helyen is szerepelnek, egymásnak ellentmondva. Kérjük a költségvetés kiírás 1.1 fejezet 9-10. tételeit, vagy az 1.3 fejezet 14-16. tételei alapján a kiírás javítását!

A betétgerendákkal kapcsolatos munka természetesen csak egyszer veendő figyelembe. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárázása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek.

LOT 2

Deák Ferenc zsiliip

81. A 2015-ös dátummal készített műszaki leírás és költségvetés a létesítmény tervezett munkáinak vízjogi létesítési engedélyeztetéséről (és esetleges környezeti hatásvizsgálatokról), mint lehetséges vállalkozói feladatról ír. Ezzel szemben a 3. kötet és az abban hivatkozott 2016.02.18-i hatósági állásfoglalás egyértelműsíti a létesítési engedélyeztetés szükségességét. Munkakezdés csak az engedély birtokában történhet. Ennek költségével Ajánlatadó számolhat, de az engedélyeztetés várható időtartamát figyelembe véve kétségesse válik az, hogy az adott nagyműtárgy rekonstrukciós munkái elvégezhetőek lesznek-e a kiírás szerinti 24 hónap alatt. Kérjük az erre a nagyműtárgyra vonatkozó megvalósítási időtartam újragondolását, meghosszabbítását.

Valószínűsíthetően a mtgy jobb partján is ki van építve a 3 közmű közösségi célú utcai hálózata. Az új (Deák F zs.) házi bekötések a jobb parti utcai hálózatról leágaztathatók. ld. terv, költségvetés kiírás 2.8 fej.) Az AF II.2.4 pontja NEM TARTALMAZ vízjogi létesítési engedélyezési feladatot, így az 5. kötetben szereplő hatósági állásfoglalást kérjük figyelmen kívül hagyni. ld. még 20. kérdésre adott választ

82. A műtárgyon áthaladó 3 közmű házibekötését a közúti hídon át új nyomvonalra kell áthelyezni (ls. 2.8). Ez csak a közműkezelőkkel és közútkezelővel való engedélyeztetés után történhet. Ezen tervezési, engedélyeztetési feladat kimaradt a költségvetés kiírásból, ezért azt ki kell egészíteni. Ezen felül információink szerint a közúti híd újraépítését tervezik, így a tervezett nyomvonal közútkezelővel való engedélyeztetése problémás lehet és befolyásolhatja a munkába vehető műtárgyrészeket is. Kérjük, adják meg a közútkezelővel és közműkezelőkkel történt egyeztetések alapján a rendelkezésükre álló aktuális információkat.

A Vállalkozó saját munkájához szükséges összes részletterv, engedélyeztetés és egyéb tervezés végrehajtása a vállalkozó feladata. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést.

83. A költségvetési kiírás nem tartalmazza a műszaki leírás 7. fejezetében ismertetett „7.1. Száraz munkaterület kialakítása” pontjában ismertetett lezárási, víztelenítési

A munka csak száraz munkatérben végezhető, így minden ehhez kapcsolódó költségvetést figyelembe kell venni. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést.

84. A költségvetési kiírás 1.2. fejezet 5. sz. tétele (homokos kavics ágyazat) mértékegysége m²-ben van meghatározva. A megadott mennyiség nem m³-re vonatkozik? Az előző tételek alapján 150 m² x 0,15 m = 22,5 m³ a reális. Kérjük megerősíteni feltételezésünket, hogy a munka során 15 cm vastag ágyazatot kell készíteni.

Igen, 15 cm vastag, 22,5 m³ (köbméter) ágyazatot kell készíteni.

85. A helyszíni bejárás során láttuk, hogy a hajózsilip falában egy meglévő emléktábla van. Annak felújítása nem szerepel a költségvetési kiírásban. Kérjük, adják meg, hogy mi a teendő vele.

Megőrzendő és felújítandó. Egyébként a szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést.

86. A költségvetés kiírás 3.1. Villamos berendezések fejezet 2. sz. tétele szerint egyedi kivitelű öntöttvas oszlopot kell a jelenlegi betonoszlop helyett telepíteni. Erre a létesítmény műemlék jellege miatt van szükség?

Igen.

Dunakiliti vízlépcső és létesítményei

87. A kiadott ajánlati dokumentáció nem tartalmazza a 4. és 5.1. terveket. Kérjük, a hiányzó tervet átadni szíveskedjenek.

Csatolásra kerül.

88. A Műszaki leírás 5.1.1.3. pontjában az szerepel, hogy „A felvízi ideiglenes elzárásokat a hídpályán mozgó **bakdaruval lehet beemelni**, ...”. Amennyiben az elzáróberendezés elhelyezése kizárólag csak a telepített bakdaruval végezhető, és amit feltehetőleg csak a műtárgy kezelő személyzete kezelheti, akkor kérjük Kiíró, hogy a bakdaru használatára és a felújításhoz kapcsolódó munkák (daruzás) elvégzésére adjon ajánlatot, vagy a szolgáltatást biztosítsa térítésmentesen.

A bakdaru jelenleg nem rendelkezik üzemeltetési engedéllyel. A kivitelező feladata a daru szükséges engedélyeinek a megszerzése, és a kiírás szerinti felújítása és vizsgáztatása elsődlegesen, hiszen felhasználásra kerül a munka során és a munkához (ideiglenes elzárások berakása) mind a két felújított bakdaru kell. A kivitelező feladata a daru szükséges engedélyeinek a megszerzése, és a vizsgáztatáshoz szükséges felújítási feladatok elvégzése. Az igazgatóság nem rendelkezik a daru üzemeltetéséhez szükséges személyzettel, annak biztosítása is a vállalkozó feladata. Bérleti díjat Üzemeltető nem számít fel, de minden üzemeltetési költség a vállalkozót terhel. A vállalkozó almerőt köteles felszerelni, és ennek alapján az elektromos fogyasztást finanszírozni. A munkák elvégzése után a darut üzembiztos állapotban kell átadni az igazgatóság részére.

Ha sikerül a szinkronizáció, akkor egy kezelő elég és két kötöző. Nincs olyan kitétel, hogy csak a műtárgy kezelő személyzete kezelheti a darukat. Vizsgázott kezelő kell.

89. A Műszaki leírás 5.1.1.3. pontjában a vasbeton műtárgy rekonstrukciója során a következő feladatot is el kell végezni: „A nyílások betonfelületeinek lemosása után a teljes függőleges beton felület 5%-át érintő tászkásodásokat **homokfúvással** meg kell tisztítani, majd a látszó betonacélokat passziválni kell.” A vonatkozó költségvetési kiírás 1.1.1. és 1.1.2 fejezetei nem tartalmazzák a homokfúvás elvégzését. Kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését és az elvégzendő mennyiség meghatározását.

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok bearázása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

90. Kérjük tájékoztatni szíveskedjenek, hogy a helyszíni bejárás során meg nem tekintett és a kivitelezés során felújításra kerülő műtárgyak (1., 2. és 3. sz. töltő bukók, 1. és 6.-os jelű vízberesztő zsilipek, 2., 3. és 4. sz. vízszintszabályzó zsilipek) megközelítésére a jelenleg meglévő utak (feltehetőleg földutak) alkalmasak-e az építési forgalom kiszolgálására? Kérjük megerősíteni, hogy azokat a kivitelezés során nem kell kiépíteni, vagy felújítani.

A zsilipek megközelítése biztosított. Az 1-es és 3-as töltőbukónál útjavítás, a 2-es töltőbukónál mederáttöltés és útjavítás szükséges.

91. A költségvetés 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy fejezetének 1. tételében véleményünk szerint tévesen 7 db duzzasztó nyílás szerepel. A főműtárgyban 6 db duzzasztó nyílás plusz a hajózsilip nyílás van, de mivel a költségvetés 1.1.2. pontjában szerepel a hajózsilip nyílása, ezért az 1. tételben 6 db nyílásnak kellene szerepelni. Szíveskedjenek a költségvetésben szereplő mennyiséget javítani.

A duzzasztóműnek 6 darab nyílása van, melyek víztelenítése egyenként történhet.

92. A költségvetés 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy fejezetének 2. tételében szereplő felülettisztítást és 3. tételében szereplő javítást a műszaki leírás 5.1.1.3 pontja szerint az ideiglenes lezárásokon kívül eső víz alatti felületeken nem kell végezni. A víz feletti felületek tisztításánál és javításánál milyen vízszinttel kell számolni? Elegendő az érintett nyílás munkái alkalmával aktuális vízszintnek megfelelő javítás?

A Szigetközi hullámtéri vízpótlórendszer normál üzemrendje szerint az árvízmentes időszakban kialakuló vízszintek feletti rész javítandó. Javasoljuk a Kiviteli munkák kisvízes időszakban (ősi) történő elvégzését.

93. A költségvetés 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy fejezetének 4. tételében - „A műtárgy külső vízszintes betonfelületeinek simítása után Xypex Concentrate DS-2 beton javító anyaggal kell bevonni.”

A műleírás az alábbiakat tartalmazza: „A pillérek külső és belső vízszintes beton járőfelületek simítása után Xypex Concentrate DS-2 betonjavító anyaggal kell bevonni. A pillérek vasbeton tetejét utólagos vízszigeteléssel kell ellátni, a szigetelés tetején 5 cm védőbeton készül.”

- A 4. számú tételben a külső és belső vízszintes felületek javításával is kell kalkulálni? A költségvetésben ugyanis máshol nem szerepel belső padlójavítási tétel. Kérjük, hogy a tétel leírását pontosítsák.
- A műszaki leírásban utólagos szigetelés tetején 5 cm védőbeton szerepel. A Xypex Concentrate DS-2 anyag termékleírásában az szerepel, hogy a megnevezett por állagú anyagot frissen készült beton felületre kell szórni, a kialakuló kristály szerkezet a betonfelületet vízszigetelő és kopásálló keménnyé teszi. Az anyagleírás szerint nem védőbetont kell készíteni a szigetelés felett, hanem a meglévő vízszintes felületeken kell egy új 5 cm vtg. felbetont készíteni, amelyet a Xypex Concentrate DS-2 anyaggal kell kezelni, ezáltal lesznek a felületek szigeteltek. Szíveskedjenek megerősíteni, hogy az előbbieken leírtak szerint kell értelmezni a műszaki tartalmat.

A részletes felújítás technológia meghatározása vállalkozói feladat. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

94. A költségvetés 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy fejezetében nem szerepel a vízszintes felületek szigeteléséhez szükséges 5 cm vtg. beton szerkezet elkészítése 2.500 m² felületen. Szíveskedjenek ezzel a tétellel kiegészíteni a költségvetést.

A részletes felújítás technológia meghatározása vállalkozói feladat. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

95. A költségvetés 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy fejezetének 5. és 6. tételében, valamint az 1.1.2. Hajózsilip vasbeton műtárgy fejezetének 4. tételében szereplő injektálási munkák mennyisége az átadott dokumentáció alapján nem ellenőrizhető, szíveskedjenek az injektálandó felületekről tervet vagy pontosabb információt adni.

A részletes felújítás technológia meghatározása vállalkozói feladat. A részlettervezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

96. A műszaki leírás 5.1.1.3 pontjában, a 18. oldalon az szerepel, hogy a szerviz alagútban lévő „munkahézagokat vagy dilatációs hézagokat ki kell marni majd Adeka vagy Sika dilatációs rendszerrel kell tömíteni a keletkezett hézagokat.” Szíveskedjenek ezzel a tétellel kiegészíteni a költségvetést.

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

97. A költségvetés 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy fejezetének 7. tételében "Acélszerkezetű akna lefedések, korlátok, lakatosipari szerkezetek korrózióvédelmének felújítása" szerepel, míg a műszaki leírás 5.1.1.3 pontjában „Ugyanítt az acél lefedéseknél is tapasztalható beázás, vizesedés. Az összes pilléren lévő acél lefedés és a műtárgy környékén lévő lefedések cseréje szükséges tűzhorganyzott vízzáró kivitelűre" szerepel. A fentiek alapján jól értelmezzük azt, hogy az aknalefedéseket ki kell cserélni, a korlátok, lépcsők (külső lakatos szerkezetek) korrózióvédelmét pedig fel kell felújítani? Szíveskedjenek az ellentmondást feloldani és a műszaki tartalmat pontosítani, ill. a költségvetést kiegészíteni az aknalefedések elbontási és az új tűzhorganyzott akna fedések beépítési tételével. Ha a hajózsilipnél is van cserélendő lakatos szerkezet, akkor a költségvetés 1.1.2. Hajózsilip vasbeton műtárgy fejezetének 6. tételét is módosítani szükséges.

Az aknafedelekek tűzhorganyzott cseréje és a többi szerkezet korrózióvédelme a feladat. A hajózsilipnél is így kell végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

98. A költségvetés 1.1.2. Hajózsilip vasbeton műtárgy fejezetében nem szerepelnek a vízszintes felületek javítási munkái, pedig az ide tartozó pilléreken, ill. az alvízi és a felvízi mólóknak is van olyan vízszintes felülete, amit javítani kellene a műszaki leírás 5.1.1.3 pontja (18. oldal teteje) szerint. Kérjük a feladat pontosítását, ill. a költségvetés annak megfelelő módosítását.

A tervezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras, szerződés, FIDIC sárga könyv.

99. A műszaki leírás 5.1.1.3 pontja (18. oldal teteje) szerint a hajózsilip mólók vasbeton részal beton kitüremkedéseinek levésése szükséges, azonban ez a költségvetés 1.1.2 fejezetében nincs kiírva. Kérjük a költségvetés kiírás kiegészítését!

A tervezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. A hajózsilip mólók vasbeton részal beton kitüremkedéseinek levésése szükséges, még a víz alatti részen is!

100. A főműtárgy acélszerkezetű üzemi hídjáról a költségvetés 1.1.3 fejezet 3. tételében „A híd pálya burkolat tisztítása, a híd dilatációinak javítása, támaszsaruk javítása, karbantartása” szerepel. Kérjük pontosítsák, hogy a hídon csak a pályaburkolatot kell tisztítani és a

pályaburkolat melletti járdafelületet nem kell tisztítani, mert a megadott mennyiség csak a 5,4 m széles burkolati felületet tartalmazza! Szíveskedjenek pontosítani a dilatációk és támaszsaruk mennyiségét, hogy azon munkarészek önállóan kalkulálhatóak legyenek.

Tájékoztató: 5.4 m a teljes szélesség járdákkal együtt. 2 – 2 db dilatáció van teljes szélességben. Támasz 64 db van, a víz és fagymentesítésüket is meg kell oldani. Egyösszegű átalányáras, szerződés, FIDIC sárga könyv. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

A főműtárgy acélszerkezetű üzemi hídjának teljes acélszerkezetét a költségvetés 1.1.3 fejezet 1. tétele szerint szemcseszórásos korrózióvédelemmel kell felújítani. A műszaki leírás és a költségvetés nem tartalmazza az ehhez szükséges segédszerkezeteket (állványzat, fóliázás stb.) Kérjük a költségvetés kiírás kiegészítését!

A tájékoztató költségvetés kiírás nem tartalmazza a segédszerkezeteket, de ezek szükség szerinti kiépítése vállalkozó feladata Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A kiadott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést!

101. A főműtárgy acélszerkezetű darupálya tartójáról a költségvetés kiírás 1.1.4 fejezetében megadott 0,5%-os felületi javítási mennyiséget kevésnek tartjuk. Vélhetően a darupálya tartó utolsó felújítása régen készült, ebből adódóan a javítandó felület kb. 20 – 25%-a is szükséges lehet. Szíveskedjenek a javítandó felület mennyiségéről dönteni és a költségvetés kiírását annak megfelelően módosítani.

A tétel mennyiségének pontos meghatározása a Vállalkozó feladata, valóban elírás van a tájékoztató költségvetési kiírásban. Iránymutatás: 10 % Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

102. A főműtárgyhoz tartozó mederburkolatok és partvédőművek munkáiról a műszaki leírás 5.1.2 fejezete – elég szűkszavúan - csak a mederben végzendő iszapkotrásról és kőszórásról rendelkezik. Ezzel szemben a költségvetés kiírás 1.2 fejezet 3-5. pontjai részűbiztosítási munkákat is előírnak. A megadott feladat nem egyértelmű, mennyiségi ellenőrzése a kiírás szerint lehetetlen. Kérjük megadni, hogy a kiírás szerinti mennyiségek hogyan ellenőrizhetőek, pl. a fenékfeliszapolódás kotrásának becsült 13.500 m³-es mennyisége. Kérjük a műszaki leírás és a költségvetés kiírás kiegészítését!

A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. Irányadó a költségvetési kiírás tekintendő. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.

103. A főműtárgy duzzasztómű főelzáró berendezésekről a költségvetés 1.3.1 fejezet 4. tételében szerepel a billenőtáblás szegmens szerkezet felületének tisztítása és új korrózióvédelme. A szerkezet felújítandó felületének meghatározása az átadott tervek alapján nem lehetséges. Szíveskedjenek a billenőtábla szerkezetről pontosabb tervet adni.

Nem áll rendelkezésre részletesebb terv. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

104. A halzsilip elzáró berendezésekről a költségvetés 1.3.3 fejezet 1. és 4. tételeinek megajánlásához a kiadott dokumentációban nincs információ az elzáró táblák meghatározáshoz. Szíveskedjenek az elzáró táblák méretét megadni a kalkulációhoz.

A halzsilip elzárásokról önálló terv nem áll rendelkezésre. A méretbecsléshez a mellékelt 5.1 felülnézet című rajz szolgál. A halzsilip a duzzasztómű jobb parti (hajózsiliptől elválasztó) pillérében van.

105. A főműtárgy ideiglenes elzárásairól a költségvetés 1.3.4 fejezet 1. tétele az ideiglenes görgős betétgerendák felújítását írja le. 2 készlet van az ideiglenes betétgerendákból, számításunk szerint 2 készlet felújítandó felülete kb. 3.000 m², de a költségvetésben csak a fele mennyiség szerepel. Szíveskedjenek az 1. tétel mennyiségét felülvizsgálni.

Elírás történt, becsült mennyiségként 3000 m²-t javasoljuk figyelembe venni Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

106. A főműtárgy ideiglenes elzárásairól a költségvetés 1.3.4 fejezet 3. tétele a Schön-bakos elzárás felújítását írja le. Az elzárás felülete a terv alapján számításunk szerint $16,7 \cdot 24 = 400$ m², de a felújítandó felület az elzárás felületének 2,5-3 szorososa (1.000-1.200 m²), viszont a költségvetésben csak 600 m² mennyiség szerepel. Szíveskedjenek az 3. tétel mennyiségét felülvizsgálni.

A megadott becsült érték - kb. 600 m². - Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

107. A költségvetés 1.3.5 fejezete („Egyéb gépészeti berendezések”) szerinti feladatok pontosítását nem találtuk meg a műszaki leírásban. A költségvetési tétel szerinti feladatba sok minden beleérthető, miközben a kiírt mennyiség „1 készlet”. Kérjük a szükséges feladatok egyértelmű meghatározását, a költségvetés kiírás konkrét, mérhető mennyiségekkel való módosítását.

A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv.

108. A főműtárgy villamos berendezésekkel és irányítástechnikával foglalkozó 5.1.4 fejezete elnagyolt, mindössze 1 oldal hosszúságú. A költségvetés kiírás 1.4 és 1.5 fejezet tételkiírásai is csak címszavakban írják elő a feladatot, a jellemző mennyiségek: „1 készlet”. Kérjük az elvégzendő feladat pontosítását, a lecserélendő elosztók, berendezések, hálózatok legfontosabb paramétereinek és mennyiségeinek megadását, a költségvetés kiírás módosítását.

Kiviteli tervezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletesebb műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

109. A főműtárgy bakdaru felújítási munkáit meg kell tervezni, de a költségvetés kiírásban nem szerepel tervezési költség. Szíveskedjenek a tervezési munkával kiegészíteni a költségvetést.

A tervezési munkákat nem a kivitelezési tételknél, hanem az ajánlat önálló tervezési sorában. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

110. A főműtárgy bakdaru felújítási munkáihoz a műszaki leírás 5.1.5.1 fejezete szerint a „darupálya eldeformálódott”, ill. a „sínpálya tartószerkezet felülvizsgálata” is szükséges, de az emiatt szükséges munkák a költségvetés kiírás 1.6.1 fejezetéből kimaradtak. Kérjük a feladat pontosítását és a költségvetés kiírás kiegészítését!

Nem a darupálya (sínszerkezet) deformálódott, annak csak a felülvizsgálata és szükség szerinti javítása szükséges. Az áramszedő rendszer deformálódott, annak a cseréje szükséges tartóelemekkel együtt. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.

111. A műszaki leírás 5.1.5.2 fejezete mind a halzsilip ideiglenes elzárótábláinak mozgatásához, mind a pillérek víztelenítő szivattyúhoz tartozó emelőberendezések cseréjét írta elő. Ezzel szemben a költségvetés 1.6.2 fejezete szerint csak felújítás szükséges, nem csere. Kérjük a feladat pontosítását és a költségvetés kiírás módosítását!

A költségvetési kiírás feladatleírása az irányadó. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

112. A műszaki leírás 5.2.1.3 pontja szerint az üzemi úthálózat és térburkolatok „tárgyi projekt keretében nem kerül felújításra”. Ezzel szemben a költségvetés 2.1 fejezete (ill. a 7.1 számú tervlap) jelentős útépítési munkát ír elő. Kérjük, döntsenek az útépítés szükségességéről, ill. amennyiben szükséges, akkor annak műszaki tartalmát egyértelműen és mérhetően határozzák meg, ill. a költségvetés kiírás módosítani szíveskedjenek!

A költségvetési kiírás feladatleírása az irányadó. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

- 113.** Szíveskedjenek megadni, hogy a vezérlő épületben pontosan mely helyiségek összenyitásával kell a vízügyi bemutató terem kialakítani, mivel a kiadott dokumentáció alapján nem lehet meghatározni. Számításaink szerint a 4 db iroda összenyitása után kb. 150 m²-es területű tér fog kialakulni, de a költségvetés 2.2 fejezet 1. tételében csak 120 m² szerepel. Szíveskedjenek a költségvetésben szereplő mennyiséget felülvizsgálni és javítani.

A tervezés során a részletek meghatározása a Vállalkozó feladata, Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

- 114.** Szíveskedjenek részletesen megadni a vezérlő épület új vízügyi bemutatóterméhez elvárt igény szintet, mert az a műszaki leírásban (ls. 5.2.2.3 pont) is és a költségvetés kiírásában (ls. 2.2 fejezet 1. pontja) is elnagyolt. Milyen padló- és falburkolatokra van szükség, világítás, szellőzés, klimatizálás, nyílászárócseré stb. Milyen és hány darab bútort és berendezési tárgyat kell elhelyezni, mivel a kiadott dokumentáció alapján nem lehet meghatározni. Kérjük, hogy a projektort, számítógépeket, jelentősebb berendezési tárgyakat részletesebben specifikálva, külön költségvetési tételekben adják meg!

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. Iránymutatás:

A projektor, és a számítógép igények:

1 db Min. Full HD felbontású projektor

1 db Motoros vetítő vászon

1 db 5.1 hangrendszer

1db személyi számítógép, min i7 CPU, SSD 256GB, 32GB RAM, VGA kártya, .
Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

- 115.** Szíveskedjenek megadni, hogy a vezérlő épületben mely nyílászárókat kell árnyékolni, mert a költségvetés 2.2 fejezet 2. pontjában kiírt 95 m²-felület csak kb. a nyílászárók 50%-ára elegendő. Elképzelhető, hogy bizonyos ajtókat nem kell árnyékolni és az északi oldalon lévő ablakokat nem kell árnyékolni, illetve alárendelt helyiségek ablakait nem kell árnyékolni? Szíveskedjenek megadni, hogy a vezérlő épületben a nyílászárók árnyékolását milyen szerkezettel kell megoldani pl: utólag szerelt redőnyvel, külső rolettával, belső rolettával, belső relaxával, mivel ezt a kiadott dokumentáció alapján nem lehet meghatározni.

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

- 116.** Szíveskedjenek megadni, hogy a vezérlő épületben a burkolatcserét milyen burkolóanyaggal kell kalkulálni (közlekedőkben, lépcsőn, vizesblokkokban, konyhában), mivel a kiadott dokumentáció alapján azt nem lehet meghatározni. Szíveskedjenek megadni, hogy a vezérlő épületben a falcsempe cserét milyen burkoló anyaggal kell kalkulálni (vizes blokkokban és a konyhában), mivel a kiadott dokumentáció alapján azt nem lehet meghatározni. Szíveskedjenek megadni azt is, hogy a vezérlő épületben a 2 db vendégszobában milyen új padlóburkolatot kell beépíteni, mivel a kiadott dokumentáció alapján azt nem lehet meghatározni.

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

117. Szíveskedjenek megerősíteni, hogy a vezérlő épületben a 2 db vendégszoba felújítása nem tartalmaz semmilyen bútor beszerzést, mivel a kiadott dokumentációban sem szerepel ilyen igény.

A vendégszoba bútorainak beszerzése nem tárgya a felújításnak.

118. Szíveskedjenek megadni, hogy a vezérlő épületben a konyha épületgépészeti felújítása alatt mit kell érteni, csak kizárólag a gépészeti hálózat bontását és újraépítését, vagy ezzel együtt a konyhai mosogatók, tűzhelyek cseréje is szükséges, mivel a kiadott dokumentáció alapján ezt nem lehet meghatározni. Szíveskedjenek megerősíteni, hogy a vezérlő épületben a konyha felújítása nem tartalmaz semmilyen konyhai bútor beszerzést, mivel a kiadott dokumentációban sem szerepel ilyen igény.

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. A konyhai bútorok beszerzése, és beépítése nem tárgya a beruházásnak

119. Szíveskedjenek pontosítani, hogy a vezérlő épületben pontosan melyik kommunális helyiséget kell felújítani, mert a költségvetés 2.2 fejezet 4. tételében 175 m² szerepel, de számításaink a konyha, lépcsőház, közlekedők, étterem, öltöző, előcsarnok (terven jelölt területek) kb. 355 m² területűek. Kérjük, pontosítsák a felújítandó területeket és a költségvetést.

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

120. Szíveskedjenek a műhelyépületek felújítási munkáinak megajánlásához a meglévő épületekről alaprajzot és metszetrajzot kiadni, mivel az épületekről nincsenek tervek a kiadott dokumentációban. Emiatt nem lehetséges a külső és belső betonfelület javítás, festés-mázolás, nyílászáró csere munkák kiírt mennyiségeinek ellenőrzése. Kérjük továbbá a lapos tető felújítási munkáinak megajánlásához a jelenlegi tetőszigetelés rétegendjét és a tervezett szigetelés rétegendjét megadni szíveskedjenek.

Jelenleg nem áll rendelkezésre részletterv. A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

121. Kérjük pontosítani a műhelyépületek 2.3. költségvetés 2.3 fejezetében az 1-es és 2-es tételének a mennyiségét, mert a műszaki leírás szerint 32x8 m-es az épület, ami 256 m² x 2 db, összesen 512 m² alapterület jelent, plusz a bővítmény 8x5 m = 40 m². Az épület lapostetős, ezért a felújítandó tető felülete összesen 552 m², de a költségvetésben csak 240 m² szerepel. Szíveskedjenek a költségvetésben szereplő mennyiséget felülvizsgálni és javítani.

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

122. Kérjük pontosítani a műhelyépületek 2.3. költségvetés 2.3 fejezet 4-es tételében kiírt festési munkák mennyiségét, mert az általunk számolt mennyiség kb. a duplája a költségvetésben megadott mennyiségnek. Szíveskedjenek a költségvetésben szereplő mennyiséget felülvizsgálni és javítani.

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

123. Szíveskedjenek a műhelyépület vizesblokk felújítási munkáihoz a meglévő épületekről alaprajzot és metszetrajzot kiadni, vagy legalább a meglévő vizesblokk terveit, vagy annak leírását megadni, amely tartalmazza a helyiségeket és a jelenlegi kiépítést. Kérjük továbbá a tervezett vizesblokk szükséges átalakításának meghatározását és az új burkolt felületek

és berendezések mennyiségét, mivel a kiadott dokumentáció alapján nem lehet meghatározni.

Jelenleg nem áll rendelkezésre részletterv. A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

- 124.** Szíveskedjenek a műhelyépület felújítását pontosítani, mert a műleírás szerint 2 db 32x8 m épületet kell felújítani, de az egyik épület 8 m-es oldalán van egy bővítmény. A bővítmény kb. 8x5m –es lehet, a dokumentációból nem derül ki, hogy itt milyen munkákat kell elvégezni. Véleményünk szerint a kiadott költségvetésben sem szerepelnek ennek az épületrésznek a felújítási munkái. Kérjük a javított helyiségkönyvet újból kiadni.

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

- 125.** Kérjük pontosítani a transzformátor épület 2.4.1 költségvetés fejezetében az 1-es és 2-es tételek mennyiségét, mert a műszaki leírás szerint 18x9 m-es az épület, ami 162 m² alapterület jelent. Az épület lapostetős, ezért a felújítandó tető felülete 162 m², de a költségvetésben csak 81 m² szerepel. A műleírásban (5.2.4 fejezet) nincs arra utalás, hogy csak a tetőfelület felét kell felújítani, ezért a teljes felületi mennyiségnek kellene a költségvetésben szerepelnie. Szíveskedjenek a költségvetésben szereplő mennyiséget felülvizsgálni és javítani, esetleg az épületről tervet adni.

Jelenleg nem áll rendelkezésre részletterv. A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

- 126.** Az informatikai rendszerrel kapcsolatos feladatokat a műszaki leírás 5.2.5 fejezete és a költségvetés 1.5 és 2.5 fejezetei csak címszavakban tartalmazzák. Kérjük, adják meg az irányító központban bővíthető szoftver és hardver műszaki paramétereit, mert az szükséges az ajánlati kalkulációhoz. A műszaki leírás szerint a szoftver távmérő rendszerbe való beintegrálása is szükséges, ez kimaradt a költségvetésből. A műszaki tartalmat pontosítani, a költségvetés kiírást módosítani szíveskedjenek!.

A részlettervek elkészítése vállalkozó feladata Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

Iránymutatás:

Optikai kábel fektetése az irányító központ (vezérlő épület) és a műtárgy között, a műtárgyon belül kb. 1 km hosszon

Vezérlő épület, belső hálózat felújítása, újrahúzása Cat6 strukturált hálózattal. kb. 75 végpont, kb.+ aktív hálózati eszközök (switchek, stb)

4db személyi számítógép, min i7 CPU, SSD 256GB, 32GB RAM, VGA kártya, stb

Telefon rendszerkészülékek 3db.

2 pár SHDSL router + kiépítés, szerelő szekrények,.

A Dunakiliti és a Rajkai gátórházak között meglévő kábelre routerek, modemek beépítése,

Az alközponti szoftver bővítése nem szükséges.

Ennek megfelelően a szoftver távmérő rendszerbe integrálása sem szükséges.

A távmérő rendszerbe a távmérés eszközeit (távadók, adatgyűjtő, modem, stb.) kell integrálni.

A vízrajzi távmérés tárgyában megadandó követelmények:

A Dunakiliti duzzasztómű és a Szivárgó-csatorna létesítményeihez kapcsolódó meglévő és fejlesztendő vízrajzi elemek az alábbiak:

Meglévőnek tekintendő elemek:

1. A Dunakiliti duzzasztómű és a Szivárgó-csatorna I.-VI. zsilipek vízrajzi és üzemirányítási folyamatirányító szoftvere (ClearSCADA)

2. A Dunakiliti duzzasztómű üzemirányítási és vízrajzi hardver eszközei a következők szerint: alközponti adatgyűjtő; URH rádió; GPRS modem

A fejlesztendő elemek:

1. Mosoni-Duna, Rajka, I. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint:

- vízszint - és víz hőmérséklet távadók jelkábelrel (4 db)
- táblaállás-mérők (2 db)
- adatgyűjtő és bővítő kártya
- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz
- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő
- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat)
- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb.
- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő
- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő rendszerbe
- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése

2. Szivárgócsatorna, Rajka, II. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint:

- vízszint - és víz hőmérséklet távadók jelkábelrel (4 db)
- táblaállás-mérők (2 db)
- adatgyűjtő és bővítő kártya
- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz
- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő
- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat)
- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb.
- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő
- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő rendszerbe
- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése

3. Szivárgócsatorna, Rajka, III. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint:

- vízszint - és víz hőmérséklet távadók jelkábelrel (4 db)
- táblaállás-mérők (2 db)
- adatgyűjtő és bővítő kártya
- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz
- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő
- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat)
- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb.
- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő
- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő rendszerbe
- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése

4. Szivárgócsatorna, Rajka, IV. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint:

- vízszint - és víz hőmérséklet távadók jelkábelrel (4 db)
- táblaállás-mérők (2 db)
- adatgyűjtő és bővítő kártya
- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz
- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat)
- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb.
- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő
- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő rendszerbe
- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése

5. Szivárgócsatorna, Rajka, V. zsilip felvív és alvív állomások vízrajzi távmérő eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint:

- vízszint - és víz hőmérséklet távadók jelkábelrel (4 db)
- táblaállás-mérők (2 db)
- adatgyűjtő és bővítkártya
- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz
- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő
- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat)
- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb.
- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő
- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő rendszerbe
- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése

6. Szivárgócsatorna, Rajka, VI. zsilip felvív és alvív állomások vízrajzi távmérő eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint:

- vízszint - és víz hőmérséklet távadók jelkábelrel (4 db)
- táblaállás-mérők (2 db)
- adatgyűjtő és bővítkártya
- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz
- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő
- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat)
- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb.
- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő
- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő rendszerbe
- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése

Álló lapvízmércék egyszerűsített kivitelű fekvő lapvízmércévé történő átépítése:

(II.-III.-IV.-V.-VI. számú zsilipeknél, összesen 9 db vízmérce) Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

- 127.** Szíveskedjenek pontosítani, hogy a fenékgátnál a többi fenékküszöb helyreállítási munkához hasonlóan nem szükséges geodéziai felmérést végezni a munkák előtt? Kérjük, hogy a költségvetést egészítsék ki a geodéziai felméréssel.

A kivitelezési munka megkezdése előtt a Dunakiliti fenékküszöb részletes geodéziai előfelvételét el kell készíteni. Ezek alapján kell elkészíteni a részletterveket, melyet a végrehajtás előtt jóvá kell hagyatni a megrendelővel! Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

- 128.** Szíveskedjenek pontosítani, hogy a fenékküszöb tervezett szintre történő magasításával egy időben nem kell kalkulálni geotextília és homokos kavics réteg felújítási munkával, mert elképzelhető, hogy ezek a rétegek is sérültek. Kérjük, adják meg az esetleg felújítandó felületet.

A felújítás pontos technológiájának meghatározása a Vállalkozó feladata a VIZIGGEL egyeztetve. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

129. Szíveskedjenek pontosítani, hogy a fenékküszöb magasításánál mi alapján lett meghatározva a kőhányás és kavics átmozgatási mennyiség? Szíveskedjenek megerősíteni, hogy a fenékküszöb javítási munkái megvalósíthatóak a meglévő kőhányás és kavics átmozgatásával, ill. nem szükséges kő-, vagy kavicspótlással kalkulálni!

A mennyiség műszaki becslés alapján lett meghatározva. Nem tudjuk megerősíteni az anyagpótlás szükségletességét. Vállalkozói feladat. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

130. A műszaki leírás 7.1 pontja szerint a szivárgócsatorna 6 kisműtárgyánál (vízszintszabályozó és vízbeeresztő zsilipek) is szükséges munkaterület biztosítása a további előkészítő-tervezési munkákhoz, ez azonban a költségvetés kiírásból kimaradt. Kérjük a feladatot pontosítását, ill. a költségvetés annak megfelelő módosítását.

A költségvetési kiírás a műtárgyak ideiglenes elzárással történő víztelenítését tartalmazza. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

131. A helyszíni bejárásról azt tapasztaltuk, hogy a meglévő légtelenítő berendezés gyakorlatilag használhatatlan, a beépített fűvókások sosem kerültek víz alá. Áttervezésre kerül-e a berendezés, vagy az eredeti állapot felújítása a cél?

A döntés, és mérlegelés a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

132. Kérjük megadni, hogy a víztelenítő szivattyúk cseréje szükséges-e?

A döntés, és mérlegelés a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

133. Kérjük megadni, hogy a szegmenstáblák korrózióvédelmi bevonatának felújítása lehetséges-e a táblák kiemelése nélkül?

Igen

134. Kérjük megadni, hogy a mekkora szögben mozdíthatóak el a táblák?

A duzzasztómű szegmenstáblái 45,5 fokban, a billenőtáblái 75 fokban, a kis zsilipek billenőtáblái cca. 70 – 80 fokban.

135. A telephelyen működő műhelyt felújítási munkákhoz Vállalkozó igénybe veheti-e? Ha igen, kérjük megadni, hogy milyen feltételek mellett? Kérjük megadni, hogy a műhely milyen lehetőségekkel, felszereltséggel rendelkezik?

Nem. A műhely használatát nem engedélyezzük.

136. A kiemelő acélszerkezetek közötti szállítása méretükből adódóan nehézkes, van-e a műtárgyhoz közel lehetőség ezek felület tisztítására, festésére?

Igen, van.

Kvassay zsilip rekonstrukció

137. A költségvetés kiírás nem tartalmazza a tápcsatorna lezárásának költségeit, a műszaki leírás 5.1.1.3.5. pontja (10. oldala) szerint a lezárások kialakítása árvízvédelmi szempontból és a dilatációs hézagok tömítésének védelme szempontjából szükséges. Jól értelmezzük-e, hogy a költségvetés kiírás kiegészítése szükséges a fenti munkanemek kalkulációjának szempontjából? Ha igen kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését.

A műszaki leírás 5.1.1.3.5 szerinti feladat megvalósításának részletes kidolgozása a vállalkozó feladatát képezi. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv

szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek!

138. Az 5.2 rajzszerű tápcsatorna tömedékelése terv csak a tápcsatorna felső fő felőli oldalán jelöli a tervezett kialakítást. Nem szükséges a tápcsatorna alsó fő felőli oldalán is a tápcsatorna lezárását kialakítani?

Nem

139. Kérjük megerősíteni, hogy a hajózsilip alaplemez injektálását csak a vízszintes részen, a fenékhézagokon belül szükséges elvégezni (a műszaki leírás 5.1.1.3.1 pontja szerint ez nem egyértelmű).

A műszaki leírás hivatkozott pontja egyértelműen leírja, hogy „A kamra fenékhézagja és a kőburkolat közötti rész javítása a fenéklemezéhez hasonlóan készül“. Az 5.1. számú tervlapon lévő P1 alaprajzon mindez nem egyértelmű, azonban az 1-1 sz. Metszeten és a műszaki leírásban foglaltak ismeretében, már igen.

140. A költségvetés kiírás 1.4 fejezet 7. sz. tétele szerint vízkivezető KPE csöveket kell befúrni a hajózsilip falzatába, de a műszaki leírásból ez kimaradt. Kérjük a csövek átmérőjének és kiosztásának megadását, stb. Ha szükségesek, kérjük a költségvetés kiegészítését.

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek! Iránymutatás: A hajózsilipkamra osztófalának balparti (átellenes) oldalán (vízierőtelep és tápszilip felőli oldal) lévő ciklopkő falzatban vízkivezető KPE csövek (Ø~50) befúrása, ~50 cm-rel az osztófal balparti járófelületének szintje felett, az alsó és felsőfő közti zsilipkamra hosszában, ~2,0 méteres kiosztásban. Becsült egységösszeg: 80 cm. Készül: 43 db.

141. A költségvetés kiírás 1.5, 1.6 és 1.7 fejezeteiben a járófelületek mennyisége „1 készlet“, de a műszaki leírásban sincsenek mennyiségek. Kérjük mennyiségek megadását, esetleg a tétel mértékegységének módosítását.

Az indikatív terv alapján az Ajánlattevő határozza meg, amennyiben ez szükséges. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek!

142. A műszaki leírás 22. oldalán, az 5.1.4.3.2. első bekezdése szerinti „Az Üzemeltető kérésének megfelelően a villamos tervező megbízása alapján a 2.3.2. pontban szereplő szakképzett összeállította és átadta a hajózsilip üzemszerű vezérlését végző PLC programleírását, mely változtatás nélkül szerepel a jelen tervhez csatolva (iratszám: V-104).“ Az idézett bekezdésben megadott dokumentum az ajánlatadási dokumentáció kiadása során nem lett átadva Ajánlatadók részére. Kérjük, a hiányzó dokumentumot kiadni szíveskedjenek.

A hivatkozott V-104 sz. dokumentum hivatkozás téves. Nem áll rendelkezésre ilyen anyag. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti.

143. A költségvetés kiírás 4.1. Vízszintmérés fejezet 1., 2. és 3. sz. tételeiben szereplő meglévő cserélendő vízmérő szondák típusát kérjük megadni!

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A meglévő vízszintmérő szondák típusa: DA-LIB-122

144. A költségvetés kiírás 4.2. Véghelyzetkapcsoló fejezet 1. sz. tételében cserélendő induktív közelítéskapcsoló típusát kérjük megadni!

Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A meglévő véghelyzetkapcsolók típusa: REED Relé

Nicki duzzasztómű

145. A költségvetési kiírás 1.1.2 fejezet 6. tételnél (Homokos kavics feltöltés készítése a nagy-pad alá) kérjük megadni, hogy milyen magas homokos kavics feltöltést kell csinálni?

A kivitelező által választott technológiának és a tervezett új utófenék szerkezetnek megfelelően kell a szintet meghatározni. célszerűen a pad alsó síkjáig. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

146. A költségvetési kiírás 1.1.3 fejezet 1-2. és 5. tétel (acél- ill. faablakok átalakítása...). A dokumentáció nem tartalmazza a gépház ill. a parti épület alaprajzát, metszetrajzát, nyílászáró konszignációját. Kérjük megadni, hogy mekkora méretű és milyen típusú acél ablakokról van szó (hőszigetelt, hőszigetetlen), milyen üvegezéssel kell átalakítani?

Az ablakok hőszigetetlen helyiség nyílászárói. A szabatos megnevezésük: Hordalék leeresztő gépház és Turbinaház. Alaprajzot és metszeteket a terv tartalmaz. Konzignáció készítése a tervezési folyamat része. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

147. A költségvetési kiírás 1.1.3 fejezet 3. tétel (ablakokhoz könyöklő és párkány készítése) Milyen anyagból és milyen méretű könyöklő és párkány készül?

A tervezési részlet kidolgozása a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

148. A költségvetési kiírás 1.1.3 fejezet 4. tétel (acél ajtó cseréje). Kérjük megadni a nyílászárók kialakítását (ajtó méret hőszigetelt, hőszigetetlen kialakítású, üvegezéssel vagy anélkül készül, milyen szerelvényekkel, zárral, biztonsági jellemzőkkel, felületkezeléssel kell kialakítani stb.?

A Turbinaház ablak és ajtó méret tekintetében csere során a meglévő méret, állapot (hőszigetetlen) és funkció megtartása szükséges. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

149. Az ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmazza a gépház, ill. a parti épület alaprajzát, metszetrajzát. A költségvetési kiírás 1.1.3 fejezet 7. sz. (belső festések), 8. sz. (korrózióvédelem és mázolás nyílászárókon és rácsokon) és 10. sz. (homlokzatok festése) tételeivel kapcsolatban kérjük megadni, hogy. Mindkét épületet ki kell-e festeni, vagy csak a gépházat? Mindkét épület homlokzat-festéséről szó van, vagy csak a hordalék leeresztő gépházról? Tervek hiányában nem mérhető, kérjük a festés, mázolás anyagát, és mennyiségét megadni – az „1 készlet” nem kalkulálható.

A részletes tervek elkészítése előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

150. A költségvetési kiírás 3.1 fejezet (Kis-Rába beeresztőzsilip Építmények) 1. sz. tétele azt tartalmazza, hogy a száraz munkatér kialakítása a felvízi oldalon szádfallal, míg az alvízi oldalon pedig big-bag óriás homokzsákokkal történik. A műszaki leírás szerint viszont a mederelzárás az al- és felvízi oldalon is big-bag homokzsákokkal készülne. A szádfalas lezárás a terven sem jelenik meg. Kérjük az ellentmondás feloldását és a felvízi oldalon készülő munkatér határolás módját meghatározni szíveskedjenek.

Kiviteli technológia szabadon megválasztható a felvizi és alvizi oldali ideiglenes elzárások tekintetében. Követelmény, alvizi esetében a Kis-Rába vízpótlását nem akadályozhatja. A felvízi elzárásnál pedig a duzzasztási szint plusz a választott technológia biztonságigénye.

151. A Kis-Rába beeresztőzsilip tervén 12. sorszámmal szerepel egy úszó uszadékterelő merülőfal telepítése. A költségvetési kiírásba nem került be. Ajánlatadó számoljon-e a költségével?

Ha igen, kérjük a műszaki paraméterek, mennyiség megadását és a költségvetési kiírás kiegészítését.

Nem feladat az Uszadék terelő merülőfal megvalósítása.

- 152.** A költségvetési kiírás 3.3 fejezet (Kis-Rába beeresztőszilip Főelzárások mozgatóberendezése) 3. sz. tétele és a műszaki leírás nem ad információt arra, hogy pontosan milyen típusú hajtáslánc cserét kell elvégezni (méretek, műszaki paraméterek) a műtárgynál. Ugyanez vonatkozik a hajtóműre is. Kérjük a szükséges információ megadását.

A tervezés során a víztelenített műtárgyban részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

- 153.** A Kis-Rába beeresztőszilipnél a kézi hajtás lehetőségének biztosítása a költségvetési kiírásban nem szerepel. Szükséges elvégezni? Ha igen kérjük a költségvetés kiegészítését.

Igen, kézi hajtásra alkalmas hajtóművet kell felszerelni.

- 154.** A műszaki leírás 5.7.2.3 pontja szerint az összes tiltó, figyelmeztető és tájékoztató tábla cseréje szükséges. A dokumentációban nem találtunk erről semmilyen részletezést. A költségvetési főösszesítőben „5.1 Táblák” szerepel, de a tételes költségvetésből a tételes kiírás elmaradt. Amennyiben szükséges a táblák cseréje, kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését ezzel a tétellel. Milyen és mennyi tábla, milyen és mennyi tartószerkezet elhelyezése szükséges?

Iránymutatás: A meglévő táblák számával azonos mennyiségek (7 db) veendő figyelembe. Egyébként a tervezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

- 155.** A hordalékleresztő nyílás elzárás mozgatóberendezésről a műszaki leírás (5.1.2.3.3) pontjában foglaltak és a költségvetési kiírás 1.2.3. sz. fejezet tételei elnagyoltak, az elvégzendő munka nincs meghatározva, a tételeknek nincsenek mennyiségei (mindenből 1 db kell?). Kérjük az elvégzendő munkát részletezni, pontosítani és a költségvetési kiírást más mértékegységekkel, módosított mennyiségekkel megadni szíveskedjenek.

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot

- 156.** A duzzasztónyílások ideiglenes elzárásánál a műszaki leírás 6.1.1 pont szerint kétsoros összehorgonyzott szádfal készül, a költségvetési kiírás 1.2.4 fejezet 1. pontja alapján egysoros. A költségvetés és a műszaki leírás egy ütemű szádfalról írt, de lehetséges, hogy a két nyílást külön kell felújítani? A szádfal hogy tud hozzáárni a 2. jelű pillérhez?

Az ideiglenes munkatérhatárolás módja és a munkafolyamatok ütemezésének meghatározása a Vállalkozó feladata, melyet a Vízügyi Igazgatósággal előzetesen egyeztetnie szükséges. A nyílásokat külön-külön kell lezárni, és vízteleníteni. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

- 157.** A hordalékleresztő nyílás ideiglenes elzárásánál új támgerendák és elzáró táblák (12.800 kg a költségvetési kiírás 1.2.5 fejezet 2. sz. tétele szerint) beépítése szükséges, de nincs róla semmilyen terv. Jelentős tétel, mi alapján ellenőrizhető?

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot! A pontos mennyiségek meghatározása Vállalkozó feladata.

- 158.** Az alvízi jobb parti partvédelem esetében a második partszakasz rézsűburkolatának a műszaki leírás 5.2.2.3 pontja szerint monolit beton burkolat, míg a költségvetési kiírás 2.2 fejezet 8. tétele szerint viszont lapburkolat készül. Kérjük az ellentmondás feloldását.
- Monolit beton készítenőd. Egyösszegű átalányáras, szerződés, FIDIC sárga könyv. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés
- 159.** Az alvízi jobb parti partvédelemre vonatkozó költségvetési kiírás 2.2. fejezet 9-11. tételei szerint humuszcsere és füvesítés készül, de ez kimaradt a műszaki leírásból. Kérjük megerősíteni, hogy a költségvetésben szereplő munkákat el kell végezni.
- A füvesítés, tereprendezés a helyreállítás része, melyet a kiírás szerint el kell végezni. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés
- 160.** A Távközlés, adatátvitel esetében a műszaki leírás 5.8.6.3 pontja szerint nem lesz informatikai kapcsolatfejlesztés, de a költségvetési kiírás 6.5 fejezete szerint igen. Kérjük az ellentmondás feloldását.
- A tervezés során részletes felmérés és egyeztetés szükséges, a költségvetési kiírás a mérvadó. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés
- 161.** A 3. kötet szerint a rekonstrukció része a sólya meghosszabbítása, az uszadékterelő beépítése és a turbinaakna felújítása is, de ezeket nem találtuk a műszaki leírásban és a költségvetésben. Amennyiben a Megrendelői követelményekben részletezett munkákat el kell végezni, akkor kérjük a költségvetési kiírás kiegészítését és a mennyiségek meghatározását.
- A felsorolt 3 tétel nem része a feladatnak. Tévesen maradt benne a 3. kötet leírásában.
- 162.** A költségvetési kiírás 6.1 Villamosenergia-ellátás fejezet 1. sz. tétele szerint 300 fm nyomvonalon kell a földkábel fektetni. A tervezett nyomvonalon csak földárokban kell a kábelt fektetni, vagy szükség van út átfűrésére is? Kell-e útburkolatot felbontani?
- Iránymutatás: Burkolt szakasz nincs a nyomvonalon, a Kis-Rába medrét keresztezi. A részletes építési technológia kidolgozása a Vállalkozó feladata.
- 163.** A költségvetési kiírás 6.1 Villamosenergia-ellátás fejezet 2. sz. tételéhez kapcsolódóan kérjük, adják meg a Szabadtéri mérőszekrény leágazásainak számát, teljesítményét?
- A kivitelezés során részletes felmérés szükséges, (az aggregátoros üzem kialakítása során a csatlakozás miatt) mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. Iránymutatás:
- Betáplálás
- Nappali (állandó)mérő 3x NH63A
- H tarifásmérő 3xC63A
- 164.** Kérjük megerősíteni, hogy a Diesel aggregátor helye a főelosztó mellett van-e?
- A Vállalkozó tervezési feladata, javasolható az üzemviteli területen belül.
- 165.** A költségvetési kiírás 6.2 Duzzasztómű 2. sz. tételében az szerepel, hogy „új billenthető tartószerkezet” szükséges. Kérjük megadni, hogy a lámpatestnél mi billenthető?
- A lámpafejek a duzzasztó kezelőhíján kívülre nyúlnak, a billenthetőségre a lámpatestet tartó oszlopszerkezet kialakításánál van szükség, a biztonságos fényforrás cseréhez, 90°, ill. 180°-ban. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés

166. A költségvetési kiírás 6.3 Kis –Rába zsilip 1. sz. tételénél kérjük, megadni szíveskedjenek a kapcsolószekrény leágazásainak számát, teljesítmény igényét, távvezérlését és visszajelzés számát. Kérjük az elvégzendő munkát pontosítani szíveskedjenek.

A kivitelezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. Iránymutatás: A kapcsoló szekrényből 2db, zsilipmozgató motor, térvilágítás és szervizcsatlakozók üzemelnek.

167. A költségvetési kiírás 6.3 Kis –Rába zsilip 2. sz. tételhez kapcsolódóan kérjük, adják meg a vízszint-távadó típusát.

A vállalkozó feladata a helyszíni egyeztetés alapján a részletterve kidolgozásához szükséges alapadatok beszerzése. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

168. A költségvetési kiírás 6.3 Kis –Rába zsilip 3. sz. tételhez kapcsolódóan kérjük, határozzák meg, hogy a kábelt csak földárókban kell vezetni? Nem kell burkolatot bontani, vagy utat átfúrni?

A kábel nyomvonala burkolt útszakaszt is tartalmaz. A kivitelezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

169. A költségvetési kiírás 6.3 Kis –Rába zsilip 4. sz. tételhez kapcsolódóan kérjük, határozzák meg, hogy a tétel csak kábelelést, vagy földmunkát is tartalmaz?

A tétel földmunkát is tartalmaz. A kivitelezés során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

Góri tározó zsilip

170. A műszaki leírás 5.2.1. pontjában az a megjegyzés szerepel, hogy „A lerakódott iszapot, hordalékot az alvízi és felvízi oldalon a mederből el kell távolítani. A felvízi oldalon, tározótérben a Répce medre az Ablánc patakig kb.1 km-es szakaszon feliszapolódott.”, illetve az 5.3.2. pontjában a mederburkolatok rekonstrukciója során a következő feladatot is el kell végezni: „Az alvízi és felvízi mederben a fenékfeliszapolódás kitermelése szükséges. A felvízi oldalon, tározótérben a Répce medre az Ablánc patakig kb.1 km-es szakaszon mederkotrás szükséges az 50 m³/s vízállító képesség helyreállítása végett.” A meder növényzettel és fákkal erősen benőtt, milyen szelvényig szükséges azt kiirtani? Szíveskedjenek megadni, hogy a kitermelt iszap elszállítása hova lehetséges. A műszaki leírásban szereplő kotrasi munkát a költségvetési kiírás 1.2. Mederburkolatok, partvédőművek fejezete nem tartalmazza. Kérjük a kiírást az elvégzendő munkára vonatkozó tétellel kiegészíteni és a mennyiséget meghatározni szíveskedjenek.

Az alvízi és a felvízi meder feliszapolódásának a megszüntetése, és a mederszelvény 50 m³/s-os vízállító képességre történő kiépítése nem elvégzendő a projekt keretében. Ezért a költségvetési kiírás nem tartalmazza ezt a munkarészt.

171. A mederkotrás elvégzéséhez kérjük megadni, hogy a Répce melletti területek a vízügy kezelésében vannak-e, vagy harmadik személy/ek tulajdonában.

Tárgytalan a 170. kérdésre adott válaszunk alapján.

172. A műszaki leírás 5.3.4 pontja szerint a villamos berendezés (elosztó) cseréje szükséges, de a költségvetési kiírás 1.4 fejezet 1. tétele szerint csak annak felújítását irányozza elő. Kérjük az ellentmondás feloldását és a pontos műszaki tartalom meghatározását, illetve szükség esetén a költségvetési kiírás módosítását.

A részletes állapoffelmérés alapján ennek meghatározása a Vállalkozó feladata. A villamos berendezés cseréje szükséges abban az esetben, ha a felújítás műszakilag nem oldható meg olyan módon, hogy az állapota megfeleljen a jelenlegi szabványoknak, illetve minőségi elvárásoknak.

173. A kezelő konténerrel kapcsolatos munkák felsorolása a műszaki leírásban bővebb, részletesebb (több tevékenység is szerepel), mint a költségvetési kiírás 1.4. fejezet 6. sz. tételében foglaltak. Szükséges a nyílászárók szigetelés- és zárcseréje, a sátortető és a szellőzőberendezés cseréje? Kérjük, az elvégzendő feladatot egyértelműen meghatározni szíveskedjenek.

A műszaki leírásban meghatározott feladatok végrehajtása szükséges. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

174. A kezelő konténer tetejére kell-e magastetőt készíteni (Dunakilitihez hasonlóan), vagy elegendő a vízszigetelést felújítani. Az elvégzendő munkát sem a műszaki leírás 5.2.3. pontja, sem pedig a költségvetési kiírás 1.4. fejezet 6. sz. tétele nem tartalmazza.

A kezelő konténer tetejére nem kell sátortetőt készíteni, a vízszigetelés felújítása szükséges.

175. A műszerekkel kapcsolatos feladatok meghatározása között ellentmondás van. A műszaki leírás 18. oldal alján részletezett szöveg szerint, illetve a költségvetési kiírás 1.5 fejezet 1. sz. tétele szerint azok korszerűsítése, míg a műszaki leírás 12. oldal közepén és a 18. oldal közepén azok cseréje szerepel. Kérjük, az elvégzendő feladatokat egyértelműen meghatározni szíveskedjenek.

A mérőműszerek korszerűsítése a műszerek cseréjével járhat, mivel azokban egyes alkatrészek cseréje nem megoldható; a műszerek nem bonthatók alkatrészekre, mert egységes szerkezetként működnek. Így korszerűsítés alatt a műszer cseréje értendő.

176. Kérjük megadni, hogy a műtárgy tetején levő drótfonatos kerítést ki kell-e cserélni. Ha igen, kérjük a költségvetési kiírást kiegészíteni szíveskedjenek.

A költségvetési kiírás 1.1. fejezet 7. pontja az alábbiakat tartalmazza: Korlátok, lakatos szerkezetek tüzhorgonyozottra cserélése; minthogy a korlátokra rá van szerelve a drótfonatos kerítés, annak cseréje a drótháló leszerelésével jár, amely már nem visszaszerelhető, így a drótfonatos kerítés cseréjét magában foglalja ez a pont. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

A Szerződéstervezetekkel kapcsolatos kérdések

SzM: Szerződéses megállapodás

KF: Különös feltételek

177.

ad. SzM 2.3.

A hivatkozott pont csak akkor lesz vállalható, ha az ajánlatadást megelőzően feltett kérdéseink teljeskörű, részletes, szakszerű megválaszolása, a jelzett tervhianyok pótlása maradéktalanul megtörténik.

Válasz:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

178.

ad. SzM 2.5.

A hivatkozott pont szövege szerint „Vállalkozó köteles ... Megrendelőt ... felmenteni minden felelősség alól ...”

Még abban az esetben is, ha Megrendelővel szemben a Vállalkozó általi jogszabálysértés vagy szerződésszegés miatt érvényesítenek igényt (bírság, kártérítés, elmarasztaló határozat, stb.), Vállalkozónak abban az esetben sem áll módjában *felmenteni* a Megrendelőt, ez fogalmilag kizárt, továbbá az elvárás ellentétes a Kbt. 135. § (11) bekezdésében foglaltakkal.

Megrendelő továbbháríthatja Vállalkozóra az őt ért kárt, költséget, illetve jogorvoslatot vehet igénybe.

Kérjük a „felmentés” előírása helyett a kártérítési kötelezettség előírását arra az esetre, ha Vállalkozó megszegi az előírásokat, és emiatt Megrendelő felelősségre vonására kerül sor.

Válasz:

A szerződésben szereplő „felmentés” alatt a hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés értendő. Jelen kiegészítő értelmezés mellett az Ajánlatkérő szövegszerűen nem kíván változtatni a szerződésen.

179.

ad. SzM 2.19., 2.20.

„Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott vonatkozó részlettervek ... hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott ... összes dokumentáció alapján kell, hogy történjen.”

Az idézett rendelkezésnek ellentmond, hogy „A Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni a Vállalkozó dokumentumát a Létesítmény adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vállalkozói dokumentum felülvizsgálati időszakának határideje után, kivéve akkor, ha a Mérnök már előzőleg másképp értesítette a Vállalkozót ...”.

Nem célszerű bizonytalanságot keltetni a jóváhagyás megtörténtét illetően. Az az egyértelmű jóváhagyás, ha a Mérnök a terveket és az egyéb jóváhagyandó dokumentumokat aláírja és lepecsételi. Ezt a Mérnöknek abban az esetben is meg kell tennie, ha nem vagy nem megfelelően vizsgálta meg a jóváhagyandó dokumentumot. A tervek, egyéb dokumentumok tartalmáért a felelősséget az ellenőrzés megtörténte, annak elmulasztása vagy nem megfelelő elvégzése esetén is egyaránt a Vállalkozó köteles viselni, de a jóváhagyás hiányáért való felelősség ne képezhesse vita tárgyát.

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezések fentieknek megfelelő módosítását.

Válasz:

Álláspontunk szerint nincs ellentmondás a SzM 2.19 és 2.20 pontjaiban foglalt rendelkezések között. A Mérnök jóváhagyását megadottnak kell tekinteni, ha a Mérnök a SzM 2.19 pontjában meghatározott 21 napos felülvizsgálati időszakon belül kifejezetten megadja jóváhagyását, de abban az esetben is, ha a 21 napos felülvizsgálati időszak a nélkül telik el, hogy a Mérnök nyilatkozna, vagy kifejezetten megtagadná jóváhagyását.

180.

ad. SzM 2.25.

Az első mondatban a szerződés 7.6.7. pontjára hivatkozás hibás, helyes hivatkozás a 7.7.7. pont.

Kérjük a hivatkozás helyesbítését.

Válasz:

A hivatkozás javításra kerül 7.7.7-re.

181.

ad. SzM 3.9.

A hivatkozott pontot **kérjük törölni** a Ptk. 6:148. § (1) bekezdésére tekintettel.

Válasz:

Álláspontunk szerint a szállítói kifizetés során az irányító hatóság nem a Megrendelő teljesítési segédjeként jár el, hanem jogszabály rendelkezésénél fogva köteles a kifizetésre a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján, így a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése e tekintetben nem alkalmazandó. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 136. § (1) bekezdése az irányító hatóságnak közvetlenül a szállítóval (Vállalkozóval) szembeni késedelmi kamatfizetési kötelezettségét rögzíti arra az esetre nézve, ha – szállítói finanszírozás esetén – az irányító hatóság a kifizetési határidőt neki felróható okból elmulasztja. Ajánlatkérő a Szerződéses Megállapodás hivatkozott rendelkezését nem kívánja módosítani.

182.

ad. SzM 3.11.

A hivatkozott pont szerint a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerint a többletmunkával kapcsolatban felmerült, előre nem látható költségeket is köteles megtéríteni a Megrendelő a Vállalkozónak.

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítását.

Válasz:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Különös Feltételek 13.5 pontjában az alábbi rendelkezés szerepel: "A Ptk. 6:245. § (1) bekezdése értelmében, Megrendelő azonban köteles megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható." Ez a rendelkezés együttesen alkalmazandó és értelmezendő a SzM 3.10 és 3.11 pontjaival, így Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a SzM 3.11 pontját.

183.

ad. SzM 3.12.

A tartalékkeret felhasználása tekintetében hivatkozott szerződéses pont a Szerződés részét képező Sárga FIDIC alábbi Alcikkelyeit sorolja fel:

1.9, 4.7, 4.12, 4.24, 8.9, 13.7, 16.1, 19.4.

A FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek – melyre az SzM fenti pontja is utal – szerint fentiekén kívül hivatkozási alapot jelentenek még a következő FIDIC Alcikkelyek:

2.1, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 17.3, 17.4.

Továbbá, a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott, hatályos Útmutató előírásai irányadók, melyekre szintén utal a hivatkozott szerződéses pont, azonban a Szerződés 7.7.9 számú mellékletét képező Útmutató nincs a szerződés-tervezethez csatolva!

A hivatkozott pont utolsó mondatának, valamint a Különös feltételek 13.5. alcikkelye utolsó előtti mondatának rendelkezése (szerződésmódosítás szükségessége) ellentétes a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésével.

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezések fentieknek megfelelő módosítását, valamint az Útmutató rendelkezésre bocsátását.

Válasz:

A SzM 3.12 pontjának kiegészítése nem szükséges, felek jogviszonyára a jelzett FIDIC Alcikkelyek értelemszerűen irányadók.

Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja az "Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához" c. dokumentumot. (feltöltve)

Ajánlatkérő nem kíván változtatni azon előíráson, hogy a tartalékkeret szerződésmódosítás keretében használható fel. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése kizárólag azt rögzíti, hogy a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás lefolytatásának szükségességét, de a jogszabály nem tiltja meg az Ajánlatkérő részére, hogy mégis szerződésmódosítás keretében rendelkezzen a tartalékkeret felhasználásáról. Az irányító hatóság szintén ebben a formában hagyta jóvá a tartalékkeret felhasználásának szabályozását.

184.

ad. SzM 3.14.

A finanszírozási mód változása esetén a Vállalkozónál emiatt felmerülő többletköltségeket Vállalkozó jogosult legyen érvényesíteni. Jól gondoljuk, ugye, hogy a finanszírozási mód változása az igényelhető előleg mértékét nem változtatja meg?

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítását.

Válasz:

Ajánlatkérő általánydíjra kér ajánlatot, amelynek az ajánlattevő teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmaznia kell, így az esetlegesen felmerülő többletköltség nem érvényesíthető külön. Ajánlatkérő e tekintetben nem kívánja módosítani a szerződéstervezetet.

A finanszírozási mód változása az igényelhető előleg mértékét nem változtatja meg.

185.

ad. SzM 3.14., 3.15.

Vállalkozó jogosult legyen a biztosítéknyújtás miatt felmerült többletköltségeit érvényesíteni!

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítását.

Válasz:

Ajánlatkérő általánydíjra kér ajánlatot, amelynek az ajánlattevő teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmaznia kell, így az esetlegesen felmerülő többletköltség nem érvényesíthető külön. Ajánlatkérő e tekintetben nem kívánja módosítani a szerződéstervezetet.

A SzM 3.15 és 3.16 pontjai törlésre kerülnek.

186.

ad. SzM 3.17.

A joglemondás a Ptk. 6:8. § (3) bekezdés értelmében csak kifejezett erre irányuló nyilatkozattal érvényes, a jogfenntartó nyilatkozat megtételének elmulasztása nem tekinthető joglemondásnak. Ezért az első három francia bekezdés utolsó mondatát, valamint a negyedik francia bekezdést **kérjük törölni**.

Válasz:

A SzM 3.17 pontjában szereplő jogfenntartó nyilatkozat akként értelmezendő, hogy abban a Vállalkozónak egyértelműen meg kell jelölnie, hogy mely igényekre vonatkozóan kíván jogfenntartással élni, amelyből az is következik, hogy minden más igényéről kifejezetten lemond. Ellenkező esetben nem lenne értelme a jogfenntartó nyilatkozatnak, és egy jövőbeli bizonytalan helyzetet eredményezne az Ajánlatkérő számára.

187.

ad. SzM 3.18.

A 42 napos jogvesztő határidő a Mérnökre és a Megrendelőre is legyen érvényes, azaz ha ezen határidőn belül nem nyilatkoznak a Vállalkozó követeléséről, az a benyújtott tartalommal elfogadottnak minősül!

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítását.

Válasz:

Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a SzM 3.18 pontját. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az SzM 3.12 pontja szerint a változtatási javaslat és vállalkozói követelés elszámolására kizárólag a 3.12, és 3.13. pontban meghatározottak szerint (IH jóváhagyással) szerződésmódosítás keretében kerülhet sor.

188.

ad. SzM 4.3.

A hivatkozott pont szerint oszthatatlan a szolgáltatás, jóllehet több különböző helyszínen, különböző határidőkre történik a munkavégzés. A műszaki átadás-átvétel is részenként történik (SzM 6.1. pont).

A Ptk. 6:28. § (2) bekezdés szerint osztható a szolgáltatás, ha önállóan használható részekre bontható.

Kérjük az ellentmondás feloldását.

Válasz:

A szolgáltatás oszthatatlanságára vonatkozó utalás törlésre kerül a SzM 4.3 pontjából. A műszaki átadás-átvétel legkisebb egysége 1 műtárgy teljes fejlesztése, rekonstrukciója.

189.

ad. SzM 6.1.

A Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint a teljesítési biztosíték egyértelműen a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékeként köthető ki. A „Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít” túlságosan tág fogalom, bármilyen jellegű és bármilyen kis jelentőségű szerződésszegés beleérthető.

Kérjük az idézett szerződéses rendelkezés törlését.

Kérjük továbbá biztosítani annak lehetőségét, hogy az acélszerkezetek korrózióvédelmére vonatkozó jólteljesítési biztosítékot a futamidőt két részre osztva, 60 + 60 hónapra nyújthassa Vállalkozó.

Válasz:

A SzM 6.1 pontja pontosításra került a Kbt. 134. § (2) bekezdésére figyelemmel.

Ajánlatkérő nem kívánja biztosítani, hogy az acélszerkezetek korrózióvédelmére vonatkozó jólteljesítési biztosítékot a futamidőt két részre osztva, 60 + 60 hónapra nyújthassa Vállalkozó.

190.

ad. SzM 6.3.

A késedelmi kötbér befizetési alapjaként kérjük az egyes részteljesítések ellenszolgáltatásának értékét megjelölni a kötbérterhes részhatáridők esetében.

Válasz:

Az SzM 6.3 pontja akként kerül módosításra, hogy a Vállalkozó a késedelmes teljesítéssel érintett létesítményre vonatkozó Szerződéses Ár értékének 0,5%-ának, de legfeljebb összesen a késedelmes teljesítéssel érintett létesítményre vonatkozó Szerződéses Ár értéke 15%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles.

191.

ad. SzM 7.13.

A Támogatási szerződés Megrendelő felelősségi és érdekkörébe tartozik, Megrendelő köteles biztosítani a jelen szerződés és a Támogatási szerződés összhangját, ennek hiányossága esetén köteles helytállni Vállalkozó felé.

Ahhoz, hogy Vállalkozó elfogadja a Támogatási szerződés rendelkezéseit, minimum ismernie kell azt. Kérjük rendelkezésre bocsátani és biztosítani az észrevételezés jogát az ajánlattétel előtt.

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés fentieknek megfelelő módosítását, valamint a Támogatási szerződés megismerésének biztosítását.

Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy jelenlegi ismeretei szerint nem áll fent ellentmondás a hatályos Támogatási Szerződés és a jelen szerződés között. A Támogatási Szerződés esetleges későbbi változásait a felek a Kbt. 141. § (1) bekezdés alapján tudják majd kezelni.

192.

A 2. kötet 2. fejezet (mely a FIDIC Sárga Könyv címlapja) címeként tévesen szerepel a 2. fejezet és a „Különös” Feltételek megnevezés, a Szerződés nem tartalmaz fejezeteket, a csatolt címlap pedig az Általános feltételeket jelentő dokumentumot azonosítja.

Kérjük a cím fentiek szerinti helyesbítését.

Válasz:

A “2. kötet 2. fejezet” hivatkozást, valamint a “Különös Feltételek” hivatkozást töröltük, a csatolt címlap értelemszerűen az Általános feltételeket jelentő dokumentumot azonosítja, melyet az Ajánlattevőnek kell beszereznie. A Különös Feltételek értelemszerűen ezt követően kezdődnek a szerződéstervezetben.

193.

ad. SzM 2.25, KF 1.1.6.9., 1.5., 1.9., 2.1., 3.1., 3.5., 4.7., 4.12., 4.24., 8.4., 8.9., 13.5., 17.4., 19.4.

Kérjük a hivatkozásokat helyesbíteni: 7.6.9. helyett 7.7.9, illetve 7.6. helyett 7.7.

Válasz:

A hivatkozások helyesbítésre kerültek.

194.

ad. KF 1.9.

A hivatkozott alcikkelyben meghatározott 5 %-os limit nincs összhangban a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjával, amely építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15 %-ában szabja azt meg, azzal, hogy ezen határig a szerződés új közbeszerzési eljárás illetve a 141. § (4) vagy (6) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül módosítható. Tehát nem indokolt és Vállalkozóra súlyosan és egyoldalúan hátrányos a Szerződéses Ár 5 %-áig terjedő árnövekedés Vállalkozó kockázati körébe sorolása, mellyel kapcsolatban Vállalkozó követeléssel nem élhet.

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezés törlését.

Válasz:

Ajánlatkérő törli a KF 1.9 pontjának utolsó mondatát. A felmérés alapján bekövetkező rekonstrukciós terv változás Változtatási javaslatként kezelhető a Változtatási javaslatra (FIDIC 13.2, 13.3) vonatkozó szabályok szerint, tekintet nélkül a Szerződéses Árhoz viszonyított százalékos arányára.

195.

ad. KF 1.13.

A hivatkozott alcikkelyben leírtakkal ellentétben az átadott dokumentációban a Ajánlatkérő a létesítmény vízjogi létesítési engedélyeit és környezetvédelmi engedélyeit nem bocsátotta rendelkezésre. A 7 nagyműtárgy közül három esetében nem áll rendelkezésre vízjogi üzemeltetési engedély:

- a Góri tározó zsilipje esetén hiányzik az engedély, csak az engedélyezési dokumentáció lett csatolva (kérjük pótolni szíveskedjenek),
- a Dunakiliti duzzasztómű esetén a becsatolt engedély csak 2015. december 31-ig volt hatályos (kérjük az engedély újbóli megszerzését),
- a Kvassay zsilip esetén pedig egyáltalán nem szerepelt engedélyezési dokumentum (kérjük pótolni szíveskedjenek),

A műszaki dokumentáció alapján a bajai Deák Ferenc zsilip esetén szükséges vízjogi létesítési engedély beszerzése a rekonstrukciós munkákhoz, ezért ezen engedély megszerzését tekintjük szerződéses feladatunknak. Minden egyéb műtárgyra vonatkozó vízjogi létesítési engedély megszerzését, vagy az üzemelő létesítményekre vonatkozó meglévő, vagy hiányzó vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzését, vagy hosszabbítását Ajánlatkérő feladatának tekintjük.

Válasz:

A 3 hiányzó üz. engedély státuszának rendezése folyamatban van, és az illetékes VIZIG feladata. A projektben vállalkozónak nincs ezzel kapcsolatos feladata.

A Deák F. zsilip esetén az AF II.2.4 pontja NEM TARTALMAZ vízjogi létesítési engedélyezési feladatot, így vállalkozónak nem feladata létesítési engedély beszerzése. Az 5. kötetben

szereplő hatósági állásfoglalást kérjük figyelmen kívül hagyni, (törölve, módosított Deák F zs. file feltöltve)

196.

ad. KF 2.1.

Az Általános Feltételek hivatkozott Alcikkelye harmadik bekezdés b) pontjának törlése nincs összhangban a Ptk. 6:150. §-ával, a 6:241. § (1) bekezdésével és a Kbt. 135. § (11) bekezdésével.

Kérjük a törlés visszavonását.

Válasz:

Ajánlatkérő nem kívánja visszavonni a 2.1 Alcikkely harmadik bekezdés (b) pontjának törlését.

A Ptk. 6:150. §-a és a Ptk. 6:241. § (1) bekezdése nem az Ajánlatkérő szerződészegése esetére irányadó jogkövetkezményeket tartalmaz, így ezen jogszabályhelyekkel kapcsolatban nem értelmezhető a Kbt. 135. § (11) bekezdése.

Ajánlatkérő nem kívánja kizárni vagy korlátozni a saját szerződészegése esetére irányadó azon jogkövetkezményeket, melyeket kifejezetten a Ptk. rögzít.

Ajánlatkérő kizárólag a FIDIC szerződéses mintafeltételek egy bizonyos rendelkezését nem kívánja alkalmazni, amely viszont nem a Ptk.-ban foglaltakkal azonos jogkövetkezményeket rögzít az Ajánlatkérő szerződészegése esetére, hanem a Ptk.-ban foglaltakhoz képest az Ajánlatkérőre nézve szigorúbb szabályokat ír elő, melyeket viszont az Ajánlatkérő nem kíván alkalmazni.

197.

ad. KF 2.5.

Az Alcikkely kiegészítésének második mondatát **kérjük törölni**, mert ellentétes a Kbt-nek a teljesítési biztosítékra vonatkozó előírásával (134. § (2) bekezdés).

Válasz:

A hivatkozott rendelkezés a jogszabályi előírásokkal és Szerződéses Megállapodásban foglaltakkal összhangban alkalmazható.

198.

ad. KF 4.12.

A „Nem minősülnek előre nem látható körülménynek” feltétel első bekezdését **kérjük úgy módosítani**, hogy az Ajánlati dokumentáció részeként kapott műszaki tervektől és egyéb műszaki dokumentációtól tapasztalt eltérés **előre nem látható körülménynek minősül**.

Válasz:

Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a tárgyi pontot.

199.

ad. KF 4.24.

A KF 4.24. Alcikkely kiegészítés vonatkozásában helytálló-e az az értelmezés, hogy a Vállalkozó ezzel kapcsolatos költségeit a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő megtéríti?

Válasz:

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alkalmazandó, ugyanakkor a megvalósítás során nem valószínűsíthető az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzésének szükségessége.

200.

ad. KF 8.1.

A hivatkozott alcikkelyben téves a Kezdési Időpont meghatározása tekintetében a Szerződéses Megállapodás 4.4. pontjára történő hivatkozás, a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja pedig a KF 8.1. alcikkelye szerint megállapított Kezdési időponthoz viszonyítva határozza meg a teljesítés időpontját.

Kérjük a Kezdési Időpont egyértelmű meghatározását.

Válasz:

A hivatkozás helyesen a SzM 4.2 pont első gondolatjelében foglaltakra vonatkozik és javításra kerül.

201.

ad. KF 10.1.

A hivatkozott alcikkely harmadik bekezdése egy értelmetlen mondat, **kérjük megfelelően kiegészíteni vagy törölni.**

Ugyanezen alcikkely ötödik bekezdésében továbbá az átadás-átvételi eljárás 48 napon belüli befejezése szerepel, mely nincs összhangban a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezésével.

Kérjük a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamaként 30 napot meghatározni.

Válasz:

A hivatkozott alcikkely harmadik bekezdése törlésre kerül.

A 48 nap 30 napra módosul az alcikkely ötödik bekezdésében.

202.

ad. KF 11.11.

A második bekezdést kérjük kiegészíteni: „... amely történhet beszámítás útján is, a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével”, valamint a teljesítési biztosítékból történő lehívást törölni, mert a teljesítési biztosíték ilyen jellegű igénybe vétele ellentétes a Kbt. 134. § (2) bekezdésében foglaltakkal.

Válasz:

Ajánlatkérő a rendelkezést nem kívánja kiegészíteni, tekintettel arra, hogy a Kbt. irányadó a szerződésre, illetve figyelemmel a Ptk. 6:63. § (4) bekezdésére.

Ajánlatkérő nem kívánja törölni a teljesítési biztosítékból történő lehívás lehetőségét, mivel a teljesítés elmaradásának minősül, amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a jelen Alcikkelyben foglalt kötelezettségeinek, így az ezzel kapcsolatos igények is érvényesíthetőek a teljesítési biztosíték terhére a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján.

203.

ad. KF 13.5.

A tartalékkeret felhasználásának alapját képező FIDIC Alcikkelyekre vonatkozóan ld. az SzM 3.12. ponthoz írottakat.

Kérjük a hivatkozott szerződéses rendelkezések fentieknek megfelelő módosítását.

Válasz:

A KF 13.5 pontjának kiegészítése nem szükséges, felek jogviszonyára a jelzett FIDIC Alcikkelyek értelemszerűen irányadók.

Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja az "Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához" c. dokumentumot. (Ld. 183. választ)

Ajánlatkérő nem kíván változtatni azon előíráson, hogy a tartalékkeret szerződésmódosítás keretében használható fel. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése kizárólag azt rögzíti, hogy a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás lefolytatásának szükségességét, de a jogszabály nem tiltja meg az Ajánlatkérő részére, hogy mégis szerződésmódosítás keretében rendelkezzen a tartalékkeret felhasználásáról. Az irányító hatóság szintén ebben a formában hagyta jóvá a tartalékkeret felhasználásának szabályozását.

204.

ad. KF 13.7.

A fenti Alcikkelyben „Vállalkozó nem jogosult ... kiigazításra” feltételek közül a b) pontot **kérjük törölni**, mert álláspontunk szerint az ide sorolt jogszabályváltozások következtében alóállhat olyan helyzet, amely megalapozza a Szerződés Kbt. 141. § alapján történő módosítását. Ennek a lehetőségnek a kizárásával nem értünk egyet.

Válasz:

Ajánlatkérő az érintett rendelkezést nem kívánja módosítani.

205.

ad. KF 15.2.

Az Alcikkely első bekezdését kiegészítő g) ponttal kapcsolatban jól értjük ugye, hogy csak a Szerződésben megjelölt alvállalkozók helyett bevont új alvállalkozókhoz kell – a Kbt. 138. §-ának megfelelően – a Megrendelő jóváhagyása?

Válasz:

Igen

206.

Ugyancsak a **KF 15.2.** Alcikkely kiegészítésének első bekezdését kérjük a KF 11.11. alcikkelyhez írtakkal azonos módon módosítani.

Válasz:

Ajánlatkérő a rendelkezést nem kívánja kiegészíteni, tekintettel arra, hogy a Kbt. irányadó a szerződésre, illetve figyelemmel a Ptk. 6:63. § (4) bekezdésére.

Ajánlatkérő nem kívánja törölni a teljesítési biztosítékból történő lehívás lehetőségét, mivel a teljesítés elmaradásának minősül, amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a jelen Alcikkely kiegészítésében foglalt kötelezettségeinek, így az ezzel kapcsolatos igények is érvényesíthetők a teljesítési biztosíték terhére a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján.

207.

ad. KF 16.1.

Kérjük a hivatkozott rendelkezés törlésének visszavonását, mert a törlés egyoldalúan hátrányos Vállalkozó számára, továbbá ellentétes a Kbt. 135. § (11) bekezdésében és a Ptk. 6:139. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

Válasz:

Ajánlatkérő nem kívánja visszavonni a 16.1 Alcikkely törlését.

Ajánlatkérő nem kívánja kizárni vagy korlátozni a saját szerződésszegése esetére irányadó azon jogkövetkezményeket, melyeket kifejezetten a Ptk. rögzít.

Ajánlatkérő kizárólag a FIDIC szerződéses mintafeltételek egy bizonyos Alcikkelyét nem kívánja alkalmazni, amely viszont nem a Ptk.-ban foglaltakkal azonos jogkövetkezményeket rögzít az Ajánlatkérő szerződésszegése esetére, és ezen rendelkezéseket Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni.

208.

ad. KF 16.2.

Nem értünk egyet az Alcikkely (d) bekezdésének törlésével, az a Megrendelő szerződésszegése miatti következményeket áthárítja Vállalkozóra, ezáltal ellentétes a Kbt. 135. § (11) bekezdésében foglaltakkal.

Kérjük a hivatkozott rendelkezés törlésének visszavonását.

Válasz:

Ajánlatkérő az előírást nem kívánja módosítani, a Kbt. 135. § (11) bekezdése nem a kérdésben foglalt esetkörre vonatkozik. A FIDIC Sárga Könyv 16.2 d) pontja nem egy jogszabályon alapuló felmondási jogosultságot rögzít, hanem egy szerződésen (két fél megállapodásán) alapuló felmondási okot, melyet Megrendelő nem kíván elfogadni és alkalmazni, ezért törli az Általános Feltételek köréből, melyre tekintettel a pont törlése nem ütközik a Kbt. 135. § (11) bekezdésébe.

209.

ad. KF 16.4.

Az eredeti Alcikkely c) alpontjának törlése ellentétes a Ptk. 6:142. §, a 6: 143. § és a Kbt. 135. § (11) bekezdésében foglaltakkal, ezért **kérjük a hivatkozott rendelkezés törlésének visszavonását.**

Válasz:

Ajánlatkérő nem kívánja visszavonni a 16.4 Alcikkely c) pontjának törlését.

Ajánlatkérő nem kívánja kizárni vagy korlátozni a Ptk. 6:142. §-ában és a Ptk. 6:143. §-ában foglalt jogkövetkezmények alkalmazását, ugyanakkor nem kíván eltekinteni a 16.4 Alcikkely c) pontjának törlésétől, amely pont tartalma nem egyezik meg a Ptk. hivatkozott rendelkezéseiben foglaltakkal, így ezen pont törlése nem ütközik a Kbt. 135. § (11) bekezdésébe.

Szerződés tervezethez kapcsolódó kérdések

210. A Szerződéstervezet 2.16. pontja szerint:

„A Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításra (elszállítatására) kötelezett.”

Jól értjük-e hogy ezen hulladékkezelési kötelezettséghez az Ajánlatkérő biztosítja majd a hulladék tulajdonjogát tekintettel a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31.§ (2a) bekezdésében foglaltakra?

Válasz:

Nem. A hulladék a Vállalkozó birtokában lesz, így a hivatkozott rendelkezések reá vonatkoznak, mint hulladékbirtokosra.

211. Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy a közvetlen ajánlatkérői kifizetésnek milyen számviteli, polgári jogi alapja van a jelen vállalkozási szerződésben? A Kbt. szabályaiból ugyanis nem derül ki, hogy az ajánlattevő marad-e az alvállalkozói követelés kötelezettje vagy pedig az ajánlatkérő lesz az új kötelezett, utóbbi esetben viszont milyen jogcímen száll át a tartozás, hogyan válik ajánlatkérő kötelezetté a Ptk. alapján? Az alvállalkozóval szembeni teljesítést átvállalja az ajánlatkérő vagy az alvállalkozói követelés kötelezettje továbbra is az ajánlattevő marad azzal, hogy a kifizetés helye megváltozik? Az ajánlattevőnek engedményeznie kell-e az ajánlatkérővel szembeni követeléséből az alvállalkozót illető vállalkozói díjat vagy az ajánlatkérő teljesítés átvállalással fogja kifizetni az alvállalkozókat? Utóbbi esetben amennyiben az ajánlattevő marad a kötelezett, úgy könyveiben a követelést és annak teljesítését szerepeltetnie kell, és rendelkeznie kell a megfelelő számviteli bizonylatokkal a kifizetés megtörténtének alátámasztására, ezt milyen eljárásrend fogja biztosítani ajánlattevő számára, hogyan fogja értesíteni az ajánlatkérő az ajánlattevőt a kifizetés megtörténtéről? Amennyiben a polgári jogi alapok nem tisztázódnak a közvetlen ajánlatkérői kifizetéssel kapcsolatosan, úgy ez számos problémát vethet majd fel a teljesítés során. Például ki könyvelje a kötelezettséget, kit terhelnek az esetleges késedelmes kifizetés esetén a késedelmi kamatok, kinek a nevére kell kiállítani a számlát? A Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerinti közvetlen kifizetésnek több fajta Ptk. szerinti fizetési mód, illetve megoldás felelhet meg, melyeknek eltérő számviteli, adójogi következményei vannak, így a közvetlen kifizetés polgári jogi és számviteli hátterének ismerete nélkül az ajánlattevő az ajánlatában ennek kockázatával és a szerződésre kialakítandó számviteli, elszámolási rend kialakításának költségeivel nem tud kalkulálni. A 2014/24/EU irányelv 71.cikk (3) bekezdése kimondja, hogy a fizetési módra vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentumokban kell meghatározni. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a fenti kérdéseinkre megfelelően részletes a számviteli adójogi szabályokra valamint az áfa törvényre is figyelemmel kialakított választ szíveskedjen adni.

Válasz:

Az alvállalkozói közvetlen kifizetés jogalapját a Kbt. kogens rendelkezése teremti meg, ezért nem szükséges külön polgári jogi megállapodás. Álláspontunk szerint, mivel az alvállalkozónak járó ellenszolgáltatást az Ajánlatkérő fizeti ki közvetlenül, ezért az esedékessé váló kifizetés kötelezettje is Ajánlatkérő lesz.

212. A Szerződéstervezet 2.46. pontja szerint: „A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó szerződéses és egyéb előírásoknak A Vállalkozót utasíthatják részletesebb információ biztosításra.”

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy milyen mértékű bizonyítási kötelezettség terheli a Vállalkozót a jelen Szerződéstervezet pontja alapján?

Válasz:

A Vállalkozónak azt kell bizonyítania, hogy ha valamely anyagra, berendezésre, illetve árura vonatkozik valamilyen szerződéses vagy egyéb előírás, akkor az adott anyag, berendezés vagy áru ezen előírásnak megfelel-e.

213. A Szerződéstervezet 3.15 és 3.16 pontjai alapján" mely biztosíték nyújtása hiányában a jelen bekezdésben foglaltak szerinti módosulás nem következik be, melynek következményeiért a felelősséget Vállalkozó köteles viselni és Megrendelő ezzel kapcsolatos valamennyi kárát – ideértve a következményi károkat is – megtéríteni."

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy mit ért módosulás alatt a jelen pontokban? Véleményünk szerint a fent hivatkozott rendelkezés a Szerződéstervezet 3.15 és 3.16. pontjának szövegekörnyezetében értelmezhetetlen, ezért kérjük, szíveskedjenek törölni a rendelkezéseket.

Válasz:

A 3.15 és 3.16 pontok törlésre kerülnek.

214. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy törölje a Szerződéstervezet 3.15 és 3.16. pontjait. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) rendelkezése szerint a Vállalkozó jogosult dönteni, hogy biztosítékot nyújt az irányító hatóság részére a szállítási előlegért cserébe. A Kormány rendelet nem rendelkezik, hogy a Vállalkozót biztosítékadási kötelezettség terhelné a Megrendelő irányába is. Véleményünk szerint a Kormány rendelet rendelkezéseit a kógens államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény rendelkezéseivel kell összhangban értelmezni, így a Kormány rendelet rendelkezéseitől eltérni nem lehet.

Válasz:

A 3.15 és 3.16 pontok törlésre kerülnek.

215. A szerződés tervezet 2.23. pontja értelmében a munkák során – ideiglenesen – igénybevett területek költségét Vállalkozónak kell viselni.

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy az egyes műtárgyak közvetlen környezetében - az adott vízügyi igazgatóság területén - terület igénybevételre (felvonulási terület, anyagtárolás stb.) és irodahelység használatra vagy bérletre van-e lehetőség, illetve hogy ezeket térítésmentesen lehet-e igénybe venni.

Ha nem térítésmentes, kérjük az Ajánlattevők részére – a Kbt. esélyegyenlőségi elvárásának eleget téve – a költségeket műtárgyanként megadni szíveskedjenek.

Válasz:

ÉDUVIZIG: Dunakiliti és Nick esetében: Az ÉDUVIZIG a vagyonkezelésében lévő területek esetében a felvonulási területek igénybevételéért terület használati díjat nem kíván felszámítani.

KDVVIZIG: Kvassay hajózsilip rekonstrukció: A magyar állam tulajdonában és a KDVVIZIG vagyonkezelésében lévő ingatlanokon kiépítendő felvonulási terület, anyagtárolás, irodakonténer elhelyezés stb. igénybevételéért Ajánlatkérő nem kér területhasználati díjat. A Kvassay-zsilip üzemi területén és üzemirányító épületében nincs jelenleg rendelkezésre álló olyan méretű helyiség, ahol irodát - a megkívánt feltételekkel - ki lehetne alakítani. A konténeres kialakításra – a kivitelezés szervezésének tervezésekor figyelembe véve – természetesen rendelkezésre áll elegendő terület. (ld. még 7. válasz)

ADUVIZIG: A Deák Ferenc zsilip vonatkozásában az ADUVIZIG a felvonulási terület a zsiliphez tartozó, bekerített, kapuval ellátott keleti oldalán található területet térítésmentesen biztosítja a Vállalkozónak.

TIVIZIG: A Nyugati-főcsatorna beeresztő zsilip esetében, a felvonulási területek igénybevételéért terület használati díjat nem kell fizetni, azokat a nyertes vállalkozó térítésmentesen veheti igénybe, úgy, hogy az igénybe vett területet a munka befejezését követően köteles helyreállítani.

Az egyes vízügyi igazgatóságok térítésmentesen biztosítják az egyes műtárgyak közvetlen környezetében a terület igénybevételét felvonulás, anyagtárolás céljából. Irodahelyiség biztosítása a Vállalkozó feladata.

216. A szerződés tervezet 2.38. pontja rögzíti, hogy a Mérnök részére milyen irodai (iroda helyiség, tárgyaló stb.) szolgáltatást kell nyújtani.

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy mely műtárgyak esetében van lehetőség a kezelőépületben a szükséges helyiségek kialakítására és melyek azok, ahol konténeres, a kezelőépületen kívüli megoldást kell költségelni.

Kérjük továbbá megadni, hogy azon műtárgyak esetében, ahol a szükséges irodák a kezelőépületen belül rendelkezésre állnak, ott ezeket térítésmentesen rendelkezésre bocsátják-e.

Ha nem térítésmentes, kérjük az Ajánlattevők részére – a Kbt. esélyegyenlőségi elvárásának eleget téve – a költségeket műtárgyanként megadni szíveskedjenek.

Válasz:

ÉDUVIZIG: A dunakiliti és a nicki műtárgynál levő irodaépületben a Vállalkozó és a Mérnök számára szükséges irodai és szociális helyiségek igénybe vételét nem tartjuk lehetségesnek. A Vállalkozónak ezt más módon kell megoldania. (irodakonténerek)

KDVVIZIG: A Kvassay-zsilip üzemi területén és üzemirányító épületében nincs jelenleg rendelkezésre álló olyan méretű helyiség, ahol irodát - a megkívánt feltételekkel - ki lehetne alakítani. A konténeres kialakításra – a kivitelezés szervezőjének tervezésekor figyelembe véve – természetesen rendelkezésre áll elegendő terület.

Általánosságban:

Irodahelyiség biztosítása a Vállalkozó feladata.

217. Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy amennyiben az egyes műtárgyak, vagy teljes projekt vonatkozásában - a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges előre nem látható (pót)munkák, vagy az előírásban meghatározottaknál nagyobb mennyiségű részfeladatok elvégzése miatt - a tartalékkeret felhasználásra kerül, az ezt követően felmerülő és/vagy fennálló, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges további munkák elszámolása hogyan fog történni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, SÁRGA FIDIC szerinti, a mennyiségek tájékoztató jellegűek. Minden ennek megfelelően kerül elszámolásra, vagy elutasításra. A FIDIC Sárga Könyv és a Szerződés szerint kell eljárni.

218. Az ajánlati dokumentáció előírásai alapján az egyes műtárgyak esetében a felújítási munkák műtárgyrészenként (nyílásonként) kerülnek kivitelezésre. A szerződés szerint a véghatáridő a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját jelenti. Ekkor a korábban elkészített műtárgyrészek már üzemben, víz alatt lesznek.

Kérjük megerősíteni, hogy az elkészült műtárgyrészeket (projekt részfeladatokat – kisebb műtárgyak, zsilipek stb.) a munkák elkészültét követően üzemeltetésre visszakerülnek az üzemeltetőhöz, valamint kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, illetve megerősítését, hogy az elkészült nyílások műszaki átvétele a munkarész/műtárgyrész befejezésekor rész műszaki átadás-átvétel keretében fog megtörténni és ezzel a műtárgyrész/részfeladat üzemeltetésre visszakerül az üzemeltetőhöz. Kérjük továbbá a szerződés 4. fejezetének ennek megfelelő módosítását.

Válasz:

Ajánlatkérő kizárólag egy-egy teljes műtárgyra vonatkozó összes munka elkészülte után/annak befejezésekor fogad el műszaki átadás-átvételt. A nyílások rész műszaki átadás-átvétele NEM LEHETSÉGES! (tehát az 1. LOT esetén 2, míg a LOT2 esetén 5 ilyen eljárás lehetséges).

219. Az egyes műtárgyrészek véghatáridő előtti üzembe helyezésével a garanciális időszak kezelésének további problémái is jelentkeznek, melyeket a dokumentáció részét képező szerződés tervezet jelen állapotában nem kezel.

A véghatáridőtől induló garanciális időszak a korábban elvégzett munkák/munkarészek esetében azt fogja eredményezni, hogy az előírt 24 hónapos garanciális időszak - a kivitelezés elején elkészült műtárgyrészek esetében akár - a háromszorosára is növekedhet, az acélszerkezetekre kiírt 10 éves garancia pedig 12-14 év közötti időtartamra emelkedik.

Véleményünk szerint megoldás lehet a részműszaki átadással átadott műtárgyrész(ek) garanciális időszakának ezen időponttal való megkezdése, a teljesítési biztosíték értékének az átadott feladatrész értékével való csökkentése és a garanciális időszakra vonatkozó jólteljesítési biztosíték ugyanezen értékkel és a részműszaki átadás-átvétel dátumához igazodó lejárattal való kiadása/indítása.

Célszerű lenne továbbá az egy szerződéshez tartozó teljesítési biztosítékokat is műtárgyanként kérni, illetve rendelkezésre bocsátani.

Kérjük T. Ajánlatkérőt a fentiek átgondolására, a pontos elvárások megfogalmazására és a szerződés tervezet ennek megfelelő módosítására!

Válasz:

A 24 hónapos jótállási időszak a SzM 5.1 pontja szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás vagy az adott Szakaszra vonatkozó átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 24 hónapon keresztül tart. Az acélszerkezetekre vonatkozó 10 éves jótállási időszak szintén az egyes Szakaszokra vonatkozó átadás-átvételi eljárások lezárásával kezdődik. Ennek megfelelően a kivitelezés elején elkészült műtárgyak esetében sem lesz hosszabb a jótállási időszak.

A SzM 6.1 pontjában a teljesítési biztosíték vonatkozásában jelenleg is szerepel, hogy a rész műszaki-átadás átvételi eljárás keretében átadott műtárgy (Szakasz) szerződéses értékével arányosan csökkenthető a teljesítési biztosíték értéke. Felhívjuk a figyelmet a 9. kérdésnél adott válaszra is!

A SzM 6.1 pontjában a jólteljesítési biztosíték vonatkozásában jelenleg is szerepel, hogy egy adott Szakaszra vonatkozó rész műszaki átadás-átvétel esetén a jólteljesítési biztosítéket a rész műszaki-átadás átvételi eljárás keretében átadott műtárgy (Szakasz) szerződéses értékével arányban kell rendelkezésre bocsátani.

220. A Különleges feltételek 8.1. fejezete a szerződés hatálybalépésnek kérdésével kapcsolatban hivatkozik a Szerződés 4.4. pontjára. A Szerződés ezen pontja nem tartalmaz információt a hatálybalépéssel kapcsolatban, sőt a Szerződésben nem található semmilyen meghatározást a hatálybalépés időpontjára.

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a szerződés hatálybalépésének időpontját a dokumentum mindkét fél általi aláírását követő 15. nap (vagy 10. munkanap) értékkel meghatározni, a szerződést ennek megfelelően kiegészíteni és a Különleges feltételek 8.1. pontját ezzel összhangban javítani szíveskedjen.

Válasz:

A hivatkozás helyesen a SzM 4.2 pont első gondolatjelében foglaltakra vonatkozik, és javításra kerül.

A műtárgyakra vonatkozó kérdések:

221. Az ajánlati kiírás VI. szakasz: Kiegészítő információk 12. Kötbérterhes részhatáridők pontja a Deák Ferenc zsilip kapcsán 24 hónapos részhatáridőt tartalmaz. A műtárgy rekonstrukciós munkái miatt szükséges a vízjogi engedély módosítása, melynek pontos átfutási ideje előre láthatóan nem határozható meg.

Kérjük T. Ajánlatkérőt a részhatáridő felülvizsgálatára és a határidő legalább 36 hónapra való módosítására, mivel a műtárgy rekonstrukciója során elvégzendő feladatokra és a vízjogi engedély módosítására - a kivitelezői tapasztalatok alapján - a 24 hónapos időtartam alatt nem reális.

Válasz:

A Deák F. zsilip esetén az AF II.2.4 pontja NEM TARTALMAZ vízjogi létesítési engedélyezési feladatot, így vállalkozónak nem feladata létesítési engedély beszerzése. Az 5. kötetben szereplő hatósági állásfoglalást kérjük figyelmen kívül hagyni, (a vonatkozó javított 5. kötetet feltöltöttük)

222. A Deák Ferenc műtárgy hajózsilip csatorna tápzsilip csatorna felé eső oldalán található a kőből készült Deák Ferenc zsilip feliratú névtábla.

Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy a rekonstrukció során a jelenlegi állapotnak megfelelően kell hagyni?

Válasz:

Megőrzendő és felújítandó. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek!

223. A 4. kötet Deák Ferenc zsilip rekonstrukciója Költségvetés kiírás 3.1. VILLAMOS BERENDEZÉSEK fejezetének excel táblázatában elrejtésre került az Elzárások üzembe helyezése próba-mozgatással tétel.

Kérjük megadni, hogy az elrejtett sor beárazása feladata-e Ajánlattevőknek.

Válasz:

A rendelkezésre bocsátott anyagban nincs elrejtett sor.

A villamos fejezetben nem kell figyelembe venni az *Elzárások üzembe helyezése próba-mozgatással* tételt, ugyanakkor ilyen tételeket az *Elzáróberendezések főfejezet* ugyanilyen tárgyú tételei szerint kell végrehajtani.

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek!

224. A 4. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciója Költségvetés kiírás 1. FŐMŰTÁRGY -1.1. Műtárgyszerkezetek 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy / 10. Acélszerkezetű akna lefedések, korlátok korrózióvédelmének felújítása 5 pillér Ei.: (500 000/ pillér.) tétele a korrózióvédelem felújítását tartalmazza, míg az 5. kötet Rekonstrukciós terv Műszaki leírás 5.1.1.1.3. A duzzasztómű vasbeton szerkezetének tervezett rekonstrukciója fejezet a segédszerkezetek javítását szükség szerinti cserével, a korrózióvédelem felújításával meghatározást tartalmazza.

Kérjük az ellentmondás feloldását, a pontos műszaki tartalom megadását!

Válasz:

A költségvetési kiírás 1.1.1. fejezet 7. tétel szövegében szereplő Pillér dilatáció költségét tévesnek kell tekinteni. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

225. A 4. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciója Költségvetés kiírás 1. FŐMŰTÁRGY -1.1. Műtárgyszerkezetek 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy / 2. Alaplemez és a pillér függőleges felületek gépi tisztítása nagynyomású vízszugárral (min 1 000 bar). Az ideiglenes elzárások közötti és a víz fölötti látszó betonfelületek nyílásonként 5 nyílás 5 x 1620 m2 tétel pontos mennyisége nem ellenőrizhető a rendelkezésre álló dokumentumok alapján.

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a pillérek részletes méretekkal rendelkező tervét megadni szíveskedjen!

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

226. Az 5. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 5.1.1.3.3. A feljáró és üzemi híd vasbeton szerkezetének tervezett rekonstrukciója című fejezete az alábbiakat tartalmazza:

- Az ablakok, búvó nyílások, áttörések stb. vízzáró módon javítandók.

Kérjük pontosítani, hogy a fenti feladatot el kell-e végezni, valamint hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

227. Az 5. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 5.1.1.4.3. A darupályatartók vasbeton szerkezetének tervezett rekonstrukciója című fejezet az alábbiakat tartalmazza:

- A táskás betonrészeket le kell vésni és helyi javítással javítani kell.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

228. Az 5. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 5.1.1.4.3. A darupályatartók vasbeton szerkezetének tervezett rekonstrukciója című fejezet az alábbiakat tartalmazza:

- A mellvédfal acélszerkezetének korrózióvédelmét fel kell újítani.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

229. A 4. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciója Költségvetés kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.3. Elzáró és mozgatóberendezések - 1.3.1. Duzzasztómű főelzáró berendezések esetében kérjük felülvizsgálni a tételekben szereplő gépészeti berendezéseket, mert azok típusa és darabszáma az 5. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós terv Műszaki leírás 5.1.3.1.2. Duzzasztómű főelzáró és mozgató berendezéseinek állapotértékelése fejezettel nincs összhangban.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

230. Az 5. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 5.1.3.3.1.3. A duzzasztómű ideiglenes elzáróberendezéseinek tervezett rekonstrukciója című fejezet az alábbiakat tartalmazza:

- Az elzárószerkezetek lemosása, megtisztítása.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

231. A 5. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 35.3.4. Üzemi úthálózat és térburkolat/ 5.3.4.3. Tervezett rekonstrukció fejezet tartalmazza az alábbiakat:

- Mindkét oldalon 1,0 – 1,0 m széles hengerelt murva burkolatú padkát kell kialakítani.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

232. A 4. kötet Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciója Költségvetés kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.4. Villamos berendezések - 1.4.1. Duzzasztómű villamos berendezések fejezet / 11. Duzzasztómű irányítását végző központi professzionális számítógépes berendezés cseréje a vezénylőben tétel műszaki tartalmát kérjük pontosítani, a számítógépre vonatkozó elvárásokat, adatokat pontos megadni szíveskedjenek, mert a rendelkezésre álló információk alapján a tétel nem árazható be.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

233. Az 5. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 5.1.1. Beton, vasbeton, lakatos szerkezetek, mederburkolatok, partvédőművek fejezet szerint:

- A fel-és alvízi oldalon mindkét szélső pillér mellett lépcsők találhatóak.

A fenti hivatkozott dokumentáció 5.1 számú Főműtárgy általános terve, Felülnézet című tervlapon nem a műszaki leírásnak megfelelően kerültek jelölésre a lépcsők.

Kérjük az ellentmondás feloldását!

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

234. Az 5. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 5.1.2. ELZÁRÓ BERENDEZÉSEK fejezet szerint:

- Az alsó födém vastagsága 0,4 m

A fenti hivatkozott dokumentáció 5.2 számú Főműtárgy általános terve, Műtárgy keresztmetszete című tervlapon nem egyezik a födém vastagsága a Műszaki leírásban megadottal.

Kérjük az ellentmondás feloldását!

Válasz:

A megadott adat tájékoztató jellegű, a projekt szempontjából nincs jelentősége.

235. Az 5. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 5.3.1.VASBETON MŰTÁRGY fejezet utolsó bekezdését kérjük felülvizsgálni, mert az ott felsorolt munkarészek a műtárgy vonatkozásában nem értelmezhetőek.

Válasz:

A műszaki leírásban az alábbi szövegben foglaltak tévesen szerepelnek, ezek nem képezik Vállalkozó feladatát:

„Az alvízi kitorkollásnál a mentett oldali töltéslábnál lévő szervizút keresztezésében a csőtagok monolit vasbeton födémének felső táskásodott felületének javítása és aszfalt burkolattal történő ellátása szárnyfaltól szárnyfalig, 2 db kiegyenlítő vasbeton lemez építése szükséges a csőtag két oldalán. Itt a szalagkorlát cseréjét is el kell végezni.”

236. Az 5. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Műszaki leírásának 5.3.3.ELZÁRÓ BERENDEZÉSEK fejezet 13. oldalán a mozgatószerkezet felújítása részben az alábbiak találhatóak:

- A hajtóművek feltöltése olajjal, a kézi működési próba megtartása.
- A villamos berendezések feszültség alá helyezése, működési próba megtartása. Műszaki átadás, próbaüzem megtartása.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek!

237. A 4. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Költségvetési kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.1 Vasbeton műtárgy fejezet 11. sorához kérjük megadni a cserélendő nyílászárók típusát és darab számát és méreteit.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek!

238. Az 5. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Műszaki leírás 16. oldalán található 5.3.4. VILLAMOS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK fejezetben a szükséges rekonstrukció összefoglalását kérjük felülvizsgálni, a pontos műszaki tartalmat meghatározni, mert a műszaki tartalom nem egyezik a 4. kötet Költségvetési kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.4 Villamos berendezések fejezettel.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek!

239. Az 5. kötet Nyugati Főcsatorna beeresztő zsilip rekonstrukciós terv Műszaki leírás 11. oldalán található 5.3.4. 5.3.1. VASBETON MŰTÁRGY fejezetben utolsó bekezdése tartalmazza a régi vízmérce elbontását.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek!

240. Több műtárgy Műszaki leírása a vízszintes beton járófelületek simítása után Xypex Concentrate DS-2 beton javító anyag felhordását írja elő.

A hivatkozott terméket a gyártó nem forgalmazza hazánkban, nincs hazai és európai engedélye.

Kérjük T. Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy a megnevezett anyag használata nem kötelező, de az alkalmazni kívánt anyag műszakilag egyenértékű, alkalmazási engedéllyel rendelkező kell legyen.

Válasz:

Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a megnevezett anyag használata nem kötelező, de az alkalmazni kívánt anyag műszakilag egyenértékű, alkalmazási engedéllyel rendelkező kell, legyen.

241. Az 5. kötet NYUGATI FŐCSATORNA BEERESZTŐZSILIP REKONSTRUKCIÓJA Műszaki leírás 11. oldalán az alábbi előírás található: „A betonfelületek lemosása után a teljes függőleges beton felület 20%-át érintő táskásodásokat homokfúvással meg kell tisztítani, majd a látszó betonacélokat passzíválni kell.”

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek!

242. Az 4. kötet NYUGATI FŐCSATORNA BEERESZTŐZSILIP REKONSTRUKCIÓJA Költségvetési kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.4. Villamos berendezések – 3. tétel Kábelárok pontos műszaki tartalmát, paramétereit, méreteit szíveskedjenek megadni.

Válasz:

Kábelárok alatt a költségvetési kiírásban megadott hosszban a szükséges keresztmetszetben kiemelt munkaárok földmunkája (kiemelés és tömörített visszatöltés) értendő. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek!

243. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 17. oldalán található 5.1.1.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezet lap alján az alábbi mondat olvasható:

- A pillérek vasbeton tetejét utólagos vízszigeteléssel kell ellátni, a szigetelés tetején 5 cm védőbeton készül.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

244. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 18. oldalán található az 5.1.1.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezet, melyben rögzítésre került:

- Az összes pilléren lévő acél lefedés és a műtárgy környékén lévő lefedések cseréje szükséges tüzhorganyzott vízzáró kivitelűre.

A fentiekben meghatározott műszaki tartalom nem egyezik a 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciója Költségvetés kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.1. Műtárgyszerkezetek - 1.1.1. Duzzasztómű vasbeton műtárgy 7. tétel Acélszerkezetű akna lefedések, korlátok, lakatosipari szerkezetek korrózióvédelmének felújítása tétellel.

Kérjük az ellentmondás feloldását!

Válasz:

Az aknafedeleket tüzhorganyzott cseréje és a többi szerkezet korrózióvédelme a feladat. A hajószilipnél is így kell végrehajtani. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

245. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 18. oldalán található az 5.1.1.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezet, melyben rögzítésre került:

- A munkahézagokat vagy dilatációs hézagokat ki kell marni majd Adeka vagy Sika dilatációs rendszerrel kell tömíteni a keletkezett hézagokat.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

246. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 30. oldalán található az 5.1.1.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezet, melyben rögzítésre került:

- az acélszerkezet állapotának vizsgálata /esetleges deformációk stb./, javítása
- a csavaros, NF, csavaros és hegesztett kapcsolatok vizsgálata, javítása, cseréje

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

247. A 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Költségvetési kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.3. Elzáró- és mozgatóberendezések - 1.3.4. Ideiglenes elzárások fejezet 5. sorában lévő tétel megnevezést az elvégzendő feladatokkal kiegészíteni szíveskedjenek, valamint megadni, hogy az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 31. oldalán lévő alábbi feladatokat melyik tételben kell szerepeltetni:

- az acélszerkezet állapotának vizsgálata /esetleges deformációk stb./, javítása
- a csavaros, NF, csavaros és hegesztett kapcsolatok vizsgálata, javítása, cseréje
- A korrózióvédelmi bevonatának teljes felújítása revétlenítés, 3rtg. Műanyag alapú bevonat rendszerrel

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

248. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 92. oldalán található az 7.1. MUNKATERÜLET BIZTOSÍTÁSA TOVÁBBI VIZSGÁLATOKHOZ fejezet, melyben rögzítésre került:

- Az 1. sz. vízbeeresztő zsilip 2 db nyílásának egyenkénti víztelenítése az ideiglenes elzárásokkal
- A 6. sz. vízbeeresztő zsilip 2 db nyílásának egyenkénti víztelenítése az ideiglenes elzárásokkal
- A 2. sz. vízszintszabályozó zsilip 2 db nyílásának egyenkénti víztelenítése az ideiglenes elzárásokkal
- A 3. sz. vízszintszabályozó zsilip 2 db nyílásának egyenkénti víztelenítése az ideiglenes elzárásokkal
- A 4. sz. vízszintszabályozó zsilip 2 db nyílásának egyenkénti víztelenítése az ideiglenes elzárásokkal
- A 5. sz. vízszintszabályozó zsilip 2 db nyílásának egyenkénti víztelenítése az ideiglenes elzárásokkal

Kérjük megadni, hogy a fenti munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

Külön víztelenítést a vizsgálatok elvégzéséhez nem kell költségelni, mert a vizsgálatok a kivitelezés keretében végrehajtott víztelenítés során lesznek végrehajtva.

249. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 17. oldalán található az 5.1.1.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezet, melyben rögzítésre került:

- A nyílások betonfelületeinek lemosása után a teljes függőleges beton felület 5%-át érintő táskásodásokat homokfúvással meg kell tisztítani, majd a látszó betonacélokat passzíválni kell

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó

feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

250. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 1 5.1.3. ELZÁRÓ - ÉS MOZGATÓ - BERENDEZÉSEK, EGYÉB GÉSZETI BERENDEZÉSEK/ 5.1.3.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA– fejezet az alábbiakat tartalmazza:

- Halzsilip elzárásai
- Egyéb vizsgáltok a pillérek közötti víztelenített területen
- a bebetonozott acélszerkezetek vizsgálata javítása

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A költségvetési kiírás feladatléírása az irányadó. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés.

251. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 1 5.1.3. ELZÁRÓ- ÉS MOZGATÓ-BERENDEZÉSEK, EGYÉB GÉSZETI BERENDEZÉSEK/ 5.1.3.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA– fejezet az alábbiakat tartalmazza:

Duzzasztómű és hajózsilip felvizi betétgerendás elzárás (2 készlet) a vízlépcső 2 db 40-tonnás darujával mozgatva;

Az elzárótáblákon elvégezendő vizsgálatok, javítások:

- az acélszerkezet állapotának vizsgálata /esetleges deformációk stb./, javítása
- a csavaros, NF, csavaros és hegesztett kapcsolatok vizsgálata, javítása, cseréje

Egyéb vizsgáltok a pillérek közötti víztelenített területen

- a bebetonozott acélszerkezetek vizsgálata javítása

Duzzasztómű alvíz oldali támasztó „Schön-bakos ideiglenes elzárás (1 készlet), esetenként autódarus mozgatással.

Az elzárótáblákon elvégezendő vizsgálatok, javítások:

- az acélszerkezet állapotának vizsgálata /esetleges deformációk stb./, javítása
- a csavaros, NF, csavaros és hegesztett kapcsolatok vizsgálata, javítása, cseréje

Egyéb vizsgáltok a pillérek közötti víztelenített területen

- a bebetonozott acélszerkezetek vizsgálata javítása

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz tételes költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

252. A 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciója Költségvetési kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.4. Villamos berendezések - fejezet pontos műszaki tartalmát és a mennyiségek pontos részletezését szíveskedjenek megadni!

Válasz:

A részlettervek készítése során részletes felmérés szükséges, mely alapján meghatározható az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalma. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz tételes költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

253. A 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciója Költségvetési kiírás 2. ÜZEMVITELI ÉS PARTI LÉTESÍTMÉNYEK 2.2. Vezérlőépület fejezet pontos műszaki tartalmát és az elhelyezendő eszközök típusát, mennyiségét szíveskedjenek megadni!

Kérjük továbbá a költségvetési tételek részletes megbontását!

Válasz:

A kivitelezési munka megkezdése előtt a Dunakiliti vezérlőépületben lévő bemutató teremről részletes állapotfelvételt kell készíteni. Ezek alapján kell elkészíteni a felújítási tervet, melyet a végrehajtás előtt jóvá kell hagyatni a megrendelővel és mérnökkel. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést! Iránymutatás:

A projektor, és a számítógép igények:

1 db Min. Full HD felbontású projektor

1 db Motoros vetítő vászon

1 db 5.1 hangrendszer

1 db személyi számítógép, min i7 CPU, SSD 256GB, 32GB RAM, VGA kártya, .

254. A 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciója Költségvetési kiírás 2. ÜZEMVITELI ÉS PARTI LÉTESÍTMÉNYEK - 2.4. Villamos energiaellátás létesítményei - 2.4.2. Villamos szerelési munkák fejezet 6., 7., 9., 10. számú tételének pontos műszaki tartalmát és a költségvetési sorok megbontását szíveskedjenek megadni!

Válasz:

A részlettervek készítése során részletes felmérés szükséges, mely alapján kell határozni az elvégzendő munkák részletes műszaki tartalmát. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést!

255. A 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciója Költségvetési kiírás 2. ÜZEMVITELI ÉS PARTI LÉTESÍTMÉNYEK - 2.4. Villamos energiaellátás létesítményei - 2.4.1. Transzformátor épület építési munkái fejezet 6. tételében lévő műszaki tartalom nem egyezik az 5. kötetben meghatározott műszaki tartalommal (korrózióálló javító festés – tűzihorganyzott).

Kérjük az ellentmondás feloldását!

Válasz:

A műszaki leírás 5.2.4.3 fejezetében leírtak az irányadók. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz tételes költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

256. A 4. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciója Költségvetési kiírás 2. ÜZEMVITELI ÉS PARTI LÉTESÍTMÉNYEK - 2.5 Informatikai rendszer - fejezet és az 5. kötet Rekonstrukciós terv Műszaki leírás 5.2.5. INFORMATIKAI RENDSZER fejezet műszaki tartalma nem egyezik. Kérjük a költségvetés felülvizsgálatát, a részletes műszaki tartalommal való kiegészítését!

Válasz:

A részlettervek elkészítése vállalkozó feladata. Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv. A megkapott anyag NEM TÉTELES költségvetés. Iránymutatás:

Optikai kábel fektetése az irányító központ (vezérlő épület) és a műtárgy között, a műtárgyon belül kb. 1km hossz

Vezérlő épület, belső hálózat felújítása, újrahúzása Cat6 strukturált hálózattal. kb. 75 végpont, kb.+ aktív hálózati eszközök (switchek, stb)

4db személyi számítógép, min i7 CPU, SSD 256GB, 32GB RAM, VGA kártya, stb

Telefon rendszerkészülékek 3db.

2 pár SHDSL router + kiépítés, szerelő szekrények,.

A Dunakiliti és a Rajkai gátórházak között meglévő kábelre routerek, modemek beépítése,

Az alközponti szoftver bővítése nem szükséges.

Ennek megfelelően a szoftver távmérő rendszerbe integrálása sem szükséges.

A távmérő rendszerbe a távmérés eszközeit (távadók, adatgyűjtő, modem, stb.) kell integrálni.

A vízrajzi távmérés tárgyában megadandó követelmények:

A Dunakiliti duzzasztómű és a Szivárgó-csatorna létesítményeihez kapcsolódó meglévő és fejlesztendő vízrajzi elemek az alábbiak:

Meglévőnek tekintendő elemek:

1. A Dunakiliti duzzasztómű és a Szivárgó-csatorna I.-VI. zsilipek vízrajzi és üzemirányítási folyamatirányító szoftvere (ClearSCADA)

2. A Dunakiliti duzzasztómű üzemirányítási és vízrajzi hardver eszközei a következők szerint: alközponti adatgyűjtő; URH rádió; GPRS modem

A fejlesztendő elemek:

1. Mosoni-Duna, Rajka, I. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint:

- vízszint - és víz hőmérséklet távadók jelkábellel (4 db)

- táblaállás-mérők (2 db)

- adatgyűjtő és bővítő kártya

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat)

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb.

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő rendszerbe

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése

2. Szivárgócsatorna, Rajka, II. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint:

- vízszint - és víz hőmérséklet távadók jelkábellel (4 db)

- táblaállás-mérők (2 db)

- adatgyűjtő és bővítő kártya

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat)

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb.

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő rendszerbe

- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése

3. Szivárgócsatorna, Rajka, III. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint:

- vízszint - és víz hőmérséklet távadók jelkábellel (4 db)

- táblaállás-mérők (2 db)

- adatgyűjtő és bővítő kártya

- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz

- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő

- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat)

- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb.

- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő

- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő rendszerbe
- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése

4. Szivárgócsatorna, Rajka, IV. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint:

- vízszint - és víz hőmérséklet távadók jelkábellel (4 db)
- táblaállás-mérők (2 db)
- adatgyűjtő és bővítő kártya
- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz
- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő
- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat)
- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb.
- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő
- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő rendszerbe
- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése

5. Szivárgócsatorna, Rajka, V. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint:

- vízszint - és víz hőmérséklet távadók jelkábellel (4 db)
- táblaállás-mérők (2 db)
- adatgyűjtő és bővítő kártya
- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz
- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő
- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat)
- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb.
- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő
- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő rendszerbe
- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése

6. Szivárgócsatorna, Rajka, VI. zsilip felvíz és alvíz állomások vízrajzi távmérő eszközeinek beszerzése, telepítése és távmérő rendszerbe illesztése az alábbiak szerint:

- vízszint - és víz hőmérséklet távadók jelkábellel (4 db)
- táblaállás-mérők (2 db)
- adatgyűjtő és bővítő kártya
- vezetékes modem az alközponttal történő adatkommunikációhoz
- energiaellátás eszközei: akkumulátor, hálózati tápegység és töltésvezérlő
- vonali túlfeszültségvédelmi eszközök (modemes vonal, műszerek, hálózati B-C fokozat)
- egyéb eszközök: sorkapcsok, biztosítékok, szerelőpanel, stb.
- vagyonvédelmi eszközök: műszerszekrény, ajtónyitás-érzékelő
- az eszközök telepítése, alközponti és főközponti szoftveres beintegrálása a távmérő rendszerbe
- villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése

Álló lapvízmércék egyszerűsített kivitelű fekvő lapvízmércévé történő átépítése:

(II.-III.-IV.-V.-VI. számú zsilipeknél, összesen 9 db vízmérce) Egyösszegű átalányáras a szerződés, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést!

257. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 5.2.6. HULLÁMTÉRI VÍZPÓTLÓ MŰTÁRGY / 5.2.6.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezetben a bevonat rendszer anyagaként konkrét típus került megjelölésre (KATEPOX).

Kérjük megerősíteni, hogy az anyag kiváltható a kiírt anyaggal műszakilag egyenértékű anyaggal!

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

258. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás 5.2.8. FENÉKGÁT, TÖLTŐBUKÓK, MEDERKOTRÁS / 5.2.8.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA fejezetben előírtak szerint az esetlegesen elmozdult gabion ládákat helyre kell állítani.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

259. Az 5. kötet Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukciós terv Műszaki leírás:

5.3.VÍZBEERESZTŐ ZSILIPÉK MŰTÁRGYAI / 5.3.1.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA valamint

5.3.2. „6”-OS. JELŰ VÍZBEERESZTŐ ZSILIP / 5.3.2.3. A LÉTESÍTMÉNY TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA

fejezetekben előírtak szerint „...a betonfelületek lemosása után a teljes függőleges beton felület 3%-át érintő táskásodásokat homokfúvással meg kell tisztítani, majd a látszó betonacélokat passzíválni kell.”

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni, valamint kérjük felülvizsgálni a Szivárgócsatorna műtárgyai vonatkozásában is, mivel az 5. kötet ez esetben is tartalmazza a fenti előírást.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

260. A 4. kötet Előkészítő munkákra vonatkozó Költségvetési kiírása a Deák Ferenc zsilip rekonstrukciójára vonatkozóan a Vízbiztonsági létesítési engedélyezési terv (Szükség szerint) tétel sorában az érték cellában „0”értéket tartalmaz.

Jól értelmezzük-e, hogy a nevezett tételt nem kell beárazni, vagy az ott szereplő „0” érték csak adminisztrációs hiba?

Válasz:

Nincs vízbiztonsági engedélyeztetési feladat. Így a tétel teljesen korrekt. (ld. még a 12. kérdés választát!)

261. A 3. kötet Megrendelő követelményei 4.2.2.5 A Góri tározó zsilipje rekonstrukciója fejezet tartalmazza, hogy a Góri tározó nagyműtárgy nem rendelkezik vízbiztonsági üzemeltetési engedéllyel a tározó környezetében lévő ingatlanok rendezetlen helyzete miatt, továbbá árvízvédelmi terve sincs a műtárgynak.

Kérjük T. Ajánlatkérő felvilágosítását, hogy a műtárgy jelenleg sem rendelkezik-e a fenti engedéllyel, dokumentummal, illetve hogy az engedély beszerzése, és/vagy a terv elkészítése Ajánlattevő feladatát képezi-e.

Válasz:

Tájékoztatjuk, hogy a műtárgy továbbra sem rendelkezik üzemeltetési engedéllyel. Az engedély beszerzése, és/vagy az engedélyezési terv elkészítése nem képi az Ajánlattevő feladatát.

262. Az 5. kötet GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK REKONSTRUKCIÓJA MŰSZAKI LEÍRÁS:

5.3.A LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA/ 5.3.1.VASBETON MŰTÁRGY fejezetben előírtak szerint „...A betonfelületek lemosása után a teljes függőleges beton felület 20%-át érintő táskásodásokat homokfúvással meg kell tisztítani, majd a látszó betonacélokat passzíválni kell.” Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

263. Az 5. kötet GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK REKONSTRUKCIÓJA MŰSZAKI LEÍRÁS:

5.3.A LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA/ 5.3.1.VASBETON MŰTÁRGY fejezet szerint acélszerkezetű akna lefedéseket cseréje szükséges tűzhorganyzott kivitelűre.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

264. Az 5. kötet GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK REKONSTRUKCIÓJA MŰSZAKI LEÍRÁS:

5.3. A LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA/ 5.3.1. VASBETON MŰTÁRGY fejezet szerint az alvízi kitorkollásnál a mentett oldali töltéslábnál lévő szervízút keresztezésében a szalagkorlát cseréjét is el kell végezni.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

265. Az 5. kötet GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK REKONSTRUKCIÓJA MŰSZAKI LEÍRÁS:

5.3. A LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA/5.3.2. MEDERBURKOLATOK, PARTVÉDŐMŰVEK fejezet szerint „a felvízi oldalon, tározótérben a Répce medre az Ablánc patakig kb.1 km-es szakaszon mederkostrás szükséges az 50 m³/s vízzállító képesség helyreállítása végett”.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

Az alvízi és a felvízi meder feliszapolódásának a megszüntetése, és a mederszelvény 50 m³/s-os vízzállító képességre történő kiépítése nem elvégzendő a projekt keretében. Ezért a költségvetési kiírás nem tartalmazza ezt a munkarészt.

266. Az 5. kötet GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK REKONSTRUKCIÓJA MŰSZAKI LEÍRÁS:

5.3. A LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA/ 5.3.3. ELZÁRÓ BERENDEZÉSEK fejezet szerint a felújítás lépései közé tartozik a hidraulikus tápegység üzembehelyezése helyszíni átadással, a

hidraulikus rendszer próbaüzem lebonyolítása, szabályzás, beállítások elvégzése, a hidraulikus mozgató rendszer üzembehelyezése.

Kérjük megadni, hogy a munkák költségeit melyik tételben kell szerepeltetni.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

267. Az 5. kötet GÓRI TÁROZÓ ZSILIPJÉNEK REKONSTRUKCIÓJA MŰSZAKI LEÍRÁS:

5.3. A LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZETT REKONSTRUKCIÓJA/ 5.3.4. VILLAMOS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK fejezet szerint a kezelőkonténer felújítási munkái nem egyeznek a 4. kötet Költségvetési kiírás 1. FŐMŰTÁRGY - 1.4. Villamos berendezések – 6. sorában meghatározott műszaki tartalommal.

Kérjük az ellentmondás feloldását, valamint a költségvetési tételsor részletes kidolgozását, megadását.

Válasz:

A műszaki leírásban meghatározott feladatok végrehajtása szükséges.
A kezelő konténer tetejére nem kell sátor tetőt készíteni, a vízszigetelés felújítása szükséges.
A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

268. A 4. kötet KISKÖREI VÍZLÉPCSŐ REKONSTRUKCIÓJA Költségvetési kiírás 1. MŰTÁRGY - 1.5. Hajózsilip bal parti járőfelület fejezet 1. tételének részletes kiírását szíveskedjenek megadni mennyiségekkel együtt.

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

269. A 4. kötet NICKI DUZZASZTÓMŰ ÉS LÉTESÍTMÉNYEI REKONSTRUKCIÓJA Költségvetési kiírás 1. DUZZASZTÓMŰ - 1.2. Elzáró- és mozgatóberendezések - 1.2.4. Duzzasztónyílások ideiglenes elzárása fejezet 4. tétel mennyiségi kiírásánál a mennyiség értékénél „0” érték szerepel.

Kérjük megerősíteni, hogy a mennyiségi érték helyes, azaz a tételt nem kell költségelni!

Válasz:

Nem kell új ideiglenes elzáró elemeket készíteni. A 0 érték tehát helyes.

270. Kérjük, szíveskedjenek megadni a 4. kötet KVASSAY ZSILIP REKONSTRUKCIÓJA Költségvetési kiírás 1. MŰTÁRGY - 1.5. Hajózsilip bal parti járőfelület, 1. MŰTÁRGY - 1.6. Hajózsilip jobb parti járőfelület és a 1. MŰTÁRGY - 1.7. Alsó fő járőszintje fejezetek 1. számú tételeinél a mennyiségi kiírások részletezését, konkrét mennyiségek kiírását!

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőnek!

271. Kérjük, szíveskedjenek megadni az 5. kötet KVASSAY ZSILIP REKONSTRUKCIÓJA Műszaki leírás 5.1.1. A hajózsilip műtárgya / 5.1.1.3.5. Tápcsatornák lezárása fejezet műszaki tartalmának költségeit melyik tételben kell szerepeltetni!

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek!

272. Kérjük, szíveskedjenek megadni a 4. kötet KVASSAY ZSILIP REKONSTRUKCIÓJA Költségvetési kiírás 3. MOZGATÓBERENDEZÉSEK - 3.3. Csővezeték hálózat felújítása fejezet 1-4. tételeinél a pontos mennyiségek részletezését!

Válasz:

A válasz a 61. kérdés válaszával megegyezik.

273. A 4. kötet KVASSAY ZSILIP REKONSTRUKCIÓJA Költségvetési kiírás 3. MOZGATÓBERENDEZÉSEK - 3.4. Tápegység felújítása (2 db) fejezetnél kérjük a műszaki tartalom felülvizsgálatát az 5. kötet Műszaki leírás 5.1.3.3.3 Tápegység felújítása fejezet alapján, továbbá a 1-3. költségvetési tételeknél a mennyiségek részletes megadását!

Válasz:

A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A vonatkozó részlettervek elkészítése a vállalkozó feladata! A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot Ajánlattevőknek!

274. A 4. kötet NICKI DUZZASZTÓMŰ ÉS LÉTESÍTMÉNYEI REKONSTRUKCIÓJA Költségvetési kiírás 1. DUZZASZTÓMŰ - 1.1. Épített szerkezetek - 1.1.2. Pfletschinger-pad fejezetnél kérjük megerősíteni, hogy a 6. tételben lévő homokos kavics feltöltést az alvízi zátony részleges elkotrásából kell készíteni!

Válasz:

A homokos kavics feltöltést az alvízi zátony részleges elkotrásából lehet készíteni. Nem megfelelő mennyiség/ minőség esetén Vállalkozó feladata az anyag biztosítása.

A műtárgyakra vonatkozó kérdések:

275. A Deák Ferenc zsilip rekonstrukciója során az 5. kötet Rekonstrukciós terv Műszaki leírása 6.1.3.4.2 Vasbeton közműcsatorna építése és a közművek áthelyezése fejezetben foglaltak szerint 3 db közmű áthelyezését kell elvégezni. Az ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz közmű kezelőiről információkat.

Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a közművek kezelőire vonatkozóan részletes információkat, elérhetőségeket megadni szíveskedjen!

Válasz:

A Vállalkozó saját munkájához szükséges összes részletterv, egyeztetés, engedélyeztetés és egyéb tervezés végrehajtása a vállalkozó feladata. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést.

276. A Deák Ferenc zsilip rekonstrukciója során az 5. kötet Rekonstrukciós terv Műszaki leírása 7.2 Tápvízbevezetés a kivitelezés alatt fejezetben foglaltak szerint a 2 db jászolgátas mederelzárás között acélcsőből kialakított ideiglenes megkerülő csatornát kell építeni.

Az acélcső helyett alkalmazható-e PVC anyagú cső is megkerülő csatorna kialakításához?

Válasz:

A pontos mennyiségek meghatározása, a technológia kidolgozása a Vállalkozó feladata a részlettervek elkészítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

277. A Deák Ferenc zsilip rekonstrukciója során a 4. kötet Költségvetési kiírás 2.1 Acél tokszerkezet beépítése fejezet alábbi tételeinek mennyiségeit kérjük felülvizsgálni:

5. tétel K-00 Bontott felület megtisztítása az apró törmeléktől és portalanítása légfúvással.
Mennyiség: 330 m²

22. tétel: K-33-01-002 Téglalburkolat készítése: Téglalburkolat falazása kisméretű tömör klinker anyagú (azaz szabvány szerinti alacsony vízfelvevő képességű, nagyszilárdságú, fagyálló), "kézi vetésű" felületképzésű, a meglévő falazat tégláihoz hasonló sárgás színű burkolótéglából, egésztegla, azaz 25 cm vastagságban, minden sor kötősor, gyári szárazkeverékből előállított speciális klinkerhabarccsal falazva, 1 cm vastag teljesen kitöltött álló és fekvő hézagokkal, teli felületi fűgáképzéssel.

Mennyiség: 34 m³

24. tétel: K-00 Téglalburkolat készítése: A téglalburkolat és a vasbeton falfelület közti hézag betonkitöltése a falazás közben folyamatosan, 3 soronkénti beépítéssel.

Mennyiség: 9,5 m³

Számításaink szerint az 5. tételben megadott 330 m² felület alapján számolva a 22. tétel mennyisége helyesen 68 m³, míg a 24. tétel mennyisége 23,1 m³. Kérjük az ellentmondás feloldását, a helyes mennyiségek megadását!

Válasz:

A pontos mennyiségek meghatározása, a technológia kidolgozása a Vállalkozó feladata a részlettervek elkészítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

278. A Deák Ferenc zsilip rekonstrukciója során a 4. kötet Költségvetési kiírás 2.2 REPEDÉSINJEKTÁLÁS, FELÜLETJAVÍTÁS fejezet alábbi tételeinek mennyiségeinél a felületekre, illetve a 7. tételben megadott mennyiségre vetítve ellentmondást tapasztalunk.

7. tétel: K-00 Téglafalazat felületjavítása. A falfelület károsodott felületi rétegének visszabontása minimum 32 cm vastagságban, de a károsodás vagy a javított réteg mélységéig. Törmelék kihordása, járműre vagy konténerbe rakása és elszállítása lerakóhelyre.

Mennyiség: 950 m³

11. tétel: K-33-01-002 Téglafalazat felületjavítása. Téglalburkolat készítése az eredeti homlokzati síkban, kisméretű tömör klinker anyagú (azaz szabvány szerinti alacsony vízfelvevő képességű, nagyszilárdságú, fagyálló), "kézi vetésű" felületképzésű, a meglévő falazat tégláihoz hasonló sárgás színű burkolótéglából, egésztegla, azaz 25 cm vastagságban, minden sor kötősor, gyári szárazkeverékből előállított speciális klinkerhabarccsal falazva, 1 cm vastag teljesen kitöltött álló és fekvő hézagokkal, teli felületi fűgáképzéssel.

Mennyiség: 693 m³

13. tétel: K-00 Téglafalazat felületjavítása. Az eléfalazás és a bontott falfelület közti hézag betonkitöltése a falazás közben folyamatosan, 3 soronkénti beépítéssel.

Mennyiség: 256 m³

Az elbontott 950 m³ alapján számítva a 11. tétel mennyisége 742 m³, míg a 13. tétel mennyisége 208 m³ kell, legyen. Kérjük az ellentmondás feloldását, a helyes mennyiségek megadását!

Válasz:

A pontos mennyiségek meghatározása, a technológia kidolgozása a Vállalkozó feladata a részlettervek elkészítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőnek!

279. A Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós munkáinál az Üzemi híd felújítási munkái során szükséges a hídon a forgalom lezárása.

Kérjük megerősíteni, hogy az üzemi híd lezárása a munkálatok idejére lehetséges!

Válasz:

Az üzemi híd lezárása a munkálatok során az előzetes egyeztetést követően, részlegesen és időszakosan lehetséges.

280. A Kvassay zsilip rekonstrukciójához kapcsolódóan a 4. kötet 1.3 A hajózsilip dilatációs és fenékhézagainak tömítése fejezet 1. tételében konkrétan előírásra kerültek anyag típusok.

Kérjük megerősíteni, hogy a megadott anyagrendszer kiváltható-e vele legalább műszakilag egyenértékű anyagrendszerrel!

Válasz:

Igen, a megadott anyagrendszer kiváltható vele legalább műszakilag egyenértékű, felhasználási engedéllyel rendelkező anyagrendszerrel. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti.

281. A Kvassay zsilip rekonstrukciójához kapcsolódóan a 4. kötet 1.1 A Műtárgy betonszerkezete fejezet 1. tételében előírásra került a mikroszilika gél beinjektálása.

Tudomásunk szerint ez az anyag erre a célra nem alkalmas.

Kérjük megerősíteni, hogy alkalmazható-e más anyag a rekonstrukció során, illetve kérjük, szíveskedjenek más, a célnak megfelelő anyagot előírni.

Válasz:

Igen, a megadott anyag kiváltható vele legalább műszakilag egyenértékű, felhasználási engedéllyel rendelkező anyaggal. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. Tehát az anyag kiválasztása a Vállalkozó feladata és felelőssége.

282. A Deák Ferenc zsilip rekonstrukciójához kapcsolódóan a 4. kötet 2.7. MUNKAGÖDÖR, VÍZTELENÍTÉS fejezet 18. és 19. tételek esetében kérjük a pontos műszaki tartalom megadását, illetve a mennyiségeket felülvizsgálatát.

A jászolgátba beépítésre kerülő földkitöltés mennyisége 830 m³, amely a szállítás esetén - a lazulás figyelembevételével számítva - 1080 m³ mennyiséget jelent. Ennek a kétszeri szállítása (oda és vissza) 2160 m³. A fenti két mennyiség nincs összhangban a 18. tétel 1020 m³ és a 19. tételben megadott 1850 m³ mennyiségekkel.

Kérjük a mennyiségek és a műszaki tartalom megadását!

Válasz:

A pontos mennyiségek meghatározása, a technológia kidolgozása a Vállalkozó feladata a részlettervek elkészítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás

tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

283. A Dunakiliti műtárgy feladatai között szerepel 3 db töltő-bukó műtárgy, 2 db vízbeeresztő zsilip és 4 db vízszintszabályzó zsilip rekonstrukciója is. A bejárás során a nevezett műtárgyak közül mindössze 1 megtekintésére volt alkalom, ezért kérjük műtárgyanként megadni, hogy a műtárgyak megközelítésére milyen útvonalon (burkolt út, föld út, esetleg csak a Duna folyón) van lehetőség, hogy a munkarészek költségeit ennek megfelelően tudjuk kalkulálni.

Kérjük megadni tovább, hogy ahol úton való megközelítés lehetséges, ott kell-e valamilyen díjjal (út használat, szolgalmi jog stb.) számolni, valamint a használati díj(aka)t is.

Válasz:

A Vállalkozó saját munkájához szükséges összes részletterv, egyeztetés, engedélyeztetés és egyéb tervezés végrehajtása a vállalkozó feladata. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést.


Kvassay zsilip rekonstrukció

284. Az eredetileg kiadott Ajánlatkérői dokumentáció pdf formátumban megjelent, illetve a 2016. november 11-én kiadott módosított dokumentáció szerkeszthető változtú „Ajánlati ár bontása” című költségvetési főösszesítője - amit az ajánlat részeként Ajánlatadóknak ki kell tölteniük - nem tartalmazza a Kvassay zsilip esetében - tételes költségvetés a hivatkozott fejezetben részletezett tételek (4 db tétel) összegét - 5. sz. „Munkaterület kialakítás” című fejezet megnevezését. Ennek következtében az elvégzendő munkát nem lehet a főösszesítőben szerepeltetni, ezért kérjük kiírót, hogy a költségvetési főösszesítőt egészítse ki a kérdésben hivatkozott fejezettel.

Válasz:

A pontos mennyiségek meghatározása, a technológia kidolgozása a Vállalkozó feladata a részlettervek elkészítésekor. A szerződés egyösszegű átalányáras, FIDIC sárga könyv szerinti. A megkapott anyag NEM tartalmaz TÉTELES költségvetést. A műszaki leírás szerinti feladatok beárazása a vállalkozó feladata. Az 5. kötetben lévő költségvetési kiírás tájékoztató jellegű, és csakis az egyösszegű ajánlati ár bontásához nyújt támpontot az Ajánlattevőknek!

Kelt: Budapest, 2017. január 2.



Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
dr. Benkó Ádám
Lajstromszám: 00078
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 30/A. II. em. 15.
Telefon: +36-30-342-9707
E-mail: benko.adam@tendersoft.hu

.....
dr. Benkó Ádám
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó