

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
KvVM Fejlesztési Igazgatóság

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság

Támogatási Szerződés

2. számú módosítása

a

„Szamos-Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó”

tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt
előkészítéséhez

(Azonosító: NFH – ENV – 10/2005)

Egyrészről

a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,**
cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.,
székhely: Budapest,
aláírásra jogosult személy: **Dr. Vági Márton** elnök,
mint **Támogató** (a továbbiakban: Támogató),

másrészről

a **Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,**
cím: Budapest, I., Fő u. 44-50.,
székhely: Budapest,
aláírásra jogosult képviselője: Dr. Fodor Gábor miniszter
valamint

a **KvVM Fejlesztési Igazgatóság,**
cím: Budapest 1012 Márvány u. 1/C
székhely: Budapest,
aláírásra jogosult képviselője: **Kiss Pál** igazgató,
mint **közreműködő szervezet** (továbbiakban: Közreműködő Szervezet),

harmadrészről

az **Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,**
székhelye: Budapest, 1012 Márvány u. 1/D,
a Magyar Államkincstár által adott PIR azonosító szám: 597308-0-00
adószáma: 15597308-2-41
bankszámlaszáma: **10032000-00290328-00050005**
aláírásra jogosult képviselője: **dr. Váradi József**

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

továbbiakban együtt Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség együttesen mint támogató, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a KvVM Fejlesztési Igazgatóság, együttesen mint közreműködő, valamint a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények, mint kedvezményezett 2006. október 31. napján, NFH – ENV– 10 /2005 számon, a 1067/2005. (VI.30.) Korm. határozat alapján a “Szamos-Kraszna-közi árvízszint csökkentő tározó című, EU-támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt előkészítési költségeinek részleges finanszírozása tárgyában, a feladatok teljesítésével, a támogatás felhasználásával kapcsolatos kikötések, az elszámolás és ellenőrzés szabályai, a szerződő feleket megillető jogok és kötelezettségek meghatározása érdekében támogatási szerződést (a továbbiakban Támogatási Szerződés) kötöttek a Támogatási Szerződésben és mellékleteiben részletesen körülírt Előkészítő Munkák elvégzésére.

Tekintettel arra, hogy a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter feladat-és hatásköréről szóló 334/2004 (XII. 15.) Korm. rendeletet, a Támogatási Szerződés módosítását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, mint a

217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet 2§ (1) pontjában nevesített, az XIX. EU integráció fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője írja alá.

A 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet (a továbbiakban együttes rendelet) alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezdeményezésére a támogatási szerződés az együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően módosításra kerül és a projekt költségei részben vagy egészben, az együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően, európai uniós forrás terhére elszámolhatók.

Az Előkészítő Munkák európai uniós forrás terhére történő elszámolhatósága érdekében, az együttes rendeletben foglaltakra tekintettel, a Szerződő Felek közös megegyezéssel a Támogatási Szerződést a jelen szerződéssel (a továbbiakban Szerződés, illetve jelen Szerződés) a következőképpen módosítják:

1. Támogatási Szerződés II. 2) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Projekt megvalósítás EU –támogatása iránti kérelem benyújtásának tervezett időpontja: **2008. április.**

A Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2008. október, tervezett befejezése: 2011. október.

A Támogatási Szerződés II. 3) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt előkészítés kezdete: **2005. december**, befejezése: **2008. október.**

A befejezési határidő nem módosítható.

2. A Támogatási Szerződés IV. Közbeszerzés fejezetének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. A Támogatási Szerződés e pont szerint módosítását a jelen Szerződés hatályba lépését követően induló közbeszerzések esetében kell alkalmazni

„IV. Közbeszerzés

15) A támogatásban részesülő Előkészítési Munkák megvalósítása során a Kedvezményezett köteles a *közbeszerzésekről* szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint eljárni.

16) Kedvezményezett a közbeszerzési eljárás dokumentációit, - az ajánlati-, részvételi-, illetve ajánlattételi felhívást, valamint a dokumentációt – előzetes jóváhagyás céljából a közbeszerzési eljárás tervezett megindítása előtt legalább **30 munkanappal** a Közreműködő Szervezet részére megküldi. A Közreműködő Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 22. § szerint jár el.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Közreműködő Szervezet és az EKKE az együttes rendelet 22. §-ában meghatározott módon jóváhagyja, illetve véleményezik az eljárás dokumentációit, és a Közreműködő Szervezet, az EKKE és a Támogató bíráló bizottsági tagot, valamint megfigyelőt delegálnak, illetve delegálhatnak az eljárásba. A Kedvezményezett a jelen

Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 22.§ - 22/A. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el.

A közbeszerzési eljárásról készítendő összegező jelentést a Kedvezményezett köteles az eljárás lezárását követő 10 napon belül a Közreműködő Szervezetnek megküldeni.

17) A Kedvezményezett a jelen Szerződés mellékleteiben rögzített beszerzési tervtől csak a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával térhet el.

18) A Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.

19) Ha a közbeszerzésre vonatkozó, jelen szerződésben rögzített szabályokat, a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokat a Kedvezményezett nem tartja be, illetve a Közreműködő Szervezet jóváhagyása nélkül módosította a közbeszerzési tervet, a Közreműködő Szervezet jogosult a Támogatási Szerződéstől elállni, vagy a közbeszerzés értékének egészével vagy egy részével a Támogatást csökkenteni.”

3. A Támogatási Szerződés V. Teljesítésellenőrzés, kifizetés igénylése, jelentéstételi rendszer fejezetének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. A Támogatási Szerződés V. Teljesítésellenőrzés, kifizetés igénylése, jelentéstételi rendszer fejezet rendelkezései a 2007. december 17-ig a Magyar Államkincstárhoz benyújtott kifizetési kérelmek tekintetében a jelen Szerződés hatályba lépését követően is hatályban maradnak. Azon költségek tekintetében, melyeknek kifizetési kérelembe foglalása és a Magyar Államkincstárhoz való benyújtása ezen időpontig nem történt meg, a módosítás alapján a V. Teljesítésellenőrzés, kifizetés igénylése, jelentéstételi rendszer fejezet jelen Szerződés szerinti, alábbi hatályos szövegét, kell alkalmazni:

„V. Kifizetés igénylése és jelentési rendszer

20) A Kedvezményezett szállítói teljesítés esetén a fizetési határidő figyelembevételével folyamatosan, menedzsment költségek esetén a Kedvezményezett által teljesített kifizetések utólagos megtérítése alapján évente lehetőleg 4 alkalommal kezdeményez kifizetést a Közreműködő Szervezetenél. A Kedvezményezett a kifizetési kérelmet a Támogató honlapjáról (www.nfu.hu) letölthető formanyomtatványon nyújtja be.

21) A kifizetési kérelemhez a Kedvezményezettnek csatolnia kell:

- olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla) esetében, amely alapján az igényelhető támogatás 100.000 Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát;
- olyan számlák esetében, amely alapján az igényelhető támogatás 100.000 Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel;
- a számlák csoportosítását szolgáló számlaösszesítőt a Támogató honlapjáról letölthető formátumban; ,
- menedzsment költségek esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatát;
- szállítói számlák esetén a számlához kapcsolódó teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot;

- 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek esetén a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott végzettséggel rendelkező személy – az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató szerinti – arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kifizetések megtörténtek.

22) A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles:

- A számlán aláírásával igazolni a teljesítést. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében az eredeti számlán fel kell tüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek a hivatalos pecsétjével és az aláírásra jogosult személy (személyek) aláírásával (továbbiakban cégszerű aláírásával) kell igazolni, hogy az mindenben megegyezik az eredeti számlával.
- A számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás-mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdeté és vége), valamint a Projekt címét és számát.
- Idegen nyelvű számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell.

23) A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 15 naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidővel jogosult a Kedvezményezettet felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési kérelem érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további kérelemnek nincs helye.

24) A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési kérelem beérkezésétől számított 60 naptári napon belül, közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít bele.

25) A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés módosításának megkötésétől kezdve három havonta legalább egy alkalommal előrehaladási jelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez a Támogató honlapjáról (www.nfu.hu) letölthető formátumban. Amennyiben az előrehaladási jelentés elektronikus aláírással nem hitelesíthető, az előrehaladási jelentést a Kedvezményezett papír alapon is benyújtja. Az előrehaladási jelentésben a Kedvezményezett bemutatja a támogatott Előkészítő Munkák előrehaladását, esetleges késedelmét, hiányosságait, az ezzel összefüggésben tett vagy kezdeményezett intézkedéseket. Előrehaladási jelentést a Kedvezményezett akkor is köteles benyújtani a Támogatási Szerződés szerinti ütemezésben, ha a tervezett időszakban a szállítói teljesítés elmaradt.

26) Az előrehaladási jelentéshez csatolni kell:

- a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt előírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását, kivéve, ha ezeket a dokumentumokat a Kedvezményezett az előrehaladási jelentés benyújtását megelőzően a Közreműködő Szervezet részére már benyújtotta;
- a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus formátumban,

valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggő dokumentum stb.).

27) Amennyiben a Kedvezményezett az előírt formában és tartalommal készített előrehaladási jelentést határidőre nem nyújtja be, az előrehaladási jelentés alapján az elvégzett tevékenységek nem állnak összhangban a Támogatási Szerződésben foglaltakkal, a közbeszerzéssel, vagy a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése nem történt meg a Támogatási Szerződésben foglalt rendelkezések szerint, illetve a célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, a Közreműködő Szervezet

a) tájékoztatja a Kedvezményezettet arról, hogy a támogatás kifizetéséhez milyen korrekciókat kell tennie, vagy

b) kezdeményezi a Támogatási Szerződés módosítását, vagy

c) kezdeményezi a támogatás felfüggesztését, a már kifizetett támogatás visszafizetésének elrendelését, vagy a Támogatási Szerződés megszüntetését.

28) Az Előkészítő Munkák keretében 2008. január 1-ét követően kidolgozásra kerülő részletes megvalósíthatósági tanulmányt a Kedvezményezett elfogadás céljából köteles a Közreműködő Szervezet részére a szállítói teljesítés elfogadása előtt benyújtani.

Közreműködő Szervezet a benyújtott dokumentumok felülvizsgálata alapján 21 munkanapon belül nyilatkozik a Kedvezményezettnek az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével a teljesítés elfogadásáról illetve elutasításáról.

29) Ha a Közreműködő Szervezet megítélése szerint a szállítói teljesítés nem, vagy nem teljes mértékben alkalmas a Projekt előkészítésének céljára, akkor állásfoglalását – véleményének részletes kifejtésével, valamint a hiányosságok pótlására vagy a szükséges korrekciók elvégzésére vonatkozó javaslatával együtt – a 28) pontban megadott határidőn belül továbbítja a Kedvezményezettnek.

30) A Közreműködő Szervezet a részletes megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatához szakértőket vehet igénybe. A felülvizsgálat során elsődleges szempontként érvényesítik a Projekt megvalósításának európai közösségi támogatására irányuló pozitív döntés megalapozását, illetve ezzel összefüggésben az EU-támogatás igényléshez benyújtandó dokumentumokkal szembeni formai és szakterületi tartalmi követelményeket.

A Közreműködő Szervezet és szakértője – a Kedvezményezett előzetes értesítése mellett – jogosult konzultálni a Szállító szakértőjével.

31) Kedvezményezett kötelezettsége, hogy a Szállítóval (vállalkozóval, megbízottal) kötött szerződésében a fenti előzetes teljesítés-értékelési és kifizetési rendet megfelelően szerepeltesse.

32) Ha a Kedvezményezett nem tartozik a Magyar Államkincstár ügyfélköréhez, akkor köteles az előkészítő tevékenységekkel kapcsolatos pénzforgalom lebonyolításához elkülönített számlát nyitni és vezetni.

33) Kedvezményezett tartozik felelősséggel minden olyan késedelemért, amely azzal áll összefüggésben, hogy a szállítói szerződést nem a jelen szerződésben foglaltak szem előtt tartásával kötötte meg (pl. a számlák fizetési határideje nem igazodik a jelen Támogatási Szerződésben meghatározott kifizetési rendhez).

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

34) Kedvezményezett kijelenti az alábbiakat:

- 60 napon túl meg nem fizetett és a jogszabályban megjelölt köztartozása nincs, illetve vele szemben felszámolási, illetve adósságrendezési eljárás nincs folyamatban;
- a projekt adatlapon, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban illetve a szerződést befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul írásban értesíti a Közreműködő Szervezet;
- amennyiben a Projekt előkészítése a Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, az ilyen körülményeket haladéktalanul bejelenti, és a bejelentési kötelezettség teljesítésén túl az igénybe nem vett támogatásról lemond;
- amennyiben a Kedvezményezettnek a Projekt megvalósítására vagy EU-támogatás igénylésére vonatkozó szándékában vagy feltételeiben olyan változás következik be, amely meghiúsítja az EU-támogatás igénylését és felhasználását az 1. mellékletben jelzett határidők szerint, erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíti, és a bejelentési kötelezettség teljesítésén túl az igénybe nem vett támogatásról lemond;
- az ÁFA-levonási jogosultságában bekövetkezett változást a jelen szerződés módosítása végett haladéktalanul írásban bejelenti a Közreműködő Szervezet és a Magyar Államkincstár részére;
- jelen szerződés aláírásával megerősíti a támogatás elnyerése érdekében korábban tett nyilatkozatainak tartalmát és helytállóságát;
- rendelkezésére áll a szállítói számlák kifizetéséhez szükséges önrész.

35) Kedvezményezett köteles az Előkészítő Munkák teljesítésének lezárását és a szállítók kifizetését követő 30 napon belül zárójelentést készíteni és átadni a Közreműködő Szervezet számára. A zárójelentésben – a támogatott előkészítő munkák végrehajtásáról és elszámolásáról szóló összefoglalt beszámoló mellett – a Kedvezményezett köteles nyilatkozni a Projekt EU-támogatása iránti kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtási időpontjáról, a megvalósítás tervezett megkezdésének és befejezésének időpontjáról, a megvalósításhoz szükséges saját erő rendelkezésre állásáról. A Közreműködő Szervezet által ellenjegyzett zárójelentés az Ámr. 93.§-a szerinti záró-jegyzőkönyvnek tekintendő.

4. A Támogatási Szerződés 37) és 38) pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„37) A támogatás felhasználásával, illetve az Előkészítő Munkákkal kapcsolatos nyilvános-megjelenések során a Kedvezményezett köteles tájékoztatni a nyilvánosságot a támogatás eredetéről, mértékéről, céljáról, és a közvélemény számára megjeleníti azt a körülményt, hogy az Előkészítő Munkákat részben a Támogatási Szerződés szerinti támogatás fedezi, valamint feltünteti az EU logót és az uniós hozzájárulásra utaló mondatot az érintett alap megnevezésével, amelyből a projekt finanszírozása történik.

Amennyiben az Előkészítő Munkák még nem kezdődtek el, a Kedvezményezett köteles kommunikációs tervet is készíteni az Előkészítő Munkák megkezdéséig, melyben meghatározza a célcsoportokat, összeállítja az Előkészítő Munkák kommunikációs tartalmát (meghatározza az üzeneteket és kiválasztja az eszközöket) és meghatározza az időzítést. A kommunikációs tervet Közreműködő Szervezettel egyeztetni. Továbbá internetes honlapot hoz létre, lakossági fórumot szervez és nyomtatott kiadványokat készít.

38) A Kedvezményezettnek az Előkészítő Munkák megvalósítása során, azzal összefüggésben keletkezett mindenféle tájékoztatási eszközön az érvényben lévő, a Támogató honlapjáról (www.nfu.hu) letölthető Arculati Kézikönyvnek megfelelően szerepeltetnie kell, hogy

- a „Projekt előkészítése az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.”.
- feltünteti az EU zászló + ÚMFT logó csoportot, illetve a „Befektetés a jövőbe” szlogent.

A Projekt megvalósítás támogatása esetén a megvalósítás szakaszára az NFÜ honlapon található (www.nfu.hu) *Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei* c. útmutatóban foglaltak vonatkoznak”

5. A Támogatási Szerződés 39) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„39) A Támogatási Szerződés előkészítésére, a munkák finanszírozására, teljesítésére és ellenőrzésére vonatkozó dokumentumokat a Kedvezményezett a jelen szerződés teljesítését és a zárójegyzőkönyv aláírását követően 2020. december 31-ig köteles megőrizni, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb időszakról rendelkezik.”

6. A Támogatási Szerződés 42) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„42) A Támogató és a Közreműködő Szervezet, az általa meghatalmazott, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek – beleértve különösen az Európai Bizottságot, az Európai Számvevőszéket, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, az Állami Számvevőszéket, valamint az Igazoló Hatóságot – jogosultak a projekt Előkészítési Munkáira igénybevett támogatás rendeltetésszerű felhasználását 2020. december 31-ig bármikor ellenőrizni, ideértve a Kedvezményezett székhelyén és a Projekt helyszínén végzett ellenőrzéseket is.”

7. A Támogatási Szerződés 47) pontjának és 47) pont e) alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„47) Amennyiben a Kedvezményezett a szerződés-, illetve jogszabályellenes állapotot a fenti határidőn belül nem szünteti meg, a Közreműködő Szervezet jogosult elállni a jelen szerződéstől. A Közreműködő Szervezet jogosult a szerződéstől való elállásra különösen az alábbi esetekben:”

„47) e) ha a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően lefolytatott közbeszerzési eljárásról szóló összegező jelentést és a szállítói szerződést a közbeszerzési eljárás lezárását követő 10 munkanapon belül a Kedvezményezett nem nyújtja be, vagy Kedvezményezett a Kbt. szabályait megsértette;

8. A Támogatási Szerződés 48) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„48) A fenti szerződésszegési esetekben a Közreműködő Szervezet a jelen szerződéstől elállhat, és a támogatást egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a jelen szerződés a megkötése időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik. A Kedvezményezett a már folyósított támogatást – az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás(ok) időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított – kamattal növelve az elállás időpontjától számított 15 napon belül köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára.”

9. A Támogatási Szerződés 51) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„51) A Közreműködő Szervezet jogosult továbbá a szerződéstől elállni:

- a) ha a Projekt, illetve a támogatott előkészítő munka jellegében, léptékében, időzítésében vagy előkészítésében jelentős változás következik be, amelynek eredményeként a Projekt már nem felel meg a szerződésben, illetve a későbbiekben elfogadott módosításokban leírtaknak;
- b) ha a Projekt előkészítésében elért előrehaladás nem kielégítő, a költségek és a számszerűsített célok elmaradnak a tervezett értékektől és ütemezéstől;
- c) ha olyan esemény vagy körülmény következik be, amely meghiúsítja a projekt EU-támogatással történő megvalósítását;
- d) ha a Kedvezményezett nem tesz eleget a szerződésben előírt információszolgáltatási kötelezettségeinek;
- e) ha a Kedvezményezett az Előkészítő Munkák részét képező részletes megvalósíthatósági tanulmányt nem nyújtja be a Közreműködő Szervezet részére a Szerződés 3.) pontjában rögzített tervezett befejezési határidőt 4 hónappal megelőzően;
- f) ha az Előkészítő Munkák részét képező részletes megvalósíthatósági tanulmányt legkésőbb a Szerződés 3.) pontjában rögzített tervezett befejezési határidőt 2 hónappal megelőzően a Közreműködő Szervezet által a Kedvezményezettnek felróható okból nem kerül jóváhagyásra.”

10. A Támogatási Szerződés 55) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„55) Amennyiben vis maior esemény bekövetkezése miatt a Projekt, illetve a támogatott Előkészítő Munka nem valósítható meg, és a jelen szerződés teljesítése ellehetetlenül, a Szerződés megszűnik. Ez esetben a már folyósított támogatást a 48) pont szerint kell visszafizetni.”

11. A Támogatási Szerződés 59) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„59) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Ámr. 88.§ (2) bekezdésében meghatározott szerződésszegési esetek valamelyikének bekövetkezése esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke a Kedvezményezettet a felügyelete alá tartozó támogatási rendszerekből legfeljebb 5 évre kizárhatja, egyben kijelenti, hogy a nem áll az Ámr. 88.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt.

Kedvezményezett kijelenti, hogy harmadik személy irányában nem áll fenn olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.”

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 281/2006 (XII. 23.) Kormányrendelet X. fejezetében szabályozott biztosítékokat nyújtja Közreműködő Szervezet számára.

12. A Támogatási Szerződés 64) pontjának a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„64) a) a Támogató képviseletében:

Ambrovics Andrea főigazgató
NFÜ Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága
tel: +36-1-237-4400/4165, fax: +36-1-239-4353, e-mail: ambrovics.andrea@meh.hu”

13. A Támogatási Szerződés 66) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„66) A jelen Támogatási Szerződés nem szabályozott kérdései tekintetében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az állambáztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a számvételről szóló 2000. évi C. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, az állambáztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, különösen annak 70-93. §-ai, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet valamint a költségvetési támogatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

14. Szerződő Felek a jelen Szerződéssel felhatalmazzák a KvVM Fejlesztési Igazgatóság képviselőjét, hogy a Támogató, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Közreműködő Szervezet nevében a jelen módosítás hatályba lépését követően a Támogatási Szerződés további módosításait helyettük és nevükben aláírja.

15. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben foglaltak szállító szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

16. A Támogatási Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései közül a Támogatási Szerződés preambuluma, 12, 14), 52) pontját Szerződő Felek közös megegyezéssel hatályon kívül helyezik, egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Támogatási Szerződés mellékletei a jelen Szerződéshez csatolt mellékletekre változnak.

Kelt: Budapest, 2007. december „10.”


A Támogató részéről:

2008 JAN. 28



Dr. Vagi Márton
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke



A Kedvezményezett részéről:


Dr. Váradi József
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság főigazgatója




Dr. Fodor Gábor
környezetvédelmi és vízügyi miniszter



A **Közreműködő Szervezet** részéről:



Kiss Pál


a KvVM Fejlesztési Igazgatóság igazgatója



Ellenjegyezte :



Roskó Zoltán
NFÜ gazd.
elnökhelyettes



Dr. Puskás Imre
NFÜ Jogi és Igazg.Főo.
igazgató

MELLÉKLETEK

a

„Szamos – Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó”

tárgyú projekt előkészítését szolgáló
Támogatási Szerződés Módosításához

1. melléklet

A Projekt és a támogatott Előkészítő Munkák leírása

Ez a melléklet az előkészítésre kerülő Projekt főbb adatait, a korábban elvégzett vagy más forrásból finanszírozott, valamint a jelen szerződés keretében a támogatott Előkészítő Munkákat ismerteti.

Ha az Előkészítő Munka a teljes Projektnek csak egy részére (ütemére, szakaszára) irányul, akkor ezt a tényt a projekt megnevezésében és ismertetésében egyértelműen fel kell tüntetni.

1/a) Projekt azonosító adatok				
Tervezett Projekt neve	Szamos – Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó			
Projekt Megvalósító (Kedvezményezett) neve	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság			
Projekt Megvalósító (Kedvezményezett) címe	Település: Budapest	Irsz: 1012	Út/utca/tér/, házszám: Márvány u. 1/D	
Megvalósítás helyszíne	Régió: Észak – Alföld	Megye: Szabolcs- Szatmár- Bereg	Település(ek) neve, típusa: Szamoskér Szamosszeg Tunyogmatolcs Mátészalka Kocsord Ópályi Nagydobos	Cím, hrsz:
Támogatási kategória: vissza nem térítendő	Ágazat: környezetvédelem és vízgazdálkodás		Szakterület (aláhúzendő): hulladékgazd. / ivóvíz / szennyvíz / <u>árvízvéd.</u> / folyógazd. / <u>térfejl.</u>	

1/b) Projekt ismertetés			
Projekt célja	<p>A Tisza vízgyűjtő területén végbement változások, valamint az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai azt mutatják - és ez a jövőre nézve is valószínűsíthető -, hogy rendkívüli magas árvizekre számíthatunk. Az árvízvédelmi biztonság növelésének egyik lehetséges módja az árvízszint csökkentése, melynek egyik megoldási alternatívája az árvízi tározó igénybevétele. Azt a vízmennyiséget, amelyet az árvízi meder nem képes elvezetni, előre kiépített árvízi tározókba lehet elhelyezni.</p> <p>A projekt célja a térség árvízvédelmi biztonságának növelése, az élet- és vagyónbiztonság megteremtése a levonuló rendkívüli árhullámok magasságának csökkentésével, egy komplex területfejlesztési program megalapozása, amely elősegíti a környezeti, gazdasági és szociális változásokat, és a hosszú távon a fenntartható fejlődés lehetőségeinek kihasználását.</p> <p>A tározó igénybevétele úgy történik, hogy az érkező többlet-vízmennyiséget a nagyvízi levezetősávból átmenetileg a tározóba kivezetik, és az árhullám levonulásáig tárolják.</p>		
Projekt rövid tartalma, megvalósítandó műszaki elemei	<p>A megépítésre kerülő árvízi tározó 51,1 km² tározóterületű, 126 millió m³ térfogatú létesítmény. A tervezett töltések hossza 22,6 km, a meglévő, magasításra kerülő töltés hossza 17 km, a földmunka mennyisége 4,6 millió m³. A tározó feltöltését és leürítését vasbeton zsilipes műtárgy biztosítja. Megépül 9 db vasbeton szerkezetű vízkormányzó műtárgy, 4 db szivattyúállás. A projekt során az említett tározó megépítése mellett vizsgálat tárgyát képezi, hogy a javuló, illetve stabillá váló természetes „vizes” környezetben milyen területhasználati elemek vezetnek a terület fenntartható fejlődéséhez.</p>		
A pályázat tervezett benyújtása a 2. fordulóra (év, hó)	2008. április		
Projekt megvalósításának tervezett kezdete (év, hó)	2008. október		
Projekt megvalósításának tervezett befejezése (év, hó)	2011. október		
Projekt-megvalósítás becsült költsége (a megvalósítás időtartamára vonatkozó folyó áron, millió Ft)	Nettó: 11 833	A Projekt Megvalósító ÁFA-visszaigénylésre jogosult:	
	Vissza-nem igényelhető ÁFA-val számított összköltség: 14 200	igen <input type="checkbox"/>	nem <input checked="" type="checkbox"/>

1/c) Támogatási kérelem benyújtásához és a megvalósítás megkezdéséhez szükséges dokumentumok készültségének, döntések és határozatok meglétének áttekintése				
<p><i>Az alábbi táblázat értelemszerű kitöltésével a Projekt előkészítését, az támogatás iránti kérelem benyújtását és a kiegészítési munkák szerződésbeadását célzó – különféle megbízási szerződések keretében, eltérő időszakokban vagy párhuzamosan folyó – tevékenységekről, határozatokról és döntésekről kell összefoglalt ismertetést adni. A leltárszerű áttekintés célja a munkák tartalmi és időbeli összehangolásának segítése, a projekt hiánytalan előkészítése az EU támogatási követelmények szerint, emellett az átfedő munkavégzés és dupla finanszírozás elkerülése.</i></p> <p><i>*A dokumentumok, jogszabályok, határozatok, döntések meglétének vagy készültségének jelölése az alábbi táblában: „M”=meglévő, kész dokumentum vagy döntés, „MA”=meglévő, de aktualizálandó, „F”=folyamatban, „J”=jelen szerződés keretében fog készülni, „E”=egyéb forrásból, más szerződés keretében fog készülni, „NA”= nem vonatkozó kérdés.</i></p>				
Tartalom	Készülttség jele *		Felelős	Dátum vagy határidő
	meg-lévő (M/MA/NA)	készü-lő (F/J/E/NA)		
1. Projekt-cél megalapozottságát, indokoltságát, ágazati és regionális fejlesztési tervekhez, szabályozási tervekhez való illeszkedését alátámasztó dokumentumok				
1.1 Hivatkozott hazai és közösségi jogszabályok, rendeletek, a projekt megvalósítását elrendelő egyedi kötelezés <ul style="list-style-type: none"> • 2004. évi LXVII. törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról 	M			
1.2 A Projekt megvalósítását előirányzó vagy indokoló fejlesztési terv, program megjelölése <ul style="list-style-type: none"> • Nemzeti Környezetvédelmi Program II. • Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 	M M			
1.3 Előzetes megvalósíthatósági tanulmányok, döntés-előkészítő dokumentumok <ul style="list-style-type: none"> • A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése műszaki koncepció (2001. augusztus) (VIZITERV) • Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (OKTVF 2004), aktualizálás 1.5. szerint 	M MA	J	Nyertes váll.	2007. október

1.4	<p>A projekt-cél elfogadását és illeszkedését deklaráló határozatok</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1022/2003. (III. 27.) Kormányhatározat a Duna és a Tisza árvízvédelmi műveinek felülvizsgált fejlesztési feladatairól, valamint a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepcióról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) • 1107/2003. (XI. 5.) Kormányhatározat a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló programról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 	M			
1.5	<p>Egyéb dokumentumok a fejlesztési cél megalapozásához és jóváhagyásához</p> <ul style="list-style-type: none"> • Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, döntés előkészítő dokumentum az EU támogatási igény megalapozásához, prezentáció 		J	Nyertes váll.	2007. október
2.	Projekt-információk (a megvalósítás helyszínének, feltételeinek, műszaki tartalmának, ütemtervének, jellemzőinek ismertetése, hatásvizsgálatok, helyszínrajzok, tervek, kötelezések stb.)				
2.1	<p>Részletes megvalósíthatósági tanulmány, az elemzések eredményeinek összefoglalása</p> <ul style="list-style-type: none"> • Részletes megvalósíthatósági tanulmány a tározóra vonatkozóan 		J	Nyertes váll.	2008. március.
	<ul style="list-style-type: none"> • Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a tájgazdálkodásra vonatkozóan 		J	Nyertes váll.	2008. január.

2.2	<p>Részletes feltárások, alapozó vizsgálatok, megoldási alternatívák elemzése, műszaki tervek, méretezések, részletes tervek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az árapasztás lehetőségei és feltételei a Tisza völgyben a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésével összefüggésben (2002. június) (VIZITERV) • Vizsgált tározók I. V. változat (2002. december) (VIZITERV) • A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése üzemenlési feladatok vizsgálata és tervezési irányelvek kidolgozása (2002. december) (VIZITERV) • A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése természetközeli állapot rehabilitációjának vizsgálata a Tisza nagyvízi medrében (2002. december) (VIZITERV) • Megvalósítási terv a tiszai nagyvízi meder vízszállító képességének javítására I. ütem (2003. szeptember) (VIZITERV) • Megvalósítási terv készítése a Tisza-völgyi árapasztó rendszer I. ütemére (2003. augusztus) (VIZITERV) • Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer I. ütemére (2003. szeptember) (VIZITERV) • Kiviteli szintű tenderterv 	M	E	VKKI (VIZITERV Kft)		
		M	E			
		M	E			
		M	E			
		M	E			
		M	E			
		M	E			
2.3	Társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatok, kockázat-elemzés, Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés része		J	Nyertes váll.	2008. január	
2.4	<p>Környezeti hatásvizsgálatok a környezeti hatástanulmány részeként</p> <ul style="list-style-type: none"> • Előzetes Környezeti Hatástanulmány,(ÖKO Rt. 2005. a tározó műszaki létesítményeire) 	M	E			
2.5	<p>Pénzügyi és finanszírozási vizsgálatok, költség-hatékonyság elemzés, megtérülési vizsgálatok, cash-flow számítások, pénzügyi kockázat-elemzés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Költség-haszon elemzés, megtérülési vizsgálatok, cash-flow számítások, pénzügyi kockázat-elemzés 		J	Nyertes váll.	2008. január	
2.6	<p>Engedélyezési tervdokumentációk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vízjogi létesítési engedélyezési tervek a tározóra 	M	E			

2.7	Hatósági engedélyek és hozzájárulások, jóváhagyó nyilatkozatok, helyszín biztosítását igazoló dokumentumok <ul style="list-style-type: none"> Környezetvédelmi engedély a tározóra (39-25/2006) Kiadva: 2006. március 	M	E		
	<ul style="list-style-type: none"> Vízjogi létesítési engedély a tározóra 	F	E	VKKI (VIZITERV Kft.)	2007. szept.
	<ul style="list-style-type: none"> NATURA 2000 nyilatkozat 		J	Nyertes váll.	2008. március
2.8	Lakossági konzultációk, civil egyeztetések dokumentumai <ul style="list-style-type: none"> Közmeghallgatás jegyzőkönyvei Tájékoztató a helyi önkormányzatok részére Ismertető cikkek az írott sajtó számára Támogatási Kérelem része		J J J	VKKI és nyertes váll.	2008. március
2.9	Egyéb közösségi politikák érvényesítésének dokumentumai (szakági fejlesztéspolitikai irányokhoz való illeszkedés, esélyegyenlőségi, versenyegyenlőségi, nyilvánossági stb. szabályokhoz való illeszkedés dokumentumai) <ul style="list-style-type: none"> Támogatási Kérelem része 		J	VKKI és nyertes váll.	2008. március
2.10	Egyéb projekt-dokumentumok <ul style="list-style-type: none"> Területvásárlást előkészítő dokumentumok Lőszermentesítési munkák előkészítő dokumentumai Régészeti munkák megkezdéséhez szükséges dokumentumok 	M	E		2008. április
		M	E		
		M	E		
3.	A projekt-megvalósítás tervei				
3.1	Közbeszerzési terv, beszerzési eljárások ütemterve (építés, beszerzés, mérmöki, PR és egyéb szolgáltatások)		J	VKKI és nyertes váll.	2008. január.
3.2	Megvalósítási (építési) ütemterv, kapcsolódó beszerzések és szolgáltatások teljesítésének ütemterve		J	VKKI és nyertes váll.	2008. január
3.3	Finanszírozási ütemterv, forrás-összetétel, kifizetések forrásonkénti ütemezése		J	VKKI és nyertes váll.	2008. január

3.4	Közbeszerzési eljárások megkezdésének és lebonyolításának dokumentumai, ajánlati felhívások és ajánlatkérési dokumentációk – Szolgáltatási ajánlati dokumentációk (mérnök, PR, stb.)		J	VKKI és nyertes váll.	2008. március
	– Kivitelezési ajánlati dokumentációk	F	E	VKKI, (Viziterv K.ft.)	2008. április.
	– Rendelkezésre állás a közbeszerzés során		J	Nyertes vállalkozó	2008. okt.
3.5	Egyéb dokumentumok a projekt megvalósításával kapcsolatban				

4.	A projekt megvalósításának intézményi és szervezeti keretei, feltételei				
4.1	Kedvezményezett kötelezettségvállalás a projekt megvalósítására és a saját erő biztosítására • Költségvetési forrás biztosításáról nyilatkozat		J	KvVM/ VKKI	2008. március
4.2	projekt-megvalósítás intézményi/szervezeti kereteinek ismertetése, PIU létrehozása		J	VKKI	2008. március
4.3	az elkészülő létesítmény üzemeltetésének és fenntartásának intézményi keretei - Javaslat készítés az elkészülő létesítmények fenntartásához szükséges intézményi keretekre és a létesítmények üzemeltetésére (Támogatási Kérelem keretében)	MA	J	VKKI és nyertes váll.	2008. január
4.4	projekt-megvalósítással kapcsolatos egyéb releváns dokumentumok	NA			
5.	Támogatási Kérelem formanyomtatvány (Application Form) és valamennyi mellékletének összeállítása,		J	VKKI és nyertes váll.	2008. március

1/d) A jelen szerződés keretében támogatott Előkészítő Munka ismertetése			
Munkarész megnevezése (beszerzési eljárás tárgya)	Munkarész tartalma		
Közbeszerzési eljárás	Megvalósíthatósági tanulmány, előzetes megvalósíthatósági tanulmány a tájgazdálkodásra, Támogatási Kérelem és mellékletei, szolgáltatási ajánlati dokumentációk a projekt megvalósításához, rendelkezésre állás a közbeszerzés során		
Menedzsment tevékenység	Szamos – Kraszna – közti árvízszint-csökkentő tározó nagyprojekt előkészítési munka irányítása, koordinálása, jogi, közbeszerzési szakértői munkák elvégzése; tájékoztatás;		
A Támogatási Szerződés keretében végzendő Előkészítő Munkák megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja (év, hó)	Kezdés: 2005. december	Befejezés: 2008. október	
Előkészítő Munkák tervezett összköltsége a megvalósítás időtartamára vonatkozó folyó áron [ezer Ft]	Nettó: 122 222	A Kedvezményezett ÁFA-visszaigénylésre jogosult:	
	Vissza-nem igényelhető ÁFA-val számított összköltség: 146 667	igen <input type="checkbox"/>	nem <input checked="" type="checkbox"/>
Támogatási keret[ezer Ft]	110 000	75%	
Saját erő[ezer Ft]	36 667	25%	

1/e) Projekt-előkészítés menedzsment szervezete			
Projekt-előkészítés vezetője	Név: Jakus György vízügyi igazgató		
	Intézmény: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság		
	Cím: 1012 Budapest, Márvány u 1/D		
	Telefon: (1) 224 4400		
	Fax: (1) 224 2532		
	E-mail: jakus.gyorgy@ovf.hu		
További személyek:	Név: Bécs Krisztina	Tevékenység a projektben: projekt koordinátor	Telefon: (1) 224 2564
További személyek:	Név: Pintér Beatrix	Tevékenység a projektben:	Telefon: (1) 224- 2561

A támogatott Előkészítő Munkák ütemterve

Közbeszerzési és végrehajtási terve										
Közbeszerzési eljárás megnevezése	Előkészítő tevékenység tartalma	Ajánlati felhívás közzététele [év, hó]	Szerződés megkötése [év, hó]	Tevékenység befejezése [év, hó]	Tevékenység becsült költsége [ezer Ft]	Vállalkozási szerződés szerinti összeg	Támogatás		Saját forrás	
							aránya %	összege [ezer Ft]	aránya %	összege [ezer Ft]
1	Hányi - Tiszasülyi árvízszint-csökkenítő tározó projekt - nyílt közbeszerzési eljárás	2007. február	2007. szeptember	2008. október	140 800	76 560	75	57 420	25	19 140
2	Tartalékkeret					64 240	75	48 180	25	16 060
3	Egyéb	Nem releváns	2005. december	2008. május	5 867	5 867	75	1467	25	4 400
Összesen					146 667	146 667	75	107 067	25	39 600

2/b) A támogatott Előkészítő Munkák finanszírozási forrásai			
Forrás megnevezése	[ezer Ft]		%
Kedvezményezett saját forrása		36 667	25
ebből partnerek hozzájárulása	-		
bankhitel	-		
egyéb támogatás:	-		
NFÜ támogatás		110 000	75
Összesen		146 667	100

Ha a forrás-összetétel az Előkészítő Munkák végrehajtásának éveiben eltérő, akkor az adatokat évenkénti bontásban is meg kell adni.

2/c. melléklet

2/c) A támogatott Előkészítő Munkák teljesítésének indikátorai				
Indikátor neve	Mértékegység	Kiindulási érték	Célérték	Célérték elérésnek időpontja [év, hónap]
EMT Döntés előkészítő dokumentum az EU támogatási igény megalapozásához	dokumentum	0	1	2007. október
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a tájgazdálkodásra	dokumentum	0	1	2008. január
Megvalósíthatósági tanulmány a tározóra	dokumentum	0	1	2008. március
Kohéziós Alap támogatási kérelem dokumentumai és csatolandó mellékletei: CBA, AF, EIA (NATURA 2000 nyilatkozattal)	dokumentum	0	3	2008. március
Közbeszerzési dokumentációk összeállítása (mérnök, PR, stb.)	dokumentum	0	Kb. 2	2007. március
Rendelkezésre állás a közbeszerzés során	szerződés	0	1	2008. október
Lakossági tájékoztatás, PR	Sikerkritériumok szerint	0	1	2008. március
Tartalékkeret	KSZ IH döntés szerint	0	KSZ IH döntés szerint	KSZ IH döntés szerint

2/d melléklet

2/d) Előkészítő Munkák Menedzsment költségeinek részletezése									
Költségcsoportok és költségek tartalmi megnevezése	2006		2007		2008		összesen		
	saját (25%)	tám. (75%)	saját (25%)	tám. (75%)	saját (25%)	tám. (75%)	[ezer Ft]		
	saját (25%)	tám. (75%)	saját (25%)	tám. (75%)	saját (25%)	tám. (75%)		saját (25%)	tám. (75%)
1. Beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
infrastrukturális és irodai eszközök	0	0	0	0			0	0	0
2. dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szakértők	37	111	74	221	49	148	640	160	480
jogi, közbeszerzési	37	111	74	221	49	148	640	160	480
pénzügyi	0	0	0	0			0	0	0
PR	0	0	0	0			0	0	0
4. Szolgáltatások	75	225			0	0	300	75	225
Nyomtatott sajtó	0	0	0	0			0	0	0
Elektronikus sajtó	0	0	0	0			0	0	0
Közbeszerzési hirdetések	75	225	0	0	0	0	300	75	225
Minőségbiztosítás, műszaki ellenőrzés	0	0							
Fordítási költségek	0	0	0	0			0	0	0
konferenciák	0	0	0	0			0	0	0
5. Bérek és járulékok	174	521	933	2798	125	375	4 926	1 232	3 695
Szerződéses alkalmazotti keretösszeg	174	521	933	2798	125	375	4926	1 232	3 695
Mindösszesen:	286	857	1007	3019	174	523	5867	1467	4400

Útmutató az Előkészítő Munkák Menedzsment költségvetéséhez

A menedzsment költségek címén elkülöníthető támogatási összeg az Előkészítő Munkák irányításával, végrehajtásával és monitoringjával kapcsolatos feladatok részbeni finanszírozását szolgálja, hozzájárulva a tervezett projekt eredményes előkészítéséhez. A Kedvezményezett olyan kiadások fedezeteként használhatja fel a keretet, amelyek szükségesek az Előkészítő Munkák megfelelő és hatékony teljesítéséhez, a monitoring tevékenység ellátásához, a partnerekkel való együttműködéshez, a szabályszerűség és átláthatóság követelményeinek érvényesítéséhez.

Ha a forrás-összetétel a menedzsment költségek tekintetében évenként eltérő, akkor a %-os adatokat évenként is meg kell adni.

Az alábbi menedzsment-költségek számolhatók el, a 29/2005 (VIII.22.)TNM-rendelet 16. §-ával összhangban:

Beszerzések: a menedzsment-feladatok ellátásához szükséges eszközök szolgáltatások beszerzése, figyelembe véve a munkavégzés feltételeinek, infrastrukturális hátterének megteremtésével, a meglévő ellátás elhasználódással arányos cseréjével kapcsolatos igényeket.

Szakértők: a Kedvezményezettek, valamint a Közreműködő hatékony és eredményes működését segítő szakértők alkalmazásának költségei.

Szolgáltatások költségei: a nyilvánosság, egyeztetési fórumok, kapcsolattartás, ellenőrzés, minőségbiztosítás kiadásai, a projekt-előkészítés során a nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban megjelenő közlemények, kiadványok, egyéb tájékoztató dokumentumok készítésének, konferenciák szervezésének költségei, tolmács, fordítási szolgáltatások igénybevétele, auditálás, minőségbiztosítás költségei.

Bérek és járulékok költségei: amennyiben a feladatok ellátásához új munkaerő bevonása szükséges, úgy a felmerülő költségeket itt kell megtervezni.

A menedzsment költségek egyes sorai között átcsoportosítani a Támogatási Szerződés módosítása nélkül maximum az érintett sorok összköltségének 20%-áig lehetséges.

4. sz. melléklet

Elfogadó Nyilatkozat

Támogatási Szerződés nyilvántartási száma és címe:

Kedvezményezett megnevezése:

Szállító megnevezése:

Szállítói szerződés nyilvántartási száma és tárgya:

Teljesített részfeladat megnevezése:

Igazolom, hogy a fent nevezett szállító eleget tett a szállítói szerződés sz. pontja szerinti kötelezettségének, eszerint jogosult

 Ft /ÁFÁ-val/

összegű számla benyújtására.

A számla összege Ft ÁFÁ-t tartalmaz

A számla fedezete az alábbiak szerint oszlik meg:

Támogatás Ft

Kedvezményezett hozzájárulása Ft

Összesen: Ft

Szállító	
dátum:	
aláírás	p.h.

Kedvezményezett	
dátum:	
aláírás	p.h.

5. sz. melléklet

Különleges Kikötések

A Felek – a projekt Előkészítésének speciális feltételeire és a Kedvezményezett körülményeire tekintettel, a jelen Támogatási Szerződés létrehozása és a támogatási cél eredményes teljesítése érdekében – a Támogatási Szerződés 1-69. pontjaiban és Mellékleteiben foglaltak kiegészítéseként az alábbi különleges kikötésekben állapodnak meg:

70) A tartalékkeret felhasználása a Kedvezményezett javaslata alapján a K SZ és az IH jóváhagyásával történik.

71) A Kedvezményezett az előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján az Európai Bizottság munkatársaival lefolytatott elő-értékelés észrevételeit a későbbi munkavégzés során köteles figyelembe venni. Amennyiben az elő-megvalósíthatósági tanulmány alapján vagy a tervezőmunka során bebizonyosodik, hogy a Projekt kivitelezéséhez EU-támogatás nem szerezhető meg, úgy a Támogató jelen szerződés 51. pontja szerint jár el.

Budapest, 2007. december „ 10. „