

**Vállalkozási szerződés keretében a "Szamos-Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó" építése tárgyú EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése
1. számú szerződésmódosítás**

Megrendelő

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI)

továbbiakban mint **Megrendelő**

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d

Képviseli: dr. Váradi József főigazgató

adószáma: 15597308-2-41

statisztikai számjele: 15597308-8411-312-01

kinestári törzskönyvi száma: 597308-7511-312-01

bankszámlaszáma: 100320000-00290328-00030007

Telefon: 36-1-225-44-00

Telefax: 36-1-212-07-73

valamint

Vállalkozó:

AQUAPROFIT – K+K – TERRASZER Konzorcium (Vezeti: AQUAPROFIT Zrt. tagjai:

K+K Kft., TERRASZER Kft.)

továbbiakban, mint **Vállalkozó**

AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 19.

Cégjegyzékszám: 01-10-045520

Adószám: 12704914-2-20

Statisztikai számjel: 12704914 7420 113 20

Bankszámlaszáma: 10300002-26004705-00003285

Képviseli: Udud Péter vezérigazgató

Telefon: 93/516-000

Telefax: 93/516-002

E-mail: peter.udud@aquaprofit.com

Kapcsolattartó: Koresog Attila

K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.

Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.

Cégjegyzékszám: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.

Adószám: 10388136-2-42

Statisztikai számjel: 10388136-7420-113-01

Képviseli: Balázs András, ügyvezető

TERRASZER Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. 2. em. 212.

Cégjegyzékszám: 01-09-678562

Adószám: 11824851-2-41

Statisztikai számjel: 11824851-7420-113-01

Képviseli: dr. Kristóf János Károly, ügyvezető igazgató

A Felek a vállalkozási szerződés IX. szakasz 1. pontjában az alábbiak szerint állapodtak meg:

„Mivel jelen szerződés megkötése a Vállalkozási szerződés keretében a „Szamos-Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó” építése tárgyú EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, így jelen szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, a Kbt. 303. § -ban foglaltak alapján. Ennek megfelelően a Felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentációk feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.”

A szerződés módosítása az alábbi körülmények okán vált szükségessé:

Vállalkozó a 2007. szeptember 7-én kelt szerződés (alapszerződés) II.2. pontjában vállalt feladatokat a szerződés 3. számú mellékletében rögzített ütemtervnek megfelelően teljesítette. Azonban, Vállalkozó hibáján kívüli indokok miatt az EU Bizottság döntésére valamint – értelemszerűen előbbi hiányában – a kiviteli és szolgáltatói szerződés megkötésére az alapszerződésben rögzített határidőben nem került sor, indokolt Vállalkozó általi rendelkezésre állási határidő meghosszabbítása, mivel az alapszerződés célja csak ezen a módon valósítható meg.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az eredeti rendelkezésre állási határidő nem alkalmas a projekt célja és a felek eredeti megállapodása szerinti funkció betöltésére, így annak módosítása a Megrendelő méltányos érdekeire tekintettel szükséges, és a Kbt.303.§-ában foglaltak szerint jogszerű.

A jelen szerződés-módosítás a szerződés szövegét az alábbiak szerint módosítja.

Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés **II. „A szerződés tárgya” fejezetének 2/11.) pontja** az alábbiak szerint módosul:

„Rendelkezésre állás a Kohéziós Alap támogatási kérelemre vonatkozó döntésig, valamint a kiviteli és szolgáltatói közbeszerzési eljárás alatt.

Amennyiben az EU Bizottság nem dönt vagy a kiviteli és szolgáltatói szerződés nem jön létre **2008. október 31 -ig**, a rendelkezésre állás végső határideje meghosszabbodik az EU Bizottsági döntésig és kiviteli és szolgáltatói szerződések létrejöttéig, de legfeljebb **2009. augusztus 31-ig.**”

Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés **IV. „A vállalkozó jogai és kötelezettségei” fejezete 15. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Kohéziós Alap támogatási kérelemre vonatkozó döntésig, valamint a kiviteli és szolgáltatói közbeszerzési eljárás során rendelkezésre áll, mely rendelkezésre állás dátuma: amennyiben az EU

Bizottság nem dönt vagy a kiviteli és szolgáltatói szerződés nem jön létre 2008. október 31-ig, a rendelkezésre állás végső határideje meghosszabbodik az EU Bizottsági döntésig és kiviteli és szolgáltatói szerződések létrejöttéig, de legfeljebb **2009 augusztus 31-ig**. A Vállalkozó rendelkezésre állásának részletes szabályait az ajánlati dokumentáció IV.02. szakasz 2.3. pontja tartalmazza.”

Felek megállapodnak, hogy a vállalozási **szerződés mellékletei** az alábbiak szerint módosulnak:

A 2. számú szerződés melléklet „Műszaki leírás” 5. pont k) pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A rendelkezésre állás dátuma:

Amennyiben az EU Bizottság nem dönt vagy a kiviteli és szolgáltatói szerződés nem jön létre 2008. október 31-ig, a rendelkezésre állás ideje meghosszabbodik az EU Bizottsági döntésig és kiviteli és szolgáltatói szerződések létrejöttéig, de legfeljebb 2009. augusztus 31-ig.

A 3. számú melléklet „Munka és kifizetési ütemterv” táblázatának utolsó sorai az alábbiak szerint módosulnak:

Feladat	Határidő	Vállalási nettó ár (Ft)	ÁFA 20%	Vállalási bruttó ár (Ft)
Rendelkezésre állás a kiviteli szerződés tervezett megkötéséig	2008. október 31.	1.276.000,-	255.200,-	1.531.200,-
Rendelkezésre állás maximális határideje	2009. augusztus 31.			

Vállalkozó a vállalozási szerződés VIII. pont 9. pontjának megfelelően, a 2008. okt. 31-i végszámla kiállításakor a nettó vállalozási díj 2%-ának megfelelő biztosítékot nyújt Megrendelőnek a vállalozási szerződésnek megfelelő formában a meghosszabbított rendelkezésre állás (2009. aug. 31.) végéig.

A vállalozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen módosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi, kizárólag azzal együtt érvényes.

Felek a jelen szerződésmódosítást - elolvasás és értelmezés után – mint akaratuknak mindenben megfelelőt ismerik el, és ennek jeléül aláírásukkal látják el.

Budapest, 2008. október 31.



Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI)

Megrendelő, Képviseli:

dr. Váradi József Főigazgató

[Handwritten signature]

Pénzügyi ellenjegyző

Nováczky László gazdasági igazgató

AQUAPROFIT® ⓘ
Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.

H-8300 Nagykánizsa, Erzsébet tér 19.
Adószám: 12704914-2-20 HU12704914
Banksz.: 10300002-26004705-00003285

K+K
Környezetgazdálkodási és Közmuveztvező Kft.
1102. Budapest, Szent László tér 20.
Tel./Fax: 431-7158

I.
TERRASZER
Vizépitő és Környezetvédelmi
Szolgáltató Kft.
Váll. Ir. 1054 Bp., Alkotmány u. 27.
Adószám: 11824851-2-41
Számlasszám: 10800014-60000006-11191766

[Handwritten signature]

AQUAPROFIT Zrt.

Udud Péter
vezérigazgató

Vállalkozó

[Handwritten signature]

K+K Kft.

Balázs András
ügyvezető

Vállalkozó

[Handwritten signature]

TERRASZER Kft.

Dr. Kristóf János Károly
Ügyvezető igazgató

Vállalkozó

[Handwritten mark]