

# **TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS**

## **6. számú módosítása**

Projekt címe:  
**Hanyi-Tizzasülyi árvízszint-csökkentő tározó**

Azonosító szám:  
**KEOP-2.1.1/2F-2008-0002**

Kedvezményezett neve:  
**Országos Vízügyi Főigazgatóság**

**SZÉCHENYI TERV**



**Támogatási szerződés 6. számú módosítása**  
projekt megvalósításához

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.), mint támogató (továbbiakban **Támogató**) képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328.  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Aláírási jogosult képviselője: Körtvély Zoltán ügyvezető  
Azonosító szám (cégjegyzékszám): 01-09-914411  
Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41

másrésztől

Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d  
Székhely: Magyarország, 1012 Budapest, Márvány utca 1/d  
Aláírási jogosult képviselője: Molnár Béla Főigazgató önállóan  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/PIR): 796017  
Adószám/adóazonosító jel: 15796019-2-41  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00319841-30005101

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

**1. Preambulum**

**A Szerződő Felek által aláírt, 2008.09.23. hatályba lépett, KEOP-2.1.1/2F-2008-0002 Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 6. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okokból módosítják.**

**2. A módosítás kezdeményezése**

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezése alapján, az ÁSZF 6.3. a) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

**„Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkenő tározó”**

**3. A módosítás oka**

**A projekt megvalósításának befejezése a Szerződés 3. sz. módosításában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik, melynek indokai összefoglalva a következők (részletesen lásd Kedvezményezett 00345-0006/2013 iktatószámú módosítási kérelme):**

A projekt részét képező véderdő telepítési munkák elvégzésére kiírt, 2011. december 30-án megindított nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel a felhívásra kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett.

Az ismételt eljárás időszükségletét és a szerződés teljesítési időtartamát figyelembe véve, továbbá a megkötendő szerződés keretfeltételeit megteremtve Kedvezményezett 00345-0002/2012 ügyiratszámú levelében kezdeményezte a Szerződés 3.3.1. pontjában szereplő Megvalósítási Munkák befejezési határidejének 2014. április hónapra történő módosítását, melyhez a Közreműködő Szervezet KEOP-832/43/2012 iktatószámú levelében elvi engedélyt adta azzal, hogy az ismételt eljárás eredményének függvényében kerüljön benyújtásra a Szerződésmódosításra vonatkozó kérelem.

Az ismételt eljárás megindítására 2012. augusztus 29-én került sor. Az ismételt eljárás eredményes volt, 2012. december 20-án döntés született az eljárás nyerteséről.

A vállalkozói szerződés megkötésére 2013. január 18-án került sor.

Az ismételt eljárás szerződéskötés idejének ismeretében, valamint az Ajánlati Felhívás szerinti 12 hónap megvalósítási időtartam alapján a Megvalósítási Munkák befejezési határidejének 2014. május 31-re történő módosítása szükséges.

**A projekt megvalósítás kifizetési tervének (1. sz. melléklet) egyéb változása:**

A Támogatási Szerződés 1. sz. melléklete - A projekt kifizetési terve – aktualizálásra került a 2012. évben ténylegesen kifizetésre került összegek, valamint a 2013. és 2014. évi várható kifizetések figyelembe vételével.

**4. Módosuló rendelkezések**

- **A Támogatási Szerződés 3.2 számú pontja utolsó bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:**

A Megvalósítási Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a **záró elszámolási csomag benyújtási határideje: 2014. év 03. hó 01. nap.**

- **A Támogatási Szerződés 3.3.1 számú pontja első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:**

A Megvalósítási Munkák befejezésének tervezett határideje: **2014. év 05. hó 31. nap.**

**„Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó”**

**A Támogatási Szerződés módosuló mellékletei:**

- 1. sz. melléklet:** A projekt kifizetési terve
- 5. sz. melléklet:** Közbeszerzési ütemterv
- 6. sz. melléklet:** Megvalósítási és pénzügyi, sávos ütemterv

**Jelen szerződésmódosítással a Szerződés Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) helyébe a jelen szerződésmódosítás részét képező, módosított ÁSZF lép, mely a szerződésmódosítás hatálybalépésének napjától a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.**

**5. Záró rendelkezések**

Jelen Szerződés módosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt előkészítése a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az EU folyamatban lévő költségvetési időszaka 2013. év végével zárul, ez az időpont jelenti egyben azt a határidőt, amelyet követően a 1083/2006/EK rendelet 93. cikke alapján az Európai Bizottság az operatív programra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás 2013. 12. 31-ig fel nem használt részét automatikusan visszavonja.

A támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy része elvesztése következtében a Támogató a megítélt támogatást egyoldalúan csökkentheti.

A kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a projekt megvalósítása elmarad a szerződésben rögzített ütemezéstől és a késedelemből eredően olyan támogatási szerződésmódosítás válik szükségessé, ami a kifizetések ütemezésének módosítását, ezzel az operatív program kötelezettségvállalási tervéből fakadó felhasználási kötelezettség nem teljesítését (forrásvesztés) eredményezi, akkor a támogatási szerződés támogató által úgy módosul, hogy forrásvesztés esetében annak arányos pénzügyi kockázata a kedvezményezettet terheli.




Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés módosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.


A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződés módosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés módosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés módosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés módosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Azonosító szám: KEOP-2.1.1/2F-2008-0002  
„Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó”


Szerződő Felek a jelen Szerződés módosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> ..... Molnár Béla Főigazgató</p> <p>Országos Vízügyi Főigazgatóság Kedvezményezett</p> <p> P.H.</p> <p>Kelt: Budapest, 2013. év .....<sup>03</sup> hónap <sup>18</sup>.. napján.</p>	<p> ..... Körtvély Zoltán Ügyvezető</p> <p>NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</p> <p>Közreműködő Szervezet NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Váci út 45. P.H.</p> <p>Kelt: Budapest, 2013. év .....<sup>02</sup> hónap <sup>27</sup>.. napján.</p>
--	---

Ellenjegyzem:

  
.....

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

  
P.H.

Kelt: Budapest, 2013. év .....<sup>04</sup> hónap <sup>10</sup>..... napján.

- 1. sz. melléklet:** A projekt kifizetési terve
- 5. sz. melléklet:** Közbeszerzési ütemterv
- 6. sz. melléklet:** Megvalósítási és pénzügyi, sávós ütemterv

<sup>1</sup> Kizárólag nagyprojekt esetén

