

**„Hanyi-Tisasülyi árvízszint-csökkentő tározó” projekt előkészítésére vonatkozó
vállalkozási szerződés
1. számú módosítása**

mely létrejött a

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI)

(továbbiakban mint Megrendelő)

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d

Képviseli: dr. Váradai József főigazgató

adószáma: 15597308-2-41

statisztikai számjele: 15597308-8411-312-01

kincstári törzskönyvi száma: 597308-8411-312-01

bankszámlaszáma: 100320000-00290328-00030007

Telefon: 36-1-225-44-00

Telefax: 36-1-212-07-73,

mint **megrendelő**, és az

ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési

Zártkörűen Működő Rt.

(továbbiakban, mint Vállalkozó)

Székhelye: 1013 Budapest, Attila út 16.

Cégjegyzékszám:01-10-041696

Adószám: 10614752-2-41

Statisztikai számjel: 10614752 7420 114 01

Bankszámlaszáma: 103000002-10327933-49020018

Képviseli: dr. Ress Sándor elnök-vezérigazgató

Telefon: 212-6093

Telefax: 212-6093

E-mail: ress.sandor@oko-rt.hu,

K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.

(továbbiakban, mint Vállalkozó)

Székhelye: 1102 Budapest. Szent László tér 20.

Cégjegyzékszám:01-09-068796

Adószám: 10388136-2-01

Statisztikai számjel: 10388136-6113-123-01

Bankszámlaszáma: 10800014-50000006-10625304

Képviseli: Mohari Ferenc ügyvezető igazgató

Telefon/fax: 431-7158,

TERRASZER Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

(továbbiakban, mint Vállalkozó)

Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u.27.

Cégjegyzékszám: 01-09-678562

Adószám: 11824851-2-41

Statisztikai számjel: 11824851-7420-113-01

Bankszámlaszáma: 10800014-60000006-11191766

Képviseli: dr. Kristóf János ügyvezető igazgató

Telefon: 332-8942

Fax: 311-2412

mint vállalkozó között 2007. április 12-én aláírt, a **”Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése”** tárgyú szerződés módosítása érdekében az alábbiak szerint.

Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Felek.

A Felek a vállalkozási szerződés IX. szakasz 1. pontjában az alábbiak szerint állapodtak meg:

„Mivel jelen szerződés megkötése a Vállalkozási szerződés keretében a ”Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó építése tárgyú EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése” megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, így jelen szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, a Kbt. 303. § -ban foglaltak alapján. Ennek megfelelően a Felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentációk feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.”

A szerződés módosítása az alábbi körülmények okán vált szükségessé:

Vállalkozó a 2007. április 12-én kelt szerződés (alapszerződés) II.2. pontjában vállalt feladatokat a szerződés 3. számú mellékletében rögzített ütemtervnek megfelelően teljesítette. A Vállalkozó és Megrendelő hibáján kívüli okok miatt azonban az EU Bizottság döntésére valamint a kiviteli és szolgáltatói szerződés megkötésére az alapszerződésben rögzített határidőben nem került sor, ezért indokolt Vállalkozó általi rendelkezésre állási határidő meghosszabbítása, mivel az alapszerződés célja csak ezen a módon valósítható meg.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az eredeti rendelkezésre állási határidő nem alkalmas a projekt célja és a felek eredeti megállapodása szerinti funkció betöltésére, így annak módosítása a Megrendelő méltányos érdekeire tekintettel szükséges, és a Kbt.303.§-ában foglaltak szerint jogszerű.

A jelen szerződés-módosítás a szerződés szövegét az alábbiak szerint módosítja.

Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés **II. „A szerződés tárgya” fejezetének 2/11.) pontja** az alábbiak szerint módosul:

„Rendelkezésre állás a Kohéziós Alap támogatási kérelemre vonatkozó döntésig, valamint a kiviteli és szolgáltatói közbeszerzési eljárás alatt.

A rendelkezésre állás végének dátuma:

A rendelkezésre állás végső határideje meghosszabbodik az EU Bizottsági döntésig és kiviteli és szolgáltatói szerződések létrejöttéig, de legfeljebb **2009. június 30-ig.**”

Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés **IV. „A vállalkozó jogai és kötelezettségei” fejezete 15. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Kohéziós Alap támogatási kérelemre vonatkozó döntésig, valamint a kiviteli és szolgáltatási közbeszerzési eljárás során rendelkezésre áll, mely rendelkezésre állás dátuma: a rendelkezésre állás végső határideje meghosszabbodik az EU Bizottsági döntésig és kiviteli és szolgáltatási szerződések létrejöttéig, de legfeljebb **2009 június 30-ig**. A Vállalkozó rendelkezésre állásának részletes szabályait az ajánlati dokumentáció IV.02. szakasz 2.3. pontja tartalmazza.”

Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási **szerződés mellékletei** az alábbiak szerint módosulnak:

A 2. számú szerződés melléklet „Műszaki leírás” 5. pont k) pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A rendelkezésre állás dátuma:

A rendelkezésre állás ideje meghosszabbodik az EU Bizottsági döntésig és kiviteli és szolgáltatási szerződések létrejöttéig, de legfeljebb **2009. június 30-ig**.

A 3. számú melléklet „Munka és kifizetési ütemterv” táblázatának 11. sora az alábbiak szerint módosul, illetve a táblázat kiegészül a 12. sorral:

	Feladatok	Határidő	Vállalási nettó ár Ft	ÁFA 20%	Vállalási Bruttó ár Ft
11.	Rendelkezésre állás a döntésig és a kiviteli szerződés megkötéséig	2008. november 30.	2.240.000	448.000	2.688.000
12.	Rendelkezésre állás maximális határideje	2009. június 30.			

A 6. számú melléklet: „A feladatok részletes időbeli ütemezése és a munka összefüggései” táblázatának 11. sora az alábbiak szerint módosul

Rendelkezésre állás a döntésig

2009. június

Vállalkozó a vállalkozási szerződés VIII. pont 9. pontjának megfelelően, a vég számla kiállításakor a nettó vállalkozási díj 2%-ának megfelelő biztosítékot nyújt Megrendelő a vállalkozási szerződésnek megfelelő formában a meghosszabbított rendelkezésre állás (2009. június 30.) végéig. A Vállalkozó ez esetben a vég számla benyújtására jogosult, mely számla a rendelkezésre állást és a korábbi számlákból visszatartott 5% összeget tartalmazza.

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen módosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi, kizárólag azzal együtt érvényes.

Felek a jelen szerződésmódosítást - elolvasás és értelmezés után – mint akaratuknak mindenben megfelelőt ismerik el, és ennek jeléül aláírásukkal látják el.

Budapest, 2008. november 28.

.....
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI)
Megrendelő, Képviseli:
dr. Váradi József főigazgató

.....
Pénzügyi ellenjegyző
Nováczky László gazdasági igazgató

ÖKO ZRT
Környezeti
Gazdasági
Technológiai
Kereskedelmi
Szolgáltató és Fejlesztési
H-1013 Budapest, Attila út 16.

.....
ÖKO Környezeti, Gazdasági,
Technológiai, Kereskedelmi
Szolgáltató és Fejlesztési Zártkörűen
Működő Rt.

Vállalkozó
dr. Ress Sándor
elnök-vezérigazgató

.....
K+K Kft.

Vállalkozó
Konzorciumi megállapodás
alapján képviseli: ÖKO Zrt.
(dr. Ress Sándor
elnök-vezérigazgató)

.....
TERRASZER Kft.

Vállalkozó
Konzorciumi megállapodás
alapján képviseli: ÖKO Zrt.
(dr. Ress Sándor
elnök-vezérigazgató)