

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóság

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Adószáma: 15597308-2-41

Statisztikai számjel: 15597308-8411-312-01

Bankszámlaszáma: 10032000-00290328-30005008

Képviseli: Molnár Béla főigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**

valamint

COWI Magyarország – BioAQUA Pro Konzorcium

Konzorciumvezető:

COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.

Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.

Adószám: 11861689-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 680214

Statisztikai számjel: 11861689-7022-113-01

Bankszámlaszám: 10300002-20103411-00003285

Képviseli: Lehoczki Zsuzsanna, ügyvezető

Konzorcium tagja:

BioAQUA PRO Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.

Adószám: 13370406-2-09

Cégjegyzékszám: 09 09 011067

Statisztikai számjel: 13370406-7219-113-09

Bankszámlaszám: 70100011-11076814-00000000

Képviseli: dr. Kiss Béla, szakmai igazgató

mint vállalkozó, a továbbiakban: **Vállalkozó**

együttesen a továbbiakban: **Szerződő Felek**

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

- 1.1. Szerződő Felek 2011. július 11. napján Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a „Tisza hullámtér - Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című, KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 azonosító számú projekthez kapcsolódó, Élőhelyvédelmi Irányelvnek megfelelő Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése tárgyában.
- 1.2. Vállalkozó Szerződés szerinti feladatai a következők: az Élőhelyvédelmi Irányelvnek megfelelő Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet előírásainak és mellékleteinek teljes körű figyelembe vételével, a dokumentáció illetékes hatósághoz való benyújtása, és esetleges hiánypótlása, továbbá javítása a hatósági eljárást lezáró, jóváhagyó határozat jogerőre emelkedéséig. A részletes feladatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazta.
- 1.3. A Szerződés 2.1. pontja szerint Vállalkozó a feladatait 2011. november 30. napjáig teljes körűen köteles elvégezni.
- 1.4. A Szerződés 4.5. pontja szerint a Szerződés tárgyát Szerződő Felek oszthatatlannak tekintik, így a teljes szolgáltatás egy időpontban kerül átvételre.
- 1.5. A Szerződés 6.1 pontja szerint Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha az elkészült hatásbecslési dokumentáció a hatályos jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel az Élőhelyvédelmi Irányelvnek, és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet előírásainak és mellékleteinek megfelelő, kielégíti Megrendelőnek a Szerződésben megfogalmazott valamennyi követelményét, továbbá az illetékes hatóság jóváhagyó határozata jogerőre emelkedett és Megrendelő a zárójelentést jóváhagyta.

2. Jelen szerződés módosítás indokai

A „Tisza hullámtér - Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt keretében tervezett beavatkozásokra vonatkozó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítéséhez szükséges terepi felmérések, vizsgálatok és elemzések során olyan, a terület életközösségét érintő tények, adatok merültek fel, amelyek szükségessé teszik az előírt beavatkozások mértékének felülvizsgálatát. Ehhez, a dokumentáció illetékes hatósághoz való benyújtását megelőzően, a tervezettnél nagyobb időigényű egyeztetések lefolytatása szükséges az érintett kezelőkkel és a hatóságokkal annak érdekében, hogy a jogszabályokban előírt természetvédelmi- (fokozottan védett madár, valamint jelölő fajokra, élőhelyekre megállapított kötelezettségek), és vízügyi érdekek érvényesüljenek, továbbá a projekt Támogatási szerződésében meghatározott céljai és kötelezettségei teljesüljenek.

Tekintettel ezen, a szerződéskötéskor előre nem látható körülményre, a Vállalkozó a Szerződésben előírt feladatait a szerződésben meghatározott határidőig nem tudta szerződésszerűen teljesíteni, így a feladat elvégzésének teljes körűsége érdekében a teljesítési határidő módosítása szükséges.

Előbbiekre való tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

3. A szerződés módosuló rendelkezései

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 2.1 pontja a teljesítési határidő tekintetében az alábbiak szerint módosul:

"Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott feladatát a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a legújabb kutatási eredmények felhasználásával, 2012. március 30. napjáig teljes körűen köteles elvégezni."

4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is érvényben maradnak.
5. Jelen szerződésmódosítás hat megegyező, eredeti példányban készült el, és Szerződő Felek aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
6. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást - annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag hat példányban aláírják.

Kelt: Budapest, 2011. november 30.



Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság
Molnár Béla, főigazgató
Megrendelő

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság
Nováczky László, gazdasági igazgató
Pénzügyi ellenjegyző

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság
Dr. Borbára Marcell
jogi és közbeszerzési igazgató
Jogi ellenjegyző

COWI

COWI Magyarország
Tanácsadó és Tervező Kft.
1133 Budapest Váci ut. 76. 3. em.
Adószám: 11861689-2-41

COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.
Lehoczki Zsuzsanna, ügyvezető
Vállalkozó

BioAQUA PRO Környezetvédelmi Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.
dr. Kiss Béla, szakmai igazgató
Vállalkozó

BioAQUA PRO KFT.
Cím: Sop. Rész. u. 21.
4031. Adószám: 11861689-2-41
HU 13370406
Számla: 70100011-11076814
Céginformációk: 09-09-011067