

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

6. sz. módosítása.

Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó (KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 projekt) területével érintett földrészletekre vonatkozó egyszeri térítés kifizetésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátására,

mely létrejött alulírott helyen és időben egyrészről a

**Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)** (mint a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) 300/2011. (XII.22.) Korm. rendelettel módosított 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 41/B § (1) pont szerinti jogutóda), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről az

**Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.** (1054 Budapest, Nagysándor József u. 6., cégjegyzékszám: 01-09-262688, adószáma: 10832972-2-44, bankszámlaszám: 10402166-21612084-00000000, képviseli: Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató) mint Megbízott (továbbiakban: **Megbízott**),

(a továbbiakban együtt: szerződő felek)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

### 1. Előzmények

1.1 A Felek 2009. 06. 15. napján megbízási szerződést kötöttek, melyet utoljára 2011. 09. 15-én módosítottak a KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 számon, EU támogatással megvalósuló, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program (VTT) részét képező Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó területével érintett földrészletekre vonatkozó egyszeri térítés kifizetésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátására.

1.2 A KÖTI-KTVF 11732-37/2010. számú tározóvá nyilvánítási határozata 2011. október 03-án emelkedett jogerőre, mely időponttól kezdődhetett meg az érintettek egyszeri térítésre vonatkozó kiértesítése.

A kiértesítést követően számos esetben nem küldték vissza határidőn belül a válasznilatkozatokat. Ezen esetekben újabb kiértesítésre került sor, azonban a mai napig mintegy 300 tulajdonos esetében nem történt semmiféle visszajelzés az ügyben.

A méltányos ügyintézés megköveteli az ismételt megkereséseket, azonban ennek időigénye meghaladja a rendelkezésre álló határidőt, melyet ezen okból kifolyólag módosítani szükséges.

Fentiek alapján Felek megállapítják, hogy a határidő módosítása nem valamelyik fél mulasztása miatt szükséges, hanem az ügy korrekt és méltányos rendezése érdekében, az alábbi feltételekkel.

### 2. Szerződés módosulása

**2.1 A Szerződés 2. A Megbízott jogai és kötelességei fejezet 1. mondata az alábbiak szerint módosul:**

2.1 A Megbízott az 1.1 pontban meghatározott feladatát 2012. május 31-ig köteles teljesíteni.

2.2 A Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:


Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése ellenértékéért a Megbízott 12.000.000,- Ft, + 2011. december 31-ig 25 %, 2012. január 1-től 27-% ÁFA, azaz mindösszesen 15.048.000,- Ft megbízási díjra jogosult az alábbi ütemezés szerinti:

Számla dátuma	Számla összege	Ft		
		25 % ÁFA	27 % ÁFA	Összesen
1. sz. részszámla: 2009. 10. 15. Feltétele: a tározóvá nyilvánítás felterjesztése	4 800 000	1 200 000		6 000 000
2. sz. részszámla 2011. 04. 30. Feltétele: valamennyi érintett (kipostázott) kiértékelése	4 800 000	1 200 000		6 000 000
Vég számla: 2012. 05. 31. Feltétele: valamennyi érintett térítésének (vagy - amennyiben ennek jogszabályi feltételei biztosítottak - bírósági letétbe helyezésének) felterjesztése kifizetésre az OVF felé	2 400 000		648 000	3 048 000
<b>Összesen:</b>	<b>12 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>648 000</b>	<b>15 048 000</b>


Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást - annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag hat példányban aláírják.


Budapest, 2012. március „30”

  
 Országos Vízügyi Főigazgatóság  
 Molnár Béla főigazgató  
 Megbízó

  
 OVIBER Kft.  
 1054 Budapest,  
 Nagysándor J. u. 6.

1. Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki  
 Konzulens és Tervező Kft.  
 Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató  
 Megbízott

  
 Reszegi Klára  
 gazdasági főigazgató-helyettes  
 pénzügyi ellenjegyző

  
 Dr. Borbára Marcell  
 jogi és közbeszerzési vezető