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1. Preambulum

Az Orszagos Vizugyi Féigazgatosag (a tovabbiakban: Megrendeld), mint az Orszagos
Vizligyi Féigazgatosag és a Felso-Tisza-vidéki Vizligyi Igazgatosag altal alkotott
konzorcium (Felek: az Orszagos Vizligyi Féigazgatosag, mint Konzorciumvezets, €s a
Felsé-Tisza-vidéki Vizugyi Igazgatosag, mint Tag részvételével létrejott) konzorcium
vezetéje a ,Tajgazdalkodasi infrastruktiura fejlesztése a Beregben és benne a Beregi
arvizszint-csdkkentd tarozo tertiletén KEHOP -1.3.0-15-2015-00004” jelti projekt
(tovabbiakban: Projekt) el6készitésére és megvaldsitasara tamogatasi kérelmet nyujtott
be, mely 2016. februar 29. napjan pozitiv tamogatéi dontésben részestiilt és a projekt
elékészitési, és megvalositasi szakaszaban végrehajtani tervezett feladatok pénzlgyi
kereteinek biztositasara 2016.05.30-an Tamogatasi szerzédést kotdtt a Tamogato
szervezettel. A Tamogatasi Szerzédés modositasaval torténd megvalositasi szakaszba
valo atlépés folyamatban van.

Megrendels, mint a Konzorciumi Megallapodas rendelkezése alapjan eljaré Ajanlatkéro,
a kozbeszerzésekrol szoldé 2015. évi CXLIIL. térvény 112.8 (1) bekezdés b) pontja szerinti
eljarast inditott meg, mely tekintetében a Kdzbeszerzési Ertesitében 2016. augusztus
10. napjan (K.E.) 9417/2016 szamon koézbeszerzési eljaras megindito felhivast tett kozzé
a ,Vdllalkozdsi szerzédés keretében a "Tdjgazddlkoddsi infrastruktira fejlesztése a
Beregben és benne a Beregi drvizszint csékkentd tdrozé teruletén” targyi KEHOP-1.3.0-
15-2015-00004 konstrukcié szdamu projekt vizi létesitmények rekonstrukcidja, épitése
FIDIC Sdrga Kényv szerzédéses feltételei szerinti megvaldsitasa és a kiviteli terveinek
elkészitése a 191/2009 (IX. 15.) Kormdnyrendeletnek megfeleld tartalommal”

Megrendeld a kbzbeszerzési eljaras eredményét 2017. januar 27. napjan a Kbt. szerinti
irasbeli 6sszegezés megkiildésével kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese
a Vallalkozé. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 a Vallalkoz6
ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a koézbeszerzésekrél szolo 2015. évi
CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes
hataridén beltil Szerzédést kétnek a FIDIC sarga kényv (Elektromos és gépészeti
létesitményekhez  valamint vallalkozé  altal tervezett épitési és  mérndki
létesitményekhez, masodik, atdolgozott magyar nyelvii kiadas, 2011. szeptember)
Altalanos Feltételei és az azt modosito Kiilénds Feltételek felhasznalasaval.

2. A szerzédés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

2.1. A Megrendel6, a jelen Szerzédés szerint ,Vdllalkozdsi szerzodés keretében a
"Tajgazddlkoddsi infrastruktira fejlesztése a Beregben és benne a Beregi
drvizszint csékkentd tdrozo teruletén” tdrgyu KEHOP-1.3.0-15-2015-00004
konstrukcié szamu projekt vizi létesitmények rekonstrukcidja, épitése FIDIC Sarga
Kényv szerzdédéses feltételei szerinti megvaldsitdsa és a kiviteli terveinek
elkészitése a 191/2009 (IX. 15.) Kormdnyrendeletnek megfeleld tartalommal”
(Létesitmény) rendeli meg Vallalkozotol. Az épitési munkatertilet pontos
kortlirasat (cim, helyrajzi szam), az épitményre, épitési tevékenységre vonatkozo
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2:2.,

2:3.

2.4.

2.5:

2.6.

kovetelményeket (mennyiségi és minéségi mutatok) jelen szerzédés részét képezé
a Szerzédéses Megallapodas részét képezé 8.5.7. pont szerinti dokumentuma

-tartalmazza.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé kételes a Szerzédés értelmében a
kivitelezéshez szlikséges terveket és a Létesitményt szerzédésszeriien, teljes
kérten, muiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo magyar
eléirasoknak, muszaki szabvanyoknak valamint a technika mai allasanak
megfelelé minéségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni az
ehhez szlkséges hatésagi engedélyezési eljarasban a 8.5.7. pontban felsorolt
muszaki dokumentumokban részletezettek szerint koézremukddni illetve
valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszertien teljesiteni. A
Vallalkozé az elébbi, a Létesitmény szerzédésszer(i tervezésére és kivitelezésére
vallalt kételezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/
szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendels
altal rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat
felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri.
Vallalkozé kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a szerzédéskotést megeldzd
Helyszin megtekintés lehetéségére is tekintettel a Megrendels Kévetelményeit
tlzetesen atvizsgalta, annak koérében, mint tapasztalt vallalkozé hibat nem
fedezett fel. Vallalkozé a 3.1. pont szerinti Egydsszegli Ajanlati Arat ezen
informéaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési
helyszin és kértilmények ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a Létesitmény
funkci6janak, céljainak megfelels, valamint a rendeltetésszerti hasznalatahoz és
a teljes koérti minéségi kovetelményeknek megfeleld megjelenést és mindségl
megvalositasahoz sziikséges tervezési és kivitelezési munkakat kalkulalni tudta,
és felmérte a vallalt kockazat mértékét.

A Megrendelé koteles a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit
teljesiteni, ennek keretében az eurdpai uniés tadmogatas, illetve a kapcsolodé
valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forras szabalyszeru igénybevételéhez
szlikséges intézkedéseket hataridében megtenni. A Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerinti adatszolgaltatasai
soran koteles megfelelni az eurdpai uniés tamogatéas, valamint a kapcsolodo
hazai tarsfinanszirozas terhére valé elszamolasara vonatkozé specialis europai
unios, és hazai jogszabalyoknak, eléirasoknak.

Vallalkoz6 mindazoknak a jogszabalyon vagy hatésagi hatarozaton alapulo és
annak megfelelé eldirasait és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek
tulajdonat, vagy jogait a beruhazas barmely moédon érinti, vagy érintheti, tovabba
a Vallalkozo kételes kartalanitani a Megrendelé6t minden bilintetés miatt vagy
felmenteni minden felelésség alol a jogszabalyi eldirasok, illetve szerzédéses
feltételek Vallalkozo altali megszegése esetén, az erre vonatkozd irasbeli
felszolitas kézhezvételét koveté 15 napon belil. Vallalkozé felelésséggel tartozik
az eurbpal uniés tamogatas, tarsfinanszirozas tekintetében a Megrendeld
valamennyi visszafizetési kotelezettsége vonatkozasaban, amennyiben azért a
Vallalkoz6 a Ptk. szerint felelés.

Megrendeld a Létesitmény megvalositasa soran a szlikséges allasfoglalasokat és
déntéseket megadja és részt vehet a Vallalkozo6 altal kezdeményezett eljarasokon
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

és egyeztetéseken. Ezen tulmenden rendszeresen és folyamatosan ellenérizheti a
munka teljesitését.

Vallalkoz6 a tervezés és a kivitelezés soran csak Magyarorszagon felhasznalasi
engedéllyel bird és a Mérnok altal elfogadott mindségu, a Vallalkozé tulajdonaban
lévé 1j anyagokat és szerelvényeket hasznalhat fel. A beépitett anyagok,
szerelvények mubizonylatait, minéségvizsgalati jegyzdékonyveit a Vallalkozonak
kell szolgaltatnia.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozé a
felelés, igy klilonGsen a balesetmentes munkakoériilmények megteremtéséért, az
alkalmazottak jogszeru foglalkoztatasaért.

Vallalkozod kotelezettséget vallal arra, hogy ha a Vallalkozé vagy az altala
teljesitésbe bevont allomany a szerzddéses feltételekben foglalt eléirasok
valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelé — az altala kiadott irasbeli
figyelmeztetést koévetéen - irasban kéri, akkor Vallalkoz6é sajat koltségére
megfeleld szaktudassal bird 4j allomanyt allit ki.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a
szerz6dés alairasaval (megkotésével) egyidejlileg koteles bejelenteni a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét, amely részt vesz a szerzédés
teljesitésében (és azt kordbban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel
egyidejileg nyilatkozik arrél, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé
nem all a kizaré okok hatalya alatt. Megrendelé nyilatkozik, hogy Vallalkozo
altali alvallalkozoé igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelé6 modon és feltételekkel jarul hozza. A nyertes ajanlattevé a
szerz6édés teljesitésének idétartama alatt koételes az ajanlatkérének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo6 nem all kizar6 okok hatalya alatt.

Vallalkozo a Kbt. vonatkozé rendelkezéseivel 6sszhangban jogosult alvallalkozo
bevonasara. A Vallalkozo csak a jelen szerzédésben szabalyozottak szerint a Kbt.
rendelkezéseinek betartasa mellett valtoztathatja meg a szerzédés teljesitése
korében eljaré koézremukodosit és az altaluk a teljesitéshez a Szerzédésben
kik6tétt  hozzajarulas mértékét. E  rendelkezés  megsértése  stlyos
szerzédésszegésnek mindsll és azonnali hatalya felmondasra adhat okot a
Megrendeld dontése alapjan.

Vallalkozo koteles allandé helyszini képviseléje altal biztositani az Osszes
szlikséges felligyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkoz6 nevében a Mérndk utasitasait is el kell
fogadnia. ' '

A munkateriilet 6rzését Vallalkozonak megfeleld jogositvanyokkal rendelkezé
sajat munkavallaléival vagy erre ktilon szerzddott szakcéggel kell biztositani.
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2.13. A Vallalkozo kételes minden a végrehajtas soran sziikségessé valo ideiglenes vagy
végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat
megszerezni. A fenti engedélyekkel illetéleg felmentésekkel kapcsolatos koltségek
a Vallalkozot terhelik.

2.14. Vallalkozo koételes a projektben résztvevdé mas személyekkel és szervezetekkel
(kiléndésen projektmenedzsment, PR és Mérndk) a beruhazasra vonatkozo
eldirasokban, a jogszabalyokban és a vonatkozé palyazatban foglaltakkal
‘6sszhangban térténdé megvaldsitasa érdekében egytittmiikddni.

2.15. A Szerzédéses Ar ellenében a Vallalkozo valamennyi szerz6i joggal kapcsolatos
vagyoni jogat atruhazza a Megrendelére. Megrendel6 jelen szerzédés alairasaval a
Vallalkoz6 altal készitett, készittetett, és készitendd tervek és dokumentumok
vonatkozasaban teljes koru, terlleti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idétartamra
sz016, kizardlagos, harmadik személynek is atengedheté felhasznalasi jogot
szerez, amely Kkiterjed kiilénésen a tervek, dokumentumok atdolgozasara,
modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. Vallalkozé a
Megrendelé altal kért dokumentumokat azok elektronikus formajaban is koteles
atadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus médszerrel késziiltek.
A Vallalkoz6 jelen szerzédés alairasaval az altala elkészitett és atadott
dokumentumok tekintetében mindezeknek megfeleld felhasznalasi jogot enged
Megrendelének. A Megrendelé az elfogadott dokumentumokon jogosult a
felhasznalashoz sziikséges valtoztatasokat végrehajtani. A megrendels fenntartja
azon jogat, hogy a szolgaltatott tervek felhasznalasa soran felmertilt, a
felhasznalashoz nem elengedhetetlen vagy nyilvanvaléan sziikséges valtoztatasok
elvégzéseére is kiterjedden a terveket atdolgozasra harmadik személynek atadja. A
Vallalkoz6 kijelenti, hogy az ilyen munek kizarélagos szerzéje, amely egyéni,
eredeti jellegi, és a sajat szellemi alkotasa, vagy annak jelen Szerzédés szerinti
felhasznalasi jog atadasahoz valamennyi jogosultsaggal rendelkezik. A Vallalkozé
szavatol azért, hogy a muvén nem all fenn harmadik személynek olyan
kizarolagos szerzéi vagyoni/felhasznalasi joga, amely a Megrendelé jelen
szerzOdés szerinti jogszerzését és felhasznalasat korlatozna, vagy akadalyozna. A
jelen pontban meghatarozott kotelezettség teljesitésének, illetve hozzajarulas
megadasanak ellenértékét a Szerzédéses Ar magaban foglalja.

2.16. Vallalkozé nyilatkozik, hogy az épitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok -
engedéllyel rendelkez6 kezel6hdz torténd - elszallitasara (elszallittatasara) ,KE-
VIZ 21”7 Epitéipari zartkértien miikédsé Részvénytarsasag (4400 Nyiregyhaza,
Vécsey u. 21.)2 kételezett. Barmely olyan esetben, ha a jelen pontban megjeldlt
elszallitasra kotelezett személye hatosagi doéntés, vagy jogszabalyi rendelkezés
folytan, vagy egyéb kérllmény miatt megvaltozna, ugy a jelen szerzédés ezen
pontja ezzel 6sszhangban minden tovabbi szilikséges lépés, nélkiil moédosul,

2 A kotelezett nevének és cimének megadasa sziikséges

i
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Vallalkoz6 errdl értesiteni koteles Megrendel6t. Amennyiben Vallalkozé doéntése
folytan kovetkezik be valtozas a fentiek megfeleléen iranyadok, Vallalkozo
azonban az értesitéssel egylitt kételes igazolni a kotelezett a hulladék szallitasara
jogosultsaggal rendelkezik, mely igazolas egyben a médosulas feltétele is.

Vallalkoz6 koteles a Kivitelezés soran az elérehaladashoz szlikséges
Hatarozatokban, Szakhatésagi hozzdjarulasban, kikotésekben — régzitett
egyeztetések elvégzésére Megrendelé bevonasaval. A hasznalatbavételi engedély
benyujtasat megelézéen a  szlikséges  nyilatkozatok, jegyzdékonyvek,
dokumentumok a Muszaki atadas-atvétel soran rendelkezésre kell, hogy
alljanak. Vallalkozo koteles a  Hatarozatokban foglalt  kikoétések
tudomasulvételére, az abban foglalt munkak elvégzésére, a rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas allapotban torténé muszaki atadas-atvételre.

A Vallalkozo koteles a még szlikséges kiegészité kiviteli terveket elkésziteni, és
jovahagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetéleg az atadott engedélyek
modositasarol, valamint hatalyanak meghosszabbitasarol intézkedni és azokat a
Megrendelé rendelkezésére bocsatani. Mindezek alapjan a kivitelezés soran
biztositandé tervezdéi muvezetés is Vallalkozé felelésségi kérébe tartozik, mely
feladat ellenértékét a Szerzédéses Ar tartalmazza.

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Tervbirald
Bizottsag és a Mérndk altal jovahagyott vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek
hianyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor Tervbiradlé Bizottsag és a
Mérndk altal jévahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy térténjen. A
vonatkoz6 jogszabalyok szerint teljes kdrtien elkészitett, komplett Epitési (kiviteli)
terveket az adott munkarész kivitelezését megelézé legalabb 21 (huszonegy)
nappal be kell nyajtani a Mérndk részére jovahagyas céljabol. Amennyiben a
Vallalkozé egy mar jéovahagyott Epitési terv médositasat kivanja elvégezni, ugy
err6l koteles a Tervbiralo Bizottsag és a Mérntckot haladéktalanul értesiteni és a
modositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt legalabb 21 (huszonegy)
nappal Ujra be kell nyUjtania a Mérnékhoéz jovahagyas céljabol. Amennyiben a
Mérnok doéntése alapjan tovabbi tervek készitése valik szlikségessé a munkarész
megvalositasa céljabéol, a Vallalkozé koételes a terveket haladéktalanul, de
legkésébb az értesités kézhezvételétsl szamitott 28 (huszonnyolc) napon beltil
elkésziteni és a Mérnék részére jovahagyas céljabol benyujtani. A Megrendeléi
Kovetelmények meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkoz6i dokumentumokat is,
amelyeket be kell nyGjtani felillvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljabol Mérnok
részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek
benytjtasara fentiekben meghatarozott hataridét.

A Mérntk altal jovahagyottnak kell tekinteni a Vallalkozé dokumentumat a
Létesitmény adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos Osszes
Vallalkoz6i dokumentum fellilvizsgalati idészakanak hatarideje utan, kivéve
akkor, ha a Mérndk mar el6zéleg masképp értesitette a Vallalkozot az elézéd
bekezdésnek megfeleléen.
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2.18. A szerzédés teljesitése soran sziikséges MSZ EN ISO 9001:2009

2.19.

2.20.

2211,

rendszerszabvany szerinti mindségiranyitasi tanusitvany, az MSZ 28001:2008
(BS OHSAS 18001:2007) rendszerszabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem
és biztonsagi iranyitasi rendszer szerinti tanusitvany és az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kornyezetiranyitasi rendszer szerinti
tanusitvany alkalmazasa vagy az Eurdpai Unié mas tagallamabdl szarmazoé a
fentiekkel egyenértékii tanusitvany, tovabba az egyenértékli mindségbiztositasi
intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa.

A Helyszinen kivil fekvé, az ideiglenes munkakra szolgalé teriileteket és a
kozlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett tertiletek
hasznalatarél a Vallalkozoknak kell a Tulajdonosokkal, illetve Kezelékkel
megallapodniuk €s viselnilik az ezzel kapcsolatos valamennyi kéltséget.

A Megrendel6 az épitési munkateriiletet a Megrendeld Koévetelményeiben
meghatarozottak szerint adja at. A Megrendelé a szerzédés hatalyba lépését
koévetd 15 napon bellil az elékészitd munkalatok (pl. geodéziai munkak,
l6szermentesités, esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok teljesitése)
elvégzésre alkalmas allapotban biztositja azokat a munkatertileteket, amelyek a
Megrendelé birtokaban vannak, vagy amelyekre vonatkozéan a Megrendeld
tulajdonosi/kezeldéi hozzajarulé nyilatkozattal rendelkezik. Felek ezen elékészitd
munkalatok elvégzéséhez szlikséges mértéki munkateriilet atadasrol
jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben Vallalkozé nyilatkozni koteles, hogy a
munkaterlilet az elékészité munkalatok (igy kiiléndsen geodéziai munkak,
16szermentesités, esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok teljesitése)
teljesitéséhez szilikséges mértékben rendelkezésére all, és ezen -elékészité
feladatok teljesitését a munkatertilet megfeleld moédon biztositja, azt nem
akadalyozza (elokészitési munkatertilet atadas). A terliletszerzési eljarassal
(ktl6noésen kisajatitassal) vagy szolgalom bejegyzéssel érintett tertiletek esetében
a munkaterlilet a Megrendel6 azt kévetéen adja at, miutan a tertiletszerzési
eljaras lefolytattdk, vagy a szolgalmat bejegyezték és a munkateriilet a
Megrendel$ birtokaba kertilt.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkakat kizarélag
munkakezdési engedély birtokaban kezdheti meg. A munkakezdési engedélyt a
Mérnék adja ki a Vallalkozé részére. A Mérndk a munkakezdési engedély
kiadasanak feltételeit a munkatertilet atadasakor, vagy legkésébb azt kévets 1
héten beltil jegyzékonyvben rogziti, és jelzi a Vallalkozé felé.

A Vallalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt
dokumentumok tartalmazzak. Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo

- kotelezettsége, megfelelé tervezési jogosultsidggal rendelkezé tervezének kell

elkészitenie. A terveket a Vallalkozé koteles elézetes ellendrzésre a Megrendelé
altal felallitott Tervbiralé Bizottsaghoz benyujtani és a Mérndknek jovahagyasra
atadni. A vonatkozd Epitési terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6

8/8



»» VALLALKOZASI SZERZODES KERETEBEN A "TAJUGAZDALKODASI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE A BEREGBEN ES

BENNE A BEREGI ARVIZSZINT CSOKKENTO TAROZO TERULETEN" TARGYU KEHOP-1.3.0-15-2015-00004
KONSTRUKCIO SZAMU PROJEKT VIZI LETESITMENYEK REKONSTRUKCIOJA, EPITESE FIDIC SARGA KONYV

SZERZODESES FELTETELEI SZERINTI MEGVALOSITASA ES A KIVITELI TERVEINEK ELKESZITESE A 191/2009 (IX.

15.) KORMANYRENDELETNEK MEGFELELG TARTALOMMAL”

2.22.

2.23.

2.24.

-legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell nyUjtani a Mérndék részére jovahagyas

céljabol.

A Vallalkoz6 kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és
lehetéséget adjon a kibocsaté hatésagoknak a munka felligyeletére és
vizsgalatara. Vallalkozénak ahhoz is hozza kell jarulnia, hogy a hatésagok a
teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozot a
Szerzédésben vallalt barmilyen felelésség alol.

A Megrendelé altal a szerzédés megkoOtéséig a Vallalkozé rendelkezésére
bocsajtott engedélyeken tul sziikséges, minden egyéb engedély megszerzése, az
ahhoz szlikséges tervezési, egyeztetési munkak elvégzése, amely a Vallalkozd
feladata. A Vallalkoz6 sajat koltségén koteles az altala elkészitett tervek
engedélyezésérél gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése
szlkséges.

Ha a Megrendel6i Kovetelményekben masképp nem szerepel, a Mérnék altali
feltilvizsgalati/jovahagyasi idészak nem tarthat tovabb 21 napnal, attél a naptél
szamitva, amikor a Mérnék megkapja a Vallalkozé dokumentumat, és értesitését
arra vonatkozoéan, hogy a dokumentum késznek tekintheté feltilvizsgalatra
és/vagy jovahagyasra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Vallalkozo
dokumentuma eleget tesz a Szerzédésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben
tér el attol. (FIDIC Sarga Konyv 5.2. pont)

A Mérnok értesiti a Vallalkozét arrél, hogy a Vallalkozé dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkil vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a
(leirt mértékben) a Szerzédésnek.

A Vallalkoz6 koteles az atvett munkatertileten az altalanos-, a szakmai-, a
munka-, a balesetvédelmi és tuUzrendészeti szabalyokat és elbirasokat
folyamatosan betartani és betartatni, ktilonés tekintettel arra, amikor a munkak
egy részét Uzemeld létesitményben kell elvégeznie. Az épités ideje alatt a
vagyonvédelmi eldirasok betartasa és betartatasa Vallalkozo feladata.

A Viallalkozd koteles a munkatertilet atadas — atvételtél a muszaki atadas —
atvételig a jogszabalyi eléirasoknak megfeleld épitési naplét vezetni az épitdipari
kivitelezési tevékenységekrél szolo 191 /2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

A Vallalkozé6 a munka megkezdésétél a munkateriileten a 1828/2006 EK
rendelet 8. és 9. cikkelyében és a magyar jogszabalyokban meghatarozottaknak
megfeleléen  koteles gondoskodni a  nyilvanossag megfelelé  szintd
tajékoztatasardl, igy tobbek kozoétt a rendeletben meghatarozott tartalmi
elemekkel felszerelt, megfeleld szamu tablak kiallitasarél. Vallalkoz6é ezen
koételezettségét a vonatkozo jogszabalyokban leirtaknak megfeleléen koteles
teljesiteni.
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2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

Vallalkozo az altala leszallitott anyagok lerakasarol, biztonsagos tarolasardl és
érzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni. [FIDIC
ASZF 4.16.b.]

A Vallalkozo a kivitelezés soran kételes a Megrendel$ kévetelményeinek megfelels
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezé felelés muszaki vezetét a helyszinen
tartani, aki feladatat az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben eldirtak szerint latja el és gondoskodik arrél, hogy
ezen rendelet eléirasainak megfeleléen a Létesitmény egészére, vagy azok egyes
mutargyaira kiilén-kiilén a Mérndk utasitasai szerint térténjék az Epitési Naplo
vezetése.

Vallalkozé adatszolgaltatassal, vagy a Megrendeld altal megkédvetelt mas moédon
koteles  kozremikdédni a  Megrendel6 Kbt. szerinti  kotelezettségének
teljesitésében, beleértve a Szerzédés keretében megvalosulé Létesitmények
aktivalasahoz sztikséges adatok szolgaltatasat.

Ha a Vallalkozoé Képviseléje, vagy barmely ilyen személy, vagy barmely a
teljesitésbe bevonni kivant szakember nem rendelkezik targyalasi szintti magyar
szakmai nyelvtudéssal, akkor a Vallalkozé koételes intézkedni szaktolmacs
rendelkezésre allasarél a teljes munkaidében a szerzédés teljesitésének
idétartam alatt, tovabba koételes a szakforditasrél gondoskodni, melynek
koltségét a Szerzédéses Ar tartalmazza. A Vallalkozé kételes a Helyszinen egy
olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés mértékadé nyelvén
rendelkezésre allo dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
k6ézremtikédni képes.

A mas vallalkozé munkajaval térténé maradéktalan &sszehangolas érdekében
Vallalkozo koteles:

a) minden olyan munkalatrél, amely mas vallalkoz6 munkajat
befolyasolhatja, zavarhatja, vagy korlatozhatja, értesitést kiildeni a
Mérndknek, legkésébb az ilyen munkalatok megkezdését megelézé 3.
napig és

b) haladéktalanul értesiteni a Mérndkdét, ha a Szerzédés szerinti
munkavégzeést mas vallalkoz6é barmilyen formaban befolyasolja, zavarja,
vagy korlatozza; és

c) résztvenni minden olyan, iranyitéi értekezleten, amely a sajat munkajara
kihatassal lehet, illetve, amelyet a Helyszinen elvégzendé munkak mas
vallalkozokkal torténé 6sszehangolasa targyaban hivnak 6ssze.

A Mérndknek nyujtandé szolgaltatasok keretében a kivitelezének a
szerzédéskotéstdl szamitott 30 napon beltil biztositania kell legalabb a kivitelezés
helyszinének kozelében — a Megrendelével egyeztetett helyszinen - 1 db
légkondicionalt irodahelyiséget, (legalabb 4 {6 munkavégzésére alkalmas
allapotban berendezve, komplett infrastruktiraval ellatva a rendszeres
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2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

kooperaciok megtartasdhoz szlikséges légkondicionalt targyalohelyiséget,
szocidlis helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.

A Vallalkoz6 a Szerzédés alairasat kéveté 10 napon beliil koteles a kézbeszerzési
eljaras soran az ajanlataban benyujtott nyilatkozatban foglaltak szerint a
muszaki tlitemtervet és a pénzlgyi (fizetési) Utemtervet elkésziteni és azt a
Mérnoknek jovahagyasra atadni.

A Vallalkoz6 a Szerzédés hatalyba lépését koévetd 25 napon belil koteles
részletes, létesitményenkénti tervezési Utemtervet — beleértve az Utemtervet
alatamaszto organizacios tervet, a komplex kiprobalasi tervet, probatizemeltetési
tervet, humuszgazdalkodasi tervet — késziteni és azt a Mérndknek jévahagyasra
atadni.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezést egy lizemeld rendszerben kell
végezni. Kotelezettséget vallal arra, hogy a terveket és kivitelezési terveket és az
egyes létesitmények kivitelezésének idépontjat és idétartamat az lizemeltetével
egyezteti és azt kovetden nyujtja be a Mérnéknek jovahagyasra.

Véallalkoz6 Lkotelezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat
tevékenységi korében gondoskodik a ra vonatkozo érvényes munkavédelmi,
kérnyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi,
tlzvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségligyi eléirasok betartasarol,
betartatasarol. E kotelezettség elmulasztasabdl eredd karokért Vallalkozo teljes
kartéritési felelésséggel tartozik.

A Vallalkoz6 teljes korti betekintést enged a mindségligyi folyamatok
ellenérzésébe a Megrendeld és a Mérndk szamara. A Vallalkozo vallalja és
tudomasul veszi, hogy a vonatkozdé szabvanyok alapjan a Megrendel6 és a
Mérnok kozosen ellenérzi a Vallalkozot.

A Vallalkozé koteles biztositani a kézlekedés folyamatos aramlasat éé biztonsagat
a nyilvanos kézlekedési palyakon, melyeket hasznal (kézutak, gyalogjardak) és
amelyeket az épitési munkak soran kereszteznek.

A Vallalkozéonak a kornyezet védelmét, megovasat szolgald intézkedések,
lUzemeltetési és adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a
koérnyezet védelmét szolgalo jogszabalyt, eléirast illetve vonatkozé koévetelményt
be kell tartania.

A Vallalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget
tesz a vonatkozd szerzédéses é€s egyéb eldirasoknak. A Vallalkoz6t utasithatjak
részletesebb informacié biztositasara.

Vallalkozo6 koteles a szerzddés targyat képezé beruhazast az ajanlatahoz csatolt
szakmai ajanlataban vallaltaknak megfeleléen megvaldsitani és a teljesitésbe
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bevonni az alkalmassagi minimumkdvetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti
értékelési szempont soran megajanlott szakembert/szakembereket.

A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Eljaras soran az Ajanlataban Kbt. 76. §-a szerinti
értékelési részszempontok tekintetében a Szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben
az alabbiakat vallalta:

e Az eljarast megindité felhivas II1.1.3) pontjanak M/2.1. pontjaban

meghatarozott szakmai tapasztalatnal nagyobb szakmai tapasztalattal
rendelkezé szakember szakmai tapasztalata (honapban megadva): Gaal
Laszl6 46 honap.
Az eljarast megindité felhivas III.1.3) pontjanak M/2.2. pontjaban
meghatarozott szakmai tapasztalatnal nagyobb szakmai tapasztalattal
rendelkezé szakember szakmai tapasztalata (honapban megadva) Raczné
Pados Beata 40 hoénap.

e Fenntarthatosagi vallalasok figyelembe vétele 3 vallalas

Megajanlas Vallalas (igen/nem)

Vallalja, hogy a kivitelezésrdl | igen
legalabb havonta egy alkalommal
tajékoztatja a lakossagot a helyi
Onkormanyzatokon  keresztil a
kivitelezéssel érintett tertiletek
kivitelezési munkak alakulasarél
(milyen munkalatok varhaték a
kovetkezé egy honapban, milyen
eszkozpark és milyen  terllet-
igénybevétel mellett kivanja
elvégezni a munkakat

Vallalja, hogy a szerzédés szerinti | igen
feladatok ellatasa soran legalabb egy
f6  kornyezetvédelmi szakmérnok
vagy azzal egyenértékli végzettséggel
és képzettséggel rendelkezé
szakembert von be a teljesitésbe

Vallalja, hogy a kivitelezés | igen
idétartama alatt legalabb 1 f6
relevans felséfoku, oktatasban
résztvevé  palyakezdét von  be,
legalabb 1 hénap szakmai gyakorlati
id6re

» Specialis terlleti adottsagok (tertilet és tajvédelmi adottsagok kezelésének
modja) 4 vallalas

Megajanlas Vallalas (igen/nem)
Vallalja, hogy a munkavégzés soran | igen
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3.1.

3.2.

3.3.

keletkez6 hulladékot szelektiven
gyUjti és a jogszabalyban foglaltak
szerinti hulladéklerakéba szallitja
legalabb 30%-ban

Vallalja, hogy a kivitelezés soran | igen
tobbségben EUR4 vagy annal jobb
szabvanynak megfelel6
tehergépjarmuveket alkalmaz

Vallalja, hogy az  utvonalak | igen
megtervezése soran elkerlili a
természetvédelmi terileteken
keresztiili szallitast

Vallaja, hogy kidolgozott havaria | igen
intézkedési tervvel rendelkezik a
kivitelezés teljes id6tartama alatt

e Hatranyos helyzetti munkavallalék alkalmazasa (f6): 5 {6
A vallalkozoi dij (szerzédéses ar, szerzédés ellenértéke, ellenszolgiltatas
Osszege) és fizetési feltételek

A Szerzédés egyosszegii (dtalanyaras) tipusu. A Szerzédéses Ar 749.534.034,-
Ft forint, azaz Hétszaznegyvenkilencmilli6-6tszazharmincnégyezer-harmincnégy
forint, amelynek alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerzédés
Elfogadott Végdsszegének tartalékkeret nélkili része. A Szerzédés Elfogadott
Végosszege: 769.534.034,- forint azaz Hétszazhatvankilencmillio-
Otszazharmincnégyezer-harmincnégy  forint, amelybdl  tartalékkeretnek
(feltételes osszegnek) minésiil az Egyosszegii Ajanlati Ar 10 %-a, de
legfeljebb 20.000.000,- azaz hiuszmilli6 forint. Felek rogzitik, hogy a
szerzédésben meghatarozott tevékenység az altalanos forgalmi adorol szélé 2007.
évi CXXVIL. térvény 142. §-nak megfeleléen forditott AFA hatalya ala esik.
Amennyiben a szerzédés megkétésekor hatalyos AFA szabalyozas a szerzédés
hatalya alatt valtozik, a hatalyos szabalyozas a szerzédés AFA-ra vonatkozo
rendelkezéseit a Felek minden kilén nyilatkozata, illetdleg szerzédésmodositas
nélkiil moédositja. :

Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerz6dés hatalyba l1épésekor a szerzédésben
meghatarozott épitéipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerzddés
Elfogadott Végosszege) pénzigyi fedezetével rendelkezik.

A Vallalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes kértien vallalkozik a Létesitmény
megtervezésére €s annak rendeltetésszeri megvaldsitasara, valamint az egyéb
szerzédéses kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy a
Szerzédés Ar a Vallalkozo szerzédéses kotelezettségeihez tartozé Gsszes koltséget
tartalmazza, fliggetlenil azok jellegétél.

13/13



» VALLALKOZASI SZERZODES KERETEBEN A "TAJGAZDALKODASI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE A BEREGBEN ES

BENNE A BEREGI ARVIZSZINT CSOKKENTG TAROZO TERULETEN" TARGYU KEHOP-1.3.0-15-2015-00004
KONSTRUKCIO SZAMU PROJEKT VIZI LETESITMENYEK REKONSTRUKCIOJA, EPITESE FIDIC SARGA KONYV

SZERZODESES FELTETELEI SZERINTI MEGVALOSITASA ES A KIVITELI TERVEINEK ELKESZITESE A 191/2009 (IX.

15.) KORMANYRENDELETNEK MEGFELELG TARTALOMMAL”

3.4.

3:5.

3.6.

A Szerzédés Elfogadott Végdsszegére és a Szerzédéses Arra (melyek
értelemszerien nett6 arként értelmezenddek) esé mindenkori AFA a hatalyos jogi
szabalyoknak megfeleléen fizetendé. A tamogatas szempontjabél elszamolhat6
kéltség mértékéig Megrendelé a Szerzédés Elfogadott Végdsszege és a
Szerzédéses Ar 100,000000 %-at a KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 projekt
keretében 100,000000%-ban vissza nem téritendé tamogatasbol kivanja
megvalositani.

A szamlat és a teljesitésigazolast a Vallalkozo tolti ki, és a Mérnok jévahagyasat
kovetéen a Megrendeld igazolja le. A teljesités igazolas alairasara a Megrendeld
részérél a Fdéigazgats, vagy az altala meghatalmazott személy jogosult.
Valamennyi szamlan fel kell tintetni a projekt azonositoszamat: KEHOP-1.3.0-
15-2015-00004 tovabba azt, hogy ,az AFA megfizetésére a Vevé kotelezett”. Felek
rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget csak a jelen szerzédésnek, a tamogatasi
szerzédésnek, a hatalyos jogszabalyoknak mindenben megfelelé szamla és
mellékleteinek a Kkifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvétele keletkeztet
(Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A szamla mellékletei:

¢ mérndk altal alairt teljesités igazolas és mellékletei;

o Kkifizetés idépontjaban érvényes egylittes adéigazolas, vagy a vallalkozénak
biztositania sziikséges, hogy szerepeljen a NAV kéztartozasmentes adézok
adatbazisaban; :

e aktualizalt pénziligyi itemterv, és aktualizalt megvaldsitasi titemterv;

* az épitési/bontasi munkalatok megkezdését kévetden elséként benyujtott
részszamlahoz az épitési naplé megnyitott statuszat tanusitasa
nyomtatott épitési naplo;

* avégszamlahoz az épitési naplo teljes lezart tartalmaval;

e végszamlahoz FIDIC Sarga Koényv Altalanos Feltételek 14.12 pontja
szerinti nyilatkozat;

* tovabba minden olyan dokumentum, amely a 272/2014. (XI.5) Kormany
rendelet moédositasa alkalmaval kételezé mellékletként eléirasra kertil.

Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében mertilnek
fel, és amelyek a Vallalkozo adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

A szamla elkészitésére a magyar jogszabalyok, kiiléndsen a jelen megallapodas
3.6. pontjaban felsorolt jogszabalyok az iranyadéak.
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A Szerzédéses teljesités (Ar) naptari negyedévente, részletes szamitasokkal
alatamasztva, az elérehaladas mértékével aranyosan (a fizikai elérehaladas
szazalékanak megfelelé mértékben), a Mérndk altal ellenérzott, valamint a
Megrendelé alairasaval elfogadott teljesités igazolas alapjan benyujtott szamla
ellenében, a kifizetésre kotelezett szervezet altal kerul kifizetésre szallitoi
finanszirozas formajaban. ‘

Az alvallalkozok kifizetésére vonatkozoan a 272/2014. Kormanyrendelet 1. sz.
melléklet (Egységes Mukodési Kézikonyv) foglalt részletszabalyok szerint kell
eljarni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jogszabalyban rogzitett barmely
dokumentum hianya vagy az eljarasrend megszegése a kifizetés elutasitasat
eredményezheti.

Ko6z6s ajanlattevék esetén az ajanlatevék kiulon-kilén nydjtjak be szamlaikat
megbontva az alvallalkozéi és a sajat teljesités értékét.

Vallalkozonak legalabb 4 részszamla benytujtasara van lehetésége, ahol az egyes
részszamlak értéke minimalisan el kell, hogy érje a teljes szerzédéses ar 5 %-at..

Az els6 részszamla benyUjtasara legkésébb az afa nélkili szerzédéses érték
(szerz6édéses ar) 25 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén kell, hogy sor
kertiljon.

A Vallalkoz6 szamlai a szerzédésszeru €s a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és
mellékletei a kifizetésre kotelezett szervezet Megrendelé altali kézhezvételét
kovetéen atutalassal kerlilnek kiegyenlitésre, szallitéi Kkifizetés keretében,
figyelemmel a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (3)-(6)
bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32.8-ai, a 272/2014. (XI1.5.)
Kormanyrendelet eléirasai és az adoézas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. toérvény
36/A.8-a.

Vallalkoz6 indikativ pénzligyi Utemtervének megfeleléen kezdeményezhet szamla
benyujtast az ASZF 1.1.4.12 [,Kimutatas”] szerinti dokumentumban
bemutatottak szerint. Az indikativ pénzligyi Utemtervet Vallalkozé Mérndkkel
kozésen aktualizalja minden Kimutatas benyujtasa elétt. A ,Kimutatasban”
szerepld fizikai elérehaladas %-at a Megrendelé nevében eljaré6 Mérnok ellendrzi,
kizarolag a jovahagyott teljesitésnek megfeleléen Kdzbensé Fizetési Igazolas [ASZ
1.1.4.7] kibocsatasara kertilhet sor:.

Barmely (rész)szamla igazolasa és kifizetése nem jelenti a (rész)szamla
tartalmanak egyidejli muszaki atadas-atvételét, tovabba nem jelenti a targyi
munkakkal Osszefliggésben felmertilé hibas teljesitési, jotallasi, szavatossagi
igényekrél és egyéb kifogasokkal Osszefliggésben felmertilé igényekrdl vald
joglemondast, illetve ezen hataridék megkezdését. A Vallalkozd altal végzett
szolgaltatas nem oszthatdé és a részszamlak befogadasa és pénzigyi teljesitése
nem jelenti az elkészlilt munkarész jelen fejezet szerinti muszaki atadas-
atvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizarélag abban az esetben nem
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

iranyadok, ha a Megrendel6 a Létesitmény valamely részét hasznalatba veszi,
mely esetben a Megrendel6 altal hasznalatba vett részt atvett muiszakilag atadott
résznek kell tekinteni.

A szamlazasra és kifizetésre vonatkozoé jogszabalyok:

— 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozdsi idészakban az
egyes eurdpai uniés alapokbdél szdrmazé tamogatdsok felhaszndlisdnak
rendjérdl;

— 2003. evi XCII. térvény az adézds rendjérdl (Art. 36/A. §);

— 2007. évi CXXVIL dltaldnos forgalmi adérol szolé térvény 142. § (1) bekezdés
b) pontja;

— 2011. CXCV. torvény az allamhdztartdsrol;

— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az dllamhdztartdsrél szoélé térvény
végrehajtdsdarol;

— 1997. evi LXXVIIL térvény az épitett kérnyezet alakitdsdrél és védelmérsl;

— 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési
beruhdzdsokhoz  kapcsolédé — tervezéi és  mémdki  szolgaltatdsok
kézbeszerzésének részletes szabdlyairdl;

— 191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitéipari kivitelezési tevékenységrol.

— 2015. évi CXLIII. térvény a kézbeszerzésekrol

— a polgari térvénykoényvrél szolo 2013. évi V. térvény 6:130.8 (1)-(2)
bekezdésében foglaltak.

Vallalkozo legfeliebb a szerzédés elszamolhato 6sszegének 50 %-anak megfelels
meértéku, un. szallitéi eldleg Kkifizetését kérheti a 272/2014. (XI. S.)
Kormanyrendelet 119. § (1) bekezdés alapjan.

A biztositékot a Vallalkoz6é a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A.§ (2a)
bekezdése szerint — sajat valasztasa alapjan - koteles teljesiteni és az eléleg
kifizetését kovetéen a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen ellegszamlat kell
kibocsatania.

A szallitoi eléleggel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (5) és (5a) bekezdéseiben
foglaltak szerint koteles Vallalkozo elszamolni tigy, hogy minden rész-szamlaban
az eléleget a felvett eldleg aranyaval egyezé moédon vonja vissza. Az elélegre és az
elbleg visszafizetésére, valamint az eléleg-visszafizetési biztositék nyujtasara a
272/2014 (X1.5.) Korm. rendelet eléirasai az iranyadok.

Az ajanlattétel, a szerzédés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A
vallalkozasi dij kifizetése utdlag térténik.

Az unids elszamolasok eljaras rendjébdl ad6dé vagy a kifizetésben kézremuikéds
szervezeteknek felrohato fizetési késedelemért Megrendel nem felel6s.

Vallalkoz6 koételes elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezs, de a
vallalkoz6i dij meghatarozasanal (Szerzédéses Ar) figyelembe nem vett munkat (a
szerz6déskotés alapjat képezé (ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumentaciéban
kimutathatoan szerepld, de a Szerzédéses Arban -vallalkozéi dijban- figyelembe
nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely nélkiil a mi rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas megvalositasa nem tdrténhet meg (t6bbletmunka) (Ptk.
6:244. § (1) bekezdés). Atalanydijas szerzédéses jellegre tekintettel a
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3.12.

3.13.

tobbletmunka és az elére nem lathaté tobbletmunka koltsége jelen szerzédés
keretében nem szamolhato el, annak elvégzése a Vallalkozo kotelezettsége a
Szerzédéses Ar keretén beldil.

A kikotott dijon (Szerzédéses Ar) feliil csak a potmunka ellenértéke szamolhaté
el, amely tekintetében pétmunka a szerzdédés alapjat képezdé dokumentaciéban
nem szereplé kiilén megrendelt munkatétel (munkatdbblet) (191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 2. § f) pont). A pétmunka elszamolasara, kifizetésére kizarolag
abban az esetben kertilhet sor, amennyiben azt a Megrendelé a Vallalkoz6tol
kifejezetten irasban megrendeli. Pétmunka kizardlag a Megrendel6 kifejezett
irasbeli megrendelését kévetéen kezdheté meg. A pétmunka elszamolasara vagy
a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilon dijazas keretében kertilhet sor,
ahol a kiilén dijazas a Kbt. eléirasainak megfeleld szerz6désmodositassal, vagy 14j
kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval kertl régzitésre.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerti és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara
hasznalhato fel (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése). A
tartalékkeret felhasznalasa a Kbt. alapjan nem vonja maga utan
szerzédésmodositas vagy kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak szlikségességét az
alabbi esetekben, amennyiben a felmertilt munkak a jelen pont elsé mondataban
szerepld feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerzédéses Megallapodas tekintetében iranyadé FIDIC Sarga Koényv
szerzédéses rendelkezések Alcikkelyei:

e 1.9 Hibak a megrendelé kévetelményeiben (Sarga FIDIC)
e 4.7 Kitlzés

e 4.12 Elére nem lathaté helyszini korlilmények

e 424 Régészet

e 8.9 FelflUggesztés kévetkezményei

e 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok

e 16.1 Vallalkoz6 joga a munka felfliggesztésére

e 19.4 Vis Maior kévetkezményei

A tartalékkeret elszamolasara csak a fenti kortilményekre alapozott, a jelen
szerzédés feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Valtoztatasi
javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozoéi kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan kertilhet
sor a jelen Szerzédés részét képezé a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont
szerinti Utmutatéban szereplé feltételeknek megfeleldé a Tamogato elézetes
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3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

egyetértése €s a Meérndki joévahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatarozat vagy
megallapodas) kovetéen, a jovahagyasnak megfelelé meértékben, Osszegben
(FIDIC 13.5. Alcikkelynek megfeleléen). A Vallalkozé a Mérndk jovahagyasanak
kézhezveételét koveté Kozbensé Fizetési Igazolasban jogosult a tartalékkeret
lehivasat kezdeményezni a jovahagyott Osszegre a vonatkozé szerzédéses
eléirasoknak megfeleléen. A tartalékkeret kimertilését kovetéen a fentiek szerinti
potmunka elszamolasara csak a 3.12. pontban foglaltaknak megfeleléen kertilhet
sor.

Amennyiben a pétmunka elszamolasara nem a tartalékkeret terhére kertil sor,
ugy a poétmunkat Vallalkoz6 csak a Kbt. eléirasai szerint a Felek altal alairt
szerzédésmodositasban foglaltaknak megfeleléen vagy pedig 1j kozbeszerzési
eljaras eredmeényeként megkotésre kertls szerzédés feltételeinek megfeleléen
jogosult elszamolni. A szerzédésmodositasra csak a jelen szerzédés feltételei
szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3)
és Vallalkozoi kévetelés (FIDIC 20.1) alapjan kertilhet sor a jelen Szerzédés részét
képezd a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szerepld
feltételeknek megfelel6 Mérndki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatarozat vagy
megallapodas) kovetden.

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésében foglaltak alapjan régzitik, hogy abban az
esetben, ha a szerzédés finanszirozasanak formaja (szallitéi finanszirozas) a
Tamogatasi Szerz6dés modositasa kovetkeztében megvaltozik, ugy a jelen
szerzédés szerinti finanszirozasi méd automatikusan, minden tovabbi sziikséges
nyilatkozat, kiilén szerzédésmodositas nélkiill a médosult Tamogatasi
Szerzédésben foglaltak szerinti finanszirozasi moédra valtozik.

Szallitoi finanszirozas utéfinanszirozasra valtozasa esetén, amennyiben a szallitéi
finanszirozas alapjan a Vallalkoz6 Szallitoi elSleget igényelt, az igényelt eldleg a
meég benyuUjtasra kertlé szamlakban kertil elszamolasra, oly moédon, hogy
minden rész-szamlaban az eléleget a felvett elleg aranyaval egyezé modon vonja
vissza.

Szallitéi finanszirozas utdfinanszirozasra valtozasa esetén, amennyiben a
Vallalkozo a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pont
alapjan biztositékot nyujtott, gy koteles azt szerzédés szerint fenntartani annak
hianyabdl felmertilé kévetkezményekért a felelésséget Vallalkozo koteles viselni
€s Megrendeld ezzel kapcsolatos valamennyi karat megtériteni.

Szallitéi finanszirozas utéfinanszirozasra valtozasa esetén, amennyiben a
Vallalkozé a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés b)
pontjaban foglaltakat vette tudomasul és nem nyujtott biztositékot, ugy koteles a
szerz0dés elszamolhaté 6sszegének 10%-a és az igényelt, de még el nem szamolt
eléleg kulénbézetére juté tamogatas Osszegének megfelelé mértékii, Megrendels
javara szo0l6, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A § (2a) bekezdés a) pontban
meghatarozott formaban illetve moédon biztositékot nytjtani, mely biztositék
nyUjtasa hianyaban a jelen bekezdésben foglaltak szerinti moédosulas nem
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3.18.

3.19.

koévetkezik be, melynek koévetkezményeiért a felelésséget Vallalkozé koteles
viselni, és Megrendeld ezzel kapcsolatos valamennyi karat megtériteni.

A végszamla befogadasat kovetéen a Megrendeld a Vallalkozéval szemben
kifizetési kotelezettséggel nem tartozik. A végszamla benyujtasaval egytitt
Vallalkozé koteles kifejezett jogfenntarté nyilatkozatban Megrendelé részére
tételesen és egyértelmlien beazonosithatdé moédon megjelélni, hogy milyen
jogcimen és pontosan milyen 6sszegli dijat tart jogosnak, amelyet a benyujtott
végszamlan fellil a Megrendel6vel szemben érvényesiteni kivan. Ilyen jogfenntarté
nyilatkozat csatolasa esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel
kapcsolatban megkisérlik a békés tton torténd rendezést, és a vitatott igények
koérében a jogszabalyoknak megfelelé megallapodas kialakitasat.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy

- A fentiek szerinti jogfenntarté nyilatkozataban koteles tételesen a fentiek
szerint az egyértelmliien beazonosithatéan és kétséget kizar6 modon
megjelélni minden olyan a teljesitésével Gsszefliggésben allaspontja szerint
Vallalkozot megilletd igényt, amelyre vonatkozoéan jogfenntartassal kivan élni.
Tudomasul veszi, hogy altalanos nyilatkozata a jelen szerz6dés értelmében
jogfenntartast nem alapoz meg. Altalanos jogfenntarté nyilatkozat alatt felek
azt értik, ha az igényt vallalkoz6é nem jeloli meg legalabb jogcim, Osszeg és a
jogcimet megalapozé egyértelmtien beazonosithaté esemény szerint. Minden
olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg ugy kezelendd, hogy arra
vonatkozéan Vallalkoz6 jogfenntarté nyilatkozatot nem tett.

- Vallalkozé tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszamla
benyujtasaval egytlitt jogfenntarté nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésbél
eredéen a Megrendelével szemben semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel
nem élhet, mely természetszertileg is Osszhangban &all a szerzédés
atalanydijas jellegével. Mindezek tudomasulvételével Vallalkozo kifejezetten
vallalja, hogy jogfenntarté nyilatkozatanak hianya egyben a teljesitésbél ered6
mindenfajta igényérdl — ide nem értve értelemszertien a benyujtott végszamla
kifizetésére vonatkozé igényt - torténé lemondasnak, joglemondé
nyilatkozatanak mindésil.

- Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy abban az esetben, ha a jelen
pontnak megfeleld jogfenntartd nyilatkozatot tesz akkor jogfenntartasa csak
azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak
megfeleléen megjelol. Ezt meghaladéan pedig a teljesitésbél eredéen a
Megrendel6vel szemben semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel nem élhet.
Mindezek tudomasulvételével Vallalkozéd kifejezetten vallalja, hogy ezen
esetleges igényei esetében is jogfenntarté nyilatkozatanak hianya egyben a
teljesitésbél ereddé mindenfajta igényérél — ide nem értve értelemszertien a
benyUjtott végszamla kifizetésére vonatkozd igényt - térténd lemondasnak,
joglemondé nyilatkozatnak mindstul.

- Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy barmely olyan a teljesités soran tett
jogfenntarté nyilatkozata, amelyet a végszamla benyujtasaval egylitt a jelen
pontban foglaltaknak megfeleléen nem nyujt be Megrendelé6 részére
visszavontnak mindstil és ugy kezelendd, hogy arrél vallalkozé lemondott.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely koérben torténd
alkalmazasa esetén a 28 napos hataridét, amely ezen cikkben Kkifejezetten
rogzitésre kerilt jogveszté hataridének mindsitik, mely alatt felek a jelen
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3.20.

3.21.

szerz6dés alapjan azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazasa kérében
€rvényesiteni szandékozott igényekrél ,amelyeket a tudomasszerzést kovets 28
napon, vagy azon idépontot kéveté 28 napon tul terjeszt elé Vallalkozé, hogy
arrol tudomast kellett volna szereznie, Vallalkozo kifejezetten lemondott és
tudomasul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtéritési igénnyel nem
Jjogosult fellépni Megrendelé6 felé. Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi emellett
azt is, hogy ezen joglemondas nem jelenti semmilyen a szerzédésben vallalt
kotelezettsége teljesitése aloli mentestilést, vagy a nem teljesitésbél eredéen vele
szemben érvényesithetd jogkdvetkezmények aléli mentestiilését.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely kérben tdrténé
alkalmazasa esetén a 42 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten
rogzitésre kertlt jogveszté hataridének mindsitik, mely alatt felek a jelen
szerzédés alapjan azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazasa korében
érvényesiteni igényekrol, amelyek tekintetében Vallalkozé ezen eléirt hataridét
nem tartotta be, Vallalkozo kifejezetten lemondott és tudomasul veszi, hogy azok
tekintetében semmilyen megtéritési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelé
fele. Vallalkozé kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen
joglemondas nem jelenti semmilyen a szerzédésben vallalt kotelezettsége
teljesitése aloli mentestilést, vagy a nem teljesitésbdl eredden vele szemben
érvényesithetd jogkévetkezmények aloli mentestilését.

Felek megallapodnak tovabba és Vallalkozé tudomasul veszi, hogy barmely olyan
esetben, amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazasanak lehetésége mertil fel és
elutasitasnak lehet helye, abban az esetben az elutasitasra Mérnék a Megrendel6
jovahagyasa mellett jogosult.

Barmely elutasitott kovetelés, vagy a kovetelés meghatarozott részének
elutasitasa esetén Vallalkozé6 3.18 pontban foglaltaknak megfeleld tartalmu
jogfenntarté nyilatkozatot tehet, azonban az elutasitis nem mentesiti a
szerz6désben vallalt koételezettségei teljesitése aldl, vagy a nem teljesitésbol
eredéen vele szemben érvényesithetd jogkévetkezmények alél. A jelen bekezdés
szerinti jogfenntarté nyilatkozat a 3.18 pontban foglaltakkal 6sszhangban a
végszamla benyujtasat koévetéen nem veheté figyelembe és visszavontnak
mindstl, ha a végszamla benyujtasaval egyutt Vallalkozé nem ismétli meg a 3.18
pontban foglalt tartalmi kévetelményeknek megfelel6 médon.

Vallalkoz6 kifejezetten tudomaéasul veszi és vallalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk
alkalmazasi kérében hataridében benyujtott minden olyan kévetelése, amelyet a
részletes kovetelés benyUjtasat koévetéen Megrendeld a Vallalkozé altal
eléterjesztett 6sszegben jovahagy, akként minéstil, hogy az Vallalkozé minden
azzal kapcsolatos kifizetési igényét tartalmazta és a Megrendelsi elfogadast
kovetéen az abban megjeldlt ellentételezésen tul Vallalkozé semmilyen tovabbi
igényt nem tamaszthat az adott kévetelésbél eredden.

A szerzédés finanszirozasa az KEHOP 1.3.0 projekt keretében és hazai
tamogatasi forrasbél kivanja biztositani.
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4.1

4.4,

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy Megrendelé a 2015. évi Fejlesztési
Keretben kiemelt projektként nevesitett "Tajgazdalkodasi infrastruktira
fejlesztése a Beregben és benne a Beregi arvizszint csokkenté tarozo tertiletén"
targytt KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 konstrukci6 szamu projekt vonatkozasaban
pozitiv tamogatdéi doéntés kapott, mely alapjan a beruhazas elékészitésére
Tamogatasi szerzédést kotott 2016. majus 30. nappal.

A megvalositasi szakasz pénziligyi forrasainak biztositasara vonatkozo6 tamogatasi
igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb Osszegben torténdé elfogadasat
Megbizé olyan kértilménynek tekinti, amely esetben Megbizd jogosult a jelen
szerzédés felmondasara.

A megvalositas idotartama, teljesités hatarideje

A Vallalkozé a Létesitmény szerzédésszeri megtervezését, megvaldsitasat az
Altalanos és Kiilonds Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési
Idéponttél legkésébb 18 hoénapon bellil koételes teljesiteni, azaz a miiszaki
atadas-atvételt megkezdeni. Hataridében torténé teljesités alatt a muszaki
atadas-atvétel kezd6 napjat kell érteni, amennyiben annak sikeres lezarasaként -
a szerzédésszerl teljesitésre tekintettel- Megrendeld a Létesitményt atveszi.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédésben foglalt szolgaltatast jogilag
oszthatatlannak mindsitik.

Jelen Szerzdédés alairasaval Vallalkozé eredményfelelésséget vallal a beruhazas
hataridére torténd teljes korti megvalositasara.

A Vallalkozé Megrendelé irasbeli jovahagyasaval jogosult az elézetes teljesitésre.

A vallalkoz6 altal nyujtott j6téllé§

Vallalkozé jotallasi kotelezettsége a sikeres muiszaki Atadas-atvételt kovetd
naptél szamitott 36 hénapon keresztlil jotall (jotallasi idészak) a Szerzédésben
foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerd teljesitéséért, tovabba az alkalmazott
megoldasok, eljarasok alkalmassagaért, és mindségéért fliggetlentil attél, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb bevont harmadik személy
alkalmazza. Jotallasi kotelezettség idétartama acélszerkezetek
korréziévédelmével kapcsolatban 10 év.

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre
vonatkozéan Ujrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezé
jotallasi idétartamot hataroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az
S5.1. pontban megjeldlt 36 hénapos jotallasi idétartam, gy az adott termékre
vagy szerkezetre vonatkozdéan a jogszabaly altal koételezdéen eléirt jotallasi
idétartam az alkalmazandoé.
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6.1.

6.2.

6.3.

Szerzodést biztositdo mellékkotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a jelen szerzédés hatalyba lépéséig szerzédést
biztositd mellékkdtelezettségként teljesitési biztositékot nyujtott Megrendeld
részére, amelynek mértéke a szerzédés szerinti tartalékkeret és altalanos
forgalmi ad6 nélkill szamitott ellenszolgaltatas (egydsszegl nettd ajanlati ar) 5% -
a, a Kbt. 134. § (4) bekezdésben foglaltak alapjan. A teljesitési biztositéknak a
sikeres muszaki-atadas atvétel idépontjaig lehivhatonak kell lenni. Amennyiben
az alvallalkozéi teljesités Osszesitett aranya meghaladja meg a Vallalkozo
(ajanlattevék) sajat teljesitésének aranyat Megrendel6 jogosult a teljesitési
biztositékot érvényesiteni.

A teljesitési biztositéknak a jolteljesitési biztositék Megrendelé részére térténd
rendelkezésre bocsatasaig érvényben kell maradnia.

A teljesitési biztositék arra az esetre szol, ha a Vallalkozé nem szerzédésszertien
teljesit, illetve a szerzédés teljesitését a sajat érdekkdrében felmertilt ok miatt
meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben
Megrendeld jogosult a biztositék teljes 6sszegét lehivni
A teljesitési biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja és az ajanlattevéként
szerzdd6 fél valasztasa szerint nyujthaté:
o oOvadékkeént az eldirt pénzdsszegnek az ajanlatkéréként szerzédé fél fizetési
szamlajara térténd befizetésével, atutalasaval,
o pénzlgyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizets
kezesség biztositasaval, vagy
o Dbiztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast
tartalmazo - kételezvénnyel.

A teljesitési biztositéknak a jolteljesitési biztositék Megrendelé részére torténd
rendelkezésre bocsatasaig érvényben kell maradnia.

A teljesitési biztositék arra az esetre sz6l, ha a Vallalkozé nem szerzédésszertien
teljesit, illetve a szerz6dés teljesitését a sajat érdekkdrében felmertilt ok miatt
meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben
Megrendel6 jogosult a biztositék teljes 6sszegét lehivni.

Vallalkoz6 koételezettséget vallal, hogy a muiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasakor  (kililonés  Feltételek 10.1. lAcikkely) szerzédést biztosité
mellékkbtelezettségként a hibas teljesités biztositékaként a jotallasi idészak
végéig hatalyban, érvényben 1évé jolteljesitési biztositékot nyujt Megrendeld
részére. A Dbiztositék megfelel6 formaban térténé nyujtasa a végszamla
benyujtasanak a feltétele tovabba a jelen szerzédés szerinti teljesitési biztositék
felszabaditasanak feltétele. A biztositék formajara a Kbt. 134.§ (6) bekezdései az
iranyadoak, azzal hogy Megrendel$ eldirja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése
esetén a biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti formaban
lehetséges nyujtani. A jolteljesitési biztositék mértéke a jotallasi idészakra (36
honap) a szerzédés szerinti tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
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6.4.

6.5.

szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a. A 36 hoénap teljeskéri jotallasi idészakot
koévetéen a jolteljesitési Dbiztositék Osszege csokken a megvaldsitott
acélszerkezetek netté Osszértékének 5%-anak Osszegére, mely Osszeget az
acélszerkezetek korroziévédelmére hatralévé 84 honapra vonatkozdan kell
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

A jolteljesitési biztositék tekintetében a Szerzdédéses Megallapodas 6.1; 6.2 és
6.3. pontjai az iranyadoéak.

Garancia biztositasaval vagy biztositasi szerzdédés alapjan kiallitott - készfizet6
kezességvallalast tartalmazé - - kotelezvénnyel torténé nyUjtasa esetén
egyértelmiien és kotelez6 jelleggel tartalmaznia kell legalabb az alabbi elemeket:

e garantald megnevezése,

e azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megrendeld),

o a Vallalkoz6 azonositasra alkalmas adatait,

e a szerzdédés targyat,

e azon tényt, hogy a garantalé mely idéponttél és milyen mértéku garanciat
vallal, a bankgarancia/koételezvény lejaratat és lehivhatosagat (a muszaki
atadas-atvételtdl szamitottan) a jotallasi idészak végéig kell, hogy érvényben
maradjon.

e azon nyilatkozatot, hogy ezen Osszeghbél az Ajanlatkéré lehivhat,
amennyiben a Megrendeld nyilatkozata szerint az Vallalkozé nem teljesiti
jotallasi kotelezettségeit,

e egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kételezvény a lejarataig
visszavonhatatlan.

A jolteljesitési biztositékbol Megrendelé akkor jogosult lehivni, ha a Vallalkozé a
jotallasi kotelezettségeit a felhivas ellenére nem, vagy nem megfeleléen, illetve
nem hataridére teljesiti. A lehivas lehet részleges vagy a teljes értékre terjedd.

Az érvényesiteni kivant lehivas meértéke a Megrendel$ kizardlagos mérlegelési
jogkore. A Megrendelé a biztositékon tuli igazolt karanak megtéritését is
kovetelheti.

Amennyiben atutalassal kivan Vallalkoz6 (nyertes ajanlattevd) barmely
biztositékot rendelkezésre bocsatani, ugy Ajanlatkéré/Megrendelé Magyar
Allamkincstarnal vezetett 10032000-00319841-30005204 szamu szamlajara
utalja a biztositék 6sszegét.

Késedelmi kotbér: A Szerzdédés szerinti feladatok - olyan okbdl, amelyért a
Vallalkozé felelés - késedelmes teljesitése esetén (igy klilonésen, ha a muszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontja a jelen szerzédésben
meghatarozott idétartamon tuli idépontra esik, vagy az atadas-atvételi eljaras
soran a Megrendelé6 olyan hibakat észlel, melyek nem teszik lehetévé a
Létesitmény atvételét a Vallalkozé6 minden késedelmes nap utan a szerzdédés
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6.6.

6.7.

szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
0,05 %-anak megfelelé 6sszegli késedelmi koétbér fizetésére kételes. Megrendeld
Osszesen 30 naptari napra jogosult késedelmi kotbér érvényesitésére.
Amennyiben a késedelemmel érintett napok szama eléri a maximalis 30
késedelmes napot, ugy Megrendel$ jogosult a szerzédéstél azonnali hatallyal
elallni vagy azt felmondani. Megrendeld legfeljebb a késedelem kezdetétél
szamitott 30 nap utan a teljesitési biztositék érvényesitésére jogosult.

A késedelmes teljesités esetére kikétdtt kdtbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol. A Vallalkozo késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a
Megrendelével toérténd egyeztetést kévetéen pothataridét vallalni.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kobérre a Ptk. 6:186.§-ban foglaltak szerint
jogosult.

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a Vallalkozé6 a szerzédés teljesitését
megtagadna, vagy a szerzédés teljesitése olyan okbél, amelyért a Vallalkozé a
Ptk. alapjan felelés, meghitisulna, tgy a Vallalkozé kételes meghiusulasi kdtbért
fizetni Megrendel6é részére. Megrendeld jogosult tovabba Meghitsulasi kétbért
érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerzédés azonnali hatalyu
felmondasa utjan sztiinik meg. Meghitusulasnak minéstil tovabba, amennyiben a
Vallalkoz6 hibajabal, neki felréhato magatartasbol, szerzédéses
kotelezettségeinek nem teljesitésébdl eredden, a Tamogatasi szerzédéstsl a
Tamogat6 elall, vagy azt felmondja.

A meghiusulasi kotbér alapja a szerzédés szerinti tartalékkeret és altalanos
forgalmi ado nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 6sszege (egydsszegli nettéd ajanlati
ar). A meghiusulasi kétbér mértéke, a fenti bekezdés szerint megallapitott
kétbéralap 15 %-a.

Vallalkoz6 minden olyan kortilményrél haladéktalanul értesiti. Megrendelét,
amely sajat teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendelé érdekében barmely okbol
szlikséges. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a
megoldasra. A hataridére vonatkozé akadalyoztatast, késedelmet Vallalkozénak
haladéktalanul jeleznie kell a Mérndk és a Megrendeld felé, illetve a késedelem
elharitasa érdekében minden téle elvarhat6 intézkedést haladéktalanul meg kell
tennie. Amennyiben Vallalkozo értesitési kotelezettségének nem tesz eleget, az
annak elmulasztasaval kapcsolatos valamennyi — Megrendelét, vagy harmadik
szemeélyeket ért — karért kartéritési felelésséggel tartozik.

Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezéi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl 26.§-ban foglaltak alapjan
a szerzédés megkotésének feltételélil szabja, hogy Vallalkozé rendelkezzen
legalabb kareseményenként 50 millié Ft és évente 100 millié Ft vagyoni és nem
vagyoni karértékre vonatkozo feleldsségbiztositassal. A felelésségbiztositasnak ki
kell terjednie a meélyépitési munkak, a gépészeti, a villamossagi és valamennyi
szerkezet szerelési Osszeallitasi munkak soran Vallalkozé valamint a Kbt. szerinti
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6.8.

alvallalkozok és a Ptk. szerinti valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért
valod felelésségre is.

Hibas teljesitési kotbér: Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzddés teljesitése
soran kételes a kézbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban tett vallalasokat
teljesiteni. Megrendelé hibas teljesitési kotbérre jogosult, ha a Vallalkoz6 olyan
okbdl, amelyért felelés, hibasan teljesiti e szerzédéses kotelezettségeit, a
koézbeszerzési eljarasban benyUjtott ajanlataban tett vallalasokat nem teljesiti.
Megrendeld a vallalasok és koételezettségek teljesitését a szerzédés teljesitése alatt
folyamatosan ellenérzi. A hibas teljesitési Lko6tbér alapja, mérték és
jogkoévetkezménye megegyezik a késedelmi kotbérrel.

Kapcsolattartok
A szerzddés soran a felek részérdl az alabbi kapcsolattartok jarnak el:

Megrendel$ részérdl:
Fulop Szilard
f6osztalyvezetd

Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73
E-mail: fulop.szilard@ovf.hu

Klim6 Erzsébet
projektvezetd

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73
E-mail: klimo.erzsebet@ovf.hu

Vallalkozd részérdél:

Gaal Laszlo projektvezetd
Telefon: 42/420-191/201 m.
Telefax: 42/506-821

E-mail: gaal.laszlo@keviz.hu

Makara Rajmund projektvezetd helyettes
Telefon: 42/420-191/124 m.

Telefax: 42 /506-821

E-mail: makara.rajmund@keviz.hu

A kapcsolattarté személyében bekévetkezett esetleges valtozasrol a felek
kotelesek egymast kolcsondsen, haladéktalanul tajékoztatni.

Egyéb rendelkezések
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8.1.

8.2,

8.3.

A Szerzddés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben kételes a
szerzédést felmondani - ha szlikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi,
hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy koézvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo koézvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Vallalkozo a szerzédés megszlinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatas szerzédésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy

a) a Vallalkoz6 nem fizethet, illetve nem szamolhat el a szerzédés
teljesitésével 6sszefliggésben olyan kéltségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag
tekintetében mertilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
lgyletekrél az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzddéstél elallhat, ha:
a) feltétlentl szlikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevéként szerzédé fél személyében érvényesen olyan jogutodlas
kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai
Uni6 jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kételezettségszegés
tortént, €s a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem
semmis.

A szerzédés barmely jogcimen torténé megszlinése esetén a Vallalkozo a
megszuneésig teljesitett feladatok ellenértékére jogosult.
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8.4.

8.5.

Amennyiben a Vallalkozo kiilfoldi adéilletéségu ugy koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a
magyar adohatosag kozvetlenlil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat
az orszagok kozo6tti jogsegély igénybevétele nélkul.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott

kérdésekre vonatkozdéan a Szerzédéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét

képez6 az alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen

Szerzédéses Megallapodassal egylitt a Szerzédést alkotjak, igy egylitt olvasandok

és értelmezenddk, abban az esetben is, ha fizikailag nem keril csatolasra jelen

Szerzédéses Megallapodashoz. A dokumentumok kéz6tti ellentmondas esetén a

sorrendben elébb alld dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb

allé dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerzédéses Megallapodas

8.5.2 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fuggeléke

8.5.3 Kiegészité tajékoztatas

8.5.4. A Megrendel$ altal a jelen Szerzédés megkotését megeléz6 kozbeszerzési
eljaras eljarast megindité felhivasa és az ajanlattételi dokumentacio I.
része _

8.5.5 Kiilonos feltételek

8.5.6 FIDIC Sarga Konyv Altalanos Feltételek (Uzemek, telepek és tervezés-
épitési  projektek Szerzdédési feltételei, Elektromos és gépészeti
létesitményekhez valamint Vdllalkozo dltal tervezett épitési és mémndki
létesitményekhez, 2011. évi mdsodik, magyar nyelvt kiadds)

8.5.7. Megrendel6é Kovetelményei

8.5.8. Jegyzékek (1. szamu jegyzek Vallalkoz6 javaslata)

8.5.9. EgyOsszegl Ajanlati Ar )

8.5.10 Felolvasolap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezet6krél az
ajanlata szerint ‘

8.5.12 Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a
Szerz6dés modositasahoz (a tovabbiakban a Szerzédésben uttmutatoként
keril meghivatkozasra)

Felek a 8.5.4. és 8.5.7.-8.5.9. pontban meghatarozottak alatt a kévetkezéket értik:

- Az 1. rész a Jelen Szerzédés megkoOtését megel6z6 kozbeszerzési eljarast
megindité (K.E.) 9417/2016 szamon megjelent felhivas annak valamennyi
esetleges modositasat kévetéen, mely modositasok a kévetkezé azonosito(k)
alatt jelentek meg: K.E. 10308/2016., K.E. 11083/2016., K.E. 11630/2016.

- Az 1. rész a Jelen Szerz6dés megkotését megel6z6 kozbeszerzési eljaras soran
a Megrendelé altal kiadott Ajanlati Dokumentacié cimli dokumentumnak az
ajanlattételi hataridé napjan hatalyos tartalma.

- Megrendelé Kovetelményei A II. rész I. kotet a Jelen Szerzédés megkotését
megeléz6 kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel$ altal kiadott Megrendeld
Kovetelményei ciml dokumentumnak az ajanlattételi hataridé napjan
hatalyos tartalma.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

- Az EgyGsszegu Ajanlati Ar II. rész II. kotet a Jelen Szerzédés megkotését
megeléz8 kozbeszerzési eljaras soran a Megrendelé altal kiadott Egydsszegii
Netto Ajanlati Ar Bontasa (arazatlan koltségvetés) cimu dokumentumnak az
Ajanlatba benyujtott és az ajanlattételi hataridé napjan hatalyos tartalma.

- A Vallalkozé javaslata II. rész III. kotet a Jelen Szerzédés megkdtését
megel6z6 kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld altal kiadott Indikativ
tervdokumentacié (Tervek, engedélyek cimii dokumentumnak) az Ajanlatba
benyujtott Vallalkozé javaslata szerinti és az ajanlattételi hataridé napjan
hatalyos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatérozott Utmutaté alatt a mindenkori Iranyito Hatosag

altal kiadott hatalyos dokumentumot értik.

Vallalkozo a Kbt. 138.§ (1) bekezdésében foglaltakkal ésszhangban vallalja, hogy
a szerzOdés teljesitéséhez igénybe vett alvallalkozoi Osszesitett aranya nem
haladja meg a Vallalkoz6 (ajanlattevik) sajat teljesitésének aranyat.

Ha az egyes dokumentumokon beltl vagy azok k&zdtt ellentmondas vagy
kétértelmtiség mertl fel, a mérndk koteles ezt Megrendelé részére irasban jelezni
tovabba a Mérndk kételes a fentiek figyelembe vételével kibocsajtani a sziikséges,
az eldéirasoknak megfelelo tisztazast, utasitast.

A szakmai ajanlat is a szerzédés részét képezi a Kbt. 131. § (2) bekezdésének
megfeleléen.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés barmely médositisat a magyar
jogszabalyok és kiemelten a Kbt. — kiilénésen annak 141. §-a - rendelkezéseivel
6sszhangban, kizarélag irdsban, a Szerzédéssel azonos médon lehet megkédtni.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- attol elallni, ha a szerzédés megkétését kdvetden jut tudomasara, hogy a
szerz6dé fél (Vallalkozo) tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbél.

Vallalkoz6 jelen szerzédés alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri
€s a szerzOdés teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi,
illetéleg elfogadja a jelen Vallalkozasi szerzédés targyat, annak megvalositasat,
valamint az elszamolasok, kifizetések, ellenérzések eljarasi szabalyait érinté
valamennyi Eurépai Uniés és magyar jogszabalyokat, beleértve az uniés
tamogatasok felhasznalasara vonatkozo jogszabalyokat is.

Megrendeld régziti, hogy jelen szerzédésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd
altalanos szerzédési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek
meghatarozasa az elézményi koézbeszerzési eljarasban specifikusan ezen
szerzédés megkdtésére vonatkozoan kerlilt meghatarozasra, nem tébb szerzédés
megkdtése céljabol. Vallalkozo, mindezt elfogadja, tovabba nyilatkozik, hogy jelen
Szerzédés valamennyi rendelkezését magara nézve kotelezének fogadja el,
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8.10.

8.11.

8.13.

8.14.

8.15.

nyilatkozik tovabba, hogy valamennyi jelen szerzédésben foglalt feltételt és
rendelkezést egyedileg megtargyaltnak és altala elfogadottnak tekint, kiilonods
tekintettel az elézményi koézbeszerzési eljaras keretében a Kbt. rendelkezései
szerint gyakorolhaté6 egyes jogintézményekre - igy kulénésen kiegészit6é
tajékoztatas kérés lehetéségére — tekintettel. Felek mindezekkel 6sszhangban
kifejezetten elfogadjak és rogzitik, hogy jelen szerzédés egyik feltétele és
rendelkezése sem mindsul altalanos szerzédési feltételnek.

Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 sajat altalanos szerzédési feltételei — amennyiben
Vallalkozo ilyennel rendelkezik - jelen szerzédés tekintetében semmilyen
formaban nem iranyadék és alkalmazhatok, mogottes szabalyként sem.
Vallalkoz6 ezt kifejezetten elfogadja.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés és a Tamogatasi
szerzédés kozott ellentmondas van, Gigy a Tamogatasi szerzédés rendelkezései az
iranyadéak. Tudomasul veszi tovabba, hogy jelen szerzédés a Megrendel6 és a
Tamogat6 altal megko6tott Tamogatasi szerzdédés jogi sorsat kéveti, vagyis annak
hatalyvesztése, modosulasa, érvénytelensége, azzal megegyezd joghatassal bir
jelen Szerzédés hatalyara, érvényességére, feltételeire.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kitelezettség-
vallalasok teljesitése soran, valamint a felek ko6zo6tt felmertilé jogvitdkra a
Magyarorszag Polgari Torvénykoényvérdél szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.)
rendelkezései az iranyadoéak. A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottiik felmertilé esetleges jogvitat — fokozott egylittmuikodési kotelezettség
mellett — targyalasos tGton probaljak meg rendezni. Ennek meghitsulasa esetére,
a jogvitara a polgari perrendtartasrél szolo 1952. évi III. térvény (Pp.) szabalyai
szerint illetékességgel és hataskorrel rendelkezé birésaghoz fordulhatnak.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés a felek k6z6tti minden megéallapodast és
kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések 6nmagukban is kifejezik a felek kdzotti
megallapodast, és egyik fél sem alapozott a masik fél altal tett szobeli, irasbeli
vagy mas formaban tett semmilyen kijelentésekre, igéretre, kotelezettségre,
amely nem szerepel ezen szerzédésben.

Vallalkoz6 jelen szerzédéses megallapodas alairasaval kifejezetten nyilatkozza,
hogy a jelen szerzédést, annak valamennyi rendelkezését (igy kililonbésen a
szerz6déses megallapodas, a Kiilénds Feltételek és az Altalanos Feltételek)
teljeskériien megismerte, megértette, a szerzédéses feltételeket a Felek
megtargyaltak, figyelemmel a Kbt. vonatkozé rendelkezéseire (igy klilondsen a
kiegészité tajékoztatas, és az elézetes vitarendezés szabalyaira), melyre
tekintettel a Szerzédést teljes- mértékben elfogadja és alairasaval magara
kotelezének ismeri el.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az allamhaztartasrél szoléo 2011. évi CXCV.
téorvény (Aht) 41. § (6) bekezdése értelmében az allamhaztartas kozponti
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alrendszerében a kiadasi eldiranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezettel érvényesen
visszterhes szerzédés, illetve létrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet6
kifizetés, amely szervezet nem mindsul atlathaté szervezetnek. A Megrendels
ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerzédésbél eredé kovetelések eléviléséig az
Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezet atlathatésagaval Gsszefliggd, az Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat
kezelni. Vallalkozo képviselSje az allamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasarol
sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy
a nemzeti vagyonro6l sz616 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja
szerinti atlathat6 szervezetnek minéstil. E nyilatkozatban foglaltak valtozasa
esetén a Vallalkozo képviseléje a Megrendelét haladéktalanul tajékoztatni
koteles. Ha a valtozas folytan a Vallalkozé nem mindsil atlathato szervezetnek,
az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében
részeére kifizetés nem teljesithetd.

Vallalkoz6 turni koteles, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznalasat ellenérzé
szervezetek részér6l megtérténhessen és az ellenérzés soran szlikség esetén
egyuttmukdédni koteles. Vallalkozoé kételes mindenféle korlatozastél mentesen
lehetévé tenni, hogy az, a mindenkori Koézremuikodd Szervezet, Tamogaté az
Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijeldlt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek
ellenérzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatosag és a
Kifizetd Hatésag, tovabba az Eurdpai Bizottsag, az Eurépai Korrupcioellenes
Iroda és az Eurdpai Szamvevészék a Szerzédéssel é kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a projekt
kivitelezését €s teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak koénnyen hozzaférhetéknek kell lennitik, tugy kell éket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési
kotelezettség megsértése esetén Vallalkozé kételes megtériteni az ellenérzés
altala tortént meghitsitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki
felrohatéan keletkezett karokat (kiiléndsen a szakérték felmerilt dijat, utazasi és
tartézkodasi koéltségeit).

Jelen Szerzddés a mindkét Fél altal térténd alairas napjan lép hatalyba.

Fentiek bizonysagaul a szerzé6d6 Felek ezennel alairjak jelen Szerzédéses
Megallapodast.

Jelen szerzédést Felek hat (6), egymassal mindenben egyezé eredeti példanyban
irjak ala.
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