2018. évi Kozbeszerzési terve az 1. sz. modositassal, a 2. sz. médositassal és a 3. sz. médositassal egység

Orszagos Viziigyi Féigazgatdsag

Jovahagyva:

2018. november 30.
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A kdzbeszerzés targya

I. Arubeszerzés

A kozbeszerzés tervezett
mennyisége

Iranyado eljarasrend,
tervezett eljaras fajtaja

Idbeli iiterriozés

Az eljaras
meginditasanak
tervezett
idopontja

Szerzddés
teljesitésének
varhaté idépontja
vagy a szerzddés
idétartama

Fenntarté gépek beszerzése
az ,Arvizvédelmi védvonalak
mértékado arvizszintre
torténd kiépitése,
védvonalak terhelésének
csdkkentése a Kdrosokon”
ciml, KEHOP-1.4.0-15-
2016-00012 azonositd
szamu projekt keretében

1 db traktor beszerzése
adapterekkel

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018. aprilis

8 hét

Fenntartd gép beszerzése a
LVTT Hullamtér rendezése a
Kézép-Tiszan” cimd,
KEHOP-1.4.0-15-2016-
00014 azonosité szamu
projekt keretében

1 db traktor beszerzése
adapterekkel

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113, § szerinti eljaras

2018. majus

10 hét

Fenntarté gépek beszerzése
a ,VTT Fels6-Tisza
arvizvédelmi rendszerének
fejlesztése, Tisza-Tudr
tarozé” ciml, KEHOP-1.4.0-
15-2016-00011 azonositd

szamu projekt keretében

9db mobil szivattyuk,
2 db 6njaro rézsiikasza,
2 db traktorok,
tartozékokkal,
1 db munkagép tartozékokkal
beszerzése

Kbt. masodik része szerinti
unids, nyilt eljaras

2018. majus

12 hét




Tiszal6ki vizlépcso és
hajézsilip rekonstrukcidja, Az
Uzemeltetéshez,
fenntartashoz sziikséges
gépek, berendezések
beszerzése

1 db kotrégép beszerzése

Kbt. masodik része szerinti
uniods, nyilt eljaras

2018. junius.15

2019, januar

Raba-vélgy projekt, a térség
arvizvédelmének kiépitése,
Az Uzemeltetéshez,
fenntartashoz sziikséges
gépek, berendezések
beszerzése

1 db fardaruval szerelt
tehergépkocsi beszerzése

Kbt. masodik része szerinti
unids, nyilt eljaras

2018. szeptember.1

2019. majus

Adasvételi szerzédés
keretében az ,Arvizvédelmi
védvonalak mértékado
arvizszintre térténd kiépitése,
védvonalak terhelésének
csOkkentése az Als6-Tiszan”
cim(i, KEHOP-1.4.0-15-2015-
00007 azonositd szamu
projekt eszkdzbeszerzése -
mobil szivattyuk

40 db szivattyl beszerzése

Kbt. masodik része szerinti
uniés, nyilt eljaras

2018. marcius

12 hénap

Adasvételi szerzddés
keretében az ,Arvizvédelmi
vedvonalak mértékadd
arvizszintre térténd kiépitése,
védvonalak terhelésének
csokkentése az Alsé-Tiszan”
ciml, KEHOP-1.4.0-15-2015-
00007 azonosité szamu
projekt eszkbzbeszerzése -
szallitéjarm(ivek

2 db szallitéjarm( beszerzése

Kbt. masodik része szerinti
uniods, nyilt eljaras

2018. marcius

10 hénap




“Tajgazdalkodasi
infrastruktira fejlesztése a

Beregben és benne a Beregi

arvizszint-csékkentd tarozd
terliletén” cim( projekt
(KEHOP-1.3.0-15-2015-

00004)” keretében fenntartd

gépek, terepjard

személygépkocsi beszerzése”

1 db személygépjarm(i,
1 db pétkocsi
1 db hidrot adapterekkel,
1 db rakod¢ tartozékokkal,
1 db rotéacids szarz(izé
beszerzése

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018. marcius

5 hénap

A VKI monitoring KEHOP-
1.1.0-15-2016-00002
azonositdszamu projekt
keretében vizmingségi
monitoringhoz szlikséges
eszkdzpark fejlesztése

igazgatodsagi, vizminségi
mintavételi csoportok
akkreditacidjanak kiterjesztése
a felszin alatti vizek
vizsgalatara, az ehhez
sziikséges eszkdzdk
beszerzése,

a vizmin&ségi monitoringhoz
szlikséges eszkdzpark
fejlesztése, laboratériumi
berendezések, mérdeszkdzok,
mintavevdk, mintavevé-
rendszerek beszerzése,
telepitése, lizembe helyezése,
a felhasznald személyzet
betanitasa

Kbt. masodik rész szerinti
unids, nyilt eljaras

2018. aprilis

18 hénap

10.

A VKI monitoring KEHOP-
1.1.0-15-2016-00002
azonositészamu projekt
keretében mobil
meérdeszkézok
korszer(isitése, cseréje

a VKI monitoring mérések
megbizhaté elvégzéséhez
sziikséges mobil méré-,
informatikai, kommunikacios
eszkozok beszerzése,
korszer(isitése, cseréje,
beépitése, telepitése, lizembe
helyezése

Kbt. masodik része szerinti
unids, nyilt eljaras

2018. junius

36 hdonap

11.

A VKI monitoring KEHOP-
1.1.0-15-2016-00002
azonositészamu projekt
keretében vizrdl torténd
mérésekhez megfeleld
mérdhajok beszerzése

a vizrél torténd kilénbszé
mérések végzésére alkalmas
mérdhajok, kapcsolédd
felszerelések, hajoédrén

beszerzése, izembe helyezése,

Kbt. harmadik rész szerinti
nemzeti értékhatart elérg,
nyilt eljaras

2018. junius

12 hénap




hajoszemle és lajstromozas
elékészitése, lebonyolitasa,
hajovezetdk kiképzése

12,

A VKI monitoring KEHOP-
1.1.0-15-2016-00002
azonositészamu projekt
keretében a Fels&-Tisza
vidéki és borsodi

vizminéségi méréallomasok
korszer(isitése

a fels6-tiszai/borsodi térségben
létesdilt felszini vizminéségi
monitoringallomasok felljitasa,
meglévé mintavételi rendszer
atvizsgdlasa, mintavételi
rendszer kialakitdsa
feldjitassal, Uj eszkdzok
beszerzésével, vezérl6rendszer
létrehozésa, miiszerek
beszerzése, beépitése és
Uzembe helyezése, kézponti
adatgy(jté rendszer létesitése
és (izembe helyezése

Kbt. masodik része szerinti
unids, nyilt eljaras

2018. janius

24 honap

13.

A VKI monitoring KEHOP-
1.1.0-15-2016-00002
azonositészamu projekt
keretében szoftver-elemek
és a terileti szakagi
részrendszerek tervezése,
fejlesztése

a VKI-t kiszolgalé agazati
szoftverek, szoftver-elemek,
alkalmazasok, modellek,
modell-rendszerek,
adatbazisok, teriileti szakdgi
részrendszerek tervezése,
fejlesztése, telepitése,
lizembe-helyezése

Kbt. masodik része szerinti
unios, nyilt eljaras

2018. majus

24 hénap

14,

Fenntarté gépek beszerzése
a ,Zaportérozé épitési
program- Vas és Zala

megye” cim({i KEHOP-1.5.0-

15-2015-00003 azonositod
szamu projekt

1 db rézsiikasza a hozza
tartozé adapterrel beszerzése

Kbt. masodik része szerinti
uniés, nyilt eljaras

2018. junius

2018. december

15.

Fenntartd gépek beszerzése
a Zaportarozdk épitése a
Baranya csatorna
vizgy(jtéjén” cim(i, KEHOP-
1.5.0-15-2016-00007
azonosité szdmu projektben

1 db erégép a hozz3 tartozé
adapterrel beszerzése

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018. aprilis

2018. augusztus




Fenntartd gépek beszerzése
a ,Velencei-tavi partfal
komplex fenntarthaté

1 db munkagép,

16.

rehabilitaciéja” cimd,
KEHOP-1.3.0-15-2016-
00015 azonositdé szamu
projekt keretében

Eszkozbeszerzés ,A
klimavaltozas hatdsainak

1 db kis géphajé,
1 db utanfuto,
1 db terepjaro,

1 db terepjard tehergépkocsi,
1 db nadaraté gép beszerzése

uniés, nyilt eljaras

Kbt. masodik része szerinti

2018. december

2019. december

17.

18.

vizsgadlata a Balaton
vizkészletére, belsd
aramlasi viszonyaira, ezek
hatasa az élévilagra” cimd,
KEHOP-1.1.0-15-2017-
00011 azonositészamu
projekt keretében

Fenntartd gépek beszerzése
a Szombathely és a

monitoring eszkdzok

5 db hidrometeoroldgiai
eszk6zok,

3 db biztonsagtechnikai,
3 db optikai eszkdzok
(fényképezd gép, GPS),
3 db vizminGségi

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018. marcius

2018. december

19.

kérnyezé telepllések arvizi
védelmét szolgdlé dozmati
viztarozé megépitése cimfi

projekt keretében

Fels6-dunai
mellékagrendszerek

1

1 db kaszaldgép,
2 db jarmi,
db aggregator beszerzése

Kbt. masodik része szerinti
uniés, nyilt eljaras

2018. februar
majus

20198-—szeptember

majus

20.

arvizvédelme és vizpétlasa
I. dtem, KEHOP-1.3.0-15-

gumikerekes forgdkotrdgép

megfigyeld és tajékoztatd

2016-00013 keretében

me_&NcmmNm..Nm,m
Atfogé kdrnyezeti

rendszer a Balatonon

adapterekkel beszerzése

kutatéallomas kiépitése,

1 db forgdkotrogép

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018, junius

2018. december

Eszkbzbeszerzés -

vizmennyiségi, vizmingségi

projektelem

laboratoriumi eszk6zok,

muszerezése

monitoring eszkdzok

beszerzése

Kbt. masodik része szerinti
unios, nyilt eljaras

2018.november

2019, szeptember




Atfogd kdrnyezeti
megfigyel6 és tajékoztatod
rendszer a Balatonon

1 db nagy teljesitmény
szamitogép és a hozza tartozé

Kbt. masodik része szerinti

2019. szeptember

2l Eszkdzbeszerzés - szoftverek beszerzése uniés, nyilt eljaras 4015 mpvember
meteorolégiai projektelem
___(oMsz)
Atfogd kornyezeti
megfigyels és tajékoztaté | Okologiai allapotot jellemzé R e
22. _.Msmwnm_‘ a mm_um_ﬁo:o: Bm_.%m.,ww_&No.ux Ummuum_.mmmm Kbt i oa_xwmmNW mwm_._nq 2018.november 2019. szeptember
Eszkbzbeszerzés - tkoldgiai unics, nylit eljaras
projektelem (Limnoldgia)
bﬂ..O@mu kérnyezeti dontés elokészitdé rendszer és
megfigyel6 és tajékoztatd a hozza kapcsoldédd online G r -
23. ﬁMJMMNm_. a mm_um.r.o:o: monitoring rendszer Kbt, Bm,moa_x\__,mmN_w.mwm::_“_ 2018.november 2019. szeptember
Eszkézbeszerzés - beszerzése unios;: nylEcllaras
tajékoztatd projektelem
Szent Laszlé-patak Kbt. masodik része szerinti
ﬂm:.m._c_:&nw&m, 1 dbhydrot kazzs, unids, nyilt eljaras
Eszkoabgczerzes 1 db nagygémkinyulasu forgé
24. Nagygémkinyalasu forgé A . . 2 2018. junius 2018. december
s . : . | felsévazas hidraulikus kotré
felsdvazas hidraulikus kotré i
S S J beszerzése
(14 m gémkinydlassal) és
Hydrot munkagép
»~Esztergom 1 db 6njaré rézsiikasza
arvizvédelmének fejlesztése adapter készlettel,
I. item” cim{, KEHOP- 1 db terepes teherauté e —
25. 1.4.0-15-2016-00015 autédaruval, - o 2018. julius 2019. jllius
projekt keretében eszk6zdk | 1 db mezégazdasagi vontatd unics; nyilt eljaras
beszerzése adapterekkel, pétkocsival,
1 db munkahajo trélerrel,
2 db mobilszivattyu
Eszk6zbeszerzés az o,
26. | ,Arvizvédelmi védvonalak Nemzetieljarasrend 2018. jalius 6 hénap

mértékadd arvizszintre

1 db hydrot kasza,

Kbt. 113. § szerinti eljaras

ki




torténd kiépitése,
védvonalak terhelésének
csokkentése a Felss-Tiszdan,
Tivadari hid és kérnyezete”
cim( projekt keretében

1db erdgép beszerzése

27.

Eszkbzbeszerzés az
LArvizvédelmi védvonalak
mértékadé arvizszintre
toérténd kiépitése,
védvonalak terhelésének
csokkentése a Felsd-Tiszan,
a Tivadari hid feletti
szakaszon” cimi projekt
keretében

1 db hydrot kasza,
1 db er6gép beszerzése

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018. julius

6 hénap

28,

Adasvételi szerz6dés
keretében az
~Belvizcsatornak fejlesztése
és rekonstrukcidja II.” cim(i,
KEHOP-1.3.0-15-2017-00017
azonosité szamu projekt
eszkdzbeszerzése - mobil
szivattyak

8 db szivattyu beszerzése

Kbt. masodik része szerinti
unids, nyilt eljaras

2018. mdjus
oktober

20198
februar

29.

Fenntartdé gépek beszerzése
a ,Jaszsagi fécsatorna
rekonstrukcidja I. utem”
cim(, KEHOP-1.3.0-15-2015-
00008 azonosité szamu
projekt keretében

1 db traktor és hozza tartozo
eszkdzok beszerzése

Kbt. masodik része szerinti
unids, nyilt eljaras

2018.aprilis

oktober

2019. februar

30.

FAIRway Hungary projekt
keretében multibeam
rendszerrel felszerelt
mérdhajé beszerzése

A FAIRway Hungary projekt
keretében 1 db multibeam
rendszerrel felszerelt
mérdhajo keril beszerzésre. A

hajéhoz gyartott uanfutd
biztositsa a mér6hajé kézGton

- lehetdség szerint B

Kbt. masodik része szerinti
unios, nyilt eljaras

II. negyedév

8 hénap




kategérias jogositvannyal -
torténd szallithatésdgat. A

hajé és utanfuté vizsgaztatasa

az Eladoé feladata.

Kitlizést tdmogaté
gyorsjaratl kishajok és

3 db Kit(zést tdmogatd

Kbt. masodik része szerinti

31. kitiiz8 nagyhajok gyorsjaratu kishajé uniés, nyilt eljarss II. negyedév 24 hénap
; beszerzése 2 részben §
beszerzése
Egységes villamos energia T, e
32, beszerzés 2019. évre (BM 635 000 kWh R Bmmoa_r._,mmm_.m, —Eexling II. negyedeév 12 hénap
4gazati) unios, nyilt eljaras
Egységes gazenergia b -
33. | beszerzés 2018/19 gazévre 131 000 m3 KEE; BW.moa__f_.mmem\ Szerint II. negyedév 12. hénap
(BM 4gazati) : unios, nyilt eljaras
: 45 darab AutoDesk AEC g sopne
34. i bdacs __mm:nmx Collection Multi user szoftver NEtel) m:m_..mm._.m:.a, ; 2018. majus 12 hénap
beszerzése Bt Beinaiaia Kbt. 113. § szerinti eljaras
Symantech licencek és 5 iz = 4 o
35. kapcsolodoé szolgaltatasok 400 db KbE. B.mmoa_x\u_.mmN_w SERTINE 2018. IV. negyedév | 2018. IV negyedév
Boszeratian unids, nyilt eljaras
II. Epitési beruhazas
Véllalkoz3si szerzédés
keretében a ,VTT Hulldmtér 253 ;
rendezése a K6zép-Tiszdn" R.v._ﬂm\mc.oq.;m_m..
cim(i, KEHOP-1.4.0-15- toltesepites,
2016-00014 azonositd wo_.MMMﬁwﬂ_ﬂMo_ﬁﬁﬂ.mm\Um_.nmmﬁ
1. szamu projekt kiviteli irtési munkak, Kbt. masodik része szerinti 2018. januér 12 32 hénap

terveinek elkészitése,
valamint kivitelezési
feladatainak elvégzése a
FIDIC Sarga kényv
szerz6déses feltételei
szerint.

mlitargy épités,
egyéb kiegészitd
tevékenységek,

uniods, nyilt eljaras




VTT Fels6-Tisza

projekt keretében a FIDIC
Sarga Konyv feltételei
szerint kivitelezési és

arvizvédelmi rendszerének
kiépitése a Tisza-Tur tdrozo

tervezési feladatok elldtdsa

toltésfejlesztés,
toltésépités,
fold at, burkolt Gt épitése,
miitargyeépités,
csatornarekonstrukcid,
egyéb kiegészité munkak

Kbt. masodik része szerinti
unids, nyilt eljaras

2018.julius

32 hoénap

~Raba-volgy projekt, a
térség arvizvédelmének
kiépitése” c. projekt
keretében a FIDIC Sarga
Kényv feltételei szerint
kivitelezési és tervezési
feladatok ellatasa

toltésépités,
mitargy rekonstrukcid,
mltargyatépités,
toltésrekonstrukciod

Kbt. 105. § (2) bekezdés c)

pontja szerinti verseny
Ujranyitas a TED 20176S 055-
101119 sz. felhivason alapulé
keretmegallapodason beliil

2018. januar 22.

2020. november 30

»Tiszaloki vizlépcsé és
hajozsilip rekonstrukcidja”

Sarga Konyv feltételei
szerint kivitelezési és
tervezési feladatok ellatdsa

C. projekt keretében a FIDIC

1 db mitargy rekonstrukcié

Kbt. masodik része szerinti
unids, nyilt eljaras

2018. januar 12.

2020, december 31.

A VKI monitoring KEHOP-
1.1.0-15-2016-00002
azonositészamu projekt
keretében vizrajzi
monitoring allomasok
feltjitasa és korszer(sitése

vizrajzi monitoring dllomasok
épitése, atépitése, felljitasa,
korszer(isitése, megsziintetése
a sziikséges elbzetes
felmérések, tervezési és
engedélyezési, teriiletszerzési
feladatok elvégzése,
lebonyolitasa, kivitelezés,
engedélyezés, izembe
helyezés,
méréeszkozok és egyéb, a
monitoring allomasok
funkciéjanak, és feladatainak
ellatasahoz sziikséges
eszkozok beszerzése,

Kbt. masodik része szerinti
uniés, nyilt eljaras

telepitése, (izembe helyezése

2018. aprilis

36 honap




A VKI monitoring KEHOP-
1.1.0-15-2016-00002
azonositészamu projekt

felszin alatti vizek kémiai
monitoring-halézatanak
fejlesztése: kutak feldjitasa,
javitasa, tisztitasa,
idegenanyag eltavolitasa,
kompresszorozas, kutak
tovabbflrasa, mélyitése,
melléflrasos feldjitasa, Gj kit
létesitése, nem feldjithaté kit

: . A felszamoldsa, eltémedékelése, Nemzeti eljarasrend T 3
o _Am_,mﬂm_wm:. _“.m_mN_:.m_m.E Vizel a sziukséges elGzetes Kbt. 113. § szerinti eljaras “HLSs Bl 23 Ransp
kemiaf monitoring felmérések, tervezési és
fejlesztése: kutak feldjitasa, . el i
ij kutak fardsa engedélyezési, nm_‘\c_mﬂ.wmm_.wmm_
feladatok elvégzése,
lebonyolitasa, kivitelezés,
engedélyezés, izembe
helyezés, vizféldtani naplé
elkészitése, a vizmindségi
figyel6kutak alapallapot
felmérésének elvégzése
A ,Balaton
levezetGrendszerének
korszer(sitése” cim(i,
KEHOP-1.3.0-15-2015- . i o
7. 00007 azonositdé szamu miitargy rekonstrukcid, xuﬂ._ﬁ_mmoah_x m__.mmmN_MwMM_,_:n_ 2018. januar 38 hénap
projekt tervezeési és Sié-csatorna rekonstrukcio, 93, My J
kivitelezési munkak
megvalositasa FIDIC Sarga
kényv szerint”
Szent Laszl6-patak BMﬂMwwMWM__“MMmm Kbt. 105. § (2) bekezdés c)
rehabilitaciéja cimi projekt lita A _m i pontja szerinti verseny
8. (KEHOP-1.5.0-15-2016- I m;m«xa ol ._ﬂ_c % lGjranyitds a TED 20176S 055-|  2018. februar 30 hénap
00009)-tervezési és kiviteli e M _.“.H.Mm.m RS 101119 sz. felhivason alapulé
feladatainak elvégzése egyéb Em@ﬂmnﬁm munkak, keretmegallapodason beliil
. ) L kotras, e s
9. «Fels6-dunai mellékag- miitargyrekonstrukcid, Nemzet| eljarasrerid 2018. januar 33 hénap
rendszerek arvizvédelme és

vizmérce épités,

Kbt. 113. § szerinti eljaras

~10 ~




vizpdtlasa I. titem” cimd
KEHOP-1.3.0-15-2016-
00013 azonositd szamu
projekt tervezési és
kivitelezési feladatainak
elvégzése FIDIC sarga
kényv szerint

vizrajzi allomas rekonstrukcid,

10.

«Vallalkozasi szerzédés
keretében a
~Belvizcsatornak fejlesztése
és rekonstrukciéja” KEHOP-
1.3.0-15-2016-00010
azonositdszamu projekt
soran tervezési és
kivitelezés feladatok ellatdsa
FIDIC Sarga kdnyv szerint”

kotras,
mlitargy rekonstrukcio,
mitargy fejlesztés,
tarozo épités,

Kbt. 105. § (2) bekezdés c)
pontja szerinti verseny
Ujranyitas a TED 20176S 055-
101119 sz. felhivason alapuld

keretmegallapodason beliil

2018, februar

32 hénap

11.

»Vallalkozasi szerzédés
keretében a
~Belvizcsatorndk fejlesztése
és rekonstrukcidja II.”
KEHOP-1.3.0-15-2017-
00017 azonositdészamu
projekt soran tervezési és
kivitelezési munkak
megvalositdsa FIDIC Sarga
Kdnyv szerint. -
Belvizvédelmi mivek
rekonstrukciéja a FETIVIZIG
41-44. és 46. szamu, a
TIVIZIG 47., 48., 49., 50.,
54, és 58. szamu és az
ADUVIZIG 17-19. és 84,
szamu belvizrendszerében”

kotras,
mditargy feldjitas,

Kbt. 105. § (2) bekezdés c)
pontja szerinti verseny
Ujranyitds a TED 20176S 055-
101119 sz. felhivason alapuld

keretmegallapodason beliil

2018. januar

20 honap

12.

Vallalkozasi szerz6dés
keretében a

«Belvizcsatornak fejlesztése

kotras,
mutargy feldjitas,

Kbt. 105. § (2) bekezdés c)
pontja szerinti verseny

Ujranyités a TED 20176S 055-

2018. januar

20 hénap
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és rekonstrukcidja II.”
KEHOP-1.3.0-15-2017-
00017 azonositdészaml
projekt soran tervezési és
kivitelezési munkak
megvalositdsa FIDIC Sarga
Konyv szerint -
Belvizvédelmi mivek
rekonstrukcidja a
KOTIVIZIG Kistjszallds és
Karcag kérnyéki
belvizrendszerében és
belvizvédelmi m(ivek
rekonstrukcioja az ATIVIZIG
33, 34 és 36. szamu, és a
KOVIZIG 55, 56, 67, 68, 69,
70,71, 72, 74, 75 szamu
belvizrendszerében”

101119 sz. felhivason alapulé
keretmegallapodason beliil

«Vallalkozasi szerzédés
keretében a ,Belvizcsatorndk
fejlesztése és rekonstrukcidja
II.” KEHOP-1.3.0-15-2017-

00017 azonositészamu
projekt soran tervezési és

szivattyutelep, rekonstrukcio,

Kbt. 105. § (2) bekezdés c)
pontja szerinti verseny

13. kivitelezési munkak tBltésdpités Ujranyitds a TED 20176S 055- 2018. februar 20 hénap
megvalositdsa FIDIC Sarga ! 101119 sz, felhivason alapuld
_ Konyv szerint - keretmegallapodédson bell
Hejokiirti szivattyltelep és
Hej6-fécsatorna torkolati
zsilip rekonstrukcidja
(EMVIZIG)”
) kotras, Kbt. 105. § (2) bekezdés c)
Epitési, kivitelezési feladatok iszapkezelés, pontja szerinti verseny
ellatasa a Gyalai Holt-Tisza | miitargy rekonstrukci6, és |Gjranyitas a TED 20176S 055- e ot .
14. rekonstrukcidja cim{ projekt épités Huoﬁmm sz. felhivason alapulé 2018. marcius 24 honap
keretében egyéb kiegészitd keretmegallapodason beliil
tevékenységek,
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15.

Atfogé kérnyezeti megfigyeld
és tajékoztaté rendszer a
Balatonon Kivitelezés I. -
szigetiizem( kutatéallomas
tervezéssel

engedélyes és
terliletigénybevételi terv
elkészitése,
kiviteli terv készités,
kivitelezés,

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018.oktéber

4 hénap

16.

~Vallalkozasi szerz6dés
keretében a
»Vizgazdalkodasi
fejlesztések a Fels6-Tisza-
vidékén” KEHOP-1.3.0-15-
2017-00019
azonositészamu projekt
soran tervezési és
kivitelezési munkak
megvalésitasa FIDIC Sarga
Kényv szerint

kotras,
mutargyépités,
egyéb kiegészitd munkak,

Kbt. masodik része szerinti
unids, nyilt eljaras

2018. december

24 hoénap

17.

~Esztergom
arvizvédelmének fejlesztése
I. Utem” cim(, KEHOP-
1.4.0-15-2016-00015
azonositd projekt keretében
a FIDIC Sarga Kényv
feltételei szerint kivitelezési
és tervezési feladatok
ellatasa

toltésépités,
koronaburkolat épités,
gatoérhaz feldjitas,
mlitargy épités,
kiviteli tervezés,
egyéb kiegészitd
tevékenységek,

Kbt. masodik része szerinti
unids, nyilt eljaras

2018, marcius 1

24 hénap

18.

«Klimastratégidk
kidolgozasahoz kapcsol6dd
modszertan- és
kapacitasfejlesztés,
valamint szemléletformalas”
¢. KEHOP-1.2.0-15-2016-
00001 azonositdé szamu
projekt keretében Duna
Mazeum allandd

grafikai, latvany, kiviteli
tervek készitése,

belsé épitészeti feladatok
ellatédsa (atalakitas, b&vités),
€s a megujitashoz kapcsolédd
demonstracids eszk6zék,
latvanyelemek beszerzése,
kihelyezése, egyéb kiegészits

épitési feladatok ellatésa

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 115. § szerinti eljaras

2018. aprilis.

10 hénap
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kidllitdséanak megujitasi
munkalatai

19,

"Sié-csatorna, Nador-
csatorna és Volgységi-patak
védmliiveiben bekévetkezett
karosodasok helyreallitasa"

A helyredllitdssal érintett
munkamennyiségek:
Suvadas: 21 530 m3

Torlasz a mederben és
rézs(ildbban: 100 m3
Torlasz rézsilab mellett 200
m3

Allati eredet( lGregek a
toltéstestben: 50 m3
Torlasz: 235 db (pontszer()
Toltéskorona
nyomvalylsodas,
kikatyUsodas a teljes hossz 50
%-an: 17940 (m3) (a
sziikséges anyag m3-ben
megadva)

M(itargy meghibdsodas: 1 db
(pontszerl)
Suvadaszatonytorlasz: 146
m3

Depodnia meghagas,
kimosodas: 13930 m3
Depdnia, jaréut rongdlédasa:
5625 m3

Zsilip mitargy
fémszerkezetének
rongalédasa: 2 db
Mederrézsii suvadas: 128 m3

Kbt. 105. § (2) bekezdés c)
pontja szerinti verseny
Ujranyitds a TED 20176S 055-
101119 sz. felhivason alapuld
keretmegallapodason beliil

2018, december

240 nap

III. Szolgaltatas-
megrendelés

Informatikai rendszer
fejlesztés ,Az el6zetes arvizi
kockazatbecslés, a veszély-

és kockazati térképek, a
kockazatkezelési tervek elsé
felGlvizsgalata” -

1 db AKIR rendszer fejlesztése

Kbt. masodik része szerinti
unids, nyilt eljaras

2018. aprilis

2021. december

sl




KEHOP-1.1.0-15-2016-
00006 projekt komplex
megvaldsitasahoz

Modellezés, forrasfelmérés

7 db térkép elkészitése

Nemzeti eljarasrend

Monitoring kutak
fellilvizsgalata

25 db kutak m(iszerezése

Kbt. 113. § szerinti eljaras
Kbt. masodik része szerinti

2018. februar 28

30 hénap

Veszélyeztetett teriiletek
felmérése

1 db jelentés, felmérés
készitése

uniods, nyilt eljaras
Nemzeti eljarasrend

2018. marcius 15

21 hénap

Vallalkozasi szerz6dés a VKI
monitoring KEHOP-1.1.0-

kutatasi - modszerfejlesztd -
adatgy(jté program a VKI

Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018. oktdber

Jelenleg nincs adat.

15-2016-00002
azonositészamu projekt
keretében kutatasi -
modszerfejlesztd -
adatgy(ijté program
kialakitédsara

Partvonalszabalyozasi terv
készitése ,A klimavaltozas

bioldgiai és kémiai minéségi
elemeinek csoportjaban, az
értékel6- és adatrendszerek
fejlesztésére, a szakmai
hidnyok potldsara és az
okoldgiai interkalibracids
eljaras feladatainak
befejezésére

Kbt. masodik része szerinti
uniods, nyilt eljaras

2018. januar 25.

52 hénap

karmentesitése" cimii projekt

hatasainak vizsgdlata a
Balaton vizkészletére, belsd
aramlasi viszonyaira, ezek
hatasa az él6vilagra” cimi,
KEHOP-1.1.0-15-2017-00011
azonositdszamu projekt
keretében

"Szekszard, L6téri vizbazis

partvonalszabalyozdsi terv
készitése

Kbt. masodik része szerinti
unios, nyilt eljaras

2018. junius

19 hénap

00003) tervezést el6készits

(KEHOP-3.3.0-15-2016-

feladatainak ellatasa
vallalkozasi szerzédés

keretében”

terepi tesztek, vizsgalatok,
mintavétel, laborvizsgalat

I6szermentesités,
geodézia,

Kbt. méasodik része szerinti

unios, nyilt eljaras

2018.februar

~15 ~
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~Szekszard, L6téri vizbazis
kdrmentesitése” cimd
projekt (KEHOP-3.3.0-15-
2016-00003) Mliszaki
ellendri, FIDIC mérndoki
feladatok

mérnok, miiszaki ellendri
tevékenység

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018. december

36 hénap

Atfogé kérnyezeti
megfigyeld és tajékoztatod
rendszer a Balatonon
Projekt el6készités, tervezés
(MT, informatikai
rendszerterv a BFT
tajékoztato
projektelemének
megvaldsitasahoz)

MT készités, informatikai
rendszerterv készitése

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018. aprilis

2019. junius

10.

PR és tajékoztatasi feladatok
ellatasa a , Belvizcsatornak
fejlesztése és rekonstrukcidja
II.” cim{, KEHOP-1.3.0-15-
2017-00017 projekt
keretében

PR szolgaltatas

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018. janius

20 hénap

11,

PR és tajékoztatasi
feladatok ellatasa a
»Vizgazdalkodasi
fejlesztések a Felsé-Tisza-
vidéken” cim(i projekt
(KEHOP-1.3.0-15-2017-
00019) projekt keretében

PR szolgaltatas

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018. junius

24 hdénap

12,

VIZEK projekthez sziikséges
adattisztitasok,
adatelGkészitések,

2 r

fedvények el6allitésa

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113, § szerinti eljaras

2018. junius

2019. majus 31.

13,

A telephely biztonsdqi

Orzése

16.300 éra

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljaras

2018. II. negyedév

2019. év
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14,

A telephely takaritasa

8.625 m2

Nemzeti eljarasrend
Kbt. 113. § szerinti eljards

2018. II. negyedév

2019, év

15.

FAIRWAY Danube - Kit(iz6
hajok fejlesztése

3 db kit(iz6 hajé fejlesztése
A rendszer az alabbi harom
részbdl all;
helymeghatarozé GPS
- melységméro
- komplex adatmegjelenitd és
informacios rendszer

Kbt. masodik része szerinti
uniés, nyilt eljaras

II. negyedév

6 hénap

IV. Epitési koncesszié

V. Szolgaltatasi
koncesszid

VI. Kézpontositott
kdozbeszerzés

Informatikai eszk&zék
beszerzése ,A klimavaltozas
hatasainak vizsgélata a
Balaton vizkészletére, belsd
aramlasi viszonyaira, ezek
hatésa az élévilagra” cimdi,
KEHOP-1.1.0-15-2017-
00011azonositészamu
projekt keretében

laptop,
nyomtato,
killsd6 memdria

kézpontositott kozbeszerzés

2018. &prilis

2018. december

Griffsoft oktatas

kézpontositott kézbeszerzés

2018. év folyamatosan
igeny szerint

Hatarvédelmi eszkozok
beszerzése, pétlasa (kis
értéki eszkdzok)

65 db

Kézpontositott kézbeszerzés,
kdézvetlen megrendelés

2018. II. negyedév

2018. III. negyedév

Informatikai kellékanyagok
és alkatrészek beszerzése
(kis értékl eszk6zok)

150 db

Koézpontositott kézbeszerzés,
kézvetlen megrendelés

2018. II. negyedév

2018, III. negyedév

1% =




Hardver, szoftver gyartodi

Kézpontositott kézbeszerzés,

tamogatas beszerzése 12t tre verseny ujranyitasa 2018. IL negyedev | 2018. V. negyedév
Levéltar és Duna Mlzeum Kézpontositott kozbeszerzés, | 2018. II. negyedév x
m- LAY d I - ’ 4 L] .
telefonkézpont feltjitasa avidb kézvetlen megrendelés 2018. II. negyedev
Halbzat felmérés i , . L " 7
vl (informaciobiztonsagi 2 db _AoN_AMoN@%ﬂun%ﬁ%MOwMMMMA_Mmmm\ 2018, III. negyedév | 2018. IV. negyedév
megfeleléseg alapjan) 9
8 Sziinetmentes haldzat 1 db Kézpontositott kdzbeszerzés, | 2018. III. negyedév | 2018. IV. negyedév
" |rekonstrukciéja verseny Ujranyitasa
9 OVF informatikai haldzat 1 db Kdzpontositott kdzbeszerzés, | 2018. III. negyedév | 2018. IV. negyedév
" |fejlesztése verseny Ujranyitasa
Irodaszer és 2018.01.01-
10. fénymasoldpapir beszerzés 1.S00es0mNg folysmmatos 2018.12.31.
- 2018. keretmegallapodas
11. |Uzemanyag 32.000 L II. negyedév fliggvényében
A Koézponti Vizrajzi Adattar
digitalizalt dokumentumainak
A VKI monitoring KEHOP- | kereshet8sége érdekében egy
1.1.0-15-2016-00002 olyan nyilvantarté rendszer
azonositészamu projekt beszerzése, amely az eddigi % \ 2 ; o .
12. keretében adattéri, terv- és | digitalizalt, illetve a jovében kbzpontositott kbzbeszerzés b mpmlis <+ hunap
térképtari nyilvantarté feldolgozandé iratok
program beszerzése elektronikus véltozatat meta-
adatokkal latja el a megfeleld
kereshetdség tdmogatdasara.
Szoftverfejlesztési ; Kézpontositott kézbeszerzés
B : e : 5 o r .05. 05,
g tanacsadas - Microsoft 42280 verseny Ujranyitasa =028:03:50 “Ra00oa2
14. |Személygépkocsi beszerzés 2 db Koézpontositott beszerzés 2018. II. negyedév 60 nap
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