

## Vállalkozási szerződés – 1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről a

**Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság**

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Képviseli: Dr. Csonki István igazgató

Adószáma: 15308407-2-07

Számlaszáma: MÁK 10029008-01712041

Elérhetőség: Tel.: (22) 315-370, Fax: (22) 313-275

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről az

**MB Séd Konzorcium** (konzorciumvezető: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)

Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 0311/5 hrsz.

Cégjegyzékszám: 07-09-007959

Adószáma: 12671003-2-07

Számlavezető pénzügyintézet neve: Országos Takarékpénztár

Számlaszáma: 11736020-20016179-00000000

Képviseli: Halmi Tamás cégvezető

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

1. Felek 2012. március 20. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a „Séd-Sárvízi Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési programja – építési munkái, a kivitelezés teljes körű megvalósítása, vízrendezési (mederrendezés, kotrás, depónia és műtárgy-építés) és kármentesítési (szennyezett földtani közeg kitermelése, elszállítása, ártalmatlanítása) munkák elvégzése, a régészeti felügyelet megrendelése 1350 óra időtartamban, az ideiglenes terület-igénybevételekkel kapcsolatos egyeztetések elvégzése” tárgyában.
2. Felek az 1. pontban említett Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”), a Vállalkozó által a megrendelő részére 2012. április 11-én megküldött, 19/K-2/2012. iktatószámú akadályközlő levelében foglalt körülmények miatt az alábbiak szerint módosítják.
3. A Szerződés 2.1. pontja az alábbira módosul: A vállalkozó egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbi részletezés szerint:


Munka megnevezése	Munkavégzés helye, mennyisége
<b>I. részszám</b>	<b>I. sz. Részteljesítés: 2012. július 15.</b>
Mederrendezés szennyezett talajban, szennyezett talaj kitermelése, tisztítás megkezdése	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (90%)
Mederrendezés nem szennyezett talajban	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (23%)
Kisműtárgyak felújítása	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (20%)
Nagyműtárgyak felújítása	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (45%)
Régészeti szakfelügyelet	490 óra
<b>II. részszám</b>	<b>II. sz. Részteljesítés: 2012. augusztus 30.</b>
Mederrendezés nem szennyezett talajban	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25,5%)
Kisműtárgyak felújítása	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (30%)
Nagyműtárgyak felújítása	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (20%)
Fásítás	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között
Régészeti szakfelügyelet	335 óra
<b>III. részszám</b>	<b>III. sz. Részteljesítés: 2012. október 17.</b>
Mederrendezés nem szennyezett talajban	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25%)
Kisműtárgyak felújítása	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25%)
Nagyműtárgyak felújítása	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (17%)
3 db gázvezeték süllyesztés, vízátervezés	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között
Fásítás	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között

Munka megnevezése	Munkavégzés helye, mennyisége
Régészeti szakfelügyelet	245 óra
<b>Végzési határidő: 2012. december 17.</b>	
Mederrendezés szennyezett talajban, tisztítás befejezése	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (10%)
Mederrendezés nem szennyezett talajban	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25%)
Kisműtárgyak felújítása	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (25%)
Nagyműtárgyak felújítása	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között (18%)
Fásítás	SMACS 0+000 – 71+723 km szelvények között
Régészeti szakfelügyelet	280 óra
<b>Összesen</b>	

4. A Szerződés 2.5 pontja az alábbira módosul: A (rész)számla kiállításának feltétele műszaki ellenőr által elfogadott teljesítés-igazolás kiadása. A vállalkozó műszaki előteljesítést vállalhat. A (rész)számlák kifizetésénél a megrendelőnek a Kbt. 305. § (3) és (6) bekezdését figyelembe kell vennie.
5. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanok maradnak.

Székesfehérvár, 2012. május „21”.

.....  
Megrendelő  
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
Dr. Csonki István  
igazgató



**MÉSZÁROS ÉS MÉSZÁROS**  
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
8086 Felcsút, Fő utca 0311/5 Hrsz.  
Adószám: 12671003-2-07  
Bankszsz.: 11736020-20016179

.....  
Vállalkozó

Mészáros és Mészáros Kft.  
Halmi Tamás  
cégvezető

Ellenjegyzem:

Székesfehérvár, 2012. május „21”.

.....  
Tóth László gazdasági ig.h.

**MÉSZÁROS ÉS MÉSZÁROS**  
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
8086 Felcsút, Fő utca 0311/5 Hrsz.  
Adószám: 12671003-2-07  
Bankszsz.: 11736020-20016179  
13.