

## Vállalkozási szerződés – 2. számú módosítás

amely létrejött egyrészről a

### **Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság**

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Képviseli: Dr. Csonki István igazgató

Adószáma: 15308407-2-07

Számlaszáma: MÁK 10029008-01712041

Elérhetőség: Tel.: (22) 315-370, Fax: (22) 313-275

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről az

### **Absurd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Irányi D. u. 6.

Képviselő: Kovács Péter ügyvezető

Adószáma: 14066618-2-07

Számlaszám: 10700093-25157903-51100005

Elérhetőség: Tel.: 22/502-525; fax: 22/502-526

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

1. Felek 2012. február 20. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a „Peremartongyártelep, északi bányaterület kármentesítése” (kódszám: KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0002) tárgyú projekt második fordulójához kapcsolódó PR feladatok ellátása tárgyában.
2. Felek az 1. pontban említett Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”), a projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződésben rögzített, a PR tevékenységek ütemezésére vonatkozó előírások módosításával összhangban az alábbiak szerint módosítják.
3. A Szerződés 2.2. pontja az alábbira módosul:

<b>Részteljesítés meghatározása (műszaki tartalom)</b>	<b>Teljesítési határidő</b>
<b>1. Részteljesítés</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 db „C” típusú tájékoztatósi tábla kihelyezése,</li><li>• 1 db fizetett internet megjelenés,</li><li>• nyitórendezvény megszervezése, lebonyolítása,</li><li>• 1 db sajtótájékoztató,</li><li>• 1 db sajtóközlemény,</li><li>• 100 db szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány elkészítése, célcsoportok felé történő eljuttatása,</li><li>• internetes honlap készítése (a projektet bemutató honlap vagy oldal),</li><li>• válságkommunikációs terv kidolgozása, krízismenedzsment,</li><li>• kommunikációs és cselekvési terv összeállítása</li><li>• fotódokumentáció</li></ul>	2012. december 31.

Részteljesítés meghatározása (műszaki tartalom)	Teljesítési határidő
<ul style="list-style-type: none"> <li>• térképtér</li> </ul>	
<p><b>2. Részteljesítés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• társadalmi felelősségvállalást erősítő kommunikációs vállalat teljesítése (közjót szolgáló, helyben megvalósítandó PR akció),</li> <li>• 2 db nyomtatott sajtó megjelenés (fizetett média megjelenés:cikkek, interjúk),</li> <li>• 1 db televíziós megjelenés,</li> <li>• 1 db egyéb rendezvény. konferencia,</li> <li>• 1 db sajtótájékoztató,</li> <li>• 1 db sajtóközlemény,</li> <li>• internetes honlap folyamatos aktualizálása,</li> <li>• fotódokumentáció</li> <li>• térképtér</li> </ul>	<p>2013. április 30.</p>
<p><b>Végteljesítés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 db „D” típusú emléktábla kihelyezése,</li> <li>• 2 db nyomtatott sajtó megjelenés (fizetett média megjelenés:cikkek, interjúk),</li> <li>• 1 db televíziós megjelenés,</li> <li>• 1 db fizetett internet megjelenés,</li> <li>• 1 db zárórendezvény,</li> <li>• 1 db sajtótájékoztató,</li> <li>• 1 db sajtóközlemény,</li> <li>• 100 db szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány elkészítése, célcsoportok felé történő eljuttatása,</li> <li>• PR film készítése,</li> <li>• internetes honlap folyamatos aktualizálása,</li> <li>• médiaelemzés, egyéb analízis,</li> <li>• fotódokumentáció</li> <li>• térképtér</li> </ul>	<p>2013. szeptember 11.</p>

4. A Szerződés melléklete az alábbira módosul:

**Támogatási Szerződés 5. számú melléklete  
Vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során**

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök	✓		Célérték (db)	Tervezett határidő	Eredményt igazoló dokumentum
	Igen	Nem			
A „Kedvezményezettnek tájékoztatási kötelességei” című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	✓				
„A” típusú hirdetőtábla		✓			
„B” típusú hirdetőtábla		✓			
Tájékoztatási tábla „C” típus	✓		2	2012.05.10	fotódokumentáció
Emléktábla „D” típus	✓		2	2013.09.11.	fotódokumentáció
Társadalmi felelősségvállalást erősítő kommunikációs vállalás (közjót szolgáló, helyben megvalósítandó PR akció)	✓		1	2013.04.30.	akcióterv, fotódokumentáció
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) (fizetett média megjelenés; cikkek, interjúk)	✓		4	2013.07.31-ig	cikkek másolata
Televízió (fizetett megjelenés)	✓		2	2013.07.31-ig	filmfelvétel (DVD)
Rádió (fizetett megjelenés)	✓				
Internet (fizetett megjelenés)	✓		2	2012.05.10- 2013.07.31.	oldal archiválás (mentés)
Nyitórendezvény	✓		1	2012.05.10.	meghívó, fotódokumentáció
Záró-rendezvény	✓		1	2013.07.31.	meghívó, fotódokumentáció
Egyéb rendezvény, konferencia	✓		1	2013.04.30.	meghívó, fotódokumentáció
Sajtótájékoztató	✓		3	2013.09.11-ig	sajtótájékoztató anyaga
Sajtóközlemény	✓		3	2013.09.11-ig	sajtóközlemények másolata
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	✓		200	2012.05.10- 2013.07.31.	szórólap melléklete
PR-film	✓		1	2013.09.11.	filmfelvétel DVD


Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal)	✓		1	2012.05.10- 2013.09.11.	oldal archiválás (mentés)
Zöld szám, információs központ (ügyszolgálat)		✓			
DM-levélkampány		✓			
Telemarketing		✓			
Közvélemény-kutatás		✓			
Válságkommunikációs terv, krízismenedzsment	✓		1	2012.05.10.	tervdokumentáció
Médiaelemzés és egyéb analízis	✓		1	2013.09.11.	elemzés
Kommunikációs és cselekvési terv	✓		1	2012.05.10.	tervdokumentáció
Kommunikációs tréning		✓			
Reklámtárgy		✓			
Fotódokumentáció	✓		3	2013.09.11.	fotódokumentáció
Egyéb: TÉRKÉPTÉR	✓		NA	folyamatos	<a href="http://www.nfu.hu/terkepter">http://www.nfu.hu/terkepter</a>

Megjegyzés: A tájékoztatói és kommunikációs tevékenységek ütemterve a támogatási szerződéssel összhangban módosulhat.

5. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanok maradnak.

Székesfehérvár, 2012. november „13..”

Székesfehérvár, 2012. november „14..”



.....  
Dr. Csonki István

Megrendelő  
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

**Absurd Kft.**

H-8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 6.  
Tel.: +36 (22) 502-525 Fax: +36 (22) 502-526  
CIB Bank: 10700093-25157903-51100005  
Adószám: 14060618-2-07

.....

Kovács Péter

Vállalkozó  
Absurd Kft.

