

Országos Vízügyi Főigazgatóság 2015. évi közbeszerzési terve a 2013/11 Elnöki Tájékoztató alapján

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend, tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Időbeli ütemezés
	I. Árubeszerzés			Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
1.	Térinformációs eszközrendszer szállítása a Vízügy adatgyűjtési, tervezési és modellezési képességeinek növelésére.	Uniós, nyílt eljárás	2015.április	2015. szeptember 30.
2.	Audiovizuális és biztonságtechnikai rendszer kialakítása az OVF központi konferenciatermeiben és a Törzsvezetői tárgyalóban a meglévő technika rendszer részbeni megtartásával	Uniós, nyílt eljárás	2015.április	2015. szeptember 30.
3.	Védekezési telekommunikációs rendszer fejlesztés és kapcsolódó kapacitás beszerzése	Uniós, nyílt eljárás	2015.április	2015. szeptember 30
4.	Nagy teljesítményű térképi anyagok nyomtatására szolgáló egyedi eszköz beszerzése	Nemzeti eljárás	2015.április	2015. augusztus
5.	Hidrometriai mérőszközök szállítása	Uniós, nyílt eljárás	2015.május	november
6.	Meder- és műtárgyfelmérő eszközök	Uniós, nyílt eljárás	2015.május	november
7.	Az Országos Vízügyi Főigazgatóság gépjárműparkjának fejlesztése 3 db új gépkocsi beszerzéssel	Nemzeti eljárás	folyamatban 2014.10. hó óta	2015.06.30-ig
8.	Vízrajzi állomások fejlesztése - 30 db talajvízkut távmérővé fejlesztése	Nemzeti eljárás	2015.03.	
9.	Aramfejlesztők és elektromos rendszerek szállítása	Uniós, nyílt eljárás	2015.május	november
10.	Cölöp és szádfalverőgépek beszerzése	Uniós, nyílt eljárás	2015.május	november
11.	Emelő- és anyagmozgató gépek beszerzése	Uniós, nyílt eljárás	2015.május	november

Országos Vízügyi Főigazgatóság 2015. évi közbeszerzési tervre a 2013/11 Elnöki Tájékoztató alapján

12.	Földműfenntartó gépek szállítása	Uniós, nyílt eljárás	2015.május		november
13.	Földműkarbantartógépek beszerzése	Uniós, nyílt eljárás	2015.május		november
14.	Szivattyúk beszerzése	Uniós, nyílt eljárás	2015.május		november
15.	Úszó munkagépek (csatornatisztítók) szállítása	Uniós, nyílt eljárás	2015.május		november
16.	Vízijárművek szállítása	Uniós, nyílt eljárás	2015.május		november
17.	Közúti járművek szállítása	Uniós, nyílt eljárás	2015.május		november
	II. Építési beruházás				
1.	Vállalkozói szerződés keretében az „Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi összi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint” elnevezésű KEOP-2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosítószámú projekt Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Also-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területére eső építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelű tervezek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.	uniós, meghívásos eljárás	2015.01.02.	2015.09.30.	
2.	Vállalkozási szerződés keretében a „Tisza hullámter: Nagyvizi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti hid és Kiskőre közötti szakaszban projekt építési munkáinak FIDIC Sárga könyv szerinti megvalósítása és a kivitelű tervezek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, hullámvédő erdő és egyéb növényzetteltelepítési kivitelű tervezének	Uniós, nyílt eljárás	2015. április	2018. március	
					~2 ~

Országos Vízügyi Főigazgatóság 2015. évi közbeszerzési tervre a 2013/11 Elnöki Tájékoztató alapján

	kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése valamint az engedélyeknek és a hatállyos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése (I. és II. szakasz)		
3.	Vállalkozói szerződés keretében a „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) műtárgy építés” projekt Tassi Műtárgy FIDIC Sárga Könny szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervez elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelemenek megfelelő tartalommal	Uniós, nyílt eljáráś 2015. december	2018. december
4.	Nyugat-balatoni Regionális Vízmű V/B. ütem; Nyírad-Darvastó ivóvízellátó rendszerek összekötése (Az összekötő vezeték kiegészítő létesítményei)	Nemzeti eljáráś 2015.04.	2015.12.31.
	III. Szolgáltatás-megrendelés		
1.	Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata	Uniós, nyílt eljáráś 2014.12.31	2016.03.22.
2.	Vállalkozási szerződés keretében a vízszektorra vonatkozó exante feltételek teljesítéséhez szükséges, a 11/21/2014. (III.6.) Korm. határozat 1.e) pontja szerinti kiegészítő monitoring vizsgálatok végrehajtása	Uniós, nyílt eljáráś 2015.03.17	2015.09.30.
3.	Megbízási szerződés keretében „Vízkészleggazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közti hídáság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében (KEOP-7.9.0/12-2013-00111)” tárgyú projekt keretében külső projektmenedzsment feladatok ellátása	Nemzeti eljáráś 2015.04.01.	2015.06.30
4.	„Megbízási szerződés keretében „Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi összi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint” elnevezésű KEOP-	Uniós, meghívásos eljáráś 2015. 03.19.	2015.09.30

~ 3 ~

Országos Vízügyi Főigazgatóság 2015. évi közbeszerzési tervre a 2013/11 Elnöki Tájékoztató alapján

	2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosítószámú projekt kivitelezésére kötött szerződésekhez kapcsolódó FlDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátása.”			
5.	„Megbízás szerződés keretében „Stratégiai felülvizsgálat, szennyevízszap hasznosítási- és elhelyezési projektfeljlesztési konцепciokészítés (KEOP-7.9.0/12-2013-0009)” tárgyú projekt keretében különböző projektmenedzsment feladatak ellátása”	Nemzeti eljáráś	2015.02.25.	2015.09.30.
6.	“Árvízvédelmi védonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza (KEOP-7.11.0/14-2015-0001)” című projekt keretében tervezési, projekt előkészítési feladatak végrehajtása	Uniós, nyílt eljáráś	2015.04.08	2015.11.16
7.	„Nagyműtárgyak rekonstrukciója (KEOP-7.11.0/14-2015-0002)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatak végrehajtása	Uniós, nyílt eljáráś	2015.04.08	2015.11.16
8.	”Balaton levezető rendszerenél kor szerűsítése (KEOP- 7.11.0./14-2015-0003)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatak végrehajtása	Uniós, nyílt eljáráś	2015.04.08	2015.11.16
9.	„Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatak végrehajtása	Uniós, nyílt eljáráś	2015.04.08	2015.11.16
10.	Megbízási szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kiskörö közötti szakaszon” tárgy projekt megalósításával és hatékony üzemeltetése előkészítésével kapcsolatos PR- és kommunikációs tevékenység ellátás (II. szakasz)	Uniós, nyílt eljáráś	2015. május	2018. március

Országos Vízügyi Főigazgatóság 2015. évi közbeszerzési tervre a 2013/11 Elnöki Tájékoztató alapján

	Megbízási szerződés keretében a „Tisza hullámter: Nagyvizi meder vízzállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgy projekt megvalósítására kötött valamennyi építési és szolgáltatási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó mérnöki, műszaki ellenőrzési és tervezési feladatak teljes körtű ellátása a FIDIC Sárga könyv, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak és a hatállyos jogszabályi előirásoknak megfelelően (II. szakasz)	Uniós, nyílt eljárás	2015. május	2018. március	
11.	„Árvizi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése” (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatak végrehajtása, a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. határozatának teljesítése”	Uniós, nyílt eljárás	2015.04.03	2015.09.30	
12.	Keretében a „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) műtárgy építés” projekt Tassi Műtárgy ása tervénél korszerűségi félülvizsgálata	Nemzeti eljárás	2015. június	2015. november	
13.	Megbízási szerződés műtárgyépítés projekt kivitelezési tervezési és építési, szolgáltatási munkáinak megvalósítására, továbbá eszközbeszerzésre kötött valamennyi szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési és tervezési feladatainak ellátása, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a szerződéses feltételkben meghatározottak szerint	Uniós, nyílt eljárás	2015. június	2019. február	
14.					

Országos Vízügyi Főigazgatóság 2015. évi közbeszerzési tervre a 2013/11 Elnöki Tájékoztató alapján

15.	Megbízási szerződés keretében „Tisza-völgyi Árvízvédelmi Fejlesztési Program Stratégiai projekt előkészítés dokumentáció (KEOP-7.9.0/12-2013-0010)” tárgyú projekt keretében külső projektmenedzsment feladatak ellátása	Nemzeti eljárás	2015.03.25.	2015.09.30
16.	Térinformátkai felmérések, feldolgozások beszerzése	Uniós eljárás	2015. április	2015. szeptember 30.
17.	Mederkezelési tervezek digitalizálása és védelmi tervezek digitalizálása	Uniós, nyílt eljárás	2015. április	2015. szeptember 30.
18.	Nyilvánosság és tájékoztatás (PR) feladatak ellátása	Nemzeti eljárás	2015. április	2015. szeptember 30.
19.	Minőséghibázott szakértői tevékenység	Nemzeti eljárás	2015. április	2015. szeptember 30.
20.	AZ OVF és a Vízügyi Igazgatóságok Lotus Notes/Domino alapú országos Vízkárelhárítási Védekezési Információs Rendszer (VIR) részét képező alkalmazások fejlesztői, üzemeletetői és felhasználói támogatása	Nemzeti eljárás	2015. II. negyedév	12 hó
21.	Ügykövetési rendszer fejlesztése	Nemzeti eljárás		
22.	„Vállalkozási szerződés keretében a víz-szektorra vonatkozó ex-ante feltételek teljesítéséhez szükséges, a 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat 1. e) pontja szerinti kiegészítő monitoring vizsgálatok végrehajtása”	Uniós eljárás	2015.03	2015.09.30.
23.	„A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervfelülvizsgálata” Portaszolgálat és örzés-védelmi feladatak ellátása vállalkozási szerződés keretében az OVF központi irodaezpületében, valamint az OVF Hármasbátor-hégyi telephelyén	Uniós eljárás	2015.02	2016.03.22.
24.	Takarítási feladatak ellátása az OVF székhelyén és telephelyein	Nemzeti eljárás	folyamatban 2015. február óta	2015.04.01-2015.12.31.
25.		Nemzeti eljárás	folyamatban 2015. február óta	2015.04.01-2017.03.31.

Országos Vízügyi Főigazgatóság 2015. évi közbeszerzési terve a 2013/11 Elnöki Tájékoztató alapján

	IV. Építési koncesszió			
	V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-
	VI. Központositott közbeszerzés	-	-	-
1.	„A Kvassay Jenő terv elkezdtése és a Vízgyűjtő gazdálkodási terv felülvizsgálata” tárgyú, KEO-P-7.9.0/12-2013-007 azonosítószámú projekt keretében vállalt feladatak ellátásához szükséges 1 db szervergép beszerzése	Központositott közbeszerzés	2015.05.01	2015.06.30
2.	Szerver, kliens oldali MS szoftverek és termékltámogatási, rendszerfejlesztési szakértői kapacitások beszerzése	Keretmegállapodással eljárás második része – verseny újraindítása	2015.03.18	2015.09.30.
3.	Szerver oldali infrastruktúra fejlesztés, mentési és archíváló rendszer fejlesztése, valamint egyéb szoftverek beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2015.03.17	szerződés aláírását követő 2 hónapon belül
4.	Munkállomások, mobil munkaeszközök, valamint térinformatikai feldolgozó állomások beszerzése	Keretmegállapodással eljárás második része – verseny újraindítása	2015.03.16	a szerződés aláírását követő 2 hónapon belül.
5.	Térinformatikai szoftverek beszerzése, ezekhez szakértői kapacitások biztosítása	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2015.03.19	2015. szeptember 30.
6.	IT biztonsági eszközök beszerzése, valamint kapacitás beszerzése kapcsolódó rendszerek kialakításához és a biztonsági rendszerek auditálásához	Keretmegállapodással eljárás második része – verseny újraindítása	2015.03.23	2015.09.30.
7.	IT security - eszközök, licencek beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2015.03.12	szerződés aláírását követő 2 hónap

Országos Vízügyi Főigazgatóság 2015. évi közbeszerzési terve a 2013/11 Elnöki Tájékoztató alapján

8.	Hálózati infrastruktúra fejlesztés, és szakértői kapacitás beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015.03.25	2015.09.30
9.	Adatbázis továbbfejlesztés beszerzése IBM szoftverek integrációjával és rendszertervek készítéssel	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015.03.20	2015.09.30
10.	VIKJ interfész modul megvalósításának beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015.03.24	2015.09.30.
11.	Virusirtó licencek beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015.01.01	12 hó
12.	Kliens oldali szoftverek beszerzése (Adobe Acrobat, Total Commander stb.)	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015. II. negyedév	12 hó
13.	VMWare cluster memória bővítés HP DL380p gen8-ba	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015. II. negyedév	
14.	Tartalék alkatrészek és eszközök beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015.03.01	szerződés aláírását követő 2 hónapon belül
15.	PC és monitor beszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015. II. negyedév	szerződés aláírását követő 2 hónapon belül
16.	Mobil védelmi szoftver beszerzés OVF beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015. II. negyedév	36 hó
17.	Multifunkcionális eszközök (MFP) beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015. III. negyedév	szerződés aláírását követő 2 hónapon belül
18.	Fax szerver tartozékkai	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015. II. negyedév	szerződés aláírását követő 2 hónapon belül

Országos Vízügyi Főigazgatóság 2015. évi közbeszerzési terv a 2013/11 Elnöki Tájékoztató alapján

19.	Fax szerver szoftver	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015. II. negyedév	sziszterződés aláírását követő 2 hónapon belül
20.	Biztonsági IP kamerák beszerzése informatikai raktár megfoglalásra	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015. szeptember	sziszterződés aláírását követő 2 hónapon belül
21.	Duna Múzeum fényképszekker beszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015. július	sziszterződés aláírását követő 2 hónapon belül
22.	Nyomtatók, multifunkciós eszközök teljes körű üzemeltetési támogatása	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015. II. negyedév	12 hó
23.	OVF backup telephely üzemeltetés (adatávitel, elektromos)	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2015. II. negyedév	12 hó
24.	Fénymásolópapírok beszerzése (keretszerződés)	Megrendelés	folyamatban 2015. március óta	2015.05.01-2016.06.30.
25.	Irodaszerek beszerzése (keretszerződés) Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése	Megrendelés központosított közbeszerzés	2015. április -	2016.12.31-ig lejár: 2016.03.31.
26.	Tonerek beszerzése (keretszerződés)	központosított közbeszerzés	folyamatban 2015. március óta	2015.12.31-ig

Budapest, 2015. március 31.



Somlyódy Balázs
főigazgató

