

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítás

a

Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó (KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 projekt) területével érintett földrészteltekre vonatkozó egyszeri térítés kifizetésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátására

mely létrejött alulírott helyen és időben egyrészről a

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d., adószám: 15597308-2-41, bankszámla száma: 10032000-00290328-30005008, képviseli: Dr. Váradi József főigazgató), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről az

Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 27., cégjegyzékszám: 01-09-262688, adószáma: 10832972-2-44, bankszámlaszám: 10402166-21612084-00000000, képviseli: Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató) mint Megbízott (továbbiakban: **Megbízott**),

(a továbbiakban együtt: szerződő felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:


Előzmények

A KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 számon, EU támogatással megvalósuló, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program (VTT) részét képező Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó területével érintett földrészteltek nyilvántartásba vételéről és tározóvá nyilvánításáról szóló FVM-KvVM együttes rendelet 2010. május 15-én jelent meg. Ennek megjelenése előtt az érintettek nyilvántartásának véglegesítését nem volt lehetőség elkészíteni. A rendelet megjelenését követően lehetett csak a tulajdoni lapokat kikérni, melyek mellékletei a nyilvántartásnak.

A következőkben az eljárás időigénye az alábbiak szerint alakul:

- tulajdoni lapok megvásárlása – a Megbízó és a Magyar Államkincstár fizetési rendjének figyelembe vételével 2010. 06. 30.
- a tulajdoni lapok alapján véglegesített nyilvántartás felterjesztése a Megrendelőnek illetve a nyilvántartás és a tulajdoni lapok átadása az érintett FETI-KÖFE-nek 2010. 07. 10.
- a nyilvántartás feldolgozását követően a FETI-KÖFE lakossági fórumokat szervez, illetve településenként köztájékoztatásként kifüggeszti a tározóvá nyilvánítási határozat tervezetét 1 hónapos időtartamra, majd a felszólalások feldolgozása után meghozza a határozatot, mely 15 napon belül jogerőssé válik, melyet megküld az érdekelteknek, 2010. 10. 15.
- a határozat alapján az egyszeri térítésre vonatkozó tájékoztatók és adatközlő lapok kiküldése, 2010. 10. 30.
- az 1 hónapos válaszadási határidő figyelembe vételével az utolsó kifizetések kezdeményezése 2010. 11. 30.

Fentiekre tekintettel az 1. sz. szerződésmódosítás 2.1 pontjában vállalt véghatáridő nem teljesíthető, ezért a teljesítési véghatáridőt, illetve a 4. pontban meghatározott számlázási ütemterv módosítása szükséges.



Ad. 2. A Megbízott jogai és kötelezettségei – 1. mondat módosul

2.1 A Megbízott az 1.1. pontban meghatározott feladatát 2010. december 15. napjáig köteles teljesíteni. Amennyiben a tározóvá nyilvánítási határozat 2010. október 15. előtt jogerőssé válik, és a feladat végrehajtására korábbi határidőn belül van lehetőség, Megbízott előteljesítésre jogosult.

Ad. 4. Megbízási díj, fizetési feltételek – számlázási ütemterv módosul

Ad 4.1 Módosul:

Számla dátuma	Számla összege	25 % ÁFA	Összesen
1. sz. részszámla: 2009. 10. 15. Feltétele: a tározóvá nyilvánítás felterjesztését követően	4.800.000,- Ft	1.200.000,- Ft	6.000.000,- Ft
2. sz. részszámla 2010. 10. 30. Feltétele: valamennyi érintett (kipostázott) kiértésítését követően	3.400.000,- Ft	850.000,- Ft	4.250.000,- Ft
Végszámla: 2010. 11. 30. Feltétele: a jelen szerződésben meghatározott további feladatok maradéktalan teljesítése	3.800.000,- Ft	950.000,- Ft	4.750.000,- Ft
Összesen:	12.000.000,- Ft	3.000.000,- Ft	15.000.000,- Ft


A megbízási szerződés további pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.


Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást - annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag hat példányban aláírják.

Budapest, 2010. június 30.



Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság
Dr Váradi József főigazgató
Megbízó

QVIBER Kft.
1054 Budapest, Alkotmány u. 27.
1.

Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki
Konzulens és Tervező Kft.
Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató
Megbízott


Nováczky László
gazdasági igazgató