

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítás

a

Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó (KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 projekt) területével érintett földrészletekre vonatkozó egyszeri térítés kifizetésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátására

mely létrejött alulírott helyen és időben egyrészről a

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d., adószám: 15597308-2-41, bankszámla száma: 10032000-00290328-30005008, képviseli: Dr. Váradi József főigazgató), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről az

Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 27., cégjegyzékszám: 01-09-262688, adószáma: 10832972-2-44, bankszámlaszám: 10402166-21612084-00000000, képviseli: Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató) mint Megbízott (továbbiakban: **Megbízott**),

(a továbbiakban együtt: szerződő felek)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

A KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 számon, EU támogatással megvalósuló, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program (VTT) részét képező Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó területével érintett földrészletek nyilvántartásba vételéről és tározóvá nyilvánításáról szóló FVM-KvVM együttes rendelet nem jelent még meg, emiatt a lebonyolítói feladatrészek a vállalt részhatáridőkre nem valósulhatnak meg, ezért a teljesítési rész- és véghatáridő tekintetében a jelen szerződést módosítani kell.

Ad. 2. A Megbízott jogai és kötelezettségei – 1. mondat módosul

2.1 A Megbízott az 1.1. pontban meghatározott feladatát 2010. június 30. napjáig köteles teljesíteni. Amennyiben a KvVM-FVM együttes rendelet rövid időn belül megjelenik és a feladat végrehajtására korábbi határidőn belül van lehetőség, Megbízott előteljesítésre jogosult.

Ad. 4. Megbízási díj, fizetési feltételek – számlázási ütemterv módosul

Számla dátuma	Számla összege	25 % ÁFA	Összesen
1. sz. részszámla: 2009. 10. 15. Feltétele: a tározóvá nyilvánítás felterjesztését követően	4.800.000,- Ft	1.200.000,- Ft	6.000.000,- Ft
2. sz. részszámla 2010. 04. 30. Feltétele: valamennyi érintett (kipostázott) kiértékelését követően	4.800.000,- Ft	1.200.000,- Ft	6.000.000,- Ft
Végszámla: 2010. 06. 30. Feltétele: a jelen szerződésben meghatározott további feladatok maradéktalan teljesítése	2.400.000,- Ft	600.000,- Ft	3.000.000,- Ft
Összesen:	12.000.000,- Ft	3.000.000,- Ft	15.000.000,- Ft

Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást - annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag hat példányban aláírják.


Budapest, 2010.




**Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság**
 Dr Váradi József főigazgató
 Megbízó

QVIBER Kft.
 1054 Budapest, Alkotmány u. 27.
 1.


**Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki
Konzulens és Tervező Kft.**
 Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató
 Megbízott



 Nováczky László
 gazdasági igazgató