

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

4. sz. módosítás

a

Szamos_Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó (KEOP-2.1.1./2F-2008-0004) projekt területével érintett földrészekre vonatkozó egyszeri térítés kifizetésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátására

mely létrejött alulírott helyen és időben egyrészről a
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d., adószám: 15597308-2-41, bankszámla szám: 10032000-00290328-30005008, képviseli: Molnár Béla főigazgató), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről az
Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 27., cégjegyzékszám: 01-09-262688, adószáma: 10832972-2-44, bankszámla száma: 10402166-21612084-00000000, képviseli: Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató), mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

(a továbbiakban együtt: szerződő felek)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

1.1. A felek 2009. 06. 25. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek Szamos_Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó (KEOP-2.1.1./2F-2008-0004 projekt) területével érintett földrészekre vonatkozó egyszeri térítés kifizetésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátására.

1.2. A KEOP-2.1.1./2F-2008-0004 számon, EU támogatással megvalósuló, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program (VTT) részét képező Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó területével érintett földrészek nyilvántartásba vételéről és tározóvá nyilvánításáról szóló 13/2010. (V.6.) KvVM-FVM együttes rendelet alapján a FETI-KTVF 2010. november 6-án kelt határozatában a területeket tározóvá nyilvánította, de a határozat a mai napig nem emelkedett jogerőre. A fentiek miatt az egyszeri térítés lebonyolítására vonatkozó szerződés határidejét módosítani kell.

1.3. A Megbízó főigazgatójának személyében bekövetkezett változás miatt a Megbízó képviselőjének személye változott.

Megbízó képviselője: Molnár Béla főigazgató

2. Szerződés módosítása

2.1. A Szerződés 2. A Megbízott jogai és kötelezettségei fejezet 1. mondata az alábbiak szerint módosul:

„2.1 A Megbízott az 1.1. pontban meghatározott feladatát **2011. december 31. napjáig** köteles teljesíteni. Amennyiben a tározóvá nyilvánítási határozat jogerőssé válik és a feladat végrehajtására korábbi határidőn belül van lehetőség, Megbízott előteljesítésre jogosult.”

2.1. A Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése ellenértékéként a Megbízott 12.000.000,- Ft + 25 % ÁFA, azaz összesen 15.000.000,- Ft megbízási díjra jogosult az alábbi ütemezés szerint:

Számla dátuma	Számla összege	25 % ÁFA	Összesen:
1. sz. számla: 2009. 10. 15. Feltétele: a tározóvá nyilvánítás felterjesztése	4 800 000	1 200 000	6 000 000
2. sz. számla: 2011. 09.15. Feltétele: valamennyi érintett (kipostázott) kiértékelése	4 800 000	1 200 000	6 000 000
Végszámla: 2011.12.31. Feltétele: valamennyi érintett térítésének (vagy bírói letétbe helyezésének) felterjesztése kifizetésre a Megbízó felé	2 400 000	600 000	3 000 000
Összesen:	12 000 000	3 000 000	15 000 000

2.1. A Szerződés 6.1. pont első két bekezdése az alábbiak szerint módosul

„6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban megjelölt személyeken keresztül tartják.



A Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó személy:


Molnár Béla	főigazgató
Vinnai Péter	projekt igazgató
Nováczky László	gazdasági igazgató”

3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is érvényben maradnak.

Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást – annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag hat példányban aláírják.


Budapest, 2011. június „30.”



**Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság**
Molnár Béla főigazgató
Megbízó


Nováczky László
Gazdasági igazgató

OVIBER Kft.
1054 Budapest, Alkotmány u. 27.
1.

**Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki
Konzulens és Tervező Kft.**
Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató
Megbízott


Dr. Borbára Marcell
Jogi és közbeszerzési igazgató

