

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS**1. sz. módosítása**

a

Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó (KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 projekt) főművei által érintett földrészetek adásvétellel és kisajátítással történő megszerzéséhez kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátására

mely létrejött alulírott helyen és időben egyrészről a

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d., adószám: 15597308-2-41, bankszámla száma: 10032000-00290328-30005008, képviseli: Dr. Váradi József főigazgató), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről: az

Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 27., cégjegyzékszám: 01-09-262688, adószáma: 10832972-2-44, bankszámlaszám: 10402166-21612084-00000000, képviseli: Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató) mint megbízott (a továbbiakban **Megbízott**)

(a továbbiakban együtt: szerződő felek)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

A KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 EU támogatással megvalósuló, Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének (VTT) részét képező Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó létesítményei által érintett földrészetek megszerzéséhez kapcsolódó lebonyolítói feladatok határidőn belüli lezárására – Megbízott önhibáján kívül - a kisajátítási eljárások elhúzódása miatt nincs lehetőség, ezért szerződő felek a tárgyi szerződést az alábbiak szerint módosítják.

Ad. 2.1 - módosul:

A Megbízott az 1.1. pontban meghatározott feladatát 2010. július 31 napjáig folyamatosan köteles teljesíteni.

Ad. 4.1 – módosul:

Számla dátuma	Számla összege	25 % ÁFA	Összesen
1.sz.részszámla: 2009. 08. 15. Feltétele: a kapcsolatfelvételek, adásvételi ajánlatok és szerződések megküldését követően	6 000 000	1 500 000	7 500 000

Végszámla: 2010. 07. 31. Feltétele a jelen szerződésben meghatározott további feladatok maradéktalan teljesítése	6 250 000	1 562 500	7 812 500
Összesen:	12 250 000	3 062 500	15 312 500

Megbízott előteljesítésre jogosult.

A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Szerződő felek jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Budapest, 2010. ...*április 30.*

[Handwritten signature]


.....
**Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság**
Dr Váradi József főigazgató
Megbízó

OVIBER Kft.
1054 Budapest, Alkotmány u. 27.
1.

[Handwritten signature]
.....
**Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki
Konzulens és Tervező Kft.**
Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató
Megbízott

[Handwritten signature]
.....
pénzügyi ellenjegyző

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]