

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítás

a

Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó (KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 projekt) területével érintett földrészekre vonatkozó egyszeri térítés kifizetésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátására

mely létrejött alulírott helyen és időben egyrészt a

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d., adószám: 15597308-2-41, bankszámla száma: 10032000-00290328-30005008, képviseli: Dr. Váradi József főigazgató), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészt az

Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 27., cégjegyzékszám: 01-09-262688, adószáma: 10832972-2-44, bankszámlaszám: 10402166-21612084-00000000, képviseli: Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató) mint Megbízott (továbbiakban: **Megbízott**),

(a továbbiakban együtt: szerződő felek)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

A KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 számon, EU támogatással megvalósuló, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program (VTT) részét képező Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó területével érintett földrészek nyilvántartásba vételéről és tározóvá nyilvánításáról szóló FVM-KvVM együttes rendelet nem jelent még meg, emiatt a lebonyolítói feladatrészek a vállalt részhatáridőkre nem valósulhatnak meg, ezért a teljesítési rész- és véghatáridő tekintetében a jelen szerződést módosítani kell.

Ad. 2. A Megbízott jogai és kötelezettségei – 1. mondat módosul

2.1 A Megbízott az 1.1. pontban meghatározott feladatát 2010. június 30. napjáig köteles teljesíteni. Amennyiben a KvVM-FVM együttes rendelet rövid időn belül megjelenik és a feladat végrehajtására korábbi határidőn belül van lehetőség, Megbízott előteljesítésre jogosult.

Ad. 4. Megbízási díj, fizetési feltételek – számlázási ütemterv módosul


Számla dátuma	Számla összege	25 % ÁFA	Összesen
1. sz. részszámla: 2009. 10. 15. Feltétele: a tározóvá nyilvánítás felterjesztését követően	4.800.000,- Ft	1.200.000,- Ft	6.000.000,- Ft
2. sz. részszámla 2010. 04. 30. Feltétele: valamennyi érintett (kipostázott) kiértékelését követően	4.800.000,- Ft	1.200.000,- Ft	6.000.000,- Ft
Végszámla: 2010. 06. 30. Feltétele: a jelen szerződésben meghatározott további feladatok maradékalan teljesítése	2.400.000,- Ft	600.000,- Ft	3.000.000,- Ft
Összesen:	12.000.000,- Ft	3.000.000,- Ft	15.000.000,- Ft

Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást - annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag hat példányban aláírják.


Budapest, 2010. ...*F. Szabó*... 15.....




Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság
 Dr Váradi József főigazgató
 Megbízó

OVIBER Kft.
 1054 Budapest, Alkotmány u. 27.
 1.


Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki
Konzulens és Tervező Kft.
 Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató
 Megbízott


 Nováczky László
 gazdasági igazgató

