

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS**3. sz. módosítás**

a

Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó (KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 projekt) területével érintett földrészetekre vonatkozó egyszeri térítés kifizetésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátására

mely létrejött alulírott helyen és időben egyrészről a

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d., adószám: 15597308-2-41, bankszámla száma: 10032000-00290328-30005008, képviseli: Kóthay László főigazgató), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről az

Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 27., cégjegyzékszám: 01-09-262688, adószáma: 10832972-2-44, bankszámlaszám: 10402166-21612084-00000000, képviseli: Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató) mint Megbízott (továbbiakban: **Megbízott**),

(a továbbiakban együtt: szerződő felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

A KEOP-2.1.1/2F-2008-0004 számon, EU támogatással megvalósuló, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program (VTT) részét képező Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó területével érintett földrészetek nyilvántartásba vételéről szóló FVM-KvVM együttes rendelet alapján a FETI-KTVF 2010. november 6-án kelt határozatában a területeket tározóvá nyilvánította.

A határozat akkor válik jogerőssé, ha valamennyi érdekelt kiértékelése megtörtént, illetve a határozatot elfogadta. A Felügyelőséghez több fellebbezés érkezett, illetve „címzett ismeretlen” jelzéssel visszaérkezett mintegy 400 db megküldő levél, emiatt a tározóvá nyilvánítási eljárás elhúzódik.

Fentiek miatt az egyszeri térítés lebonyolítására vonatkozó szerződés határidejét módosítani kell.

Ad. 2. A Megbízott jogai és kötelezettségei – 1. mondat módosul

2.1 A Megbízott az 1.1. pontban meghatározott feladatát 2011. június 30. napjáig köteles teljesíteni. Amennyiben a tározóvá nyilvánítási határozat 2011. február 28. előtt jogerőssé válik és a feladat végrehajtására korábbi határidőn belül van lehetőség, Megbízott előteljesítésre jogosult.



Ad. 4. Megbízási díj, fizetési feltételek – számlázási ütemterv módosul

Ad 4.1 Módosul

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése ellenértékeként a Megbízott 12.000.000,- Ft + 25 % ÁFA, azaz összesen 15.000.000,- Ft megbízási díjra jogosult az alábbi ütemezés szerint:

	Ft		
Számla dátuma	Számla összege	25 % ÁFA	Összesen
1. sz. részszámla: 2009. 10. 15. Feltétele: a tározóvá nyilvánítás felterjesztése	4 800 000	1 200 000	6 000 000
2. sz. részszámla 2011. 04. 30. Feltétele: valamennyi érintett (kipostázott) kiértékelése	4 800 000	1 200 000	6 000 000
Végszámla: 2011. 06. 30. Feltétele: valamennyi érintett térítésének (vagy bírósági letétbe helyezésének) felterjesztése kifizetésre a VKKI felé	2 400 000	600 000	3 000 000
Összesen:	12 000 000	3 000 000	15 000 000

Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást - annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag hat példányban aláírják.

Budapest, 2010. december 21.



Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság
Kóthay László főigazgató
Megbízó

QVIBER Kft.

1054 Budapest, Alkotmány u. 27.
1.

Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki
Konzulens és Tervező Kft.
Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató
Megbízott

Nováczky László
gazdasági igazgató