

Hanyi-Tiszai vízi árvízszint-csökkenítő tározó projekt
KEOP-2.1.1/2F-2008-0002

5. sz. melléklet: közbeszerzési ütemterv

Tender neve	Rész-ajánlat	Közbeszerzési eljárás típusa	Tender tartalma (tevékenységek felsorolása)	Becsült költség [millió Ft]			Ütemezés [év.hó]						Szerződéses költség [millió Ft]	
				Összesen	Ön-rész	Támogatás	Tender dokumentáció kidolgozása	KSz jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződés-kötés	Összesen	Ön-rész	Támogatás
T1 Tározó és műtárgyak	nincs	építési tender nyílt, közosségi érdekhátér feletti	A töltések, műtárgyak egyéb létesítmények megépítése, az építéshez kapcsolódó tevékenységek	19934	0	19934	2008.09	2008.11	2008.12	2009.04	2009.07.16	17179	0	18044
SZ1. PR	nincs	szolgáltatási tender nyílt, közosségi érdekhátér feletti	A megvalósításhoz kapcsolódó PR, tájékoztatósi tevékenység.	96	0	96	2008.07	2008.08	2008.11	2009.02	2009.04.20	62	0	62
SZ 2. Műszaki ellenőrzés	nincs	tender nyílt, közosségi érdekhátér feletti	Kiviteli tervezési és építési munkáinak FIDIC mérnök, műszaki ellenőrzési és tervellenőrzési feladatainak ellátása	504	0	504	2008.08	2008.11	2008.12	2009.02	2009.03.03	473	0	474
SZ 3. Véderdő telepítés	nincs	szolgáltatási tender nyílt, közosségi érdekhátér feletti	Növényzettel telepítés	252	0	252	2012.05	2012.07	2012.08	2012.12	2013.01.18	252	0	252

2/5

Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó
KEOP-2.1.1/2F-2008-0002
6. sz. módosítás

6. számú melléklet: Megvalósítási és pénzügyi ütemterv (bruttó értékek millió forintban)

Megnevezés	2008.				2009.				2010.				2011.				2012.				2013.				2014.				Össz.				
	Negyedév				Negyedév				Negyedév				Negyedév				Negyedév				Negyedév												
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.					
Tározó, műtárgyak								1324,4				3932,8				5426,4				6391,1	969,9												18 044,6
Műszaki ellenőrzés, szakfelügyelet								63				142,8				176,8				62,3	29,4												474,3
Projekt menedzsment				15				17,76				21,36				3,38				0				19,6	4,9								82,0
Védődű teleptés																								155,7	96,3								252,0
PR								2				33				12,5				1,4	13,3												62,2
Régészeti feltárás				53,8				145,5				30,9				21,9				0				2,8	0,5								255,4
Igénybevett szolgáltatások költségei												8,9				1,1				2,5				1,86	0,1								14,5
Egyéb szolgáltatások költségei												11,3				3,5				0,3				3,4	0,2								18,7
Tartalék																								624,2									624,2
Összesen	68,8				1 552,7				4 181,1				5 645,6				6 457,6				1 820,2				102,0				19 827,9				

19 827,9

Bölg JB