

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

5. sz. módosítás a

Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó (KEOP-2.1.1./2F-2008-0004) projekt területével érintett földrészekre vonatkozó egyszeri térítés kifizetésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátására

mely létrejött alulírott helyen és időben egyrészről a

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d., adószám: 15597308-2-41, bankszámla szám: 10032000-00290328-30005008, képviseli: Molnár Béla főigazgató), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről az

Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 27., cégjegyzékszám: 01-09-262688, adószáma: 10832972-2-44, bankszámla száma: 10402166-21612084-00000000, képviseli: Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató), mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

(a továbbiakban együtt: Szerződő felek)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

1.1. A felek 2009. 06. 15. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó (KEOP-2.1.1./2F-2008-0004) projekt területével érintett földrészekre vonatkozó egyszeri térítés kifizetésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátására.

1.2. A KEOP-2.1.1./2F-2008-0004 számon, EU támogatással megvalósuló, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program (VTT) részét képező Szamos-Kraszna közti árvízszint-csökkentő tározó területével érintett földrészek nyilvántartásba vételéről és tározóvá nyilvánításáról szóló 13/2010. (V.6.) KvVM-FVM együttes rendelet alapján, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2010. november 6-án kelt 11732-37/2010. számú határozatában (továbbiakban: Határozat) a területeket tározóvá nyilvánította. A Határozat 2011. augusztus 08-án emelkedett jogerőre. Megbízó a Határozat 2011. szeptember 06-i kézhezvételét követően, 2011. szeptember 08-án megküldte a kifizetések megkezdésével kapcsolatos nyilatkozatot a Megbízott részére, mely alapján a Megbízott megkezdhette az érintett tulajdonosok kiértesítését, részükre az adatlapok megküldését. A Határozat jogerőre emelkedése és az azzal kapcsolatos ügyintézés elhúzódása, valamint a tulajdonosok nagy száma (3569 db) miatt az érintett tulajdonosok kiértesítése, illetve valamennyi érintett térítésének (vagy bírói letétbe helyezésének) Megbízó felé felterjesztése a Szerződésben vállalt határidőre nem teljesíthető, ezért a teljesítési véghatáridő és a számlázási ütemterv tekintetében a Szerződés módosítása szükséges.

Előbbiekre való tekintettel a fent hivatkozott Szerződést Szerződő felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

2. Szerződés módosítása

2.1. A Szerződés 2. A Megbízott jogai és kötelezettségei fejezet 1. mondata az alábbiak szerint módosul:

2.1 A Megbízott az 1.1. pontban meghatározott feladatát **2012. március 31.** napjáig köteles teljesíteni.

2.2. A Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése ellenértékeként a Megbízott 12.000.000,- Ft + 25 % ÁFA, azaz összesen 15.000.000,- Ft megbízási díjra jogosult az alábbi ütemezés szerint:

Számla dátuma	Számla összege	25 % ÁFA	Ft Összesen:
1. sz. számla: 2009. 10. 15. Feltétele: a tározóvá nyilvánítás felterjesztése	4 800 000	1 200 000	6 000 000
2. sz. számla: 2011. 09.19. Feltétele: valamennyi érintett (kipostázott) kiértékelése	4 800 000	1 200 000	6 000 000
Végszámla: 2012.03. 31. Feltétele: valamennyi érintett térítésének (vagy bírói letétbe helyezésének) felterjesztése kifizetésre a Megbízó felé	2 400 000	600 000	3 000 000
Összesen:	12 000 000	3 000 000	15 000 000

Megbízott előteljesítésre jogosult.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is érvényben maradnak.

Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag hat példányban aláírják.

Budapest, 2011. szeptember 15.



**Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság**
Molnár Béla főigazgató
Megbízó

ORVIBER Kft.
1054 Budapest, Alkotmány u. 27.
1.

**Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki
Konzulens és Tervező Kft.**
Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató
Megbízott

Nováczky László
Gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

Dr. Borbára Marcell
Jogi és közbeszerzési igazgató
jogi ellenjegyző