

2009. évi közbeszerzési terv 1. módosítása

Sor- szám	Beszermzés tárgya	Eljárási típus, eljárási fajta	Beszermzés típusa	Mennyi- ségi egység	Mennyi- sége	Beszermzési eljárás tervezett kezdési ideje (hónap)	Teljesítéshez szükséges idő (hónap)	Teljesítés véghatáride-je (hónap)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Karasica és Vasas-belvárdi vízfolyás vízkárelhárítási fejlesztési terve ROP projekt (műszaki tervezés)	Hirdetmény nélküli egyszerű	szolgáltatás	db	1	2009.03.	7	2009.10.
2	Rinya vízrendszer rekonstrukciója ROP projekt PR tevékenység	Új egyszerű	szolgáltatás	db	1	2009.10.	12	2010.10.
3	Dráva-Mura torkolati szakasz rendezése ROP projekt (műszaki tervezés)	Új egyszerű	szolgáltatás	db	1	2009.10.	3	2010.01.
4	Dráva-Mura torkolati szakasz rendezése ROP projekt kivitelezés	Új egyszerű	építési beruházás	db	5	2009.10.	12	2010.10.
5	Dráva-Mura torkolati szakasz rendezése ROP projekt PR tevékenység	Új egyszerű	szolgáltatás	db	1	2009.10.	13	2010.10.
6	Vésztározás a Kaposon ROP projekt létesítési engedélyes terv elkészítése és az engedély beszerzése + Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése	Új egyszerű	szolgáltatás	db	1	2009.09.	4	2010.01.
7								
8	Távlati vízbázisok KEOP projekt PR tevékenység	Új egyszerű	szolgáltatás	db	1	2009.09.	19	2011.03.
9	Távlati vízbázisok KEOP projekt kivitelezés	Nyílt közösségi	szolgáltatás	db	1	2009.09.	19	2011.03.
10	Távlati vízbázisok KEOP projekt mérnöki tevékenység	Új egyszerű	szolgáltatás	db	1	2009.09.	19	2011.03.
11	Kommunikációs eszközök és szolgáltatások	Központosított közbeszerzés	árubeszerzés, szolgáltatás			2009.01.	12	2009.12.
12	Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások	Központosított közbeszerzés	árubeszerzés, szolgáltatás			2009.03.	8	2009.12.
13	Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások	Központosított közbeszerzés	árubeszerzés, szolgáltatás			2009.03.	8	2009.12.
14	Irodabútorok	Központosított közbeszerzés	árubeszerzés			2009.01.	12	2009.12.
15	Papírtermékek, irodaszerek	Központosított közbeszerzés	árubeszerzés			2009.01.	12	2009.12.

Sor-szám	Beszerezés tárgya	Eljárási típus, eljárási fajta	Beszerezés típusa	Mennyiségi egység	Mennyisége	Beszerezési eljárás tervezett kezdési ideje (hónap)	Teljesítéshez szükséges idő (hónap)	Teljesítés véghatáride-je (hónap)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Gépjármű- üzemanyagok	Központosított közbeszerzés	árubeszerzés	liter	200.000	2009.01.	12	2009.12.
17	Dél-dunántúli Vízügyi Információs Rendszer kiépítése- PR tevékenység végzése	Új egyszerű	szolgáltatás	db	1	2009.09.	13	2010.08.
18	Határt metsző vízfolyások rendezése - aknamentesítés	Új egyszerű	szolgáltatás	db	1	2009.09.	3	2009.12.
19	Határt metsző vízfolyások rendezése - tervezés	Új egyszerű	szolgáltatás	db	1	2009.10.	3	2009.12.
20	Mellékágak rehabilitációja - tervezés+ Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése	Új egyszerű	szolgáltatás	db	1	2009.10.	3	2009.12.
21	Oldi Öblözet Projekt - kivitelezés- pótmunka	Tárgyalásos egyszerű	építési beruházás	db	1	2009.09.	2	2009.10.

Pécs, 2009.09.22

Készítette:

Kanyukné Fenyvesi Ildikó
közbesz.ref.

Jóváhagyta:

Illényiné Szekeres Judit
gazdasági ig. h.

György Béla
igazgató