

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
2010. évi közbeszerzési terve

Sor- szám	Közbeszerzés tárgya mennyisége	CPV Kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszer- zéssel összefüggésb en előzetes összesített tájékoztató közzététel- lére?	Nettó Összeg	Beszerzés forrása
					eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			
I. Árubeszerzés									
1	gépjármű			központosított közbeszerzés	2010. január	2010. december	nem	6 000 000	Intézményi saját
2	irodaszer			központosított közbeszerzés	2010. január	2010. december	nem	1 600 000	Intézményi saját
3	Üzemanyag			központosított közbeszerzés	2010. január	2010. december	nem	42 000 000	Intézményi saját
4	Hardverrendszer			központosított közbeszerzés	2010. január	2010. december	nem	3 600 000	Intézményi saját
5	Irodatechnikai berendezések			központosított közbeszerzés	2010. január	2010. december	nem	608 000	Intézményi saját
6	Mobil eszköz			központosított közbeszerzés	2010. január	2010. december	nem	300 000	Intézményi saját
7	Nyomtató kellékek			központosított közbeszerzés	2010. január	2010. december	nem	1 200 000	Intézményi saját
8	Nyomtató üzemeltetés			központosított közbeszerzés	2010. január	2010. december	nem	1 440 000	Intézményi saját
9	Hardver beszerzés			központosított közbeszerzés	2010. január	2010. december	nem	1 600 000	Intézményi saját
II. Építési beruházás									
10	Rinya Vízenszer rekonstrukciója projekt kivitelező kiválasztása	45240000-1	Közösségi	Nyílt Hirdetményes	2010. május	2011. október	nem	407 436 054	DDOP
11	Drávaszabolcs-Kémes Öblözet projekt magasépítés kivitelezés	45262690-4	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. április	2011. szeptember	nem	161 420 454	KEOP

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
2010. évi közbeszerzési terve

Sor- szám	Közbeszerzés tárgya mennyisége	CPV Kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszer- zéssel összefüggésb en előzetes összesített tájékoztató közzététel- lére?	Nettó Összeg	Beszerzés forrása
					eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			
12	Drávaszabolcs-Kémes Öblőzet projekt töltés kivitelezés	42243510-0	Közösségi	Nyílt Hirdetményes	2010. április	2013. szeptember	nem	2 111 888 478	KEOP
13	Határtmetsző vízfolyások rendezése projekt kivitelezése	45240000-1	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. május	2011. október	nem	111 057 160	DDOP
14	Karastica-Vasas-belvárdi vízfolyás projekt kivitelezés	45240000-1	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. május	2012. május	nem	345 600 000	DDOP
15	Vésztározás a Kaposon projekt kivitelezés	42243510-0	Közösségi	Nyílt Hirdetményes	2010. június	2011. szeptember	nem	314 400 000	DDOP
16	Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván projekt kivitelezés	45240000-1	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. július	2010. augusztus	nem	145 049 600	DDOP
III.Szolgáltatás-megrendelés									
17	Külföldi kiküldetés		Központosított közbeszerzés		2010. január	2010. december	nem	4 835 600	Intézményi saját
18	Rinya Vízrendszer rekonstrukciója projekt műszaki ellenőr kiválasztása	71631000-0	Közösségi	Nyílt Hirdetményes	2010. január	2011. október	nem	3 680 000	DDOP
19	Rinya Vízrendszer rekonstrukciója projekt PR kiválasztása	79416000-3	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. január	2011. október	nem	4 112 000	DDOP
20	Szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatások		Központosított közbeszerzés		2010. január	2010. december	nem	52 000 000	KEOP

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
2010. évi közbeszerzési terve

Sor- szám	Közbeszerzés tárgya mennyisége	CPV Kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszer- zéssel összefüggésb en előzetes összesített tájékoztató közzététel- lére?	Nettó Összeg	Beszerzés forrása
					eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			
21	Boros Dráva és Drávakeresztúri mellékág revitalizációja környezeti hatásvizsgálat		Prag	Competitive Negotiated Procedure	2010. március	2010. április	nem	8 099 280	IPA
22	Boros Dráva és Drávakeresztúri mellékág revitalizációja botanikai, zoológiai és vízminőségi tanulmány		Prag	Competitive Negotiated Procedure	2010. március	2010. április	nem	6 585 600	IPA
23	Boros Dráva és Drávakeresztúri mellékág revitalizációja közbeszerzési tanácsadó		Prag	Single Tender	2010. március	2010. március	nem	313 600	IPA
24	Drávaszabolcs-Kémes Öblözet projekt könyvvizsgáló		nem közbeszerzés		2010. március	2013. november	nem	7 400 000	KEOP
25	Drávaszabolcs-Kémes Öblözet projekt mérnök és műszaki szakértő	71631000-0	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. március	2013. november	nem	37 840 000	KEOP
26	Drávaszabolcs-Kémes Öblözet projekt pénzügyi tanácsadó		nem közbeszerzés		2010. március	2013. november	nem	7 400 000	KEOP
27	Drávaszabolcs-Kémes Öblözet projekt régészeti feltárás	71351914-3	Nemzeti Egyszerű	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2010. március	2010. augusztus	nem		
28	Drávaszabolcs-Kémes Öblözet projekt Tervellenőr		nem közbeszerzés		2010. március	2010. április	nem	2 688 000	KEOP

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
2010. évi közbeszerzési terve

Sor- szám	Közbeszerzés tárgya mennyisége	CPV Kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszer- zéssel összefüggésb en előzetes összesített tájékoztató közzététel- lére?	Nettó Összeg	Beszerzés forrása
					eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			
29	Határtmetsző vízfolyások rendezése projekt közbeszerzés		nem közbeszerzés		2010. március	2011. október	nem	376 000	DDOP
30	Vésztározás a Kaposon projekt ingatlanbecslése		nem közbeszerzés		2010. március	2010. augusztus	nem	776 000	DDOP
31	Boros Dráva és Drávakeresztúri mellékág revitalizációja létesítési engedélyezési terv		Prag	Competitive Negotiated Procedure	2010. április	2010. május	nem	8 099 280	IPA
32	Boros Dráva és Drávakeresztúri mellékág revitalizációja PR		Prag	Single Tender	2010. április	2010. május	nem	403 200	IPA
33	Marcali kármentesítés tervezés+ Projekt menedzsment	79421000-1 71241000-9	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. április	2011. december	nem	44 800 000	KEOP
34	Vésztározás a Kaposon projekt közbeszerzési tanácsadó		nem közbeszerzés		2010. április	2010. augusztus	nem	3 200 000	DDOP
35	Drávai Árvizi Előrejelzés IPA szakértő		Prag	Competitive Negotiated Procedure	2010. május	2011. május	nem	308 000	IPA
36	Drávai Árvizi Előrejelzés PR		Prag	Single Tender	2010. május	2011. szeptember	nem	940 800	IPA
37	Drávai Árvizi Előrejelzés tanulmány		Prag	Single Tender	2010. május	2010. július	nem	1 680 000	IPA
38	Határtmetsző vízfolyások rendezése projekt jogi szolgáltatás		nem közbeszerzés		2010. május	2011. október	nem	600 000	DDOP

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
2010. évi közbeszerzési terve

Sor- szám	Közbeszerzés tárgya mennyisége	CPV Kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszer- zéssel összefüggésb en előzetes összesített tájékoztató közzététel- lére?	Nettó Összeg	Beszerzés forrása
					eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			
39	Határtetsző vízfolyások rendezése projekt műszaki ellenőr	71631000-0	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. május	2011. október	nem	1 200 000	DDOP
40	Határtetsző vízfolyások rendezése projekt PR	79416000-3	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. május	2011. október	nem	1 120 000	DDOP
41	Karasica-Vasas-belvárdi vízfolyás projekt műszaki ellenőr	71631000-0	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. május	2012. május	nem	4 467 200	DDOP
42	Karasica-Vasas-belvárdi vízfolyás projekt PR	79416000-3	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. május	2012. május	nem	2 400 000	DDOP
43	Nomenklatura		Prag	Competitive Negotiated Procedure	2010. május	2010. december	nem	12 012 000	IPA
44	Vésztározás a Kaposon projekt jogi szolgáltatás		nem közbeszerzés		2010. május	2011. december	nem	1 900 000	DDOP
45	Cun-Szaporca Holtág revitalizáló tanulmány	71335000-5	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. június	2012. december	nem	20 000 000	Interreg IV.C
46	Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván projekt jogi szolgáltatások		nem közbeszerzés		2010. június	2010. július	nem	800 000	DDOP
47	Sufalnet Pr	79416000-3	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. június	2011. december	nem	1 840 000	Interreg IV.C
48	Sufalnet tervezés, környezetvédelmi szakértés területén	71356400-2	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. június	2011. december	nem	11 200 000	Interreg IV.C
49	Vésztározás a Kaposon projekt műszaki ellenőr	71631000-0	Közösségi	Nyílt Hirdetményes	2010. június	2011. szeptember	nem	6 400 000	DDOP

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
2010. évi közbeszerzési terve

Sor-szám	Közbeszerzés tárgya mennyisége	CPV Kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Nettó Összeg	Beszerzés forrása
					eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			
50	Vésztározás a Kaposon projekt PR	79416000-3	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. június	2011. december	nem	2 400 000	DDOP
51	Drávai Árvizi Előrejelzés rendszerterv		Prag	Competitive Negotiated Procedure	2010. július	2011. szeptember	nem	5 320 000	IPA
52	Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván projekt műszaki ellenőr	71631000-0	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. július	2010. augusztus	nem	3 280 000	DDOP
53	Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván projekt PR	79416000-3	Nemzeti Egyszerű	Nyílt Hirdetményes	2010. július	2010. augusztus	nem	1 600 000	DDOP
54	Karasica-Vasas-belvárdi vízfolyás projekt jogi szakértő		nem közbeszerzés		2010. július	2011. május	nem	1 600 000	DDOP
55	Drávai Árvizi Előrejelzés előrejelző modell		Prag	Competitive Negotiated Procedure	2010. augusztus	2011. szeptember	nem	24 472 000	IPA