

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
2011. évi közbeszerzési terve

1. sz. módosítás

Sor-szám	Közbeszerzés tárgya	mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ítékezés		Nettó Összeg Ft	Beszerzés forrása
					eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés aláírásának várható időpontja		

I. Árbeszerzés

1	Nyomatató üzemeltetés szerződéssel	3 db		Központosított közbeszerzés	2011. január	2011. január	310.000,-	Intézményi saját forrás
2	Nyomatató kellék anyagok (festék)			Központosított közbeszerzés	2011. január	2011. január	200.000,-	Intézményi saját forrás
3	hál. eszköz switch	1 db		Központosított közbeszerzés	2011. április	2011. április	168.000,-	Intézményi saját forrás
4	pendrive	2 db		Központosított közbeszerzés	2011. április	2011. április	12.000,-	Intézményi saját forrás
5	digitl fényképezőgép	1 db		Központosított közbeszerzés	2011. április	2011. április	32.000,-	Intézményi saját forrás
6	Spam filter update	1 db		Központosított közbeszerzés	2011. április	2011. április	280.000,-	Intézményi saját forrás
7	Adobe Creative Suite Design	1 db		Központosított közbeszerzés	2011. április	2011. április	240.000,-	Intézményi saját forrás
8	fülfeszítésgvédő kornektor	10 db		Központosított közbeszerzés	2011. április	2011. április	56.000,-	Intézményi saját forrás
9	üzemanyag			Központosított közbeszerzés	2011. január	2011. január	46.248.000,-	költségv. támogatás
10	Kockázat GIS - eszközözbeszerzés			3 ajánlat	2011. június	2011. július	1.120.000,-	Inamma- INTERREG IVC
11	Fennlátógépek és adapterek	6 db		hirdetmény nélküli egyszerű	2011. október	2011. november	24.000.000	Közmunika programban

II. Építési beruházás

12	Kivitelezés	1 db		Nemzeti egyszerű	nyílt hirdetményes	2011.március	2011.május	343 504 000	DDOP-Karasica
13	Kivitelezés	1 db		Nemzeti egyszerű	nyílt hirdetményes	2011. június	2011. augusztus	364 000 000	DDOP-Vesztaírozás a Kaposon
14	Kivitelezés-Töltésképzés	1 db		Közösségi	nyílt hirdetményes	2011.április	2011. szeptember	2 112 000 000	KEOP-Drávaszabokcs -Kémes
15	Kivitelezés	1 db		Nemzeti egyszerű	hirdetmény nélküli egyszerű	2011. október	2011. november	30.400.000,-	KEOP- Napelem1 irodaépültre

III. Szolgáltatás

16	Action Plan és Finance Plan készítés	1 db		Értékhatar alatti	3 ajánlat	2011. december	2012. január	5 000 000	SigmaWater - INTERREG IVC
17	Élőzetes Környezeti vizsgálat	1 db		Értékhatar alatti	3 ajánlat	2011. szeptember	2011. október	3 600 000	DDOP- Pécs-víz vízfolyás rendezés
18	Élőzetes Környezeti vizsgálat	1 db		Értékhatar alatti	3 ajánlat	2011. szeptember	2011. október	2 800 000	DDOP-Kapos vízfolyás rendezés
19	Hidrometeorológiai elemzés-mért adatokra	1 db		Nemzeti	hirdetmény nélküli egyszerű *	2011. június	2011. július	4 928 000	Inamma- INTERREG IVC
20	Hidrometeorológiai elemzés-módellezet	1 db		Nemzeti	hirdetmény nélküli egyszerű *	2011. június	2011. július	4 816 000	Inamma- INTERREG IVC

Sor- szám	Közbeszerzés tárgya	mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli titémezés		Nettó Összeg Ft	Beszerzés forrása
					eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés aláírásának várható időpontja		
21	HKT	1 db	Értékhatar alatti	3 árajánlat	2011. június	2011. július	4 000 000	DDOP-5.1.5/A-Vésztározás a Kaposon
22	Kockázat GIS - eszközbeszerzés és oktatás	1 db	Értékhatar alatti	3 árajánlat	2011. június	2011. július	2 576 000	Inarma- INTERREG IVC
23	Kompetencia lista	1 db	Értékhatar alatti	3 árajánlat	2011. február	2011. február	1 164 800	Inarma- INTERREG IVC
24	Könyvvizsgálát	1 db	Nemzeti	hirdetmény nélküli egyszerű *	2011. május	2011. július	800 000	DDOP-5.1.5./A-Felsőszentmárton
25	Könyvvizsgálát	1 db	Nemzeti	hirdetmény nélküli egyszerű *	2011. május	2011. július	800 000	DDOP-5.1.5./A-Határmenti
26	Könyvvizsgálát	1 db	Nemzeti	hirdetmény nélküli egyszerű *	2011. június	2011. július	800 000	DDOP-5.1.5./A-Karacsica
27	Könyvvizsgálát	1 db	Nemzeti	hirdetmény nélküli egyszerű *	2011. június	2011. július	7 800 000	KEOP-2.1.1-Drávaszabolas -Kémes
28	Kritikus kockázati lista	1 db	Értékhatar alatti	3 árajánlat	2011. április	2011. április	3 920 000	Inarma- INTERREG IVC
29	Löszementesítés	1 db	Értékhatar alatti	3 árajánlat	2011. június	2011. július	393 600	DDOP-5.1.5./A-Vésztározás a Kaposon
30	Master Plan (tanulmány) készítés	1 db	Nemzeti	hirdetmény nélküli egyszerű	2011. április	2011. május	8 000 000	Sigma4Water - INTERREG IVC
31	MT	1 db	Nemzeti	nyílt hirdetményes	2011. szeptember	2011. október	18 960 000	DDOP-Dráva felső mellékágak
32	MT+ engedélyes terv	1 db	Nemzeti	hirdetmény nélküli egyszerű *	2011. szeptember	2011. október	7 200 000	DDOP-Kapos vízfolyás rendezés
33	MT+ vízi jogi engedélyes terv	1 db	Nemzeti	hirdetmény nélküli egyszerű *	2011. szeptember	2011. október	15 200 000	DDOP-Pécs-víz vízfolyás rendezés
34	Műtbeli káresemények listája	1 db	Értékhatar alatti	3 árajánlat	2011. február	2011. február	1 523 200	Inarma- INTERREG IVC
35	Műszaki ellenőr	1 db	Nemzeti	hirdetmény nélküli egyszerű *	2011. január	2011. február	1 000 000	DDOP-5.1.5./A-Felsőszentmárton
36	Műszaki ellenőr	1 db	Nemzeti	hirdetmény nélküli egyszerű *	2011. június	2011. július	6 400 000	DDOP-5.1.5./A-Vésztározás a Kaposon
37	PR	1 db	Értékhatar alatti	3 árajánlat	2011. április	2011. május	1 600 000	DDOP-5.1.5./A-Felsőszentmárton
38	PR	1 db	Értékhatar alatti	3 árajánlat	2011. április	2011. május	1 073 600	DDOP-5.1.5./A-Határmenti
39	PR	1 db	Értékhatar alatti	3 árajánlat	2011. április	2011. május	2 400 000	DDOP-5.1.5./A-Karacsica
40	PR	1 db	Értékhatar alatti	3 árajánlat	2011. június	2011. augusztus	2 400 000	DDOP-5.1.5./A-Vésztározás a Kaposon
41	Referencialista	1 db	Értékhatar alatti	3 árajánlat	2011. február	2011. február	873 600	Inarma- INTERREG IVC
42	Tervellenőr	1 db	Értékhatar alatti	3 árajánlat	2011. július	2011. augusztus	2 000 000	DDOP-5.1.5./A-Vésztározás a Kaposon

* egybeszámlítás mlati

Pécs, 2011.10.04.

Jóváhagyom:

Gyögy Béla igazgató

