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1.

Elé6zmények

A felek rogzitik, hogy a Megrendel$ az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjéban (TED adatbank)
2016. augusztus 20. napjan 2016/S 160-289002 szdmon ajanlati felhivast tett kozzé a
JVillalkozasi szerzddés keretében A Velencei-tavi partfal komplex fenntarthatd
rehabilitacija” cimii, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosité szami projekt tervezési €s
kivitelezési munkéinak FIDIC Sarga Kényv szerinti megvaldsitdsa a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletnek megfeleléen” targyban, amely a Kozbeszerzési Ertesito ...... szamaban
Cillmnmsieiee e ho .....-én megjelent KE 9902/2016 szdmon tajékoztatd jelleggel.

Megrendelé a kozbeszerzési eljards eredmeényét .............o coeeieiinni napjan kihirdette
azzal, hogy a kdzbeszerzési eljéras nyertese a Villalkozd. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési
eljaras sordn a Megrendeld a Villalkoz6 ajanlatat fogadta el, ennek megfeleiden a felek a
kozbeszerzésekrol szald 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil Szerzdést kétnek a FIDIC Séarga Konyv
(Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint vallalkozo altal tervezett épitési és
mémd&ki létesitményekhez, méasodik, atdolgozott magyar nyelvi kiadas. 2011. szeptember)
Altalanos Feltételei és az azt modositod Kiilénds Feltételek felhasznéalasival.

A szerzddés tirgva, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

A Megrendeld a jelen Szerz6dés szerint a
(Létesitmény) rendeli meg
Vallalkoz6tol. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsat (cim, helyrajzi szam), az
épitményre, épitési tevékenységre vonatkozo kovetelményeket (mennyiségi ¢s minOségi
mutatdk) jelen szerzédés részét képezd a Szerzédéses Megallapodas részet képezd 8.5.7.
pont szerinti dokumentuma tartalmazza.

A felek megéllapodasa szerint a Vallalkozo kételes a Szerz6dés értelmében a kivitelezéshez
szilkséges terveket és a Létesitményt szerzbdésszerlien, telies korlien, miiszakilag ¢s
minGségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irdsoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai ltasdnak megfelelé minéségben, hataridoben egy
szakvallalat gondossigaval elkésziteni, az ehhez szlikséges hatdsagi engedélyezesi
eljarasban a 8.5.7. pontban felsorolt miiszaki dokumentumokban részletezettek szerint
kozremiikodni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzOdésszerlien
teljesiteni. A Vallalkoz¢ az elébbi, a Létesitmény szerzddésszerli tervezeésére ¢€s
Kivitelezésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé a Szerz6déses Megallapodas aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés

elvalaszthatatlan részét képez6é dokumentumokat, és a Megrendeld éltal a rendelkezesére
bocsétott egyéb dokumentimokat, mint szakvallalat sajat felelossegére cllendrizte, az
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2.5

2.6

2.7

2.8
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azokban foglalt tényeket. eldirdsokat ismeri. Vallalkozé kifejezetten akként nyilatkozik - a
szerzodeskotest megelGzd helyszini bejdrds/Helyszin megtekintés lehetGségére is tekintettel
-, hogy a Megrendel6 K&vetelményeit tiizetesen atvizsgalta, annak korében mint tapasztalt
vallalkozo hibat nem fedezett fel. Vallalkozé a 3.1. pont szerinti Egyosszegli Ajanlati Arat
ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az &pitési
helyszin ¢és koriilmények ismeretében allapitotta meg. Viéllalkozé a Letesﬂ:meny
funkcidjanak. céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerti hasznalatihoz és a teljes kort

mindségi kévetelményeknek miegfeleld megjelenésii és mmosegu megvaldsitiasdhoz
sziikséges tervezési és kivitelezési munkakat kalkullni tudta, és felmérte a vallalt kockazat

mértékét,

A Megrendel6 kételes a Szerzodés szerinti fizetési €s egyéb kételezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az eurdpai uniés tdmogatds, illetve a kapcsolédé valamennyi hazai
tarsfinanszirozdsi forrds szabélyszerli igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket
hatariddben megtenni. A Villalkozo6 tudomaésul veszi. hogy szdmldinak kibocsétisa, illetve a
Szerzddés szerinti adatszolgaltatasai sordn koteles megfelelni az eurépai unids tamogatds,
valamint ' a kapcsolodd hazai térsfinanszirozds terhére valé elszdmoldsira vonatkozd
specidlis eur6pai uniods, és hazai jogszabalyoknak. eldirdsoknak.

Villalkozé mindazoknak a jogszabilyon vagy hat6sigi hatérozaton alapulé és annak
megfeleld eldirdsait és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek tulajdonat, vagy jogait a
beruhdzds barmely médon érinti, vagy érintheti, tovabba a Villalkoz6 kételes kartalanitani a
Megrendel6t minden biintetés miatt vagy felmenteni minden feleldsség alél a jogszabalyi
el6irasok, illetve szerzodéses feltételek Vallalkozé 4ltali megszegése esetén, az erre
vonatkozo irasbeli felszolitas kézhezvételét koveté 15 napon beliil. Villalkozo feleldsséggel
tartozik az eurdpai unids timogatas, tarsfinanszirozas tekintetéber a Megrendel6 valamennyi

.visszafizetési kotelezettsége vonatkozdsdban, amennyiben azért a Vallalkozé a Ptk. szerint

felelés,

Megrendel6 a Létesitmény megvaldsitdsa sordn a szilkkséges dllasfoglalasokat és déntéseket
megadja és részt vehet a Villalkozé 4ltal kezdeményezett eljsrasokon és egyeztetéseken.
Ezen tilmenGen rendszeresen és folyamatosan ellendrizheti a munka teljesitését.

Vallalkoz6 a tervezés és a kivitelezés sordn csak Magyarorszégon felhasznalasi engedéllyel
bir6 ¢s a Mérnok altal elfogadott minéségli, a Vallalkozé tulajdondban 1évé tj anyagokat és
szerelvényeket hasznalhat fel. A beépitett anyagok. szerelvények miibizonylatait,
mindségvizsgalati jegyz6kdnyveit a Véllalkozonak kell szolgaltatnia.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Villalkozé a felelés. igy
killindsen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerl

foglalkoztatasaért.

Vallalkoz6 kdtelezettséget vallal arra, hogy ha a Villalkozé vagy az 4ltala teljesitésbe
bevont dllomény a szerzédéses feltételekben foglalt eldirisok valamelyikét megsérti, és
amennyiben Megrendel6 - az éltala kiadott irasbeli figyelmeztetést kévetSen — irdsban kéri,
akkor Villalkozé sajat koitségére megfelel6 szaktudassal biré vj allomanyt allit ki.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerz6dés
alairasaig (megkotéséig) bejelentett a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozét, amely
részt vesz a szerzOdés teljesitésében (és azt kordbban még nem nevezte meg) és a

® Amennyiben relevéns
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bejelentéssel egyidejiileg nyilatkozott arrdl, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozo
nem &ll a kiz4ré okok hatélya alatt. Megrendelé nyilatkozik, hogy Véllalkozé altali
alvéllalkozé igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1), (3) és (Sj bekezdéseiben foglaltaknak
megfeleld modon és feltételekkel jarul hozzd. A nyertes ajanlattevd a szerzddés
teljesitésének id6tartama alatt koteles az ajanlatkérdnek minden tovabbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivént alvallalkoz6 nem 4ll kizaré okok hatalya alatt.

Vallalkozé a Kbt. vonatkozé rendelkezéseivel Osszhangban jogosult alvéllalkozd
bevonasira. A Vallalkozé csak a jelen szerzOdésben szabalyozottak szerint a Kbt.
rendelkezéseinek betartasa mellett valtoztathatja meg a szerzddés teljesitése korében eljard
kozremiik6dbit és az 4ltaluk a teljesitéshez a Szerzédésben kiko6tott hozzajarulds meért€két, E
rendelkezés megsértése stlyos szerzddésszegésnek mindsiil és azonnali hatalyl felmondasra
adhat okot a Megrendelé dontése alapjan.

Villalkozd koteles allandé helyszini képviselSje 4ltal biztositani az Osszes szilkséges
feliigyeletet és iranyitast a beruhdzis kivitelezése folyaman. Az ilyen meghatalmazott
képviselonek a Vallalkozo nevében a Mémok utasitasait is el kell fogadnia.

A munkateriilet 6rzését Vallalkozénak megfelelé jogositvinyokkal rendelkezd sajat
munkavallaléival vagy etre kiilon szerzddott szakcéggel kell biztositani.

A Villalkoz6 kdteles minden a végrehajtas soran sziikségessé valé ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni. A fenti
engedélyekkel illetdleg felmentésekkel kapesolatos kéltségek a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé koteles a projektben résztvevd mas személyekkel és szervezetekkel (kiilndsen
projektmenedzsment, PR és Mémdk) a beruhazasra vonatkozé el6irasokban, a
jogszabalyokban és a vonatkozé pélydzatban foglaltakkal Osszhangban t6rténé

megvalositasa érdekében egylittmikodni.

A Szerzédéses Ar ellenében a Villalkozé valamennyi szerzdi joggal kapesolatos vagyoni
joght atruhizza a Megrendelére. Megrendel6 jelen szerzddés aldirasaval a Villalkozd altal
készitett, készittetett, és készitend6 tervek és dokumentumok vonatkozasaban teljes korii.
teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan id6tartamra sz610, kizdrélagos, harmadik személynek
is atengedhetd felhasznalasi jogot szerez. amely kiterjed kiiléndsen a tervek, dokumentumok
4tdolgozasara, modositisira, engedélyeztetésére és tovibbtervezésére is. Véllalkozo a
Megrendel6 4ltal kért dokumentumokat azok elektronikus forméjdban is koteles 4tadni,
amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus médszerrel késziiltek. A Villalkozo jelen
szerzbdés aldirasaval az 4ltala elkészitett és A4tadott dokumentumok tekintet¢ében
mindezeknek megfeleld felhasznalasi jogot enged Megrendelének. A Megrendeld az
elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasznaldshoz sziikséges véltoztatasokat
végrehajtani. A megrendel$ fenntartja azon jogat, hogy a szolgéltatott tervek felhasznilasa
soran felmeriilt, a felhasznalashoz nem elengedhetetlen vagy nyilvanvaléan sziikséges
viltoztatdsok elvégzésére is kiterjedben a terveket dtdolgozasra harmadik szemelynek atadja.
A Vallalkozé kijelenti, hogy az ilyen miinek kizarélagos szerzbje, amely egyéni, eredeti
jellegli, és a sajat szellemi alkotdsa, vagy annak jelen Szerz6dés szerinti felhasznalasi jog
stadasdhoz valamennyi jogosultsdggal rendelkezik. A Villalkozé szavatol azért, hogy a
miivén nem 4ll fenn harmadik személynek olyan kizardlagos szerz6i vagyoni/felhasznalasi
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joga, amely a Megrendel6 jelen szerz8dés szerinti jogszerzését és felhasznalaséat korlatozna,
vagy akadilyoznid. A jelen pontban meghatarozott kételezettség teljesitésének, illetve
hozz4jarulds megaddsénak cllenértékét a Szerzdéses Ar magaban foglalja.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy az épitipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok -
engedéllyel  rendelkezd  kezel6hdz  torténd -  elszallitdsara  (elszéllittatdséra)
.................................................... * kételezett. Bérmely olyan esetben, ha a jelen
pontban megjeldlt elszaillitdsra kotelezett személye hatésigi dontés, vagy jogszabalyi
rendelkezés folytdn, megvaltozna, ligy a jelen szerzddés ezen pontja ezzel Gsszhangban
minden tovdbbi szikséges lépés, nélkiill moédosul, Vallalkozé errdl értesiteni koteles
Megrendel6t. Amennyiben Véllalkozé doéntése folytin kovetkezik be valtozas a fentiek
megfelelden iranyadok, Viéllalkoz6 azonban az értesitéssel egyiitt koteles igazolni a
kitelezett a hulladék szillitdséra jogosultsaggal rendelkezik, mely igazolds egyben a
modosulas feltétele is.

Villalkoz6 koteles a Kivitelezés sordn az elbérehaladdshoz szilkséges Hatarozatokban,
Szakhat6sagi hozzajarulasban. kikotésekben rogzitett egyeztetések elvégzésére Megrendeld
bevonasaval. A Thasznilatbavételi engedély benyujtdsit megeldzden a szitkséges
nyilatkozatok, jegyzokonyvek, dokumentumok a Miiszaki 4tadds-atvétel sordn rendelkezésre
kell, hogy é&lljanak. Véllalkozé kételes a Hatirozatokban foglalt kikotések
tudomésulvételére, az abban foglalt munkdk elvégzésére, a rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas 4llapotban torténd miiszaki atadas-atvételre.

A Vallalkozé koteles a még szilkséges kiegészitd kiviteli terveket elkésziteni, és
jovahagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetbleg az atadott engedélyek moédositasardi,
valamint hatalydnak meghosszabbitasarol intézkedni és azokat a Megrendeld rendelkezésére
bocsatani. Mindezek alapjan a kivitelezés sor4n biztositandé tervez6i miivezetés is
Vallalkozé felel6sségi koérébe tartozik. mely feladat ellenértékét a Szerzédéses Ar
tartalmazza.

Nem kezdheté el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémok Altal
jovahagyott vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek hidnydban, A Létesitmény kivitelezése
mindenkor a Mérndk altal jévéhagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy térténjen.
A vonatkozé jogszabélyok szerint teljes kortien elkészitett, komplett Epitési (kiviteli)
terveket az adott munkarész kivitelezését megelézd legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell
nyujtani a Mémdk részére jovdhagyas céljabél. Amennylben a Villalkozé egy mar
jovahagyott Epitési terv médositasat kivanja elvégezni, gy errll kételes a Mérnokot
haladéktalanul értesiteni és a médositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt legalabb 21
(huszonegy) nappal tjra be kell nytjtania a Mémékhéz jévéhagyss céljabél. Amennyiben a
Mermnok dontése alapjan tovabbi tervek készitése valik szikségessé a munkarész
megvalositasa céljabol. a Villalkozé kételes a terveket haladéktalanul, de legkésébb az
értesités kézhezvételétdl szdmitott 28 (huszonnyolc) napon beliil elkésziteni és a Mérmdk
részére jOvihagyas céljabol benytjtani. A Megrendeli Kdvetelmények meghatirozhatnak
egyéb mas Villalkoz6éi dokumentumokat is, amelyeket be kell nydjtani feliilvizsgalatra
¢s/vagy jovdhagyas céljabol Mémdok részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is
alkalmazni kell a tervek benytjtasara fentiekben meghatérozott hatiridét.

* A kotelezett nevének és cimének megaddsa sziikséges
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A Mémok altal jovahagyottnak kell tekinteni a Véllalkozé dokumentumat a Létesitmény
adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos dsszes Villalkozoi dokumentum
feliilvizsgalati idészakanak hatarideje utdn, kivéve akkor, ha a Mérnék mar el6zbleg
mésképp értesitette a Vallalkozot az el6z6 bekezdésnek megfelelfen.

A szerzédés teljesitése soran sziikséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvany szerinti
mindségiranyitdsi tanusitviny, az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)
rendszerszabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsagi irdnyitasi rendszer
szerinti tanusitvany és az MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvéany szerinti
komyezetirinyit4si rendszer szerinti tanisitviny és az ISO 50001:2011 rendszerszabvany
szerinti energiairdnyitési rendszer szerinti tantsitviny alkalmazisa vagy az Eurépai Unid

-més tagallamabél szdrmazé a fentiekkel egyenértékil tandsitvany. tovabba az egyenértékii

mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa.

A Helyszinen kiviil fekv6, az ideiglenes munkékra szolgalé terilleteket és a kozlekedes
elterelésével kapesolatos esetleges ideiglenesen igénybevett teriiletek hasznalatirél a
Véllalkozdknak kell a tulajdonosokkal, illetve kezel6kkel megéllapodniuk €s viselniiik az
ezzel kapcsolatos valamennyi koltséget.

Megrendel$ az épitési munkateriiletet a Megrendelé Kovetelményeiben meghatérozottak
szerint adja 4t. A Megrendelé a szerzédés hatilyba 1épését koveté 15 napon belil a
munkateriilet(ek)et az elékészité munkalatok (pl. geodéziai munkédk, l6szermentesités,
esetleges geotechnikai feltdrasok, tervezési feladatok teljesitése) elvégzésre alkalmas
dllapotban rendelkezésre bocsitja. Felek ezen el6készitd munkélatok elvégzéséhez
szitkséges mértékli munkateriilet atadasrol jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben Villalkozd
nyilatkozni kételes, hogy a munkateriilet az elokészitd munkalatok (igy kiillén6sen geodéziai
munkak. 16szermentesités, esetleges geotechnikai feltirasok, tervezési feladatok teljesitése)
teljesitéséhez sziikséges mértékben rendelkezésére all, és ezen elbkészitdé feladatok
teljesitését a munkateriilet megfeleld modon biztositja, azt nem akadalyozza (elSkészitési
munkateriilet atadas). Megrendelé az elkészitési munkateriilet 4tadason azon
munkateriiletet érti, amely a Megrendeld birtokdban van vagy amelyre vonatkozban a
Megrendeld tulajdonosi/kezeldi hozzajarulé nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés soran
Vallalkoz6 feladata a tovabbi tulajdonosi hozzajarulasok beszerzése, amelyek beszerzését
kovetben van lehetdség a tovdbbi munkateriilet Megrendelé altali atadasdra. A
teriiletszerzési eljarassal (killsnosen kisajatitissal) vagy szolgalom bejegyzéssel érintett
teriiletek esetében a munkateriilet a Megrendeld azt koévetben adja 4t, miutdn a
teriiletszerzési eljaras lefolytattdk, vagy a szolgalmat bejegyezték €s a munkateriilet a
Megrendel6 birtokéba kertilt.

Megrendelé vallalja, hogy a teriiletszerzési eljdrassal érintett munkateriiletek esetében a
munkatetiileteket a zaradékolt vazrajzok Vallalkozo részérdl to6rténd atadas-atvételet kdvetd
180 napon beliil a Vallalkozénak munkavégzésre atadja.

A Villalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok
tartalmazzak. Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kételezettsége, megfeleld
tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezonek kell elkészitenie. A terveket a Vallalkozé
koteles elbzetes ellendrzésre és jovahagyasra a Mémoknek atadni. A vonatkoz6 Epitési
terveket az adott munkarész kivitelezését megel6zb legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell
nyujtani a Mérmdk részére jovahagyds céljabol. ‘
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A Villalkozé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kdvetelményeinek, és
lehetdséget adjon a kibocsaté hatésdgoknak a munka feliigyeleiére és vizsgélatira.
Villalkozénak ahhoz is hozzd kell jarulnia, hogy a hatésigok a tesztcken és az
ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozét a Szerzédésben viéllalt
barmilyen felel6sség aldl.

A Megrendelé altal a szerzddés megkdtéséig a Vallalkozd rendelkezésére bocsajtott
engedélyeken tl sziikséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz sziikségés
tervezési, egyeztetési munkdk elvégzése, amely a Vallalkozé feladata. A Villalkozé sajat
koltségén koteles az éltala elkészitett tervek engedélyezésérél gondoskodni, amennyiben
ilyen engedélyek beszerzése sziikséges.

Ha a  Megrendeldi  Kovetelményekben  mésképp nem  szerepel, egy
feltilvizsgalati/jévahagyasi id6szak sem tarthat tovibb 21 napnal, attél a naptol szamitva,
amikor a Mémdok megkapja a Villalkozé dokumentumat, és értesitését arra vonatkozdan,
hogy a dokumentum késznek tekinthetd felillvizsgélatra és/vagy jovahagyédsra. Az
értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Villalkozé dokumentuma eleget tesz a
Szerzodésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attol (FIDIC Sarga Konyv 5.2.
pont).

A Mémék értesiti a Vallalkozét arr6l, hogy a Vallalkozé dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz cleget a (leirt
mértékben) a Szerzédésnek.

A Villalkoz6 kételes az atvett munkateriileten az 4ltalinos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tlizrendészeti szabalyokat és eldirdasokat folyamatosan betartani és
betartatni, killonds tekintettel arra, amikor a munkék egy részét iizemeld létesitményben kell
elvégeznie. Az ¢épités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirdsok betartisa és betartatdsa
Villalkoz6 feladata.

A Villalkozé koteles a munkateriilet dtadds — dtvételtl a miiszaki atadas — &tvételig a
jogszabélyi elOirdsoknak megfeleld épitési naplot vezetni az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl sz616 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

A Villalkoz6 a munka megkezdését6]l a munkateriileten a 1828/2006 EK rendelet 8. és 9.
cikkelyében és a magyar - jogszabdlyokban meghatarozottaknak megfeleléen kételes
gondoskodni a nyilvanossag megfeleld szintli tdjékoztatisirél, igy tobbek kozott a
rendeletben meghatdrozott tartalmi elemekkel felszerelt, megfelelé szdma tablak
kiallitasarol. Villalkozo ezen kételezettségét a vonatkozd jogszabalyokban leirtaknak
megfelelden kiteles teljesiten.

Villalkoz6 az 4ltala leszallitott anyagok lerakasardl, biztonsigos tarolasardl és drzésérdl, a
teljes karveszély viselése mellett maga kételes gondoskodni [FIDIC ASZF 4. 16.b].

A Villalkozé a kivitelezés soran kdteles a Megrendeld kovetelményeinek megfeleld
kepesitéssel ¢s gyakorlattal rendelkezd felelés miszaki vezet6t a helyszinen tartani, aki
feladatdt az épitdipari Kkivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben elbirtak szerint latja el és gondoskodik arrdl, hogy ezen rendelet eldirdsainak
megfelelden a létesitmény egészére, vagy azok egyes mitargyaira kiilén-kilén a Mémdk
utasftésai szerint torténjék az épitési napl6 vezetése.
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Viallalkozo adatszolgaltatassal, vagy a Megrendeld éltal megkovetelt mas modon kéoteles
kézrem(iksdni a Megrendelé Kbt. szerinti kotelezettségének teljesitésében, belecrtve a
Szerz6dés keretében megvalosuld Létesitmények aktivalasdhoz sziikséges adatok

szolgaltatasat.

Ha a Viéllalkoz6é Képviseldje, vagy barmely ilyen személy, vagy barmely a teljesitésbe
bevonni kivént szakember nem rendelkezik targyaldsi szintii magyar szakmai nyelvtudassal,
akkor a Villalkozé koteles intézkedni szaktolmédcs rendelkezésre allasardl a teljes
munkaiddben a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt, tovabba koteles a szakforditasrél
gondoskodni, melynek koltségét a Szerzodéscs Ar tartalmazza. A Villalkozé kételes a
Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés mértékadé nyelvén
‘rendelkezésre 4116 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kézremikddni képes.

A més véllalkozé munkéjaval torténé maradéktalan Gsszehangolds érdekében Villalkozo

kotelesek: "

a) minden olyan munkalatrél, amely més véllalkozé munkéjat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy kotlatozhatja, értesitést kiildeni a Mérndknek, legkés6bb az ilyen munkalatok
megkezdését megel6z6 3. napig és

b) haladéktalanul értesiteni a Mérnokst, ha a Szerzédés szerinti munkavégzést mas
véllalkozé barmilyen forméban befolyéasolja, zavarja, vagy korlatozza és

¢) résztvenni minden olyan, irdnyitéi értekezleten, amely a sajat munkajara kihatassal lehet,
illetve, amelyet a Helyszinen elvégzendd munkdk mdas vallalkozokkal torténd
dsszehangolésa targyaban hivnak dssze.

A Mémsknek nyujtandd szolgiltatisok keretében a kivitelezdnek a szerzddéskotéstol
szamitott 30 napon beliil biztositania kell legalabb a kivitelezés helyszinének kzelében — a
Megrendelével egyeztetett helyszinen - 1 db légkondiciondlt irodahelyiséget, (legaldbb 4 f6
munkavégzésére alkalmas dllapotban berendezve, komplett infrastruktirival ellitva a
rendszeres kooperdciok megtartdsdhoz sziikséges légkondicionadlt tirgyaléhelyiséget,
szocidlis helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.

A Villalkozd a Szerzddés hatdlyba lépését kovetd 15 napon beliil koteles részletes,
létesitményenkénti tervezési ltemtervet — beleértve a komplex kiprobdlasi tervet, az
fitemtervet alatamaszté organizacios tervet, humuszgazdalkodasi tervet — késziteni €s azt a
Mérndknek jovahagyasra 4tadni.

A Villalkozé a Szerzddés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil koteles részletes
megvalositasi iitemtervet — beleértve a prébalizemeltetés, illetve a komplex kiprobalas
végrehajtisit — késziteni és azt a Mérndknek jovahagyasra atadni.

A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezést egy lizemeld rendszerben kell végezni.
Kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési terveket €s az egyes létesitmények
kivitelezésének idSpontjat és id6tartamat az lizemeltetovel egyezteti €s azt kdvetéen nyujtja
be a Mémoknek jévahagyasra.

Villalkozé kételezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés sordn sajat tevékenységi korében
gondoskodik a rd vonatkozd érvényes munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonséagtechnikai, vagyonvédelmi, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kdzegészségligyi eldirdsok
betartasardl, betartatisardl. E kotelezettség elmulasztasabdl eredd karokért Viallalkozo
kartéritési feleldsséggel tartozik.
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A Villalkozé teljes kor(i betekintést enged a mindségiigyi folyamatok ellendrzésébe a
Megrendeld €s a Mémok szaméra. A Villalkozé véllalja és tudomasul veszi, hogy a
vonatkoz6 szabvanyok alapjin a Megrendeld és a Mémok kzosen ellen6rzi a Vallalkozot.

A Vallalkoz6 koteles biztositani a kozlekedés folyamatos 4ramlisit és biztonsdgit a
nyilvanos kozlekedési palydkon, melyeket hasznél (kdzutak, gyalogjardik) és amelyecket az
épitési munkak soran kereszteznek.

A Villalkozénak a kdryezet vedelmet megovasat szolgdld intézkedések, tizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatélyos, a kémyezet védelmét szolgalé
jogszabalyt, elbirast illetve vonatkoz6 kdvetelményt be kell tartania.

A Vallalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és dru eleget tesz a
vonatkoz6 szerzédéses €s egyéb elbirdsoknak. A Vallalkozot utasithatjak részletesebb

informacid biztositasara.

Villalkozé koteles a szerzddés térgyat képezd beruhdzést az ajanlatdhoz csatolt szakmai
ajanlataban villaltaknak megfeleléen megvalésitani és a teljesitésbe bevonni az
alkalmassagi minmmmumkovetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont
soran megajanlott szakembert/szakembereket.

A villalkozéi dij (szerzédéses dr, szerzddés ellenértéke, ellenszolgiltatds Hsszege) és
fizetési feltételek

A Szerzdés egyOsszegii (Ataldnydras) tipusi. A SZerz6déSes AT ......ceeeeeenvereeennesseeeessssns
forint, azaz ..............cocooviieiiiiiii e forint, amelynek alapja az EgySsszegii Ajénlati
Ar, és amely a Szerzddés Elfogadott Végdsszegének tartalékkeret néikiili része. A Szerzddés

Elfogadott VEZBSSZEZe: = ceivvrrcericeiiecncncesaniisscicnnns forint azaz
........................................................... forint, amelybol tartalékkeretnek (feltételes

dsszegnek) mindsiil .....c.cveiiiiiiinnnnniirerercienrirniesicisiiirinan forint (az egySsszegli ajanlati ar
(szerzOdéses ar) 4 %-a, Felek rogzitik, hogy a szerz6désben meghatirozott tevékenység az
altalanos forgalmi ado6rél sz616 2007. évi CXXVIL. torvény 142. §-nak megfeleléen forditott
AFA hatalya ala esik. Amennyiben a szerz6dés megkstésekor hatdlyos AFA szabalyozas a
szerz6dés hatalya alatt valtozik, a hatilyos szabalyozas a szerz6dés AFA-ra vonatkozé
rendelkezéseit a Felek minden kiilén nyilatkozata, illetbleg szerzédésmodositas nélkiil

mddositja.

A tartalékkeret az Altala.nos feltételek 13.5. Alcikkelye, valamint a jelen Szerzddés
mellékletét képezd Utmutaté a Viltozdsok, Vallalkozoi kivetelések kezeléséhezr és a
Szerzédés modositdsdhoz ciml dokumentumra figyelemmel hasznalhaté fel.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerz6dés hatalyba lépésekor a szerzddésben meghatarozott
épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerzédés Elfogadott Végbsszege)
pénziigyi fedezetével rendelkezik,

A Villalkozd a Szerzddéses Ar fejében teljes korfien vallalkozik a Létesitmény
megtervezeésére €s annak rendeltetésszeri megvaldsitasira, valamint az egyéb szerzédéses
kotelezettségek teljesitésére. A Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés Ar a
Villalkozd szerzédéses kotelezettségeihez tartozé Gsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil
azok jellegétdl.
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A Szerzbdés Elfogadott Végosszegére és a Szerz8déses Arra (melyek értelemszertien netté
arként értelmezend6ek) esé mindenkori AFA a hatilyos jogi szabilyoknak megfelelden
fizetendd. A tamogatds szempontjdbdl elszamolhaté koltség mértékéig Megrendelé a
Szerz6dés Elfogadott Végosszege és a Szerzodéses Ar 100 %-8ta ...ovovvvevineeneieeeieniinns
projekt keretében elnyert az Eur6pai Uni6, valamint a Magyar Allami K&ltségvetés éltal
biztositott timogatasbdl finanszirozza.

A szamlét és a teljesitésigazolast a Vallalkozd tolti ki, és a Mérndk jovahagyasat kovetden a
Megrendelé igazolja le. A teljesités igazolas alairasira a Megrendeld részérdl a Foigazgato,
vagy az 4ltala meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi szdmlén fel kell tintetni a
projekt azoNOSItOSZAMAL ....covvevvvveerreeniieirirrerennns tovidbbad azt, hogy ,az AFA
megfizetésére a Vevl kotelezett™. Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget csak a jelen
szerzOdésnek, a tamogatasi szerz6désnek, a hatalyos jogszabalyoknak mindenben megfeleld
szamla és mellékleteinek a kifizetésre kotelezett szervezet Altali kézhezvétele keletkeztet
(Kbt. 135. § (4) bekezdes).

A szamla mellékletei:

- mérndk és Megrendel6 altal alairt teljesités igazolas és mellékletei;

- kifizetés idSpontjdban érvényes egyiittes adobigazolas, vagy a véllalkozénak
biztositania szilkséges, hogy szerepeljen a NAV koztartozdsmentes adézok
adatbazisdban;

- aktualizalt pénziigyi iitemterv és aktualizlt megvalésitasi iitemterv;
az épitési/bontasi munkdlatok megkezdését kovetden els6ként benyujtott
résszamlahoz az épitési naplé megnyitott stituszat tanisité nyomtatott €pitési napld;

- végszamlahoz az épitési naplé teljes lezéart tartalméval;

- végszamlahoz FIDIC Sarga Koényv Altaldnos Feltételek 14.12 pontja szerinti
nyilatkozat;

- a Kbt. 135. § (3) bekezdés b) pontja alapjan nyilatkozat, hogy a Villalkozo6 éltal a
teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvéllalkozok egyenként mekkora Gsszegre
jogosultak;

- tovabbd minden olyan dokumentum, amely a 272/2014. (XL5) Korm. rendelet
médositasa alkalmaval kételez6 mellékletként eldirasra kertil.

3.5 Vallalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddds teljesitésével dsszefliggésben olyan

| 3.6

3.7

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A szamla elkészitésére a magyar jogszabalyok, kiilonésen a jelen megallapodas 3.86.
pontjaban felsorolt jogszabélyok az irdnyaddak.

A Villalkozd szédmlat, részletes szamitasokkal alatAmasztottan, az el6rehaladds mértékével
ardnyosan (a fizikai el6rehaladds szazalékdnak megfeleld mértékben), a Mérndk Altal
ellenérzott, valamint a Megrendeld alairasaval elfogadott teljesités igazolas alapjan jogosult
benytjtani, a szamla szallitoi finanszirozés keretében keriil kifizetésre.

11



3.8

Az alvillalkozdk kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan a 2014-2020-as unios
ciklusban a tdmogat6 4ltal kozvetleniil keriil sor, egyebekben ére-venatkozdan-a 272/2014.
(XL5.) Kormanyrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Miikodési Kézikonyv) foglalt
részletszabalyok szerint kell eljarni. A Vaéllalkozé tudomésul veszi, hogy a jogszabélyban
rogzitett birmely dokumentum hidnya vagy az eljardsrend megszegése a kifizetés
elutasitasat eredményezheti.

Koz8s ajanlattevik esetén az ajénlatevdk killon-kiilén nyajtjak be szamlaikat megbontva az
alvéllalkozéi és a sajat teljesités értékét.

'Villalkozénak legalabb 6 részszdmla (végszdmlaval egyiitt) benyujtdsira van lehetdsége,

ahol az egyes részszamlék értéke minimalisan el kell, hogy érje a teljes szerzédéses ar 10 %-
at,

Az els6 részszdmla benyujtasira legkésébb az afa nélkiili szerzédéses érték (szerzédéses ar)
25 szazalékat elérd megvaldsult teljesités esetén kell, hogy sor keriiljsn. A masodik
harmadik, negyedik és 6todik részszdmla az afa nélkiili szerzddéses érték (szerzddéses 4r)
45 szazalékat, 55 szazalékat, 65 szazalékat és 75 szazalékat elérd megvalosult teljesités
esetén nydjthaté be.

A Villalkozé szamlai a szerzodésszerli és a jogszabilyoknak megfeleld szamlik és
mellékletei a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvételét kévetben 4tutaldssal
keriilnek kiegyenlitésre, szAllitoi kifizetés keretében, figyelemmel.a vonatkozéd jogszabalyi
rendelkezésekre: Kbt. 135. § (3)-(6) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-
32.§-ai, a 272/2014. (X1.5.) Korményrendelet eldirasai és az addzas rendjérdl sz6lo 2003.
évi XCIL térveény 36/A.§-a..

Villalkozé indikatfv pénziigyi ttemtervének megfelelden kezdeményezhet szamla
benytjtast az ASZF 1.1.4.12 [,,Kimutatds™] szerinti dokumentumban bemutatottak szerint. A
szerzOdés hatalybalépésétél szamitott 15 napon belill benyijtottz indikativ pénziigyi
titemtervet Vallalkoz6 Mémdokkel kozdsen aktualizilja minden Kimutatis benyujtasa elbtt.
A ,Kimutatasban” szerepl6 fizikai elérehaladas %-at a Megrendelé nevében eljaré Mémdok
ellendrzi, kizardlag a jovahagyott teljesitésnek megfeleléen Kozbensé Fizetési Igazolas
[ASZ 1.1.4.7] kibocsétéséra keriilhet sor.

Barmely (rész)szdmla igazolasa és kifizetése nem jelenti a (rész)szémla tartalmanak
egyidejii miiszaki atadas-atvételét, tovibba nem jelenti a targyi munkékkal 5sszefliggésben
felmeriilé hibas teljesitési, jotalldsi, szavatossigi igényekrdl és egyéb kifogasokkal
Osszefliggésben felmertild igényekr6l valé joglemondast, illetve ezen hatiridék
megkezdését. A Villalkozo altal végzett szolgaltatds nem oszthaté és a részszdmlak
befogaddsa és pénziigyi teljesitése nem jelenti az elkésziilt munkarész jelen fejezet szerinti
miszaki 4tadas-atvetelét. A jelen bekezdésben foglaltak kizérélag abban az esetben nem
iranyadok, ha a Megrendeld a Létesitmény valamely részét hasznalatba veszi, mely esetben
a Megrendel§ éltal hasznilatba vett részt dtvett miiszakilag 4tadott résznek kell tekinteni.

A szdmléazasra és kifizetésre vonatkozd jogszabalyok:

— 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozdsi iddszakban az egyes
eurdpai unids alapokbdl szdrmazé tdmogatdsok felhaszndldsdnak rendjérdl;
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3.9

3.10

2003. évi XCII. térvény az adozds rendjérol (Art. 36/4. §);

2007. évi CXXVIL dltaldnos forgalmi adordl sz616 torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja;
—2011. CXCV. torvény az allamhaztartasrol;
— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az dllamhdztartdsrol szol6 torvény végrehajtdsardl;
— 1997 évi LXXVIII térvény az épitett kirnyezet alakitdsdrol és védelmérdl,
— 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az. épitési beruhdzdsok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolédo tervezdi és mérniki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes
szabdlvairol;
— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrdal.
— 2015. évi CXLIIL térvény a kizbeszerzésekrdl

Villalkozo6 legfeljebb a szerzédés — tartalékkeret nélkiili - elszdmolhat6é Osszegének 50 %-
dnak megfeleld mérték(l, Gn. szallitéi elbleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 3.)
Korményrendelet 119. § (1) bekezdés alapjan. '

A 272/2014. (XI. 5.) Korminyrendelet 1189: § (2a) bekezdés b) pontja alapjin nem
sziikséges biztositék nyljtisa amennyiben Vallalkozé a Kormanyrendelet 1. melléklet 134.4.
pontja alkalmazasét tudomasul veszi.

A biztositékot a Vallalkozé a 272/2014. (X1.5) Korm. rendelet 1189.§ (2a) bekezdés_a)
pontiae szerint — sajat valasztdsa alapjdn — koteles teljesiteni €s az elbleg kifizetését
kovetben a hatalyos jogszabdlyoknak megfeleléen eldlegszamlét kell kibocsatania.

Az elbleg-visszafizetési biztositék formdja a vallalkozé vilasztisa alapjan nytdjthato
6vadékként az eldirt pénzosszegnek az ajinlatkéroként szerz8dd fél fizetési szamlijara
tdrténé befizetésével, dtutalasdval, pénziigyi intézmény vagy biztosit6é altal vallalt garancia
vagy készfizeté kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerzddés alapjan kisllitott —
készfizetd kezességvéllalast tartalmazé — kotelezvénnyel vagy a 272/2014. (X1.5) Korm.
rendelet 83.§ (1) bekezdése szerint.

Az el6legvisszafizetési-biztositéknak az eldlegbekérd dokumentum benyujtasatol az
el6leggel torténd elszamolasig kell érvényben lennie.

A szalliti el6leg teljes dsszegével valamennyi benyujtésra kerlilé részszamlaban, a felvett
eldleg ardnyaval egyez6 mértékben kell elszdmolni gy, hogy legkés6bb a szerzédés szermti
ellenszolgaltatis elszdmolhaté Osszegének 100 %-os teljesitéséig az elbleggel el kell
szamolni. Az elblegre és az elbleg visszafizetésére, valamint az el6leg-visszafizetési
biztositék nytjtasara a 272/2014 (XL.5.) Korm. rendelet elbirésai az irdnyadok.

Az ajanlattétel, a szerzddés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A villalkozasi

dij kifizetése utolag torténik.

3.11

Az unids elszdmol4sok eljaras rendjéb6l adodé vagy a kifizetésben kdzremiikdo szervezeti

feladatokat ellatd Iranyité Hatésdgnakeknek felrohaté fizetési késedelemért Megrendeld nem
felelds.

3.12Vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmét képezo, de a véllalkozéi dij

meghatérozisanal figyelembe nem vett munkat (a szerzodéskotés alapjat képezd (ajanlatkerési
vagy kivitelezési) dokumenticidban kimutathatéan szerepls, de a szerzédéses arban -
véllalkoz6i dijban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkét is, amely nélklil a mi
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rendeltetsszerli haszndlatra alkalmas megval6sitdsa nem torténhet meg (tbbletmunka) (Ptk.
6:244. § (1) bekezdés). Atalanydljas szerz6déses jellegre tekintettel a tébbletmunka és az elbre
nem l4thaté t3bbletmunka koltsége jelen szerzdédés keretében nem szimolhaté el, annak
elvégzése a Villalkozo kotelezettsége a Szerz6déses Ar keretén beliil.

3.13 A kikotott dijon (Szerzédéses Ar) feliil csak a pétmunka ellenértéke szamothaté el, amely
tekintetében pétmunka a szerz6dés alapjat képezd dokumenticioban nem szereplo kiilén
megrendelt munkatéte]l (munkatdbblet) (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A
poétmunka elszamolésara, kifizetésére kizérélag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt
a Megrendelé a Villalkoz6tdl kifejezetten irdsban megrendeli. Pétmunka kizérdlag a
Megrendel8 kifejezett irdsbeli megrendelését kovetden kezdheté meg A pétmunka
elszdmoldséra vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilon dijazés keretében keriilhet
sor, ahol a kiilon dfjazés a Kbt. eldirdsainak megfeleld szerzédésmoédositassal, vagy j
kozbeszerzési eljaras lefolytatiasaval keriil rogzitésre.

3.14 A tartalekkeret kizdr6lag az €pitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalathoz szikséges munkak ellenértékének elszdmolasira hasznélhaté fel (322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése). A tartalékkeret felhasznaldsa a Kbt. alapjén nem vonja
maga utan szerzddésmoidositis vagy kozbeszerzési eljérds lefolytatisanak sziikségességét az
alabbi esetekben, amennyiben a felmeriilt munkék a jelen pont elsé mondatiban szerepld
feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerzédéses Megéllapodas tekintetében irdnyad6 FIDIC Sarga Konyv szerzédéses
rendelkezések Alcikkelyei:

1.9 Hibak a megrendel6 kévetelményeiben (Sarga FIDIC)
4.7 Kitfizés |

4.12 El6re nem léthatd helyszini koriilmények

4.24 Régeszet

8.9 Felfiiggesztés kdvetkezményei

13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok

16.1 Villalkozd joga a munka felfiiggesztésére

19.4- Vis Maior kévetkezményei

A tartalékkeret elszamolasdra csak a fenti koriilményekre alapozott, a jelen szerzddés feltételei
szerinti Viltoztatdsi utasités (FIDIC 13.1), .Viltoztatdsi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és
Véllalkozdi kovetelés (FIDIC 20.1) alapjsn keriilhet sor a jelen Szerzodés részét képezd a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatoban szerepld feltételeknek megfeleld a
Tamogato eldzetes egyetértése és a Mémdki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatirozat vagy
megallapodds) kovetden. a jévahagyasnak megfelelé mértékben, dsszegben (FIDIC 13.5.
alcikkelynek megfeleloen). A Villalkozé a Mémok jovahagydsinak kézhezvételét kidvetd
Kozbensd Fizetési Igazolasban jogosult a tartalékkeret lehivasat kezdeményezni a jovahagyott
Osszegre a vonatkoz6 szerzddéses elGirdsoknak megfelelden. A tartalékkeret kimeriilését
kivetben a fentiek szerinti pétmunka elszdmolasira csak a 3.12. pontban foglaltaknak
megfelelden keriilhet sor.

3.15 Amennyiben a pétmunka elszdmoldsira nem a tartalékkeret terhére keriil sor, gy a
poétmunkat Vallalkozo csak a Kbt. eldirdsai szerint a Felek altal alairt szerzédésmodositasban
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foglaltaknak megfelelden vagy pedig 1ij kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotésre keriild
szerz6dés feltételeinek megfelelden jogosult elszamolni. A szerzédésmddositasra csak a jelen
szerzOdés feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Véltoztatas: javaslat (FIDIC 13.2,
13.3) és Vallalkozéi kdvetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet sor a jelen Szerz6de¢s részét képezd
a Szerzbdéses Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szereplo feltételeknek megfeleld
Mémaki jovahagyést (FIDIC 3.5. szerinti hatdrozat vagy megallapodas) kivetden. Felek a Kbt.
141. § (4) bekezdésében foglaltak alapjan rogzitik, hogy abban az esetben, ha a szerzédés
finanszirozasanak formdja (szallitoi finanszirozds) a Tdmogatasi Szerz6dés modositasa
kovetkeztében megvaltozik, igy a jelen szerzodés szerinti finanszirozasi méd automatikusan,
minden tovabbi sziikséges nyilatkozat, kiilén szerz6désmodositas nélkiil a modosult Tamogatési
Szerzédésben foglaltak szerinti finanszirozasi modra véltozik.

3.16 Szallit6i finanszirozds utoéfinanszirozdsra valtozasa esetén, amennyiben a szallitoi

finanszirozas alapjan a Vallalkozd Szallitéi elbleget igényelt, az igényelt eléleg a még
benytjtisra keriild szdmlédkban keriil elszamolasra, oly mddon, hogy azt ezen szdmlabol
Megrendeld egyenld aranyban visszavonja.

3.17 Szallitéi finanszirozads utdéfinanszirozasra véltozasa esetén amennyiben a Véllalkozo a

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1189. § (22) bekezdés a) pont alapjan biztositékot nytjtott,
tigy koteles a Megrendeld részére az irdnyitd hatésig javéara szolo biztositékkal megegyezd
biztositékot nylijtani, mely biztositék nyhjtdsa hidnyaban a jelen bekezdésben foglaltak szerinti
modosulds nem kovetkezik be, melynek kovetkezményeiért a felelosséget Vallalkozd koteles
viselni és Megrendeld ezzel kapcsolatos valamennyi kdrat megtériteni.

3.18 Szallitéi finanszirozds utdfinanszirozdsra viltozdsa esetén, amennyiben a Villalkozd a

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1189. § (22) bekezdés b) pontjdban foglaltakat vette
tudoméasul és nem nyujtott biztositékot, ugy koteles a szerzddés elszamolhaté dsszegének 10%-a
és az igényelt, de még el nem szdmolt elbleg kiilonbozetére juté tdmogatds Osszegének
megfelelé mértéki, Megrendel$ javara sz616, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1189 § (2a)
bekezdés a) pontban meghatirozott forméban, illetve modon biztositékot nydjtani, mely
biztositék nyujtasa hidnydban a jelen bekezdésben foglaltak szerinti mddosulas nem kdvetkezik
be, melynek kévetkezményeiért a feleldsséget Villalkoz6 koteles viselni, és Megrendeld ezzel

kapcsolatos valamennyi karat megtériteni.

3.19 A végszamla befogadasat kovetden a Megrendeld a Villalkozéval szemben kifizetési

kotelezettséggel nem tartozik. A végszdmla benyUjtasdval egyiitt Vallalkozo koteles kifejezett
jogfenntartd nyilatkozatban Megrendelé részére téielesen €s egyértelmiien beazonosithaté
médon megjeldlni, hogy milyen jogeimen és pontosan milyen Gsszegii dijat tart jogosnak,
amelyet a benydjtott végszdmlan feliill a MegrendelSvel szemben érvényesiteni. kivan. Ilyen
jogfenntart6 nyilatkozat csatoldsa esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban
megkisérlik a békés uton tSrténd rendezést, és a vitatott igények kdrében a jogszabalyoknak
megfeleld megallapodas kialakitdsat.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy
- A fentiek szerinti jogfenntartd nyilatkozataban kételes tételesen a fentiek szerint az
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egycrtelmilen beazonosithatéan és kétséget kizaré médon megjelsini minden olyan a
teljesitésével sszefiiggésben alldspontja szerint Vallalkozot megilletd igényt, amelyre
vonatkozéan jogfenntartssal kivan élni. Tudomésul veszi, hogy altalanos nyilatkozata a
jelen szerzédés értelmében jogfenntartdst nem alapoz meg. Altalanos jogfenntart6
nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt véllalkoz6é nem jeldli meg legaldbb jogcim,-
Osszeg €s a jogeimet megalapoz6 egyértelmiien beazonosithatd esemény szerint. Minden
olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg gy kezelendd, hogy arra vonatkozéan
Villalkoz6 jogfenntarté nyilatkozatot nem tett.

- Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszdmla benytjtasaval
egyiitt jogfenntarté nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésb6! ercdben a
Megrendelével szemben semmilyen tovébbi megtéritési igénnyel nem élhet, mely
természetszerlileg is Osszhangban 4ll a szerzédés atalinydijas jellegével. Mindezek
tudomasulvételével Villalkozo kifejezetten vallalja, hogy jogfenntart6 nyilatkozatanak
hialya egyben a teljesitésbél ered6 mindenfajta igényérél — ide nem értve
értelemszerlien a benyujtott végszamla kifizetésére vonatkozé igényt - tSrténd
lemondasnak, joglemondo nyilatkozatdnak mindsiil.

- Villalkozé tudomasul veszi tovabbd, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak
megfeleld jogfenntartd nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartédsa csak azokra az igényekre
terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfeleléen megjeldl. Ezt
meghalad6an pedig a teljesitésbol eredden a Megrendeldvel szemben semmilyen tovabbi
megtéritési igénnyel nem élhet. Mindezek tudomdsulvételével Villalkozé kifcjezetten
vallalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntarté nyilatkozatanak hianya
egyben a teljesitésbdl eredd mindenfajta igényér6l — ide nem értve értelemszeriien a
benyujtott végszamla kifizetésére vonatkozé igényt - torténé lemondésnak, joglemondo
nyilatkozatnak mindsiil,

- Vallalkozé tudomasul veszi, hogy barmely olyan a teljesités sordn tett jogfenntartd
nyilatkozata, amelyet a végszdmla benydjtasaval egyiitt a jelen pontban foglaltaknak
megfeleléen nem nytjt be Megrendeld részére visszavontnak min6siil és tigy kezelends,
hogy arrdl véllalkozoé lemondott.

3.20 Felek kifejezetten rogzitik. hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely korben torténé alkalmazasa
eseten a 28 napos hatarid6t, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre keriilt jogvesztd
hataridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerz6dés alapjan azt értik, hogy mindazon jelen
cikk alkalmazdsa kdrében érvényesiteni szdndékozott igényekrol ,amelyeket a tudomésszerzést
kdvetd 28 napon. vagy azon iddpontot kdveté 28 napon til terjeszt el Vallalkozo, hogy arrél
tudomast kellett volna szereznie, Véllalkozé kifejezetten lemondott és tudomasul veszi, hogy
azok tekintetében semmilyen megtéritési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendels felé.
Villalkoz6 kifejezetten tudomésul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondds nem jelenti
semmilyen a szerzOdésben vallalt kotelezettsége teljesitése al6li mentesiilést, vagy-a nem
teljesitésbol ered6en vele szemben érvényesithets jogkdvetkezmények aldli mentestilését,

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk bérmely korben torténd alkalmaz4sa esetén
a 42 napos hatdridét, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre keriilt jogvesztd hataridének
mindsitik, mely alatt felek a jelen szerzodés alapjan azt értik, hogy mindazon jelen cikk
alkalmazasa korében érvényesiteni igényekr6l, amelyek tekintetében Véllalkozd ezen eldirt
hatérid(it nem tartotta be, Vallalkoz6 k1fejezetten lemondott es tudomasul vesm hogy azok
kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondas nem jelenti semmllyen a
szerzOdésben vallalt kdotelezettsége teljesitése aloli mentesiilést, vagy a nem teljesitésbl
eredden vele szemben érvényesithetd jogkdvetkezmények aloli mentesiilését.
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Felek megallapodnak tovibba és Villalkozd tudomésul veszi, hogy barmmely olyan esetben,
amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazasinak lehet6sége meriil fel ¢és elutasitisnak lehet
helye, abban az esetben az elutasitdsra Mémok a Megrendel$bizo jévahagydsa mellett jogosult.

Villalkoz6 kifejezetten tudomdasul veszi és vallalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk alkalmazasi
korében hataridében benytdjtott minden olyan kovetelése, amelyet a részletes kovetelés
benyujtasat kovetden Megrendels a Villalkozo 4ltal elterjesztett dsszegben jovahagy, akként
minésiil, hogy az Vallalkozé minden azzal kapcsolatos kifizetési igényét tartalmazta és a
Megrendeldi elfogadést kovetden az abban megjeltlt ellentételezésen til Vallalkozé semmilyen
tovébbi igényt nem tdmaszthat az adott kdvetelésbdl eredben.

4. A megvaldsitds idétartama, teljesités hatarideje

4.1 A Villalkozb a Létesitmény szerzddésszerli megtervezését és megvalositasat az Altalanos és
Kiilénds Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idéponttol legkésébb 49
hénapon beliil kbteles teljesiteni, azaz a miiszaki atadas-tvételt lezdmimegkezdent. A
szerzOdésszerli teljesités alatt a miszaki 4tadds-atvétel befejezbkezdé napjat kell érteni,
amennyiben az eljards végén a Megrendeld a Létesitményt atveszi.

42  Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédésben foglalt szolgéltatast jogilag
oszthatatlannak mindsitik.

43  Jelen Szerzédés alairasaval Vallalkozoé eredményfeleldsséget vallal a beruhazas hataridore
torténd teljes korli megvalositasara.

44 A Villalkoz6é Megrendeld irasbeli jovédhagyasaval jogosult az elzetes teljesitésre.

5. A villalkozé altal nyvjtott jétallas

5.1 Viallalkozd a vonatkozd jogszabdlyi elirasoknak megfelelden a miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasatol szamitott ...... > hénapon keresztiil j6till (j6tallasi iddszak) a
Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzOdésszerll teljesitéséért, tovdbba az
alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért, és mindségéért fiiggetlenill attél, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyeb bevont harmadik személy alkalmazza.
Jotallasi kotelezettség iddtartama acélszerkezetek korréziovédelmével kapcsolatban 10 év.

5.2  Esetleges javits vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozdan
Gjrakezdddik. Amennyiben valamely jogszabily magasabb kdtelezd jotallasi idGtartamot

5 minimum 24 hénap
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hatdroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjeldlt j6tall4si
idOtartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly altal kdtelezéen
eloirt jotallasi idotartam az alkalmazando.

6. Szerzddést biztosité mellékkitelezettségek

6.1. Felek rogzitik, hogy a Véllalkozd a jelen szerzédés hatilyba 1épéséig szerzOdést biztositd
mellékkdtelezettségként teljesitési biztositékot nydjtott Megrendelé részére, amelynek
mértéke a Szerzédéses Ar értékének 5 %-a. A biztositék szolgdltatasanak kotelezettségét a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatdrozottak szerint lehet teljesiteni. A Szerzodés.
3.1. pontja szerinti ellenérték valtozdsa a szerzodés teljesitése sordn a teljesitési biztositék
Osszegét nem érinti.

6.2. A teljesitési biztositéknak a jotallasi biztositék Megrendeld részére torténd rendelkezésre
bocsatasaig érvényben kell maradnia.

A teljesitési biztositék arra az esetre sz6l, ha a Véllalkozd nem szerzédésszertien teljesit,
illetve a szerz3dés teljesitését a sajat érdekkdrében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendeld jogosult a biztositék teljes
Osszegét lehivni.

Villalkozé kotelezettséget vallal, hogy a miszaki Atadas-dtvételi eljiras lezérasakor (kiilonds
Feltételek 101 Alcikkely) szerzﬁdést biztosito mellékkﬁtelezettségként a hibés teljesite’s

Megrendel6 részére. A biztositék megfeleld formaban torténo nyujtasa a végszamla benyujtdsanak a
feltétele tovabba a jelen szerzGdés szerinti teljesitési biztositék felszabaditasdnak feltétele. A
biztositek formajara a Kbt. 134.§ (6) bekezdései az iranyaddak, azzal hogy Megrendel$ eldirja,
hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) és b) pontja
szerinti formaban lehetséges nyujtani. A jétallasi biztositék mértéke a jotallasi idOszakra a
Szerz6déses Ar értékének 5 %-a. A ... hoénap teljes kéri jotallasi idészakot kévetden a jotallasi
biztositék Osszege csOkken az acélszerkezetek ollenértékének 5 %-ra, mely Osszeget az
acélszerkezetek korréziovédelmére hatralévd ...... hénapra vonatkozéan kell Megrendeld
rendelkezésére bocsatani. Megrendeld lehetdséget biztosit ezen cstkkentett biztositék idotartama
tekintetében legfeljebb két részletben térténé rendelkezésre bocsatasara.

Az acélszerkezetek dsszegét a Vallalkoz6 elGtetjesztése alapjin a Mémok timasztja ald és a Megrendels

fogadja el.

6.3.

A jotallasi biztositék tekintetében a Szerzddéses Megallapodas 6.1; 6.2 és 6.3. pontjai az
iranyadoak.

Garancia biztositdsaval vagy biztositasi szerz6dés alapjén killitott - készfizetd
kezességvéllalast tartalmazé - kotelezvénnyel torténd nyujtisa esetén egyértelmiien é&s
kotelez6 jelleggel tartalmaznia kell legalabb az alabbi elemeket:

e garantilé megnevezése,

* azon személyt, aki felé ezt klbocsétjak (Megrendeld),

e a Villalkozé azonositdsra alkalmas adatait,

¢ aszerzOdés targyat,
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e azon tényt, hogy a garantalé mely id6ponttdl €s milyen mért€kli garancidt vallal. a
bankgarancia/kitelezvény lejaratdt és lehivhatosigat (a miiszaki 4tadas-atvételtol
szamitottan) a jotallasi id6szak végéig kell, hogy érvényben maradjon.

e azon nyilatkozatot, hogy ezen OsszegbOl az Ajénlatkér lehivhat, amennyiben a
Megrendelé nyilatkozata szerint az Véllalkozé nem teljesiti jotallasi kotelezettségeit,

e ecgy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kdtelezvény a lejaratdig visszavonhatatian.

A jotallasi biztositékbol Megrendeld akkor jogosult lehivni, ha a Villalkozé a jotallasi
kételezettségeit a felhivas ellenére nem. vagy nem megfeleléen. illetve nem hatéridore
teljesiti. A lehivas lehet részleges vagy a teljes értékre terjedo.

Az érvényesiteni kivéant lehivas mértéke a Megrendel6 kizarélagos mérlegelési jogkore. A
Megrendel6 a biztositékon tili igazolt kdranak megtéritéset is kovetelheti.

6.4 Amennyiben atutalissal kivan Vallalkozé (nyertes ajénlattevl) barmely biztositékot
rendelkezésre bocsatani, gy Ajanlatkéré6/Megrendelé Magyar Allamkincstirnal vezetett
10032000-00319841-30005204 sz4m1 szamldjdra utalja a biztositek dsszeget.

6.5 A Szerzédés szerinti feladatok - olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelds - késedelmes
teljesitése  esetén (igy  kiilonosen, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras
befejezésénekmegkezdésének idopontja a jelen szerzédésben meghatarozott idétartamon tali
idépontra esik, vagy az atadas-atvétell eljérds soran a Megrendeld olyan hibdkat észlel,
melyek nem teszik lehetévé a Létesitmény atvételét, a Vallalkozé minden késedelmes nap
utén a Szerzédéses Ar értékének 0,5%-énak, de legfeljebb dsszesen a Szerzddéses Ar értéke
10%-4nak megfeleld oOsszegii késedelmi koétbér fizetésére koteles. A kitber maximalis
mértékének elérését kovetden Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani. Megrendeld
k6thbér maximalis mértékének elérését kovetben a teljesitési biztositék érvényesitésére
jogosult.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A
Villalkozd késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendelével térténd
egyeztetést kvetben pdthatdridot vallalni.

Meghitisulasi kitbér: Amennyiben a Véllalkozo a szerz0dés teljesitését megtagadnd, vagy a
szerz6dés teljesitése olyan okbol, amelyért a Vallalkozé a Ptk. alapjan felel6s, meghitisulna,
figy a Villalkoz6 koteles meghitisulasi kotbért fizetni Megrendelé részére. Megrendeld
jogosult tovabba Meghiusulédsi kotbért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen
szerzGdés azonnali hatalyu felmondésa utjan sztinik meg. Meghitisulasnak mindsiil tovabb4,
amennyiben a Villalkozé hib4jabol, neki felréhaté magatartisbél, szerz6déses
kotelezettségeinek nem teljesitésébd! eredden, a Tamogatasi szerzodéstdl a Tamogato elall,
vagy azt felmondja.

A meghitisuldsi kotbér alapja a szerzOdéses ar. A meghiﬁsulééi kotbér mértéke, a fenti
bekezdés szerint megallapitott kétbéralap 10 %-a.

6.7 Vallalkozé6 minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti Megrendel6t. amely sajat
teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendeld érdekében barmely okbdl szitkséges. Az
értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. A hataridére
vonatkoz6 akadilyoztatast, késedelmet Vallalkozonak haladéktalanul jeleznie kell a Mérmndok
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8.1

8.2

¢s a Megrendeld felé. illetve a késedelem elhéritdsa érdekében minden téle elvarhatd
intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vallalkozé értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztisdval kapesolatos valamennyi —
Megrendelét, vagy harmadik személyeket ért — karért kartéritési feleldsséggel tartozik.

6.8 Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a alapjan a

kivitelez8i feladatok ellatdsdhoz sziikséges, 500 milli6 Ft/év és 100 millié
Ft/kéreseményenkénti mértékii vagyoni és egyben nem vagyoni karértékre vonatkozé
kozbeszerzés targyara Vonatkozﬁ épités-szerelési felel6sségbiztositassal, ami a miszaki-
dtadas atvétel sikeres lezérasdnak az id6pontjaig terjedd hatéllyal bir. Az épités-szerelési
felelésségbiztositasnak, ki kell terjednie a harmadik személynek okozott karra is. Az ezt
igazolé dokumentumot (kStvény, szerzddés) Vallalkozé a Megrendel6nek jelen szerzddés
alairasakor rendelkezésére bocsatotta. (5. szamt mellékiet)

7. Kapesolattarték
A szerzbdés sorédn a felek részérol az alabbi kapcsolattartok jarak el:

Megrendel6 részérdl:

.........................

Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73
E-mail: ..ot

Vallalkoz6 részérol:

Telefon:

Telefax:
E-mail:

A kapcsolattarté személyeben bekdvetkezett esetleges valtozasrél a felek kotelesek egymast
kélcséndsen, haladéktalanul tijékoztatni.

8. Egyvéb rendelkezések

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikécié nyelve a magyar.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben koteles a
szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hatiridével, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel; -

b) a Viéllalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
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jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont k)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Vallalkozé a szerzb6dés megsziinése el6tt mér teljesitett szolgaltatas
szerzbdésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3 A Vaillalkozé tudomdsul veszi, hogy

a) a Vallalkoz6 nem fizethet, illetve nem szémolhat el a szerzddes teljesitéscvel
dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont ka)-kD)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tdrsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkoz6 adokételes jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szdméra megismerhetéve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti. ©

8.4. Amennyiben a Vallalkozo kiilf5ldi adéilletdségii Ggy koteles a szerzGdéshez arra vonatkozo
meghatalmazést csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hat6sagtol a magyar adohatosag
kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

8.5 A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitGen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Szerzédéses Megillapodas elvalaszthatatlan részét képez6 az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzddéses Megallapoddssal
egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és értelmezenddk, abban az esetben is,
ha fizikailag nem keriil csatoldsra jelen Szerzddéses Megallapoddshoz, A dokumentumok
kozotti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb 4ll6 dokumentum rendelkezései megeldzik a
sorban késébb 4ll6 dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerz6déses Megallapodas

8.5.2 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

8.5.3 Kiegészit) tajékoztatas

8.5.4. A Megrendeld altal a jelen Szerz6dés megkotését megeldzd kézbeszerzési cljé:ras
eljarast megindit6 felhivasa és az I. kotet (irat(nyilatkozat)mintdkat tartalmaz rész
kivételcvel)

8.5.5 Kiilonos feltételek

8.5.6 FIDIC Sérga Konyv Altalsnos Feltételek (Uzemek, telepek és tervezés-épitési
projektek SzerzGdési feltételei. Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
Villalkozé dltal tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez, 2011. évi mdsodik,
magyar nyelvii kiadas)

8.5.7. Megrendel$ Kovetelményei

8.5.8. Jegyzékek (1. szamu jegyzek Villalkozé javaslata)

8.5.9. Egyssszegili Ajénlati Ar

8.5.10. Felolvasdlap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrdl, vezetokrél az ajanlata

szerint

8.5.12. Utmutatdé a Valtoztatisok, Vallalkozdi kovetelések kezeléséhez és a Szerzddés
mébdositasdhoz (a tovabbiakban a Szerz6désben Gtmutatoként keriil meghivatkozasra)

6 A kiilfoldi adbilletéségii nyertes ajanlattevé kételes a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adéhatésagtol a magyar adéhatdsag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére
vonatkozo adatokat az orszagok kozdtti jogsegély igénybevétele nélliil.
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8.6

8.7

8.8

8.9

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatarozottak alatt a kévetkezdket értik:
- Az I kétet a Jelen Szerzddés megkotését megel6z6 kozbeszerzési eljardst megindii6

TED i m s, szamon megjelent felhivds annak valamennyi esetleges
modositasat kovetben, mely modositasok a kivetkezd azonosito(k) alatt jelentek meg:
TED SRy , TED S stb.

- Az L kotet a Jelen Szerz6dés megkotését megeldzd kozbeszerzési eljérds sorin a

Megrendelé 4ltal 1. kétet megjeloléssel kiadott Ajanlati Dokumentacio cimi
dokumentumnak az ajanlattételi hataridé napjan hatélyos tartalma.
A Megrendelé Kovetelményei (III. kotet) a Jelen Szerz6dés megkotését megel6zo
kozbeszerzési eljards sorin a Megrendeld 4ltal III kotet megjeldléssel kiadott
Megrendelé Kovetelményei ciml dokumentumnak az ajanlattételi hataridd napjan
hatélyos tartalma.

- Az Egyosszegli Ajénlati Ar (IV. kotet) a Jelen Szerz6dés megkotését megel6zd
kozbeszerzési . cljards sorin a Megrendel$ 4ltal IV. kotet megjeloiéssel kiadott
Egyosszegil Nett6 Ajanlati Ar Bontdsa cimi dokumentumnak az Ajanlatba benytjtott és
az ajanlattételi hatdrid® napjan hatélyos tartalma.

- A Véllalkozé javaslata a Jelen Szerzddés megkotését megelézd kozbeszerzési eljaras
soran a Megrendel® altal V. kétet megjeloléssel kiadott Indikativ tervdokumenticié cimii
dokumentumnak az Ajanlatba benynjtott Vallalkozé javaslata szerinti és az ajanlattételi
hataridé napjan hatélyos tartalma. '

Felck a 8.5.12.-ben meghatérozott Utmutaté alatt a mindenkori Irényfté Hatés4g éltal kiadott
hatalyos dokumentumot értik,

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés barmely médositasat a magyar jogszabdlvok és
kiemelten a Kbt. — kiilénosen annak 141. §-a - rendelkezéseivel dsszhangban, kizarélag
irasban, a Szerz6déssel azonos médon lehet megkdtni.

A Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
elallni, ha a szerz6dés megkdtését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerz6dd fél
(Vallalkozo) tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizérd ok allt fenn, &s ezért ki kellett
volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbaél.

Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerzOdés teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetéleg eifogadja a
jelen Véllalkozasi szerz6dés targyat, annak megval6sitisat, valamint az elszémolasok,
kifizetések, ellenbrzések eljarasi szabalyait érintdé valamennyi Eurdpai Unids és magyar
Jogszabalyokat, beleértve az unids tdmogatésok felhasznaldsara vonatkoz6 jogszabalyokat is.

Megrendeld roégziti, hogy jelen szerzédésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd altaldnos
szerzbdesi feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatérozasa az elézményi
kozbeszerzési eljdrdsban specifikusan ezen szerzédés megkotésére vonatkozéan keriilt
meghatdrozésra, nem tobb szerz0dés megkotése céljsbol. Vallalkozo, mindezt elfogadja,
tovabbd nyilatkozik, hogy jelen Szerzédés valamennyi rendelkezését magara nézve
kotelezének fogadja el, nyilatkozik tovabba, hogy valamennyi jelen szerzddésben foglalt
feltételt €s rendelkezést egyedileg megtargyaltnak és altala elfogadottnak tekint, kiilonds
tekintettel az elézményi kdzbeszerzési eljaras keretében a Kbt. rendelkezései szerint
gyakorolhato egyes jogintézményekre — igy kiilondsen kiegészits tajékoztatds kérés
lehetdségére — tekintettel. Felek mindezekkel Ssszhangban kifejezetten elfogadjdk és
rogzitik, hogy jelen szerzodés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsiil 4ltalinos
szerz0dési feltételnek,

22



8.10

8.11

8.12

Felek rdgzitik, hogy Vallalkozé sajat altaldnos szerzbdési feltételei — amennyiben
Vallalkozé ilyennel rendelkezik — jelen szerz6dés tekintetében semmilyen forméaban nem
irdnyadok és alkalmazhatok, mogdttes szabalyként sem. Vallalkozé czt kifejezetten -
elfogadja.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerz6dés és a Tamogatési szerzédés
kozott ellentmondds van, Ugy a Tamogatdsi szerzodés rendelkezései az irdnyadoak. .
Tudomasul veszi tovabba, hogy jelen szerz8dés a Megrendeld és a TAmogato altal megkotott
Tamogatsi szerzédés jogi sorsdt koveti, vagyis annak hatdlyvesztése, modosuldsa, -
érvénytelensége, azzal megegyezd joghatissal bir jelen Szerz6dés batalyara, érvényességére,
feltételeire.

Jelen szerzG6désben nem szabélyozott kérdésekben, a szerzbdéses kotelezettség-vallaldsok
teljesitése sordn, valamint a felek kozétt felmerild jogvitdkra a Magyarorszag Polgari
Torvénykonyvérsl szolé 2013. évi V. torvény (Ptk.) rendelkezései az iranyaddak. A felek
kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottik felmeriild esetleges jogvitat — fokozott
egylittmitk6dési kotelezettség mellett — targyaldsos uton probaljak meg rendezni. Ennek
meghitsulasa esetére, a jogvitara a polgari perrendtartasrol sz616 1952. évi L. torvény (Pp.)
szabalyai szerint illetékességgel és hataskorrel rendelkez6 birdsaghoz fordulhatnak.

8.13 Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés a felek kozotti minden megallapodast €s kijelentést

tartalmaz. Ezen rendelkezések 6nmagukban is kifgjezik a felek kozotti megallapodast, és
egyik fél sem alapozott a mésik fél éltal tett szobeli, irdsbeli vagy mas formaban tett
semmilyen kijelentésekre, igéretre, kotelezettségre, amely nem szerepel ezen szerzbdésben.

8.14 Vallalkoz6 jelen Szerzédéses Megallapodas alairdsaval kifejezetten nyilatkozza, hogy a jelen

8.15

8.16

szerzédést, annak valamennyi rendelkezését (igy kiilonGsen a szerzddéses megallapodas, a
Kiilonds Feltételek és az Altalanos Feltételek) teljes korlien megismerte, megértette, a
szerzbdéses feltételeket a Felek megtargyaltdk, figyelemmel a Kbt. vonatkozo
rendelkezéseire (igy kiilonosen a kiegészité tajékoztatds, és az eldzetes vitarendezés
szabdlyaira), melyre tekintettel a Szerzddést teljes mértékben elfogadja és alairasaval
magdra kotelezOnek ismeri el.

Viallalkozé tudomasul veszi, hogy az &llamhdztartdsrol sz6l6 2011. évi CXCV. torvény
(Aht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az 4llamhéztartds kdzponti alrendszerében a kiadasi
eldiranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes szerzodés, illetve létrejott ilyen szerzddes
alapjn. nem teljesfthetd kifizetés, amely szervezet nem mindsil atlathaté szervezetnek. A
Megrendelé ezen feltétel ellendrzése céljdbol, a szerz8désbol eredd kovetelések eléviileséig
az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
atlathatdsagaval Osszefiiggd, az Aht. 55, §-ban meghatérozott adatokat kezelni. Vallalkozd
képviseldje az 4llamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtésardl sz0l6 368/2011. (XIL. 31.)
Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi
CXCVL tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsill. E
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén a Vidllalkoz6 képviselsje a Megrendeldt
haladéktalanul tajékoztatni koteles. Ha a véltozas folytdn a. Villalkozé nem mindsiil
atlathatod szervezetnek, az 4llamhaztartasrél sz0l6 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése
értelmében részére kifizetés nem teljesithetd.

Villalkoz6 tirni koteles, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellendrzése az unids pénzek felhasznélasat ellenérzé szervezetek
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| 8.17

rész€rdl megtérténhessen és az ellenérzés soran szilkség esetén egyiittmiikddni kételes.
Villalkozo k&teles mindenféle korldtozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az, a mindenkori
kik6zremikodd sSzervezeti feladatokat ellaté Irdnyité Hatosdg, Témogaté az Allami
Szamvevbdszeék, a Kormany altal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek ellenGrzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstér, illetve az Irdnyit6 Hatésag és a Kifizeté Hatdsag,
tovabba az Eurdpai Bizottsig, az PBEurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai
Szamvevészék a Szerz8déssel ¢ kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgélja vagy helyszini
ellen6rzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy
barmilyen més egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjin. A
dokumentumoknak konnyen hozzéférhet6knek kell lenniiik, gy kell ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgéldsukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezetiség megsértése esetén
Vallalkozo kdteles megtériteni az ellendrzés 4ltala tortént meghiisitisa, megakadalyozasa
vagy hatriltatdsa folytdn neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértdk
felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodési koltségeit).

Jelen Szerz6dés a mindkét Fél dltal torténd aldirds napjan 1ép hatélyba,.; kivéve ha—a
Megrendeld tamogatésra irinyuld igényt (palyédzatot, projektjavaslatot, tamogatési szerzodés
mdédositast vagy valtozasbejelentést) nydjtott be vagy fog benytjtani, igy abban az esetben,
ha ebben-az-esetben-a megval6sitasi szakaszra vonatkoz6 Tamogatdsi Szerz6dés vagy annak

modositasa késdbb l€p hatdlyba, mint jelen Szerz6dés aldirdsénak napja, Gigy a megvaldsitasi

szakaszra vonatkoz6 TAmogatdsi Szerz8dés vagy annak médositdsa hatslybalépésének napjan
1€p hatalyba a jelen Szerz6dés.

8.18. Fentiek bizonysdgaul a szerz6d6 Felek ezennel alairjék jelen Szerzddéses Megallapodast.

8.19 Jelen szerzddést Felek ....... (rrennnn ), egymassal mindenben egyez6 eredeti példanyban frjak
ala.

MEGRENDELO részérsl: VALLALKOZO részérél:

Alairta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte:

Az alairé neve (nyomtatott nagybetiikkel) Az alafr6 neve (nyomtatott nagybetukkel)

Beosztasa Beosztisa

Kelfu ettt e I el

...............................................................

D P TP T TP PR TP IS

...............................................................................

.............................................
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Ajdnlati nyilatkozat fiiggeléke
Villalkozasi szerzddés keretében ,,A Velencei-tavi partfal komplex fenntarthato rehabilitacioja”
cimil, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosité szdmi projekt tervezési és kivitelezési munkdinak
FIDIC Sdrga Konyy szerinti megvaldsitisa a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelfen

Alcikkely (Szerzédéses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Megrendel$ megnevezése és cime 1.1.2.2 és Orszagos Viziigyi Féigazgatosig
1.3 1012 Budapest, Méarvany u. 1/D.
Villalkozé megnevezése és cime 1.1.2.3 és i N BN
T, -
Mérndk megnevezése és cime 1.124é | ...l
1.3
Megvaldsitas idétartama 1.1.3.3 49 hénap
Jotallasi idészak 1.1.3.7 | * honap; acélszerkezetek
korroziévédelmével kapcsolatban a
jotallas id6szaka: 10 év
Elektronikus kommunikacié 1.3 Telefax, elektronikus épitési naplo
rendszerei
Meértékadé jog 1.4 A Magyarorszag teriiletén érvényben
1év6 jogszabalyok
Meértékadd nyelv 14 Magyar
Kommunikacié nyelve 14 Magyar
A Szerzddéses Ar 5 %-a olyan
A Teljesitési Biztositék Gsszege pénznemben, ahogyan a Szerzédéses Ar
fizetend6 _
A Jotallasi Igények Teljesitésére A Szerzédéses Ar 5 %-a olyan
Kikétott Biztositék sszege pénznemben, ahogyan a Szerzédéses Ar
fizetend6 '
Rendes munkaid6 6.5 A normal munkaidét a Vallalkozd

hatarozza meg a Kiilénés Feltételekben
részletezett korlatozasok
figyelembevételével

Késedelmi kotbér mértéke

A Szerzédéses Ar 0,5 %-a naponta

Késedelmi kotbér 5sszegének felso
hatara

A Szerz6déses Ar 10 %-a
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Megnevezés: | Alcikkely: Adat:

Meghitsulasi kotbér A Szerzbdéses Ar 10 %-a

Az Eléleg teljes mértéke 14.2 A Szerzédéses Ar elszamolhaté

(a Szerzédéses Ar elszdmolhatd ' TESZENEK —ovrernrrcenn. *%-a olyan

részének max 50 %-a) pénznemben, ahogyan a Szerzddés
Elfogadott Végbsszege fizetendd

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint '

Biztositas benyujtasanak hatarideje:

(a) a biztositds megkdtésének 18.1 szerzOdéskotés idépontjaig kell igazolni

igazolasa

(b) a vonatkozé kétvények 18.1 28 nap a szerzddeés hatdlyba lépésétol

Harmadik fél biztositds minimalis | 18.3 500.000.000 HUF/év és minimum

bsszege 100.000.000 HUF/k4reseményenként

Déntébizottsag tagjainak szama 20.2 nem keriil alkalmazasra

Déntdbizottsag tagjénak kinevezése | 20.3 nem keriil alkalmazasra

(ha nem egyetértésen alapul)

* Az Ajanlattevd tolti ki
Kelt:

....................................

cégszeru alairas
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2. KOTET
2. FEJEZET

ALTALANOS FELTETELEK

UZEMEK, TELEPEK ES TERVEZES-EPITESI PROJEKTEK
SzerzOdéses Feltételei

ELEKTROMOS ES GEPESZETI LETESITMENYEKHEZ VALAMINT VALLALKOZO
ALTAL TERVEZETT EPITESI ES MERNOKI LETESITMENYEKHEZ

Angol nyelvl Eredeti Kiadas 1999
ISBN 2-88432-023-7

Masodik, atdolgozott magyar nyelvii kiadas 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieures-Conseils
World Trade Center IT
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 0]
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tandcsadé Mémdkdk és Epitészek Szovetsége (TMSz)
Cim:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99 IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendel6 az elterjedt gyakorlati alkalmazésra tekintettel, tovabba figyelemmel a szerz6i jogi
védelemre killon nem bocsitja az ajanlattevék rendelkezésére a fenti konyvet, mert nem minésiil
annak hivatalos forgalmaz6janak. A kényv megvasérolhaté a Magyar Tandcsadé Mérnokék és
Epitészek Szvetségénél (Kiadvanyok értékesitése: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.; H - P:
9:00 - 15:00)

részletes informacidk az alabbi elérhetdségen olvashatok:

http://tmsz.org/hu/fidic _kiadvanyok.html
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2. KOTET
3. FEJEZET

KULONOS FELTETELEK
Tartalomjegyzék

1 ALTALANOS ELOIRASOK
1.1 Meghatérozasok

1.1.1
LLLL
1.1.1.3.
1.1.1.5.
1.1.1.7.
1.1.18.
1.1.1.10.
1.1.1.11.
1.1.1.12.
1.1.1.13,
1.1.1.14,
1.1.2.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.7
1.1.2.8.
1.1.2.9.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.3.
1.1.34.
1.1.3.6.
1.13.7.

1.1.3.10
1.1.3.11
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.3
1.1.4.10.
1.1.4.11.
1.1.6
1.1.6.8.
1.1.6.9.
1.1.6.10.
1.1.6.11.
1.1.6.12,

A Szerz8dgs (Eltéréen alkalmazando)

Szerz6dés (Eltéréen alkalmazandd)

Elfogadé Levél (Eltérden alkalmazando)

Megrendelé Kovetelményei (Kiegészitendd)

Villalkoz6 javaslata: (Kiegészitendd)

Ajénlat (Eitérden alkalmazandd)

Garancisk jegyzéke/Fizetési iitemterv (Nem alkalmazando)
Epitési tervek/ Kiviteli tervek (1j Alcikkely).
Részlettervek (uj Alcikkely)

Kiegészitd tervek (i Alcikkely)

Koltségvetési kiirds (if Aicikkely)

Felek és személyek

Megrendel (EltérGen alkalmazando)

Vallalkoz6 (Eltérden alkalmazando)

Villalkozé Személyzete

Alvéllalkozo (Eltérden alkalmazando)

Dontbébizottsdg (Torlendd)

D4tumok, vizsgalatok, idészakok és befejezés

Kiindulasi Idépont (Tériendd)

Megval6sitas Idotartama (Eltéréen alkalmazandd)
Atvételt megel6zd tesztek / vizsgalatok (Eltérden alkalmazandd)
Atvétel utani tesztek / vizsgalatok (Nem alkalmazhati)
Jotallasi id6szak (Eltéréen alkalmazandd), a cim torlendé és helyette Hiba kijavitdsi
kotelezettség alkalmazando

Kotelezd Alkalmassagi iddszak (1) Alcikkely)

Jotallasi id6szak (1 Alcikkely)

Pénz és Kifizetések

Szerzédés elfogadott végdsszege (Eltérden alkalmazandd)
Koltség (Eltérden alkalmazando)

Feltételes osszeg (tartalékkeret) (Eltérden alkalmazhatd)
Visszatartott dsszeg (Nem alkalmazhatd)

Egyéb meghatirozdsok '

Elére nem lathatd (Eltéréen alkalmazandd)

Valtoztatas (Eltérden alkalmazando)

Szerzédésbontds (1 Alcikkely)

K6zbeszerzési Torvény (uj Alcikkely)

Ptk. (1% Alcikkely)

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje (Eltérden alkalmazando)

1.6  Szerz6déses Megallapodés (Eltérden alkalmazandd)

1.7. Engedményezés (Eltéréen alkalmazandd)

1.9. Hibak a Megrendelé Kovetelményeiben (Eltéréen alkalmazandd)

1.10 A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendeld altali hasznalata (Eltéréen alkalmazandd)
1.12. Bizalmas részletek (Kiegészitendd) ‘

1.13  Jogszabalyok betartisa (Eltérden alkalmazando)
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1.14. Egyetemleges és egyéni feleldsség (nem alkalmazhato)

2 MEGRENDELO

2.1. A Helyszinre valé bejutas joga (Eltéréen alkalmazands)

2.5  Megrendeld kovetelései (Eltérden alkalmazands)

3 A MERNOK

3.1  Mémoki kdtelességek és hataskor. (Kiegészitends )

3.3 Memdk utasitasai (Eltérden alkalmazands)

3.4. Uj Mémék kinevezése (Eltéréen alkalmazando)

3.5. Hatarozatok (Kiegészitendd)

4 A VALLALKOZO

4.2  Teljesitési Biztositek (Eltérden alkalmazando)

4.3 Villalkozd Képviseldje (Eltérden alkalmazando )

4.4  Alvallalkozok (Kiegészitendd)

4.6  Egytittmiikddés (Eltérden alkalmazando)

4.7  Kitlizés (Eltérden alkalmazando)

4.8  Munkabiztonsigi eljarasok (Kiegészitends)

4.9. Min6ségbiztositas (Eltérden alkalmazandd)

4.10. Helyszini adatok (Eltérden alkalmazands)

4.12. Eldre nem léthat6 fizikai koriilmények (Eltéréen alkalmazands)
4.19. Villamos energia-, viz- és gazellatas (Részek térlenddek)
4.20. Megrendeld eszkdzei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsétott anyag (Részek torlenddek)
4.23  Villalkoz6 miveletei a Helyszinen (Ktegészzrendo)

5 TERVEZES

5.1.  Altaldnos tervezési kotelezettségek (EltérSen alkalmazando)
5.4.  Miszaki szabvinyok és eléirdsok (Eltérden alkalmazands)
7 BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

7.2.  Mintik (Kiegészitendd)

7.3 Feliigyelet (Eltéréen alkalmazands)

7.4.  Tesztek, vizsgdlatok (Eltérden alkalmazands)

8.  KEZDES, KESEDELEM ES FELFUGGESZTES

8.1. A munkik megkezdése (Eltérden alkalmazands)

8.2.  Megval6sitas idtartama (Kiegészitends)

8.3  Utemterv (Eltéréen alkalmazands)

8.4. A Megvalositas Idétartamanak meghosszabbitasa (Eltérden alkalmazandd)
8.5.  Hatdsdgok altal okozott késedelmek (Kiegészitendd)

8.7  Kotbér (nem alkalmazhato)
‘8.9  Felfiiggesztés kovetkezményei (Eltérden alkalmazands)

9. ATVETELT MEGELOZO TESZTEK, VIZSGALATOK

9.1.

10.

11.

Villalkozoé kotelességei

MEGRENDELO ALTALI ATVETEL (Eltéréen alkalmazando)

J OTALLASI KOTELEZETTSEG elnevezés torlendd és helyettesﬂendd HIBA

KIJAVITASI KOTELEZ ETTSEG TELJ ESITESIGAZOLAS SZAVATOSSAGI ES JOTALLASI
KOTELEZETTSEGEK alkalmazandé
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11.1. El nem végzett munkék befejezése és hidnyok pétlasa (Nem alkalmazhato)
11.2. Hianyok potlasanak koltsége (Nem alkalmazhato)

11.3. A Jotallasi idészak meghosszabbitasa (Nem alkalmazhati)
11.4. Hianyok pétlasénak elmulasztésa (Nem alkalmazhatd)

11.5. A Létesitmény hibés részeinek clszallitisa (Nem alkalmazhato)
11.6. Tovéabbi tesztek / vizsgalatok (Nem alkalmazhato)

11.7. Hozzéaférés joga (Nem alkalmazhato)

11.8. Villalkoz6 feladata a hibak feltarasaban (Nem alkalmazhatd)
11.9. Teljesitési igazolas (Kiegészitendd és részek torlenddek)

11.11 A Helyszin rendbetétele (Eltérden alkalmazando)

11.12 Kételezd Alkalmassagi [d6szak (1 Alcikkely)

11.13. Szavatossag (1 Alcikkely)

11.14. J6tallas (i Alcikkely)

12. ATVETELT KOVETO TESZTEK / VIZSGALATOK (Nem alkalmazhatd)

13  VALTOZTATASOK ES KIIGAZITASOK

13.5. Feltételes 6sszegek (tartalékkeret) (Eltéréen alkalmazandd)

13.6. Napi munkék (Nem alkalmazando)

13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok (Eltérden alkalmazando)
13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitdsok (Nem alkalmazhato)

14  SZERZODESES AR ES KIFIZETES

14.1 A Szerzddéses Ar (Eltéréen alkalmazando)

14.2. Eldleg (Eitérden alkalmazando)

14.5. Berendezések és Anyagok a Létesitményhez (Nem alkalmazandd)
14.6. Kozbensd fizetési Igazoldsok kibocsitasa (Eltérden alkalmazandd)
14.7. Kifizetés (Eltéréen alkalmazando)

14.8 Késedelmes kifizetés (Eltérden alkalmazando)

14.9  Visszatartott 8sszeg kifizetése (Nem alkalmazhati)

14.10 Elszamolas befejezéskor (Eitérden alkalmazando)

14.11 Végsé Fizetési Igazolds igénylése (Nem alkalmazhato)

14.12 Elismervény - (Nem alkalmazhato)

14.13 Végsé Fizetési Igazolas kibocsatasa (Nem alkalmazhato)

14.14 A Megrendelb felelosségének megsziinése - (Nem alkalmazando)

15. MEGRENDELO ALTALI FELMONDAS (Eltéréen alkalmazando)
15.2. Megrendeld altali felmondas (Eltéréen alkalmazandd)

16. VALLALKOZO ALTALI FELFUGGESZTES ES FELMONDAS (Eltéréen alkalmazandd)
16.1. Villalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére (Nem alkalmazhatd)

16.2 Vallalkozé altali felmondas (Részek toriendcek)

16.3 Munka besziintetése &s a Vallalkozé Eszkozeinek eltavolitasa (Kiegészitendd)

16.4. Kifizetés felmondaskor (Eltérden alkalmazandd)

17.  KOCKAZAT ES FELELOSSEG

17.2. A Villalkozé gondoskodésa a Létesitménnyel kapcsolatosan (Eltérden alkalmazandd)
17.4. A Megrendeld kockézataival jaro kévetkezmények (kiegészitendd)

17.5. Szerzdi jogok és ipari szabadalmi jogok (Nem alkalmazhato)

17.6 A felelosség korlatozasa (Nem alkalmazhato)

18.  BIZTOSITAS
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18.2
18.3

18.4.

19.

19.4.
19.7.

20

20.1.

20.2
20.4
20.5

20.6.

21.

A Letesitmény és a Vallalkoz6 Eszkozeinek biztositdsa (Nem alkalmazhatd)
Szemelyi sérillésre €s vagyoni karra k6tott biztositas (Nem alkalmazhato)
A Villalkozé személyzetének biztositdsa (Nem alkalmazands)

VIS MAICR
A Vis maior kovetkezményei (Eltérden alkalmazands)
A teljesités aloli jogszerti felmentés (Nem alkalmazando)

KOVETELESEK, VITAK ES VALASZTOTT BIROSAGI ELJARAS
A Villalkoz6 kévetelései (Eltéréen alkalmazando)

A Dont6bizottsag kijelolése (nem alkalmazandd)

A Dintébizottsag felkérése dontéshozatalra (hem alkalmazands)
Békes megallapodas (nem alkalmazandd)

Vilasztott bir6sagi eljaris (nem alkalmazandd)

ELLENORZESEK ES AUDITOK A MAGYAR ES A KOZOSSEGI HATOSAGOK

ALTAL (4 Cikkely)

Fiiggelékek )
BIZTOSITEKOK F ORMANYOMTATVAN”YA’I (torélve) )
AJANLATI NYILATKOZAT, SZERZODESES MEGALLAPODAS ES DONTNOKI

MEGALLAPODAS FORMANYOMTATVANYOK (Eltéréen alkalmazands)
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatiroznak meg az - Altaldnos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, modositisok, kiegészitések
megvaltoztatjdk az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilénbszdség vagy ellentmondés esetén
az ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kikotések az irdnyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1 Altalinos rendelkezések
1.1. Meghatarozasok
1.1.1. A Szerzddés

Az aldbbi bekezdés eltérden alkalmazando:

1.1.1.1. ,,Szerzddés™: A ,,Szerz6dés” magéban foglalja a Szerzdédéses Megéllapodast, az Ajanlati
Nyilatkozatot, FIDIC Altaldnos és jelen Kiilonleges Feltételeket, a Megrendels
Kovetelményeit, a Jegvzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerzodéses

Megallapodas felsorol.

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerzodés keretében. Az ,Elfogad6 levél”
kifejezés alatt a Szerzbdéses Megéallapodast kell érteni és az Elfogadd Levél
kibocsatisanak vagy kézhezvételének idépontjat a SzerzOdéses Megallapodds
hatalybalépésének datuma jelenti.

1.1.1.8 ,Ajdnlat” jelenti a kozbeszerzési eljardsban a Véllalkozo, mint ajanlattevd altal benyujtott
ajanlatot.

1.1.1.10. ,Garancidk jegyzéke” és a ,Fizetési iitemterv”’ nem kerll kiaddsra jelen szerzGdés
~ keretében.

Az aldbbi bekezdések hozzdadandok:

1.1.1.11 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Vallalkoz6 4ltal készitendé terveket,
amely Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitdsdhoz sziikséges. E korben:
Kivitelezési dokument4cié” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben elbirt
kovetelményeknek megfeleld, és a Vallalkozd 4ltal készitett terveket, melyek a Szerz(dés
targyat képezd létesitmények megvalositasdhoz, a hibdk kijavitdsahoz szitkségesek.
beleértve a részletes talajmechanikai szakvéleményt és probaiizemeltetési tervet, valamint
a megvalGsitas generdlorganizicios tervet.

.Megvalésitisi  dokumentaci6”, a kivitelezési dokumentacidinak, a témyleges
megvalésulasnak megfeleld modositasat tartalmazé dokumentacio. ‘

.,,Engedélyeze’si' tervek” mindazon tervek, amelyek a létesitmények megépitéséhez az
illetékes hatésag létesitési és / vagy épitési engedélyének kiadasahoz szitkségesek.
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1.1.1.12. "Részlettervek" jelentik mindazon a Véllalkozd 4ltal, a sajit kiviteli tervei alapjén

készitett egy€b terveket, melyek sziikségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a
hibak kijavitasdhoz.

1.1.1.13 "Kiegészité tervek™ jelentik mindazon a Véllalkozo altal a Mémdk utasitisai szerint

elkészitendd tervet, amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibék
kijavitasdhoz.

1.1.1.14. Koltségvetési Kiiras, Ajainlaﬁ ar bontisa” Ajanlati Ar Bontasa jelenti azt a

dokumentumot, amelyet az Ajanlati Dokumenticié részeként kiadott formaban é&s
tartalommal az Ajanlat részeként bedrazva benyujtottak, és ahogyan azt a Megrendel6 a
Szerzodés megkotésekor elfogadott. Az Ajinlati Ar Részletezése, a Szerzdéses Ar
felbontasa, amely tartalmazza a Szerz6dés keretében megvalositandd 1étesitmények 4rat,
valamint az egyes létesitmények fobb munkamennyiségeinek egységarat. A dokumentum
alapul szolgdl a részteljesités igazoldsit alatimasztd szamitdshoz. Az ajanlati 4r bontisa
megnevezési dokumentum koliségvetési kiirist nem tartalmaz,_és nem hatiroz meg
egységarak megadisanak kitelezettségét.

1.1.1.15. ,Készre jelentés”: Vallalkozé koteles a Mérndkot frasban értesiteni (e-fdnapldban jelzett

kezdeményezés) a Létesitmény teljes kordl (dtvételt. megel6z6 tesztek, vizsgalatok
sikerességet is belecrtve) megvalGsitasardl, annak iddpontjét megeldzd legaldbb 5 nappal
korabban, melyben megjel6li a Létesitmény teljes korti megvalésitasénak idépontjat, és
kéri, hogy a Mémdk ezen idépontot kvetden kezdje meg a miiszaki stadas-atvételt.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérden alkalmazando-

1.1.2.2,

1.1.2.3.

1.1.2.7

1.1.2.8.

~Megrendel6” jelenti azt az Ajdnlati Nyvilatkozat Fiiggelékében ekként megjeldit
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a villalkozdsi szerz6dés Megrendeléie,
valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti épittetd. A kozbeszerzési eljarasban
Ajanlatkéréként megjeldlt szerv. '

.- Vallalkoz6” jelenti azt az Ajénlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjelslt személyt
vagy szervezetet. aki a Ptk. szerint a véallalkozasi szerz6dés Vallalkozdja, valamint a
191/2009. Korm. rendelet szerinti véllalkozé kivitelezd. Févdllalkozé kivitelezd. az
epittetbvel epitési szerzddést koté épitdipari kivitelezési tevékenységet végzd vallalkozé
kivitelez8. A kbzbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevéként megjelslt szervezet, vagy
személy.

»Villalkozé Személyzete” (a pont végére beirandd): Munkateriiletre t6rténd belépés
szempontjabol a Véllalkozé személyzetének mindsiilnek a kivitelezési tervek elkészitéi,
valamint a szakfeliigyeletet ellat6 intézmények munkatérsai is.

~Alvillalkoz6” az a gazdasigi szerepl6, aki (amely) a kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotott szerzodés teljesitésében az ajanlattevd 4ltal bevontan
koézvetleniil vesz részt, kivéve
a) azon gazdasagi szerepl6t, amely tevékenységét kizar6lagos jog alapjén végzi,
b) a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartot, forgalmazot, alkatrész vagy
alapanyag elad6jét,
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1.1.2.9,

1.1.3.

c) épitési beruhdzés esetén az épitéanyag-eladot:
., Dontdbizottsdg™ A pont teljes egészében torlendd

Datumok, vizsgilatok, iddszakok és Befejezés

Az aldbbi bekezdések tovlenddk:
1.13.1A ,,Kiindul:isi_ Idgpont™

1.1.3.6. , Atvételt utini tesztek / vizsgalatok”— tGrdlve, nem alkalmazhato

Az alabbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltérden alkalmazandok:

1.1.3.3.

1.1.3.4.

. Megvalésitds idétartama™: a bekezdés az aldbbiakkal kiegészitends:

A Polgéari Térvénykonyvrél szolo 2013.. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247.§,
6:252. §, rendelkezései szerinti eldirasok értenddek. A ,,Megvaldsitas Id6tartama” fogalom
alatt a Ptk. és a Kbt. a ,,teljesités ideje” megfogalmazésat kell jelen Szerz6désben érteni és
alkalmazni, melybe beletartozik az iizemproba ideje is. Teljesitési idtartam (Megvalositas
Id6tartama): a szerzOdés hatilyba 1épését6]l a miiszaki atadas-atveteli eljaras lezéarasiig,
befejezéséigmepkezdéséiz tart, ha a Megrendeld a miiszaki 4tadas-dtvételi eljards
eredményeként a létesitményt atveszi. A megvalositds id6tartama magéba foglalja a teriilet
elékészités, 16szermentesités, a Kivitelezési tervezés, valamint a Probatizem id6tartamat is

LAtvételt megel6zé tesztek / vizsgalatok”: a bekezdés torlends és az aldbbiakkal

helyettesitend: Uzempréb4k és prébaiizem, komplex kiprébalds

1.1.3.7.

Uzemprobik: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan probak és vizsgalatok
értenddek, amelyek szakmailag szokasosak és indokoltak mindahhoz, hogy a megfeleld
mindség megallapithaté legyen. Ezen megfogalmazas alatt a szakmailag szokdsos €s
indokolt tizemproba kifejezést kell jelen Szerzédésben érteni. A megrendel6i
kévetelményekben iizemprobaként szereplé fogalom tartozik ide. Az Uzemprébik
elvégzése elofeltétele a Probaiizem megkezdésének.

A ,.Prébaiizem” annak az igazolasara szolgdl, hogy a Létesitményck vagy Szakasz. a
Szerz6désben foglaltaknak megfelelden rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas moédon
tartésan, megbizhatéan iizemeltetheté. A Probaiizemet a sikeres Kézbensd Uzemprobakat
kévetden kell elvégezni a probaiizemi tervben meghatarozottak szerint.

Komplex kiprébalas akkor torténhet, ha a Probaiizem vegreha_]tasat a természeti
viszonyok nem teszik lehet6vé. Ilyen esetben a Kozbensé Uzemprébak eredményeit
integralt modon kell értékelni és nyilatkozni arr6l, hogy a Létesitmény rendeltetésszerd
hasznalatra alkalmas.

LJotalldsi iddszak” a cim tirlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd. Hiba kijavitdsi

kitelezettség
A1l. Cikkely Jotallasi kotelezettségek alatt ezen Hiba kijavitsi kotelezettség értendd

A kovetkezd 1j bekezdések hozzdadandok:

1.1.3.10."Kotelezé Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerzodéses Feltételekben a Ptk. és a

szerz6dés targyara vonatkozo jogszabalyok szerinti szavatossagi iddszakot.

1.1.3.11."Jotalldsi id6szak™ A Szerzédéses Megéllapodasban foglaltak szerinti j6tallasi idészak.
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1.1.4. Pénz és kifizetések

1.1.4.1. ,.Szerz6dés Elfogadott VEgisszege” - a bekezdés térlendd és az aldbbiakkal
Szerzédés Elfogadott Végosszege: ,,Szerzédés Elfogadott Végisszege alatt a
Szerzddéses Megillapodds 3.1. alatti Szerzddés Elfogadott Végisszege értends”

1.1.4.10. ,Feltételes 6sszeg” - u bekezdés torlends és az aldbbiakkal helyettesitendd
Feltételes dsszeg alatt megrendel6 a Tartalékkeretet érti, annak minden kdvetkezményével.

1.1.4.11. ,Visszatartott dsszeg” - torélve, nem alkalmazhato
Az alabbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltérben alkalmazanddk:

1.1.4.3.,,

Koltség” a bekezdés torlendd és az aldbbiakkal helyettesitends:
minden, ésszeriien a Vallalkozo 4ltal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy azon kiviil
keletkez6 kiadast jelenti, amely magéba foglalja az ltaldnos és ahhoz kapesolédé terheket.
A Vallalkozonak kéltségén felill, haszon kifizetése nem jér. Ahol jelen szerzédés igy
rendelkezik, a haszon kifizetésére a kltség mellett vagy annak kiegészitéseként nem keriil
sor az erre iranyuld rendelkezés nem alkalmazandé.

1.1.6. Egyéb Meghatarozasok

1.1.6.8. ,Elére Nem Lathat6” az Alcikkely végére be kell irni a kovetkezdket: Elére nem lithatd
koriilménynek kiilénosen a 4.12. szimu Alcikkelyben felsorolt koriilmények mindsiilnek.

»elére mem lithat6” alatt értendék minden olyan esemény, melynek bekévetkezése
megfelel a kizbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény, 141. § (4) bekezdésének c)

pontjdnak ca) alpontjaban leirtaknak.,

1.1.6.9. ,.Viltoztatis™ a bekezdés az alabbiakkal kiegészitends:
¢s amellyel Osszefliggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt., szerinti
szerzbédésmoédositds, vagy Uj kozbeszerzési cljaras lefolytatasat megalapozé feltételek
fennélldsa, melyek esetén a szerz6désmodositashoz, Wj szerzédés megkostéséhez sziikséges
cljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tdmogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve utmutatok hatiroznak meg (kiilonds tekintettel a Szerzédéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra).

Az alabbi uj bekezdések hozzaadundok:

1.1.6.10.,,Szerzédésbontas” a Szerz6dés Felek 4ltal a Ptk. szerint tdrténd megsziintetését,
felbontéasat. valamint a Szerz6désnek a Felek barmelyike altal t5rténé felmondasat, illetve
a Felek barmelyike altal a Szerz8dést6l torténd elallst jelenti,

1.1.6.11.A ,Kdzbeszerzési Térvény” illetve Kbt. alatt a kizbeszerzésekr6! sz616 torvény értendé.

1.1.6.12.,,Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykonyvr6l sz6l6 térvény értendd.
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1.5. Dokumentumok fontossdgi sorrendje - torlends és helyettesitendd

A Szerzddést alkoté dokumentumokat egymast klcsondsen értelmezének kell tekinteni. Ertelmezés
szempontjab6l a dokumentumok fontossdgi sorrendje a Szerzddéses Megillapodds 8.5 pontja
szerint értendd. -

1.6. Szerzédéses Megillapodis - helyettesitendd:

A Feleknek a Szerzddéses Megallapodast (Szerzdést) a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIIL
torvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével Gsszhangban kell megkdtniiik.

1.7. Engedményezés — eltérden alkalmazandd
Az elsd mondat térlendS. A masodik mondat elsd szava (ugyanakkor) torlend6. A masodik mondat

a) pontja kiegészitend6 ,,a Kbt. el6irasainak megfelelé6 médon (Kbt.139§-140.§)”
1.9. Hibdk a Megrendel§ Kovetelményeiben — eltérden alkalmazando

A 2. bekezdés (Egy ilyen tartalmu ...) torlendd.

A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156. § szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az irdnyaddak,
valamint az ehhez kapcsol6do a Kbt. szerinti szerzédésmodositast megalapoz6 feltételek fennallasa
esetén a szerzbdésmodositashoz szilkséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az
uni6s tamogatéssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonos tekintettel a Szerzodeses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg. Vallalkozé a Megrendeld 4ltal
kiadott Ajanlati Felhivast és Ajanlati Dokumentaciét és Mellékleteit a Kdzbeszerzési Eljaras alatt
koteles volt atvizsgilni és a Kbt eldirdsainak megfeleléen ezekkel kapcsolatban kiegészité
tajékoztatasokat, kérdéseket intézhetett a Megrendel6hdz, melyeket a Megrendelé meghatarozott
idén beliil megvilaszolt. Vallalkozé jelen Alcikkely szerinti kovetelést csak és kizdrdlag az
elékészitéshez sziikséges munkateriilet atadast kovetden a helyszin fellilvizsgélata alapjdn felmeriild
koriilményekre alapozhat, melyek a kozbeszerzési eljards sordn éatadott dokumentumokbél nem
voltak feltételezhetéek. A FIDIC 20.1. pont szerinti 28 napon beliili jogvesztd igénybejelentést az
elékészitéshez szilkséges munkateriilet atadds napjatol kell szamitani.

1.10. A Villalkozé Dokumentumainak Megrendel® altali hasznilata

Az Alcikkely elsd bekezdése toriendd

Az Alcikkely mdsodik bekezdése eltéréen alkalmazando:

A bekezdés clsé harom sora (addig, hogy .dijmentes Jjogosultsdggal’) helvettesitendé az
alabbiakkal: ,,A Vallalkozo (a Szerzddés aldirasaval) visszavonhatatlan, dtruhazhato, kizar6lagos.
szerzdi jogdij kotelezettségt6l mentes engedélyt ad a Megrendelének

Az Alcikkely harmadik bekezdése térlends

1.12. Bizalmas részletek — az Alcikkely kiegészitendd az aldbbi utolsé bekezdéssel.
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Egyébként a Szerz6dés nyilvanos, kozérdekii adatnak mindsiil, ide nem értve az Ajénlatban a
Vallalkozok altal kifejezetten és elkiilonitett médon, mellékletben ko251t adatokat. Mindez azonban
nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekézdése szerinti adatokra, tovabba nem jelent Villalkozdk
részére semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerzédés szerinti adatokat, informaciot, megoldasokat
stb. a Mémok elbzetes frasbeli hozzajarulasa nélkiil a Szerzédéstdl eltérd célra hasznéljak fel, vagy
azokat barmely miiszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvinyban publikaljak. Amennyiben a
Meémdk el6zetes hozzajirulasanak sziikségessége Vallalkozok szamara kérdéses. ugy ebben az
esetben Mérntk elbzetes dontését kell kérni, mely a Felekre nézve kotelezd.

1.13  Jogszabdlyok betartdsa - eltérden alkalmazands

Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitends.

A Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés teljesitése sordn a vonatkozd hatalyos jogszabalyokat betartani.
Az 1.13. a) pontja tdrlendd és helyettesitendd a kivetkezdkkel:

A Megrendel6 Kovetelményei rendelkezik arrdl, hogy a 1étesitmény vizjogi létesitési engedélvét,
valamint kérnyezetvédelmi engedélyét melyik fél kotelezettsége beszerezni. Minden més engedélyt,
ami a szerzGdés szennti tevékenység végzéséhez sziikséges - beleértve bizonylatokat, jogositvanyt

és jovahagyést - a Villalkozonak kell beszerezni, tovabba Vallalkozé feladata és felelossége az
atadott engedélyek meghosszabbitasa, illet6leg médositisa.

2 A Megrendeld
2.1. Helyszinre valé bejutds joga — eltéréen alkalmazands
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba addsén a Munkateriilet 4taddsat kell érteni az aldbbiak szerint:
Az Alcikkely harmadik bekezdés b) pontia torlendd és a bekezdés az alabbival kiegészitend?:
A Villalkozé ebben az esetben nem jogosult birmely ilyen Kédltség elfogadhaté haszonnal
kiegészitett sszegének részére t6rténd kifizetésére.
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezdvel.
A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az irdnyaddak,
valamint az ehhez kapcsolodé a Kbt. szerinti szerz8désmodositast, vagy w kozbeszerzési eljarast
megalapozé feltételek fennallisa esetén a szerz6désmddositishoz, 1y szerzédés megkotéséhez
szitkséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unids tamogatéassal kapcsolatos

Jogszabilyok, illetve utmutatdk (kiilonds tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont
szerinti Utmutatora) hataroznak meg,

2.5.Megrendel§ kivetelései

Az Alcikkelyben a Jotallasi Iddszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavitasi
id6szak szerinti hiba bejelentési id6szakot jelenti.

Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kivetkezével.
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A levons az elismert, egynemii és lejart kévetelés beszamitésa alapjan torténik, figyelemmel a Kbt.
135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik soraban szereplé barmely olyan &sszegbdl kitétel
alapjén Megrendeld jogosult ezen igényeit a teljesitési biztositékbol lehivni.

3. A Mérnidk
3.1  Mdérniki kotelességek és hatdskér
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezokkel:

A Mémok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miszaki ellendri tevékenységre
vonatkozé jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld feladatkort latja el.

A Mémdk a 3.3 Alcikkely, a Valtoztatisi utasitis kiaddsara vonmatkozo 13.1, 13.2 és 13.3
Alcikkelyek, a Vallalkozoi kovetelésékkel kapesolatos 20.1 Alcikkely, valamint az @) alvallalkoz6
bevonasat szabalyozé 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasitisi €s jovdhagyast jogkdreit a
Megrendeld és a kiozrem(ikddod sSzervezeti feladatokat eflaté Iranyité Hatosag eldzetes irasbeli
hozzajarulasaval gyakorolhatja a jelen Szerzbdéses Megallapodds 8.5.12 pont szerinti Utmutaté

rendelkezéseire is tekintettel.,

A Mémoknek eldzetes irasbeli hozzijarulissal kell rendelkeznie Megrendeld részérél, az alabbi
dontések, intézkedések meghozatala, valamint Vallalkozo részére torténé tudomdsra hozatala el6tt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Ddntések) szerinti Déntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely
értelmében Modositisnak mindsiilhet, kiilondsen, amely modositia a 14.1 Alcikkely
(Szerzbdéses Ar) szerinti Szerzoédéses Arat, vagy a 8.4 Alcikkely (Megvaldsitas
iddtartamanak Meghosszabbitasa) szerint a teljesitési hataridot;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozénak mindsiil szervezetek személyében torténé
barmely modosulis, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvallalkozonak, melyet egy, a
Szerz6désben megnevezett masik Alvallalkozénak kellett volna elvégeznie;

¢) a Véllalkozé 5.2 Alcikkely (A Vallalkozé Dokumentumai) szerinti dokumentumainak
jovahagydsa;

d) a13. Cikkely (Valtoztatisok és kiigazitasok) szerinti eljards

¢) amennyiben a Vallalkozd a 3.3. Alcikkely szerint 2 Megrendel6, vagy a neveben eljaré
személy, kiilonssen a Mémndk 4ltal adott utasitast célszer(itlennck vagy szakszeriitlennek
itéli (azaz amennyiben a Véllalkozé a 3.3 Alcikkely alapjén adott utasitast célszertitlennek,
vagy ésszerfitlennek itéli, abban az esetben a Mérnoknek elézetes irdsbeli hozzdjarulassal
kell rendelkeznie Megrendeld részérdl, hogy az utasitast visszavonja, vagy megvaltoztassa,
vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);

f) a Teljesitési Igazolds Vallalkozdk részére torténd kiadasa;

g) barmely pétmunkénak mindsiilé tevékenység elrendelése vagy jovahagyésa;

h) 20.1 Alcikkelyben rogzitettek elbiralasa.

Fiiggetlentil az elézetes hozzdjarulis kérését el6ird, fent meghatdrozott kételezettségtol,
amennyiben — a Mémdk véleménye szerint — az életet, a vagyonbiztonsigot, vagy az elkeszilt
munkak, illetve a kérmyezetben 1év6 vagyontirgyak épségét veszélyeztetd vészhelyzet mertil fel,
akkor a Mémék utasithatia a Vallalkozét minden olyan munka elvégzésére és minden olyan
intézkedés megtételére, amely a MérnSk véleménye szerint sziikséges lehet a kockazat, illetSleg a
kérok megsziintetéséhez vagy csokkentéséhez, anélkiil, hogy ez fclmentené a Vallalkozot a
Szerzédés szerinti barmilyen kotelességilk és felel6sségiik alol. A Véllalkozonak, a Megrendeld
jévahagyasanak hidnya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mémdk ilyen utasitasat,
ugyanakkor Mémdk minden ilyen esetben kiteles az utélagos jovahagyas beszerzeése érdekében a
Megrendeldt haladéktalanul tajékoztatni.
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3.3. Mérnik utasitasai
A 3.3. Alcikkely elsd bekezdésének mdsodik mondata térlends és helyettesitends a kivetkezdkkel:

A Villalkozé csak a Megréndelc’itc")l,' illetve a Megrendeld képviseletében eljard, irasban
felhatalmazott személytdl, kiilondsen a Mérnoktsl, vagy egy olyan helyettest6l fogadhatnak el
utasitdsokat, aki a Kiildnleges Feltételek, kiilndsen a jelen Cikkely szerint megfeleld hataskorrel
rendelkezik.

A 3.3. Alcikkely masodik bekezdése torlends és helyettesitendd a kovetkezdkkel:

Villalkozé a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek 4ltal irAsban adott utasitisokat
kételesek végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtasa a Hely: Térvények megsértésére, az €let- és
vagyonbiztonsdg, illetve a Létesitmények . biztonséga veszélyeztetésére vezetne., Egyébként
Villalkozé koteles figyelmeztetni az utasitast adé szeméb;t, ha az utasitds szakszeritlen, és felelnek
minden olyan kéarért, amely a figyelmeztetés elmulasztasabél ered Amennyiben Megrendel6, vagy
a nevében eljaré személy, kiilonosen a Mémék a Vallalkozé figyelmeztetése ellenére az utasitast
fenntartja, ugy Véllalkozé koteles az Utasitast Megrendeld kockazatara végrehajtani, illetve a 16.
Cikkely (A Vallalkoz6 altal torténé felfliggesztés és szerzédésbontas) alapjan eljarni.

Felek megéllapodnak, hogy a Megrendels, illetve a nevében eljard személyek, kiilondsen a Mérnok
altal adott utasitasok az Altalénos Feltételekben, valamint a Kiilonleges Feltételekben foglaltak
szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

3.4. Uj Mérnsk kinevezése — eltéréen alkalmazands

Az. Alcikkely térlendG és helyettesitends a kivetkezGkkel:

Megrendel6 haladéktalanul koteles tdjékoztatni Véllalkozét a Mémdk levaltisara irAnyulo
szandékar6l. A MegrendelSnek az 4ltala kivalasztott 4j Mémék adatait az Gj Mémdkkel torténd
szerz0déskotést kovetden haladéktalanul, de legkésSbb 5 (6t) napon belill kell Vallalkozdk
tudoméaséra hoznia.

3.5. Hatarozatok — Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendo

A 3.5. Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és helyettesitends a kévetkezSkkel:
A Mémdknek minden egyetértésérdl, vagy dontésérSl részletes értesitést kell kiildenie mindkét

Félnek.

A 3.5. Alcikkely masodik bekezdése végére 1ij bekezdésekben be kell illeszteni az aldbbiakat:

A Megrendeld, a Mérndk, vagy a Vallalkozé Képviseldje felszolithatja a mésikat, hogy vegyen
részt egy iranyit6i értekezleten a kovetkezd idBszakban elvégzend tevékenységek attekintése
céljabol. A Mérndk koteles emlékeztett késziteni az irdnyitoi értekezleten elhangzottakrol, és azt a
résztvevok, valamint a Megrendeld részére egy-egy masolatban megkiildeni. Az emlékeztetdben
meghatérozott feladatok elvégzésének felelései meg kell, hogy .egyezzenek a Szerzddés altal
meghatarozott, vonatkozo felelosdkkel.
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Ha a felmeriilt esctekben a Kbt. szerinti szerzddésmodositast, vagy 1j kodzbeszerzési eljaras
lefolytatdsat megalapozé feltételek fennallisa valdsziniisithetd, a szerz8désmodositashoz, dj
szerz0dés megkotéséhez szitkséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tdmogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kilonds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodés 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg.

4.2. Teljesitési biztositék— eltéréen alkalmazando

A teljesitési biztositékra vonatkozé rendelkezések:

A 4.2. Alcikkely mdsodik bekezdése torlendé

A 4.2. Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata térlendd

A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdése torlendd

4.3. Vaillalkozé Képviseldje — eltérden alkaimazando

A 7. bekezdés torlendd

A 3. és 4. bekezdésekben a Mérnok helyett MegrendelG sz6 értendd.

4.4. Alvillalkozok — eltérden alkalmazando és kiegészitendd
A 2. bekezdés b) pontja tekintetében a Mérnok sz6 helyett Megrendels értendd.
Az Alcikkelv kiegészitendd a kivetkezdkkel:

d) az alvallalkozéi szerzédésnek tartalmaznia kell egy olyan kitetelt, amely felhatalmazza a
Megrendeldt arra, hogy felszolitsa az érintettcket az adott alvallalkozdi szerzodés nevére
torténd 4atruhazaséra felmondds esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld dltali felmondds)

alapjan.

4.6. Egyiittmikodés — eltérden alkalmazando
Az elsé bekezdésben a Mérnok sz6 mdgé besziirando: ,és/vagy Megrendel6”
A 4.6. Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendd és helyettesitends a kovetkezbkkel.

Ezen vallalkozé részére nyujtott szolgaltatdsok magukba foglalhatjdk kiilondsen a Vallalkozo
Eszkozei, a Létesitmények. vagy megkozelitési lehetéségek haszndlatat, amelyek a Vallalkozo
felelosségi korébe tartoznak. Ezen tilmenden a Teljesités Igazolas. 11.9 Alcikkely szerinti
kigllitassig Véllalkozé koteles a Mémok Helyszinen t6rténd munkavégzéschez a megfeleld
infrastrukturalis és egyéb anyagi feltételeket sajat koltségiikon biztositani, kiilonos tekintettel a
Mérndk fiiggetlen munkajanak alapjaul szolgilo, nagyobb létszami targyalast is lehetdveé tevd
irodai helyiségre, és informatikai, koziizemi felszereltségere.
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A 4.6. Alcikkely utolsé bekezdése torlendd

4.7.  Kithizés — eltéréen alkalmazands
Els6 bekezdés aldbbi kitétele torlendd: ,vagy ahogyan azt Mémok kozolte”

Kiegészitendd: A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az
irdnyadéak, valamint az chhez kapcsolédé a Kbt szerinti szerzédésmodositast, vagy 1
kozbeszerzési  eljards lefolytatisat megalapozéd feltételek fennalldsa val6sziniisithets, a
szerz0désmédositashoz, Uj szerz6dés megkdtéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet
a Kbt., valamint az uniés tamogatissal kapcsolatos jogszabalyok, illetve ttmutatok (kiilonds
tekintettel a Szerzddéses Megallapodés 8.5,.12. pont szerinti Utmutatéra) hatéroznak meg.

Az Alcikkely kiegészitendd a kivethezd bekezdéssel: ‘

A kittizési feladatokat az irdnyadé szakmai rendelkezések eldirasaival teljesen megegyez6en kell
-elvégezni,

4.8. Munkabiztonsdgi eljdrasok - kiegészitends

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdésekkel

A fontosabb épitési tevékenységek, gy meglévé utak atvagisa, vagy lezdrasa, vizvezetékek, vagy
egycb kdzmivek keresztezése, helyredllitisa, csak a Mémok egyetértésével hajthatok végre. A
Villalkozoénak irdsban kell értesitenic a Mémokst legalsbb 6t (5) nappal az ilyen munka
megkezdése eltt.

4.9  Mindségbiztositas - eltéréen alkalmazands

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlends

4.10 Helyszini adatok - eltérden alkalmazando

A 4.10 Alcikkely els6 bekezdése térlendd és helyettesitends a kivetkezdkkel:

A Megrendel8 a Kbt. eldirasainak megfeleléen az Ajanlattételi Felhivasban, az Ajanlattételi
Dokumentaciéban €s mellékleteiben a Vallalkoz6 rendelkezésére bocséjtott minden birtokdban 16v6é
adatot, atadta az ltala beszerzett épitési, vizjogi létesitési és kornyezetvédelmi engedélyeket, és az
ajanlati eljards soran megadta a Villalkozo szdmAra a kért kiegészit tijékoztatist. A Vallalkoz6 a
kozbeszerzési eljards idOszakdban kelld id6vel rendelkezett a rendelkezésére bocséjtott
dokumentumok alapos attanulmanyozésara, a Megrendeld Kovetelményeinek, az Altaldnos és a
Killonleges Szerzodéses Feltételek megismerésére. A Vallalkozé megismerhette a Helyszint, 'annak
felszini és felszin alatti vizviszonyait, éghajlati, hidrometeorolégiai, hidrolégiai adottsigait, a
talajvizviszonyok alakuldsit. Amennyiben a Megrendeld kijelslte a foldmiivek épitéséhez
szilkséges anyagnyerd helyeket, a Vallalkozonak lehetbsége volt az ezekre vonatkozd ismeretek
megszerzéscre. Ha a Megrendel6 Kovetelményei szerint a foldmiivek épitéséhez sziikséges
foldanyag beszerzése a Villalkozé feladata, igy modjaban 4llt annak biztositdsahoz sziikséges
feltételek megteremtése.
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A 4.10 Alcikkely mésodik bekezdése utan be kell illeszteni a kovetkezéket:

Egy tapasztalt Vallalkozérdl feltételezhetd, hogy a 4.10 Alcikkely elsd és masodik bekezdésében
foglalt informécidk alapjan képes megalapozott Ajanlatot clkésziteni, a kivitelezési terveket
kidolgozni, megvélasztani az épités-szerelés technologidjat €s a Szerzdéses: Arat meghatérozni,
valamint felmérni a vallalt kockdzat mérteket.

4.12. Eldre nem lathato fizikai kériilmények - eltérden alkalmazando
Az utolsé harom bekezdés (5-7 bekezdések) torlenddk és az alabbiakkal helyetiesitendbk:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzodésmédositst, vagy 0 kdzbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapozo feltételek fenndlldsa valdsziniisithetd, a szerz6désmodositashoz, 1j
szerz6dés megkstéséhez szitkséges eljardsi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tdémogatissal kapcsolatos jogszabilyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

Nem mindsiilnek el6re nem lathaté kdriilménynek az alabbiak:

— amennyiben az alapozasi munkéknal a munkagddor kialakitisinak moédja, a viztelenités
technolégi4ja a kivitelezés sordn eltér az ajanlati miiszaki tervekben figyelembe vett
megoldéstol,

—— amennyiben a kivitelezési tervek elkészitéséhez modellkisérlet, vagy helyszini kisérlet
(probactlépozés, probaterhelés, stb.) szilkséges.

Ilyen esetekben a Véllalkozo nem léphet fel hataridd meghosszabbitas vagy a Szerzodeéses Ar
megndvelésének igényével.
Nem mindsiil elére nem lathaté koriilménynek a Helyszinen talalt robbandeszk6zdk, anyagok,

18szerek, és egyeb hadfelszerelési targyak és anyagok biztonsagos kezelése feltarasa és eltévolitasa.
Ezek felderitése, szakszer(i és biztonsigos eltavolitdsa a Vallalkoz6 szerz6déses kotelezetisége.

4.19. Villamos energia, viz és gazellatas

Utolsé bekezdés torlendd

4.20. Megrendelé eszkozei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag

A mdsodik bekezdés (... Az esedékes alkalmazhaté ...) torlendd

4.23. Villalkozé miiveletei a helyszinen

Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezé mondatial:

Amennyiben a Villalkozé ezen kételezettségének egy, a Mémdk altal kibocsatott erre vonatkozé
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatél szamitott legkés6bb 30 napon beliil, a Merndk
elvégeztetheti az eltavolitast a Vllalkozé koltségére és kockazatara mas véllalkozéval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezokkel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kitelezettségének a Mémdk altal kibocsajtott erre vonatkozd
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utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitis datumatol szamitott legkésébb 30 napon beliil, a Mérndk -
elveégeztetheti a feleslegessé valt anyagok €s eszkdzok eltdvolitasit a Vallalkozd koltségére és
kockazatéra mas véllalkozéval. A Véllalkoz6 jelen Alcikkely szerinti kitelezettségeinek Vallalkozé
érdekkorében felmeriildé nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a
Szerzddéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér érvényesitésére is.

4.24. Régészet

Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szetinti szerzédésmodositast, vagy 1j kozbeszerzési eljaras
lefolytatisait megalapozé feltételek fénnallisa valészindisithetd, a szerzddésmodositashoz, 1j
szerz6dés megkdtéséhez sziikséges eljardsi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uni6s
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutaték (kiilonds tekintettel a Szerzbdéses
Megillapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg. A szakfeliigyelet ellatasaval
kapcsolatos minden kockédzat a Vallalkozét terheli, a jelen Alcikkelyre tekintettel kovetelést
benytjtani csak régészeti feltarasi munkak tekintetében jogosult Vallalkozo.,

Az alabbi uj Alcikkely hozzdadando:

4.25 Meglévo kdzmiivek

A Villalkozo koteles a Létesitmény kivitelezése eldtt egyeztetni az Gsszes olyan szolgaltatoval
melynek kézmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzajarulasok, kivaltasok, fejlesztések koltség
és idOigényét. Ennek elmulasztisa esetén a kozmiivekkel kapcsolatos barmely nemii kovetelés
kizart. A Villalkozénak barmilyen, a meglévé kozmiiveket érint6 foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése elott tisztaban kell lennie valamennyi meglévd szolgaltat6i létesitmény, kézmi
elhelyezkedésével, igy a csatornahdl6zat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, €s egy€b kbzmiivek helyzetével. A vonatkozd munkdk kivitelezése sordn az altala,
vagy alvallalkozdéi 4ltal az utakban, csatornahalézatban, csovekben, vezetékekben illetve
koézmivekben okozott mindennemti kérért a Vallalkozo felel, és azokat koteles sajat koltségén a
Mérndk altal eléirt médon és hatéridén beliil helyreallitani.

A kdézmiveknek a Mémdk altal jovahagyott, vagy az 6 utasitiséra torténé kivaltasdhoz vagy at-,
illetve veédelembe helyezéséhez szilkséges egyeztetéseket az illetékes hatosdgokkal, illetve
tulajdonosokkal a Véllalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket / hozz4jarulasokat a
Villalkozénak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelénél rendelkezésre all kdzmitérkép a
meglévo kézmilivekrdl, Ugy azt a Szerzddés hatdlybalépését kdvetden haladéktalanul a Villalkozé

rendelkezésére bocsatja.

5. Tervezés

5.1. Altalinos tervezési kitelezettségek
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A harmadik bekezdés elsd sora toriendd és helyettesitendo:

A 2.1, alcikkely szerinti el6készitéshez sziikséges munkateriilet 4tadas idSpontjat kdvetden. ...

A harmadik bekezdés otodik sordban szerepld Kezdési I1déponttdl kifejezés torlendd és
helyettesitendd elSkészitéshez szilkséges munkateriilet dtadas id6pontjatol

5.4. Miiszaki szabvanyok és el6irasok - eltéréen alkalmazando

A mdsodik bekezdés mdsodik mondata tévlends és helyette be kell illeszteni a kivetkezbket:

A kiadott szabvanyokra vonatkoz6 utalasok a Szerzddésben, a Szerzédés alairdsa napjan érvényes
kiadasra értenddek, ha csak ez masképp nincs meghatarozva. A Megrendel6 felhivja a Vallalkoz6
figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészitése sordan az EUROCODE eldirdsait figyelembe kell
venni.

A harmadik bekezdés elsé mondata az aldbbiak szerint valtozik:

Ha az adott Orszagban a szerzédés aléfrasat kovetben megvaltoztatott, vagy Uj szabvanyok 1épnek
hatalyba, akkor a Véllalkozé értesiti a Mérndkot és (ha helyénval6) javaslatot tesz az 1ij szabvanyok
alkalmazasara.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Mintak
Az elsd bekezdésébe be kell illeszteni a kovetkezdket:
(c) A beépitésre tervezett foldanyag vizsgélati eredményeit

7.3. Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Mérmok a Megrendeld helyszini képviseldjeként a munkat és a felhasznalasra keriild anyagot
ellendrizheti, illetve a hatilyos vonatkozo jogszabélyok esetében ellendrizni kételes. A Vallalkozo6
nem mentesiil a feleldsség alol, ha a Mémok az ellenérzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelden

végezte el.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozé beépit, betakar, becsomagol stb., és ezutin az ellenérzés a
munka egy részéneck ujboli elvégzését tenné sziikségessé, akkor a Villalkozo kdteles egy (1)
munkanappal az adott munkarész betakardsat, beépitését, becsomagolasat stb. megel6zéen a
Mérnskot és a Megrendelot egyidejtileg erre vonatkozdan értesiteni.

Ha a Mérndk az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késdbb a beépitett munkarészt csak
akkor ellendrizheti. ha az Gjbél végzett munkéaval kapcsolatos koltségeket sajat feleldsségi korében
és sajat koltségén a Véllalkozénak megfizeti.
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7.4. Tesztek, Vizsgalatok

Az elsG bekezdés torlendd és az aldbbi rendelkezéssel helyettesitends:

Ez az Alcikkely minden a szerz6désben rogzitett probara alkalmazandd, de nem vonatkozik a
kbzbens6 lizemprébakra, probalizemre, valamint a prébaiizemet helyettesité komplex kiprébalasra,

Ez utébbiakra vonatkozé eljérdst a 9. (K&zbensé tizemprobak, probaiizem) fejezet szabélyozza.

A Cikkely végéhez a kivetkezd ij Alcikkely hozzdadands:

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munka megkezdése

Az elsé bekezdés toviends és az aldbbival helyettesitendd:
A Kezdési Idopont a szerz6dés hatdlyba 1épésének a napja.

8.2. Megvalésitas idétartama
Az elsé bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a kovetkezdket:
valamint a sikeres probaiizem befejezését és a probaiizemi zar6jelentés elfogadasat.

Az Alcikkely kiegészitendé:
HataridSben teljesit a vallalkozd, ha az dtadds-dtvétel a szerz8désben elfirt teljesitési hataridén

beliil lezarul.

8.3. Utemtery - Az Alcikkely elsé mondata torlends és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkoz6 koteles benyujtani a Mémaok részére egy részletes iitemtervet a Kezdési Id6pontot
kdvetden legkés6bb 15 napon beliil. Az litemtervet a szerz6dés teljesitése soran Vallalkoz6 jogosult
folyamatosan aktualizilni a teljesitésnek megfelelSen, és a Kozbensé Fizetési Igazolassal egyiitt az
aktualizalt itemtervet a Mérndk részére koteles benyijtani.

8.4. A megvaldsitis idétartamanak meghosszabbitisa eltérden alkalmazands
Az utolsé bekezdés utolsé mondata térlends és helyettesitends
Amennyibén a Kbt. szerinti szerzddésmodositis kotelezettsége valdsziniisithetd, ugy az ehhez

szilkséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az vnids timogatéssal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont

szerinti Utmutat6ra) hatdroznak meg.

8.5. Hatésagok dltal okozott késedelmek

Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
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Hatésagok 4ltal okozott késedelemnek tekintendd: minden olyan jogszabélyban rogzitett eljarasi
idét meghaladé idotartam, melyet a Hatosdg a részére megkiildott kérelem vagy megkeresés
vizsgalataval t5lt el abban az esetben ha a Vallalkozé mindenben eleget tett az Orszag jogszabalyok
altal felhatalmazott hatésdgai 4ltal eldirt minden kdvetelménynek és eljarisnak, emellett a Hatdsdg
késedelmei akadalyoztatjak, vagy ellehetetlenitik az elérehaladast.

8.7. Kdotbér

Az Alcikkely torlends

8.9. Felfiiggesztés kovetkezményei
Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzddésmodositast, vagy 1j koézbeszerzési eljaras
lefolytatasét megalapozd feltételek fennéllésa valoszinisithetd, a szerzédésmodositashoz, dj
szerzbdés megkétéséhez szikséges eljardsi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatéssal kapcsolatos jogszabélyok, illetve utmutaték (kiilonds tekintettel a Szerzdédéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hataroznak meg.

9. Atvételt megel6zé tesztek, vizsgélatok

9.1. Villalkoz6 kotelességei

Az Alcikkely kiegészitendo:

A Villalkozé a létesitmény épitésének befejezése utén ilizempréba lefolytatasaval koteles
igazolni az elkésziilt 1étesitmény hibatlan mitkodését. A magyar jogszabalyok szerint minden
befejezett munka 4tvételének feltételét képezik az dtadas-atvételi tantsitvany kibocsatasa eldtt
beszerzett szakhatosagi jévahagyasok. A Vallalkozd — sajat koltségére — felel ezen
hozzajsrulisok megszerzéséért. A Mémdok csak abban az esetben hagyja jova a
miiszakigtadas-atvételt és adja ki a jovAhagydst, ha a megépitett létesitmény megfelel a
megadott kritériumoknak, a magyar jogszabélyoknak és teljesiilnek a kozbeszerzési eljaras
sordn a Megrendeld 4ltal megjelentetett, illetve a Villalkozonak dtadott dokumentumokban
meghatarozott feltételek.

A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a K&zbensé lizemprébakat kovetd, a Prébatizemet
megeldz6 tizemprobaval a Vallalkozd azt igazolja, a 1étesitmények vagy a szakasz minden
miikodési feltétel mellett az elbirdsoknak megfeleléen biztonsigosan iizemeltethetoek, €s
készen 4llnak a probaiizemi tervben eléirtak szerint a Prébaiizem megkezdésére.

A jelen Alcikkely ¢) pontja tekintetében: a Probaiizemmel a Villalkozo6 azt igazolja, hogy a
Létesitmények vagy Szakasz a Szerzédésben foglaltaknak megfelelden, rendelkezésszeri
hasznélatra alkalmas médon iizemeliethetbek és a probaiizemi tervben meghatarozottak
szerint bemutatia a Megrendeld kovetelményeiben eldirt paraméterekre vonatkozd

vizsgalatok, mérések eredményeit.

A Létesitmény vagy Szakasz Komplex kiprobaldsara akkor keriilhet sor, ha a Probaiizem
végrehajtasat a természeti viszonyok nem teszik lehetévé és a Probaiizem feltételel sem
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szimuldcidval, sem egyéb modon nem teremthetdek meg (pl. drvizvédelmi, belvizvédelmi
mivek, zsilipek, szivattydtelepek). Ilyen esetben a Vallalkozd koteles a Kozbensd
lizemprobak eredményeit a Létesitmény vagy Szakasz egészére integralt médon értékelni,
nyilatkozni arrdl, hogy az rendeltetésszerii hasznalatra, tartds tizemeltetésre alkalmas.

A Prébatizemr6l a Villalkozénak naplét kell vezetni, amelyben rogziti a Prébaiizem
veégrehajtasanak rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsgilatot, mérések eredményeit, a
meghibasoddsokat, azok okait, kijavitasuk elvégzésérdl, a teljes rendszer valds
tizemkoriilmények kozdtt beszabalyozdsanak tapasztalatait, valamint az iizemeltetést és
karbantartdst végz$ flizemeltetd . személyzetének az oktatisdra vonatkozd igazolasokat,
beleértve a munkavédelmi oktatast.

Vallalkoz6 a Probaiizemrél Prébatizemi Zérdjelentést készit, amelyben a probatizemi tervnek
megfelelden ismerteti és értékeli a Probatizemet, a végzett vizsgalatok, mérések eredményeit.
A Prébaiizemi Zar6jelentést be kell mutatni jovahagyésra a Méméknek. A prébaiizemi naplé
a probatizemi zirdjelentés melléklete.

Hasonl6 modon kell a Vallalkozénak eljdrni a probaiizemet helyettesité komplex kiprébalas
esetében is.

10. A Megrendelé altali atvétel eltérden alkalmazando

A cimhez tartozé valamenny: Alcikkely (10.1-10.4) torlends és az aldbbiakkal helyettesitendd:

10.1. Miiszaki atadds-atvétel

Atvételi eljaras (Megrendeld altali 4tvétel) alatt a mfiszaki Atadds-atvételi eljards értends. A
-véllalkozé a Létesitményt atadas-atvételi eljards keretében koteles 4tadni, amelynek soran a felek
clvégzik az adott {izletigban szokdsos azon vizsgilatokat, amelyek a teljesités
szerzdésszerliségének megallapitisahoz szilkségesek.

A Vallalkozd a létesitmény épitésének befejezése utin a 9. cikkely szerinti lizemproba, probaiizem,
komplex kiprébélas lefolytatasaval kiteles igazolni az elkésziilt 1étesitmény hibatlan miikodését.

Villalkoz6é koteles a Mérnokot irdsban értesiteni (e-fSnaploban jelzett kezdeményezés) a
Letesitmény teljes korli (atvételt megel6zd tesztek, vizsgalatok sikerességét is beleértve)
megvaldsitasardl, annak idépontjat megeldzd legaldbb 5 nappal koribban, melyben megjelsli a
Létesitmeny teljes korli megval6sitdsanak id6pontjat, és kéri, hogy a Mémék ezen idépontot
kovetden kezdje meg a miiszaki dtadas-atvételt (készre jelentés). A Mérndk koteles a miiszaki
atadas-atvételi eljardst a készre jelentésben szerepld hataridét kovetden haladéktalanul
megkezdeni. A Mémok az eljdrds meghatarozott id6pontjanak, az épitési engedély szamanak és az
¢épités helyszinének az e-fonapléba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti
hatésagot, a Vallalkozét és egyéb érdekelteket az dtadas-atvételi eljaras megkezdésérdl.

Ha a Mérndk az atadds-atvételi eljarast a készre jelentésben szerepl hataridé6tol szamitott 15 napot
kévetd tizen6t napon beliil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Vallalkozd érdekkdrén kivil esd
okbdl 30 napon beliil nem fejezi be, ugy Villalkozé kérésére a teljesitésigazolast a Mérmndk és a
Megrendel6 koteles kiadni. Amennyiben az 4tadas-atvételi eljaras 30 napon beliili befejezésére az
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atadds-atvételi eljards soran feltart hibdk kijavitdsa miatt nem keriil sor, ugy Vallalkozd csak a
hibék kijavitasitol jogosult a fentick szerint a teljesitésigazolds kérésére.

HataridSben teljesit a Vallalkozo, ha az Atadas-atvétel a szerzGdésben cléirt teljesitési hataridén
beliil lezarul.

A Vallalkoz6 a miiszaki atadés-4tvételi eljaras soran 4tadja a jogszabaly és a kozbeszerzés sordn
dtadott dokumentacioban eléirt valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot, engedélyt. stb.

11 Jotallasi kotelezettség a cim tirlendé és helyettesitendé: Hiba kijavitasi
kotelezettség, Teljesitésigazolds és szavatossagi, jotallasi kotelezettségek

A 11.1-11.8. Alcikkelyek torlenddk és helyettiik az aldbbiak rogzitenddk.

Ha a Megrendeld a 10.1. Alcikkelyben foglalt atad4s-4tvételi eljards soran feltart hibak, hidnyok,
hidnyossagok kijavitasit kéri, az e-jegyzbkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét,
valamint a kijavitasért és az atvételért felelos személy megnevezését. Ha hidnypétléasi elektronikus
jegyz6konyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hidnyjegyzek is késziilt, akkor azt is az
e-fénaplohoz mellékletként kell csatolni.

A Villalkoz6 vagy annak felels miiszaki vezetdje a mennyiségi és min6ségi hibak, hidnyossagok
kijavitasat kivetden az e-teljesitésigazolasi naplérészben rogziti a szerzddésben véllalt és elvégzett
tevékenységet tartalmazo e-teljesitési 6sszesitot.

A miszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyz6kdnyvbe vett hibdk, hidnyossagok
kijavitdsat kovetSen Kkiallitott - a fovéllalkozd KkivitelezOi teljesitéshez kapcsolods - e-
teljesitésigazolas alapjat az elektronikus miszaki igazolas (a tovabbiakban: e-miiszaki igazolas)
képezi. A Mémék a Villalkozo teljesitésének ellendrzését kdvetden e-miiszaki igazolast allit ki a
teljesitett kivitelezési munkak meghatdrozdsarol, az elvégzett épitbipari kivitelezési tevékenység
mértékérdl, mennyiségérdl és mindségérél, a teljesités idOpontjarol és a feladat ellatdsdra
vonatkozé szerzddésében meghatarozottak szerint javaslatot tesz a fovallalkozd kivitelezd altal
szamlazhato Osszeg meghatarozasara.

11.9. Teljesitési Igazolas

Az elsé bekezdésben a Mérnok sz6 helyett a Megrendeld szo alkalmazandé.
A 2. bekezdés torlendo.

Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitendd:

A miiszaki atadas-atvételi eljardson felmeriilt és az e-jegyzokényvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitisit kovetden kiallitott - a Vallalkozé kivitelezéi teljesitéshez kapcsolodd - e-
teljesitésigazolds alapjat a Mérndk altal rogzitett elektronikus miszaki igazolas (a tovabbiakban: e-
miiszaki igazol4s) képezi. A Megrendel6 a Villalkozé teljesitésének ellendrzését kovetben e-
teljesitésigazolast allit ki az e-miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezesi munkdk meghatarozasarol,
az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység meértekerdl, mennyiségérol és mindségérdl, a
teljesités iddpontjardl és a szamlazhato 6sszegrol.
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A teljesités igazolas alairasara a Megrendeld részérdl a Foigazgatd vagy az dltala meghatalmazott
személy jogosult.

Kitéltetlen és/vagy leigazolatlan szimla, illetve teljesitésigazolds esetén Megrendelé a szamla
kifizetését megtagadhatja.

Ha a szerzédés teljesitéséhez a villalkozé dolog tulajdonjogdnak atruhizasira koteles, a dolog
Villalkozé éltali dtadésdval, Megrendeld éltali 4tvételével és az ellenérték Megrendeld altali
megfizetésével keriil a megrendel6 tulajdondba.

11.11. A Helyszin rendbe tétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése toriendd és az aldbbival helyettesitends:

Ha a Vallalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplé kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas kiad4sat k6vetd 28 napon beliil, a Megrendeld a Vallalkozo 4ltal eltidvolitani elmulasztott
dolgokat a Vallalkozé veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

A Megrendel6 jogosult az cltavolittatds és a Helyszin helyredllitisa sorin felmeriilt koltségeinek
Véllalkozé altali megtéritésére, amely torténhet beszamités tjan is, vagy a teljesitési biztositékbal
torténd lehivassal is.

A kovetkezd uj Alcikkely hozzdadands:

11.12. Kotelezé Alkalmassagi Tdészak

A Véllalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozé Ptk. szerinti
szavatossagi kotelezettségeit, toviabba a kotelezd alkalmassigi idSkre vonatkozé aldbbi

jogszabalyok tartalmébél ad6dé kotelezettségeit:

(a) aPtk. vonatkozd elbirasai és

(b)  a Létesitményre vonatkozé hatilyos jogszabélyi eldirdsok, igy kiilondsen az egyes
nyomvonal jellegli épitmény szerkezetek kotelezd alkalmassigi idejérdl szolo 12/1988 (XI1.27.)

EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet megfogalmazott kotelezd alkalmassagi idok
esetcben e rendelet irdnyado a szavatosségi jogok igényérvényesitési hataridejét illetéen is.

11.13. Szavatossag

A Villalkozé teljesitése hibasnak minésiil, ha az 4ltala végzett jelen Szerzédésben meghatérozott
munka a teljesités id6pontjéban nem felel meg a jelen Szerzddésben vagy a vonatkozod
jogszabélyokban meghatirozott tulajdonsdgoknak.

A Villalkoz6 a hibas teljesitéséért felelésséggel tartozik.

A Villalkozé hibas teljesitése esetén a Ptk. vonatkozd, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabélyai
alkalmazandéak.

11.14. J6étallas
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Viéllalkozé jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzOdésszer(l teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarisok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetlentl attol, hogy azokat
sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotéllasi idétartama alatt a felelosség alél csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a
teljesités utén keletkezett. A jotallas a Megrendel6 a t6rvénybél eredd jogait nem érinti.

A Megrendeld a jotallasi hatéridé alatt birmikor kozolheti kifogasat a Vallalkozéval. A Ptk.
szavatossagi jogok gyakotlasara vonatkozo szabélyait a jotallasi jogok gyakorldsanél is megfelelden
alkalmazni kell.

12  Atvételt Kovetd Tesztek / Vizsgalatok
A Cikkely torlendo.
13 Viltoztatasok és Kiigazitasok

13.5. Feltételes dsszegek
Az Alcikkely cime torlendd és helyette a ,, Tartalékkeret cim alkalmazando

A viéllalkozd koteles elvégezni a véllalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a véllalkozéi dij
meghatérozésanal figyelembe nem vett munkat (a szerz8dcskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy
kivitelezési) dokumenticidban kimutathatan szerepld, de a szerzédéses 4rban - véllalkozdi dijban -
figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerli hasznalaira
alkalmas megvalositisa nem torténhet meg (tSbbletmunka). Atalénydijas szerzdéses jellegre
tekintettel a tobbletmunka és az elére nem lathaté tobbletmunka kéltsége jelen szerz6dés keretében
nem szdmolhaté el, annak elvégzése a Villalkozo kitelezettsége a Szerzddeses Ar keretén beliil.

A kik6tott dijon (Szerzideses Ar) feliil csak a potmunka ellenértéke szAmolhaté el, amely
tekintetében potmunka a szerzddés alapjat képezd dokumentdcioban nem szerepld kiilén megrendelt
munkatétel (munkatobblet). A pétmunka elszdmolaséra, kifizetésére kizarolag abban az esetben
keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendeld a Vallalkozétol kifejezetten megrendeli. Potmunka
kizérélag a Megrendeld kifejezett megrendelését kovetden kezdhetd meg. A potmunka
elszamolasara vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilon dijazas keretében keriilhet sor,
ahol a kiilon dijazds a Kbt. eldirdsainak megfeleld szerzodésmodositassal, vagy 1j kézbeszerzési
eljaras lefolytatasaval kerlil régzitésre.

A tartalékkeret kizarélag az épitési beruhdzés teljesitéshez, a rendeltetésszerli €s biztonsdgos
hasznélathoz szilkséges munkak ellenértékének elszdmoldsira hasznilhaté fel. A tartalékkeret
felhaszndlésa a Kbt. alapjan nem vonja maga utdn szerzédésmodositas vagy kozbeszerzési eljards
lefolytatasanak szikségességét az alabbi esetekben, amennyiben a felmeriilt munkak a jelen pont
elsé mondataban szerepld feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerz6déses Megallapodés tekintetében irdnyad6 FIDIC Sirga Konyv szerzGdéses
rendelkezések Alcikkelyei:

. 1.9  Hibak a megrendeld kdvetelményeiben (Sarga FIDIC)
. 47  Kitlizés
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. 4.12  El6re nem lathaté helyszini kériilmények
. 424 Régészet

. 8.9  Felfliggesztés kovetkezményei

. 13.7 A jogrendszer valtozdsai miatti kiigazitasok
. 16.1 Vallalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére

. 19.4  Vis Maior kivetkezményei

A tartalékkeret clszdmoldsiara a Tamogatd elBzetes egyetértését kovetben &s csak a fenti
koriilményekre alapozott, a jelen szerzddés feltételei szerinti Véltoztatasi utasitds (FIDIC 13.1),
Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkoz6i kévetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet sor
a jelen Szerzodés részét képezd a Szerzodéses Megallapodds 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban
szereplé feltételeknek megfeleld Mérnoki jovahagydst (FIDIC 3.5. szerinti hatirozat vagy
megallapodéds) kovetden, a jovahagyasnak megfelelé mértékben, osszegben (FIDIC 13.5.
alcikkelynek megfeleléen). A Vallalkozé.a Mémdk jovahagyéasanak kézhezvételét kivetd Kozbensd
Fizetési Igazolasban jogosult a tartalékkeret lehivasit kezdeményezni a jévahagyott Gsszegre a
vonatkozo szerzGdéses eléirdsoknak megfelelfen. A tartalékkeret kimeriilését kovetben a fentiek
szerinti potmunka elszdmoldsdra csak a Szerzddéses Megallapodas 3.12. pontban foglaltaknak
megfelelden keriilhet sor,

13.6. Napi munkak — az alcikkely tériendé
13.7. Jogszabalyi médosuldsok miatti kiigazitasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéssel:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljérés
lefolytatasat megalapozo feltételek fenndllisa val6sziniisithetd, a szerzédésmoédositdshoz, ]
szerzOdés megkdtéséhez sziikséges eljardsi menetet kell kivetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tdmogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekmtettcl a Szerzddéses
Megallapodés 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg.

A Villalkoz6 az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:
(a) az ajanlattételi hatdridé lejartakor érvényes, de hatilyba még nem lépett jogszabaly -~
(b) altalénos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl6jét érinté jogszabaly modositds esetén (pl.:
ado, tirsadalombiztositds, munkabiztonsag)
(c) a Vallalkoz6 altal szerz6dés alapjan az allam részére fizetendd adok, amelyek a szerz6dés
megkotését kbvetben 1j adoként, vagy a szerzédéskotéskor ismerthez képest magasabb

mértéki adokeént jelentkeznek

13.8. A kiltségek viltozasai miatti kiigazitisok — az Alcikkely toriends

14 Szerzédéses Ar é&s kifizetés
14.1. A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
(a) A Szerzédéses Ar a Szerzédéses Megillapodas 3.1. pontjiban ekként meghatdrozott
osszeg, amelynek alapja az Egydsszegii Ajanlati Ar, és amely a Szerzédés Elfogadott

Végosszegének tartalékkeret nélkiili része. A Szerzddéses Ar kiigazitisira kizardlag a
Szerzbdés ¢s mellékleteinek feltételei szerint keriilhet sor a Kbt. rendelkezéseinek
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megfeleléen. A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendel6nek bevételt jelentd adok,
dijak koltségét. A Szerzédeés Elfogadott Végosszegére és a Szerzédéses Arra esd
mindenkori AFA a hatélyos jogi szabalyoknak megfelelden fizetend®.

Az Alcikkely b) pontjaban szereplé utolsé mondatrész torlendd, onnantél, hogy: . kivéve a 13.7.
Alcikkelyben (Jogszabélyi médosulasok miatti kiigazitasok) foglalt esetekben

Az utolsé bekezdés torlendd.

14.2. Eléleg

Az Alcikkely elsé két bekezdése torlendd

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez — az Alcikkely torlendd
14.6. Kizbensd fizetési igazolasok ki-bocsﬁtaisa

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.
Az Alcikkely elsG bekezdésében a 28 nap térlends és helyette 15 nap alkalmazando

Az Alcikkely b) ponija torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

b) ha a Vallalkozé nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerz6dés szerinti munkat, vagy
kotelezettséget (beleértve a Vallalkozd dokumentacidszolgdltatasi, elérehaladasi jelentésck
keészitési, stb. kotelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkelv a) — ¢) pontja t6rlendSk és irdnyadck a Szerzédéses Megdllapodds 3. (4 vdllalkozoi dij

(szerzbdéses dr, szerzédés ellenériéke, ellenszolgdltatds Gsszege) és fizetési feltételek) pontjdban
Jfoglalta elGirdsok.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatilyos Ptk. szerinti késedelmi kamatra
vonatkozé rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott osszeg kifizetése
Az Alcikkely teljes szovege torlendd, jelen szerzédésben Felek nem alkalmaznak visszatartdst.

14.10. Elszdmolds befejezéskor

Az Alcikkely szovege torlendd, az clszamolas befejezéskor alatt a 11. Alcikkelyben szerplé e-
teljesitési Osszesitét kell érteni.

14.11. Végsé Fizetési Igazolas igénylése - Az Alcikkely torlendd:
14.12 Elismervény - Az Alcikkely torlendd
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14.13. Végso Fizetési Igazolds kibocsdtasa - Az Alcikkely torlends:

15 Megrendelé Altali Felmondds
15.2. Megrendelé dltali felmondis
Az Alcikkely c) pontja térlendés és az aldbbival helyettesitendd:

c) elfogadhaté indok nélkiil:
(i) a Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek megfeleld
elérehaladésa tobb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitds), vagy 7.6 (Helvredllitds) Alcikkely szerint kiadott
felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtd] szamitott 28 napon beliil

Az Aicikkely e) pontja az alabbival kiegészitendd:
(e) a Véllalkozd (a Konzorcium barmelyik tagja vagy ezek anyavdllalata) ......
Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitendd:

g2) a Megrendelé el6zetes hozzéjarulasa nélkiil a Szerz6désben megjelslt Alvallalkozétol eltérd,
mas alvéllalkozét vesz igénybe

Az Alcikkely masodik bekezdése térlendG és az aldbbival helyettesitends.

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléforduldsa esetén a Megrendel$ 30
napos hataridével felmondhatja a Szerzodést és kiutasithatja a Véllalkozét a Helyszinrél, egy errdl
sz6l0 ertesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak el6forduldsa esetén a Megrendeld egy erre
vonatkozé értesitéssel azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzédést. '

Az Alcikkely kiegészitendo:

Ha a Véllalkozd nem tdvolitja el haladéktalanul Eszkozeit és az Ideiglenes Létesitményeket, a
Megrendel6 a Véllalkoz6 veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendeld jogosult
az eltavolittatis és a Helyszin helyreallitisa soran felmeriilt koltségeinek Villalkozo altali
megtéritésére, amely torténhet beszdmitas Gtjan is, vagy a teljesitési biztositékbdl t6rténd lehivassal
is.

A felmondés id6pontjdban a Vallalkozé 4ltal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és a Mémdk 4ltal
jovéhagyott Villalkoz6 Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére, amennyiben a
felmondés a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjogal] szerinti tulajdonjog atszallast
megelézden valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése térlendo.

16 Véllalkozoé Altali Felfiiggesztés Es Felmondds
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16.1. Vallalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére — Alcikkely torlendd
16.2. Villalkozé iltali felmondis

Az Alcikkely (d) bekezdése toriendo.

16.3. Munka besziintetés és a Villalkozo eszkozeinek eltavolitdsa

Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitendd:

Amennyiben Villalkozé a (c) bekezdésben foglalt kételezettségenek a felmondas hatalyba 1épését
kévetd 8 napon beliil nem tesz eleget, ugy Megrendeld az Arukat Véllalkozo veszélyére ¢s
koltségére eltavolittathatja.

16.4. Kifizetés felmondaskor

A (¢} pont térlendé

17 Kockazat és felelfsség
17.2. A Villalkoz6 gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan

Az atadas-atvételi Igazolss kibocsatdsa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol Megrendeldi
birtokba 1épés értendd.

17.4. A Megrendeld kockizataival jairé kovetkezmények
Az utolsé bekezdés kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmddositést, vagy 0j kozbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapozé feltételek fennallasa valdszinlisithetd, a szerzddésmddositdshoz, 1j
szerz6dés megkotéséhez szitkséges eljardsi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tAmogatéssal kapcsolatos jogszaba:llyok, illetve utmutatok (kilénds tekintettel a Szerzodeéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg;

17.5. Szerzéi jogok és ipari szabadalmi jogok — az Alcikkely térlendd

17.6. A felelésség Korlatozasa - Az Alcikkely torlendd

18. Biztositas

18.2. A Létesitmény és a Villalkozé eszkizeinek biztositisa - Az Alcikkely torlends.
18.3. Személyi sériilésre és vagyoni karra kotott biztositas - Az dicikkely torlendd.
18.4. A Villalkozé személyzetének biztositdsa - Az Alcikkely torlends.

19 Vis Maior
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19.4. A Vis maior kidvetkezményei
Az Acikkely kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositdst, vagy 1j kozbeszerzési eljards
lefolytatdsat megalapozé feltételek fenndllisa valdszintisithetd, a szerzGdésmodositéshoz, uj
szerzddés megkdtéséhez szikséges eljardsi menetet kell kovetni, melvet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve ttmutaték (kiilonds tekmtettel a SzerzOdéses

Megéllapodés 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg.

19.7. A teljesités al6li jogszerii felmentés
Az Alcikkely torlendd.
20 Kaovetelések, Vitik Es Valasztott Birésagi Eljaris

20.1. Alcikkelyhez: Eltéréen alkalmazando a Szerzédéses Megdllapoddsban foglaltakkal
osszhangban,

20.2 -20.5. Alcikkelyek torlenddk.
20.7-20.8. Alcikkelyek torlenddk.
20.6. Vilasztottbirésagi eljaras

Alcikkely torlendd
Az alabbi 4j Cikkely hozzdadando:

21.  Ellenérzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosdgok altal

21.1. A Vallalkozo kételes mindenféle korldtozastol mentesen lehet6vé tenni, hogy a Megrendeld,
a kKozremiik6d6 sSzervezeti feladatokat ellaté Iranyité Hatésdg, a Kormény &ltal kijelslt belss
ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezete, a Kincstar, illetve az Iranyité Hatésag és a
Kifizet6 Hatosag, tovabba az Eurdpai Bizottsig, az Eurdpai Korrupcitellenes Iroda és az Eurépai
Szamvevészek a SzerzOdéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy
helyszini ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szAmlézasi,
vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozésaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kdnnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, Ggy kell ket rendszerezni, hogy ez
segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgilatok az dtadds-atvételi igazolds kiadasat kévetd hét éven
beliil térténhetnek meg.

21.2 Tovabb4, a Vallalkozo kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a 21.1.
pontban emlitett szervek ellenérzéscket €s vizsgalatokat végezzenek a helyszinen a Helyi
Torvényekkel, illetve az Eurdpai Bizottsig joggyakorlatdval Osszhangban, melyet az Eurdpai
Bizottsag pénziigyi érdekeinek a csaldstol és mas szabdlytalansagoktol valé megdvasara hoztak.
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21.3 Ezért a Vallalkozé véllalja, hogy megfelelé bejutast biztositanak a 21.1 pont szerinti
szerveknek azokra a Helyszinekre, ahol a Szerz6dést teljesiti, beleértve az informaci6s rendszert €s
a miiszaki vagy pénziigyi Ugyvitelt érinté dokumentumokat, az adatbazisokat, valamint mindent
megtesz, hogy el6segitsék munkajukat. Az ellenérzd szervek képviseldinek bejutdsa harmadik fél
felé torténd titoktartdson kell, hogy alapuljon elfogultsig nélkiil tekintettel az erre vonatkozd
magyar és kozosségi jogi eldirasokra. A dokumentumoknak kénnyen hozzéférhetének kell lennitlk.
ugy kell dket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgéldsukat, és a tanicsadonak tajékoztatni kell a

Megrendel6t pontos elhelyezkedésiikrdl.

21.4. A Vallalkozé szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok és
ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek kzott €s
ugyanazon szabélyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a Vallalkozd

béarmely alvallalkozéja szamara.

UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES AZ
EPITESI SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése sordn  felmeriilt ~ potmunkédkkal ~kapcsolatos  szerzddésmodositésok
elszamolhatésaganak és kozbeszerzési szempontbél torténd megalapozottsaganak a vizsgilata a Véltoztatdsi
eljarasokban, valamint a Villatkozéi kovetelések elbirdldsa soran elengedhetetlen a szabélytalansagok, és
ebbdl ad6déan a projektre biztositott EU timogatés visszafizetésének elkerillése érdekében. Eléfordulhat
olyan’ eset is, amikor a pétmunka nem szerzédésmoédositds eredményeként, hanem kdzbeszerzési
eljaris lefolytatisdval és egy 0j szerzédés megkitésével keriil kifizetésre. A jelen Utmutaté a

szerzédésmodositissal kapcsolatos potmunkik elintézésnek eljardsrendjét szabalyozza.
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1. Az Irinyité Hatésag (IH), a Eurépai Uniés Forrasok Felhasznilisaért Felels
Miniszter (EUFM), a Mérnék, a Megrendel§ és a Villalkozo szerepe az épitési szerzédés
teljesitése soran

Az IH Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (T4mogatisi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerz8dés/Okirat, Palyazati Utmutats) foglalt, azaz a tamogatésra jogosult, miiszaki’
tartalmat a Véltoztatdssal, illetve a Vallalkozéi koveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszamolhatOsdgi  vizsghlat soran megéllapitasra kerill, hogy a pétmunka  koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurépai tmogatasi forrasokb6l. Amennyiben az TH azt
allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjén a kéltségek nem elszamolhatéak a projekt
keretében, a felmerilld tobblet koltségek csak és kizdrdlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az
esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre 4ll az épitési szerzodés
elfogadott végisszegében,

Ugyanez vonatkozik arra az esetre. amikor az IH és az EUFM megitélése szerint a Megrendeld
oldalan felmeriilé kértilmények - annak ellenére. hogy maga a pétmunka miiszaki-szakmai tartalma
clszamolhatdsagi szempontb6l rendben van - kézbeszerzési szempontbd! (jellemzéen eldre nem
lathatésag a Megrendeld részér6l) nem igazoljék a Viltoztatas vagy a Véllalkozéi kovetelés alapjaul
szolgalo potmunka elvégzését. A 272/2014, (X1.5.) Kormanyrendelet (Kr.) 108. §-a alapjan az IH
csak tamogathat6sigi, elszamolhatésdgi és miiszaki szemponti indokoltsagra vonatkozd
nyilatkozatot ad ki, amelyet az EUFM a Viltoztatdsi javaslattal vagy a Vallalkozéi koveteléssel
kapcsolatos kdzbeszerzési-jogi szempontii véleménye meghozatalakor mérlegel. A pdtmunka
tdmogatasbol torténd finanszirozdsihoz sziikséges az IH tdmogatd tartalmi nyilatkozata és az
EUFM timogat6 tartalmu véleménye is.

A Mémdk alapvet6 feladata a Vallalkozasi szerz6désben foglalt miiszaki tartalom végrehajtisénak
feliigyelete miszaki €s pénzfigyi szempontbol. Tovéabbi feladata az esetlegesen felmertils vitds
kérdések tisztazasa, a MegrendelSi déntés elokészitése: a Mémok szakmailag vizsgalja meg a
Valtoztatasi javaslat, a Villalkozéi kovetelés alapjaul szolgdlé pétmunka miszaki megfeleldségét,
indokoltsagat, a hozzd kapcsolodé koltségek nagysagit &s a Vallalkozé oldalan felmeriils
koriilményeket. A vizsgilata eredményének fiiggvényében adja meg véleményét (hozzijarulas vagy
clutasitis) a Valtoztatasi javaslathoz, Vallalkozoi koveteléshez, amely a Megrendeld dontését
alapozza meg.

A Mémdk a fent leirtakon kiviil a Megrendel6 jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3
¢s 20.1 cikkelyek szerinti jévihagyési/utasitasi/déntési jogkoreit.

A Megrendeld a Mémdk véleménye alapjéan, kiegészitve a ra vonatkozé informdacidkkal — kiilonss
tekintettel a Megrendeldi oldalra vonatkozé elére nem lathatésagra — koncepciondlis egyeztetést
kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Utmutatd 3. pontjdban leirt kockdzatok ismeretében
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koncepciondlis egyeztetés nélkiill adja meg indokldsat, illetve jovahagyisit a Valtoztatdssal,
Vallalkoz6i koveteléssel kapcsolatosan.

Az IH altal alkalmazott minta kdzbeszerzési dokumentaci6 kivitelezési szerzddésének értelmében a
Mérndknek nincs joga a Véltoztatdsokat, valamint a Viallalkozdi koéveteléseket a Megrendeld
egyetértd 4lldspontja (megrendeldi jovahagydsa) nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat.
Megrendelének ugyanakkor az IH elszdmolhatésiggal kapesolatos nyilatkozatit és az EUFM
véleményét kell kémie a Valtoztatasi javaslattal vagy Villalkozé1 koveteléssel érintett
potmunkikhoz (szerzddésmédositisokhoz) a viltozassal érintett miiszaki tartalom és/vagy a
tobbletkoltségek tAmogatasbol torténd finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Véltoztatasi utasitds
eredménye, akkor a kovetelést megeldzd Véltoztatasi utasitds kiaddsdhoz csak a Megrendeld
jovahagyasa sziikséges.

A Villalkozé a Valtoztatdsi javaslatot, illetve Vallalkozéi kovetelést részleteiben kidolgozza a
FIDIC-ben meghatéarozott el6irdsok alapjan.
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2. Vailtoztatasi eljiras, Villalkozoi kivetelés, Koncepciondlis egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Valtoztatasok

Viltoztatist kezdeményezhet a Mérngk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjin Valtoztatdsi utasitis
kiadasdval és a Villalkoz6 a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vailtoztatasi javaslat benyujtasaval.
Tovabba a Mérnék Viltoztatdsi javaslatot kérhet be a Villalkozétél a FIDIC 13.3 alcikkely
alapjan. Viltoztatasként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének eléirdsaival osszhangban —
mindazon eset, amelyre egyértelmien alkalmazhaté a FIDIC 1.1.6.9 pont] aban régzitett definicid.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémdk &ltal kiadott Valtoztatdsi utasitist nem elézi meg Valtoztatasi
javaslat, azt a Mémdk a megvalosithatésagra és az arra vonatkoz6 el6zetes megéllapodas nélkiil adja ki. Haa
Vallalkozé az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalOsitdsra vonatkozé hatiridé
hosszabbitasi és/vagy tObbletkdltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Villalkozoi

k&vetelést nyiijthat be,

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Véllalkozé altal benyuitott Vallalkoz6i javaslatban a Vallalkozé
részletes eldterjesztést készit, amelyhez mellékeli a viltoztatissal kapcsolatos, a valtoztatdst alatimaszté
valamennyi dokumentumot is. A Véltoztatdsi javaslatnak tartalmaznia kell a megvalositasi id6tartam

hosszabbitasara vonatkozé és/vagy tébbletkoltség igényét is.

2.2 Villalkozdi kdvetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjin a Villalkozéi kivetelés jogszeriiségének eléfeltétele, hogy
Villalkozé a kovetelésére okot adé kériilményt, eseményt Mérnoknek 28 napon beliil
bejelentse, amint a kériilményrél, eseményrsl tudomsst szerzett vagy tudomast szerezhetett
volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre
torténd utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovdbba azt a tényt, hogy varhatéan Villalkozd
tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitsra (pontos Ssszeg/hatéridd meghatérozasa
nélkiil) kovetelést fog benyijtani.
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A Villalkozé a kovetelést el6idézd koriilmény vagy esemény tudomasara jutasat kovetd 42 napon
beliil koteles megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatdmasztott kdvetelést. Ezen
idétartamtdl eltémi csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet \igy, hogy a Vallalkozo
irasban mds idétartamot ajénl és azt Mérmdk irasban elfo gadja. A bejelentéseket sorszaimozva kell
benytjtani, akir csak a Villalkozéi koveteléseket, azonban ez utobbiakat nem szikséges
bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés Osszefoglalasat is magaba foglalhatja egy
kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Véllalkozéi kovetelésre okot ad6 koriilménynek elhiizédé hatasa van
(pl.: folyamatos es6zések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a Vallalkozdnak
havonta kell Vallalkozéi kovetelést (kozbensé kévetelés) benyujtania. A koriilmény hatasanak
megsziinését kovetd 28 napon beliil pedig egy végsé kovetelést. Csak a végsd kovetelés benyijtisa
utan van lehetdség a kovetelésekben meghatarozott koltségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a
jelen Utmutatéban a Vallalkozéi kvetelésre meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (IH, EUFM
bevondsa) kivéve, ha valamely kozbensd kovetelés a szerzédés megvalositési idétartaméanak
meghosszabbitisara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Villalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozoit médon, tSbbletkdltség kifizetésére és/vagy megvalositasi idotartam
hosszabbitdsara jogosult. A szerzddéssel Gsszefliggésben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC
20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Villalkozénak, amelyet a Mémoknek kell elbirdlnia.
Ugyanakkor az aldbbi alcikkelyek valamelyikére torténé hivatkozdsa esetén csak az adott
alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kvetelése.

e 1.9  Tervek vagy utasitisok késedelme -(kOltség+idd)

e 19 Hibék a megrendel& kvetelményeiben (Sarga FIDIC) (kSltség + id06)

e 2.1 A helyszinre vald bejutas joga (koltség + idd)

= 47 Kitiizés (kbltség + ido)

e 4.12 Eldre nem lathato helyszini kortilmények (koltség+idd)

e 424 Régészet (koltsegtido)

e 74  Uzemprébik (koltség+ido)

e 84  Megvaldsitds idétartalmanak meghosszabbitasa (ido)

e 8.5  Hatdsagok 4ltal okozott késedelmek (id6)

e 89 Felfliggesztés kovetkezményei (koltség+ido)

e 10.3 Beavatkozas az atvételkori prébdkba (koltség + ido)

e 122 Elhalasztott Uzemprobak  (Sérga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utani lizemprobék sikertclensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozésai miatti kiigazitasok (k6ltség+idd)

e 16.1 Villalkozé joga a munka felfiiggesztésére (kéltség)

e  17.3-17.4 A Megrendeld kockdazati kérébe tartozo események és azok kovetkezményei
(kdltség+ido)

e 194 Vis Maior kévetkezményei (koltség+ido)
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(Az 1.9; 2.1, 4.7, 74, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint
Altaldnos Feltételek szerint, a koltségei meghatdrozésakor haszonnal is szamolhat a Vallalkozé,
ugyanakkor a Kiilénds Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzédés teljesitése soran
haszon kifizetésére a Villalkozé nem jogosult.)

2.3 Viltoztatisok és Villalkozéi kivetelések kizitti kiilonbség

Nem keverendd dssze a Valtoztatisi utasitds (FIDIC 13.1), a Viltoztatisi javaslat (FIDIC 13.2,
13.3) és a Villalkozéi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozoi kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jéré olyan munka elvégzésnek a
kdvetkezménye, amely valamely esemény, kériilmény kikiiszobdléséhez szitkséges a kivitelezés
z8kkendmentes folytatdsdnak a c€ljabol (pl.: szivattynzas nagyobb héolvadas, es utin; csatorna
nyomvonalaban hasznalaton kiviili kdzmt dtvagasa; helyszini alappont 4thelyezés stb.).

- A Villalkozéi kivetelés tovabba, a Mérndk éltal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott, miiszaki
tartalomvéltozasra irdnyulé Valtoztatasi utasitds kovetkezménye is lehet. Ebben az esetben nincs
sz6 Véltoztatdst javaslatrél csak Mérndk altal kiadott Valtoztatasi utasitdsrol.

- Viltoztatisra irdnyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatdsi utasitds
kiadasa vagy a Villalkozé 4ltal a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyijtott
Viltoztatasi javaslat Mérndk altali jévahagydsa vagy a Valtoztatdsi javaslatra kiboesdtott
Viltoztatdsi utasitds kiaddsa utin hajthaté végre. A Villalkozéi kovetelés benynjtisat
azonban megel6zheti az annak alapjaul szolglo esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.

2.4 A koncepciondlis egyeztetés

A Viltoztatis és a Villalkozéi kivetelés szindékit és tartalmit a Megrendels, a Mérnok vagy
a Mérnokon Kkeresztiil a Villalkozé elézetesen, koncepcionalisan egyeztetheti az TH felelds
projektmenedzserével (pl. kooperaciés megbeszélésen, TH-n4l torténs meghbeszélésen stb.) és
csak ezt kovetden célszerli a Valtoztatdsi javaslat vagy a Villalkozdi kévetelés kidolgozasa,
valamint a FIDIC 13.1 Alcikkely szerinti Valtoztatési utasitas kiad4sa. '

Abban az esetben, ha a Mémok €s a Megrendelé nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést. mivel olyan véltoztatds vagy kévetelés alapjaul szolgalé munkarol, korilményrdl van
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sz6, amelyek az 4ltalinos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszdmolhatésagi, sem
kézbeszerzési kérdéseket, akkor attél eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a kockazata annak,
hogy az IH-hoz jévihagyésra benyljtott Valtoztatds javaslattal vagy Vallalkozdi koveteléssel
érintett pétmunkak (szerz6désmodositasok) és azok tamogatasbol térténd kifizetését IH elutasitja.

A koncepcionalis egyeztetés soran az IH megvizsgdlja, hogy adott projekt szempontjébol valamely
potmunka kéltsége felvethet-e elszdmolhat6sagi vagy kozbeszerzési problémat. Hangsilyozandd,
hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Véltoztatdsi javaslat vagy Vallalkozdi
kovetelés, igy ezek hivatalos jovdhagyasarél vagy eppen elutasitdsarol sem beszélhetiink. Az
egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan IH csup4n
t4jékoztatast, segitséget nyujt elszdmolhatosagi €s kozbeszerzési kérdésekben a szerzddést koto
feleknek és a Mémoknek. Az egyeztetést kbvetden célszerl a munka jellegének és mennyiségének
pontos meghatarozasa, valamint sziikségszer{iségének vizsgalata.

A koncepcionilis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Viltoztatasok felmeriilését kivetien, de
még az azokrol szolé Megbizéi dintést megelézen az IH bevonisra keriiljon, és fgy
elszamolhatésagi, tAmogathatosagi és kozbeszerzési szempontbol segitse a Megrendeldt, a
Villalkozét és a Mérnokot.

Az egyeztetés elésegiti, hogy az IH-hoz kés6bb hivatalosan benyujtott Véltoztatasi javaslat vagy
Vallalkozbi kivetelés tartalma ne legyen ismeretlen az TH elbtt, és ne a Valtoztatasi javaslatok vagy
Vallalkoz6i kovetelések elkészitése és TH-hoz t6rténd benyijtisa utdn deriiljon ki, hogy az annak
alapjaul szolgalé munka a projektbd] semmi esetre sem finanszirozhat6 uniés forrasbol.

2.5 Eljarasrend — Valtoztatdsi javaslatok, Villalkoz6i kivetelések jévihagydsa

A Villalkozé Valtoztatisi javaslatit, Vallalkozoi kovetelését a Megrendeld, a MémndktSl torténd

kézhezvételét kdvetben tovabbitja az TH felé a sajat indoklasaval és a Mémdk jovahagyasaval egyiitt.

IH a Valtoztatdsi javaslatnak, Vallalkozéi kovetelésnck hozzd torténd beérkezését kovetben vélaszol
Megrendelének az elszimolhatésdggal kaposolatos. miiszaki szemponti indokoltsagra vonatkozd
nyilatkozataval.

Megrendeld a Véitoztatdsi javaslatot, Vallalkozoi kdvetelést, valamint a szerzddésmadosités tervezetét és az

TH nyilatkozatat megkiildi az EUFM-nek.
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Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként adott véleménye, illetve
észrevételei alapjan modositott vallalkozoi szerzddést és magéat az EUFM véleményt, illetve észrevételeket a
Megrendeld megkiildi [H-nak. Csak az IH tdmogato tartalmid nyilatkozata és az EUFM timogaté tartalmn
véleménye alapjén finanszirozhaté tdmogatdsbol a Véltoztatasi javaslattal vagy Vallalkozéi kéveteléssel

érintett szerz6désmodositas.

2.6 A tartalékkeret felhasznaldsa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatirozott feltételes dsszegbdl és/vagy a 13.6
alcikkely szerinti napi munkékbol 41l. A Vallalkoz6 ajanlataban szerepld Egydsszegii Ajanlati Ar és
a Tartalékkeret egylittesen adja ki a Szerzédés Elfogadott Végosszegét. A kivitelezés sorén a
kiigazftdsokat is magéban foglal6 6sszeg a Szerzédéses Ar (alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar).

Amennyiben a Valtoztatdsi javaslat, illetve a Villalkozéi kovetelés elszdmolhatésigi és
kozbeszerzési szempontbol megfelel6, akkor annak esetleges kéltsége a tartalékkeretbdl a
tamogatas terhére finanszirozhato.

A jelen Utmutaté elGirdsait be Kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem all
rendelkezésre. Mind a Viltoztatasi javaslat, mind a Vallalkozéi kovetelés szerz6désmobdositas,
vagy - az alapszerzddésre hivatkozva - hirdetmény nélkiili targyalésos eljaras eredményeként 1
szerzbdés aldirasat eredményezi. Fiiggetleniil att6l, hogy a szerzédésmodositas vagy az Gij szerzédés
esetleges koltségének finanszirozasara tartalékkeret (azaz tAmogatas) nem 4ll rendelkezésre, mind a
szerz0désmodositds, mind az 1j szerz6dés a tdmogatdsbél finanszirozott alapszerz6dés
elszamolhat6sagi és kozbeszerzési szempontbél lényeges elemeit érintik.

Tartalékkerethdl a pétmunka kifizetésének nincs akadilya, illetve — tartalékkeret hiinyiban — g

pétmunka elszimolhatésagi és kizbeszerzési szempontbél megfeleld, amennyiben:
- a fentebb mér részletezettek alapjén a pétmunka miiszaki tartalma elszdmolhatdsagi kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 141. §-aban meghatarozott feltételek fennlinak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzék (A
Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili térgyalasos eljards eredményeképpen tj

szerzbdést kit a Megrendeld és a Villalkozo.)

A Tartalékkeret felhasznaldsdhoz nem sziikséges sem a Kbt. 141. §-inak figyelembe vétele, sem a 98. §
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(3) bekezdésének alkalmazisa, ha a jelen Utmutatét tartalmazé épitési szerzédés egyértelmiien,
minden ajinlattevé szamara elére megismerhetd médon rogziti a Tartalékkeret felhasznalasnak
lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegii tartalékkeret felhasznaldsa
estében is a jelen Utmutatoban rogzitetteknek megfelelden kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy az
EUFM nem vesz részt az eljirisban, az IH pedig csak a pétmunka elszimolhatésigdt vizsgilja
(6sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatési Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi Szerzddés)
foglalt, azaz a tAmogatésra jogosult, miiszaki tartalmat a Viéltoztatassal, illetve a Vallalkozoi koveteléssel

érintett miiszaki tartalommal). Csak az elszdmolhatd pdtmunkék finanszirozhatok tdmogatasbol.

3. Az Utmutatéban leirt eljirdsrendtdl torténé eltérés kockizata

Ha a szerz6d6 felek (Megrendeld, Véllalkoz6) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak megfeleléen
jarnak el, és ennek kdvetkezménycként az IH ut6lag az adott potmunka koltsegénck vagy a
valtozassal érintett miszaki tartalomnak a szerzédésben biztosftott timogatdsbél t5rténd
finanszirozasit nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerz6dd feleket terheli. Ugyanigy, ha
egy hatarid hosszabbitds nem tAmogathatd, az eredeti teljesitési hataridd utan felmeriilt kdltségek
nem finanszirozhatok tamogatasbol.

Ha tartalékkeret nem 4ll rendelkezésre, és a jelen Utmutatéban foglaltak be nem tartisa
kovetkezményeként az IH és/vagy az EUFM utdlag a szerz6désmodositést, vagy az 0ij szerzbdést
elszamolhatésdgi és kozbeszerzési szempontbol nem tartjdk megalapozottnak, szabalytalansagi
eljarast kezdeményezhetnek, amely az alapszerzodésre biztositott tamogatds csokkentését

eredményezheti.
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