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1. Elézmények

Az Orszagos Viziigyi Foigazgatésag (tovabbiakban: Megrendeld) kezdeményezte a
»Védképesség helyreallitasa az I. rendl arvizvédelmi fovédvonalakon™ targyu, KEHOP-
1.4.0/2015 konstrukcié szamu projekt KEHOP Eves Fejlesztési Keretében torténd
nevesitését. A Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves fejlesztési
keretének megallapitasarol szold 1084/2016. (II. 29.) Korm. hatdrozat modositasanak
elokészitése folyamatban van. A nevesitést kovetéen a Megrendeld ,,Védképesség
helyreallitisa az 1. rendi arvizvédelmi févédvonalakon” targyu, KEHOP-1.4.0/2015
konstrukcié szamu projekt vonatkozasdban projekt elOkészitésére és megvalositasara
tamogatasi kérelmet nyujt be. Jelen Szerzddés ellenértékének fedezete a hatalyba lépett
Tamogatasi Szerzodésben fog rendelkezésre allni, a megvaldsitasi idoszakba torténd
atlépéshez sziikséges tamogatasi szerzoédés modositds a fedezet elszamolhatdsaganak
feltétele.

Megrendeld, mint a Konzorciumi Megéllapodas rendelkezése alapjan eljaré Ajanlatkérd, a
kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL torvény 81. § szerinti eljarast inditott meg, mely
tekintetében az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban (TED) 2017. ............. napjan
............. szamon koOzbeszerzési eljaras megindité felhivast tett kozzé a “Villalkozdsi
szerzodés keretében a , Védképesség helyredllitisa az 1. rendii drvizvédelmi
Jovédvonalakon” cimii projekt épitési kivitelezési feladatainak teljes korii elldtisa, FIDIC
Sdrga Konyv szerinti megvalositisa és a kiviteli tervek elkészitése a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendeletnek és a hatdlyos jogszabdlyoknak megfeleld tartalommal.” targyban.

Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményét B I ! napjan kihirdette
azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkoz6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési
eljaras soran a Megrendelé a Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a felek a
kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a torvényes hataridon beliil Szerzodést kotnek a FIDIC Sarga Konyv
(Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint vallalkozd altal tervezett épitési és
mérndki létesitményekhez, masodik, atdolgozott magyar nyelvii kiadas, 2011. szeptember)
Altalanos Feltételei és az azt modosité Kiilonos Feltételek felhasznélasaval.

A nyertes ajanlatban az ajanlati felhivas II1.1.3) miszaki, illetve szakmai alkalmassagi
minimumkévetelmény M.2. pontjaban az alabbi szakemberek keriiltek megjeldlésre:

A nyertes ajanlatban az ajanlati felhivas értékelési részszempontja korében az alabbi
szakemberek kertiltek megjeldlésre:
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A szerzdodés targva, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

A Megrendeld a jelen Szerzédés szerint a ,,Vallalkozasi szerzddés keretében a
.» Védképesség helyredllitdsa az 1. rendd arvizvédelmi févédvonalakon” cimid projekt épitési
kivitelezési feladatainak teljes korii ellatasa, FIDIC Sarga Kényv szerinti megvaldsitasa és a
kiviteli tervek elkészitése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatdlyos
jogszabalyoknak megfeleld tartalommal” (Létesitmény) rendeli meg Vallalkozétél. Az
épitési munkateriilet pontos koriilirasat (cim, helyrajzi szdm), az épitményre, épitési
tevékenységre vonatkozé kovetelményeket (mennyiségi és minlségi mutatdk) jelen
szerz8dés részét képezd Szerzddéses Megallapodas 8.5.7. pontja szerinti dokumentuma
tartalmazza.

A felek megallapodasa szerint a Véllalkozo kételes a Szerz6dés értelmében a kivitelezéshez
szilkséges terveket és a Létesitményt szerzOdésszeriien, teljes korllen, milszakilag és
mindségileg kifogdstalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirdsoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelé mindségben, hataridében egy
szakvallalat gondossagaval eclkésziteni, az ehhez sziikséges hatdsdgi engedélyezési
eljardsban a 8.5.7. pontban felsorolt miszaki dokumentumokban részletezettek szerint
kozremilkddni, illetve valamennyi egyéb szerzOdéses kotelezettségét szerzédésszerlien
teljesiteni. A Vallalkozé az el6bbi, a Létesitmény szerzédésszerli tervezésére ¢és
kivitelezésére véllalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Viéllalkozo a Szerzddéses Megéllapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat, és a Megrendel$ altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eloirasokat ismeri. Vallalkozd kifejezetten akként nyilatkozik,
hogy a Megrendelé Kovetelményeit tiizetesen atvizsgalta, annak korében, mint tapasztalt
vallalkozd olyan hibat nem fedezett fel, melyet a kdzbeszerzési eljaras soran kiegészitd
tdjckoztatas kérés keretében nem jelzett. Véllalkozo a 3.1. pont szerinti Egydsszegl Ajanlati
Arat ezen informéciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az ¢épitési
helyszin ¢és korlilmények ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény
funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(i hasznalatahoz és a teljes korll
mindségi  kovetelményeknek megfeleldé megjelenéstt és mindségli megvalositasdhoz
sziikséges tervezesi és kivitelezési munkékat kalkulalni tudta, és felmérte a véllalt kockézat
mértékeét.

A Megrendeld koteles a Szerzddeés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az eurdpai uniés tdmogatas, illetve a kapcsolodd valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forras szabdlyszeri igénybevételéhez  sziikséges  intézkedéseket
hataridében megtenni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsétésa, illetve a
SzerzOdés szerinti adatszolgaltatasai sordn koteles megfelelni az eurdpal unids tdmogatés,
valamint a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozds terhére valé elszamolasara vonatkozd
specialis europai unios, és hazai jogszabalyoknak, eldirdsoknak.

Vallalkozé mindazoknak a jogszabdlyon vagy hatoésagi hatdrozaton alapuléd €s annak
megfeleld eldirasait és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek tulajdonat, vagy jogait a
beruhazés barmely modon érinti, vagy érintheti, tovabba a Vallalkozd koteles kartalanitani a
Megrendel6t minden biintetés miatt vagy felmenteni minden feleldsség aldl a jogszabalyi
eléirasok, illetve szerzOdéses feltételek Vallalkozo altali megszegése esetén, az erre
vonatkozd irasbeli felszolitds kézhezvételét kivetd 15 napon beliil. Vallalkozo felelGsséggel
tartozik az eurdpai unids tdmogatas, tarsfinanszirozas tekintetében a Megrendeld valamennyi
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visszafizetési kotelezettsége vonatkozasaban, amennyiben azért a Véallalkozé a Ptk. szerint
felelds,

Megrendeld a Létesitmény megvaldsitdsa soran a szitkséges allasfoglalasokat és dontéseket
megadja és részt vehet a Véllalkozd 4ltal kezdeményezett eljardsokon és egyeztetéseken.
Ezen tilmenden rendszeresen és folyamatosan ellendrizheti a munka teljesitését.

Vallalkoz6 a tervezés és a kivitelezés sordn csak Magyarorszagon felhasznélasi engedéllyel
bird és a Mérnok altal elfogadott mindségil, a Vallalkoz6 tulajdondban 1évé 1ij anyagokat és
szerelvényeket hasznalhat fel. A beépitett anyagok, szerelvények miibizonylatait,
mindségvizsgalati jegyz6konyveit a Vallatkozonak kell szolgéltatnia.

A munkateriileten végzett munkdk jogszabaly szerinti végzéséért a Villalkozo a felelds, igy
kiilsnésen a balesetmentes munkakoriiimények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerii
foglalkoztatasaért.

Viallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy ha a Vallalkozdé vagy az altala teljesitésbe
bevont allomany a szerzédéses feltételekben foglalt eldirasok valamelyikét megsérti, és
amennyiben Megrendel§ - az altala kiadott irasbeli figyelmeztetést kovetden - irasban kéri,
akkor Vallatkozo sajat koliségére megfeleld szaktudassal bird 0j allomanyt allit ki.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédés
alairasival (megkotésével) egyidejileg koteles bejelenteni a Megrendelének valamennyi
olyan alvallalkozot, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében (€s azt korabban még nem
nevezte meg) és a bejelentéssel egyidejileg nyilatkozik vagy az érintett alvallalkozd
nyilatkozatét benydjtani arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
kizaré okok hatdlya alatt. Megrendelé nyilatkozik, hogy Vallalkozo altali alvallalkozoé
igénybevételéhez a Kbt. 138, § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelé mdédon
és feltételekkel jarul hozza. A nyertes ajanlattevd a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt
kiteles eldzetesen az ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant
alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozd nyilatkozatdt benyljtani arrgl is, hogy az Aaltala igénybe venni kivant
alvallalkozd nem 4ll kizar6 okok hatélya alatt,

Vallalkozd a Kbt. vonatkozd rendelkezéseivel osszhangban jogosult alvillalkozo
bevondsara. A Vallalkozd csak a jelen szerzédésben szabdlyozottak szerint a Kbt
rendelkezéseinek betartisa mellett véltoztathatja meg a szerzbdés teljesitése korében eljard
kozrem{ikdbit és az altaluk a teljesitéshez a Szerzédésben kikotdtt hozzajarulas mertékét. E
rendelkezés megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil és azonnali hatalya felmondasra
adhat okot a Megrendeld dontése alapjan.

Vallalkozd koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani az Osszes szitkséges
feliigyeletet €s irdnyitdst a beruhdzas kivitelezése folyaman. Az ilyen meghatalmazott
képviselének a Vallalkozd nevében a Mérndk utasitasait is el kell fogadnia.

A munkateriilet 6rzését Vallalkozénak megfelelé jogositvanyokkal rendelkezd sajat
munkavallaléival vagy erre kiilon szerz6dott szakeéggel kell biztositani.

A Villalkoz6 kételes minden a végrehajtas soran sziikségessé vald ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, €s azokat megszerezni. A fenti
engedélyekkel illetdleg felmentésekkel kapesolatos koltségek a Vallalkozdt terhelik.
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projektmenedzsment, PR és Mérmok) a beruhdzasra vonatkozod eloirasokban, a
jogszabalyokban és a vonatkozd palyazatban foglaltakkal Osszhangban torténd
megvalositasa érdekében egyiittmiikodni.

A Szerzédéses Ar ellenében a Vallalkozo valamennyi szerzéi joggal kapcsolatos vagyoni
jogat atruhdzza a Megrendelére. Megrendel6 jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozd altal
készitett, készittetett, és készitendd tervek és dokumentumok vonatkozaséban teljes kor,
tertileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan id6tartamra sz610, kizardlagos, harmadik személynek
is atengedheto felhasznalési jogot szerez, amely kiterjed kiilondsen a tervek, dokumentumok
atdolgozasara, modositdsira, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. Vallalkozé a
Megrendel6 altal kért dokumentumokat azok elektronikus formajaban is kételes atadni,
amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus modszerrel késziiltek. A Vallalkozo jelen
szerz6dés alairasaval az altala elkészitett és 4atadott dokumentumok tekintetében
mindezeknek megfeleld felhasznalasi jogot enged Megrendelének. A Megrendelé az
elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasznalashoz sziikséges valtoztatasokat
végrehajtani. A megrendel$ fenntartja azon jogat, hogy a szolgéltatott tervek felhasznalasa
soran felmeriilt, a felhasznaldshoz nem elengedhetetlen vagy nyilvanvaléan sziikséges
valtoztatasok elvégzésére is kiterjedden a terveket atdolgozasra harmadik személynek atadja.
A Viallalkozé kijelenti, hogy az ilyen miinek kizardlagos szerzje, amely egyéni, eredeti
jellegli, és a sajat szellemi alkotasa, vagy annak jelen Szerzodés szerinti felhasznalési jog
ataddsdhoz valamennyi jogosultsaggal rendelkezik. A Vallalkozo szavatol azért, hogy a
miivon nem &ll fenn harmadik személynek olyan kizardlagos szerzdi vagyoni/felhasznalési
joga, amely a Megrendeld jelen szerzddés szerinti jogszerzését és felhasznalasat korlatozna,
vagy akaddlyozna. A jelen pontban meghatarozott kotelezettség teljesitésének, illetve
hozzajarulas megadasanak ellenértékét a Szerz6déses Ar magéaban foglalja.

Villalkoz6 nyilatkozik, hogy az épitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok -
engedéllyel rendelkezé  kezel6hoz  torténd -  elszéllitdsara  (elszallittatasara)
.................................................... 3 kotelezett. Barmely olyan esetben, ha a jelen
pontban megjelolt elszéllitisra kotelezett személye hatdsagi dontés, vagy jogszabalyi
rendelkezés folytan, megvaltozna, ugy a jelen szerzOdés ezen pontja ezzel dsszhangban
minden tovabbi sziikséges lépés, nélkiil moddosul, Villalkozd errdl értesiteni koteles
Megrendel6t. Amennyiben Viéllalkozo dontése folytan kovetkezik be véltozas a fentiek
megfelelden irdanyadok, Vallalkozé azonban az értesitéssel egyiitt koteles igazolni a
kotelezett a hulladék szallitasara jogosultsaggal rendelkezik, mely igazolas egyben a
modosulas feltétele is.

Vallalkozo koteles a Kivitelezés soran az elérehaladashoz sziikséges Hatdrozatokban,
Szakhatdsdgi hozzajaruldsban, kikotésekben rogzitett egyeztetések elvégzésére Megrendeld
bevonasaval. A haszndlatbavételi engedély benyujtasat megel6zoen a sziikséges
nyilatkozatok, jegyzokonyvek, dokumentumok a Miiszaki atadas-atvétel soran rendelkezésre
kell, hogy Aélljanak. Vallalkozd koteles a Hatarozatokban foglalt kikotések
tudomasulvételére, az abban foglalt munkak elvégzésére, a rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas allapotban torténé miiszaki atadas-atvételre.

A Vallalkozé koteles a még sziikséges kiegészitd Kkiviteli terveket elkésziteni, és
jovahagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetbleg az atadott engedélyek modositasarol,
valamint hatdlydnak meghosszabbitdsardl intézkedni és azokat a Megrendel6 rendelkezésére

? A kotelezett nevének és cimének megadasa sziikséges!
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bocsatani. Mindezek alapjan a kivitelezés sordn biztositandd tervez6i mivezetés is
Villalkozd feleldsségi korébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerzodeses Ar
tartalmazza.

Nem kezdheté el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémok éltal
jévahagyott vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése
mindenkor a Mémok altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy torténjen.
A vonatkozd jogszabalyok szerint teljes kortGen elkészitett, komplett Epitési (kiviteli)
terveket az adott munkarész kivitelezését megeldz6 legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell
nyGjtani a Mérndk részére jovahagyds céljabol. Amennyiben a Vallalkozd egy mar
jovahagyott Epftési terv modositasat kivanja elvégezni, Ggy errdl koteles a Mérmokot
halad¢ktalanul értesiteni és a médositott terveket a kivitelezés megkezdése elott legalabb 21
(huszonegy) nappal Gjra be kell nyujtania a Mérndkhoz jovahagyas céljabol. Amennyiben a
Mémok dontése alapjén tovabbi tervek készitése valik szitkségessé a munkarész
megvaldsitdsa céljabdl. a Vallalkozd koteles a terveket haladéktalanul, de legkésdbb az
értesités kézhezvételétdl szamitott 28 (huszonnyolc) napon beliil elkésziteni és a Mérndk
részére jovahagyas céljabol benyujtani. A Megrendeldi Kovetelmények meghatérozhatnak
egyéb mds Vallalkozoi dokumentumokat is, amelyeket be kell nyudjtani feliilvizsgalatra
és/vagy jovahagyas céljabdl Mérntk részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is
alkalmazni kell a tervek benyujtasara fentiekben meghatarozott hataridét.

A Mémék altal jovahagyottnak kell tekinteni a Vallalkozé dokumentumat a Létesitmény
adott részének tervezésével és kivitelezésével kapesolatos sszes Vallalkozéi dokumentum
feliilvizsgalati id6szakanak hatérideje utén, kivéve akkor, ha a Mérnok mar cldzbleg
masképp értesitette a Vallalkozot az el6z0 bekezdésnek megfelelden.

A szerzédés teljesitése soran sziikséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvéany szerinti
mindségirdnyitasi tanusitvany, az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)
rendszerszabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsdgi iranyitast rendszer
szerinti tanusitvany ¢és az MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany szerinti
kdrnyezetiranyitdsi rendszer szerinti tanisitvany alkalmazidsa vagy az Europai Unid mas
tagallamabdl szarmazo a fentiekkel egyenértékii tanusitvany, tovabba az egyenértéki
mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa.

A Helyszinen kiviil fekv, az ideiglenes munkdakra szolgdld teriileteket és a kozlekedés
elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett terliletek hasznalatarol a
Vallalkozoknak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelkkel megallapodniuk és viselniiik az
ezzel kapesolatos valamennyi koltséget.

A Megrendeld az épitési munkateriiletet a Megrendeld Kovetelményeiben meghatarozottak
szerint adja at. A Megrendeld a szerzodés hatdlyba 1épését koveté 15 napon belil a
munkateriilet(ek)et az elékészité munkalatok (pl. geodéziai munkak, l6szermentesités,
esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok teljesitése) elvégzésre alkalmas
allapotban rendelkezésre bocsitja. Felek ezen el6készitd munkalatok elvégzéséhez
sziikséges mértékii munkateriilet dtadasrol jegyzdkényvet vesznek fel, amelyben Vallalkozé
nyilatkozni kételes, hogy a munkateriilet az el6készité munkalatok (igy kiildndsen geodéziai
munkdk, 16szermentesités, esetleges geotechnikai feltardsok, tervezési feladatok teljesitése)
teljesitéséhez  sziikséges mértékben rendelkezésére all, és ezen eldkészité feladatok
teljesitését a munkatertilet megfeleld modon biztositja, azt nem akadalyozza (elékészitési
munkateriilet atadas). Megrendeld az el6készitési munkatertilet atadason azon
munkaterilletet adja at, amely a Megrendeld birtokdban van vagy amelyre vonatkozodan a
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2.20

221

2.22

Megrendelé tulajdonosi/kezeldi hozzdjaruld nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés sordn
Véllalkozé feladata a tovabbi tulajdonosi hozzdjaruldasok beszerzése, amelyek beszerzését
kovetéen van lehet6ség a tovabbi munkateriilet Megrendeld altali ataddsdra. A
terliletszerzési eljarassal (kulondsen kisajatitassal) vagy szolgalom bejegyzéssel érintett
teriiletek esetében a munkaterliletet a Megrendelé azt koévetdéen adja at, miutan a
terliletszerzési eljaras lefolytattdk, vagy a szolgalmat bejegyezték és a munkateriilet a
Megrendeld birtokaba kerilt.

A Vallalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok
tartalmazzak. Béarmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd kitelezettsége, megfeleld
tervezési jogosultsaggal rendelkezé tervezdnek kell elkészitenie. A terveket a Vallalkozo
koteles elozetes ellendérzésre és jovahagyasra a Mérnoknek atadni. A vonatkozd Epitési
terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell
nyljtani a Mémndok részére jovahagyas céljabol.

A Vallalkozo kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és
lehetdséget adjon a kibocsatd hatdsagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara.
Viéllalkozénak ahhoz is hozza kell jarulnia, hogy a hatdésagok a teszteken és az
ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozot a Szerzddésben vallalt
barmilyen feleldsség alol.

A Megrendelé altal a szerz6dés megkotéséig a Vallalkozo rendelkezésére bocsijtott
engedélyeken tul sziikséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz sziikséges
tervezési, egyeztetési munkék elvégzése, amely a Vallalkozo feladata. A Vallalkozo sajat
koltségén koteles az altala elkészitett tervek engedélyezésérdl gondoskodni, amennyiben
ilyen engedélyek beszerzése sziikséges.

Ha a  Megrendeléi  Kovetelményekben — masképp  nem  szerepel,  egy
felilvizsgalati/jévahagydsi id6szak sem tarthat tovdbb 21 napndl, attdl a naptdl szamitva,
amikor a Mérnok megkapja a Vallalkozé dokumentumat, és értesitését arra vonatkozdan,
hogy a dokumentum késznek tekintheté fellilvizsgalatra és/vagy jovahagyasra. Az
ériesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Vallalkozé dokumentuma eleget tesz a
Szerzédésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attol (FIDIC Sarga Konyv 5.2.
pont).

A Mérok értesiti a Vallalkozot arrdl, hogy a Vallalkozd dokumentumét elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt
mértékben) a Szerz6désnek.

A Villalkozd koteles az atvett munkateriileten az altaldnos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi ¢s tlzrendészeti szabélyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilonds tekintettel arra, amikor a munkak egy részét lizemel6 létesitményben kell
elvégeznie. Az ¢épités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirasok betartasa és betartatasa
Véllalkozé feladata.

A Vallalkozé koteles a munkatertilet dtadds — atvételtdl a miszaki dtadas — atvételig a
jogszabalyl eldirdsoknak megfeleld épitési naplét vezetni az épitdipari kivitelezést
tevékenységrdl szolo 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.
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A Viéllalkozé egylttmikddik a PR szervezettel a projekt sordn felmeriilt kotelez
tdjékoztatasi feladatok végrehajtasdban, beleérive a tdjékoztatd tdbldk PR szervezet altal
torténd kihelyelyezésben valo kdzremikddést.

Vallalkozo az altala leszallitott anyagok lerakasarol, biztonsagos térolasardl és drzéserdl, a
teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni [FIDIC ASZF 4.16.b].

A Villalkozé a kivitelezés sordn koteles a Megrendelé kovetelményeinek megfeleld
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezd felelés miiszaki vezetdt a helyszinen tartani, aki
feladatat az épitdipari kivitelezési tevékenységrdél szolo 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben eldirtak szerint latja el és gondoskodik arrdl, hogy ezen rendelet eldirasainak
megfelelden a létesitmény egészére, vagy azok egyes mitdrgyaira kilon-kiilon a Mémdk
utasitasai szerint torténjék az épitési napld vezetése.

Villalkozé adatszolgéltatassal, vagy a Megrendel 4ltal megkovetelt mas modon kdteles
kézremitkédni a Megrendelé Kbt. szerinti kotelezettségének teljesitésében, beleértve a
Szerz6dés keretében megvalosuld Létesitmények aktivalasdhoz szilkséges adatok
szolgaltatasat.

Ha a Vallalkozo Képviselbje, vagy barmely ilyen személy, vagy barmely a teljesitésbe
bevonni kivant szakember nem rendelkezik targyalasi szint{i magyar szakmai nyelvtudassal,
akkor a Vallalkozé koteles intézkedni szaktolmacs rendelkezésre 4lldsarol a teljes
munkaidében a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt, tovabba koteles a szakforditasrol
gondoskodni, melynek koltségét a Szerzdéses Ar tartalmazza. A Villalkozo koteles a
Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzddés mértékado nyelvén
rendelkezésre allé dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kézremitkddni képes.

A mas véllalkozé munkéjdval torténd maradéktalan Osszehangolds érdekében Vallalkozo

kotelesek:

a) minden olyan munkélatrol, amely mas vallalkozé munkajat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja, értesitést kiildeni a Mérndknek, legkésébb az ilyen munkélatok
megkezdését megel6z6 3. napig és

b) haladéktalanul értesiteni a Mérndkot, ha a Szerz6dés szerinti munkavégzést mas
véllalkozé barmilyen formédban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza és

¢) résztvenni minden olyan, irdnyitdi értekezleten, amely a sajat munkéjara kihatassal lehet,
illetve, amelyet a Helyszinen elvégzendd munkdk mas vallalkozokkal torténd
Osszehangoldsa targyaban hivnak &ssze.

A Mémoknek nyujtandé szolgaltatasok keretében a kivitelezének a szerzddéskotéstdl
szamitott 30 napon beliil biztositania kell legalabb a kivitelezés helyszinének kozelében — a
Megrendel6vel egyeztetett helyszinen - I db légkondicionalt irodahelyiséget, (legalabb 4 {6
munkavégzésére alkalmas &llapotban berendezve, komplett infrastruktirdval ellatva a
rendszeres kooperaciok megtartdsahoz szitkséges légkondiciondlt targyalShelyiséget,
szocialis helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.

A Vallalkozé a Szerzddés hatdlyba lépését kdvetd 15 napon belil koteles részletes,
létesitményenkénti tervezési litemtervet késziteni és azt a Mérniknek jévahagyasra atadni.

A Vallalkozd a Szerz6dés hatdlyba lépését kovetd 15 napon beliil koteles részletes
megvalositasi {itemtervet — beleértve a probaiizemeltetés, illetve a komplex kiprobalas
végrehajtasat — késziteni és azt a Mérndknek jovéhagyasra atadni.
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3.2

A Villalkozo tudomésul veszi, hogy a kivitelezést egy ilizemel6 rendszerben kell végezni.
Kotelezettséget vallal arra, hogy a Kkivitelezési terveket és az egyes létesitmények
kivitelezésének idOpontjat és idétartamat az iizemeltetdvel egyezteti és azt kévetden nyujtja
be a Mérndknek jovahagyasra.

Villalkozo kotelezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi kdrében
gondoskodik a ra vonatkozo érvényes munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségiigyi eldirasok
betartasardl, betartatasarol. E kotelezettség elmulasztasabdl eredd karokért Vallalkozo
kartéritési felelosséggel tartozik.

A Vallalkozé teljes korli betekintést enged a mindségiigyi folyamatok ellenérzésébe a
Megrendeld és a Mérmnok szamara. A Vallalkozo vallalja és tudomdasul veszi, hogy a
vonatkozd szabvanyok alapjan a Megrendel és a Mérnok kizdsen ellendrzi a Vallalkozot.

A Vallalkozd koteles biztositani a kozlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a
nyilvanos kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kézutak, gyalogjardak) és amelyeket az
épitési munkak soran kereszteznek.

A Villalkozonak a kornyezet védelmét, megdvasat szolgald intézkedések, lizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatéalyos, a kérnyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, eldirast illetve vonatkozd kivetelményt be kell tartania.

A Villalkozonak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz a
vonatkozé szerzOdéses és egyéb eldirasoknak. A Vallalkozot utasithatjdk részletesebb
informdcid biztositasara.

Vallalkozo koteles a szerzddés targyat képezd beruhdzast az ajanlatdhoz csatolt szakmai
ajanlatdban vallaltaknak megfelelden megvalositani és a teljesitésbe bevonni az
alkalmassagi minimumkdvetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont
soran megajanlott szakembert/szakembereket.

A villalkozdi dij (szerzédéses ar, szerzodés ellenértéke, ellenszolgaltatas dsszege) és
fizetési feltételek

A Szerz6dés  egybsszegli  (Atalanyaras)  tipusi. A Szerzédéses  Ar
.............. L. azaz [ e, amelynek alapja
az Egyosszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerzddés Elfogadott Végosszegének tartalékkeret
nélkiili része. A Szerzédés Elfogadott VEZOSSZEZe: vverrrrrnrerrrrsrnracssnsrnsrnsasns forint
AZAZ Ll s e s s e Ao e forint, amelyb6l tartalékkeretnek (feltételes dsszegnek)
minésiil ...... e ol 2 Sl S Bl g i G forint (az egyOsszegl ajanlati ar (szerzodéses ar)
10 %-a, de legfeljebb 150.000.000 forint, azazszaz6étvenmillio forint). Felek rogzitik, hogy
a szerzOdésben meghatarozott tevékenység az altalanos forgalmi adorol szold 2007. évi
CXXVIL torvény 142. §-dnak megfeleléen forditott AFA hatalya ald esik. Amennyiben a
szerzddés megkotésekor hatdlyos AFA szabalyozés a szerz6dés hatalya alatt valtozik, a
hatélyos szabalyozas a szerzédés AFA-ra vonatkozo rendelkezéseit a Felek minden kiilon
nyilatkozata, illetéleg szerzoédésmodositas nélkiil modositja.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerz6dés hatdlyba 1épésekor a szerzédésben meghatarozott
épitoipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerzddés Elfogadott Végisszege)
pénziigyi fedezetével rendelkezik.
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3.3

3.3.1

3.4

3.5

A Villalkozé a Szerzodéses Ar fejében teljes korden vallalkozik a Létesitmény
megtervezésére és annak rendeltetésszer(i megvalositdsdra, valamint az egyéb szerzbdéses
kitelezettségek teljesitésére. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Szerzbdéses Ar a
Villalkoz6 szerz6déses kitelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, figgetleniil
azok jellegétol.

A Szerzédés Elfogadott Végdsszegére és a Szerzddéses Arra (melyek értelemszerlien nettd
arként értelmezendéek) esé mindenkori AFA a hatélyos jogi szabalyoknak megfeleléen
fizetendd. A tamogatds szempontjdbol elszamolhaté koltség mértékéig Megrendels a
Szerzédés Elfogadott Végdsszege és a Szerzdéses Ar 100 %-at a ,,Védképesség
helyredllitdsa az [ rendii arvizvédelmi fovédvonalakon” projekt keretében az Eurdpai Unid,
valamint a Magyar Allami Koltségvetés dltal biztositott tamogatasbél finanszirozza.

A szamlat és a teljesitésigazolast a Vallalkozd télti ki, és a Mérndk jovahagyasat kdvetden a
Megrendeld igazolja le. A teljesités igazolds alairdsara a Megrendeld részérél a Féigazgato,
vagy az altala meghatalmazott személy jogosult. Valamennyl szamlan fel kell tintetni a
projekt azonositoszamat, tovébba azt, hogy ,az AFA megfizetésére a Vevd kotelezett”.
Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget csak a jelen szerzddésnek, a tdmogatasi
szerzidésnek, a hatdlyos jogszabalyoknak mindenben megfelels szamla és mellékleteinek a
kifizetésre kistelezett szervezet altali kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A szamla mellékletei;

- mérndk és Megrendeld altal alairt teljesités igazolas és mellékletei;

- kifizetés id6pontjdban érvényes egyiittes addigazolds, vagy a vallalkozOnak
biztositanmia szitkséges, hogy szerepeljen a NAV koztartozasmentes adozok
adatbazisaban;

- Villalkozdi nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormdnyrendelet 32/A. § (1) bekezdés
b) pontja szerint (amennyiben Vallalkoz a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe);

- aktualizalt pénziigyi {itemterv ¢s aktualizalt megvaldsitasi titemterv;

- az épitési/bontasi munkéalatok megkezdését kovetGen elsdként benyijtott
résszamlahoz az épitési naplé megnyitott statuszat tantisitd nyomtatott épitési napld;

- végszamlahoz az épitési naplo teljes lezart tartalmaval;

- végszamléhoz FIDIC Sérga Konyv Altaldnos Feltételek 14.12 pontja szerinti
nyilatkozat;

-~ tovabba minden olyan dokumentum, amely a 272/2014. (X1.5) Korm. rendelet
mddositasa alkalmaval kotelezéd mellékletként eldirasra keriil.

Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd adokoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

A szamla elkészitésére a magyar jogszabélyok, kiilongsen a jelen megallapodas 3.6.
pontjaban felsorolt jogszabalyok az iranyaddak.

A Vallalkoz6 szamlat részletes szamitasokkal alatamasztottan, az elGrehaladas mértékével
ardnyosan (a Vallalkozd altal kételezden beny(jtandd havi elérehaladasi jelentésekben
meghatarozott fizikai elérehaladas szazalékanak megfelelé mértékben), a Mémok Aalial
ellendrzétt, valamint a Megrendeld aldirasaval elfogadott teljesités igazolas alapjan jogosult
benyjtani, a szamla szallitéi finanszirozas keretében kertil kifizetésre.
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3.6

Az alvéllalkozok kifizetésére vonatkozoan a 272/2014. (XL.5.) Kormanyrendelet 1. sz.
mellékletében (Egységes Mikodést Kézikdnyv) foglalt részletszabalyok és a 322/2015.
(X.30.) Korményrendelet 32/A. § szerint kell eljarni. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a
jogszabdlyban rogzitett barmely dokumentum hidnya vagy az eljardsrend megszegése a
kifizetés elutasitasat eredményezheti.

Kozos ajanlattevok esetén az ajanlatevok killon-kiilon nyujtjak be szamlaikat megbontva az
alvallalkozd €s a sajat teljesités értékét.

Viéllalkozénak legalabb 6 részszamla benytjtasara van lehetdsége, ahol az egyes
részszamlak értéke minimalisan el kell, hogy érje a teljes szerzddéses ar 10 %-4t.

Az elsé részszdmla benytjtasara legkésdbb az afa nélkiili szerz6déses érték (szerzddéses ér)
25 szazalekat eléréd megvaldsult teljesités esetén kell, hogy sor keriiljon.

A Vallalkozd szamldl a szerzOdésszeri és a jogszabdlyoknak megfeleld szamlak és
mellékletei a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvételét kovetden atutaldssal
kerlilnek kiegyenlitésre, szallitoi kifizetés keretében, figyelemmel a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezésekre: Kbt. 135, § (3)-(6) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-
32/A.§-a1, a 272/2014. (X1.5.) Korményrendelet eldirasai és az addzas rendjérdl szol6 2003,
évi XCII. térvény 36/A.§-a.

Véllalkozé indikativ pénzligyi itemtervének megfelelden kezdeményezhet szamla
benytjtast az ASZF 1.1.4.12 [, Kimutatds”] szerinti dokumentumban bemutatottak szerint.
Az indikativ pénziigyi Utemtervet Vallalkozd Mérmdkkel kozosen aktualizalja minden
Kimutatds benyQjtdsa elott. A, Kimutatisban” szerepld fizikai elorehaladas %-at a
Megrendelé nevében eljard Mémok ellendrzi, kizardlag a jovéhagyott teljesitésnek
megfeleléen Kozbensd Fizetési Igazolas [ASZ 1.1.4.7] kibocsatasara keriilhet sor,

Barmely (rész)szamla igazolasa és kifizetése nem jelenti a (rész)szamla tartalmanak
egyidejll muszaki atadas-atvételét, tovabba nem jelenti a targyi munkdakkal osszefliggésben
felmerildé hibas teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekrdl és egyéb kifogéasokkal
Osszefliggésben felmertilé igényekr6l vald joglemondast, illetve ezen hatarid6k
megkezdését, A Vallalkozd 4ltal végzett szolgaltatds nem oszthatd és a részszamlak
befogadésa ¢s pénzligyi teljesitése nem jelenti az elkésziilt munkarész jelen fejezet szerinti
miiszaki atadas-atvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizarélag abban az esetben nem
iranyadok, ha a Megrendeld a Létesitmény valamely részét hasznalatba veszi, mely esetben
a Megrendeld 4ltal hasznélatba vett részt atvett miszakilag atadott résznek kell tekinteni.

A szamlazasra és kifizetésre vonatkozdé jogszabalyok:

— 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozdsi iddszakban az egyes eurdpai
unids alapokbdl szdrmazo tamogatdsok felhaszndaldsdanak rendiérdl;
— 2003. évi XCII t6rvény az addzds rendjérdl (Art. 36/4. §),
— 2007. évi CXXVIL dltalanos forgalmi adordl szolo torvény 142, § (1) bekezdés b) pontja;
— 2011. CXCV. torvény az allamhdziartdsrol,
~ 368/2011, (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhdztartdsrol szolo torvény végrehajtasarol;
— 1997, évi LXXVIII torvény az épiiett kornyezet alakitasarol és védelmérdl;
—322/2015. (X 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési
beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairdl;
~— 19172009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol.
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

----- 2015, évi CXLII torvény a kozbeszerzésekrol

Vallalkozé legfeljebb a szerzédés — tartalékkeret nélkiili - elszdmolhatd dsszegének 50 %-
anak megfeleld mértékil, Gn. szallitdi ecloleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XL 5.)
Kormanyrendelet 119. § (1) bekezdés alapjan.

A biztositékot a Vallalkozo a 272/2014. (X1.5) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése
szerint — sajat valasztisa alapjan — koteles teljesiteni és az eldleg kifizetését kovetden a
hatalyos jogszabalyoknak megfelelden elélegszamlat kell kibocsatania.

A szallitéi eldleg teljes osszegével valamennyi benyujtasra keriild részszamlaban, a felvett
eldleg ardnydval egyezd mértékben kell elszdmolni ngy, hogy legkésébb a szerzddés szerinti
ellenszolgaltatés elszdmolhatd Gsszegének 50 %-os teljesitéséig az eldleg 50%aval el kell
szamolni. Az elblegre és az elbleg visszafizetésére, valamint az eldleg-visszafizetési
biztositék nynjtasara a 272/2014 (X1.5.) Korm. rendelet eldirasai az iranyadok.

Az ajénlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A véllalkozasi
dij kifizetése utdlag torténik.

Az unids elszémoldsok eljards rendjébdl adédé vagy a kifizetésben kozremikddd
szervezeteknek felrohaté fizetési késedelemért Megrendeld nem felelds.

Vallalkozd koteles elvégezni a véllalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozor dij
meghatarozdsanal figyelembe nem vett munkdt (a szerzOdéskotés alapjat képezd
(ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumentaciéban kimutathatoan szerepld, de a szerzédéses
arban - vallalkozdi dijban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely nélkiil a
mi rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megval6sitisa nem torténhet meg (t0bbletmunka)
(Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Atalanydijas szerz6déses jellegre tekintettel a tébbletmunka és
az el6re nem lathatd tobbletmunka koéltsége jelen szerz6dés keretében nem szamolhato el,
annak elvégzése a Véllalkozo kotelezettsége a Szerzbdéses Ar keretén beliil.

A kikotott dijon (Szerzédéses Ar) feliil csak a pétmunka ellenértéke szamolhaté el, amely
tekintetében pétmunka a szerz6dés alapjat képezd dokumentaciéban nem szerepld kiilon
megrendelt munkatétel (munkatdbblet) (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § ) pont). A
pétmunka elszdmoldsara, kifizetésére kizardlag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben
azt a Megrendels a Vallalkozotol kifejezetten irasban megrendeli. Pétmunka kizarolag a
Megrendeld kifejezett irasbeli megrendelését kdvetben kezdhetd meg. A potmunka
elszdmolasara vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilon dijazas keretében
keriilhet sor, ahol a kiilon dijazas a Kbt. elbirasainak megfelelé szerzodésmodositassal, vagy
uj kozbeszerzési eljdras lefolytatdsaval kerill rogzitésre.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii €s biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékénck elszémoldsara hasznalhaté fel (322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése). A tartalékkeret felhasznaldsa a Kbt. alapjan
nem vonja maga utdn szerz6désmodositds vagy kozbeszerzési eljards lefolytatdsanak
szitkségességét az alabbi esetekben, amennyiben a felmeriilt munkék a jelen pont elsé
mondataban szerepl6 feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerzédéses Megallapodas tekintetében iranyadd FIDIC Sarga Konyv szerz6déses
rendelkezések Alcikkelyei:

e 19 Hibak a megrendeld kovetelményeiben (Sérga FIDIC)
o 47 Kitlizés
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3.13

3.14

3.15

e 412 Eldre nem lathato helyszini korilmények
o 424 Régészet

o 89 Felfiiggesztés kdvetkezményei

e 137 A jogrendszer véaltozésai miatti kiigazitasok
o 161 Vallalkozo joga a munka felfliggesztésere

e 154 Vis Maior kévetkezményei

A tartalékkeret elszdmoladsara csak a fenti koriilményekre alapozott, a jelen szerzédés
feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Véltoztatdsi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3)
¢s Vallalkozoi kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet sor a jelen Szerzddés részét képezd a
Szerzédéses Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szereplé feltételeknek
megfelelé a Tamogatd eldzetes egyetértése és a Mérnoki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti
hatérozat vagy megallapodéas) kdvetben, a jovahagyasnak megfelelé mértékben, dsszegben
(FIDIC 13.5. alcikkelynek megfeleléen). A Vallalkozé a Mérnok joévahagyasanak
kézhezvételét kiovetd Kozbensd Fizetési Igazoldsban jogosult a tartalékkeret lehivasat
kezdeményezni a jévahagyott dsszegre a vonatkozd szerzddéses eldirdsoknak megfelelden.
A tartalékkeret kimeriilését kovetden a fentiek szerinti pdtmunka elszdmolédséra csak a 3.12.
pontban foglaltaknak megfelelen keriilhet sor.

Amennyiben a pdtmunka elszdmolasara nem a tartalékkeret terhére keriil sor, ugy a
pétmunkat Villalkozé «c¢sak a Kbt, eldirasai  szerint a Felek altal alairt
szerz6désmodositasban foglaltaknak megfeleléen vagy pedig 1) kozbeszerzési eljras
eredményeként megkstésre kerlild szerzodés feltételeinek megfelelden jogosult elszamolni.
A szerzbdésmodositasra csak a jelen szerz6dés feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC
13.1), Valtoztatési javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozd6i kévetelés (FIDIC 20.1) alapjan
kerlilhet sor a jelen SzerzGdés részét képezd a Szerzddéses Megdllapodas 8.5.12. pont
szerinti Utmutatoban szerepld feltételeknek megfelelé Mérnoki jovahagyast (FIDIC 3.5.
szerinti hatarozat vagy megéllapodds) kovetden. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésében
foglaltak alapjan régzitik, hogy abban az esetben, ha a szerzédés finanszirozésanak forméja
(szallitdi finanszirozds) a Tamogatasi Szerzddés modositdsa kovetkeztében megvaltozik,
ugy a jelen szerzddés szerinti finanszirozasi mod automatikusan, minden tovabbi sziikséges
nyilatkozat, kiillon szerzOdésmodositds nélkiil a moédosult Tamogatdsi Szerzédésben
foglaltak szerinti finanszirozasi médra valtozik.

Szallitéi  finanszirozds utéfinanszirozasra valtozasa esetén, amennyiben a szallitoi
finanszirozés alapjdn a Vallalkozd Szdllitdi eldleget igényelt, az igényelt eloleg a még
benydjtasra keriildé szdmlakban keriil elszadmoldsra, oly modon, hogy azt ezen szamlabol
Megrendeld egyenld ardanyban visszavonja.

A végszamla befogadasat kovetben a Megrendeld a Vallalkozoval szemben kifizetési
kotelezettsépgel nem tartozik. A végszamla benyujtasaval egyiitt Vallalkozo koteles
kifejezett jogfenntartd nyilatkozatban Megrendeld részére tételesen és egyértelmilen
beazonosithaté médon megjeldlni, hogy milyen jogeimen és pontosan milyen Gsszegill dijat
tart jogosnak, amelyet a benyUjtott végszamlan felil a Megrendeldvel szemben
érvényesiteni kivan. Ilyen jogfenntarto nyilatkozat csatoldsa esetén Felek a nyilatkozatban
foglalt igényekkel kapcsolatban megkisérlik a békés {iton t6rténé rendezést, és a vitatott
igények korében a jogszabalyoknak megfeleld megallapodas kialakitasat.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy
- A fentiek szerinti jogfenntarté nyilatkozatiban koteles tételesen a fentiek szerint az
egyértelmiien beazonosithatoan és kétséget kizaré modon megjeldini minden olyan a
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teljesitésével Osszefiiggésben allaspontja szerint Vallalkozot megilletd igényt, amelyre
vonatkozodan jogfenntartassal kivan élni. Tudomasul veszi, hogy altalanos nyilatkozata a
jelen szerzddés értelmében jogfenntartdst nem alapoz meg. Altaldnos jogfenntartd
nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt véllalkozd nem jeloli meg legalabb jogeim,
dsszeg és a jogeimet megalapozé egyértelmilen beazonosithatod esemény szerint. Minden
olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg gy kezelendd, hogy arra vonatkozdan
Vallalkozo jogtenntartd nyilatkozatot nem tett.

- Villalkozé tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszamla benyQjtaséval
egyiitt jogfenntartd nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésbdl eredben a
Megrendelével szemben semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel nem élhet, mely
természetszeriileg is dsszhangban all a szerzédés atalanydijas jellegével. Mindezek
tudomasulvételével Véllalkozo kifejezetten vallalja, hogy jogfenntartd nyilatkozatanak
hianya egyben a teljesitésbdl eredé mindenfajta igényérol — ide nem értve
értelemszertien a benylOjtott végszamla kifizetésére vonatkozéd igényt - torténd
lemondésnak, joglemondd nyilatkozatanak mindsiil.

- Villalkozé tudomdsul veszi tovabba, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak
megfeleld jogfenntartd nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartasa csak azokra az igényekre
terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfeleléen megjelol. Ezt
meghaladdan pedig a teljesitésbél eredéen a Megrendel6vel szemben semmilyen tovabbi
megtéritési igénnyel nem élhet. Mindezek tudomasulvételével Vallalkozo kifejezetten
vallalja, hogy ezen esctleges igényei esetében is jogfenntartd nyilatkozaténak hidnya
egyben a teljesitésbdl eredd mindenfajta igényérél — ide nem értve értelemszeriien a
benytjtott végszamla kifizetésére vonatkozo igényt - torténé lemondasnak, joglemondé
nyilatkozatnak mindsiil.

- Vallalkozé tudomasul veszi, hogy barmely olyan a teljesités soran tett jogfenntartd
nyilatkozata, amelyet a végszamla beny(jtasaval egyiitt a jelen pontban foglaltaknak
megfeleléen nem nyujt be Megrendeld részére visszavontnak mindstil és ugy kezelendd,
hogy arrél vallalkozé lemondott.

3.16 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely kdrben torténd alkalmazasa
esetén a 28 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre keriilt jogvesztd
hatériddnek mindsitik, mely alatt felek a jelen szerzédés alapjan azt értik, hogy mindazon
jelen cikk alkalmazasa korében érvényesiteni szandékozott igényekrdl amelyeket a
tudomésszerzést kdvetd 28 napon, vagy azon idépontot kdveté 28 napon tul terjeszt eld
Véllalkozo, hogy arrdl tudomast kellett volna szereznie, Vallalkozé kifejezetten lemondott
fellépni Megrendel§ felé. Viallalkozd kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen
joglemondas nem jelenti semmilyen a szerzédésben vallalt kitelezettsége teljesitése aloli
mentesiilést, vagy a nem teljesitésbél eredben vele szemben érvényesithetd
jogk6vetkezmények aloli mentesiilését.

Felek kifejezetten rdgzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely kérben torténé alkalmazisa
esetén a 42 napos hatariddt, amely ezen cikkben kifejezetten régzitésre kerlilt jogvesztd
hataridének minositik, mely alatt felek a jelen szerz6dés alapjan azt értik, hogy mindazon
jelen cikk alkalmazdsa kérében érvényesiteni igényekrél, amelyek tekintetében Vallalkozd
ezen eldirt hataridét nem tartotta be, Vallalkozo kifejezetten lemondott ¢s tudomasul veszi,
felé. Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondas nem
jelenti semmilyen a szerzdédésben vallalt kotelezettsége teljesitése aloli mentestilést, vagy a
nem teljesitésbél eredden vele szemben érvényesithetd jogkdvetkezmények aldli
mentesiilését.



4.1

4.2

4.3

44

5.1

5.2

6.1.

6.2.

Felek megallapodnak tovabba és Vallalkozd tudomasul veszi, hogy barmely olyan esetben,
amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazésénak lehetdsége meriil fel és elutasitdsnak lehet
helye, abban az esetben az elutasitisra Mémok a Megrendeld jovahagyasa mellett jogosult.

Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi ¢s vallalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk alkalmazasi
kérében hataridében benyujtott minden olyan kovetelése, amelyet a részletes kovetelés
benyujtasat kovetden Megrendeld a Vallalkozo altal elbterjesztett Gsszegben jovahagy,
akként mindstil, hogy az Vallalkozo minden azzal kapcsolatos kifizetési igényét tartalmazta
és a Megrendeldi elfogadast kdvetden az abban megjeldlt ellentételezésen til Vallalkozd
semmilyen tovabbi igényt nem tdmaszthat az adott kdvetelésbol eredden.

A megvalositas idétartama, teljesités hatarideje

A Vallalkozé a Létesitmény szerzédésszerli megtervezését és megvaldsitasat az Altaldnos és
Kiilonos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Id6ponttdl legkésébb 11
honapon beliil kételes teljesiteni, azaz a muszaki atadas-atvételi eljarast lezdmi. A
szerzédésszerl teljesités alatt a miiszaki atadas-atvétel zarasanak napjat kell érteni.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzOdésben foglalt szolgaltatast jogilag
oszthatatlannak min&sitik.

Jelen Szerzidés alairdsaval Vallalkozd eredményfeleldsséget vallal a beruhazas hataridore
torténd teljes korll megvalodsitasara.

A Villalkozd Megrendel§ irdsbeli jovahagyasaval jogosult az eldzetes teljesitésre.

A villalkozé altal nviajtott jotallas

Véllalkozd a vonatkozd jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden a milszaki atadas-dtvételi
eljaras lezdrasatdl szamitott 36  honapon keresztiil jotall (jotdllasi idoszak) a
Szerzddésben foglalt kotelezetiségeinek szerzOdésszerli teljesitéséért, tovabbd az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért, és mindségéért fliggetleniil attél, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.
Jotalldsi kotelezettség iddtartama acélszerkezetek korréziovédelmével kapesolatban 10 év.

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi idé a javitott/kicserélt részre vonatkozdan
Ujrakezdddik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idotartamot
hatdroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelolt 36
hénapos jotallasi iddtartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabély 4ltal kotelezben eldirt jotélldsi iddtartam az alkalmazando.

Szerzodeést biztosité mellékkitelezetisépek

Felek rogzitik, hogy a Véallalkozo a jelen szerzddés hatélyba 1épéséig szerzddést biztositd
mellekkotelezettségként teljesitési biztositékot nyujtott Megrendeld részére, amelynek
mértéke a Szerzédéses Ar (a szerzGdés tartalékkeret és afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatasa) 5 %-a. A biztositék szolgaltatasdnak kotelezettségét a Kbt. 134, § (6)
bekezdés a); b) pontjdban meghatirozottak szerint lehet teljesiteni. A Szerz6dés 3.1. pontja
szerinti ellenérték valtozdsa a szerz6dés teljesitése sordn a teljesitési biztositék dsszegét nem
érinti.

A teljesitési biztositéknak a jotallasi biztositék Megrendeld részére torténd rendelkezésre
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6.3.

6.4

bocsatasdig érvényben kell maradnia.

A teljesitési biztositék arra az esetre sz6l, ha a Villalkozé nem szerzddésszerlien teljesit,
illetve a szerz0dés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendeld jogosult a biztositék teljes
Gsszegét lehivni.

Vallalkozd kotelezettséget vallal, hogy a miszaki atadds-atvételi eljards lezarasakor
(kiilonos Feltételek 10.1. Alcikkely) szerzédést biztositd mellékkotelezettségként a hibas
teljesités biztositékaként a jotallasi idOszak végéig hatalyban, érvényben 1évé jétallasi
biztositékot nyujt Megrendeld részére. A biztositék megfelels forméban torténd nyujtasa a
végszamla benylijtasanak a feltétele tovabba a jelen szerzddés szerinti teljesitési biztositék
felszabaditasanak feltétele. A biztositék formdjara a Kbt. 134. § (6) bekezdései az
iranyaddak, azzal hogy Megrendelé eldirja, hogy a Kbt. 134, § (6) bekezdése esetén a
biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti forméban lehetséges nyujtani.

A jotallast biztositék mértéke a jotallasi idészakra (36 hénap) a Szerz6déses Ar (a szerz6dés
tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatasa) értékének 5 %-a. A 36 honap teljes
korii jotallasi idészakot kdvetden a jotallast biztositék Ssszege csokken a Szerz6déses Ar (a
szerzbdés tartalékkeret és ada nélkiil szamitott ellenszolgéltatdsa) acélszerkezetek
korréziovédelmére esé mértékének 5 %-dra, mely Osszeget az acélszerkezetek
korrézidovédelmére hatralévd id6szakra vonatkozdan kell Megrendeld rendelkezésére
bocsatani. Megrendelé lehetSséget biztosit ezen cstkkentett biztositék idStartama
tekintetében legfeljebb két részletben torténd rendelkezésre bocsatasara.

A jotallasi biztositék tekintetében a Szerzbdéses Megdllapodés 6.3. pontja az irdnyado.

Garancia biztositdsaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel torténd nyljtasa esetén egyértelmilen €s
kotelezo jelleggel tartalmaznia kell legalabb az aldbbi elemeket:

. garantald megnevezése,

azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megrendeld),

a Vallalkozo azonositasra alkalmas adatait,

a szerzddés targyat,

azon tényt, hogy a garantalé mely idéponttdl és milyen mértékli garanciat vallal, a
bankgarancia/kdtelezvény lejaratait és lehivhatdsagat (a miszaki 4tadéas-atvételtdl
szamitottan) a jotallasi idészak végéig kell, hogy érvényben maradjon.

. azon nyilatkozatot, hogy ezen Osszeghol az Ajanlatkérd lehivhat, amennyiben a
Megrendel6 nyilatkozata szerint az Véllalkoz6 nem teljesiti jotallasi kotelezettségeit,
. egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kdtelezvény a lejaratéig visszavonhatatlan,

A jotallasi biztositékbol Megrendeld akkor jogosult lehivni, ha a Vallalkozo a jotallasi
kotelezettségeit a felhivas ellenére nem, vagy nem megfelelden, illetve nem hataridére
teljesiti. A lehivas lehet részleges vagy a teljes értékre terjedd.

Az érvényesiteni kivant lehivas mértéke a Megrendel6 kizardlagos mérlegelési jogkire. A
Megrendeld a biztositékon tali igazolt kdranak megtéritését is kovetelheti,

Amennyiben 4tutalassal kivan Vallalkozd (nyertes ajanlattev$) barmely biztositékot

rendelkezésre bocsatani, ugy Ajanlatkéré/Megrendels Magyar Allamkincstarnal vezetett
10032000-00319841-30005204 szamxi szamlajara utalja a biztositék dsszegét.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

A Szerz6dés szerinti feladatok - olyan okbodl, amelyért a Vallalkozé felelds - késedelmes
teljesitése esetén (fgy kiilondsen, ha a miszaki atadéds-atvételi eljards lezdarasanak id6pontja a
jelen szerz6désben meghatarozott idétartamon tuli idGpontra esik, vagy az atadas-atvételi
eljaras sordn a Megrendeld olyan hibakat észlel, melyek nem teszik lehetévé a Létesitmény
atvételét, a Villalkozé minden késedelmes nap utdn a Szerzdédéses Ar (a szerzodés
tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatasa) értékének 0,5%-anak, de legfeljebb
Osszesen a Szerz8déses Ar (a szerz6dés tartalékkeret ¢s 4afa nélkil  szémitott
ellenszolgéltatésa) értéke 10%-dnak megfeleld dsszegli késedelmi kithér fizetésére koteles.
A kotbér maximélis mértékének elérését kovetéen Megrendeld jogosult a szerzodést
felmondani, illetve amennyiben a teljesités nem kezdddott meg, a szerz6déstol elallni.
Megrendeld kotbér maximalis mértékének elérését kovetben a teljesitési biztositék
érvényesitésére jogosult.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A
Véllalkozd késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendelével torténd
egyeztetést kdvetden pothataridot vallalni.

Meghitsulasi kétbér: Amennyiben a Vallalkozo a szerz6dés teljesitését megtagadna, vagy a
szerzddés teljesitése olyan okbol, amelyért a Vallalkozoé a Ptk. alapjan felelds, meghitsulna,
ugy a Vallalkozo koteles meghitsulasi kotbért fizetni Megrendeld részére. Megrendeld
jogosult tovabba meghitsuldsi kithért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen
szerz6dés azonnali hataly felmondésa Utjén sziinik meg. Meghitsulasnak mindstl tovabba,
amennyiben a Vallalkozd hib4jabol, neki felrOhaté magatartasbol, szerzédéses
kotelezettségeinek nem teljesitésébd] eredden, a Tamogatasi szerz0dést6l a Tamogatd elall,
vagy azt felmondja.

A meghitsuliasi kotbér alapja a szerzédéses ar (a szerzodés tartalékkeret és afa nélkil
szamitott ellenszolgaltatasa). A meghiusulasi kétbér mértéke a ktbéralap 10 %-a.

Vallalkozé minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti Megrendeldt, amely sajat
teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendeld érdekében barmely okbol sziikséges. Az
értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. A hataridére
vonatkozd akadalyoztatast, késedelmet Vallalkozénak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnsk
és a Megrendelo felé, illetve a késedelem elharitasa érdekében minden tole elvarhatd
intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vallalkoz6é értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztiasaval kapcsolatos valamennyl —
Megrendeldt, vagy harmadik személyeket ért — karért kartéritési feleldsséggel tartozik.

Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik az Epber. 9. §-a alapjan a kivitelezdi feladatok
ellatasdhoz szitkséges, 500 millié Ft/év és 100 milli6 Ft/kareseményenkénti mértékii
vagyoni €s egyben nem vagyoni kérértékre vonatkozd kozbeszerzés targyara vonatkozod
teljes korii épitési-szerelési felelOsségbiztositassal, ami a miszaki-atadas atvétel sikeres
lezdrasénak az idépontjaig terjedd hatallyal bir. Az épitési-szerelési feleldsségbiztositasnak
ki kell terjednie a harmadik személynek, kiilondsen a kdrnyezd épiiletekben, utakban,
jardakban, kozteriiletekben okozott kérra is. Az ezt igazold dokumentumot (kétvény,
szerzb6dés) Vallalkozd a Megrendeldonek jelen szerzddés alairasakor rendelkezésére
bocsatotta. (5. szamu melléklet)

Véllalkozo kijelenti, hogy rendelkezik (vagy a tervezési munkat végzd alvéllalkozdja
rendelekzik) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjén a tervezési munkak
ellatasdhoz szikséges 100 millié Ft/év és 25 millié Ft/kireseményenkénti mértékii
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8.1

8.2

tervezdi feleldsségbiztositassal, melyet a miszaki-atadas atvétel sikeres lezardsaig hatalyban
tart,

7. Kapcesolattartok

A szerzOdés sordn a felek részérdl az alabbi kapcesolattarték jarnak el:
Megrendeld részérdl:

Megrendeld részérdl:
Filsp Szilard
féosztalyvezetd

Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73
E-mail: fulop.szilard@ovf.hu

Antal Ors Baldzs
projektvezetd

Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73
E-mail: antal.ors.balazs@ovf.hu

Vallalkozo részérol:

Telefon:
Telefax:
E-mail:

A kapesolattartd személyében bekdvetkezett esetleges valtozasrdl a felek kételesek egymast
kolcsondsen, haladéktalanul tajékoztatni.

8. Egvéb rendelkezések

Megrendel$ a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddésto]
elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevoként
szerzdd6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Uni¢ Birdésadga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogabdl ered6 valamely
kotelezettsép tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag Aaltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semimis.

A Kbt 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben kételes a
szerz6dést felmondani - ha szitkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha:
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a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenlll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozd koézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Villalkozé a szerzidés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosull.

8.3 A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy

a) a Vallalkozd nem fizethet, illetve nem szadmolhat el a szerzddés teljesitésével
dsszeftiggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) a szerzbdés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt, 143, § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.*

8.4.  Amennyiben a Véllalkozo kiilfoldi adoilletdségl ugy koteles a szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatdsigtol a magyar adohatosig
kozvetlentl beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil. A szerzddés és a felek kozti kommunikacio nyelve a magyar.

8.5 A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Szerz6déses Megallapodas elvélaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az irnyaddk, amelyek a jelen Szerztdéses Megallapodassal
egylitt a Szerzddést alkotjdk, igy egyiitt olvasandok és értelmezenddk, abban az esetben is,
ha fizikailag nem keriil csatolasra jelen Szerzddéses Megéllapodashoz. A dokumentumok
kézotti ellentmondés esetén a sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezésel megeldzik a
sorban késdbb 4ll6 dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerzddéses Megéallapodas

8.5.2 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

8.5.3 Kiegészit tajékoztatas

8.5.4. A Megrendel6 altal a jelen Szerzddés megkstését megeldzd kozbeszerzési eljaras
eljarast megindito felhivasa és az 1. kijtet

8.5.5 Kilonos feltételek

8.5.6 FIDIC Sarga Konyv Altaldnos Feltételek (Uzemek, telepek és tervezés-épiiési
projektek Szerzddési feltételei, Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
Vallalkozo dltal tervezett épitési és mérndki létesitményekhez,, 2011. évi mdsodik,
magyar nyelvii kiadds)

8.5.7. Megrendeld Kovetelményei

8.5.8. Jegyzékek (1. szdmu jegyzék Vallalkozo javaslata)

8.5.9. Egyosszegli Ajanlati Ar

T A Kiilfoldi adoilletéségii nyertes ajaniattevéd koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazdst csatolni, hogy az ifletdsége
szerinti ad6hatdsagtdl a magyar adéhatésag kozvetieniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele néikiil.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.5.10. Felolvasdlap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrol, vezetdkrdl Vallalkozo
ajanlata szerint

8.5.12. Utmutatd a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modositasahoz (a tovabbiakban a Szerz6désben utmutatoként keriil meghivatkozésra)

8.5.13. Atlathatésagi nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatarozottak alatt a kovetkezoket értik:

- Az L. kotet a Jelen Szerzodés megkotését megeldz6 kozbeszerzési eljarast meginditd
BB o szdmon megjelent felhivds annak valamennyi esetleges
modositasat kovetden, mely modositasok a kdvetkezd azonosito(k) alatt jelentek meg:
TED . canial o BB stb.

- Az 1. kétet a Jelen Szerz6dés megkotését megelozd kozbeszerzési eljaras soran a
Megrendel6 altal 1. kotet megjeldléssel kiadott Ajanlati Dokumentacié cimi
dokumentumnak az ajanlattételi hataridé napjan hatalyos tartalma.

- A Megrendeld Kovetelményei (III. kotet) a Jelen Szerzddés megkotését megel6zo
kozbeszerzési eljards sordn a Megrendeld 4ltal III. koétet megjeloléssel kiadott
Megrendelé Kovetelményei cimli dokumentumnak az ajanlattételi hataridé napjan
hatalyos tartalma.

- Az Egyosszegli Ajanlati Ar (IV. kotet) a Jelen Szerzddés megkotését megel6zd
kozbeszerzési eljards soran a Megrendeld altal IV. kotet megjeloléssel kiadott
Egyosszegli Netté Ajanlati Ar Bontdsa cimi(i dokumentumnak az Ajanlatba benyujtott és
az ajanlattételi hataridé napjan hatalyos tartalma.

- A Vallalkozé javaslata a Jelen Szerzodés megkotését megelozd kdzbeszerzési eljaras
soran a Megrendeld 4ltal V. kitet megjeloléssel kiadott Indikativ tervdokumentécié cimi
dokumentumnak az Ajanlatba benyujtott Vallalkozo6 javaslata szerinti €s az ajanlattételi
hataridé napjan hatélyos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatarozott Utmutaté alatt a mindenkori Iranyité Hatésag éltal kiadott
hatalyos dokumentumot értik.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerzodés barmely modositasat a magyar jogszabalyok €s
kiemelten a Kbt. — kiilonosen annak 141. §-a - rendelkezéseivel Osszhangban, kizarolag
irasban, a Szerzddéssel azonos mddon lehet megkdtni.

A Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerzddés megkotését kovetéen jut tudomdsara, hogy a szerz6dd fél
(Vallalkozo) tekintetében a kdzbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

A megvalositasi szakasz pénziigyi forrasainak biztositisara vonatkozd tamogatasi igény el
nem fogadésat, vagy az igényeltnél kisebb 6sszegben térténd elfogadasat Megbizd olyan
koriilménynek tekinti, amely esetben Megbizo jogosult a jelen szerzodés felmondésara.

Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri €s a
szerzddés teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetdleg elfogadja a
jelen Vallalkozasi szerz6dés targyat, annak megvalOsitasat, valamint az elszamoldsok,
kifizetések, ellenérzések eljarasi szabalyait érinté valamennyi Eurépai Unids és magyar
jogszabalyokat, beleértve az unids tdmogatasok felhasznélasara vonatkozé jogszabalyokat is.

Megrendeld rogziti, hogy jelen szerzédésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd altalanos
szerzddési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatarozasa az el6zményi
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

kozbeszerzési eljardsban specifikusan ezen szerzédés megkotésére vonatkozoan kerdilt
meghatdrozasra, nem tobb szerz6dés megkdtése céljabol. Vallalkozo, mindezt elfogadja,
tovabba nyilatkozik, hogy jelen Szerzédés valamennyi rendelkezését magéra nézve
kotelezének fogadja el, nyilatkozik tovabbd, hogy valamennyi jelen szerzbdésben foglalt
feltételt ¢s rendelkezést egyedileg megtargyaltnak és dltala elfogadottnak tekint, kiilonds
tekintettel az elézményi kozbeszerzési eljaras keretében a Kbt. rendelkezései szerint
gyakorolhatd egyes jogintézményekre — igy kilondsen kiegészité tajékoztatds kérés
lehetdségére — tekintettel. Felek mindezekkel Osszhangban kifejezetten elfogadjak és
rogzitik, hogy jelen szerzédés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsiil altalanos
szerzbdési feltételnek.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé sajat altalanos szerzbdési feltételei — amennyiben
Véllalkozé ilyennel rendelkezik - jelen szerz6dés tekintetében semmilyen formaban nem
irdnyadok és alkalmazhatok, mogoites szabdlyként sem. Vallalkozd ezt kifejezetten
elfogadja.

A Villatkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés és a Tamogatasi szerz6dés
kozott ellentmondas van, dgy a Tamogatdsi szerzddés rendelkezései az iranyadoak.
Tudomasul veszi tovabba, hogy jelen szerz6dés a Megrendel6 és a Tamogaté altal megkotott
Tamogatasi szerzddés jogi sorsat koveti, vagyis annak hatdlyvesztése, modosulasa,
érvénytelensége, azzal megegyez0 joghatassal bir jelen Szerzddés hatalyara, érvényességére,
feltételeire.

Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzddéses kotelezettség-vallalasok
teljesitése sordn, valamint a felek kozétt felmerild jogvitakra a Magyarorszdg Polgari
Torvénykonyvérdl szold 2013, évi V. térvény (Ptk.) rendelkezésel az irdnyaddak. A felek
kotelezettséget véllalnak arra, hogy a kozottik felmeriilé esetleges jogvitat — fokozott
egyiittmitkodési kotelezettség mellett — targyalasos Gton probaljak meg rendezni. Ennek
meghtusuldsa esetére, a jogvitdra a polgari perrendtartasrol szolod 1952. évi Il térvény (Pp.)
szabalyai szerint illetékességgel és hataskorrel rendelkezd birdsaghoz fordulthatnak.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés a felek koz6tti minden megéllapodast és kijelentést
tartalmaz. Ezen rendelkezések énmagukban is kifejezik a felek kozotti megallapodast, és
egyik fél sem alapozott a masik fél altal tett szobeli, irasbeli vagy mas formaban tett
semmilyen kijelentésckre, igéretre, kotelezettségre, amely nem szerepel ezen szerzddésben.

Felek szerzddéses feltételként rogzitik, hogy Vallalkozé a szerzddéskotés idépontjaban a
szerzddés teljesitéséhez rendelkezik legalabb az alabbi eszkdzokkel:

- 2 db 12 m mélységii énszilarduld résfal kivitelezésére alkalmas gép,

- 2 db minimum 2 m3 kanéltérfogatt homlokrakodo gép.

Vallalkozé jelen Szerzddéses Megéllapodas alairasaval kifejezetten nyilatkozza, hogy a
jelen szerzédést, annak valamennyi rendelkezését (igy kiildnbsen a szerzddéses
megallapodés, a Kiilonds Feltételek és az Altalanos Feltételek) teljes korlien megismerte,
megértette, a szerzddéses feltételeket a Felek megtargyaltak, figyelemmel a Kbt. vonatkozé
rendelkezéseire (igy kilontsen a kiegészitd tajékoztatds, és az eldzetes vitarendezés
szabalyaira), melyre tekintettel a Szerzddést teljes mértékben elfogadja és alairdsdval
magara kotelezOnek ismeri el.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az allamhéztariasrd] sz0l6 2011, évi CXCV. térvény
(Aht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az dllamhdztartds kzponti alrendszerében a kiadasi
eliranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
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8.19

8.20.

8.21

rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes szerzodés, illetve létrejott ilyen szerzodés
alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathatd szervezetnek. A
Megrendel6 ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerz6désbdl eredd kovetelések eléviiléséig
az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet
atlathatosagaval dsszefiigg, az Aht. 55. §-aban meghatarozott adatokat kezelni. Vallalkozo
képviseldje az allamhéztartasrol szold torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XIL. 31.)
Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi
CXCVL tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsil. E
nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén a Vallalkozo képviseloje a Megrendel6t
haladéktalanul tajékoztatni koteles. Ha a valtozas folytdn a Vallalkozé nem mindsiil
atlathato szervezetnek, az allamhdaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése
értelmében részére kifizetés nem teljesitheto.

Vallalkozo tirni koteles, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellendrzése az unids pénzek felhasznalasat ellen6rzé szervezetek
részér6l megtorténhessen és az ellenérzés soran sziikség esetén egylittmikodni koteles.
Vallalkozo koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az, a mindenkori
kozrem(ikodd szervezeti feladatokat ellatdo Iranyito Hatésadg, Tamogaté az Allami
Szamvevoszék, a Korméany altal kijelolt belsd ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizetd Hatosag,
tovabba az Eurdpai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai
Szamvevoszék a Szerzddéssel é kapesolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini
ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy
barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak konnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, ugy kell éket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgélasukat. Az ellenérzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén
Villalkozé kételes megtériteni az ellendrzés dltala tortént meghilsitdsa, megakadalyozéasa
vagy hatraltatdsa folytan neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilonosen a szakértok
felmerdilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Jelen Szerz6dés a mindkét Fél altal torténd aldirds napjan 1ép hatdlyba. Megrendeld
tamogatasi kérelmet nyujtott be vagy fog benyujtani, a szerzédés ellenértéke a Tamogatasi
Szerz6dés hatalyba 1épésével fog rendelkezésre allni. Abban az esetben, ha a Tamogatasi
Szerz6dés késébb 1ép hatalyba, mint jelen Szerzodés alairasanak napja, ugy jelen Szerz6dés a
Tamogatasi Szerzodés hatalybalépésének napjan 1€p hatéalyba.

Fentiek bizonysagaul a szerz6do Felek ezennel alairjak jelen Szerzédéses Megallapodast.

Jelen szerz6dést Felek ....... TR ), egymassal mindenben egyez6 eredeti példanyban irjak
ala.

MEGRENDELO részérol: VALLALKOZO részérdl:
Alairta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte:

..........

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..........................................................................

23



..................................................

...............................................................................

Pénziigyi ellenjegyzd:

.....................................................

.....................................................

......

--------

........

--------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

.......................................................
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Ajdanlati nyilathozat fiiggeléke

Vallalkozasi szerz6dés keretében a ,,Védképesség helyreallitisa az I. renddl drvizvédelmi
fovédvonalakon” cimii projekt épitési kivitelezési feladatainak teljes korii ellatasa, FIDIC
Sarga Konyv szerinti megvalositasa és a kiviteli tervek elkészitése a 191/2009, (IX.15.) Korm.
rendeletnek és a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6 tartalommal.

Alcikkely (Szerzddéses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Megrendeld megnevezése €s cime 1.1.2.2 és Orszagos Viziigyi Féigazgatosag
1.3 1012 Budapest, Marvany u. 1/D.
Vallalkozé megnevezése és cime 1.123és |
1.3 *
Mérnok megnevezése és cime 1.1.24és |
1.3
Megvalositas idotartama 1.1.3.3 32 honap
Jotallasi iddszak 1.1.3.7 36 honap; acélszerkezetek
korrozidovédelmével kapcsolatban a
jotallas idészaka: 10 év
Elektronikus kommunikécid 1.3 Telefax, elektronikus épitési naplo
rendszerei
Mértékado jog 1.4 A Magyarorszag teriiletén érvényben
1évo jogszabalyok
Mértékadoé nyelv 1.4 Magyar
Kommunikécié nyelve 1.4 Magyar
A Szerzédéses Ar 5 Y%-a olyan
A Teljesitési Biztositék 6sszege pénznemben, ahogyan a SzerzOdeses Ar
fizetendd
A Jolteljesitési tallasi Igények A Szerzédéses Ar 5 %-a olyan
Teljesitésére Kikotott Biztositék pénznemben, ahogyan a Szerzddéses Ar
Osszege fizetendd
Rendes munkaidé 6.5 A normal munkaidét a Vallalkozo

hatarozza meg a Kiilonos Feltételekben
részletezett korlatozasok
figyelembevételével

Késedelmi kotbér mértéke

A Szerzédéses Ar 0,5 %-a naponta

Késedelmi kotbér 6sszegének felsé
hatara

A Szerzbdéses Ar 10 Y%-a
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Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Meghiusulési kotbér A Szerzédéses Ar 10 %-a
Az Eléleg teljes mértéke 14.2 A Szerzédéses Ar elszamolhato
(a Szerzédéses Ar elszamolhatd részenek ... *%-a olyan
részének max 50 %-a) pénznemben, ahogyan a Szerzddeés
Elfogadott Végosszege fizetendd
Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint
Biztositds benyijtasanak hatarideje:
(a) a biztositas megkstésének 18.1 szerzodéskotés idépontjaig kell igazolni
igazolasa
(b) a vonatkozo kétvények 18.1 28 nap a szerzddés hatdlyba 1épésétd]
Harmadik fél biztositds minimalis | 18.3 500.000.000 HUF/&v és minimum
dsszege 100.000.000 HUF/kareseményenkeént
Tervezbi:
100.000.000 HUF/év és minimum
25.000.000 HUF/kareseményenként
Dontdbizottsag tagjainak szama 20.2 nem keriil alkalmazasra
Dontobizottsag tagjanak kinevezése | 20.3 nem keriil alkalmazasra

(ha nem egyetértésen alapul)

* Az Ajanlattevé tolti ki
Kelt:

....................................

cégszerl alairas
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1. sz. melléklet
NYILATKOZAT

a szerzddés alapjdan teljesithett kifizetésekkel kapesolatos atlathatésagi kivetelmények
teljesiilésérol

(késziilt Magyarorszag Alaptérvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az allamhdztartasrol
sz016 2011, évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése alapjan)

1) A nyilatkozattételre kitelezett szervezet adatai a cégkivonat és az alairasi cimpéldany alapjan:

Szervezet neve:

Székhelye:

Adoilletésége (ha az nem
Magyarorszag):

Cégjegyzékszama:

Addszama:

Statisztikai szamjele:

Cégjegyzésre jogosult
képviseld(k) neve:

Cégiegyzés modja: onallé vagy egyiittes (a megfeleld alahtzando)

2) Alulirott/alulirottak, mint az 1.) pontban meghatdrozott szervezet cégjegyzésre jogosult
képviseldie /képviseldi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az altalam/éltalunk jegyzett
gazdilkodo szervezet megfelel az alabbi feltételeknek, melynek alapjdn atlathatd szervezetnek
mindsiil:

a. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozdsa megeld-
z6sérbl és megakadalyozasarol szold t6rvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa
megismerheté;

b. a szervezet az Eurdpai Unié valamely tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrél szolo
megallapodasban részes allamdaban, a Gazdasagi Egylittmiikddési és Fejlesztési Szervezet
valamely tagallamaban vagy olyan mas allamban rendelkezik adéilletdséggel, amellyel
Magyarorszag a kettds adoztatas elkeriilésérol sz6l6 egyezményt kotote;

¢. a szervezet mem mindsiil a tarsasagi adordl és az osztalékadorol szold tdrvény szerint
meghatarozott elendrzott kiilfoldi tarsasagnak;

d. aszervezetben kizvetleniil vagy kézvetetten tébb, mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal
vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodé
szervezet tekintetében az a.), b.) és ¢.) pont szerinti feltételek fennallnak; tovabba

e. az allamhaztartasrél sz6lé 2011, évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: LAht.”) 41. § (6)
bekezdésének is megfeleloen atlathaté szervezetnek mindsiil, és a kotelezettségvallald
(OVF) ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerzOdésbdl eredd kovetelések eléviiléséig — az
Aht. 54/A. §-aban foglaltak szerint — jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkez8 szervezet atlithatésdgaval Osszefiiggd, az Aht. S4/A. §-dban meghatdrozott
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adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 54/A. §. kedvezményezettré] rendelkezik, azon a
jogl személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni,

3) Tudomasul veszem/vessziik, hogy

¢ a kotelezettségvallalé csak a fenti feltételnek megfelelé gazdalkodd szervezet részére
teljesithet szerzédés alapjan kifizetést;

¢ avaldtlan tartalmu nyilatkozat alapjan ktétt szerz6dés semmis;

e jelen  nyilatkozat  késedelmes  benyidjtasdbol  eredd  jogkdvetkezmény  a
nyilatkozattevét/nyilatkozattevéket terheli.

4) Kijelentem/kijelentjilk és aldirdsommal/alairasunkkal biintetdjogi feleldsségem/feleldsségiink
tudataban igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valdsagnak mindenben
megfelelnek.

Kelt.: ... ,2017.év ..o ... honap .... nap

.................................

cégszerll alirds
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2. KOTET
2. FEJEZET

KULONOS FELTETELEK

UZEMEK, TELEPEK ES TERVEZES-EPITESI PROJEKTEK
Szerzddéses Feltételei

ELEKTROMOS ES GEPESZETI LETESITMENYEKHEZ VALAMINT VALLALKOZO
ALTAL TERVEZETT EPITESI £S MERNOKI LETESITMENYEKHEZ

Angol nyelvii Eredeti Kiadas 1999
ISBN 2-88432-023-7

Masodik, atdolgozott magyar nyelvii kiadas 2011, szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieures-Conseils
World Trade Center 11
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tan4csadé Mérnskok és Epitészek Szovetsége (TMSz)
Cim:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. TV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendeld az elterjedt gyakorlati alkalmazasra tekintettel, tovabba figyelemmel a szerzéi jogi
védelemre killdn nem bocsatja az ajanlattevok rendelkezésére a fenti konyvet, mert nem mindsiil
annak hivatalos forgalmazdjanak. A konyv megvésarolhatd a Magyar Tanacsadd Mérnskak és
Epitészek Szovetségénél (Kiadvanyok értékesitése: 1119 Budapest, Bomemissza tér 12.; H - P:
9:00 - 15:00)

részletes informaciok az alabbi elérhetéségen olvashatok:
http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html
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KULONOS FELTETELEK
Tartalomjegyzék

ALTALANOS ELOIRASOK
Meghatarozasok

A Szerz&dés (Eltérden alkalmazando)

Szerzddés (Eltérden alkalmazando)

Elfogadd Levél (Eltérden alkalmazandd)

Megrendeld Kovetelményei (Kiegészitendd)

Vallalkoz6 javaslata: (Kiegészitendd)

Ajanlat (Eltérden alkalmazands)

Garanciak jegyzéke/Fizetési litemterv (Nem alkalmazandd)
Epitési tervek/ Kiviteli tervek (i Alcikkely)

Részlettervek (j Alcikkely)

Kiegészitd tervek (¥ Alcikkely)

Koltségvetési kiiras (f Alcikkely)

Felek és személyek

Megrendeld (Eltérden alkalmazands)

Vallalkozo (Eltérden alkalmazando)

Vallalkoz6 Személyzete

Alvéllalkozd (Fltérden alkalmazando)

Déntbbizottsag (Torlendd)

Datumok, vizsgéalatok, idészakok és befejezés

Kiindulasi Idépont (Torlendd)

Megvalésitas [détartama (Elférden alkalmazando)
Atvételt megeldz tesztek / vizsgalatok (Eltérden alkalmazands)
Atvétel utani tesztek / vizsgalatok (Nem alkalmazhatd)
Jotallasi iddszak (Eltérden alkalmazandd), a cim torlend6 és helyette Hiba kijavitdsi
kotelezettség alkalmazando

Kotelez6 Alkalmassagi id6szak (af Alcikkely)

Jotallast idGszak (i Alcikkely)

Pénz és Kifizetések

Szerzddés elfogadott végdsszege (Eliérden alkalmazandd)
Koltség (Eltérden alkalmazando)

Feltételes Osszeg (tartalékkeret) (Eltérden alkalmazhatd)
Visszatartott 0sszeg (Nem alkalmazhaio)

Egyéb meghatarozasok

Elore nem lathatd (Eltérden alkalmazando)

Valtoztatas (Eltérden alkalmazandd)

Szerzddésbontas (1f Alcikkely)

Kozbeszerzést Torvény (uj Alcikkely)

Ptk. (ij Alcikkely)

Dokumentumok fontossagi sorrendje (Eltéréen alkalmazando)

Szerzddéses Megallapodas (Eltérden alkalmazands)

Engedményezés (Eltérden alkalmazando)

Hibak a Megrendeld Koévetelményeiben (Eltérden alkalmazandd)

A Viallalkozé Dokumentumainak Megrendeld altali hasznélata (Eltérden alkalmazando)
Bizalmas részletek (Kiegészitendd)

Jogszabalyok betartasa (Eltérden alkalmazandd)

Egyetemleges és egyéni feleldsség (nem alkalmazhatd)

MEGRENDELO
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2.1. A Helyszinre vald bejutas joga (Eltérden alkalmazandc)
2.5  Megrendeld kovetelésel (Eltérden alkalmazando)

3 A MERNOK

3.1 Mémoki kotelességek és hataskor (Kiegészitendd )
3.3 Meérmndk utasitasai (Eltérden alkalmazandd)

3.4.  Uj Mérnok kinevezése (Eltéréen alkalmazands)
3.5. Hatéarozatok (Kiegészitendd)

4 A VALLALKOZO

4.2 Teljesitési Biztositék (Eltérden alkalmazando)

4.3 Vallalkozé Képviseldje (Eltérden alkalmazands )

4.4  Alvéllalkozok (Kiegészitendd)

4.6  Egytttmiksdés (Eltérden alkalmazando)

4.7  Kittzés (Eltérden alkalmazandd)

4.8  Munkabiztonsagi eljarasok (Kiegészitendod)

4.9.  Mindségbiztositas (Eltérden alkalmazando)

4.10. Helyszini adatok (Eltérden alkalmazandd)

4,12, Elére nem lathaté fizikai kériilmények (Eltérden alkalmazando)
4.19. Villamos encrgia-, viz- ¢s gazellatas (Részek torlenddek)

4.20. Megrendeld eszkdzei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag (Részek torlenddek)
423 Villalkozo miveletei a Helyszinen (Kiegészitendd)

5 TERVEZES

5.1.  Altalanos tervezési kitelezettségek (Eltéréen alkalmazands)
5.4.  Miszaki szabvanyok és eldirasok (Eltérden alkalmazando)

7 BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES
7.2. Mintak (Kiegészitendd)

7.3 Feltgyelet (Eltéréen alkalmazando)

7.4.  Tesztek, vizsgalatok (Eltérden alkalmazandd)

8.  KEZDES, KESEDELEM ES FELFUGGESZTES

8.1. A munkdk megkezdése (Eltérden alkalmazando)

8.2. Megvaldsitas idétartama (Kiegészitendd)

8.3  Utemterv (Eltérden alkalmazands)

8.4. A Megvalositas Idotartamanak meghosszabbitasa (Eliérden alkalmazando)
8.5,  Hatdsagok altal okozott késedelmek (Kiegészitendd)

8.7  Kotbér (nem alkalmazhatd)

8.9  Felfiiggesztés kovetkezményel (Eltérden alkalmazando)

9. ATVETELT MEGELOZO TESZTEK, VIZSGALATOK
9.1.  Vallalkozo kételességei
10.  MEGRENDELO ALTALI ATVETEL (Eltérden alkalmazands)

11.  JOTALLASIKOTELEZETTSEG elnevezés torlendé és helyettesitendd: HIBA =~
KIUAVITASI KOTELEZETTSEG, TELIESITESIGAZOLAS, SZAVATOSSAG!I ES JOTALLASI
KOTELEZETTSEGEK alkalmazandd
11.1.  El nem végzett munkak befejezése €s hidnyok pétlasa (Nem alkalmazhato)
11.2. Hianyok pétlasanak koltsége (Nem alkalmazhato)
11.3. A Jotallasi id8szak meghosszabbitasa (Nem alkalmazhatd)
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11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.11
11.12
11.13.
11.14.

12.

13

13.5.
13.6.
13.7
13.8.

14
14.1
14.2.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13

Hianyok potldsanak elmulasztasa (Nem alkalmazhato)
A Létesitmeény hibas részeinek elszallitasa (Nem alkalmazhato)
Tovabbi tesztek / vizsgalatok (Nem alkalmazhatd)
Hozzaférés joga (Nem alkalmazhato)
Vallalkozd feladata a hibak feltardsidban (Nem alkalmazhaté)
Teljesitési igazolas (Kiegészitendd és részek torlenddek)
A Helyszin rendbetétele (Eltérden alkalmazands)
Kotelezd Alkalmassagi [doszak (if Alcikkely)
Szavatossag (v Alcikkely)
Jotallas (uf Alcikkely)

ATVETELT KOVETO TESZTEK / VIZSGALATOK (Nem alkalmazhatd)

VALTOZTATASOK ES KIIGAZITASOK

Feltételes 6sszegek (tartalékkeret) (Eltérden alkalmazandd)

Napi munkék (Nem alkalmazando)

Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok (Eltéréen alkalmazando)
A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok (Nem alkalmazhaio)

SZERZODESES AR ES KIFIZETES

A Szerzédéses Ar (Eltérden alkalmazando)

Elbleg (Eltérden alkalmazando)

Berendezések €s Anyagok a Létesitményhez (Nem alkalmazando)
Kozbenso fizetési Igazolasok kibocsatasa (Eltérden alkalmazando)
Kifizetés (Eltéroen alkalmazandd)

Késedelmes kifizetés (Eltérden alkalmazandc)

Visszatartott Osszeg kifizetése (Nem alkalmazharo)

Elszamolés befejezéskor (Eltérden alkalmazando)

Végs6 Fizetési Igazolas igénylése (Nem alkalmazhato)
Elismervény - (Nem alkalmazhatd)

Végso Fizetési Igazolas kibocsatdsa (Nem alkalmazhatd)

14.14 A Megrendeld felelosségének megszinése - (Nem alkalmazandd)

I5.
15.2.

16.
16.1.
16.2
16.3
16.4.

17.

17.2.
17.4.
17.5.
17.6

18.

18.2
18.3

MEGRENDELO ALTALI FELMONDAS (Eltéréen alkalmazands)
Megrendeld altali felmondas (Eltérden alkalmazandd)

VALLALKOZO ALTALI FELFUGGESZTES ES FELMONDAS (Eltérden alkalmazands)
Vallalkozo joga a munka felfiiggesztésére (Nem alkalmazhato)

Vallalkozo éltali felmondas (Részek térlendbek)

Munka besziintetése ¢s a Vallalkozd Eszkdzeinek eltavolitasa (Kiegészitends)

Kifizetés felmondaskor (Eltéréen alkalmazandd)

KOCKAZAT ES FELELOSSEG

A Vallalkoz6 gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan (Eltérden alkalmazandd)
A Megrendel$ kockdzataival jaro kdvetkezmények (kiegészitendd)

Szerzéi jogok ¢€s ipari szabadalmi jogok (Nem alkalmazhato)

A feleltsség korlatozéasa (Nem alkalmazhaté)

BIZTOSITAS

A Létesitmény és a Vallalkozd Eszkozeinek biztositasa (Nem alkalmazhatd)
Személyi sériilésre és vagyoni karra k6tott biztositas (Nem alkalmazhato)
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18.4.

19

19.4.
19.7.

20

20.1.

20.2
204
20.5

20.6.

21.

A Villalkozo személyzetének biztositasa (Nem alkalmazandd)

VIS MAIOR
A Vis maior kévetkezményei (Eltérden alkalmazandd)
A teljesités aloli jogszeril felmentés (Nem alkalmazando)

KOVETELESEK, VITAK ES VALASZTOTT BIROSAGI ELJARAS
A Vallalkozd kévetelései (Eltérden alkalmazando)

A Dontdbizottsag kijelslése (nem alkalmazando)

A Dont6bizottsag felkérése déntéshozatalra (nem alkalmazandd)
Békés megallapodas (nem alkalmazandd)

Valasztott birdsagi eljaras (nem alkalmazandd)

ELLENORZESEK ES AUDITOK A MAGYAR ES A KOZOSSEGI HATOSAGOK

ALTAL (4 Cikkely)

Fiiggelékek

BIZTOSITEKOK FORMANYOMTATVANYAI (t6rolve) , o
AJANLATI NYILATKOZAT, SZERZODESES MEGALLAPODAS ES DONTNOKI
MEGALLAPODAS FORMANYOMTATVANYOK (Eltérden alkalmazando)
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonos Feltételek moédositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altaldnos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, modositasok, kiegészitések
megvéltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonbdzoség vagy ellentmondas esetén
az ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kik6tések az iranyadok.

1.1.

1.1.1.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
I Altalanos rendelkezések
Meghatarozisok

A Szerzidés

Az alabbi bekezdés eltérden alkalmazandod:

1.1.1.1.

1.1.1.3,

wozerzédes”: A, Szerz6dés” magaban foglalja a Szerzédéses Megallapodast, az Ajénlati
Nyilatkozatot, FIDIC Altalénos és jelen Kiilénleges Feltételeket, a Megrendeld
Kovetelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerzédéses
Megallapodas felsorol.

"Elfogadé levél" nem kerlll kiadéasra jelen szerz6dés keretében. Az ,Elfogadd levél”
kifejezés alatt a Szerzédéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadd Levél
kibocsdtasanak vagy kézhezvételének idOpontjdt a Szerz6déses Megallapodds
hatalybalépésének datuma jelenti.

1.1.1.8 ,Ajanlat” jelenti a kdzbeszerzési eljarasban a Vallalkozo, mint ajanlattevd altal benyujtott

ajanlatot.

1.1.1.10. ,,Garanciak jegyzéke” és a ,Fizetési iitemterv” nem keriil kiadasra jelen szerzédés

Az alab

keretében,

bi bekezdések hozzaadanddk:

1.1.1.11 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Vallalkozo altal készitendd terveket,

amely Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitdsdhoz szilkséges. E korben:
SKivitelezési dokumentacid™ jelenti a 191/2009 (IX.15) Korm. rendeletben eldirt
kovetelményeknek megfeleld, és a Vallalkozo altal készitett terveket, melyek a Szerzodés
targyat képezd létesitmények megvaldsitasdhoz, a hibak kijavitasdhoz sziikségesek,
beleértve a részletes talajmechanikai szakvéleményt és probatizemeltetési tervet, valamint
a megvalodsitds generdlorganizacios tervét,

»Megvalositasi  dokumentacid”, a  kivitelezési  dokumentacidinak, a tényleges
megvaldsulasnak megfeleld modositasat tartalmazd dokumentacio.

~Engedélyezési tervek™ mindazon tervek, amelyek a létesitmények megépitéséhez az
illetékes hatosag 1étesitési és / vagy épitési engedélyének kiadasahoz sziikségesek.
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1.1.1.12. "Részlettervek" jelentik mindazon a Villalkozd altal, a sajat kiviteli tervei alapjdn
készitett egyéb terveket, melyek sziikségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a
hibak kijavitasahoz.

1.1.1.13 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vadllalkozo altal a Mérndk utasitdsal szerint
elkészitendd tervet, amely szilkséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak
kijavitasahoz.

1.1.1.14.,Ajanlati ar bontisa” Ajanlati Ar Bontasa jelenti azt a dokumentumot, amelyet az
Ajanlati Dokumentécid részeként kiadott forméban és tartalommal az Ajanlat részeként
benyujtottak, és ahogyan azt a Megrendeld a Szerzbdés megkotésekor elfogadott. Az
Ajanlati Ar Részletezése, a Szerzodéses Ar felbontdsa, amely tartalmazza a Szerz8dés
keretében megvaldsitandd létesitmények 4arat.. A dokumentum alapul szolgal a
részteljesités igazolasat aldtamasztd szamitashoz.

1.1.2. Felek és személyek
Eltérden alkalmazandé:

1.1.2.2. ,Megrendel6” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Figgelékében ekként megjeldlt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a véllalkozési szerz6dés Megrendeldje,
valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti épittetd. A kozbeszerzési eljarasban
Ajénlatkéréként megjeldlt szerv.

1.1.2.3.  ,Vallalkoz6” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében ekként megjelolt személyt
vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a véllalkozasi szerz0dés Véllalkozdja, valamint a
191/2009. Korm. rendelet szerinti véllalkozd kivitelezd. Fdvdallalkozo kivitelezd: az
épittetvel épitési szerzddést kotd épitdipari kivitelezési tevékenységet végzo vallalkozod
kivitelezd. A kdzbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevoként megjelSlt szervezet, vagy
személy.

1.1.2.7 ,Vallalkozé Személyzete” (a pont végére beirandd): Munkateriiletre torténd belépés
szempontjabol a Vallalkozé személyzetének mindsiilnek a kivitelezési tervek elkészitoi,
valamint a szakfeliigyeletet ellatd intézmények munkatarsai is.

1.1.2.8. ,Alvallalkozé” az a gazdasagi szerepl, aki (amely) a kOzbeszerzési eljaras
eredményeként megkotott szerzddés teljesitésében az ajnlattevé  altal bevontan
kozvetleniil vesz részt, kivéve
a) azon gazdasagi szerepldt, amely tevékenységét kizardlagos jog alapjan végzi,
b) a szerzG6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartot, forgalmazot, alkatrész vagy
alapanyag eladojat,
¢) épitési beruhazas esetén az épitdanyag-eladét;

1.1.2.9. ,Dontobizottsag” A pont teljes egészében torlendd
1.1.3. Datumok, vizsgilatok, idészakok és Befejezés

Az alabbi bekezdések iorlenddk,
1.1.3.1 A , Kiindulasi Idépont™

1.1.3.6. ,Atvételt utini tesztek / vizsgalatok”— (orilve, nem alkalmazhatd
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Az aldbbi bekezdések, kiegészitendok, illetve eltérden alkalmazandok:

1.1.3.3.

1.1.3.4.

»Megvalésitas idétartama™: g bekezdés az alabbiakkal kiegészitendd:

A Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013.. évi V. tdrvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247.§,
6:252. §, rendelkezésel szerinti eldirdsok értenddek. A ,,Megvaldsitas Idétartama” fogalom
alatt a Ptk. és a Kbt. a ,teljesités ideje” megfogalmazasat kell jelen Szerzédésben érteni és
alkalmazni, melybe beletartozik az tizemproba ideje is. Teljesitési idétartam (Megvaldsitas
Id6tartama): a szerzédés hatélyba épéséto] a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig tart,
ha a Megrendelé a mtiszaki atadas-atvételi eljards eredményeként a létesitményt 4tveszi. A
megvalositas idétartama magaba foglalja a fteriilet eltkészités, loszermentesités, a
Kivitelezési tervezés, valamint a Prébatizem idétartamat is

L Atvételt megelézo tesztek / vizsgalatok”: a bekezdés torlendd és az aldbbiakkal

helyettesitends: Uzemprébak és prébaiizem, komplex kiprébalas

1.1.3.7.

Uzemprobak: A Ptk, 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan probak és vizsgalatok
értenddek, amelyek szakmailag szokasosak é€s indokoltak mindahhoz, hogy a megfelels
mindség megéllapithatd legyen. Ezen megfogalmazds alatt a szakmailag szokasos és
indokolt {izempréba kifejezést kell jelen Szerz6désben érfeni. A megrendeldi
kévetelményekben lizemprobaként szereplé fogalom tartozik ide. Az Uzemprébak
elvégzese eléfeltétele a Probalizem megkezdésének,

A ,Prébaiizem” annak az igazoldsara szolgal, hogy a Létesitmények vagy Szakasz, a
Szerzddésben foglaltaknak megfeleléen rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas mddon
tartosan, megbizhatoan tizemeltethetd. A Probatizemet a sikeres Kézbensd Uzemprobakat
kovetden kell elvégezni a probalizemi tervben meghatarozottak szerint.

Komplex kiprébalas akkor torténhet, ha a Probalizem végrehajtasat a természeti
viszonyok nem teszik lehet6vé. Ilyen esetben a Kozbensd Uzemprobik eredményeit
integralt médon kell értékelni és nyilatkozni arr6l, hogy a Létesitmény rendeltetésszerd
hasznélatra alkalmas.

wJotallasi idoszak” a cim torlendd és az alabbiakkal helyettesitends: Hiba kijavitdsi
kotelezetiség
All. Cikkely Jotallasi kotelezettségek alatt ezen Hiba kijavitasi kotelezettség értend

A kovetkezd uj bekezdések hozzdadanddk:

1.1.3.10."Kotelezé Alkalmassdgi idoszak" jelenti e SzerzOdéses Feltételekben a Ptk. és a

szerz6dés targydra vonatkozé jogszabalyok szerinti szavatossagi iddszakot.

1.1.3.11." Jotallasi idoszak™ A Szerzddéses Megéllapodésban foglaltak szerinti jotallasi idoszak.

1.1.4.

Pénz és kifizetések

1.1.4.1. ,Szerzédés Elfogadott Végisszege” - a bekezdés torlendd és az alabbiakkal
Szerzddés Elfogadott Végiosszege: ,Szerzédés Elfogadoett Végosszege alatt a
Szerzddéses Megallapodas 3.1. alatti Szerzddés Elfogadott Végosszege értendo”

1.1.4.10. ,Feltételes dsszeg” - a bekezdés toriendd és az alabbiakkal helyettesitendd

Feltételes Gsszeg alatt megrendeld a Tartalékkeretet érti, annak minden kdvetkezményével.

1.1.4.11. ,Visszatartott Osszeg” - 10rélve, nem alkalmazhato
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Az alabbi bekezdések, kiegészitendok, illetve eltérden alkalmazandok:

1.1.4.3.,,

Koltség™ a bekezdés torlendd és az alabbiakkal helyettesitendo:
minden, ésszertien a Vallalkozé altal viselt (vagy viselends) a Helyszinen, vagy azon kiviil
keletkez6 kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altalanos és ahhoz kapcsol6dd terheket.
A Vallalkozonak koltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol jelen szerzddés igy
rendetkezik, a haszon kifizetésére a koltség mellett vagy annak kiegészitéseként nem keriil
sor az erre iranyulo rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.6. Egyéb Meghatirozisok

1.1.6.8. ,Elére Nem Lathato” az Alcikkely végére be kell irni a kdvetkeziket: Elére nem lathatod
koriilménynek kiildnosen a 4.12. szami Alcikkelyben felsorolt koriilmények mindstilnek.

kR

welore nem lathato” alatt értenddk minden olyan esemény, melynek bekévetkezése
megfelel a kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény, 141. § (4) bekezdésének ¢)
pontjanak ca) alpontjaban leirtaknak.

1.1.6.9, ,Valtoztatas™ a bekezdés az alabbiakkal kiegészitends:
¢s amellyel Osszefliggésben minden esetben vizsgdlatot igényel a Kbt szerinti
szerzOdésmodositas, vagy U] kdzbeszerzési eljaras lefolytatdsat megalapozo feltételek
fennéllésa, melyek esetén a szerzodésmaodositashoz, 0 szerzddés megkotéséhez szitkséges
eljarasi menetet kell kivetni, melyet a Kbt., valamint az unids tdmogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve dtmutaték hataroznak meg (kiilénds tekintette] a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra).

Az gldbbi 1f bekezdések hozzdadanddk:

1.1.6.10.,,Szerzé6désbontas” a Szerzddés Felek altal a Ptk. szerint t6rténd megsziintetéset,
felbontasat, valamint a Szerzédésnek a Felek barmelyike altal torténé felmondasat, illetve
a Felek barmelyike altal a Szerzédéstol torténd elalldst jelenti.

1.1.6.11.A , Kozbeszerzési Torvény” illetve Kbt. alatt a kdzbeszerzésekrol sz610 torvény értendd.
1.1.6.12.,,Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykdnyvrdl sz6ld torvény értendo.

1.5. Dokumentumok fontossagi sorrendje - iorlendd és helyetiesitendd

A Szerzédést alkoté dokumentumokat egymast kdlesonosen értelmezének kell tekinteni, Ertelmezés
szempontjabdl a dokumentumok fontossdgi sorrendje a Szerzddéses Megallapodas 8.5 pontja
szerint értendd.

1.6.  Szerzédéses Megallapodas - helyettesitends:

A Feleknek a Szerzddéses Megallapodast (Szerzddést) a kdzbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIILL
torvény (Kbt.) 131, § (1) bekezdésével §sszhangban kell megkdtnitk.

1.7. Engedményezés — eltérden alkalmazando
Az els6 mondat torlendd. A masodik mondat elsé szava (ugyanakkor) térlendd. A méasodik mondat
a) pontja kiegészitendd ,,a Kbt. eldirasainak megfelelé médon (Kbt.139§-140.§)”
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1.9.  Hibdk a Megrendeld Kivetelményeiben - eltérden alkalmazands
A 2. bekezdés (Egy ilyen tartalmi ...) torlendd.

A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156. § szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az irdnyadoak,
valamint az ehhez kapcsolodo a Kbt. szerinti szerzédésmodositast megalapozo feltételek fennallasa
esetén a szerzddésmodositdshoz sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az
unios tdmogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Gtmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg. Vallalkozé a Megrendeld ltal
kiadott Ajanlati Felhivast és Ajanlati Dokumentdcidt és Mellékleteit a Kézbeszerzési Eljaras alatt
koteles volt atvizsgalni és a Kbt. elbirasainak megfeleléen ezekkel kapcsolatban kiegészitd
tajékoztatasokat, kérdéseket intézhetett a Megrendel6hoz, melyeket a Megrendeld meghatérozott
1dén belil megvalaszolt. Vallalkozé jelen Alcikkely szerinti kovetelést csak és kizarolag az
elokészitéshez sziikséges munkaterllet atadast kévetben a helyszin feliitvizsgélata alapjan felmertilé
kortilményekre alapozhat, melyek a kozbeszerzési eljaras soran atadott dokumentumokbdl nem
voltak feltételezhetdek. A FIDIC 20.1. pont szerinti 28 napon beliili jogvesztd igénybejelentést az
elékészitéshez sziikséges munkateriilet dtadas napjatdl kell szdmitani.

1.10. A Villalkozé Dokumentumainak Megrendelo altali hasznilata

Az Alcikkely elsd bekezdése tériendd

Az Alcikkely masodik bekezdése eltérden alkalmazando:

A bekezdés els6 hdrom sora (addig, hogy .dijmentes jogosultsaggal™) helyettesitendd az
alabbiakkal: ,,A Vallalkozo (a Szerzédés alairasaval) visszavonhatatlan, atruhazhatd, kizarolagos,
szerzdi jogdij kotelezettségtdl mentes engedélyt ad a Megrendelének

Az Alcikkely harmadik bekezdése 1orlendo

1.12, Bizalmas részletek — az Alcikkely kiegészitendd az aldbbi utolso bekezdéssel.

Egyébként a Szerzédés nyilvanos, kozérdekl adatnak minésiil, ide nem értve az Ajanlatban a
Vallalkozok altal kifejezetten és elkiilonitett modon, mellékletben kdzdlt adatokat. Mindez azonban
nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, tovabba nem jelent Vallalkozdk
részére semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerz6dés szerinti adatokat, informacidt, megoldasokat
sth. a Mérnok eldzetes irdsbeli hozzdjarulasa nélkil a Szerz6déstél eltérd célra hasznaljak fel, vagy
azokat barmely muszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban publikaljadk. Amennyiben a
Mérmnok eldzetes hozzajarulasanak szikségessége Villalkozok szamdra kérdéses, Ggy ebben az
esetben Mérnok eldzetes dontését kell kémi, mely a Felekre nézve kitelezd.

1.13  Jogszabalyok betartasa - eliérden alkalmazando

Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkozé koteles a Szerzddés teljesitése soran a vonatkozo6 hatalyos jogszabalyokat betartani.

Az 1.13. a) pontja torlendd és helyettesitendd a kévetkezdkkel:
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A Megrendeld Kovetelményei rendelkezik arrol, hogy a [étesitmény vizjogi létesitési engedélyét,
valamint kdrnyezetvédelmi engedélyét melyik fél kotelezettsége beszerezni. Minden mas engedélyt,
ami a szerzOdés szerinti tevékenység végzéséhez sziikséges - beleértve bizonylatokat, jogositvanyt
és jovahagyast - a Vallalkozonak kell beszerezni, tovabba Vallalkozé feladata és feleldssége az
atadott engedelyek meghosszabbitasa, illetdleg modositasa.

2 A Megrendelé
2.1.  Helyszinre valo bejutas joga — eltérden alkalmazandé
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba adédsan a Munkateriilet atadasat kell érteni az aldbbiak szerint:

Az Alcikkely harmadik bekezdés b) pontja térlendd és a bekezdés az aldbbival kiegészitendd.
A Vallalkozd ebben az esetben nem jogosult barmely ilyen Koltség elfogadhaté haszonnal
kiegészitett 6sszegének részére torténd kifizetésére.

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezével:

A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az iranyadodak,
valamint az ehhez kapcsolodo a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy j kozbeszerzési eljarast
megalapozé feltételek fennalldsa esetén a szerzGdésmodositashoz, G szerz6dés megkdtéschez
sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tamogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve utmutatdk (killonds tekintettel a Szerzodéses Megallapodas 8.5.12. pont
szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg.

2.5.Megrendel6 kivetelései

Az Alcikkelyben a Jotallasi Id6szak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavitasi
idészak szerinti hiba bejelentési idészakot jelentl.

Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitendd a kovetkezdvel:

A levonas az elismert, egynemt és lejart kdvetelés beszamitasa alapjan torténik, figyelemmel a Kbt.
135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sordban szerepldé barmely olyan Gsszegbol kitétel
alapjan Megrendeld jogosult ezen igényeit a teljesitési biztositékbol lehivni.

3. A Mérnok
3.1  Mérndki kotelességek és hataskér
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezbkkel.

A Mérnok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a muszaki ellendri tevékenységre
vonatkozo jogszabalyi el6irasoknak megfeleld feladatkort latja el.

A Mémbk a 3.3 Alcikkely, a Valtoztatasi utasitas kiadasara vonatkozo 13.1, 13.2 és 133
Alcikkelyek, a Vallalkozdi kovetelésékkel kapesolatos 20.1 Alcikkely, valamint az 0j alvallalkozé
bevondsat szabdlyozo 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasitasi és jovdhagyasi jogkdreit a
Megrendeld és a kozremiikods szervezeti feladatokat ellatd Irdnyité Hatdsag elozetes irdsbeli
hozzdjaruldsaval gyakorolhatja a jelen Szerzddéses Megallapodas 8.5.12 pont szerinti Utmutaté
rendelkezéseire is tekintettel.
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A Mémdbknek elbzetes irasbeli hozzajarulassal kell rendelkeznie Megrendeld részérdl, az alabbi
dontések, intézkedések meghozatala, valamint Vallalkozd részére torténd tudomadsra hozatala elott:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Dontések) szerinti Dintés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely
értelmében Modositasnak mindsilhet, kiillondsen, amely modositja a 14.1 Alcikkely
(Szerzédéses Ar) szerinti Szerzédéses Arat, vagy a 8.4 Alcikkely (Megvalositas
idétartamanak Meghosszabbitasa) szerint a teljesitési hataridét;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozonak mindsiilé szervezetek személyében torténd
barmely médosulas, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvallalkozonak, melyet egy, a
Szerzédésben megnevezett masik Alvéllalkozénak kellett volna elvégeznie;

¢) a Villalkozd 5.2 Alcikkely (A Vallalkozé Dokumentumai) szerinti dokumentumainak
j6vahagyasa,

dy a 13. Cikkely (Valtoztatasok és kiigazitasok) szerinti eljards

e) amennyiben a Véllalkozo a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendels, vagy a nevében eljard
személy, killéndsen a Mérnck altal adott utasitast célszeritlennek vagy szakszer(tlennek
itéli (azaz amennyiben a Vallalkozé a 3.3 Alcikkely alapjan adott utasitast célszeriitlennek,
vagy €sszeriitlennek itéli, abban az esetben a Mérndknek elGzetes irasbeli hozzajaruléssal
kell rendelkeznie Megrendeld részérl, hogy az utasitast visszavonja, vagy megvaltoztassa,
vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);

f) aTeljesitési Igazolas Vallalkozok részére torténd kiadasa;

g) barmely pétmunkéanak mindsilé tevékenység elrendelése vagy jovahagydsa;

h) 20.1 Alcikkelyben rogzitettek elbiralasa.

Fliggetlentl az eldzetes hozzijarulds kérését el6ird, fent meghatarozott kotelezettségtol,
amennyiben — a Mémnok véleménye szerint — az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az elkésziilt
munkdk, illetve a kérnyezetben 1év6 vagyontargyak épségét veszélyeztetd vészhelyzet merill fel,
akkor a Mérndk utasithatja a Vallalkozét minden olyan munka elvégzésére és minden olyan
intézkedés megtételére, amely a Mérndk véleménye szerint szitkséges lehet a kockazat, illetSleg a
karok megsziintetéséhez vagy cstkkentéséhez, anélkil, hogy ez felmentené a Véllalkozdt a
Szerzédés szerinti barmilyen kotelességiik és felel6sségiik alol. A Villalkozdnak, a Megrendeld
jovahagyasanak hianya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérndk ilyen utasitasat,
ugyanakkor Mérndk minden ilyen esetben koteles az utdlagos jovahagyds beszerzése érdekében a
Megrendel6t haladéktalanul tdjékoztatni.

3.3. Mérnik utasitasai

A 3.3, Alcikkely elsé bekezdésének mdsodik mondata t6riendd és helyettesitendd a kivetkezdkkel:

A Villalkozé csak a Megrendeldtdl, illetve a Megrendeld képviseletében eljard, irdsban
felhatalmazott személytol, kilondsen a Mérnsktdl, vagy egy olyan helyettestl fogadhatnak el
utasitdsokat, aki a Kiilonleges Feltételek, kilontsen a jelen Cikkely szerint megfelel hataskorrel
rendelkezik.

A 3.3. Alcikkely masodik bekezdése tirlendd és helyettesitendd a kovetkezbkkel:

Vallalkozd a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek altal irasban adott utasitdsokat
kotelesek végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtasa a Helyl Torvények megsértésére, az élet- és
vagyonbiztonsadg, illetve a Létesitmények biztonsaga veszélyeztetésére vezetne. Egyébként
Vallalkozo koteles figyelmeztetni az utasitist add személyt, ha az utasitds szakszertitlen, és felelnek
minden olyan karért, amely a figyelmeztetés elmulasztasabol ered. Amennyiben Megrendels, vagy
a nevében eljaré személy, kulondsen a Mémok a Vallalkozé figyelmeztetése ellenére az utasitast
fenntartja, ugy Vallalkozd koteles az Utasitdst Megrendeld kockdzatara végrehajtani, illetve a 16.
Cikkely (A Vallalkozd altal toérténd felfiiggesztés és szerz6désbontds) alapjan eljarni.
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Felek megéllapodnak, hogy a Megrendeld, illetve a nevében eljard személyek, kiilondsen a Mérnok
altal adott utasitasok az Altalanos Feltételekben, valamint a Kiildnleges Feltételekben foglaltak
szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

3.4. Uj Mérnok kinevezése — eltéréen alkalmazands

Az Alcikkely torlendd és helyetiesitendd a kivetkezdkkel:

Megrendeld haladéktalanul kételes tajékoztatni Véllalkozot a Mérndk levéltasdra iranyuld
szandékardl. A Megrendeldnek az altala kivalasztott 0j Mérnok adatait az 0j Mémdokkel t6rténd
szerzOdéskotést kdvetben haladéktalanul, de legkésobb 5 (6t) napon bellil kell Vallalkozdk
tudomadsara hoznia,

3.5. Hatarozatok — Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendd

A 3.5. Alcikkely masodik bekezdése torlendd és helyettesitendd a kovetkez6kkel:
A Mérndknek minden egyetértésérdl, vagy dontésérél részletes értesitést kell kiildenie mindkét
Félnek.

A 3.5. Alcikkely masodik bekezdése végére uj bekezdésekben be kell illeszteni az alabbiakat:

A Megrendeld, a Mémok, vagy a Viéllalkozd Képvisel6je felszolithatja a masikat, hogy vegyen
részt egy iranyitdi értekezleten a kovetkezd idészakban elvégzend$ tevékenységek attekintése
céljabol. A Mérnok kiteles emlékeztetdt késziteni az iranyitoi értekezleten elhangzottakrol, €s azt a
résztvevok, valamint a Megrendel6 részére egy-egy masolatban megkiildeni. Az emlékeztetdben

meghatarozott feladatok elvégzésének felelései meg kell, hogy egyezzenek a Szerzbdés altal
meghatarozott, vonatkozoé feleldsdkkel.

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzddésmodositast, vagy G kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsat megalapozd feltételek fennallasa valdszinisithetd, a szerzddésméddositashoz, Gj
szerzodés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tdmogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Utmutatok (killonds tekintettel a SzerzGdéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hatdroznak meg.

4.2,  Teljesitési biztositék— eltérden alkalmazando

A teljesitési biztositékra vonatkozé rendelkezések:

A 4.2, Alcikkely masodik bekezdése tdriendd

A 4.2, Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata tovlendd

A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdése torlendd

43,  Villalkozé Képviselbje — eltérden alkalmazando

A 7. bekezdés t6riendd

A 3. és 4. bekezdésekben a Mérnok helyett Megrendeld sz6 értendo.

4.4.  Alvallalkozok — eltérden alkalmazando és kiegészitendd

A 2. bekezdés b) pontja tekintetében a Mérndk szé helyett Megrendel$ értendd.
4]



Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezdkkel:

d) az alvallalkozdi szerzédésnek tartalmazmia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendel6t arra, hogy felszélitsa az érintetteket az adott alvéllalkozoi szerzodés nevére
torténd atruhdzéasara felmondéds esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld dltali felmondas)
alapjan.

4.6.  Egyiittmiikidés — eltérden alkalmazando
Az elsd bekezdésben a Mérndk szo mogé beszurando: ,és/vagy Megrendeld”
A 4.6. Alcikkely masodik bekezdése térlendo és helyettesitendd a kovetkezdkkel:

Ezen vallalkozé részére nyujtott szolgaltatdsok magukba foglalhatjak kiiléndsen a Vallalkozd
Eszkozel, a Létesitmények, vagy megkozelitési lehetdségek haszndlatat, amelyek a Vallalkozd
felelosségi korébe tartoznak. Ezen tilmenden a Teljesités Igazolds 11.9 Alcikkely szerinti
kidllitasdig Véllalkozo koteles a Mémdk Helyszinen torténd munkavégzéséhez a megfeleld
infrastrukturdlis és egyéb anyagi feltételeket sajat koltségiikon biztositani, kiilonds tekintettel a
Mérmnok fuggetlen munkéjanak alapjaul szolgdld, nagyobb létszdmi targyalast is lehetévé tevd
irodal helyiségre, és informatikai, kozlizemi felszereltségére.

A 4.6. Alcikkely utolso bekezdése torlendd

4.7.  Kitizés - eltérden alkalmazands

Elsd bekezdés alabbi kitétele toriendd. ,vagy ahogyan azt Mémok kozolte”

Kiegészitendd: A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az
irdnyaddak, valamint az ehhez kapcsolddd a Kbt szerinti szerzodésmodositast, vagy Uj
kdzbeszerzeési  eljards  lefolytatasat megalapozd  feltételek fenndllasa  valdszinUsithetd, a
szerzddésmodositashoz, 0j szerz0dés megkdtéséhez szitkséges eljardsi menetet kell kdvetni, melyet
a Kbt., valamint az unids tdmogatissal kapcsolatos jogszabalyok, illetve atmutaték (kilénds
tekintettel a Szerz6déses Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatdra) hataroznak meg.

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéssel:

A kitlizési feladatokat az irdnyadd szakmai rendelkezések elGirdsaival teljesen megegyezben kell
elvégezni.

4.8. Munkabiztonsagi eljarasok - kiegészitendo

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezd bekezdésekkel:

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévd utak atvagisa, vagy lezarasa, vizvezetékek, vagy
egyéb kozmivek keresztezése, helyredllitisa, csak a Mémok egyetértésével hajthatok végre. A
Vallalkozénak irdsban kell értesitenie a Mémokst legalabb 6t (5) nappal az ilyen munka
megkezdése eldtt.

4.9  Mindségbiztositas - eltérden alkalmazando

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd
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4.10 Helyszini adatok - eltérden alkalmazando

A 4.10 Alcikkely elsd bekezdése térlendd és helyettesitendd a kovetkezbikel.

A Megrendelé a Kbt. elbirasainak megfelelden az Ajanlattételi Felhivasban, az Ajanlattételi
Dokumentacidban és mellékleteiben a Vallalkozo rendelkezésére bocsajtott minden birtokaban lévé
adatot, atadta az altala beszerzett épitési, vizjogi 1étesitési és kimyezetvédelmi engedélyeket, és az
ajanlati eljaras soran megadta a Véllalkozd szamara a kérl kiegészito tajékoztatast. A Vallalkozo a
kdzbeszerzési eljaras idészakaban kells id6vel rendelkezett a rendelkezésére bocsajtott
dokumentumok alapos 4ttanulményozéséra, a Megrendelé Kovetelményeinek, az Altalanos és a
Kiilsnleges Szerzddéses Feltételek megismerésére. A Véllalkozo megismerhette a Helyszint, annak
felszini és felszin alatti vizviszonyait, éghajlati, hidrometeoroldgiai, hidrolégiai adottsdgait, a
talajvizviszonyok alakuldsat. Amennyiben a Megrendeld kijeldlte a foldmiivek ¢Epitéséhez
sziikséges anyagnyerd helyeket, a Vallalkozonak Iehetosége volt az ezekre vonatkozo ismeretek
megszerzésére., Ha a Megrendeld Kovetelményel szerint a foldmiivek épitéséhez szikséges
foldanyag beszerzése a Vallalkozé feladata, tgy modjaban 4llt annak biztositasdhoz szitkséges
feltételek megteremtése.

A 4.10 Alcikkely masodik bekezdése utan be kell illeszteni a kévetkezdket:

Egy tapasztalt Vallalkozérol feltételezhets, hogy a 4.10 Alcikkely elsd és mésodik bekezdésében
foglalt informéciok alapjan képes megalapozott Ajanlatot clkésziteni, a kivitelezési terveket
kidolgozni, megvalasztani az épités-szerelés technologidiat és a Szerzddéses Arat meghatérozni,
valamint felmérni a vallalt kockézat mértékét.

4.12. Elbre nem lathaté fizikai korillmények - eltérden alkalmazando
Az utolsé hdrom bekezdés (5-7 bekezdések) torlenddk és az alabbiakkal helyettesitenddk:

Ha a felmeriilt csetekben a Kbt. szerinti szerzddésmodositast, vagy uj kozbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapozé feltételek fennallasa valoszinlsithetd, a szerzédésmédositashoz, 1j
szerzOdés megkotéséhez sziikséges eljardsi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tdmogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve wtmutatok (kilonds tekintettel a Szerz6déses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hataroznak meg.

Nem minésiilnek elére nem lathaté koriilménynek az alabbiak:

— amennyiben az alapozdsi munkdknél a munkagddor kialakitdsanak modja, a viztelenités
technolégidja a kivitelezés sordn eltér az ajanlati miiszaki tervekben figyelembe vett
megoldastol,

—— amennyiben a kivitelezési tervek elkészitéséhez modellkisérlet, vagy helyszini kisérlet
{probacdlopdzés, probaterhelés, stb.) sziikséges.

Ilyen esetekben a Vallalkozd nem léphet fel hatariddé meghosszabbitas vagy a Szerzddéses Ar
megndvelésének igényével.

Nem mindsiil elére nem lathatd kortilménynek a Helyszinen taldlt robbandeszkozdk, anyagok,
16szerek, és egyéb hadfelszerelési targyak és anyagok biztonsagos kezelése feltarasa és eltavolitasa.
Ezek felderitése, szakszer( és biztonsdgos eltavolitasa a Véllalkozo szerzddéses kotelezettsége.
4.19, Villamos energia, viz ¢s gazelliatas

Utolsé bekezdés torlendd

4,20, Megrendeld eszkizei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag
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A mdsodik bekezdés (... Az esedékes alkalmazhaté ...) torlends
4.23. Valialkoz6 miveletei a helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezé mondattal:

Amennyiben a Véllalkozé ezen kotelezettségének egy, a Mérnok altal kibocsatott erre vonatkozd
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatdl szamitott legkésébb 30 napon beliil, a Mérmdok
elvégeztetheti az eltdvolitast a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezdkkel:

Amennyiben a Viallalkozé ezen kotelezettségének a Mérnok altal kibocsajtott erre vonatkozo
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatdl szamitott legkés6bb 30 napon beliil, a Mérnsk
elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkozok eltavolitasat a Vallalkozd koltségére és
kockazatdra mas véllalkozoval. A Vaéllalkozd jelen Alcikkely szerinti kistelezettségeinek Vallalkozo
érdekkoreben felmerlilé nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a
Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér érvényesitésére is.

4,24, Régészet
Az Alcikkely kiegészitendd.

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy 1j kozbeszerzést eljaras
lefolytatdsat megalapozo feltételek fennallasa valdszinsithetd, a szerzodésmédositéshoz, Uj
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatdk (kiilénds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapod4s 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hatdroznak meg. A szakfeliigyelet ellatasaval
kapcsolatos minden kockazat a Vallalkozot terheli, a jelen Alcikkelyre tekintettel kovetelést
benyujtani csak régészeti feltardsi munkék tekintetében jogosult Vallalkozo.

Az alabbi vj Alcikkely hozzaadandé:

4.25 Meglévo kizmiivek

A Villalkozd koételes a Létesitmény kivitelezése elodtt egyeztetni az dsszes olyan szolgéltatoval
melynek kozmilvei érintettek lehetnek, beleértve a hozzgjarulasok, kivaltasok, fejlesztések koltség
és 1ddigényét. Ennek elmulasztdsa esetén a kdézmiivekkel kapcsolatos barmely nemil kovetelés
kizart. A Véllalkozénak bérmilyen, a meglévé kozmiveket érinté foldkitermelési, vagy egyvéb
munka megkezdése elétt tisztdban kell lennie valamennyt meglévé szolgaltatdi létesitmény, kbzmit
ethelyezkedésével, igy a csatornahalézat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és egyéb koézmilivek helyzetével. A vonatkozé munkak kivitelezése sorédn az éltala,
vagy alvéllalkozéi 4ltal az utakban, csatornahédlézatban, csdvekben, vezetékekben illetve
kézmiivekben okozott mindennemi karért a Vallalkozd felel, és azokat koételes sajat koltségén a
Mérndk éltal el¢irt modon €s hataridon beliil helyreallitani.

A kozmiveknek a Mérnsk altal jovahagyott, vagy az § utasitasara torténd kivaltasahoz vagy ét-,
illetve védelembe helyezéséhezr szitkséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozd engedélyeket / hozzajaruldsokat a
Villalkozdnak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelonél rendelkezésre all kdzmitétkép a
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meglévd kdzmilvekr6l, Ggy azt a Szerz6dés hatdlybalépését kivetden haladéktalanul a Vallalkozd
rendelkezeésére bocsatja.

5. Tervezés
5.1.  Altalanos tervezési kitelezettségek

A harmadik bekezdés elsd sora toviendd és helyettesitendd:

A 2.1. alcikkely szerinti elékészitéshez szilkséges munkateriilet atadas iddpontjat kovetden. ...

A harmadik  bekezdés otodik sordban szerepld Kezdési IdOponttdl kifejezés torlendd és
helyettesitendd eldkészitéshez szitkséges munkatertilet atadéas idopontjatél

5.4. Miiszaki szabvanyok és elbirasok - eltérden alkalmazando
A mdsodik bekezdés mdsodik mondata térlendd és helyette be kell illeszteni a kovetkezdket.

A kiadott szabvanyokra vonatkozo utaldsok a Szerz6désben, a Szerzddés aldirasa napjan érvényes
kiadéasra értendéek, ha csak ez masképp nincs meghatarozva. A Megrendeld felhivia a Vallalkozo
figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészitése sordan az EUROCODE eléirasait figyelembe kell
venni.

A harmadik bekezdés elsd mondata az alabbiak szevint vdltozik:

Ha az adott Orszagban a szerz6dés alairasat kdvetden megvaltoztatott, vagy G szabvanyok 1épnek
hatalyba, akkor a Véllalkozé értesiti a Mérnokot é€s (ha helyénvald) javaslatot tesz az uj szabvanyok
alkalmazasara.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Mintak
Az elsd bekezdésébe be kell illeszteni a kovetkezbket:
(¢) A beépitésre tervezett fdldanyag vizsgalati eredményeit

7.3.  Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsd mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Mémdk a Megrendeld helyszini képviseldicként a munkét és a felhasznalasra keriild anyagot
ellendrizheti, illetve a hatdlyos vonatkozd jogszabélyok esetében ellendrizni koteles. A Vallalkozo
nem mentesil a feleldsség aldl, ha a Mémék az ellen6rzést elmulasztotta vagy azt nem megfeleléen
végezte el.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkoz6 beépit, betakar, becsomagol stb., és ezutan az ellenfrzés a
munka egy részének 1Ujboli elvégzését tenné sziikségessé, akkor a Véllalkozd koteles egy (1)
munkanappal az adott munkarész betakardsat, beépitését, becsomagolasit stb. megelézen a
Mérnokot és a Megrendelét egyidejiileg erre vonatkozdan értesiteni.

Ha a Mémodk az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késébb a beépitett munkarészt csak
akkor ellenérizheti, ha az (jbol végzett munkaval kapcsolatos kdltségeket sajat felelosségi korében
és sajat koltségén a Vallalkozonak megfizeti,

7.4. Tesztek, Vizsgalatok
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Az elsd bekezdés torlendd és az aldbbi rendelkezéssel helyettesitendd:

Ez az Alcikkely minden a szerzddésben rigzitett probara alkalmazandé, de nem vonatkozik a
kdzbens6 tizemprobakra, prébalizemre, valamint a probaiizemet helyettesitd komplex kiprébalasra.
Ez utdbbiakra vonatkozé eljarast a 9. (Kdzbensd tizemprobak, probaiizem) fejezet szabalyozza.

A Cikkely végéhez a kivetkezd vj Alcikkely hozzdadando:
8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munka megkezdése

Az elsd bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Kezdési Idépont a szerzddés hatalyba 1épésének a napja.

8.2. Megvalésitas idétartama
Az elsé bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a kovetkezbket.
valamint a sikeres probatlizem befejezését és a probaitizemi zardjelentés elfogadasat.

Az Alcikkely kiegészitendo:
Hataridében teljesit a Vallalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzodésben el6irt teljesitési hataridén
beliil lezarul.

8.3.  Utemterv - Az Alcikkely elsd mondata torlendd és az alabbival helyettesitendd:

A Vallalkozd koteles benylytani a Mémok részére egy részletes litemtervet a Kezdési Idopontot
kovetden legkésdbb 15 napon beltl. Az litemtervet a szerzédés teljesitése soran Vallalkozo jogosult
folyamatosan aktualizélni a teljesitésnek megfeleléen, és a Kozbensd Fizetési Igazolassal egyiitt az
aktualizalt itemtervet a Mémak részére koteles benytjtani.

8.4. A megvalésitas idétartamanak meghosszabbitisa eltérden alkalmazando

Az utolsé bekezdés utolsd mondata torlendd és helyettesitendd

Amennyiben a Kbt. szerinti szerzddésmoddositas kotelezettsége valdszinlsithetd, Ggy az ehhez
szlikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unids tdmogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve utmutatdk (kiilonds tekintettel a Szerzddéses Megdllapodas 8.5.12. pont
szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

8.5. Hatésagok dltal okozott késedelmek

Az Alcikkely torlendd és az alabbival helyettesitendd’:

Hatdsagok dltal okozott késedelemnek tekintendé: minden olyan jogszabalyban rogzitett eljarasi
1ddt meghaladd idotartam, melyet a Hatosdg a részére megkiildott kérelem vagy megkeresés
vizsgalataval 161t el abban az esetben ha a Vallalkozé mindenben eleget tett az Orszag jogszabalyok
altal felhatalmazott hatdsagai altal eldirt minden kévetelménynek és eljardsnak, emellett a Hatosag
késedelmel akadalyoztatjék, vagy ellehetetlenitik az elérehaladast.

8.7. Kobtbér
Az Alcikkely t6rlendd
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8.9.  Felfiiggesztés kovetkezményei
Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmertlt esetekben a Kbt. szerinti szerzddésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljards
lefolytatasat megalapozé feltételek fennallasa valdszinlisithetd, a szerzédésmodositashoz, 1j
szerzddés megkotéséhez szikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tAmogatassal kapcsolatos jogszabilyok, illetve Gtmutatdok (killonds tekintettel a Szerzédéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

9. Atvételt megelozé tesztek, vizsgalatok
9.1. Vallalkoz6 kotelességei
Az Alcikkely kiegészitendd:

A Villalkozd a létesitmény épitésének befejezése utdn lizemproba lefolytatasaval koteles
igazolni az elkésziilt létesitmény hibatlan mikodését. A magyar jogszabalyok szerint minden
befejezett munka atvételének feltételét képezik az atadas-atvételi tanusitvany kibocsatésa elétt
beszerzett szakhatésagi jovdhagyasok. A Villalkozd — sajat koltségére — felel ezen
hozzajaruldasok megszerzéséért. A Mémok csak abban az esetben hagyja jova a
muszakidtadas-atvételt és adja ki a jovahagyast, ha a megépitett létesitmény megfelel a
megadott kritériumoknak, a magyar jogszabalyoknak és teljesiilnek a kdzbeszerzési eljaras
soran a Megrendelé altal megjelentetett, illetve a Vallalkozdnak atadott dokumentumokban
meghatarozott feltételek.

A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a Kozbensé lizemprobakat kdvetd, a Probatlizemet
megeldzoé lzemprobaval a Vallalkozd azt igazolja, a létesitmények vagy a szakasz minden
mikodési feltétel mellett az eldirasoknak megfelelden biztonsagosan iizemeltethetdek, és
készen dllnak a prébaiizemi tervben el6irtak szerint a Probatizem megkezdésére.

A jelen Alcikkely ¢) pontja tekintetében: a Prébatizemmel a Vallalkozd azt igazolja, hogy a
Létesitmények vagy Szakasz a Szerzddésben foglaltaknak megfeleléen, rendelkezésszer(i
hasznédlatra alkalmas modon iizemeltethetdek és a probalizemi tervben meghatdrozottak
szerint bemutatja a Megrendeld kovetelményeiben el6irt paraméterekre vonatkozd
vizsgalatok, mérések eredményeit.

A Létesitmény vagy Szakasz Komplex kiprébalasara akkor kertilhet sor, ha a Probalizem
végrehajtdsat a természeti viszonyok nem teszik lehetévé és a Prébalizem feltételei sem
szimulacioval, sem egyéb modon nem teremthetéek meg (pl. arvizvédelmi, belvizvédelmi
milvek, zsilipek, szivattyGtelepek). Ilyen esetben a Vallalkozé koteles a Kozbensd
tizemprobdk eredményeit a Létesitmény vagy Szakasz egészére integréalt modon értékelni,
nyilatkozni arrdl, hogy az rendeltetésszer(i hasznalatra, tartds lizemeltetésre alkalmas.

A Prébaiizemr6] a Vallalkozénak naplét kell vezetni, amelyben rogziti a Prébalizem
végrehajtasanak rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsgalatot, mérések eredményeit, a
meghibdsoddsokat, azok okait, kijavitdsuk elvégzésérél, a teljes rendszer wvalos
lizemkorilmények kozott beszabalyozasanak tapasztalatait, valamint az {izemeltetést és
karbantartast végzd tizemeltetd személyzetének az oktatdsara vonatkozo igazoldsokat,
beleértve a munkavédelmi oktatast.
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Véllalkozd a Probaiizemrdl Probatizemi Zardjelentést készit, amelyben a prébaiizemi tervnek
megfelelen ismerteti és értékeli a Probatizemet, a végzett vizsgalatok, mérések eredményeit.
A Prébatizemi Zardjelentést be kell mutatni jovahagyasra a Mémdknek. A probatizemi naploé
a prébatizemi zardjelentés melléklete.

Hasonlé médon kell a Vallalkozonak eljarni a probalizemet helyettesitd komplex kiprobélas
esetében is.

10. A Megrendeld altali atvétel eltéréen alkalmazands
A cimhez tartozo valamennyi Alcikkely (10.1-10.4) torlendd és az alabbiakkal helyettesitendd:
10.1. Miiszaki dtadas-atvétel

Atvételi eljards (Megrendeld altali atvétel) alatt a miszaki dtadds-dtvételi eljaras értendd. A
vallalkozé a Létesitményt atadas-atvételi eljards keretében koteles atadni, amelynek soran a felek
elvégzik az adott (Uzletdgban szokdsos azon vizsgdlatokat, amelyek a teljesités
szerzddésszerliségének megallapitasahoz szlikségesek.

A Villalkozé a létesitmény épitésének befejezése utdn a 9. cikkely szerinti lizemprdba, probatizem,
komplex kiprébalas lefolytatasaval koteles igazolni az elkésziilt 1étesitmény hibatlan miikodését.

Villalkozo koteles a Mérndkot irdsban értesiteni (e-fGnapléban jelzett kezdeményezés) a
Létesitmény teljes kord (atvételt megelézd tesztek, vizsgalatok sikerességét is beleértve)
megvaldsitasarol, annak iddpontjat megelézd legalabb S nappal korabban, melyben megjeldli a
Létesitmény teljes korli megvalositasénak idépontjat, és kéri, hogy a Mérdk ezen idépontot
kovetben kezdje meg a miszaki atadas-atvételt (készre jelentés). A Mérnok koteles a miiszaki
atadas-atvételi eljdrast a készre jelentésben szereplé hatarid6t kovetden haladéktalanul
megkezdeni. A Mérnok az eljards meghatarozott iddpontjanak, az épitési engedély szdmanak és az
épités helyszinének az e-fénaploba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti
hatdséagot, a Véllalkozot és egyéb érdekelteket az atadas-atvételi eljaras megkezdésérdl.

Ha a Mérndk az dtadds-atvételi eljarast a készre jelentésben szerepld hatarid6tél szamitott 15 napot
kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Vallalkozd érdekkorén kivil esé
okbdl 30 napon belill nem fejezi be, ugy Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast a Mérmok és a
Megrendel koteles kiadni. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras 30 napon beliili befejezésére az
atadas-atvételi eljaras sordn feltart hibak kijavitasa miatt nem keriil sor, ugy Vallalkozd csak a
hibak kijavitasatol jogosult a fentiek szerint a teljesitésigazolas kérésére.

Hatariddben teljesit a Vallalkozdé, ha a miiszaki dtadds-atvételi eljarast a szerzddésben eldirt
idétartamon beldil, illetdleg hatarnapon befejez6dott, kivéve, ha a Megrendel a létesitményt nem
vette at.

A Vallalkozé a miszaki dtadas-atvételi eljaras soran atadja a jogszabaly és a kdzbeszerzés soran
atadott dokumentacidban eléirt valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot, engedélyt, stb.

11 Jotallasi kotelezettség a cim tiérlendé és  helyettesitendé: Hiba kijavitasi
kotelezettség, Teljesitésigazolas és szavatossagi, jotallasi kotelezettségek

A 11.1-11.8. Alcikkelyek (orlenddk és helyettiik az aldbbiak régzitenddk:
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Ha a Megrendel$ a 10.1. Alcikkelyben foglalt atadas-atvételi eljaras soran feltart hibak, hidnyok,
hidgnyossagok kijavitdsat kéri, az e-jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét,
valamint a kijavitasért és az atvételért felelds személy megnevezését. Ha hidnypdtlasi elektronikus
jegyzkonyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hidnyjegyzék is késziilt, akkor azt is az
e-fonapléhoz mellékletként kell csatolni.

A Vallalkozo vagy annak felelés miiszaki vezetdje a mennyiségi és mindségi hibak, hidnyossagok
kijavitasat kovetden az e-teljesitésigazolasi naplorészben rogziti a szerzGdésben vallalt és elvégzett
tevékenységet tartalmazd e-teljesitési §sszesitot.

A miiszaki atadds-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyzO6konyvbe vett hibak, hianyossagok
kijavitasat kovetben kiallitott - a fovallalkozd kivitelezdi teljesitéshez kapesolodd - e-
teljesitésigazolds alapjat az elektronikus miszaki igazolas (a tovabbiakban: e-miszaki igazolds)
képezi. A Mémaok a Vallalkozd teljesitésének ellentrzését kvetden e-miiszaki igazolast allit ki a
teljesitett kivitelezési munkdk meghatdrozasardl, az elvégzett épitbipari kivitelezési tevékenyseég
mértékérdl, mennyiségérél és mindségérdl, a teljesités idépontjarél és a feladat ellatasara
vonatkozo szerzddésében meghatérozottak szerint javaslatot tesz a fgvallalkozd kivitelezd altal
szamlazhato Osszeg meghatarozasara.

11.9. Teljesitési Igazolas

Az elsé bekezdésben a Mérnok szé helyett a Megrendeld sz6 alkalmazando.
A 2. bekezdés torlends.

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendd:

A miszaki adtadds-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyzOkdnyvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitasat kovetéen kidllitott - a Vallalkozd kivitelezdi teljesitéshez kapcsolédd - -
teljesitésigazolas alapjat a Mérnok altal régzitett elektronikus miszaki igazolas (a tovabbiakban: e-
miszaki igazolds) képezi. A Megrendeld a Villalkozd teljesitésének ellenGrzését kovetden e-
teljesitésigazolast allit ki az e-muszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkék meghatarozasardl,
az elvégzett épitbipari kivitelezési tevékenység mértékérsl, mennyiségérél és mindségérdl, a
teljesités idopontjardl €s a szamldzhato dsszegrol.

A teljesités igazolas alafrasdra a Megrendeld részérGl a Foigazgato vagy az éltala meghatalmazott
személy jogosult.

Kitsltetlen és/vagy leigazolatlan szamla, illetve teljesitésigazolds esetén Megrendelé a szamla
kifizetését megtagadhatja.

Ha a szerz6dés teljesitéséhez a vallalkozo dolog tulajdonjogdnak atruhdzasara koteles, a dolog
Véllalkozo 4ltali dtadasaval, Megrendeld altali atvételével és az ellenérték Megrendeld altali
megfizetésével keriil a megrendeld tulajdonaba.

11.11. A Helyszin rendbe tétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése 16rlendd és az aldbbival helyeftesitendd:
Ha a Villalkozo nem tesz cleget ezen Alcikkelyben szerepléd kotelezettségeinek a Teljesitési

Igazolas kiadasat kovetd 28 napon beliil, a Megrendelé a Vallalkozo altal eltdvolitani elmulasztott
dolgokat a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja.
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A Megrendeld jogosult az eltdvolittatds és a Helyszin helyreallitdsa sordn felmeriilt koliségeinek
Vallalkozé altali megtéritésére, amely torténhet beszamitas atjan is, vagy a teljesitési biztositékbdl
torténd lehivassal is.

A kovetkezd uj Alcikkely hozzdadando:

11.12. Kotelez6 Alkalmassagi Iddszak

szavatossdgi kotelezettségeit, tovabbd a kotelezd alkalmassagi idokre vonatkozé aldbbi
jogszabalyok tartalmabdl ad6do kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozo elbirasai és

(b) a Létesitményre vonatkozod hatalyos jogszabalyi eldfrasok, igy kilondsen az egyes
nyomvonal jellegli épitmény szerkezetek kdtelezé alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988 (X11.27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet megfogalmazott kotelezé alkalmasségi iddk
esetében e rendelet irdnyadd a szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illet6en is.

11.13. Szavatossdg

A Vallalkozé teljesitése hibasnak mindsiil, ha az altala végzett jelen Szerzddésben meghatirozott

munka a teljesités idGpontjaban nem felel meg a jelen Szerzédésben vagy a vonatkozd
jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsagoknak.

A Villalkozd a hibas teljesitéséért feleldsséggel tartozik.

A Villalkozé hibas teljesitése esetén a Ptk. vonatkozd, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabdlyai
alkalmazanddak.

11.14. Jotallas
Vallalkozé jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerz6désszerl teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéért és minbségéért fliggetlentil attdl, hogy azokat

sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotallasi idOtartama alatt a felelsség aldl csak akkor mentestil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a
teljesités utan keletkezett. A jotallas a Megrendeld a térvénybdl eredd jogait nem érinti.

A Megrendeld a jotallasi hataridd alatt barmikor kozolheti kifogasat a Vallalkozoval. A Ptk
szavatossagi jogok gyakorlasara vonatkozé szabalyait a jotallasi jogok gyakorlasanal is megfeleléen
alkalmazni kell.

12 Atvételt Kovets Tesztek / Vizsgalatok
A Cikkely torlends.

13 Viltoztatasok és Kiigazitasok

13.5. Feltételes osszegek

Az Alcikkely cime torlendd és helyetie a ,, Tartalékkeret cim alkalmazandd
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A vallalkozd koteles elvégezni a vallalkozasi szerzOdés tartalmat képezd, de a vallalkozdi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkét (a szerz6déskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy
kivitelezési) dokumentacioban kimutathatéan szerepld, de a szerzodéses arban - vallalkozoi dijban -
figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszer( hasznélatra
alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka). Atalénydijas szerzédéses jellegre
tekintettel a tobbletmunka és az el6re nem lathaté tobbletmunka koltsége jelen szerzddés keretében
nem szdmolhato el, annak elvégzése a Vallalkozé kitelezettsége a SzerzGdéses Ar keretén beliil.

A kikotott dijon (Szerzédéses Ar) felil csak a pétmunka ellenértéke szamolhatd el, amely
tekintetében potmunka a szerz6dés alapjat képez6 dokumenticidban nem szerepld kiilén megrendelt
munkatétel (munkatobblet). A potmunka elszamolaséra, kifizetésére kizardlag abban az esetben
keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendelé a Vallalkozotol kifejezetten megrendeli. Poétmunka
kizarolag a Megrendeld kifejezett megrendelését kovetéen kezdheté meg. A potmunka
elszamoldsara vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilén dijazas keretében kertilhet sor,
ahol a kiildn dijazés a Kbt, elOirdsainak megfeleld szerzédésmodositassal, vagy 0j kozbeszerzési
eljaras lefolytataséval keriil rogzitésre.

A tartalékkeret kizdrélag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkéak ellenértékének elszdmolasara hasznalhaté fel. A tartalékkeret
felhasznéldsa a Kbt. alapjan nem vonja maga utan szerzdédésmodositds vagy kozbeszerzési eljaras
lefolytatasanak sziikségességét az alabbi esetekben, amennyiben a felmeriilt munkék a jelen pont
elsé mondataban szerepld feltételeknek megfelelnek:

A jelen SzerzOdéses Megéllapodas tekintetében irdnyadd FIDIC Sarga Koényv szerzddéses
rendelkezések Alcikkelyei:

. 1.9 Hibak a megrendel6 kdvetelményeiben (Sarga FIDIC)
. 4.7  Kitlizés

. 4,12 Elore nem lathatd helyszini kériilmények

. 4.24 Régészet

. 8.9  Felftiggesztés kovetkezményei

. 13.7 A jogrendszer valtozasal miatti kiigazitdsok

. 16.1  Vallalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére

. 19.4  Vis Maior kovetkezményei

A tartalékkeret elszamoldsara csak a fenti koriilményekre alapozott, a jelen szerzédés feltételei
szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Véltoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozoi
kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet sor a jelen Szerzédés részét képezd a Szerzdéses
Megallapodés 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szerepld feltételeknek megfelels Mémoki
joévahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatdrozat vagy megéllapodas) kovetden, a jovéhagyasnak
megfeleld mértékben, dsszegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelden). A Vallalkozd a Mémdk
jovahagyasanak kézhezvételét kovetd Kozbensé Fizetési Igazoldsban jogosult a tartalékkeret
lehivdsat kezdeményezni a jovahagyott Osszegre a vonatkozd szerz6déses eldirdsoknak
megfeleloen. A tartalékkeret kimeriilését kdvetden a fentiek szerinti potmunka elszamolasara csak a
Szerzédéses Megallapodas 3.12. pontban foglaltaknak megfelelden keriilhet sor.

13.6. Napi munkak - az alcikkely torlendd
13.7.  Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezd bekezdéssel:
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Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljéras
lefolytatdsat megalapozo feltételek fenndlldsa valészinlsithetd, a szerzédésmoédositishoz, 1
szerzOdés megkotéséhez sziikséges eljardsi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tdmogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Gtmutatok (kiildnos tekintettel a Szerz6déses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hataroznak meg.

A Villalkozo az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:
(a) az ajanlattételi hataridd lejartakor érvényes, de hatalyba még nem lépett jogszabaly
(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl8jét érintd jogszabaly maddositas esetén (pl.:
ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)
(c) a Vallalkozé altal szerzédés alapjan az allam részére fizetendd adok, amelyek a szerz6dés
megkdtését kovetben 1j adoként, vagy a szerzédéskotéskor ismerthez képest magasabb
mértéki adoként jelentkeznek

13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok — az Alcikkely torlendd
14 Szerzidéses Ar és kifizetés

14.1. A Szerzédéses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

(a) A Szerzédéses Ar a Szerzédéses Megallapodas 3.1. pontjiban ekként meghatirozott
dsszeg, amelynek alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerzodés Elfogadott
Végisszegének tartalékkeret nélkiili része. A SzerzGdéses Ar kiigazitasdra kizardlag a
Szerzodés és mellékleteinek feltételei szerint kerfilhet sor a Kbt rendelkezéseinek
megfelelden. A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendel6nek bevételt jelentd addk,
dijak koltségét. A Szerzddés Elfogadott Végdsszegére és a Szerzddéses Arra esd

mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetends.

Az Alcikkely b) pontjaban szerepld utolsé mondatrész t6rlendd, onnantol, hogy: ,kivéve a 13.7.
Alcikkelyben (Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok) foglalt esetekben

Az utolsé bekezdés torlends.

14.2. Eléleg

Az Alcikkely els6 két bekezdése torlends

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez — az Alcikkely torlendd
14.6. Kozbensd fizetési igazolasok kibocsdtdsa

Az Alcikkelyben az Elszamolas kifejezés alatt Kimutaidst kell érteni.
Az Alcikkely elsé bekezdésében a 28 nap torlendd és helyetie 15 nap alkalmazandé

Az Alcikkely b) pontja torlendd és az aldbbival helyettesitendd.
b) ha a Vallalkozd nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerzdés szerinti munkat, vagy
kotelezettséget (beleérive a Vallalkozd dokumentacioszolgaltatasi, eldrehaladasi jelentések

készitési, stb. kbtelezettségét).
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14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a) — c) pontja torlenddk és irdnyadok a Szerzédéses Megallapodis 3. (4 vallalkozéi diy
(szerzddéses ar, szerzddés ellenériéke, ellenszolgdltatds dsszege) és fizetési feltételek) pontjdban
foglalta elSirasok.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely masodik bekezdése t6rlendd és az alabbival helyettesitendd:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatdlyos Ptk. szerinti késedelmi kamatra
vonatkozd rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott sszeg kifizetése
Az Alcikkely telfjes szivege torlendd, jelen szerzédésben Felek nem alkalmaznak visszatartdst.
14.10. Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkely szovege torlendd, az elszamolds befejezéskor alatt a 11. Alcikkelyben szerplé e-
teljesitési Gsszesitdt kell érteni.

14.11. Végso Fizetési Igazolas igénylése - Az Alcikkely tdriendd.
14.12 Elismervény - Az Alcikkely térlendd
14.13. Végso Fizetési Igazolas kibocsatasa - Az dlcikkely torlendd.
15 Megrendelé Altali Felmondas
15.2. Megrendel6 altali felmondais
Az Alcikkely ¢) pontja tériendd és az alabbival helyettesitendd:
¢) elfogadhatd indok nélkil:
(i) a Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesziés) Cikkelynek megfeleld
elérehaladasa t6bb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Elutasitds), vagy 7.6 (Helyredllitas) Alcikkely szerint kiadott
felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtd] szamitott 28 napon beliil

Az Alcikkely e) pontja az alabbival kiegészitendd:

(e) a Vdllalkozd (a Konzorcium barmelyik tagia vagy ezek anyavallalata) . ... ..

Az Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd és az alabbival helyettesitendo:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koériilmények barmelyikének eldfordulasa esetén a Megrendeld 30
napos hataridével felmondhatja a Szerz6dést és kiutasithatja a Vallalkozot a Helyszinr6l, egy errdl
sz0l0 értesitéssel. A fenti () és (f) bekezdésekben leirtak elé6forduldsa esetén a Megrendelé egy erre
vonatkozé értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést.
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Az Alcikkely kiegészitendd:
Ha a Véllalkozé nem tavolitja el haladéktalanul Eszkoézeit és az [deiglenes Létesitményeket, a
Megrendeld a Véllalkozd veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendeld jogosult
az eltavolittatas és a Helyszin helyreallitasa sordn felmeriilt kéltségeinek Vallalkozo altali
megtéritesére, amely torténhet beszamitas Gtjan is, vagy a teljesitési biztositékbol 16rténd lehivassal
is.
A felmondas idépontjdban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idGpontig elkészitett, benyuUjtott és a Mémdk altal
jévahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére, amennyiben a
felmondas a 7.7 Alcikkely [A4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog atszallast
megelbzden valik hatalyossa.
Az Alcikkely utolsé bekezdése 1oriendd.

16 Villalkozé Altali Felfiiggesztés Es Felmondis
16.1. Vallalkozé joga a munka felfiiggesztésére — Aicikkely torlendd
16.2. Villalkozé altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése torlendd.
16.3. Munka besziintetés és a Vallalkoz6 eszkizeinek eltavolitisa
Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitendd:
Amennyiben Vallalkozd a (c¢) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatdlyba lepését
kdvetd 8 napon belill nem tesz eleget, Ugy Megrendelé az Arukat Vallalkozo veszélyére és
koliségére eltdvolittathatja.
16.4. Kifizetés felmondiskor
A (c) pont térlendé

17 Kockazat és felelosség

17.2. A Vallalkoz6 gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan

Az atadéas-atvételi Igazolas kibocsatdsa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol Megrendel6i
birtokba 1épés értendo.

17.4. A Megrendel6é kockazataival jaré kivetkezmények
Az utolso bekezdés kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt, szerinti szerzédésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapozd feltételek fennallasa valdszinisithetd, a szerzédésmodositashoz, Uj
szerzodes megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve dtmutatdk (kiilonds tekintettel a SzerzGdéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatdra) hatdroznak meg,
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17.5. Szerzoi jogok és ipari szabadalmi jogok - az Alcikkely iorlendd
17.6. A felelosség korlatozasa - Az Alcikkely toriendd

18. Biztositas
18.2. A Létesitmény és a Vallalkozo eszkozeinek biztositasa - Az Alcikkely torlends.
18.3. Személyi sériilésre és vagyoni karra kotott biztositas - Az Alcikkely torlendd.
18.4. A Villalkozo6 személyzetének biztositasa - Az Aicikkely torlendd.

19 Vis Maior

19.4. A Vis maior kivetkezményei
Az Acikkely kiegészitendd:
Ha a felmeriilt esetekben a Kbt, szerinti szerz6désmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljards
lefolytatdsat megalapozd feltételek fennallasa valdszinisithets, a szerzddésmodositdshoz, 1]
szerzGdés megkotéséhez sziikséges eljardsi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Gtmutatok (kiilonés tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatoéra) hatdroznak meg.
19.7. A teljesités aloli jogszera felmentés
Az Alcikkely torlendd.

20 Kovetelések, Vitak Ks Valasztott Birosagi Eljaras

20.1.  Alcikkelyhez: Elréréen alkalmazando a Szerzédéses Megallapoddsban foglaltakkal
dsszhangban.

20.2 -20.5. Alcikkelyek térlenddk.
20.7-20.8. Alcikkelyek torlendok.
20.6. Valasztotthirésagi eljaras
Alcikkely torlendd
21.  Elenorzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

21.1. A Villalkozd koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehetévé tenni, hogy a Megrendeld,
a kozremikddd szervezeti feladatokat ellatd Iranyitdé Hatosdg, a Kormany altal kijelolt belséd
ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezete, a Kincstar, illetve az Iranyitd Hatdsdg és a
Kifizetd Hatosag, tovabba az Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az FEurdpai
SzamvevOszeék a Szerzddéssel és a Létesitménnyel kapesolatos dokumentumokat atvizsgdlja vagy
helyszini ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlazasi,
vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kdnnyen hozzaférhetoknek kell lennitik, tgy kell éket rendszerezni, hogy ez
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segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-atvétell igazolds kiadasat kdvetd hét éven
beliil térténhetnek meg.

21.2 Tovabba, a Villalkozo koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a 21.1.
pontban emlitett szervek ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a helyszinen a Helyi
Torvényekkel, illetve az Eurdpai Bizottsag joggyakorlataval Osszhangban, melyet az Eurépai
Bizottsag pénziigyi érdekeinek a csaldstdl és mas szabdlytalansagoktol valé megovasara hoztak.

21.3 Ezért a Vallalkozd véllalja, hogy megfeleld bejutdst biztositanak a 21.1 pont szerinti
szerveknek azokra a Helyszinekre, ahol a Szerz6dést teljesiti, beleérive az informécios rendszert és
a milszaki vagy pénziigyt tGgyvitelt érinté dokumentumokat, az adatbazisokat, valamint mindent
megtesz, hogy elosegitsék munkéjukat. Az ellendrzé szervek képviseldinek bejutdsa harmadik fél
felé¢ torténd titoktartason kell, hogy alapuljon elfogultsag nélkiil tekintettel az erre vonatkozo
magyar ¢s kdizosségi jogi eldirdsokra. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetének kell lennitik,
ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat, és a tanacsadonak tajékoztatni kell a
Megrendel6t pontos elhelyezkedésiikrol.

21.4. A Villalkozo szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogal az auditok, vizsgélatok és
ellentrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek kozodtt és
ugyanazon szabdlyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a Véllalkozo
barmely alvéallalkozéja szamara.

56



UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES AZ
EPITESI SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése soran felmeriilt potmunkakkal kapesolatos  szerz6désmoddositasok
elszamolhatosaganak és kozbeszerzési szempontbodl t6rténd megalapozottsdgdnak a vizsgalata a
Valtoztatasi eljardsokban, valamint a Vallalkozdi kovetelések elbirdldsa sordn elengedhetetlen a
szabalytalansdgok, é€s ebbdl addoddan a projekire biztositott EU tamogatds visszafizetésének
elkeritlése érdekében. Eléfordulhat olyan eset is, amikor a pétmunka nem szerzédésmadositas
eredményeként, hanem kézbeszerzési eljaras lefolytatasaval és egy 1j szerzodés megkitésével
keriil Kkifizetésre. A jelen Utmutaté a szerzidésmédositissal Kkapesolatos pétmunkak
elintézésnek eljirasrendjét szabilyozza,
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1. Az lIranyito Hatésag (IH), a Eurdpai Unios Forrasok Felhasznalasaért Felelds
Miniszter (EUFM), a Mérnok, a Megrendelé és a Vallalkozé szerepe az épitési szerzodés
teljesitése soran

Az IH b&sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerzddés/Okirat, Pélydzati Utmutatd) foglalt, azaz a tamogatésra jogosult, miiszaki
tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozéi kdveteldssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszamolhatosdgi vizsgdlat sordn megallapitdsra keriil, hogy a poétmunka koltségel
finanszirozhatoak-e a projektre biztositott eurdpai tAmogatési forrdsokbol. Amennyiben az IH azt
allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszamolhatoak a projekt
keretében, a felmeriild tobblet koltségek csak és kizardlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az
esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épitési szerz8dés
elfogadott végdsszegében,

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az [H és az EUFM megitélése szerint a Megrendeld
oldalan felmeriilé koriilmények - annak ellenére, hogy maga a pétmunka muszaki-szakmai tartalma
elszamolhatdsagl szempontbdl rendben van - kdzbeszerzési szempontbdl (jellemzben elbére nem
lathatdsag a Megrendeld részér6l) nem igazoljak a Valtoztatds vagy a Vallalkozoi kovetelés alapjaul
szolgélo potmunka elvégzését. A 272/2014. (X1.5.) Korméanyrendelet (Kr.) 108. §-a alapjan az [H
csak tamogathatosagi, elszdmolhatdosagi ¢és miszaki szempontt indokoltsagra vonatkozd
nyilatkozatot ad ki, amelyet az EUFM a Vdltoztatdsi javaslattal vagy a Vallalkozdi koveteléssel
kapcsolatos kozbeszerzési-jogi szempontil véleménye meghozatalakor mérlegel. A pdtmunka
tamogatasbol torténd finanszirozasdhoz szitkséges az IH tdmogatd tartalmi nyilatkozata és az
EUFM tamogato tartalmu vélemeénye is.

A Mérndk alapvetd feladata a Vallalkozasi szerz6désben foglalt miiszaki tartalom végrehajtdsanak
feliigyelete miszaki és pénziigyi szempontbdl. Tovabbi feladata az esetlegesen felmerild vitas
kérdések tisztazasa, a Megrendeldi dontés eldkészitése: a Mémok szakmailag vizsgalja meg a
Valtoztatasi javaslat, a Véllalkozoi kovetelés alapjaul szolgald pétmunka miszaki megfeleléségét,
indokoltsagat, a hozzd kapcsolodd koltségek nagysagat és a Vallalkozd oldaldn felmeriild
korlilményeket. A vizsgalata eredményének fiiggvényében adja meg véleményét (hozzéjarulas vagy
elutasitas) a Valtoztatdsi javaslathoz, Vallalkozoi koveteléshez, amely a Megrendeld dontését
alapozza meg,.

A Mérnok a fent leirtakon kivill a Megrendel jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3
¢s 20.1 cikkelyek szerinti jévahagydasi/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendeld a Mémok véleménye alapjan, kiegészitve a ra vonatkozo informaciokkal — kiilonds
tekintettel a Megrendeldi oldalra vonatkozd elére nem lathatosagra — koncepceionalis egyeztetést
kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Utmutatdé 3. pontjaban leirt kockézatok ismeretében
koncepcionalis egyeztetés nélkill adja meg indoklasat, illetve jovahagyasat a Valtoztatassal,
Viéllalkozoi koveteléssel kapesolatosan,

Az 1H altal alkalmazott minta kézbeszerzési dokumentacié kivitelezési szerz6désének értelmében a
Mérndknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozoi kdveteléseket a Megrendeld
egyetértd allaspontja (megrendeldi jovahagyésa) nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzdjarulhat.
Megrendelének ugyanakkor az II elszamolhatésaggal kapcsolatos nyilatkozatéat és az EUFM
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véleményét kell kérnie a Véltoztatdsi javaslattal vagy Vallalkozdi koveteléssel érintett
potmunkakhoz (szerzddésmoddositasokhoz) a valtozdssal érintett muszaki tartalom és/vagy a
tobbletkoltségek tdmogatashol t6rténd finanszirozhatdsaga érdekében,

Abban az esetben, ha a Viallalkozoi kdvetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasitas
eredménye, akkor a kovetelést megel6z6 Valtoztatasi utasitds kiaddsahoz csak a Megrendeld
jovahagyasa sziikséges.

A Vallalkozd a Valtoztatasi javaslatot, illetve Vallalkozdi kodvetelést részleteiben kidolgozza a
FIDIC-ben meghatérozott eldirdsok alapjan.

2. Viltoztatdsi eljaras, Vallalkozéi kivetelés, Koncepcionalis egyeztetés, Tartalékkeret
2.1 Valtoztatasok

Viltoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjin Vailtoztatdsi utasitas
kiadasaval és a Vallalkoz6 a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Valtoztatasi javaslat benyajtasaval.
Tovabba a Mérnok Viltoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkozotél a FIDIC 13.3 alcikkely
alapjan. Viltoztatasként kezelendd -~ a FIDIC 13. cikkelyének el6irdsaival Osszhangban —
mindazon eset, amelyre egyértelmilen alkalmazhat6 a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban régzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnok altal kiadott Valtoztatdsi utasitast nem eldzi meg
Valtoztatasi javaslat, azt a Mérndk a megvaldsithatosigra és az arra vonatkozd eldzetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozd az utasitisnak eleget tesz és ezzel kapesolatban a
megvaldsitasra vonatkozd hataridd hosszabbitasi és/vagy tibbletkoltség igénye keletkezik, a FIDIC
20.1 alcikkely alapjan Viallalkozoi kovetelést nydjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozé altal benyujtott Vallalkozoi javaslatban a
Vallalkozd részletes eldterjesztést készit, amelyhez meliékeli a valtoztatassal kapesolatos, a
valtoztatast alatdmaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatdsi javaslatnak tartalmaznia kell
a megvaldsitasi iddtartam hosszabbitasara vonatkozd és/vagy tobbletkéliség igényét is.

2.2 Vallalkoz6i kiovetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Villalkozéi kivetelés jogszeriiségének elofeltétele, hogy
Villalkozé a kovetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérndknek 28 napon beliil
bejelentse, amint a koriilményrél, eseményril tudomast szerzett vagy tudomast szerezhetett
volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre
torténd utalast, amely a kovetelés jogecime. Tovabba azt a tényt, hogy varhatéan Vallalkozo
tobbletkdltség kifizetésére és/vagy hataridd hosszabbitasra (pontos sszeg/hataridé meghatérozésa
nélkiil) kdvetelést fog benyujtani,

A Villalkozd a kovetelést el6idézo koriilmény vagy esemény tudomaséra jutdsat kdveté 42 napon
bellil kdételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatdmasztott kovetelést. Ezen
idétartamtdl eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint Iehet gy, hogy a Vallalkozd
irasban mas iddtartamot ajdnl és azt Mérnok irasban elfogadja. A bejelentéseket sorszamozva kell
benyajtani, akdr csak a Villalkozéi koveteléseket, azonban ez utdbbiakat nem sziikséges
bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés dsszefoglalasat is magaba foglalhatja egy
kovetelés.
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Abban az esetben, ha egy Vallalkozoi kovetelésre okot add koriilménynek elhiizédo hatdsa van
(pl.: folyamatos esézések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a Véllalkozdénak
havonta kell Vallalkozdi kovetelést (kdzbensd kdvetelés) benydjtania. A koriilmény hatdsanak
megsziinését kovetd 28 napon belill pedig egy végsd kovetelést. Csak a végsd kovetelés benydjtasa
utan van lehetdség a kdvetelésekben meghatarozott kéitségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a
jelen Utmutatéban a Viéllalkozéi kivetelésre meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (IH, EUFM
bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensd koévetelés a szerzodés megvaldsitasi iddtartamanak
meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC aldbbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott mddon, tobbletkoltség kifizetésére és/vagy megvaldsitdsi id6tartam
hosszabbitdsdra jogosult. A szerzOdéssel Osszefliggésben természetesen mas okbol is lehet FIDIC
20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Vallalkozénak, amelyet a Mémoknek kell elbirdlnia.
Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére torténd hivatkozasa esetén csak az adott
alcikkelyben meghatérozottakra terjedhet ki kovetelése.

e 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+idd)

e 1.9  Hibdk a megrendeld kdvetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség +id6)

o 2.1 A helyszinre valé bejutas joga (koltség + 1dd)

e 47  Kitlizés (koltség + 1dd)

e 4.12 Eldre nem lathatd helyszini koriilmények (koltség+1do)

e 424 Régészet (koltség+1do)

e 74  Uzemprobak (kdltség+idd)

s 84 Megvaldsitas idétartalmanak meghosszabbitasa (1do)

e 85  Hatoésagok altal okozott késedelmek (1d6)

o 89  Felftiggesztés kovetkezményei (kdltség+ido)

e 10.3 Beavatkozas az atvételkori prébikba (kobltség + 1d6)

e 122 FElhalasztott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (koltség)

o 124 Befejezés utdni lizemprobék sikertelensége (Sarga FIDIC)(koltség)

o 137 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség+ido)

o 16,1 Vallalkozd joga a munka felfiiggesztésére (koltség)

o 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati kérébe tartozo események és azok kdvetkezményei
(kGltség+idd)

o 194 Vis Maior kdvetkezményei {(koltség+idd)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 84, 8.5, 10.3, 12.2, 124, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint
Altaldnos Feltételek szerint, a koltségei meghatarozasakor haszonnal is szamolhat a Vallalkozo,
ugyanakkor a Kiilongs Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzddés teljesitése sordn
haszon kifizetésére a Vallalkozd nem jogosult.)

23 Valtoztatasok és Vallalkozoi kivetelések kozotti kiilonbség

Nem keverendd Gssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2,
13.3) és a Vallalkozoi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozdi kivetelés lehet nem miszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka elvégzésnek a
kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiisz6boléséhez sziikséges a kivitelezés
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zbkkendmentes folytatdsanak a céljabol (pl.: szivattyGzas nagyobb hoolvadas, esé utan; csatorna
nyomvonalaban hasznalaton kiviili kézmi atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Vallalkozoi kdvetelés tovabba, a Mérmndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott, miiszaki
tartalomvaltozdsra irdnyuld Valtoztatasi utasitas kovetkezménye is lehet. Ebben az esetben nincs
sz Valtoztatasi javaslatrol csak Mérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Viltoztatasra irdnyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatisi utasitis
kiaddsa vagy a Villalkozé altal a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benytjtott
Viltoztatasi javaslat Mérnék altali jovahagyasa vagy a Viltoztatasi javaslatra kibocsatott
Valtoztatasi utasitis kiadasa utan hajthaté végre. A Vallalkozoi kovetelés benvijtdsat
azonban megelézheti az annak alapjaul szolgalo esemény kikiiszob6lése, munka elvégzése.

2.4 A koncepcionalis egyeztetés

A Valtoztatas és a Villalkoz6i kévetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a Mérnok vagy
a Mérnokon keresztiil a Villalkoz6 elézetesen, koncepcionalisan egyeztetheti az IH felelds
projektmenedzserével (pl. kooperacios megheszélésen, IH-nal torténé megheszélésen stb.) és
csak ezt kovetden célszerlt a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozdi kovetelés kidolgozasa,
valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas kiadasa.

Abban az esetben, ha a Mémdk és a Megrendelé nem tartja sztkségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kovetelés alapjdul szolgalé munkardl, kérlilményrdl van
szd, amelyek az daltaldnos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatdsdgi, sem
kozbeszerzési kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. llyenkor azonban jelentds a kockazata annak,
hogy az IH-hoz jovahagyasra benyUjtott Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozdi koveteléssel
érintett potmunkék (szerzédésmaodositasok) és azok tamogatasbél torténd kifizetését IH elutasifja.

A koncepcionalis egyeztetés soran az IH megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabdl valamely
pétmunka koltsége felvethet-e elszdmolhatodsagl vagy kozbeszerzési problémat. Hangstulyozandd,
hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat vagy Vdllalkozoi
kovetelés, igy ezek hivatalos jovdhagydsérdl vagy éppen elutasitasardl sem beszélhetlink. Az
egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan IH csupan
tajékoztatast, segitséget nytjt elszamolhatosagi és kozbeszerzési kérdésekben a szerzddést kot
feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kivetden célszerli a munka jellegének €s mennyiségének
pontos meghatdrozéasa, valamint sziikkségszer(iségének vizsgélata,

A koncepeionalis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Viltoztatisok felmeriilését kivetien, de
még az azekrol szolé Megbizdéi dontést megelozoen az IH bevonasra keriiljon, és igy
elszamothatosagi, tAmogathatosagi és kozbeszerzési szempontbdl segitse a Megrendelét, a
Valalkozot és a Mérnokat.

Az egyeztetés eldsegiti, hogy az IH-hoz késébb hivatalosan benyujtott Valtoztatdsi javaslat vagy
Vallalkozdi kdvetelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH eldtt, és ne a Valtoztatasi javaslatok vagy
Vallalkozdi kovetelések elkészitése és I1H-hoz t6rténé benytjtasa utan deriiljon ki, hogy az annak
alapjaul szolgalé munka a projektbdl semmi esetre sem finanszirozhatd unids forrasbol.

2.5 Eljarasrend — Viltoztatasi javaslatok, Villalkoz6i kivetelések jovahagyasa
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A Vallalkozé Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozdi kovetelését a Megrendeld, a Mémdoktdl torténéd
kézhezvételét kivetden tovabbitja az IH felé a sajat indoklasaval és a Mérnok jovahagyasaval
egylitt.

IH a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozoi kovetelésnek hozza torténd beérkezését kdvetden
valaszol Megrendelének az elszamolhatosaggal kapcsolatos, mlszaki szemponttu indokoltsdgra
vonatkozé nyilatkozataval.

Megrendeld a Valtoztatdsi javaslatot, Vallalkozdi kovetelést, valamint a szerzddésmodositas
tervezetét és az IH nyilatkozatdt megkiildi az EUFM-nek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rigzitett folyamat eredményeként adott
véleménye, illetve észrevéielei alapjan modositott vallalkozoi szerzddést és magat az EUFM
véleményt, illetve észrevételeket a Megrendeld megkiildi [H-nak. Csak az IH tdmogat6 tartalmi
nyilatkozata és az EUFM tamogatd tartalmi véleménye alapjan finanszirozhatd tamogatasbdl a
Véltoztatasi javaslattal vagy Vallalkozdi kdveteléssel érintett szerz6désmodositas.

2.6 A tartalékkeret felhasznalasa és a kozbeszerzési térvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes dsszegbd! és/vagy a 13.6
alcikkely szerinti napi munkakbol all. A Vallalkozo ajénlatiban szerepld Egyosszegl Ajanlati Ar és
a Tartalékkeret egylittesen adja ki a Szerzodés Elfogadott Végbsszegét. A kivitelezés sordn a
kiigazitasokat is magaban foglalé dsszeg a Szerzédéses Ar (alapja az Egydsszegii Ajanlati Ar).

Amennyiben a Valtoztatasi javaslat, illetve a Vallalkozdéi kovetelés elszamolhatosagt és
kézbeszerzési szempontbol megfeleld, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbdl a
tamogatas terhére finanszirozhato.

A jelen Utmutaté eldirasait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem all
rendelkezésre. Mind a Valtoztatasi javaslat, mind a Vallalkoz6i kovetelés szerzédésmodositas,
vagy - az alapszerz6désre hivatkozva - hirdetmény nélkiili targyalasos eljards eredményeként 1
szerzGdés aldirasat eredményezi. Fliggetieniil attol, hogy a szerzddésmodositas vagy az 0j szerzddés
esetleges koltségének finanszirozasara tartalékkeret (azaz tdmogatas) nem all rendelkezésre, mind a
szerzO6désmodositds, mind az 0] szerzOdés a tdmogatasbél finanszirozott alapszerzddés
elszamolhatdsagi és kdzbeszerzési szempontbol Iényeges elemeit érintik.

Tartalékkeretbol a pétmunka kifizetésének nines akadalya, illetve —~ tartalékkeret hianyaban
— a p6tmunka elszamolhatosagi és kozbeszerzési szempontbéol megfelelé, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan a poétmunka muszaki tartalma elszamolhatdsagi kérdést nem
vet fel,

- a Kbt. 141. §-dban meghatdrozott feltételek fenndlinak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését
alkalmazzak (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili targyalasos eljaréds
eredményeképpen Gj szerzddést kot a Megrendel6 és a Vallalkozé.)

A Tartalékkeret felhasznildsdhoz nem szitkséges sem a Kbt. 141, §-dnak figyelembe vétele,
sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazdsa, ha a jelen Utmutatot tartalmazé épitési szerz6dés
egyértelmiien, minden ajanlattevi szamara elére megismerhetd modon rigziti a Tartalékkeret
felhasznilasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegii
tartalékkeret felhasznaldsa estében is a jelen Utmutatéban régzitetteknek megfelelden kell
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eljarni azzal az cltéréssel, hogy az EUFM nem vesz részt az eljardsban, az IH pedig csak a
potmunka elszdmolhatésagat vizsgalja (Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi
Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi Szerzodés) foglalt, azaz a tdmogatasra jogosult, miiszaki
tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozdi kdveteléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az
elszdmolhatd pétmunkak finanszirozhatdk tdmogatdsbol.

3. Az Utmutatoban leirt eljarasrendtél torténd eltérés kockazata

Ha a szerzédé felek (Megrendeld, Vallalkozo) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak megfelelden
jarnak el, és ennek kovetkezményeként az IH utdlag az adott pétmunka koltségének vagy a
valtozassal érintett miuszaki tartalomnak a szerz6désben biztositott tdmogatasbol torténd
finanszirozasal nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerz6dé feleket terheli, Ugyanigy, ha
egy hataridé hosszabbitds nem tamogathatd, az eredeti teljesitési hataridé utan felmeriilt koltségek
nem finanszirozhatok tdmogatasbol.

Ha tartalékkeret nem all rendelkezésre, és a jelen Utmutatéban foglaltak be nem tartdsa
kovetkezményeként az 1H és/vagy az EUFM utdlag a szerzédésmodositast, vagy az (1 szerz8dést
elszamolhatosagi és kozbeszerzési szempontbdl nem tartjak megalapozottnak, szabalytalansagi
eljardst kezdeményezhetnek, amely az alapszerz6désre biztositott tdmogatas csokkentését
eredményezheti.
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NYILATKOZAT

a szerzGdés alapjan teljesithetd kifizetésekkel kapesolatos atlathatésagi kovetelmények
teljesiilésérol
(késztlt Magyarorszag Alaptdrvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol
sz616 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése alapjan)

1.) A nyilatkozattételre kitelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aldirasi cimpéldany alapjan:

Szervezet neve:

Székhelye:

Addilletésége (ha az nem
Magyarorszag):

Cégjegyzékszama:

Adodszama:

Statisztikai szdmjele:

Cégjegyzésre jogosult
képviselo(k) neve:

Cégjegyzés modja: onallo vagy egyiittes (a megfeleld aldhtizandd)

2.) Alulirott/alulirottak, mint az 1.) pontban meghatarozott szervezet cégjegyzésre jogosult

képviseldje/képviseldi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az altalam/altalunk jegyzett

gazdalkodo szervezet megfelel az aldbbi feltételeknek, melynek alapjan atlathaté szervezetnek

mindstil:

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmoséas €s a terrorizmus finanszirozasa megeld-
zésérél és megakadalyozasardl szOld torvény szerint meghatérozott tényleges tulajdonosa
megismerhetd;

b.) a szervezet az Eurdpai Unid valamely tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrol sz6ld
megallapodasban részes allamaban, a Gazdasdgl Egylittmiikddési és Fejlesztési Szervezet
valamely tagdllaméban vagy olyan mds 4llamban rendelkezik adéilletdséggel, amellyel
Magyarorszag a kettds addztatds elkeriilésérdl szo16 egyezmeényt koot

c.) a szerveze!l nem mindsil a tdrsasagi adordl és az osztalékadorol szolod torvény szerint
meghatarozott ellenérzott kiilfoldi tarsasagnak;

d.) a szervezetben kozvetlentil vagy kdzvetetten 16bb, mint 25%-o0s tulajdonnal, befolyassal
vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdélkodd
szervezet tekintetében az a.), b.) és ¢.) pont szerinti feltételek fennallnak; tovabbé

e.) az allamhéztartasrol sz616 2011, évi CXCV. tdrvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6)
bekezdésének is megfelelden atlathatd szervezetnek mindsiil, ¢és a kotelezettségvallald
(OVF) ezen feltétel ellenérzése céljabdl, a szerzédésbil eredd kovetelések eléviiléséig — az
Aht. 54/A. §-aban foglaltak szerint — jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezé szervezet atlathatésagaval osszefliggs, az Aht. 54/A. §-dban meghatdrozott
adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 54/A. §. kedvezményezettrdl rendeltkezik, azon a
jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni.

3.) Tudomasul veszem/vessziik, hogy
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o 2 kotelezettségvallald csak a fenti feltételnek megfeleld gazdalkodd szervezet részére
teljesithet szerz&dés alapjan kifizetést;

o avaldtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kétstt szerz6dés semmis;

o jelen nyilatkozat késedelmes benyujtasabol eredd jogkdvetkezmény a nyilatkozat-
tevét/nyilatkozatteviket terheli.

4.) Kijelentem/kijelentjiik és aldfrasommal/alairasunkkal biintetdjogi felelésségem /feleldsségiink
tudataban igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valdésédgnak mindenben
megfelelnek.

Kelt: o,

I - rros , - rroe S
cegszeru alairds cegszeru alairas

S Megjegyzés: Ha csak egy alaird van, akkor kérjiik, irja at a nyilatkozatot egyes szamban kitoiteni.

65






