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1. FEJEZET
1. A Projekt ismertetése

A „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt (a továbbiakban: Projekt) célja a VTT célkitűzésével összhangban a Tisza-völgy hosszú távú árvízi biztonságának megteremtése a szolnoki vasúti híd és Kisköre között megvalósuló, a nagyvízi meder vízszállító-képességének helyreállítását, az árvizek lefolyását elősegítő beavatkozások által. A nagyvízi meder vízszállító képességének növelésével a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a Tisza folyón kialakuló rendkívüli árhullámok csúcsvízszintje és tartóssága csökkenjen. 

A Projekt keretében tervezett beavatkozások által érintett hullámtér-szakasz 15 település külterületét érinti, ill. külterületével érintkezik közvetlenül. Ez a 15 település: Besenyszög, Csataszög, Fegyvernek, Kisköre, Kőtelek, Nagykörű, Pély, Szajol, Szolnok, Tiszabő, Tiszabura, Tiszapüspöki, Tiszaroff, Tiszasüly, Törökszentmiklós.
1.1. A projekt előkészítő szakasza

A projekt előkészítési szakaszban többek között meghatározásra került a megvalósítás részletes műszaki tartalma, elkészültek a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások dokumentációi a vonatkozó kivitelezésre irányuló műszaki leírásokkal, valamint sor került a projekt kivitelezési munkáinak hatósági engedélyeztetésére is.

A tervezett műszaki beavatkozások (kivéve az árvízi levezetősáv rendezése) megvalósítására vonatkozó jogerős vízjogi létesítési engedély adatai a következők: 

· kibocsátó: Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: KTV-KTVF)

· iktatószám: 7825-98/2008., módosító határozat: 7609-2/2013
· jogerőre emelkedés dátuma: 2009. január 16., módosító határozat jogerőre emelkedése: 2013. december 19.

· érvényesség: 2016. november 30.
A projekt esetében a vízjogi létesítési engedély a folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 15/1997. (IX.19.) KHVM rendelet szerint került kiadásra. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. § (1) a) pontja alapján sor került a projekt előzetes vizsgálatára. Mivel az árvízvédelmi beavatkozások a Kormányrendelet 3. számú mellékletében szerepelnek, így az illetékes felügyelőség döntésétől függően kell a környezeti hatásvizsgálati eljárást lefolytatni. A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció (továbbiakban: EVD) alapján a KTV-KTVF az EVD bírálatáról szóló 3746-145/2008., majd annak jogerőre emelkedéséről szóló 3746-172/2008. számú határozatában megállapította, hogy a beruházás keretében ténylegesen megvalósuló projektelemek nem környezeti hatásvizsgálat kötelesek.

Az árvízi levezetősáv rendezése, a KTV-KTVF által 3746-145/2008. számon kiadott EVD határozata szerint nem vízjogi létesítés engedély köteles tevékenység.

1.2. A projekt megvalósítási szakasza

A beruházást a Magyar Köztársaság Kormánya a 79/2009. (IV.8.) Kormányrendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította, a projekt támogatását a Támogató, valamint a szakmai területért felelős miniszter előterjesztése alapján jóváhagyta. 
A teljes beavatkozási terület Natura 2000 terület. A Natura 2000 jelölő fajok és jelölő élőhelyek védelme érdekében a tervezett beavatkozások csak a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban rögzített térbeli, és időbeli korlátozások figyelembe vétele és a hatásmérsékelő intézkedések végrehajtása mellett végezhetőek el. A beavatkozási terület jelentős része a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzetben helyezkedik el, ezért a területen található természetes élőhelyek növénytársulásainak, az itt előforduló védett és fokozottan védett növény- és állatfajok megőrzéséről, a madarak háborítatlan fészkelésének, táplálkozásának, vonulásának biztosításáról, a jellegzetes Közép-Tiszavidéki táj tájképi adottságainak megóvásáról jogszabály rendelkezik. A tervezett beavatkozások környezetre gyakorolt hatásainak előzetes vizsgálatáról szóló határozatában, valamint a vízjogi létesítési engedélyben a tevékenységek ellátása során térbeli, és időbeli korlátozások betartását, illetve a természet megóvását célzó intézkedések (pl. növényzet áttelepítés) végrehajtását írta elő az engedélyező hatóság.

A beavatkozással érintett terület árvízvédelmi szempontból a Tisza folyó nagyvízi medrében helyezkedik el. E tény hatósági határozatban került rögzítésre, az emberi élet és egészség védelme érdekében a nagyvízi meder használatára, fenntartására vonatkozó jogszabályi előírások megjelölésével. A határozatok alapján a nagyvízi meder jogi jelleg az érintett ingatlanok vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került. 

Területszerzés

2012. szeptemberében a területszerzés haladéktalanul megindításra került, a korábban már előkészített vételi ajánlatok kiküldésre kerültek. A tulajdonosok jelentős része a vételi ajánlatot nem fogadta el, ezekben az esetekben az érintett területek kisajátítása vált szükségessé.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi és Szolnoki Földhivatalainál termőföld más célú hasznosítására irányuló eljárások 2013. március folyamán lezárultak. A Törökszentmiklósi Földhivatal a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyét - a törökszentmiklósi külterületi ingatlanok vonatkozásában - 2013. március 21-én, a Szolnoki Földhivatal a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyét - a besenyszögi, nagykörűi, szajoli ingatlanok vonatkozásában - 2013. március 22-én kiadta. E dokumentumok birtokában a területszerzés lebonyolításával megbízott vállalkozó kezdeményezte a kisajátítási eljárásokat. A kisajátítási eljárások 2013 nyarán lezárultak, a pénzbeli kártalanítások jogosultak részére történő megfizetése befejeződött, a vagyonkezelői kijelölés részben megtörtént, egyes területeken vagyonátadás van folyamatban.

Régészet

A tervezett anyagnyerőhelyeken - a területszerzés előrehaladásától és az időjárástól függően – 2013. május folyamán a Múzeum megkezdte a régészeti érintettség meghatározása érdekében a próbafeltárásokat. A próbaásatások lezárulásával, az eredmények ismeretében a Múzeum 2013. szeptemberére elkészítette a jogszabályoknak megfelelő formában és tartalommal az Előzetes Régészeti Dokumentációt, valamint a Projekttervet. 

A „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre között szakaszon” projektet az Ajánlati felhívás II.3. pontjában rögzített határidő alatt szükséges megvalósítani. 

Nyertes Ajánlattevőnek a műszaki leírás 2. fejezetében és a műszaki leírás részeként rendelkezésére bocsátott dokumentumok szerint kell a beruházást megvalósítani, áttekintő jelleggel az alábbiak szerint: 

· Építési munkák a rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján:

· Zsidófoki zsilip rekonstrukciója

· Csatlói holtág vízpótló műtárgya

· Tiszaroff-felsőréti nyárigát műtárgy felújítás
· Töltésáthelyezés a Szajoli szakaszon

· Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon

· Tervezési (kivitelei tervek készítése) és építési feladatok:

· Kanyari csatorna menti depóniák visszabontása
· "Pityóka" depónia bontása
· Tiszaroff-felsőréti nyárigát rendezése
· Tisza bal parti övzátony rendezése a Kisköre vasúti híd fölötti szakaszon
· Tisza jobb parti övzátony rendezése a Kanyari szakaszon

· Tisza bal parti övzátony rendezése a Nagykörűi kompátjáró menti szakaszon
· Meglévő partbiztosítás rendezése a Tisza bal part 364.34-364.54 fkm közötti szakaszon

· Töltésáthelyezés a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon
· A Szórópuszta-Doba közötti szakaszon töltésáthelyezéssel érintett 400 kV-os távvezetékszakasz átépítése

· Töltésáthelyezés a Keskenyi szakaszon

· Hanyi-Tiszasülyi tározóval kapcsolatos hullámtéri beavatkozások

· Hullámvédő erdősáv telepítése

· Árvízi levezető sáv rendezése, hullámtér rehabilitáció

· Egyéb munkák

· Kiviteli tervek készítése a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal
· Rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal, terv egyeztetése, engedélyeztetése

· Árvízvédekezési terv
· Megvalósulási tervek
· Tervezői művezetés
· Lőszermentesítés

· Régészeti szakfelügyelet

· Vízügyi szakfelügyelet

· Természetvédelmi szakfelügyelet

· Hatásmérséklő intézkedések végrehajtása

· Mérnöknek (lebonyolítónak) nyújtandó szolgáltatások (eszközök, iroda, stb.)

· Létesítmény megvalósítását jelző táblák kihelyezése

· Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése

A Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” projekt bepatakozásira vonatkozó vízjogi létesítési engedély a 15/1997. (IX.19.) KHVM rendelet alapján készült. 

Ajánlatkérő a jogerős vízjogi létesítési engedélyben foglalt műszaki tartalom szerint várja el az ajánlatok kidolgozását, benyújtását és a projekt megvalósítását. 

Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezést a hatályos előírások (jogszabályok, szabványok) betartása mellett kell megvalósítania! Erre tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kiadott dokumentációban és annak mellékleteiben szereplő esetlegesen már nem hatályos szabványok, jogszabályok helyett a hatályos előírások betartását várja el a kivitelezés során. 

· Az MSZ 4798-1:2004-es szabványra történő hivatkozás semmis, helyettes a hatályos MSZ EN 206:2014 szabvány az irányadó.

· Az egyes betonminőségek esetén KK jelölések helyett a hatályos szabvány szerinti MSZ EN 206:2014 szabvány szerinti F3 megjelölést kell figyelembe venni.

· A betonacél minőség B60.50 elnevezés helyett az Eurocode komform szerinti S500B elnevezést kell alkalmazni.

· A beton XF4 környezeti besorolása helyett az XF1 környezeti besorolást kell alkalmazni.

· A 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM rendelet helyett a hatályos 275/2013. (VII.16) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

· Az útügyi műszaki előírásoknál az 5. mellékletben szereplő jelölések helyett az e-UT jelöléseket kell alkalmazni.
Ajánlatkérő nyilatkozik az ajánlat részeként csak a jelen műszaki leírás 83-85. oldalán található „Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása, Árazatlan költségvetés” benyújtását várja el Ajánlattevőktől. 

2. FEJEZET
1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások

A folyómedret kísérő hullámtéren a lefolyási viszonyokat elsősorban a kiemelkedő tereptárgyak, és a növényi fedettség határozza meg. A tiszai hullámtéren találhatók olyan „vonalas” terepalakulatok, melyek befolyásolják a lefolyási viszonyokat. Ezért a projektben az alábbi terepalakulatok, bejáró utak, illetve csatornák depóniáinak visszabontását irányoztuk elő:

· a Tisza jobb part 398,45 fkm környéki Kanyari csatorna menti depóniák visszabontását;

· a "Pityóka" nevű depónia bontását a Tisza bal part 360,9-361,8 fkm közötti szakaszon;

· a hullámtéri beavatkozások során előirányoztuk 2 holtág természetvédelmi célú vízpótlásának rekonstrukcióját is:

· a Tiszasüly-K_telki nyárigáttal védett Csatlói Holt-Tisza természetvédelmi célú vízpótló műtárgyának (Lófoki zsilip) átépítését;

· a Zsidófoki zsilip rekonstrukciós munkáit a Patkós Holtág vízpótlása érdekében

Előbbieken felül a projekt keretében sor kerül az árvízi levezetősáv rendezésére is, amely beavatkozásokra külön kiviteli ajánlati tervdokumentáció készült.

1.1 Kanyari csatorna menti depóniák visszabontása

A Kanyari csatorna a Kisköre vasúti híd alatt ~3 km-re torkollik a Tiszába, a Tisza jobb partján a 398,45 fkm környezetében, Kisköre külterületén. A csatorna hullámtéri szakasza ~500 m. A csatornát a környező terepből kissé kiemelkedő depóniák határolják, melyeket helyenként a hullámtéri kubikgödrök víztelenítését szolgáló árkok, illetve csőátereszek kereszteznek. A depóniák a torkolati szakaszon a legmagasabbak, övzátony szerűek. A csatorna jobb partja növényzettel sűrűn benőtt, bal partja kissé benőtt, terepjáróval nehezen járható. A depóniák magassága átlagosan 88,00 mBf körüli szinten van. Ennek alapján meghatároztuk azt a szintet, ameddig előirányoztuk a depóniák visszabontását, hogy a továbbiak során ne képezzen akadályt a nagyvízi meder vízszállításában. Ez a szint a környező terepviszonyokat tekintve célszerűen ~87,60 mBf, mely közel a folyószabályozási „650”-es szintnek felel meg. A depóniák visszabontása előtt előirányoztuk a depóniákon található növényzet irtását. 

A csatorna mentén a jobb és bal parton a depóniák visszabontása 20-30 m-es sávban történik. A letermelt földanyag maximális rétegvastagsága 60-70 cm, az elszállítandó mennyiség ~3 000 m3-re tehető, melyet a Tisza jobb partján a 10.03. Doba-Kanyari védvonal vízoldali fenntartási sávjában a 130-670-131+800 tkm szelvények között terveztünk elhelyezni. Az anyagelhelyezés és a földmunka megkezdése előtti növényzet irtás, valamint a föld elhelyezése a HNPI munkatársainak szakfelügyelete mellett végezhető. A depóniák elbontása után tereprendezéssel kell biztosítani, hogy a beavatkozási sávban a terület enyhén a csatorna felé lejtsen. A munkák során ügyelni kell arra, hogy csak a legszükségesebb irtási munkák kerüljenek elvégzésre, melyet a természetvédelmi szakemberek szakfelügyelete mellett, a kijelölt fák megóvásának figyelembevételével lehet végrehajtani. A kivitelezőnek különös gondot kell fordítani arra, hogy a beavatkozási sávon kívül eső területeken - főként a hullámtéri természetvédelmi területen - az ott lévő növényzetet ne érje károsodás. A visszabontás során keletkező föld ideiglenes deponálására nincs szükség. 

A föld elhelyezését megelőzően a töltés 10 m széles fenntartási sávjában a humuszt ~15 cm vastagságban le kell termelni, majd a csatorna depóniáiból elbontott földet ~0,85 m vastagságban, a Tisza felé 1:20-as hajlással el kell teríteni. Ezt követően a fenntartási sávban vissza kell helyezni a leszedett humuszt. 

A fenntartási sávban védett növények előfordulása esetén a humuszleszedést megelőzően gondoskodni kell azok szakszerű áttelepítéséről, melyet ugyancsak a természetvédelmi szakemberek szakfelügyelete és irányítása mellett szabad csak végrehajtani.

A tender tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.
1.2 A „Pityóka” nevű depónia bontása

A régi, elbontásra szánt hullámtéri depónia a Tisza bal partján, a 360,9-361,8 fkm közötti szakaszon található. Alsó vége megközelíthető terepjáróval a töltés 105+000 tkm szelvénye közelében lévő vízoldali rámpáról. A depónián haladva, ~ 300 m megtétele után a depóniát keresztezi egy csatorna csőáteresze, mely a töltés menti kubikgödrök víztelenítését, egyúttal a „Tengerszem” nevű vizes élőhely vízpótlását szolgálja. Az áteresz fölött ~100 m-re a depóniáról a töltés felé leágazik egy földút. Ettől az elágazástól kezdve került felmérésre a visszabontásra előirányzott depónia. A részletes geodéziai felmérést a Földmérő Iroda Kft. készítette, mely szerint a depónia átlagos koronaszélessége ~6 m, hossza ~1 300 m, átlagos magassága ~ 86,60-87,30 mBf, mely a folyószabályozási „700-750”-es szintnek felel meg.

A depónia visszabontását a terepszintig (folyószabályozási „600”-as szintig) terveztük. Ez ~25 000 m3 anyag elbontását teszi szükségessé. A munkasáv átlagos szélessége 20-25 m. A rendezéssel érintett terület nagysága ~3,6 ha, közigazgatásilag Törökszentmiklós külterületéhez tartozik. A munkálatok a depóniát benőtt növényzet letermelésével kezdődnek, majd a felső, a humuszban leggazdagabb, 30 cm-es humuszos réteget kell leszedni és a depónia lábához félre tolni. Ezt követően kezdődhet a depónia földanyagának bontása és elszállítása. A földet a tervezett szinten túl kell szedni ~30 cm-rel, hogy a humusz visszaterítése után alakuljon ki a tervezett terepszint. A földmunka és földszállítás a depónia nyomvonalában történik A bontott anyagot a beavatkozáshoz közeli töltésszakasz vízoldali sávjában terveztük elhelyezni a 103+830-107+340 tkm szelvények között. Ennek a töltésszakasznak az alsó vége a 10.06. Tiszaföldvár-Pityókai árvízvédelmi szakasz, felső kb. 700 m-es része pedig a 10.07. Fegyvernek-Ledencei árvízvédelmi szakasz részét képezi. A föld elhelyezését megelőzően – a Kanyari munkákkal megegyezően - a töltés 10 m széles fenntartási sávjában a humuszt ~15 cm vastagságban le kell termelni, majd a „Pityóka” depóniából elbontott földet ~0,85 m vastagságban, a Tisza felé 1:20-as hajlással el kell teríteni. Ezt követően a fenntartási sávban vissza kell helyezni a leszedett humuszt. A többi tereprendezési munkához hasonlóan itt is az anyagelhelyezés és a földmunka megkezdése előtti növényzetirtás a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: HNPI) munkatársainak szakfelügyelete mellett végezhető.

A töltések (depóniák) visszabontása során keletkező föld ideiglenes deponálására a kivitelezés során nincs szükség.

A munkasávban való közlekedés előirányzása elősegíti, hogy a legkisebb terület igénybevételével lehessen a szükséges irtási és bontási munkákat elvégezni, de nem teszi lehetővé a munkálatokból egyes szakaszok kihagyását. Ezért különös gondot kell fordítani a kivitelezés idejének a megválasztására, hogy az a fokozottan védett madárfajok (rétisas) fészkelési idején kívül essék, vagyis tilos a kivitelezést a novembertől júliusig terjedő időszakon belül végezni.

A tender tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

1.3 Természetvédelmi célú vízpótlás

1.3.1. Csatlói holtág vízpótló műtárgy 
Az új műtárgy a Tiszasüly-Kőteleki nyárigátat keresztezve épül a 375,30 fkm közelében, a meglévő működésképtelen Lófoki zsilipes műtárgy tengelyétől ~13 m-re északra.

Az új műtárgy Csatlói-Holt-Tisza természetvédelmi célú vízpótlását biztosítja. Feladata, hogy a holtág területén az érdekeltek által - természetvédelmi, erdészeti és halászati igények összehangolásával - közös felmérés során egyeztetett és meghatározott, ökológiai szempontból optimális üzemi vízszintnél (84,00 mBf szintnél) ne süllyedjen alacsonyabbra a holtág vízszintje. Ugyanakkor a csappantyús átereszek biztosítják, hogy a Tisza felől érkező, hullámtéri terepszintet el nem érő, de a 83,00 mBf csatorna fenékszintet meghaladó vízszintek bejussanak a holtágba.

1.3.1.1. A műtárgy főbb adatainak összefoglalása

· Műtárgy folyásfenék szintje: 83, 00 mBf

· Műtárgy alapozási síkja: 82,50 mBf

· Lezárófog alapozási síkja: 82,00 mBf

· Akna magassága az alapozási síktól: 2,62 mBf

· Alaplemez méretei: 4,20 m x 4,50 m, 

· Akna külső méretei: 3,20 m x 4,50 m, belső méretei: 2,60 m x 4,20 m.

· Aknák falvastagsága: 0,30 m

· Műtárgy hossza: 27,00 m

· Az aknákba bekötő cső hossza: 21,90 m (+0,30 m bekötés az aknafalba), amely a következő elemekből tevődik össze:

· 3 db 6,00 m 

· 1 db 4,20 m a töltés 1:2 rézsűhajlásának megfelelően ferdén levágva

· Beépítendő csövek:  

· A beépítendő cső: HOBAS DN1600 PN1 SN5000, 

· Csatlakozás a vb. aknához: HOBAS bekötőidommal

· Csőcsatlakozások: HOBAS SW csőcsatlakozás

· A csöveket az Általános terven részletezett megoldással és méretekkel megadott módon tömörített kötött anyag ágyazatra kell fektetni. 
· Beépítendő csappantyúk: rozsdamentes acél vagy HDPE anyagú cseppmentesen záródó oldalfara dűbelezhető kivitel

· Csappantyú belső átmérője 800 mm

· Oldalfalhoz csatlakozó karima maximális átmérője 1060 mm

· Dűbeles rögzítést 960 mm átmérőjű körvonal mentén kell kialakítani (tervezett vasalás miatt)

· Ideiglenes elzárás: Betétpallós rendszerű, az elsődleges vasbeton szerkezetbe bebetonozásra kerülő hidegen hajlított, tüzihorganyzott U szelvény (100x80x6) fogadja a betétpallókat

1.3.1.2. A műtárgy szerkezetének bemutatása

A „szentély” típusú holtág vízpótlására tervezett műtárgyat a Kőtelki nyárigátat keresztezve, a meglévő műtárgy tengelyétől ~13m-re északra helyeztük el, melyhez kapcsolódva ~40-45 m hosszon új csatornameder építése szükséges. 

A tervezett áteresz méretét a jelenlegi műtárgy méretének figyelembevételével határoztuk meg. Az előirányzott Ø 1600 mm-es HOBAS csövekből tervezett áteresz fenékszintje (83,02 mBf), megegyezik a holtágat Tiszával összekötő csatorna feliszapolódott, meglévő fenékszintjével. Az áteresz holtág felőli oldalán 3,2 x 4,5 m alapterületű, ~1,65 m belmagasságú, a holtág felé nyitott vasbeton akna kialakítását terveztük. Az akna fenekén 2 db Ø 800 mm-es, korrózióálló acélból (KO33) vagy HDPE anyagból készülő, ellensúlyos végcsappantyús elzárószerkezet beépítését terveztük egy 1,00 m magasságú vasbeton falba feldűbelezve. A vasbeton fal felső éle 84,00 mBf szinten kerül kialakításra, ami egyben egy bukót képez az aknán belül, mely biztosítja, hogy a holtág területén az érdekeltek által - természetvédelmi, erdészeti és halászati igények összehangolásával - közös felmérés során egyeztetett és meghatározott, ökológiai szempontból optimális üzemi vízszintnél (84,00 mBf szintnél) ne süllyedjen alacsonyabbra a holtág vízszintje. Ugyanakkor a csappantyús átereszek biztosítják, hogy a Tisza felől érkező, hullámtéri terepszintet el nem érő, de a 83,00 mBf csatorna fenékszintet meghaladó vízszintek bejussanak a holtágba.

Az akna tetején három azonos méretű (0,90 m x 2,60 m) nyílás biztosítja az aknába való lejutást beépítés és karbantartás céljából. A kisebb (0,30 m x 2,60 m) nyílás lehetővé teszi, hogy szükség esetén a bukószint a 84,00 mBf szint fölé emelhető legyen betétgerendák elhelyezésével.

Az aknát biztonságtechnikai és vagyonvédelmi okokból vasbeton gerendákra támaszkodó vasbeton fedlapokkal fedjük le. 

A lebúvónyílások külön-külön biztosítják a csappantyúk előtti és utáni aknatér megközelíthetőségét.

Az aknába egyszerű betétpalló hornyok beépítését terveztük, hogy a karbantartás idején az akna elzárható legyen. 

Az akna járószintjét az akna három oldalán 0,60 m-es konzollal kiszélesítettük, és a biztonságos munkavégzés érdekében korláttal láttuk el.

1.3.1.3. Aknalefedések

Az aknák lezárása nehéz, leemelhető vasbeton fedlapokkal történik (a nehéz fedlap vagyonvédelmi okokból indokolt). A 0,9 m x 2,6 m-es nyílásokat 8 db 108,0 x 34,0 cm-es, 10 cm vastag vasbetonelem fed le, amelyek a falban kialakított kávában támaszkodnak 2 él mentén. A 0,30 m x 2,60 m-es nyílást 4 db 48,0 x 69,0 cm-es, 10 cm vastag vasbetonelem fed le, amelyek a falban kialakított kávában támaszkodnak 2 él mentén

A fedlapok, a betonozott menetes hüvelybe becsavart emelőszemek segítségével kiemelhetőek. A menetes hüvelyeket műanyag dugóval kell védeni a szennyeződésektől. A legnagyobb vasbeton lefedés súlya 92 kg. 

Az aknatető lefedés tervét külön rajzmelléklet mutatja be.

A kiviteli tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

1.3.2. Zsidófoki zsilip rekonstrukciója

1.3.2.1. Meglévő állapot ismertetése
A Zsidófoki zsilip a Hanyi-éri-főcsatorna hullámtéri szakaszán helyezkedik el, a tiszai torkolat fölött ~500 m-re. Küszöbszintje 81,96 mBf, 2 db síktáblás elzárótáblája 2,0 x 2,0 m méretű. A főcsatorna fővédvonalnál lévő torkolati zsilipjének küszöbszintje 81,92 mBf, tehát a két műtárgy közötti szakaszon a csatorna fenékszintje gyakorlatilag vízszintes (lásd 3.3.2.3 rsz. hossz-szelvényt). A Zsidófoki zsilip alatt a csatorna fenékesése a Tiszáig kb. 5 ‰. A műtárgy és a tiszai fővédvonal között a csatorna mélysége mintegy 3 m, fenékszélessége 3-4 m, rézsűhajlása ~1: 1,5. Állapota feliszapolódott, helyenként igen benőtt szakaszok is találhatóak, bedőlt fákkal, szakadó parttal. A zsilip alatt a Tisza felé a meder egyre mélyül, a torkolatnál már közel 7 m mély, fenékszélessége mintegy 2 m, rézsűhajlása itt is 1: 1,5 körüli. A két parton igen sűrű, gyakorlatilag járhatatlan erdő húzódik, a mederrézsűk azonban tiszták.

A Tisza hullámterének ez a szakasza Pély külterületéhez tartozik, a Vízig-kezelésű főcsatornát fokozottan védett erdőterületek veszik körül, melyek részben a HNPI, részben pedig a MÁTRA Nyugat-bükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kezelésében állnak. A műtárgy megközelítése a Tisza jobb parti töltésétől a 0710 hrsz. úton lehetséges, ami szintén az erdőgazdaság kezelésében áll. 

A zsilip elsődlegesen természetvédelmi célokat szolgál, elzárva a csatorna medrét, a főcsatornán érkező belvizeket visszatartva, biztosítani tudja a zsilip fölött mintegy 700 m-re lévő Patkós-holtág vízpótlását. Másik feladata a kisebb tiszai árvizek kizárása a felsőbb szakaszról, miáltal a két zsilip (Hanyi-éri és Zsidófoki zsilip) között belvíztározás valósítható meg. 

Mindkét zsilip kezelője a KÖTI-KÖVIZIG, kezelésében az ár- és belvízi helyzetek prioritást élveznek. A Zsidófoki zsilip rendszerint zárt állapotban van, ami biztosíthatja a Patkós-holtág felé történő visszaduzzasztást.

A műtárgy vasbeton- és acélszerkezetei gyakorlatilag jó állapotban vannak: az acélszerkezet csak kisebb javítást igényel, ami elsősorban korrózióvédelemben és festésben nyilvánul meg. A csatorna és a műtárgy vízszállító-képessége megfelelő, a fővédvonali torkolati zsilip által a hullámtérre bejuttatott víz alacsony tiszai vízállás esetén eljut a folyóba. A problémát jelenleg az okozza, hogy a zsilip egyik oldala kimosódott, a Hanyi-éri-főcsatorna bal oldalról megkerüli azt. A kimosódott megkerülő meder hossza mintegy 60 m, mélysége átlagosan 2 m, fenékszélessége 3-6 m közötti. Rézsűhajlása helyenként igen meredek, jóval 1:1 alatti. Az új meder egyben átvágja a 0716 hrsz. földutat is, akadályozva ezzel a csatorna mögötti, belső hullámtéri területek megközelíthetőségét. 

1.3.2.2. A tervezett beavatkozások ismertetése
A tervezett beavatkozás két fő részből tevődik össze.

1.3.2.1.1 A megkerülő csatorna betöltése
Elsősorban a zsilipet megkerülő, kimosódott meder betöltését irányoztuk elő, melynek során a műtárgyhoz csatlakozó földtömeg gondos tömörítése szükséges, valamint az épített földmű rézsűjének kőszórással való stabilizálása, hogy a jövőben a mostanihoz hasonló kimosódás ne fordulhasson elő. 

A kimosódott meder betöltéséhez szükséges ~800 m3 földet a Hanyi-tiszasülyi árvízi tározó építéséhez előirányzott legközelebbi, a műtárgytól ÉNy-ra lévő, A14 jelű anyagnyerőhelyről irányoztuk elő. Az árvízi tározó megépült, műszaki átadása megtörtént, az anyagnyerőhelyek rekultiválásra kerültek. Azonban állami tulajdonban maradtak, kezelőjük a Vízügyi Igazgatóság, művelésből kivonásra kerültek, így továbbra is rendelkezésre állnak anyagnyerőként. Mivel a betöltésre kerülő földnek nem szükséges sem vízzárósági, sem szilárdsági követelményeket kielégíteni, így talajmechanikai vizsgálatokat sem írtunk elő. A föld terepszintig kerül beépítésre a csatorna mentén a két partig vízszintesen a meglévő terepszintig, a két végen pedig kb. 1:1,5 rézsűhajlással kialakított rézsűben kerül beépítésre.

A betöltött meder két csatlakozó rézsűjét 50 cm vastagságú netlonhálóra, vagy geotextíliára (pl. ViaCon WG40) történő kőszórással terveztük stabilizálni. A kőszórást célszerű egészen a műtárgy vasbetonszerkezetéig alkalmazni. A szükséges kőmennyiség mintegy 150 m3, a netlonháló mennyisége 300 m2. 1:1,5 rézsűhajlással a kőszórás állékony.

A földszállítást és a felvonulási utakat a meglévő földutak, illetve – más lehetőség nem lévén – a meglévő védvonalak koronájának igénybevételével terveztük. Az anyagnyerőhely déli végén induló földúton lehet eljutni a Hanyi-tiszasülyi tározó új, a beeresztő műtárgyhoz vezető bekötő töltéséhez. A műtárgyon áthaladva a szintén új, áthelyezett Tisza jobb parti fővédvonalon lehet eljutni a Zsidófoki zsiliphez vezető földút rámpájáig.  A szállítási távolság mintegy 5 km, részben Önkormányzati kezelésű földúton (Pély 0365 hrsz, Tiszasüly 055 hrsz), részben Vízig-kezelésű műveken történik (960 m hosszon), részben pedig az erdőgazdaság kezelésében lévő földúton (Pély 0710 hrsz).

A hullámtéren található 0710 hrsz. földút tulajdoni lap szerint a MÁTRA Nyugat-bükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kezelésében áll, jelenlegi nevük Egererdő Erdészeti Zrt. Az út igénybevételéhez a kezelőtői hozzájárulást megadták. Megjegyezzük, hogy a kivitelezési munkákhoz szükséges összes anyagmennyiség nem nagy volumenű, így a szállítás nem jelent nagy terhelést az igénybe vett útvonalak számára. A 0710 hrsz. földút, jó állapotú. Ritkán használt, e miatt apró cserjékkel (derékig érő akáchajtások, illetve csalán) benőtt.

Az árvízvédelmi töltések igénybevételét nem lehet elkerülni, ugyanis a műtárgyhoz vezető hullámtéri földút kizárólag a töltés irányából érhető el.

1.3.2.1.2 Zsilip jó karba helyezése

A csatorna betöltésével egyidejűleg előirányoztuk a zsilip használhatóságát biztosító rekonstrukciós munkákat, azaz a megközelítést biztosító irtási munkákat és az üzemeltetéshez szükséges felújítási munkákat (acélszerkezet kisebb felújítása, korrózióvédelem, festés, a műtárgy környezetében a meder, az elő- és utófenék, valamint a hordalék- és uszadékfogó rács kitisztítása, iszaptalanítása).

A műtárgy megfelelő, működőképes állapotban van, tehát a munkálatok tulajdonképpen jó karba helyezést jelentenek. Az acélszerkezeteket homokfúvással vagy egyéb mechanikai tisztításnak kell alávetni, azután pedig festést igényelnek. 

A műtárgyon nyitási próbát szükséges tartani, és annak tapasztalatai alapján el kell végezni a további karbantartási munkálatokat. Várhatóan a zsírozási munkálatokon túlmenően nincs teendő a mozgató berendezéssel.

A vasbetonszerkezetek állapota megfelelő.

A műtárgy kezelőszintjének funkcióját acélszerkezetű híd látja el, amerre két oldalról acéllépcső vezet fel. A lépcső acélkorlátja kismértékben hajlott. A híd járófelülete fadeszkás kialakítású: a deszkák el vannak korhadva, azok cseréje szükséges. A járófelület területe mintegy 3,5 m2.

Az elő- és utófenék feliszapolódott, azok tisztítása szükséges. Az elő-és utófenekek medence jellegűek, azokban néhány dm-es vízállás tapasztalható. A munkálatok ezek víztelenítése után kezdhetőek el. Várhatóan az elő- és utófenék burkolatán kisebb hibák fordulnak elő, melyek javítása szükséges.

A műtárgy nyilvántartási tervei nem fellelhetőek, így az eltakart nem látható részletek nem ismertek.

A munkálatok csak vízügyi szakfelügyelet mellett végezhetőek.

A munkálatok érintik a csatornát délről övező fokozottan védett erdőterületek is: maga a kimosódott új meder is ezek területén halad (0713, 0719 hrsz.). A munkálatok során csak cserjeirtása kerül sor, nagyobb fák kivágása nem szükséges. A kivitelezés természetvédelmi szakfelügyeletet is igényel.

Az igénybe vett szállítási útvonalakat a kivitelezőnek az építési munkálatok befejezése után az eredeti állapot szerint helyre kell állítania.

A műszaki beavatkozás megvalósítása a Tisza vízállásai függvényében, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság előírásai figyelembevételével végezhető. 

A vízjogi létesítési engedély határozatában foglaltakat, a hatósági előírásokat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani. A kivitelezés munkálatok végén megvalósulási tervet szükséges készíteni.

A kiviteli tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

2. Nyárigátak rendezése
2.1. Meglévő állapot ismertetése

A Tiszaroff-felsőréti nyárigát a Tisza 381-391 fkm közötti bal parti hullámterén lévő nyárigát öblözetet mentesíti a Tisza kisebb árvizeitől. Ez a nyárigát az egyetlen Szolnok és Kisköre között, mely érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik. A vízjogi engedély száma: T/313. A nyárigát kezelője az AGROFF Kft. (5234 Tiszaroff, Dózsa György utca 3.) A vízjogi engedély szerint a nyárigát megengedett koronaszintje (87,76 mBf) megegyezik a „700”-as vízszinttel.

A geodéziai felmérés szerint a koronaszint ezt átlagosan 50-70 cm-el meghaladja. A nyárigát engedélyben szereplő hossza: 9220 m. A nyárigát által védett terület nagysága 768 ha.

A nyárigát a 10.07 Fegyvernek-Ledencei árvízvédelmi szakasz töltéséhez csatlakozik az alábbi helyeken:

Nyárigát 0+000 km szelvény ≡ töltés 126+595 tkm szelvény

Nyárigát 9+220 km szelvény ≡ töltés 129+078 tkm szelvény

Az 1998. évi árvíz során a nyárigát több helyen átszakadt, a szakadásokat azóta sem állították helyre, sőt a további nagy árvizek során e szakaszok még bővültek is. Ennek köszönhetően a nyárigáttal védett területen a szántóföldi termelés nagyon kockázatos lett, mely a területek állapotán is meglátszik.

A szó igazi értelmében gyakorlatilag csak kevés szakaszon beszélhetünk nyárigátról, tekintettel arra, hogy a terület nyugati és északi része természetes magaslat, a folyópartot övzátonyok kísérik. Ezek az övzátony halmok lettek kisebb-nagyobb hosszban összekötve feltöltéssel.

A nyárigátról általánosságban megállapítható, hogy rendkívül elhanyagolt, gépjárművel – sőt javarészt gyalogosan is – nehezen járható, ennek következtében csaknem lehetetlen a gépi karbantartása. 

A nyárigát öblözet töltő-ürítő műtárgya tönkrement, ennek következtében sem a vízbeeresztést, sem a vízleeresztést nem lehet szabályozni. E műtárgy a nyárigát 2+115 km szelvényében található. A műtárgy csövei kiborultak, aknája szétmállott, elzáró-szerkezetei erősen korrodáltak. Az iker csőáteresz feletti gátrész is elmosódott.

A nyárigát rendezésének célja a nyárigát öblözetben a rendezett nyárigát szintjéhez tartozó mezőgazdasági művelés biztonságának megteremtése, valamint a hullámtéri - nagyvízi - vízemésztés javítása. Ezért a nyárigát nagyvízi lefolyási sávjába eső mind az északi, mind a déli 2,0-2,0 km-es szakaszának a „700”-as szintig való visszabontását terveztük.

2.2. A tervezett létesítmények
· Nyárigát rendezése a déli szakaszon a meglévő nyárigát 0+070-2+200 tkm szelvények között, a rendezés szintje: 87,22 mBf.

· Nyárigát rendezése az északi szakaszon a meglévő nyárigát 7+390-9+140 tkm szelvények között, a rendezés szintje: 87,68 mBf.

· Új töltő-ürítő műtárgy építése a nyárigát 2+115 tkm szelvényében.

2.2.1 Nyárigát rendezése

A nyárigát rendezése zömében irtási munkákból, bevágásból, helyenként feltöltésből, és a bontást követő felületrendezésből áll. 

A nyárigát rendezését a déli szakaszon a 87,22 mBf szintre, a meglévő nyárigát 0+070-2+200 tkm szelvényei között irányoztuk elő, mely 4 940 m3 földmunkával jár. A letermelt földet a nyárigát 2+115 tkm szelvényében újjáépítendő műtárgy körüli mélyedés feltöltésére terveztük felhasználni, mely egyúttal a műtárgy stabilitását is hivatott biztosítani.

A visszabontás során keletkező föld ideiglenes deponálására nincs szükség. 

Az északi szakaszon a rendezést a meglévő nyárigát 7+390-9+140 tkm szelvények közötti szakaszán terveztük a 87,68 mBf szintre, mely 4 230 m3 földmunkával jár. Az elbontott föld elhelyezését a Tisza bal parti töltésének ~129+000 tkm szelvénye közelében lévő felhagyott gátőrtelep területén terveztük. A földszállítást a munkasávban, illetve a 129+078 tkm szelvényben, a nyárigát és töltés csatlakozásánál lévő rámpa igénybevételével a töltés mentett oldali fenntartási sávjában irányoztuk elő. 

A rendezési területen gyakorlatilag nincs humusz, csak gyökérzettel kevert fedőréteg. Ezért humuszgazdálkodás – humusz hiányában – nem valósítható meg.

A beavatkozás során igénybe vett terület kiterjedése, a munkasáv szélessége 10 m, mely várhatóan nem teszi szükségessé nagyobb fák kivágását, mivel a beavatkozási sáv jelenleg is engedéllyel rendelkező nyárigát. Ennek ellenére a kivitelezés megkezdése előtt a területet végig kell járni az illetékes természetvédelmi kezelővel együtt, hogy az esetlegesen érintett védendő fák megóvására a kellő intézkedéseket meg lehessen tenni. A kivitelezőnek különös gondot kell fordítani arra, hogy a beavatkozási sávon kívül eső területeken - főként a hullámtéri természetvédelmi területen - az ott lévő növényzetet ne érje károsodás. 

A munkálatok befejezése utáni rekultiváció során az előirányzott szintig visszabontott nyárigát felületének füvesítését irányoztuk elő.

A tender tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

2.2.2 Új töltő ürítő műtárgy

A műtárgy hullámtéri aknás kétnyílású nyitott zsilipes előfej műtárgyból, 2 × 2,0 m átmérőjű ROCLA csöves átereszből, öblözetoldali átereszeket lezáró szögtámfalból és mindkét oldalon hagyma-alakú energiacsillapító medencéből áll. Az aknás előfejben a zárást 2 db 2 m átmérőjű Akvi-Patent gyártmányú acél sík tábla zárja el. Az akna megközelítése a nyárigátról közvetlenül történik. A műtárgy elő és utófenekén épül a hagyma alakú energiacsillapító medence. A medence első harmadának alja vasbeton lemez, sugárterelő és energiatörő fogakkal. Oldala – rézsűje – betonba rakott kőburkolat. Ehhez csatlakozik a medence többi része, melynek burkolata a fenéken és a rézsűkön egységesen betonba rakott kő. A műtárgy a földmedrekhez 5-5 m hosszú kőszórással csatlakozik. A talajmechanikai vizsgálatok szerint a műtárgy várható süllyedése ~6 cm, melyből ~3 cm a kivitelezés idején bekövetkezik. A tervezés során elvégeztük a műtárgy szivárgáshidraulikai stabilitási vizsgálatait. A műtárgy szivárgáshidraulikai vizsgálata kiterjedt a hidrodinamikai felhajtóerő és ezzel kapcsolatban az egyes műtárgyrészek felúszással szembeni stabilitásának számítására, valamint a hidraulikus talajtörés vizsgálatára mind a műtárgy alatti, mind a műtárgyat oldalról megkerülő szivárgás esetében. Vizsgáltuk a műtárgy elcsúszással szembeni stabilitását is. A műtárgy mind szivárgáshidraulikai szempontból, mind elcsúszással szemben valamennyi mértékadó esetben megfelel. A műtárgy környezete a déli nyárigát bontásából kikerülő földanyaggal kerül feltöltésre, mely egyúttal a műtárgy stabilitását is hivatott biztosítani. A földszállítást a munkasávban, azaz a nyárigát vonalában irányoztuk elő. A hullámtéri akna felső síkja 88,54 mB. A nyárigát rendezési koronaszintje a műtárgy környezetében 87,22 mB. Az átereszek feletti 20 cm vastag vasalt vasbeton lemez emelt szinten készül, a gáttengelyben 87,58 mB. szinten van. Az aknába való lejutást beépített hágcsók biztosítják. Az aknák tetejét nehéz vasbeton fedlapok fedik le. A műtárgy külső felülete mentén szivárgás alakulhat ki, ennek megakadályozására az aknához kívülről csatlakozó, 30 cm vastag vasbeton szárnyfalat terveztünk amely részben támfalként is működik. Vízszintes irányban 6,5-6,5 m-re túlnyúlik a műtárgy szerkezetén. Az akna fenékszintje alatt 6 m hosszú Larssen G46 acél szádfal gátolja a szivárgást 20 cm befogással. A szádfalakat 40*70 cm keresztmetszetű monolit vasbeton fejgerenda fogja össze, a fejgerendához csatlakoznak a kétoldali 30 cm vastag szárnyfalak. Az áteresz mindkét végénél az elő és utófenék 9,8 m és 10 m hosszú 40 cm vastag monolit vasbeton lemez csatlakozik. A lemez dilatáció nélkül a vasak átvezetésével csatlakozik a hullámtéri aknához, az öblözeti szögtámfalhoz eldilatáltan csatlakozik, a dilatációs szalag ADEKA KMU 3030. Az elő és utófenék további szakaszain 20-20 m betonba rakott terméskővel burkolt csatornaszakaszok (csillapító medence) csatlakoznak. A medence két oldalán 1:2-es rézsű készül, a burkolata itt is betonba rakott terméskővel burkolt. A burkolatok végét a mederre merőlegesen 100 cm x 40 cm méretű betonfog zárja le. A műtárgyak és a közbenső csőtag mindkét vége túlemeléssel épül, eltérő mértékkel a földmunkagödör terven jelölt mértékben.A várható süllyedések lezajlása után a csőtagok és műtárgyak folyásfeneke várhatóan vízszintes lesz, értéke: 84,00 mB. A vasbeton szerkezetek alá 10 cm vastag szerelőbeton kerül a zsaluzási tervek szerint. A DN 2000 ROCLA csövek 60 cm vastag csömöszölt betonba vannak ágyazva, az ágyazási szög 120°.

· o A beépítendő cső: előregyártott hengeres vb. cső legyen legalább 2 bar nyomásig, R200H 

· Méretük (D x L x V cm-ben): 200x350x20 (vastagság és standard hossz a gyártmánytól függ!) 

· Vasalás: 5-5/ Φ 10 

· Betonminőség: legalább C 40/50 XA2 

· Szabvány: MSZ EN 1916:2003 

· CE minősítésű termék. 

· A csövek „A” jelű közúti terhelésre megfelelnek, 1 – 4 m földtakarás mellett 

· A csövek V1 vízzárósági követelménynek megfelelően készülnek 

· A csöveket az Általános terven részletezett megoldással és méretekkel megadott módon C8/12-X0b(H)-32-F1 földnedves betonba ágyazva kell fektetni. A beton beágyazás alá homokos-kavics réteg nem kerül, mivel a műtárgy alatti hosszirányú szivárgás nem kívánatos. 

A hullámtéri akna fenéklemez vastagsága 70 cm, falvastagságai külső oldalon 40 cm, a belső falpillér 50 cm, amelyek az általános terv és a zsaluzási tervek szerinti helyeken és megoldással ideiglenes elzárás befalazó hornyai szakítanak meg. A két nyílás 2,95 m széles, 2-2 ideiglenes elzárással, az ideiglenes elzárás acél szerkezetű „C” keresztmetszetű korróziógátló festéssel felületkezelve készül. 

Az akna a felúszásának megakadályozására és a vasalás jobb lehorgonyzása miatt két oldalon 50 cm széles vasbeton talpat kap, amelynek szélessége 70 cm. Az akna oldalfalait ki kell tüskézni, amelyekhez kapcsolódik majd a két szárnyfal. Az akna 2 db nyílásának lefedése előre gyártott, 8 cm vastag vasbeton elemekkel történik. Az akna oldalfalába szögvas keretet kell bebetonozni, ebbe a horonyba ül bele a vasbeton fedlap. Az akna tetején tüzihorganyzott acél korlát készül. Az öblözetoldali monolit vasbeton támfal zárja le a DN 2000-es előregyártott vasbeton csövek végét. A támfal talpa 12 m hosszú és 3,3 mszéles, a talp vastagsága 50 cm. A fal vastagsága 30 cm. A fal merevségét 3 db diafragma vasbeton harántfal biztosítja, kétoldalt a 30 cm vastag fal 6,15 m hosszúságban kinyúlik és a mederrézsűbe van befogva. A fal tetején tüzihorganyzott acél korlát készül. A támfalhoz eldilatáltan csatlakozó vasbeton elő-utófenéken 2 db 80 x 80 cm-es kavicsszűrőt kell beépíteni az árvíz idején zárt zsilipállásnál előálló vízszint különbség miatti nyomáskiegyenlítés végett.
A kiviteli tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

3. Övzátonyok rendezése

A Tisza folyó az árhullámok során folyamatosan építi a két partján az ún. övzátonyokat, melyek magassága ma már eléri az 1-2,5 méter közötti értéket. Így ezek jelentős hullámtéri területeken akadályozzák a nagyvízi áramlást. Áramlást befolyásoló hatásuk hasonló a nyárigátakéhoz. Ahhoz, hogy a kívánatos áramlási viszonyok előálljanak a hullámtér és a főmeder között, az alábbi szakaszokon javasoltuk az övzátonyok térségükre jellemző terepszintig való visszabontását: 

Tisza bal parti övzátony rendezése a Kisköre vasúti híd fölötti szakaszon;

Tisza jobb parti övzátony rendezése a Kanyari szakaszon;

Tisza bal parti övzátony rendezése a Nagykörűi kompátjáró menti szakaszon

Az övzátonyok rendezése alatt azt értjük, hogy az érintett partszakaszon ( az értékesebb fák meghagyása mellett ( minden cserje méretű növényzet eltávolításra kerül, csekély mértékű terepalakítással. Ez a tereprendezés a megmaradó fák között, oly módon kerül megvalósításra, hogy egyrészt segítse a tervezett lefolyást, másrészt ne sértse a megóvásra kijelölt fákat. A visszabontott övzátonyok helyét gépi karbantartásra alkalmas állapotban kell tartani, mind rét-legelő, mind erdőművelés esetén.

3.1 Tisza bal parti övzátony rendezése a Kiskörei vasúti híd fölötti szakaszon (401,70-401,95 fkm között)

A Kiskörei vasúti híd környezetében a tervezés során több mederszakasz nagyvízi lefolyásra gyakorolt hatását vizsgáltuk. A vizsgálat alapján az a döntés született, hogy a Kiskörei vasúti híd alatti jobb parti övzátony bontása elhagyható, mert az a geodéziai felmérés alapján nem okoz káros vízszintemelkedést a nagyvizek levezetésekor, mindemellett a bontás természetvédelmi szempontból sem támogatott.

A Kiskörei vasúti híd alatti bal parti övzátony bontása ugyancsak a geodéziai felmérés alapján nem okoz káros vízszintemelkedést a nagyvizek levezetésekor. Ehelyett az árvízlevezetés szempontjából hatékonyabb beavatkozást, a híd feletti ~250 m hosszan, ~60-70 m szélességben a sűrű bozótos növényzet irtását, valamint a hullámtér tereprendezését irányoztuk elő a híd és a duzzasztó közötti szakaszon. Ezzel a beavatkozással a hullámtéren áramló víztömeg főmederbe történő visszavezetését segítjük elő - közvetlenül a vasúti híd felett.

A bozótos növényzet letermelése után kezdhető a földmunka. A tereprendezés szintje a Kiskörei hullámtéri duzzasztó fenékszintjéhez igazodik, tehát a 85,60 mBf szintről indul és 1:50 eséssel tart a folyómeder felé. A tereprendezéssel érintett terület Tiszabura külterületéhez tartozik, nagysága ~1,4 ha, a megmozgatott földmennyiség ~10 000 m3-re tehető. A földmunka során átlagosan 70 cm rétegvastagságban kell a talajt elszállítani az övzátony területéről 

A tereprendezés földmunkájának megkezdése előtt a növényzet leirtását követően további geodéziai felmérésre van szükség. A beavatkozás során a bontott anyag 1 km-en belül, a Kiskörei duzzasztó alvízi osztószigetének területén helyezhető el. A visszabontás során keletkező föld ideiglenes deponálására nincs szükség. 

A bontási munkálatok elvégzését követően a területen gyepművelést irányoztunk elő. 

A beavatkozás nem jelentős hatásából adódóan legfeljebb eseti természetvédelmi szakfelügyelet lehet szükséges.

A tender tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

3.2 Tisza jobb parti övzátony rendezése a Kanyari szakaszon (397,50-397,85 fkm)

A Tisza jobb partján az ún. Kanyari szakaszon többszáz méter hosszan széles övzátony kíséri a folyót. A geodéziai felmérés és a légifelvételezés alapján készített terepmodell tanúbizonysága szerint az övzátony legmagasabb vonulata a 89,40-89,70 mBf szintek között van. Ez az övzátony akadályozza meg, hogy érkező árhullámok idején a folyó közvetlenül („600-700”-as folyószabályozási szint) kiléphessen a középvízi mederből és a kanyar után kiszélesedő hullámteret – és ezzel a nagyvízi levezető sávot - igénybe vegye a vízlevezetéshez.

A fentiek ismeretében előirányoztuk az övzátony visszabontását a 397,50-397,85 fkm között, 70-80 m szélességben. Ez a tereprendezés jellegű beavatkozás biztosítja a „700”-as szintet meghaladó árhullámok közvetlen kilépését a hullámtérre, amint a folyó eléri a kanyarulatot. 

A növényzet gyérítését és az övzátony bontását a folyószabályozási ~”700”-as szintre (~88,05 mBf) irányoztuk elő – vízszintes felület kialakításával. 

A munkálatokkal Kisköre külterülete érintett, nagysága ~3,2 ha, a megmozgatott földmennyiség ~17 400 m3-re tehető. A tereprendezés átlagos rétegvastagsága 60 cm körüli, de az övzátony magasabb részein a 1,5 m-t is meghaladhatja.

A tereprendezés földmunkájának megkezdése előtt a növényzet leirtását követően további geodéziai felmérésre van szükség, mivel az „áthatolhatatlan” sűrű növényzet miatt a rendelkezésre álló geodézia és a légifelvételezés alapján készült terepmodell a földmunka volumenének csak durva becslését tette lehetővé. 

Az övzátony északi oldalán tölgyes és telepített nyárerdő található, a tervezett tereprendezés ezeket az erdőket csak kismértékben érinti. A kivitelezés, különösen a földmunkákat megelőző irtási munkálatok, csak természetvédelmi szakfelügyelet mellett, a HNPI szakembereivel egyeztetve végezhetők. Az általuk kijelölt értékes faállományt meg kell hagyni. Az ilyen értékesebb faegyedek kiemelkedő „szigeteken” maradnak meg a rendezett területen, hiszen a gyökérzetük védelmének érdekében a törzsük körül néhány méteres sugarú körben a talajt nem szabad elszállítani.

Az 1970-es évek elején a Tisza jobb partján a 397,6-398,1 fkm szelvények között a partél biztosítására kődepónia épült a folyó szabályozási vonalától a folyó felé 2,0 m, mentett oldal felé 4,0 m szélességben, 1,0 m vastagságban. Ennek a maradványai ma is láthatók. Az övzátony letermelése során a meglévő kőrakatot a beavatkozási területen belül át kell helyezni, majd a tereprendezés után az eredeti helyére vissza kell építeni. A kődepónia becsült mennyisége 1 500 m3.

A föld elszállítását a munkasávban és meglévő földúton irányoztuk elő az árvízvédelmi töltés 129+500 tkm szelvény közelében lévő rámpájáig. A letermelt földet a Tisza jobb partján a 10.03. Doba-Kanyari védvonal vízoldali fenntartási sávjában a 126+900-129+700 tkm szelvények között terveztük elhelyezni. Az anyagelhelyezés szintén a HNPI munkatársainak szakfelügyelete mellett végezhető. A föld elhelyezését megelőzően a töltés 10 m széles fenntartási sávjában a humuszt ~15 cm vastagságban le kell termelni, majd az elbontott földet 80-85 cm vastagságban, a Tisza felé 1:20-as hajlással el kell teríteni, ezt követően a leszedett humuszt vissza kell helyezni a felületre. A visszabontás során keletkező föld ideiglenes deponálására nincs szükség.

A tender tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

3.3 Tisza bal parti övzátony rendezése a Nagykörűi kompátjáró menti szakaszon (363,55-364,10 fkm)

Az üzemeltetői tapasztalatok alapján szükségesnek tűnt a Tisza bal partján a Nagykörüi kompátjáró környezetében lévő övzátony rendezésének vizsgálata. A nagyvízi lefolyás szempontjából kedvezőbb helyzet lenne, ha a Nagykörű melletti „S” kanyarban a víz már a „600”-as folyószabályozási szint környékén ki tudna lépni a középvízi mederből a bal parti hullámtérre. A geodéziai felmérés alapján a kritikus szakaszon az övzátony legnagyobb magassága 87,00-87,40 mBf szintek között van, ez pedig bő másfél méterrel meghaladja a kívánatos „600”-as szintet (~85,70 mBf). A vizsgálat alapján a 363,55-364,10 fkm közötti szakaszon a kompátjáró alatt ~100 m-en, felette pedig ~400 m-en, irányoztuk elő az övzátony rendezését. 

A kompátkelő alatt azon a szakaszon terveztünk irtási és tereprendezési munkákat, ahol a korábbi években a part menti sávban a nagy nyárfákat már kivágták (363,55-363,66 fkm). Itt az irtási munkák keretében az azóta megerősödött cserjés növényzet kivágására van szükség, majd az övzátony anyagának letermelésére. A komp feletti part menti erdősávban már értékesebb faegyedek is fellelhetők, ezért az irtási munkák megkezdése előtt a HNPI szakembereivel egyeztetni kell és az általuk kijelölt idősebb fákat meg kell hagyni. A megmaradó fák a rendezett terepen mintegy „szigeten” maradnak vissza, hiszen a A letermelt anyag mennyisége ~10 000 m3-re tehető, ez átlagosan a felső 45 cm talajréteg eltávolítását jelenti, de a legmagasabb részeken másfél méter körüli is lehet. gyökérzet megóvása érdekében a törzsük körül néhány méter sugarú körben a talajt nem szabad letermelni. A földmunka induló szintje a meder felőli oldalon ~85,70 mBf (~”600” ) szint, ami folyótól távolodva 1:50-es hajlással emelkedik. 

Az övzátony rendezés Nagykörű és Fegyvernek külterületét érinti mintegy 2,3 ha nagyságú területen. (A rendezendő terület nagyságának és a bontandó mennyiségnek a pontosítására a növényzet letermelése után további geodéziai felmérésekre van szükség.)

A komp felett kb 100 m-rel található egy vízminőség-védelmi hely, mely az 1980-as évek végén épült. Az évek során ennek létesítményei (beton felületek, kikötőbakok, lépcsők) meglehetősen feliszapolódtak, jelenleg csak a nyomai fedezhetők fel. A tereprendezésnél ezt is figyelembe vettük és előirányoztuk a vízminőség-védelmi hely létesítményeinek iszaptól való megtisztítását. A vízminőség-védelmi hely tervei a KÖTIVIZIG tervtárában 14-7539-001 munkaszámon fellelhetők.

A bontott anyag elhelyezésére a 10.07. jelű Fegyvernek-Ledencei árvízvédelmi szakasz ~107+340-108+470 tkm közötti vízoldali fenntartási sávját jelöltük ki. A bontott anyag elhelyezésének módja megegyezik a Kanyari szakasznál leírtakkal.

A tender tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

4. Folyószabályozási beavatkozások

4.1 Meglévő partbiztosítás rendezése a Tisza bal part 364,34-364,54 fkm közötti szakaszon

A nagyvízi meder vízszállító képességének javítását célzó műszaki beavatkozások köre nem lenne teljes a főmeder szabályozásának egyes elemei nélkül. Ez elsősorban a meglévő középvízi meder biztosítását jelenti. A folyószabályozási feladatok részben a meglévő partbiztosítások kiegészítésére (felújítására), részben új partbiztosítások építésére terjednek ki. Ezek a beavatkozások nem közvetlenül az árvízlevezetés feltételeit javítják, de mivel a ( szándékaink szerint ( megváltozó áramlási viszonyok fokozottan igénybe veszik a középvízi medret, ezért biztosításuk ( a káros mederelfajulások megelőzése érdekében ( mindenképpen indokolt. 

Jelen beruházás keretei között a nagykörűi stranddal szemközti partbiztosítás felső kb. 200 m-es része (364+34-364+54 fkm) képezi a tervezési munka részét. 

A 364,2 - 365,0 fkm-ek között a Tisza bal partján kísérleti jelleggel 1968 és 1975 között, az abban az időben költségtakarékosnak ítélt mederbiztosítási eljárásokat alkalmaztak: műanyag szűrőszövet, KMZ-rács, gumipaneles partbiztosítás, gumiabroncs. 

Gumiabroncs alkalmazásával épült partbiztosítás a 364,34-364,54 fkm szelvények között mintegy 200 m-en. A 2007. augusztusi kisvizes időszakban történt bejárás alkalmával - a Kisköre-alsó vízmércén mért -235 cm („0” pont 81,32 mBf) vízállásnál - az abroncsokból épült rézsűvédelem kialakítása helyenként nyomokban volt látható, lábazati megtámasztást nem látszott. A védmű tönkrement, funkcióját ellátni képtelen, a rézsű erősen szabdalt. 

A gumiabroncsokból épült partbiztosítás mind környezetvédelmi, mind tájesztétikai szempontból aggályos, ezért el kell bontani, ami során a gumiabroncsokat el kell távolítani és a megfelelő hulladéklerakó területére kell elszállítani. A gumiabroncsok eltávolítása után a rézsű rendezését, a gumiabroncsok közötti meglévő kőszórás egyenletes elterítését irányoztuk elő.
A tervezett beavatkozás kisvizes időszakban, vízről végezhető.

A HNPI szakvéleménye szerint a beépített használt gumiabroncsok eltávolítása és utána természetes anyaggal történő helyettesítése, kiegészítése javulást eredményez a terület természeti állapotában. Viszont a kőszórás esetleges kiterjesztése a komplejáró alatti partszakaszra, egyebek mellett főleg a védett tiszavirágtelepek pusztulásával járna, ami természetvédelmi szempontból nem támogatott. 

A kivitelezés természetvédelmi szakfelügyeletet igényel.

Továbbá Nagykörű Község Önkormányzatának egyedül elfogadható megoldás csupán a gumiabroncs partbiztosítás elbontása a partbiztosítás helyreállítása nélkül. 

Tekintve, hogy az árvízvédelmi töltés 4-500 m távolságra van ettől a partszakasztól, a kőszórás kiegészítésének elhagyása nem okoz semmiféle árvízvédelmi problémát, azonban a part állékonyságának figyelemmel kísérése, rendszeres, évi felülvizsgálatot igényel. 

A tender tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások

A XIX. századi tiszai folyószabályozási munkákat követően kerültek kiépítésre az árvízvédelmi fővédvonalak. Jelenlegi méretük és nyomvonalvezetésük sokat változott az idők során, de helyüket alapvetően az akkor érvényesülő birtokosi akarat határozta meg. Ezért a hullámtér, vagyis a töltések közötti terület szélessége, és nyomvonalvezetése közelről sem elégíti ki a nagyvízi áramlási igényeket. A projektben az alábbi szűk hullámterű, illetve kedvezőtlen áramlási viszonyokkal rendelkező szakaszokon terveztük a töltések kijjebb helyezését:

· A Tisza jobb partján a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon;

· A Tisza jobb partján a Keskenyi szakaszon;

· A Tisza bal partján a Szajoli szakaszon;

· A Tisza bal partján az Óballai szakaszon.

A töltésáthelyezéseket indokolja még az is, hogy mindamellett hogy a meglévő töltés rossz nyomvonalvezetésű, néhol a meglévő töltés- és altalaj állékonysága sem megfelelő, egy szakaszon pedig (Keskenyi szakaszon) a folyó veszélyesen megközelíti a meglévő védvonalat. Ezért új nyomvonalon, az előírásoknak megfelelő minőségű és keresztszelvényű töltést kell építeni, majd a meglévő töltést el kell bontani. Az elbontást általánosságban a nagyvízi lefolyási sávban szükséges végrehajtani, és ahol mód van rá a kikerülő földanyag egy része felhasználható az új töltés építésénél. Ezeknek az új töltéseknek minden tekintetben ki kell elégíteniük az érvényes vízügyi előírásokat.

Az áthelyezett fővédvonal szakaszokat mindenütt az árvízvédelmi előírásoknak megfelelően a „nyers” földmű tekintetében a mértékadó árvízszint felett 1,0 m-es magassági biztonsággal, a tervezett üzemi út burkolatának szintjén (mely ~0,5 m vastagságú) 5,0 m koronaszélességgel, mindkét oldalon 1:3-as rézsűhajlással és 10-10 m-es, - a töltéstől távolodva 1:20-as hajlású - fenntartási sávokkal terveztük kialakítani. A mentett oldali fenntartási sáv lezárására (birtokhatárolás céljából, hogy a töltés menti fenntartási sáv ne kerülhessen beszántásra) szikkasztó árkot terveztünk, amely 60 cm mélységű, 60 cm fenékszélességű és 1:1,5 rézsűhajlású. A talpszivárgás megakadályozása, illetve csökkentése érdekében a vízoldali töltéslábtól indulva a töltéstengely felé, 1,0 m mélységű, 2,5 m szélességű, 1:1-es rézsűhajlású agyagfog kialakítását irányoztuk elő. 
A tervezett töltésrézsűkön és fenntartási sávokban előirányoztuk a humuszterítést és gyepesítést.

Az egyes szakaszokon tervezett üzemi út burkolatának rétegrendje: geotextíliára fektetett 15 cm vastag homokos kavics fagyvédő és javító rétegen 25 cm vtg. Z55/100 szórt útalap, majd 4 cm NZ 5/12 kiékelő rétegen 5 cm vtg. AB 11 aszfaltbeton réteg.

A töltésépítéshez szükséges megfelelő minőségű kötött anyag biztosításához anyagnyerőhelyekre van szükség, melyek kiválasztásánál - a talajmechanikai megfelelőségen túl - további szempont, hogy régészeti és természetvédelmi érdekeket ne, illetve minél kevésbé sértsen, és az is fontos, hogy a terület milyen művelési ágba és milyen minőségi osztályba tartozik. A művelési ág és minőségi osztály szempontjából legelőnyösebb a gyenge minőségű szántó, mely természetvédelmi szempontból értéktelen és földvédelmi szempontból is kisebb értéket képvisel, mint pl. egy jobb minőségű szántóterület. Az előírások értelmében, a fővédvonaltól a vízoldal irányában 60 m-re, a mentett oldal irányában 110 m-re nem szabad új anyagnyerőhelyet nyitni. Az egyes töltésáthelyezési szakaszokhoz szükséges anyagnyerőhelyek kijelölésénél a fenti szempontokat figyelembe vettük.

A tervezés során minden esetben előirányoztuk az anyagnyerőhelyek területéről az ott található humuszréteg letermelését és elkülönített deponálását, a terület kitermelés utáni felületrendezését, csapadékvíz elvezetés szempontjából a fenék egyirányú lejtésének kialakítását, illetve az oldalrézsűk jelenlegi terepszinthez 1:3 - 1:8-as hajlással való csatlakoztatását és a megmentett humusz területre történő visszaterítését. 

A töltések visszabontása során keletkező föld ideiglenes deponálására sehol nincs szükség, mivel az egyes töltésáthelyezéssel érintett szakaszokon csak az új töltés megépülte után bontható el a jelenlegi fővédvonal. A humuszleszedést követően az elbontott töltés anyaga az anyagnyerőhelyek teljes, vagy a bontott anyag mennyiségétől függően, részleges betöltésükre használható. A hullámtéri anyagnyerők részbeni betöltése esetén a megmaradó gödör vizes élőhelyként használható, mely partvonalának természet-közeli, szabálytalan kialakítását és a terephez lapos, ~1:3 - 1:8-as rézsűvel való csatlakozását irányoztuk elő. 

Az anyagnyerők terepszintig feltöltött területrésze - igény esetén rekultiváció után - művelésbe visszaadható. A rekultiváció során a humuszterítést követően hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni. Az egyes anyagnyerőhelyek fenti szempontok szerinti kialakítása a kiviteli tervezés során kerülhet pontosításra.

A töltésáthelyezések során három helyen kerül sor humuszletermelésre. Egyszer a tervezett töltés nyomvonalán, másodszor az anyagnyerőhelyek felületén, harmadszor a meglévő töltés felületén. A letermelt humuszt, kellő közbenső kezelést követően részben a tervezett töltés felületére, részben az elbontott töltés helyének területére, illetve a véderdő sávjában és az anyagnyerőhelyek felületére tervezzük beépíteni, illetve gyepesítve elteríteni. 

A meglévő földutak keresztezésénél rámpákat, a rámpáknál a töltés koronáján 1-1 sorompót, és 100 m-ként a töltés szelvényezését jelölő kövek elhelyezését terveztük.

A föld szállítását minden esetben a munkasávban és meglévő földutak igénybevételével irányoztuk elő.

Tervünk szerint az áthelyezett fővédvonal szakaszokkal érintett területek, valamint az áthelyezés következtében hullámtérré váló területek megvásárlásra, - illetve egyezség hiánya esetén kisajátításra - a Magyar Állam tulajdonába kerülnek. 
Az új fővédvonalak víz felőli oldalán 80 m szélességben hullámtéri védő erdősáv kialakítását, valamint az erdősáv folyó felőli oldalán húzódó, 8,0 m szélességű fenntartási sáv kialakítását irányoztuk elő. 
Töltés és altalaj állékonysági vizsgálata

A vizsgálatokat az MSZ-10-429-84 és MSZ 15292 számú szabványok, az MI 10-422-85 sz. műszaki irányelv, valamint Galli László: Az árvízvédelem földműveinek állékonysági vizsgálata c. könyv alapján végeztük el a Szajoli és Keskenyi új töltésszakaszokra vonatkozóan. (A Szórópuszta-Doba közötti és az Óballai szakaszokon nem volt szükség az állékonysági méretezésre, mivel mind a feltárt altalaj, mind a töltésépítéshez használt anyagnyerőhelyen található anyagok a feltárás mélységéig kizárólag kötött talajokat tartalmaznak.) A méretezés során a hidraulikai és értékelő jellemzőket a GEOHIDRO Kft. által készített talajmechanikai feltárás és szakvélemény, valamint a Földmérő Iroda Kft. geodéziai felmérése alapján szám(tottuk. Az elérendő biztonsági tényezők értékeit az altalaj- és töltésrézsű állékonyságára vonatkozóan az "árvízvédelmi gátak biztonsága" c. MSZ 15292 sz. szabvány alapján, a töltéstest elcsúszására vonatkozóan pedig (miután erről az MSZ 15292 sz. szabvány nem rendelkezik) az MSZ 10-429-84 sz. szabvány alapján vettük figyelembe.

Fentiek alapján az elérendő biztonsági tényező értéke 

· az előírt koronaszinttel megegyező vízszint esetén:

Az altalaj állékonyságára: na = 1,30


holtágkeresztezésnél: na 
= 1,56

A töltés elcsúszására:  nT = 1,50


holtágkeresztezésnél: nT 
= 1,80

A mentett oldali töltésrézsű állékonyságára: nR = 1,30


holtágkeresztezésnél is: 
nR = 1,30

· az előírt mértékadó árvízszinttel megegyező vízszint esetén:

Az altalaj állékonyságára: na = 1,70


holtágkeresztezésnél: na 
= 2,04

A töltés elcsúszására: nT 
= 1,60


holtágkeresztezésnél: nT
= 1,92

A mentett oldali töltésrézsű állékonyságára: nR = 1,50


holtágkeresztezésnél is: 
nR = 1,50

A méretezést mindkét terhelésre elvégeztük. Minden esetben az elő(rt magassági biztonsággal növelt mértékadó árv(zszintű terhelés (H = MÁSZ + 1,0 m) eredményezte a mértékadóbbat.

Összességében elmondható, hogy a tervezett töltésszakaszokon a talajmechanikai szakvéleményben megadott paraméterekkel feltételezett tervezett töltés mind altalajállékonyság, mind elcsúszás és mentett oldali rézsűállékonyság szempontjából mindenütt megfelel az előírtaknak.

Töltésáthelyezések kivitelezésének főbb munkafázisai

A tervezett építés a hagyományos földmunkák közé sorolható, így építési sorrendje ennek megfelelően alakul, az alábbiak szerint:

1. Az új nyomvonal kitűzését követően a munkaterületen található fák, cserjék irtásával kezdődik az építkezés. A tuskókat is maradéktalanul el kell távolítani.

2. A töltésépítéssel érintett terület felületéről a humuszt a fás növényzet eltávolítását követően lehet letermelni. A humuszt a munkaterület szélén - az újrahasznosításig - deponálni kell. A letermelendő humuszréteg vastagsága ~30 cm. Az anyagnyerőhelyek területén letermelendő humuszréteg vastagsága 60-70 cm.

3. A nagytömegű földmunka a töltések alapozásával kezdődik, ami a letermelt humuszréteg alatti felület tömörítését és kisebb mélységű felszántását jelenti, hogy az építendő töltés az altalajjal együttdolgozzon. 

4. Ezután a talpszivárgást megelőzendő, illetve csökkentendő, a vízoldali töltésláb alatti 
1 m mély, a töltéstesttel együttdolgozó agyagfog megépítése következik. Ehhez először az agyagfog tervezett helyéről a földet ki kell termelni (ez a helyszínen deponálandó, majd a kitermelt anyag talajminőségétől függően valamelyik oldali fenntartási sáv kialakításához felhasználható). Az agyagfog építéséhez kötött anyagot kell használni, melyet 15-20 cm-es rétegekben kell teríteni és tömöríteni (Tr( = 87 %).

5. Az alapozást és az agyagfog építését követően a töltéstest megépítése következik. Az anyagnyerőhelyről kitermelt anyagot a beépítés helyén 15-20 cm-es rétegekben kell teríteni, folyamatos tömörítés mellett, az MSZ 15290/1999 sz. szabvány előírásainak betartása mellett. Az új és régi töltés kapcsolatát lépcsőzéssel kell végezni és max. 25 cm vastag terítés után gondos tömörítést kell végezni. A töltés építésénél minden tömörítés (tükör, ill. a 25-30 cm-es terítések) után kisebb mélységű (kb. 10 cm-es) boronálás javasolható a rétegek jobb együttdolgozása érdekében. Értelemszerűen a beépített anyag réteges terítésének felülete egy irányba kell, hogy lejtsen, (~1:20-as hajlással) ezzel megakadályozva csapadékos időben a töltés esetleges felázását.

6. Az új töltés elkészülte után kezdődhet a jelenlegi töltés lehumuszolása, majd elbontása. védett növények előfordulása esetén a humuszleszedést megelőzően gondoskodni kell azok szakszerű áttelepítéséről, melyet csak a természetvédelmi szakemberek szakfelügyelete és irányítása mellett szabad végrehajtani. A bontott anyag az anyagnyerőhelyre szállítandó, valamint - az anyag talajminőségétől függően - az új töltés fenntartási sávjaiba, rámpáiba beépíthető.

7. Ezt követően az új töltés 10 m széles fenntartási sávjainak megépítése következik a teljes tervezési szakaszon. A mentett oldali fenntartási sáv a töltés anyagánál vízvezetőbb anyagból készüljön az előzőekkel azonos technológiával, de csak 85 %-os tömörítéssel.

8. Ezután a mentett oldali fenntartási sáv szélén minimál szelvényű határoló árkot kell kialakítani a fenntartási sáv beszántásának elkerülésére.

9. Végül a felületek finom-rendezése (az 1:3-as hajlású mindkét oldali töltésrézsű, illetve 1:20-as hajlású fenntartási sávok kialakítása) következik, majd erre a felületre kerül a humuszos takaró. A humuszterítés után kerülhet sor a gyepesítésre.

10. Ezzel egyidejűleg kerül sor a töltéskorona burkolatának megépítésére, valamint a töltéstartozékok elhelyezésére. A jelenlegi töltéskorona burkolata ledarálás után az új töltéskorona burkolatának alapjába építhető.

11. Az új töltések teljes szakaszának megépítését követően (mikor az már az árvízvédelmet képes biztosítani, KÖTIVIZIG engedélyével) elbontható a felhagyott töltésszakasz.

12. A földmunka végső fázisába tartozik az anyagnyerőhelyek rendezése az 5.1 pontban leírt szempontok, illetve a későbbi hasznosítási igények figyelembevételével.

13. A tervezett építkezések befejeztével az építkezések során érintett utak helyreállításáról gondoskodni kell.

A töltésáthelyezések kivitelezése során - figyelembe véve a talajvédelmi tervet (ld. a 4. sz. mellékletet) - három helyen kerül sor humuszletermelésre. Egyszer a tervezett töltés nyomvonalán, másodszor az anyagnyerőhelyek felületén, harmadszor a meglévő töltés felületén. A letermelt humuszt, kellő közbenső kezelést követően részben a tervezett töltés felületére, részben az elbontott töltés megmaradó felületére, illetve a véderdő sávjában és az anyagnyerőhelyek felületére tervezzük beépíteni, illetve gyepesítve elteríteni.

5.1 Árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése a Szórópuszta-Doba közötti szakaszon (Tisza jobb part 82+565-87+300)
5.1.1 Meglévő állapot ismertetése
A Tisza jobb partján Besenyszög külterületén, Szórópuszta és Dobapuszta között (350,0-354,3 fkm közötti szakaszon) a nagyvízi lefolyási viszonyok javítása érdekében a meglévő árvízvédelmi töltés áthelyezését terveztük. Az érintett töltésszakasz a 82+565-87+300 tkm szelvények közé esik, mely a 82+565-82+800 tkm szelvények között a 10.02 sz. (Szolnok – Újszász – Szórói), a 82+800-87+300 tkm szelvények között a 10.03 sz. (Doba – Kanyari) árvízvédelmi szakaszhoz tartozik.

A meglévő töltés koronaszélessége ~5,0 m, rézsűhajlása a vízoldalon 1:3-as, a mentett oldalon a 82+565 és 83+200 tkm között nyomópadka van, mely felett 1:2-es, alatta pedig 1:3-as a rézsűhajlás. A 83+200-84+500 tkm szelvények között a mentett oldali rézsűhajlás 1:2-1:2,5-es, a 84+500 tkm szelvénytől a tervezési szakasz végéig 1:3-as. A 2001. évi töltésrekonstrukció során a 84+540-87+409 tkm szelvények között a mentett oldali töltéstestbe szivárgót építettek ~200 m-kénti kivezetéssel, valamint a 84+540-87+522 tkm között a mentett oldali töltéslábnál 60 cm széles drénszivárgó árkot alakítottak ki, a drénkivezetéseknél Ø80 cm-es aknákkal. 

Az elbontásra kerülő töltés mentett oldali koronaéle alatt ~70 cm-rel a KÖTIVIZIG tulajdonában lévő hírközlőkábel található, melyet a tervezett töltés mentett oldali koronaéle alatt szintén ~70 cm-re kell kiépíteni. Az elbontásra kerülő szakaszon a töltés felülete gyepesített, koronája nem burkolt. 

5.1.2 Vízrajzi adatok

A tervezéshez a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben található árvízszinteket használtuk. A tervezési szakasz környezetében található töréspontok szintjei az alábbiak:

	töltésszelvény
	MÁSZ (mBf)

	78+450
	88,96

	89+300
	89,21


Fentiek alapján a tervezési szakaszon a MÁSZ a 89,06-89,16 mBf szintek között lineárisan változik.

5.1.3 A tervezett létesítmények

1. Új töltés 3 660  m hosszon, a meglévő töltés 82+565-87+300 tkm szelvényei között.

2. Meglévő töltés elbontása a 82+565-87+300 tkm szelvények között.

5.1.4 Tervezett új töltés építése

A töltés keresztszelvényi kialakítása – az előírásoknak megfelelően - az általános részben ismertetettel megegyezik, azzal a kiegészítéssel, hogy a meglévő töltés mentett oldali koronájában elhelyezett hírközlő kábelt az új töltés mentett oldali korona élébe át kell helyezni. 

Az új védvonal a meglévő töltéshez a 82+565 és 87+300 tkm szelvényekben csatlakozik, hossza 3 660 m. A 82+565-82+600 és 87+100-87+300 tkm szelvények közötti szakaszokon az új védvonal belesimul a meglévő nyomvonalba.

Az építéshez szükséges földmennyiség a meglévő töltés és a tervezett töltés nyomvala között lévő gyenge minőségű szántóterületen kijelölt anyagnyerőhelyről biztosítható. Az anyagnyerés céljára 41,5 ha-os földterület került kijelölésre, azonban a feltáró fúrások eredményei alapján becslésünk szerint a töltésépítéshez szükséges anyagot ennél kisebb területről ki lehet nyerni, így a humuszleszedést, majd a későbbi rekultivációt elegendő ezen a területen elvégezni.

Az új töltésen két helyen épül kétoldali rámpa, a 82+976 és a 83+867 tkm szelvényben. Mindkét rámpa meglévő földutat vezet át, illetve biztosítja a hullámtérre kerülő területek megközelíthetőségét. A rámpák hosszesése ~1:10, rézsűhajlása 1:1,5.

Az új töltés vízoldali fenntartási sávja mellett 80,0 m széles hullámvédő erdősáv kialakítását irányoztuk elő, mely a tervezési szakasz mindkét végén csatlakozik a meglévő véderdőhöz.

A tervezett töltés nyomvonalát a 82+821, a 83+322 és a 85+786 tkm szelvényekben árok keresztezi, melyek a töltés alatt és annak mentett oldali sávszélétől további 10 m hosszban, valamint a véderdőbe eső szakaszon betemetésre kerülnek.

Az áthelyezett töltés koronáján, valamint a rámpákon üzemi út kialakítását terveztük, csatlakoztatva a Dobai szivattyútelepnél a meglévő koronaburkolathoz, valamint a 82+ 485 tkm szelvényben lévő rámpához.

A meglévő töltés mentett oldali koronájában hírközlő kábel halad, melyet a töltésáthelyezéssel egyidejűleg az új töltés mentett oldali korona élébe át kell helyezni.

A töltés kivitelezését követően kerülnek elhelyezésre a töltés-kiegészítők – vagyis a hektométer kövek, sorompók, táblák és (szükség esetén) telefonkövek – valamint a 84 + 526 tkm szelvényben található 162/2 JT VO. követ (csap: 89,801 mBf.), a 85+528 tkm szelvényben lévő 162 JT VO. követ (csap: 89,973 mBf.), és a 87+265 tkm szelvényben lévő 161/1 JT VO. követ (csap: 89,761 mBf.) is át kell helyezni.

Mind a meglévő, mind az új töltés nyomvonalát keresztezi az (Albertirsa) Szolnok - Békéscsaba 400 kV-os távvezetéke. A töltésáthelyezés miatt a nagyfeszültségű átviteli hálózati távvezeték 2 db oszlopa - melyek jelenleg az árvízvédelmi töltés mentett oldalán helyezkednek el - hullámtérre kerül, ezért az érintett távvezetékszakasz átépítése szükséges. Az átépítés tervét az OVIT ZRT. Műszaki Igazgatóság Távvezeték tervezési és technológiai osztálya készítette. A terv szerint az egyik érintett oszlop cseréje, a másik oszlop mértékadó árvízszint fölé 1,0 m-rel történő felbetonozása szükséges.

5.1.5 Felhagyott töltés elbontása

A meglévő tiszai fővédvonal terepszintig történő elbontását irányoztuk elő az új védvonalszakasz megépítését követően. A bontást a 82+600-87+100 tkm közötti szakaszon (4 500 m hosszon) irányoztuk elő, mivel a töltés ~90 %-a az árvízi levezető sávba esik, a maradék 10 % pedig közel merőleges a lefolyás irányára. Az elbontásra kerülő töltésszakaszokról lekerülő humusz helyben kerül visszaterítésre, a töltéstest elbontását követően. Az elbontott töltés anyaga részben felhasználható a fenntartási sávok és rámpák építéséhez, a felesleges anyagot az anyagnyerőhely területén terveztük elhelyezni. 

A visszabontás során keletkező föld ideiglenes deponálására nincs szükség. A bontott anyag elhelyezését az anyagnyerőhelyen irányoztuk elő, annak részleges betöltésével. A megmaradó gödör vizes élőhelyként használható, mely partvonalának természet-közeli, szabálytalan kialakítását és a terephez lapos, 1:3-1:8-as rézsűvel való csatlakozását irányoztuk elő.

5.1.6 Terület-igénybevétel

A fent leírt tevékenységek a tervezett töltés és a meglévő töltés által lehatárolt területen (munkaterületen) valósulnak meg. A beavatkozási sávok mind a bontás, mind a töltésépítés tekintetében ~40-50 m szélességet jelentenek. 

A földszállítást e munkasávokban és a meglévő földutak igénybevételével irányoztuk elő. Az elbontásra tervezett töltés sávja mentén védett növények előfordulása esetén a humuszleszedést megelőzően gondoskodni kell azok szakszerű áttelepítéséről, melyet a természetvédelmi szakemberek szakfelügyelete és irányítása mellett szabad csak végrehajtani.

A tender tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

5.1.7 400 kV-os távvezetékszakasz átépítése

Szórópuszta-Doba közötti szakaszon (82+565-87+300 tkm) mind a meglévő, mind az új töltés nyomvonalát keresztezi az (Albertirsa) Szolnok - Békéscsaba 400 kV-os távvezetéke. A töltésáthelyezés miatt a nagyfeszültségű átviteli hálózati távvezeték 2 db oszlopa - melyek jelenleg az árvízvédelmi töltés mentett oldalán helyezkednek el - hullámtérre kerül, ezért az érintett távvezetékszakasz átépítése szükséges. Az átépítés tervét az OVIT ZRT. Műszaki Igazgatóság Távvezeték tervezési és technológiai osztálya készítette. A terv szerint az egyik érintett oszlop cseréje, a másik oszlop (a vízjogi engedélyben szereplő) mértékadó árvízszint fölé 1,0 m-rel történő felbetonozása szükséges.

A tender tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

5.2 Árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése a Keskenyi szakaszon
5.2.1. Előzmények és a meglévő állapot ismertetése
A Tisza 358,900-359,700 fkm-e között a jobb oldali partszakaszon a folyó veszélyesen megközelíti a töltést, a mederél a leszakadó part miatt egyre közelebb került a töltéshez, helyenként már 20-25 m-re megközelítette azt. A helyszíni bejárás tanúbizonysága szerint a korábban csúszólap mentén megmozdult földtömegek állapota stabilizálódott, egy viszonylagos egyensúlyi állapot alakult ki. 
A közelmúltban jelentős mozgások a terület nagy részén feltehetően nem voltak - ezt a növényzet is jól mutatja. Az elmúlt években, évtizedekben készült geodéziai felméréseket összevetve elmondható a leszakadó partról, hogy a partél az utóbbi 20-30 évben kb. 3-5 m-t közeledett a töltéshez. 
A meder széle sok helyen alkalmas a tiszavirág telepek kialakulására, amelyekből korábbi megfigyelések szerint nagy kiterjedésűek találhatók ezen a folyószakaszon. 
A folyó közelségéből fakadó veszély elhárítására készített döntéselőkészítő tanulmány több változatot vizsgált, melynek eredményeként a megbízóval közös döntés született. A műszaki és a természetvédelmi szempontokat figyelembe véve az elfogadott megoldás a töltés áthelyezése lett, mivel e megoldásnak egyrészt nagyobb a hidraulikai hatékonysága, másrészt kedvezőbb a természetvédelmi fogadtatása. 
A megalapozó tanulmány nyomán született döntés értelmében a Tisza jobb parti töltésének 90+870-93+000 tkm szelvények közötti szakaszát (Keskenyi szakasz) a mentett oldal felé áthelyezzük (a kritikus szakaszon ~150 m-re). 

A tervezett töltés a 10.03. Doba-Kanyari árvízvédelmi szakaszon található, majdnem teljes egészében a 10.03/2 gátőrjáráshoz tartozik, kivéve a 90+870-91+000 tkm szelvények közötti alsó szakaszát, mely a 10.03/1 gátőrjárás részét képezi. A jelenlegi töltés koronaszélessége ~4,5 m és szilárd burkolattal rendelkezik. A vízoldali rézsű ~1:3 hajlású, a mentett oldali rézsű ~1:2,5 hajlású, amit ~4,0 m széles padka tör meg. A töltés mentett oldali koronájában hírközlő kábel húzódik.

5.2.2. Vízrajzi adatok

A tervezéshez a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben található árvízszinteket használtuk. A tervezési szakasz környezetében található töréspontok szintjei az alábbiak:

	töltésszelvény
	MÁSZ (mBf)

	89+300
	89,21

	93+250
	89,43


Fentiek alapján a tervezési szakaszon a MÁSZ a 89,30-89,42 mBf szintek között lineárisan változik.

5.2.3. A tervezett létesítmények

1. Új töltés 2128 m hosszon, a meglévő töltés 90+870-93+000 tkm szelvényei között.

2. Meglévő töltés elbontása a 90+870-93+000 tkm szelvények között.

5.2.4. Tervezett új töltés építése

A Tisza jobb parti töltésének mentett oldal felé ~150 m-re történő áthelyezését a Keskenyi szakaszon a 90+870-93+000 tkm szelvények között irányoztuk elő.

A töltés keresztszelvényi kialakítása – az előírásoknak megfelelően - a fentebb, az általános részben ismertetettel egyező, azzal a kiegészítéssel, hogy a meglévő töltés mentett oldali koronájában elhelyezett hírközlő kábelt az új töltés mentett oldali korona élébe át kell helyezni.

Az építéshez szükséges földmennyiség a meglévő töltés felső vége közelében, a mentett oldalon lévő gyenge minőségű szántó területen tervezett anyagnyerőhelyről biztosítható.

Az új töltésen három helyen épül rámpa. A 91+050 tkm-ben lévő Avatagi, valamint a 92+730 tkm-ben lévő Majzik rámpa egyaránt kétoldali rámpák. A 92+963 tkm szelvényben a vízoldalon lévő rámpa a Nagykörű-Homokszigeti nyárigátra biztosít lejárást. A rámpák hosszesése ~1:10, rézsűhajlása 1:1,5. Burkolata 30 cm vastag ékelt kőburkolat, 15 cm vastag homokos kavics ágyazaton.

A töltés kivitelezését követően kerülnek elhelyezésre a töltés-kiegészítők, vagyis a hektóméter kövek, sorompók és táblák, valamint át kell helyezni a 91+676 tkm szelvényben található 159/1 JT VO. követ (csap: 89,977 mBf.).

5.2.5. Felhagyott töltés elbontása

A bontásra kerülő töltés hossza csaknem megegyezik az új töltés hosszával. A meglévő töltést teljes hosszában el kell bontani az új töltés megépülte után. Az elbontásra kerülő töltésszakaszokról lekerülő humusz java része helyben kerül visszaterítésre, a töltéstest elbontását követően. A kiszoruló humuszt a véderdő területén célszerű elteríteni. 

A felhagyott árvízvédelmi töltés bontásából származó anyagot az anyagnyerőhely feltöltésével terveztünk elhelyezni. Az anyagnyerő területe rekultiváció után művelésbe visszaadható. A rekultiváció során a tömörödött talaj lazítására lehet szükség, valamint hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni.

5.2.6. Terület-igénybevétel

A fent leírt tevékenységek a mentett oldali anyagnyerőhely, a tervezett töltés és a meglévő töltés által lehatárolt területen (munkaterületen) valósulnak meg.

A tender tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

5.3 Árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése a Szajoli szakaszon
5.3.1. Meglévő állapot ismertetése
A szajoli töltésáthelyezés a Tisza bal parti töltésének 88+090-88+450 tkm közötti szakaszát érinti (~342,7-342,9 fkm), a 10.06. Tiszaföldvár-Pityókai árvízvédelmi szakaszon a 10.06/6 gátőrjárás részét képezi. Ez a mintegy 360 m hosszú töltésszakasz a nagyvízi áramlási viszonyokra kedvezőtlen hatású „kiszögelést” képez a töltés nyomvonalában, az áramlás pedig erősen támadja a töltés felső végének rézsűjét. Olyannyira, hogy korábban ~210 fm hosszan téglaburkolat épült a vízoldali rézsű védelmére. Az említett kedvezőtlen jelenségek kiküszöbölésére célszerűnek látszik a töltés nyomvonalának módosítása e „kiszögelés” lemetszésével.
A jelenlegi töltés ~5,0 m koronaszélességű, 1,5-2,0 m magas, 1:2-1:3 rézsűhajlású. A 88+217- 88+424 tkm szelvények között a vízoldali rézsű téglaburkolattal védett. A nyilvántartás szerint a téglaburkolat felső szintje 89,47 mBf., az alsó szintje pedig 86,20 mBf. szinten van.
5.3.2. Vízrajzi adatok

A tervezéshez a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben található árvízszinteket használtuk. A tervezési szakasz környezetében található töréspontok szintjei az alábbiak:
	töltésszelvény
	MÁSZ (mBf)

	86+630
	88,56

	95+100
	88,96


Fentiek alapján a tervezési szakaszon a MÁSZ a 88,63-88,65 mBf szintek között lineárisan változik.
5.3.3. A tervezett létesítmények

1. Új töltés 270 m hosszon, a meglévő töltés 88+090-88+450 tkm szelvényei között.
2. Meglévő töltés elbontása a 88+090-88+450 tkm szelvények között.
5.3.4. Az új töltésszakasz vízszintes és magassági vonalvezetése

A szajoli szakaszon a 88+090 – 88+460 tkm szelvények között „kiálló” töltéstest kerül áthelyezésre. a 88+090 tkm szelvényt követően a töltés R=50 m-es sugárral befordul a 88+460 tkm szelvényt követő töltésnyomvonalhoz. A nyomvonalkorrekció során a legkisebb ívsugarak: R=50m.

Az áthelyezett fővédvonal szakaszokat mindenütt az árvízvédelmi előírásoknak megfelelően a „nyers” földmű koronaszéle tekintetében a mértékadó árvízszint felett 1,0 m-es magassági biztonsággal alakítottuk ki. A tervezett hossz-szelvényt az 5,0 m koronaszélességű, 2,5%-2,5%-os tetőszelvényű, 15 cm vtg humuszborítású korona tetőpontjában határoztuk meg. Ez a MÁSZ+1,0m+0,125m (tető) +0,15m (humusz) adatokkal jött ki. A tervezési kezdőszelvényben (88+090 tkm) az új magassági érték már megjelenik, ezzel a meglévő töltéshez a kezdőszelvényt megelőzően, kb. 5%-os „rámpával” csatlakozunk. A tervezési szakasz végén az új hossz-szelvény végigvitelére nincsen mód, tekintettel arra, hogy a tervezési szakasz végében meglévő, megmaradó keresztrámpa van, melyet nem kívánunk átépíteni. Itt is kb. 5%-os eséssel érünk vissza az eredeti töltésszintre.

A töltés mindkét oldalon 1:3-as rézsűhajlással és 10-10 m-es, - a töltéstől távolodva 1:20-as hajlású - fenntartási sávokkal terveztük kialakítani. A mentett oldali fenntartási sáv lezárására (birtokhatárolás céljából, hogy a töltés menti fenntartási sáv ne kerülhessen beszántásra) szikkasztó (tározó-párologtató) árkot terveztünk, amely 70 cm mélységű, 60 cm fenékszélességű és 1:1,5 rézsűhajlású. 

A talpszivárgás megakadályozása, illetve csökkentése érdekében a vízoldali töltéslábtól indulva a töltéstengely felé, terepszinttől számított 1,30 m mélységű, 2,5 m szélességű, 1:1-es rézsűhajlású agyagfog kialakítását irányoztuk elő, melynek tömörsége 90% kell legyen..

A mentett oldali fenntartási sáv –a talajmechanikai számításoknak megfelelően- védő funkciót kap. A sáv szélén 60 cm vtg. réteg alja minimálisan kifelé lejt, emiatt a szikkasztó árok mélységét 70 cm-re vettük fel. A védősáv teljes terjedelmében az előírt finomabb kavicsos homok, esetleg nem egyszemcsés homok kell legyen 90%-os tömörségben, aminek a szivárgási tényezője nem nagyobb (nem elírás!!) 10-5 - 10-6 m/s-nál, és az alján talajelválasztó, erősítő szőtt geotextilia (területi sürüség:150 g/m2) kerül teljes védősáv alatti keresztmetszetben leterítésre,
A töltéstestet és a vízoldali előteret, fenntartási sávot kötött anyagból kell építeni, és Trγ=87% tömörségűre kell tömöríteni.
A tervezett töltésrézsűkön, töltéskoronán és fenntartási- ill. védősávokon előirányoztuk a min. 15 cm vtg. humuszterítést és gyepesítést. A humuszterítés után kerülhet sor a gyepesítésre. A gyepesítést a „Vízi biotechnika 2. rész: Gyepburkolatok” c. MSZ 15317-1 sz. szabványban foglaltak figyelembevételével kell elvégezni. Abban az esetben, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a gyepfelület kellő megerősödését, a füvesítési munkálatokat a következő gyepesítési ciklusban kell megvalósítani a magágy megfelelő előkészítése mellett.
A javasolt fűmagkeverék összetétele:
	-
Angol perje
	(Lolium perenne)
	40 %

	-
Vörös csenkesz
	(Festuca rubra)
	20 %

	-
Réti csenkesz
	(Festuca pratensis)
	10 %

	-
Felemáslevelű csenkesz
	(Festuca heterophilia)
	20 %

	-
Nádképű csenkesz
	(Festuca arundinacea)
	10 %


A töltéskorona 5,0 m széles, 2,5-2,5% hajlású tetőszelvényű, mely szintén min. 15 cm vastag humuszterítést és gyepesítést kap.

A vízoldalon a meglévő terep enyhén a tervezett töltés felé lejt. Emiatt a fenntartási sáv mentén 40cm mély 60 cm fenékszélességű 1:1 hajlású trapéz alakú szikkasztó (tározó-párologtató) övárkot terveztünk be az ide érkező vizek összefogására, hogy ne a szomszédos ingatlanokon álljon meg a víz. Ennek megfelelően a fenntartási sáv szélessége minimálisan keskenyebb, mint 10m, hogy az övárok külső széle beférjen a kisajátítási határba. Vizek a szomszédos területekre nem folyhatnak, ott nem állhatnak meg! A megfelelő vízelvezetésről gondoskodni kell. Ennek meglétét a kivitelezés befejezése előtt ellenőrizni kell, a belvizesedést kerülni kell.

A töltésépítéshez szükséges megfelelő minőségű kötött anyag biztosításához anyagnyerőhelyekre van szükség, melyek kiválasztásánál - a talajmechanikai megfelelőségen túl - további szempont, hogy régészeti és természetvédelmi érdekeket ne, illetve minél kevésbé sértsen, és az is fontos, hogy a terület milyen művelési ágba és milyen minőségi osztályba tartozik. Az előírások értelmében, a fővédvonaltól a vízoldal irányában 60 m-re, a mentett oldal irányában 110 m-re nem szabad új anyagnyerőhelyet nyitni. Az egyes töltésáthelyezési szakaszokhoz szükséges anyagnyerőhelyek kijelölésénél a fenti szempontokat figyelembe vettük.

Az építéshez szükséges földmennyiség a hullámtéri szántó területen lévő anyagnyerőhelyről biztosítható. Az anyagnyerőhely a töltéstől DNy-i irányban található, attól ~900 m-re. Az anyagnyerő területe rekultiváció után művelésbe visszaadható. A rekultiváció során a tömörödött talaj lazítására lehet szükség, valamint hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni.
A tervezés során minden esetben előirányoztuk az anyagnyerőhelyek területéről az ott található humuszréteg letermelését és elkülönített deponálását, a terület kitermelés utáni felületrendezését, csapadékvíz elvezetés szempontjából a fenék egyirányú lejtésének kialakítását, illetve az oldalrézsűk jelenlegi terepszinthez 1:3 - 1:8-as hajlással való csatlakoztatását és a megmentett humusz területre történő visszaterítését.
A meglévő töltés a 88+090 – 88+460 tkm szelvények között teljes hosszban és szélességben kerül elbontásra annak érdekében, hogy az új töltés egyenszilárdsága biztosított legyen.

Ennek megfelelően az agyagmag is a 88+090-88+460 tkm szelvények közötti teljes, kb 270 fm hosszban épül ki.

A földművek vízszintes felületeinek alapozását mélyszántással, a csatlakozó felületeknél fogazás kialakításával kell biztosítani.
A csatlakozás építése a meglévő felületek lépcsőzésével készülhet. A lépcsők maximális magassága 50cm lehet, és a lépcsők felületének lejtése kifelé 3-5%-os legyen. A csatlakozásoknál a terepet úgy kell rendezni, hogy az odahulló, ill. odafolyó csapadékvíz elfolyása biztosított legyen.

A kezdő és a végszelvénynél a teljes töltésátépítés kétféleképpen történhet az árvízvédelmi szabályok figyelembe vételével. Egyik esetben –amennyiben környezetvédelmi szempontból lehetséges, tulajdonosi hozzájárulással és a terület eredeti állapotának helyreállításával- póttöltés építhető, a másik esetben –csak előre egyeztetett időpontban és előrejelzés mellett, töltésbontási engedéllyel – a töltés szakaszos megbontásával lehet megépíteni. Erre a két csomópontra külön munkautasítást kell készítenie a vállalkozónak, amit jóvá kell hagyatni. A szándék az, hogy az új töltés azonos technológiával és szerkezettel épüljön meg.
Az anyagnyerők terepszintig feltöltött területrésze - igény esetén rekultiváció után - művelésbe visszaadható. A rekultiváció során a humuszterítést követően hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni.

Az egyes anyagnyerőhelyek fenti szempontok szerinti kialakítása külön dokumentációban készült.

A töltésáthelyezések során három helyen kerül sor humuszletermelésre. Egyszer a tervezett töltés nyomvonalán, másodszor az anyagnyerőhelyek felületén, harmadszor a meglévő töltés felületén. A letermelt humuszt, kellő közbenső kezelést követően részben a tervezett töltés felületére, részben az elbontott töltés helyének területére, illetve a véderdők sávjában és az anyagnyerőhelyek felületére tervezzük beépíteni, illetve gyepesítve elteríteni.

A tervezéssel érintett termőterületekre vonatkozó talajvédelmet megalapozó „Talajvédelmi tervet” az 5. sz. melléklet tartalmazza.
A föld szállítását minden esetben a munkasávban és meglévő földutak igénybevételével irányoztuk elő.

5.3.5. Felhagyott töltés elbontása

A meglévő töltést teljes hosszában el kell bontani az új töltés megépülte után. A bontás első fázisában a 88+217-88+424 tkm szelvények közötti vízoldali téglából épült rézsűburkolat bontandó. Az elbontásra kerülő töltésszakaszokról lekerülő humusz teljes egészében helyben kerül visszaterítésre, a töltéstest elbontását követően. Az elbontott töltés anyagát az anyagnyerőhelyen kell elhelyezni, illetve a fenntartási sáv építéséhez felhasználható.
Az anyagnyerő területe rekultiváció után művelésbe visszaadható. A rekultiváció során a tömörödött talaj lazítására lehet szükség, valamint hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni.
A meglévő töltés visszabontása során keletkező föld ideiglenes deponálására sehol nincs szükség, mivel az egyes töltésáthelyezéssel érintett szakaszokon csak az új töltés megépülte után bontható el a jelenlegi fővédvonal. A meglévő töltés a ~88+217-88+424 tkm szelvénye közötti téglafalazat bontásáról és külön deponálásáról külön kell gondoskodni.
A meglévő töltés elbontását követően min. 20 cm gyepesített humuszterítés van előirányozva, az őshonos szerkezetű állomány telepítésével.

5.3.6. Egyéb építmények

A tervezett töltéskorrekció során sem keresztező, sem egyéb rámpa nem létesül. Azonban a végszelvénynél lévő keresztező rámpáról a töltéskoronára való ráhajtás megakadályozására 1 sorompót helyezünk el a 88+340 tkm szelvénybe.

További építmények nem létesülnek.

5.3.7. Anyagnyerőhely
5.3.7.1. Meglévő állapot ismertetése

Az anyagnyerőhely területe Szajol külterületén, a hullámtéren helyezkedik el, a Tiszai és a vasútvonal között, a töltésáthelyezési szakasztól mintegy 900 m-re. A 09/39 hrsz. terület, mely jelenleg szántó (Sz1, illetve Sz2) művelés alatt áll, a beruházás megvalósítása után visszaadható az eredeti művelési ágba. Teljes területe 2,3 ha, a közvetlen kitermeléssel a terület kevesebb fele lesz érintett, valamivel több, mint 1 ha. Az építtető tájékoztatása alapján a terület rendelkezésre áll, a leendő kivitelezőnek átadható.

A terület keskeny, hosszúkás alakú: szélessége mindössze 36 m, a kitermeléssel érintett hossz pedig 280 m. Hossz-irányban jelentős lejtés tapasztalható, a 280 m hosszon közel 2 méter a szintkülönbség, 86,0-88,0 mBf között.

5.3.7.2. Tervezett beavatkozások ismertetése

A szajoli töltésáthelyezés a Tisza bal parti töltésének 88+090-88+450 tkm közötti szakaszát érinti (~342,7-342,9 fkm), a 10.06. Tiszaföldvár–pityókai árvízvédelmi szakaszon a 10.06/6 gátőrjárás részét képezi. Ez a mintegy 360 m hosszú töltésszakasz a nagyvízi áramlási viszonyokra kedvezőtlen hatású „kiszögelést” képez a töltés nyomvonalában, az áramlás pedig erősen támadja a töltés felső végének rézsűjét. Olyannyira, hogy korábban ~210 fm hosszan téglaburkolat épült a vízoldali rézsű védelmére. Az említett kedvezőtlen jelenségek kiküszöbölésére célszerűnek látszik a töltés nyomvonalának módosítása e „kiszögelés” lemetszésével. 

A tervezési területet Szajol felől, a fővédvonal mentén lehet megközelíteni.

A tervezett töltés megépítéséhez mintegy 9150 m3 töltésépítésre alkalmas kötött anyagra van szükség. A megfelelő minőségű kötött anyag biztosításához szükséges anyagnyerőhely kiválasztásánál - a talajmechanikai megfelelőségen túl - további szempont, hogy régészeti és természetvédelmi érdekeket ne, illetve minél kevésbé sértsen, és az is fontos, hogy a terület milyen művelési ágba és milyen minőségi osztályba tartozik. Az előírások értelmében, a fővédvonaltól a vízoldal irányában 60 m-re, a mentett oldal irányában 110 m-re nem szabad új anyagnyerőhelyet nyitni. Az anyagnyerőhely kijelölésénél fenti szempontok figyelembevételre kerültek.

A tervezés során előirányoztuk az anyagnyerőhely területéről az ott található humuszréteg letermelését és elkülönített deponálását, a terület kitermelés utáni felületrendezését, csapadékvíz elvezetés szempontjából a fenék egyirányú lejtésének kialakítását, illetve az oldalrézsűk jelenlegi terepszinthez 1:3 - 1:8-as hajlással való csatlakoztatását és a megmentett humusz területre történő visszaterítését. 

A kitermelés során 1:3 rézsűkkel számoltunk, és 3 m mélységű kitermeléssel, kivéve az 1/1 sz. fúrás környezetében, ahol csak 1,5 m-rel a homokos iszap jelenléte miatt. Így az anyagnyerőhelyen rendelkezésre áll mintegy 9550 m3 töltésépítésre alkalmas kötött anyag, tehát elegendő tartalék is van az építkezéshez. E miatt nem fontos mindenhol lemenni 3 m mélységig, kisebb mélység is elegendő lehet. A középső részen, az 1/1 sz. fúrás környezetében a 60 cm-es humuszréteg alatt további 70 cm-es rétegben van megfelelő kötött anyag, alatta töltésépítésre nem javasolt homokos iszapréteget tártak fel. Itt a kitermelési mélységet 1,5 m-ben állapítottuk meg, a homokos iszap mintegy 20 cm-es felső rétegének bekeverésével. 

A kitermelés utáni terepszintek tehát változóak, az anyagnyerőhely két szélénél mintegy 3 m-rel az eredeti terepszint alatt helyezkednek el, a középső részen pedig ez a mélység 1,5 m. 

A töltések visszabontása során keletkező föld ideiglenes deponálására nincs szükség, mivel a töltésáthelyezéssel érintett szakaszon csak az új töltés megépülte után bontható el a jelenlegi fővédvonal. Az elbontott töltés anyagát az anyagnyerőhelyen kell elhelyezni, illetve a fenntartási sávok építéséhez felhasználható. A bontásból származó anyagmennyiség 4000 m3, mintegy fele a kitermelt anyagmennyiségnek, az anyagnyerő rekultivációja során ez a mennyiség, a már említett külön deponált meddő anyaggal együtt visszaterítésre kerül. Ugyanúgy visszaterítésre kerül a letermelt humusz is, kiegészítve a töltésépítésnél keletkezett humuszfelesleggel (1050 m3), ezáltal a kitermelés utáni maradó mélység nagyban lecsökken, a rekultiváció után a terület szintcsökkenése átlagosan mintegy 60-70 cm, így a terület - rekultiváció után - művelésbe visszaadható. 

A kitermelés utáni szinteket piros színnel, a rekultiváció utáni pedig zöld színnel jelöltük a részletes helyszínrajzon. A rekultiváció során a megmaradó terepszint esetlegesen a tulajdon igénye szerint kismértékben alakítható, a már említett 60-70 cm-es átlagos szintcsökkenés figyelembevételével (esetleg létrehozható egy még mélyebb térszíntű kisebb rész, a maradék terület pedig teljesen a környező terepszintig feltölthető). A kitermeléssel érintett terület további növelésével (a felvonulási és a humuszdepóniák helyének rovására) tovább csökkenthető a kitermelési mélység, de egyúttal megnő a humuszmentés és a rekultiváció munkamennyisége.

A rekultiváció során a humuszterítést követően hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni. 

Az engedélyezési fázisban a TERREX Kft. Talajvédelmi tervet készített a beruházás anyagnyerőhelyeire. A talajtani vizsgálatok alapján az anyagnyerőhely területén a humusz szükséges letermelési vastagsága: 60 cm. 

Jelen tervezés során ennek megállapításait figyelembe vettük, a Talajvédelmi tervet mellékletben csatoljuk. 

5.3.7.3. Kivitelezés

Az anyagnyerőhelyen kitermelt talaj a tervezett töltéstestbe, míg a meglévő töltés elbontásából kikerülő földanyag a megnyitott anyagnyerőhely feltöltésére kerül felhasználásra. A meglévő töltésszakaszok elbontására csak az új töltés megépülte után kerülhet sor, mikor az már teljes egészében képes az árvízvédelmet biztosítani. 

Az építési munkálatok az építési előkészítő munkák (lőszermentesítés, régészeti feltárás) végzésével kezdődik.

A műszaki beavatkozás megvalósítása a Tisza vízállásai függvényében, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság előírásai figyelembevételével (pl. a védett madarak közül a fokozottan védett rétisas fészkelési időszakának figyelembevétele azt jelenti, hogy az adott szakaszon november (december) és július között munkálatok nem végezhetőek. 

A vízjogi létesítési engedély határozatában foglaltakat, a hatósági előírásokat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani. 

A kiviteli tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

5.4 Árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése az Óballai szakaszon
5.4.1 Meglévő állapot ismertetése
A tervezett töltésáthelyezés Törökszentmiklóstól északra, Óballa településrész közelében helyezkedik el, a meglévő töltés mentett oldalán.

A tervezett új töltésszakasz a 10.06 Tiszaföldvár-Pityókai árvízvédelmi szakasz töltéséhez csatlakozik az alábbi helyeken:

· Kezdőszelvény: 97+850 tkm

· Végszelvény: 102+650 tkm

Az új töltés területén jellemzően szántóföldek vannak, a régi rizsföldek helyén, ennek megfelelően számos csatornát keresztez az új töltés. Ezek a csatornák már nem működnek, így megszüntetésük nem okoz mezőgazdasági kárt.

A terezési területen helyezkedik el a Ballai (1.sz.)-főcsatorna zsilipes-szivattyús műtárgya, a meglévő töltés 98+623 tkm szelvényében. E szivattyútelep biztosítja jelenleg a belvíznek a Ballai főcsatornából a Tiszába történő gravitációs, vagy átemeléssel történő bevezetését. A meglevő zsilipes – szivattyús átvezetésben levő 2 db diesel üzemű AGROFLUX 500D szivattyú H=5 m emelési magasságnál Q=2x0,8 m3/sec vízmennyiséget emel a Tiszába. A műtárgy (szivattyútelep) részleges elbontása – kiváltása – része jelen projekt műszaki megoldásnak.

A meglévő – elbontásra kerülő – töltés ~ 4 m koronaszélességű, vízoldalon ~1:3 rézsűhajlású, itt a rézsű folyamatos. A mentett oldalon a rézsű hajlása ~1:2,5, mely rézsűt a gátkorona alatt ~1,5-2,0 méterre ~3,0 m széles padka szakít meg. Az elbontásra kerülő töltésszakasz felső végén ~380 m hosszon téglafalazatú rézsűburkolat található a vízoldalon, melyet korábban 2/3 részig földdel takartak le.

A ~102+000 tkm szelvénytől kezdődően a meglévő töltés korábban „meg lett fejelve”, kb. 60-70 cm-rel van magasabban innen a meglévő töltés koronája.

A meglévő töltés koronaszintje a mértékadó árvízszint felett ~50/110 cm-re húzódik.

A meglévő töltés ~ 100+800-102+000 tkm szelvényei között a mentett oldali előtérben, kisebb részben az előtérrel összefüggő mentett oldali töltésrézsű alsó harmadában előforduló sziki kocsord (Peucedanum officinale) növények települtek, mely egy védett lepkefaj tápnövénye. A töveket a töltésbontás előtt az új mentett oldalra át kell helyezni.

A tervezési területet Óballa felől, az Óballai gátőrtelephez vezető úton lehet megközelíteni.
5.4.2 Vízrajzi adatok

A tervezéshez a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben található árvízszinteket használtuk. A tervezési szakasz környezetében található töréspontok szintjei az alábbiak:

	töltésszelvény
	MÁSZ (mBf)

	95+100
	88,96

	101+920
	89,21

	105+400
	89,43


Fentiek alapján a tervezési szakaszon a MÁSZ a 89,06-89,26 mBf szintek között lineárisan változik.

5.4.3 Tervezett létesítmények

1. Töltésáthelyezés 3822 m hosszon a meglévő töltés 97+850-102+650 tkm szelvények között (új töltés építése)
2. Meglévő töltés és zsilip elbontása a 97+850-99+090 és a 99+710-102+650 tkm szelvények között. 
3. Új zsilipes-szivattyús műtárgy építése az új töltés 99+550 tkm szelvényében.
4. Óballai 1.sz. főcsatorna korrekciója a 0+789 – 1+405 tkm között
5. Üzemi út létesítése a tervezett új műtárgy megközelítéséhez 460 fm hosszban

6. Földút létesítése a véderdő mellett 3430 fm hosszon

7. Ballai főcsatorna tiszai torkolatánál lévő, megmaradó, tégla
boltíves csatorna rekonstrukciója

8. Ideiglenes töltés-átkötés terve (ütemezett építés esetén)

5.4.4 Tervezett új töltés építése, töltés vízszintes és magassági vonalvezetése, keresztszelvényi kialakítása

A XIX. századi tiszai folyószabályozási munkákat követően kerültek kiépítésre az árvízvédelmi fővédvonalak. Jelenlegi méretük és nyomvonalvezetésük sokat változott az idők során, de helyüket alapvetően az akkor érvényesülő birtokosi akarat határozta meg. Ezért a hullámtér, vagyis a töltések közötti terület szélessége, és nyomvonalvezetése közelről sem elégíti ki a nagyvízi áramlási igényeket. A projektben a szűk hullámterű, illetve kedvezőtlen áramlási viszonyokkal rendelkező szakaszokon, többek között az Óballai szakaszon, a Tisza bal partján lett tervezve a töltés kijjebb helyezése.

A töltésáthelyezést indokolja még az is, hogy mindamellett hogy a meglévő töltés rossz nyomvonalvezetésű, néhol a meglévő töltés- és altalaj állékonysága sem megfelelő. Ezért új nyomvonalon, az előírásoknak megfelelő minőségű és keresztszelvényű töltést kell építeni, majd a meglévő töltést el kell bontani.

Az elbontást általánosságban a nagyvízi lefolyási sávban szükséges végrehajtani, és ahol mód van rá a kikerülő földanyag egy része felhasználható az új töltés építéseknél. Ezeknek az új töltéseknek minden tekintetben ki kell elégíteniük az érvényes vízügyi előírásokat.
Az Óballai szakaszon a 97+850-102+650 tkm szelvények között „kiálló” töltéstest kerül áthelyezésre. A 97+850 tkm szelvényt követően a töltés R=150 m-es sugárral befordul észak-kelet irányba, majd egy R=1500 m sugarú ívvel veszi fel a 102+650 tkm szelvénynél haladó meglévő
töltés megközelítő irányát. Az irányba állás R=1000 m sugarú ívvel történik. A nyomvonalkorrekció során a legkisebb ívsugár: R=150m.

Az áthelyezett fővédvonal szakaszokat mindenütt az árvízvédelmi előírásoknak megfelelően a „nyers” földmű tengelye tekintetében a mértékadó árvízszint felett 1,0 m-es magassági biztonsággal alakítottuk ki. A tervezett hossz-szelvényt az 5,0 m koronaszélességű, 2,5%-os oldalesésű, 49 cm vtg burkolatú korona tengelyében határoztuk meg. Ez a MÁSZ+1,0m +0,49m (burkolat) adatokkal került számításra. A tervezési kezdőszelvényben (97+850 tkm) a tengely a meglévő töltésszinthez csatlakozik. Innen 12 m hosszon éri el a tengely a tervezési magasságot törtvonalú (4mh-on 4%- 4 m hosszon 8%- 4 m hosszon 4%) rámpakialakítással. A „rámpán” sárrázó burkolat épül. A burkolatépítés kezdete a 97+682 tkm szelvénybe esik (itt éri el a hossz-szelvényi kialakítás a 49 cm vtg burkolat beépíthetőségét). A tervezési szakasz végében a kialakuló szintkülönbség kisebb, emiatt a tervezési szakasz végében kb. 4 m hosszon 4%-os esésű „rámpa” alakul ki, mely szintén sárrázó burkolatot kap. A burkolatépítés vége a 101+667,873 tkm szelvénybe esik. Mind a burkolatépítés kezdetén, mind a burkolatépítés végén süllyesztett szegélysorral védjük meg a burkolat –tengelyre merőleges- szélét. A tervezési szakaszon belüli szintátmenetek kialakítására a tervezési szakaszt közvetlenül megelőző ill. követő keresztrámpák csatlakozási szintjeinek megtartása miatt volt szükség. Az itt lévő meglévő keresztrámpák nem épülnek át.

A tervezési szakasz kezdetén a tengely magassága 90,55 mBf., a tervezési szakasz végén 90,75 mBf. A tengely hossz-szelvénye egyebekben egyenletesen kb. 0.05 %o-kel emelkedik, kivéve 3 helyen, a két keresztrámpánál, és a tervezett zsilipes-szivattyús műtárgy közelében, ahol szintemeléseket alkalmazunk. 
A műtárgy tetején 1,30 m-es szintemelés van, a 91,94 mBf.-i szintet kell elérni. A szintátmenetet mindkét végben 5-5 %-os „rámpával” alakítjuk ki. A műtárgy miatti szintemelés, de 1:3 rézsühajlású töltéskialakítás jelen terv része, a mennyiségi lehatárolások itt értendők (a műtárgyépítéshez szükséges további földmunkák a műtárgyterv részei. Szintén jelen terv része a műtárgyon átvezetett burkolat, azaz ide került mennyiségileg kiírásra. Az útburkolat melletti szélesítésekre tervezett felvonulási terület  és stabilizációs burkolata a műtárgytervben került kiírásra).

Keresztrámpák létesülnek a 91+100 és a 99+950 tkm szelvényekben. A keresztrámpák megerősített burkolattal, azaz kétrétegű aszfaltozással kerülnek kialakításra. Tekintettel arra, hogy a MÁSZ + 1,0 m szintet a tengelyben mindenképpen tartani kell, emiatt a +5 cm-es vastagság szintemelésként kerül kialakítással. A keresztrámpák töltéskeresztezésénél a két szintet rámpaszerűen össze kell hozni.

A töltés mindkét oldalon 1:3-as rézsűhajlással és 10-10 m-es, - a töltéstől távolodva 1:20-as hajlású

- fenntartási sávokkal terveztük kialakítani. A mentett oldali fenntartási sáv lezárására (birtokhatárolás céljából, hogy a töltés menti fenntartási sáv ne kerülhessen beszántásra) övcsatornát terveztünk, amely 80 cm mélységű, 60 cm fenékszélességű és 1:1,5 rézsűhajlású. Az övcsatorna 80cm mély kialakítására a 70 cm-es humuszleszedést követő szemcsés anyagú szerkezeti réteg lejtése, és árokba beköthetősége miatt van szükség.

A talpszivárgás megakadályozása, illetve csökkentése érdekében –humuszleszedést követően kialakuló- vízoldali töltéslábtól indulva a töltéstengely felé 1,0 m mélységű, 2,5 m szélességű, 1:1-es rézsűhajlású agyagfog kialakítását irányoztuk elő, melynek tömörsége 90% kell legyen.

A mentett oldali fenntartási sáv védő funkciót kap, és szerkezetesen -2 különböző anyagú rétegben kerül megépítésre. Alulra alul-felül végig geotextiliával elválasztott 30 cm vtg. szemcsés anyag épül. Ezen réteg alja minimálisan kifelé lejt. A szemcsés anyagú réteg az előírt finomabb kavicsos homok, esetleg nem egyszemcsés homok 90%-os tömörségben, aminek a szivárgási tényezője nem nagyobb (nem elírás!!) 10-5 - 10-6 m/s-nál. A geotextilia talajelválasztó, erősítő szőtt geotextilia (területi sürüség:150 g/m2). A szemcsés anyagú 30 cm vtg réteg fölé kötött, gyengén kötött anyag is beépíthető 85 %-os tömörségben (pl. a meglévő töltés anyaga, amennyiben ennek megfelel).
A töltéstestet és a vízoldali előteret, fenntartási sávot kötött anyagból kell építeni, és Trγ=87% tömörségűre kell tömöríteni.
A tervezett töltésrézsűkön, és fenntartási- ill. védősávokon előirányoztuk a min. 15 cm vtg. humuszterítést és gyepesítést. A humuszterítés után kerülhet sor a gyepesítésre. A gyepesítést a

„Vízi biotechnika 2. rész: Gyepburkolatok” c. MSZ 15317-1 sz. szabványban foglaltak figyelembevételével kell elvégezni. Abban az esetben, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a gyepfelület kellő megerősödését, a füvesítési munkálatokat a következő gyepesítési ciklusban kell megvalósítani a magágy megfelelő előkészítése mellett.

A javasolt fűmagkeverék összetétele:
	-
Angol perje
	(Lolium perenne)
	40 %

	-
Vörös csenkesz
	(Festuca rubra)
	20 %

	-
Réti csenkesz
	(Festuca pratensis)
	10 %

	-
Felemáslevelű csenkesz
	(Festuca heterophilia)
	20 %

	-
Nádképű csenkesz
	Festuca arundinacea)
	10 %


A töltéskorona 5,0 m széles, melyből 3,0 m széles a burkolat, és 1,0-1,0 m széles a padka. A töltéskoronán 3 méter szélességű aszfaltburkolat létesül. A burkolat vastagsága 49 cm. A tervezett koronaburkolat és bajuszrámpák rétegrendje az alábbi:
· 5 cm AC-11 aszfalt kopó (50/70)

· 4 cm NZ 4/11 kiékelő réteg (E2> 68 MN/m2)

· 25 cm Z 56/90 szórt útalap (E2>68 MN/m2)

· 15 cm homokos-kavics fagyvédő és javító réteg (E2>50MN/m2, Tr=95%)

· Talajelválasztó, erősítő szőtt geotextilia (területi sürüség: 150 g/m2)

A vízoldali padkán 15 cm humuszterítés van, míg a mentett oldali padkát 15 cm vtg Z 56/90 padkastabilizáció védi. A mentett oldali padka célszerűen szemcsés anyagból, 95%-os tömörséggel épül a burkolat víztelenítését biztosító homokos kavics védőréteg 12 cm-es paplanszivárgóként való megépítését követően. A vízoldali padka anyaga kötött anyag, tömörsége 95%.

A nyers földmű a legalsó burkolati réteg alatt a burkolattal azonos, azaz 2,5%-os oldalesésű a mentett oldal irányába. A paplanszivárgó alatt azonban 4%-kal lejt. A vízoldalon a padka alatt 2,5%-kal lejt kifelé. Ezzel a földműkorona vízoldali széle a MÁSZ+1,0 m magasság felett marad. (részletesen lásd a mintakeresztszelvényeken)
Mind a burkolat alatt, mind a mentett oldali szemcsés anyagú védőrétegek alatt ill. felett a kiválasztott geotextilia alkalmazása előtt próbabeépítést kell végezni a geotextilia megfelelőségének ellenőrzésére.
A bajuszrámpák a töltés burkolatával megegyező burkolattal épülnek aljukban 3 m széles, 10 m hosszú, sárrázó burkolattal. 

A töltést keresztező, területek megközelítésére szolgáló ún. keresztrámpák megerősített aszfaltburkolatot kapnak, aljukban 5 m széles, 10 m  hosszú, sárrázó burkolattal. A keresztrámpák koronaszélessége 10,0 m, a burkolat 5,0 m széles, 2,5-2,5 m széles padkával.

A keresztrámpák 54 cm vtg. megerősített rétegrendje az alábbi:
· 5 cm AC-11 aszfalt kopó (50/70)

· 5 cm AC-22 aszfalt kötő (50/70)

· 4 cm NZ 4/11 kiékelő réteg (E2> 68 MN/m2)

· 25 cm Z 56/90 szórt útalap (E2>68 MN/m2)

· 15 cm homokos-kavics fagyvédő és javító réteg (E2>50MN/m2, Tr=95%)

· Talajelválasztó, erősítő szőtt geotextilia (területi sürüség: 150 g/m2)

A töltésépítéshez szükséges megfelelő minőségű kötött anyag biztosításához anyagnyerőhelyekre van szükség, melyek kiválasztásánál - a talajmechanikai megfelelőségen túl - további szempont, hogy régészeti és természetvédelmi érdekeket ne, illetve minél kevésbé sértsen, és az is fontos, hogy a terület milyen művelési ágba és milyen minőségi osztályba tartozik. Az előírások értelmében, a fővédvonaltól a vízoldal irányában 60 m-re, a mentett oldal irányában 110 m-re nem szabad új anyagnyerőhelyet nyitni. Az egyes töltésáthelyezési szakaszokhoz szükséges anyagnyerőhelyek kijelölésénél a fenti szempontokat figyelembe vettük.

A töltésépítést a meglévő és új töltés nyomvonala közötti szántó területen kijelölt anyagnyerőhelyről hozott anyagból irányoztuk elő. 
Az anyagnyerők rekultivációja során a humuszterítést követően hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni.

A felhagyott anyagnyerőhelyek helyreállítását úgy kell végezni, hogy azok alkalmasak legyenek vizes élőhely kialakulására. Ennek megfelelően mélyebb és kevésbé mély területeket alakítunk ki. A vizes élőhely kialakítást az Óballai 1.sz. főcsatornával való tervezett árok-összeköttetés biztosítja (a földút alatt NA 800-as áteresszel).
Az egyes anyagnyerőhelyek fenti szempontok szerinti kialakításának terve külön dokumentációban készült.
A meglévő töltés a kezdő- és végszelvényeknél teljes szélességben kerül elbontásra annak érdekében, hogy az új töltés egyenszilárdsága biztosított legyen.

Ennek megfelelően az agyagmag is a 97+850-101+672 tkm szelvények közötti teljes, kb 3822 fm hosszban épül ki.

A földművek vízszintes felületeinek alapozását mélyszántással, a csatlakozó felületeknél fogazás kialakításával kell biztosítani.
A csatlakozás építése a meglévő felületek lépcsőzésével készülhet. A lépcsők maximális magassága 50cm lehet, és a lépcsők felületének lejtése kifelé 3-5%-os legyen. A csatlakozásoknál a terepet úgy kell rendezni, hogy az odahulló, ill. odafolyó csapadékvíz elfolyása biztosított legyen.

A kezdő és a végszelvénynél a teljes töltésátépítés kétféleképpen történhet az árvízvédelmi biztonság figyelembe vételével. Egyik esetben –amennyiben környezetvédelmi szempontból lehetséges, tulajdonosi hozzájárulással és a terület eredeti állapotának helyreállításával- póttöltés építhető, a másik esetben –csak előre egyeztetett időpontban és előrejelzés mellett, töltésbontási engedéllyel – a töltés szakaszos megbontásával lehet megépíteni. Erre a két csomópontra külön munkautasítást kell készítenie a vállalkozónak, amit jóvá kell hagyatni. A szándék az, hogy az új töltés azonos technológiával és szerkezettel épüljön meg.

A töltésáthelyezések során három helyen kerül sor humuszletermelésre. Egyszer a tervezett töltés nyomvonalán, másodszor az anyagnyerőhelyek felületén, harmadszor a meglévő töltés felületén. A letermelt humuszt, kellő közbenső kezelést követően részben a tervezett töltés felületére, részben az elbontott töltés helyének területére, illetve a véderdők sávjában és az anyagnyerőhelyek felületére tervezzük beépíteni, illetve gyepesítve elteríteni.

A tervezéssel érintett termőterületekre vonatkozó talajvédelmet megalapozó „Talajvédelmi tervet” a 4. sz. melléklet tartalmazza.
A föld szállítását minden esetben a munkasávban és meglévő földutak igénybevételével irányoztuk elő.

5.4.5 Felhagyott töltés és zsilip elbontása
5.4.5.1 Meglévő bontásra kerülő töltés-szakaszok elbontása
A meglévő töltés nem teljes hosszában kerül elbontásra, a 99+090-99+710 tkm közötti szakasz megmarad, mivel ennek megtartása természetvédelmi szempontból indokolt. A megmaradó szakasz két vége törtszelvényű rámpásan kerül kialakításra.
A bontás első fázisában töltésszakaszon a földmunkák csak akkor kezdődjenek meg, ha a Natura 2000 védett növények áttelepítése a 100+800 és a 102+000 tkm szelvények közötti töltés-szakaszról és előteréből megtörtént.

A 20 cm humuszleszedést követően a 102+271-102+500 tkm szelvények közötti vízoldali téglából épült falazat és ágyazata kerül elbontásra. A téglafalazat bontásáról és külön deponálásáról külön kell gondoskodni, a természetvédelmi érdekek figyelembe vételével.

Az elbontásra kerülő töltésszakaszokról lekerülő humusz java része helyben kerül visszaterítésre, a töltéstest elbontását követően. A kiszoruló humusz, illetve az elbontott töltésanyag az anyagnyerőhelyen kerül elhelyezésre, annak részleges betöltésére, illetve leterítésére használva.
A Ballai (1.sz.)-főcsatorna korrekciójánál (99+550 tkm) új zsilipes-szivattyús műtárgy épül (külön terv alapján). Ezt követően, a meglévő töltés elbontásával együtt a meglévő műtárgy és szivattyútelep is részlegesen elbontásra kerül (külön dokumentáció tartalmazza). Az elbontott műtárgyaknál az Óballai csatorna mederkialakítását kb. 60 m hosszban újonnan kell kialakítani, csatlakoztatva a meglévő földmedrű csatornaszakaszhoz és a téglaboltíves zárt csatornához.

Külön hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az elbontásra kerülő töltés hullámtéri oldalán Tiszaparti margitvirág, míg mentett oldalán Réti őszirózsa telepek is találhatók. Mindkét virág fokozottan védett, ezért a bontási területen kívül építési tevékenységet végezni tilos. A meglévő töltés elbontása a töltéslábak közötti terület igénybevételével megoldható.
A meglévő töltés elbontását követően min. 20 cm gyepesített humuszterítés van előirányozva, az
őshonos szerkezetű állomány telepítésével.

A meglévő töltés visszabontása során keletkező föld ideiglenes deponálására sehol nincs szükség, mivel az egyes töltésáthelyezéssel érintett szakaszokon csak az új töltés megépülte után bontható el a jelenlegi fővédvonal.
Az új töltésépítés és a régi töltés elbontása adott esetben szakaszolható, átkötés építésével. 
5.4.5.2 A meglévő szivattyútelep bontása

A mentett oldalon lévő monolit vasbeton szivattyúállás és mentett oldali elzárás nyitott aknája megmarad, az akna fenekét belül csömöszölt betonnal a 82,97 mb. szintre kell kitölteni. A fejakna elején lévő acél szerkezetű gerebet el kell bontani. A szivattyúállás körítő acél korlát megmarad, a szivattyúállás felső vasbeton szintje alatt lévő 98+597 tkm-ben lévő Ø1000 vasbeton köpennyel ellátott öntöttvas cső 33 m hosszon bennmarad az Óballai I. csatorna vizének átvezetésére. a szivattyúállás mellett lévő épület elbontásra kerül, a terepszint – 30 cm-ig kell elbontani és a felszínt be kell tölteni, földel. Az öntöttvas cső vízoldali monolit vasbeton zsilipaknáját a rendezett terepszint – 40 cm-ig el kell bontani! Az itt található acélszerkezetű elzárást is bontani szükséges. A bontás után a terepszint alatt egy 20 cm vastag előregyártott vasbeton lefedéssel kell ellátni az aknát. Itt a vízoldalon a folytatásban egy 26 m hosszú nyílt hullámtéri árok van és 80/120 tégla anyagú csatornában folytatódik. A nyílt csatorna folyásfenekét ki kell tisztítani majd 20cm vastag homokos-kavics ágyazatra Rocla V100K előregyártott vasbeton cső készül. a cső tetejét földel a rendezett terepszintig tömörítve vissza kell tölteni. A tömörség: Trγ= 90% legyen! A meglévő töltés rézsűjébe beépített 98+602 tkm.-ben lévő szivattyúállásról induló DN 1000 acél cső elbontásra kerül. A cső végén a vízoldalon lévő fejaknát a terepszint – 30 cm-ig vissza kell bontani majd el kell tömedékelni.

5.4.6 Zsilipes-szivattyús műtárgy kialakítása

A Ballai (1.sz.)-főcsatorna keresztezésénél új zsilipes-szivattyús műtárgy épül. Az áthelyezett töltés 99+550 tkm szelvényében kerül megépítésre az eredetivel megegyező kapacitású (1,6 m3/s) új zsilipes-szivattyús átvezetés, mely biztosítja majd a belvizek Balla-i (1sz.) főcsatornából Tiszába történő bevezetését.

Alacsony vagy normál vízállás esetén a műtárgyba elhelyezett Ø 1200-as zsilip nyitott helyzetében a belvíz elvezetése gravitációsan történik a Tiszába.
A műtárgy kiviteli terveit a Hidrokomplex Kft. készíti külön dokumentációban. Az új műtárgy teljes egészében a vízoldalra kerül, és szerkezeténél 1,3 m magasítás lesz a töltés hossz-szelvényében
5.4.7 Egyéb építmények
5.4.7.1 Az Óballai 1.sz. főcsatorna korrekciója

Az Óballai 1.sz. főcsatorna a meglévő töltés 98+620 meglévő tkm szelvényétől kezdődik, a szakasz elején ~5%o es eséssel (a Tisza felé). Medre trapézszelvényű. Az új töltés építése keresztezi a főcsatornát, emiatt a főcsatorna medrét korrigálni kell.

A korrekció tervezési szakaszának kezdete a főcsatorna 0+789 tkm szelvényétől indul, és „S” alakban, az új töltést merőlegesen keresztezve érkezik a főcsatorna ~1+405 tkm szelvényéhez. A csatornakorrekció teljes hossza 723 m, mely - a műtárgyhoz tartozó burkolt szakasz és az áteresz szakaszának kivételével- jelen terv része. Az újonnan kialakításra kerülő meder fenékszélessége 1,0 m, rézsűhajlása 1:2.
5.4.7.2 Üzemi út a tervezett műtárgyhoz

A tervezett zsilipes-szivattyús műtárgyhoz a töltés burkolatával megegyező 49 cm vastag burkolattal ellátott üzemi út épül. Az út közvetlenül a mentett oldali fenntartási sáv mellett halad szorosan hozzáépülve (lásd mintakeresztmetszet). Az üzemi út a 99+100 tkm szelvénybe tervezett keresztező út mellett indul, és a műtárgynál üzemi fordulóval ér véget. Az üzemi fordulót 5 cm vtg. NZ 4/11 és 25 cm vtg Z 56/90 stabilizációval burkolt felvonulási terület biztosítja a kisajátítási határon belül.

Az üzemi út padkája 1,0 m széles, kivéve a főcsatorna korrekció felett, ahol az út magassága és a csatorna fenékszintje közötti nagy magasságkülönbség miatt kőbabasort helyezünk el forgalombiztonsági okokból. Emiatt a padka szélessége 1,5 m. Az út fenntartási sáv melletti szakaszán a sáv felől külön padka nem épül. A rézsükialakítás 1:1,5-es.

Az üzemi út hossz-szelvénye illeszkedik a fenntartási sávhoz, ill. az alatta átvezetésre kerülő átereszek feletti takarási mélységhez. Emiatt a főcsatorna korrekciója felett -figyelembe véve a műtárgy alatt átvezetett NA 1200-as cső méreteit és beépítését-, az út szintje megemelésre került.

Az üzemi út oldalesése 2,5% a mentett oldal felé. Vízelvezetését a töltés mentett oldalán a fenntartási sáv mellé tervezett ővcsatorna biztosítja.

Az üzemi út és a főcsatorna korrekció mellett kerül elhelyezésre a műtárgyat ellátó elektromos vezetés oszloptranszformátora. A trafó és a műtárgy között vezetett vezetékek a műtárgy rézsűjében és az üzemi út alatt védőcsőben kerülnek elhelyezésre. Az üzemi út burkolatának megépítése előtt a védőcsövek elhelyezéséről gondoskodni kell. Az elektromos ellátás terve nem jelen terv része. 

5.4.7.3 Tégla boltíves csatorna rekonstrukciója
Az elbontásra kerülő műtárgynál a főcsatorna új mederkialakítása után felújításra kell kerüljön a 80x1,20-as tégla boltíves zárt csatorna is, jellemzően belülről, kézi munkával, kb. 100 m hosszon.

5.4.7.4 Árokrendezések

Az új töltés mentett oldalán eredetileg szikkasztó árok volt tervezett. Azonban a tervezés kezdetén – a VIZIG-gel egyeztetve- az a döntés született, hogy az árkot övcsatornaként, az árok vizét elvezethető módon kell megtervezni. Ezzel egyidejűleg a tervezett töltéssel elvágásra kerülő árkok
vizének elvezethetőségét is felülvizsgáltuk, és a helyszínrajzon szereplő megoldással javasoljuk az árkok építését, rendezését kivitelezni.

Az övcsatorna mélysége min. 80 cm, a mentett oldali szemcsés anyagú védőréteg beköthetősége érdekében. Rézsűhajlása 1:1,5, fenékszélessége 60 cm. A keresztező földutak rámpái alatt az övcsatornát NA 800-as áteresszel vezetjük át. Az átereszek előtt és után 30 cm vtg köszórás kerül terítésre az árokfenekeken és a rézsűkön (lásd áteresz terv).

Az övcsatornába bekötésre, vagy eleve betemetésre kerülő árkokat a fenntartási sávok szélétől minimum 10 m hosszan kell betemetni és rekultiválni. A véderdő és a tervezett –véderdő mögötti- földút területére eső, betemetésre kerülő árokszakaszok betemetésének és rekultivációjának tervei, mennyiségei is jelen terv része (mintegy előkészítve a véderdő és földút területét építéshez).

A betemetésre kerülő árkokat előbb le kell humuszolni min. 30 cm vastagságban, gyökérmentesíteni, az aljukban további 50 cm mélységben ki kell termelni az iszapos réteget. Az iszapkotrás vastagságát a kivitelezés során kell pontosítani. Az árkot kötött vagy gyengén kötött anyagból, rétegesen kell beépíteni, és megfelelően tömöríteni. A tetejére min. 30 cm vtg humuszterítés kerüljön.

Vizek a szomszédos területekre nem folyhatnak, ott nem állhatnak meg! A megfelelő vízelvezetésről gondoskodni kell. Ennek meglétét a kivitelezés befejezése előtt ellenőrizni kell, a belvizesedést kerülni kell.

5.4.7.5 Véderdők

Az új töltés mellett az újonnan vízoldalra kerülő területen 80 m széles véderdő fog létesülni. A véderdő kialakítására vonatkozó terv nem jelen terv, és nem jelen tervezési dokumentáció része.

5.4.7.6 Földutak

A véderdő mentén földút tervezett, mely jelen tervezési dokumentáció része. A földúton folyamatos és akadálytalan közlekedés a VIZIG részéről elvárás, emiatt a földút tervezésekor az Óballai 1.sz. főcsatorna keresztezéséről – a korrekción kívülre eső szakaszán- gondoskodni kell.

A földút kb. 3430 fm hosszú, 5,50 m széles, 30 cm vtg. két rétegű stabilizációval (5 cm NZ 4/11, 25 cm Z 56/90) burkolt út. Külön padkája nincs. A földút alatt a humuszleszedés vastagsága megegyezik a töltés szelvényezése szerinti humuszleszedés vastagságával (50-70 cm).

Az útalap alatt a földmű Trρ=87% tömörségű, a felső 50 cm Trρ=90% tömörségű, és teherbírása E2>50 MN/m2 kell legyen.

A stabilizációs burkolat kialakítása 3-3 %-os tetőszelvényű. 

A földút teljes egészében a vízoldalon lesz. A keresztező –egyéb- földutakkal való kapcsolatot (pl. ráfordulás) biztosítani kell.

A főcsatorna keresztezésénél a földút tengelyét –a kisajátítási határon belül- „S” alakban igazítottuk, hogy a főcsatornát merőlegesen keresztezze. A főcsatornánál NA 1200-as csőáteresz kerül beépítése 30 cm vtg 3-3 m hosszú fagyálló kőszórás terítéssel (a csatorna fenekén és a rézsükön). Itt a földút 2,5-2,5 m széles padkát kap, a széleken kőbaba sorral, forgalombiztonsági okokból.

A földút mellett – birtokvédelmi célokból is- 40 cm mély 40 cm fenékszélességű 1:1,5 rézsühajlású földárkot terveztünk, mely a területen lévő csatornarendszerekkel összeköttetésre kerül, és a földútkeresztezéseknél megszakad.

5.4.7.7 Régészet

A 99+050 tkm környezetében régészeti lelőhely került kijelölésre. Ennek előzetes régészeti feltárása idő közben megtörtént.
5.4.7.8 Rámpák, bajuszrámpák, keresztező földutak

A tervezési szakaszt megelőző és követő szelvényekben lévő meglévő keresztező rámpák megmaradnak.
Az új töltést két új keresztrámpával építjük ki a 99+100 és a 99+900 tkm szelvényekben. A keresztrámpák koronaszélessége 10,0 m, melyen 5,0 m széles, a töltés burkolatánál vastagabb, 54 cm vtg. burkolat épül, két réteg aszfalttal (megerősített burkolat). A rámpa rézsühajlása ~1:2, padkaszélessége 2,5-2,5 m. A rámpa hajlása max. 8%, hossz-szelvényi kialakítása törtszelvényű, alján és tetején min. 4m hosszon 4%-os eséssel kerül homorú és domború lekerekítéssel. (lásd rámpa mintarajz). Minden rámpáról szükséges a töltéskoronára való felhajtás lehetőségének biztosítása, ezért a rámpa vízszintes és magassági csatlakozási íveit ennek megfelelően kell kialakítani. Vízszintes lekerekítő ív ekkor R=8m min. a koronaszélen. Az átépülő rámpák, útátvezetés hossz-szelvényi kialakítását a kivitelezés befejezése előtt ellenőrizni kell. Biztosítani kell a töltésen való biztonságos, fennakadásmentes át-, le- és felhajtást, ill. a töltésburkolat előtt biztonságos megállási lehetőséget (elsőbbségadáshoz). A keresztező rámpa aljában 5 m széles 10 m hosszú sárrázó burkolat épül.

A keresztrámpák 54 cm vtg. megerősített rétegrendje az alábbi:
· 5 cm AC-11 aszfalt kopó (50/70)

· 5 cm AC-22 aszfalt kötő (50/70)

· 4 cm NZ 4/11 kiékelő réteg (E2> 68 MN/m2)

· 25 cm Z 56/90 szórt útalap (E2>68 MN/m2)

· 15 cm homokos-kavics fagyvédő és javító réteg (E2>50MN/m2, Tr=95%)

· Talajelválasztó, erősítő szőtt geotextilia (területi sürüség: 150 g/m2)

A tervezett vízoldali fenntartási sávon való akadálymentes közlekedést a keresztező rámpák
„körüli” plusz területek biztosítják (az új tervezett műtárgy új terve esetén a vízoldali fenntartási sáv alatt a főcsatornára átereszt kell építeni). Ugyanez azonban a mentett oldalon nem lehetséges, a plusz területek nincsenek biztosítva. Emiatt a keresztező rámpáknál a mentett oldalon, a keresztezéstől kellően távol (a sorompóval elzárt területen –az illetéktelen behajtás megelőzésére tekintettel) ún. „bajuszrámpákat” létesítünk a fenntartó járművek folyamatos haladása érdekében. A bajuszrámpák csak 5,0 m koronaszélességűek, 3,0 m széles –a töltésburkolattal megegyező- burkolattal épülnek ki, „kifelé” eső oldaleséssel. A belső padka a töltésoldalhoz simul. A rámpa

aljában 3,0 m széles, 10,0 m hosszú sárrázó burkolat épül. Bajuszrámpa épül a 99+050, a 99+150 a 99+900, és a 100+000 tkm szelvényeknél.
5.4.8 Anyagnyerőhelyek
5.4.8.1 Meglévő állapot ismertetése
Az anyagnyerőhelyek terveit a VIZITERV Kft. készíti külön dokumentációban. Lásd még új töltés építés fejezet anyagnyerőhellyel kapcsolatos megjegyzéseit.
Az anyagnyerőhely területe Törökszentmiklós külterületén, jelenleg mentett oldalon helyezkedik el, a tiszai védvonal közvetlen közelében. A beruházás megvalósítása után a visszamaradt terület már a hullámtér része lesz. A terület szántó művelés alatt áll: a korábbi 0471/3, 0471/2, 0473/2 és a 0473/3 hrsz. területek megvásárlása és egybevonása által jött létre. Teljes területe mintegy 47,6 ha. Az építtető tájékoztatása alapján a terület rendelkezésre áll, a leendő kivitelezőnek átadható.

A terület teljesen sík, korábbi rizsföldek felhagyása után alakították ki szántónak, magassága 85,00 85,20 mBf közötti.

5.4.8.2 A tervezett beavatkozások ismertetése

A tervezett töltésáthelyezés Törökszentmiklóstól északra, Óballa településrész közelében helyezkedik el, a meglévő töltés mentett oldalán, a 10.06 Tiszaföldvár–pityókai árvízvédelmi szakasz része. 

A tervezési területet Óballa felől, az Óballai gátőrtelephez vezető úton lehet megközelíteni.

A töltésépítést a meglévő és új töltés nyomvonala közötti szántó területen kijelölt anyagnyerőhelyről hozott anyagból irányozták elő.

A töltésépítéshez szükséges megfelelő minőségű kötött anyag biztosításához szükséges anyagnyerőhely kiválasztásánál - a talajmechanikai megfelelőségen túl - további szempont, hogy régészeti és természetvédelmi érdekeket ne, illetve minél kevésbé sértsen, és az is fontos, hogy a terület milyen művelési ágba és milyen minőségi osztályba tartozik. A művelési ág és minőségi osztály szempontjából legelőnyösebb a gyenge minőségű szántó, mely természetvédelmi szempontból értéktelen és földvédelmi szempontból is kisebb értéket képvisel, mint pl. egy jobb minőségű szántóterület. Az előírások értelmében, a fővédvonaltól a vízoldal irányában 60 m-re, a mentett oldal irányában 110 m-re nem szabad új anyagnyerőhelyet nyitni. Az anyagnyerőhely kijelölésénél fenti szempontok figyelembevételre kerültek.

A tervezés során előirányoztuk az anyagnyerőhely területéről az ott található humuszréteg letermelését és elkülönített deponálását, a terület kitermelés utáni felületrendezését, csapadékvíz elvezetés szempontjából a fenék egyirányú lejtésének kialakítását, illetve az oldalrézsűk jelenlegi terepszinthez 1:3 - 1:8-as hajlással való csatlakoztatását és a megmentett humusz területre történő visszaterítését. 

A töltések visszabontása során keletkező föld ideiglenes deponálására nincs szükség, mivel a töltésáthelyezéssel érintett szakaszon csak az új töltés megépülte után bontható el a jelenlegi fővédvonal. A humuszleszedést követően az elbontott töltés anyaga az anyagnyerőhely részleges betöltésére használható. Az anyagnyerők terepszintig feltöltött területrésze - igény esetén rekultiváció után - művelésbe visszaadható. A rekultiváció során a humuszterítést követően hektáronként 30-35 t istállótrágyázással és annak 25-30 cm mélyre történő beforgatásával talajjavítást kell végezni. 

Az engedélyezési fázisban a TERREX Kft. Talajvédelmi tervet készített a beruházás anyagnyerőhelyeire. A talajtani vizsgálatok alapján az anyagnyerőhely területén a humusz szükséges letermelési vastagsága: 70 cm. Jelen tervezés során ennek megállapításait figyelembe vettük, a Talajvédelmi tervet mellékletben csatoljuk.

Az áthelyezett töltés megépítéséhez 553 650 m3 töltésépítésre alkalmas kötött anyagra van szükség. Az anyagnyerőhelyen viszont a már fentebb részletezett okok miatt nem áll rendelkezésre ilyen mennyiségben alkalmas anyag. Az anyagnyerőhely teljes kiaknázása esetén mintegy 477 800 m3 nyerhető ki. Tehát jelentős mennyiségű hiányzó anyag van. Ez csökkenthető azzal, hogy a fenntartási sávok a meglévő töltés elbontásából kinyert alkalmas anyagból épülnek meg. Ezek összmennyisége 46 000 m3, tehát ezzel a hiány 30 000 m3-re. Ezt a mennyiséget vagy szintén az elbontásra kerülő töltésből, vagy másik területről szükséges beszerezni, illetve az anyagnyerő túlkotrása is megoldást jelenthet, mivel a talajvíz a mérések szerint mélyebben helyezkedik el.

A részletes helyszínrajzon piros színnel jelöltük a kitermelési utáni maximális mélységet. Mivel az anyagnyerő teljesen kiaknázása kerül, ez a szint mindenhol 3 m-rel van lejjebb, mint az eredeti terep, a ~82,00 mBf szinten, kivéve az F1 fúrás környezetében, ahol 2,5 m-es mélységben alul is meddő anyagot tártak fel. Több fúrásban egyáltalán nem volt fellelhető töltésépítésre alkalmas, így ezek környezete teljesen kimarad a feltárásból; ezek területén lehet kijelölni a humuszdepóniák helyét, illetve elhelyezni a meddő anyagot is.

Megjegyzendő, hogy a deponálandó anyagok mennyisége igen tetemes: a letermelésre kerülő 70 cm humusz mennyisége 284 200 m3, a kitermelésre kerülő meddő anyag mennyisége pedig 406 300 m3. Ebből elszállításra kerülhet 10850 m3 a csatornák betöltéséhez, 2145 m3 a padkák anyagába, 12900 m3 pedig a földutakba. Így is 341 000 m3 meddő anyagot szükséges deponálni, majd visszateríteni. A deponálásra kijelölt területek nem elegendőek ilyen mennyiségű anyag tárolására, így arra a célra használni kell az anyagnyerőhely éppen nem kitermelés alatt álló részeit is.

A teljes kivitelezés több ütemben készülhet el. Két ütemű megvalósítás esetén a töltésáthelyezés tervei szerint megépül egy átkötő töltés a meglévő védvonal és az új töltés között. Ezáltal a meglévő védvonal egy szakasza megbonthatóvá válik, és a bontáskori részletese talajmechanikai vizsgálatok függvényében a bontott anyag felhasználható az új töltés második építésének építésére. Így a kismértékű anyaghiány megszüntethető. Együtemű építkezés esetén is célszerű megépíteni az átkötő töltést hasonló okból. Sőt, ekkor az átkötő töltés építhető akár magas folyáshatárú kötött anyagból is, mivel csak ideiglenesen, rövid ideig fog működni. A magas folyási határú anyagból épített töltés rövid időszakra képes megfelelő védképességet nyújtani.

A kitermelés befejezése után először a meddő anyag visszaterítése következik. Ennek megvalósítására a területet több részre osztottuk, és betűkkel láttuk el. Az „A” rész az a területrész, amely a rekultiváció után is mély marad, ebben állandó, vagy közel állandó vízállás fog kialakulni. 

A „B”, „C” és „D” területrészek, azok, amelyekre a meddő anyag visszaterítésre kerül a 83,30 mBf szintig. Ezek után kerül visszaterítésre a letermelt humusz is, miután kialakul a 84,00 mBf szint, ami 1 méteres térszíncsökkenést jelent az eredeti állapothoz képest. Ezt az állapotot zöld színnel jelöltük a részletes helyszínrajzon. A töltésbontás visszakerülő anyagát nem jelöltük a helyszínrajzon. A több ütemű építkezés esetén ezt nem is lehet előre megtervezni. A végleges mennyiség sem ismert, illetve a visszaterítéskor lehet még döntést hozni a végleges szintekről. A terület egyes részeit vissza lehet „építeni” az eredeti szintig, vagy a mély rész mélységét lehet csökkenteni, stb.

Az „A” jelű mély rész vízpótlása végett tervezésre került egy összekötő csatorna is az Óballai-csatornával. A csatorna fenékszintje 83,30 mBf, fenékszélessége 1,0 m, rézsűhajlása 1:1,5, hossza mintegy 100 m. Az Óballai-csatorna mellett húzódó földút alatt egy NA800 méretű, 14 m hosszú csőáteresz létesítése szükséges.

5.4.8.3 Kivitelezés

Az anyagnyerőhelyen kitermelt talaj a tervezett töltéstestbe, míg a meglévő töltés elbontásából kikerülő földanyag a megnyitott anyagnyerőhely feltöltésére kerül felhasználásra. A meglévő töltésszakaszok elbontására csak az új töltés megépülte után kerülhet sor, mikor az már teljes egészében képes az árvízvédelmet biztosítani. Ezért célszerűen a gátépítés első munkafázisa az új zsilipes-szivattyús műtárgy építése, annak érdekében, hogy az építési forgalom folyamatossága a töltés teljes hosszán biztosított legyen. Ekkor kell kiváltani a főcsatornát is.

Mindezen tevékenységek a tervezett töltés és a meglévő töltés által lehatárolt területen (munkaterületen) valósulnak meg.

Az építési munkálatok az építési előkészítő munkák (lőszermentesítés, régészeti feltárás) végzésével kezdődik.

A műszaki beavatkozás megvalósítása a Tisza vízállásai függvényében, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság előírásai figyelembevételével (pl. a védett madarak közül a fokozottan védett rétisas fészkelési időszakának figyelembevétele azt jelenti, hogy az adott szakaszon november (december) és július között munkálatok nem végezhetők), végezhető. 

A projektben tervezett létesítmények megépítésének várható ideje 2015.

A vízjogi létesítési engedély határozatában foglaltakat, a hatósági előírásokat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani. 

A kiviteli tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

6. Tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások

Az árvízi tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások a tározók hullámtéri műszaki létesítményeit, így a vízbevezető, illetve leeresztő csatornát és az azokhoz kapcsolódó beavatkozásokat jelenti a Nagykunsági, Hanyi-Tiszasülyi, és a Tiszaroffi tározókra vonatkozóan. E beavatkozások többsége szerepelt a tározók engedélyezési terveiben is és környezetvédelmi és vízjogi engedélyt is kapott, ezért jelen projektben csak a Hanyi-Tiszasülyi tározóval kapcsolatos, a tározó tervében nem szereplő hullámtéri beavatkozásokat tárgyaljuk. (Megjegyezzük, hogy jelenleg folyamatban van a Hanyi-Jászsági tározó tervezésének előkészítése, mely majd tartalmazni fogja a szükséges, tározóhoz kapcsolódó hullámtéri beavatkozásokat is.)

6.1 Hanyi-Tiszasülyi tározóval kapcsolatos hullámtéri beavatkozások

Tervezett beavatkozás ismertetése, figyelembe véve a Hanyi-Tiszasülyi tározó tervezett létesítményeit és a meglévő állapotot

A Hanyi-tiszasülyi árvízi tározónál az áthelyezésre kerülő fővédvonalon két új műtárgy létesül, az Új Sajfoki zsilip és a tározó vízbeeresztő és leeresztő főműtárgya, míg a régi Sajfoki zsilip megszüntetésre kerül. Az új Sajfoki zsilip megépítése a Sajfoki-főcsatorna rövid szakaszainak áthelyezésével is jár, az új mederszakaszok fenékszintje 81,85 és 81,80 mBf között változik, fenékszélessége 6,0 m, rézsűhajlása 1:1,5. Az új csatornaszakasz kialakításával járó erdőirtási beavatkozások kompenzálására az áthelyezésre kerülő tiszai védvonal területén igény szerinti erdőtelepítésre kerülhet sor.

A főműtárgy környezetében terepszinten kerül sor a vízbeeresztésre és leeresztésre. A hullámtéri erdőterületek szigorúan védett természetvédelmi területek, ezért ezekben árvízvédelmi célú erdészeti munkák nem végezhetők. A hullámtéren 3 csatorna csatlakozik a Tisza mederhez a 388 fkm szelvény környezetében, a Hanyi-éri-főcsatorna és a Sajfoki-főcsatorna gravitációs ága közös torkolattal, és attól mintegy 75 m-rel lejjebb a Sajfoki szivattyútelep vízleeresztő csatornája. 

A tározó leeresztése során, amennyiben az már a mederbe visszahúzódott tiszai vízálláskor történik, a hullámtéri terepen lepelszerű áramlás keletkezik viszonylag alacsony áramlási sebességek mellett. A már említett hullámtéri csatornákban az áramlás „előreszaladhat”, és a torkolati szakaszokon 1,8-2,0 m/s-os sebességek is előállhatnak. Ezért a szóban forgó csatornák torkolati szakaszának mintegy 30 m hosszban kőburkolattal történő védelme, valamint a Tisza meder rézsűjének rendezése és kőszórásos védelme szükséges. Megjegyzendő, hogy tiszai árhullámok apadása során ezekben a csatornákban jelen körülmények között is előállnak 1,5 m/s-ot elérő áramlási sebességek.

Mindhárom szóban forgó mederszakaszra igaz, hogy a Tisza felé haladva egyre mélyülnek, a torkolatnál már közel 7 m mélyek, fenékszélességük mintegy 2 m, rézsűhajlásuk pedig 1: 1,5 körüli. A fenékesés 5 ‰-re tehető. A partokon igen sűrű, gyakorlatilag járhatatlan erdők húzódnak, a mederrézsűk azonban tiszták. A torkolati fenékszint 79,7 mBf szintre tehető. Megjegyzendő, hogy az időjárási és vízjárási körülmények nem tették lehetővé geodéziai felmérés elvégzését, a helyszínrajzi és magassági paramétereket a rendelkezésre álló ortofotóból készült háromdimenziós terepmodell és a nagyvízi mérésből készített terepmodellek összeillesztésével határoztuk meg. A Tisza hullámterének ez a szakasza Pély külterületéhez tartozik, a Vízig-kezelésű főcsatornákat fokozottan védett erdőterületek veszik körül, melyek az Egererdő Erdészeti Zrt. kezelésében állnak. 

A partvédelmekre georácsra történő 50 cm vastagságú kőszórást irányzunk elő a Sajfoki ágakon 30 m hosszban, a Hanyi-éren pedig 20 m hosszban, illetve a kapcsolódó tiszai partokon 25-25 m hosszban a 8.1.2 rsz. tervrész szerint. A kőszórás előtt helyenként szükséges a partélekhez közeli rézsűszakaszok rendezése mind a Tisza mentén, mind a csatornák medreiben. Az építési terület a part felől gyakorlatilag megközelíthetetlen, ezért mind a kőanyagot, mind a szükséges gépeket a folyó felől kell a területre szállítani. A tervezett partvédelemhez szükséges kő mennyisége mintegy 3500 m3, a szükséges georács mennyisége: 7000 m2.

Az építési munkák elvégzésére a kisvizek időszakok a kedvezőek, azonban fontos szempont a hajózhatóság megléte is az anyagok helyszínre szállítása miatt. A kőanyag egy része uszályról teríthető, azonban egy részt ki kell azokból emelni és a partokon rakodni. A szükséges gépeket is uszályokon kell szállítani.

Az építésre a Tiszaroffi vízmérce -120 cm-hez tartozó, vagy annál kisebb vízállású időszakok lehetnek alkalmasak. Ez a vízállás az építési helyszínen körülbelül 79,0 – 79,2 mBf szintnek felel meg. Ennél a vízállásnál a betorkolló csatornák fenékszintje már szabadon van, a hajózási vízmélység viszont még megfelelő ahhoz, hogy egy uszály 600-700 m3 kővel terhelhető legyen. Az alábbi ábrákon láthatóak a fent említett vízállás tartóssági adatai.
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Az ábra mutatja, hogy körülbelül 10 %-os tartósságú vízszintről van szó, azonban ha megnézzük a havi bontást is, akkor kitűnik, hogy a júliustól októberig terjedő időszakokban ennél jóval nagyobb valószínűséggel van a vízállás ezen a szinten, vagy ez alatt. Megjegyzendő, hogy az ennél jóval kisebb vízállások sem kedvezőek, ugyanis akkor az uszályok terhelhetősége a merülési szint miatt csekélyebb, esetleg a folyószakasz hajózhatatlanná is válik.

Az építési munkálatok érintik a Tisza folyó és a betorkolló csatornák területein kívül a 0711c, a 0724, valamint a 0725/2 hrsz. erdőterületeket. A fokozottan védett erdők tulajdoni lap szerint a MÁTRA Nyugat-bükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság kezelésében állnak (jelenlegi nevük: Egererdő Erdészeti Zrt.). A partvédelmi munkálatok jelentős irtással nem járnak, a partélek közelében található, elsősorban cserjéből álló növényzet irtására kerülhet sor, illetve a gépek, és kőanyag partra juttatásához szükség lehet esetleg néhány fa kivágására. Megjegyzendő, hogy a csatornák partvonalai jelen állapotban nem igazodnak a nyilvántartási térképhez. 

A tender tervben szereplő mennyiségeket ajánlattevőnek ellenőriznie és pontosítania szükséges. Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár változtatására sem.

7. Hullámvédő erdősáv telepítése 

A véderdő telepítés és a vízjogi létesítési engedély szerinti erdősítés során elvégzendő feladatok: 

- részletes telepítési tervek készítése a - KÖTIVIZIG szakemberei iránymutatása szerint - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal

- az elkészült tervek engedélyeztetése az illetékes hatósággal

- terület-előkészítés, tereprendezés 

- talajelőkészítés 

- erdőtelepítés 

- ápolás 

- pótlás 

- erdősítés befejezése 

- befejezés utáni ápolás 

Az első kivitel és a végső műszaki átvétel az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. sz. törvény az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról és az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM Rendelet alapján történik.

A Kivitelező feladata az Erdészeti Hatóságtól az évenkénti műszaki átvétel megrendelése is.

7.1 Erdőtelepítési terv BESENYSZÖG

A területek tulajdonosa: Magyar Állam

A területek erdőgazdálkodójának (vagyonkezelőjének) adatai:



Szervezet megnevezése: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.


Képviselő neve: Lovas Attila (igazgató)


Statisztikai számjel: 15308469-8411-312-16


Adószám: 15308469-2-16


MVH által kiadott regisztrációs szám: 1003108631


Erdőgazdálkodói kód: 80002471

Az erdősítendő földterületek adatai:


A földrészletek fekvése: külterület.

A használat jogcíme: vagyonkezelő.

A használat időtartama: határozatlan.

A földrészletenkénti részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

	Település neve
	Földrészlet helyrajzi száma
	Alrészlet
	Jelenlegi művelési ág
	Használt terület nagysága (ha)
	Erdészeti azonosító
	Erdőrészlet területe (ha)

	Besenyszög
	0248/4
	
	kivett (töltés)
	0,4809
	15 A
	0,48

	Besenyszög
	0273/3
	
	szántó
	0,5745
	15 B
	5,05

	Besenyszög
	0272/3
	
	kivett (árok)
	0,0926
	
	

	Besenyszög
	0271/3
	a
	szántó
	1,6938
	
	

	
	
	b
	legelő
	0,4235
	
	

	Besenyszög
	0276/3
	
	szántó
	2,2702
	
	

	Besenyszög
	0252/3
	
	fásított terület
	0,0748
	15 C
	14,98

	Besenyszög
	0251/28
	
	szántó
	13,5553
	
	

	Besenyszög
	0239/3
	
	kivett (csatorna)
	0,1666
	
	

	Besenyszög
	0250/5
	
	szántó
	1,0360
	
	

	Besenyszög
	0251/19
	
	szántó
	0,0103
	
	

	Besenyszög
	0251/22
	
	szántó
	0,0508
	
	

	Besenyszög
	0251/25
	
	szántó
	0,0871
	
	

	Besenyszög
	0248/2
	
	kivett (töltés)
	1,1816
	15 D
	1,18

	Összesen:
	
	
	
	21,6980
	
	21,69


Korlátozó tényezők: A Besenyszög 0248/4 és 0248/2 hrsz-ú ingatlanok természetvédelmi területek.

Az erdősítendő ingatlanok vonatkozásában egyéb korlátozó tényező nincs, az ingatlannyilvántartásban nincs bejegyezve semmilyen teher.

A terepi bejáráson nyiladék tervezését indokoló felszín feletti, illetve felszín alatti vonalas létesítményt nem találtunk az erdősítésre tervezett területeken.

A földrészletek termőhelyi adatai: Az erdősítésre tervezett területek Besenyszög község külterületének Doba-Szórópuszta nevű részén helyezkednek el.  Erdőgazdálkodási szempontból a Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoporton belül a Közép-Tiszai ártér erdészeti tájba tartoznak.
Éghajlati adatok:



Évi csapadék átlag:
522 mm (ebből a tenyészidőszakban 320 mm hull)

Évi középhőmérséklet:
10,3 C°

Júliusi 14-órai légnedvesség:
 44 % 

Évi napsütéses órák száma:
2100 óra

Az éghajlati adatok alapján a területek erdőgazdálkodási szempontból az ERDŐSSZTYEPP KLIMÁBA tartoznak.

Fekvés, lejtés, domborzat: Az erdősítendő területek mindegyike sík, erőgéppel jól járható. A tengerszint feletti magasság: 150 m alatti.

Hidrológiai viszonyok: A változó vízellátású hidrológiai viszonyok jellemzik a területeket. Változó vízellátottságnál a lehulló csapadék az agyagos, nehéz agyagos, magas mész- és sótartalmú talajokon időszakos vízbőséget okoz, ami gyakran felszíni víz formájában is megjelenik. A víz elpárolgása után viszont nagyon kiszárad a talaj.

Talajviszonyok: Az Alföldi Vörös Tölgy Kft. (tervező: Szabó Péter 79/1992. oklevélszámú erdőmérnök) 2008-ban már készített egy erdőtelepítési kiviteli tervet a területre. Ebben a tervdokumentációban szereplő talajlabor vizsgálati eredményeket is felhasználtuk jelen kiviteli terv elkészítésekor.
Az erdősítendő területeken 5 talajszelvény-gödör került kiásásra 2014. június hónapban. A talajszelvény-gödrök kijelölésénél figyelembe vettük a korábban megmintázott szelvények helyét, így összesen 9 talajszelvény laboratóriumi adatai állnak rendelkezésünkre. A termőhelytípus-változat és a telepítendő célállomány meghatározása azonban minden esetben a jelenlegi, általunk végzett termőhelyfeltárás alapján történt.

A talajszelvények elhelyezkedését a csatolt térképvázlatok mutatják, a részletes leírást pedig a mellékelt T-lapok tartalmazzák.

1. sz. talajszelvény-gödör – Besenyszög 0250/5  hrsz (Besenyszög 15 C)

A 0-80 cm közötti „A” szint fekete színű, lágyszárú gyökerekkel sűrűn átszőtt, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Kevés vasrozsdásodás megfigyelhető. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,140 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,74 %. A fizikai talajféleség agyag. A 80-110 cm közötti „B” szint éles átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Szürkésbarna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Mészgöbecsek és vasrozsdásodás figyelhető meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,270 %, a mésztartalom 4,68 %, a szódatartalom 0,037 %. A humusztartalom 0,79 %. A fizikai talajféleség agyag. A 110-140 cm közötti „C1” szint sárgásbarna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz. Az átmenet határozott a felette levő szintből. Mészkiválások és mészgöbecsek, illetve vasrozsdásodás találhatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,780 %, a mésztartalom 13,0 %, a szódatartalom 0,032 %. A humusztartalom 0,50 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. A 140-200 cm közötti „C2” szint szürke színű, szerkezet nélküli, közepesen tömődött. Éles átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészkiválások és vasrozsdásodás itt is megfigyelhetőek. Csigaházak láthatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,480 %, a mésztartalom 11,3 %, a szódatartalom 0,037 %. Humusztartalma 0,38 %. Vályog fizikai talajféleségű. 




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

középmély




Fizikai talajféleség: 

agyagos vályog

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-KMÉ-AV

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge-közepes növekedés



CS

közepes növekedés
A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

2. sz. talajszelvény-gödör – Besenyszög 0251/28  hrsz (Besenyszög 15 C)

A 0-50 cm közötti „A” szint barnásfekete színű, kevés lágyszárú gyökeret tartalmaz, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Vasborsók és sókristályok láthatóak. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,170 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,76 %. A fizikai talajféleség agyag. Az 50-100 cm közötti „B” szint határozott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Barna színű, cementálódott, hasábos szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Vasrozsdásodás figyelhető meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,860 %. Meszet és szódát nem tartalmaz. A humusztartalom 0,89 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. A 100-140 cm közötti „C1” szint sárgásbarna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz. Az átmenet fokozatos a felette levő szintből. A vasrozsdásodás itt is megfigyelhető. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 1,120 %, a mésztartalom 7,24 %, a szódatartalom 0,016 %. A humusztartalom 0,52 %. A fizikai talajféleség agyag. A 140-200 cm közötti „C2” szint szürkéssárga színű, szerkezet nélküli, közepesen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Gyökeret már nem tartalmaz. Mészgöbecsek és csigaházak, illetve vasrozsdásodás figyelhető meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,860 %, a mésztartalom 8,09 %, a szódatartalom 0,032 %. Humusztartalma 0,39 %. Agyagos vályog fizikai talajféleségű. 




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

sekély




Fizikai talajféleség: 

agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-SE-A

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge növekedés



TUSZ

gyenge-közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

3. sz. talajszelvény-gödör – Besenyszög 0251/28  hrsz (Besenyszög 15 C)

A 0-50 cm közötti „A1” szint fekete színű, sok lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Vasborsók találhatóak benne és vasrozsdásodás is látható. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,110 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,51 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. Az 50-80 cm közötti „A2” szint elmosódott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Fekete színű, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Mészgöbecsek valamint vasborsók figyelhetőek meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,210 %, a mésztartalom 4,90 %, a szódatartalom 0,016 %.  A humusztartalom 0,99 %. A fizikai talajféleség agyag. A 80-100 cm közötti „B” szint barna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz. Az átmenet határozott a felette levő szintből. Mészgöbecsek, illetve vasborsók itt is megfigyelhetőek. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,270 %, a mésztartalom 8,51 %, a szódatartalom 0,021 %. A humusztartalom 0,61 %-ra csökken. A fizikai talajféleség nehéz agyag. A 100-150 cm közötti „C1” szint sárgásbarna színű, hasábos szerkezetű, erősen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Gyökeret már nem tartalmaz. Vasrozsdásodás és mészgöbecsek figyelhetőek meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,390 %, a mésztartalom 5,96 %, a szódatartalom 0,016 %. Humusztartalma 0,60 %. Agyag fizikai talajféleségű. A 150-200 cm közötti „C2” szint szürkéssárga színű, erősen tömődött, szerkezet nélküli. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, vasrozsdásodás figyelhetőek meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,340 %, a mésztartalom 4,26 %, a szódatartalom 0,016 %. Humusztartalma 0,67 %. Nehéz agyag fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

sekély




Fizikai talajféleség: 

nehéz agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-SE-NA

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge növekedés



TUSZ

gyenge-közepes növekedés
A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

4. sz. talajszelvény-gödör – Besenyszög 0254/3 hrsz

A 0-20 cm közötti „A1” szint barnásfekete színű, sok lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, poliéderes szerkezetű. Kémhatása gyengén savanyú. A sótartalom 0,060 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 3,04 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. A 20-80 cm közötti „A2” szint elmosódott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Sötétszürke színű, erősen tömődött, poliéderes szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Lúgos kémhatású. A sótartalom 0,210 %. Meszet nem tartalmaz. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. A humusztartalom 1,74 %. A fizikai talajféleség agyag. A 80-130 cm közötti „B” szint sárgásbarna színű, közepesen tömődött, hasábos szerkezetű. Gyökeret már nem tartalmaz. Az átmenet határozott a felette levő szintből. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,580 %, a mésztartalom 8,09 %, a szódatartalom 0,021 %. A humusztartalom 0,62 %-ra csökken. A fizikai talajféleség agyag. A 130-200 cm közötti „C” szint sárgásbarna színű, hasábos szerkezetű, erősen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Vasrozsdásodás figyelhető meg. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,410 %, a mésztartalom 5,32 %, a szódatartalom 0,058 %. Humusztartalma 0,61 %. Nehéz agyag fizikai talajféleségű. 

A 4. talajszelvény-gödör által jellemzett terület erdősíthetetlen.

A szelvény vízgazdálkodása rossz, mert részben a vízben oldható nátriumsók, részben a kicserélhető nátrium – tartalom miatt a vízáteresztő képessége igen gyenge. Ezt jól mutatják a kapilláris vízemelés értékei. A holtvíz-tartalom nagy, a vízvezetés gyakorlatilag semmi, kenődő, duzzadó, zsugorodó talaj, mélyen kiszárad. Nyáron a feltalaj a holtvíz-tartalomig kiszárad. A talaj nagyon kötött, nehéz agyag fizikai talajféleséggel jellemezhető. A nagyon rossz vízgazdálkodás, a rossz fizikai tulajdonságok miatt tápanyag – háztartása is gyenge, ezért igényesebb vegetáció nem jelenhet meg rajta. A talaj levegőzése is rossz. A nagyon lúgos, szódás – szikes körülményeket még a legsótűrőbb fás növényeink sem viselik el. A terület erdősítésre alkalmatlan, természettől fogva fátlan, ezért erdő telepítését nem szabad erőltetni. A magas sófelhalmozódás a talajfelszín közelében jelentkezik, így még sekély termőréteg sincs, amelyen faállomány meg tudna élni. A 20 cm-es termőréteg faállomány számára nem elegendő.

5. sz. talajszelvény-gödör – Besenyszög 0276/3 hrsz (Besenyszög 15 B)

A 0-50 cm közötti „A1” szint sötétbarna színű, sok lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,090 %. Meszet és szódát nem tartalmaz. Humusztartalma 2,61 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. Az 50-100 cm közötti „A2” szint fokozatos átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Barna színű, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Kevés gyökeret tartalmaz.  Lúgos kémhatású. A sótartalom 0,140 %, a mésztartalom 1,92 %, a szódatartalom 0,021 %. A humusztartalom 1,34 %. A fizikai talajféleség agyag. A 90-130 cm közötti „B” szint sárgásbarna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Az átmenet határozott a felette levő szintből. Mészkiválások és illetve vasrozsdásodás megfigyelhető. Kevés gyökeret még tartalmaz. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,270 %, a mésztartalom 12,3 %, a szódatartalom 0,027 %. A humusztartalom 0,51 %. A fizikai talajféleség agyag. A 130-200 cm közötti „C” szint sárgásbarna színű, szerkezet nélküli, erősen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Vasrozsdásodás, mészgöbecsek megfigyelhetőek. Gyökeret már nem tartalmaz. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,540 %, a mésztartalom 4,68 %, a szódatartalom 0,032 %. Humusztartalma 0,49 %. Nehéz agyag fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

középmély




Fizikai talajféleség: 

agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-KMÉ-A

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge-közepes növekedés



CS

közepes

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

A telepítésre kerülő faállomány tervezett adatai: 

Főfafaj: KST - 50 %

Elegyfafajok: magyar kőris - 30 %, egyéb lomb (fehér fűz, vénic szil, vadkörte, vadalma, tatárjuhar, mezei juhar, fehér nyár) - 20 %

Elegyítés módja: szórt

Létrehozni kívánt célállomány: kőrises - kocsányos tölgyes

Tervezett véghasználati kor: 80 év

Fatermőképesség: gyenge (6. fto.)
Javasolt üzemmódja: vágásos erdő

A tervezett erdőrészletek:
	Erdőrészlet
	Részlet területe (ha)
	Termőhelytípus-változat
	Cél-állomány
	Elsődleges rendeltetés
	További rendeltetések

	Besenyszög 15 A
	0,48
	
	KST-K
	TV
	GÁT, TAV

	Besenyszög 15 B
	5,05
	ESZTY- VÁLT-SZCR-KMÉ-A
	KST-K
	GÁT
	TAV

	Besenyszög 15 C
	14,98
	ESZTY-VÁLT-SZCR-SE-A
	KST-K
	GÁT
	TAV

	Besenyszög 15 D
	1,18
	
	KST-K
	TV
	GÁT, TAV

	Összesen:
	21,69
	
	
	
	


Tervezett hálózat és csemeteszám:

Ültetési hálózat: 2,5 * 0,5 m

Hektáronkénti csemeteszám: 8000 db/ha, ebből ebből 
KST – 4000 db/ha






MAK – 2400 db/ha






egyéb elegyfafaj – 1600 db/ha

Erdőrészletenként szükséges csemetemennyiség:

	Erdőrészlet
	Részlet területe (ha)
	KST (db)
	MAK (db)
	Egyéb lomb (db)
	Összesen (db)

	Besenyszög 15 A
	0,48
	1920
	1152
	768
	3840

	Besenyszög 15 B
	5,05
	20200
	12120
	8080
	40400

	Besenyszög 15 C
	14,98
	59920
	35952
	23968
	119840

	Besenyszög 15 D
	1,18
	4720
	2832
	1888
	9440

	Összesen:
	21,69
	86760
	52056
	34704
	173520


Tervezett ültetési anyag: kocsányos tölgy 2 éves alávágott csemete magyar kőris és egyéb elegyfafajok 1 éves magágyi csemete

Területelőkészítés, tereprendezés: A területelőkészítést az erdőtelepítést megelőző hasznosítás határozza meg. Lényege, hogy alkalmassá kell tenni a területet a talajelőkészítés számára. Az erdősítésre tervezett területek nagy részén jelenleg mezőgazdasági művelés folyik. Ezeken a területeken külön területelőkészítésre nincs szükség. A Besenyszög 0488/8 és 0488/2 hrsz-ú ingatlanokon jelenleg töltés áll. A meglévő töltés elbontása után 1 méter mély talajcsere szükséges ahhoz, hogy az erdőtelepítést el lehessen végezni. A földcseréhez szükséges földet célszerű a mentett oldalon szükségessé váló talajmunkák során kinyerni. Az erdőtelepítés megmaradását, növekedését befolyásoló magas mész- és sótartalom elkerülése érdekében csak a felső 40-50 cm-ből kinyert földet lehet a földcserénél felhasználni. A gátépítés során egy jelenlegi csatorna- és egy jelenlegi árokszakasz megszűnik (Besenyszög 0239/3 és 0272/3 hrsz-ek). Ezek feltöltésénél szintén csak a felső 40-50 cm-ből kinyert földet lehet felhasználni.

Talajelőkészítés: A talajelőkészítés célja, hogy a csemeték megeredéséhez és kezdeti növekedéséhez biztosítsuk a kedvező feltételeket. Az erdősítést megelőzően minimum 70 cm-es mélységben altalajlazítást kell végezni úgy, hogy a lazított területek egymástól való távolsága maximum 2,5 m legyen. Ha a lazítás mélysége egy menetben nem biztosítható, akkor a lazítást ugyanazon a nyomon még egyszer el kell végezni. A lazítás utáni hantokat tárcsázással szükséges elmunkálni. Ezt követően 45 cm mélységű mélyszántást kell végezni legalább egy hónappal az erdősítés előtt, hogy a talaj kellőképpen ülepedhessen. A szántás mélységének beállításánál figyelni kell arra, hogy nehogy talajhibás réteg kerüljön felszínre. A sorok végét be kell „szegni” keresztirányú mélyszántással. A talajmegmunkálás simítóval, tárcsával történjen a szántásra átlós irányban. A talajállapotot teljes porhanyós állapotba kell hozni annak érdekében, hogy a csemeték gyökérzete ne kerüljön rögök közé levegős helyzetbe. Rögös talajba ültetni tilos! Amennyiben a talajmegmunkálás a száraz állapot miatt nem végezhető el megfelelő minőségben, az ültetést el kell halasztani. 

Sorok kitűzése: A sorok iránya a leendő töltés hossztengelyével legyen párhuzamos. A soroknak a későbbi gépi ápolás érdekében egyenesnek és párhuzamosnak kell lenni. A sortávolságot a sorokra merőlegesen kell kimérni. A mérést kb. 80-100 méterenként meg kell ismételni és meg kell jelölni a sorokat. Az ültetőgép kezelője így egyenes sorokat tud ültetni, amely többletmunka a sorközi ápolások végzésénél térül meg. Nem fogja a tárcsa kivágni a szűk sort.

A sorok kitűzésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a faállomány növekedésével a függőleges koronavetület a földrészlet határán belül maradjon, illetve a faállomány a szomszédos ingatlan hasznosítását az indokolt mértéket meghaladó módon ne korlátozza, ne veszélyeztesse. Fentiek miatt a szélső sorokat az ingatlan határától 3 méteres távolságra tűzzük ki.

Szaporítóanyag kezelés: A csemeték szállításakor és az ültetés során gondoskodni kell a csemeték gyökérzetének kiszáradás és fagy elleni védelméről. A csemetéket szállítani csak fagymentes időszakban, letakart állapotban lehet. Megérkezéskor a csemetéket nedves homokba a legrövidebb időn belül el kell vermelni. Téli vermelés esetén a csemetekötegeket kibontva szálanként kell vermelni. Gondoskodni kell a rágcsáló elleni védelemről. A csemetét csak ellenőrzött, engedélyes csemetekertből szabad vásárolni, a származási bizonyítványt meg kell őrizni és az erdősítések műszaki átvételén fel kell mutatni. Csak a szabványnak megfelelő minőségű szaporítóanyag használható fel! A szaporítóanyag minőségére vonatkozó előírások tekintetében a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet előírásai az irányadók. A csemetéknek egészségeseknek, sérülésektől és sebektől menteseknek kell lenniük.

Telepítési eljárás: A telepítést ősszel célszerű elvégezni. A csemeteültetés ERTI egysoros ültetőgéppel történjék úgy, hogy a csemeték gyökfője 5-10 cm-rel mélyebbre kerüljön, mint ahogy az a csemetekertben volt. Az ültetés előtt a csemete gyökerét 4-6 órára vízbe kell tenni, hogy az elveszett vízmennyiséget pótolhassa, és ezáltal jobb megeredéssel számolhassunk. A csemetét át kell válogatni, a sérült egyedeket nem szabad elültetni. A csemeték ültetésre való előkészítése a gyökerek metszlapjainak frissítését jelenti. A csemete gyökerét az ültetés alatt az ültetőgépen is érdemes nedves zsákvászonnal letakarni és ezáltal megelőzni a gyökerek kiszáradását. Ügyeljünk arra, hogy a gyökerek az ültetés során természetes, függőleges helyzetbe kerüljenek, ne legyen „pipás” az ültetés. Ültetés után gondoskodni kell a talaj megfelelő tömörítéséről a csemeték gyökérzeténél a légzsákok és emiatt a penészedés elkerülése érdekében. Amennyiben az ültetés tavasszal történik, akkor ajánlatos a csemetéket tőrevágni. A tőrevágás a talaj felszíne alatt 2 cm mélyen végzett vágással hajtandó végre. A levágott szárrészt a tő mellé szúrjuk vissza jelzőpálcának. A későbbiekben alkalmazandó gépnek megfelelő forgót a sorok végén üresen kell hagyni.

Pótlás: Az erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvén (E-lapon) előírt pótlást mindig erős, jó minőségű ültetési anyaggal kell végrehajtani. A pótlást ékásós vagy gödrös ültetéssel végezzük. 

Erdősítés ápolása:
Vegyszerezés: A vegyszeres gyomirtás csak lombfakadás előtt alkalmazható, mert lombfakadás után az elegyfafajokat is kiviszi a vegyszer. Amennyiben vegyszerezésre kerül sor, akkor növényvédelmi szakemberrel kell felvenni a kapcsolatot, aki megadja a részletes információkat, illetve elvégzi a munkát. Ha az erdőtelepítések a hullámtérre kerülnek, akkor vegyszeres ápolás nem végezhető!

Az első év munkái: Az első évben teljesen gyommentesen kell tartani az erdősítést. Tavaszi csemeteültetéssel végzett erdősítés esetén fokozottan kell figyelni, hogy a gyomok ne nőjenek a csemeték fölé. A tavasszal megeredő csemeték ugyanis nehezen fognak kitűnni a tavaszi aspektus gyomnövényzete közül. A kapálást korán el kell kezdeni (akár április közepén). Őszi csemeteültetés esetén a csemeték jobban látszanak, de itt is figyelni kell, hogy a gyomok ne nyomják el a tölgy csemetét. Általánosságban elmondható, hogy az időjárástól függően az első kapálás ideje április vége – május eleje. A kapálást eső után érdemes végezni. A második sorápolás időpontja a gyomok fejlődésének megfelelően június eleje – közepe. A harmadik kapálás várható ideje július közepe – vége. A sorápolást minden esetben sorközi ápolás (tárcsázás) kövesse. Esős időjárás esetén szükséges lehet a negyedik ápolás elvégzése is. Amennyiben a tavasszal ültetett csemetéket tőrevágtuk, akkor a tőre vágott csemete több szemen is hajtani fog. Júniusban feltétlenül hajtsuk végre a csemeték egyszálra metszését. A legerősebb hajtást meghagyjuk, a többit pedig tőből eltávolítjuk éles metszőollóval.

A befejezésig végzendő további ápolási munkák: A második évben az első év munkáinál leírt sor- és sorközi ápolások időjárástól függő elvégzése szükséges.  A harmadik és negyedik évben legalább két sor- és három sorközi ápolás elvégzése indokolt. Az ötödik évben már elegendő egyszeri sorkapálás, de a tárcsázást továbbra is háromszor el kell végezni. Az ötödik évben várhatóan befejezetté nyilvánítják az erdőtelepítést.

A befejezés után végzendő ápolási munkák: Az erdősítés tárcsázását a befejezés után is; illetve mindaddig célszerű végezni, amíg a sorközi ápolást végző erő- és munkagép befér a sorokba. Általánosságban elmondható ugyanis, hogy az intenzívebb ápolást az erdő a nagyobb növekedéssel hálálja meg. 

A következő körzeti erdőtervezésig szükséges erdőnevelési feladatok: Besenyszög községhatárban 2018-ban (Szolnok-Jászsági erdőtervezési körzet) lesz körzeti erdőtervezés. A következő körzeti erdőtervezésig erdőnevelési feladatokat nem kell végezni az erdőtelepítésekben.
Erdővédelem: Az erdőgazdálkodó köteles az erdő egészségi állapotát figyelemmel kísérni és védekezni a hatóság által esetlegesen elrendelt zárlati kórokozók és károsítók ellen.

Az erdősítésre tervezett területeken az őz és a mezei nyúl károsítására lehet számítani. A vadvédelmet a helyi vadgazdálkodó bevonásával együttesen kell ellátni. A helyi vadgazdálkodót az első kivitel elvégzése után levélben értesíteni kell az erdőtelepítés elvégzéséről és figyelmeztetni kell a vadkár megelőzése érdekében a rá háruló kötelezettségeiről.

Az enyhe, száraz telet követő aszályos években a mezei pocok és egyéb kisrágcsálók tömeges elszaporodására és az ellenük való védekezésre szükséges felkészülni. A rágcsálók a gyökfő részleges vagy teljes elrágásával okoznak kárt. A károsított csemete általában elpusztul. A rágcsálók károsítása ellen természetközeli védekezést kell alkalmazni, a ragadozó madarak számára kell beszállófákat biztosítani.

Kiegészítő létesítmények: Az erdőtelepítés megvalósítása során kiegészítő létesítményt nem tervezünk.

7.2 Erdőtelepítési terv NAGYKÖRŰ

A területek tulajdonosa: Magyar Állam

A területek erdőgazdálkodójának (vagyonkezelőjének) adatai:



Szervezet megnevezése: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.


Képviselő neve: Lovas Attila (igazgató)


Statisztikai számjel: 15308469-8411-312-16


Adószám: 15308469-2-16


MVH által kiadott regisztrációs szám: 1003108631


Erdőgazdálkodói kód: 80002471

Az erdősítendő földterületek adatai:


A földrészletek fekvése: külterület.

A használat jogcíme: vagyonkezelő.

A használat időtartama: határozatlan.

A földrészletenkénti részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

	Település neve
	Földrészlet helyrajzi száma
	Jelenlegi művelési ág
	Használt terület nagysága (ha)
	Erdészeti azonosító
	Erdőrészlet területe (ha)

	Nagykörű
	0166/3
	kivett (töltés)
	0,1877
	21 D
	2,59

	Nagykörű
	0166/4
	kivett (töltés)
	2,3998
	
	

	Nagykörű
	0166/8
	kivett (töltés)
	1,0702
	21 B
	1,29

	Nagykörű
	019/4
	kivett (töltés)
	0,2237
	
	

	Nagykörű
	04/19
	szántó
	5,1213
	21 C
	5,12

	Összesen:
	
	
	9,0027
	
	9,00


Korlátozó tényezők: A Nagykörű 0166/3, 0166/4 és 0166/8 hrsz-ú ingatlanok természetvédelmi területek.

Az erdősítendő ingatlanok vonatkozásában egyéb korlátozó tényező nincs, az ingatlannyilvántartásban nincs bejegyezve semmilyen teher.

A terepi bejáráson nyiladék tervezését indokoló felszín feletti, illetve felszín alatti vonalas létesítményt nem találtunk az erdősítésre tervezett területeken.

A földrészletek termőhelyi adatai: Az erdősítésre tervezett területek Nagykörű község külterületén helyezkednek el.  Erdőgazdálkodási szempontból a Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoporton belül a Közép-Tiszai ártér erdészeti tájba tartoznak.
Éghajlati adatok:



Évi csapadék átlag:
522 mm (ebből a tenyészidőszakban 320 mm hull)

Évi középhőmérséklet:
10,3 C°

Júliusi 14-órai légnedvesség:
 44 % 

Évi napsütéses órák száma:
2100 óra

Az éghajlati adatok alapján a területek erdőgazdálkodási szempontból az ERDŐSSZTYEPP KLIMÁBA tartoznak.

Fekvés, lejtés, domborzat: Az erdősítendő területek mindegyike sík, erőgéppel jól járható. A tengerszint feletti magasság: 150 m alatti.

Hidrológiai viszonyok: A változó vízellátású hidrológiai viszonyok jellemzik a területeket. 

Talajviszonyok: Az Alföldi Vörös Tölgy Kft. (tervező: Szabó Péter 79/1992. oklevélszámú erdőmérnök) 2008-ban már készített egy erdőtelepítési kiviteli tervet a területre. Ebben a tervdokumentációban szereplő talajlabor vizsgálati eredményeket is felhasználtuk jelen kiviteli terv elkészítésekor.
Az erdősítendő területeken 2 talajszelvény-gödör került kiásásra 2014. június hónapban, valamint 1 mintát talajfúrással is vettünk. A talajszelvény-gödrök kijelölésénél figyelembe vettük a korábban megmintázott szelvény helyét, így összesen 4 talajszelvény laboratóriumi adatai állnak rendelkezésünkre. A termőhelytípus-változat és a telepítendő célállomány meghatározása azonban a jelenlegi, általunk végzett termőhelyfeltárás alapján történt.

A talajszelvények elhelyezkedését a csatolt térképvázlatok mutatják, a részletes leírást pedig a mellékelt T-lapok tartalmazzák.

1. sz. talajszelvény-gödör – Nagykörű 04/19  hrsz (Nagykörű 21 C)

Az 1. sz. talajszelvény-gödröt a terület legkedvezőtlenebb, szikes részén jelöltük ki, ami a területnek kb. 1/3-ad részét teszi ki. A 0-30 cm közötti „A1” szint fekete színű, lágyszárú gyökerekkel sűrűn átszőtt, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Kémhatása közömbös. A sótartalom 0,120 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,94 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. A 30-50 cm közötti „A2” szint határozott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Szürkésfekete színű, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Közepes mennyiségű gyökeret még tartalmaz.  Vasrozsdásodás, mészkiválások, vasborsók figyelhetőek meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,460 %, a mésztartalom 0,43 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. A humusztartalom 0,62 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. Az 50-80 cm közötti „B” szint sárgásbarna színű, közepesen tömődött, hasábos szerkezetű. Gyökeret még tartalmaz. Az átmenet éles a felette levő szintből. Mészkiválások, vasrozsdásodás és vasborsók találhatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,430 %, a mésztartalom 3,83 %, a szódatartalom 0,021 %. A humusztartalom 0,35 %. A fizikai talajféleség vályog. A 80-150 cm közötti „C1” szint sárgásbarna színű, hasábos szerkezetű, közepesen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek és vasrozsdásodás megfigyelhető. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,350 %, a mésztartalom 7,45 %, a szódatartalom 0,021 %. Humusztartalma 0,32 %. Vályog fizikai talajféleségű. A 150-200 cm közötti „C2” szint sárgásbarna színű, közepesen tömődött, szerkezet nélküli. Fokozatos átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, vasrozsda és glejes foltok figyelhetőek meg. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,270 %, a mésztartalom 6,39 %, a szódatartalom 0,032 %. Humusztartalma 0,29 %. Vályog fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

igen sekély




Fizikai talajféleség: 

vályog

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-ISE-V

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge növekedés



TUSZ

gyenge-közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

2. sz. talajszelvény-gödör – Nagykörű 04/19 hrsz (Nagykörű 21 C)

A 0-40 cm közötti „A1” szint fekete színű, sok lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Kémhatása gyengén savanyú. A sótartalom 0,080 %, a mésztartalom 0,43 %. Szódát nem tartalmaz. Humusztartalma 2,11 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. A 40-70 cm közötti „A2” szint elmosódott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Szürke színű, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Közepes mennyiségű gyökeret tartalmaz. Vasborsók, vasrozsdásodás és mészkiválások figyelhetőek meg.  Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,050 %, a mésztartalom 0,21 %. Szódát nem tartalmaz. A humusztartalom 0,65 %. A fizikai talajféleség agyagos vályog. A 70-90 cm közötti „B” szint sárgásbarna színű, erősen tömődött, poliéderes szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz. Az átmenet éles a felette levő szintből. Vasrozsdásodás látható. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,050 %. Meszet nem tartalmaz. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. A humusztartalom 0,49 %. A fizikai talajféleség vályog. A 90-160 cm közötti „C1” szint sárgásbarna színű, homokos szerkezetű, laza. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, illetve vasrozsdásodás figyelhető meg. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,030 %, a mésztartalom 5,11 %, a szódatartalom 0,029 %. Humusztartalma 0,71 %. Homokos vályog fizikai talajféleségű. A 160-200 cm közötti „C2” szint sárgásbarna színű, közepesen tömődött, szerkezet nélküli. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, vasrozsda itt is megfigyelhetőek. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,080 %, a mésztartalom 7,02 %, a szódatartalom 0,040 %. Humusztartalma 0,49 %. Vályog fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

típusos réti talaj





Termőréteg vastagsága: 

sekély




Fizikai talajféleség: 

vályog

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: TÍPUSOS RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-TR-SE-V

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge növekedés



CS

gyenge növekedés


FRNY

gyenge – közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

3. sz. talajszelvény-gödör – Nagykörű 0166/4 hrsz (Nagykörű 21 D)

A 3. sz. talajszelvényt talajfúrással mintáztuk meg a töltéslábban. A 0-80 cm közötti „A” szint felső 15 cm-es része barna színű, morzsás, gyökeres, hordott föld. A többi része fekete színű, sok lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Vasrozsdásodás látható. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,150 %. Meszet nem tartalmaz. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. Humusztartalma 1,50 %. A fizikai talajféleség agyag. A 80-100 cm közötti „B” szint éles átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Szürkésbarna színű, erősen tömődött, poliéderes szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Sok vasrozsdásodás figyelhető meg. Lúgos kémhatású. A sótartalom 0,080 %, a mésztartalom 0,43 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat.  A humusztartalom 0,62 %. A fizikai talajféleség agyag. A 100-150 cm közötti „C1” szint sárgásbarna színű, közepesen tömődött, poliéderes szerkezetű. Gyökeret már nem tartalmaz. Az átmenet éles a felette levő szintből. A sok vasrozsdásodás itt is megfigyelhető. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,050 %, a mésztartalom 0,64 %. Szódát itt is nyomokban mutat a laborvizsgálat. A humusztartalom 0,47 %. A fizikai talajféleség vályog. A 150-200 cm közötti „C2” szint sárgásbarna színű, szerkezet nélküli, közepesen tömődött. Fokozatos átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Vasrozsdásodás és mészgöbecsek figyelhetőek meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,140 %, a mésztartalom 4,68 %, a szódatartalom 0,027 %. Humusztartalma 0,42 %. Agyagos vályog fizikai talajféleségű. 




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

típusos réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

középmély




Fizikai talajféleség: 

agyagos vályog

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: TÍPUSOS RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-TR-KMÉ-AV

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge-közepes növekedés



CS

gyenge - közepes növekedés


FRNY

közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: EGYÉB LOMB ELEGYES - HAZAI NYÁRAS. Közepes növekedésű állomány várható az adott területen.

A telepítésre kerülő faállomány tervezett adatai: 

Nagykörű 21 C erdőrészletben:

Főfafaj: KST - 50 %



Elegyfafajok: magyar kőris - 30 %, egyéb lomb (fehér fűz, vénic szil, vadkörte, vadalma, tatárjuhar, mezei juhar, fehér nyár) - 20 %

Elegyítés módja: szórt

Létrehozni kívánt célállomány: kőrises - kocsányos tölgyes

Tervezett véghasználati kor: 80 év

Fatermőképesség: gyenge (6. fto.)
Javasolt üzemmódja: vágásos erdő

Nagykörű 21 B és 21 D  erdőrészletekben:

Főfafaj: SZNY - 70 %



Elegyfafajok: magyar kőris - 20 %, egyéb lomb (fehér fűz, vénic szil, vadkörte, vadalma, tatárjuhar, mezei juhar) - 10 %

Elegyítés módja: szórt

Létrehozni kívánt célállomány: egyéb lomb elegyes – hazai nyáras

Tervezett véghasználati kor: 40 év

Fatermőképesség: közepes (4. fto.)
Javasolt üzemmódja: vágásos erdő

A tervezett erdőrészletek:

	Erdőrészlet
	Részlet területe (ha)
	Termőhely-típus-változat
	Célállomány
	Elsődleges rendeltetés
	További rendeltetések

	Nagykörű 21B
	1,29
	
	HNY-EL
	TV
	GÁT

	Nagykörű 21 C
	5,12
	ESZTY-VÁLT-TR-SE-V
	KST-K
	GÁT
	TAV

	Nagykörű 21 D
	2,59
	ESZTY-VÁLT-TR-KMÉ-AV
	HNY-EL
	TV
	GÁT

	Összesen:
	9,00
	
	
	
	


Tervezett hálózat és csemeteszám:

Nagykörű 21 C erdőrészletben:

Ültetési hálózat: 2,5 * 0,5 m

Hektáronkénti csemeteszám: 8000 db/ha, ebből 
KST – 4000 db/ha





MAK – 2400 db/ha





egyéb elegyfafaj – 1600 db/ha

Nagykörű 21 B és 21 D  erdőrészletekben:

Ültetési hálózat: 2,5 * 0,8 m

Hektáronkénti csemeteszám: 5000 db/ha, ebből 
SZNY – 3500 db/ha





MAK – 1000 db/ha





egyéb elegyfafaj – 500 db/ha

Erdőrészletenként szükséges csemetemennyiség:

	Erdőrészlet
	Részlet területe (ha)
	KST (db)
	SZNY (db)
	MAK (db)
	Egyéb lomb (db)
	Összesen (db)

	Nagykörű 21 B
	1,29
	
	4515
	1290
	645
	6450

	Nagykörű 21 C
	5,12
	20480
	
	12288
	8192
	40960

	Nagykörű 21 D
	2,59
	
	9065
	2590
	1295
	12950

	Összesen:
	9,00
	20480
	13580
	16168
	10132
	60360


Tervezett ültetési anyag:

kocsányos tölgy 2 éves alávágott csemete

szürke nyár, magyar kőris és egyéb elegyfafajok 1 éves magágyi csemete

Területelőkészítés, tereprendezés: A területelőkészítést az erdőtelepítést megelőző hasznosítás határozza meg. Lényege, hogy alkalmassá kell tenni a területet a talajelőkészítés számára. Az erdősítésre tervezett területek nagy részén (Nagykörű 04/19 hrsz) jelenleg mezőgazdasági művelés folyik. Ezeken a területeken külön területelőkészítésre nincs szükség. A Nagykörű 0166/3, 0166/4, 0166/8 és 019/4 hrsz-ú ingatlanokon jelenleg töltés áll. A meglévő töltés elbontása után 1 méter mély talajcsere szükséges ahhoz, hogy az erdőtelepítést el lehessen végezni. A földcseréhez szükséges földet célszerű a mentett oldalon szükségessé váló talajmunkák során kinyerni. Az erdőtelepítés megmaradását, növekedését befolyásoló magas mész- és sótartalom elkerülése érdekében csak a felső 40-50 cm-ből kinyert földet lehet a földcserénél felhasználni.

Talajelőkészítés: A talajelőkészítés célja, hogy a csemeték megeredéséhez és kezdeti növekedéséhez biztosítsuk a kedvező feltételeket.

A Nagykörű 21 C erdőrészletben az erdősítést megelőzően minimum 70 cm-es mélységben altalajlazítást kell végezni úgy, hogy a lazított területek egymástól való távolsága maximum 2,5 m legyen. Ha a lazítás mélysége egy menetben nem biztosítható, akkor a lazítást ugyanazon a nyomon még egyszer el kell végezni. A lazítás utáni hantokat tárcsázással szükséges elmunkálni. Ezt követően 30-40 cm mélységű mélyszántást kell végezni legalább egy hónappal az erdősítés előtt, hogy a talaj kellőképpen ülepedhessen. A szántás mélységének beállításánál figyelni kell arra, hogy nehogy talajhibás réteg kerüljön felszínre. A sorok végét be kell „szegni” keresztirányú mélyszántással. A talajmegmunkálás simítóval, tárcsával történjen a szántásra átlós irányban.

A Nagykörű 21 B és 21 D erdőrészletekben (a talajcserével érintett és ezért káros mész- és sótartalomtól mentes területeken) mélyforgatást kell végezni legalább 60 cm-es mélységben, legalább egy hónappal az erdősítés előtt, hogy a talaj kellőképpen ülepedhessen. A sorok végét be kell „szegni” keresztirányú mélyforgatással. Mélyforgatás után a területet simítózással kell lezárni, tömöríteni. 

A talajállapotot valamennyi erdőrészletnél teljes porhanyós állapotba kell hozni annak érdekében, hogy a csemeték gyökérzete ne kerüljön rögök közé levegős helyzetbe. Rögös talajba ültetni tilos! Amennyiben a talajmegmunkálás a száraz állapot miatt nem végezhető el megfelelő minőségben, az ültetést el kell halasztani. 

Sorok kitűzése: A sorok iránya a leendő töltés hossztengelyével legyen párhuzamos. A soroknak a későbbi gépi ápolás érdekében egyenesnek és párhuzamosnak kell lenni. A sortávolságot a sorokra merőlegesen kell kimérni. A mérést kb. 80-100 méterenként meg kell ismételni és meg kell jelölni a sorokat. Az ültetőgép kezelője így egyenes sorokat tud ültetni, amely többletmunka a sorközi ápolások végzésénél térül meg. Nem fogja a tárcsa kivágni a szűk sort.

A sorok kitűzésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a faállomány növekedésével a függőleges koronavetület a földrészlet határán belül maradjon, illetve a faállomány a szomszédos ingatlan hasznosítását az indokolt mértéket meghaladó módon ne korlátozza, ne veszélyeztesse. Fentiek miatt a szélső sorokat az ingatlan határától 3 méteres távolságra tűzzük ki.

Szaporítóanyag kezelés: A csemeték szállításakor és az ültetés során gondoskodni kell a csemeték gyökérzetének kiszáradás és fagy elleni védelméről. A csemetéket szállítani csak fagymentes időszakban, letakart állapotban lehet. Megérkezéskor a csemetéket nedves homokba a legrövidebb időn belül el kell vermelni. Téli vermelés esetén a csemetekötegeket kibontva szálanként kell vermelni. Gondoskodni kell a rágcsáló elleni védelemről. A csemetét csak ellenőrzött, engedélyes csemetekertből szabad vásárolni, a származási bizonyítványt meg kell őrizni és az erdősítések műszaki átvételén fel kell mutatni. Csak a szabványnak megfelelő minőségű szaporítóanyag használható fel! A szaporítóanyag minőségére vonatkozó előírások tekintetében a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet előírásai az irányadók. A csemetéknek egészségeseknek, sérülésektől és sebektől menteseknek kell lenniük.

Telepítési eljárás: A telepítést ősszel célszerű elvégezni. A csemeteültetés ERTI egysoros ültetőgéppel történjék úgy, hogy a csemeték gyökfője 5-10 cm-rel mélyebbre kerüljön, mint ahogy az a csemetekertben volt. Az ültetés előtt a csemete gyökerét 4-6 órára vízbe kell tenni, hogy az elveszett vízmennyiséget pótolhassa, és ezáltal jobb megeredéssel számolhassunk. A csemetét át kell válogatni, a sérült egyedeket nem szabad elültetni. A csemeték ültetésre való előkészítése a gyökerek metszlapjainak frissítését jelenti. A csemete gyökerét az ültetés alatt az ültetőgépen is érdemes nedves zsákvászonnal letakarni és ezáltal megelőzni a gyökerek kiszáradását. Ügyeljünk arra, hogy a gyökerek az ültetés során természetes, függőleges helyzetbe kerüljenek, ne legyen „pipás” az ültetés. Ültetés után gondoskodni kell a talaj megfelelő tömörítéséről a csemeték gyökérzeténél a légzsákok és emiatt a penészedés elkerülése érdekében. Amennyiben az ültetés tavasszal történik, akkor ajánlatos a csemetéket tőrevágni. A tőrevágás a talaj felszíne alatt 2 cm mélyen végzett vágással hajtandó végre. A levágott szárrészt a tő mellé szúrjuk vissza jelzőpálcának. A későbbiekben alkalmazandó gépnek megfelelő forgót a sorok végén üresen kell hagyni.

Pótlás: Az erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvén (E-lapon) előírt pótlást mindig erős, jó minőségű ültetési anyaggal kell végrehajtani. A pótlást ékásós vagy gödrös ültetéssel végezzük.

Erdősítés ápolása:
Vegyszerezés: A vegyszeres gyomirtás csak lombfakadás előtt alkalmazható. Amennyiben vegyszerezésre kerül sor, akkor növényvédelmi szakemberrel kell felvenni a kapcsolatot, aki megadja a részletes információkat, illetve elvégzi a munkát. Ha az erdőtelepítések a hullámtérre kerülnek, akkor vegyszeres ápolás nem végezhető!

Az első év munkái: Az első évben teljesen gyommentesen kell tartani az erdősítést. Tavaszi csemeteültetéssel végzett erdősítés esetén fokozottan kell figyelni, hogy a gyomok ne nőjenek a csemeték fölé. A tavasszal megeredő csemeték ugyanis nehezen fognak kitűnni a tavaszi aspektus gyomnövényzete közül. A kapálást korán el kell kezdeni (akár április közepén). Őszi csemeteültetés esetén a csemeték jobban látszanak, de itt is figyelni kell, hogy a gyomok ne nyomják el a csemetét. Általánosságban elmondható, hogy az időjárástól függően az első kapálás ideje április vége – május eleje. A kapálást eső után érdemes végezni. A második sorápolás időpontja a gyomok fejlődésének megfelelően június eleje – közepe. A harmadik kapálás várható ideje július közepe – vége. A sorápolást minden esetben sorközi ápolás (tárcsázás) kövesse. Esős időjárás esetén szükséges lehet a negyedik ápolás elvégzése is. Amennyiben a tavasszal ültetett csemetéket tőrevágtuk, akkor a tőre vágott csemete több szemen is hajtani fog. Júniusban feltétlenül hajtsuk végre a csemeték egyszálra metszését. A legerősebb hajtást meghagyjuk, a többit pedig tőből eltávolítjuk éles metszőollóval.

A befejezésig végzendő további ápolási munkák:
Nagykörű 21 C erdőrészletben: A második évben az első év munkáinál leírt sor- és sorközi ápolások időjárástól függő elvégzése szükséges.  A harmadik és negyedik évben legalább két sor- és három sorközi ápolás elvégzése indokolt. Az ötödik évben már elegendő egyszeri sorkapálás, de a tárcsázást továbbra is háromszor el kell végezni. Az ötödik évben várhatóan befejezetté nyilvánítják az erdőtelepítést.

Nagykörű 21 B és 21 D erdőrészletekben: A második évben a kézi sorápolást már elég 1-2 alkalommal elvégezni. A harmadik évben legtöbbször elégséges a pótlásban bevitt csemeték tányérozása. A sorközi ápolást 2-3-szor el kell végezni szükség szerint. A harmadik évben várhatóan befejezetté nyilvánítják az erdőtelepítést.

A befejezés után végzendő ápolási munkák: Az erdősítés tárcsázását a befejezés után is; illetve mindaddig célszerű végezni, amíg a sorközi ápolást végző erő- és munkagép befér a sorokba. Általánosságban elmondható ugyanis, hogy az intenzívebb ápolást az erdő a nagyobb növekedéssel hálálja meg. 

A következő körzeti erdőtervezésig szükséges erdőnevelési feladatok: Nagykörű községhatárban 2016-ban (Közép-Tiszai erdőtervezési körzet) lesz körzeti erdőtervezés. A következő körzeti erdőtervezésig erdőnevelési feladatokat nem kell végezni az erdőtelepítésekben.
Erdővédelem: Az erdőgazdálkodó köteles az erdő egészségi állapotát figyelemmel kísérni és védekezni a hatóság által esetlegesen elrendelt zárlati kórokozók és károsítók ellen.

Az erdősítésre tervezett területeken az őz és a mezei nyúl károsítására lehet számítani. A vadvédelmet a helyi vadgazdálkodó bevonásával együttesen kell ellátni. A helyi vadgazdálkodót az első kivitel elvégzése után levélben értesíteni kell az erdőtelepítés elvégzéséről és figyelmeztetni kell a vadkár megelőzése érdekében a rá háruló kötelezettségeiről.

Az enyhe, száraz telet követő aszályos években a mezei pocok és egyéb kisrágcsálók tömeges elszaporodására és az ellenük való védekezésre szükséges felkészülni. A rágcsálók a gyökfő részleges vagy teljes elrágásával okoznak kárt. A károsított csemete általában elpusztul. A rágcsálók károsítása ellen természetközeli védekezést kell alkalmazni, a ragadozó madarak számára kell beszállófákat biztosítani.

Kiegészítő létesítmények: Az erdőtelepítés megvalósítása során kiegészítő létesítményt nem tervezünk.

7.3 Erdőtelepítési terv TÖRÖKSZENTMIKLÓS

A területek tulajdonosa: Magyar Állam

A területek erdőgazdálkodójának (vagyonkezelőjének) adatai:

Szervezet megnevezése: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.


Képviselő neve: Lovas Attila (igazgató)


Statisztikai számjel: 15308469-8411-312-16


Adószám: 15308469-2-16


MVH által kiadott regisztrációs szám: 1003108631


Erdőgazdálkodói kód: 80002471

Az erdősítendő földterületek adatai:


A földrészletek fekvése: külterület.

A használat jogcíme: vagyonkezelő.

A használat időtartama: határozatlan.

A földrészletenkénti részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

	Település neve
	Földrészlet helyrajzi száma
	Jelenlegi művelési ág
	Használt terület nagysága (ha)
	Erdészeti azonosító
	Erdőrészlet területe (ha)

	Törökszentmiklós
	0469/2
	kivett (töltés)
	0,4195
	16 A
	0,42

	Törökszentmiklós
	0477/8
	szántó
	3,2936
	16 D
	7,55

	Törökszentmiklós
	0479/20
	szántó
	2,4101
	
	

	Törökszentmiklós
	0482/5
	szántó
	1,8419
	
	

	Törökszentmiklós
	0484/16
	szántó
	1,4735
	16 C
	6,41

	Törökszentmiklós
	0484/17
	szántó
	0,5228
	
	

	Törökszentmiklós
	0484/18
	szántó
	0,4804
	
	

	Törökszentmiklós
	0484/22
	szántó
	2,5064
	
	

	Törökszentmiklós
	0485/3
	kivett (saját használatú út)
	0,1122
	
	

	Törökszentmiklós
	0485/7
	kivett (saját használatú út)
	0,2767
	
	

	Törökszentmiklós
	0486/2
	kivett (csatorna)
	0,1023
	
	

	Törökszentmiklós
	0486/5
	kivett (csatorna)
	0,0907
	
	

	Törökszentmiklós
	0487/4
	kivett (saját használatú út)
	0,4214
	
	

	Törökszentmiklós
	0488/1
	szántó
	0,1390
	
	

	Törökszentmiklós
	0495/1
	szántó
	0,2844
	
	

	Törökszentmiklós
	0488/5
	szántó
	4,3812
	16 B
	7,84

	Törökszentmiklós
	0490/3
	kivett (árok)
	0,0701
	
	

	Törökszentmiklós
	0491/21
	szántó
	1,3650
	
	

	Törökszentmiklós
	0491/26
	szántó
	1,3604
	
	

	Törökszentmiklós
	0491/31
	szántó
	0,2414
	
	

	Törökszentmiklós
	0491/36
	szántó
	0,2610
	
	

	Törökszentmiklós
	0491/39
	szántó
	0,1599
	
	

	Törökszentmiklós
	0525/6
	szántó
	0,1511
	16 E
	1,53

	Törökszentmiklós
	0461/1
	kivett (töltés)
	0,7938
	
	

	Törökszentmiklós
	0469/4
	kivett (töltés)
	0,3624
	
	

	Törökszentmiklós
	0478/3
	kivett (árok)
	0,1300
	
	

	Törökszentmiklós
	0523/5
	kivett (csatorna)
	0,0735
	
	

	Törökszentmiklós
	0524/3
	kivett (árok)
	0,0177
	
	

	Összesen:
	
	
	23,7424
	
	23,75


Korlátozó tényezők: A Törökszentmiklós 0469/2 és 0469/4 hrsz-ú ingatlanok természetvédelmi területek.

Az erdősítendő ingatlanok vonatkozásában egyéb korlátozó tényező nincs, az ingatlannyilvántartásban nincs bejegyezve semmilyen teher.

A terepi bejáráson nyiladék tervezését indokoló felszín feletti, illetve felszín alatti vonalas létesítményt nem találtunk az erdősítésre tervezett területeken.

A földrészletek termőhelyi adatai: Az erdősítésre tervezett területek Törökszentmiklós város külterületének Óballa nevű részén helyezkednek el.  Erdőgazdálkodási szempontból a Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoporton belül a Közép-Tiszai ártér erdészeti tájba tartoznak.
Éghajlati adatok:
Évi csapadék átlag:
522 mm (ebből a tenyészidőszakban 320 mm hull)

Évi középhőmérséklet:
10,3 C°

Júliusi 14-órai légnedvesség:
 44 % 

Évi napsütéses órák száma:
2100 óra

Az éghajlati adatok alapján a területek erdőgazdálkodási szempontból az ERDŐSSZTYEPP KLIMÁBA tartoznak.

Fekvés, lejtés, domborzat: Az erdősítendő területek mindegyike sík, erőgéppel jól járható. A tengerszint feletti magasság: 150 m alatti.

Hidrológiai viszonyok: A változó vízellátású hidrológiai viszonyok jellemzik a területeket. Változó vízellátottságnál a lehulló csapadék az agyagos, nehéz agyagos, magas mész- és sótartalmú talajokon időszakos vízbőséget okoz, ami gyakran felszíni víz formájában is megjelenik. A víz elpárolgása után viszont nagyon kiszárad a talaj.

Talajviszonyok: Az Alföldi Vörös Tölgy Kft. (tervező: Szabó Péter 79/1992. oklevélszámú erdőmérnök) 2008-ban már készített egy erdőtelepítési kiviteli tervet a területre. Ebben a tervdokumentációban szereplő talajlabor vizsgálati eredményeket is felhasználtuk jelen kiviteli terv elkészítésekor.
Az erdősítendő területeken 5 talajszelvény-gödör került kiásásra 2014. június hónapban. A talajszelvény-gödrök kijelölésénél figyelembe vettük a korábban megmintázott szelvények helyét, így összesen 10 talajszelvény laboratóriumi adatai állnak rendelkezésünkre. A termőhelytípus-változat és a telepítendő célállomány meghatározása azonban minden esetben a jelenlegi, általunk végzett termőhelyfeltárás alapján történt.

A talajszelvények elhelyezkedését a csatolt térképvázlatok mutatják, a részletes leírást pedig a mellékelt T-lapok tartalmazzák.

1. sz. talajszelvény-gödör – Törökszentmiklós 0469/2 hrsz (Törökszentmiklós 16 A)

A 0-20 cm közötti „A1” szint sötétbarna színű, lágyszárú gyökerekkel sűrűn átszőtt, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,140 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,75 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. A 20-60 cm közötti „A2” szint határozott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Sötétbarna színű, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Közepes mennyiségű gyökeret még tartalmaz.  Mészgöbecsek figyelhetőek meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,080 %, a mésztartalom 3,41 %. Szódát nem tartalmaz. A humusztartalom 1,47 %. A fizikai talajféleség agyag. A 60-90 cm közötti „B” szint barna színű, cementálódott, hasábos szerkezetű. Gyökeret már nem tartalmaz. Az átmenet éles a felette levő szintből. Mészkiválások és mészgöbecsek találhatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,210 %, a mésztartalom 0,64 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. A humusztartalom 1,31 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. A 90-140 cm közötti „C1” szint világosbarna színű, hasábos szerkezetű, cementálódott. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek és mészkiválások itt is megfigyelhetőek. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,400 %, a mésztartalom 5,75 %, a szódatartalom 0,021 %. Humusztartalma 0,72 %-ra csökken. Nehéz agyag fizikai talajféleségű. A 140-200 cm közötti „C2” szint sárgásbarna színű, cementálódott, szerkezet nélküli. Éles átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, vasrozsda és glejes foltok figyelhetőek meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,740 %, a mésztartalom 12,3 %, a szódatartalom 0,013 %. Humusztartalma 0,43 %. Agyag fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

sekély




Fizikai talajféleség: 

nehéz agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-SE-NA

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge növekedés



TUSZ

gyenge-közepes növekedés

Figyelembe véve, hogy a töltés helyén talajcsere kerül elvégzésre a javasolt telepítendő célállomány: EGYÉB LOMB ELEGYES – HAZAI NYÁRAS. Közepes növekedésű állomány várható az adott területen.

2. sz. talajszelvény-gödör – Törökszentmiklós 0491/39 hrsz (Törökszentmiklós 16 B)

A 0-40 cm közötti „A1” szint sötétbarna színű, kevés lágyszárú gyökeret tartalmaz, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,100 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,79 %. A fizikai talajféleség agyag. A 40-90 cm közötti „A2” szint fokozatos átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Sötétbarna színű, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,130 %. Meszet és szódát nem tartalmaz. A humusztartalom 1,72 %. A fizikai talajféleség agyag. A 90-120 cm közötti „B” szint barna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Gyökeret már nem tartalmaz. Az átmenet éles a felette levő szintből. Mészkiválások és mészgöbecsek találhatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,460 %, a mésztartalom 8,09 %, a szódatartalom 0,027 %. A humusztartalom 0,49 %-ra csökken. A fizikai talajféleség agyag. A 120-160 cm közötti „C1” szint szürkéssárga színű, hasábos szerkezetű, közepesen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek és mészkiválások, illetve vasrozsdásodás figyelhető meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,580 %, a mésztartalom 6,60 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. Humusztartalma 0,40 %. Agyagos vályog fizikai talajféleségű. A 160-200 cm közötti „C2” szint szürkéssárga színű, közepesen tömődött, szerkezet nélküli. Fokozatos átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, mészkiválások, vasrozsda figyelhetőek meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,580 %, a mésztartalom 4,90 %, a szódatartalom 0,021 %. Humusztartalma 0,34 %. Agyagos vályog fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

középmély




Fizikai talajféleség: 

agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-KMÉ-A

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge-közepes növekedés



CS

közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

3. sz. talajszelvény-gödör – Törökszentmiklós 0495/1 hrsz (Törökszentmiklós 16 C)

A 0-50 cm közötti „A1” szint fekete színű, kevés lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Vasborsók találhatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,110 %. Szódát és meszet nem tartalmaz. Humusztartalma 1,58 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. Az 50-80 cm közötti „A2” szint éles átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Sötétbarna színű, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Kevés gyökeret még tartalmaz.  Sok mészgöbecs és mészkiválás, valamint kevés vasrozsdásodás figyelhető meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,080 %, a mésztartalom 4,47 %, a szódatartalom 0,024 %.  A humusztartalom 1,17 %. A fizikai talajféleség agyag. A 80-120 cm közötti „B” szint sárgásbarna színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Gyökeret már nem tartalmaz. Az átmenet éles a felette levő szintből. Mészkiválások és mészgöbecsek, illetve vasrozsdásodás itt is megfigyelhető. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,140 %, a mésztartalom 11,3 %, a szódatartalom 0,032 %. A humusztartalom 0,50 %-ra csökken. A fizikai talajféleség agyag. A 120-150 cm közötti „C1” szint sárgásszürke színű, hasábos szerkezetű, erősen tömődött. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Vasrozsdásodás figyelhető meg. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,430 %, a mésztartalom 4,68 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. Humusztartalma 0,40 %. Agyagos vályog fizikai talajféleségű. A 150-200 cm közötti „C2” szint sárga színű, erősen tömődött, szerkezet nélküli. Határozott átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Mészgöbecsek, mészkiválások, vasrozsda figyelhetőek meg. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,230 %, a mésztartalom 9,58 %, a szódatartalom 0,027 %. Humusztartalma 0,43 %. Agyagos vályog fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

középmély




Fizikai talajféleség: 

agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-KMÉ-A

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge-közepes növekedés



CS

közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

4. sz. talajszelvény-gödör – Törökszentmiklós 0477/8 hrsz (Törökszentmiklós 16 D)

A 0-50 cm közötti „A” szint sötétbarna színű, kevés lágyszárú gyökeret tartalmaz, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,080 %, a mésztartalom 0,64 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. Humusztartalma 1,02 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. Az 50-100 cm közötti „B” szint határozott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Világosbarna színű, közepesen tömődött, rögös szerkezetű. Gyökeret már nem tartalmaz.  Mészgöbecsek és mészkiválások figyelhetőek meg. Gyengén lúgos kémhatású. A sótartalom 0,480 %, a mésztartalom 4,90 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. A humusztartalom 0,60 %-ra csökken. A fizikai talajféleség agyag. A 100-150 cm közötti „C1” szint szürke színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Az átmenet éles a felette levő szintből. Mészkiválások és mészgöbecsek, illetve vasrozsdásodás megfigyelhető. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,360 %, a mésztartalom 11,1 %, a szódatartalom 0,027 %. A humusztartalom 0,41 %. A fizikai talajféleség agyag. A 150-200 cm közötti „C2” szint sárga színű, szerkezet nélküli, erősen tömődött. Éles átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Vasrozsdásodás, mészgöbecsek, mészkiválások itt is megfigyelhetőek. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,300 %, a mésztartalom 8,94 %, a szódatartalom 0,042 %. Humusztartalma 0,38 %. Agyag fizikai talajféleségű.




Alapkőzet:


folyóhordalék




Genetikai talajtípus:

szolonyeces réti talaj




Termőréteg vastagsága: 

sekély




Fizikai talajféleség: 

agyag

A feltárt talajszelvény alapján megállapított genetikai talajtípus: SZOLONYECES RÉTI TALAJ

A tervezett erdőrészletben a termőhelytípus-változat a következő:








ESZTY- VÁLT-SZCR-SE-A

A termőhelytípus-változatra jellemző természetes erdőtársulás-csoport: nincs

Figyelembe véve a terület termőhelyi adatait és az erdőtervezési útmutató egyes termőhelytípus-változatokon alkalmazható célállományokra vonatkozó előírását, az alkalmazható célállomány-típusok:

KST

gyenge növekedés



TUSZ

gyenge-közepes növekedés

A javasolt telepítendő célállomány: KŐRISES - KOCSÁNYOS TÖLGYES. Gyenge növekedésű állomány várható az adott területen.

5. sz. talajszelvény-gödör – Törökszentmiklós 0477/24 hrsz

A 0-50 cm közötti „A” szint sötétbarna színű, sok lágyszárú gyökeret tartalmaz, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Vasborsók és mészgöbecsek találhatóak benne. Kémhatása gyengén lúgos. A sótartalom 0,230 %, a mésztartalom 0,43 %. Szódát nyomokban mutat a laborvizsgálat. Humusztartalma 1,27 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. Az 50-90 cm közötti „B” szint határozott átmenettel kapcsolódik a fölötte lévőhöz. Sárgásbarna színű, erősen tömődött, rögös szerkezetű. Gyökeret még tartalmaz.  Mészgöbecsek figyelhetőek meg. Lúgos kémhatású. A sótartalom 0,270 %, a mésztartalom 6,39 %, a szódatartalom 0,029 %. A humusztartalom 0,84 %-ra csökken. A fizikai talajféleség nehéz agyag. A 90-140 cm közötti „C1” szint sárga színű, erősen tömődött, hasábos szerkezetű. Az átmenet éles a felette levő szintből. Mészkiválások és mészgöbecsek, illetve vasrozsdásodás, valamint glejes foltok megfigyelhetőek. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,340 %, a mésztartalom 4,26 %, a szódatartalom 0,027 %. A humusztartalom 0,46 %. A fizikai talajféleség nehéz agyag. A 140-200 cm közötti „C2” szint sárga színű, szerkezet nélküli, erősen tömődött. Fokozatos átmenettel csatlakozik a felette lévő szinthez. Vasrozsdásodás, mészgöbecsek, mészkiválások itt is megfigyelhetőek. Kémhatása lúgos. A sótartalom 0,340 %, a mésztartalom 2,98 %, a szódatartalom 0,034 %. Humusztartalma 0,52 %. Nehéz agyag fizikai talajféleségű.

Az 5. talajszelvény-gödör által jellemzett terület erdősíthetetlen.

A szelvény vízgazdálkodása rossz, mert részben a vízben oldható nátriumsók, részben a kicserélhető nátrium – tartalom miatt a vízáteresztő képessége igen gyenge. Ezt jól mutatják a kapilláris vízemelés értékei. A holtvíz-tartalom nagy, a vízvezetés gyakorlatilag semmi, kenődő, duzzadó, zsugorodó talaj, mélyen kiszárad. Nyáron a feltalaj a holtvíz-tartalomig kiszárad. A vízben oldható sók mennyisége már a felső talajrétegben is rendkívül magas. A talaj nagyon kötött, nehéz agyag fizikai talajféleséggel jellemezhető. A nagyon rossz vízgazdálkodás, a rossz fizikai tulajdonságok miatt tápanyag – háztartása is gyenge, ezért igényesebb vegetáció nem jelenhet meg rajta. A talaj levegőzése is rossz. A nagyon lúgos, szódás – szikes körülményeket még a legsótűrőbb fás növényeink sem viselik el. A terület erdősítésre alkalmatlan, természettől fogva fátlan, ezért erdő telepítését nem szabad erőltetni.

A telepítésre kerülő faállomány tervezett adatai: 

Törökszentmiklós 16 B, 16 C és 16 D  erdőrészletekben:

Főfafaj: KST - 50 %



Elegyfafajok: magyar kőris - 30 %, egyéb lomb (fehér fűz, vénic szil, vadkörte, vadalma, tatárjuhar, mezei juhar, fehér nyár) - 20 %

Elegyítés módja: szórt

Létrehozni kívánt célállomány: kőrises - kocsányos tölgyes

Tervezett véghasználati kor: 80 év

Fatermőképesség: gyenge (6. fto.)
Javasolt üzemmódja: vágásos erdő

Törökszentmiklós 16 A és 16 E  erdőrészletekben:

Főfafaj: SZNY - 70 %



Elegyfafajok: magyar kőris - 20 %, egyéb lomb (fehér fűz, vénic szil, vadkörte, vadalma, tatárjuhar, mezei juhar) - 10 %

Elegyítés módja: szórt

Létrehozni kívánt célállomány: egyéb lomb elegyes – hazai nyáras

Tervezett véghasználati kor: 40 év

Fatermőképesség: közepes (4. fto.)
Javasolt üzemmódja: vágásos erdő

A tervezett erdőrészletek:

	Erdőrészlet
	Részlet területe (ha)
	Termőhely-típus-változat
	Cél-állomány
	Elsődleges rendeltetés
	További rendeltetések

	Törökszentmiklós 16 A
	0,42
	ESZTY-VÁLT-SZCR-SE-NA
	HNY-EL
	TV
	GÁT

	Törökszentmiklós 16 B
	7,84
	ESZTY-VÁLT-SZCR-KMÉ-A
	KST-K
	GÁT
	TAV

	Törökszentmiklós 16 C
	6,41
	ESZTY-VÁLT-SZCR-KMÉ-A
	KST-K
	GÁT
	TAV

	Törökszentmiklós 16 D
	7,55
	ESZTY-VÁLT-SZCR-SE-A
	KST-K
	GÁT
	TAV

	Törökszentmiklós 16 E
	1,53
	
	HNY-EL
	TV
	GÁT

	Összesen:
	23,75
	
	
	
	


Tervezett hálózat és csemeteszám:

Törökszentmiklós 16 B, 16 C és 16 D  erdőrészletekben:

Ültetési hálózat: 2,5 * 0,5 m

Hektáronkénti csemeteszám: 8000 db/ha, ebből 
KST – 4000 db/ha





MAK – 2400 db/ha





egyéb elegyfafaj – 1600 db/ha

Törökszentmiklós 16 A és 16 E  erdőrészletekben:

Ültetési hálózat: 2,5 * 0,8 m

Hektáronkénti csemeteszám: 5000 db/ha, ebből 
SZNY – 3500 db/ha





MAK – 1000 db/ha





egyéb elegyfafaj – 500 db/ha

Erdőrészletenként szükséges csemetemennyiség:

	Erdőrészlet
	Részlet területe (ha)
	KST (db)
	SZNY (db)
	MAK (db)
	Egyéb lomb (db)
	Összesen (db)

	Törökszentmiklós 16 A
	0,42
	
	1470
	420
	210
	2100

	Törökszentmiklós 16 B
	7,84
	31360
	
	18816
	12544
	62720

	Törökszentmiklós 16 C
	6,41
	25640
	
	15384
	10256
	51280

	Törökszentmiklós 16 D
	7,55
	30200
	
	18120
	12080
	60400

	Törökszentmiklós 16 E
	1,53
	
	5355
	1530
	765
	7650

	Összesen:
	23,75
	87200
	6825
	54270
	35855
	184150


Tervezett ültetési anyag:

kocsányos tölgy 2 éves alávágott csemete

szürke nyár, magyar kőris és egyéb elegyfafajok 1 éves magágyi csemete

Területelőkészítés, tereprendezés: A területelőkészítést az erdőtelepítést megelőző hasznosítás határozza meg. Lényege, hogy alkalmassá kell tenni a területet a talajelőkészítés számára. Az erdősítésre tervezett területek nagy részén jelenleg mezőgazdasági művelés folyik. Ezeken a területeken külön területelőkészítésre nincs szükség. A Törökszentmiklós 0469/2, 0469/4 és 0461/1 hrsz-ú ingatlanokon jelenleg töltés áll. A meglévő töltés elbontása után 1 méter mély talajcsere szükséges ahhoz, hogy az erdőtelepítést el lehessen végezni. A földcseréhez szükséges földet célszerű a mentett oldalon szükségessé váló talajmunkák során kinyerni. Az erdőtelepítés megmaradását, növekedését befolyásoló magas mész- és sótartalom elkerülése érdekében csak a felső 40-50 cm-ből kinyert földet lehet a földcserénél felhasználni. A gátépítés során több jelenlegi csatorna- és árokszakasz megszűnik (Törökszentmiklós 0486/2, 0486/5, 0490/3, 0478/3, 0523/5, 0524/3 hrsz-ek). Ezek feltöltésénél szintén csak a felső 40-50 cm-ből kinyert földet lehet felhasználni.

Talajelőkészítés: A talajelőkészítés célja, hogy a csemeték megeredéséhez és kezdeti növekedéséhez biztosítsuk a kedvező feltételeket.

A Törökszentmiklós 16 B, 16 C és 16 D erdőrészletekben az erdősítést megelőzően minimum 70 cm-es mélységben altalajlazítást kell végezni úgy, hogy a lazított területek egymástól való távolsága maximum 2,5 m legyen. Ha a lazítás mélysége egy menetben nem biztosítható, akkor a lazítást ugyanazon a nyomon még egyszer el kell végezni. A lazítás utáni hantokat tárcsázással szükséges elmunkálni. Ezt követően 45 cm mélységű mélyszántást kell végezni legalább egy hónappal az erdősítés előtt, hogy a talaj kellőképpen ülepedhessen. A szántás mélységének beállításánál figyelni kell arra, hogy nehogy talajhibás réteg kerüljön felszínre. A sorok végét be kell „szegni” keresztirányú mélyszántással. A talajmegmunkálás simítóval, tárcsával történjen a szántásra átlós irányban.

A Törökszentmiklós 16 A és 16 E erdőrészletekben (a talajcserével érintett és ezért káros mész- és sótartalomtól mentes területeken) mélyforgatást kell végezni legalább 60 cm-es mélységben, legalább egy hónappal az erdősítés előtt, hogy a talaj kellőképpen ülepedhessen. A sorok végét be kell „szegni” keresztirányú mélyforgatással. Mélyforgatás után a területet simítózással kell lezárni, tömöríteni.

A talajállapotot valamennyi erdőrészletnél teljes porhanyós állapotba kell hozni annak érdekében, hogy a csemeték gyökérzete ne kerüljön rögök közé levegős helyzetbe. Rögös talajba ültetni tilos! Amennyiben a talajmegmunkálás a száraz állapot miatt nem végezhető el megfelelő minőségben, az ültetést el kell halasztani. 

Sorok kitűzése: A sorok iránya a leendő töltés hossztengelyével legyen párhuzamos. A soroknak a későbbi gépi ápolás érdekében egyenesnek és párhuzamosnak kell lenni. A sortávolságot a sorokra merőlegesen kell kimérni. A mérést kb. 80-100 méterenként meg kell ismételni és meg kell jelölni a sorokat. Az ültetőgép kezelője így egyenes sorokat tud ültetni, amely többletmunka a sorközi ápolások végzésénél térül meg. Nem fogja a tárcsa kivágni a szűk sort.

A sorok kitűzésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a faállomány növekedésével a függőleges koronavetület a földrészlet határán belül maradjon, illetve a faállomány a szomszédos ingatlan hasznosítását az indokolt mértéket meghaladó módon ne korlátozza, ne veszélyeztesse. Fentiek miatt a szélső sorokat az ingatlan határától 3 méteres távolságra tűzzük ki.

Szaporítóanyag kezelés: A csemeték szállításakor és az ültetés során gondoskodni kell a csemeték gyökérzetének kiszáradás és fagy elleni védelméről. A csemetéket szállítani csak fagymentes időszakban, letakart állapotban lehet. Megérkezéskor a csemetéket nedves homokba a legrövidebb időn belül el kell vermelni. Téli vermelés esetén a csemetekötegeket kibontva szálanként kell vermelni. Gondoskodni kell a rágcsáló elleni védelemről. A csemetét csak ellenőrzött, engedélyes csemetekertből szabad vásárolni, a származási bizonyítványt meg kell őrizni és az erdősítések műszaki átvételén fel kell mutatni. Csak a szabványnak megfelelő minőségű szaporítóanyag használható fel! A szaporítóanyag minőségére vonatkozó előírások tekintetében a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet előírásai az irányadók. A csemetéknek egészségeseknek, sérülésektől és sebektől menteseknek kell lenniük.

Telepítési eljárás: A telepítést ősszel célszerű elvégezni. A csemeteültetés ERTI egysoros ültetőgéppel történjék úgy, hogy a csemeték gyökfője 5-10 cm-rel mélyebbre kerüljön, mint ahogy az a csemetekertben volt. Az ültetés előtt a csemete gyökerét 4-6 órára vízbe kell tenni, hogy az elveszett vízmennyiséget pótolhassa, és ezáltal jobb megeredéssel számolhassunk. A csemetét át kell válogatni, a sérült egyedeket nem szabad elültetni. A csemeték ültetésre való előkészítése a gyökerek metszlapjainak frissítését jelenti. A csemete gyökerét az ültetés alatt az ültetőgépen is érdemes nedves zsákvászonnal letakarni és ezáltal megelőzni a gyökerek kiszáradását. Ügyeljünk arra, hogy a gyökerek az ültetés során természetes, függőleges helyzetbe kerüljenek, ne legyen „pipás” az ültetés. Ültetés után gondoskodni kell a talaj megfelelő tömörítéséről a csemeték gyökérzeténél a légzsákok és emiatt a penészedés elkerülése érdekében. Amennyiben az ültetés tavasszal történik, akkor ajánlatos a csemetéket tőrevágni. A tőrevágás a talaj felszíne alatt 2 cm mélyen végzett vágással hajtandó végre. A levágott szárrészt a tő mellé szúrjuk vissza jelzőpálcának. A későbbiekben alkalmazandó gépnek megfelelő forgót a sorok végén üresen kell hagyni.

Pótlás: Az erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvén (E-lapon) előírt pótlást mindig erős, jó minőségű ültetési anyaggal kell végrehajtani. A pótlást ékásós vagy gödrös ültetéssel végezzük.

Erdősítés ápolása:
Vegyszerezés: A vegyszeres gyomirtás csak lombfakadás előtt alkalmazható. Amennyiben vegyszerezésre kerül sor, akkor növényvédelmi szakemberrel kell felvenni a kapcsolatot, aki megadja a részletes információkat, illetve elvégzi a munkát. Ha az erdőtelepítések a hullámtérre kerülnek, akkor vegyszeres ápolás nem végezhető!

Az első év munkái: Az első évben teljesen gyommentesen kell tartani az erdősítést. Tavaszi csemeteültetéssel végzett erdősítés esetén fokozottan kell figyelni, hogy a gyomok ne nőjenek a csemeték fölé. A tavasszal megeredő csemeték ugyanis nehezen fognak kitűnni a tavaszi aspektus gyomnövényzete közül. A kapálást korán el kell kezdeni (akár április közepén). Őszi csemeteültetés esetén a csemeték jobban látszanak, de itt is figyelni kell, hogy a gyomok ne nyomják el a csemetét. Általánosságban elmondható, hogy az időjárástól függően az első kapálás ideje április vége – május eleje. A kapálást eső után érdemes végezni. A második sorápolás időpontja a gyomok fejlődésének megfelelően június eleje – közepe. A harmadik kapálás várható ideje július közepe – vége. A sorápolást minden esetben sorközi ápolás (tárcsázás) kövesse. Esős időjárás esetén szükséges lehet a negyedik ápolás elvégzése is. Amennyiben a tavasszal ültetett csemetéket tőrevágtuk, akkor a tőre vágott csemete több szemen is hajtani fog. Júniusban feltétlenül hajtsuk végre a csemeték egyszálra metszését. A legerősebb hajtást meghagyjuk, a többit pedig tőből eltávolítjuk éles metszőollóval.

A befejezésig végzendő további ápolási munkák: 

Törökszentmiklós 16 B, 16 C és 16 D erdőrészletekben: A második évben az első év munkáinál leírt sor- és sorközi ápolások időjárástól függő elvégzése szükséges.  A harmadik és negyedik évben legalább két sor- és három sorközi ápolás elvégzése indokolt. Az ötödik évben már elegendő egyszeri sorkapálás, de a tárcsázást továbbra is háromszor el kell végezni. Az ötödik évben várhatóan befejezetté nyilvánítják az erdőtelepítést.

Törökszentmiklós 16 A és 16 E erdőrészletekben: A második évben a kézi sorápolást már elég 1-2 alkalommal elvégezni. A harmadik évben legtöbbször elégséges a pótlásban bevitt csemeték tányérozása. A sorközi ápolást 2-3-szor el kell végezni szükség szerint. A harmadik évben várhatóan befejezetté nyilvánítják az erdőtelepítést.

A befejezés után végzendő ápolási munkák: Az erdősítés tárcsázását a befejezés után is; illetve mindaddig célszerű végezni, amíg a sorközi ápolást végző erő- és munkagép befér a sorokba. Általánosságban elmondható ugyanis, hogy az intenzívebb ápolást az erdő a nagyobb növekedéssel hálálja meg. 

A következő körzeti erdőtervezésig szükséges erdőnevelési feladatok: Törökszentmiklós községhatárban 2018-ban (Szolnok-Jászsági erdőtervezési körzet) lesz körzeti erdőtervezés. A következő körzeti erdőtervezésig erdőnevelési feladatokat nem kell végezni az erdőtelepítésekben.
Erdővédelem: Az erdőgazdálkodó köteles az erdő egészségi állapotát figyelemmel kísérni és védekezni a hatóság által esetlegesen elrendelt zárlati kórokozók és károsítók ellen.

Az erdősítésre tervezett területeken az őz és a mezei nyúl károsítására lehet számítani. A vadvédelmet a helyi vadgazdálkodó bevonásával együttesen kell ellátni. A helyi vadgazdálkodót az első kivitel elvégzése után levélben értesíteni kell az erdőtelepítés elvégzéséről és figyelmeztetni kell a vadkár megelőzése érdekében a rá háruló kötelezettségeiről.

Az enyhe, száraz telet követő aszályos években a mezei pocok és egyéb kisrágcsálók tömeges elszaporodására és az ellenük való védekezésre szükséges felkészülni. A rágcsálók a gyökfő részleges vagy teljes elrágásával okoznak kárt. A károsított csemete általában elpusztul. A rágcsálók károsítása ellen természetközeli védekezést kell alkalmazni, a ragadozó madarak számára kell beszállófákat biztosítani.

Kiegészítő létesítmények: Az erdőtelepítés megvalósítása során kiegészítő létesítményt nem tervezünk.

Tervezői nyilatkozat:

A Termőhelyfeltárási szakvélemény és az Erdőtelepítési kiviteli terv az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, a végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet, az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet vonatkozó paragrafusainak előírásai szerint készült.

8. Az árvízi levezetősáv rehabilitációja

Az árvízi levezető sáv a nagyvízi meder azon területe, ahol az árvíz és a jég levonulását biztosítani kell, ezért e sávban csak olyan beavatkozások történhetnek, melyek az árvíz biztonságos levonulását segítik, és nem akadályozzák. Ezért amennyiben e terület kitisztításra kerül, az az árvíz levonulását, valamint a tetőzési szinteket az adott szakaszon kedvezően befolyásolja.

Az elérendő cél a projektszakaszon kijelölt árvízi levezető sávban az alább ismertetett beavatkozásokkal és alkalmazott technológiákkal érhető el aszerint, hogy a beavatkozás milyen állapotú (művelt, vagy felhagyott növényi fedettségű) erdőt, gyepet, vagy szántó művelésű területet érint. 

Az árvízi levezetősáv rehabilitációja során a kivitelező által ellátandó feladatok:
Erdőművelési területeken tervezett beavatkozások (felhagyott erdőből művelt erdő E1 jel_ beavatkozás)

Az árvízi levezető sávban lévő erdőterületek többségében az árvíz levezetéséhez célként előirányzott érdesség elérése érdekében az aljnövényzet gyérítésére és az invazív fajok irtására van szükség, minden esetben beleértve az irtási munkálatokba a gyökérzet kiszedését is.

A szükséges beavatkozások végrehajtása döntően kézi erővel, illetve ahol ez lehetséges motorfűrész, tisztítókörfűrész, robbanómotoros fűnyíró/szárzúzó, alternáló kasza, rotációs kapa alkalmazásával kell, hogy megtörténjen.

A növendékkort meghaladó fák gyérítése kizárólag a későbbi fenntartás lehetőségének biztosítása érdekében engedélyezett. A gyérítés kapcsán az erdészeti szakirányító véleményének kikérése szükséges.

Az erdőterületeken elvárt beavatkozások vonatkozásában a területen található fák faja, és kora

alapján az alábbi részletes elvárások fogalmazhatóak meg:

Fiatal és középkorú , 15 évnél fiatalabb nemes nyár állományokra (T1 jel_ technológia) és idős, 15 évnél id_sebb nemes nyár állományokra (T2 jel_ technológia)

T1 és T2 jelű technológia: Bozótirtás, gyökérzet kiszedése, ágfelnyesés, nyesedék összegyűjtése és elszállítása, tárcsázás.

A jó fényviszonyok a fák alsó ágainak megerősödésének is kedveznek. Ezért az aljnövényzet és a fák alsó ágainak (4-6 m-ig) eltávolítását kell elvégezni. Fák kivágása nem szükséges. Áramlást akadályozó tényező lehet továbbá az előző véghasználatkor a víz áramlási irányára merőlegesen összetolt tuskódepónia, melyet el kell távolítani.

Fiatalkorú 15 évnél fiatalabb puhafás és 25 évnél fiatalabb keményfás őshonos fafajú erdők (T3 jelű technológia)

T3 jelű technológia: Sorok, sávok, foltok kijelölése, sávközökben fakitermelés, bozótirtás, gyökérzet kiszedése, faanyag feldolgozás, elszállítás, sávokban fák megnyesése, aljnövényzet gyérítése.

A víz sodorvonalával párhuzamosan sávosan vagy foltokat képezve az erdő borítottságot 50% mértékűre szükséges csökkenteni. A kitermelt fát el kell szállítani, a visszamaradó erdőállomány fáinak lefolyását akadályozó alsó ágrendszerét vissza kell nyesni, jellemzően 4-6 m magasságig. A szabaddá tett sávokban a cserje és lágyszárú növényzetet fel kell számolni, a fával borított sávokban, foltokban az aljnövényzetet meg kell gyéríteni.

Közép és időskorú 15 évnél idősebb puhafás és 25 évnél idősebb keményfás őshonos fafajú erdők (T4 jelű technológia)

T4 jelű technológia: Sorok, sávok, foltok kijelölése, sávközökben fakitermelés, bozótirtás, gyökérzet kiszedése, faanyag feldolgozás, elszállítás, sávokban fák megnyesése, aljnövényzet gyérítése.

A gyérítési technológia hasonló a T3 technológiához azzal a különbséggel, hogy az ilyen állományokban már kevesebb a fák mennyisége, így több faanyag kitermelését, vastagabb ágak visszanyesését kell elvégezni.

Véghasználattal érintett erdők felújítása (T5 jelű technológia)

T5 jelű technológia: Tuskófúrás, gyökérfésülés, ültetési sorok kitűzése, suháng ültetés vadvédelemmel.

A levágott fák tuskóit tuskófúróval szét kell roncsolni, a gyökereket gyökérfésűvel eltávolítani, hogy az erdő felújítása az árvízi lefolyást legkevésbé akadályozó módon lehessen elvégezni. A felújításkor a sorokat a folyásiránnyal párhuzamosan kell kitűzni és méretes, egyedi vadvédelemmel ellátott suháng anyagot kell alkalmazni.

Természetvédelmi előírások: A tervezett beavatkozások a lombzáródás maximális megőrzésével hajthatók végre természetvédelmi szakfelügyelet mellett.

Gyep művelésű területeken tervezett beavatkozások (felhagyott gyepből művelt gyep, Gy1 jelű beavatkozás)

A munkálatok során várhatóan kézi, illetve ahol lehetséges, mezőgazdasági gépekkel történő irtás és a gyökérzet kiszedése szükséges.

Az esetlegesen megjelenő megerősödött bokrok (cserjésedés) irtása bozótvágó kaszákkal, gyűjtésre alkalmas szárzúzókkal hajtandó végre.

A kisebb fás-szárú növények, erősebb cserjék, stb. irtását motorfűrésszel kell elvégezni. A keletkező zöldhulladék talajba történ_ bedolgozása a gyep feltörése nélkül nem lehetséges, így a területről történő letermelésről, és a megfelelő kezelésről a kivitelezőnek gondoskodni kell.

Szántó művelésű területeken tervezett beavatkozások (felhagyott szántóból művelt szántó, Sz1 jelű beavatkozás)

Az elsődleges előkészítő munkálatok (cserjeirtás, gyökérzet kiszedése, stb. ha szükséges) után a szántó feltörése az általános mezőgazdasági gépállománnyal kell, hogy végrehajtásra kerüljön (szántás, tárcsázás, stb.). A helyszínen fellelhető talajtípusok és talajállapot ismeretében, a szántás után, különböző összeállítású kombinátor alkalmazása szükséges, vagyis több talajművelő eszköz olyan kombinációja, amely eredményesen alkalmazható a szántott talaj elmunkálására. (Az egymást követő eszközök kiválasztását a talaj minősége határozza meg. Így az egységbe foglalt kombinátor összetevői nagyon sokfélék lehetnek. Szántás elmunkálásához a rögtörő hengerek és a rugós boronák legmegfelelőbb eszközeit kell kiválasztani.) Természetvédelmi előírások: Amennyiben a beavatkozás megkezdéséig az érintett területeken természetes beerdősülési folyamatok alakulnak ki, abban az esetben a beruházóval, illetve a természetvédelmi szakfelügyelettel egyeztetve vizsgálni kell a ligetes erdő meghagyásának lehetőségét.

FŐBB MUNKAMENNYISÉGEK
A 2008-ban történt helyszíni bejárás, a földhivatali nyilvántartási adatok, valamint az erdészeti nyilvántartási adatok alapján becsült mennyiségek az alábbiak szerint összesíthetők:

E1 jelű beavatkozás: 3.760 ha

Sz1 jelű beavatkozás: 348 ha

Gy1 jelű beavatkozás: 129 ha

2011-ben a Natura 2000 hatásbecslés során végzett felmérések alapján a becsült mennyiségek az alábbiak szerint összesíthetők:

E1 jelű beavatkozás

T1-T2: 1.893 ha

T3-T4: 1.702 ha

T5: 142 ha

Sz1 jelű beavatkozás: 334 ha

Gy1 jelű beavatkozás:125 ha

Tekintettel arra, hogy 2011-ben a Natura 2000 hatásbecslés elkészítéséhez nem volt szükség a tervezett beavatkozások helyrajzi szám és erdőrészlet szintű meghatározására, ezért a projekt előkészítési szakaszában 2008-2009-ben helyrajzi szám és tulajdonos szerint elkészített beavatkozási javaslat alapján, az alábbiak szerint adjuk meg az egyes beavatkozások területi kiterjedését.

Árvíz levezető sáv rendezése ~ 4260 ha, ebből

erdő területeket érintő beavatkozások ~ 3781 ha

szántó művelésű területeket érintő beavatkozások ~ 350 ha

gyep művelésű területeket érintő beavatkozások ~ 129 ha

Fenti mennyiségeket a kivitelezőnek a tervezés során ellenőriznie és pontosítania szükséges.

Ajánlattevő sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a nyertes ajánlattevő/vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre, és ezekkel összefüggésben nem jogosult az ajánlati ár növelésére sem.

A növényzetet érintő egyes beavatkozás típusok által érintett területek kiterjedése a kiviteli tender egyes részeiben a projekt előkészítési szakaszában végzett felmérések alapján:

	kód
	tulajdonos
	ha
	db

	E1
	Magyar Állam + nincs adat
	2089,9303
	229

	E1
	TSZ földhasználati jog
	604,9731
	72

	E1 
	Összesen
	2694,9034
	301

	GY1
	Magyar állam + magán volt
	103,3327
	11

	GY1
	TSZ fölhasználati jog
	20,5523
	10

	GY1
	Összesen
	123,885
	21

	Sz1
	Magyar Állam + nincs adat
	56,8895
	8

	Sz1
	TSZ fölhasználati jog
	0,1715
	1

	Sz1
	Összesen
	57,061
	9

	E1
	Önkormányzat + magán + erdőbirtokosság+szövetkezet
	1086,1149
	143

	E1 
	Összesen
	1086,1149
	143

	GY1
	Magán
	4,8683
	5

	GY1
	Összesen
	4,8683
	5

	Sz1
	Önkormányzat + magán
	293,1264
	61

	Sz1
	Összesen
	293,1264
	61


Az árvízi levezetősáv rehabilitációja során tervezett beavatkozások esetleges kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében javasolt intézkedések

AZ ÉRINTETT KÖZÉP-TISZA (HUHN10004) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET

A kivitelezés során természetvédelmi szakfelügyelet kell igénybe venni annak érdekében, hogy a kivitelezés a lehető legkisebb negatív hatással járjon és a javasolt időbeni és térbeli korlátozások a megfelelő módon betartásra kerüljenek. Javasoljuk továbbá, hogy a kivitelezés minden lényeges lépése során egyeztetés történjen a természetvédelmi kezelő HNPI területileg illetékes tájegységvezetőjével.

IDŐBELI KORLÁTOZÁSOK

Általánosságban a projekt keretében tervezett építési munkálatok kivitelezését a beavatkozási területen, illetve annak hatáskörzetében fészkelő jelölő madárfajok, különösen a kiemelt hatásviselő fajok védelme érdekében, az érintett fajok fészkelési időszakához alkalmazkodó időbeli figyelembe vételével célszerű megvalósítani. Az érintett madárfajokat érintő beavatkozások hatásának mérséklése érdekében meghatározott időszakok a vizsgált madárfajok fészkelési időszakai, melyeket az alábbiakban emelünk ki.

Kiemelt hatásviselő fajok fészkelési időszaka:

· fekete gólya (Ciconia nigra): március 1. – augusztus 31.;

· barna kánya (Milvus migrans): március 15. – július 31.;

· rétisas (Haliaeetus albicilla): december 1. – július 15.;

Egyéb hatásviselő fajok fészkelési időszaka:

· fekete harkály (Dryocopus martius): március 1. – július 31.;

· tövisszúró gébics (Lanius collurio): április 20. – július 31.

A fentiek figyelembe vételével javasolt, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozások kivitelezését általában a projektterületen augusztus 31. és március 1. közötti időintervallumra időzítsék. Kivételt képeznek ez alól azok a területek, melyek a rétisas (Haliaeetus albicilla) fészkek (6. sz. táblázat) kíméleti zónáját (400 méteres körzetét, lásd 5. sz. táblázat) érintik, mert ezen területeken a kivitelezési munkálatokat a rétisas fészkelési időszakán kívüli időintervallumra, tehát július 15. – december 1. közötti időszakra javasolt időzíteni.

A hatásviselő fészkelő madárfajok védelme érdekében részben a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács ajánlásainak figyelembe vételével, a fészkelőhelyek egész évben történő fenntartása érdekében meghatározott ún. fenntartási zónákat, illetőleg a fészkelési időszakra vonatkozóan meghatározott ún. kíméleti zónákat az alábbi táblázatban soroljuk fel.

	Madárfajok
	Fészkelőhely fenntartása (egész évben)

(fenntartási zóna)
	Emberi zavaró tevékenységek* korlátozása (költési időszakban)

(kíméleti zóna)
	Költési időszak (fészekfoglalás – kirepülés)

	fekete gólya

(Ciconia nigra)
	100-300 m
	400 m
	március 1. – augusztus 31.

	barna kánya

(Milvus migrans)
	50-100 m
	300 m
	március 15. – július 31.

	rétisas

(Haliaeetus albicilla)
	100-200 m
	400 m
	december 1. – július 15.

	fekete harkály

(Dryocopus martius)
	50 m
	50 m
	március. 1. – július 31.


A Közép-Tisza (HUHN10004) különleges madárvédelmi terület hatásviselő fajainak fészkelőhelye ajánlott kíméleti zónái

[„*” - Emberi zavarás alatt a költési időszakban újonnan jelentkező emberi tevékenységek értendők, amelyek a szülőmadarak zavarásával potenciálisan a költések meghiúsulását okozhatják (pl. nem vonatkozik a költés előtt már a területen legeltető pásztorra, vagy a már meglevő úton közlekedő járművekre).]

TÉRBELI KORLÁTOZÁSOK

Javasolt a Tiszasüly 026/128 hrsz.-ú szántó művelési ágú felhagyott terület északkeleti végében található, csupán 898 m² kiterjedésű, jelen projekt keretében szántóterület kialakításával érintett, tájidegen fafajokkal elegyes, jellegtelen erdőfolt meghagyását és tervezett beavatkozás (Sz1 technológia) alóli mentesítése, mivel az említett erdőfolt északkeleti szélében egy fekete gólya (Ciconia nigra) fészek (EOV_X: 755099; EOV_Y: 227582) található.

Javasoljuk, hogy a T1 és T2 technológia által érintett területen található fekete gólya (Ciconia nigra) és barna kánya (Milvus migrans) fészkek fenntartási zónájának legbelső részén, a fészkek 50 méteres körzetében, ill. a rétisas (Haliaeetus albicilla) fészkek esetében pedig a fészkek 150 m-es körzetében ténylegesen csak a cserjeszint eltávolítása és a fák maximum 4 méteres magasságig történő felgallyazása történjen. Ne történjen olyan növényzetet érintő beavatkozás, mely következtében a felső és az alsó lombkoronaszint felső részének záródása számottevően módosul. 

Javasoljuk, hogy a T4 technológia által érintett területen található fekete gólya (Ciconia nigra) és barna kánya (Milvus migrans) fészkek fenntartási zónájának legbelső részén, a fészkek 50 méteres körzetében, ill. a rétisas (Haliaeetus albicilla) fészkek esetében pedig a fészkek 150 m-es körzetében ténylegesen csak a cserjeszint eltávolítása és az alsó lombkoronaszintet alkotó fák maximum 4 méteres magasságig történő felgallyazása történjen. Ne történjen olyan növényzetet érintő beavatkozás, mely következtében a felső és az alsó lombkoronaszint felső részének záródása számottevően módosul. 

A T5 technológia alkalmazása esetén javasoljuk, hogy az érintett területen található fekete gólya, barna kánya és rétisas fészkeket (6. sz. táblázat) érintő véghasználat ne érintse a fészket viselő fákat és a fészkes fák közvetlen közelében található 10 idős fát. Fekete harkály esetében javasoljuk, a koordinátával (6. sz. táblázat) jelölt revírben 10 egymáshoz közeli idős őshonos fa meghagyását. 

A kiemelt hatásviselő fészkelő madárfajok az alábbi táblázatban soroljuk fel.

	Madárfajok

	fekete gólya (Ciconia nigra)

	fekete harkály (Dryocopus martius)

	rétisas (Haliaeetus albicilla)

	rétisas (Haliaeetus albicilla)

	rétisas (Haliaeetus albicilla)

	rétisas (Haliaeetus albicilla)

	rétisas (Haliaeetus albicilla)

	barna kánya (Milvus migrans)


A Közép-Tisza (HUHN10004) különleges madárvédelmi terület hatásviselő fajai

EGYÉB JAVASLATOK

Javasoljuk továbbá, hogy a kivitelezést megelőzően minden egyes, esetlegesen megszüntető hatással érintett rétisas és fekete gólya fészek helyett az érintett fészek közelében a természetvédelmi kezelő területileg illetékes tájegységvezetőjével egyeztetett helyekre 2 db műfészek kerüljön kihelyezésre. 
AZ ÉRINTETT KÖZÉP-TISZA (HUHN20015) KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET

ÉLŐHELYEK

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Javasoljuk, hogy a projekt keretében a vízjogi létesítési engedélyhez kötött beavatkozások között szereplő óballai töltésáthelyezés hullámtéri oldalán tervezett, mintegy 80 méter széles véderdő sávot az érintett hullámtér-szakasz puhafás ligeterdeire jellemző őshonos nyarak és füzek ültetésével alakítsák ki. A tervezett erdősáv fajösszetételét és elegyarányát javasoljuk egyeztetni a természetvédelmi kezelővel. Ily módon a tervezett új töltésszakasz hullámtéri oldalán olyan, mintegy 25,6 ha kiterjedésű erdősáv alakul ki, mely a megfelelő erdészeti kezelés mellett 15-20 év elteltével várhatóan 91E0 jelölő élőhelytípusba sorolható puhafás ligeterdősáv lesz. 

Javasolt azokon a területeken, ahol a jelenlegi erdőből , ill. hazai és nemesnyaras faültetvényből gyep kialakítása tervezett, hogy a terület előkészítést (legalább egy sor tárcsázás és két sor gyűrűshengerezés) követően magszórással segítsék elő a minél sűrűbb, minél nagyobb borítású gyep kialakulását. Az érintett területekre javasoljuk 20-25 kg/ha mennyiségű fűmag kiszórását és a kiszórást követően két sor gyűrűshengerezést. Annak érdekében, hogy a kialakuló gyep minél rövidebb időn belül 6440 jelölő élőhelytípusba sorolható mocsárrétté alakuljon javasoljuk Alopecurus pratensis, Poa pratensis és Festuca pratensis fajokból álló 2:2:1 elegyarányú magkeverék alkalmazását. 

Ugyanezt a rásegítő beavatkozást javasoljuk azokon a tervezett Gy1 technológia által érintett gyep művelési ágú területeken, melyeket olyan mértékben benőtt a gyalogakác, hogy a gyepalkotó vázfajok szinte teljesen eltűntek belőle vagy olyan mértékben visszaszorultak, hogy nem feltételezhető a gyep gyors záródása.

EMLŐSÖK

Castor fiber

A tervezett beavatkozások kivitelezése során javasolt a természetvédelmi szakfelügyelet igénybe vétele. A természetvédelmi szakfelügyelet és a természetvédelmi kezelő kontrollja mellett elkerülhető a faj veszélyeztetése. 

Lutra lutra

A tervezett beavatkozások kivitelezése során javasolt természetvédelmi szakfelügyelet igénybe vétele. A természetvédelmi szakfelügyelet és a természetvédelmi kezelő kontrollja mellett elkerülhető a faj veszélyeztetése. 

Myotis dasycneme

A munkálatok időbeli ütemezésénél fontos, hogy a területen előforduló kölykezőkolóniák fiatal, röpképtelen egyedekkel május második felétől augusztus elejéig megtalálhatóak, ezért ebben az időszakban az idős erdőkben az idős fák kivágásával járó beavatkozásokat kerülni kell. A téli fakivágások ellen pedig a telelő denevérállományok jelenléte szól, a hibernációban lévő denevéreknek jelentős százaléka elpusztulhat az október-április első fele közötti fakivágások során. 

A tervezett beavatkozások közül a T5 technológia alkalmazása, tehát a véghasználati korú erdők felújítása során várható idős odvas vagy odvasodásra hajlamos fák kivágása. Amennyiben elkerülhetetlen a kivitelezés szempontjából, a denevérek számára alkalmas odúkat tartalmazó idős odvas fák kivágását augusztus 1 és október 15 közötti időszakra javasoljuk ütemezni. Kivágott denevérodúkat tartalmazó idős fák funkcionális pótlására javasoljuk kivágott fáktól lehetőleg 100 méteren belül található fás vegetációban telelésre is alkalmas műodvak telepítését, melyeket a mértékadó árvízszint felett létesített mesterséges állásokon kell elhelyezni. Javasoljuk, hogy a telepített műodvak egyenként minimum 300 denevér befogadására legyenek alkalmasak. Javaslunk minden kivágott 50 idős (>50 év) faegyedenként egy ilyen műodú telepítését.

EGYÉB GERINCTELENEK

Cucujus cinnaberinus

A faj érintettségének csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a tervezett munkálatokhoz tartozó fásszárú növényzet eltávolítása során a holt fa, elsősorban korhadó fatörzsek egy részét mindenképpen hagyják a területen. Javasoljuk, hogy a munkaterületen hagyandó holtfatörzsek kijelölése a természetvédelmi szakfelügyeletet biztosító szervezet vagy szakértő, a természetvédelmi kezelő, a vízügyi kezelő valamint a kivitelező részt vételével történjen.

9. A beavatkozások kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében a 2011-ben elkészített Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban javasolt hatásmérséklő intézkedések

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, hivatkozva az EU és Magyarország között a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az Európai Közösségek Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelve (a továbbiakban: Élőhelyvédelmi Irányelv) nem teljes körű harmonizációja tárgyában fennálló jogvitára, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságot (2012. január 1-től a 300/2011. (XII.22.) Korm. rendelettel módosított 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 41/B § (1) pont szerinti jogutóda az Országos Vízügyi Főigazgatóság) az Élőhelyvédelmi Irányelvnek megfelelő Natura 2000 hatásbecslés elvégzésére kötelezte, valamint előírta az elkészült hatásbecslés engedélyező hatósággal történő jóváhagyatását.

A fentiek alapján az OVF megbízása szerint a COWI – BioAQUA Pro Konzorcium elkészítette az Élőhelyvédelmi Irányelv előírásainak megfelelő Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt a projekt keretében tervezett beavatkozásokra vonatkozóan. A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) a projekt környezetre gyakorolt hatásai Beruházó általi felülvizsgálatának tekinti a teljes projektterületre vonatkozóan 2011-ben elvégzett aktuális élőhely-térképezés és a Natura 2000 jelölő fajok vegetációs időszak döntő részére kiterjedő aktuális felmérése alapján, a BioAqua Pro Kft. és a közreműködő szakértők által a terület jelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra vonatkozóan 2003-2012 között végzett kutatásai és a legújabb nemzetközi kutatások eredményeképpen rendelkezésre álló információk, az Élőhelyvédelmi Irányelv, és a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével elkészített Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt. A felülvizsgálat eredménye alapján a Felügyelőség nem tartja indokoltnak új engedélyezési eljárás lefolytatását.

Annak érdekében, hogy a projekt megvalósítása az ökológiai szempontok szem előtt tartása mellett történjen, a Felügyelőség - a jogerős engedélyek rendelkezéseinek betartása és alkalmazása mellett - a hatásbecslési dokumentáció felülvizsgálata eredményeképpen született megállapítások, hatásmérsékelő intézkedések beépítésre kerültek a közbeszerzési eljárások dokumentációiba és ennek következményeként a projekt megvalósítása során elvégzett műszaki kivitelezési feladatokba. Az alábbiakban felsorolt hatásmérsékelő előírások betartása kötelező. A hatásmérséklő előírások végrehajtásával kapcsolatos minden feladat (tervezés, engedélyeztetés, területszerzés stb.) a kivitelező feladata. 

AZ ÉRINTETT HORTOBÁGY (HUHN10002) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET

Általánosságban a projekt keretében tervezett építési munkálatok kivitelezését a beavatkozási területen fészkelő madárfauna védelme érdekében időbeli korlátozás figyelembe vételével célszerű megvalósítani. Időbeli korlátozásként az érintett madárfauna összetétele alapján megállapított fészkelési időszakon (általános fészkelési időszak: március 1. – augusztus 31.) kívül javasoljuk az építési munkálatok kivitelezését.

AZ ÉRINTETT KÖZÉP-TISZA (HUHN10004) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET
Általánosságban a projekt keretében tervezett építési munkálatok kivitelezését a beavatkozási területen, illetve annak hatáskörzetében fészkelő jelölő madárfajok, különösen a kiemelt hatásviselő fajok védelme érdekében, az érintett fajok fészkelési időszakához alkalmazkodó időbeli korlátozás figyelembe vételével célszerű megvalósítani. Az érintett madárfajok fészkelési időszakait az alábbiakban soroljuk fel.

Kiemelt hatásviselő fajok fészkelési időszaka:

· fekete gólya (Ciconia nigra): 

március 1. – augusztus 31.;

· barna kánya (Milvus migrans): 

március 15. – július 31.;

· rétisas (Haliaeetus albicilla): 

december 1. – július 15.;

Egyéb hatásviselő fajok fészkelési időszaka:

· fekete harkály (Dryocopus martius): 
március 1. – július 31.;

· tövisszúró gébics (Lanius collurio): 
április 20. – július 31.

A fentiek figyelembe vételével javasoljuk, hogy a munkálatokat augusztus 31. és március 1. közötti időintervallumra időzítsék azokon a területeken, melyek elkerülik a rétisas (Haliaeetus albicilla) fészkek hatáskörnyezetét (kíméleti zónáját – Lásd 3. és 4 táblázatokat). Az említett zónákban pedig javasoljuk a munkálatoknak az érintett madárfaj fészkelési időszakán kívüli időintervallumra (július 15. – december 1.) történő időzítését.

A hatásviselő fészkelő madárfajok védelme érdekében részben a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács ajánlásainak figyelembe vételével, a fészkelőhelyek egész évben történő fenntartása érdekében meghatározott ún. fenntartási zónákat, illetőleg a fészkelési időszakban meghatározott ún. kíméleti zónákat az alábbi táblázatban soroljuk fel.

	Madárfajok
	Fészkelőhely fenntartása (egész évben)

(fenntartási zóna)
	Emberi zavaró tevékenységek* korlátozása (költési időszakban)

(kíméleti zóna)
	Költési időszak (fészekfoglalás – kirepülés)

	fekete gólya

(Ciconia nigra)
	100-300 m
	400 m
	március 1. – augusztus 31.

	barna kánya

(Milvus migrans)
	50-100 m
	300 m
	március 15. – július 31.

	rétisas

(Haliaeetus albicilla)
	100-200 m
	400 m
	december 1. – július 15.

	fekete harkály (Dryocopus martius)
	50 m
	50 m
	március. 1. – július 31.


A Közép-Tisza (HUHN10004) különleges madárvédelmi terület hatásviselő fajainak fészkelőhelye ajánlott kíméleti zónái 

[„*” - Emberi zavarás alatt a költési időszakban újonnan jelentkező emberi tevékenységek értendők, amelyek a szülőmadarak zavarásával potenciálisan a költések meghiúsulását okozhatják (pl. nem vonatkozik a költés előtt már a területen legeltető pásztorra, vagy a már meglevő úton közlekedő járművekre).]

A kiemelt hatásviselő fajok fészkelőhelyeinek fenntartási zónájában végzendő munkálatokat a területileg illetékes tájegységvezetővel egyeztetett módon javasoljuk végezni, illetőleg javasoljuk az érintett területek előre leegyeztetett szállítási és felvonulási útvonalon történő megközelítését.

A hatásviselő fészkelő madárfajok beavatkozás által érintett területeit (fészek, fészekodú, territórium) az alábbi táblázatban soroljuk fel.

	Madárfajok
	Beruházási terület elhelyezkedése 

(fkm, tkm, hrsz.)
	Beruházás típusa

	fekete harkály

(Dryocopus martius)
	398,45 fkm
	szállítási útvonal

	fekete gólya

(Ciconia nigra)
	397,5-395,85 fkm
	övzátony rendezése,

	fekete gólya

(Ciconia nigra)
	7+390-9+140 tkm
	nyárigát bontás

	fekete gólya

(Ciconia nigra)
	107+340-108+470 tkm
	depónia képzés (vízoldali sáv)

	fekete gólya

(Ciconia nigra)
	397,5-395,85 fkm
	szállítási útvonal

	fekete gólya

(Ciconia nigra)
	126+950-129+700 tkm
	depónia képzés (vízoldali sávon)

	fekete harkály

(Dryocopus martius)
	90+870-93+000 tkm
	új töltés létesítése

	barna kánya

(Milvus migrans)
	90+870-93+000 tkm
	eredeti töltés bontása

	fekete harkály

(Dryocopus martius)
	99+710-102+500 tkm
	eredeti töltés bontása

	fekete gólya

(Ciconia nigra)
	97+930-99+090 tkm
	eredeti töltés bontása

	fekete harkály

(Dryocopus martius)
	97+930-99+090 tkm
	eredeti töltés bontása

	fekete harkály

(Dryocopus martius)
	97+930-99+090 tkm
	eredeti töltés bontása

	fekete harkály

(Dryocopus martius)
	97+930-99+090 tkm
	eredeti töltés bontása

	fekete gólya

(Ciconia nigra)
	Törökszentmiklós 0471/2, 0471/3, 0473/2, 0473/3 hrsz
	anyagnyerőhely

	fekete harkály

(Dryocopus martius)
	Törökszentmiklós 0464, 0465 hrsz.
	vízkivételi mű elbontása

	rétisas

(Haliaeetus albicilla)
	360,9-361,8 fkm
	övzátony rendezése

	rétisas

(Haliaeetus albicilla)
	360,9-361,8 fkm
	övzátony rendezése

	rétisas

(Haliaeetus albicilla)
	360,9-361,8 fkm
	övzátony rendezése

	rétisas

(Haliaeetus albicilla)
	103+830-107+340 tkm
	depónia képzés (vízoldali sáv)

	rétisas

(Haliaeetus albicilla)
	103+830-107+340 tkm
	depónia képzés (vízoldali sáv)

	rétisas

(Haliaeetus albicilla)
	103+830-107+340 tkm
	depónia képzés (vízoldali sáv)


A Közép-Tisza (HUHN10004) különleges madárvédelmi terület hatásviselő fajainak érintett területei
 

A beavatkozás eredményeként a korábbi fészkelőhelyüket esetlegesen elhagyni kényszerülő kiemelt hatásviselő madárfajok beavatkozás által nem érintett, különleges madárvédelmi területen belüli újabb fészkelőhely foglalásának valószínűsége újabb fészkelőhelyek létesítésével (műfészek kihelyezések), illetve a jelenlegi, fészkelési időszakban rendelkezésre álló táplálkozó területek bővítésével (pl.: az anyagnyerőhelyek területén jelen projekten belül is tervezett) jelentősen növelhető.

AZ ÉRINTETT TISZA-TÓ (HUHN20003) KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET

EMLŐSÖK

Myotis dasycneme

A munkálatok időbeli ütemezésénél fontos, hogy a területen előforduló kölykezőkolóniák fiatal, röpképtelen egyedekkel május második felétől augusztus elejéig megtalálhatóak, ezért ebben az időszakban az idős erdőkben az idős fák kivágásával járó beavatkozásokat kerülni kell. A téli fakivágások ellen pedig a telelő denevérállományok jelenléte szól, a hibernációban lévő denevéreknek jelentős százaléka elpusztulhat az október-április első fele közötti fakivágások során. A kiskörei vasúti híd fölött a bal parton tervezett övzátony elbontás során valószínűsíthető idős odvas vagy odvasodásra hajlamos fák kivágása. A munkálatokkal érintett területen az idősebb, őshonos fajokból álló puha- illetve keményfás ligetek idősebb (>50 év) élő és holtfáinak megtartásával a denevérekre gyakorolt negatív hatás minimalizálható.

Amennyiben elkerülhetetlen a kivitelezés szempontjából, a denevérek számára alkalmas odúkat tartalmazó idős odvas fák kivágását augusztus 1 és október 15 közötti időszakra javasoljuk ütemezni. Kivágott denevérodúkat tartalmazó idős fák funkcionális pótlására javasoljuk kivágott fáktól lehetőleg 100 méteren belül található fás vegetációban telelésre is alkalmas műodvak telepítését, melyeket a mértékadó árvízszint felett létesített mesterséges állásokon kell elhelyezni. Javasoljuk, hogy a telepített műodvak egyenként minimum 300 denevér befogadására legyenek alkalmasak. Javaslunk minden kivágott 50 idős (>50 év) faegyedenként egy ilyen műodú telepítését.

AZ ÉRINTETT KÖZÉP-TISZA (HUHN20015) KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET

EMLŐSÖK

Myotis dasycneme

A munkálatok időbeli ütemezésénél fontos, hogy a területen előforduló kölykezőkolóniák fiatal, röpképtelen egyedekkel május második felétől augusztus elejéig megtalálhatóak, ezért ebben az időszakban az idős erdőkben az idős fák kivágásával járó beavatkozásokat kerülni kell. A téli fakivágások ellen pedig a telelő denevérállományok jelenléte szól, a hibernációban lévő denevéreknek jelentős százaléka elpusztulhat az október-április első fele közötti fakivágások során. A tervezett beavatkozások, legfőképp az övzátony bontások és depónia visszabontások során valószínűsíthető idős odvas vagy odvasodásra hajlamos fák kivágása. A munkálatokkal érintett területen az idősebb, őshonos fajokból álló puha- illetve keményfás ligetek idősebb (>50 év) élő és holtfáinak megtartásával a denevérekre gyakorolt negatív hatás minimalizálható.

Amennyiben elkerülhetetlen a kivitelezés szempontjából, a denevérek számára alkalmas odúkat tartalmazó idős odvas fák kivágását augusztus 1 és október 15 közötti időszakra javasoljuk ütemezni. Kivágott denevérodúkat tartalmazó idős fák funkcionális pótlására javasoljuk kivágott fáktól lehetőleg 100 méteren belül található fás vegetációban telelésre is alkalmas műodvak telepítését, melyeket a mértékadó árvízszint felett  létesített mesterséges állásokon kell elhelyezni. Javasoljuk, hogy a telepített műodvak egyenként minimum 300 denevér befogadására legyenek alkalmasak. Javaslunk minden kivágott 50 idős (>50 év) faegyedenként egy ilyen műodú telepítését.

Castor fiber

A tervezett beavatkozások kivitelezése során javasoljuk természetvédelmi szakfelügyelet igénybe vételét. A természetvédelmi szakfelügyelet és a természetvédelmi kezelő kontrollja mellett elkerülhető a faj veszélyeztetése. A felmérések szerint a beavatkozások kis valószínűséggel érintenek stabilan megtelepedett hódcsaládokat vagy egyedeket.

Lutra lutra

A tervezett beavatkozások kivitelezése során javasoljuk természetvédelmi szakfelügyelet igénybe vételét. A természetvédelmi szakfelügyelet és a természetvédelmi kezelő kontrollja mellett elkerülhető a faj veszélyeztetése. A felmérések szerint a tervezett beavatkozások kis valószínűséggel érintenek stabilan megtelepedett vidrákat.

HALAK

A természetvédelmi szempontból jelentős értéket képviselő bentikus és/vagy litofil fajok (Gobio albipinnatus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetser, Zingel zingel) védelme érdekében a tervezett partbiztosítások építési munkálatait az ívási, illetve a zsenge ivadék megerősödése utáni, valamint a téli vermelés megkezdése előtti időszakra javasolt időzíteni. Erre a július 1. és október 31. közötti időszak a legalkalmasabb.

LEPKÉK

Gortyna borelii lunata

A faj érintett állománya döntően az óballai elbontandó töltésszakasz mentett oldali előterében, kisebb részben az előtérrel összefüggő mentett oldali töltésrézsű alsó harmadában előforduló sziki kocsord (Peucedanum officinale) töveken él. A lepkefaj tápnövényét jelentő sziki kocsord állomány a 100+800 és a 102+000 tkm szelvények között található, egyedszáma mintegy 200 tő (3. ábra.). A lepkefaj hernyója a tápnövény talajban lévő rizómáit rágja úgy, hogy a hernyók nem a rizómában, hanem közvetlenül amellett helyezkednek el.

[image: image2.jpg]



A sziki kocsord állomány elhelyezkedése

Az érintett töltésszakasz elbontásához kapcsolódó földmunkák során bekövetkezhető állománypusztulás elkerülésére a lepkefaj esetében reális lehetőségként adódik, hogy a tápnövény teljes, főképp a mentett oldali előtéren található állományának megfelelő nagyságú földlabdákkal, egyedi kiásásos módszerrel történő átültetése. A mintegy 200 tő sziki kocsordon a lepkefaj egyedeinek mennyisége nem állandó, hanem adott évtől függően ingadozik. Emiatt érdemes a sziki kocsord teljes földmunkákkal várhatóan érintett állományát kiásni és átültetni.

Az érintett óballai állomány rizóma méreteit nem ismerjük, de a fent hivatkozott irodalom szerint a növény 2 éves korára már 35 cm hosszú rizómákkal rendelkezik, amely később vastaggá, csavarodottá válik. Ezen morfológia információk alapján előzetesen a talajfelszíntől számítva 45-50 cm mélységben szükséges alávágni a földlabdáknak az egyedi kiásás során ahhoz, hogy a rizómák sérülése nélkül kiemelhetőek legyenek a tövek.

A kiásott tövek elhelyezésére előzetes vizsgálatok alapján jó lehetőségnek tűnik az új töltés építés miatt kisajátított, és a közelben lévő Törökszentmiklós 0482/1 hrsz.-ú földrészlet. Ezen szántó művelési ágú ingatlanon keresztülhalad az új töltés nyomvonala, így jelentős része mindenképpen kisajátításra kerül. Az ingatlan D-i része a mentett oldalon fog maradni és hasonló töltéselőtéri helyzetbe kerül mint a sziki kocsord mostani termőhelye. A nevezett ingatlan egy viszonylagosan fajgazdag mezsgyével (Törökszentmiklós 0483 hrsz.-ú út) érintkezik közvetlenül, amelyen jelenlegi állapotában is megtalálható pl. a réti őszirózsa (Aster sedifolius), vagy a bárányüröm (Artemisia pontica). Ezek a fajok nagyon gyakran fordulnak elő a sziki kocsorddal egyazon növénytársulásban, miből következően az élőhely termőhelyi adottságaival szemben a legtöbb ökológiai környezeti tényező tekintetében hasonlóak az igényeik. Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy a sziki kocsord egyedek Törökszentmiklós 0482/1 hrsz.-ú ingatlanra történő áttelepítése és a terület gyeppé történő átalakítása, ill. gyepként történő fenntartása esetén a tövek számottevő arányban megmaradhatnak.
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Az áttelepítésre felhasználható szántó

A lepke életmenetének ismeretében (BARANYI-VARGA, 2004) a faj hernyójának tápnövénnyel együtt történő áttelepítése szempontjából az optimális időszak a nyár eleje-közepe (június-július), amikor a hernyók már aktívan rágnak, tehát közvetlenül a sziki kocsord tápnövény rizómája közelében tartózkodnak, de még nem bábozódnak (a bábok ugyanis sokkal sérülékenyebbek).

A megfelelő méretű, előzetesen nagyjából 50x50x50 cm-esnek javasolt földlabdákkal történő áttelepítés biztosíthatja a rizómák sértetlenségét és megfelelő állékonyságú termőföld esetén a sziki bagolylepke hernyók és járataik megmaradását. A mintegy kétszáz tövet a jelenlegi termőhely és az áttelepítés helyszínéül javasolt ingatlan között markolókanálban is lehetséges átszállítani. Ez esetben megoldható a szállítás problémája, nevezetesen hogy hogyan lehet a platóra feltenni és onnan levenni a földlabdákat úgy, hogy azok ne essenek szét, vagy jelentősen ne lazuljon meg a rizómák körül a talaj.

A fokozottan védett nagy szikibagoly lepkefaj és tápnövényének a védett sziki kocsordnak az áttelepítése engedélyköteles tevékenység. Javasoljuk, hogy az engedélyezési eljárást követően a kiviteli szintű tervezés keretében kerüljön kidolgozásra egy részletes áttelepítési terv, mely alapján a fokozottan védett és védett faj áttelepítése engedélyeztethető. Javasoljuk, hogy az óballai töltésszakaszon a földmunkák csak akkor kezdődjenek meg, ha a sikeres engedélyezési eljárást követően a 100+800 és a 102+000 tkm szelvények közötti töltés-szakaszról és előteréből megtörtént a sziki kocsord tövek áttelepítése.  

EGYÉB GERINCTELENEK

Cucujus cinnaberinus

A faj állományainak károsodása nem kerülhető el időbeni korlátozással, mivel a faj szinte minden stádiuma egyidejűleg jelen van az élőhelyen, és két évig fejlődik a fakéreg alatt. A faj érintettségének csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a tervezett munkálatokhoz (elsősorban övzátony elbontás, ill. nyárigátak elbontás és visszabontása) tartozó fásszárú növényzet eltávolítása során a holt fa, elsősorban korhadó fatörzsek egy részét mindenképpen hagyják a területen. Javasoljuk, hogy a  munkaterületen hagyandó holtfatörzsek kijelölése a természetvédelmi szakfelügyeletet biztosító szervezet vagy szakértő, a természetvédelmi kezelő, a vízügyi kezelő valamint a kivitelező részt vételével történjen. 

KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK

A vöröshasú unka (Bombina bombina) vonatkozásában általánosan meghatározható, legkevesebb természetvédelmi kockázattal járó kivitelezési időszak az augusztus elejétől október végéig terjedő időszak. Ekkorra a lárvák többsége átalakul, de az egyedek többsége még nincsen a téli nyugalmi időszak kevésbé aktív állapotában. Tehát ilyenkor a legvalószínűbb, hogy a potenciálisan érintett egyedek el tudnak húzódni az esetleges károsító hatások elől. A vöröshasú unka élő- és szaporodóhelyét ténylegesen érintő Csatlói-holtág vízpótló műtárgy létesítése, valamint a zsidófoki zsilip rekonstrukciója esetében indokolt a fent megjelölt időszakban (augusztus 1. - október 31.) végezni a kivitelezést a közvetlen pusztulás elkerülése érdekében. 

Kiegészítő tájékoztatás az egyes tevékenységek keretében ellátandó feladatokról és a Megrendelő által a Nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó feladatainak ellátásához szükséges dokumentumokról

Ellátandó feladatok:

1. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kivitelezési és egyéb tervdokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályoknak megfelelően, beleértve a próbaüzemeltetési tervet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.

2. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező műszaki tartalomban és kivitelezési tervdokumentációban - beleértve a hatásmérsékelő intézkedéseket is - ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése FIDIC Sárga könyvnek (A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, FIDIC Sárga könyv, 2001. évi magyar nyelvű kiadás), a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. 

3. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező engedélyeken kívül minden más, a feladat ellátása, a szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása. A meglévő engedélyek érvényességi idejének meghosszabbíttatása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, a régészeti feltárással érintett területeken a visszatöltés megfelelő tömörítése, a töltésalapozás előírások szerinti végrehajtása, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, anyagnyerőhelyek kialakítása és rekultivációja, töltéstartozékok építése, műtárgyépítés, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése, partbiztosítás.

6. Természetvédelmi célú növényzet áttelepítés tervezése, egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése, az áttelepítés teljes körű kivitelezése.

7. Árvízvédekezési, vízkárelhárítási terv elkészítése, jóváhagyatása az illetékes vízügyi szervekkel. 

8. Megvalósulási tervek készítése.

9. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása. 

10. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése. 

11. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

12. A kivitelezés során vízügyi szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

13. A kivitelezés során természetvédelmi szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

14. A mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a kivitelezéssel érintett települések bármelyikének közigazgatási területén, a szerződéskötéstől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább 1 db irodahelyiséget, (összesen legalább 20 m2 alapterülettel) 1 fő részére munkavégzésre alkalmas állapotban berendezve.

15. A tervezett beavatkozások és létesítmény megvalósítását jelző „B” típusú és „D” típusú hirdetőtáblák kihelyezése, szükség esetén a kihelyezés engedélyeztetése. 

16. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

17. Az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően a műtárgyak esetében a próbaüzem elvégzése. 

18. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése, a garanciális időszak alatt pedig, az üzembehelyezési eljárás keretében felmerülő hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítése.

19. A szerződés teljesítése során, a Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd tevékenységéből, illetve valamely kötelezettsége elmulasztásából adódó károk szakértői felmérése, bírságok, kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása. 

20. A kivitelezés teljes ideje alatt az átadott munkaterületeken a vizek kártételei (árvíz, belvíz) elleni védekezés, a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint. A kivitelezési munkákkal érintett létesítményeken a helyi irányítás, szakaszvédelem-vezetés felügyelete mellett a vízkárelhárítási munkák ellátása minden készültségi fokozatban. A nyertes ajánlattevő köteles a helyszínen lévő gépeivel, eszközeivel, anyagaival, valamint személyi állományával KÖTIVIZIG által irányított védekezési tevékenységben részt venni és a szakaszvédelem-vezető utasításait köteles végrehajtani.

21. Az Ajánlati Dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz - az árvízvédelmi szempontok elsőrendű érvényesülése érdekében a nagyvízi mederben az áramlási, vízszállítási feltételek javulásához szükséges növényzetet érintő beavatkozásokat és kivitelezésük módját az ökológiai szempontokra is figyelemmel meghatározó - helyrajzi szám, illetve erdőrészlet szintű - a hatásmérsékelő intézkedésekre is kiterjedő - rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése a hatályos jogszabályoknak, a mindenkori engedélyeknek megfelelően, a terv egyeztetése a terület tulajdonosaival (használójával), a vagyonkezelőkkel, az erdőgazdálkodókkal, a természetvédelmi, vízügyi szakfelügyeletet ellátó szervezetekkel/személyekkel, jóváhagyatása a KÖTIVIZIG-gel, a mérnökkel, engedélyeztetése a hatóságokkal.

22. A tervezett beavatkozások az árvízi levezetősáv funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése és a kivitelezésre irányuló szerződés teljes időtartama alatt az állapot-fenntartó kezelések elvégzése a hatályos jogszabályoknak, a mindenkori engedélyeknek és a jóváhagyott terveknek megfelelően.

23. Az elvégzendő munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai (használói), vagyonkezelői, erdőgazdálkodói hozzájárulásának beszerzése, a vagyonkezelői megállapodások egyeztetése, módosítása, az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjában érvényes tulajdonosi (használói), vagyonkezelői, erdőgazdálkodói hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.”

24. Nagyvízi meder rendezési terv felülvizsgálata, akkreditálása, átvezetése a megvalósítani kívánt létesítmények figyelembe vételével.
25. Az árvízi levezetősáv rehabilitációja során eltávolított növényzetet a beavatkozással érintett földrészleten kell készletezni, készletezést követően az eltávolított növényzet hullámtérből való elszállítása a tulajdonos/vagyonkezelő feladata.

26. Növényzettelepítés - hullámvédő erdősáv kialakítása, erdősítés, füvesítés, gyepesítés: részletes telepítési terv készítése és engedélyeztetése, terület-előkészítés, tereprendezés, talajelőkészítés, erdőtelepítés, ápolás, pótlás, erdősítés befejezése, befejezés utáni ápolás. Vállalkozónak a hullámvédő erdő telepítés tekintetében a sikeres műszaki átadás-átvételt követő ápolást, pótlást, erdőnevelést, az erdészeti hatósággal lefolytatott műszaki átvételekkel együtt a garanciális kötelezettségek keretében kell elvégeznie.
27. A nyertes Ajánlattevőnek/Vállalkozónak a szerződés megkötését követő 60 napon belül be kell mutatnia a szakfelügyeletet ellátó szervek nyilatkozatát arról, hogy a Vállalkozó a szakfelügyeletre vonatkozó szerződést megkötötte.

28. A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó a Szerződés aláírását követő 28 napon belül köteles részletes, létesítményenkénti tervezési ütemtervet – beleértve a komplex kipróbálási tervet, az ütemtervet alátámasztó organizációs tervet, humuszgazdálkodási tervet – készíteni és azt a Mérnöknek jóváhagyásra átadni. 

29. A Vállalkozó a Szerződés aláírását követő 28 napon belül köteles részletes megvalósítási ütemtervet – beleértve a próbaüzemeltetés, illetve a komplex kipróbálás végrehajtását – készíteni és azt a Mérnöknek jóváhagyásra átadni. 

30.  A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra.

31. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a beépítésre kerülő földanyagnak meg kell felelnie az árvízvédelmi töltésre vonatkozó előírásokban meghatározott minőségi követelményeknek. A földanyagra vonatkozó minőségi előírásokat az MSZ 15290: 1999 „Vízépítési földművek tömörségi előírásai” című szabvány tartalmazza

32. A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó az egyes létesítmények tényleges munkakezdés időpontját megelőzően 15 nappal köteles az üzemeltetőt írásban értesíteni.

33. A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó köteles a próbaüzem, illetve a komplex kipróbálás ideje alatt a Mérnök által jóváhagyott a próbaüzemi-, illetve a komplex kipróbálási tervvel összhangban, az üzemeltető által kijelölt személyzetet a rendszer és a berendezések kezelésére és üzemeltetésére kioktatni, a munka és balesetvédelmi szabályzatot szóban és írásban ismertetni.

34. A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlati dokumentációban és az ajánlati tervben szereplő gyártmány megjelölések, csak a berendezés színvonalának ismertetésére szolgálnak, és nem zárják ki az azzal egyenértékű berendezések alkalmazását.

35. A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó köteles az elkészült létesítmények aktiváláshoz szükséges és a Megrendelő által kért adatokat, a Megrendelő által előírt formában és határidőre rendelkezésre bocsátani.

36. Szoros kapcsolat tartása a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR Vállalkozóval, közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken, beleértve információszolgáltatást, helyszínen eligazítást.

37. A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a Mezőgazdasági Szakigazgatási szerv előírásainak megfelelően kezelni. 

38. A beavatkozások járulékos feladatai, különösen a szükséges egyeztetetések lefolytatása, a kapcsolódó felmérések, vizsgálatok elvégzése a szükséges tanulmányok, tervek elkészítése, a hiányzó engedélyek beszerzése, továbbá az esetlegesen szükséges megállapodások előkészítése, valamint mindezek alapján a kivitelezés végrehajtása nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó feladata, mindezek költségei - beleértve a hatósági-, szakhatósági-, szakigazgatási és szakértői díjakat, illetékeket, postaköltséget, stb. - nyertes Ajánlattevőt terhelik.

39. Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában. A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani.

40. Nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó köteles az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben a termelő, illetve a földhasználó részére előírt növényvédelmi feladatokat teljes körűen ellátni a projekt zárásáig/a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. A kötelezettségek elmulasztásából eredő mindennemű felelősség, kártérítés, stb. Vállalkozót terheli.

41. Nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó köteles a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott munka-, és egészségvédelmi követelmények teljesítésére a kivitelezés során foglalkoztatottak teljes körére vonatkozóan. A kötelezettségek elmulasztásából eredő mindennemű felelősség, kártérítés, stb. nyertes Ajánlattevőt/Vállalkozót terheli.

A Megbízó által biztosított dokumentációk a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó feladatainak ellátásához:

a) 3746-145/2008 Előzetes vizsgálat elbírálásáról szóló határozat;

b) 3746-172/2008 Értesítés határozat jogerősítéséről;

c) 7825-98/2008 Vízjogi létesítési engedély;

d) 7825-103/2008 Értesítés határozat jogerősítéséről;

e) 7609-2/2013 Vízjogi létesítési engedély módosítása;

f) Előzetes régészeti Dokumentáció;

g) Kivitelezési ajánlati terv dokumentáció (Tsz:1326, Mrsz.: 5) (2009);

h) Az árvízi levezetősáv rehabilitációja kivitelezési ajánlati terv (TSz.:1326, Mrsz.6.) (2009);

i) Engedélyezési terv – „Tisza hullámtér projekt” A Tisza töltésáthelyezés által érintett (Albertirsa) Szolnok-Békéscsaba 400 kV-os távvezeték átépítése (2008);

j) Tisza hullámtér projekt – Erdészeti rehabilitációs terv;

k) Besenyszög erdőtelepítési terve;

l) Nagykörű erdőtelepítési terve;

m) Törökszentmiklós erdőtelepítési terve;

n) kivitelezési tervdokumentáció (2014.):

a. Zsidófoki zsilip rekonstrukciója;

b. Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon (Tisza bp. 97+850-102+650 tkm);

c. Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon Anyagnyerő helyek;

d. Óballai zsilipes szivattyús műtárgy építés gépészeti terve;

e. Óballai zsilipes szivattyú műtárgy építés villamos terve;

f. Óballai zsilipes szivattyús műtárgy építési terve;

g. Töltésáthelyezés az Óballai szakaszon Geotechnikai tervezési beszámoló;

h. Töltésáthelyezés a Szajoli szakaszon (Tisza bp. 88+90-88+450 tkm);

i. Töltésáthelyezés a Szajoli szakaszon Anyagnyerő helyek;

j. Töltésáthelyezés a Szajoli szakaszon Geotechnikai tervezési beszámoló;

k. Tiszaroffi felsőréti nyárigát műtárgy építés;

l. Csatlói holtág vízpótló új műtárgy;

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezés módjára utaló mennyiségek, információk csupán indikatívak. A megvalósítás módját, ahhoz szükséges minden erőforrást, mennyiséget az Ajánlattevőknek kell felmérniük. Kivitelezés módjára vonatkozó utalások, előírások nem kötelező érvényűek, azok alkalmazhatatlansága esetén Ajánlattevő követelésre nem jogosult.
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	Állapot-fenntartó kezelések szántó művelésű területeken
	
	
	

	8.5.
	Gyep művelésű területeket érintő beavatkozások
	
	
	

	8.6.
	Állapot-fenntartó kezelések gyep művelésű területeken
	
	
	

	A Építési ÉS TERVEZÉSI munkák összesen
	
	
	

	B Egyéb munkák 

	Kiviteli tervek készítése a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal
	
	
	

	Rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal, terv egyeztetése, engedélyeztetése
	
	
	

	Árvízvédekezési terv
	
	
	

	Megvalósulási tervek
	
	
	

	Tervezői művezetés
	
	
	

	Lőszermentesítés
	
	
	

	Régészeti szakfelügyelet
	
	
	

	Vízügyi szakfelügyelet
	
	
	

	Természetvédelmi szakfelügyelet
	
	
	

	Hatásmérséklő intézkedések végrehajtása
	
	
	

	Mérnöknek (lebonyolítónak) nyújtandó szolgáltatások (eszközök, iroda, stb.)
	
	
	

	Létesítmény megvalósítását jelző táblák kihelyezése
	
	
	

	Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése
	
	
	

	B Egyéb munkák összesen 
	
	
	

	összesen (A+B)
	
	
	

	Az összesen (A+B) értékből az acélszerkezetek összessített ajánlati ára
	
	
	


Fajlagos költségek az Árvízi levezető sáv rendezése, hullámtér rehabilitáció vonatkozásában:
	Megnevezés
	Ajánlati ár nettó (Ft/ha)
	ÁFA

(Ft/ha)
	Ajánlati ár bruttó (Ft/ha)

	Erdőterületeket érintő beavatkozás …… ha
	
	
	

	Állapot-fenntartó kezelések erdő művelésű területeken … ha
	
	
	

	Szántó művelésű területeket érintő beavatkozás ….. ha
	
	
	

	Állapot-fenntartó kezelések szántó művelésű 
területeken … ha
	
	
	

	Gyep művelésű területeket érintő beavatkozás ….ha
	
	
	

	Állapot-fenntartó kezelések gyep művelésű területeken … ha
	
	
	


� A kiemelt hatásviselő fészkelő madárfészkek pontos elhelyezkedése a nyertes ajánlattevő részére átadásra kerül.
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