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»Megbizdsi szerzédés FIDIC Mérnéki és miiszaki ellenérzési feladatok elldtdsdra a
» Tdjgazddlkoddsi infrastruktura fejlesztése a Beregben és benne a Beregi drvizszint
csékkenté tdrozoé tertletén” cimii KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 azonosité szdmu projekt
keretében FIDIC Sdrga Koényv szerint megkétésre kerilé tervezésre és kivitelezésre
vonatkoz6 szerzédés kapcsdn” targyu kozbeszerzési eljaras lezarasaként jott létre,
annak érdekében, hogy a nyertes Ajanlattevé a projektcélok megvalésulasat minél

hatékonyabban biztositsa.
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A Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltakra is tekintettel a Felek rogzitik, Megbizott
kifejezetten megerésiti, hogy a Szerz6dés megkotését megelézéen a Megbizé teljes
kortien tajékoztatta Megbizottat a Tamogatasi Szerzédés és a Projekt keretében altala
vallalt kotelezettségekrél ra vonatkozo eléirasokrol valamennyi feladatrél, a teljesités
feltételeir6l a rogzitett teljesitési hataridékrél, illetéleg a vallalt kotelezettségek
megszegése esetén a Megbizoval, mint Kedvezményezettel szemben érvényesithet6
jogkovetkezményekrél. Mindezek mellett Megbizott akként nyilatkozik, hogy ezen
tajékoztatast, dokumentumokat teljeskériien megismerte, és teljeskoriinek ismeri el,
tovabba a vonatkozoé jogszabalyi rendelkezéseket attanulmanyozta, mindezek
ismeretében és mindezekre tekintettel koti meg jelen szerzédést.

Jelen szerz6dés célja, hogy szabalyozza az Vallalkozé6 és a Megrendelé kozotti
egylttmukodés kereteit. Megbizott jelen szerzédésben és a szerzédés részeit képezé
dokumentumokban meghatarozott tartalommal, hidnymentesen, hataridében kételes
teljesiteni, melyek egylittesen képezik a szerzédésszeru teljesitésnek a feltételeit.

1. A SZERZODES TARGYA

1.1. Megbizasi szerz6dés keretében Megbiz6 megbizza Megbizottat a ,Megbizasi
szerzédés a ,Tdjgazddlkoddsi infrastruktura fejlesztése a Beregben és benne a
Beregi drvizszint csékkentd tdrozo tertiletén” cimi KEHOP-1.3.0-15-2015-00004
azonosité szamu projekt FIDIC Sdrga Kényv szerint megkdtésre kertilé tervezésre
és kivitelezésre vonatkozé szerzédés kapcsdn FIDIC mérndéki, miszaki ellendrzési
feladatainak elldtdsdra a vonatkozé jogszabdlyi eldirdsok és a szerzddéses
feltételekben meghatdrozottak szerint” KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 azonosito
szamu projekt keretében megvalosulé Epitési Beruhazasa(aijnak az ,Uzemek,
telepek és tervezés-épitési projektek szerzddéses feltételei, elektromos és
gépészeti létesitményekhez valamint vallalkozé altal tervezett épitési és mérnoki
létesitményekhez” masodik, atdolgozott magyar nyelvi kiadas 2011. szeptember
(tovabbiakban: FIDIC Sarga konyv) szerinti Mérnoki feladatainak ellatasaval és a
jelen szerz6désben, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a vonatkoz6
jogszabalyok, szabvanyok, szakmai szokvanyok és valamennyi koételezé
dokumentum eléirasainak megfelel6 feladatainak ellatasaval.

1.2. Tovabba a Projekt soran megkotésre kertild kivitelezési szerz6désekben rogzitett
jotallasi idészak végéig és azt kovetéen a garancialis fellilvizsgalatot lezaro
nyilatkozat kibocsatasaig, és a projekt lezarasahoz szlikséges jelentésnek erre
jogosult szerv altali elfogadasaig Megbizottnak rendelkezésre kell allnia és a
kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre bocsatott feladatleirasban felsorolt
feladatokat szikség szerint el kell latnia. A rendelkezésre allasi idészakban
Megbizott kételes a FIDIC mérnoki és muszaki ellendri feladatok szlikség szerinti
ellatni. Megbizottnak kozre kell mutkodnie a projekt zardjelentésének
elkészitésében is. Megbizott a megbizas ra vonatkozo feltételek ismeretében
elfogadta, feleléségének tudataban kijelenti, hogy a megbizas teljesitéséhez
sziikséges jogosultsaggal, tapasztalattal, megfelelé képzettségii és gyakorlatu
személyzettel rendelkezik és vallalja, hogy a megbizast szakcégtél elvarhato
fokozott gondossaggal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint teljesiti.

1.3. A részletes feladatokat jelen szerzédés és mellékletei tartalmazzak. A Megbizott
vallalja az altala megismert feladat ellatasat és minden erdfeszitést megtesz a
projekt sikere érdekében.
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A Megbizott a szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzédés
elvalaszthatatlan mellékletét képez6, Megbizo altal a kozbeszerzési eljaras soran
a rendelkezésre bocsatott dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felel6sségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. A megbizott a
megbizasi dijat ezen informaciok figyelembevételével kellé6 szakmai tapasztalatara
alapozva allapitotta meg.

A Megbizott a szerzédés idétartama alatt a jelen szerzédés 1.1. és 1.2. pontjaban
foglalt feladatokat koteles ellatni.

Megbizott feladatainak ellatasahoz sziikséges szerzédésekrél és azon szerzédések
esetleges modositasarol a Megbizo tajékoztatja a Megbizottat.

2. FIZETESI FELTETELEK

A Felek megallapodnak abban, hogy a Megbizott 13.970.000,- forint + AFA (a
mindenkori hatalyos Afa térvény szerinti adomeérték) (Nyertes Ajanlattevd
ajanlataban foglaltak szerint véglegesitendé), HUF, azaz Tizenharommilli6-
kilencszazhetvenezer forint + AFA forint (a mindenkori hatalyos Afa térvény
szerinti adoémérték), mely magaban foglalja a Megbizott szerzédésszeru
teljesitésével kapcsolatban felmertilé valamennyi dij és koltségigényt, Megbizott
egyuttal vallalja, hogy a jelen bekezdés szerinti megbizasi dij ellenében a
megbizast elfogadja és vallalja annak teljeskdru, szerzédésszerti teljesitését.

Az Afa mértékét a szamla kiallitasakor hatalyos Afa térvény rendelkezéseinek
megfeleléen kell megallapitani. Amennyiben a szerzédés megkdtésekor hatalyos
AFA szabalyozas a szerzédés hatalya alatt valtozik, a hatalyos szabalyozas a
szerzédés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit a Felek minden kiilén nyilatkozata,
szerzédés-modositas nélkil maédositja.

A szerzédés finanszirozasa a ,Tajgazdalkodasi infrastruktura fejlesztése a
Beregben és benne a Beregi arvizszint csékkenté tarozé teriiletén” cimti KEHOP-
1.3.0-15-2015-00004 azonosité szamu projekt keretében torténik az Euroépai
Uni6, valamint a Magyar Allami Kdltségvetés altal biztositott tamogatasbél, igy
Megbizottnak be kell tartania az azzal kapcsolatban ra harulé kételezettségeket.
A tamogatas mértéke a Projekt elszamolhaté Osszkoltségének 100%-a. A
tamogatasi intenzitas valtozdsa az arra jogosult szervezet hatarozata alapjan
lehetséges, ez azonban nem jelenti jelen szerzédés modositasat.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés megkdtéséhez vezeté ajanlattétel, a
szerzédés, a szamlazas és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

Megbizott legfeljebb a szerzédés elszamolhaté &sszegének 50 %-anak megfeleld
mértékd, un. szallitéi eldleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.))
Kormanyrendelet 119. § (1) bekezdés alapjan. A biztositékot a Megbizott a
272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 119.§ (2) bekezdése szerint — sajat valasztasa
alapjan — koteles teljesiteni.

Megbizottnak az eléleg kifizetését kovetéen a hatalyos jogszabalyoknak
megfeleléen eldlegszamlat kell kibocsatania.

A szallit6i eldleg teljes Gsszegével valamennyi benytjtasra kertils részszamlaban
a felvett eléleg aranyaval egyezé mértékben kell elszamolni ugy, hogy legkésébb a
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2.8.
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szerzédés szerinti ellenszolgaltatas elszamolhaté Osszegének 100 %-os
teljesitéséig az eléleggel el kell szamolni.

Megbizott feladatainak ellatasért Epitési Beruhazas elérehaladasaval
6sszhangban allé moédon, annak teljesitésével aranyos mértékben- a teljesitett és
a Megbiz6 altal igazolt tevékenysége alapjan — naptari negyedévente jogosult
részszamlat kiallitani. A részszamlakban egyértelmuien fel kell tiintetni a FIDIC
sarga konyv szerinti feladatok és a mtiszaki ellendri feladatok ellatasanak dijat.
Tort naptari negyedév esetén ezen iddészakra vonatkozban lehet a részszamlat
kiallitani. A szamla kiallitasanak feltétele a negyedéves elérehaladasi jelentés a
jelentéstételi idészakot koéveté honap 15-ig térténd elkészitése, Megbizo felé
tértén6é benyljtasa, a pénzligyi lUtemterv aktualizalasa —adott esetben- és a
Megbiz6 altal kiadott teljesitésigazolasi jegyzOkonyv (teljesitésigazolas)
kézhezvétele. A pénzligyi lUitemtervben a FIDIC sarga koényv szerinti mérnoki és
muszaki ellenéri feladatokra elszamolni kivant 6sszeget egyértelmuien régziteni
sziikséges és az ltemterv aktualizalasa semmilyen esetben sem eredményezheti
a Megbizott kézbeszerzési eljaras soran az ajanlatban tett netté megbizasi dij
valtozasat és a FIDIC sarga konyv szerint mérnok feladatokra és a muszaki
ellenédri feladatokra vonatkozé dij 6sszegének modositasat, illetve a szerzdédés
altalanos jellegének megvaltozasat. A Kbt. 141.8 (4) bekezdés a) pontja alapjan
Megbiz6 a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatban csatolt indikativ pénzligyi
lUtemterv szerzédés iddétartama alatti aktualizalasaval kapcsolatos esetleges
modositasokat a koézbeszerzési eljaras meginditasakor elézetesen, valamennyi
érdeklelt Ajanlattevé szamara elére, egyértelmiien rogzitette, igy a szerzdédés
meghatarozott tartalmi elemei késébbi valtozasanak pontos feltételeit és
tartalmat is megadta, tovabba azt, hogy szerzédéses feltételek nem
rendelkezhetnek olyan modositasokrdl, amelyek megvaltoztatnak a szerzédés
altalanos jellegét, mindezek alapjan az Utemterv szerzédés idétartama alatti
aktualizalasa nem minésiil szerzé6désmodositasnak.

A megbizasi dij a szamlaban szereplé szolgaltatasok teljesitésigazolassal igazolt
teljesitését kovetéen benyujtott, szerzédésszerii és a jogszabalyoknak megfelel6
szamla és mellékleteinek az kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvételét
kovetéen 30 napos fizetési hataridével, a Kbt. 135. § (3)-(6), bekezdéseiben,
valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a
272/2014. (XI.5.) Kr.-nek megfeleléen szallitéi finanszirozassal, atutalassal
kertilnek kiegyenlitésre.

Megbizott a végszamlajat csak a projekt kivitelezési munkalatainak kivitelezésére
létrejott valamennyi épitési szerzédés alapjan a projekt engedélyeknek és
hatalyos jogszabalyoknak megfelelé kivitelezéséhez kapcsolédé FIDIC sarga
konyv szerinti mérnoki, muszaki ellenérzési feladatainak teljesitésérdl szolo
zarojelentés Megbiz6 altali elfogadasa utan kiallitott teljesitésigazolas birtokaban
és a rendelkezésre allast biztosité érvényes biztositék szerzédésszert
rendelkezésre bocsatasa esetén nyuajthatja be.

Az OVF részér6l a teljesitésigazolasra jogosultak: Féigazgaté vagy az altala
meghatalmazott személy.

A szamla kifizetésekor Megbiz6 alkalmazza a 2003. évi XCII. szamu, az adézas
rendjérél szo6l6 torvény 36/A. §-t. Ennek okan a Megbizottnak biztositania kell,
hogy szerepeljen a NAV koztartozasmentes adatbazisaban, vagy a szamla
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2.14.
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2.17.

2.18.

2.19.

mellékleteként csatolnia szlikséges egy, a kifizetés idépontjaban is érvényes
egylittes adoigazolast.

A Megbizott tudomasul veszi, ha a teljesités folyaman alvallalkozét vesz igénybe,
a feladat elvégzését kovetéen nyilatkozik, hogy az altala a teljesitésbe a Kbt. 138.
§ szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenértékbdl. Az alvallalkozok kifizetését a Kbt. 135 § valamint a
272/2014.(X1.5.) Kr. 1. sz. melléklete szerint kell teljesiteni.

Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget kizarélag a hatalyos jogszabalyoknak,
tovabba jelen szerzédésnek mindenben megfeleldé szamla Megbizé altali
hianytalan kézhezvétele keletkeztet.

Késedelmes fizetés esetén a Megbizo, mint szerzédé hatésag a Ptk 6:155.8
szerinti késedelmi kamatot. Az unibés elszamolasok eljarasrendjébél adéodé
késedelem a Megbizénak nem réhaté fel.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy abban az esetben, ha a jelen szerzédés hatalyba
lépésének napjan az Epitési Beruhazas(ok) megvalositasa mar folyamatban van,
€s az mar valamely mértéki készlltségi fokba lépett ugy Megbizo a jelen
szerzédés hatalyba lépésének napjan tajékoztatja Megbizottat, hogy a szerzédés
hatalyba lépésekor az Epitési Beruhazas készultségi foka milyen szazalékos
aranyu volt. Tekintettel arra, hogy a Megbizott teljesitése a szerzédés
hatalybalépését kovetéen kezdédik Megbizott kizarélag a jelen szerzédés
hatalybalépését koveté elérehaladasnak megfeleléen jogosult a teljesitésével
aranyos szamla benyujtasara. A Megbizott teljesitése elérehaladasanak mértékét
ez esetben akkeént kell meghatarozni, hogy az Epitési Beruhazas jelen szerzédés
hatalyba lépésekor fennall6 késziiltségi fokara tekintettel az Epitési Beruhazas
teljesitéséhez még sziikséges aranyu késziiltségi fokot kell 100%-nak tekinteni
és alapul venni, és az erre vetitett elérehaladas mértéke tekintendé a Megbizotti
teljesités elérehaladasa aranyanak, tehat a teljesitésével aranyos szamla alapjat
képez6 elérehaladasnak.

Megbizott nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a Megbizott adokételes jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

Megbizott koteles a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megbiz6 szamara megismerhetévé tenni és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrél az Megbizot haladéktalanul értesiteni.!

A kulféldi adoilletéségti Megbizott kételes a szerzédéshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtél a magyar
adohatosag kozvetlenilil beszerezhet a Megbizottra vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Felek a Kbt. 141 § (4) bekezdésében foglaltak alapjan felek rogzitik, hogy abban
az esetben, ha a szerzédés finanszirozasanak formaja (uté- vagy szallitoi

1 A kulfoldi adéilletéségli nyertes ajanlattevd kételes a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtél a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kézétti jogsegély igénybevétele nélkiil.
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3.1.

3.2.

finanszirozas) a Tamogatasi Szerzédés médositasa koévetkeztében megvaltozik,
ugy a jelen szerzédésben foglaltak szerinti finanszirozasi méd automatikusan,
minden tovabbi szilikséges nyilatkozat, kulon szerzédésmodositas nélkil a
moédosult Tamogatasi Szerzédésben foglaltak szerinti finanszirozasi moédra
valtozik. Szallitéi finanszirozas utéfinanszirozasra valtozasa esetén, amennyiben
a szallitéi finanszirozas alapjan a Megbizott Szallitéi eldleget igényelt, az igényelt
eléleg a még benyujtasra kerlil6 szamlakban keriil elszamolasra, oly médon,
hogy azt ezen szamlabél megbizé egyenlé aranyban visszavonja. Amennyiben a
Megbizott a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119 § (2) bekezdés a) pont alapjan
biztositékot nyujtott, gy koteles a Megbizé részére az iranyitéo hatésag javara
sz6l6 biztositékkal megegyez6 biztositékot nytujtani, mely biztositék nytjtasa
hianyaban a jelen bekezdésben foglaltak szerinti médosulas nem kévetkezik be,
melynek kovetelményeiért a felelésséget Megbizott kételes viselni. Amennyiben a
Megbizott a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119 § (2) bekezdés b) pontjaban
foglaltakat vette tudomasul és nem nyujtott biztositékot, igy kételes a szerzédés
elszamolhat6é 6sszegének 10%-a és az igényelt, de még el nem szamolt eldleg
kiulénbozetére jutd tamogatas Osszegének megfeleld mértékl, Megbiz6é javara
sz6lé, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119 § (2) bekezdés a) pontban
meghatarozott formaban illetve moédon biztositékot nytdjtani, mely biztositék
nyQjtasa hianyaban a jelen bekezdésben foglaltak szerinti médosulas nem
kovetkezik be, melynek koévetkezményeiért a felelésséget Megbizott koteles
viselni, és Megbizd ezzel kapcsolatos valamennyi karat - ideértve a
kovetkezményi karokat is- megtériteni.

3. A SZERZODES IDOTARTAMA

A szerzédés id6tartama a szerz6dés hatalybalépésétsl szamitott 54 honap,
mely idétartam alatt Megbizott a szerzédésbdl eredd feladatait koteles
ellatni. Amennyiben a kivitelezés muiszaki atadas-atvétele barmilyen okbél
kifolyolag a tervezettdl késébb kertil sor, gy Megbizott koételes jelen
szerz6dés alapjan a feladatait a kivitelezés modosult sikeres mtiszaki
atadas-atvételének pénziligyi zarasaig ellatni, amely csuszasbol fakadéan
Megbizott tObbletkoltségre semmilyen jogcimen nem tarthat igényt. A
szerz6dés hatalybalépését koéveté id6ponttol szamitott 18 hénap a
megvalositas id6tartama, ezt kovetéen pedig 36 honap — a kivitelezésre
vonatkozo jotallas idészak- mely tekintetében Megbizott koételes
rendelkezésre allni. Megbizott a megvalositas id6tartamat megel6zéen
koteles a zardjelentés elézetes valtozatat elkésziteni és Megbizé részére
atadni, jelen szerzédés 7.6. pontjaban foglaltak szerint. A megvalositas
idétartamat koéveté rendelkezésre allas idészak alatt a Megbizott feladata a
projekt végleges zardjelentésének elkészitése és az ehhez kapcsolodo
kotelezettségek, illetve az ezen id6szakra a kiézbeszerzési dokumentacidoban
meghatarozott feladatok ellatasa. A szerzédés idétartama a jotallasi
id6északkal egyltt 54 hoénap, azaz 18 honap megvaldsitas + 36 hoénap
rendelkezésre allas. A Megbizott a feladatai ellatasat a szerzédés
hatalybalépését kovetéen koteles megkezdeni.

Megbizottnak kozre kell mukodnie a projekt zarasahoz kapcsolédo
valamennyi jelentéstétel kotelezettség  teljesitésében a  jelentés
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3.3.

3.4.

4.1

4.2

4.3

elkészitésében, illetéleg annak véglegesitése soran egytitt kell miikdédnie az
Epitési Beruhazas megvalositasara vonatkoz6 szerzédés(ek) vallalkozojaval.

Az Epitési Beruhazas jotallasi idészakara és az azt kévetd garancialis
feltilvizsgalatot lezaré nyilatkozat kibocsatasaig tarté rendelkezésre allasi
idészakra vonatkozo Megbizotti dij a megbizasi dij részét képezi. A
rendelkezésre allasi idészakban nincs szamlazas/kifizetés.

A Megbizott feladata a rendelkezésre allasi idészakban a létesitmények uté- és
felulvizsgalataval, azok el6irasszerti tlizemelésével kapcsolatos ellenérzések
soran képviselni a Megbizét. A Megbizott kdzremikédik az esetleges hibak,
eltérések feltérképezésében. A Megbizott kételes eljarni az esetleges kiegészitd
vagy potmunkak tekintetében. Felek rogzitik, hogy Megbiz6 az Epitési
Beruhazas jotallasi idészakaban évente egy alkalommal utéfeliilvizsgalatot tart
amennyiben pedig a rendeltetésszerti hasznalatot ellehetetlenité hiba mertil fel,
akkor eseti (rendkiviili) utéfeliilvizsgalatot tarthat. Felek kifejezetten rogzitik,
hogy Megbizott az Epitési Beruhézas jotallasi idészakanak utolsé 30 napjaban
koteles teljeskort utofeliilvizsgalatot tartani és kételes az annak soran felmertilt
jotallasi (garancialis) igények korébe sorolhaté valamennyi észrevételt, hibat,
hianyossagot, nem megfeleléséget a Megbizonak a jotallasi id6é befejezése elétt
10 nappal irasban jelezni. Az Epitési Beruhazas jotallasi idészakanak leteltét
kovetéen Megbizott kételes a még esetlegesen folyamatban 1évé jotallasi
(garancialis) igények keretében teljesitett javitasokat, korrekciokat a jotallasi
id6szakot lezar6 fellilvizsgalat keretében megvizsgalni és Megbizott kételes
garancialis fellilvizsgalatot lezaré nyilatkozatot kibocsatani és azt
Megrendel6 részére atadni, mely nyilatkozat tartalmazza az Epitési
Beruhazas jotallasi idészakaban keletkezett valamennyi garancialis igény
teljesitésével kapcsolatos indokolt Megbizotti allaspontot. Felek rogzitik,
hogy abban az esetben, ha az Epitési Beruhazas tébb szerzédés alapjan
valosul meg akkor minden egyes szerzdédés jotallasi idészaka tekintetében
kételes Megbizott a jelen bekezdésben foglalt eljarasrendet kévetni és
garancialis felUlvizsgalatot lezaré nyilatkozatot kibocsatani. A jelen
szerz6dés idStartama pedig ez esetben az idében legkésébbi garancialis
feltlvizsgalatot lezaré nyilatkozatot kibocsatasaig tart.

4. A SZERZODES FELMONDASA, MODOSITASA

A jelen Szerzédésre a magyar jog szerzédés felmondasi és megsziintetési
szabalyai iranyadéak, a jelen Szerzédésben szabalyozott kiilénleges kikdtésekkel.

Valamennyi olyan szerz6désszegés, amely esetében a Szerzédés azonnali hatalyta
felmondasra ad lehetdséget, sulyos szerzédésszegésnek minésiil és viszont.

A Szerzédésben meghatarozott megsziintetési okok mellett Megbizé a
Megbizotthoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja a
Szerzddést, ha
e a Megbizott szerzédéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten
megszegi (sulyosnak minésiil az a szerzédésszegés, amelyet a
Szerz6dés maga ilyenként jel6l meg, vagy amely a Projekt (hataridére
térténd) megvalosulasat veszélyezteti);
e a Megbizott a Megbizo altal megadott ésszerd hataridén beliil nem tesz
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

eleget a Megbiz6 irasbeli felszélitasanak, hogy szerzédésszeri
kotelezettségeinek tegyen eleget;

e Megbizott a Kbt. valamint jelen szerzédés rendelkezéseit sérté moédon
vesz igénybe kozremiikodoét, ideértve értelemszertien a Kbt. szerinti
alvallalkozot is;

e a Megbizott ismételt felszdlitas ellenére nem teljesiti a Megbiz6 altal
adott utasitasokat;

e a Megbizott ellen a szerzédéskotést kovetéen felszamolasi,
végelszamolasi, hivatalbol torlési, illetve egyéb, a megszlintetésére
iranyulo eljaras indul, vagy végelszamolasi eljaras hatalya ala kertil,
felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, beszlinteti kifizetéseit;

e joger6s elmarasztalo hatarozatot hoznak a Megbizott szakmai
tevékenységét érint6 szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

e a Megbizott nem biztositja (vagy nem ujitja meg) az eléirt
bankgaranciat vagy biztositast, vagy a garanciat nyujté bank vagy a
biztosité tevékenységi engedélyét elveszitette vagy fizetésképtelenné
valt és a Megbizott haladéktalanul nem ad Gjabb bankgaranciat, vagy
nem kot Gjabb biztositast.

e A Megbizo a szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja, ha az érdekeit,
klilondsen a projekt elérehaladasat vagy a jo hirét sérté esemény
koévetkezik be, arrol tudomast szerez.

Felmondas esetén a Megbizott koltségére a Megbiz6 maga fejezheti be a
Szolgaltatasokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti.

A Szerzédés megsziinésekor vagy az erre vonatkozo6 értesités kézhezvételekor a
Megbizott azonnal és oly modon koételes befejezni a Szolgaltatasok teljesitését,
hogy az ennek kapcsan felmertilé koltségeket a lehet6 legkisebb szinten tartsa.

A Megbizott a Megbizd részére kuldétt 90 napos felmondasi idével
megszlintetheti a Szerzédést, ha a Megbizé:
e irasbeli felszolitas ellenére nem fizeti meg a Megbizé altal elfogadott
teljesités utan jaré Osszegeket, azok esedékessé valasatol szamitott
180 nap eltelte utan sem;

vagy
e ismételten, felhivas ellenére sem teljesiti szerzédéses kotelezettségeit.

Megbizo jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Megbizottban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Megbizott kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Egyik fél sem kovet el szerzédésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior
akadalyozza meg, amely a Szerzédés alairasanak idépontja utan koévetkezett be.
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

A Fél szerzédésszegést kovet el kiiléndsen, ha nem teljesiti a Szerzédés szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

A kovetkez6 események bekdvetkezése és fennallasa esetén a Megbizé a

Megbizott iradsos értesitésével, részben vagy egészben visszatarthatja a

Megbizottnak jaré kifizetéseket (beszamitas alapjan, figyelemmel a Kbt. 135 § (6)

bekezdésére), vagy lehivhatja a Kiilonds szerzddési feltételekben meghatarozott

teljesitési biztositékot:

a) a Megbizott valamely Szerzédéses kételezettségének nem tesz eleget;

b) barmely egyéb, a Megbizott érdekkérében felmertild kértilmény, amely a
Megbiz6 véleménye szerint akadalyozza vagy veszélyezteti a Projekt
eredményes teljesitését.

A Feleket teljes kort kartéritési felelésség terheli a Szerzédés megszegéséért.

A szerzédés Megbizotti felmondasa esetén a Megbizott kételes a teljesitést nem
veszélyezteté modon meghatarozni a felmondasi idét. Ez nem vonatkozik a
rendkivili felmondas esetére

A Felmondas esetén a Felek elszamolnak egymassal és a Megbizott kételes
minden, a projekttel kapcsolatban nala 1évé adatot, iratot, adathordozot,
cimjegyzéket, stb., annak készlltségi allapotatél fliggetleniil a Megbizénak
azonnali hatalyu felmondas esetén a felmondas kozlését kovets 3, mig rendes
felmondas esetén a felmondas kdzlését kéveté 15 napon beliil tételesen atadni.
Kételes tovabba minden szilikséges jognyilatkozatot megtenni a projekt Megbizo6i
vagy mas Megbizotti folytatasa érdekében.

A Szerzédés barmely moédositasat kizarélag a magyar jogszabalyok és kiemelten a
Kbt. 141.§ illetéleg a 272/2014. (XI. 5. Korm. rendeletben foglalt
rendelkezésekkel Gsszhangban, irdsban, a Szerzédéssel azonos moédon lehet
megkotni.

Ha a valtoztatas a Megbizott érdekkérében allé okbél vagy szerz6désszegése miatt
szlikséges, a valtoztatas okozta valamennyi koltséget a Megbizottnak kell
viselnie. A Megbiz6 jogosult ezen igazolt koltségeket az esedékes megbizasi dijba
beszamitani.

A modositott Szerzédésre a Szerzédésmodositassal nem érintett valamennyi
egyéb rendelkezése megfeleléen iranyado.

A Megbizott koételes 3 naptari napon beliil irasban értesiteni a Megbizot a
szerzédeési feltételekben megadott kapcsolattartéjanak, illetve kapcsolattartéja
nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szamanak megvaltozasarél vagy
barmilyen egyéb, a teljesités szempontjabél lényeges valtozasrol.

Barmilyen személy vagy eszk6z bevonasa a teljesitésbe csak a magyar
Jjogszabalyok szerint (azoknak megfeleléen) lehetséges, kiilonds tekintettel a Kbt.

rendelkezéseire. Ezen pont teljestiléséért a Megbizott a felelés.

A Megbizott csak a Megbizo elézetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt.
rendelkezései szerint valtoztathatja meg a Szolgaltatasok kérében eljaro
alvallalkozoéit és az altaluk a Szolgaltatasok elvégzéséhez a Szerzédésben kikodtott
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hozzajarulas meértékét. E rendelkezés megsértése sulyos szerzédésszegésnek
mindsiil és azonnali hatalya felmondasra adhat okot a Megbiz6 déntése alapjan.

4.20 Az alvallalkoz6 a Szolgaltatasok teljesitéséhez tovabbi alvallalkoz6t nem vehet
igénybe.

4.21 Megrendeldé a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzddéstdl elallhat, ha:
a) feltétlentil sziikséges a szerzdédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevéként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutodlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a k6zbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredé
valamely kotelezettség tekintetében koételezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

5. MINOSEGUGYI FOLYAMATOK, SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

5.1. A Megbizott teljes kori betekintést enged a minéséglgyi folyamatok
ellenérzésébe a Megbizé szamara. A Megbizott vallalja és tudomasul veszi, hogy a
vonatkoz6 szabvanyok alapjan a Megbiz6 minésiti a Megbizottat.

5.2. A Megbizottat —olyan okbol amelyért felelés- a jelen Szerzédésben meghatarozott
barmely kotelezettségének, feladatanak késedelmes, vagy nem szerzédésszeru
teljesitése esetén Lkotbér-fizetési kotelezettség terheli. A Megbizott egyes
kotelezettségei elvégzésének hataridejére a jelen szerz6désben és annak
mellékleteiben meghatarozott hataridék, valamint az egyes feladatokra a Megbizo
és Megbizott k6zott a szerzdédés teljesitése soran elézetesen, irasban megallapitott
hataridék az iranyadok. A kotbér alapja a netté megbizasi dij. A kotbér mértéke
0,3%/nap.

5.3. A Megbizé érvényesitheti kotbér feletti karanak megtéritésére vonatkozo igényét
Megbizé jogosult a Megbizott altal elismert késedelmi kotbér teljesitési
biztositékbél ki nem elégitheté fennmarado részét a végszamlak értékébdl
visszatartani

5.4. Amennyiben a késedelmes napok szama eléri 30 naptari napot, a Megbizo
jogosult a szerzédés azonnali hatallyal felmondani.

5.5. A jelen szerzédésben meghatarozott barmely feladat nemteljesitése esetén a
Megbiz6 jogosult a jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondani és a teljesitési
biztositékot teljes egészében lehivni. A feladat nemteljesitésének mindsil a
meghatarozott idépontban teljesitendé feladat elmaradasa esetén a késedelem,
egyéb feladatok tekintetében amennyiben a Megbizott a feladat ellatasaval 30
naptari napot meghaladé késedelem, vagy hibas teljesités esetén, ha a hiba
kijavitasara nincs mod, vagy a hiba kijavitasara 30 napon beliil nem kertil sor. A
teljesitési biztositék mértéke a netté megbizasi dij 5 %-a (a szerzédéskotéstdl a
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5.6.

5.7.

5.8.

sikeres muszaki atadas atvételig). A teljesitési biztositék a Kbt. 34. § (6)
bekezdésének a) pontja alapjan nyujthaté. A biztositéknak mindaddig hatalyban
kell maradnia, amig a szerzédést nem teljesitik. Amennyiben a szerzédés
teljesitése alatt a biztositék hatalyat veszti, a Megbizott haladéktalanul kételes aj
biztositékot atadni a Megbizénak. Amennyiben a Megbizott nem ad 1j
biztositékot, a Megbizo elallhat a szerzédéstél. A Megbizé a teljesitési biztositékot
a végleges atadas-atvételt kéveté 30 napon beliil visszaadja a Megbizottnak.

A Teljesitési biztositék: szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositékaként Megbizott teljesitési biztositék nyujtasara koteles,
amelynek mértéke a nett6 megbizasi dij 5 %-a.

A Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjara tekintettel Megbizo eléirja, hogy a

teljesitési biztositék Megbizott valasztasa szerint teljesitheté:

- a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint
meghatarozott barmely formaban, illetve médon

- vagy a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott formaban, illetve
modon.

A teljesitési biztositéknak a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakkal is
6sszhangban a szerzédés hatalyba 1épésétél a projekt muszaki atadas-atvétel
befejezéséig érvényben kell maradnia.

Amennyiben Megbizott a jelen pontban foglaltak szerinti teljesitési biztositékot
hataridében nem bocsatja rendelkezésre ugy Megbizé6 a szerzédést azonnali
hatallyal jogosult felmondani.

Az Epitési Beruhazas megvalositasara iranyulé teljesitési idépontjat tekintve a
szerz6dés sikeres muszaki atadas atvételét kovetéen a rendelkezésre allasi
idészak tekintetében nyujtandé biztositék (rendelkezésre allasi biztositék): a
nett6 megbizasi dij 5%-a, melyet az Epitési Beruhazas jotallasi idészakanak
végéig €s azt kovetben a garancialis fellilvizsgalatot lezaré legutolsé nyilatkozat
kibocsatasaig eldirt rendelkezésre allasi feladatok biztositékaként kételes
Megbizott Megbizé rendelkezésére bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés b)
pontjaban foglaltak szerint.

A Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjara tekintettel Megbizo eléirja, hogy a
rendelkezésre allasi biztositék Megbizott valasztasa szerint teljesithet6:2
- a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint meghatarozott
barmely formaban, illetve médon
- vagy a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott formaban, illetve
modon.

A rendelkezésre allasi biztositéknak az Epitési Beruhazas sikeres muiszaki
atadas-atvétel lezarasatol az Epitési Beruhazas jotallasi idészakanak végéig €s
azt kovetéen a garancialis fellilvizsgalatot lezaré legutols6 nyilatkozat
kibocsatasaig érvényben kell maradnia, mely idészak alatt felmertilt mérnoki,
muszaki ellenéri FIDIC mérndki feladatokat, valamint az Epitési Beruhazasi
feladataihoz kapcsol6dé Megbizot terheld jelentéstételi feladatokhoz kétédé jelen

2 A Kbt. 134 § (6) bekezdés b) pontja szerinti biztositéknyujtasi mod is meghatirozhatéd (Ajdnlatkérd megjelol egy vagy tbb - az; a) pontban nem s3erepls -
biztositéki format, illetve biztositéknydjsdsi midos, és eléirja, hogy a biztositék az ajinlatteviként SRer36dd él vlaszydsa serint teljesithetd birmelyik megjelilt vagy az a)
pontban meghatdrogott formdban, ilktve midon.) A szerzdésben biztositéknytjtas forméja a kozbeszerzési dokumentumokban szerepld
biztositéknytjtisi mbdozattal sszhangban hatirozhaté meg.

11/61



» MEGBIZASI SZERZODES FIDIC MERNOKI ES MUSZAKI ELLENORZESI FELADATOK ELLATASARA A ,, TAJGAZDALKODASI
INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE A BEREGBEN ES BENNE A BEREGI ARVIZSZINT CSOKKENTO TAROZO TERULETEN” CIMU
KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 AZONOSITO SZAMU PROJEKT KERETEBEN FIDIC SARGA KONYV SZERINT MEGKOTESRE

KERULO TERVEZESRE ES KIVITELEZESRE VONATKOZO SZERZODES KAPCSAN”
AJANLATTETELI FELHIVAS MEGKULDESENEK DATUMA: 2016. APRILIS 25.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

szerz6dés szerinti kozremikodoi feladatokat kell ellatnia Megbizottnak.. Barmely
e korbe tartozo kotelezettség nem teljesitése sulyos szerzédésszegésnek mindstil,
és a Megbizb jogosult a rendelkezésre allasi biztositékot érvényesiteni. A lehivas
lehet részleges vagy a teljes értékre terjed6. Az érvényesiteni kivant lehivas
mértéke a Megbizé kizarélagos mérlegelési jogkore.

A Megbizo a biztositékon tuli igazolt karanak megtéritését is kdvetelheti.

Megbiz6 a szerz6dés megkotésének feltételélil szabja, hogy a nyertes Ajanlattevé
rendelkezzen jelen projektre vonatkozo érvényes muszaki ellenéri és mérndki
tevékenységre vonatkozo szakmai felelésségbiztositassal, amelynek értéke eléri
évente 10 millié forint 6sszeget és kareseményenként a 8 milli6 forint 6sszeget.

Megbizott tiirni kételes, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznalasat ellenérzé
szervezetek részérél megtorténhessen és az ellenérzés soran sziikség esetén
egyuttmiikodni koteles. Megbizott koteles mindenféle korlatozastél mentesen
lehet6vé tenni, hogy az, a mindenkori Kozremiikoédd Szervezet, Tamogatd az
Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijeldlt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek
ellenérzési szervezetei, a Kincstar, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizetd
Hatosag, tovabba az Eurépai Bizottsag, az Eurépai Korrupciéellenes Iroda és az
Eurdpai Szamvevészék a Szerzédéssel é kapcsolatos dokumentumokat
atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és
teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt
finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetéknek kell lennilik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez
segitse az atvizsgalasukat.

Az ellendrzés-tlirési  kotelezettség megsértése esetén Megbizott koételes
megtériteni az ellenérzés altala tértént meghiusitasa, megakadalyozasa vagy
hatraltatasa folytan neki felréhatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakérték
felmertlt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit.

A Megbizott tevékenységét a FIDIC Sarga Konyv dokumentumaban roégzitett
eléirasok szerint végzi. A Megbizott a jelen pontban foglalt kivételekkel a
Valtoztatasokra vonatkozé FIDIC 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vallalkoz6i
kovetelésékkel kapcsolatos FIDIC 20.1 Alcikkely szerinti jéovahagyasi jogkéreit a
Megbiz6 és az uniés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyi rendelkezések alapjan
szlikséges szervezetek jovahagyasaval gyakorolhatja a jelen szerzédés mellékletét
képez6é Utmutaté a Valtoztatasokhoz, Vallalkozdi kovetelésekhez és a Szerzédés
modositasahoz szerint.

Felek megallapodnak, hogy barmely olyan esetben, amikor a FIDIC 20.1
Alcikkely alkalmazasanak lehet6sége merilil fel és elutasitasnak lehet helye,
abban az esetben az elutasitasra Megbizott 6nalléan Megbiz6 jovahagyasa nélkiil
jogosult, és amennyiben az elutasitas feltételei allnak fenn ugy arra onalléan
sajat déntés alapjan Megbiz6 elézetes jovahagyasa nélkul koteles is. Amennyiben
a 7. szamu melléklet és a vonatkoz6 jogszabalyok — igy kiuilonosen a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet - szerinti eljarasrend soran elézetes egyeztetés
(minéségbiztositas), ellenérzés, vagy esetlegesen utéellenérzés, utélagos
ellendrzés soran igazolédik be, hogy elutasitasnak lett volna helye, ugy Megbizott
ennek kockazatait és kovetkezményeit viselni koteles. Ennek keretében
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Megbizott  koteles  megtériteni  Megbiz6  ebbdl eredé  valamennyi
szerzédésszegéssel okozott karat, tovabba tekintettel a koévetkezmények elére
lathatosagara a kévetkezményi karok teljeskdrii megtéritésére is koteles.

6. SZERZODESSEL KAPCSOLATOS OKMANYOK EROSORRENDJE, ERTESITESEK

Jelen szerzédés teljesitése, értelmezése kapcsan a Felek az okmanyok alabbi
sorrendjét hatarozzak meg:

Jelen szerz6dés

A kozbeszerzési eljarasban benyujtott és elfogadott ajanlat

A kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa

A kozbeszerzési eljaras kozbeszerzési dokumentumok muiszaki leirasa
Utemtervek

Levelezések és értesitések

Tamogatasi Szerz6dés és amennyiben arra sor keriilt annak
modositasayi)

e Egyéb okmanyok

A Megbizott és a Megbizo kozotti barmely irasos kommunikaciét személyesen
vagy postan kell eljuttatni, a Felek jelen Szerzédésben meghatarozott cimére.
Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen
kommunikaciés eszkoz is igénybe veheté, azzal, hogy az e-mail tizenetet, ha az
Jjelentds (kiiléndsen a jogvaltoztatas vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit),
vagy ha azt a masik fél kéri irasban is meg kell erésiteni és megktildeni levélben
vagy telefaxon.

A Felek  kifejezetten megallapodnak, hogy  egymassal folytatott
kommunikaciéban, és az egyes feladatok elvégzése soran az elektronikus utat
részesitik elényben, kiilondsen érvényesil ez a kotelezettség a Megbizott altal
készitett javaslatok, Megbizéi dontést igénylé kérdések és azok szakmai
elokészitése korében. A szerzédés teljesitése soran a dokumentélas lehetdség
szerint elektronikus adathordozokon torténik, és amennyiben az megoldhato,
ugy csak a felek altal elfogadott utolsé verziok kertilnek kinyomtatasra, amelyet
személyesen vagy postan kell eljuttatni a Felek meghatarozott cimére. Felek
rogzitik, tovabba, hogy az egymas kozo6tti kommunikaciéban csak az indokolta
sziikkséges  dokumentumok  Kkertilnek kinyomtatasra, amennyiben a
dokumentum, lizenet tartalma nem igényli, gy azt nem nyomtatjak ki. Felek
torekednek az ujrahasznositott papir hasznalatara, lehetéség szerint két oldalas
nyomtatassal, valamint a jegyzetek készitéséhez, fax kuldéséhez/fogadasahoz
egyoldalas nyomtatvanyok felhasznalasara.

Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli
dokumentacié megktildésére hataridét szabtak, a hataridé betartottnak
tekintendd, ha azt a hataridé utolsé napjan 24.00 6raig tértivevényes, ajanlott
kiuldeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegii vagy a
Felek kifejezetten eltéréen rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hidnyaban a Szerzédés szerint elSirt barmilyen értesitést,
hozzajarulast, jovahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelel6 médon
kell régziteni.
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6.6. A szobeli kozléseket utélagosan, indokolt késedelem nélkil irasban meg kell
erdsiteni. A szobeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utdlag irasba
foglaltak.

6.7. A Megbizonak megfelel6 idében at kell adnia a Megbizott részére a Szerzddés
teljesitéséhez szlikséges és rendelkezésére 4all6 informaciokat és/vagy
dokumentaciét. A Megbizott kételes az igy kapott dokumentumokat a Szerzdédés
megszinésekor visszaadni a Megbizonak.

6.8. Teljesités soran a munkanyelv a magyar nyelv. Abban az esetben, ha valamelyik
Fél olyan személyt von be, aki a magyar nyelvet nem ismeri targyalasi szinten,
kételes minden - akar informalis - megbeszélés, jogcselekmény, esemény, stb.,
soran tolméacsot biztositani. A projektvezetének és helyettesének targyalasi
szintli magyar nyelvismerettel kell rendelkeznilik. E rendelkezést6l csak akkor
lehet eltérni, ha a Megbizé palyazat jelentési, beszamolasi koételezettsége ezt
megkoéveteli. Ebben az esetben is a Megbizott kételes elkésziteni a nem magyar
nyelven készult jelentés, dokumentum, stb. magyar nyelvii forditasat.
Amennyiben a nem irasos, hanem szdbeli nem magyar nyelvii beszamolo
torténik, akkor a megbizott koteles a Megbizo és érdekkorében eljaré személyek
részére a sziikséges tolmacsolast biztositani.

6.9. A Megbizé kapcsolattartasra kijel6lt személyei és elérhetéségek:

Név: Somlyody Balazs féigazgato
Postacim:1012 Budapest Marvany u.1/D.
Telefon: +36-1-225-4411

Telefax: +36-1-212-0773

E-mail: somlyody.balasz@ovf.hu

Egyéb elérhet6ség: -

Doéntési jogosultsaga: 6nallé

Alairasi mintaja: -

6.10. A Megbizott kapcsolattartasra kijel6lt személyei és érhetéségek:
Projektvezetd:
Név: Angyal Lajos
postacim: 4400 Nyiregyhaza, Pazonyi u. 17. 1/14.
telefon: +36-42-310-743
mobiltelefon: +36-30-228-7958
Telefax: +36-42-310-743
E-mail: angyal.lajos@eurout.hu
Doéntési jogosultsaga: FIDIC Mérnok hataskor
Projektvezet6 helyettes:
Név: Uj Agnes
postacim: 4400 Nyiregyhaza, Pazonyi u. 17. 1/14.
telefon: +36-42-310-743
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mobiltelefon: +36-20-330-5898

Telefax: +36-42-310-743

E-mail: uj.agnes@eurout.hu

Doéntési jogosultsaga: FIDIC Mérnoék hataskoér

7. A MEGBIZOTT JELENTESI KOTELEZETTSEGEI

7.1. A Megbizott feladatainak teljesitése soran havonta elérehaladasi jelentéseket,
(naptari) negyedévente, negyedéves elérehaladasi jelentést, illetve a Megbizo
kérésére kiilén jelentéseket készit a feladatleiras fliggelékében meghatarozott
tartalommal és a Megbizéoval egyeztetett modon. A Megbizott tevékenységének
idétartama végén zardjelentést készit, melynek alkalmasnak kell lennie arra,
hogy felhasznalasaval Megbizé6 a projekt zardjelentését el tudja késziteni és
idében a tamogatasra vonatkozé szabalyok szerinti megfelelé szervezetnek
benyujthassa. A Megbizott jelen szerzédés szerinti valamennyi jelentéstételi és a
Megbizé jelentéstételi kotelezettségeivel kapcsolatos koézremuikodési feladatait
ugy kételes ellatni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy felhasznalasaval Megbizo
a projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos jelentéstételi koételezettségeit
megfeleléen €s idében teljesiteni tudja azt a tamogatasra vonatkozé szabalyok
szerinti megfelel6 szervezetnek benyujthassa.

7.2. A Megbiz6 kérésére a Megbizott koteles haladéktalanul informaciékat adni a
teljesitésrél és a Projektr6l. A Megbizott a Projekttel kapcsolatos fontosabb
eseményekroél, nehézségekrdl - a rendszeres irasos jelentésein tilmenden is -
folyamatosan tajékoztatja a Megbizot. A Megbizo barmilyen informaciot bekérhet
a Megbizottél, és jogosult azokat ellenérizni.

7.3. A Megbizott a Megbizé igényének megfelelé hataridében adatokat szolgaltat,
illetve részt vesz a Projekttel Osszefliggésben a Megbizo altal készitendé
jelentések, tajékoztatok Osszeallitasaban.

7.4. A Megbizottnak a Szerzédés teljesitése soran készitett elérehaladasi jelentéseket
pénziigyi jelentéssel kell kiegészitenie.

7.5. A jelentéseket olyan formaban kell elkésziteni, ahogy azt a Megbizé kéri. A
Megbiz6 a szakmai szokasok, sajat belsé nyilvantartasi rendszere és a
projektjelentés(ek) altal indokolt formakat irhatja el6 magyar nyelven, nyomtatott
formaban. A Megbizott koteles a megfelelé szinvonala jelentések nyujtasara mind
formai, mind tartalmi szempontboél

7.6. A Szerzédés teljesitési idészakanak vége el6tt legalabb egy hénappal a
Megbizottnak zardjelentést kell Osszedllitania. A zaréjelentés mellé kritikai
tanulmanyt kell mellékelnie azokrol a jelentés problémakrol, amelyek a Projekt
megvalositasa soran felmertltek.

7.7. Minden szamlahoz elérehaladasi jelentést, a végszamlahoz pedig zaréjelentést
kell mellékelni. A zaréjelentés végleges valtozatat az Epitési Beruhazas teljeskorti
és sikeres muszaki atadas-atvételének lezarasat és valamennyi esetleges hiba
kijavitasat korrekci6 elvégzését kovet6 15 napon beliil kell eljuttatni a
Megbizéhoz.
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7.8. A Megbizonak a kézhezvételtdl szamitott legfeljebb 30 napon beliil értesitenie kell
a Megbizottat a részére kiildétt dokumentumokat vagy jelentéseket érinté
dontésérdl. Elutasitas esetén dontését indokolni koteles. A zardjelentés esetében
a fenti hatarid6é legfeljebb 30 nap. Ha a Megbiz6 hataridén bellil nem tesz
észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbizott kérheti azok
irasbeli elfogadasat. Ha a Megbiz6 az irasbeli kérés kézhezvételétél szamitott 15
napon beliil sem tajékoztatja a Megbizottat észrevételérél, a dokumentumokat és
jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.

7.9. Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbizé a Megbizott altal végrehajtando
modositasoktol fliggéen hagy jova, a Megbiz6 a kért modositasok végrehajtasara
hataridét ir elé.

7.10. A Megbiz6 a Megbizott altal Osszeallitott és elklldott jelentések és egyéb
dokumentumok jévahagyasaval igazolja azok Szerzédésnek valé megfelelését.

8. A FELEK EGYEB MEGALLAPODASAI

8.1. Felek a jelen szerzédés teljesitése soran kotelesek fokozottan egyuttmiikédni,
melynek Dbiztositasa érdekében a Felek Lkolcsondésen kijeldlik azokat a
személyeket, akik egymassal folyamatosan kapcsolatot tartanak. A Felek
kapcsolattartéinak személyét a jelen szerzédés 6.9. és 6.10. pontjai
tartalmazzak.

8.2. A megbizott altal a szerzddés teljesitésébe bevonni kivant muszaki ellenér (a
kozbeszerzési eljaras keretében az alkalmassagi minimumkdvetelmény
igazolasara valamint a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint Ajanlattevé
személyi allomanya részszempont keretében bemutatott szakemberek

- A muszaki ellendr neve3: Bacsa Pal

- Nyilvantartasi szama és névjegyzéki jele: 04-0442, 04-1772
- Telefonszama: 06/20/274-5139

- e-mail cime: bacsa.pal@eurout.hu

- A muszaki ellenér neve*: Janotka Janos

- Nyilvantartasi szama és névjegyzéki jele: 01-9801, 01-51227
- Telefonszama: 06-20/529-1900,

- e-mail cime: janotka.janos@eurout.hu

3 a Nyertes Ajanlattevé ajanlatdban az eljarast megindité felhivas 12.2. M.2. pontjaban eléirt alkalmassagi
minimumkoévetelmény teljesitésére valamint a felhivas 10. pontjaban a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint
értékelésre kertiilt Ajanlattevé személyi allomanya értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakemberek
szamanak megfeleléen tovabbi sorokkal bévitendo.

4 a Nyertes Ajanlattevé ajanlataban az eljarast megindité felhivas 12.2. M.2. pontjdban eléirt alkalmassagi
minimumkovetelmény teljesitésére valamint a felhivas 10. pontjaban a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint
értékelésre kerilt Ajanlattevé személyi allomanya értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakemberek
szamanak megfeleléen tovabbi sorokkal bévitendo.
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- A muszaki ellendr neveS: Széles Laszlo

- Nyilvantartasi szama és névjegyzéki jele: 01-13149, 01-50134
- Telefonszama: 06-20/390-6795

- e-mail cime szeles.laszlo@eurout.hu

- A muszaki ellendr neveé: Kovacs Laszlo

- Nyilvantartasi szama és névjegyzéki jele: 13-4499, 13-60826
- Telefonszama: 06/30/639-7235

- e-mail cime: kovacs.laszlo@eurout.hu

- A miiszaki ellen6r neve’: Cstirés Krisztian

- Nyilvantartasi szama és névjegyzéki jele: 06-0935, 06-60091
- Telefonszama: 06-30-820-6165

- e-mail cime: info@perfektumcsoport.hu

- A muszaki ellenér neve8: Giba Tamas

- Nyilvantartasi szama és névjegyzéki jele: 15-0105, 15-20053
- Telefonszama: 06-30-303-2898

- e-mail cime: info@perfektumcsoport.hu

8.3. Megbizott mindenkor koteles a hatalyos jogszabalyok illetve a vonatkozé
szerz6dések betartasaval, betartatasaval a Megbizé érdekeinek teljes kortien
érvényt szerezni.

8.4. A megbizéi érdekérvényesités korében a megbizott kizarélag azokban az
ugyekben, kérdésekben jogosult harmadik személy iranyaban jognyilatkozatot
tenni, mely(ek)re a Megbizo kifejezetten felhatalmazza. Megbizott azokban az
ugyekben, melyekben a Megbizé képviseletének sziikségessége felmeriil, kételes
a Megbizo jovahagyasanak, dontésének megfeleléen eljarni, az tigyekben.

8.5. Megbizott kizarélag abban az esetben hozhat 6nallé szakmai déntést, ha azok
halaszthatatlan intézkedést igényelnek. Megbizott sajat hataskérben hozott
dontéseirél haladéktalanul, irasban kételes tajékoztatni Megbizot.

8.6. Megbizott feladatat képezi a Kkivitelezés soran felmeriildé és a Megbizo
jovahagyasat igénylé szakmai kérdésekben a hozzajarulasokkal kapcsolatos
dontések elékészitése. A Megbizott feleldsséggel tartozik azért, hogy az ellenérzési

® a Nyertes Ajanlattevé ajanlatdban az eljarast megindité felhivas 12.2. M.2. pontjaban eléirt alkalmassagi
minimumkévetelmény teljesitésére valamint a felhivas 10. pontjaban a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint
értékelésre keriilt Ajanlattevé személyi allomanya értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakemberek
szaméanak megfeleléen tovabbi sorokkal bévitendé.

¢ a Nyertes Ajanlattevé ajanlatdban az eljarast megindité felhivas 12.2. M.2. pontjaban el@irt alkalmassagi
minimumkdévetelmény teljesitésére valamint a felhivas 10. pontjdban a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint
értékelésre kerlilt Ajanlattevé személyi allomanya értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakemberek
szamanak megfeleléen tovabbi sorokkal bévitendé.

7 a Nyertes Ajanlattevé ajanlatdban az eljarast megindité felhivas 12.2. M.2. pontjaban eléirt alkalmassagi
minimumkdévetelmény teljesitésére valamint a felhivas 10. pontjadban a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint
értékelésre kerlilt Ajanlattevé személyi allomanya értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakemberek
szaméanak megfeleléen tovabbi sorokkal bévitendé.

8 a Nyertes Ajanlattevé ajanlatdban az eljarast megindit6 felhivas 12.2. M.2. pontjaban eléirt alkalmassagi
minimumkévetelmény teljesitésére valamint a felhivas 10. pontjadban a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint
értékelésre keriilt Ajanlattevé személyi alloménya értékelési résszempont tekintetében bemutatott szakemberek
szaméanak megfeleléen tovabbi sorokkal bévitendé.
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8.8.
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

kotelezettségének olyan idében, médon és litemezéssel tegyen eleget, mely a
kivitelezés elérehaladasahoz legjobban illeszkedik, azt eldsegiti és nem
akadalyozza.

Megbizott kotelezettsége és felelédssége annak eldontése, hogy valamely kérdés
olyan sulyu-e, mely a Meghbizo eldzetes jovahagyasat, dontését igénylik. A projekt
eredményességét, a megvalésitas modjat, a hataridéket érinté dontéseinek
meghozatalat megel6zéen a Megbizott kételes konzultalni a Megbizéval, illetdleg a
Megbiz6 jovahagyasat kérni.

A Megbizott teljes kord felelésséggel tartozik a koézésségi tamogatas vagy a
tarsfinanszirozo6i tamogatas tekintetében a Megrendel6 valamennyi visszafizetési
kotelezettsége vonatkozasaban, amennyiben az a Megbizottnak felrohaté barmely
okbol kévetkezik be.”

Megbizott kételes valtozasok, vallalkozoi kovetelések kezelése tekintetében a
vonatkozé eléirasok alapjan és jelen szerzédés szerint eljarni.

Megbizott koteles az e-naploba  torténé  bejegyzéssel, a  Megbizo
kapcsolattartéjanak pedig ezen feliil irasbeli bejelentéssel is felhivni a figyelmét
minden olyan tényre, amely az altala ismert adatok alapjan a megvalésitas
eredményességét befolyasolja és amelynek ismerete a Megbizé érdeke is egyben.

A Megbizott tudomasul veszi, hogy a valtoztatasok, vallalkozéi kévetelések és
ezek esetleges kovetkezményeként szlikséges szerz6dés moédositas a szerzédéses
eléirasokon és a vonatkozo jogszabalyokon tilmenden a tamogaté szervezet altal
kiadott vagy kiadasra kertild hatalyos Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi
kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés modositasahoz cimli dokumentum
szerint jar el.

A Megbiz6 a Projekt megvalositasa soran a szikséges allasfoglalasokat és
dontéseket megadja és részt vehet a Megbizott altal kezdeményezett eljarasokon
és egyeztetéseken. Ezen tliilmenden rendszeresen és folyamatosan ellendrizheti a
Szolgaltatasok teljesitését.

A Megbiz6 a Projekt megvalositasahoz szlikséges pénzligyi fedezet litemezésérol
sajat hataskorben dont, a pénzligyi fedezet feletti rendelkezési jogot nem adja at
a Megbizottnak. A fedezet litemezésénél tekintettel kell lenni a finanszirozasi
forrasok elérhetéségére és a szabalyaira.

Megbizott koteles a kivitelezével, vagy barmely alvallalkozéjaval folytatott
kommunikacio minden lényeges elemét irasban, visszakereshet6
rendszerességgel dokumentalni, az  egyeztetésekrél, megbeszélésekrél,
koordinaciokrol feljegyzést és/vagy jegyzOkoényvet késziteni.

A Megbizottnak szakcégtél elvarhatéd, fokozott gondossaggal, a legjobb szakmai
gyakorlat szerint kell teljesitenie a Szolgaltatasokat.

Megbizott kételes a Megbizo vagy az illetékes hatésag altal kezdeményezett
munkavédelmi, munkatigyi, illetve egyéb hatdsagi ellendrzéseken részt venni,
annak eredményérél a Megbizét tajékoztatni.

18/61



» MEGBIZASI SZERZODES FIDIC MERNOKI ES MUSZAKI ELLENORZESI FELADATOK ELLATASARA A ,, TAJGAZDALKODASI
INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE A BEREGBEN ES BENNE A BEREGI ARVIZSZINT CSOKKENT®O TAROZO TERULETEN” CIMU
KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 AZONOSITO SZAMU PROJEKT KERETEBEN FIDIC SARGA KONYV SZERINT MEGKOTESRE

KERULO TERVEZESRE ES KIVITELEZESRE VONATKOZO SZERZODES KAPCSAN”
AJANLATTETELI FELHIVAS MEGKULDESENEK DATUMA: 2016. APRILIS 25.

817,

8.18.

8:19,

8.20.
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8.23.

A Megbizott kdteles minden, szakcégtdl elvarhaté intézkedést megtenni a Projekt
hataridére térténd, muszakilag kifogastalan és kéltségeiben leggazdasagosabb
megvaldsitasa érdekében.

A Megbizottnak be kell tartania a Megbizé6 altal adott utasitasokat. Ha a
Megbizott megitélése szerint az adott utasitas tullépi a Szerzédés kereteit, vagy a
Megbiz6 szakszerttlen vagy jogellenes utasitast ad, vagy azzal szemben egyéb
fenntartasa van, akkor az adott utasitas kézhezvételétél szamitott 8 napon beliil
- ha ez nem okoz érdeksérelmet, ha érdeksérelmet okoz azonnal - értesitenie kell
a Megbizot, feltarva részletesen és indokoltan az adott utasitassal szembeni
fenntartasait. Amennyiben a Megbiz6 az utasitast a Megbizott értesitésében
foglaltak ellenére megerdésiti, a Megbizott - jogszabalyi kivételektél eltekintve -
koteles az adott utasitast végrehajtani.

Megbizottnak meg kell tagadnia azonban az utasitas teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat megsértésére vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat. Az utasitas figyelmeztetési vagy
az utasitas megtagadasara vonatkoz6 kotelezettség elmulasztasaval kapcsolatos
minden kockazatit a Megbizottnak kell viselnie.

A Megbizott részérél Projektvezeté Mérnok vezeti a Projektet, aki a Megbizé
nevében a Projekt végrehajtasanak ellenérzéséért felelés természetes személy. A
Projektvezet6 Mérnok a Szerzédés teljesitése korében telijes kérten eljar a
Megbiz6 nevében, az alabb megjeldlt kortél eltekintve, amely esetekben be kell
szereznie a Megbiz6 elézetes irasbeli hozzajarulasat:

e joglemondas,
vitas jog elismerése,
egyezségkotés,
pénz atvétele,
a Megbizott altal kifogasolt utasitas megerdsitése,
a Szerzédés modositasa (ez nem érinti a szerzédés keretei beliili
utasitasadasi jogot),
a Szerz6dés megsziintetése,
szerzddés létrehozasa.

A Megbiz6 a Szerzédés teljesitése érdekében egylittmiikdédik a Megbizottal, ami
nem jarhat azonban - kifejezett Megbizotti kotelezettségszegés esetét leszamitva -
azzal, hogy a Megbizott mentestil a teljesités alol.

A Megbizottnak mindenkor lojalisan, mint a Megbizé megbizhaté tanacsadéja,
szakmaja etikai és egyéb szabalyai szerint, megfelelé diszkréciét tanusitva kell
eljarnia. A Megbizé nevében koételezettséget annak elézetes irasbeli hozzajarulasa
nélkilil nem vallalhat.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Megbizott tudomasul veszi, hogy a
szerz6dés alairasaval (megkdtésével) egyidejlileg kételes bejelenteni a Megbizénak
valamennyi olyan kézremuikodét, amely részt vesz a szerzdés teljesitésében (és
azt korabban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel egyidejlileg nyilatkozik
arrol, hogy az altala igénybe venni kivant kdzremiikédé nem all a kizaré okok
hatalya alatt. Kézremiikodoé alatt minden esetben a Kbt. szerinti alvallalkozékat
is érteni kell. A Megbizott koézremikoédék és ennek megfeleléen és ennek
korében a Kbt. szerinti alvallalkozok igénybevételére kizarélag a Kbt. 138. § (1),

19/61



» MEGBIZASI SZERZODES FIDIC MERNOKI ES MUSZAKI ELLENORZESI FELADATOK ELLATASARA A ,, TAJGAZDALKODASI
INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE A BEREGBEN ES BENNE A BEREGI ARVIZSZINT CSOKKENTO TAROZO TERULETEN” CIMU
KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 AZONOSITO SZAMU PROJEKT KERETEBEN FIDIC SARGA KONYV SZERINT MEGKOTESRE

KERULO TERVEZESRE ES KIVITELEZESRE VONATKOZO SZERZODES KAPCSAN”
AJANLATTETELI FELHIVAS MEGKULDESENEK DATUMA: 2016. APRILIS 25.

8.24.

8.25.
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(3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen jogosult. Megbizott csak a
Megbizé elézetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a teljesitésbe koézremikodoit és a teljesitésben valo
részvételik mértékét. E rendelkezés megsértése sulyos szerzédésszegésnek
minéstil és azonnali hatalyt felmondasra ad okot.

A Megbizott és valamennyi kdézremtikoddje titoktartasi kételezettséggel tartozik a
Szerzédéssel kapcsolatban tudomasara jutott valamennyi informacioé, megoldas,
adat és dokumentum vonatkozasaban a Szerzédés idétartama alatt és annak
teljesitése utan. Amennyiben a Megbiz6 nem adja elézetes irasbeli
hozzajarulasat, - jogszabalyban el6irt kotelezettség kivételével - sem a Megbizott,
sem koézremiikodséi nem koézbélhetnek a Szerzédéssel kapcsolatos, a fentiek
szerinti informacié6t harmadik személlyel illetve nem hozhatjak azokat
nyilvanossagra. A Megbizott és kézremukdddje a Szerzédés keretein kiviil nem
hasznalhatja fel a Szerzédés teljesitése céljabol készitett tanulmanyokat,
terveket, az elvégzett tesztek és kutatasok eredményeit. Szerz6dé Felek rogzitik,
hogy nem terheli 6ket a titoktartasi kotelezettség, amennyiben jogszabaly,
birésag vagy egyéb hatosag, vagy a Tamogatasi Szerzédés rendelkezései kotelezi
feleket az informacié harmadik személy részére tOrténé atadasara, vagy
nyilvanossagra hozasara

A Megbizott és Kozremuikodddje olyan tevékenység ellatdasat nem vallalhatja,
amely sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbizéval szembeni kételezettségei
teljesitését. E rendelkezés megsértése esetén a Meghiz6 a Szerzédés azonnali
hatalyu felmondasara jogosult.

A Megbizottnak minden szlikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében,
hogy megakadalyozza vagy megszlintesse azokat a helyzeteket, melyek
lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Megbizott vagy kézremiuikodoi részérdl a
Szerzédés objektiv és partatlan teljesitését. Ennek keretében a Megbizott - a jelen
Szerz6désbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartasaval -
kartalanitasi igény nélkilil koteles Osszeférhetetlenné valt kozremuikédéjét
haladéktalanul kicserélni. A  Szerzédés idétartama alatt barmilyen
Osszeférhetetlenségi kortilmény felmertilése esetén haladéktalanul értesiteni kell
a Megbizot

A Megbiz6 megvizsgalhatja, hogy az Osszeférhetetlenség elharitasara tett
intézkedések megfelel6ek-e, és eldirhatja tovabbi intézkedések megtételét.

Amennyiben a Megbizott az 6sszeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére
nem szlinteti meg, a Megbiz6 - a jelen Szerzédésbdl fakadé egyéb jogainak
sérelme nélkiil - azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

A Megbizott és Kozremukodddje a Projekttel kapcsolatban csak a Szerzédés
keretein beltil mukodhet kozre. A Szerzdédés hatalya alatt a Megbizott és
Kézremikoddi nem végezhetnek olyan tlizleti, gazdasagi tevékenységet, amely
soran kapcsolatba kertilnek a Projekt kivitelezésében, megvalésitasaban
kozremiikodo vallalkozékkal, szallitokkal vagy azok barmelyik alvallalkozoéjaval,
egyéb kozremukodéjével. Amennyiben a Megbizott vagy Kozremukoddéi a
vallalkoz6i, szallitéi ajanlat Megbizé részére torténé benyujtasakor, a Szerzédés
vagy a vallalkozasi, szallitasi szerzédések alairasakor az elébbiekkel tizleti
kapcsolatban allnanak, azt koételesek irasban a Megbizonak bejelenteni és a
Megbizé kérésére azt haladéktalanul megszlintetni. Megbizott sem a
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vallalkozoktol, szallit6tél, sem az alvallalkozoktél vagy egyéb kézremutikddoktosl
semmifajta elényt, szolgaltatast nem fogadhat el, és ezen rendelkezéseket koteles
a KozremukodGivel betartatni. A jelen pontban foglaltak megsértése stlyos
szerz8désszegésnek mindsiil, amelyre tekintettel a Megbizé jogosult a Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

Megbizott a szerzédésszeru teljesitéskor kételes a Projektre és a Szolgaltatasra
vonatkoz6 valamennyi tervet, iratot, dokumentaciét, stb. jegyzék szerint atadni a
Megbizonak, beleértve a sajat és a Projekten dolgozé vallalkozo(k) és szallito(k)
teljes kéru pénzligyi elszamolasat is.

A Megbizottnak biztositania kell alvallalkozéi szamara azon eszkozoket és
felszereléseket, amelyek leginkabb eldsegitik a Szolgaltatasok hatékony
teljesitését.

A Megbizott felelés Kozremiik6déi magatartasaért és cselekményeiért, mintha
azok a Megbizott magatartasa vagy cselekedetei lettek volna. A Megbizénak
valamely Kézremiikédé igénybevételéhez adott hozzajarulasa nem mentesiti a
Megbizottat a Szerzédés szerinti kotelezettségei és feleléssége alol.

A teljesitéssel kapcsolatos nyilvantartasokat, iratokat Megbizottnak legalabb a
Projektre vonatkozé el6irasoknak vagy ha ez hosszabb akkor jogszabalyban
eléirtaknak megfelelé idére és az eléirt formanak megfeleléen meg kell érizni. A
nyilvantartasok a bevételekre és kiadasokra vonatkozé dokumentumokbol,
tovabba egy leltarbél allnak, mely kiilénésen a munkaidé-elszamolasokat, a
kifizetési bizonylatokat, valamint az elszamolhaté kiadasokra vonatkozé
szamlakat és kifizetési bizonylatokat tartalmazzak. A nyilvantartasok
megobrzésének elmulasztasa sulyos szerzédésszegésnek minéstil.

Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig azutin hét évig at (illetve
amennyiben a hatéalyos szamviteli térvény vagy barmely jogszabaly a
nyilvantartas részét képezé valamely dokumentumra hosszabb megérzési
kotelezettséget ir el6, a térvényben megjeldlt idétartamon at) a Megbizottnak
lehet6vé kell tenni a Megbizé vagy az altala meghatalmazott mas személy
szamara a Szolgaltatasokhoz kapcsol6do nyilvantartasok és szamlak ellendrzését
vagy koényvvizsgalatat, valamint azokrél méasolatok készitését.

A projektben a Megbizott részérél kézremiikod6 helyébe 1épé masik megbizotti
koézremiikddének legalabb ugyanolyan képesitéssel és gyakorlattal kell
rendelkeznie, mint a levaltott kozremitikddének.

A Megbizott részérél kozremiikéds levaltasaval és pétlasaval kapcsolatban
felmertil6 koltségeket a Megbizottnak kell viselni.

Amennyiben a Megbizé megitélése szerint valamely Koézremukdédé a
Szolgaltatasok  teljesitését nem  megfeleléen  végzi, vagy valamely
kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha cselekménye vagy mulasztasa a
Szerzédés megszegésének koérében még nem értékelhetd, tovabba, ha
kivalasztasa nem a Szerzédés rendelkezései szerint tortént, irasban, indoklassal
kérheti a Megbizottél a Koézremiikodé levaltasat. A Megbizott haladéktalanul
kdoteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejileg koteles gondoskodni a levaltott
Koézremikdédé megfelel6 potlasaral.
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8.38.

8.39.

8.40.

8.41.

8.42.

8.43.

8.44.

8.45.

A Megbizottnak irasos jovahagyasra be kell nyuGjtania a Megbizéhoz a
Koézremuikodok kijeldlésére vonatkozo kérést. A Megbizé 30 napon beliil koteles
valaszolni a kérésre, elutasité valasz esetén dontését indokolni kételes.

A Megbizottnak ellendriznie kell, hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és
hatastertiiletét a <KEHOP tamogatasnak és az engedélyes tervnek megfeleléen a
Kivitelez6> a leheté legteljesebb mértékben minimalizalja. Ennek értelmében
legalabb az ideiglenes tertiletfoglalas minimalizalasa, az anyagszallitasi titvonal
optimalizalasa és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék
stb. megelézése érdekében kotelezé. Erre vonatkozéan az elérehaladasi
jelentésben dokumentalasi kételezettsége van.

Megbizé koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attol elallni, ha a szerzédés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a
szerz6do fél tekintetében a koézbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és
ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

Megbiz6 jogosult és egyben koételes a szerz6dést felmondani - ha szlikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzdédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Megbizottban koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Megbizott ajanlattevé koézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Jelen szerzédés 8.41. pontja szerinti felmondas esetén a Megbizott a szerzédés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatds szerzédésszerti pénzbeli
ellenértékére jogosult.

Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a szerzédés egyéb részei érvényben
maradnak.

Megbizott kijelenti és garantalja, hogy valamennyi hatosagi és térvényi eléirast,
vonatkozo6 szabalyt és eléirast, szakmai szokvanyt stb. teljes mértékben betart és
érvényesit, €s azok betartasaval és érvényesitésével kapcsolatos koltségeit a dija
tartalmazza. A hatosagi és jogszabalyi, vonatkozé szabvanyok, eléirasok, szakmai
szokvanyok be nem tartasabdl keletkez6 karok, illetve koéltségek teljes mértékben
Megbizottat terhelik.

Megbizott kotelezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat
tevékenységi korében gondoskodik a ra vonatkoz6 érvényes munkavédelmi,
koérnyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi,
tlzvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségligyi elbdirasokat szigortian betartja. E
kotelezettség elmulasztasabol ered6é karokért Megbizott teljes kartéritési
felel6sséggel tartozik.
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8.46.

8.47.

8.48.

8.49.

8.50.

Megbizott kijelenti, hogy a teljesitéshez sziikséges személyi és targyi feltételekkel
rendelkezik, azokat biztositja. Megbizott teljes koru felelésséget vallal azért, hogy
a jelen szerz6désbol eredé kotelezettségek teljesitéséhez szlikséges eszkozokkel,
személyi és targyi feltételekkel, tovabba szakértelemmel — ide értve a kapcsolodé
munkaszervezési, iranyitasi és felligyeleti ismereteket és tapasztalatokat —
rendelkezik, illetve azokkal jelen szerzédés hatalya alatt mindvégig rendelkezni
fog. .

A Megbizott haladéktalanul koételes kozdélni a Megbizéoval minden olyan
koriilményt, amely a Tamogatasi Szerzédés teljesitését, eredményét, illetve a
megallapitott teljesitési hataridéket érdemben érinti.

A Megbizott a teljesités soran koteles a Megbizo altal vallalt horizontalis és egyéb
kotelezettségekre figyelemmel eljarni, tovabba azokban az esetekben, amikor a
teljesitésre  vonatkoz6 barmely dokumentum olyan esélyegyenléségi,
kérnyezetvédelmi, vagy barmely egyéb horizontalis szempont Megbizottal
szembeni érvényesitését irja elé, abban az esetben barmely ilyen feltételt, eléirast
ugy kell tekintetni, hogy a jelen szerzédés részét képezve az a Megbizottat
kotelezi €s azt a Megbizott kételes magara nézve kételezének tekinteni és
teljesiteni.

A Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltakra is tekintettel a Felek rogzitik,
Megbizott kifejezetten megerésiti, hogy a Szerzédés megkotését megelézéen a
Megbizo telies koérien tajékoztatta Megbizottat a Tamogatasi Szerzédés és a
Projekt keretében altala vallalt kételezettségekrél ra vonatkozé eléirasokrol
valamennyi feladatrol, a teljesités feltételeirél a rogzitett teljesitési hataridékrol,
illetéleg a vallalt koételezettségek megszegése esetén a Megbizoval, mint
Kedvezményezettel szemben érvényesitheté jogkdvetkezményekrél. Mindezek
mellett Megbizott akként nyilatkozik, hogy ezen tajékoztatast, dokumentumokat
teljeskériien megismerte, és teljeskdrtinek ismeri el, tovabba a vonatkozé
jogszabalyi rendelkezéseket attanulmanyozta, mindezek ismeretében és
mindezekre tekintettel kéti meg jelen szerzédést. Mindezekkel 0sszhangban
Megbizott tudomasul veszi, hogy amennyiben felréhaté magatartasa,
szerzédésszegése kovetkeztében a Megbizé6 a Tamogatéval szemben, illetéleg
Tamogatasi Szerzédésben vallalt valamely kételezettségével késedelembe esik,
valamely hataridét nem tud betartani, hibasan teljesit vagy egyéb
szerzédésszegést kovet el, abban az esetben az ennek okan Megbizéval szemben
érvényesitett jogkovetkezmények, a Megbizét ért kar— igy kuldndsen a
Tamogatasi szerzédés felfiiggesztése vagy felmondasa, kifizetés megvonasa, vagy
cs6kkentése, vagy a tamogatas barmilyen pénziigyi korrekcidja, a tamogatas
visszafizetésére kotelezés - a Megbizott altal szerzédésszegéssel okozott karnak
mindstilnek, mely karokat Megbizé minden esetben teljes kortien érvényesithet
Megbizottal szemben és amelyeket Megbizott annak kamataira is kiterjedéen
koteles megtériteni és azokért helytallni. Megbizott kijelenti, hogy a fenti karok —
mint szerzédésszegése lehetséges jogkovetkezményei -szamara a jelen
bekezdésben is rogzitetteknek megfeleléen a jelen szerzédés megkdtésekor elére
lathatoak, €s a szerzédést kifejezetten e lehetséges jogkdvetkezmények
ismeretében koti meg Megbizoval.

Megbizott a fentieken tul is teljeskérti feleldsséget vallal arra az esetre ha
barmely a Megbizottra visszavezethetd, vagy a Megbizott érdekkorben felmertilt,
illetSleg neki felrohaté okbol a Megbizéval szemben a Tamogato, vagy barmely
szervezet barmilyen a Tamogatasi Szerzédésre tekintettel alkalmazhaté
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8.51.

8.52.

8.53.

8.54.

8.55.
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jogkovetkezményt érvényesit. Ennek koérében abban az esetben, ha a tamogatas
részben vagy egészben visszavonasra kerill vagy a tamogatas barmilyen mértéku
visszafizetésére kotelezik Megbiz6t gy Megbizott koteles megtériteni Megbizonak
a visszavont vagy visszafizetendd tamogatas Osszegét, tovabba valamennyi ezzel
kapcsolatban felmertilt kart. Egyéb a Tamogatasi Szerzédés szerint a Megbizéval
szemben alkalmazott jogk6vetkezmény esetén is kételes Megbizott megtériteni a
Megbizénak a Tamogatasi Szerzédés szerint alkalmazott jogkovetkezményekbol
(ktilonosen elallas, felmondas, felfliggesztés) eredd valamennyi kart.

Megbiz6 rogziti, hogy jelen szerzédésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd
altalanos szerzédési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek
meghatarozasa az elézményi koézbeszerzési eljarasban specifikusan ezen
szerzédés megkotésére vonatkozoan kerililt meghatarozasra, nem t6bb szerzédés
megko6tése céljabol. Megbizott, mindezt elfogadja, tovabba nyilatkozik, hogy jelen
Szerzédés valamennyi rendelkezését magara nézve koételezének fogadja el,
nyilatkozik tovabba, hogy valamennyi jelen szerzédésben foglalt feltételt és
rendelkezést egyedileg megtargyaltnak és altala elfogadottnak tekint, kilil6nés
tekintettel az elé6zményi kozbeszerzési eljaras keretében a Kbt. rendelkezései
szerint gyakorolhaté egyes jogintézményekre (igy kililonGésen kiegészité
tajékoztatas kérés lehet6ségére). Felek mindezekkel 6sszhangban kifejezetten
elfogadjak és rogzitik, hogy jelen szerzédés egyik feltétele és rendelkezése sem
mindstil altalanos szerzddési feltételnek.

Felek rogzitik, hogy Megbizott sajat altalanos szerzédési feltételei — amennyiben
Megbizott ilyennel rendelkezik - jelen szerzédés tekintetében semmilyen
formaban nem iranyadok és alkalmazhaték, mogottes szabalyként sem.
Megbizott ezt kifejezetten elfogadja.

A Felek kolcsonosen kotelezettséget vallalnak arra, hogy az egymas érdekkorébe
tartoz6 titkot és tudomasra jutott informaciét megtartjdk és azt az
alvallalkozoéikkal, alkalmazottaikkal illetve a jelen Szerzddés teljesitésébe bevont
egyéb kozremuikédodkkel is megtartatjak, arrél harmadik fél részére tajékoztatast
nem adhatnak. A titoktartasi koételezettség megsértésébdl eredd karért a vétkes
fél felel.

A Felek képviseléi kolcsonodsen kijelentik, hogy jelen szerzédés megkéGtésére
megfelel6 képviseleti felhatalmazassal rendelkeznek.

Megbizott tudomasul veszi, hogy az allamhaztartasrél szélé 2011. évi CXCV.
téorvény (Aht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az allamhaztartas kozponti
alrendszerében a kiadasi el6iranyzatok terhére nem kotheté olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezettel érvényesen
visszterhes szerzédés, illetve létrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet6
kifizetés, amely szervezet nem mindsil atlathaté szervezetnek. A Megbizd ezen
feltétel ellenérzése céljabol, a szerzédésbol eredé kovetelések eléviiléséig az Aht.
55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet
atlathatésagaval 6sszefliggd, az Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni.

Megbizott képviselgje az allamhaztartasrél szolo torvény végrehajtasarol szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a
nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja
szerinti atlathat6é szervezetnek minésilil. E nyilatkozatban foglaltak valtozasa
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8.57.

9.1.

9.2.

9.3.

esetén a Megbizott képviseléje a Megbizot haladéktalanul tajékoztatni kételes. Ha
a valtozas folytan a Megbizott nem mindésiil atlathaté szervezetnek, az
allamhaztartasrél sz6l6 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében
részére kifizetés nem teljesithetd.

A jelen szerzédésben nem szabalyozottak tekintetében a vonatkozé, hatalyos
magyar jogszabalyokat, igy kulénésen a Polgari Toérvénykényv és a
Ko6zbeszerzésekrdl szo6l6 torvény vonatkozo rendelkezéseit kell alkalmazni.

9, SZELLEMI ALKOTASOK ES SZOMSZEDOS JOGOK

A Szerzédés teljesitése soran keletkezé barmilyen szellemi alkotashoz fiz6dé
(szerzéi jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbizo kizarélagos tulajdonat képezi, a
vagyoni jogok a Megbizot illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, modosithatja,
kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja
f6ldrajzi vagy barmely mas korlat nélkdil.

A Megbizottnak kartalanitania és mentesitenie kell a Megbizot, annak
megbizottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral
szemben, amely
9.2.1. a Megbizott tevékenységébdl vagy mulasztasabdl ered a Szolgaltatasok
teljesitése soran, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi
tulajdon egyéb formaival kapcsolatos jogszabalyok, hatésagi
rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértésébél szarmazik
vagy
9.2.2. abbél szarmazik, hogy a Megbizott nem teljesitette kotelezettségeit,
feltéve, hogy a Megbiz6 a Megbizottat értesiti az ilyen perekrél,
igényekrol, veszteségekrdl vagy karokroél legkésébb 30 nappal az utan,
hogy tudomast szerez ezekrél.

A Megbizott kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzédés alapjan létrejott
szellemi alkotasokkal kapcsolatban sem a Megbizottnak, sem harmadik
személynek nincs és — idébeli, tertileti és egyéb korlatozas nélkiil — a jovében
sem lesz olyan szerzéi vagy egyéb, a szellemi alkotasok kérébe tartozéd joga,
amely a Megbizét barmilyen médon vagy meértékben akadalyozna a szellemi
alkotasok kizarolagos felhasznaldasaban, ideértve a sokszorositast, a
szamitogéppel és elektronikus adathordozéra térténdé maéasolast valamint a
harmadik fél altali atdolgoztatast is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem
vonatkozik azokra a szerzéi jogokra, amelyek atruhazasa, illetve atszallasa
jogszabaly erejénél fogva kizart. A fenti kijelentés valosagaért, illetve kotelezettség
teljesitéseért a Megbizott kartéritési felelésséget vallal, egyben — idébeli, tertleti
és egyéb korlatozas nélkil — hozzajarul a mtveknek a Megbizé altali
felhasznalasahoz (beleértve a fentiek szerinti felhasznalasi médokat is). A jelen
pontban meghatarozott kotelezettség teljesitésének, illetve a hozzajarulas
megadasanak ellenértékét a megbizasi dij magaban foglalja.

Amennyiben a Megbizéi jelen Szerzédés szerinti vagyoni vagy felhasznalasi jog
szerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga
akadalyozza, Megbiz6 jogosult Megbizottat megfelelé hataridé tiizésével felhivni a
tehermentesitésre, vagy amennyiben ezt Megbizott nem véllalja, Megbiz6 eljarhat
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.

10.1.

maga a tehermentesités érdekében Megbizott koltségére, illetve — amennyiben a
fenti intézkedések 15 napon bellll nem vezetnek eredményre és harmadik
személy joga az érintett muivek hasznalatat kizarja vagy akadalyozza — a Megbiz6
jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Minden a jelen szerzédésben foglalt feladatok teljesitésével kapcsolatban a
Megbizott altal készitett barmely jelentés és dokumentum, (igy tobbek ko6zott de
nem kizarolagosan példaul elérehaladasi jelentések, vizsgalati jelentések,
szakmai jelentések, vélemények, anyagok, a térképek, diagrammok, rajzok,
specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az
ezeket alatamaszt6 nyilvantartasok, amelyeket a Megbizott a Szerzédés teljesitése
soran allitott Ossze, készitett el vagy jutott a birtokaba) a Megbizé kizarélagos
tulajdonat képezik azok tekintetében az atruhazhaté vagyoni jogok
vonatkozasaban Megbizé teljes korl, kizarolagos, tertileti korlatozastél mentes
jogot szerez, azok barmilyen moédon toérténé felhasznalasara, atruhazasara,
megvaltoztatasara, atdolgozasara, tObbszorozésére stb.. A Megbizottnak a
Szerzédés, illetéleg az annak részét képezé dokumentumok rendelkezéseinek
megfeleléen vagy ilyen rendelkezés hianyaban, Megbiz6 kérésére vagy a szerzédés
megszliinésekor at kell adnia a fenti korbe tartozé minden dokumentumot a
Megbizo részére. A Megbizé eldzetes irasbeli jovahagyasa nélklil a Megbizott a
Szerzédés teljesitése soran Osszeallitott, készitett vagy birtokaba jutott
dokumentumokat nem hasznalhatja fel a Szerzddés teljesitésétol eltéré célra.
Megbizott minden, a jelen pontba foglaltak alapjan esetlegesen megilleté jogdij és
egyéb igényeirél kifejezetten lemond. Jelen joglemondas ellenértékét a Felek a
Megbizasi dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megbizott kifejezetten nyilatkozza, hogy a személyhez fliz6dé jogokon kiviil
lemond minden jogardl az eléallott mii tekintetében, igy a Megbizott szabadon
felhasznalhatja, publikalhatja, megsértheti az alkotas(ok) integritasat, szabadon
élhet a gazdasagi, vagyoni jogokkal.

A Megbizott nem publikalhat cikkeket a Szolgaltatasokkal kapcsolatban, nem
hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyujtott szolgaltatasok soran a
Megbizo elézetes irasbeli jovahagyasa nélkul.

Megbizott kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a jelen 9. pontban foglaltak
ismeretében és azokra tekintettel kertlilt sor a megbizasi dij meghatarozasara, a
megbizasi dij teljeskoriien tartalmazza a jelen 9. pontban foglalt valamennyi
kotelezettségvallalas, és a vagyoni jogok atruhazasanak ellenértékét.

A SZERZODES TELJESULESEVEL KAPCSOLATOS SPECIALIS RENDELKEZESEK, ERTELMEZO
RENDELKEZESEK

»Egyik fél sem kovet el szerzédésszegést, ha koitelezettségei teljesitését vis maior
akadalyozza meg, amely a Szerzédés alairasanak idépontja utan kévetkezett be.
»,Vis maior" alatt értend6k kiilondsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb
munkahelyi zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haboruk, blokadok,
zendlilés, lazadas, jarvanyok, féldcsuszamlasok, foldrengések, viharok,
villamcsapasok, aradasok, zavargasok, robbantasok, valamint egyéb hasonld,

26/61



»MEGBIZASI SZERZODES FIDIC MERNOKI ES MUSZAKI ELLENORZESI FELADATOK ELLATASARA A ,, TAJGAZDALKODASI
INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE A BEREGBEN ES BENNE A BEREGI ARVIZSZINT CSOKKENT® TAROZO TERULETEN” CIMU
KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 AZONOSITO SZAMU PROJEKT KERETEBEN FIDIC SARGA KONYV SZERINT MEGKOTESRE

KERULO TERVEZESRE ES KIVITELEZESRE VONATKOZO SZERZODES KAPCSAN”
AJANLATTETELI FELHIVAS MEGKULDESENEK DATUMA: 2016. APRILIS 25.

10.2;

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkorén kiviil mertilnek
fel, és amelyeket a Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszob6lni.

Ha az egyik Fél ,vis maior" miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy
tegyen annak érdekében, hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis
késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses kotelezettségeit.

Ha valamelyik Fél ugy véli, hogy olyan ,vis maior" kériilmények fordultak eld,
amelyek kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a
masik Felet, megadva a kortilmények jellegét, felteheté idétartamat és valészint
hatasat. Ha a Megbizé irdsban masképp nem rendelkezett, a Megbizottnak
folytatnia kell a Szerzédés szerinti kételezettségeinek a teljesitését, amennyire az
a gyakorlatban ésszertien megvalésithaté.

Ha a ,vis maior" kériilmények 180 napon at megszakitatlanul fennallnak,
barmelyik Félnek jogaban all a Szerzédést 30 napos felmondasi idével
megszintetni.

A Megbizottnak fokozott feleléssége all fenn a tevékenységéért és a tevékenységén
keresztll a projekt teljesitésért. Ennek korében kiemelt feleléssége van és
kartéritési kotelezettség terheli.

11. JOGVALASZTAS, JOGVITAK RENDEZESE

Alkalmazand6 jog:
- Jelen szerzédést a Magyarorszag jogrendje szerint kell értelmezni. A
szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben elsésorban a koévetkezé
jogszabalyokat kell kiemelten figyelembe venni:

% Ptk.

% Kbt.

% 1997. évi LXXVIIL tv.,

% 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet,

% 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet.

A Megbizonak és a Megbizottnak minden eréfeszitést meg kell tennie, hogy
targyalasos uton rendezzenek a Szerzédéssel kapcsolatban barmely vitat, amely
kozottik felmerl.

Ha vitas ligy mertlt fel, a szerz6dé Felek irasban értesitik egymast a vitas tigyre
vonatkozo véleménylikrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott
megoldasokrol. Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabol
egyeztessenek. Amennyiben a targyalasos rendezésre iranyulé kisérlet nem
sikeres annak megkezdésétél szamitott 30 napon beliil vagy a rendezési kérésre
a Fél nem valaszol érdemben 30 napos hataridén belil, barmely Fél jogosult jogi
Uton érvényesiteni kévetelését.

Barmely vita eldontésére, amely a jelen Szerz6désbél vagy azzal 6sszefliggésben,
annak teljestilésével, megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, békés uton kisérelnek megoldani. a
békés uton nem rendezheté vitas kérdések eldéntésére a szerzédé felel a pertargy
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11.5.

11.6.

értékétdl flggbéen a hataskorrel rendelkezé birésag kizardlagos illetékességét
kotik ki.

A Szerzbédésre, annak értelmezésre és teljesitésére, vagy azzal Osszefliggd
barmilyen cselekményre a magyar jog az iranyadé. A Megbizott kifejezetten
nyilatkozza, hogy a teljesitéssel Gsszefliggésben ezt elfogadja és alaveti magat
ezen szabalyoknak.

Jelen szerzédés hatalybalépésének napja az alairas napja. Felek rogzitik, hogy a
Kbt. 135 § (12) bekezdésében foglaltak alapjan az eljarast megindité felhivasban
megjelolt azon feltételt, amelytél a koézbeszerzés eredményességét Megbizd
fliggévé tette, jelen szerzédés hatalybalépését felftiggeszté feltételként kertil
kikotésre, melynek megfeleléen a szerzédés hatalybalépésének napja e feltétel
teljestlilése. Tovabba feltétele a jelen szerzédés hatalyba lépésének a megbizasi dij
tamogatasbol torténé kifizethetéségének Tamogato altali biztositasa.

Szerz6d6 Felek e szerzédést — mint akaratukkal mindenben megegyez6t — ko6zos
elolvasas és értelmezés utan, jovahagyolag és cégszerien 6 egymassal sz6 szerint
megegyezl eredeti példanyban irtak ala.

A 4. és a 6. sorszammal jelolt mellékletek a szerzédés megkotésekor, az 5. melléklet az
utolsé résszamla benyujtasaval egyidejlileg kertilnek csatolasra:

Az 1. sorszammal jel6lt melléklet a mindenkori vallalkozasi szerzédések megkotését
kovetéen haladéktalanul, a 4. és a 6. sorszammal jelolt mellékletek a szerz6dés
megkotésekor, az 5. melléklet az utols6é résszamla benyujtasaval egyidejlileg kertilnek
csatolasra:

1. szamu melléklet (el6legigénylés esetén az elbleg-visszafizetési
biztositék)

2. szamu melléklet (Megbiz6 és Megbizott feladatai - feladatleiras,
a dokumentacié III. kotete) ’

3. szamu melléklet (teljesitési biztositék)

4. szamu melléklet (Rendelkezésre allasi biztositék) az Epitési
Beruhazas sikeres muszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol

5. szamu melléklet (Felelésségbiztositasi szerzédés és koétvény
szlikség esetén nyilatkozat)

6. szamu melléklet: a Kbt. 136.§ (2) bekezdése szerinti
meghatalmazas (adott esetben)

7. szamu melléklet: atlathatésagi nyilatkozat
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8. szamu melléklet: Utmutato A VALTOZTATASOXK,
VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES AZ
EPITESI SZERZODES MODOSITASAHOZ

EURQUT
O ) . Meérnoki, Tanécsads
o 09 zervezl €s Kereskedelmi
b e s Tel: 2204943, Fax: 2262;;??6
11f13 !3p., 457168 u. 18.
Ad6szam: 10637784-2.45 (2

c
egbizott
EUROUT Kft.

©  © PERFEKTUM MERNOKI KFT.
60 ‘ 1036 Budapest, Perc u. 2.
@ @ © ASZ.:25424959-2-41

Megbizott
Perfektum Mérndki Kft.

Pénztligyi ellenjegyz6:

....................................

Dr. Téth Laszlo
gazdasagi féigazgat6-helyettes

Jogi és kozbeszerzési ellenjegyzé:

......... o VORI, G 8
Dr. Buzsékl Judit,
jogi és kozbeszerzési vezeté
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1. szamu melléklet ((elSlegigénylés esetén az elSleg-visszafizetési biztositék,
amennyiben annak nyuajtasara sor kertil)
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2. szamu melléklet (Megbiz6 és Megbizott feladatai — muiszaki leiras)
Feladatleiras

Megbizasi szerzédés keretében a ,Tajgazdalkodasi infrastruktira fejlesztése a Beregben
és benne a Beregi arvizszint cs6kkentd tarozé tertiletén” cimti KEHOP-1.3.0-15-2015-
00004 azonosité szamu projekt keretében tervezésre és kivitelezésre FIDIC Sarga Kényv
szerint megkétésre kertild szerzédésben foglalt munkak FIDIC mérnéki, muszaki
ellenérzési feladatainak ellatasa. '

1. A Megbizott altal elvégzendé feladatok

A Megbizottnak a megvalésitasahoz szlikséges épitési szerzédés(ek) feliigyeletére terjed
ki az alabbi részletezésben leirtak szerint. A beruhézas a FIDIC Sarga kényv szerint
valoésul meg, az ebbdl fakadé kovetelményeket az ,Uzemek, telepek és tervezés-épitési
projektek szerzddéses feltételei, elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
vallalkoz6 dltal tervezett épitési és mérndki létesitményekhez” c. masodik, atdolgozott
magyar nyelvi kiadas (2011. szeptember) rogziti.

A Megbizott feladata a Projekt tervezési, kivitelezési munkainak ellenérzése a
Tamogatasi Szerzédésben a Projektre meghatarozott muiszaki és pénziigyi litemezések
alapjan. Ennek keretében, mint fliggetlen mérndk szervezet, objektiven kell eljarnia az
Eurépai Uniotél és a magyar koltségvetésbol érkezé forrasok legeredményesebb és
leghatékonyabb felhasznalasa céljabél és a projektiitemezések betartatasaban.
Megbizott koteles a Projekt fizikai megvalésulasanak, pénziigyi elérehaladasanak
ellenérzését atlathaté modon végezni.

A megbizott Miiszaki ellenér, 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint elvégzendo6 feladatok:

- Az épitbipari kivitelez6i tevékenységrél, az épitési naplérdl és a kivitelezési
dokumentacié tartalmarél szoldo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben az
épitési muiszaki ellenér szamara eléirt tevékenység elvégzése,

- A Megbizé altal meghatarozott munkarészek — foldmunka, beton és vasbeton
szerkezetek, acélszerkezetek — minéségének ellenérzése, fliggetlen szakértok,
illetve akkreditalt laboratériumok bevonasaval, beleértve a geodéziai
munkalatok ellenérzését, az ellenérzési munkak dokumentalasa,

- Koteles gondoskodni az épitési munkak sziikség és eldirasok szerinti, de
minimum heti gyakorisagi muiszaki ellenérzésérél az adott épitési helyszinen
foly6 munka ellenérzéséhez szlikséges szakértelemmel rendelkezé szakembere
helyszini jelenlétének biztositasaval;

- A kivitelezés mennyiségi és minéségi ellenérzése, hiba, illetve eltérés esetén a
sziikséges intézkedések megtétele, a szerz6désben foglaltak szerinti
felelésségbiztositas megfeleléségét ellenérzi;

- A probalizemi tervek felllvizsgalata, egyeztetése az tUizemeltetével és
jovahagyasa,

- A kivitelezés soran annak ellenérzése, hogy a Kivitelez6 vallalkozé(k) a
kivitelezési feladatokat az azok ellatasara iranyuloé kézbeszerzési eljarasban
beadott ajanlatban foglaltak szerint végzi(k),

- A Kivitelezés soran az elvégzett teljesitmények szerzédésszeri igazolasa,
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A kivitelezésben résztvevd Kivitelezék, Uzemeltetdk, Szakfeliigyeletet ellaté
hatésagok, valamint szlikség esetén szakérték és a Megbizoé részvételével
rendszeres (az adott helyszine(ke)n folyd6 munkak bonyolultsagatol és
idétartamatol és elérehaladasatol fliggéen, de legalabb havonta) kooperacios
megbeszélés szervezése és vezetése. A kooperaciés megbeszélésen targyalt
kérdésekrol és intézkedésekrél a helyszinen jegyz6konyvet kell késziteni és azt
a Megbizo, illetve az érintettek részére is meg kell kiildeni,

- Az igazolt teljesitmények és a Megbizo altal eldirt pénzligyi teljesitések
naprakész nyilvantartasa,

- Havonként elérehaladasi jelentés készitése. Szlikség esetén a Megrendeld
kérésére kililon elérehaladasi jelentések készitése,

- A kivitelezés soran folyamatos egylttmiikodés a leendd tlizemeltetével, a
szakfelligyeletet  biztosit6  hatosagokkal, a  megvalositassal érintett
lizemeltet6kkel, kezelékkel, valamint kézremiikodés a lebonyolitasban,

- Rendkiviili helyzetben (pl. arviz illetve belviz idején) egylittmiikodés az illetékes
hatésagokkal, a karmegelézés illetve karenyhités érdekében szikséges
intézkedések kidolgozasaban és végrehajtasaban illetve végrehajtatasaban,

- A Kivitelezési feladatok ellatasara létrejott  szerzddés(ek) mellék
koztelezettségeként megjelolt biztositasok és biztositékok meglétének és
érvényességének folyamatos ellenérzése,

- A Megbizottnak biztositania kell, hogy szlikség esetén a Mérnok vagy a Mérnok
képviseléje haladéktalanul a kivant helyszinen megjelenik és a szlikséges
intézkedést megteszi;

- Kozremiik6dés a  probalizem  lebonyolitasanak  el6készitésében  és
lebonyolitasaban, nyilatkozat tétel az eredményességrol, megfelel6ségrol,

- A muszaki atadas-atvételi eljaras el6készitése, kozremikodés a
lebonyolitasban, a megvalosulasi tervek, az atadasi dokumentacié, valamint az
lUzemeltetési engedély megszerzéséhez szlikséges dokumentumok ellenérzése és
javaslattétel az atvételrol a Megbizé részére,

- Hiany- és hibajegyzék Osszeallitasa, Osszegszeri meghatarozasa, az azonnali
javittatasok elvégeztetése, a javithatatlan hibak miatti értékcsékkenés
megallapitasa.

- A sikeres muszaki atadas-atvételt-t kévetéen Zardjelentés készités a Mérnok
feladatinak teljesitésérél és Kozremuikodés a pénzligyi lezaras munkaiban,

- Kozremukodés a garancialis id6tartam alatt az uté-feltilvizsgalati eljarasokban,

az eljarasok megszervezése, lefolytatasa, dokumentalasa, tovabba a

hibajegyzékben jelzett és a jotallasi, szavatossagi felelésség korébe tartozo

hibak, hianyossagok kijavittatasaban.

A megbizott Mérn6k FIDIC el6irasai szerint elvégezendé feladatai:

-  Kozremukodés a kivitelezésre iranyuld kézbeszerzési eljarasok elfkészitésében
dokumentumainak eléallitasaban és lebonyolitasaban,

-  Kozremukodés az esetlegesen felmertils kiegészito épitbipari feladatok ellatasara
iranyulé  koOzbeszerzési  eljarasok  el6készitésében, dokumentumainak
eléallitasaban és az eljaras lebonyolitasaban,

- A kivitelezési feladatokkal megbizott vallalkoz6 szerzédés szerinti teljesitésének
teljes felligyelete,

- A tervezési és megval6sitasi litemtervek jovahagyasa és teljesitésének naprakész
allapotban torténé figyelemmel kisérése,

- A kivitelezési tervek készitése és a kivitelezési munkak soran a létesitési (épitési)
engedélyben foglaltak betartasanak, valamint a hatosagi, kezel6i és tizemelteté6i
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egyeztetések megtorténtének ellenérzése, a tervegyeztetések megszervezése,
dokumentalasa, a kivitelezési tervek jovahagyasa.

- Engedélyezési terv készités vagy modositas szlikségességének felmertilése esetén
az engedélyezési tervek megfeleléségének és érvényességének vizsgalata,
tervbiralatok megszervezése, dokumentalasa, és az engedélyezési tervek
jovahagyasa,

- A munkatertilet atadas-atvételi eljarasanak megszervezése, kozremiikédés a
munkateriilet atadas-atvételi eljarasban, az eljarasrol jegyzékonyv készitése és
érintetteknek valé megkuldése,

- A Kkivitelezés soran annak ellenérzése, hogy a Kivitelezé vallalkozo(k) a
kivitelezési feladatokat az azok ellatasara iranyulé kézbeszerzési eljarasban
beadott ajanlatban foglaltak szerint végzi(k),

- A vallalkozék mindségbiztositasi tanusitvanyanak ellenérzése,

- A Vallalkoz6 altal kezdeményezett tervmodositasok, valtoztatasi javaslatok,
vallalkozoéi kévetelések véleményezése,

- A Vallalkozo altal kezdeményezett tervmodositasok, valtoztatasi javaslatok,
vallalkozo6i kdvetelések vonatkozé eldirasok szerinti kezelése,

- A kivitelezés soran felmeriilt vallalkozoi tdbbletkéltségek indokoltsaganak
feltilvizsgalata és véleményezése,

- Kozremiikédés az EU tamogatassal megvalosulo létesitményekre eldirt jelentések
elkészitésében,

- A Vallalkoz6 részére eldirt jelentések véleményezése,

- a FIDIC szerzidéses feltételek szerinti mérnék hatarozatok, igazolasok és egyéb
dokumentumok elkészitése és kiadasa,

- Szoros kapcsolat tartasa a tajékoztatasi feladatot kiilén szerzédésben ellaté PR
vallalkozéval, kézremiikodés a tajékoztaté anyagok kidolgozasaban és részvétel a
tajékoztatéd tevékenységben, rendezvényeken.

- Jogvitak és szamlavitak esetében, a Megbizo részére sziikséges adatszolgaltatas
teljesitése és tamogatasa az eljaras soran,

- Kozremikodés adatszolgaltatassal a Projekt megvalésitasa soran : felmertiild
feltigyeleti ellenérzések elékészitésében, lebonyolitasaban. A Megbizott koteles a
Projekt ellendrzésére, felligyeletére kirendelt, a Magyar Kéztarsasag Kormanya
illetékes szervei vagy az Eurdpai Bizottsag illetékes szervei altal delegalt vagy
fliggetlen szervezetek szakértéinek rendelkezésére allni, kérésiikre a Projekt
tovabbitott dokumentaciokrol, informaciokrol elézetesen tajékoztatni koteles;

- Vagyonatadasban és aktivalasban valé koézremukoédés(amennyiben erre a
muszaki atadas-atvételt koévetéen keril sor, akkor rendelkezésre allasi
id6északban),

- Az uzemeltetési engedélyek megszerzésében valé koézremiikdédés (amennyiben
erre a muszaki atadas-atvételt kovetdéen keriil sor, akkor rendelkezésre allasi
id6északban),

- A Megbizott feladatainak ellatasa soran, sziikség esetén egytittmiikddni kételes a
terlletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésagokkal, a térség kérnyezetvédelmi
civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjab6l relevans egyéb
hatésagokkal, szervezetekkel és személyekkel.

2. A Megbizott feladatainak elvégzéséhez igénybeveendé személyek

A Mérnok
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A Megbizottnak a muszaki ellenéri feladatok iranyitasara 1 f6 FIDIC-terminologia
szerinti Mérnokot kell kijelolni, aki a szerzédés teljesitésének idészakaban (a szerzédés
hatalybalépésétél szamitottan a szerzédés teljesitésének idépontjaig) a 266/2013.
(VII.13.) Korm. rendelet szerinti, ME-VZ jogosultsaggal rendelkezik, tovabba gyakorlata
van a FIDIC sarga konyv terminologia szerinti mérnok feladatok ellatasaban. A Mérnok
felelés a jelentések, a kooperacios megbeszélések, valamint a havi munkaértekezletek
jegyzékonyveinek személyes elvégzéséért. Tovabba felelés a kooperacios megbeszélések
Osszehivasaért és az azokon valo elndklésért. Valtoztatasi utasitast csak a Mérnok
adhat ki és vallalkozéi kovetelést is csak a Mérndk hagyhat jova. A Projekt tervezése,
kivitelezése soran kibocsatott szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi
megfelelé6ségének igazolasa (teljesitési igazolas alairasa), ugyancsak a Mérnok feladata.

Feladata még az alabbi szakérték altal a jelen Szerzédésben meghatarozott egyéb
feladatok elvégzésének ellenérzése, szamonkérése és koordinacioja.

Mérnokként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjelolt szakértéje koteles
eljarni.

A Mérnok helyettese (1 {6)

1 {6 szakértét kell biztositani, aki a szerzédés teljesitésének idészakaban a (szerzédés
hatalybalépésétél szamitottan a szerzédés teljesitésének idépontjaig) a 266/2013.
(VII.13.) Korm. rendelet szerinti, ME-VZ vagy SZB jogosultsaggal rendelkezik. és a
Mérnék képviselbjeként (a tovabbiakban: a ,Mérndk képviselgje”) jar el. Feladatak a
Mérnok altal résziikrére kijelolt feladatok elvégzése és az altala atadott hataskoérnek
gyakorlasa azzal a korlatozassal, hogy Valtoztatasi utasitast a Mérnok képviseléje nem
adhat ki, és vallalkozéi kévetelést sem hagyhat jova.

Mérndk képviseldjeként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjelolt szakértéje
koteles eljarni.

Miiszaki ellenérok (2 £6)

2 16 helyszini muszaki ellenér, akik a szerzédés teljesitésének idészakaban a (szerzédés
hatalybalépésétdl szamitottan a szerzdédés teljesitésének iddpontjaig) a 266/2013.
(VII.13.) Korm. rendelet szerinti, ME-VZ jogosultsaggal rendelkeznek, akiket a
kiilonbo6zé munkateriiletekre osztanak be. A helyszini muszaki ellenéroket a Mérnok
feltigyeli.

Muszaki ellenérként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjelolt szakértdje
koteles eljarni.

A Kozremukédék munkajahoz szukséges eszk6zok, fogydeszkozok, biztonsagi
felszerelések biztositasa a Megbizott feladata. Amennyiben a szerzédés teljesitéséhez
tovabbi szakemberek bevonasa valik sziikségessé, azt nyertes Ajanlattevé koteles
biztositani.
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A Megbizott altal a végrehajtis sorin készitendé jelentések

A Megbizott feladatainak teljesitése soran rendszeres jelentéseket, illetve a Megbizo
kérésére kilon jelentéseket készit a Projekt tervezésével, épitésével, kivitelezésével,
befejezésével és minéség-ellenérzésével kapcesolatban, kiiléndsen a mindség, a hataridék
és a koltségek figyelembevételével.

A Megbizott a Megbizonak a Projekttel kapcsolatosan az alabbiak szerint készit
jelentéseket.

Jelentés / Tervezet beadasa
Dokumentum
Havi elérehaladasi

jelentés

Megjegyzés

A megbizoval egyeztetett médon
kell elkésziteni.

A jelen feladatleiras fliggelékében
meghatarozott tartalommal kell
elkésziteni. Abban az esetben, ha a
Megbizott tevékenységének
idétartama a  Projekt zaras
idépontja utanra esik, akkor ez
utobbi datumot megel6zé6 utolsé
negyedéves jelentésnek kell
tartalmaznia a  zargjelentésre
vonatkozéan alabb
meghatarozottakat, és ezzel a
jelentéssel egy idében  kell
elkészitenie a végszamlajat is.

A negyedéves elérehaladasi
jelentéssel egyidejilleg a havi
elérehaladasi jelentést nem kell
benyiijtani és nem kell
késziteni.

A Megbizott

Havonta

Negyedévente, a
jelentési idészakot
koéveté honap 15-ig.

Negyedéves
elérehaladasi
jelentés

tevékenységének
idétartama végén (Kalénos

szerzédési feltételek IV. pont)| A zardjelentés

Zarodjelentés

zardjelentést és végszamlat kell
késziteni. A zarojelentésnek
alkalmasnak kell lennie arra,
hogy felhasznalasaval a Megbizé a
Projekt zarojelentését el tudja
késziteni és megfelelé6 idében a
KEHOP kifizetésre koteles
szervezet részére az elszamolashoz
benytjtani.

tervezetét legalabb 1
hénappal a
Megbizott ‘
tevékenysége
idétartamanak
lejarta el6tt be kell
nyUjtani.

Megbizott vallalja, hogy a Megbiz6 irasbeli kérésére, a kérelemben megjelolt tartalommal
soron Kkivili jelentést készit. Az ilyen jelentéseket méltanyos hataridén belil, a
Megbizoval egyeztetve kell benyuajtani.

A Megbizottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példanyban és elektronikusan kell a
Megbizo altal kinevezett Projektmenedzser részére benyujtania.
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A végrehajtas helyszinei

A projekt a Beregi artéri 6blézetben valésul meg, a Beregi arapaszt6é tarozé és a Lonyai
fioktarozo terliletén, de kézvetlen hatastertilete a Bereg 378 km2-es tertilete.

A kozvetlentl érintett teleptlilések: Gulacs, Tivadar, Jand, Takos, Csaroda, Marokpapi,
Tarpa, Hetefejércse, Beregsurany, Beregdaroc, Gelénes, Vamosatya, Barabas,
Tiszaszalka, Tiszavid, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Matyus, Lonya, Vasarosnamény-
Gergelyiugornya.

A Szerzodés teljesitésének kritériumai
A Szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egylittesen és teljes
korlden teljestilnek:

- a vallalkozasi szerzédésekben foglaltak megvalésultak, a Projekt valamennyi
épitési tevékenysége muiszakilag és pénzigyileg (elszamolasok, kifizetések,
aktivalas stb.) megvalosult;

- jovahagyott formaban rendelkezésre allnak az épitési szerzédésekben eléirt, a
vallalkozo(k), altal elkészitendé, a Megbizott altal jovahagyott kézikényvek,
tervek, rajzok, leirasok a létesitmények, mukddtetéséhez és fenntartasahoz,
lizemeltetési, lizembehelyezési engedélyek beszerzéséhez.

- avallalkozasi szerzé6désben kikotott jotallasi idészak eltelt.

A Megbiz6 feladatai és kotelezettségei

- irasbeli és szobeli informacid-szolgaltatas az adott intézkedéssel kapcsolatosan
felmertild témakban; a Projekthez kapcsolédé dokumentaciok atadasa a
Szerz6dés alairasat kdvetéen, azon a nyelven és olyan formaban, ahogyan azok a
Megbizé rendelkezésére allnak;

- koordinacié a Projekt megvalositasaban kozremiikodd személyekkel. A dontések
tovabbitasa a Megbizottnak;

- a Megbizott jelentéseinek fellilvizsgalata és jovahagyasa;

- részvétel a Megbizott altal szervezett kooperaciéos megbeszéléseken
nyilatkozattételre feljogositott képvisel6vel;

- a vallalkozok, szallitok és megbizottak Megbizott altal feltilvizsgalt és teljesitési
igazolassal ellatott szamlainak ellendrzése, és jovahagyas esetén, tovabbitasa a
KEHOP Iranyit6 Hatosagnak.

Megbizott feladatanak ellatasa soran a szerzodés teljesitéséhez az alabbi szakértelemmel
és jogosultsaggal rendelkezé szakembereket koételes bevonni.

A projekt elemei:

A beruhazas a vizi infrastruktira fejlesztésével a tajgazdalkodas kialakitasanak
megteremtését tlizi ki célul, emellett lehetéséget adva Okologiai célu vizpétlasra, vizes
éléhelyek kialakitasara. A beruhazas muszaki tartalma:

- Szivattyuallasok létesitése a Tisza jobb part 706,94 és 715,45 fkm szelvényében
(tiszai vizpotlas),

- Osszesen 26 db vizvisszatartd, vizkormanyz6é mutargy épitése a beregi
vizrendszer terlletén,

- Anyagnyeréhelyek vizes él6helyekké alakitasa,
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- Az arapaszto tarozo téltéseiben 1évé mutargyak vizvisszatartasi vizkormanyzasi
hasznositasa,

- Csatornak rekonstrukcidja a tajgazdalkodasi vizpotlas és belvizkormanyzas
hatékonyabba tételére,

- Depoéniamagasitas
- Uj vizp6tl6 csatornak kialakitasa.

- Monitoring és lizemiranyitasi rendszer fejlesztése

Helyreallitas, rekonstrukcid:

Csatorndk rekonstrukcidja a tadjgazdilkodasi vizpotlis és belvizkormanyzas
hatékonyabba tételére

A Beregi arapasztasi és artérrevitalizaciés projekt a tarozok tertiletén belil, illetve a
Szipa, a Csaronda, valamint a Dédai-Mitz fécsatorna menti holtagak esetében
teremtette meg a vizkormanyzas (vizp6tlas, vizvisszatartas) lehetéségét. Ahhoz, hogy ez
a térfogat jol hasznosuljon, szlikséges a hozzajuk csatlakoz6 csatornak felajitasat
elvégezni, helyenként rovidebb 0j csatornakat kialakitani. A rekonstrukciora tervezett
csatornak hossza 56 km.

A tajgazdalkodasi vizszlikséglet eljuttatasa érdekében sziikséges a csatorna medrekben
a lokalis feliszapolédasok megsziintetése a meder vizszallité képességének biztositasa
érdekében. Ide tartozik még a helyenként tulburjanzott névényzet eltavolitasa is.

A csatorna rekonstrukciok tervezésénél elsédleges cél, hogy ott ahol még lehet,
megérizziik a vizfolyas természetes allapotat. Egyes mederszakaszok revitalizacigjat is
fontosnak tartjuk, mely a vizfolyas kozvetlen medrének és annak kérnyezetének ujbéli
€letre keltését és annak jobb Okologiai allapotba valé hozasat jelenti. A tervezett
beavatkozasokat ennek figyelembe vételével hataroztuk meg. Ezen kiviil figyelembe
vettlik a renaturalizacié (Ujra természetesités, a természetes vagy kozel természetes
allapot létrehozasa) szempontjait is.

Tervezett beavatkozasok:

- A medrek hulladéktél valé megtisztitasa, annak elszallitasaval

- A mederbe beddlt, vizfolyasi akadalyt képezd fak és a felgytlilemlett uszadék
eltavolitasa

- A medrek iszaptalanitasa a felmérések alapjan meghatarozott szakaszokon természet-
védelmi szempontok figyelembe vételével.

- A tagjon nem honos névényzet ritkitasa (fehér akac, amerikai kéris, stb.)

- A tajban 6shonos novények telepitése a mederre kifejtett arnyékolé hatas miatt.
Ezaltal nyari id6szakokban csékken a vizhémérséklet és a gyomnévény vegetacio.

- A meglévé, rossz allapotban 1évé mutargyak felujitasa (atereszek, zsilipek).

A csatornakon tervezett beavatkozasok az engedélyezett allapot helyreallitasara
korlatozodnak. A csatornak mélyitését, mederathelyezését nem tervezi Ajanlatkérs, igy a
csatorna rekonstrukcié nem vizjogi engedélykételes tevékenység.

Epitési munkak:

Osszesen 26 db vizvisszatarté, vizkormanyzé miutargy épitése a beregi vizrendszer
teriiletén

A hatékony belvizvisszatartashoz és a Tiszabdl kivezetett illetve szivattytisan kiemelt

vizek megfelelé hasznositasahoz, valamint az anyagnyerd helyek vizes éléhelyé vagy
vizfeltiletté alakitasahoz mintegy 26 db kisebb-nagyobb vizi mutargyra van sziikség.
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Anyagnyeréhelyek vizes éléhelyekké alakitasa

Jelen projekt egyik f6 célkitlizése, hogy a Beregben megépilt és éplild arvizvédelmi
létesitményekhez (korabbi és jelenlegi arvizvédelmi toltésfejlesztés, Beregi arapaszto
tarozo, Lonyai fioktarozo) kapcsoléoddéan Osszesen 15 anyagnyeré helyen (mintegy 87 ha),
ahol a feltételek lehet6vé teszik vizes él6helyeket, illetve allandé viztereket alakitsunk ki.
Gelénes tertletén levé 040 hrsz. korabbi anyagnyeréhely rekonstrukcidjaval javithatok
a tajgazdalkodasi lehetéségek. A vizpotlasat a projekt soran létesitendé Gelénesi vizp6tlo
csatorna teszi lehetéveé.

Az drapaszté tdrozé toltéseiben lévé mitdrgyak vizvisszatartdsi vizkormdnyzdsi
hasznositdsa.

A belvizkormanyzasba bekapcsolhaté a Beregi arapaszté tarozé mindazon arra alkalmas
mutargyai. Ezek  segitségével tovabbi beruhazas nélkiil lehetéség van
belvizvisszatartasra, mederduzzasztasra

Vizpo6tlo csatornak épitése
Tarpai vizpotlo csatorna

A Tisza folyé jobb part 715,45 fkm szelvényébe tervezett szivattytzasi helyen kiemelt viz
a tervezett tarpai vizp6tlé csatornaval, a Didksanc II. és a Didksanc csatornan keresztiil
a Szipa fécsatornaba vezethetd. A csatorna 0+000 km szelvénye a Diaksanc II. csatorna
2+212 km szelvényébe csatlakozik. A csatornaval a toltéssel parhuzamosan haladé
mezégazdasagi féldutat keresztezlink ezért ide egy 13 m hosszii U szelvényd vb.
fedlapos atereszt terveztiink. Az ateresz utéfenék burkolatat a csatorna
szelvénymeéretéhez illeszkedd eldére gyartott vb. elemes burkolattal kell ellatni 20,0 m
hosszban.

A fedlapok egy része a szivattyuzaskor leemelheté az atereszr6l a nyomécsd
elhelyezéséhez sziikséges hosszban (kb 4-5 m). A tovabbi 7-8 m-es fedlapos szakaszon,
a folduton a szivattytzas kozben is biztosithat6 az atjaras.

A tarpai vizpotld csatorna részben meglévé arok nyomvonalan, részben megvasarolt,
kisajatitott tertleten épiil.

A csatorna medret 0,8 m3/s vizszallitisra méretezett a tervezett szivattyluzas
paraméterének ismeretében.

A csatorna hidraulikai adatai:

fenékszélesség: 0,8 m
rézstihajlas: 1:1,5
fenékesés: 0,7 %o
hossz: 1984 m

Atereszekkel tervezett Ajanlatkéré a féldutakon valé atjaras biztositasa érdekében a
0+480, 1+580, és 1+978 km szelvényekben.

Gelénesi vizp6tlo csatorna
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A Gelénesi vizp6tlé csatornaval a Gelénes-csarodai holtmedret kotné Ossze a Gelénes
belterlilet hataraban 1évé 040. hrsz anyaggodor teriilettel. A Gelénes-csarodai
holtmederben a viz visszatartdsa a beregi arapaszté tarozoé projektben tervezett
fenékktiszobbel biztosithaté 108,00 m Bf. szintig.

A gelénesi vizpotld csatorna részben meglévé arkok nyomvonalan, részben megvasarolt,
kisajatitott tertileten éptl.

A csatorna hidraulikai adatai:

fenékszélesség: 0,6 m
rézsuhajlas: 1:1,5
fenékesés: 0,2 %o
hossz: 1018 m

Atereszekkel szamol Ajanlatkéré a foldutakon valé atjaras biztositisa érdekében a
0+497 és 0+828 km szelvényekben

A6 anyagnyero hely vizp6tlo csatorna

A tervezett vizpétlé csatorna az A6 anyagnyerd hely vizellatasat biztositja. Az A6
anyagnyer6 hely a beregi arapaszté tarozo projekt toltésépitéséhez lesz felhasznalva.
Kitermelés utan a vizellatas biztositasa utan tajgazdalkodasi célokra felhasznalhaté.

A tervezett csatorna a 19. sz. csatorna 2+240 km szelvényétdl az A6 anyaggddorig tart.

Az A6 anyagnyer6 hely vizpétldo csatorna Takos kiilteriiletén meglévé arok és tutarok
nyomvonalaban, szelvénybévitéssel éptil.

A csatorna hidraulikai adatai:

fenékszélesség: 0,6 m
rézstihajlas: 1:1,5
fenékesés: 1,2-8,4 %o
hossz: 180 m

Atereszekkel szamol ajanlatkéré a foldutakon valdé atjaras biztositasa érdekében a
0+007 és 0+170 km szelvényekben.

A mautargyépitéshez kapcsolodéan még szlikség van kisebb szakaszokon depénia
magasitasra a Makocsa fécsatorna és a 49. sz. csatorna és a Didksanc II. oldalag
mentén Osszesen 0,3 km hosszon, amiknek koltségeit a mutargyépitési koltségek
tartalmazzak..

A rendszer elemei, mint minden mas, tertlileti vizgazdalkodast szolgald vizilétesitmény,
zb6mében kultertileteken helyezkednek el, ahol az esetleges rongalasoknak is ki vannak
téve. A mas, jelenleg is lizemel6 vizligyi létesitmények mutargyak rongalasa eléfordul, de
nem jellemz4, nem mindennapos, illetve olyan létesitmények esetében fordul eld, ahol az
egyes berendezések kénnyen leszerelhetok.

Szivattyiuallasok létesitése a Tisza ~706,94 és 715,45 fkm szelvényében
Tiszai vizpétlas
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A tiszai vizpétlasi lehetéség szivattytiallas altal t6rténdé megoldasa radikalisan
megjavithatja a tajgazdalkodasi rendszer miikodésének hatékonysagat.

A szivattyu allasok helye alapos elemzést kovetden lett meghatarozva, hogy a Szipa, és a
Makoécsa volgyet egyarant ellathassak vizzel. A Szipa felé torténé vizpotlas azért is
fontos, mert gravitaciés uton a Beregi tarozé projekt keretében megépuld vizpotlo
csatornan keresztiil erre nem lenne lehetéség.

Depéniamagasitas

Depéniamagasitds a 49. sz. csatorna mellett:

A 49. sz. csatorna mellett htizé6dé holtmederben valé vizvisszatartas lehetéségének
megteremtése érdekében a csatorna 1+270 km szelvényében a jobb parton tiltés
atereszt terveztlink. Ahhoz, hogy a vizvisszatartas a holtmederben megvalosulhasson a
depoénia magasitasa is szlikséges az 1+220-1+380 km szelvények kozott.

A depénia tervezett magassaga: 104,00 mBf.
rézstihajlasa: 1:2
koronaszélessége: 3,0

Depéniamagasitds a Makécsa fécsatorna mellett:

A Makoécsa fécsatorna mellett huz6dé holtmederben valé vizvisszatartas lehetéségének
megteremtése érdekében a csatorna 1+608 km szelvényében a jobb parton tiltés
atereszt terveztiink. Ahhoz, hogy a vizvisszatartas a holtmederben megvalésulhasson a
depénia magasitasa is szliikséges az 1+575-1+672 km szelvények k6zott.

A depénia tervezett magassaga: 107,50 mBf.
rézstihajlasa: 1:2
koronaszélessége: 4,0

Depéniamagasitds a Didksdnc II. oldaldg mellett:

A Diaksanc II. oldalag mellett htzodé mély vonulatban valoé vizvisszatartas
lehetéségének megteremtése érdekében a deponia magasitasa szikséges az 0+030-
0+105 km szelvények kozott.

A depobnia tervezett magassaga: 109,90 mBf.
rézsthajlasa: 1:2
koronaszélessége: 4,0

Monitoring és lizemiranyitasi rendszer kialakitasa
Vizszintérzékeldk és tartozékaik beszerzése és beépitése
Vizszintérzékeldk és tartozékaik a Beregi 6blozet f6bb belvizcsatornainak ltizemiranyitas
szempontjabol jelentés szelvényeibe kertlilnek beépitésre, melyek a kovetkezok:
e Vamosatyai osztému kiilviz,
Vamosatyai osztomu belviz,
Dédai-Micz-f6csatorna torkolat (1+518 tkm)
Szipa-fécsatorna 10+960 tkm (tarozé Z1 jelti mutargy),
Szipa fécsatorna hatarszelvény (22+850),
Makoécsa-fécsatorna 2+850 tkm (tarozo Z5 jelti mutargy).
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Az allomasok teljes egészében a Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag (FETIVIZIG)
kezelésében 1év6 allami tulajdont tertliletre esnek.

Feladat az érintett szelvényeknél illetve muitargyaknal az automatikus vizszintmérés
kialakitasa, meglévd rendszerbe integralasa, vagyonvédelemmel valé ellatasa.
A megval6sitashoz szlikséges tervek elkészitése, engedélyek megszerzése.

Tiszaszalka Szivattyttelep és SZIVAFER fejlesztés
A feladatmegoldas harmas tagozédasu, magaban foglalja a tervezés, a kivitelezés és
engedélyezés kapcsolodo feladatait is.

A jelenlegi muszaki elképzelés szerint a Tiszaszalkai Szivattyutelep Gizemiranyitasi
rendszerbe integralasa csak a mukodés monitorozasra terjed ki. Ennek alapjan tébb
monitorozhaté adatot lehet az adatatvitel segitségével a ClearScada rendszeren
keresztiil a SZIVAFER rendszerbe juttatni. T6bb adatot és informaciét azonban csak
manualis kezeléssel lehet biztositani.
A kettésség miatt az informatikai rendszerben szlikséges a SZIVAFER modositast
elvégezni a kivitelezés kapcsan.
A ténylegesen elvégzendé feladatok a kivitelezés soran:
o Tiszaszalka Szivattyutelep fejlesztése: szivattyutelepi er6gépek
allasjelzéseinek érzéskelése, k6z0s betap energiaellaté rendszer rendelkezésre
allasa, egy-egy er6gép mukodési allapota, szumma hibajelek, mérékérok és
azok energiaellatasanak szlinetmentes biztositasa, adatok és jelek fogado
rendszere, helyi és tavoli kommunikacio, helyi kijelzé és kezeldfeliilet,
manualis adatbevitel biztositasa
o SZIVAFER fejlesztés: adatfogadé rendszer bévitése, adatbazisbol adatok
beintegralasa, kezeléfelliletek modositasa, telephelyi adatok, szivattyt
adatok, ktilviz-belviz és viz mennyiségi adatok

o Nyiregyhaza, Tavméré Kozpont fejlesztés: tiszaszalka szivattyutelep
képernydéképpel vald kiegészitése, adatbazis modositasa, adatok
arcivalasa, naplozasa, paraméterezé fellilet biztositasa, riasztasi
események paraméterezése, megjelenités

o Fels6-Szabolcsi Szkm: megjelenités

Tiszaszalkai szivattylutelep beintegralasa a FETIVIZG adattovabbit6é rendszerébe

Rendelkezésre allo engedélyek:
- 36600/3941-14/2015. szamu modositott vizjogi létesitési engedély (érvényes
2018.10.31-ig),
- 6605/49/2012.sz. hatarozat arr6l, hogy a tevékenység nem kornyezeti
hatasvizsgalat kételes.

Rendelkezésre all6 tervek, tanulmanyok:
- El6zetes régészeti dokumentacio,
- El6zetes vizsgalati dokumentacio,
- Tenderdokumentacio,

Kivitelezo altal elkészitendo tervek:
- Epitési munkak kiviteli tervei,
- Ko6zmu kivaltasi tervek
- Egyéb tervezési munkak,
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o Uzemeltetési, kezelési és Kkarbantartasi kézikdnyvek, szabalyzatok
készitése,
o Megvalosulasi tervek készitése.

A kivitelezést végzo vallalkozo egyéb feladatai:

- Vizszintérzékel6 eszk6zok és tartozékaik beszerzése, beépitése (tervezés,
allomasok kivitelezése)

- Tiszaszalka Szivattyttelep és SZIVAFER fejlesztés (tervezés, kivitelezés)

- Tiszaszalkai szivattyttelep beintegralasa a FETIVIZG
adattovabbito rendszerébe (tervezés, kivitelezés)

Kivitelez6 altal beszerzend6 engedélyek:
- A vizszintérzékel6 eszk6z6k és tartozékaik beépitésének engedélyeztetése
(amennyiben szikséges)
- Koézmukivaltasokhoz (gaz, viz, villany, optikai kabel) sztikséges engedélyek.

Kapcsolattartas és egyiittmiikodés a Meghizo és a Megbizott kozott

A Megbizott szamara a szerzédéses és projektmenedzsment kérdésekben az elsé szamu
kapcsolat a Kiilonos szerzédési feltételek VII. pontjaban ilyenként megjeldlt személy
lesz.
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Megbizottnak a feladatai teljesitése soran az aldbbi jogszabilyok szerint kell
eljarnia
Vonatkoz6 jogszabalyok (nem teljeskért) listaja

1. Térvények

2011. évi CXCV. torvény az allamhaztartasrol

2007. évi CXXVII. térvény az altalanos forgalmi adoérél

1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérél
2000. évi C. térvény a szamvitelrdl

2003. évi XCILI. térvény az adézas rendjéroél

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrél

2015.évi CXLIII. térvény a kdzbeszerzésekrél

2013. évi V. térvény a Polgari Térvénykonyvrél (Ptk.)

2. Kormanyrendeletek

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrél szolé toérvény
végrehajtasarol

60/2014. (IlI.6.) Korm. rendelet a tamogatasb6l megvalosulé fejlesztések
kézponti monitoringjarél és nyilvantartasarél

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi idészakban az
egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak
rendjérdél

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
koévetelményekrol

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitéipari kivitelezési tevékenységrél
266/2013. (VII.11.) Korm. rend az épitéstigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrél

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellenezésekrél, valamint az épitéstigyi hatésagi szolgaltatasrol
313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Epitésligyi Dokumentaciés és Informéaciés
Ko6zpontrol, valamint az Orszagos Epitéstigyi Nyilvantartasrol

18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
kérelemro6l és mellékleteirél
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Figgelék a Feladatleirashoz

NEGYEDEVES EL(")REHALI}DA‘SI JELENTES/QUARTERLY PROGRESS REPORT
FELUGYELO MERNOK/SUPERVISION SERVICES
(MINTA)

Jelentési id6szak /Reporting period:
Projekt cime/Project title:

Projekt IKA szama/Project number:
Készitette:

Datum:

Kedvezményezett neve/Beneficiary’s name:

Kedvezményezett cime/B’s address:

Kedvezményezett projekt Kedvezményezett pm Datum/Date:
menedzsere /FB’s project alairasa/Signature of B’s
manager: pm:

......... negyedéves jelentés a Mérnok tevékenységérol és a Projekt elérehaladasarél
1. Bevezetés:

Sajat (azaz a jelen Szerzdédésére vonatkozo) alapadatok Osszefoglalasa roéviden
(célszertien tablazatos formaban), ami nem valtozik (vagy csak nagyon keveset) a
projekt elérehaladasa soran (szerzédéses Osszeg, tamogatasi megoszlas, szerzédés
kezdete, lejarta).

Nyilatkozat, hogy jelen elérehaladasi jelentés megegyezik a Szerzédéses feltételeknek
(szerzédéses pontra vald hivatkozas).

Ugyanolyan alapadat-Osszefoglalo tabla, mint amit a sajat szerzédésével
kapcsolatban az els6 bekezdés szerint elkészitett, de az Osszes, a mérndk altal
felligyelt szerzédésre vonatkozodan.

Nyilatkozat, hogy a szerzédés(ek) végrehajtasa a szerzédésekben meghatarozottak
szerint halad elére, vagy annak megfogalmazasa, hogy mi az, ami nem a szerzédések
szerint megy.

2. Osszesités a feliigyelt szerzodéseket végrehajto
vallalkozo /szallit6/megbizott jelentéseirol

Nem tartalmi, hanem adminisztrativ 6sszefoglalas, kinek hany jelentést kellett
leadnia, mikorra, és mit adott le, mikorra.

3. Mérnok tevékenysége a jelentési idoszakon beliil

e Tartalmi/érdemi Osszefoglalas a felligyelt szerzédések elérehaladasarol
szerzédésenként a jelentési iddészakon beliil. Mérnok altal vizsgalando
legfontosabb szempontok az épitési (vallalkozasi) szerzédés(ek) teljesitésével
kapcsolatban:

Ikiviteli/ hatosagi engedélyek (tervek), allasfoglalasok
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felelés muszaki vezetd jogosultsaga

épitési naplé

kivitelez6 minéség-ellenérzésroél szo6l6 jegyzékdnyvei (pl.:mérési jegyzékonyvek)

hianyossagok poétlasa/javitasok ellendrzése

indikatorok kovetésének megfelelésége

koltségek elszamolhatésaganak ellendrzése

alvallalkoz6i szabaly ellenérzése

Osszefoglalé, szoveges leiras a munkalatok allasarol, atadott munkateriltek listaja
az atadas datumaval, engedélyezési eljaras helyzete, muiszaki atadas-atvételek
listdja az atadas datumaval. A munkalatok a terveknek megfeleléen haladnak-e? Ha

nem, mi

késlelteti a munkalatokat? Felmertilt-e kérelem a tartalékkeret

felhasznalasara? Ha igen, a kérelmet benyujtottidk-e a Kedvezményezetthez és
mikor, érkezett-e valasz, mi a kérelem tartalma: valtoztatasi javaslat vagy vallalkozoéi
kovetelés? Felmertlt problémak/nehézségek leirasa, milyen korrekciés intézkedések
torténtek. Alvallalkozok listaja (cég neve, cégjegyzék szama, adészama, milyen
munkat végez, hol, mikortél, a szerzédéses érték hany %-ért).

4. Mellékletek:

a.
b.

[y

.

2

Kooperacios megbeszélések jegyzékonyvei

Jovahagyott tervrajzok listaja (rajz neve, szama, oldalszam, a mérnékhéz
valo elsé benyujtas datuma, hanyszor kellett atnézni, jovahagyas datuma)
Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekrél, mintavételezésekrél,
helyszini és laboratériumi vizsgalatokrél. A minéségvizsgalati eredmények
(megfelelt/nem felelt meg) kozlésekor meg kell adni a vizsgalati szabvany
megnevezését €s szamat, valamint a vizsgalatot végzé pontos
megnevezését.

Tablazat/Kimutatas a jelentési idészakban felhasznalt mérnéki
6raszamrol/mérnéknaprol — ha dijalapt a szerzédés

Tablazat: hol folytak munkalatok adott idészakban, és mely teriiletre
mikor ment ki helyszini ellenérzést tartani a mérnék

Tertiletrdl térkép, bejeldlve hol folynak munkalatok, illetve mi az, ami
teljestilt, mi az, ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi
elérehaladas indokolja ilyen melléklet elkészitését, egyébként nem
szlikséges havonta megismételni)

Lista, hogy a jelentési idészakban a mérnékhéz mikor, milyen szamlak
érkeztek be, mikor tovabbitotta

Szerzédésenként/terliletenként lista a hatésagi allasfoglalasokrol,
hatarozatokrol, engedélyekrél. Megjelélve mi hianyzik, az engedélyt mikor
adtak ki és meddig érvényes.

Munkatertlet atadas-atvételi jegyzokényv (mellékletek felsorolasa kell, de
mellékletek nélkil), ha tértént az adott idészakban

Muszaki atadas-atvételi jegyzokoényv (mellékletek felsorolasa kell, de
mellékletek nélkiil), ha tértént az adott idészakban

Alvallalkozok listaja (ha a jelentésben mashol nem szerepel)

Baleseti jegyzokonyv

. Képek - feliratozassal, hogy mit abrazol

Kivitelezé altal készitett muiszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénziigyi (FIDIC
14.4 pontja) lUtemterv, amennyiben ezek valtoztak az el6z6 jelentéshez
képest
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o. Egyéb, a Mérnok altal sziikségesnek tartott melléklet
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3. szamu melléklet (teljesitési biztositék)
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4. szamu melléklet (Rendelkezésre allasi biztositék) az épitési beruhazas jotallasi
id6szakara
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OTPdirekt

Szamlatérténet bejegyzés részletei

Szamlaszam
Devizanem

Szamla elnevezése
Kényvelési datum
Tranzakci6 tipusa
Osszeg

Ellenoldali név
Ellenoldali szamlaszam

Kézlemény

11714006-20377759

HUF

EUROUT KFT

2016.07.13.

NAPKOZBENI ATUTALAS
-349.250

Orszagos Viziigyi Fdigazgatésag
10032000 -00319841 -30005204

EB Teljesitési biztositék/ KEHO P-1
-3.0-15-2015-00004 Mérnok

1. oldal, 6sszesen: 1 oldal

https://www.otpbankdirekt.hu/homebank/do/bankszamla/lekerdezes/szamlatortenetRe... 2016.07. 13.







SpectraNet 1. oldal, 6sszesen: 1 oldal

Tranzakcié
% Unicredit Bank ngI.iCredit Bank Hungary Ugyfél: 00854715 PERFEKTUM MERNOFKé EISL%%&STE%J

Tranzakci6 tipusa Kimen6 forint atutalas
Atutalo

Megbizé neve PERFEKTUM MERNOKI KORLATOLT FELELOS

Megbizé szamlaszama HU24109180010000008547 150008
Kedvezményezett

Kedvezményezett neve Orszégos Vizligyi Féigazgatésag

Kedvezmeényezett szamlaszama HUS8100320000031984 130005204
Kényvelés

Kényvelés datuma 2016.07.12
Tranzakcidazonositd 20160712600282
Gl ot e
Terhelés

Terhelés bsszege -349 250,00 HUF

Ertéknap 2016.07.12
Atutal hiv. a fizetési miiveletre NOTPROVIDED
Megjegyzés +IZV 00122400247
Azonositd 00122400247
Spectra egyedi azonositd 00000000001759248102

\%C,{’ QOT KTUM ééRNOKI KFT.

1036 Budapest, Perc u, 2.
G O O ASZ.: 25424959-2-41

https://extra.unicreditbank.hu/eib SPL/print 2016.07.14.
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S. szamu melléklet (Felel6sségbiztositasi szerzédés és kétvény, sziikség esetén
nyilatkozat)
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6. szamu melléklet: a Kbt. 136.§ (2) bekezdése szerinti meghatalmazas (adott esetben)
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-
4 oy
N Groupama Az OTP Csoport partnere

Biztositd

Palladium Consulting Kft.
Nemes Gabor részére

A szerzddés 2016.08.07 -ig dijrendezett.

’ BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

szerz6désszam: 902/844377861

[ALTALANOS ADATOK ]
Biztosito: Groupama Biztosito Zrt.
Székhely:
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071
Cégbirésag: Févarosi Torvényszék Cégbirésaga
Telecenter: +36 1 467 3500
Internet cim: www.groupamagarancia.hu
Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049
Szerzédéskezeld egység: 570301 - Alkuszi csoport 1.
Szerz6d6/Biztositott neve: EUROUT Mérndki Tanacsadé Szervezd és Kereskedelmi Kft.
Szerz6d6/Biztositott cime: 1143, Budapest, ZaszIos tt 18.
Szerz6d6/Biztositott adoszama: 10637784-2-42
Tovabbi biztositott: a biztositott alkalmazasaban allé barmely személy, aki Biztositott nevében
vagy megbizasabdl jar el a kétvényben szereplé szakmai munkakdr betéitése
soran.
Kockazatviselés kezdete: 2015.02.08. 0,00 6ratol
Biztositas tartama: hatarozatlan
Dijfizetés gyakorisaga: negyedévente, atutaldssal
Biztositott tevékenyséq: Mérnoki tandcsadas, miiszaki ellenérzés, tervellendrzési tevékenység,

beruhazas-lebonyolitasi tevékenység, FIDIC mémdki, miszaki ellendri feladatok ellatasa,
projektmenedzsment szakértSi tevékenység, projektszervezés, EU tamogatasbdl finanszirozott
projektek elokészitése és megvaldsitdsa soran miiszaki és pénzigyi ellendrzési valamint
miiszaki tanacsadasi feladatok elltasa

Teruleti hataly: Magyarorszag
A fedezet egyebekben modositas nélkil, az eredeti feltételek szerint él.

A szerzédés a kovetkez biztositdsokat, zaradékokat tartalmazza:
- Vallalkozasok Felelésségbiztositasanak Altalanos Szerzddési Feltételei (VF ASZF)
- Tervezdi Felelosségbiztositas Szerzodési Feltételei
- Mérnoki koordinacios és projekt lebonyolitéi felelésségi zaradék

utéfedezet: A karigény bejelentésének idészaka a szerz6dés megsziinését kovetd 3 évre is kiterjed.

[FELELOSSEGBIZTOSITASOK ]
Dijalap: )
Eves tervezett forgalom (E Ft): 750 000
TERVEZOI FELELOSSEGBIZTOSITAS
Biztositasi esemény: vonatkozé szabalyzat szerint
E Ft/kar E Ft/év
Kartéritési limit: 250 000 300 000

Biztositott beruhazas a vonatkozo biztositasi feltételek szerint:

Tajgazdalkodasi infrastruktura fejlesztése a Beregben és benne a Beregi arvizszint csokkentd tarozé teriletén,, cimi
KEHOP-1.3.0-15-2015-00004 azonosité szamu projekt FIDIC Sarga Konyv szerint megkétésre kerlild tervezésre és kivitelezésre
vonatkozd szerzédés kapcsan FIDIC mérmnoki, miiszaki ellendrzési feladatainak ellatasa

o] dés ( Ft/kar, lev ) )
10% de minimum 250.000.-Ft/karesemény Eves dij (Ft):
s 2202 000
L Tiimegey
[EGYEB T TUTANIA BIZTOSITO 7Y ]

|

A biztositoé adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59_§18/2012.
H

Biztositas kozvetitd:

Budapest, 2016.07.20

m_bj 4‘747@9\) /LA' de/ZJZ S\\m,océ so/a v/

s ~/
Z y 4 ; Z
Kockazatelbiralasi és Vallalasi Iroda (KEVI) ¥ 7

1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C o

Telefon: +36 1 462 3875 - Fax: +36 1 462 3901 — Web: www.groupama.hu V4 -— d ”
ZURovi umw

Tarsasdg szekhelye. 1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné Ulja 1/C — Fovrosi Torvényszék Cégbirosaga 28 i
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7. szamu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat
NYILATKOZAT

a szerzédés alapjan teljesitheté kifizetésekkel kapcsolatos atlithatosagi
kovetelmények teljesiilésérol

(készllt Magyarorszag Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az
allamhaztartasroél sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése alapjan)

1) A nyilatkozattételre kotelezett szervezet adatai a cégkivonat és az alairasi
cimpéldany alapjan:

St bl o EUROUT meérndki Tanacsadé Szervezd és Kereskedelmi
Kft.

Székhelye: 1143 Budapest, Zaszlos u. 18.

Adéilletésége (ha az nem

Magyarorszag):

Cégjegyzékszama: Cg.01-09-160911

Adészama: 10637784-2-42

Statisztikai szamjele: 10637784-7112-113-01

Cégjegyzésre jogosult

képviselé(k) neve: Marokhazi Istvan, Szabé Kalman, Gonda Ilona Eva

Cégjegyzés modja: 6nallé vagy egylittes (a megfelelé alahtizando)

2) Alulirott/alulirottak, mint az 1.) pontban meghatarozott szervezet cégjegyzésre
jogosult képviseldje /képviseléi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az
altalam/altalunk jegyzett gazdilkodd szervezet megfelel az alabbi feltételeknek,
melynek alapjan atlathaté szervezetnek minésiil:

a. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozasa megelézésérél és megakadalyozasarél szélé toérvény szerint
meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerheto;

b. a szervezet az Eurépai Unié valamely tagallamaban, az Eurépai Gazdasagi
Térségrol sz6l6 megallapodasban részes allamaban, a Gazdasagi Egylittmukodési
és Fejlesztési Szervezet valamely tagallamaban vagy olyan mas allamban
rendelkezik adoilletéséggel, amellyel Magyarorszag a kettés adéztatas
elkeriilésérdl szol6 egyezményt kotott;

c. a szervezet nem mindsiil a tarsasagi adorol és az osztalékadorél széld térvény
szerint meghatarozott ellenérzott kiilfoldi tarsasagnak;

d. a szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tébb, mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdilkodo szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti
feltételek fennallnak; tovabba

e. az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,Aht.”)
41. § (6) bekezdésének is megfeleléen atlathatd szervezetnek minésiil, és a
koételezettségvallalo (OVF) ezen feltétel ellenérzése céljabol, a szerzédésbél ereds
kovetelések eléviiléséig — az Aht. 54 /A. §-aban foglaltak szerint — jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet atlathatésagaval
osszefliggd, az Aht. 54/A. §-aban meghatarozott adatokat kezelni, azzal, hogy
ahol az Aht. 54/A. §. kedvezményezettrél rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezetet kell érteni.
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3)

4)

Tudomasul veszem/vesszlik, hogy

o a kotelezettségvallalo csak a fenti feltételnek megfelelé gazdalkoddé szervezet
részére teljesithet szerzédés alapjan kifizetést;

e avalétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott szerz6dés semmis;

e jelen nyilatkozat késedelmes benyujtasabol eredé jogkovetkezmény a
nyilatkozattevét /nyilatkozatteviket terheli.

Kijelentem /kijelentjtik és alairasommal/alairasunkkal blintetéjogi
felel6sségem/felelésséglink  tudataban  igazolom/igazoljuk, hogy a jelen
nyilatkozatban foglaltak a valésagnak mindenben megfelelnek.

Kelt.: Budapest, 2016. év julius hénapQQ.map

EUROUT
Mérnoki, Tandcsadod
Szervez$ és Kereskedelmi Kit.
Tel: 220-49-43, Fax: 220-49-56
1143 Bp| Zdsz16s u. 18,
Addszamy 10637784-2-42 @

cégszgri aléir%s
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NYILATKOZAT

a szerzédés alapjan teljesitheté kifizetésekkel kapcsolatos atlathatésagi
kovetelmények teljesiilésérol

(készllt Magyarorszag Alaptérvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az
allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése alapjan)

1) A nyilatkozattételre kotelezett szervezet adatai a cégkivonat és az alairasi
cimpéldany alapjan:

Szervezet neve: Perfektum Mérnoki Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2.

Adéilletésége (ha az nem

Magyarorszag):

Cégjegyzékszama: Cg.01-09-274406

Adészama: 25424959-2-41

Statisztikai szamjele: 25424959-7112-113-01

Cégjegyzésre jogosult

képvisel6(k) neve: Czeglédy Gerg6; Taboriné Kovacs I1diké
Cégjegyzés modja: 6nallé vagy egytittes (a megfelelé alahuzando)

2) Alulirott/alulirottak, mint az 1.) pontban meghatarozott szervezet cégjegyzésre
jogosult képviseléje /képvisel6i, akként nyilatkozom /nyilatkozunk, hogy az
altalam/altalunk jegyzett gazdilkodd szervezet megfelel az alabbi feltételeknek,
melynek alapjan atlathaté szervezetnek minéstil:

a. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus
finanszirozasa megelézésér6l és megakadalyozasarél szolé térvény szerint
meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd;

b. a szervezet az Eurépai Unié valamely tagallamaban, az Eurépai Gazdasagi
Térségrol szolo megallapodasban részes allamaban, a Gazdasagi Egytittmutikddési
és Fejlesztési Szervezet valamely tagallamaban vagy olyan mas allamban
rendelkezik adoilletéséggel, amellyel Magyarorszag a kettés adéztatis
elkeriilésérdl sz0l6 egyezményt kotott;

C. a szervezet nem mindsiil a tarsasagi adorédl és az osztalékadorél szolé toérvény
szerint meghatarozott ellenérzétt kiilféldi tirsasagnak;

d. a szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tébb, mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdalkod6 szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti
feltételek fennallnak; tovabba

e. az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény (a tovabbiakban: »Aht.”)
41. § (6) bekezdésének is megfeleléen atlithaté szervezetnek minésiil, és a
kotelezettségvallalé (OVF) ezen feltétel ellenérzése céljabol, a szerzédésbél eredd
kovetelések eléviiléséig — az Aht. 54 /A. §-aban foglaltak szerint — jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet atlathatosagaval
‘Osszefliggd, az Aht. 54/A. §-aban meghatarozott adatokat kezelni, azzal, hogy
ahol az Aht. 54/A. §. kedvezményezettrél rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni.

3) Tudomasul veszem/vessziik, hogy

e a kotelezettségvallalé csak a fenti feltételnek megfelelé gazdalkodé szervezet
részére teljesithet szerz6dés alapjan kifizetést;
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e avalétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotétt szerzédés semmis;
e jelen nyilatkozat Lkésedelmes benyUjtasabél ered6é jogkovetkezmény a
nyilatkozattevét/nyilatkozatteviket terhelsi.

4) Kijelentem/kijelentjik és alairasommal/alairasunkkal bilintetdjogi

feleldsségem /felelésséglink  tudatdban  igazolom/igazoljuk, hogy a jelen
nyilatkozatban foglaltak a valésagnak mindenben megfelelnek.

Kelt.: Budapest, 2016. év julius hénam‘zgﬂnap

® ®©® pPERFEKTUM MERNOKI KFT.
®0 Q| iy Budapest, Perc u. 2.
@ @® ® ASZ.:25424959-2-41
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8. szamu melléklet
UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES AZ EPITESI
SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése soran felmertilt pétmunkakkal kapcsolatos szerzédésmédositasok
elszamolhat6saganak és kozbeszerzési szempontbél térténd megalapozottsaganak a
vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint a Vallalkozéi kovetelések elbiralasa
soran elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbél adédéan a projektre biztositott EU
tamogatas visszafizetésének elkerililése érdekében. Eléfordulhat olyan eset is, amikor
a potmunka nem szerzédésmédositis eredményeként, hanem koézbeszerzési
eljaras lefolytatisaval és egy 0j szerzédés megkotésével keriil kifizetésre. A jelen
Utmutaté a szerzédésmédositissal kapcsolatos potmunkik elintézésnek
eljarasrendjét szabalyozza.
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1. Az Iranyité Hatoésag (IH), a Eurépai Uniés Forrasok Felhasznalasaért Felelés
Miniszter (EUFM), a Mérnok, a Megrendel6 és a Vallalkoz6 szerepe az épitési
szerzodés teljesitése soran

Az IH 6sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerzédés/Okirat, Palyazati Utmutaté) foglalt, azaz a tamogatasra jogosult,
muszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkoz6i koveteléssel érintett mitiszaki
tartalommal. Az elszamolhatésagi vizsgalat soran megallapitasra kertil, hogy a
pétmunka koltségei finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurdpai tamogatasi
forrasokbdl. Amennyiben az IH azt allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai
alapjan a koltségek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a felmeriilé tobblet
koltségek csak és kizardlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a
tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épitési szerzédés elfogadott
végOsszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és az EUFM megitélése szerint a
Megrendel6 oldalan felmertilé kortilmények - annak ellenére, hogy maga a pétmunka
muszaki-szakmai tartalma elszamolhatésagi szempontbél rendben van - kézbeszerzési
szempontbol (jellemzden elére nem lathatésag a Megrendeld részérél) nem igazoljak a
Valtoztatas vagy a Vallalkozéi kévetelés alapjaul szolgaléo pétmunka elvégzését. A
272/2014. (XI.5.) Kormanyrendelet (Kr.) 108. §-a alapjan az IH csak tamogathat6sagi,
elszamolhatésagi és muiszaki szempontu indokoltsagra vonatkozé nyilatkozatot ad ki,
amelyet az EUFM a Valtoztatasi javaslattal vagy a Vallalkoz6i kéveteléssel kapcsolatos
kbzbeszerzési-jogi szempontll véleménye meghozatalakor meérlegel. A pétmunka
tamogatasbdl térténé finanszirozasahoz szlikséges az IH tamogaté tartalmu nyilatkozata
és az EUFM tamogat6 tartalmu véleménye is.

A Mérnoék alapveté feladata a Vallalkozasi szerzédésben foglalt muszaki tartalom
végrehajtasanak felligyelete mutszaki és pénzlgyi szempontbdl. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmerilé vitas kérdések tisztazasa, a Megrendeldi dontés elSkészitése: a
Mérnok szakmailag vizsgalja meg a Valtoztatasi javaslat, a Vallalkozéi kévetelés alapjaul
szolgalo pétmunka muszaki megfeleldségét, indokoltsagat, a hozza kapcsolodé koltségek
nagysagat és a Vallalkoz6 oldalan felmertilé korulményeket. A vizsgalata eredményének
flggvényében adja meg véleményét (hozzajarulas vagy elutasitas) a Valtoztatasi
javaslathoz, Vallalkozéi koveteléshez, amely a Megrendel6 dontését alapozza meg.

A Mérnék a fent leirtakon kiviil a Megrendel6 jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1,
13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyasi/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendeld a Mérnok véleménye alapjan, kiegészitve a ra vonatkozé informaciékkal —
kilénos tekintettel a Megrendeléi oldalra vonatkozé elére nem lathatosagra -
koncepcionilis egyeztetést kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Utmutaté 3.
pontjaban leirt kockazatok ismeretében koncepciondlis egyeztetés nélkil adja meg
indoklasat, illetve jovahagyasat a Valtoztatassal, Vallalkozéi koveteléssel kapcsolatosan.

Az IH altal alkalmazott minta koézbeszerzési dokumentaci6 kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkoz6i
koveteléseket a Megrendelé egyetérté allaspontja (megrendeléi jovahagyasa) nélkil
jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat. Megrendelének ugyanakkor az IH
elszamolhatosaggal kapcsolatos nyilatkozatat és az EUFM véleményét kell kérnie a
Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozéi koveteléssel érintett pétmunkakhoz
(szerz6désmodositasokhoz) a valtozassal érintett muszaki tartalom és/vagy a
tébbletkoltségek tamogatasbdl torténd finanszirozhatésaga érdekében.
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Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kévetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitas eredménye, akkor a kévetelést megel6z6é Valtoztatasi utasitas kiadasahoz csak
a Megrendeld jovahagyasa szlikséges.

A Vallalkoz6 a Valtoztatasi javaslatot, illetve Vallalkozéi kovetelést részleteiben
kidolgozza a FIDIC-ben meghatarozott eléirasok alapjan.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kévetelés, Koncepcionilis egyeztetés,
Tartalékkeret

2.1 Valtoztatasok

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnék a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan
Valtoztatasi utasitas kiadasdval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan
Valtoztatasi javaslat benyijtisival. Toviabba a Mérnok Valtoztatasi javaslatot
kérhet be a Villalkozotol a FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendd
- a FIDIC 13. cikkelyének eldirasaival &sszhangban - mindazon eset, amelyre
egyértelmuen alkalmazhaté a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban régzitett definicié.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérndk altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elézi
meg Valtoztatasi javaslat, azt a Mérndk a megvalésithatésagra és az arra vonatkozo
elézetes megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozé az utasitasnak eleget tesz és ezzel
kapcsolatban a megvalésitasra vonatkozo hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség
igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozéi kévetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozé altal benyujtott Vallalkozéi
javaslatban a Vallalkozo részletes elSterjesztést készit, amelyhez mellékeli a
valtoztatassal kapcsolatos, a valtoztatast alatamaszté valamennyi dokumentumot is. A
Valtoztatasi javaslatnak tartalmaznia kell a megvalésitasi idétartam hosszabbitasara
vonatkoz6 és/vagy tobbletkoltség igényét is.

2.2 Vallalkozéi kovetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjain a Vallalkozéi kovetelés jogszeriiségének
eléfeltétele, hogy Villalkozé a kovetelésére okot adé koriilményt, eseményt
Mérnéknek 28 napon beliill bejelentse, amint a koriilményrél, eseményrol
tudomast szerzett vagy tudomast szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia
kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre torténé utalast, amely a
kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy varhatéan Vallalkozo tobbletkoltség
kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasra (pontos &sszeg/hataridé meghatarozasa
nélkiil) kovetelést fog benyujtani.

A Vallalkoz6 a kovetelést el6idézé koriilmény vagy esemény tudomasara jutasat kévetd
42 napon bellil kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatamasztott
kovetelést. Ezen idétartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint
lehet ugy, hogy a Vallalkoz6 irasban mas idétartamot ajanl és azt Mérndk irasban
elfogadja. A bejelentéseket sorszamozva kell benyijtani, akir csak a Vallalkozéi
koveteléseket, azonban ez utobbiakat nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni,
azaz tobb bejelentés Ssszefoglalasat is magaba foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozo6i kovetelésre okot adé koériilménynek elhtizédéd
hatasa van (pl.: folyamatos esézések miatt a munkateriilet munkavégzésre
alkalmatlan), a Vallalkozéonak havonta kell Vallalkozéi kévetelést (kézbensé kovetelés)
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benyajtania. A korlilmény hatasanak megszinését koveté 28 napon belil pedig egy
végsé kovetelést. Csak a végsé kovetelés benyujtasa utan van lehetéség a
kovetelésekben meghatarozott koltségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen
Utmutatéban a Vallalkozéi kévetelésre meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (IH,
EUFM bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensé kovetelés a szerzédés megvaldsitasi
idétartamanak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott moédon, tobbletkoltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi
idétartam hosszabbitasara jogosult. A szerzédéssel Osszefliggésben természetesen mas
okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Vallalkozonak, amelyet a
Mérnoknek kell elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére térténd
hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki
kovetelése.

e 19 Tervek vagy utasitasok késedelme

(koltség+idg)
e 1.9 Hibak a megrendel6 kovetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + idd)
e 2.1 A helyszinre valo bejutas joga (koltség + id9)
e 4.7 Kitlizés (koltség + id6)
e 4.12 Elére nem lathaté helyszini kérilmények

(koltség+id o)
e 4.24 Régészet (koltség+idog)
e 7.4 Uzemprébak (koltség+ido)
e 84 Megvalositas id6tartalmanak meghosszabbitasa (ido)
e 8.5 Hatosagok altal okozott késedelmek (ido)
e 8.9 Felfliggesztés kovetkezményei (koltség+ido)
e 10.3 Beavatkozas az atvételkori prébakba (kSltség + id6)
e 12.2 Elhalasztott Uzemprébak (Sarga FIDIC) (koltség)
e 12.4 Befejezés utani lizemproébak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)
e 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok

(koltség+id )
e 16.1 Vallalkoz6 joga a munka felfliggesztésére (koltség)
e 17.3-17.4 A Megrendelé kockazati korébe tartoz6 események és azok

kovetkezményei (kOltség+idg)

e 19.4 Vis Maior koévetkezményei (koltség+id o)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a
FIDIC, mint Altalanos Feltételek szerint, a koltségei meghatarozasakor haszonnal is
szamolhat a Vallalkoz6, ugyanakkor a Kiilonos Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a
jelen szerzddés teljesitése soran haszon kifizetésére a Vallalkozé nem jogosult.)

2.3 Valtoztatasok és Vallalkozoi kovetelések kozotti kiilonbség

Nem keverendl Ossze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vallalkozoi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkoz6i kovetelés lehet nem muszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, kortilmény kikilisz6bdléséhez
sziikséges a kivitelezés zOkkenOmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattytizas
nagyobb hoéolvadas, esé utan; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kiviili kézmu
atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).
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- A Vallalkoz6i kévetelés tovabba, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan
kiadott, muszaki tartalomvaltozasra iranyul6 Valtoztatasi utasitas kovetkezménye is
lehet. Ebben az esetben nincs sz6 Valtoztatasi javaslatrél csak Mérndk altal kiadott
Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra iranyulé6 munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi
utasitas kiaddsa vagy a Villalkozé altal a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek
szerint benyiujtott Valtoztatisi javaslat Mérnok altali jévahagyisa vagy a
Valtoztatasi javaslatra kibocsatott Valtoztatasi utasitds kiaddsa utin hajthatd
végre. A Villalkozoi kovetelés benyiijtisit azonban megelézheti az annak
alapjaul szolgilé esemény kikiisz6bdlése, munka elvégzése.

24 A koncepcionalis egyeztetés

A Valtoztatds és a Villalkoz6i kovetelés szandékat és tartalmiat a Megrendeld, a
Mérnék vagy a Mérnokon keresztiil a Vallalkozé elézetesen, koncepcionilisan
egyeztetheti az IH felelés projektmenedzserével (pl. koopericiés megbeszélésen,
IH-nal torténé megbeszélésen stb.) és csak ezt kovetden célszerti a Valtoztatasi
javaslat vagy a Vallalkozéi kovetelés kidolgozasa, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely
szerinti Valtoztatasi utasitas kiadasa.

Abban az esetben, ha a Mérnok és a Megrendel6 nem tartja szlikségesnek a
koncepcionalis egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kévetelés alapjaul szolgalo
munkar6l, kdrlilményrél van sz, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem
vetnek fel sem elszamolhatosagi, sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attél
eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentés a kockazata annak, hogy az IH-hoz
jovahagyasra benyujtott Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozéi koéveteléssel érintett
potmunkak (szerzédésmodositasok) és azok tamogatasbél toérténd kifizetését IH
elutasitja.

A koncepcionalis egyeztetés soran az IH megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjaboél
valamely p6tmunka kéltsége felvethet-e elszamolhatosagi vagy kdzbeszerzési problémat.
Hangstulyozand6, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi
javaslat vagy Vallalkoz6i kovetelés, igy ezek hivatalos jévahagyasarél vagy éppen
elutasitasarol sem beszélhetlink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt
alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan IH csupan tajékoztatast, segitséget nyujt
elszamolhatosagi és kozbeszerzési kérdésekben a szerzédést kot feleknek és a
Mérndknek. Az egyeztetést kovetéen célszerli a munka jellegének és mennyiségének
pontos meghatarozasa, valamint szlikségszeruségének vizsgalata.

A koncepcionilis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Valtoztatasok felmeriilését
kovetéen, de még az azokrdl sz0l6 Megbizdi dontést megelézéen az IH bevonisra
keriiljon, és igy elszamolhatosagi, timogathatésagi és kozbeszerzési szempontbél
segitse a Megrendel6t, a Vallalkozot és a Mérnokot.

Az egyeztetés el6segiti, hogy az IH-hoz kés6bb hivatalosan benyujtott Valtoztatasi
javaslat vagy Vallalkozéi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH elétt, és ne a
Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkoz6i kévetelések elkészitése és IH-hoz térténd
benyuljtasa utan deriiljén ki, hogy az annak alapjaul szolgalé munka a projektbél
semmi esetre sem finanszirozhat6é uniés forrasbél.

2.5 Eljarasrend - Valtoztatasi javaslatok, Vaillalkoz6éi kovetelések
jovahagyasa
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A Vallalkoz6 Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozéi kovetelését a Megrendeld, a Mérnoktél
torténé kézhezvételét kévetéen tovabbitja az IH felé a sajat indoklasaval és a Mérnok
jovahagyasaval egytitt.

IH a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkoz6i kévetelésnek hozza torténé beérkezését
kovetéen valaszol Megrendelének az elszamolhatosaggal kapcsolatos, muszaki
szempontl indokoltsagra vonatkozé nyilatkozataval.

Megrendelé a Valtoztatasi javaslatot, Vallalkozéi kévetelést, valamint a
szerzOdésmodositas tervezetét és az IH nyilatkozatat megktildi az EUFM-nek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként adott
véleménye, illetve észrevételei alapjan modositott vallalkozoi szerzédést és magat az
EUFM véleményt, illetve észrevételeket a Megrendel6 megktildi IH-nak. Csak az IH
tamogaté tartalmi nyilatkozata és az EUFM tamogaté tartalmu véleménye alapjan
finanszirozhat6é tamogatasbol a Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozé6i kéveteléssel
érintett szerz6désmodositas.

2.6 A tartalékkeret felhasznalasa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes Gsszegbdl
és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkakbdél all. A Vallalkoz6 ajanlataban szerepld
Egy6sszegi Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egylittesen adja ki a Szerzédés Elfogadott
Végosszegét. A kivitelezés soran a kiigazitasokat is magaban foglalo Gsszeg a
Szerzédéses Ar (alapja az Egydsszegt Ajanlati Ar).

Amennyiben a Valtoztatasi javaslat, illetve a Vallalkozéi kovetelés elszamolhatésagi és
kozbeszerzési szempontbol megfelelé, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbél
a tamogatas terhére finanszirozhatoé.

A jelen Utmutaté eldirasait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret
nem all rendelkezésre. Mind a Valtoztatasi javaslat, mind a Vallalkoz6i kévetelés
szerz6désmodositas, vagy - az alapszerzdédésre hivatkozva - hirdetmény nélkuli
targyalasos eljaras eredményeként 1j szerzédés alairasat eredményezi. Fliggetlentl
attél, hogy a szerz6désmodositas vagy az 1Uj szerzédés esetleges koltségének
finanszirozasara tartalékkeret (azaz tamogatas) nem all rendelkezésre, mind a
szerz6désmodositas, mind az 1) szerzédés a tamogatasbol finanszirozott alapszerzédés
elszamolhat6sagi és kozbeszerzési szempontbdl lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeretbdl a potmunka kifizetésének nincs akadalya, illetve — tartalékkeret
hianyaban - a potmunka elszamolhatésagi és kozbeszerzési szempontbél
megfelelé, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan a pétmunka muszaki tartalma elszamolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 141. §-aban meghatarozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését
alkalmazzak (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkuli
targyalasos eljaras eredményeképpen Uj szerzédést kot a Megrendeld és a Vallalkozo.)

A Tartalékkeret felhasznalasihoz nem sziikséges sem a Kbt. 141. §-anak
figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazisa, ha a jelen Utmutatét
tartalmazo épitési szerzédés egyértelmiien, minden ajanlattevé szamara eldre
megismerheté modon rogziti a Tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és
pénzigyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegii tartalékkeret felhasznalasa
estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek megfeleléen kell eljirni azzal az
eltéréssel, hogy az EUFM nem vesz részt az eljarasban, az IH pedig csak a
potmunka elszamolhatosagat vizsgalja (Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba
(Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi Szerzidés) foglalt, azaz a
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tamogatasra jogosult, muszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozéi
koveteléssel érintett muiszaki tartalommal). Csak az elszamolhaté poétmunkak
finanszirozhatok tamogatasbol.

3. Az Utmutatdban leirt eljarasrendtél térténé eltérés kockazata

Ha a szerz6dé felek (Megrendels, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el, és ennek kovetkezményeként az IH utdlag az adott poétmunka
koltségének vagy a valtozassal érintett miiszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott
tamogatasbol térténd finanszirozasat nem tudja biztositani, az teljes egészében a
szerz6dé6 feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitas nem tamogathaté, az
eredeti teljesitési hatarid6 utan felmertilt kéltségek nem finanszirozhaték tamogatasbal.

Ha tartalékkeret nem all rendelkezésre, és a jelen Utmutatéban foglaltak be nem tartasa
kovetkezményeként az IH és/vagy az EUFM utélag a szerzédésmodositast, vagy az 4j
szerzédést  elszamolhatésagi és  kozbeszerzési  szempontbél nem tartjak
megalapozottnak, szabalytalansagi eljarast kezdeményezhetnek, amely az
alapszerzédésre biztositott tamogatas csékkentését eredményezheti.
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