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o Villalkozdsi szerzddds az ,,Arvizvédelmi védvonalak mértékadd drvizszintre
tiirténd kiépitése, véd lak terhelésének csikkent,

KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 projekt engedélyezési terveinek elkészitése,
engedélyek megsierzése, épitési, kivitelezési feludatainak teljes kivrd ellitdsa,

az Also-Tiszan" cimii,

FIDIC Sidrga kiinyv szerinti megvalositisa a kiviteli tervek elkészitése a 191/2009

(IX. 15,) Korm. rendeletnek megfeleléen”
(KEHOP-1.4.0-15-2015-00007)

thrgyn,

A 2013, évi CXLIIL 16rvény Masodik Része szerinti,
unios érickhatart elérd értcki

nyilt kdzbeszerzési eljirashoz

Villalkozo kivitelezdk nyilvintartisa szerinti nyilvantartasi szima
Képviseli:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Kapcsolattarto:

mint konzorciumi tag:

Egyuttesen a tovabbiakban: Felek.
kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1. Elszmények

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megrendelé az Eurdpai Unio Hivatalos Lapjaban (TED adatbank)

. DAPJAN L. szdmon ajanlan felhivast tett kozzé a ,Villalkozasi szerzodés az

AW|1;:e‘:|e|n\1 védvonalak mértékadd arvizszintre torténd kiépitése, védvonalak terhelésének
csokkentése az  Also-Tiszan” cimii, KEHOP-1.4,0-15-2015-00007 projekt engedélyezési
terveinek elkészitése, engedélyek megszerzése, épitési, kivitelezési feladatainak teljes korii

ellatasa, FIDIC Sérga kényv szerinti megvaldsitasa a kiviteli tervek elkészitése a 191/2009

(IX.

lS) Korm. rendeletnek  megfeleléen”  targyban, amely a Kozbeszerzési Ertesitd
...szamaban .. .o ho . énmegjelentKE- .. ... ... szamon tajékoztato jelleggel.

1.2 Megrendeld a kdzbeszerzési eljiris 6sszegezését ..

.. napjan kildte meg

azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalknzo Mlvel a iefnlytamlt kozbeszerzési

eljaras soran a Megrendeld a Vallalkozd ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a felek a
kozbeszerzésekrol sz0lo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § (1) és (6)
bekezdése 6nelmében a wrvényes hataridon belul Szerziidésl kunwk a FIDIC Sarga Kényv

mémoki létesitményekhez, masodik, atdolgozott magyar nyelvi kmdas, 2011. szeptember)

Altalénos Feltételei és az azt modosité Kalonos Feltételek felhasznalasaval.

1.3 A Megbizd, mint az Orszagos Vizigyi Foigazgatosag (OVF) és az Also-Tisza vidéki Vizigyi
Igazgatosag altal alkotott konzorcium (Felek: az Orszagos Vizigyi Féigazgatosag, mint
Konzorciumvezetd, és az Also-Tisza vidéki Vizigyi Igazgatosag, mint Tag) konzorciumvezetéje
az "Arvizvédelmi védvonalak mértékado arvizszintre torténd kiépitése, védvonalak terhelésének
csokkentése az Als6-Tiszan” cimii, KEHOP-1-4-0-15-2015-00007" jelii projekt (tovabbiakban:
Projekt) elkészitésére és megvalositasara tamogatasi kérelmet nyujtott be. Megbizo tajékoztatja
a Megbizottat, hogy a 272/2014 (XL5) Korminyrendelet alapjan kiadott 2016. évi Fejlesztési
Keretben kiemelt projektként nevesitett "Arvizvédelmi védvonalak mértékadd Arvizszintre
torténd kiépitése, védvonalak terhelésének csokkentése az Alsd-Tiszan” cim{i, KEHOP-1-4-0-
15-2015-00007" ¢imii, KEHOP-.1-4-0-2015-00007 azonosité szamu projekt pozitiv tdmogatdi
dontésben részesult, és a projekt elokészitési, és megvaldsitasi szakaszaban végrehajtani tervezett
feladatok pénziigyi kereteinek biztositisdra 2016.05.30-an Tamogatasi szerzédést kotott a

Tamogatd szervezettel. A Ta
valo atlépés folyamatban van.

2, A szerzidés tirgya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2915 A Szerzbdés szerint

(Létesitmény)  rendeli

Megrendeld a Jelen

1 SzerzOdés modositasival rténé megvaldsitasi szakaszba

a
meg

V:’;llalkau’:té't Az cplte5| munkalcmlet pomas koruiirasal (cim, helyrajzi szém} az
épitményre, épitési tevékenységre vonatkozo kovetelményeket (mennyiségi és mindségi

3

2. KOTET
1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

L Villalkozési szerzbdés az , Arvizvédelmi védvonalak mértékadd arvizszintre torténd kiépitése,
védvonalak terhelésének csokkentése az Also-Tiszan” ciml, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007projekt
engedélyezési terveinek elkészitése, engedélyek megszerzése, épitési, kivitelezési feladatainak

teljes korli ellatasa, FIDIC Sarga kényv szerinti megvalositasa a kiviteli tervek elkészitése a

191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelGen’™

amely létrejott egyrészrol a

Orszigos Viziigyi Foigazgatdsdg

Székhelye: 1012 Budapest, Marvany u. 1/D
Adoszam: 15796019-2-41

Statisztikai szamjel; 15796019-8411-312-01
Bankszamlaszam: 10032000-00319841-30005204
NUJ szém:

Képviseli: Somlyédy Balazs foigazgatd

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail:

mint megrendeln a lovabl:lakban Megrendeldé

valamint

Székhelye:

Cégjegyzékszam:

Bankszamlaszama:

Adészam:

Statisztikai szamjel:

Villalkozo kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama:
Képviseli:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Kapesolattart:
mint vallalkozo, a tovabbiakban: Vallalkozd'
valamint®

Székhelye;
Cégjegyzékszam:
Bankszimlaszama:
Adoszam:
Statisztikai szamjel:

! Nyertes Ajinlatiend vagy Kozos Ajinlattétel esetén Konzorcium Vezeld
1 Kozs Ajinlattétel esetén valamennyl Tag (Tagok szimanak megfelelSen bévitends, illetve adott esetben torlendd)
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2.6

mutatok) jelen szerz6dés részét képezb a Szerzodéses Megallapodas részét képezd 8.5.7. pont
szerinti dokumentuma tartalmazza.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerz6dés értelmében a kivitelezéshez
szitkséges terveket és a Létesitményt szerzbdésszerlen, teljes kériien, miiszakilag és
mindségileg  kifogastalan  kivitelben, a vonatkozé magyar elGirisoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleld ming 1, hataridében egy
szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez szikséges hatdsagi engedelyezes1 eljarasban
a 8.5.7. pontban felsorolt miszaki dokumentumokban ré tek szerint kdzremik
illetve val yi egyéb szerzidéses kotelezettségét szerzidésszeriien teljesiteni, A
Villalkozd az eldbbi, a Létesitmény szerzodésszerl tervezésére és kivitelezésére vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezetiséget vallal arra, hogy jotallisi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkozd a Szerzodéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat, és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé kifejezetten akként nyilatkozik - @
szerzodéskotést megelozo helyszini bejaras/Helyszin megiekintés lehetdségére is tekintettel >~
, hogy a Megrendeld Kovetelményeit tizetesen dtvizsgalta, annak kdrében mint tapasztalt
villalkoz hibat nem fedezett fel. Vallalkozé a 3.1. pont szerinti Egydsszegli Ajanlati Arat
ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatéra alapozva és az épitési helyszin
és korulmények ismeretében allapitotta meg. Vallalkozd a Létesitmény funkciojanak,
céljainak megfeleld, valamint a rendelteté i hasznalatahoz és a teljes kdrii minfségi
kovetelményeknek megfelelé megjelenésii és mindségli megvalésitiséhoz szitkséges
tervezési és kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és felmérte a vallalt kockazat mértékét.

A Megrendeld koteles a Szerzodés szerinti fizetési és egyeb kotelezetiségeit teljesiteni, ennek
keretében az eurdpai  unids nimngalés 1lletve a kapcsoluda valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forras szabdlyszerii i ‘E,.,.., kedéseket hataridében
megiennl A Villalkozd tudomésul veszi, hogy szdmldinak klhucsatasa illetve a Szerzbdés
szerinti adatszolgéltatasai soran koteles megfelelni az eurdpai uniés témogatés, valamint a
kapesolodo hazai tarsfinanszirozds terhére valo elszamoldsara vonatkozd specidlis eurépai
unids, és hazai jogszabalyoknak, eldirasoknak.

Villalkoz6 mindazoknak a jogszabalyon vagy hatosagi hatdrozaton alapuld és annak
megfeleld eldirasait és feltételeit kiteles figyelembe venni, akiknek tulajdonat, vagy jogait a
beruhizas barmely modon érinti, vagy ennlhcll tovabba a Vallalkozo koteles kartalanitani a
M delét minden b és mialt vagy fe minden feleldsség aldl a jo balyi

elbirasok, illetve szerzdéses feltételek Vallalkozo altali megszeg,ese esetén, az erre
vonatkozo frasbeli felszulllas kézhezvételét kavetd 15 napnn beliil, Vallaikozu felciosscggel
tartozik az eurdpai unios f; as, tarsfi a ében a M leld yi
visszafizetési kotelezettsége vonatkozasaban, amennyiben azért a Vallalkozn a Ptk, szerint
felelés.

Megrendeld a Létesitmény megvalositasa sordn a 2
megadja és részt vehet a Vallalkozo altal kezdeményezett eljarasokon és egy ken. Ezen
tulmenden rendszeresen és foly'gatosan ellendrizheti a munka 131_165“8551

Nemes Kris

Felelés akkreditalt

allisfoglalasokat és dontése
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Villalkozd a tervezés és a kivitelezés sorfn csak Magyarorszagon felhasznélisi engedéllyel
biré és a Mémok altal elfogadott mindségii, a Véllalkozd tulajdonaban lévé j anyagokat és
szerelvényeket hasznalhat fel. A beépitett  anyagok, szerelvények miibizonylatait,
mindségvizsgalati Jegyzdkonyveit a Vallalkozonak kell szolgaltatia,

A munkaterileten végzett munkak Jogszabaly szerinti végzéséért a Villalkozé a felelds, igy
kulondsen a balesetmentes munkakdriilmények megteremtéséért, az alkalmazotiak jogszerii
foglalkoztatisaér.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy ha a Villalkozé vagy az éltala teljesitésbe bevont
dllomény a szerzidéses feltételekben foglalt elGirisok valamelyikét megsérti, és amennyiben
Megrendel - az ltala kiadott irdsbeli figyelmeztetést kovetden — frisban kéni, akkor
Villalkozo sajat koltségére megfeleld szaktudissal biré j allomanyt allit ki.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a kézbeszerzési
eljaras sordn bejell a M leldnek val yi olyan al 6t, amely részt vesz a
szerzodés teljesitésében (és azt korabban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel egyidejiileg
nyilatkozott arrél, hogy az altala igénybe venni kivant alvillalkozé nem all a kizard okok
hatélya alatt. Megrendeld nyilatkozik, hogy Vallalkozé dltali alvallalkozé igénybevételéhez a
Kbt. 138, § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelels médon és feltételekkel Jjarul
hozzd. A nyertes ajanlattevd a szerzéds liesitésének idd na alatt koteles az
ajanlatkérének minden tovibbi, a teljesitésbe bevonni kivint alvallalkozét elézetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az iltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll kizaro okok hatélya alatt.

Villalkozo a Kbt, vonatkozé rendelkezéseivel osszhangban Jogosult alvallalkozé bevonisira,
A Villalkozd csak a jelen szerzédésben szabalyozottak szerint a Kbt, rendelkezéseinek
betartésa mellett valtoztathatja meg a szerzdés teljesitése korében eljaré kozremiikadgit és
az éltaluk a teljesitéshez a Szerzddésben kikotott hozzdjarulis mériékét E rendelkezés
megsértése siilyos szerzbdésszegésnek mindsiil és azonnali hatalyi felmondasra adhat okot a
Megrendeld dontése alapjan

Villalkozé koteles allandé helyszini képviseldje dltal biztositani az osszes szikséges
feligyeletet és iranyitast a beruhdzas kivitelezése folyaman Az ilyen meghatalmazott
képviseldnek a Vallalkozo nevében a Mérnok utasitasait is el kell fogadnia.

A munkaterillet Srzését  Vallalkozénak megfeleld jogositvinyokkal rendelkezs sajét
munkavéllaléival vagy erre kilon szerzédott szakcéggel kell biztositani,

A Villalkozé kételes minden a végrehajtas sordn sziikségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni. A fenti
engedélyekkel illetdleg felmentésekkel kapesolatos koltségek a Vallalkozot terhelik

Villalkoz6 koteles a projektben résztvevs mas személyekkel és szervezetekkel (kulénosen
projektmenedzsment, PR & Mémok) a beruhazisra vonatkozo elbirasokban, a
Jogszabalyokban és a vonatkozo pélyazatban foglaltakkal sszhangban t6rténd megvaldsitisa
érdekében egyuttmikadni,

Mérmak dltal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy térténjen. A vonatkozé
Jogszabilyok szerint teljes koriien elkészitett, komplett Epitési (kiviteli) terveket az adott
munkarész kivitelezését megelgzé legaldbb 21 (huszonegy) nappal be kell nyljtani a Mémak
részére jovahagyas céljabol, Amennyiben a Villalkozé egy mér Jovihagyott Epitési ferv
médositasit kivanja elvégezni, lgy errél koteles a Mérnokot haladéktalanul értesiteni és a
médositott terveket a kivitelezés megkezdése eldit legaldbb 21 (huszonegy) nappal tjra be
kell nytjtania a Mémokhoz Jjovahagyds céljabsl. Amennyiben a Mémok dontése alapjan
tovibbi tervek készitése valik szilkségessé a munkarész megvalésitisa céliabol a Vallalkozo
koteles a terveket haladéktalanul, de legkésbb az értesités kézhezvételétsl szamitott 28
(huszonnyole) napon belal elkésziteni és a Mémok részére jovahagyés céljabal benydjtani. A
Megrendel6i Kovetelmények meghatérozhatnak egyéb mas Villalkoz6i dokumentumokat is,
amelyeket be kell nydjtani felilvizsgalatra és/vagy Jovihagyis céljabol Mémok részére. Az
ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyjtasira fentickben
meghatérozott hataridot,

A Mémok altal jovihagyottnak kell tekinteni a Villalkozd dokumentumata Létesitmény adott
részének ftervezésével és kivitelozésével kapcsolatos osszes Villalkozi dokumentum
felilvizsgalati id6szakanak hatdrideje utan, kivéve akkor, ha a Mémok mar elézéleg masképp
értesitette a Vallalkozot az eldzs bekezdésnek megfelelden,

A szerzidés teljesitése sordn sziikséges MSZ EN 1SO 9001:2009 rendszerszabvany szerinti
mindségirdnyitasi tantsitvany, az MSZ 280012008 (BS OHSAS 18001:2007)
rendszerszabviny szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsagi iranyitasi rendszer
szeninti tanisitviny és az MSZ EN ISO  14001:2004 rendszerszabvany  szerinti
komyezetiranyitasi rendszer szerinti tanisitviny és az ISO 50001:201] rendszerszabvény
szerinti energiairinyitdsi rendszer szerinti tanisitviny alkalmazasa vagy az Eurépai Unid més
tagallamabol szdrmazé a fentiekkel egyenértékli tanisitviny, tovabba az egyenéricki
mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazisa.

A Helyszinen kivil fekvs, az ideiglenes munkakra szolgdl6 terilleteket s a kozlekedds
elterelésével kapcesolatos esetleges ideiglencsen igénybevett teriletek hasznalatirél a
Villalkozoknak kell a tulajd kkal, illetve kezel8kkel megéllapodniuk és viselniiik az
ezzel kapesolatos valamennyi koltséget,

A Megrendel$ az épitési munkateriiletet a Megrendeld Kavetelményeiben meghatarozottak
szerint adja at. A Megrendeld a szerzddés hatilyba lépését kovetd 15 napon beliil a
munkaterillet(ek)et az elokészits munkélatok (pl. geodéziai munkik, I6szermentesités,
esetleges geotechnikai feltardsok, tervesési feladatok teljesitése) elvégzésre alkalmas
allapotban rendelkezésre bocsatja. Felek ezen elékészits munkalatok elvégzéséhez sziikséges
mértékii munkaterilet atadasrol Jegyzbkonyvet vesznek fel, amelyben Villalkozd nyilatkozni
koteles, hogy a munkaterilet az elokészité munkalatok (igy kalongsen geodéziai munkak,
lészerr itds, 1 ikai feltirisok, tervezési feladatok teljesitése)
teljesitéséhez szitksépes mértékben rendelkezésére all, és ozen elékészitg feladatok teljesitését
a munkateriilet megfelels médon biztositja, azt nem akadalyozza (eldkészitési munkateriilet
4dtadds). Megrendel az elékészitési munkaterillet atadason azon munkateriletet adja at, amely
a Megrendeld birtokaban van vagy amelyre vonatkozéan a Megrendeld tulajdonosi‘kezeldi
hozzajarulo nyilatkozattal rendelkezik, A tervezés sorin Villalkozé feladata a tovabbi
tulajdonosi hozzajarulisok beszerzése, amelyek beszerzését kbvetden van lehetdség a tovabbi
ilet Megrendelé 4ltali  Atadisa A teril ési eljardssal (kalono
kisajatitassal) vagy szolgalom bejegyzéssel érintett terletek esetében a munkateriilet
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A Szerzédéses Ar ellenében a Villalkozo valamennyi szerzgj Joggal kapcsolatos vagyoni
Jogit dtruhizza a Megrendeldre, Megrendel§ jelen szerzédés aldirasaval a Villalkozé altal
készitett, készittetett, és készitendd tervek és dokumentumok vonatkozisdban teljes korti,
teriileti korlatozas nélkili, hatérozatlan idGtartamra sz6l¢, kizarolagos, harmadik személynek
is dtengedhetd felhasznalsi Jogot szerez, amely kiterjed killorssen a tervek, dokumentumok
atdolgozésira, modositasira, engedélyeztetésére és tovabbitervezésére 15, Villalkozé a
Megrendelé 4ltal kért dokumentumokat azok elektronikus formajaban is koteles atadni,
amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus modszerrel késziliek A Villalkozo jelen
szerzdés aldirisaval az ltala elkészitett ds dtadott dokumenturnok tekintetében mindezeknek
megfelels felhasznalisi jogot enged Megrendelének, A Megrendelé az elfogadott
dokumentumokon jogosull a felhasznilashoz sziksépes valtoztatésokat végrehajtani, A
megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a szolgiltatott tervek felhasznalasa sorin felmeriilt, a
felhasznélashoz nem elengedhetetlen vagy nyilvinvaléan szilks éges valtoztatasok elvégzésére
is kiterjedden a terveket dtdolgozasra harmadik személynek atadja A Vallalkozo kijelenti,
hogy az ilyen miinek kizérolagos szerzdje, amely egyéni, eredeti jellegii, és a sajat szellemi
alkotdsa, vagy annak jelen Szerzddés szerinti felhasznalési Jog dtadisahoz valamennyi
Jjogosultsaggal rendelkezik. A Vallalkozo szavatol azért, hogy a mivon nem 4l fenn harmadik
személynek olyan kizérolagos szerzsi vagyoni/felhasznalasi Jjoga, amely a Megrendeld Jjelen
szerz0dés szerinti jogszerzését és felhasznalisat korlatozna, vagy akadalyozna A jelen
pontban ghatirozoit kotelezetiség teljesitésé k, illetve hozzdjarulas megadasanak
ellenértékét a Szerzodéses Ar magaban foglalja,

Villalkozd nyilatkozik, hogy az épitéipari kivitelezés sordn keletkezd hulladékok -
engedéllyel rendelkezd  kezelghsz torténé - elszAllitasara (elszallittatasara)
R i o s el e A * katelezett. Barmely olyan esetben, ha a jelen
pontban megjeldlt elszallitisra kotelezett személye hatosagi dontés, vagy jogszabalyi
rendelkezés folytan, megviltozna, Ggy a jelen szerzédés ezen pontja ezzel dsszhangban
minden tovébbi szilkséges lépés, nélkal médosul, Vallalkozd errsl értesiteni koteles
Megrendeldt. Amennyiben Villalkozé dontése folytin kévetkezik be viltozds a fentiek
megfelelen irinyadok, Vallalkozé azonban az értesitéssel egyiitt kateles igazolni a kotelezett
a hulladék sziillitiséra jogosultsaggal rendelkezik, mely igazolis egyben a médosulis feltétele
is.

Villalkozo kételes a Kivitelezés sorin az elérehaladashoz szitkséges Hatarozatokban,
Szakhatosagi djarulésban, kikotésekben rogzi egyezletések elvégzésére Megrendel
bevonasival. A hasznalatbavételi engedély benyijtasit megelézden a sziikséges
nyilatkozatok, iegyzokonyvek, dokumentumok a Miiszaki dtadas-atvétel sordn rendelkezésre
kell, hogy alljanak. Véllalkozo ksteles a Hatérozatokban foglalt kikotések tudomasulvételére,
az abban foglalt munkak elvégzésére, a rendeltetésszerii hasznilatra alkalmas allapatban
torténd miiszaki dtadas-atvételre

A Vallalkozd koteles a még szikséges kiegészitd kiviteli terveket elkésziteni, ¢s jovahagyatni,
az engedélyeket beszerezni, illetleg az atadott engedélyek modositasarél, valamint
hatalyanak meghosszabbitasarol intézkedni és azokat a Megrendels rendelkezésére bocsatani
Mindezek alapjan a kivitelezés sordn  biztositando tervezoi mivezetés is Villalkozo
feleldsségi korébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerzédéses Ar tartalmazza.

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérngik iltal jovahagyort
vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a

—_——

* A kételezett nevének és cimének megaddsa szikséges
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Megrendel§ azt kdvetden adja &, miutdn a teriletszerzési eljarast lefolytattak, vagy a
szolgalmat bejegyezték és a munkaterulet a Megrendeld birtokéba keril,

Megrendeld vallalja, hogy a teruletszerzési elidrassal érintett munkateriletek esetében a
munkateriileteket a zéradékolt vazrajzok Vallalkozé részérsl toriéng dtadds-atvételét kovetd
180 napon beldl a Véllalkozénak munkavégzésre dtadja

A Villalkozé tervezdsi és engedélyezietési feladataita 8.5.7, pontban foglalt dokumentumok
tartalmazzak, Barmely tervet, amelynek elkészitése a Villalkozo kotelezettsége, megfelels
tervezési joposultsiggal rendelkez tervezének kell elkészitenie. A terveket a Vallalkozd
koteles elzetes ellendrzésre ds Jovihagyisra a Mémoknek #tadni. A vonatkozé Epitési
terveket az adott munkarész kivitelezését megeldz legaldbb 21 (huszonegy) nappal be kell
nydjtani a Mémok részére jovahagyés céljabal,

A Villalkozd kotelessége, hogy cleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és

tdséget adjon a kibocsatd hatésa knak a munka feligyeletére és vizsgalatara
Villalkozénak ahhoz is hozz kell jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az ellenérzéseken
részt vegyenek, ami nem menti fel a Villalkozdt a Szerzédésben villalt barmilyen felelésség
alol.

A Megrendelé dltal a szerzédés meg

Ha a Megrendeli Kovetelményekben misképp nem szerepel, egy FelﬁIvizsgﬁlati/jévﬁhagyési
idszak sem tarthat tovabh 21 napnl, attol a naptdl szamitva, amikor a Mémak megkapja a
Villalkozd dokumentumat, és értesitését arra vonatkozéan, hogy a dokumentum késznek
tekinthetd feliilvizsgalatra és/vagy jovihagydsra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a
Villalkozé dokumentuma eleget tesz a Szerzddésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben
tér el attél (FIDIC Sarga Kanyv 5.2, pont).

A Mémok értesiti a Vallalkozot arrol, hogy a Villalkozod dokumentumat elfogadia
megjegyzésekkel vagy azok nélkil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt
mértékben) a Szerzéddsnek.

A Villalkozd koteles az atvett munkaterdleten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tiizrendészeti szabalyokat és elbirasokar folyamatosan betartani és
betartatni, kilonos tekintettel arra, amikor a munkak egy részét tizemels létesitményben kell
elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi elbirasok betartésa és betartatisa Villalkozo
feladata.

A Villalkozé koteles a munkateriilet atadds — atvételiél a miiszaki Atadas — dtvételig a
jogszabalyi elirasoknak megfeleld épitési naplét vezetni az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl sz6l6 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint,

A Villalkozé a munka megkezdésétdl a munkateraleten a 1828/2006 EK rendelet 8. és 9.
cikkelyében és a magyar jogszabalyokban meghatérozottaknak megfeleléen koteles
gondoskodni a nyilvanossig megfeleld szintl tajékoztatasaral, igy tobbek kozott a
rendeletben meghatarozott tartalmi elemekkel felszerelt, megfeleld szimi tablik kidllitasarol
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Villalkozo ezen kotel bal

teljesiteni.

ét a vonatkozd okban leirtaknak megfeleléen koteles

Villalkozo az altala leszallitott anyagok lerakasarél, biztonsagos térolasdrol és drzésérdl, a
teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni [FIDIC ASZF 4.16.b).

A Vallalkozé a kivitelezés soran koteles a Megrendel6 kovetelményeinek megfeleld
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezé felelds miiszaki vezetdt a helyszinen tartani, aki
feladatat az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
elbirtak szerint latja el és gondoskodik arrol, hogy ezen rendelet eldirasainak megfeleléen a
létesitmény egészére, vagy azok egyes mitargyaira kilon-kilon a Mérnok utasitasai szerint
torténjék az épitési napld vezetése.

Villalkozé adatszolgdltatassal, vagy a Megrendelé altal megkovetelt mas médon Koteles
kozremiikodni a Megrendeld Kbt szerinti kotelezettségének teljesitésében, beleérive a
Szerzddés  keretében megvalésuld  Létesitmények  aktivalasihoz szikséges adatok
szolgaltatasat

Ha a Villalkozo Képviseldje, vagy barmely ilyen személy, vagy barmely a teljesitésbe
bevonni kivant szakember nem rendelkezik targyalasi szintii magyar szakmai nyelviudassal,
akkor a Vallalkozo koteles intézkedm szaktolmacs rendelkezésre allasarél a teljes
munkalduben a szerzOdés teljesitésének idtartama alatl, tovabba koteles a szakforditasrol
kodni, melynek koltségét a Szerzidéses Ar tartalmazza. A Villalkozé koteles a
l-[elysz.lnen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés mértékadd nyelvén
rendelkezésre allo dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kozremiikodni képes.

A mas véllalkozd munkajaval torténd maradéktalan 6sszehangolis érdekében Villalkozo
kotelesek:

a) minden olyan munkalatrol, amely mas vallalkozo munkajat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja, éntesitést kildeni a Mémoknek, legkésébb az ilyen munkalatok
megkezdését megel6z6 3. napig és

b) haladéktalanul értesiteni a Mémokot, ha a Szerz0dés szerinti munkavégzést mas vallalkozo
barmilyen formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza és

¢) részt venni minden olyan, irinyitoi értekezleten, amely a sajat munkajara kihatassal lehet,

illetve, amelyet a Helyszinen elvégzendd munkak mas vallalkozokkal t6rénd

asszehangolasa targyaban hivnak dssze

A Mémoknek nyujtandd szolgaltatasok keretében a kivitelezonek a szerzddéskotésiol
szamitott 30 napon belal biztositania kell legalabb a kivitelezés helyszinének kdzelében — a
Megrendeldvel egyeztetett helyszinen - 1 db légkondicionalt irodahelyiséget, (legalébb 4 &
munkavégzésére alkalmas dllapotban berendezve, komplett infrastruktiraval ellatva a
rendszeres kooperaciok meglartasahoz szikséges légkondicionalt targyalhelyiséget,
szacialis helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.

A Vallalkozo a Szerzddés hatalyba lépését kovetd 15 napon belil koteles részletes,
létesitményenkénti tervezési utemtervet — beleértve a komplex kiprobalasi tervet, az
litemtervet alatimasztd organizacios tervet, humuszgazdalkodasi tervet — késziteni és azt a
Mémoknek jovahagyasra atadni.

CXXVIL torvény 142. §-nak megfeleléen forditott AFA hatalya alé esik. Amennyiben a
szerzbdés megkotésekor hatilyos AFA szabilyozis a szerzédés hatilya alatt viltozik, a
hatalyos szabélyozas a szerzodés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit a Felek minden kiilon
nyilatkozata, illetdleg szerzédésmaodositas nélkil médositja.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzédés hatalyba lépésekor a szerz6désben meghatarozott
épitdipari kivitelezési tevékenység ellenériékének (a Szerzédés Elfogadott Véposszege)
pénzigy: fedezetével rendelkezik.

A Vallalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes koriien vallalkozik a Létesitmény
megtervezésére és annak rendeltetésszerli megvaldsitasira, valamint az egyéb szerzidéses
kotelezettségek teljesitésére. A Villalkozd tud | veszi, hogy a Szerzddés Ara Vallalkozo
szerzOdéses kotelezettségeihez tartozo osszes koltségel tartalmazza, fuggetlenil azok
Jellegétol.

3.4 A Szerzbdés Elfogadot Végasszegére és a Szerzddéses Arra (melyek értelemszeriien nettd arként
értelmezendoek) esd mindenkori AFA a hatdlyos jogi szabalyoknak megfelelden fizetendd, A
tamogatas szempontjabol elszamolhatod koltség mértékéig Megrendeld a Szerzddés Elfogadott
Végosszege és a Szerzédéses Ar 100 %-at a KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 projekt keretében
elnyert az Eurépai Unié, valamint a Magyar Allami Koltségvetés dltal biztositolt tamogatasbol
finanszirozza.

A szamlat és a teljesitésigazolast a Vallalkozo t5lti ki, és a Mémok jovahagyasat kdvetden a
Megrendel6 igazolja le. A teljesités igazolas alairdsara a Megrendeld részérdl a Féigazgatd,
vagy az altala meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi szamlan fel kell tintetni a
projekt azonositoszamar: KEHOP-14.0-15-2015-00007 tovabbé azt, hogy ,az AFA
megfizetésére a Vevd kotelezett”. Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget csak a jelen
szerzOdésnek, a timogatdsi szerz6désnek, a hatalyos jogszabilyoknak mindenben megfeleld
szamla és mellékleteinek a kifizetésre kotel szervezet altali k stele keletkeztet (Kbt.
135. § (4) bekezdés).

A szamla mellékletei:

- mémok és Megrendeld altal alairt teljesités igazolis és mellékletei,

- kifizetés idbpontjaban érvényes egyittes adoigazolés, vagy a vallalkozénak
biztositama szikséges, hogy szerepellen a NAV koztartozasmentes adozok
adatbazisaban;

- aktualizalt pénzigyi titemterv és aktualizalt megvalositasi itemterv,

épitésibontasi  munkalatok  megkezdését elsoként  benydjtott
résszimldhoz az épitési napléd megnyitott statuszat tantsité nyomtatott épitési napld;

- végszamlahoz az épitési naplo teljes lezart tartalméaval;

- végszamlahoz FIDIC Sarga Konyv Altalanos Feltételek 14.12 ponija szennti
nyilatkozat,

- tovabba minden olyan dokumentum, amely a 272/2014, (XI1.5) Korm. rendelet
modositasa alkalmaval katelez6 mellékletként eldirsra keril

- az kévetéen

3.5 Villalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan

koltsépeket, amelyek a Kbt 62 § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szennti feltételeknek nem NE‘T“ 5%
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A Villalkozd a Szerzddés hatalyba lépését kovetd 15 napon beliil koteles részletes
megvalositasi titemtervet — beleérive a probaiizemeltetés, illetve a komplex kiprobalas
végrehajtasat — késziteni és azt a Mérnoknek jovahagydsra atadni.

A Villalkozd tudomasul veszi, hogy a kivitelezést egy tizemel& rendszerben kell végezni
Kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesitmények
kivitelezésének idGpontjat és idotartamat az lizemeltetdvel egyezteti és azt kovetden nyljtja
be a Méméknek jévihagyasra.

Vallalkozd kotelezi magét, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi korében
gondoskodik a rd vonatkozo érvényes munkavédelmi, koryezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonségtechnikai, vagyonvédelmi, tizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségiigyi elirisok
betartdsardl, betartatisarol. E kotelezettség elmulasztisibdl eredd karokért Vallalkozd
kartéritési felel6ssépgel tartozik.

A Villalkozo teljes korl betekintést enged a mindségiigyi folyamatok ellendrzésébe a
Megrendeld és a Mémnok szamara. A Vallalkozo vallalja és tudomasul veszi, hogy a vonatkozé
szabvinyok alapjan a Megrendeld és a Mémdk kozosen ellendrzi a Vallalkozot.

A Villalkozo koteles biztositani a kbzlekedés folyamatos aramléséat és biztonsagat a nyilvinos
kozlekedési palyikon, melyeket hasznal (kézutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkdk soran kereszteznek,

A Villalkozonak a kérnyezet védelmét, megdvasat szolgald intézkedések, iizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a kdmyezet védelmét szolgild
Jjogszabalyt, elGirast illetve vonatkozo kavetelményt be kell tartania.

A Vallalkozonak bizonyitamia kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz a
vonatkozo szerzodéses és egyéb eldirasoknak. A Villalkozot utasithatjik részletesebb
informacio biztositasara

Villalkozd koteles a szerzodés targyat képezd beruhazast az ajanlatahoz csatolt szakmai
ajanlataban vallaltaknak megfelelGen megvaldsitani és a teljesitésbe bevonni az alkalmassagi
minimumkovetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont soran megajanlott
szakembert/szakembereket,

A villalkozéi dij (szerzddéses dr, szerzidés ellenériéke, ellenszolgiltatds Gsszepe) és
fizetési feltételek

A Szerzbdés  egylsszegii  (Ataldnydras)  tipusi. A Szerzédéses  Ar
v s e ee s TORIRE, AZATT Ll B e b e e e ... forint,
amelynek alapja az Egybsszegii Ajanlati Ar, és amely a Szerzédés Elfogadott Végdsszegének
tartalékkeret nélkili része. A Szerzadés Elfogadott Végbsszege:
forint azaz

forint, amelybdl tartalékkeretnek
(felleteles osszegnekl minasiil Caniaressiasnarseanesneinninsennee JOKINE (aZ

epybsszegll ajanlati ar (szerzédéses ar) 10 %-a, de legfeljebb 41 338 583,- form[ azaz
negyvenegymillid-haromszézharmincnyolcezer-6tszdznyolcvanharom forint). Felek rogzitik,
hogy a szerzbdésben meghatarozott tevékenység az ltalanos forgalmi ad6rdl szolo 2007, évi
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megfeleld tirsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozd adékételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

3.6 A szamla elk

itésére a magyar jogszabalyok, kilonosen a jelen megallapodas 3.6. pontjaban

felsorolt jogszabalyok az iranyadoak.

A Vallalkozé szémlat részletes szamitdsokkal alatdimasztottan, az elérehaladis mértékével
aranyosan (a fizikai elérehaladas szazalékanak megfeleld mértékben), a Mémok altal
ellendrzott, valamint a Megrendel6 alairasaval elfogadott teljesités igazolas alapjin jogosult
benyujtani, a szamla szallitéi finanszirozas keretében keral kifizetésre.

Az alvallalkozok kifizetésére vonatkozdan a 272/2014. (XL5) Korményrendelet 1. sz
mellékletében (Egységes Mikodési Kézikanyv) foglalt részletszabalyok szerint kell eljami
A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a jogszabalyban rogzitett barmely dokumentum hianya
vagy az eljarasrend megszegése a kifizetés elutasitasat eredményezhet.

Kozos ajanlattevok esetén az ajanlatevok kalon-killén nyujtjak be szadmlikat megbontva az
alvallalkozoi és a sajat teljesités értekét.

Villalkozonak legalabb 6 ré la benyjtaséra van lehetdsége, ahol az egyes részszamlak
értéke minimalisan el kell, hogy érje a teljes szerzodéses ar 10 %-at.

Az elsb részszamla benyijtasara legkésdbb az afa nélkiili szerz6déses érték (szerzddéses ar)
25 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén kell, hogy sor kertiljon.

A Villalkozé szamlai a szerzdésszerii és a jogszabilyoknak megfeleld szamlak és
mellékletei a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvételét kovetSen atutaléssal keriilnek
kiegyenlitésre, szallitoi kifizetés keretében, figyelemmel a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezésekre: Kbt. 135, § (3)-(6) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32.§-
ai, a 2722014, (X1.5.) Kormanyrendelet elSirasai és az adozds rendjérél szol6 2003, évi XCIL
torvény 36/A §-a.

Villalkozo indikativ pénziigyi itemtervének megfelelden kezdeményezhet szamla benyujtast
az ASZF 1.1.412 [..Kimutatas™] szerinti dokumentumban bemutatottak szerint. Az indikativ
pénziigyl dtemtervet Vallalkozo Mémokkel kozdsen aktualizilja minden Kimutatis
benyujtasa eldtt. A Ki Asban” pl6 fizikai ladas %-at a Megrendeld nevében
eljard Mérnok ellendrzi, kizarolag a jovahagyott teljesitésnek megfelelden Kozbensd Fizetési
Igazolds [ASZ 1.1.4.7) kibocsatasara keriilhet sor,

Bérmely (rész)szamla igazolasa és kifizetése nem jelenti a (rész)szamla tartalménak egyideji
miiszaki atadas-atvételét, tovabba nem jelenti a targyi munkakkal osszefiiggésben felmeriilé
hibés teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekrdl és egyéb kifogasokkal osszefiggésben
felmerild igényekrél vald jog1emundasl |1I=1vc ezen halar:dok megkezdésél A Villalkozo
altal végzett szolgaltatas nem oszthatd és a részsza lisa és pénziigyi teljesitése
nem jelenti az elkészilt munkarész jelen fejezet szerinti miiszaki atadas-atvételét. A jelen
bekezdésben foglaltak kizérlag abban az esetben nem irdnyaddk, ha a Megrendeld a

Iesumeny valamely részét hasznalatba veszi, mely esetben a Megrendeld altal hasznilatba

aKV ed\\ \\-erl éﬁd@lvell miiszakilag atadott résznek kell tekinteni.
dan
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potmunka elszamolasara, kifizetdsére kizdrdlag abban az esetbern kertilhet sor, amennyiben azta

3.7 Aszamlézisra és kifizetésre vonatkozo Jogszabélyok: Megrendeld a Vallalkozétdl kifejezetten irasban megrendeli. Poemunka kizirdlag a Megrendelé
kifejezett irasbeli megrendelését kéivetden kezdhetd meg, A p&tmunka elszamoldsdra vagy a

— 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 Programozasi iddszakban az egyes eurdpai tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilon dijazas keretében kerilhet sor, ahol a kiilon dijazés

unids alapokbél szdrmazo timogatasok felhasendlasinak rendjérdl; a Kbt eldirasainak megfeleld szerzidésmodositissal, vagy U kozbeszerzési eljaras

— 2003. évi XCII. térvény az addzds rendjércl (Art. 36/4. §); lefolytatasaval keriil rgzitésre,
— 2007. évi CXXVIT, dlialdnos Sorgalmi adord] szold térvény 142, § (1) bekezdés b) pontia;

—2011. CXCV. torvény az dllamhdziariisrol;

— 3682011, (XII. 31.) Korm. rendelet az dllamhdziartasrol $2016 tdrvény végrehajtasarol; 313
— 1997, évi LXXVIII, 10rvény az épitett kdrnyezer alak rol és védelmérél:

— 3222015, (X 30) Korm. rendelet qz Epitési beruhdzdsok, valamint az Epitdsi

beruhdzdsokhoz kapesolods tervezdi és mérnoki szolgdltatisok kozbeszerzésénck részleres

szabalyairol;

— 19172009, (IX. 13,) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységral.

— 2045, évi CXLIIL térvény a kozbeszerzésekrol

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazgs teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsdgos
hasznalathoz szitkséges munkak ellenértékének elszamolisira hasznalhaté fel (322/2015 (X.30)
Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése). A tartalékkeret felhasznalasa a Kbt alapjan nem vonja maga
utan szerzddésmadosités vagy kozlt ési eljaras lefolytatasanak sziksé égét az alibbi
esetekben, amennyiben a felmerilt munkak a jelen pont elsé mordataban szereplé feltételeknek
megfelelnek:

A jelen Szerzddéses Megallapodas tekintetében irinyadd FIDIC Sarga Konyv szerzédéses

3.8 Vallalkozé legfeljebb a szerzédés — tartalékkeret nélkili - elszimolhaté ésszegének 50 %- rendelkezések Alcikkelyei:

anak megfeleld mértékdi, an. szallitoi eloleg kifizetését kérheti a 272/2014, (XI 5.)
Korményrendelet 119. § (1) bekezdés alapjan.

o 19 Hibak a megrendeld kévetelményeiben (Sarga FIDIC)
* 47 Kitlizés

Abiztositékot a Villalkoz6 & 272/2014, (X1.5) Korm rendelet 118/A.§ (24) bekezdése szerint > : éi g’:‘;::“ téthatd helyszini koralmények

— sajit valasztésa alapjan — koteles teljesiteni és az eldleg kifizetését kovetden a hatalyos i 8l9 Feli“:ggeszlés k8vetkezményel

Jogszablyoknak megfelelden elélegszamlat kell kibocsatania. 3 IVJ‘-,, A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok

A szillitoi eléleg teljes osszegével valamennyi benytjtasra keriilé részszamlaban, a felvett goisl Vallalkoz6 joga a munka felfuggesztésére

19.4 Vis Maior kovetks ényei
eldleg aranyaval egyezd mértékben kell elszamolni tgy, hogy az eldleg 50 %-val legkésdbb a i fichopaovetheamenyel

szerz8dés szerinti ellenszolgaltatis elszamolhaté Osszegének 50 %-os teljesitéséig az

eldleggel el kell szamolni. Az eldlegre és az eldleg visszafizetésére, valamint az eléleg- A tartalékkeret elszimoldsara csak a fonti kérillményekre alapozott, a jelen szerzédds feltétele:
visszafizetési biztositék nydjtasara a 272/2014 (XL5.) Korm. rendelet el8irasai az iranyaddk, szerinti Viltozlatisi utasitas (FIDIC 13.1), Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13 2, 13.3) és Vallalkozoi
kovetelés (FIDIC 20.1) alapjin keralhet sor a jelen Szerzddés részél képezd a Szerzédéses
3.9 Az ajanlattétel, a szerzodés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A vallalkozasi dij Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatoban szerepls feltétel eknek megfelelé a Tamogatd
kifizetése utélag torténik. elGzetes egyetértése és a Mémoki jovihagyast (FIDIC 3.5, szerinti hatarozat vagy megallapodas)
kovetden, a jovahagydsnak megfelels mértékben, osszegben (FIDIC 135 alcikkelynek
3.10 Az uniés elszdmolasok eljdras rendjébdl adods vagy a kifizetésben kozremiikodd szervezeli megfelelden). A Vallalkozé a Mémok Jovahagyisanak kézhezvételét kovets Kazbensd Fizetési
feladatokat ellato Iranyité Hatbsagnak felral 16 fizetési késedelemért Megrendeld nem felelds. Igazoldsban jogosult a tartalékkeret lehivasat kezdcményezniajﬁvéhagymlésszegma vonatkozo
szerzddéses elSirdsoknak megfeleléen A tartalékkeret kimeriilését kovetéen a fentiek szerinti

pétmunka elszdmolésira csak a 3,12, pontban foglaltaknak megfelelden keriilhet sor,

3.11Villalkozé koteles elvégezni a véllalkozési szerzédés tartalmat képezé, de a villalkozéi dij
meghatirozésénal figyelembe nem vett munkat (a szerzbdéskotés alapjat képezo (ajanlatkérési

vagy kivitelezési) dokumenticioban kimutathatoan szerepld, de a szerzddéses arban - vallalkozoi 3.14  Amennyiben a pé ka elszamolasira nem a Iékkeret terhére keril sor, agy a potmunkét
dijban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkit is, amely nélkil a mi rendeltetésszerii Vallalkozo csak a Kb, elgirsai szerint a Felek altal alirt szerzbdésmodositasban foglaltaknak
hasznlatra alkalmas megvalésitisa nem torténhet meg (tobbletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) megfelelden vagy pedig 1 kdzbeszerzési eljaras eredményeként megkotésre keral szerzddés
bekezdés). Atalénydijas szerzOdéses jellegre tekintettel a tobbletmunka és az elére nem lathaté feltételeinek megfelelden jogosult elszamolni. A szerzddésmodositisra csak a jelen szerzédés
tébbletmunka kaltsége jelen szerzbdés keretében nem szdmolhaté el, annak elvégzése a feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Véltoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és
Villalkozd kitelezettsége a Szerzédéses Ar keretén belal Villalkozoi kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan kere'llhel sor a jelen Szerzidés részét képezb a

Szerzbdéses Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szerepld feltételeknek megfeleld
Meérnoki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatarozat vagy megallapodas) kivetden. Felek a Kbt

312 A kikotott dijon (Szerzédéses Ar) felil csak a potmunka eIIené_néke szamolhaté el, amely 141§ (4) bekezdésében foglaltak alapjin rogzitik, hogy abban az esetben, ha a szerzgdds
tekintetében potmunka a szerzédés alapjét képezd dokumentacisban nem szerepld kiilon finanszirozasinak forméja (szallitoi finanszirozds) a Tamogatasi Szerzddés modositésa
megrendelt munkatétel (munkatobbler) (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont) A kovetkeztében megvaltozik, tgy a jelen szerzddés szerinti finanszirozisi méd automatikusan,

13 14

minden tovébbi sziikséges nyilatkozat, killsn szerzbdésmadositas nélkal a médosult Tamogatasi jogfenntartd nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitéshl eredden a Megrendeldvel
Szerzédésben foglaltak szerinti finanszirozasi médra valtozik. szemben semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel nem élhet, mely természetszeriileg is
osszhangban 4l a szerzidés ataldnydijas jellegével. Mindezek tudomasulvételével

Villalkozd kifejezetten villalja, hogy jogfenntartd nyilatkozatanak hianya egyben a

teljesitésbél eredd mindenfajta igényérél — ide nem értve éntelemszeriien a benyujtott

315 Szillitoi finanszirozés utdfinanszirozdsra véltozdsa esetén, amennyiben a szallitéi végszimla kifizetésére vonatkozd igényt - torténd lemondasnak, joglemonds
finanszirozas alapjan a Villalkozé Szallitéi elleget igényelt, az igényelt eldleg a még benytjtasra nyilatkozatanak min6siil,
keril6 szamlakban keril elszdmolésra, oly médon, hogy azt ezen szamlibél Megrendel6 egyenls - Villalkozo tudomasul veszi tovibbé, hogy abban az esetben, ha ajelen pontnak megfelels
ardnyban visszavonja. Jogfenntarté nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartasa csak azokra az igényekre terjed ki,

amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfeleléen megjeldl, Ezt meghaladéan pedig
a teljesitésbl eredden a Megrendeldvel szemben semmilyen tovibbi megtéritési igénnyel
nem élhet. Mindezek tudomasulvételével Villalkozd kifejezetten vallalja, hogy ezen

3.16  Szillitdi finanszirozas utéfinanszirozasra viltozdsa esetén amennyiben a Vallalkozd a esetleges igényei esetében is jogfenntartd nyilatkozatanak hianya egyben a teljesitésbal
272/2014. (X1 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pont alapjan biztositékot nyujtott, igy eredd mindenfajta igényérél — ide nem értve értelemszeriien a benyijtott végszdmla
koteles a Megrendelé részére az irdnyito hatosdg javara szolé biztositakkal megegyezd kifizetésére vonatkozé igényt - torténd lemondasnak, joglemonda nyilatkozatnak mingsil
biztositékot nydjtani, mely biztositék nyujtasa hidnyaban a jelen bekezdéshen foglaltak szerinti - Villalkozo tudomdsul veszi, hogy barmely olyan a teljesités sordn tett Jjogfenntarté
médosulis nem kovetkezik be, melynek kévetkezményeiért a feleldsséget Villalkozo koteles nyilatkozata, amelyet a végszimla benyujtasval egyitt a jelen pontban foglaltaknak
viselni és Megrendelé ezzel kapesolatos valamennyi karat megtériteni, megfeleléen nem nyujt be Megrendeld részére visszavontnak mingsl és lgy kezelends,

hogy arrél véllalkozé lemondott.
317  Szillitéi finanszirozas utéfinanszirozdsra véltozasa esetén, amennyiben a Villalkozé a
272/2014. (XL 5.) Korm. rendelet 119, § (2) bekezdés b) pontjiban foglaltakat vette tudomasul

és nem nydjtott biztositékot, tgy koteles a szerzédés elszimolhaté Osszegének 10%-a és az

igényelt, de még el nem szimolt eldleg kilonbozetére juté thmogatas Osszepének megfelels 3.19  Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely korben t6rténd alkalmazésa
mértéki, Megrendeld javara sz6l6, 27212014, (X1 5.) Korm. rendelet 119 § (2) bekezdés a) esetén a 28 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre kerilt jogvesz(s
pontban meghatdrozott formaban, illetve médon biztositékot nydjtani, mely biztositék nytjtisa hatiriddnek mindsitik, mely alatt felek a jelen szerzédés alapjan azt értik, hogy mindazon jelen
hianydban a jelen bekezdésben foglaltak szerinti médosulas nem kovetkezik be, melynek cikk alkalmazisa korében érvényesiteni szandékozott igényekrdl, amelyeket a tudoméasszerzést
kévetkezményeiért a felelésséget Vallalkozo koteles viselni, és Megrendel§ ezzel kapesolatos kéveté 28 napon, vagy azon iddpontot kévetd 28 napon til terjeszt elé Villalkozs, hogy arral
valamennyi karat megtériteni. tudomdst kellett volna szereznie, Vallalkozé kifei I dott és tudomasul veszi, hogy
azok tekintetében semmilyen megtéritési igénnyel nem Jogosult fellépni Megrendeld felé.
Vallalkozé kife domisul veszi emellett azt is, hogy ezen Jjoglemondis nem jelenti
semmilyen a szerzddésben villalt kételezettsége teljesitése aloli mentesilést, vagy a nem
318 A vépszamla befopadasat kovetden a Megrendeld a Villalkozdval szemben kifizetési teljesitésbil eredben vele szemben e’rvényesithcl&jogkovelkezményck aloli mentesiilését,
katelezettséggel nem tartozik. A végszamla benyijtasaval egyltt Véllalkozo koteles kifejezett
Jogfenntartd nyilatkozatban Megrendeld részére tételesen és egyértelmiien beazonosithaté médon Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely korben torténé alkalmazisa esetén
megjeldlni, hogy milyen jogcimen és pontosan milyen dsszegii dijat tart Jogosnak, amelyet a a 42 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre kerilt Jjogvesztd hataridének
benytjtott végszamlan felil a Megrendeldvel szemben érvényesiteni kivan. Ilyen Jjogfenntartd mindsitik, mely alatt felek a jelen szerzédés alapjén azt értik, hogy mindazon jelen cikk
nyilatkozat csatoldsa esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapesolatban megkisérlik alkalmazisa korében érvényesiteni igényekr8l, amelyek tekintetében Villalkozo ezen eldin
a békés dton torténd rendezést, és a vitatott igények korében a jogszablyoknak megfelels hatéridét nem tartotta be, Villalkozo kifejezetten lemondott és tudomésul veszi, hogy azok
megallapodas kialakitésat. tekintetében semmilyen megtéritési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendels felé Villalkozé

kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondas nem Jelenti semmilyen a
szerzGdésben véllalt kotelezettsége teljesitése aloli mentesiilést, vagy a nem teljesitésbl eredden

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy. vele szemben érvényesithetd jogkovetkezmények aléli mentestiléset.
= A fentiek szerinti jogfenntarté nyilath dban koteles 1 a fentiek szerint az

egyértelmiien beazonosithatéan és kétséget kizaro médon megjelélni minden olyan a Felek megillapodnak tovibba és Vallalkozé tudomasul veszi, hogy barmely olyan esetben,
teljesitésével osszefuggésben allaspontia szerint Vallalkozot megilletd igényt, amelyre amikor a FIDIC 20,1 Alcikkely alkalmazésanak lehetésége meril fel és elutasitasnak lehet helye,
vonatkozoan jogfenntartéssal kivan élni. Tudomasul veszi, hogy dltalinos nyilatkozata a abban az esetben az elutasitisra Mémok a Megrendel6 jovihagyasa mellet jogosult

jelen Gdés értelmében jogfenntartast nem alapoz meg. Altalnos jogfenntarto ,

nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt villalkozo nem jeloli meg Iega!ébbjaﬁfintnes Krisztlﬂ_a Bérmely elutasitott kdvetelés, vagy a kovetelés meghatirozott részének elutasitisa esetén
Osszeg és a jogeimet megalapozo egyértelmiien beazonosithatd esemény szerint. MItdeh' - kk(edﬂah Villalkozo 3.15 pontban foglaltaknak megfeleld tartalma Jogfenntarté nyilatkozatot tehet,

olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg ugy kezelends, hogy arra vunatk&ﬁielo,s a
Villalkoz6 jogfenntarté nyilatkozatot nem tett, ) szBrZeS] szal
- Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszamla henyﬁ;\‘pﬁ%g% gt SZélm: 0
L Agirom
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ktangcsamﬂmn az elutasitds nem mentesiti a szerzddésben vallalt kotelezetiségei teljesitése alol, vagy a
24 nem teljesitésbol eredéen vele szemben érvényesithetd Jogkovetkezmények alol A jelen
bekezdés szerinti jogfenntarto nyilatkozat a 3.15 pontban foglaltakkal 6sszhangban a végszamla



benytjtasat kovetGen nem vehetd figyelembe és visszavontnak mindsil, ha a végszamla
benytjtasival egyint Vallalkozo nem isméth meg a 3.15 pontban foglalt tartalmi
kovetelményeknek megfeleld modon.

Villalkozo kifejezetten tudomasul veszi és vallalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk alkalmazési korében
hataridében benydjtott minden olyan kovetelése, amelyet a részletes kovetelés benyujtasat
kovetden Megrendeld a Villalkozo altal elGterjesztett dsszegben jovahagy, akként mindsal, hogy
az Vallalkozé minden azzal kapcsolatos kifizetési igényét tartalmazta és a Megrendeldi elfogadast
kovetden az abban megjelolt ellentételezésen til Villalkozo semmilyen tovabbi igényt nem
tamaszthat az adott kovetelésbdl eredden

4. A megvalositis idotartama, teljesités hatdrideje

4.1 A Villalkozo a Létesitmény szerzodésszerli megtervezését és megvaldsitasat az Altalinos és
Killonos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megéllapiton Kezdési Iddpontidl legkéssbb 33
honapon belul koteles teljesiteni, azaz a miszaki atadds-dtvételt megkezdeni. A
szerzodésszeril teljesités alatt a miiszaki dtadas-atvétel kezdo napjat kell érteni, amennyiben
az eljaras végén a Megrendeld a Létesitmeényt atveszi.

4.2 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodésben foglalt szolgaltatast jogilag oszthatatlannak

mindsitik.

43 Jelen Szerzodés alairasaval Val 6 eredményfe sget villal a beruhdzas hataridére
torténd teljes korl megvalositasara.

44 A Villalkozo Megrendeld irasbeli jovahagyasaval jogosull az elozetes teljesitésre.

o

A villalkozé dltal nyijtott jétallas

5.1 Villalkozé a vonatkozd jogszabalyi eldirisoknak megfeleléen a miiszaki atadds-atvételi
eljaras lezarasatol szdmitott 36 honapon keresztill jotall (jotallasi idészak) a Szerzddésben
foglalt kbleiezettsegemek szermdesszeru teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok,
eljarasok alkal és oségéért fuggetlenul attdl, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozéja, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza. Jotallasi kotelezettség
idStartama acélszerkezetek korroziovédelmével kapesolatban 10 év.

52  Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi idd a javitott/kicserélt részre vonatkozoan
djrakezdbdik. Amennyiben valamely jogszabily magasabb kotelezd jotallasi idétartamot
hataroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mintaz 5.1. pontban megjelolt 36 honapos
jotallasi idotartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly éltal
kotelezden eldirt jotallasi idotartam az alkalmazanda.

6. Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

6.1. Felek mgzlnk hngy a Vallalknao a jelen szerzodés hatalyba 1épéséig szerzédést biziositd
mellékk gként itékot nyujtott Megrendeld részére, amelynek
mértéke a Szerzndeses Ar énékenek 5 %-a. A biztositék szolgaltatasinak kotelezettségél a
Kbt 134, § (6) bekezdés a) pomjaban meghatarozottak szerint lehet leljesuem A Szerzbdés
3.1. pontja szerinti ellenérték isa a szerzOdés teljesitése soran a telj i biztositék

Osszegét nem érinti.
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6.4 Amennyiben atutalissal kivan Viéllalkozo (nyertes ajanlattevd) barmely biztositékot
rendelkezésre bocsatani, igy Ajanlatkéré/Megrendeld Magyar Allamkincstamal vezetett
10032000-00319841-30005204 szamu szamlajara utalja a biztositék osszegét.

6.5 A Szerzddés szennti feladatok - olyan okbol, amelyért a Villalkozé felelds - késedelmes
teljesitése esetén (igy kulonésen, ha a miiszaki atadas-dtvételi eljaris megkezdésének
idopontja a jelen szerzddésben meghatérozott idétartamon tali iddpontra esik, vagy az dtadas-
atvételi eljaras soran a Megrendeld olyan hibikat észlel, melyek nem teszik lehetévé a
Létesitmeény atvételét, a Villalkozo minden késedelmes nap utén a Szerzidéses Ar értékének
0,5%-anak, de legfeljebb osszesen a SzerzGdéses Ar értéke 10%-dnak megfeleld dsszegii
késedelmi kblhér fizetésére koteles. A kotbér maximalis mértékének elérését kdvetSen
M del6 jogosult a szerzodést felmondani. Megrendeld kéthér maximalis mértékének
elereset kovetden a teljesitési biztositék érvényesitésére jogosull.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A
Vallalkozo késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendeldvel torténd
egyeztetést koveten pothatariddt vallalni,

6.6 Meghitsulasi kotbér: Amennyiben a Villalkozo a szerz6dés teljesitését megtagadné, vagy a
szerzOdés teljesitése olyan okbol, amelyért a Vallalkozo a Pik. alapjan felelés, meghitsulna,
ugy a Vallalkozo koteles meghisulasi kotbért fizetni Megrendeld részére. Megrendeld
Jjogosult tovabba Meghiusulasi kotbért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen
szerz0dés azonnali hataly( felmondasa Gtjan sziinik meg. Meghitisulasnak mindsal tovébba,
amennyiben a Vallalkozo hibajabol, neki felrohaté  magatartisbol, szerzddéses
kotel geinek nem teljesitésébol eredden, a Tamogalasi szerzodéstol a Tamogaté elall,
vagy azt felmondja.

A meghiusulasi kotbér alapja a szerzédéses dr. A meghitsuldsi kotbér mértéke, a fenti
bekezdés szerint megallapitott kétbéralap 10 %-a.

6.7 Vallalkozd minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely sajat
teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendeld érdekében barmely okbdl szitkséges. Az
értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. A hataridére
vonatkozo akadalyoztatast, késedelmet Vallalkozénak haladéktalanul jeleznie kell a Mémék
és a Megrendel6 felé, illetve a késedelem elhdritisa érdekében minden téle elvarhatd
intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vallalkozd  értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztisaval kapesol | yi —
Megrendeldt, vagy harmadik személyeket ért — karért kartéritési felelosséggel tartozik.

6.8 Vallalkoza kijelenti, hogy rendelkezik az Epber. 9.§-a alapjan a kivitelez6i feladatok
ellatdsahoz szikséges, S00 millié Ft/év és 100 millio F/kareseményenkénti mértéki vagyoni
és egyben nem vagyoni karértékre vonatkozd kozbeszerzés targydra vonatkozd épitési-
szerelési feleldsségbiztositassal, melyen belil a tervezésre vonatkozé mérték minimum
100.000.000,- Ft/év és minimum 50,000,000,- Ft/karesemény, ami a miiszaki-atadds atvétel
sikeres Iezarasanak az idGpontjaig terjedé hatillyal bir. Az épitési-szerelési
felel6sségbiztositasnak ki kell terjednie a harmadik élynek okozott kirra is. Az eat
igazold dokumentumot (kdtvény, szerzddés) Vallalkozo a Megrendelének jelen szerzodés
alairasakor rendelkezésére bocsatotta. (5. szamu melléklet)

6.2,

6.
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A teljesitési biztositéknak a jotallasi biztositék Megrendeld részére tonénd rendelkezésre
bocsatasaig érvényben kell maradnia

A teljesitési biztositék arra az esetre szdl, ha a Villalkoz6 nern szerzidésszeriien teljesit,
illetve a szerzbdés teljesitését a sajat érdekkorében felmeralt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendeld jogosult a biztositék teljes
oOsszegét lehivni,

. Vallalkozo kételezettséget vallal, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaris lezarasakor (kulonos

Feltételek 10.1. Alcikkely) szerzddést biztositd mellékkotel égként a hibés teljesi
biztositékaként ajoléllasn idszak végeig hatlyban, érvényben lévé jotallasi biztositékot nyijt
Megrendeld részére. A biztositék megfelelé formaban t6rtémé nyijtasa a végszamla
benyhjtisanak a feltétele tovabba a jelen szerzddés szerinti teljesitési biztositék
felszabaditasanak feliétele. A biztositék formajara a Kbt. 134.§ (6) bekezdései az iranyadoak,
azzal hogy Megrendeld eldirja, hogy a Kbt. 134, § (6) bekezdése esetén a biztositékot a Kbt.
134, § (6) bekezdés a) ponlja szerinti formaban lehetséges nyijtani. A jotallasi biztositek
meértéke a jotallasi idszakra (36 hénap) a Szerzédéses Ar értekének 5 %-a. A 36 honap teljes
korl jotallasi iddszakot kévetden a jotallasi biztositék osszege csokken a megvaldsitort
acélszerkezetek Szerzbdéses Arhoz viszonyitott mértékéig, mely Osszeget az acélszerkezetek
korrozidvédelmére hatralévd 84 honapra vonatkozoan kell Megrendelé rendelkezésére
bocsatani. Megrendeld lehetéséget biztosit ezen csokkentett biztositék iddtartama tekintetében
legfeljebb két részletben torténd rendelkezésre bocsatasara.

A jotallasi biztositék tekintetéhen a Szerzodéses Megallapodds 6.1; 6.2 és 6.3. pontjai az
iranyadoak.

Garancia biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvillalast tartalmazo - kotelezvénnyel torténd nyijtasa esetén egyértelmiien és
kotelezd jelleggel tartalmaznia kell legalabb az alabbi elemeket:

e garantald megnevezése,

o azon személyt, aki felé ezt kibocsitjak (Megrendel§),

o a Villalkozd azonositasra alkalmas adatait,

» aszerzddés targyat,

* azon tényt, hogy a garantald mely idéponttdl és milyen mértékii garanciat vallal, a
bankgarancia/kotelezvény lejaratat és lehivhatésagat (a miiszaki atadas-atvételtsl
szamitottan) a j6talldsi iddszak végéig kell, hogy érvényben maradjon.

* azon nyilatkozatot, hogy ezen Osszegbdl az Ajanlatkérd lehivhat, amennyiben a
Megrendeld nyilath szerint az Véllalkoz6 nem teljesiti jotallasi kotelezettségeit,

= egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kotelezvény a lejarataig visszavonhatatlan.

A jotallasi biztositékbol Megrendel6 akkor jogosult lehivni, ha a Vallalkozd a jotallasi
kotelezettségeit a felhivas ellenére nem, vagy nem megfelel8en, illetve nem hatiridére
teljesiti. A lehivis lehet részleges vagy a teljes értékre terjedd.

Az érvényesiteni kivant lehivis mértéke a Megrendel kizardlagos mérlegelési jogkore. A
Megrendeld a biztositékon tili igazolt kiranak megtéritését is kivetelheti.

7. Kapesolattartok
A szerzbdes soran a felek részérél az alabbi kapcsolattartok jamak el:
Megrendelo részérol:

Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73
E-mail: szucs.edit@ovf.hu

Villalkozd részérol:

Telefon:
Telefax:
E-mail:

A kapesolattarto személyében bekovetkezett esetleges valtozasrol a felek kdtelesek egymast
kolcsonosen, haladéktalanul tajékoztatni,

8. Epyéb rendelkezések
A Szerzddés és a felek kozotti kommunikacia nyelve a magyar,

AKbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben kdteles a szerz6dést
felmondani - ha sziikséges olyan hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellitasardl gondoskodni tudjon — ha:

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%:-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Villalkozd a szerzidés megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatis
erzodé G pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Villalkozo tudomasul veszi, hogy

a) a Villalkoz6 nem fizethet, illetve nem szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koliségeket, melyek az Kht 62 § (]) bekezdés k) pont kaj-kb)

“a alpontja szerinti feltételeknek nem megfel ében meriilnek fel, és

At melyek a Villalkozo adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

Acsad®
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b) & szerzodés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szdmdra megismerhetsvé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti tgyletekrél az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesin *

Amennyiben a Véllalkozd kiilfoldi adbilletéségii tgy koteles a szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazést csatolni, hogy az illetd ége szerinli adéhatosagtol a magyar ad6hatosag
kozvetlenil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszigok kozotti Jogsegély
igénybevétele nélkil.

A jelen Szerzddéses Megllapodasban nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a SzerzBdéses Megillapodas elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal egyiitt
a Szerzbdést alkotjak, igy egyitt olvasandék és értelmezenddk, abban az esetben is, ha
fizikailag nem kerill csatolésra jelen Szerzédéses Megéllapodishoz. A dokumentumok kozotti
ellentmondis esetén a sorrendben elgbb 4llg dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban
késdbb allé dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerzodéses Megallapodas

852 Az Ajanlati Nyilatkozat és Figgeléke

8.53 Kiegészitd tajékoztatas

8.5.4. A Megrendeld 4ltal a jelen Szerzidés megkatését megel6zd kozbeszerzési eljéras
eljarast megindito felhivasa és az I kotet

855 Kiilénds feltételek

856 FIDIC Sirga Konyv Altalinos Feltételek (Uzemek, relepek és tervezds-épitési
projekiek Szerzddési feltérelei, Elektromos és 8épészeti létesitményekhez valamint
Viltatkozé dltal tervezett Epitési és mérnoki létesiményekhez,, 2011, évi md ik,
magyar nyelvii kiads)

8.5.7. Megrendel6 Kévetelményei

8.5.8. Nyertes Ajanlat és Jegyzékek 0

8.5.9. Egyosszegli Ajanlati Ar

8.5.10. Felolvasdlap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivint szakemberekrdl, vezetokrél az ajénlata

szerint

8.5.12. Utmutaté a Viltoztatisok, Vallalkozoi kévetelések kezeléséhez ds a Szerzodés

0dositdsahoz (a tovibbiakban a Szerzédésben utmutatoként keral meghivatkozésra)

Felek a 8.5.4. é5 8.5.7-8.5.9. pontban meghatarozottak alatt a kovetkezsket értik:

- Azl kotet a Jelen Szerzddés megkotését megel6z8 kozbeszerzési eljarast megindito TED

. szdmon megjelent felhivis annak val yi esetleges madositdss
kdvetben, mely modositasok a kovetkezd azonositd(k) alatt jelentek meg: TED
ST o o S

- Az L kotet a Jelen Szerzédés megkotését megeldz6 kozbeszerzési eljards soran a
Megrendelé altal 1 kotet megjeloléssel kiadott  Ajanlati Dokumenticio  cimii
dokumentumnak az ajénlattételi hataridé napjan hatalyos tartalma

= A Megrendeld Kovelelményei (IIL kotet) a Jelen Szerzédds megkotését megel6zo
kézbeszerzési eljaras soran aMegrendeld altal I1. kotet megjeloléssel kiadott Megrendels
Kovetelményei cimii dokumentumnak az ajanlattételi hataridé napjan hatélyos tartalma.

e
* A kulfsldi adailletéséen nyertes ajinlattevo kdteles a szcriddéshes ara vonatioss meghatalmazist csatolni,
hogy a2 illetdsége szerinti adohatosagtdl a magyar adshatosag kézvetlentl beszereghet o nyertes ajanlattevére
vonatkozd adatokat az orssagok kézotti jogsegély igénybevitele nélkl,
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Jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzéddses kotelezettség-vallalasok
teljesitése soran, valamint a felek kozott felmerils Jogvitikra a Magyarorszig Polgéri
Torvénykonyvérdl szolo 2013, évi V. torvény (Ptk.) rendelkezései az iranyadéak, A folek
kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kézottik felmerils esetleges jogvitdt — fokozott
egylttmiikodési kotelezettség mellett — targyalasos Gton probaljak meg rendezni. Ennek
meghitsuldsa esetére, a jogvitara a polgdri perrendtartisrol szolé 1952, évi I11. torvény (Pp.)
szabalyai szerint illetékességgel és hatdskorrel rendelkezé birdséghoz fordulhatnak

8.13 Felek kijelentik, hogy a jelen szerz8dés a folek kozsiti minden megallapodast és kijelentést

tartalmaz. Ezen rendelkezések énmagukban is kifejezik a felek kozstti megallapodst, és
egyik fél sem alapozott a mdsik fél altal tett szobeli, irdsbeli vagy méas formaban tett
semmilyen kijelentésekre, igéretre, katelezettségre, amely nem szerepel ezen szerzddésben,

8.14 Villalkozd jelen Szerzédéses Megéllapodas aldirdsaval kifejezetten nyilatkozza, hogy a jelen

szerz6dést, annak valame wyi rendelkezését (igy kilonosen a szerzidéses megillapodis, a
Kiulonos Feltételek és az Altalanos Feltételek) teljes kortien megismerte, megértette, a
szerzOdéses feltételeket a Felek megtargyaltak, figyelemmel a Kbt. vonatkozd rendelkezéseire
(igy kulonosen a kiegészité tajékoztatas, és az eldzetes vitarendezés szabalyaira), melyre
tekintettel a Szerzodést teljes mértékben elfogadja és aldirasival magara kotelezének ismeri
el.

Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy az allamhéztartasrol szél6 201 1. évi CXCV. torvény (Aht )
41 § (6) bekezdése értelmében az Allamhaztartas kézponti alrendszerében a kiadasi
eldiranyzatok terhére nem kothets olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezé
szervezettel érvényesen visszterhes szerzideés, illetve létrejott ilyen szerzddés alapjan nem
teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsal atlithatd szervezetnek, A Megrendeld
ezen feltétel ellendradse céljabol, a szerzéddsbsl eredd kavetelések elévilléséig az Aht. 55. §
szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezel
atlathatosdgaval dsszefuggs, az Aht 55, §-ban meghatarozott adatokat kezelni. Villalkozo
képviselbje az allamhaztartisrd] széla Wrvény végrehajtasardl szolé 368/2011, (XIL 31)
Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol sz616 2011, évi
CXCVIL tv. 3. § (1) bekezdésének 1, b) pontja szerinti 4tlathatd szervezetnek mindsiil, E
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén a Villalkozd képviselbje a Megrendeldt
haladéktalanul téjékoztatni koteles. Ha a véltozas folytan a Villalkozé nem mingsil atlathaté
szervezetnek, az dllamhaztartésrol sz616 2011, évi CXCV. tv. 41 § (6) bekezdése értelmében
részére kifizetés nem teljesithetd,

Vallalkoz¢ tirmni koteles, hogy a szerzédés teljesitésével kapesolatban  keletkezett
dok k vizsgal llendrzése az unids pénzek felhasznalasat ellendrz szervezetek
részérdl megtorénhessen és az ellenérzés soran szilkség esetén egyiittmiikodni koteles,
Villalkozo koteles mindenféle korlatozAstol mentesen lehetévé tenni, hogy az, a mindenkori
Kozremiikodd szervezeti feladatokat ellatd Irinyité Hatdsag, Tamogaté az Allami
Szimveviszék, a Kormany altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyito Hatdsag és a Kifizetd Hatosag,
tovibb4 az Eurépai Bizottsig, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevészék
a Szerzbdéssel é kapesolatos dokumentumokat atvizsgdlin vagy helyszini ellenérzéseken

8.6
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- Az Egydsszegli Ajénlati Ar (IV. kotet) a Jelen Szerzddés megkdtését megelsz
kozbeszerzési eljdrés sorin a Megrendel$ 4ltal IV ktet megjeloléssel kiadott Egydsszegi
Netté Ajanlati Ar Bontasa cimii dokumentumnak az Ajanlatba benyijtott és az ajénlattételi
hataridé napjan hatilyos tartalma,

- A Villalkoz6 javaslata a Jelen Szerzédés megkotését mepeldzd kozbeszerzési eljaras
sordn a Megrendeld altal V. kotet megjeldléssel kiadott Indikativ tervdokumentdcié cimi
dokumentumnak az Ajanlatba benybjtott Villalkozé javaslata szerinti és az ajanlatiételi
hatéridd napjan hatalyos tartalma,

Felek a 8.5.12.-ben meghatérozott Utmutaté alatt a mindenkori Iranyito Hatésag altal kiadott
hatélyos dokumentumot értik,

Felek tudomdsul veszik, hogy a Szerzéidés barmely médositasat a magyar jogszabalyok és
kiemelten a Kbt. — killonosen annak 141 §-a - rendelkezéseivel osszhangban, kizarélag
irdsban, a Szerzédéssel azonos madon lehet megkatni.

A Megrendeld koteles a szerzéidést felmondani, vagy - a Ptk -ban foglaltak szerint - atél
elallni, ha a szerz8dés megkotését kdvetden Jut tudomiséra, hogy a szerz6dé fél (Vallalkozo)
tekintetében a kézbeszerzési eljards soran kizaré ok allt fenn, &s ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljirasbol.

Villalkozd jelen szerzddés alairaséval kinyilvénitia, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerzGdés teljesitése sordn a | liesebb mértékben figyelembe veszi, illetdleg elfogadja a
jelen Villalkozisi szerzbdés targyat, annak megvaldsitasat, valamint az elszamoldsok,
kifizetések, ellenérzések eljardsi szabélyait érintd valamennyi Eurépai Uniés és magyar
Jogszabalyokat, beleértve az unios tdmogatasok felhasznalisira vonatkozé Jogszabalyokat is.

Megrendel$ régziti, hogy jelen szerzidésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetss altalinos
szerzbdési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatirozisa az elézményi
kozbeszerzési eljarasban specifikusan ezen szerzfidés megkaotésére vonatkozéan kerilt
meghatirozasra, nem t6bb szerzédés megkotése céljabdl. Vallalkozo, mindezt elfogadja,
tovabbd nyilatkozik, hogy jelen Szerzddés valamennyi rendelkezését magéra nézve
koteleztinek fogadja el, nyilatkozik tovibba, hogy valamennyi Jelen szerzédésben foglalt
feltételt és rendelkezést egyedileg megtargyaltnak és dltala elfogadottnak tekint, kiilénos
tekintettel az eldzményi kozbeszerzési elidrds keretében a Kbt rendelkezései szerint
gyakorolhatd egyes Jjogintézményekre — igy kilonosen kiegészitd tajékoztatas kérés
lehetGségére — teki |. Felek mindezekkel ésszhanpt n kifejezetten elfogadjak és rogzitik,
hogy jelen szerzddés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsil altalanos szerzédési
feltételnek,

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé sajit altalinos szerzOdési feltételei — amennyiben Vallalkozé
ilyennel rendelkezik ~ jelen szerz&dés tekintetében semmilyen formaban nem iranyadok és
alkalmazhaték, mogottes szabilyként sem. Vallalkozd ezt kifejezetten elfogadja

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzbdés és a Tamogatasi szerzédss
kézott ellentmondis van, Ogy a Tamogatisi szerzidés rendelkezése; az iranyaddak,
Tudomsul veszi tovabb, hogy jelen szerzédés a Megrendeld és a Tamogaté ltal megkotatt
Tamogatisi szerzbdés jogi sorsit koveti, vagyis annak hatilyvesztése, modosuldsa,
érvénytelensége, azzal megegy 20 | | bir jelen Szerzodés hatalyara, érvényességére,
feltételeire.

folytan neki felrshatoan keletkezett kirokat (killangsen a szakértdk felmeriilt dijat, utazasi és
tartézkodasi kaltségeit).

Jelen Szerzodés a mindkét Fél altal toriénd aldiras napjin lép hatalyba

8.18. Fentiek bizonysagaul a szerzods Felek ezennel alairjak jelen Szerz6déses Megéllapodast,

8.19

MEGRENDELQ részéril:
Aldirta és lepecsételte:

Jelen szerzbdést Felek ....... (.......), egymassal mindenben egyezé eredeti példanyban irjak
ala.

VALLALKOZO részérél:
Alairta és lepecsételte:

Az aldiré neve (nyomtatott nagybetiikkel)

Beosztésa

Kelt.

Teljes koriien felhatalmazva és eljarva a

....................... .nevében

BT s e

Pénziigyi ellenjegyzt:

ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlizsi vagy barmilyen mé&e!nes Krisztina

egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumaoknal

konnyen hozzaférhetknek kell lenniiik, tgy kell dket rendszerezni, hogy ez segitse &zelelOs akkreditalt

dtvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezetiség megsériése esetén Vﬁllalkogép%
megtériteni az ellenérzés altala toriént meghilisitisa, megakadalyozasa vagy hafraftapasa

a
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L.11.12. "Részlettervek” jelentik mindazon a Vallalkozé dltal, a sajat kiviteli tervei alapjin készitett
egyéb terveket, melyek sziikségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak
kijavitasihoz.

LLLL13 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vallalkozé altal a Mémok utasitasai szerint
elkészitendd tervet, amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak
kijavitisihoz.

LLLI4, Ajdnlati ir bontdsa” Ajénlati Ar Bontasa jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajanlati
Dokumenticié részeként kiadott forméaban és tartalommal az Ajanlat részeként henyiljtulta‘k.
és ahogyan azt a Megrendeld a Szerzédés megkotésekor elfogadott. Az Ajanlati Ar
Részletezése, a Szerzddéses Ar felbontdsa, amely tartalmazza a Szerzédés keretében
megvalésitands  létesitmények  arat, lami az  egyes létesitmények  f8bb
munkamennyiségeinek egyséparat. A dokumentum alapul szolgdl a részteljesités igazolasit
alatdmaszto szamitashoz,

L1115, ,Késare jelentds”: Villalkozd kételes a Mérnskét irdsban értesiteni (e-fénapléban jelzett
kezdeményezés) a Létesitmény teljes kérti (8tvételt megelGz8 tesztek, vizsgalatok sikerességét is
beleértve) I6sitdsdrél, annak idépontjs 1626 legalabb 5 nappal kordbban, melyben
megjeléli a Létesitmény teljes kérd megvaldsitasinak iddpontjit, és kéri, hogy a Mérnok ezen
id6pontot kivetden kezdje meg a mijszaki dtadds-atvételt.

L.L2. Felek és személyek
Lltérden alkalmazands:

1122 Megrendeld” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjelslt személyt
vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozasi szerzddds Megrendel6je, valamint a
191/2009. Korm. rendelet szerinti épittetd, A kézbeszerzési eljarasban Ajénlatkéréként
megjeldlt szerv.

1.1.23. | Viillalkozé” jelenti azt az Ajénlati Nyilatkozat Figgelékében ekként megjeldlt személyt
vagy szervezetet, aki a Ptk szerint a véllalkozési szerzidéds Villalkozoja, valamint a
191/2009. Korm. rendelet szerinti vallalkozé kivitelezs, Fovallalkozé kivitelezd: az

épittetvel épitési szerztdést kot épitdipari kivitelezési tevek nységet végzd vallalkozé
kivitelez6, A koézbeszerzési eljarashan nyertes ajinlattevoként megjelolt szervezet, vagy
személy,

1127 Villalkozé Személyzete” (a pont végére beirandd): Munkateriiletre tarténd belépés
szempontjabél a Vallalkozé személyzetének mindsilnek a kivitelezési tervek elkészitoi,
valamint a szakfeliigyeletet ellaté intézmények munkatérsai is.

1.1.2.8. | Alvillalkozé” aza gazdasagi szerepld, aki (amely) a kozbeszerzési eljaras eredményeként
megkotott 8dés teljesitésében az ajanlattevé altal bevontan kozvetlentil vesz részt,
kivéve
a) azon pazdasdgi szereplét, amely tevékenységét kizdrolagos Jjog alapjan végzi,
b) a szerzidés teljesitéséhez igénybe venni kivént gydrtot, forgalmazot, alkatrész vagy
alapanyag eladajat,
¢) épitési beruhdzés esetén az épitdanyag-eladot;

1.1.29.  , Dintébizottsdg" A pont teljes egészében torlends
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A Jjelen Killonos Felté hatiroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az it megfogalmazott kikotések, modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kilonbozéseg vagy ellentmondas esetén az
ebben a Kilonos Feltételekben foglalt kikotések az ranyadok,

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1 Alla]énosrtndelkczések
L1 Meghatirozasok

LL1. A Szerzédés

Az alabbi bekezdés eltérden alkal 1

LLLL ,Szerzddés”: A WSzerzbdés” magdban foglalja a Szerzodéses Megillapodast, az Ajanlati
Nyilatkozatot, FIDIC Altalanos és Jjelen  Kiilonleges Feltételeket, a Megrendeld
Kovetelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerzbdéses
Megallapodas felsorol.

L.LL.3. "Elfogadé levél" nem keril kiaddsra jelen szerz8dés keretében. Az, Elfogado levél” kifejezés
alatt a Szerzddéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadé Levél kibocsatasanak vagy
kézhezvételének iddpontjat a Szerzédéses Megallapodas hatalybalépésének datuma jelenti

LLL8, Ajanlat" jelenti a kozbeszerzési eljdrasban a Villalkozo, mint ajanlattevé altal benyjtott
ajanlatot.

LLLI0. Garancidk jegyzéke” és a , Fizetési iitemtery” nem keril kiadasra jelen szerzadés
keretében,

Az alabbi bekezdések hozzaadandok:

LLL11 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Villalkozd altal készitendd terveket,
amely Létesitmény teljes kivit éséhez és a hibik kijavitisahoz szikséges. E korben:
wKivitelezési - dokumentacié™ Jelenti a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletben eldirt
kovetelményeknek megfelels, és a Villalkozo éltal készitett terveket, melyek a Szerzddés
targydt képezd létesitmények megvaldsitisahoz, a hibik kijavitdsihoz szitkségesek,
beleértve a részletes talajmechanikai szakvéleményt és probatizemeltetési tervet, valamint a
megvalositds generalorganizacios tervét

»Megvalositisi - dokumentacio”, a kivitelezési dokumentécidinak, a tényleges
megvalosulisnak megfelels modositasat tartalmazéd dokumentacio.

#Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesitmények megépitéséhez az
illetékes halosag létesitési és / vagy épitési engedélyének kiadasihoz szikségesek.
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LL3.  Ddtumok, vizsgilatok, idészakok és Befejezés

Az aldbbi bekezdések tirlenddk:
1.1.3.1 A, Kiindulssi Idépont”

1.1.3.6. ,Atvételt utini tesztek / vizsgilatok "~ t6rilve, nem alkalmazhais
Az aldbbi bekezdések, kiegészitendsk, illetve eltérden alkalmazandok:

1133, , Megvalésitis idétartama” a bekezdés az alabbiakkal kiegészitends:
A Polgdri Torvénykonyvrél szol6 2013, évi V., torvény (tovibbiakban: Pik.) 1247.§, 6:252
, rendelkezései szerinti eldirasok értendBek. A wMegvalositas Idétartama” fogalom alatt a
Ptk. és a Kbt. a ,teljesités ideje” megfogalmazasat kell jelen Szerzddésben érteni és
alkalmazni, melybe beletartozik az lizempraba ideje is. Teljesitési idétartam (Megvaldsitis
Iddtartama): a szerzodés hatalyba lépéséisl a miszaki atadas-dtvételi eljaris megkezdéséig
tart, ha a Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljaras eredményeként a létesitményt atveszi
A megvaldsitas idétartama magiba foglalja a terilet eldkészités, |észermentesités, a
Kivitelezési tervezés, valamint a Prébatizem idétartamat is

1.1.3.4. ,,A_lvél‘elt megelfizd tesztek / vizsgilatoh”; a bekezdés torlends és az alibbiakkal
helyettesitendd: Uzempréabak és prébaiizem, komplex kiprébilds

Uzemprobik: A Ptk. 6:247, § (1) bekezdés szerinti olyan probik és vizsgalatok értendoek,
amelyek szakmailag szokasosak és indokoltak mindahhoz, hogy a megfeleld mindség
megallapithato legyen. Ezen megfogalmazas alatt a szakmailag szokisos és indokolt
iizempréba kifejezést kell jelen Szerzédésben érteni. A megrendeldi kavetelményekben
tizemprobaként szerepld fogalom tartozik ide, Az Uzemprobak elvégzése eldfeltétele a
Prébaiizem megkezdésének.

A, Prébaiizem” annak az igazolasira szolgal, hogy a Létesitmények vagy Szakasz, a

£

Szerzédésben foglaltaknak lelsen rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas médon
tartésan, megbizhatéan uzemeltethets, A Prébaiizemet a sikeres Kozbensd Uzemprobikat
kovetden kell elvégezni a prébatizemi tervben hatarozottak szerint.

Komplex kiprébilsis akkor torténhet, ha a Prébaiizem végrehajtdsat a természeti viszonyok
nem teszik lehetdvé, Ilyen esetben a Kézbens Uzemprabak eredményeit integralt modon
kell értékelni és nyilatkozni arrél, hogy a Létesitmény rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas.

LL3.7. Jétilldsi idészal®® a cim térlends és az alabbiakkal helvettesitend: Hiba kijavitdsi
kiitelezettség
ALl Cikkely Jotallasi kotelezettségek alatt ezen Hiba kijavitdsi kotelezettsép értendd

A kovetkezd iif bekezdések h sadanddi

1.1.3.10."Kételezd Alkalmassigi iddszak" jelenti e Szerzédéses Feltételekben a Ptk, és a szerzddés
targydra vonatkozé jogszabalyok szerinti szavatossagi idészakot.

L1311 "Jotilldsi idGszak” A Szerzédéses Megéllapodasban foglaltak szerinti jotallasi idészak.

Nemes Krismn_qlr_ P
Felelbs akkredltallt ‘
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1.1.4.1.  Szerzddés Elfogadott Végisszepe” - a bekezdés torlendd és az alabbiakkal
Szerzédés Elfogadott Végosszege: ,Szerzidés Elfogadott Végisszege alatt a
Szerzddéses Megdllapodas 3.1. alatti Szerzddés Elfogadott Végisszege értendd”

1.1.4.10, , Feltételes tsszeg” - a bekezdés torlendd és az alabbiakkal helyettesitendd
Feltételes Gsszeg alatt megrendeld a Tartalékkeretet érti, annak minden kévetkezményével.

1.1.4.11. , Visszatartott bsszeg” - rdralve, nem alkalmazhato
Az aldbbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltéréen alkalmazandok:

1143,

Kiltség” a bekezdés torlendd és az alabbiakkal helyetiesitendd:
minden, ésszeriien a Vallalkozo altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy azon kiviil
keletkezd kiadast jelenti, amely magaba foglalja az dltalinos és ahhoz kapesolodo terheket.
A Villalkozonak koltségén felul, haszon kifizetése nem jar. Ahol jelen szerzddés igy
rendelkezik, a haszon kifizetésére a koltség mellett vagy annak kiegészitéseként nem keriil
sor az erre iranyulo rendelkezés nem alkalmazands.

1.1,6, Egyéb Meghatirozisok

1.1.6.8. ,Elére Nem Lathatd” az Alcikkely végére be kell imi a kovetkezoket: El6re nem lathato
korilménynek kilonosen a 4.12. szamu Alcikkelyben felsorolt kéralmények mindsilnek.

welére nem lithaté” alatt ériendék minden olyan esemény, melynek bekovetkezése
megfelel a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL trvény, 141, § (4) bekezdésének ¢)
pontjanak ca) alpontjaban leirtaknak.

1.1.6.9.  Valtoztatis™ a hekezdés az aldbbiakkal kiegészitendd;
és amellyel osszefiggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt szerinti
szerzodésmodositas, vagy Uj kozbeszerzési eljiras lefolytatisat megalapozo feltételek
fennéllasa, melyek esetén a szerzbdésmédositashoz, 0 szerzbdés megkotéséhez sziikséges
eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt,, valamint az unios tamogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve Otmutaték hatiroznak meg (kilonos tekintettel a Szerzbdéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra).

Az aliabbi ij bekezdések hozzdadandok:

1.1.6.10.,,Szerzddéshontis” a Szerzddés Felek altal a Ptk szerint toriénd megszintetését,
fell asat, valamint a Szerzodésnek a Felek barmelyike altal térténd felmondésit, illetve a
Felek barmelyike altal a Szerzddéstdl torténd elallast jelenti,

1.1.6.11.A , Kézbeszerzési Torvény” illetve Kbt. alatl a kozbeszerzésekrdl sz6l6 torvény értendd.

1.1.6.12. ,Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykonyvrdl szol6 torvény értendd.
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Egyébként a Szerzddés nyilvanos, kézérdek(i adamak mindsdl, ide nem érive az Ajénlatban a
Villalkozok altal kifejezetten és elkilonitett modon, mellékletben kozolt adatokat. Mindez azonban
nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, tovabba nem jelent Vallalkozdk részére
semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerzédés szerinti adatokat, informéciot, megoldasokat stb. a
Mérnok elozetes irasbeli hozzdjarulasa nélkul a Szerzodéstdl eltéro célra hasznaljak fel, vagy azokat
barmely miszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban publikiljik. Amennyiben a Mémok
elozetes hozzdjdrulasinak szitkségessége Villalkozok szimira kérdéses, ugy ebben az esetben
Mérnok elozetes dontesét kell kémi, mely a Felekre nézve kotelezo.

1.13  Jogszabilyok hetartisa - eliérden alkalmazandd

Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az alabbival helyettesitendé

A Villalkozo koteles a Szerzédés teljesitése soran a vonatkozé hatalyos jogszabalyokat betartani.
Az 1,13 a) pontja torlendd és helyeutesitendi a kivetkezdkkel:

A Megrendelé Kovetelményei rendelkezik arrél, hogy a létesitmény vizjogi létesitési engedélyét,
valamint kdmyezetvédelmi engedelyel melyik fél kotelezettsége beszerezni. Minden més engedélyt,
ami a szerzodés szerinti tevékenység ésél {ikséges - beleértve bizonylatokat, jogositvanyt és

jovihagyast - a Vallalkozonak kell beszerezni, tovibba Va]lalkozﬁ feladata és feleléssége az dtadott
engedélyek meghosszabbitasa, illetéleg médositasa.

2 A Megrendels
2.1, Helyszinre vald bejutas joga — eltérden alkalmazando
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba adasan a Munkaterilet atadasat kell érteni az aldbbiak szerint:
Az Aleikkely harmadik bekezdés b) ponija torlendd és a bekezdés az alabbival kiegészitendo:
A Villalkozo ebben az esetben nem jogosult barmely ilyen Kéltség elfogadhaté haszonnal
kiegészitett osszegének részére torténd kifizetésére.
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezdvel:

A felmerilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az iranyadoak,
valamint az ehhez kapesolodd a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy uj kczbeszerzcm cl}arasl

megalapozo feltételek fennallisa esetén a szerzédésmddositashoz, 1

szitksépes eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt, valamint az uniés tamogatassal kapcsolatos
Jjogszabalyok, illetve Gtmutatok (kilonos tekintettel a Szerzodeses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatéra) hataroznak meg.

2.5.Megrendeld kivetelései

Az Alcikkelyben a Jotéllasi Idészak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavitasi
idoszak szerinti hiba bejelentési idészakot jelenti

Az Aleikkely utolsé bekezdése kiegészitends a kovetkezivel:

1.5. Dokumentumok fontossagi sorrendje - tirlendd és helyettesitends

A Szerzddést alkotd dokumentumokat egymést kolesondsen értelmezének kell tekinteni. Ertelmezés
szempontjabél a dokumentumok fontossagi sorrendje a Szerzidéses Megallapodas 8.5. pontja szerint
értendo.

1.6.  Szerzddéses Megillapodis - helyetresitends:

A Feleknek a Szerzodéses Megallapodast (Szerz6dést) a kozbeszerzések rél sz616 2015, évi CXLIIL
torvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével osszhangban kell megkatniiik.

1.7. Engedményezés - eltérden alkalmazande
Az elsd mondat torlendd. A masodik mondat elsé szava (ugyanakkor) térlendd, A masodik mondat
a) pontja kiegészitendd ,,a Kbt. eldirasainak megfelelé modon (Kbt. 139§ -140.§)"

1.9.  Hibdk a Megrendeld Kivetelményeiben — eltérden alkalmazando
A 2 bekezdés (Egy ilven tartalpi ... ) torlendé.

A felmerillt esetekben a Ptk. 6:156. § szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az iranyadéak,
valamint az ehhez kapcsolddo a Kbt. szerinti szerzddésmédositast megalapozo feltételek fennallasa
esetén a szerzodésmodositashoz szilkséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt, valamint az
unios tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve itmutatok (killonds tekintettel a Szerzédéses
Megallapodis 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg. Vallalkozé a Megrendeld altal
kiadott Ajanlati Felhivast és Ajanlati Dokumentaciét és Mellékleteit a Koézbeszerzési Eljaras alait
koteles volt dtvizsgalni és a Kbt eldirasainak megfeleléen ezekkel kapesolatban kiegészité
tajékoztatdsokat, kerdéseket intézhetett a Megrendelohdz, melyeket a Megrendeld meghatirozott
idon belal megvalaszolt. Vallalkozd jelen Alcikkely szerinti kovetelést csak és kizardlag az
elbkészitéshez szikséges munkaterulet dtadast kovetoen a helyszin felilvizsgalata alapjan felmeriilé
korilményekre alapozhat, melyek a kozbeszerzési eljards soran dtadott dokumentumokbél nem
voltak feltételezhetéek. A FIDIC 20.1. pont szerinti 28 napon belali jogveszto igénybejelentést az
elbkészitéshez szikséges munkateriilet dtadas napjatél kell szamitani.

1,10, A Villalkezé Dokumentumainak Megrendeld altali hasznilata

Az Alcikkely elsd bekezdése torlendd

Az Aleikkely masodik bekezdése eltérden alkal 16:
A bekezdés elsé harom sora (addig, hogy ,dijmentes jogosultsaggal”) helyettesitendd az alabbiakkal:
»A Villalkozo (a Szerzodés aldirasaval) visszavonhatatlan, atruhazhato, kizarolagos, szerzdi jogdi)
katelezettségtdl mentes engedélyt ad a Megrendelének

Az Alcikkely harmadik bekezdése torlendd

1.12, Bizalmas részletek — az Alcikkely kiegészitendd az alabbi utolsd bekezdéssel:
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A levonas az elismert, egynemii és lejart kavetelés beszamitasa alapjan torténik, figyelemmel a Kbt.
135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik soraban szerepld barmely olyan 6sszegbél kitétel
alapjan Megrendeld jogosult ezen igényeit a teljesitési biztositékbol lehivni.

3. A Mérndk

3.1 Mérntki kitelességek és hatdskdr

Az Alcikkely kiegészhends a kovetkezokkel:

A Mémok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miszaki ellendri tevékenységre
vonatkozo jogszabilyi eldirasoknak megfelelé feladatkort latja el.

A Mérnok a3.3 Aleikkely, a Valtoztatasi utasitas kiadasira vonatkozd 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek,
a Villalkozol kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, valamint az @ alvillalkozé bevonasat
szabilyozé 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasitdsi és jovahagyasi jogkareit a Megrendeld és a
Kozremiikodo szervezeti feladatokat ellitd Iranyité Hat6sag elozel% irasbeli hozzajarulasaval
gyakorolhatja a jelen Szerz6déses Megallapodas 8.5.12 pont szerinti Utmutatd rendelkezéseire is
tekintettel.

A Mérmoknek elozetes irasbeli | arulassal kell rendelk Megrendeld részérdl, az alabbi

dontések, intézkedések megh la, valamint Vallalkozé részére t0rténd tudomasra hozatala el5tt:
) barmilyen olyan, a 3.5 Cikkely (3.5 Dontések) szerinti Dontés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely

értelmében Modositasnak mindstlhet, kulonosen, amely modositia a 14.1 Alcikkely

(Szerzbdéses Ar) szerinti Szerzédéses Arat, vagy a 8.4 Alcikkely (Megvalsitds

idétartamanak Meghosszabbitésa) szerint a teljesitési hataridét;

az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvéllalkozénak mindsilé szervezetek személyében torténd

barmely médosulas, illetve olyan munka engedélyezése egy Alval]alkozonak melyet egy, a

Szerzédésben megnevezett masik Alvallalkozonak kellett volna elvé

a Villalkozo 5.2 Alcikkely (A Vallalkozé Dokumentumai) szerinti dokumenmmamak

Jjovahagyésa;

d) a13. Cikkely (Valtoztatasok és kiigazitasok) szerinti eljiris

¢) amennyiben a Vallalkozo a 3.3. Alcikkely szerint a Meprendel§, vagy a nevében eljaré
személy, kilonosen a Mémok altal adott utasitast célszeriitlennek vagy szakszeriitlennek {téli
(azaz amennyiben a Vallalkozé a 3.3 Alcikkely alapjan adott utasitist célszeriitlennek, vagy
ésszerlitlennck itéli, abban az esetben a Mémoknek elSzetes irasbeli hozzajarulassal kell
rendelkeznie Megrendeld részérdl, hogy az utasitést visszavonja, vagy megvéltoztassa, vagy
intézkedést hozzon azzal knpcsulalban)

f) aTeI]asués: Igazolés Vallalkozék részére torténd kiadasa,

g) barmely po Y 6sald tevékenység elrendelé

h) 20.1 AEukkelyhcn rogzitettek elbirdlasa.

b

C

vagy jovahagyasa;

Fuggetleniil az el6zetes hozzajarulis kérését eldird, fent meghatarozott katelezettségtdl, amennyiben
— a Mérnok véleménye szerint — az életet, a vagyonbi agot, vagy az elkészilt munkak, illetve a
komyezetben lévé vagyontargyak épségét veszélyeztetd vészhelyzet meril fel, akkor a Mémok
utasithatja a Vllalkoz6t minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére,
amely a Mémok véleménye szerint sziikséges lehet a kockdzat, illetdleg a kirok megszintetéséhez
vagy csokkentéséhez, anélkiil, hogy ez felmentené a Vallalkozot a Szerzddés szerinti barmilyen
kotelességuk ¢s felelosséguk alol. A Vallalkozonak, a Megrendel6 jovihagyasanak hianya ellenére,
haladéktalanul végre kell hajtania a Mémék ilyen utasitasat, ugyanakkor Mémok minden ilyen




esetben koteles az utdlagos jovahagyas beszerzése érdekében a Megrendelst haladéktalanul
tajékoztatni.

3.3. Mérniik utasitdsai

A 3.3 Alcikkely elsé bekezdésének masodik mondata tiriendd és hely itendd a kovetkezdkkel

A Villalkozo csak a Megrendeldtdl, illetve a Megrendeld képviseletében eljaro, irasban
felhatalmazott személytdl, kilénosen a Mémoktdl, vagy egy olyan helyettestél fogadhatnak el
utasitasokat, aki a Killonleges Feltételek, kilonosen a Jelen Cikkely szerint megfelelé hatasksrrel
rendelkezik.

A 3.3. Aleikkely masodik bekezdése tirlendd és helyettesitends a kivetkezdkkel:

Villalkozd a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek altal irdsban adott utasitasokat kotelesek
végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtisa a Helyi Torvények megsértésére, az élet- és
vagyonbiztonsag, illetve a Létesitmények biztonsiga veszélyeztetésére vezetne. Egyébként
Villalkozé koteles figyelmeztetni az utasitist add személyt, ha az utasitis szakszeriitlen, és felelnek
minden olyan karért, amely a figyelmeztetés elmulasziasabél ered, Amennyiben Megrendels, vagy a
nevében eljaré személy, kilonosen a Mémok a Vallalkozo figyel ése ellenére az utasita
fenntartja, tgy Villalkozé koteles az Utasitast Megrendeld kockazatara végrehajtani, illetve a 16,
Cikkely (A Vallalkozo altal torténd felfiiggesztés és szerzbdésbontas) alapjan eljam.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendels, illetve a nevében eljaré személyek, kilonésen a Mérnék
dltal adott utasitisok az Altalanos Feltételekben, valamint a Kiildnleges Feltételekben foglaltak
szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére,

3.4, Uj Mérnisk kinevezése — eltérden alkalmazands

Az Alcikkely torlendd és hel) itendd a kavetkezdkkel:

Megrendels haladéktalanul koteles tijékoztami Villalkozét a Mémok levéltasira irdnyuld
szandékarol. A Megrendelének az altala kivélaszton uj Mémok adatait az ) Mémokkel torténd
szerzddéskotést kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (o1) napon belul kell Véllalkozok
tudomasdra hoznia.

3.5 Hatirozatok — Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendd

A 3.5, Alcikkely masodik bekezdg térlendd és hely itendd a kivetkezikkel:
A Mémoknek minden egyetértésérdl, vagy dontésérél részletes értesitést kell kiildenie mindkét
Félnek,

A 3.5, Alcikkely masodik bekezdése végére iij bekezdésekben be kel ill i az alabbiakat:

A Megrendeld, a Mémak, vagy a Villalkozo Képviselgje felszolithatja a misikat, hogy vegyen részt
egy iranyitdi értekezleten a kovetkezd iddszakban elvégzends tevékenységek attekintése céljabol. A
Meérnok koteles emlékeztetét késziteni az irAnyitoi értekezleten elhangzottakrol, és azt a résztvevik,
valamint a Megrendel§ részére egy-egy masolatban megkildeni. Az emlékeztetSben meghatéarozott
feladatok elvégzésének felelései meg kell, hogy egyezzenck a Szerzédés altal meghatarozott,
vonatkozd feleldsokkel.
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A 4.6, Aleikkely utolsd bekezdése torlends

4.7, Kitiizés - eltérden alkalmazands
Elsd bekezdds alabbi kitétele (orlends: wvagy ahogyan azt Mérnok kozolte”

Kiegészitendd: A felmerilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az
irdnyadoak, valamint az ehhez kapesolodé a Kbt szerinti Gdésmadositéast, vagy 1ij kozb ési
eljarés lefolytatasat lapozo feltételek fennalla valosziniisithets, a szerzbdésmodositdshoz, 0
szerzddés megkotéséhez szikséges eljardsi menetet kell kovetni, melyet a Kbt valamint az unios
tamogatassal kapesolatos Jogszablyok, illetve utmutatok (kilonds tekintettel a Szerzodéses

Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg,

Az Alcikieely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéssel

A kitiizési feladatokat az iranyadé szakmai rendelkezések eldirasaival teljesen megegyezden kell
elvégezni,

4.8.  Munkabiztonsagi eljirisok - kiegésziendd

Az Alcikkely kiegészitends a kivetkezd bekezdésekkel:

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglév utak dtvagasa, vagy lezirdsa, vizvezetdkek, vagy
egyéb kozmiivek keresztezése, helyreallitisa, csak a Mérnok egyetértésével hajthaték végre. A

Villalkozonak irdsban kell értesitenie a Mémokot legalabb ot (5) nappal az ilyen munka megkezdése
elétt.

4.9  Mindségbiztositis - eltéréen alkal 16

Az Aleikkely mdsodik bekezdése tirlendd

4.10  Helyszini adatok - eltéréen atkalmazands
A 410 Alcikkely elsé bekezdése toriends és hel itendd a kivetkezokkel:
A Megrendeld a Kbt eldirasainak megfeleléen az Ajanlattételi Felhivasban, az Ajanlattételi

Dokumentéciéban és mellékleteiben a Vallalkozé rendelkezésére bocséjtott minden birtokaban lévé
adatot, és az ajanlati eljérés soran megadta a Vallalkozd szimara a kért kiegészitd tajékoztatast. A
Villalkozo a kozt ési eljards id8szakaban kellé idSvel rendelkezett a rendelkezésére boesgjtott

dokumentumok alapos fttanulméanyozésara, a Megrendeld Kovetelményeinek, az Altalanos és a
Kiildnleges Szerzbdéses Feltételek megismerésére. A Vallalkozé megismerhette a Helyszint, annak
felszini és felszin alatti vizviszonyait, éghajlati, hidrometeorologiai, hidrolégiai adottsdgait, a
talajvizviszonyok alakulisat. Amennyiben a Megrendeld kijelolte a foldmiivek épitéséhez sziikséges
anyagnyerd helyeket, a Vallalkozénak lehetdsége volt az ezekre vonatkozd ismeretek megszerzésére,
Ha a Megrendeld Kovetelményei szerint a foldmiivek €pitéséhez sziikséges foldanyag beszerzése a
Villalkozd feladata, gy médjaban allt annak biztositasihoz sziik sges feltételek

megteremtése, Nemes Kriszﬁn
Felelés akkredi

Ha a felmerilt esetekben a Kbt szerinti szerzédésmodositast, wagy G kozbeszerzési eljaras
lefolytatasit megalapozé feltételek fennallasa valosziniisithetd, a szerzbdésmodositashoz, 1)
szerz0dés megkdtéséhez szitkséges eljarasi menetet kell kevetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatassal kapcsolatos Jogszabilyok, illetve atmutatak (kulorés tekintettel a Szerzidéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg.

4.2, Teljesitési biztositék— elérden alkal e

A teljesitési biztositékra vonatkozo rendelkezések:
A 4.2 Aleikkely masodik bekezdése 1orlends
A 4.2, Aleikkely harmadik bekezdésének elsé mondata térlends

A 4.2 Aleikkely negyedik bekezdése torlends

43.  Villalkozé Képyiselje — eltérden alkalmazands
A 7. bekezdeés tirlendi

A 3. és 4 bekezdésekben a Mérnik helyett Megrendeld sz6 éreends,

44, Alvallalkozdk - eltérden alkalmazands és kiegészitendd
A 2. bekezdés b) pontja tekintetében a Mérnok szd helyeit Megrendeld értendd.

Az Aleikkely kiegészhends a kovertkezikhel:

d)  az alvallalkozoi szerzddésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendeldt arra, hogy felszélitsa az érintetteket az adott alvallalkozoi szerzidés nevére
torténd truhdzésara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Mcgrende!d’d.'lm‘iﬁ:n'mumn’zi.r) alapjan

4.6, Egyiittmiikodés — eliérden alkalmazands

Az elsé bekezdéshen a Mérnik sz mogé beszirands: , ésivagy Megrendelé”

A 4.6, Alcikkely masodik bekezdése tirlends és hel, itendd a kovetkezikkel:

Ezen villalkozé részére nyijtott szolgaltatasok magukba foglalhatiak kalénssen a Vallalkozo
Eszkozei, a Létesitmények, vagy kozelitési lehetéségek hasznalatat, amelyek a Villalkozo
felelésségi kordbe tartoznak. Ezen tilmenden a Teljesités Igazolas 11.9 Alcikkely szerinti kiallitasdig
Villalkozé koteles a Mérnok Helyszinen torténg munkavégzéséhez a megfeleld infrastrukturalis és
egyéb anyagi feltételeket sajat koltségikon biztositani, kilonos tekintettel a Mérnok fiiggetlen
munkdjanak alapjaul szolgalo, nagyobb Iétszami targyalast is lehetdvé tevi irodai helyiségre, és
informatikai, koziizemi felszereltségére
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A 410 Aleikkely masodik bekezdése utcn be kell illeszteni a kis vetkezdket:

Egy tapasztalt Véllalkozéral feltételezhets, hogy a 4.10 Alcikkely els3 és masodik bekezdésében
foglalt informaciok alapjin képes megalapozott Ajanlatot elkésziteni, a kivitelezési terveket
kidolgozni, megvilasztani az épités-szerelds technologidjat és a Szerzddéses Arat meghatérozni,
valamint felmémi a vallalt kockazat mértékét.

4.12.  Eldre nem lathaté fizikai kiriilmények - eliérden atkalmazands
Az wtolsé harom bekezdés (5-7 bekezdések) tirlendik és az alabbiakkal helyettesitendck:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt szerinti szerzodésmadositast, vagy Uj kozbeszerzési eljaras
lefolytatisat megalapozd feltételek fennallasa valoszinisithetd, a szerzédésmddositashoz, 1)
szerzddés megkotéséhez sziikséges eljirdsi menetet kell kovetni, melyet a Kbt,, valamint az unios
tamogatéssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve dtmutatok (kiilonos tekintettel a Szerzédéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti ﬂtmutatéra) hatéaroznak meg.

Nem mindsiilnek elére nem lathato korilménynek az alabbiak:

— amennyiben az alapozési munkaknal a munkagoddr kialakitasanak modja, a viztelenités
technoldgidja a kivitelezés sorin eltér az ajanlati miszaki tervekben figyelembe vett
megoldastol,

_— nyiben a kivitelezési tervek elkészitésehe modellkisérlet, vagy helyszini kisérlet
(prébacolopozés, probaterhelés, stb.) szikséges,

llyen esetekben a Vallalkozo nem léphet fel hatarids meghosszabbités vagy a Szerzédéses Ar
megnovelésének igényével,

Nem mundsul elére nem lithatd koralménynek a Helyszinen talalt robbandeszkozok, anyagok,
16szerek, és egyéb hadfelszerelési targyak és anyagok biztonsagos kezeldse feltirisa és eltivolitasa.
Ezek felderitése, szakszerii és biztonsdgos eltavolitisa a Vallalkozd szerzéddses kételezettsége,

4.19. Villamos energia, viz és gazellitis

Utolsé bekezdés torlends

4.20.  Megrendel§ eszkiizei és a térité rendell bocsitott anyag
A masodik bekezdés (... Az esedékes alkalmazhato . ) torlendd

4.23.  Villalkozé miiveletei a helyszi

Az Alcikkely mésodik bekezdé kiegé dd a kivetkezd mondaral:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének egy, a Mémok altal kibocsitott erre vonatkozé
utasités ellenére sem tesz eleget az utasitas détumité! szamitott legkésébb 30 napon belul, a Mémok
elvégeztetheti az eltdvolitist a Vallalkoza koltségére és kockézatara mas vallalkozdval,

Az Aleikkely harmadik bekezdése kiegészitends a koverk ikkel.

mennyiben a Vallalkozé ezen kotelezetiségének a Mémok altal kibocsdjtott erre vonatkozo utasitas
lenére sem tesz eleget az utasitds ditumatdl szamitott legkésibb 30 napon belil, a Mérnsk
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elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkozok eltavolitisat a Vallalkozo koliségére és
kockazatara mas vallalkozoval. A Villalkozo jelen Alcikkely szerinti kotelezettségeinek Vallalkozd
érdekkérében felmerulé nem vagy késedel ljesitése esetén a Megrendeld jogosult a Szerzédéses
Megallapodas szerinti késedelemi kothér érvényesitésére is.

4.24, Régészet

Az Alcikkely kiegészitends:

Ha a felmerilt esetekben a Kbt szennti szerz6désmodositast, vagy 0) kozbeszerzési eljaras
lefolytatisat megalapozd feltételek fennallisa valoszinisithetd, a szerzGdésmodositashoz, 1)
szerzddés megkotéséhez szikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt, valamint az uniés
tamogatassal kapesolatos jogszabalyok, illetve Gtmutatdk (kalonos tekintettel a Szerzbdéses
Megallapodas 8.5.12, pont szerinti Utmutatdra) hataroznak meg. A szakfeligyelet ellatasaval
kapesolatos minden kockazat a Vallalkozot terheli, a jelen Alcikkelyre tekintettel kovetelést
benyujtani csak régészeti feltarasi munkak tekintetében jogosult Vallalkozo.

Az alabbi uj Aleikkely hozzdadands:

4.25 Meglévid kozmiivek

A Vallalkozd koteles a Létesitmény Kivitelezése eldtt egyeztetni az dsszes olyan szolgéltatoval
melynek kdzmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzajarulasok, kivaltasok, fejlesztések koliség és
iddigényét. Ennek elmulasziasa esetén a kozmiivekkel kapesolatos barmely nemii kovetelés kizart, A
Villalkozénak barmilyen, a meglévd kozmiiveket érintd foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése eldtt tisztaban kell lennie valamennyi meglévd szolgaltator létesitmény, kozmi
elhelyezkedésével, igy a csatomahalozat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
pazvezetékek, és egyéb kozmiivek helyzetével. A vonatkozd munkik kivitelezése soran az altala,
vagy alvillalkozoi dltal az utakban, csatornahalozatban, csévekben, vezetékekben illetve
kozmiivekben okozott mindennemi karért a Vallalkozé felel, és azokat koteles sajat koltségén a
Mérnok altal eléirt médon és hatariddn belal helyreallitani.

A kozmiiveknek a Mémok altal jovihagyott, vagy az 6 utasitasira torténd kivaltasthoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez szilkséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Véllalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozo engedélyeket / hozzajarulasokat a
Villalkozonak kell megszereznie, Amennyiben Megrendelénél rendelkezésre all kozmitérkép a
meglévd kozmilvekrdl, gy azt a Szerzdés hatalybalépését kovetéen haladéktalanul a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja,

5, Tervezés

5.1, Altalinos tervezési kitelezettségek
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HaaMémok az értesités ellenére az ellendrzést elmulaszija, késébb a beépitett munkarészt csak akkor
ellendrizheti, ha az 4)bél végzett munkaval kapesolatos koltségekel sajit felelosségi korében és sajat
koltségén a Vallalkozdnak megfizeti.

74. Tesztek, Vizsgilatok

Az elsd bekezdés tirlendo és az alabbi rendelkezéssel helyetresitendd:

Ez az Alcikkely minden a szerzddésben rogzitett probara alkalmazando, de nem vonatkozik a
kozbensé iizemprobakra, probaiizemre, valamint a probatizemet helyettesité komplex kiprobalasra,

Ez utébbiakra vonatkozd eljarast a 9. (Kézbensé izemprobak, prébaiizem) fejezet szabélyozza.

A Cikkely végéhez a kovetkezd iij Alcikkely hozzaadanda:

8  Kezdés, Késedelem és Felfiiggesziés
8.1, A munka megkezdése
Az elsé bekezdés torlenda és az alibbival helyettesitends:

A Kezdési Idépont a szerz6dés hatélyba Iépésének a napja.

8.2, Megvaldsitds iddtartama
Az elsé bekezdés b.) pont végére be kel illeszieni a kivetkezokel:
valamint a sikeres prébatizem befejezését és a probatizemi zardjelentés elfogadésat.

Az Alcikkely kiegészitend;
Hatariddben teljesit a vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzodésben eldirt teljesitési hataridon belal
megkezdddik.

8.3, Utemtery - Az Aleikkely elsé mondata tévlendd és az alabbival helyettesitends:

A Vallalkozo koteles benyijtani a Mémok részére egy részletes itemtervet a Kezdési Iddpontot
kovetden legkésobb 15 napon belul. Az itemtervet a szerzddés teljesitése soran Vallalkozo jogosult
folyamatosan aktualizilni a teljesitésnek megfeleloen, és a Kézbens6 Fizetési Igazoldssal egyitt az
aktualizalt Gtemtervet a Mémok részére koteles benytjtani

8.4. A megvaldsitis iddtart k megh bbitdsa eltérden alkal

z utolso bekezdés wiolsé mondata 1irlendd és helyenesitendd
Amennyiben a Kbt. szerinti szerzédésmodositas kdtelezettsége valoszinisithetd, ugy az ehhez
szitkséges eljarasi menetet kell kovewi, melyet a Kbt.,, valamint az uniés tamogatissal kapcsolatos
Jjogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonas tekintettel a Szerzddéses Megillapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatéra) hataroznak meg.

i Sk o e Hemes Krisztina
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A harmadik bekezdés elsé sora torlendd és helyeitesitendd,

A 2.1 alcikkely szerinti elékészitéshez sziikséges munkaterilet atadas idépontjat kévetden. ..

A harmadik bekezdés itodik soraban szereplé Kezdési Idoponteol kifejezés torlends és
helyetresitendd elokészitéshez szikséges munkaterilet tadds idopontjato|

5.4, Miiszaki szabvanyok és eldirasok - eliérden alkalmazando

A mdsodik bekezdés masodik mondata torlendd és helvette be kell illeszteni a koveikezéket:

A kiadott szabvanyokra vonatkozo utalasok a Szerzodésben, a Szerzodés aldirasa napjan érvényes
kiadasra értenddek, ha csak ez masképp nincs meghatirozva. A Megrendel8 felhivja a Vallalkozd
figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészitése sorin az EUROCQODE el6irasait figyelembe kell
venni.

A harmadik bekezidés elso lata az alabbiak szerint valtozik;

Ha az adott Orszigban a szerzbdes alairasat koveten megvaltoztatott, vagy 0j szabvanyok lépnek
hatalyba, akker a Villalkozo értesiti a Mérnokot és (ha helyénvald) javaslator tesz az (j szabvinyok
alkalmazasara,

7  Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2, Mintak
Az elsé bekezdésébe be kell illeszteni a kivetkeziker:
(c) A beépitésre tervezett foldanyag vizsgalat eredményeit

7.3.  Feliigyelet
Az Alcikkely utolsd bekezdés elsé mondara torlendd és az alabbival helye ttesitends:

A Mémok a Megrendeld helyszini képviseldjeként a munkat és a felhasznalasra kerilld anyagot
ellendrizheti, illetve a hatalyos vonatkozd jogszabélyok esetében ellendrizni koteles. A Villalkozd
nem mentesil a felelosség alol, ha a Mémok az ellendrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelGen
végezte el.

Ha egyes munkarészeket a Véllalkozd beépit, betakar, becsomagol stb., és ezutan az ellendrzés a
munka egy részének Gjboli elvépzését tenné szilkségessé, akkor a Villalkozo koteles egy (1)
munkanappal az adott munkarész betakarasat, beépitését, becsomagolasat stb. megelozden a
Mérnokot és a Megrendel6t egyidejlleg erre vonatkozdan értesiteni.
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Az Aleikkely tirlendd és az alibbival helyettesitendd’:

Hatdsagok altal okozott késedelemnek tekintend6: minden olyan jogszabalyban régzitett eljarasi idot
meghaladd idétartam, melyet a Hatosag a részére megkuldott kérelem vagy megkeresés vizsgalataval
tolt el abban az esetben ha a Villalkozd mindenben eleget tett az Orszig jogszabalyok altal
felhatalmazott hatéségai altal el6irt minden kovetelménynek és eljarasnak, emellett a Hatdsag
késedelmei akadalyoztatjak, vagy ellehetetlenitik az eldrehalada

8.7. Kithér

Az Alcikkely trlendd

8.9,  Felfiiggesziés kivetkezményei
Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzbdésmodositast, vagy 0j kbzbeszerzési eljaras
lefolytatdasat megalapozd feltételek fennillasa valoszinisithetd, a szerz6désmodositéshoz, )
szerzOdés megkotéséhez szikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve dtmutatok (kilonos tekintettel a Szerzodéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg,

9. Atvételt megeldzd tesztek, vizsgilatok

9.1, Villalkozé kitelességei

Az Aleikkely kiegészitendd:

A Villalkozé a létesitmény épitésének befejezése utan Gzempréba lefolytatisaval koteles
igazolni az elkészilt létesitmény hibatlan milkadését. A magyar jogszabalyok szerint minden
befgjezett munka atvételének feltételét képezik az atadas-atvételi tandsitvany kibocsatasa eltt
beszerzell szakhatosagi jovahagyasok. A Vallalkozo - sajat koliségére — felel ezen
hozzdjarulasok megszerzéséért. A Mémok csak abban az esetben hagyja jova a mlszakidtadés-
atvételt és adja ki a jovdhagyast, ha a megépitett létesitmény megfelel a megadott
kritériumoknak, a magyar jogszabilyoknak és teljesiilnek a kézbeszerzési eljiras sordn a
Megrendelé  altal megjelentetett, illetve a Villalkozénak atadott dokumentumokban
meghatarozott feltételek.

A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a Kozbensd iizemprébikat kovetd, a Probaiizemet
megel6zd (zemprobaval a Villalkozo azt igazolja, a létesitmények vagy a szakasz minden
Calaldar hi : Neihazabo. &

mikodési feltétel mellett az eldirasoknak meg 1 lizem és
készen allnak a probatzemi tervben eldirtak szerint a Probaiizem megkezdésére.

A jelen Alcikkely c) pontja tekintetében: a Probaiizemmel a Villalkozé azt igazolja, hogy a
Létesiimények vagy Szakasz a Szerzodésben foglaltaknak megfelelden, rendelkezésszerii
hasznalatra alkalmas médon { Itethetoek és a probaiizemi tervben meghatarozottak szerint




bemutatia a Megrendeld kovetelményeiben eldirt paraméterekre vonatkozé vizsgalatok,
mérések eredményeit.

A Létesitmény vagy Szakasz Komplex kiprobalisira akkor kerilhet sor, ha a Prébatzem
végrehajtisit a természeti viszonyok nem teszik lehetéve és a Probadzem feltételei sem
szimulicioval, sem egyéb médon nem teremthetdek meg (pl arvizvédelmi, belvizvédelmi
miivek, zsilipek, szivattyttelepek). Ilyen esetben a Villalkozo koteles a Kozbensé tzemprobak
eredményeit a Létesitmény vagy Szakasz egészére integralt modon értékelni, nyilatkozni arrél,
hogy az rendeltetésszerii hasznalatra, tartés izemeltetésre alkalmas,

A Prébatizemrél a Villalkozénak naplot kell vezeti, amelyben rogziti a Probaiizem

égrehaj k rendjét, val nyi fontos eseményt, vizsgal ot, mérések eredményeit, a
meghibisodisokat, azok okait, ~ kijavitisuk elvégzésérdl, a fteljes rendszer valés
uzemkorilmények kozott b bilyozasinak tapasztalatait, valamint az uzemeltetést és
karbantartist végzé izemeltetd személyzetének az oktatdséra vonatkozé igazolasokat, beleértve
amunkavédelmi oktatést,

Villalkozd a Probaizemrél Probaiizemi Zaréjelenté készit, amelyben a probatizemi tervnek
megfelelden ismerteti és értékeli a Probatizemet, a végzelt vizsgalatok, mérések eredményeit.
A Probalizemi Zardjelentést be kell mutatni Jjévahagyasra a Mémoknek. A probaiizemi naplo a
probaiizemi zirdjelentés melléklete.

Hasonlé madon kell a Vallalkozénak eljarni a probaiizemet helyettesitd komplex kiprabalas
esetében is.

10. A Megrendelé dltali dtvétel eliéréen altkalmazands
A cimhez tartozo valamennyi Aleikkely (10.1-10.4) torlendds és az alabbiakkal helvettesitendd:
10.1. Miiszaki dtadds-dtvétel
Atvételi eljéras (Megrendel dltali atvétel) alatt a miiszaki #tadds-atvételi eljaras értendé. A
villalkozo a Létesitményt dtadas-tvételi eljaras keretében koteles dtadni, amelynek sorﬁg a f:eIek

elvégzik az adott tizletagban szokésos azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités szerzédé k
megiéllapitasihoz sziikségesek.

A Villalkozo a létesitmény épitésének befejezése utén a 9. cikkely szerinti tizemproba, prébatizem,
komplex kiprébalas lefolytatasaval kiteles igazolni az elkészilt létesitmény hibatlan miikadését.

Villalkozo koteles a Mérnokot irasban értesiteni (e-fonaploban  jelzett kezdeményezés) a
Létesitmény teljes korii (dtvételt megelézd tesztek, vizsgalatok sikerességét is beleérive)
megvaldsitasérol, annak iddpontjat megel6z6 legalabb 5 nappal korabban, melyben megjelali a
Létesitmény teljes korli megvalsitisinak idGpontjat, és kéri, hogy a Mémok ezen id6pontot
kovetden kezdje meg a miiszaki dtadas-atvételt (készre jelentés). A Mérnok koteles a miiszaki
atadés-itvételi eljarast a készre jelentésben szereplé hataridét kovetden haladéktalanul megkezdeni,
A Mémok az eljards meghatirozott iddpontjanak, az épitési engedély szaménak és az épités
helyszinének az e-fonapléba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeligyeleti hatosagot,
a Villalkozot és egyéb érdekelteket az atadas-atvételi eljdras megkezdésérdl.
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alapjat a Mémok 4ltal rogzitett elektronikus miiszaki igazolas (a tovibbiakban: e-miiszaki igazolas)
képezi. A Megrendels a Vallalkozo teljesitésének ellenérzését kovetden e-teljesitésigazolast allit ki
az e-miiszaki igazolésban rogzitett kivitelezési munkak ghatdrozdsardl, az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenység mértékéral, mennyiségérél és mindségérdl, a teljesités iddpontjarsl és a
szamlazhato dsszegrél.

A teljesités igazolas alairdsara a Megrendel6 részérdl a Foigazgato vagy az dltala meghatalmazott
személy jogosult,

Kitoltetlen ésfvagy leigazolatlan szimla, illetve teljesitésigazolas esetén Megrendelé a szamla
kifizetését megtagadhatja.

Ha a szerzédés telj thez a villalkozo dolog tulajd jognak atruhdzdsira koteles, a dolog
Villalkozd altali Atadaséval, Megrendelé altali dtvételével és az ellenérték Megrendelé altali
megfizetésével keriil a megrendel tulajdonaba,

LL.11, A Helyszin rendbe tétele

Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése torlends és az alabbival helyettesitends:

Haa Villalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben plé kotel égeinek a Teljesitési Igazolas
kiadasat kavetd 28 napon beldl, a Megrendel6 a Villalkozo 4ltal eltivolitani elmulasztott dolgokat a
Villalkozd veszélyére és koliségére eltavolittathatja,

A Megrendelé jogosult az eltavolittatas és a Helyszin helyreallitasa sorén felmerqlt koltségeinek
Villalkozo altali megtéritésére, amely torténhet beszamitas Utjén is, vagy a teljesitési biztositékbol
torténd lehivassal is,

A kdvetkezd iif Alcikkely hozzaadands:
11.12, Kitelezé Alkalmassagi Iddszak

A Villalkozé 11 Cikkely szerinti jétallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozé Ptk. szerinti
szavatosségi kotelezettségeit, tovabba a ktelezs alkalmassagi id8kre vonatkozé alabbi jogszabalyok
tartalmabol adédo kotelezettségeit:

(a) aPtk. vonatkozd eldirasai és

(b)  aLétesitményre vonatkozod hatilyos jogszabilyi el8irisok, igy killénésen az egyes nyomvonal
Jellegli épitmény szerkezetek kotelezé alkalmassdgi idejérél sz616 12/1988 (XI1.27.) EVM-IpM-KM-
MEM-KVM Egyiittes Rendelet megfogal ott kotelezd alkal agi idék esetében e rendelet
irényado a szavatossigi jogok igényérvényesitési hataridejét illetéen is,

11.13. Szavatossiig

A Vallalkozo teljesitése hibasnak mindsl, ha az altala végzett jelen Szerz6désben meghatirozott
munka a teljesités idépontjaban nem felel meg a jelen Szerzbdésben vagy a vonatkozd
Jopszabilyokban meghatirozott tulajdonsiagoknak.

A Villalkozo a hibas teljesitéséért feleldsséggel tartozik.

Ha a Mémok az dtadas-atvételi eljarast a készre jelentésben szerepld hatéridds] szamitott 15 napot
kovetd tizenot napon belal nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Vallalkozé érdekkorén kiviil ¢s6
okbél 30 napon belil nem fejezi be, Ggy Vallalkozd kérésére a telj esité last a Mémok és a
Megrendeld koteles kiadni. Amennyiben az itadas-dtvételi eljaris 30 napon belilli befejezésére az
Atadas-atvételi eljarés sordn feltart hibak kijavitdsa miatt nem keril sor, gy Villalkozo csak a hibak
kijavitisitol jogosult a fentiek szerint a teljesitésigazolis kérésére.

Haténiddben teljesit a Vallalkozé, ha a miszaki atadas-atvételi eljarast a szerzédésben eldirt
iddtartamon belul, illetéleg hatarnapon megkezd&dott, kivéve, ha a Megrendels a létesitményt nem
vette at

A Villalkozo a miszaki atadas-atvételi eljaras sorén atadja a jogszabaly és a kozbeszerzés sorin
atadott dok acioban elfirt val yi dokumentumot, nyilatkozatot, engedélyt, stb,

11 Jotilldsi kitelezettség a cim térlendd és helyettesitendd: Hiba kijavitisi
R : R

g, T &5 szavatossagi, jotallasi ktelezettségek

A 11.1-11.8. Alcikkelyek torlenddk és helyettiik az alabbiak rogzitendsk:

Ha a Megrendel a 10.1. Alcikkelyben foglalt atadas-dtvételi eljards sordn feltart hibak, hianyok,
hidnyossagok kijavitisit kéri, az e-jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét,
valamint a kijavitésért és az atvételén felelss személy megnevezését, Ha hianypétlasi elektronikus
Jegyz8konyv vagy elekironikus hibajegyzék, elektronikus hidnyjegyzék is késziilt, akkor azt is az e-
fénaplohoz mellékletként kell csatolni

A Villalkozé vagy annak felelds miiszaki vezetje a mennyiségi és mundségi hibak, hidnyossagok
kijavitasat kvetden az e-teljesitésigazoldsi naplorészh rogziti a szerzbdésben vallalt és elvégzett
tevékenységet tartalmazo e-teljesitési osszesitot.

A miiszaki atadas-atvételi eljirison felmeralt és az e-jegyzikinyvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitasat kovetden kiallitott - a fovallalkozd  kivitelezoi teliesitéshez kapcsolédd - e-
teljesitésigazolis alapjat az elektronikus miiszaki igazolas (a tovabbiakban: e-miiszaki igazolis)
képezi. A Mémok a Vallalkozo teljesitésének ellendrzését kovetden e-miiszaki igazolast allit ki a
teljesitett kivitelezési munkak meghatérozsarol, az elvégzett &pitdipari kivitelezdsi tevékenység
mértékérdl, mennyiségérél és mindségéral, a teljesités id8pontjirdl és a feladat ellatisira vonatkozo
szerzbdésében meghatirozottak szerint javaslatot tesz a fovallalkozd kivitelezo altal szamlazhato
dsszeg meghatarozisara,

119, Teljesitési Igazolds

Az elsd bekezdésben a Mérnok sz6 helyett a Megrendeld sz6 alkalmazando,

A 2, bekezdés torlends.

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitends

A miiszaki atadas-atvételi eljarison felmerilt és az e-jeyzokonyvbe vett hibak, hianyossagok

kijavitasat kovetden kiallitott - a Vallalkozé kivitelezéi teljesitéshez kapcsolods - e-teljesitésigazolas
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A Villalkozo hibds teljesitése esetén a Pik. vonatkozd, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabilyai
alkalmazandoak.

1114, Jétdllis

Villalkozo jotill a Szerzédésben foglalt kotel égeinek szerz6dé i telj , tovibba az
alkalmazott megoldésok, eljdrisok alkalmassagaért és mindségéért fuggetlentl andl, hogy azokat
sajit maga vagy alvillalkozéja, esetleg egyeb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza

A jétallds idétartama alatt a felelésség alol csak akkor mentesill, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a
teljesités utén keletkezett. A jotallas a Megrendels a torvénybél eredd jogait nem érinti.

A Megrendeld a jotallisi hataridé alatt barmikor kozolheti kifogasat a Vallalkozéval, A Pik.
szavatossagi jogok gyakorlasira vonatkozo szabélyait a jotallasi jogok gyakorlisanal is megfeleléen
alkalmazni kell.

12 Atvételt Kiivetd Tesztek / Vizsgilatok
A Cikkely torlends.
13 Viltoztatiisok és Kiignzitdsok
13,5, Feltételes dsszegek
Az Aleikkely cime torlends és helyette a , Tartaldkkeret cim alkalmazands

A villalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerz8dés tartalmat képezs, de a véllalkozoi dij
meghatirozsanal figyelembe nem vett munkat (a szerzédéskites alapjit képezp (ajanlatkérési vagy
kivitelezési) dok dcidban kimutathaté 1 szerepld, de a szerzdéses 4rban - véllalkozoi dijban -
figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely nélkiil a mil rendeltetdsszeri hasznalatra
alkalmas megvalésitisa nem torténhet meg (tobbletmunka). Atalinydijas szerzdéses Jellegre
tekintettel a tobbletmunka és az eldre nem lathaté tobbletmunka koltsége jelen szerzédés keretében
nem szimolhaté el, annak elvégzése a Villalkozd kotelezettsége a Szerzddéses Ar keretén belil,

A kikotott dijon (Szerzddéses Ar) felil csak a pétmunka ellenértéke szamolhato el, amely
tekintetében pdtmunka a szerzodés alapjét képezé dokumentaciéban nem szerepld kilon megrendelt
munkatétel (munkatobblet). A pétmunka elszamolasara, kifizetésére kizarolag abban az esetben
keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendels a Vallalkozotél kifejezetten megrendeli, Potmunka
kizéarolag a Megrendeld kifejezett megrendelését kovetden kezdhetd meg. A pétmunka elszamolasara
vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kilon dijazés keretében kerilhet sor, ahol a kiilon
dijazis a Kbt eldirasainak megfeleld ddésmodosita vagy ij kozbeszerzési eljiras
lefolytatasaval keriil rogzitésre.

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhizis teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznilathoz sziikséges munkék ellenériékének elszamolisra hasznilhato fel. A tartalékkeret
felhasznalasa a Kbt. alapjan nem vonja maga utan szerzfdésmadositas vagy kozbeszerzési eljaras
lefolytatasanak szitkségességét az alabbi esetekben, amennyiben a felmerilt munkak ajelen pont elsé

Nemes Krisztina mondataban szerepl$ feltételeknek megfelelnek:
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A jelen Szerzédéses Megéllapodis tekintetében iranyadd FIDIC Sirga Konyv szerzddéses
rendelkezések Alcikkelyei:

. 1.9 Hibik a megrendels kovetelményeiben (Sarga FIDIC)
. 47  Kitizés

. 4.12  Eldre nem lathatd helyszini kérilmények

. 4.24  Régészet

. 89  Felfuggesztés kovetkezményei

. 13.7 A jogrendszer valtozasai miatli kiigazitasok

. 16.1  Vallalkozd joga a munka felfuggesztésére

. 19.4  Vis Maior kovetkezményei

A tartalékkeret elszamolasara csak a fenti korilményekre alapozott, a jelen szerzddés feltételei
szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Viltoztatas: javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozoi
kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan kerulhet sor a jelen Szerzédés részét képezd a Szerzodéses
Megillapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatoban szerepld feltételeknek megfeleld Mérnoki
jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatdrozat vagy megallapodds) kbvetden, a jovahagyasnak megfeleld
mértékben, osszegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelen). A Villalkozé a Mémok
Jovahagyasanak kézhezvételét kovetdo Kozbensd Fizetési Igazolasban jogosult a tartalékkeret
lehivasat kezdeményezni a jovahagyott 6sszegre a vonatkozd szerzodéses eldirasoknak megfeleléen.
A tartalékkeret kimeriilését kdvetden a fentiek szerinti pétmunka elszimoléséra csak a Szerzédése
Megillapodas 3.12. pontban foglaltaknak megfeleléen keriilhet sor.

13.6. Napi munkdk — az aleikkely torlendi
13.7.  Jogszabilyi médosulisok miatti kiigazitisok
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezd bekezdéssel:

Ha a felmerilt esetekben a Kbt, szerinti szerzcdesmodosuésr vagy 1) kozbeszerzési e.ly\ras
lefolytatasat megalapozd feltételek fennalla loszinlsithetd, a szerzodésmodositashoz, )
szerzbdés megkotéséhez szitkséges eljarasi menetet kell kévemi, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Gtmutatok (Kilonos lekimeuel a Szerzddéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hataroznak meg.

A Villalkozo az aldbbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:
(a) az ajénlattéreli hataridd lejdrtakor érvényes, de hatdlyba még nem Iépett jogszabaly
(b) dltalanos, a gazdasigi élet valamennyi szerepldjét érintd jogszabaly modositas esetén (pl.:
ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)
(c) a Vallalkozo dltal szerzbdés alapjan az allam részére fizetendd adok, amelyek a szerzidés
megkotését kovetden 0j adoként, vagy a szerzddéskotéskor ismerthez képest magasabb
mértéki adaként jelentkeznek

13.8. A kiltségek viltoziisai miatti kiigazitisok — az Alcikkely torlendd

14 Szerzidéses Ar és kifizetés
4.1, A Szerzidéses Ar

Az Aleikkely (a) bekezdése tirlendd és az alabbival helyettesitendd:
49

teljesitési dsszesitot kell érteni.
14,11, Végsd Fizetési Igazolis igénylése - Az Alcikkely torlendd:
14.12 Elismervény - Az Aleikkely 1oriendd

14,13, Végso Fizetési Igazolas kibocsatasa - Az Alcikkely torlenda:

15 Megrendel Altali Felmondi

15.2. Megrendeld dltali felmondis
Az Alcikkely ¢) pontja térlendd és az alabbival helyetresitendd

¢) elfogadhaté indok nélkal:
(1) a Létesitmények a 8 (Kezdés, késedelmek és felfiiggesziés) Cikkelynek megfeleld
elérehaladasa tabb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(1) elmarad a 7.5 (Eltasitas), vagy 7.6 (Helyredllitas) Alcikkely szerint kiadott
felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtdl szamitott 28 napon belil

Az Alcikkely ) pontja az aldbbival kiegészitendé:
(e) a Vallalkozo (a Konzorcium barmelyik tagja vagy ezek anyavillalara) ...

i P e

Az Alcikkely elsd bekezdése kieg

2) a Megrendeld elozetes hozzajarulasa nélkil a Szerzodésben megjelolt Alvallalkozotdl eltérd,
mis alvallalkozot vesz igénybe

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyenesitendd:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy korilmények barmelyikének eléfordulasa esetén a Megrendel 30 napos
hataridével felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja a Vallalkozot a Helyszinrél, egy errél sz616
értesitdssel. A fenti (e) és () bekezdésekben leirtak eléforduldsa esetén a Megrendeld egy erre
vonatkozo értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzddést.

Az Alcikkely kiegészitenda:

Ha a Vallalkozd nem tavolitja el haladéktalanul Eszkozeit ¢s az Ideiglenes Létesitményeket, a
Megrendeld a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendeld jogosult az
eltavolittatas és a Helyszin helyreallitasa soran felmerult koltségeinek Villalkoz6 altali megtéritésére,
amely torténhet beszamitas Utjan is, vagy a teljesitési biztositékbol torténd lehivassal is

A felmondas idépontjaban a Villalkozo altal a Szerzddésnek megfelelden mar elkésziteti és beépitett
Létesitmény részeknek ¢s az ezen iddpontig elkészitett, benydjtott és a Mérnok altal jovahagyott
Villalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére, amennyiben a felmondas a 7.7
Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tlajdonjoga) szerinti tulajdonjog atszallast megeldzoen valik

hatalyossa M

‘.._.r_‘mszam

mes Krisztina

(a) A Szerzidéses Ar a Szerzidéses Megallapodis 3.1. pontjiban ekként meghatirozott
Bsszeg, amelynek alapja az Egybdsszegi Ajanlati Ar, és amely a Szerzédés Elfogadott
Végosszegének tartalékkeret nélkili része. A Szerzddéses Ar kiigazitasara kizardlag a
Szerzodés és mellékleteinek feltételer szerint kerilhet sor a Kbt rendelkezéseinek
megfelelden. A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt Jjelenté adok,
dijak koltségét. A Szerzodés Elfogadott Végdsszepére és a SzerzGdéses Arra esé mindenkori
AFA a hatdlyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendd.

Az Alcikkely b) pnmjaba.n szarepla utolsé mondatrész torlendd, onnantél, hogy: ,kivéve a 13.7.
Alcikkelyben (J balyi médosulasok miatti kiigazitisok) fogEaIteselekben

Az utalso bekezdés torlendd.

14.2. Eléleg

Az Alcikkely elsd két bekezdése torlendd

14,5, Berendezések és anyagok a letesitményhez — az Aleikkely torlerads
14.6. Kiozbenso fizetési igazoldsok kibocsitisa

Az Alcikkelyben az Elszamolas kifejezés alatt Kimutatast kell érteni,
Az Alcikkely elsé bekezdésében a 28 nap torlendo és helyette 15 nap alkaimazands

Az Alcikkely b) pontja tirlendd és az alibbival helyettesitendd:

b)  ha a Vallalkozo nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerz&dés szerinti munkat, vagy
kotelezetséget (beleértve a Villalkozd dokumenticiészolgaltatasi, elérehaladisi jelentések
készitési, stb. kotelezettségét).

14.7.  Kifizetés

Az Alcikkely a) - ¢) pontia torlenddk és irdnyadok a Szerzidéses Megallapodas 3. (4 vallalkozoi dij

(szerzddéses dr, szerzodés ellenériéke, ellenszolgaliards dsszege) és fizetési feliételek) pontjcban

Joglalta eléirdsok.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely masodik bekezdése tarlendd és az alabbival helyettesitendd:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi kamatra
vonatkozo rendelkezések szerint kell eljami

14.9. Visszatartott 0sszeg kifizetése
Az Aleikkely teljes szivege torlendd, jelen szerzodésben Felek nem alkalmaznak visszatartast.
14.10. Elszimolis befejezéskor

Az Alcikkely szovege torlendd, az elszamolas befejezéskor alatt a 11, Alcikkelyben szerpld e-
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Az Aleikkely kiegészitendd:

A megvalositasi szakasz pénzigyi forrasainak biztositasara vonatkozo tamogatasi igény el nem
fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb osszegben torénd elfogadasit Megrendeld olyan
koralménynek tekinti, amely esetben Megrendeld jogosult a jelen szerzddés felmondasira.

Az Aleikkely utolso bekezdése tirlendd.

16 Villalkozé Altali Felfiiggesztés Es Felmondis
16.1. Villalkozd joga a munka felfiiggesztésére — Alcikkely torlendd
16.2. Villalkozo altali felmondas

Az Alcikkely (d) bekezdése toriendd.

16.3. Munka besziintetés és a Villalkozé eszkbzeinek eltivolitdsa

Az Aleikkely az alabbiakkal kiegészitendd:

Amennyiben Villalkozo a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatilyba lépését
kovetd 8 napon belal nem tesz eleget, ugy Megrendeld az Arukat Villalkozé veszélyére és koltségére
eltavolittathatja.

16.4. Kifizetés felmondiskor

A () pont tirlendi

17 Kockizat és felelisség

17.2. A Villalkozé doikodisa n Létesitmé 11 1

£ P

Az Atadas-atvételi Igazolas kibocsatisa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol Megrendeldi
birtokba lépés értendd.

174, A Megrendeld kockizataival jard kivetkezmények
Az utolso bekezdés kiegészitendo:

Ha a felmerilt esetekben a Kbt szerinti szerzddésmodositast, vagy 1) kozbeszerzési eljaras
lefolytatisit megalapozé feltételek fenndllasa valosziniisithetd, a szerzodésmodositashoz, 1)
szerzOdés megkotéschez szikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatassal kapcsolatos jogszabilyok, illetve at ok (kulonos teki | a §: odé
Megallapodas 8.5, 12. pont szerinti Utmutatora) hataroznak meg,

lT 5. Szerzii jogok és ipari szabadalmi jogok — az Aleikkely torlendd

e -



17.6. A feleldsség korldtozdsa - Az Aleikkely tiirlends

18. Biztositis

18.2. A Létesitmény és a Villalkozé eszkizeinek biztositisa « Az Alcikkely torlends.
18.3. Személyi sérilésre és vagyoni kirra kotott biztositis - Az Aleikkely toriends.
18.4. A Villlalkozé személyzetének biztositdsa - Az Alcikkely torlends.
19 Vis Maior
194. A Vis maior kiivetkezményei
Az Acikkely kiegészitendd:
Ha a felmerilt esetekben a Kbt szerinti szerzGdésmodositast, vagy 1] kozbeszerzési eljiras
lefolytatasat megalapozd feltételek alla l6szinisithetd, a szerzédésmadosita hoz, )

szerzdés megkotéséhez szikséges eliarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
timogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve ftmutatok (kalongs tekintettel a Szerzddéses

Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Ulmutarura) hatdroznak meg.

19.7. A teljesités aléli jogszerdi felmentés
Az Aleikkely torlends.
20 Kévetelések, Vitdk Es Vilasztott Birosigi Eljfrds

20.1. Aleikkelyhez: FEliérden alkalmazands a Szerzddéses Megdllapodisban  foglalakkal
asszhangban.

20.2 -20.5. Alcikkelyek térlendék.
20.7-20.8. Alcikkelyek tirlendék.
20.6, Viilasztottbirésagi eljiris

Aleikkely torlends
Az aldbbi iij Cikkely hozzdadands:

21, Ellendrzések és auditok a magyar és a Kozissségi Hatésdgok dltal

2LL A Vallalkoz6 koteles mindenféle korlatozastl mentesen lehetdvé tenni, hogy a Megrendels,
a Ko (ikodd szervezeti feladatokat elldté Iranyité Hatésdg, a Kormany altal kijeldlt belss
ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezete, a Kincstar, illetve az Irdnyité Hatésdg és a
Kifizet§ Hatosig, tovabba az Eurdpai Bizotisg, az Europai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai

Szamveviszék a Szerzédéssel és a Létesitmé yel kapesolatos dok kat atvizsgilja vagy
33
Ajdnlati nyilatkozat filggeléke
Vdllalkordsi 5dés az, Arvizvé I védvonalak mértékads dr intre térténs kipitése,
védvonalak terhelésének cskkentése az Alsd-Tiszin” cimd, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 projekt
i . Il alld éluek €pitési, kivitelezé: fel telfes kéni

elldtdsa, FIDIC Sérga kényv szerint] megvaldsitdsa a kiviteli tervek elkészitése a 191/2009 (iX. 15.) Korm.
rendeletnek megfeleléen”

Alcikkely (Szerzédéses Feltételek)

’F gnevezés; Alcikkely: Adat: —‘
Megrendel megnevezése és cime 11224s Orszagos Vizligyi Féigazgatésig
13 1012 Budapest, Marvany u. 1/D.
| Valllkoro megneveztse dscime 11238 o e |
13
Meérnék megnevezése és cime 11.2.44és
1.3
Megvalésitisidstartama | 1133 |23 T Al i = i
Jétallasi id8szak 1137 36 hénap; acélszerkezetek

korréziévédelmével kapcsolatban a 6tallas
idszaka: 10 év

Elektronikus kommunikacié rendszerei | 1.3 Telefax, elektronikus épitési naplé

Mértékadsé jog 14 A Magyarorszég terilletén érvényben lévé
Jjogszabalyok
Mértékada nyelv 14 Magyar
Kommunikdcié nyelve 14 Magyar
4.2, A Szerzédéses Ar 5 %-a olyan
ATeljesités| Biztositék dsszege pénznemben, ahogyan a Szerzédéses Ar
fizetends

A Jétalldsi Igények Teljesitésére Kikotatt Altaldnos jétallds iddszakara Szerzddéses
Biztositék bsszege Ar’5 %, azt kévetden a j6tallasi biztositék
Osszege csdkken a megvaldsitott
acélszerkezetek Szerzédéses Arhoz
viszonyitott mértékéig, mely Gsszeget az
acélszerkezetek korrdzidvédelmére
hétralévé 84 hénapra vonatkozéan kell
Megrendeld rendelkezésére bocsatani,

A normal munkaidét a Vallalkozé

Rendes munkaidé 6.5.
L hatédrozza meg a Kilsnas Feltételekben |

helyszini ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamléazasi,
vagy birmilyen mds egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan, A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetdknek kell lenn gy kell dket rendszerezni, hogy ez
segilse az dtvizsgalasukat, Ezek a vi gilatok az itadés-dtvételi igazolis kiadasat kovetd hét éven
belil torténhemek meg,

21.2 Tovibba, a Villalkozo kételes mindenféle korldtozastél mentesen lehetdvé tenni, hogy a 21.1.
pontban emlitett szervek ellenérzéseket és vizsghlatokat végezzenck a helyszinen a Helyi
Torvényekkel, illetve az Europai Bizotisag joggyakorlatival osszhangban, melyet az Europai
Bizottsdg pénziigyi érdekeinek a csaldstol és mis szabalytalansagokté | vald megovasara hoztak.

21.3 Ezérta Véllalkoz¢ vallalja, hogy megfeleld bejutast biztositanak a 21 1 pont szerinti szerveknek
azokra a Helyszinekre, ahol a SzerzOdést teljesiti, beleértve az informicios rendszert és a miiszaki
vagy pénzigyi tigyvitelt érinté dokumentumokat, az adatbazisokat, valamint mindent megtesz, hogy
eldsegitsék munkdjukat. Az ellendrzé szervek képviselSinek bejutasa harmadik fél folé torténd
titoktartdson kell, hogy alapuljon elfogultsag nélkil tekintettel az erre vonatkoz6 magyar és kozosségi
Jogi elbirasokra, A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetének  kell lennitik, Ggy kell 8ket
rendszerezni, hogy ez segitse az dtvizsgalasukat, és a tandesadénak tajékoztatni kell a Megrendelt
pontos elhelyezkedésiikral

21.4. A Villalkozé szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok és
ellendrzések elvégzésire egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek kozott és
ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vanrak irva, a Villalkozo barmely
alvallalkozdja szaméira.

Alcikkely: Adat:
részletezett korlitozasok
figyelembevételével

Késedelmi kstbér mértéke 8.7.6s14.15(b) | ASzerz8déses Ar 0,5 %-a naponta
Ttésedelmi kétbér dsszegének fJi E" i A SzeR;Ar 10 %-a =1

hatéra

Meghidsuldsi kotbér ASzerzédéses Ar 10 %-a

Az Eléleg teljes mértéke 14.2 ASzerzédéses Ar elszimolhaté részének

(a Szerzddéses Ar elszamolhats -*%-a olyan pénznemben,
részének max 50 %-a) ahogyan a Szerzddés Elfogadott
Végésszege fizetends

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint

Biztositas benyujtasinak hatérideje:

(a) a biztositds megkéstésének igazolisa | 18.1 szerzddéskotés idépontjdig kell igazolni

(b} a vonatkozé kétvények 18.1 2B nap a szerz8dés hatalyba lépéséts|
Harmadik fél biztositds minimalis 18.3 100.000.000,-HUF/év és minimum 50.000,
dsszege 000,- HUF/kdreseményenként
Déntdbizottsag tagjainak szdma 20.2 nem keriil alkalmazisra

nem keril alkalmazasra

B e

Dontébizottsdg tagjdnak kinevezése (ha | 20.3
nem egyetértésen alapul)

* Az Ajdnlattevé télti ki
Kelt:

cégszer( aldiras

Nemes Kriszting

. Felelés akkreditalt

kOz¥eszerzési szakianacsado
Laistromszam: 00124
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UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES AZ EPITESI
SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt  kivitelezése  sordn  felmeriilt  pétmunkakkal kapcsolatos  szerzédésmédositisok
elszamolhatdsdganak és koibeszerzési bél térténd megal k avi lata a Val asi
eljarasokban, valamint a Villalkozéi ké lések elbiral soran el jhetetlen a szabdlytalansagok, és
ebbél adédéan a projektre biztositott EU tdmogatds visszafizetésének elkeriilése érdekében. Eléfordulhat
olyan eset is, amikor a ka nem szer itds eredményeként, hanem ko rzési eljards
lefolytatdsdval és egy U] szerzddés megkotésével keriil kifizetésre, A Jelen Utmutaté a szerzédésmédositdssal
kapcsol potmunkak elintézésnek eljardsrendjét szabalyozza.
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Az IH altal alkalmazott minta kozb 2ési dok acié kivitelezési gdésének értelmében a
Mérncknek nincs joga a Valt kat, valamint a Villalkozdi ko léseket a MegrendelS egyetértd
3l ia ( deldi jévahagydsa) nélkiil jévah i, azokhoz csak hozzdjarulhat. Megrendeldnek
12y az IH elszdmolhaté | kapcsolatos nyilatkozatdt és az EUFM véleményét kell kérnie a
Valtoztatasi javaslattal vagy Véllalkozoi kéveteléssel érintett pétmunkékhoz (szerzédésmédositasokhoz) a

véltozdssal érintett miiszaki tartalom és/vagy a tobbletkéltségek tdmogatdsbol torténd finanszirozhatdsaga
érdekében,

Abban az esetben, ha a Villalkozdi kivetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasl utasitas eredménye,
akkor a kdvetelést megel626 Valtoztatési utasits kiadasahoz csak a Megrendelé jovahagydsa szilkséges,

A Villalkozé a Valtoztatasi | it , illetve Villalkozdi ko lést részleteiben kidolgozza a FIDIC-ben
meghatdrozott elSirdsok alapjan.

2. Valtoztatasi eljdrds, Véllalkozdi kdvetelés, Koncepcionadlis egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Viltoztatisok

Véltoztatast kezdeményezhet a Mérndk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi utasitas kiadasaval és a
Villalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Val asi javaslat benydjtisdval. Tovabbd a Mérndk
Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkozotél a FIDIC 13.3 alcikkely alapjan, Valt asként kezelendd —
a FIDIC 13. cikkelyének eléirdsaival 6sszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhaté a
FIDIC 1.1.6.9 pontjaban régzitett definicié.

AFIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elzi meg Valtoztat
azt a Mérnék a megvalésithatdsagra és az drra vonatkozé elzetes megallapodds nélkil adja
Vallalkozé az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvaldsitisra vonatkozd hataridé hosszabbitasi
és/vagy tobbletkaltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozéi kbvetelést nydjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozd dltal benyujtott Vallalkozéi javaslatban a Véllalkozd
részletes elSterjesztést készt, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapcsolatos, a véltoztatast alatamasztd
valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak tartal jia kell a gvaldsitasi idGtartam
hosszabbitasara vonatkozd és/vagy tobbletkaltség igényét is.

22 Vallalkozoi kévetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozdi kiivetelés jogszer{iségének eldfeltétele, hogy Vallalkozd a
kivetelésére okot adé kirllményt, eseményt Mérndknek 28 napon belill bejelentse, amint a
koriilményrdl, eseményrdl tudomast szerzett vagy tudomast szerezhetett volna. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kovetelés
jogelme. Tovabba azt a tényt, hogy vérhatéan Villalkozé tébbletkiltség kifizetésére és/vagy hataridé
hosszabbitdsra (pontos &sszeg/hataridé meghatarozdsa nélkal) kévetelést fog benydjtani,

iemes Krisztina
Felelos akMteditalt .
kBzbeszerzesi szaktanacsado
Lajstromszam: 00124

1. Azlrdnyité Hatésag (IH), a Eurdpai Unids Forrdsok Felhaszndldsdért Felelds
Miniszter (EUFM), a Mérndk, a Megrendeld és a Villalkoz6 szerepe az épitési
szerz6dés teljesitése sordn

Az IH Bsszeveti a projekt {ok tumaiba (T4 tisi Kérelem, Bizottsdgi Déntés, Tamogatasi
Szerzddés/Okirat, Palyazati Utmutaté) foglalt, azaz a timogatisra jogosult, mdszaki tartalmat a
Viltoztatdssal, illetve a Vallalkozdi kéveteléssel érintett miszaki tartal l. Az elszdmolhaté vizsgélat

sorén megallapitdsra keriil, hogy a pétmunka koltségei finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurépai
tdmogatasi forrdsokbdl. Amennyiben az IH azt dllapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjan a
kaltségek nem elszdmolhatdak a projekt keretében, a felmeriilé tébblet kéltségek csak és kizirdlag a
Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még
rendelkezésre ill az épitési szerzddés elfogadott végdsszegében,

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és az EUFM megitélése szerint a Megrendeld oldalin
felmerilé kdrilmények - annak ellenére, hogy maga a pétmunka miszaki-szakrnai tartalma elszémolhatésagi
szempontbél rendben van - kézt ponthal (jell Gen elére nem lithatdsdg a Megrendeld
részérdl) nem ljdk a Val vagy a Vallalkozéi ké lés alapjaul szolgédld potmunka elvégzését, A
272/2014. (X1.5.) Kormanyrendelet (Kr,) 108, §-a alapjén az IH csak tamogathatésagi, elszamolhatésdgi és
mdszaki szempontd indokoltsdgra vonatkozd nyilatkozatot ad ki, amelyet az EUFM a Valtoztatdsi javaslattal

vagy a Villalkozdi ko léssel kapcsolatos kazt ési-jogl szempont( véleménye meghozatalakor
mérlegel. A pétmunka asbél tarténd finanszirozdsal iksé az IH tdmogatd tartalmi
nyilatk ésaz EUFM td 6 tartalmu véleménye is.

A Mérnsk alapvets feladata a Véllalkozasi szerz6désben foglalt miiszaki tartalomn végrehajtdsanak feligyelete
miszaki és pénzilgyi szermpontbél. Tovabbi feladata az esetlegesen felmeriil& vitds kérdések tisztdzasa, a
Megrendel6i dontés elGkészitése: a Mémuok szakmailag vizsgdlja meg a Valtoztatasi javaslat, a Vallalkozéi
kévetelés alapjaul szolgald pétmunka miszaki at, a hozzd ladé kaltségek
nagysdgat és a Vallalkozé oldaldn felmerlilG kériilményeket. A vizsgdlata eredményének fiiggvényében adja
meg véleményét (hozzajdrulds vagy elutasitds) a Viltoztatisi javaslathoz, Villalkozél kaveteléshez, amely a
Megrendeld dontését alapozza meg.

falaldcd Tl

A Mérndk a fent lelrtakon kiviil a Megrendeld jovidhagyisdval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1
cikkelyek szerinti jévahagyésifutasitasi/dontési jogkdreit,

A Megrendel§ a Mérnck véleménye alapjan, kiegészitve a ré vonatkozo informdcidkkal — kiilénds tekintettel

a Megrendeldi oldalra vonatkoz6 elére nem léthatésagra - k pciondlis egy ést kezd. taz
IH-val, vagy a jelen Utmutaté 3. pontjiban leirt kockazatok ismeretében koncepciondlis egyeztetés nélkil
adja meg indokldsat, illetve jévahagyasat a Valtoztatdssal, Vallalkozdi ko Iéssel kapcsol
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A Villalkozé a ko lést eldidézd karilmény vagy ény tud ira jutdsat kdvetd 42 napon belil

kételes kildeni a teljesen részl , indokolt és ala t kdveteldst. Ezen idStartamtél eltérni
csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet tgy, hogy a Véllalkozé frdsban més idal ajanl
és azt Mérndk irdsban elfogadja. A bejelentéseket sorszamozva kell benyijtani, akar csak a Vallalkozoi
kiveteléseket, azonban ez utébbiakat nem sziikséges bejelentésenként elkésaiteni, azaz tébb bejelenté

dsszefoglaldsat is magaba foglalhatja egy kévetelés,

Abban az esetben, ha egy Vallalkozdi kdvetelésre okot adé kérilménynek elhlizodd hatdsa van (pl.:
folyamatos esdzések miatt a munkaterillet munkavégzésre alkalmatlian), a Vallalkozénak havonta kell

Villalkozéi ko lést (kozbenst kovetelés) yujtania. A korllmény hata: k megsziinését kovetd 28
napon belil pedig egy végsé kévetelést, Csak a végsd kovetelés benyujtisa utin van lehetdség a
ko lésekben hatarozott koltségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a

Vallalkozdi kivetelésre meghatérozott eljardsrend szerint eljdmi (IH, EUFM bevondsa) kivéve, ha valamely
kiizbensd kovetelés a szerzédés megvaldsitasi idStartamanak meghosszabbltasara irdnyul,

A FIDIC aldbbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Véllalkezd a FIDIC 20.1 alcikkelyben

szabdlyozott médon, tébbletkdltség kifizeté ésfvagy Idsitasi idGtartam | bbitdsira jogosult. A
szerzédéssel dsszefiiggésben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kdvetelése a
Vallalkozénak, amelyet a Mémidknek kell elbirdlnia. U kkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére térténd

hivatkozdsa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kéveteldse,

* 1.9  Tervek vagy utasitasok késedelme (kiltség+idd)
# 19  Hibak a megrendeld kévetelményeiben (Sarga FIDIC)  (koltség +id6)

LI % A helyszinre valé bejutds joga (kbltség + idd)
. 47 Kitdzés (kéltség + id6)

e 412 Elére nem lathatd helyszini kdriilmények (kdltség+ida)
o 424 Régészet (koltség+ida)
o 74 Ozemprobak (kbltség+ids)
o 84 Megvaldsitds idétartalmanak meghosszabbitdsa (idé)

« 85 Hatosagok éltal okozott késedelmek (id8)

e 89  Felfiiggesztés kévetkezményei (koltség+ids)

e 103 Beavatkozds az atvételkori prébakba (kdltség + id8)

e 122 Elhalasztott Uzemprébak (Sdrga FIDIC) (koltség)

s 124 Befej utani zemprébak sikertelensége (Sarga FIDIC) (kbitség)

e 137 Ajogrendszer valtozdsai miatti kilgazitasok (koltség+idd)
s 16,1 Villalkozd joga a munka felfiiggesztésére (kaltség)

e 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati kérébe tartozé események és azok kévetkezményei
(kdltség+idd)
o 19.4  Vis Maior kivetkezményei (kiltsdg+ids)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 103, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontak esetében a FIDIC, mint Altaldnos
Feltételek szerint, a kiltségei meghatarozasakor haszonnal is szimolhat a Véllalkozé, ugyanakkor a Killéngs
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Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a Jelen szerzédés teljesitése soran haszon kifizetésére a Vallalkozé nem
jogosult.)

2.3 Valtoztatasok és Vallalkozoi kévetelések kézétti killonbség

Nem keverendd dssze a Valtoztatasi utasitss (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a
Vallalkozéi kidvetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozéi kévetelés lehet nem mdszaki tartalomvéltozassal jaré olyan munka elvégzésnek a
kévetkezménye, amely valamely esemény, kbriilmény kikiisz6bsléséhez sziikséges a kivitelezés
26kkendmentes folytatdsdnak a céljdbsl (pl.: szivattyizis nagyobb hdolvadss, ess utdn; csatorna
nyomvonaldban hasznalaton kiviili kézmi dtvagdsa; helyszini alappont thelyezés stb.),

A Villalkozdi kévetelés tovibbd, a Mérnsk dltal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjdn kiadott, miiszaki
tartalomviltozasra irdnyuld Véltoztatdsi utasitds kéivetkezménye is lehet. Ebben az esetben nincs 526
Valtoztatasi javaslatrél csak Mérnék altal kiadott Valtoztatési utasitasrdl,

- Véltoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas kiadasa vagy a

VillailmzééltalaFIDICalB.zngyllB Icikkelyek inth j al asi javaslat Mérnik altali
iévahagyasa vagy a Véltortatasi javaslatra kibocsatott Viltoztatasi utasitas kiadasa utan hajthaté végre.
A Va 6i kévetelés benydjtisa ban megeldzheti az annak alapjdul szolgélé esemény

kikiiszob&lése, munka elvégzése.

24 A koncepcionalis egyeztetés

A Viltoztatas és a Vallalkozoi ké lés szandékat és tartalmat a M. deld, a Mérnok vagy a Mérndksn
keresztill a Vallalkozé eldzetesen, koncepcionalisan egyeztetheti az IH felel8s projektmenedzserével (pl.
kooperécios megheszélésen, IH-nal térténd megbeszélésen sth,) és csak ezt kévetden célszerd a Viltoztatasi
Jjavaslat vagy a Villalkozdi kévetelés kidolgozésa, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiaddsa,

Abban az esetben, ha a Mérndk és a M, g G nem tartja szitksé k a koncepcionilis egyeztetést, mivel
olyan véltoztatas vagy kévetelds alapjéul szolgald munkardl, kérilményrél van szq, amelyek az altaldnos
tapasztalataik alapjdn nem vetnek fel sem elszémolhatésdgi, sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attdl
eltekinthetnek. llyenkor azonban jelentds a kockazata annak, hogy az IH-hoz jévéhagydsra benyuijtott
Viltoztatdsi Javaslattal vagy Vallalkozéi kéveteléssel érintett pdtmunkdk (szerzédésmédositdsok) és azok
tdmogatdshal térténd kifizetdsét |H elutasitja,

A koncepcionalis egyeztetés soran az |H megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabél valamely pétmunka
kéltsége felvethet-e elszimolhatésagi vagy kézbeszerzési problémat. Hangsdlyozands, hogy ekkor még nem
dll rendelkezésre a kidolgozott Véltoztatdsi Javaslat vagy Vallalkozéi kovetelés, igy ezek hivatalos
Jévdhagyasirl vagy éppen elutasitisérél sem beszélhetiink. Az egyertetés eredményeként, a projekt
alapdokumentumai, valamint a Kbt, alapjan IH csupdn tijékoztatast, segitséget nydjt elszdmolhatésagi és
kézb, zési kérdésekben a ddést kitd feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kivetden célszer(i a
munka Jellegének és mennyiségének pontos meghatarozdsa, valamint szlikségszeriségének vizsgdlata,
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Tartalékkeretbél a pétmunka kifizetésének nincs akadalya, illetve ~ tartalékkeret hidnydban - a pétmunka
elszamolhatdsagi és kizbeszerzési szempontbél megfeleld, amennyiben:

- afentebb mdr részletezettek alapjén a pdtmunka miszaki tartalma elszdmolhatésagi kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 141. §-dban meghatérozott feltételek fannalinak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzik (A Kbt.
98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkili tirgyaldsos eljdrds eredményeképpen dj
szerzddést kot a Megrendels és a Villalkozd.)

A Tartalékkeret felhaszndlashoz nem sziikséges sem a Kbt 141, §-dnak figyelembe vétele, sem a 98. § (3)
bekezdésének alkalmazdsa, ha a jelen Utmutatét tartalmazé épitési szerzédés egyértelmden, minden
ajanlattevd szdmadra elére megismerhetd médon rogziti a Tartalékkeret felhasznaldsnak lehetséges eseteit
és pénziigyl feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegli tartalékkeret felhaszndldsa estében is a jelen
Utmutatéban régaitetteknek megfelelden kell eljérni azzal az eltéréssel, hogy az EUFM nem vesz részt a2
eljgrdsban, az IH pedig csak a pé k Iszdmolt dgat vizsgdlia (& a projekt
alapdokumentumaiba (Tdmogatasi Kérelem, Bizottsdgi Dintés, Témogatdsi Szerzédés) foglalt, azaz a
tdmogatdsra jogosult, miszaki tartalmat a Valtoztatdssal, illetve a Véllalkozéi kivetaléssel érintett miszaki
tartal ). Csak az elszdmolhaté pét kak finanszirozhaték tdmogatashal,

3. Az Utmutatéban leirt eljdrdsrendtd| torténs eltérés kockszata

Ha a szerz6dé6 felek (M eld, Véllalkozd) nem a jelen Uitr foglaltaknak megfeleléen jarnak e,
és ennek kévetkezményeként az IH utdlag az adott pétmunka kéltségének vagy a valtozdssal érintett m(iszaki
tartalomnak a szerzédésben biztositott tdmogatdsbél térténd finanszirozdsat nem tudja biztosftani, az teljes
egészében a szerz6d§ feleket terheli, Ugyanigy, ha egy hatdridé hosszabbitds nem tdmogathaté, az eredeti

teljesitési hatdridd utan felmeriilt kéltségek nem finanszirozhaték témogatdshal.

Ha tartalékk nem dll rendelkezésre, és a jelen Ut foglaltak be nem tartisa kovetkezményeként
az IH és/vagy az EUFM utélag a szerzddésmaédositast, vagy az Uj szeraGdést elszdmolhatésagi és kdzheszerzés
szempontbdl nem tartjak megalapozottnak, szablytalansagi eljérdst kezdeményezhetnek, amely az
alapszerzédésre biztositott tdmogatas csokkentését eredményezheti.
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A koncepcionalis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, VAl asok fel ilését kivetden, de még az
azokrél sz6l6 Megbiz6l ddntést megelSzGen az IH bevonasra kerdilion, és igy elszdmolhatésagi,
tamogathatésagi és kdzbeszerzési szemponthél segitse a Megrendelat, a Vallalkozét és a Mérnskit,

Az egyertetés elSsegiti, hogy a2 IH-hoz kés6bb hi I benyj Val dsi javaslat vagy Villalkozoi
kévetelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH eldtt, és ne a Viltoztatasi Javaslatok vagy Vallalkozdi
kdvetelések elkészitése ds IH-hoz tarténs benyujtasa utén deriljsn ki, hogy azannak alapjul szolgdlé munka

a projektbdl semmi esetre sem finanszirozhaté uniés forrashdl,

25 Elidrasrend - Vil

| Villalkozdi kiveteald

k jévahagyasa

AVillalkozé Valtoztatdsi javaslatat, Vallalkozai kovetelését a Megrendels, a Mérniktsl tarténg kézhezvételét
kévetden tovibbitja az IH felé a sajat indoklsaval és a Mérnak idvdhagydsaval egyiitt,

IH a Viltoztatasi javaslatnak, Villalkozéi kéveteldsnek hozza térténd beérkezését kivetSen valaszol
M deld | i Koot o I

g8 miszaki szempontd indokoltsdgra vonatkezé

ek az
nyilatkozatdval.

Megrendel§ a Valtoztatasi javaslatot, Villalkozsi kdvetelést, valamint a szerzédésmodositas tervezetét és az
IH nyilatkozatat megkiildi az EUFM-nek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.5 (6)-(9) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként adott véleménye, illetve
észrevétele alapjin médositott véllalkoz6i szerzédést és magat az EUFM véleményt, illetve észrevételeket a
Megrendeld megkiildi IH-nak, Csak az IH t4 tartalmd nyilatk &s az EUFM t3 6 tartalmi
véleménye alapjan finanszirozhatd témogatashdl a Valtoztatdsi Javaslattal vagy Villalkozoi koveteléssel
érintett szerzédésmédositas.

2.6 A tartalékkeret felhasznaldsa ésa kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint hatirozott feltételes & ghél ésfvagy a 13,6 alcikkely
szerinti napi munkakbo! all. A Villalkozd ajénlataban szerepld Egyésszegii Ajdnlati Ar és a Tartalékkeret
egyiittesen adja ki a Szerz6dés Elfogadott Végdsszegét. A kivitelezés sordn a kiigazitasokat is magaban foglale
Gdéses Ar (alapja az Egydsszegd Ajanlati Ar).

Bsszega s

Amennyiben a Véltoztatasi javaslat, iiletve a Véllalkozéi kévetelds elszémolhatésigi és kézheszerzési
szempontbdl megfelels, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbdl a tdmogatas terhére
finanszirozhaté,

A jelen Utmutaté eldirssait be kell tartani abban az esetben is, ha t lékkeret nem all rendelk

Mind a Valtoztatasi javaslat, mind a Villalkozdi kovetelés szerzédésmadositas, vagy - az alapszerzédésre
hivatkozva - hird ény nélkiili tirgyald eljaras dményeként U szerzédés alafrdsat eredményezi,
Fiiggetleniil attdl, hogy a szerz8désmadositas vagy az Uj szerzddés esetleges kiltségének finanszirozdsara
tartalékkeret (azaz tdmogatas) nem All rendalk mind a szerzddé itds, mind az 0j szerzédés a
tdmogatasbdl finanszirozott alapszerzddés elszimolhatésagi és kézbeszerzési szempontbdl lényeges elemeit
érintik.
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