II. sz. MÓDOSÍTOTT

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
Preambulum

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. július 23. napján 2015/S 140-257741 számon ajánlati felhívást tett közzé (majd 2015. augusztus 29. napján 2015/S 167-303665 számon; …….. számon korrigendum került közzétételre) „Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése” tárgyban.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2015. …. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződést kötnek a FIDIC - A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, FIDIC sárga könyv, 2001. évi magyar nyelvű kiadás - Általános Feltételei és az azt módosító Különleges Feltételek felhasználásával.
Vállalkozói szerződés keretében a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt építési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a projekt által érintett árvízi levezető sáv rehabilitációjának megvalósítása, rehabilitációs és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése, az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása az akadályt jelentő növényzet eltávolításával az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, továbbá hullámvédő erdő és egyéb növényzettelepítés kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, valamint az engedélyeknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivitelezése (a továbbiakban: Szerződés)

amely létrejött egyrészről az

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.

Adószám: 15796019-2-41

Statisztikai számjel: 15796019-8411-312-01

Bankszámlaszám: 10032000-00319841-30005101

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: somlyody.balazs@ovf.hu

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

valamint 

Székhelye: 

Cégjegyzékszám: 
Bankszámlaszáma: 
Adószám:
Statisztikai számjel: 

Képviseli:
Telefon:
Telefax: 

E-mail: 
Kapcsolattartó: 

Kivitelezői azonosító (NÜJ azonosító): 
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

1.1. A Megrendelő jelen Szerződést a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” elnevezésű projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósítása céljából köti meg.
1.2. A Felek megállapodása szerint Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően kiváló minőségben, határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét az előírt határidőre, szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási kellékszavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.3. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 2.1. pont szerinti Ellenszolgáltatás összegét ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva, az építési helyszín és a körülmények ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, kiváló minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításának árát kalkulálni tudta, és felmérte a vállalt kockázat mértékét.

1.4. A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében a közösségi támogatás, ill. a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás, ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak.
1.5. A szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatálybalépésétől  számított 32 hónap. Megrendelő előteljesítést elfogad a vég-, és a részteljesítések vonatkozásában egyaránt.

1.6. Megrendelő köteles a munkaterület(ek)et munkavégzésre, illetve szerződésszerű teljesítésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. Az Alvállalkozók részére a munkaterületet a Vállalkozó adja át. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az átadást – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza. Megrendelő a munkaterület átadásával egy időben adja meg Vállalkozónak a helyismeretre, helyi sajátosságokra, az esetleges veszélyforrásokra vonatkozó tájékoztatást. 

1.7. A Vállalkozó a kivitelezés során nemzeti műszaki értékeléssel rendelkező anyagokat építhet be. A beépített anyagokról szóló, bizonylatokat, minőségvizsgálati jegyzőkönyveket a Vállalkozónak kell szolgáltatnia a műszaki rész/átadások indításáig.

1.8. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok, illetve elvégzett munkálatok minőségi bizonylatolását folyamatosan köteles végezni. A Vállalkozó köteles az elvégzett munkálatokra, illetve beépítésre kerülő anyagokra vonatkozóan valamennyi jogszabályban, szabványban, a jelen szerződésben, illetve a minőségbiztosítási tervben meghatározott, vagy egyébként ésszerűen szükséges vizsgálatokat saját költségén elvégezni, és azokról, valamint az azokkal összefüggő dokumentációról (így például vizsgálati eredmények, alkalmassági bizonylatok) folyamatos nyilvántartást vezetni. Az elvégzett vizsgálattal kapcsolatos dokumentációt a Vállalkozó haladéktalanul a Megrendelő rendelkezésére köteles bocsátani. A Vállalkozó – a pontos és egyértelmű beazonosítást biztosító módon - nyilvántartást vezet továbbá valamennyi eltakarásra kerülő szerkezetről (így különösen a vasalások és szigetelések), illetőleg a felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőiről.

1.9. A jelen szerződésben foglaltak teljesítése során a Vállalkozó köteles valamennyi, a felhasználásra kerülő anyagok, szerkezetek, illetve szerelvények beépítésére, illetőleg használatára vonatkozó gyártói előírásnak, illetve specifikációnak is eleget tenni.

1.10. Jelen Szerződés feltételrendszerét Megrendelő a FIDIC - A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, FIDIC sárga könyv, 2001. évi magyar nyelvű kiadás -„Általános Feltételei” és az azt módosító „Különleges Feltételek” felhasználásával határozza meg.
1.11. A vállalkozó a talajmechanikai vizsgálatokat akkreditált céggel köteles elvégeztetni, melynek birtokában lehet csak a kiviteli terveket elkészíteni.

A kiviteli tervdokumentációt 3 másolati és 3 digitális példányban kell a megrendelő részére teljesíteni.

1.12. Az megvalósulást követően a megvalósulási tervdokumentációt 3 eredeti és 3 digitális példányban a megrendelő részére átadja.

1.13. A kitűzési feladatokat a Magyar Mérnök-geodéziai Szabályzat előírásaival összhangban kell elvégezni.

1.14. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkálatok során a tőle elvárható fokozott szakmai gondossággal, a vonatkozó építésügyi-, baleset-, tűz-, és munkavédelmi szabályok maradéktalan megtartásával, valamint, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban köteles eljárni.

1.15. A Vállalkozó köteles – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul gondoskodni a jelen szerződésben foglaltak szerint elvégzett vizsgálatok alapján nem megfelelő minőségű munkarészek kijavításáról, illetve nem megfelelő minőségű anyagok, szerkezetek cseréjéről.

1.16. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok, a növény és talajvédelmi előírások betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért. Ennek megfelelően a Vállalkozó köteles helytállni minden, az illetékes hatóság által a jelen szerződésben foglaltakkal összefüggésben kiszabott építésügyi, munkaügyi, vagy egészségügyi bírságért, illetőleg előírt egyéb kötelezettség teljesítéséért függetlenül attól, hogy az a Vállalkozóval, vagy a Megrendelővel szemben került megállapításra, továbbá valamennyi üzemi balesetből eredő fizetési, illetőleg kártérítési igényért.

1.17. Vállalkozó köteles a munkaterületet megfelelően elkeríteni és annak folyamatos őrzéséről gondoskodni. A munkaterületen tárolt valamennyi gép, anyag, berendezés, felszerelési tárgy, illetve egyéb, a munkaterületen a jelen szerződéssel összefüggésben elhelyezett vagyontárgy megőrzéséért – az azokra vonatkozó tulajdonjogtól függetlenül – a Vállalkozó felelős. Ennek megfelelően a Vállalkozó köteles helytállni az érintett vagyontárgy tulajdonosa által az annak megrongálódása, vagy eltűnése miatt érvényesített valamennyi igényért. A Vállalkozó a vagyonvédelem körében különösen köteles maradéktalanul eleget tenni - az akár a Vállalkozó, akár a Megrendelő által kötött - biztosítási szerződés, illetőleg kötvény valamennyi előírásának. A Vállalkozó köteles helytállni valamennyi, az érintett biztosítónak – az előbbi kötelezettség megszegése miatt - a vonatkozó biztosítási összeg megfizetése alól történő mentesüléséből eredő kárért, illetve felmerült költségért.

1.18. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.

1.19. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az építési naplón keresztül legalább 1 héttel korábban értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.

1.20. A Vállalkozó feladata az esetlegesen bekövetkezett árvizek elleni védekezés a kivitelezés teljes ideje alatt az átadott munkaterületeken Vállalkozó terhére (Vállalkozó költségén) I.-III. fokú védekezési készültség esetén a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint. A rendkívüli készültség esete ez alól kivételt képez. A kivitelezési munkákkal érintett létesítményeken a Vállalkozó kötelezettsége a helyi irányítás, szakaszvédelem-vezetés felügyelete mellett a vízkárelhárítási munkák ellátása minden készültségi fokozatban. A nyertes ajánlattevő köteles a helyszínen lévő gépeivel, eszközeivel, anyagaival, valamint személyi állományával az ajánlatkérő által irányított védekezési tevékenységben részt venni és a szakaszvédelem-vezető utasításait köteles végrehajtani. A védekezés kapcsán a hatóság által elrendelt munkaszüneteltetés vis maior esemény, így erre vonatkozóan a szerződéses határidő meghosszabbításra kerül.
1.21. A Megrendelő a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés nem, vagy nem megfelelő ellátása a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények alól.

1.22. 
A szerződés teljesítése során a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete szükséges. Amennyiben Vállalkozó a szerződésszerinti feladatai ellátásához a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkező szakembert vesz igénybe, a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretének hiányából adódó minden következményt - beleértve a szaktolmács, illetve szakfordítás biztosítását, illetve mindezek költségét is - Vállalkozónak kell viselnie.

2. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek

2.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: nettó ……….. forint, azaz ……………………….. forint, amelyből tartalékkeretnek minősül nettó 150.000.000 forint, azaz Százötvenmillió forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel. Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik.

2.2. A Szerződéses Ár nettó……………forint, azaz……………forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része.
2.3. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak (megítélt támogatási intenzitástól függően) 100 %-a EU és költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.

2.4. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt. 
2.5. A Feltételes összeg (tartalékkeret) a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Feltételes összeg (tartalékkeret) együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár). Az egyes forrásokra megadott Feltételes összeg (tartalékkeret) csak az egyes forrásokhoz kapcsolódóan használható fel.
2.6. Az átalánydíjra tekintettel a pótmunkára csak jelen szerződés műszaki leírása és mellékleteiben nem szereplő munkák vonatkozásában kerülhet sor. 

2.7. A pótmunkák vonatkozásában felmerülő munkálatok (anyag és díj) egységáraira az alábbiak alkalmazandók figyelembe véve a Kbt. 132. §-t is:

- mindazon munkák ill. anyagok vonatkozásában, melyre a jelen szerződésben ill. mellékleteiben egységár került meghatározásra, az abban szereplő egységár alkalmazandó,

- mindazon munkák ill. anyagok vonatkozásában, ahol a jelen szerződésben és mellékleteiben egységár nem került meghatározásra, a TERC költségvetés-készítő szoftvernek a munkák felmerülésekor hatályos adatbázisában szereplő egységárai alkalmazandóak.

- fentiek hiányában a Vállalkozó által tételesen alátámasztott és a Mérnök által elfogadott egységárak alkalmazandóak. 

2.8. Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, amennyiben:
- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel, 

- a Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését alkalmazzák.

Tehát a Kbt. szerződésmódosításra (Kbt. 132. §) vonatkozó feltételeinek érvényesülniük kell a tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli - felhasználásához. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást (Kbt. 94. (3) bek.) kell lefolytatni azért, hogy a pótmunka kifizethető legyen.

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 132. §-ának figyelembe vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, már az aláírásakor rögzítette a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljárásban, a KSZ pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.
2.9. A Vállalkozó a Szerződéses Ár ellenében teljes körűen vállalja a Létesítmény rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek határidőben és szerződésszerűen történő teljesítésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől, így további ellenszolgáltatásra irányuló fizetési igénnyel nem élhet.

2.10. Vállalkozó legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg kifizetését igényelheti a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján. A szállítói előleg igénylés és kifizetés részletes szabályait a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet és.

2.11. Az előleg igénybevételének feltétele, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosíték nyújtása.
2.12. A vállalkozói előleg biztosítéka az előlegbekérő levél benyújtásától azon számla kifizetésének időpontjáig kell rendelkezésre álljon, amelyben az előleg teljes összege elszámolásra kerül. A Vállalkozó kérheti a részszámlákban arányosan elszámolt előleg-rész összegével megegyező a biztosítékul szolgáló bank vagy biztosító által vállalt garancia/kötelezvény összeg csökkentését.

2.13. Vállalkozó a szállítói előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát köteles kibocsátani és haladéktalanul, de legkésőbb a kiállítását követő 5 napon belül köteles megküldeni Megrendelőnek.

2.14. A folyósított szállítói előleg összegét a Szerződés céljával és tartalmával összhangban kell felhasználni.
2.15. Az elszámolható összege 30%-ának megfelelő szállítói előlegre jogosult, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján a jelen szerződés hatályba lépését követően.
Az elszámolható költségeknek a közvetlen szállítói előleggel történő elszámolásnak – a közvetlen szállítói előleg részszámlába történő beszámításának – legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 80%-ának teljesítését követően 100 %-ban meg kell történnie.
Az előlegfizetés után a felvett előleggel, a megvalósítás során teljesítményarányosan kell elszámolni. A Vállalkozónak minden részszámlában, a 80%-os készültséghez kapcsolódó részszámlával bezárólag, kell elszámolnia. Az aktuális részszámlára jutó, visszafizetendő előleg összege az alábbiak figyelembe vételével kerül kiszámításra:

X= felvett előleg összegének és a szerződéses árnak az aránya

Y=X/80

Az adott részszámlából előlegként fizetendő összeg = Y*adott részszámlára jutó ellenérték*100.

2.16. A kivitelezés A „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projektből előreláthatólag 100%-os támogatási intenzitással valósul meg, az Európai Unió és központi költségvetés együttesen finanszírozza. 
2.17. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
2.18. A nettó ajánlati ár a teljesítés igazolás birtokában a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei benyújtását követően, a Kbt. 130.§ (1), (4), (5), (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével az 547/2013. (XII.30) Kormány rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a kifizetési kérelem kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.
Vállalkozó a rész-, illetve végszámlát igazolt teljesítést követően, a teljesítéssel arányosan (a teljesítés %-os előrehaladásával megegyező mértékben) nyújthat be. A részszámlák értéke – az első részszámla és a végszámla kivételével - egyenként nem lehet kisebb, mint a nettó szerződéses érték 10 % - a. Az első részszámla kibocsátható legkésőbb a nettó szerződéses érték 5%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. A végszámla értéke nem lehet kevesebb a nettó szerződéses érték 5%-ánál.

2.19. A vonatkozó, jogszabályok:

· 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;

· 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;

· 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;

· 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 

· 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

· A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

· 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

· 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

· 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályiról

· 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről.

· 83/2014 (III.14) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
2.20. A szerződésszerű teljesítés időpontja a Mérnök által ellenőrzött és jóváhagyott, a megrendelő által is ellenőrzött és jóváhagyott teljesítés igazolás kiadásának időpontja. A Mérnök és Megrendelő által kiadott teljesítés igazolás alapján a Vállalkozó jogosult a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítására. A Megrendelő részéről a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla igazolására a Főigazgató vagy a helyettesítésére kijelölt személy jogosult. 

2.21. Közös ajánlattevők esetében minden közös ajánlattevőnek minősülő vállalkozónak külön-külön kell számláznia a saját teljesítését és a vonatkozó alvállalkozói teljesítését egyaránt. 
2.22. Valamennyi számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát, továbbá hogy „az ÁFA megfizetésére a vevő kötelezett”. A Vállalkozó a számla benyújtásával egyidejűleg valamennyi ütemtervét (a) vonalas Műszaki és Erőforrás Ütemtervet, b) Pénzügyi Ütemtervet, valamint c) a Munkanélküli és tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatására irányuló projekttervet is aktualizálja. 
2.23. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.
2.24. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

2.25. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

2.26. A számla mellékletét kell, hogy képezze egy, a kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a Vállalkozónak biztosítania kell, hogy szerepeljen az NAV köztartozásmentes adózók listájában. További mellékletként a számlához csatolni kell a Mérnök által aláírt teljesítésigazolást és annak mellékleteit, valamint valamennyi aktualizált ütemtervet, beleértve az aktualizált pénzügyi ütemtervet is. Az első számlához csatolandó az építési napló aktuális időpontig keletkezett bejegyzéseket tartalmazó oldalainak másolata, az utolsó számlához pedig, a teljes építési napló hiteles másolata. Utóbbit - a terjedelemre tekintettel – szkennelve, CD-n is a számla mellékleteként Megrendelőnek át kell adni.
2.27. A számla kiegyenlítése során Megrendelő és Vállalkozó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a előírásai szerint köteles eljárni.
A készre jelentést követő átadás-átvételi eljárása vonatkozóan a teljesítés elismerése kapcsán a Kbt. 130. § (2) bekezdése is irányadó.

3. A teljesítés határideje

3.1. Jelen szerződés teljesítésének határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 32 hónap.

3.2. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított, a szerződés hatálybalépésétől a 3.1. pontban rögzített véghatáridőig köteles teljesíteni.

4. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

4.1. Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért vállalkozó felelős, a szerződésben rögzített kötelezettségének (rész)határidőben nem tesz eleget. A késedelmi kötbér mértéke: az Egyösszegű nettó ajánlati ár 0,5 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg az Egyösszegű nettó ajánlati ár 25%-át. Megrendelő a késedelmi kötbér maximum elérését követően, jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondásra, vállalkozó pedig ezen esetben meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek összege az Egyösszegű nettó ajánlati ár 25%-a.
4.2. Hibás teljesítési kötbér: a hiba bejelentésétől annak kijavításáig tartó időtartamban, Egyösszegű nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, amennyiben a jelen szerződésben felsorolt fenntarthatósági vállalásokat Vállalkozó olyan okból, amiért felelős hiányosan vagy hibásan teljesíti. Megrendelő a hibás teljesítési kötbér maximum elérését követően, ami az Egyösszegű nettó ajánlati ár 25%-a, jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondásra.
4.3. Teljesítési biztosíték: Vállalkozó köteles a teljesítés időtartamára, a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként, az Egyösszegű nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő értékben, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített formában teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésének időpontjában a Megrendelő rendelkezésére kell állnia és a sikeres átadás-átvétel időpontjáig kell érvényesnek és hatályosnak lennie.
4.4. Jótállás: Vállalkozó valamennyi végzett munka vonatkozásában általános jótállást vállal a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követő naptól számítva 36 hónap időtartamra, kivéve az acélszerkezetek korrózióvédelme és a hullámvédő erdő telepítés tekintetében ahol 60 hónap a jótállás. Teljesítés időpontjának a mérnök által leigazolt teljesítésigazolás időpontját érti Megrendelő. A hullámvédő erdő telepítés tekintetében Vállalkozó feladatát képezi az erdőtelepítés utáni ápolás, pótlás, erdőnevelés időszaka, az erdészeti hatósággal lefolytatott műszaki átvételekkel együtt. Ezt a tevékenységet Vállalkozó a garanciális kötelezettségek keretében végzi el.
4.5. Jótállási biztosíték: a jótállási kötelezettség 36 hónap, mely kezdő (azaz  a műszaki átadás-átvételének) időpontjától a jótállási kötelezettség lejártáig, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint nyújtandó a megajánlott nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %-nak megfelelő mértékű biztosíték. Az acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében a jótállási kötelezettség 60 hónap. A jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig a jótállási biztosíték mértéke az acélszerkezetre eső nettó egyösszegű ajánlati ár 0,5%-a. A hullámvédő erdő telepítés tekintetében a jótállási kötelezettség 60 hónap. A jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig a jótállási biztosíték mértéke a hullámvédő erdőtelepítésre eső nettó Egyösszegű ajánlati ár 0,5%-a. A jótállási biztosítékot  a teljesítés időpontjában a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.  (Az acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében és a hullámvédő erdő telepítés tekintetében külön-külön szükséges a 0,5%-os biztosíték nyújtása a jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig.) Teljesítés időpontjának a mérnök által leigazolt teljesítésigazolás időpontját érti Megrendelő.
4.6. Előleg-visszafizetési biztosíték:
4.6.1. A Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték: A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján igénybe vett előleg esetén a (2) bekezdés szerint köteles nyertes ajánlattevő biztosítékot nyújtani. 
4.7. Felelősségbiztosítás:
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a konkrét projektre vonatkozóan legalább nettó 500.000.000,- forint/év és 100.000.000,- forint/kár mértékű vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre és jelen közbeszerzés tárgyára (töltésépítés, töltésbontás, műtárgyépítés, műtárgybontás, övzátonyok rendezése, nyárigátak bontása, az árvízi levezetősáv rendezése, hullámvédő erdő telepítés) vonatkozó felelősségbiztosítással, ami a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő hatállyal bír. A felelősség biztosításnak ki kell terjednie a tervezési feladatokra, a harmadik személynek okozott kárra, illetve az ajánlattevő valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. Vállalkozó a felelősségbiztosítási kötvényt, illetve a kiterjesztés tényét igazoló dokumentum másolatát a Szerződés aláírásának időpontjáig köteles átadni Megrendelő részére. Amennyiben Vállalkozó fenti kötelezettségeinek az előírt határidőre nem tesz eleget, Megrendelő eláll a szerződéskötéstől. 
4.8. Amennyiben Vállalkozó bármely biztosítékot átutalással kívánja Megrendelő rendelkezésre bocsájtani, úgy a biztosíték összegét a Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00319841-30005101számú számlájára utalja. 

A biztosítékokat a Kbt. 126 § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani, illetve a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendlelet 81. § (3) bekezdésében rögzített formában is lehetséges.
5. Kapcsolattartók

A szerződés során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről: 

Somlyódy Balázs főigazgató

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: somlyodi.balazs@ovf.hu

Vinnai Péter Beruházási Iroda vezető

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: vinnai.peter@ovf.hu 
Vállalkozó részéről:

Név:
Telefon: 

Telefax: 

E-mail: 
A kapcsolattartó személyében bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Szerződést alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmező okiratnak kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendjét a Különleges Feltételek tartalmazza. A különös feltételek 1.5. pontjában rögzített fontossági sorrend egyben a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok listája is.

6.2. Ha az egyes dokumentumokon belül vagy azok között ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a mérnöknek a fentiek figyelembe vételével (a dokumentumok erősorrendjére vonatkozó előírások) ki kell bocsájtania a szükséges tisztázást, utasítást.

6.3. A felek kijelentik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok közül a jelen Szerződéses Megállapodáshoz ténylegesen, fizikailag csak az alábbi dokumentumok kerülnek csatolásra:

i. Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke

ii. Különleges Feltételek

iii. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához

iv. Egyösszegű ajánlati ár bontása 

v. Ajánlattevő nyilatkozata a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében (szakértők)

vi. Teljesítési biztosíték dokumentuma

vii. Felelősségbiztosítási kötvény másolata

viii. Átláthatósági nyilatkozat

6.4. Vállalkozó köteles haladéktalanul nyilatkozni, ha bármely okból, már nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek, illetve ha vele szemben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI tv. 25. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok merülnek fel. Ebben az esetben nem érvényesíthet semmiféle fizetési vagy egyéb igényt a Megrendelővel szemben a bejelentés késedelmes megtételéből származó okból. Vállalkozó tudomásul veszi, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bek. szerinti jogkövetkezményeket, továbbá azt, hogy a megkötött szerződés az átlátható szervezeti feltételek való meg nem felelés első napján minden jogcselekmény nélkül megszűnik, ami nem mentesíti a Vállalkozót a hibás/hiányos ill. nemteljesítésből eredő jogkövetkezmények alól Felek erről egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek, a fenti körülmény a tudomásukra jut. Az Átláthatósági Nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződés teljesítése folyamán az átláthatóság szempontjából állapotában változás következik be, arról haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

6.5. A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése azonos a FIDIC - A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, FIDIC sárga könyv, 2001. évi magyar nyelvű kiadás - Általános és Különleges Feltételek kifejezéseivel.

6.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

6.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt, valamint azt követően tudomására jutott valamennyi adatot, dokumentumot és információt bizalmasan kezeli, azokról – Megrendelő írásos engedélyének hiányában – harmadik személyeknek sem közvetlen, sem közvetett tájékoztatást nem ad.

6.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabály meghatározott esetekben a feleken kívüli szervek számára is meghatározhat ellenőrzési jogosultságot. 

6.9. Megrendelőnek a támogatást illetően keletkező visszafizetési kötelezettségéért (al)vállalkozó a Ptk 6:142.§-ában foglaltak szerint tartozik felelősséggel.
6.10. Vállalkozó vállalja az alábbi fenntarthatósági vállalás betartását a szerződés teljes időtartama alatt, amelyek teljesítését Megrendelő és a Mérnök a szerződés teljesítése során folyamatosan ellenőriz: Megrendelő a részszámlákhoz kapcsolódó, teljesítésigazolást alátámasztó előrehaladási jelentésekben valamint a végszámlához kapcsolódó záró jelentésben dokumentumok bemutatásával kéri igazolni a fenntarthatósági vállalások teljesítését.
A „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” projekt megvalósítása eredményeképpen az alábbi célértékeknek kell teljesülniük.

· A fejlesztés eredményeként árvízkár ellen kielégítően védett lakosok száma  - célérték 2018-ra: 130.486 fő;

· Hullámtérbővítés - célérték 2018-ra: 383 ha;

· Árvízkár ellen kielégítően védett terület nagysága - célérték 2018-ra: 1190,6 km²;

· Hidraulikai hatékonyság (Hh) - célérték 2018-ra: 18547 m²;

· Egyenlőtlenségi mutató (Em) - célérték 2018-ra: 0,32 Hhd/Hh.

· Ajánlatkérő az esélyegyenlőségre és fenntartható fejlődésre vonatkozó intézkedések tekintetében előírja:

# esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) meglétét, ezért Ajánlattevőnek a saját szervezetére vonatkozóan esélyegyenlőségi tervet kell készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján. Ajánlattevőknek az esélyegyenlőségi tervüket az ajánlatukhoz csatolniuk kell;

# nyertes ajánlattevőknek a szerződés lezárásáig érvényes esélyegyenlőségi tervvel kell rendelkezniük;

# a projekt megvalósítása közhasznú foglalkoztatási programelemet tartalmaz, ezért min. 3 fő munkanélküli, illetve tartósan munkanélküli alkalmazása a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt kötelező. A munkanélküliek, illetve tartósan munkanélküliek alkalmazását a szerződés teljesítése során átlagosan, az építési naplóba történő bejegyzéssel igazolni kell. A Mérnök jogosult a munkanélküliek, illetve tartós munkanélküliek foglalkoztatásának folyamatos ellenőrzésére, számonkérésére. 

# a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot kell kifejezni, tilos szegregációt közvetíteni, vagy növelni a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket; 

· a projekt megvalósítása során 100%-ban őshonos növényfajokat kell alkalmazni, a tájegységnek megfelelő faj kompozíciók előnyben részesítésével. Az őshonos növényfajok alkalmazását a Vállalkozóknak igazolniuk kell. 

· a kivitelezés során minimalizálni kell a járulékos környezetterheléseket, a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálni kell. E szempontot és annak érvényesülésének részleteit a kiviteli tervekben kell bemutatni a következő tartalommal: ideiglenes területfoglalás minimalizálása, anyagszállítási útvonal optimalizálása és gondos kiviteli tervezés, a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében.

· a szerződés teljesítése során a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete szükséges.

· A szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, FIDIC sárga könyv, 2001. évi magyar nyelvű kiadás) rendelkezései alkalmazandók a dokumentációban meghatározott különleges feltételeknek megfelelően.
6.11. Felek a szerződést kizárólag a Kbt. 132. § szerint módosíthatják.

6.12. Megrendelő projekttársaság létrehozását kizárja.
6.13. Felek rögzítik, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi és időbeli korlátozás nélkül, határozatlan időre szóló, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására, átdolgoztatására. Mindezen jogok ellenértékét a Vállalkozó az ajánlati ár meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.
6.14. Megrendelő rögzíti, hogy a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdés alapján, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújt be. .
6.15. Amennyiben a megítélt támogatás összege és a projekt műszaki tartalma csökken azt a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdés alapján olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés].
6.16. Jelen szerződéses megállapodás hatályba lépésének napja a Támogatási Szerződés hatálybalépésnek napja. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépéséről, egyúttal a jelen szerződéses megállapodás hatályba lépéséről a Vállalkozót azonnali hatállyal írásban értesíti. Az értesítés elmaradásából, késedelméből származó jogi és egyéb következmények Megrendelő felelősségi körébe tartoznak.

6.17. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat elsősorban békésen, egyebekben kikötik a hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét.
6.18. Felek jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban írják alá.

	MEGRENDELŐ részéről aláírta és lepecsételte:

………………………………………………

Somlyódy Balázs

Beosztása: főigazgató

Kelt:, ……………………………………...


	VÁLLALKOZÓ részéről aláírta és lepecsételte: Az aláíró neve: 

..............................................................................
Az aláíró neve (nyomtatott betűkkel):
Beosztása:
Kelt ...................................................................

	Megrendelő pénzügyi ellenjegyzője:

.....................................................................

Marsi Márta

Beosztása: gazdasági főigazgató-helyettes

Kelt:, ………………………………………
	

	Megrendelő jogi ellenjegyzője:

.....................................................................

Dr. Buzsáki Judit

Beosztása: jogi és közbeszerzési vezető

Kelt:……, …………………………………
	


2. kötet

2. FEJEZET

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT
GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TERVETÉSE-ÉPÍTÉSE SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI
A KIEGÉSZÍTŐ MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKKAL
 Első angol nyelvű eredeti kiadás1999.
ISBN 978-2-88432-023-8
Az Általános Feltételek nem módosított vagy törölt Alcikkelyei változatlanul érvényesek.

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Szerződéses feltételek A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, FIDIC sárga könyv, 2001. évi magyar nyelvű kiadás szerződéses feltételei alapján a különleges szállítási feltételek (Az Általános Feltételek módosított, törölt és új Alcikkelyei)

A jelen Különleges Feltételek módosításokat, törléseket és kiegészítéseket határoznak meg az általános feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és a különbözőség, vagy ellentmondás esetén az ebben a Különleges Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. A Fejezetek és pontok alábbi számozása a „FIDIC – A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, FIDIC sárga könyv, 2001. évi magyar nyelvű kiadásban használt számozást követik.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1. Általános rendelkezések

1.1.
Meghatározások

1.1.1.
A szerződés

Az 1.1.1.3. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:
1.1.1.3.
„Elfogadó Levél” jelen szerződés keretében nem kerül kiadásra. Az „Elfogadó Levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.
Az 1.1.1.5. Alcikkely végére be kell írni a következőket:

1.1.1.5
A Megrendelő követelményeinek minősülnek, az Ajánlati Dokumentáció V. kötete és mellékletei, és a Megrendelő (Ajánlatkérő) által az ajánlattételi szakaszban a feltett kérdések és arra adott válaszok.
Az 1.1.1.6. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:
1.1.1.6
A „Jegyzékek” jelentik a Vállalkozó által, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően elkészített Ajánlatot és annak módosításait, valamint minden egyéb, a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során készített dokumentumot. 
Az 1.1.1.7. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:
1.1.1.7
 „Vállalkozó Javaslata” jelen szerződésben nem kerül alkalmazásra.

Az 1.1.1.10. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:
1.1.1.10
„Egyösszegű Ajánlati Ár bontása” jelenti azt a jegyzéket, amelyet az Ajánlati dokumentáció” részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződés megkötésekor elfogadott. Az Egyösszegű Ajánlati Ár bontása, a Szerződéses Ár felbontása, amely tartalmazza a Szerződés Keretében megvalósítandó létesítmények árát, valamint az egyes létesítmények főbb munkamennyiségeinek egységárát. A Jegyzék alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításhoz.

Az 1.1.1. Cikkely végére be kell illeszteni az alábbi új Alcikkelyeket:

1.1.1.11
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben és a hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződés tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a részletes talajmechanikai szakvéleményt valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét.

1.1.1.12.
„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

1.1.1.13
„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez/létesítéséhez az illetékes hatóság létesítési és/vagy építési, illetve egyéb engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.2. Felek és Személyek

Az 1.1.2.2. Alcikkely végére be kell írni a következőket:

1.1.2.2.
A „Megbízó” alatt Megrendelőt kell érteni.

Az 1.1.2.4. Alcikkely végére be kell írni a következőket:
1.1.2.4
„Mérnök” jelenti azt a személyt, akivel az Országos Vízügyi Főigazgatóság a projekt kivitelezésére kötött szerződésekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri és Tervellenőri tevékenységek ellátására szerződött.  

Az 1.1.2.7. Alcikkely végére be kell írni a következőket:
1.1.2.7
Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

Az 1.1.2.8. Alcikkely végére be kell írni a következőket:
1.1.2.8
Az „Alvállalkozók” meghatározására a Kbt. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

1.1.3. Dátumok, próbák, időtartamok és Befejezés

Az 1.1.3.1. Alcikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő
1.1.3.1


A „Kiindulási Időpont” jelen szerződésben nem kerül alkalmazásra.

Az 1.1.3.2. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:
1.1.3.2
A „Kezdési Időpont” a Szerződéses Megállapodásban meghatározott időpontot jelenti.

Az 1.1.3.3. Alcikkely végére be kell írni a következőket:
1.1.3.3
„Megvalósítás Időtartama” magába foglalja a Lőszermentesítés és a Próbaüzem időtartamát is.
Az 1.1.3.4. Alcikkely végére be kell írni a következőket:
1.1.3.4.
A „Közbenső Üzempróbák” elvégzése előfeltétele a Próbaüzem megkezdésének.

Az 1.1.3.6. Alcikkely törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:
1.1.3.6.
„Bejezés utáni Üzempróbák” jelen szerződésben nem kerülnek alkalmazásra.

Az 1.1.3. Cikkely végére be kell illeszteni az alábbi új Alcikkelyeket:

1.1.3.10.
A „Próbaüzem” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Szakasz, a Szerződésben foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Közbenső Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint.

1.1.3.11.
„Komplex kipróbálás” akkor történhet, ha a Próbaüzem végrehajtását a természeti viszonyok nem teszik lehetővé. Ilyen esetben a Közbenső Üzempróbák eredményeit integrált módon kell értékelni és nyilatkozni arról, hogy a Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas.

1.1.3.12.
„Kötelező Alkalmassági időszak” jelenti e Szerződésben a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján azt az időtartamot, amelyen belül a Megrendelő a Ptk. szerinti kellékszavatossági jogaival élhet.

1.1.4. Pénz és kifizetések

Az 1.1.4.1. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:
1.1.4.1.
A „Szerződés Elfogadott Végösszege” a Létesítmények tervezésére, kivitelezésére, próbaüzemeltetésére, valamint a hibák kijavítására szánt, Szerződéses Ár és a Feltételes Összeg szerződéses megállapodásban rögzített összege.

Az 1.1.4.10. Alcikkely végére be kell írni a következőket:
1.1.4.10.
 „Feltételes Összeg” csak a Szerződés előírásai szerint használható fel.
Az 1.1.4.11. Alcikkely törlendő:
1.1.4.11.
A „Visszatartott Összeg” jelen szerződésben nem kerül alkalmazásra.

1.1.6. Más megnevezések

Az 1.1.6.7. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

1.1.6.7.
A „Helyszín” azokat a helyeket jelenti, melyeken a Létesítmények tervezése vagy kivitelezése folyik, vagy ahová a Berendezéseket és Anyagokat kell szállítani, illetve bármely egyéb helyet, amelyen a Szerződésben foglalt feladatok teljesítése zajlik. Ezen kívül a Helyszín bármely egyéb olyan helyet is jelent, melyet a Szerződés a Helyszín részeként jelöl meg.

A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a Vállalkozóknak kell a Tulajdonosokkal, illetve Kezelőkkel megállapodniuk és viselniük az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

Az 1.1.6.8. Alcikkely végére be kell írni a következőket:
1.1.6.8.
Az „Előre Nem Látható” események felsorolását a 4.12. számú Alcikkely tartalmazza.

Az 1.1.6.9. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:
1.1.6.9.
A „Módosítás” bármely, a Szerződéses Megállapodásban, a Megrendelő követelményeiben, vagy a Létesítményekben végrehajtandó, illetve a Vállalkozók Ajánlatához képest eltérést jelentő változtatásokat jelenti, mely változtatások a Szerződés, különösen a jelen Általános Feltételek 13. Cikkelye (Változtatások és kiigazítások) szerint történtek. Bármely Módosításra kizárólag a Helyi törvények, kiemelten a Kbt. rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor. 

Az 1.1.6.9. Cikkely végére be kell illeszteni az alábbi új Alcikkelyeket:

1.1.6.10.
„Szerződésbontás” a Szerződés Felek által a Ptk. szerint történő megszüntetését, felbontását, valamint a Szerződésnek a Felek bármelyike által történő felmondását, illetve a Felek bármelyike által a Szerződéstől történő elállást jelenti.

1.1.6.11.
A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről értendő.

1.1.6.12.
„Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értendő.

1.2. Értelmezés

Az 1.2. Cikkely végére be kell illeszteni a következőket:

Ahol a jelen Szerződésben, különösen az Általános vagy Különleges Feltételekben a „Költség plusz méltányos nyereség” vagy a „Költség, valamint elfogadható haszon” kifejezés szerepel, ott méltányos nyereségnek, valamint elfogadható haszonnak a vonatkozó költség 5 (öt) százalékát kell tekinteni.

1.4. Törvény és nyelv

Az Alcikkely első bekezdése után be kell illeszteni a következőket:
Amennyiben ez nem kerül külön szabályozásra a Magyar Helyi Törvények előírásai az irányadóak.

Az utolsó bekezdés után be kell illeszteni a következőket:

Az előrehaladási jelentéseket, a kifizetési kérelmeket és azok mellékleteit magyar nyelven kell benyújtani. 
1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje

Az 1.5. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:
A Szerződést alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmező okiratnak kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje az alábbi:

a.) a Szerződéses Megállapodás

b.) Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke

c.) Kiegészítő tájékoztatás

d.) Különleges Feltételek

e.) FIDIC Általános Feltételek (A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, FIDIC sárga könyv, 2001. évi magyar nyelvű kiadás)

f.) Megrendelő Követelményei

g.) Nyertes ajánlat (aktualizált ütemtervek).

h.) Egyösszegű Ajánlati Ár bontása
i.) Felolvasólap 

j.) Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

k.) Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához

Ha az egyes dokumentumokon belül vagy azok között ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a Mérnöknek a fentiek figyelembe vételével ki kell bocsátania a szükséges tisztázást, utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás

Az 1.6. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:
„Szerződéses Megállapodás”, a szerződés részét képező azon dokumentum, amelyet a Felek a Kbt. előírásaival összhangban meghatározott időpontban írnak alá.

1.9. Hibák a Megrendelő Követelményeiben

Az 1.9. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:
A Vállalkozó a Megrendelő által kiadott Ajánlati Felhívást és Ajánlati Dokumentációt és Mellékleteit az ajánlattétel során köteles volt átvizsgálni és a Kbt. előírásainak megfelelően ezekkel kapcsolatban kérdéseket intézhetett a Megrendelőhöz, melyeket a Megrendelő meghatározott időn belül megválaszolt. A szerződés aláírását követően a Megrendelő Követelményeinek esetleges hibáiból származó valamennyi kockázat a Vállalkozót terheli.

1.10. A Vállalkozó dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az 1.10 Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:


A vállalkozói díj ellenében a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására, átdolgoztatására. Mindezen jogok ellenértékét a felek az ajánlati ár meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. Amennyiben a projektet a Megbízó bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának joga a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP IH-t, illetve az általa megjelölt személyt illeti meg.

1.12. Bizalmas részletek

Az 1.12. Alcikkely utolsó bekezdése után be kell illeszteni a következőket:
Egyébként a Szerződés nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződés szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéstől eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13. Törvények betartása

Az 1.13. Alcikkely első mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel:
Vállalkozó köteles a Szerződés időtartama alatt a mindenkor hatályos Helyi Törvényeknek és egyéb helyi előírásoknak, szakmai szokásoknak megfelelően teljesíteni.

Az 1.13. a) pontja törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét annak módosító határozatát, az előzetes vizsgálatról szóló határozatot beszerezte, a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációkat és azt a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtotta az Ajánlati Dokumentáció részeként. Minden más engedélyt, hozzájárulást, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez, a Létesítmény megvalósításához szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást, hatósági engedélyeket - a Vállalkozónak kell beszerezni. Az engedélyek érvényességi idejének meghosszabbításáról, az érvényességi időn belül Vállalkozónak kell gondoskodni.
2. Megrendelő

3. A Mérnök

3.1. Mérnök feladatai és hatásköre

Az 3.1. első mondata után be kell illeszteni a következőket:
A Mérnök látja el a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet és a hatályos jogszabályok szerint az „Építési Műszaki Ellenőr”, a „Műszaki ellenőr” és a „Tervellenőr” tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladat- és hatáskört.

A 3.1. Alcikkely harmadik bekezdés utolsó mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Megrendelő bármely, a Mérnök hatáskörét korlátozó intézkedéséről haladéktalanul értesíti a Vállalkozót.

A 3.1. Alcikkely végére új bekezdésben be kell illeszteni az alábbiakat:

A Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt: 

a.) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Döntések) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.4 Alcikkely (Megvalósítás időtartamának Meghosszabbítása) szerint a teljesítési határidőt;

b.) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződésben megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;

c.) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;

d.) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás

e.) amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy ésszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban;

f.) a Teljesítési Igazolás Vállalkozók részére történő kiadása

g.) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyonbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződés szerinti bármilyen kötelességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

3.3. Mérnök utasításai

A 3.3. Alcikkely első bekezdésének második mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Vállalkozó csak a Megrendelőtől, illetve írásban felhatalmazott személytől, Mérnöktől, vagy egy olyan helyettestől fogadhatnak el utasításokat, aki a Különleges Feltételek, különösen a jelen Cikkely szerint megfelelő hatáskörrel rendelkezik.

A 3.3. Alcikkely második bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Vállalkozó a jelen Alcikkely szerint feljogosított személyek által írásban adott utasításokat kötelesek végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtása a Helyi Törvények megsértésére, az élet- és vagyonbiztonság, illetve a Létesítmények biztonsága veszélyeztetésére vezetne. Egyébként Vállalkozó köteles figyelmeztetni az utasítást adó személyt, ha az utasítás szakszerűtlen, és felelnek minden olyan kárért, amely a figyelmeztetés elmulasztásából ered. Amennyiben Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére az utasítást fenntartja, úgy Vállalkozó köteles az Utasítást Megrendelő kockázatára végrehajtani, illetve a 16. Cikkely (A Vállalkozó által történő felfüggesztés és szerződésbontás) alapján eljárni.

Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő, illetve a nevében eljáró személyek, különösen a Mérnök által adott utasítások az Általános Feltételekben, valamint a Különleges Feltételekben foglaltak szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

3.4. Mérnök leváltása

A 3.4. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Megrendelő haladéktalanul köteles tájékoztatni Vállalkozót a Mérnök leváltására irányuló szándékáról. A Megrendelőnek az általa kiválasztott új Mérnök adatait az új Mérnökkel történő szerződéskötést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül kell Vállalkozók tudomására hoznia.

3.5. Döntések

A 3.5. Alcikkely második bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Mérnöknek minden egyetértéséről, vagy döntéséről részletes értesítést kell küldenie mindkét Félnek.

A 3.5. Alcikkely második bekezdése végére új bekezdésben be kell illeszteni az alábbiakat:
A Megrendelő, a Mérnök, vagy a Vállalkozó Képviselője felszólíthatja a másikat, hogy vegyen részt egy irányítói értekezleten a következő időszakban elvégzendő tevékenységek áttekintése céljából. A Mérnök köteles emlékeztetőt készíteni az irányítói értekezleten elhangzottakról, és azt a résztvevők, valamint a Megrendelő részére egy-egy másolatban megküldeni. Az emlékeztetőben meghatározott feladatok elvégzésének felelősei meg kell, hogy egyezzenek a Szerződés által meghatározott, vonatkozó felelősökkel.

4. A Vállalkozók

4.1. Vállalkozók általános kötelezettségei

Az 4.1. Alcikkely végére be kell illeszteni a következőket:

A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben és a hatályos jogszabályokban előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira, részeire külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az elektronikus Építési Napló vezetése.

Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. 30. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződés keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához és az üzemeltetési engedély beszerzéséhez szükséges adatok dokumentumok szolgáltatását.

4.2. Teljesítési Biztosíték

A 4.2. Alcikkely második bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Teljesítési Biztosítékot, melynek mértéke az egyösszegű nettó ajánlati ár 5%-a, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában kell rendelkezésre bocsájtani. A Vállalkozó az ajánlat részeként csatolt a Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozatnak megfelelően, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték igazolását a szerződés hatálybalépésekor köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

A 4.2. Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Vállalkozó szavatol azért, hogy a Teljesítési Biztosíték érvényes és Megrendelő által lehívható lesz mindaddig, amíg Vállalkozó megtervezi, kivitelezi és átadják a Létesítményeket, és kijavítják a hibákat, továbbá addig az időpontig, amikor Vállalkozó részére a Szerződés 11.9 Alcikkelye (Teljesítési Igazolás) szerint Mérnök kiállítja, vagy a Szerződés szerint ki kell állítania a Teljesítési Igazolást.
A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A teljesítési biztosíték - a Kbt. 126.§ (2) bekezdésével összhangban - Ajánlatkérőt illeti, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

4.3. A Vállalkozó képviselője

A 4.3. Alcikkely végére be kell szúrni a következőket:

Amennyiben Vállalkozó Képviselője, vagy a Vállalkozó képviseletében eljáró bármely személy nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar nyelvtudással, akkor a Vállalkozók kötelesek intézkedni arról, hogy teljes munkaidőben elegendő számú tolmács álljon rendelkezésre. A Vállalkozó köteles a Helyszínen legalább egy olyan személy teljes munkaidőben történő jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók

A 4.4. Alcikkely második bekezdésének b) pontja törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

b)
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges az Alvállalkozók személyében a Szerződéssel, valamint a Helyi Törvényekkel összhangban bekövetkező bármely Módosításához;

4.5. Megnevezett Alvállalkozók

A 4.5. Alcikkely törlendő.

4.6. Együttműködési Kötelezettség

A 4.6. Alcikkely második bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségükön biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

A 4.6. Alcikkely utolsó bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A más vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó kötelesek:

a) minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 7. napig; és

b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződés szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza; és

c) részt venni minden olyan, a 3.6. Alcikkely szerinti irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.

A mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a kivitelezéssel érintett települések bármelyikének közigazgatási területén, a szerződéskötéstől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább 1 db irodahelyiséget, (összesen legalább 20 m2 alapterülettel) 1 fő részére munkavégzésre alkalmas állapotban berendezve.

A Vállalkozó a Szerződés hatálybalépésekor köteles részletes, létesítményenkénti kivitelezés és tervezési ütemtervet – beleértve a komplex kipróbálási tervet, az ütemtervet alátámasztó organizációs tervet, humuszgazdálkodási tervet – készíteni és azt a Mérnöknek jóváhagyásra átadni.

A Vállalkozó a Szerződés hatálybalépésekor köteles részletes megvalósítási ütemtervet – beleértve a próbaüzemeltetés, illetve a komplex kipróbálás végrehajtását – készíteni és azt a Mérnöknek jóváhagyásra átadni.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra.

4.7. Kitűzés

A 4.7. Alcikkely végére be kell illeszteni a következőket:

A kitűzési feladatokat a Magyar Mérnök-geodéziai Szabályzat előírásaival összhangban kell elvégezni.

4.8. Biztonsági eljárások

A 4.8. Alcikkely végére be kell illeszteni a következőket:

A Vállalkozó kötelezettsége a biztonságos és egészséges munkafeltételek biztosítása minden munkahelyre addig az időpontig, amikor Vállalkozó részére a Szerződés 11.9 Alcikkely [Teljesítés Igazolás] szerint Mérnök kiállítja, vagy a Szerződés szerint is ki kellene állítania a Teljesítés Igazolást.

A balesetek megelőzése, valamint a Helyszínre történő jogosulatlan belépés megakadályozása érdekében a Vállalkozóknak meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket (információ, védőkorlát, stb.).

A Szerződés teljesítése során a Helyi Törvényekben rögzített munkabiztonság, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat, valamint a gyomtalanításra vonatkozó rendeleteket be kell tartani.

A fontosabb építési tevékenységek, így meglévő utak átvágása vagy lezárása, közművek keresztezése, helyreállítása csak a Mérnök előzetes egyetértésével hajthatók végre. Vállalkozónak írásban kell értesítenie a Mérnököt legalább öt nappal az ilyen munka megkezdése előtt.

4.9. Minőségbiztosítás

A 4.9. Alcikkely végére be kell illeszteni a következőket:

A Vállalkozónak a Megvalósítás időtartama alatt az MSZ EN ISO 9001:2009 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási tanúsítvánnyal, valamint MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) vagy azzal egyenértékű rendszerszabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány kell rendelkeznie, továbbá az ennek megfelelő minőségközpontú irányítási rendszert kell alkalmaznia. 

4.10. Helyszínre vonatkozó adatok

A 4.10 Alcikkely első bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő a Kbt. előírásainak megfelelően az Ajánlati Felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban és mellékleteiben a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott minden birtokában lévő adatot, átadta az előzetes vizsgálati dokumentációról szóló határozatot, az ajánlati eljárás során megadta a Vállalkozó számára a kért kiegészítő tájékoztatást. A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás időszakában kellő idővel rendelkezett a rendelkezésére bocsájtott dokumentumok alapos áttanulmányozására, a Megrendelő Követelményeinek, az Általános és a Különleges Szerződéses Feltételek megismerésére. A Vállalkozó megismerhette a Helyszínt, annak felszíni és felszín alatti vízviszonyait, éghajlati, hidrometeorológiai, hidrológiai adottságait, a talajvízviszonyok alakulását. Amennyiben a Megrendelő kijelölte a földművek építéséhez szükséges anyagnyerő helyeket, a Vállalkozónak lehetősége volt az ezekre vonatkozó ismeretek megszerzésére. Ha a Megrendelő Követelményei szerint a földművek építéséhez szükséges földanyag beszerzése a Vállalkozó feladata, úgy módjában állt annak biztosításához szükséges feltételek megteremtése.

A 4.10 Alcikkely második bekezdése után be kell illeszteni a következőket:

Egy tapasztalt Vállalkozóról fel kell tételezni, hogy a 4.10 Alcikkely első és második bekezdésében foglalt információk alapján képes megalapozott Ajánlatot elkészíteni, a kivitelezési terveket kidolgozni, megválasztani az építés-szerelés technológiáját és a Szerződéses Árat meghatározni, valamint felmérni a vállalt kockázat mértékét.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények

A 4.12 Alcikkely utolsó bekezdése után be kell illeszteni a következőket:

Nem minősülnek előre nem látható körülménynek az alábbiak:

· amennyiben a tényleges talajosztály minősítése az I-IV. talajosztály között változik,

· amennyiben az alapozási munkáknál a munkagödör kialakításának módja, a víztelenítés technológiája a kivitelezés során eltér az ajánlati műszaki tervekben figyelembe vett megoldástól,

· amennyiben a kivitelezési tervek elkészítéséhez modellkísérlet, vagy helyszíni kísérlet (próbacölöpözés, próbaterhelés, stb.) szükséges.

· Ilyen esetekben a Vállalkozó nem léphet fel határidő meghosszabbítás vagy a Szerződéses Ár megnövelésének igényével.

· Nem minősül előre nem látható körülménynek a Helyszínen talált robbanóeszközök, anyagok, lőszerek, és egyéb hadfelszerelési tárgyak és anyagok biztonságos kezelése feltárása és eltávolítása. Ezek felderítése, szakszerű és biztonságos eltávolítása a Vállalkozó szerződéses kötelezettsége.

4.15. Megközelítési utak

A 4.15. Alcikkely végére be kell illeszteni a következőket:

A Helyszín közelében lévő vagy a Szerződés teljesítése által érintett ingatlanokra való folyamatos bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell. 

4.18. Környezetvédelem

A 4.18. Alcikkely végére be kell illeszteni a következőket:

A Vállalkozónak különös gondot kell fordítani az engedélyekben, az előzetes vizsgálati dokumentációról szóló határozatban előírtak és az ajánlati dokumentációban előírt hatásmérséklő intézkedések betartására. A megvalósítási ütemtervekben kiemelt fontossággal kell kezelni a környezet- és természetvédelmi okokból előírt építési időre vonatkozó korlátozásokat. Különös jelentőséget kell tulajdonítani a felszíni és felszín alatti vizek minőségének megóvására, a kivitelezési technológiák, alkalmazott anyagok kiválasztásánál.

A Vállalkozó köteles a megvalósítás teljes időtartamára a helyszínt kezelő Nemzeti Parkkal a természetvédelmi Szakfelügyeletre, valamint a területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal a Vízügyi Szakfelügyeletre a Szerződés aláírását követő 60 napon belül szerződést kötni és azt a Mérnöknek bemutatni.

A Szakfelügyeletet az Építési Naplóban szükséges vezetni.
4.23. Vállalkozó tevékenységei a Helyszínen

A 4.23. Alcikkely második bekezdésének végén be kell illeszteni a következőket:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségüknek a Mérnök által kibocsájtott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesznek eleget az utasítás kézhezvételétől számított legkésőbb 7 napon belül, a Mérnök a feladatot a Vállalkozó költségére és kockázatára  más vállalkozóval is elvégeztetheti.

A 4.23 Alcikkely harmadik bekezdésének utolsó mondata elé be kell illeszteni a következőket:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségüknek a Mérnök által kibocsájtott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesznek eleget az utasítás kézhezvételétől számított legkésőbb 7 napon belül, a Mérnök a feladatot a Vállalkozó költségére és kockázatára  más vállalkozóval is elvégeztetheti.

4.24. Régészeti leletek 

A 4.24 Alcikkely után beillesztendő a következő:

A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára régészeti Szakfelügyeletre a területileg illetékes Múzeummal szerződést kötni és ezt a Mérnöknek a Szerződés aláírását követő 60 napon belül bemutatni.

A Szakfelügyeletről az Építési Napló mellékleteként naplót kell felfektetni, és azt naprakész állapotban kell vezetni.

A 4. Cikkely végére be kell illeszteni a következő új Alcikkelyt:
4.25 Meglévő közművek 

A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelés, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztába kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és hasonlók helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általuk, vagy az Alvállalkozók által az utakban - kül- és belterületi utakban egyaránt -, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben, illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azok kötelesek saját költségükön a Megrendelő, illetve a Mérnök által előírt módon és határidőn belül eredeti állapotban helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő át-, illetve védelmében helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatniuk és a vonatkozó engedélyeket, hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszerezniük, továbbá amennyiben szükséges a megállapodásokat megkötni. Az ilyen jellegű munkák költségeit a Szerződéses Ár tartalmazza, kivéve azon eseteket, amelyeknél a Szerződés kifejezetten másképpen, rendelkezik.

A 4. Cikkely végére be kell illeszteni a következő új Alcikkelyt:
4.26 Jótállási biztosíték

A jótállási kötelezettség 36 hónap, mely kezdő (azaz a  műszaki átadás-átvételének) időpontjától a jótállási kötelezettség lejártáig, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint nyújtandó a megajánlott nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %-nak megfelelő mértékű biztosíték. Az acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében a jótállási kötelezettség 60 hónap. A jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig a jótállási biztosíték mértéke az acélszerkezetre eső nettó egyösszegű ajánlati ár 0,5%-a. A hullámvédő erdő telepítés tekintetében a jótállási kötelezettség 60 hónap. A jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig a jótállási biztosíték mértéke a hullámvédő erdőtelepítésre eső nettó egyösszegű ajánlati ár 0,5%-a. A jótállási biztosítékot a teljesítés időpontjában a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. (Az acélszerkezetek korrózióvédelme tekintetében és a hullámvédő erdő telepítés tekintetében külön-külön szükséges a 0,5%-os biztosíték nyújtása a jótállási kötelezettség 36. hónapját követő hónaptól a 60. hónap végéig.)
Bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

· kötelezettséget vállaló megnevezése,

· azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),

· a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,

· a szerződés tárgyát,

· azon tényt, hogy a kötelezettséget vállaló mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a bank vagy biztosító által vállalt garancia/kötelezvény/ kezességi okirat lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy érvényben maradjon.

· azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből az Ajánlatkérő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint az Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit, 

· egy nyilatkozatot, hogy a bank vagy biztosító által vállalt garancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

· a fenn rögzítetteken túl a 272/2014 (XI.5) Korm. rendeletben előírtakat
5.
Tervezés

5.1 Általános tervezési kötelezettségek
Az 5.1 Alcikkely harmadik és negyedik bekezdése törlendő és a második bekezdés után be kell illeszteni a következőket:
A Megrendelő a vízjogi létesítési engedélyt annak módosító határozatát és az előzetes vizsgálatról szóló határozatot, a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációkat a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtotta, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése, valamint a kivitelezési és egyéb tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet, illetve a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően a Vállalkozó feladata.
Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően, Vállalkozónak felül kell vizsgálnia a Megrendelő Követelményeit (beleértve a tervezési követelményeket és számításokat, amennyiben alkalmazható), a 4.10 Alcikkely [Helyszíni adatok] szerinti alapadatokat, valamint a 4.7 Alcikkelyben [Kitűzés] hivatkozott kitűzési alapadatokat. Vállalkozónak 28 napon belül értesítenie kell a Mérnököt bármely a Megrendelő követelményeiben, Helyszíni adatokban, vagy a kitűzési alapadatokban talált hibáról, hiányosságról, vagy egyéb elégtelenségről.
Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyenek az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjanak a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulniuk, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződésben vállalt bármilyen kötelezettség alól.

Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával a Vállalkozó által készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi és időbeli korlátozás nélkül, határozatlan időre szóló, kizárólagos, harmadik személynek egyoldalúan átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyezésére, továbbtervezésére és publikálására is.

A terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra a Mérnöknek átadni.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyetlen részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kivitelezési és egyéb tervek hiányában. 

A létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kivitelezési és egyéb tervek alapján kell, hogy folyjon. A vonatkozó Kivitelezési és egyéb terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 21 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott Kivitelezési vagy egyéb terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről kötelesek a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 21 nappal újra be kell nyújtana a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyibe a Mérnök döntése alapján további tervek készítés válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani.

A Vállalkozó saját költségükön kötelesek az általuk elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Megrendelő a Vállalkozó által átadott megvalósulási dokumentáció és a módosított üzemelési szabályzattal kéri a fennmaradási engedélyt az elkészült művekre.

Bármely költséget, amely a Létesítmények megvalósításával összefüggő tervdokumentáció előállításával, engedélyezésével kapcsolatosan merül fel, a Szerződéses Ár tartalmazza, kivéve amennyiben ez a Szerződéssel és a Helyi Törvényekkel összhangban Módosításnak minősül, amely érinti a Szerződéses Árat is, valamint kivéve az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosaival/vagyonkezelőivel/ erdőgazdálkodóival történő megállapodás, kártalanítási összegek teljesítését, melyek Megrendelői hatáskörbe tartoznak.
A Létesítmények kivitelezése a Helyi Törvények által előírt jogerős és végrehajtható engedélyek hiányában nem kezdhető meg.

5.4. Műszaki szabványok és előírások

Az 5.4 Alcikkely második bekezdésének második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket:
A kiadott szabványokra vonatkozó utalások a Szerződésben, a Szerződés hatálybalépése napján érvényes kiadásra értendőek, ha csak ez másképp nincs meghatározva. A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

Megrendelő elfogad a fenti szabványokkal egyenértékű szabványokat is.

Az 5.4 Alcikkely harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a szerződés hatálybalépését követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására. 
6.
Személyzet és munkaerő

6.5. Munkaidő

A 6.5 Alcikkely végére beillesztendő a következő

Nem folyhat munka a helyszínen a vízjogi létesítési engedélyben, illetve az előzetes vizsgálatról szóló határozatban meghatározott időszakban, ill. napszakban. 

6.7. Egészségügy és biztonság

A 6.7 Alcikkely végére be kell illeszteni a következőket:

A 4.21 Alcikkelyben (Előrehaladási Jelentések) foglalt kötelezettségtől függetlenül a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek – a Helyi Törvényeknek megfelelően – a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

6.12. Külföldi munkaerő és személyzet

Amennyiben Vállalkozó személyzetéhez tartoznak olyan személyek is, akik nem az Ország állampolgárai, úgy Vállalkozó Helyi Törvényekkel összhangban kötelesek biztosítani, hogy amennyiben ez szükséges, úgy az érintett személy a megfelelő tartózkodási és munkavállalási, valamint esetleges egyéb engedélyekkel rendelkezzenek. Az ilyen személyek Helyszínre juttatása, illetve lakóhelyükre történő visszajuttatása mind a Megvalósítás Időtartamán belül, mind pedig azt követően Vállalkozó feladata, melynek költségeit a Szerződéses Ár tartalmazza.

7. Berendezése, Anyagok és kivitelezés

7.2. Minták

A 7.2. Alcikkely első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:




(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Ellenőrzés

A 7.3. Alcikkely végére be kell illeszteni a következőket:

Amennyiben a Vállalkozónak a Kivitelezési Tervek szerint a Létesítmények egy részét vagy egyes munkarészeket be kell építenie, vagy el kell takarnia, úgy minden ilyen munka megkezdését megelőzően legalább 5 (öt) nappal korábban értesítenie kell a Mérnököt.

7.4. Próbák

A 7.4. Alcikkely első bekezdése törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket:
Ez az Alcikkely minden a szerződésben rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik a közbenső üzempróbákra, próbaüzemre, valamint a próbaüzemet helyettesítő komplex kipróbálásra. Ez utóbbiakra vonatkozó eljárást a 9. (Közbenső üzempróbák, próbaüzem) fejezet szabályozza.

7.7. Berendezések és Anyagok tulajdonjoga

A 7.7. Alcikkely első bekezdésének a.) és b) pontjai törlendőek és helyette be kell illeszteni a következőket:
a.) abban az időpontban, amikor Vállalkozó részére a Szerződés 11.9 Alcikkelye (Teljesítési Igazolás) szerint Mérnök kiállítja, vagy a Szerződés szerint ki kell állítania a Teljesítési Igazolást és az ellenérték megfizetésre került.
8. Kezdés, késedelmek és felfüggesztés

8.1. Munka megkezdése

A 8.1. Alcikkely első bekezdése törlendő
8.2. Megvalósítás Időtartama

A 8.2. Alcikkely első bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a következőket:

valamint a sikeres próbaüzem befejezését és a próbaüzemi zárójelentés elfogadását.

8.4. Megvalósítás Időtartamának Meghosszabbítása

A 8.4. Alcikkely e) pontja után be kell illeszteni a következőket:

f)
amennyiben a Hatóságok nem adják meg az engedélyt 90 napon belül, annak ellenére, hogy Vállalkozó a vonatkozó tervet a megfelelő dokumentumokkal együtt benyújtották.

A 8.4. Alcikkely utolsó pontja után be kell illeszteni a következőket:

„Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, mértékadó árvízszintet meghaladó áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.

Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő és/vagy a Műszaki ellenőr írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek jogában áll a szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

Vis maiornak minősül, ha 

· az I. fokú árvízvédelmi vagy belvízvédelmi készültség 45 napot

· a II. fokú árvízvédelmi vagy belvízvédelmi készültség 20 napot

· a III. fokú vagy rendkívüli árvízvédelmi vagy belvízvédelmi készültség 10 napot folyamatosan meghaladja

· a munkaterületre hulló csapadék mennyiség a 15 nap alatt a 120 mm-t meghaladja

· a talajvíz szintje 90 napnál hosszabb ideig 1,0 m-re meghaladja az Ajánlati dokumentáció mellékletében csatolt Talajmechanikai szakvéleményben rögzített talajvízszintet.

Az időtartam meghosszabbítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha ezek a kivételes viszonyok a Vállalkozó által kidolgozott és a Mérnök által elfogadott ütemtervben foglalt munkák végzésében akadályozzák a Vállalkozót.

A készültségi fokozatokra vonatkozó igazolásokat a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságtól, a csapadékviszonyokra vonatkozó igazolást az Országos Meteorológiai Szolgálattól a Vállalkozónak kell beszerezni. A talajvíz szintjére vonatkozó adatokat a Vállalkozónak, a Mérnök folyamatos ellenőrzése mellett kell dokumentálni.

8.7. Késedelmi Kötbér

A 8.7. Alcikkely megnevezése törlendő és helyettesítendő az alábbiakkal:

8.7. Kötbér

A 8.7. Alcikkely első bekezdése törlendő.

A 8.7. Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes, vagy nem szerződésszerű (hibás) teljesítése esetén kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A Vállalkozó egyes kötelezettségei elvégzésének határidejére a jelen szerződésben meghatározott határidők az irányadók.

Megrendelő a késedelmes, illetve a hibás teljesítés esetén jogosult a teljesítési biztosíték érvényesítésére.

A Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.

Amennyiben az érvényesített kötbér összege eléri a kötbérmaximumot, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és ezzel egyidejűleg az egyösszegű ajánlati ár 25%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
9. Közbenső üzempróbák, próbaüzem

Cím kiegészítendő az alábbiak szerint:

9.1. Vállalkozó Kötelezettségei

A 9.1. Alcikkely (3) bekezdés b.) és c.) pontja, valamint a (4), (5) és (6) bekezdésben foglaltak törlendők, helyettük be kell illeszteni a következőket:

b.)
a Közbenső üzempróbákat követő, a Próbaüzemet megelőző üzempróbával a Vállalkozó azt igazolja, a létesítmények vagy a szakasz minden működési feltétel mellett az előírásoknak megfelelően biztonságosan üzemeltethetőek, és készen állnak a próbaüzemi tervben előírtak szerint a Próbaüzem megkezdésére.

c.)
a Próbaüzemmel a Vállalkozó azt igazolja, hogy a Létesítmények vagy Szakasz a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, rendelkezésszerű használatra alkalmas módon üzemeltethetőek és a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint bemutatja a Megrendelő követelményeiben előírt paraméterekre vonatkozó vizsgálatok, mérések eredményeit.

d.)
a Létesítmény vagy Szakasz Komplex kipróbálására akkor kerülhet sor, ha a Próbaüzem végrehajtását a természeti viszonyok nem teszik lehetővé és a Próbaüzem feltételei sem szimulációval, sem egyéb módon nem teremthetőek meg (pl. árvízvédelmi, belvízvédelmi művek, zsilipek, szivattyútelepek). Ilyen esetben a Vállalkozó köteles a Közbenső üzempróbák eredményeit a Létesítmény vagy Szakasz egészére integrált módon értékelni, nyilatkozni arról, hogy az rendeltetésszerű használatra, tartós üzemeltetésre alkalmas.

A Próbaüzemről a Vállalkozónak naplót kell vezetni, amelyben rögzíti a Próbaüzem végrehajtásának rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsgálatot, mérések eredményeit, a meghibásodásokat, azok okait, kijavításuk elvégzéséről, a teljes rendszer valós üzemkörülmények között beszabályozásának tapasztalatait, valamint az üzemeltetést és karbantartást végző üzemeltető személyzetének az oktatására vonatkozó igazolásokat, beleértve a munkavédelmi oktatást.

Vállalkozó a Próbaüzemről Próbaüzemi Zárójelentést készít, amelyben a próbaüzemi tervnek megfelelően ismerteti és értékeli a Próbaüzemet, a végzett vizsgálatok, mérések eredményeit. A Próbaüzemi Zárójelentést be kell mutatni jóváhagyásra a Mérnöknek.

A próbaüzemi napló a próbaüzemi zárójelentés melléklete.

Hasonló módon kell a Vállalkozónak eljárni a próbaüzemet helyettesítő komplex kipróbálás esetében is.

11. Hiba kijavítási kötelezettség

11.9. Teljesítési Igazolás

A 11.9. Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Mérnök a 9.1. Alcikkely szerint lefolytatott Próbaüzem sikeres teljesítését vagy pedig azon időpontot követő 28 napon belül köteles kiadni a Teljesítés Igazolást, amikor a Vállalkozó a sikeres Próbaüzemet követően sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezte a Létesítményeket, beleértve a hibák kijavítását, valamint benyújtotta az összes Vállalkozói Dokumentumot.

A 11. Cikkely végére be kell illeszteni a következő új Alcikkelyt:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó Szerződés szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Helyi Törvények szerinti kellékszavatossági kötelezettségeit, illetve a kötelező alkalmassági követelményeket, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

a) a Ptk.

b) a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet.

Az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM Együttes Rendelet megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

12. Befejezés utáni üzempróbák

12.1. Befejezés utáni üzempróbák

A 12.1. Alcikkely törlendő.

13. Változtatások és kiigazítások

13.3. Az Alcikkely utolsó előtti bekezdésében a Megrendelő szót Mérnök szóval kell helyettesíteni.

13.6. Munkanap alapú elszámolás

A 13.6. Alcikkely törlendő.

13.8. Költségváltozás miatti Korrekciók

A 13.8. Alcikkely törlendő.

A 13.8 Alcikkely végére be kell illeszteni a következő új Alcikkelyt:

13.9. A szerződés módosítása

Felek tudomással bírnak arról, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen Szerződés, különösen annak 13. Cikkelye (Változtatások és kiigazítások) a Megrendelő Követelményeiben, illetve az Ajánlati Nyilatkozatban és Függelékében foglalt bármely feltétel változtatását, kiigazítását, módosítását, korrekcióját, vagy ezzel kapcsolatban a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítását, átütemezését, illetve Vállalkozó felmerült költségeinek és ésszerű hasznának megtérítését, ennek alapján a Szerződéses Ár módosítását (a jelen Alcikkelyben a továbbiakban: Módosítások) említi vagy írja elő, úgy a Felek a Helyi Törvények, különösen a Kbt. szerint járnak el.

14. Szerződéses Ár és fizetés

14.1. Szerződéses Ár

A 14.1. Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.2. Előleg

A 14.2. Alcikkely harmadik bekezdésének első mondatából a (ii) pont törlendő.

A 14.2. Alcikkely negyedik bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Legfeljebb az Egyösszegű Ajánlati Ár 30%-nak megfelelő összeg erejéig előleg kifizethető, ha Vállalkozó a szerződés hatálybalépését  követően előlegre vonatkozó igényét írásban bejelenti és az előlegbekérőt benyújtja, továbbá az szállítói előleg visszafizetési biztosítékot rendelkezésére bocsátja. Irányadó jogszabályok:
· 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art 36/A. §);

· 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja;

· 2011. CXCV. törvény államháztartásról;

· 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;

· 1997. évi LXXVIIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;

· 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről;

· 306/2011. Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
· 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
A szállítói előleg-visszafizetési biztosíték futamideje: a szerződés  hatálybalépésétől a vállalkozó azon számlájának kiegyenlítéséig tart, amelyben az előleg teljes összegének elszámolása megtörtént. 

A biztosíték formai és tartalmi követelményeit a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Vállalkozó köteles a szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot előleg bekérő benyújtásáig rendelkezésére bocsájtani.

A 14.2. Alcikkely ötödik bekezdésének a)-b) pontjai törlendők és helyettesítendők a következőkkel:

A Vállalkozónak az igényelt előleggel, a megvalósítás során teljesítményarányosan kell elszámolni. A Vállalkozónak minden részszámlában, a 80%-os készültséghez kapcsolódó részszámlával bezárólag, kell elszámolnia. Az aktuális részszámlára jutó, visszafizetendő előleg összege az alábbiak figyelembe vételével kerül kiszámításra:

X= felvett előleg összegének és a szerződéses árnak az aránya

Y=X/80

A vállalkozói előleg biztosítéka az előlegbekérő levél benyújtásától azon számla kifizetésének időpontjáig kell rendelkezésre álljon, amelyben az előleg teljes összege elszámolásra kerül.

A Vállalkozó kérheti a részszámlákban arányosan elszámolt előleg-rész összegével megegyező a biztosítékul szolgáló bank vagy biztosító által vállalt garancia/kötelezvény összeg csökkentését.

14.3. Rész-számla Igazolások igénylése

A 14.3. Alcikkely második bekezdésének a) pontjából törlendő a „becsült” szó.

14.4. Fizetési ütemterv

A 14.4. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Vállalkozó a Jegyzék részeként – a 8.3. Alcikkellyel (Ütemterv) összhangban, a 14.3. Alcikkely (Rész-számla Igazolások igénylése) szerinti részletezésben – benyújtott Fizetési Ütemterv szerint, de legfeljebb a tényleges teljesítés mértékéig jogosultak részszámlák kiállítására. 
14.5. Beépítésre szánt Berendezések és Anyagok

A 14.5. Alcikkely első bekezdése után be kell illeszteni a következőket:

A végleges Létesítményekhez tartozó berendezéseknek és anyagoknak minősülnek a Vállalkozó által gyártott vagy beszerzett acélszerkezetek és gépészeti berendezések.

A 14.5. Alcikkely harmadik bekezdés (b) és (ii) és (iii) pontjaiban foglaltak törlendők.

A 14.5. Alcikkely negyedik és ötödik bekezdése törlendő.

14.6. Rész-számla Fizetési Igazolások kiadása

A 14.6. Alcikkely második bekezdése törlendő.

A 14.6. Alcikkely harmadik bekezdése b) pontjának első bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

b.) ha a Vállalkozó nem teljesíti, vagy teljesítettek bármilyen, a Szerződés szerinti munkát, vagy kötelezettséget.

14.7. Fizetés

A 14.7. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Vállalkozó az Előlegre, a Fizetési Igazolásban, valamint a Végszámla Igazolásban igazolt összegekre vonatkozó számláját a Fizetési Ütemterv szerint, a 11.9. Alcikkely (Teljesítési Igazolás) alapján a Mérnök ellenjegyzésével, a Megrendelő nevére kiállítva nyújthatják be a Megrendelőnek. 

A számlát 1 eredeti példányban kell kiállítani.

Vállalkozó a fenti adatokat a szállítói előleg lehívását szolgáló dokumentumon (előlegbekérő) is kötelesek szerepeltetni. Az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján a szállítói előleg kifizetését követően Vállalkozóknak a szállítói előlegről előleget tartalmazó számlát kell kiállítaniuk. A szállítói előleget tartalmazó számlán a teljesítés napjaként az szállítói előleg összegének a Vállalkozók bankszámláján való jóváírása napját kell feltüntetni. Árfolyamként az ezen a napon érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaközép árfolyamnak kell szerepelnie. A szállítói előleget tartalmazó számlának tartalmaznia kell a „pénzügyi rendezést nem igényel” kifejezést és számadatainak egyeznie kell az előlegbekérő számadataival. Egyebekben a szállítói előleget tartalmazó számlával kapcsolatos alaki és tartalmi előírások megegyeznek a számlákra vonatkozóan fentiekben rögzített szabályokkal. 

Felek megállapodnak, hogy 

a)
a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b)
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

14.8. Késedelmes fizetés

A 14.8. Alcikkely első bekezdésének második mondata törlendő.

A 14.8. Alcikkely második bekezdése törlendő és helyette az alábbi irányadó:

A Ptk. 6:155. § szakasz irányadó késedelmes fizetés esetén.
14.9. Visszatartott Összeg kifizetése

A 14.9. Alcikkely törlendő.

14.11. Végszámla Igazolás igénylése

A 14.11. Alcikkely második bekezdés második mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezt követően, ha a vita végleg megoldódik, akkor a Vállalkozó köteles elkészíteni és átadni a Megrendelőnek (a Mérnöknek másolatot küldve) a Végszámlát.

15. A Megrendelő által történő szerződésbontás

15.1. Felszólítás kijavításra

A 15.1. Alcikkely törlendő és helyettesítendő a következőkkel.

Ha Vállalkozó nem tesz eleget a Szerződés szerinti bármely kötelezettségének, a Mérnök felszólíthatja a mulasztás egy meghatározott időtartamon belüli megszüntetésre és helyrehozatalára.
15.2. Megrendelő által történő Szerződésbontás

A 15.2. Alcikkely első mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő az alábbi indokolt esetekben jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondásra:

A 15.2. Alcikkely első bekezdésének c) pontja törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

c) elfogadható kifogás nélkül:

(i) A Létesítmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelyeknek megfelelő előrehaladása több mint 50 napos késedelembe esik, vagy

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítás) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése 26 napon belül, annak kézhez vétele után, vagy

(iii) Vállalkozó alapos indoklás nélkül a Helyszínt a Kezdési Időpontban nem veszik át.

A 15.2. Alcikkely első bekezdésének végén be kell illeszteni a következő új pontot:

(g)
a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül olyan Alvállalkozót vesz igénybe, amely nem szerepel Vállalkozó Ajánlatában (Kbt. 128. § (3) bekezdés)
(h)
Megrendelő köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

(i)
a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

(ii)
a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

A 15.2. Alcikkely második bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Megrendelő köteles a felmondásról Vállalkozót írásban értesíteni és felszólítani a Helyszín elhagyására.

A 15.2. Alcikkely negyedik bekezdése után be kell illeszteni a következő új bekezdéseket:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeiket és Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó kockázatára és költségére eltávolítathatja azokat.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelő már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely (A Berendezések, és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

A 15.2. Alcikkely utolsó bekezdése törlendő:

15.5. Megrendelő joga a szerződésbontásra

A 15.5. Alcikkely törlendő és kiegészítendő a következőkkel:

Megrendelő jogosult és köteles a szerződést felmondani a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján olyan határidővel, mely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, mely nem felel meg az 56. § (1) bek. k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy a közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, mely nem felel meg az 56. § (1) bek. k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, ha a teljesítés ideje alatt a kötbér eléri a maximumot.
16. A Vállalkozók által történő Felfüggesztés és szerződésbontás

16.1. A Vállalkozók jogosultsága a munka felfüggesztésére:

A 16.1. Alcikkely második bekezdésében a „kötbér” kifejezés „késedelmi kamat”-ra módosul:

16.2 Vállalkozók által történő szerződésbontás

A 16.2. Alcikkely második bekezdése törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A fenti a)-e) pontokra alapított Vállalkozói felmondás esetén a felmondási idő 3 (három) hónap, míg az f)-g) pontok esetén a felmondás azonnali hatályú lehet. Az előbbi 6 hónapos felmondási idő alatt Megrendelő megtéríti a Vállalkozó minden felmerült és igazolt kiadását, költségét (úgy, mint leszállított/teljesített vagy már megrendelt berendezések/ szolgáltatások).
16.3 Tevékenység megszüntetése és a Vállalkozók Eszközeinek eltávolítása

A 16.3. Alcikkely első bekezdésének c) pontjának végére be kell illeszteni a következőket:

Amennyiben Vállalkozó ezen pont szerint kötelezettségének nem tesznek eleget, úgy Megrendelő  azokat Vállalkozó veszélyére és költségére elvégezheti.

A 16.3. Alcikkely végére be kell illeszteni a következő új bekezdést:

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részének és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre az ellenszolgáltatás megfizetését követően.
16.4 Elszámolás felmondás esetén

A 16.4. Alcikkely  második b) pontja törlendő

A 16. Alcikkely végére be kell illeszteni a következő új Alcikkelyt:

16.5 Szerződésbontás jogi szabályozása

Amennyiben a 16. Cikkely (A Vállalkozó által történő felfüggesztés és szerződésbontás) a Vállalkozó általi szerződésbontást említ, ott a Ptk. szerinti felmondást kell érteni.

17. Kockázat és felelősség

17.6. Korlátozott felelősség:

A 17.6. Alcikkely törlendő.

18. Biztosítás

18.2. Tevékenység és a Vállalkozó eszközeinek biztosítása

A 18.2. Alcikkely első és második bekezdésében az Átadás- átvételi Igazolás alatt a 11.9 Alcikkely szerinti Teljesítési Igazolást kell érteni.

A 18.2 Alcikkely negyedik bekezdésének végére be kell szúrni az alábbi pontot:

(f) emellett biztosítani kell a fedezetet a tervezési biztosításra azzal a minimális limittel, amely az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében van meghatározva. Ennek a szakmai kártérítési biztosításnak ki kell terjednie a munkák tervezéséből fakadó műhiba kockázatának fedezésére.

19. Vis maior

19.6. Választható szerződésbontás, fizetés és felmentés

A 19.6 Alcikkelyben a Szerződésbontás alatt bármely fél által történő azonnali hatályú felmondás vagy a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése értendő.

20. Követelések, viták és döntőbíráskodás

A 20.2. – 20.8. Alcikkely törlendőek 
A 20. Cikkely után beillesztendő:

21. Ellenőrzések és auditok a Magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel és a létesítményekkel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja, vagy helyszíni ellenőrzések által ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen, ha szükséges. Támogató számlázási dokumentumok valamint bármely más, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. Ezek a vizsgálatok 2027. december 31. napjáig történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.
2. KÖTET

6. FEJEZET

(törölve)

2. KÖTET

7. FEJEZET

UTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.

1. 
Az Irányító Hatóság (IH), a Központi Koordinációs Szerv (KKSZ), a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében. 

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a KKSZ megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. § (1) bekezdése alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a KKSZ a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a KKSZ támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg. 

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – koncepcionális egyeztetést kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor a KSZ elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a KKSZ véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében. 

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges. 

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést részleteiben kidolgozza a FIDIC-ben meghatározott előírások alapján.

2.
Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1

Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Vállalkozói javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Vállalkozói javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.  

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is. A változtatási eljárás során a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelési eljárást nem lehet lefolytatni. 

2.2
Vállalkozói követelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna.  A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani. 

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.   

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó hatása van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania.  A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, KKSZ bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

· 1.9
Tervek vagy utasítások késedelme 



(költség+idő)

· 1.9
Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC)

(költség + idő)

· 2.1
A helyszínre való bejutás joga
(költség + idő)

· 4.7
Kitűzés 






(költség + idő)

· 4.12
Előre nem látható helyszíni körülmények 


(költség+idő)

· 4.24
Régészet 






(költség+idő)

· 7.4
Üzempróbák 


(költség+idő)

· 8.4
Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása


(idő)

· 8.5
Hatóságok által okozott késedelmek



(idő)

· 8.9
Felfüggesztés következményei 




(költség+idő)

· 10.3
Beavatkozás az átvételkori próbákba 



(költség + idő)

· 12.2
Elhalasztott Üzempróbák 
(Sárga FIDIC)


(költség)

· 12.4
Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC)
(költség)

· 13.7
A jogrendszer változásai miatti kiigazítások


(költség+idő)

· 16.1
Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére


(költség)

· 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei 









(költség+idő)

· 19.4
Vis Maior következményei




(költség+idő)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)  

2.3
Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):
-
A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).  

-
A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ilyen utasítást a Mérnök jellemzően csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki, amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.

-
Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása esetén kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.  

2.4

A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti KSZ felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, KSZ-n történő megbeszélésen stb.) és csak ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja. 

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek.  Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata. 

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megbízót, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 

Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök hozzájárulásával együtt. 

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a KKSZ-nek. 

A KKSZ-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított szerződést és magát a KKSZ véleményt, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a KKSZ támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.  

Az IH és a KKSZ által támogatott, valamint a Megrendelő által jóváhagyott Változtatási javaslatot és Vállalkozói követelést a Mérnök sorszámozva hagyja jóvá még a szerződésmódosítás aláírása előtt. 

2.6 
A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár). 
Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás terhére finanszírozható. 

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeret (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik. 

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel, 

- a Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 94. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 132. §-ának figyelembe vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a KKSZ nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3.
Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a KKSZ utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.
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