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KULONOS FELTETELEK
Tartalomjegyzék

i ALTALANOS ELOIRASOK

1.1 Meghatarozasok

1.1.1 A Szerzédés (Eltéréen alkalmazando)

1.1.1.1. Szerzdédés (Eltérden alkalmazando)

1.1.1.3. Elfogadé Levél (Eltéréen alkalmazandd)

1.1.1.5. Megrendel6 Koévetelményei (Kiegészitendd)

1.1.1.7. Vallalkozo javaslata: (Kiegészitendd)

1.1.1.8. Ajanlat (Eltéréen alkalmazandd)

1.1.1.10. Garanciak jegyzéke/Fizetési litemterv (Nem alkalmazandd)

1.1.1.11. Epitési tervek/ Kiviteli tervek (1ij Alcikkely)

1.1.1.12. Reészlettervek (uj Alcikkely)

1.1.1.13. Kiegészit6 tervek (1j Alcikkely)

1.1.1.14. Koltségvetési kiiras (1j Alcikkely)

1.1.2. Felek és személyek

1.1.2.2. Megrendel$ (Eltéréen alkalmazandd)

1.1.2.3. Vallalkozé (Eltéréen alkalmazandé)

1.1.2.7  Vallalkoz6 Személyzete

1.1.2.8. Alvallalkozé6 (Eltéréen alkalmazandé)

1.1.2.9. Doéntdébizottsag (Térlendd)

1.1.3. Datumok, vizsgalatok, idészakok és befejezés

1.1.3.1. Kiindulasi Idépont (Térlendd)

1.1.3.3. Megvalositas Idétartama (Eltérden alkalmazandd)

1.1.3.4.  Atvételt megel6z6 tesztek / vizsgalatok (Eltéréen alkalmazandd)

1.1.3.6. Atvétel utani tesztek / vizsgalatok (Nem alkalmazhatd)

1.1.3.7. Jotallasi idészak (Eltéréen alkalmazandd), a cim térlendd és helyette Hiba
kijavitasi kételezettség alkalmazandé

1.1.3.10 Kbotelezé Alkalmassagi iddszak (ij Alcikkely)

1.1.3.11 Jotallasi idészak (tj Alcikkely)

1.1.4 Pénz és Kifizetések

1.1.4.1  Szerzédés elfogadott végdsszege (Eltéréen alkalmazandd)

1.1.4.3 Koltség (Eltéréen alkalmazandd)

1.1.4.10. Feltételes Osszeg (tartalékkeret) (Eltéréen alkalmazhatd)

1.1.4.11. Visszatartott 6sszeg (Nem alkalmazhaté)

1.1.6 Egyéb meghatarozasok

1.1.6.8. El6re nem lathato (Eltéréen alkalmazandod)

1.1.6.9. Valtoztatas (Eltérden alkalmazandd)

1.1.6.10. Szerzédésbontas (1j Alcikkely)

1.1.6.11. Kozbeszerzési Torvény (uj Alcikkely)

1.1.6.12. Ptk. (1j Alcikkely)

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje (Eltéréen alkalmazando)

1.6 Szerzédéses Megallapodas (Eltéréen alkalmazando)

1.7. Engedményezés (Eltéréen alkalmazando)

1.9. Hibak a Megrendel6 Kévetelményeiben (Eltéréen alkalmazandd)
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1.10 A Vallalkoz6 Dokumentumainak Megrendeld altali hasznalata (Eltéréen
alkalmazando)

1.12. Bizalmas részletek (Kiegészitendd)

1.13  Jogszabalyok betartasa (Eltéréen alkalmazando)

1.14. Egyetemleges és egyéni felelésség (nem alkalmazhatoé)

2 MEGRENDELO
2.1. A Helyszinre val6 bejutas joga (Eltéréen alkalmazandé)
2.5  Megrendelé kovetelései (Eltéréen alkalmazandd)

3 A MERNOK

3.1 Mérnoki kételességek és hataskor (Kiegészitendd )
3.3 Mérndk utasitasai (Eltéréen alkalmazando)

3.4. Uj Mérndk kinevezése (Eltéréen alkalmazando)
3.5. Hatarozatok (Kiegészitendd)

4 A VALLALKOZO

4.2 Teljesitési Biztositék (Eltéréen alkalmazandd)

4.3 Vallalkoz6 Képvisel6je (Eltéréen alkalmazandé )

4.4 Alvallalkozok (Kiegészitendd)

4.6 Egytittmukdédeés (Eltéréen alkalmazandd)

4.7  Kituzés (Eltéréen alkalmazandd)

4.8  Munkabiztonsagi eljarasok (Kiegészitendd)

4.9. Mindségbiztositas (Eltéréen alkalmazandd)

4.10. Helyszini adatok (Eltéréen alkalmazando)

4.12. Elére nem lathato fizikai kértilmények (Eltéréen alkalmazandd)
4.19. Villamos energia-, viz- és gazellatas (Részek torlendbek)

4.20. Megrendel eszkozei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag (Részek
térlenddek)

4.23 Vallalkoz6 muveletei a Helyszinen (Kiegészitendd)

5 TERVEZES

5.1. Altalanos tervezési kotelezettségek (Eltéréen alkalmazandé)
5.4. Mtuszaki szabvanyok és eldirasok (Eltéréen alkalmazandd)

7 BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES
7.2. Mintak (Kiegészitendd)

7.3  Fellgyelet (Eltéréen alkalmazando)

7.4. Tesztek, vizsgalatok (Eltéréen alkalmazandd)

8. KEZDES, KESEDELEM ES FELFUGGESZTES

8.1. A munkak megkezdése (Eltéréen alkalmazandd)

8.2. Megvaldsitas idétartama (Kiegészitendd)

8.3  Utemterv (Eltéréen alkalmazando)

8.4. A Megvalositas Idétartamanak meghosszabbitasa (Eltéréen alkalmazandé)
8.5. Hatosagok altal okozott késedelmek (Kiegészitendd)

8.7 Koétbér (nem alkalmazhaté)
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8.9  Felfliggesztés kévetkezményei (Eltéréen alkalmazandd)

9. ATVETELT MEGELOZO TESZTEK, VIZSGALATOK

9.1. Vallalkoz6 kételességei

10. MEGRENDELO ALTALI ATVETEL (Eltéréen alkalmazandé)

11.  JOTALLASI KOTELEZETTSEG elnevezés toérlendo és helyettesitendé: HIBA
KIJAVITASI KOTELEZETTSEG, TELJESITESIGAZOLAS, SZAVATOSSAGI ES
JOTALLASI KOTELEZETTSEGEK alkalmazando

11.1. El nem végzett munkak befejezése és hianyok pétlasa (Nem alkalmazhato)
11.2. Hianyok pétlasanak koltsége (Nem alkalmazhatd)

11.3. A Jotallasi idészak meghosszabbitasa (Nem alkalmazhato)

11.4. Hianyok pétlasanak elmulasztasa (Nem alkalmazhatd)

11.5. A Leétesitmény hibas részeinek elszallitasa (Nem alkalmazhatd)

11.6. Tovabbi tesztek / vizsgalatok (Nem alkalmazhatd)

11.7. Hozzaférés joga (Nem alkalmazhatd)

11.8. Vallalkozé feladata a hibak feltarasaban (Nem alkalmazhato)

11.9. Teljesitési igazolas (Kiegészitendd és részek torlenddek)

11.11 A Helyszin rendbetétele (Eltéréen alkalmazandd)

11.12 Kotelezé Alkalmassagi Idészak (ij Alcikkely)

11.13. Szavatossag (uj Alcikkely)

11.14. Jotallas (uj Alcikkely)

12.  ATVETELT KOVETO TESZTEK / VIZSGALATOK (Nem alkalmazhaté)

13 VALTOZTATASOK ES KIIGAZITASOK

13.5. Feltételes Osszegek (tartalékkeret) (Eltéréen alkalmazandd)

13.6. Napi munkak (Nem alkalmazandé)

13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok (Eltéréen alkalmazandd)
13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok (Nem alkalmazhaté)

14  SZERZODESES AR ES KIFIZETES

14.1 A Szerzddéses Ar (Eltéréen alkalmazando)

14.2. Eldleg (Eltéréen alkalmazando)

14.5. Berendezések é€s Anyagok a Létesitményhez (Nem alkalmazandd)
14.6. Kozbens6 fizetési Igazolasok kibocsatasa (Eltéréen alkalmazandd)
14.7. Kifizetés (Eltérden alkalmazandd)

14.8 Késedelmes kifizetés (Eltéréen alkalmazandd)

14.9 Visszatartott 6sszeg kifizetése (Nem alkalmazhatd)

14.10 Elszamolas befejezéskor (Eltéréen alkalmazandd)

14.11 Végsé Fizetési Igazolas igénylése (Nem alkalmazhatd)

14.12 Elismervény - (Nem alkalmazhato)

14.13 Végsé Fizetési Igazolas kibocsatasa (Nem alkalmazhatd)

14.14 A Megrendelf felel6sségének megsziinése - (Nem alkalmazandd)
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15.  MEGRENDELO ALTALI FELMONDAS (Eltéréen alkalmazandd)
15.2. Megrendel¢ altali felmondas (Eltérden alkalmazandé)

16.  VALLALKOZO ALTALI FELFUGGESZTES ES FELMONDAS (Eltéréen
alkalmazandd)

16.1. Vallalkoz6 joga a munka felfliggesztésére (Nem alkalmazhaté)

16.2  Vallalkozo altali felmondas (Részek térlenddek)

16.3 Munka besziintetése és a Vallalkozo Eszkézeinek eltavolitasa (Kiegészitendd)

16.4. Kifizetés felmondaskor (Eltéréen alkalmazandé)

17. KOCKAZAT ES FELELOSSEG

17.2. A Vallalkozé gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan (Eltéréen
alkalmazandd)

17.4. A Megrendel6 kockazataival jaré kévetkezmények (kiegészitendd)
17.5. Szerzéi jogok és ipari szabadalmi jogok (Nem alkalmazhaté)

17.6 A felelésség korlatozasa (Nem alkalmazhaté)

18.  BIZTOSITAS

18.2 A Létesitmény és a Vallalkozé Eszkézeinek biztositasa (Nem alkalmazhato)
18.3 Személyi sértilésre €s vagyoni karra koétdtt biztositas (Nem alkalmazhaté)
18.4. A Vallalkozo személyzetének biztositasa (Nem alkalmazandd)

19. VIS MAIOR
- 19.4. A Vis maior kévetkezményei (Eltéréen alkalmazandd)
19.7. A teljesités aloli jogszerui felmentés (Nem alkalmazandd)

20 KOVETELESEK, VITAK ES VALASZTOTT BIROSAGI ELJARAS
20.1. A Vallalkoz6 kovetelései (Eltéréen alkalmazando)

20.2 A Doéntébizottsag kijeldlése (nem alkalmazando)

20.4 A Donto6bizottsag felkérése dontéshozatalra (nem alkalmazandd)
20.5 Békés megallapodas (nem alkalmazando)

20.6. Valasztott birésagi eljaras (nem alkalmazando)

21. ELLENORZESEK ES AUDITOK A MAGYAR ES A KOZOSSEGI HATOSAGOK
ALTAL (1j Cikkely)

Fiiggelékek

BIZTOSITEKOK FORMANYOMTATVANYAI (torolve) ‘

AJANLATI  NYILATKOZAT, SZERZODESES MEGALLAPODAS ES DONTNOKI
MEGALLAPODAS FORMANYOMTATVANYOK (Eitéréen alkalmazandd)
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiulénds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az
Altalanos Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikétések, modositasok,
kiegészitések megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilénbozéség
vagy ellentmondas esetén az ebben a Kulonds Feltételekben foglalt kikdtések az
iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1 Altalinos rendelkezések
1.1. Meghata‘.rozisok
1.1.1. A Szerzédés
Az aldbbi bekezdés eltéréen alkalmazandoé:

1.1.1.1. ,Szerzédés”: A ,Szerzédés” magaban foglalja a Szerzédéses Megallapodast, az
Ajanlati Nyilatkozatot, FIDIC Altalanos és jelen Kiilonleges Feltételeket, a
Megrendelé Kovetelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot,
amelyet a Szerzédéses Megallapodas felsorol

1.1.1.3. "Elfogad6 levél' nem kertl kiadasra jelen szerzédés keretében. Az ,Elfogado
level” kifejezés alatt a Szerzédéses Megallapodast kell érteni és az Elfogado
Levél kibocsatasanak vagy kézhezvételének ~“idépontjat a Szerzdédéses
Megallapodas hatalybalépésének datuma jelenti.

1.1.1.8 »Ajanlat” jelenti a kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé, mint ajanlattevd
altal benyujtott ajanlatot.

1.1.1.10. ,Garanciak jegyzéke” és a ,Fizetési iitemterv’ nem kerul kiadasra jelen
szerzédés keretében.

Az aldabbi bekezdések hozzdadanddk:

1.1.1.11 "Epitési tervek’ vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Vallalkozo altal készitendé
terveket, amely Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitasdhoz
szlikséges. E koérben:
,Kivitelezési dokumentaci6” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben eldirt
kévetelményeknek megfeleld, és a Vallalkozo altal készitett terveket, melyek a
Szerzddés targyat képezé létésitmények megvalositasahoz, a hibak kijavitasahoz
szlikségesek, Dbeleértve a részletes talajmechanikai szakvéleményt és
probatizemeltetési tervet, valamint a megvaldsitas generalorganizacios tervét.
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»Megvalositasi dokumentacio”, a kivitelezési dokumentaciéinak, a tényleges
megvalosulasnak megfelelé modositasat tartalmazé dokumentacio.

oEngedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesitmények
megépitéséhez az illetékes hatosag létesitési és / vagy épitési engedélyének
kiadasahoz sziikségesek.

1.1.1.12. "Reészlettervek" jelentik mindazon a Vallalkozé altal, a sajat kiviteli tervei

alapjan készitett egyéb terveket, melyek sziikségesek a Létesitmény teljes
kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz.

1.1.1.13 "Kiegeészitoé tervek” jelentik mindazon a Vallalkozé altal a Mérndk utasitasai

szerint elkészitendé tervet, amely szlikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez
és a hibak kijavitasahoz.

1.1.1.14.- ~KOltségvetési kiiras, Ajanlati ar bontdsa” Ajanlati Ar Bontasa jelenti

azt a dokumentumot, amelyet az Ajanlati Dokumentacié (II. rész II. kotetében
az arazatlan koltségvetési kiiras) részeként kiadott formaban és tartalommal az
Ajanlat részeként benyujtottak, és ahogyan azt a Megrendelé a Szerzédés
megkotésekor elfogadott. Az Ajanlati Ar Részletezése, a Szerzédéses Ar
felbontasa, amely tartalmazza a Szerzédés keretében megvaldsitandé
létesitmények arat, valamint az egyes létesitmények fébb
munkamennyiségeinek egységarat. A dokumentum alapul szolgal a
részteljesités igazolasat alatamaszté szamitashoz.

1.1.2. Felek és személyek

Eltéréen alkalmazando:

1.1.2.2.

1:1:2:38:

1.1.2.7

»>Megrendel6” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében ekként megjelslt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozasi szerzédés
Megrendel6je, valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti épittets. A
kozbeszerzési eljarasban Ajanlatkéréként megjeldlt szerv.

»Vallalkozd” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében ekként megjeldlt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozasi szerzédés
Vallalkoz6ja, valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti vallalkozé
kivitelezé. Féuvdllalkozé kivitelezé: az épittetével épitési szerzédést kotéd
épitéipari kivitelezési tevékenységet végzé vallalkozo kivitelezd. A kdzbeszerzési
eljarasban nyertes ajanlattevéként megjel6lt szervezet, vagy személy.

»Vallalkoz6 Személyzete” (a pont végére beirandé): Munkatertiletre torténé
belépés szempontjabol a Vallalkozo személyzetének mindstilnek a kivitelezési
tervek elkészitéi, valamint a szakfeltigyeletet ellaté intézmények munkatarsai
is.
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1128

1.1.2.9.

1.1.3.

,LAlvallalkoz6” az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotott szerzédés teljesitésében az ajanlattevé altal
bevontan kdzvetlentil vesz részt, kivéve
a) azon gazdasagi szerepl6t, amely tevékenységét kizardlagos jog alapjan
végzi,
b) a szerzdédés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartot, forgalmazoét,
alkatrész vagy alapanyag eladéjat,
c) épitési beruhazas esetén az épitéanyag-eladot;

,Dontébizottsag” A pont teljes egészében torlendd

Datumok, vizsgalatok, idészakok és Befejezés

Az alabbi bekezdések torlendok:

8 P4 I |

1.1.3.6.

A ,Kiindulasi Idépont”

»Atvételt utani tesztek / vizsgalatok”™ iérc')lve, nem alkalmazhaté

Az aldbbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltéréen alkalmazanddk:

1.1.3.3.

1.1.3.4.

»~Megvalositas idotartama”: a bekezdés az aldbbiakkal kiegészitendd:

A Polgari Torvénykonyvrél szoléo 2013.. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.)
6:247.8, 6:252. §, rendelkezései szerinti eldirasok értendéek. A ,Megvaldsitas
Id6tartalma” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a ,teljesités ideje” megfogalmazasat
kell jelen Szerzédésben érteni és alkalmazni, melybe beletartozik az tizempréba
ideje is. Teljesitési idStartam (Megvalositas Id6tartama): a szerzédés hatalyba
1épésétdl a muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig tart, -ha a Megrendeld
a muszaki atadas-atvételi eljaras eredményeként a létesitményt atveszi. A
megvalositas idétartama magaba foglalja a tertilet el6készités, 16szermentesités,
a Kivitelezési tervezés, a Probatlizem idétartamat valamint a Magvalosulasi terv,
Uzemeltetési, kezelési és karbantartasi kézikonyvek, szabalyzatok elkészitését,
valamint az Uzemeltetési engedélyhez szlikséges dokumentaciok Osszeallitasat
is.

LAtvételt megel6z6 tesztek / vizsgalatok”: a bekezdés torlendd és az

aldbbiakkal helyettesitendd: Uzemprébak és probaiizem, komplex kiprébalas

Uzemprébak: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan probak és
vizsgalatok értenddek, amelyek szakmailag szokasosak és indokoltak

mindahhoz, hogy a megfeleld6 mindéség megallapithaté legyen. Ezen

megfogalmazas alatt a szakmailag szokasos és indokolt lizemproéba kifejezést
kell jelen Szerzédésben érteni. A megrendeléi koévetelményekben
lizemprobaként szereplé fogalom tartozik ide. Az Uzemprobak -elvégzése
elofeltétele a Probatlizem megkezdésének.
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A ,Prébaiizem” annak az igazolasara szolgal, hogy a Létesitmények vagy
Szakasz, a Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas moédon tartdésan, megbizhatéan tlizemeltethets. A Prébatizemet a
sikeres Kdézbensé Uzemprébakat kovetéen kell elvégezni a probatizemi tervben
meghatarozottak szerint.
Komplex kiprobalas akkor torténhet, ha a Probalizem végrehajtasat a
természeti viszonyok nem teszik lehetévé. Ilyen esetben a Ko&zbensé
Uzemprébak eredményeit integralt modon kell értékelni és nyilatkozni arrél,
hogy a Létesitmény rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas.
1.1.3.7. ,Jotallasi idészak” a cim térlendd és az aldbbiakkal helyettesitends: Hiba
kijavitasi kotelezettség
All. Cikkely Jotallasi kotelezettségek alatt ezen Hiba kijavitasi kotelezettség
értendo

A kévetkezd 1ij bekezdések hozzdadandodk:

1.1.3.10. "Kotelezo Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerzddéses Feltételekben a
Ptk. és a szerzédés targyara vonatkozd jogszabalyok szerinti szavatossagi
idészakot.

1.1.3.11. "Jétallasi idészak” A Szerzédéses Megallapodasban foglaltak szerinti

jotallasi idészak.
1.1.4. Pénz és kifizetések

1.1.4.1. ,Szerzédés Elfogadott Végosszege” - a bekezdés térlends és az
alabbiakkal '

Szerzédés Elfogadott Végosszege: ,,Szerzédés Elfogadott Végosszege alatt a
Szerzédéses Megallapodas 3.1. alatti Szerzédés Elfogadott Végosszege
értend6”

1.1.4.10. ,Feltételes 6sszeg” - a bekezdés térlendd és az alabbiakkal helyettesitendd
Feltételes Osszeg alatt megrendelé a Tartalékkeretet érti, annak minden
kovetkezményével.

1.1.4.11. ,Visszatartott 6sszeg” - t6rolve, nem alkalmazhaté
Az alabbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltéréen alkalmazanddk:

1.1.4.3.,

Koltség” a bekezdés térlendé és az aldbbiakkal helyettesitendd:
minden, ésszerlen a Vallalkozo altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy
azon kivil keletkez6 kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altalanos és
ahhoz kapcsolodo terheket. A Vallalkozonak koltségén feliil, haszon Kkifizetése
nem jar. Ahol jelen szerzédés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére a koltség
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mellett vagy annak kiegészitéseként nem kertil sor az erre iranyulé rendelkezés
nem alkalmazandé.

1.1.6. Egyéb Meghatarozasok

1.1.6.8. ,Eldre Nem Lathato” az Alcikkely végére be kell irni a kévetkezdket. Elére
nem lathaté koértilménynek kiilénésen a 4.12. szamu Alcikkelyben felsorolt
koértilmények mindstlnek.
»elore nem lathaté” alatt értendék minden olyan esemény, melynek
bekovetkezése megfelel a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLII. térvény,
141. § (4) bekezdésének c) pontjanak ca) alpontjaban leirtaknak.

1.1.6.9. ,Valtoztatas” a bekezdés az aldbbiakkal kiegészitendé:

és amellyel 6sszefliggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt. szerinti
szerzédésmoédositas, vagy 1] kozbeszerzési eljaras lefolytatasat megalapozo
feltételek fennallasa, melyek esetén a szerzédésmodositashoz, 1] szerzdédés
megkotéséhez szlikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint
az uniés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutaték hataroznak
meg (ktiléndés tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatéra).

Az alabbi tj bekezdések hozzdadanddk:
1.1.6.10. ,Szerzodésbontas” a Szerzdédés Felek altal a Ptk. szerint torténd
megszuntetését, felbontasat, valamint a Szerzédésnek a Felek barmelyike altal

torténé felmondasat, illetve a Felek barmelyike altal a Szerzédéstél torténd
elallast jelenti.

1.1.6.11. A ,Kozbeszerzési Torvény” illetve Kbt. alatt a koézbeszerzésekrdl szolod
térvény értendd.

1.1.6.12. SPtk.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykonyvrél szo6lo torvény értendd.

1.5. Dokumentumok fontossagi sorrendje - térlendd és helyettesitendd

A Szerzédést alkoté dokumentumokat egymast kdlcsonésen értelmezének kell tekinteni.
Ertelmezés szempontjabél a dokumentumok fontossagi sorrendje a Szerzédéses
Megallapodas 8.5. pontja szerint értendd.

1.6. Szerzddéses Megallapodas - helyettesitendd:

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast (Szerzédést) a kozbeszerzésekrdl szold 2015.
évi CXLIIIL. térvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével 6sszhangban kell megkotnitik.

1.7. Engedményezés — eltéréen alkalmazando
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Az elsé mondat térlendé. A masodik mondat elsé szava (ugyanakkor) térlends. A
masodik mondat a) pontja kiegészitend6 ,a Kbt. eléirasainak megfelelé modon
(Kbt.1398-140.8)”

1.9. Hibak a Megrendel6é Kovetelményeiben — eltéréen alkalmazandé
A 2. bekezdés (Egy ilyen tartalmu ...) térlendé.

A felmerult esetekben a Ptk. 6:156. § szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az
iranyaddak, valamint az ehhez kapcsolodé a Kbt. szerinti szerzédésmodositast
megalapozo feltételek fennallasa esetén a szerzédésmodositashoz sziikséges eljarasi
menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unidés tamogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve Utmutaték (kiilonds tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12.
pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg. Vallalkozé a Megrendel6 altal kiadott
Ajanlati Felhivast és Ajanlati Dokumentaciét és Mellékleteit a Kézbeszerzési Eljaras
alatt koteles volt atvizsgalni és a Kbt. eldirasainak megfeleléen ezekkel kapcsolatban
kiegészité tajékoztatasokat, kérdéseket intézhetett a Megrendeléhdéz, melyeket a
Megrendelé meghatarozott idén beltil megvalaszolt.

1.10. A Vallalkoz6 Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd

Az Alcikkely mdsodik bekezdése eltéréen alkalmazando:

A bekezdés elsé harom sora (addig, hogy ,dijmentes jogosultsdggal’) helyettesitendé az
alabbiakkal: ,A Vallalkozé (a Szerzédés alairasaval) visszavonhatatlan, atruhazhato,
kizarolagos, szerzéi jogdij kotelezettségtsl mentes engedélyt ad a Megrendelének.

Az Alcikkely harmadik bekezdése térlendé
1.12. Bizalmas részletek — az Alcikkely kiegészitendé az alabbi utolsé bekezdéssel:

Egyébként a Szerzédés nyilvanos, kozérdekli adatnak mindsiil, ide nem értve az
Ajanlatban a Vallalkozok altal kifejezetten és elktilénitett moédon, mellékletben kézolt
adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra,
tovabba nem jelent Vallalkozék részére semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerzédés
szerinti adatokat, informacioét, megoldasokat stb. a Mérndk elézetes irasbeli
hozzajarulasa nélklil a Szerzédéstél eltéré célra hasznaljak fel, vagy azokat barmely
muszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban publikaljak. Amennyiben a Mérndk
elézetes hozzajarulasanak szlikségessége Vallalkozok szamara kérdéses, tigy ebben az
esetben Mérndk elézetes dontését kell kérni, mely a Felekre nézve kotelezé.

1.13 Jogszabalyok betartasa - eltéréen alkalmazandé
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Az Alcikkely elsé mondata térlendé és az aldbbival helyettesitendd:

A Vallalkoz6 koteles a Szerzédés teljesitése soran a vonatkozo hatalyos jogszabalyokat
betartani.

Az 1.13. a) pontja térlendd és helyettesitendé a kévetkezbkkel:

A Megrendelé Koévetelményei rendelkezik arrdl, hogy a létesitmény vizjogi létesitési
engedélyét a monitoring és lizemiranyitasi rendszer kivételével, melyik fél kotelezettsége
beszerezni. Minden mas engedélyt, ami a szerzédés szerinti tevékenység végzéséhez
sziikséges - beleértve bizonylatokat, jogositvanyt és jovahagyast - a Vallalkozonak kell
beszerezni, tovabba Vallalkozé feladata és feleléssége az atadott engedélyek
meghosszabbitasa, illetéleg modositasa.

2 A Megrendeld
2.1. Helyszinre valé bejutas joga — eltéréen alkalmazandé

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba adasan a Munkatertilet atadasat kell érteni az
alabbiak szerint:

Az Alcikkely harmadik bekezdés b) pontja térlendé és a bekezdés az aldbbival
kiegészitendé:

A Vallalkoz6 ebben az esetben nem jogosult barmely ilyen Koltség elfogadhato
haszonnal kiegészitett 6sszegének részére torténé kifizetésére.

Az Alcikkely vége kiegészitendé a kévetkezével:

A felmerilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az
iranyadoéak, valamint az ehhez kapcsolodé a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy 0j
kézbeszerzési eljarast megalapozo feltételek fennallasa esetén a szerzédésmodositashoz,
0j szerzédés megkotéséhez szlikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt.,
valamint az unios tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kilonds
tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak
meg.

2.5. Megrende16 kovetelései

Az Alcikkelyben a Joétallasi Idészak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba
kijavitasi idészak szerinti hiba bejelentési idészakot jelenti.

Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kovetkezdvel:

A levonas az elismert, egynemtl és lejart kovetelés beszamitasa alapjan torténik,
figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik soraban szerepld
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barmely olyan &sszegbél kitétel alapjan Megrendeld jogosult ezen igényeit a teljesitési
biztositékbol lehivni.

3. A Mérnok
3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezdkkel:

A Mérndk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a muszaki ellenéri
tevékenységre vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak megfelelé feladatkort latja el.

A Mérndk a 3.3 Alcikkely, a Valtoztatasi utasitas kiadasara vonatkozé 13.1, 13.2 és
13.3 Alcikkelyek, a Vallalkozoi kovetelésékkel kapcesolatos 20.1 Alcikkely, valamint az 1j
alvallalkoz6 bevonasat szabalyozé 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasitasi és
jovahagyasi jogkoreit a Megrendelé és az Iranyito Hatosag elézetes hozzajarulasaval
gyakorolhatja a jelen Szerzédés Megallapodas 8.5.12. Utmutaté rendelkezéseire is
tekintettel.

A Mérnodknek elézetes irasbeli hozzajarulassal kell rendelkeznie Megrendeld részérél, az
alabbi dontések, intézkedések meghozatala, valamint Vallalkozo részére torténd
tudomasra hozatala el6tt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Déntések) szerinti Déntés, amely az 1.1.6.9
Alcikkely értelmében Moédositasnak mindstilhet, kiiléndsen, amely médositja a
14.1 Alcikkely (Szerzédéses Ar) szerinti Szerzédéses Arat, vagy a 8.4 Alcikkely
(Megvalositas idétartamanak Meghosszabbitasa) szerint a teljesitési hataridét;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozénak mindsiilé szervezetek személyében
torténé barmely modosulas, illetve olyan munka engedélyezése egy
Alvallalkozonak, melyet egy, a Szerz6désben megnevezett masik Alvallalkozénak
kellett volna elvégeznie;

c) a Vallalkoz6 5.2 Alcikkely (A Vallalkoz6 Dokumentumai) szerinti
dokumentumainak jévahagyasa; ,

d) a 13. Cikkely (Valtoztatasok és kiigazitasok) szerinti eljaras

e) amennyiben a Vallalkozé a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendeld, vagy a nevében
eljaré személy, kiilénésen a Mérndk altal adott utasitast célszertitlennek vagy
szakszerltlennek itéli (azaz amennyiben a Vallalkozo a 3.3 Alcikkely alapjan
adott utasitast célszertitlennek, vagy ésszerttlennek itéli, abban az esetben a
Mérndknek elézetes irasbeli hozzajarulassal kell rendelkeznie Megrendelé
részerdl, hogy az utasitast visszavonja, vagy megvaltoztassa, vagy intézkedést
hozzon azzal kapcsolatban).;

f) a Teljesitési Igazolas Vallalkozok részére térténd kiadasa

g) barmely pétmunkanak minésiilé tevékenység elrendelése vagy jovahagyasa;

h) 20.1 Alcikkelyben rogzitettek elbiralasa.

Fuggetlentl az elézetes hozzajarulas kérését eléird, fent meghatarozott kételezettségtol,
amennyiben — a Mérndk véleménye szerint — az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az
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elkészlilt munkak, illetve a kornyezetben 1évé vagyontargyak épségét veszélyeztetd
vészhelyzet mertil fel, akkor a Mérnok utasithatja a Vallalkozét minden olyan munka
elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérndk véleménye szerint
szlikséges lehet a kockazat, illetéleg a karok megszintetéséhez vagy csdkkentéséhez,
anélkll, hogy ez felmentené a Vallalkoz6t a Szerzédés szerinti barmilyen kotelességiik
és felelésségiik alol. A Vallalkozonak, a Megrendeld jovahagyasanak hianya ellenére,
haladéktalanul végre kell hajtania a Mérndk ilyen utasitdsat, ugyanakkor Mérndk
minden ilyen esetben koteles az utblagos jovahagyas beszerzése érdekében a
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

3.3. Mérnok utasitasai

A 3.3. Alcikkely elsé bekezdésének mdsodik mondata térlendd és helyettesitends a
kévetkezdkkel:

A Vallalkoz6 csak a Megrendel6tdl, illetve a Megrendelé képviseletében eljaro, irasban
felhatalmazott személytdl, kilonésen a Mérnoktél, vagy egy olyan helyettestdl
fogadhatnak el utasitasokat, aki a Kiilénds Feltételek, kiiléndsen a jelen Cikkely szerint
megfelel6 hataskoérrel rendelkezik.

A 3.3. Alcikkely mdsodik bekezdése torlendod és helyettesitendd a kévetkezdkkel:
Vallalkozé6 a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek altal irasban adott
utasitasokat kotelesek végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtasa a Helyi Térvények
megsértésére, az élet- és vagyonbiztonsag, illetve a Létesitmények biztonsaga
veszélyeztetésére vezetne. Egyébként Vallalkozo koételes figyelmeztetni az utasitast ado
személyt, ha az utasitas szakszerltlen, és felelnek minden olyan karért, amely a
figyelmeztetés elmulasztasaboél ered. Amennyiben Megrendeld, vagy a nevében eljaré
- személy, kilonésen a Mérndk a Vallalkozo figyelmeztetése ellenére az utasitast
fenntartja, ugy Vallalkozo koteles az Utasitast Megrendelé kockazatara végrehajtani,
illetve a 16. Cikkely (A Vallalkozo altal torténd felfliggesztés és szerzédésbontas) alapjan
eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld, illetve a nevében eljar6é személyek, kiilonésen
a Mérnodk altal adott utasitasok az Altalanos Feltételekben, valamint a Kilonés
Feltételekben foglaltak szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

3.4. Uj Mérnok kinevezése — eltéréen alkalmazando

Az. Alcikkely torlendd és helyettesitendd a kévetkezbkkel:

Megrendel6 haladéktalanul koételes tajékoztatni Vallalkozét a Mérndk levaltasara
iranyul6 szandékardol. A Megrendeldnek az altala kivalasztott G Mérndk adatait az 4j
Mérnokkel torténé szerzédéskotést kovetdéen haladéktalanul, de legkésébb S (6t) napon
belil kell Vallalkozék tudomasara hoznia. :

3.5. Hatarozatok — Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitendd

A 3.5. Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd és helyettesitendd a kévetkezdkkel:
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A Mérnéknek minden egyetértésérél, vagy déntésérél részletes értesitést kell kiildenie
mindkét Félnek.

A 3.5. Alcikkely mdsodik bekezdése végére 1ij bekezdésekben be kell illeszteni az
alabbiakat:

A Megrendeld, a Mérndk, vagy a Vallalkozo Képviseldje felszolithatja a masikat, hogy
vegyen részt egy iranyit6i értekezleten a kévetkezé idészakban elvégzendd tevékenységek
attekintése céljabél. A Mérnok koteles emlékeztett késziteni az iranyitoi értekezleten
elhangzottakrol, és azt a résztvevok, valamint a Megrendeld részére egy-egy masolatban
megkildeni. Az emlékeztetében meghatarozott feladatok elvégzésének felelései meg kell,
hogy egyezzenek a Szerzédés altal meghatarozott, vonatkozé felelésdkkel.

Ha a felmertilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy ﬁj'kézbeszerzési
eljaras  lefolytatasat megalapozo feltételek  fennallasa  valészintsitheté, a
szerz6désmodositashoz, 1Uj szerzédés megkotéséhez szlikséges eljarasi menetet kell
kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tamogatéassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve

Gtmutatok (kUlonds tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatéra) hataroznak meg.

4.2. Teljesitési biztositék- eltérden alkalmazandé
A teljesitési biztositékra vonatkozo rendelkezések:
A 4.2. Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd

A 4.2. Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata térlendd

A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdése térlendé

4.3. Vallalkozo Képvisel6je — eltéréen alkalmazandé
A 7. bekezdés térlendéb

A 3. és 4. bekezdésekben a Mérndk helyett Megrendeld sz6 értendd.

4.4. ‘Alvallalkozék - eltérden alkalmazandoé és kiegészitends
A 2. bekezdeés b) pontja tekintetében a Mérnék szé helyett Megrendeld értends.
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezdkkel:

d) az alvallalkozéi szerzédésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely
felhatalmazza a Megrendelét arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott
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alvallalkoz6i szerzdédés nevére torténé atruhazasara felmondas esetén, a 15.2
Alcikkely (Megrendeld dltali felmondds) alapjan.

4.6. Egyiittmikodés — eltéréen alkalmazandd
Az elsé bekezdésben a Mérndk szé mégé beszurandoé: ,és/vagy Megrendels”
A 4.6. Alcikkely masodik bekezdése térlendd és helyettesitendé a kévetkezdkkel:

Ezen vallalkoz6 részére nyuUjtott szolgaltatasok magukba foglalhatjak kiuilondésen a
Vallalkoz6 Eszkozei, a Létesitmények, vagy megkozelitési lehetéségek hasznalatat,
amelyek a Vallalkoz6 felelésségi korébe tartoznak. Ezen tilmenden a Teljesités Igazolas
11.9 Alcikkely szerinti kiallitasaig Vallalkozé koteles a Mérnok Helyszinen torténé
munkavégzéséhez a megfeleld infrastrukturalis és egyéb anyagi feltételeket sajat
koltséglikdn biztositani, klilonoés tekintettel a Mérndk fliggetlen munkajanak alapjaul
szolgald, nagyobb létszamu targyalast is lehetévé tevd irodai helyiségre, és informatikai,
kézlizemi felszereltségére.

A 4.6. Alcikkely utolsé bekezdése torlendé

4.7. Kitazés - eltéréen alkalmazandoé
Elsé bekezdés alabbi kitétele toérlendd: ,vagy ahogyan azt Mérnok kozolte”

Kiegészitend6: A felmertilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem
rendelkezései az iranyadoéak, valamint az ehhez kapcsolodé a Kbt. szerinti
szerzédésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatasat megalapozé feltételek
fennallasa valdészinUsitheté, a szerzédésmodositashoz, Uj szerzédés megkdtéséhez
sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tamogatassal
kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutaték (kulonés tekintettel a Szerzédéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezb bekezdéssel:

A kitizési feladatokat az iranyad6 szakmai rendelkezések elbirasaival teljesen
megegyezden kell elvégezni.

4.8. Munkabiztonsagi eljarasok - kiegészitendé

Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezb bekezdésekkel:
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A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévé utak atvagasa, vagy lezarasa,
vizvezetékek, vagy egyéb koézmuvek keresztezése, helyreallitasa, csak a Mérndk
egyetértésével hajthaték végre. A Vallalkozonak irasban kell értesitenie a Mérndkot
legalabb 6t (5) nappal az ilyen munka megkezdése el6tt.

4.9 Mindségbiztositas - eltéréen alkalmazando

Az Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd

4.10 Helyszini adatok - eltéréen alkalmazandé

A 4.10 Alcikkely elsé bekezdése torlendé és helyettesitendd a kdvetkezdkkel:

A Megrendeld a Kbt. eldirasainak megfeleléen az Ajanlattételi Felhivasban, az
Ajanlattételi Dokumentéciéban és mellékleteiben a Vallalkozé rendelkezésére bocsajtott
minden birtokaban 1évé adatot, atadta az altala beszerzett épitési, vizjogi létesitési és az
ajanlati eljaras soran megadta a Vallalkozé szamara a kért kiegészité tajékoztatast. A
Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljaras idészakaban kelld idével rendelkezett a
rendelkezésére bocsajtott dokumentumok alapos attanulmanyozasara, a Megrendeld
Kovetelményeinek, az Altalanos és a Kilénds Szerzédéses Feltételek megismerésére. A
Vallalkoz6 megismerhette a Helyszint, annak felszini és felszin alatti vizviszonyait,
éghajlati, hidrometeorologiai, hidrolégiai adottsagait, a talajvizviszonyok alakulasat.
Amennyiben a Megrendelé kijeldlte a foldmiivek épitéséhez sziikséges anyagnyerd
helyeket, a Vallalkozonak lehetésége volt az ezekre vonatkozé ismeretek megszerzésére.
Ha a Megrendelé Kovetelményei szerint a foldmuvek épitéséhez sziikséges foldanyag
beszerzése a Vallalkozé feladata, ugy modjaban allt annak biztositasdhoz sziikséges
feltételek megteremtése.

A 4.10 Alcikkely mdsodik bekezdése utan be kell illeszteni a kévetkezdket:
Egy tapasztalt Vallalkozorol feltételezhetd, hogy a 4.10 Alcikkely elsé és masodik
bekezdésében foglalt informaciok alapjan képes megalapozott Ajanlatot elkésziteni, a

kivitelezési terveket kidolgozni, megvalasztani az épités-szerelés technologiajat és a
Szerzédéses Arat meghatarozni, valamint felmérni a vallalt kockazat mértékét.

4.12. Elore nem lathato fizikai koriilmények - eltéréen alkalmazandé
Az utolsé harom bekezdés (5-7 bekezdések) térlenddk és az aldbbiakkal helyettesitenddk:

Ha a felmertlt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 1j kozbeszerzési
eljaras  lefolytatasat megalapozo  feltételek  fennallasa  valdszintsithets, a
szerzédésmodositashoz, 1j szerzédés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell
kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve
utmutatok (kiilénds tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatéra) hataroznak meg.
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Nem mindsiilnek elére nem lathaté kértilménynek az alabbiak:

— amennyiben az alapozasi munkaknal a munkagddor kialakitasanak modja, a
viztelenités technologidja a kivitelezés soran eltér az ajanlati muszaki tervekben
figyelembe vett megoldastol,

— amennyiben a kivitelezési tervek elkészitéséhez modellkisérlet, vagy helyszini
kisérlet (probacdlépdzés, probaterhelés, stb.) szlikséges.

Ilyen esetekben a Vallalkoz6 nem léphet fel hataridé meghosszabbitas vagy a
Szerzédéses Ar megndvelésének igényével.

Nem minéstlil elére nem lathaté kortilménynek a Helyszinen talalt robbandeszkozok,
anyagok, l6szerek, és egyéb hadfelszerelési targyak és anyagok biztonsagos kezelése
feltarasa és eltavolitasa. Ezek felderitése, szakszerti és biztonsagos eltavolitasa a
Vallalkozo6 szerzédéses kotelezettsége.

4.19. Villamos energia, viz és gazellatas

Utolsé bekezdés térlendd

4.20. Megrendel6 eszkozei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag
A mdsodik bekezdés (...Az esedékes alkalmazhaté ...) térlendd

4.23. Vallalkozo6 miiveletei a helyszinen

Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendc’i a kévetkézé mondattal:

Amennyiben a Vallalkozé ezen koételezettségének egy, a Mérndk altal kibocsatott erre
vonatkoz6 utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésébb
30 napon belil, a Mérndk elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozo koltségére és
kockazatara mas vallalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kévetkezdkkel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének a Mérndk altal kibocsajtott erre
vonatkoz6 utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésébb
30 napon belil, a Mérndk elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkézok
eltavolitasat a Vallalkoz6 koéltségére és kockazatara mas vallalkozéval. A Vallalkozo jelen
Alcikkely szerinti kotelezettségeinek Vallalkozé érdekkorében felmeriilé nem vagy
késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a Szerzédéses Megallapodas szerinti
késedelemi kotbér érvényesitésére is.

4.24. Régészet

Az Alcikkely kiegészitendd:
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Ha a felmerilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési
eljaras  lefolytatasat megalapozo  feltételek fennallasa  valészintsitheté, a
szerz6désmodositashoz, 10 szerzédés megkoOtéséhez szlikséges eljarasi menetet kell
kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve
utmutatok (kiilénds tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatéra) hataroznak meg. A szakfelligyelet ellatasaval kapcsolatos minden kockazat
a Vallalkozot terheli, a jelen Alcikkelyre tekintettel kovetelést benyujtani csak régészeti
feltarasi munkak tekintetében jogosult Vallalkozo.

Az alabbi uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévo kozmiuvek

A Vallalkozo koételes a Létesitmény Kkivitelezése elétt egyeztetni az Osszes olyan
szolgaltatoval melynek koézmuvei érintettek lehetnek, beleértve a hozzajarulasok,
kivaltasok, fejlesztések koltség és idéigényét. Ennek elmulasztasa esetén a kdzmuvekkel
kapcsolatos barmely nemu koévetelés kizart. A Vallalkozonak barmilyen, a meglévé
kézmuiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése elétt tisztaban kell
lennie valamennyi meglévé szolgaltatéi létesitmény, kozmu elhelyezkedésével, igy a
csatornahalézat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és
egyéb kozmuvek helyzetével. A vonatkozo munkak kivitelezése soran az altala, vagy
alvallalkozéi altal az utakban, csatornahaldézatban, csdvekben, vezetékekben illetve
kézmuvekben okozott mindennemu karért a Vallalkozo felel, és azokat koteles sajat
koltségén a Mérnok altal eldéirt modon és hataridén beliil helyreallitani.

A kézmuveknek a Mérnok altal jovahagyott, vagy az 6 utasitasara toérténé kivaltasahoz
vagy at-, illetve védelembe helyezéséhez szlikséges egyeztetéseket az illetékes
hatésagokkal, illetve tulajdonosokkal a Vallalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozo
engedélyeket / hozzajarulasokat a Vallalkozonak kell megszereznie. Amennyiben
Megrendelénél rendelkezésre all koézmutérkép a meglévé koézmivekrél, ugy azt a
Szerzédés hatalybalépését kovetéen haladéktalanul a Vallalkozo rendelkezésére
bocsatja.

5. Tervezés
5.1. Altalianos tervezési kotelezettségek
A harmadik bekezdés elsé sora térlendd és helyettesitendd:
A 2.1. Alcikkely szerinti elékészitéshez sziikséges munkatertiilet atadas idépontjat
kovetéen....

A harmadik bekezdés 6todik soraban szereplé Kezdési Idéponttol kifejezés térlends és
helyettesitendo elékészitéshez sziikséges munkatertilet atadas idépontjatol

5.4. Miszaki szabvanyok és eléirasok - eltéréen alkalmazandé

A masodik bekezdés mdsodik mondata térlendé és helyette be kell illeszteni a
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koévetkezoket:

A kiadott szabvanyokra vonatkozoé utalasok a Szerzédésben, a Szerzédés alairasa
napjan érvényes kiadasra értenddek, ha csak ez masképp nincs meghatarozva. A
Megrendel6 felhivja a Vallalkozo figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkesmtese soran
az EUROCODE eléirasait figyelembe kell venni.

A hamradik bekezdés elsé mondata az aldbbiak szerint vdltozik:

Ha az adott Orszagban a szerzédés alairasat kovetéen megvaltoztatott, vagy 1j
szabvanyok lépnek hatalyba, akkor a Vallalkozo értesiti a Mérnokot és (ha helyénvalo)
javaslatot tesz az Uj szabvanyok alkalmazasara.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Mintak
Az elsd bekezdésébe be kell illeszteni a kbvetkezdket:
(c) A beépitésre tervezett fé6ldanyag vizsgalati eredményeit

7.3. Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata térlendé és az aldbbival helyettesitendd:

A Mérndk a Megrendelé helyszini képviseléjeként a munkat és a felhasznalasra keruld
anyagot ellendérizheti, illetve a hatalyos vonatkozé jogszabalyok esetében ellenérizni
kételes. A Vallalkoz6 nem menteslil a feleldsség alol, ha a Mérndk az ellenérzést
elmulasztotta vagy azt nem megfeleléen végezte el.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit, betakar, becsomagol stb., és ezutan az
ellenérzés a munka egy részének 1Ujboli elvégzését tenné szlikségessé, akkor a
Vallalkoz6 koteles egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarasat, beépitését,
becsomagolasat stb. megelézéen a Mérnokét és a Megrendel6t egyidejlileg erre
vonatkozobdan értesiteni.

Ha a Mérndk az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, kés6ébb a beépitett
munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az Ujbél végzett munkaval kapcsolatos
koltségeket sajat felelésségi korében és sajat koltségén a Vallalkozonak megfizeti.

7.4. Tesztek, Vizsgalatok

Az elsé bekezdés térlendé és az aldabbi rendelkezéssel helyettesitendd:

Ez az Alcikkely minden a szerzédésben rogzitett probara alkalmazandd, de nem
vonatkozik a kozbensé Uzemprobakra, probalizemre, valamint a préobalizemet

51/51



» VALLALKOZASI SZERZODES KERETEBEN A "TAJGAZDALKODASI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE A BEREGBEN ES
BENNE A BEREGI ARVIZSZINT CSOKKENTG TAROZO TERULETEN" TARGYU KEHOP-1.3.0-15-2015-00004
KONSTRUKCIO SZAMU PROJEKT VIZI LETESITMENYEK REKONSTRUKCIOJA, EPITESE FIDIC SARGA KONYV
SZERZODESES FELTETELEI SZERINTI MEGVALOSITASA ES A KIVITELI TERVEINEK ELKESZITESE A 191/2009 (IX.
15.) KORMANYRENDELETNEK MEGFELELO TARTALOMMAL”

helyettesité komplex kiprobalasra. Ez utobbiakra vonatkozo eljarast a 9. (Kdzbensé
lUzemprobak, probatlizem) fejezet szabalyozza.

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munka megkezdése

Az elsé bekezdés torlendé és az alabbival helyettesitendé:
A Kezdeési Iddpont a szerzbédés hatdlyba lépésének a napja.

8.2. Megvalédsitas idétartama
Az els6 bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a kévetkezdket: :
valamint a sikeres probatizem befejezését és a probatizemi zaréjelentés elfogadasat.

Az Alcikkely kiegészitendé6:
Hataridében teljesit a vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési

hataridén beliil megkezdi.
8.3. Utemterv - Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Vallalkozo koételes benyujtani a Mérndk részére egy részletes litemtervet a Kezdési
Idépontot kévetéen legkésébb 15 napon belill. Az litemtervet a szerzédés teljesitése
soran Vallalkoz6 jogosult folyamatosan aktualizalni a teljesitésnek megfeleléen, és a
Kozbensé Fizetési Igazolassal egylitt az aktualizalt Gitemtervet a Mérnok részére koteles
benyUjtani. A pénzligyi Utemterv igazodjon a vonalas (muszaki) titemtervben
foglaltakhoz. Az tUtemterveket a szerzédés teljesitése soran Vallalkozé jogosult
folyamatosan aktualizalni a teljesitésnek megfeleléen, és a Kézbensé Fizetési Igazolassal
egylUtt az aktualizalt litemtervet a Mérndk részére benyujtani. Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy az Utemterv moédositasa nem eredményezheti a szerzédés teljesitésére
meghatarozott hatarid6 modositasat, célja, hogy a kivitelezés sordn a projekt
elérehaladasaban felmeriilé esetleges nehézségeket észlelni és olyan idében kezelni
lehessen, ami a hataridék tartasat lehet6vé teszi, igy ez nem jelenti a szerzédés
modositasat, figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontjaban foglaltakra. A pénziigyi
utemtervben Vallalkoz6 mutassa be az eldleg visszafizetésének titemezését! Az titemterv
modositasa nem jelenti a szerzédés modositasat.

8.4. A megvalositas idétartamanak meghosszabbitasa eltéréen alkalmazandé

Az utolsé bekezdés utolsé mondata torlendé és helyettesitendd

Amennyiben a Kbt. szerinti szerzédésmodositas kotelezettsége valoszintsithetd, ugy az
ehhez szlikséges eljarasi menetet kell koévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutaték (kiilénds tekintettel a
szerzédéses megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.
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8.5. Hatosagok altal okozott késedelmek

Az Alcikkely torlendé és az alabbival helyettesitendd:

Hatosagok altal okozott késedelemnek tekintendd: minden olyan jogszabalyban rogzitett
eljarasi id6t meghalad6 id6tartam, melyet a Hatosag a részére megktildott kérelem vagy
megkeresés vizsgalataval tolt el abban az esetben ha a Vallalkozé mindenben eleget tett
az Orszag jogszabalyok altal felhatalmazott hatésagai altal el6éirt minden
kovetelménynek és eljarasnak, emellett a Hatosag késedelmei akadalyoztatjak, vagy
ellehetetlenitik az elérehaladast.

8.7. Kotbér

Az Alcikkely torlendé

8.9. Felfiiggesztés kovetkezményei
Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmerilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési
eljaras  lefolytatasat megalapozoé  feltételek  fennallasa  valdszinusithets, a
szerz6désmodositashoz, 1Uj szerzédés megkotéséhez szlikséges eljarasi menetet kell
kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve
utmutaték (ktilénds tekintettel a szerzédéses megallapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatéra) hataroznak meg.

9. Atvételt megel6z6 tesztek, vizsgilatok

9.1. Vallalkoz6 kotelességei

Az Alcikkely kiegészitendé:

A Vallalkoz6 a létesitmény épitésének befejezése utan lizemproba lefolytatasaval
koételes igazolni az elkészilt létesitmény hibatlan muk6édését. A magyar
jogszabalyok szerint minden befejezett munka atvételének feltételét képezik az
atadas-atvételi  tanuUsitvany  kibocsatasa  el6tt  beszerzett — szakhatdsagi
jovahagyasok. A Vallalkozé - sajat koltségére — felel ezen hozzajarulasok
megszerzéséért. A Mérnok csak abban az esetben hagyja jova a muszakiatadas-
atvételt és adja ki a jovahagyast, ha a megépitett létesitmény megfelel a megadott
kritériumoknak, a magyar jogszabalyoknak és teljeslilnek a kozbeszerzési eljaras
soran a Megrendel6 altal megjelentetett, illetve a Vallalkozonak atadott
dokumentumokban meghatarozott feltételek.
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A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a Kézbensé tizemprobakat koévetd, a
Prébalizemet megel6z6é lizemprobaval a Vallalkozé azt igazolja, a létesitmények
vagy a szakasz minden mukédési feltétel mellett az eldirasoknak megfeleléen
biztonsagosan lizemeltethetéek, és készen allnak a probatizemi tervben eldirtak
szerint a Probatizem megkezdésére.

A jelen Alcikkely c) pontja tekintetében: a Probatizemmel a Vallalkozé azt igazolja,
hogy a Létesitmények vagy Szakasz a Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen,
rendelkezésszerti hasznalatra alkalmas médon lizemeltethetéek és a probatizemi
tervben meghatarozottak szerint bemutatja a Megrendeld kévetelményeiben eldirt
parameéterekre vonatkoz6 vizsgalatok, mérések eredményeit.

A Létesitmény vagy Szakasz Komplex kiprébalasara akkor kertilhet sor, ha a
Probatlizem végrehajtasat a természeti viszonyok nem teszik lehetévé és a
Probatizem feltételei sem szimulécioval, sem egyéb médon nem teremthetéek meg
(pl. arvizvédelmi, belvizvédelmi muvek, zsilipek, szivattyutelepek). Ilyen esetben a
Vallalkoz6 koteles a Kozbensé tizemprobak eredményeit a Létesitmény vagy
Szakasz egészére integralt modon értékelni, nyilatkozni arroél, hogy az
rendeltetésszeri hasznalatra, tartés tizemeltetésre alkalmas.

A Probatizemrol a Vallalkozénak naplét kell vezetni, amelyben régziti a Probatizem
végrehajtasanak rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsgalatot, mérések
eredményeit, a meghibasodasokat, azok okait, kijavitasuk elvégzésérél, a teljes
rendszer valos Uzemkoérilmények kozdtt beszabalyozasanak tapasztalatait,
valamint az Ulzemeltetést és karbantartast végzé lizemeltetd személyzetének az
oktatasara vonatkozo6 igazolasokat, beleértve a munkavédelmi oktatast.

Vallalkoz6 a Probatizemrél Probatizemi Zardjelentést készit, amelyben a
probatizemi tervnek megfeleléen ismerteti és értékeli a Probatizemet, a végzett
vizsgalatok, mérések eredményeit. A Probatizemi Zaréjelentést be kell mutatni
jovahagyasra a Mérndknek. A prébatizemi naplé a prébatlizemi zardjelentés
melléklete.

Hasonl6é modon kell a Vallalkozénak eljarni a prébatizemet helyettesits komplex
kiprobalas esetében is.

10. A Megrendel6 altali atvétel eltérden alkalmazando

A cimhez tartozé wvalamennyi Alcikkely (10.1-10.4) térlendd és az aldbbiakkal
helyettesitendo:

10.1. Miszaki atadas-atvétel
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Atvételi eljaras (Megrendelé altali atvétel) alatt a muiszaki atadas-atvételi eljaras
értend6. A vallalkozd a Létesitményt atadas-atvételi eljaras keretében koételes atadni,
amelynek soran a Felek elvégzik az adott lzletagban szokasos azon vizsgalatokat,
amelyek a teljesités szerzédésszertiségének megallapitasahoz sziikségesek.

A Vallalkoz6 a létesitmény épitésének befejezése utan a 9. cikkely szerinti lizemproba,
probatizem, komplex kiprobalas lefolytatasaval koételes igazolni az elkészilt létesitmény
hibatlan mukddését.

Vallalkoz6 koteles a Mérndkot irasban értesiteni (e-fénaploban jelzett kezdeményezés)
a Létesitmény teljeskéri (atvételt megel6z6 tesztek, vizsgalatok sikerességét is
beleértve) megvalositasarol, annak idépontjat megel6zé legalabb 15 nappal korabban,
melyben megjeloli a Létesitmény teljeskorti megvaldsitasanak idépontjat, és kéri, hogy
a Mérnok ezen idépontot kdvetéen kezdje meg a muszaki atadas-atvételt (készre
jelentés). A Mérnok koételes a muszaki atadas-atvételi eljarast a készre jelentésben
szerepl6 hataridét kovetéen haladéktalanul megkezdeni. A Mérnék az eljaras
meghatarozott idépontjanak, az épitési engedély szamanak és az épités helyszinének
az e-fénaploba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfelligyeleti hatosagot, a
Vallalkozo6t és egyéb érdekelteket az atadas-atvételi eljaras megkezdésérol.

Ha a Mérndk az atadas-atvételi eljarast a készre jelentésben szereplé hatarid6tél
szamitott 15 napot kovetd tizendt napon bellil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a
Vallalkoz6 érdekkorén kivil esé okbol 30 napon bellil nem fejezi be, ugy Vallalkozo
kérésére a teljesitésigazolast a Mérndk és a Megrendel$ koteles kiadni. Amennyiben az
atadas-atvételi eljaras 30 napon bellili befejezésére az atadas-atvételi eljaras soran
feltart hibak kijavitasa miatt nem keridl sor, ugy Vallalkozé csak a hibak kijavitasatol
jogosult a fentiek szerint a teljesitésigazolas kérésére.

Hatariddben teljesit a Vallalkozé, ha a muszaki atadas-atvételi eljarast a szerzédésben
eléirt idétartamon belil, illetéleg hatarnapon megkezdédott, kivéve, ha a Megrendeld a
szolgaltatast nem vette at.

A Vallalkoz6 a muszaki atadas-atvételi eljaras soran atadja a jogszabaly és a

koézbeszerzés soran atadott dokumentaciéban eldirt valamennyi dokumentumot,
nyilatkozatot, engedélyt, stb.

11 Jotallasi kotelezettség a cim torlendé és helyettesitend6: Hiba kijavitasi
kotelezettség, Teljesitésigazolas és szavatossagi, jotallasi kotelezettségek

A 11.1-11.8. Alcikkelyek térlenddk és helyettiik az aldabbiak régzitenddk:

Ha a Megrendel6 a 10.1. Alcikkelyben foglalt atadas-atvételi eljaras soran feltart hibak,
hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, az e-jegyz6kdényvnek tartalmaznia kell a
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kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelés személy
megnevezését. Ha hianypotlasi elektronikus jegyz6kényv vagy elektronikus
hibajegyzék, elektronikus hianyjegyzék is késziilt, akkor azt is az e-fénapléhoz
mellékletként kell csatolni.

A Vallalkozo vagy annak felelés muszaki vezetSje a mennyiségi és mindségi hibak,
hianyossagok kijavitasat koévetéen az e-teljesitésigazolasi naplorészben rogziti a
szerzédésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo e-teljesitési Gsszesitét.

A muszaki atadas-atvételi eljarason felmertlt és az e-jegyzékonyvbe vett hibak,
hianyossagok kijavitasat kévetéen kiallitott - a févallalkozé kivitelezéi teljesitéshez
kapcsolodo - e-teljesitésigazolas alapjat az elektronikus muszaki igazolas (a
tovabbiakban: e-muszaki igazolas) képezi. A Mérndk a Vallalkozé teljesitésének
ellendrzését kovetéen e-muszaki igazolast allit ki a teljesitett kivitelezési munkak
meghatarozasarol, az elvégzett épitSipari kivitelezési tevékenység mértékérdl,
mennyiségérél és mindségérél, a teljesités idépontjarél és a feladat ellatasara
vonatkozo szerzédésében meghatarozottak szerint javaslatot tesz a févallalkozo
kivitelezé altal szamlazhato 6sszeg meghatarozasara.

11.9. Teljesitési Igazolas

Az elsé bekezdésben a Mérndk sz6 helyett a Megrendeld szé alkalmazandé.
A 2. bekezdés térlendé.

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendd:

A muszaki atadas-atvételi eljarason felmertilt és az e-jegyzékényvbe vett hibak,
hianyossagok kijavitasat kovetéen kiallitott - a Vallalkozé kivitelezéi teljesitéshez
kapcsolodo - e-teljesitésigazolas alapjat a Mérndk altal rogzitett elektronikus muiszaki
igazolas (a tovabbiakban: e-muiszaki igazolas) képezi. A Megrendelé6 a Vallalkozé
teljesitésének ellendrzését koévetden e-teljesitésigazolast allit ki az e-muszaki
igazolasban rogzitett kivitelezési munkak meghatarozasarél, az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenység mértékérél, mennyiségérél és mindségérél, a teljesités
idépontjarol és a szamlazhaté 6sszegrol.

A teljesités igazolas alairasara a Megrendeld részérél a Féigazgaté vagy az altala
meghatalmazott személy jogosult.

Kitoltetlen és/vagy leigazolatlan szamla, illetve teljesitésigazolas esetén Megrendeld a
szamla kifizetését megtagadhatja.

Ha a szerzédés teljesitéséhez a vallalkoz6 dolog tulajdonjoganak atruhazasara koteles, a
dolog Vallalkozé altali atadasaval, Megrendelé altali atvételével és az ellenérték
Megrendeld altali megfizetésével kertil a megrendel tulajdonaba.
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11.11.A Helyszin rendbe tétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése térlendé és az alabbival helyettesitendd:

Ha a Vallalkozo nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplé kotelezettségeinek a
Teljesitési Igazolas kiadasat koveté 28 napon belll, a Megrendel6 a Vallalkozé altal
eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

A Megrendeld jogosult az eltavolittatas és a Helyszin helyreallitisa soran felmertilt
koltségeinek Vallalkozoé altali megtéritésére, amely torténhet beszamitas utjan is, vagy a
teljesitési biztositékbdl térténé lehivassal is.

A kévetkezé uj Alcikkely hozzdadandé:
11.12. Kotelez6 Alkalmassagi Idészak

A Vallalkoz6 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozé Ptk.
szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezé alkalmassagi idékre vonatkozo
alabbi jogszabalyok tartalmabol adodo kotelezettségeit:

(@) a Ptk. vonatkozo6 eldirasai és

(b) a Létesitményre vonatkoz6 hatalyos jogszabalyi eléirasok, igy kuilonosen az egyes
nyomvonal jellegli épitmény szerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988
(XI.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egytittes Rendelet megfogalmazott kdotelezéd
alkalmassagi id6k esetében e rendelet iranyadd a szavatossagi jogok igényérvényesitési
hataridejét illetéen is.

11.13. Szavatossag

A Vallalkozo teljesitése hibasnak minéslil, ha az altala végzett jelen Szerzédésben
meghatarozott munka a teljesités idépontjaban nem felel meg a jelen Szerzédésben vagy
a vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsagoknak.

A Vallalkoz6 a hibas teljesitéséért felelésséggel tartozik.

A Vallalkozo hibas teljesitése esetén a Ptk. vonatkozo, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabalyai
alkalmazandoéak.

11.14. Jotallas

Vallalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszeru teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindéségéért
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fhggetlentl attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozodja, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotallas idStartama alatt a felelésség alél csak akkor mentestil, ha bizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett. A jotallas a Megrendeld a térvénybdl eredé jogait
nem érinti.

A Megrendel6 a jotallasi hataridé alatt barmikor kézodlheti kifogasat a Vallalkozéval. A
Ptk. szavatossagi jogok gyakorlasara vonatkozd szabalyait a jotallasi jogok
gyakorlasanal is megfeleléen alkalmazni kell.

12 Atvételt Kovet6 Tesztek / Vizsgalatok
A Cikkely térlendd.
13 Valtoztatasok és Kiigazitisok
13.5. Feltételes osszegek
Az Alcikkely cime térlendé és helyette a , Tartalékkeret cim alkalmazandé

A vallalkoz6 kéoteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozéi
dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat (a szerzédéskétés alapjat képezéd
(ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumentaciéban kimutathatéan szerepls, de a
szerzédéses arban -vallalkozéi dijban- figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is,
amely nélkll a mu rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvalésitasa nem térténhet
meg (tobbletmunka). Atalanydijas szerzédéses jellegre tekintettel a tébbletmunka és az
elére nem lathat6 tébbletmunka koltsége jelen szerzédés keretében nem szamolhato el,
annak elvégzése a Vallalkozé kotelezettsége a Szerzédéses Ar keretén belil.

A kikotott dijon (Szerzédéses Ar) feliil csak a potmunka ellenértéke szamolhaté el, amely
tekintetében potmunka a szerzédés alapjat képezé dokumentaciéban nem szerepld
ktilén megrendelt munkatétel (munkatdbblet). A pétmunka elszamolasara, kifizetésére
kizarolag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendel$ a Vallalkoz6tol
kifejezetten megrendeli. Pétmunka kizarolag a Megrendeld kifejezett megrendelését
kovetéen kezdheté meg. A pétmunka elszamolasara vagy a tartalékkeret terhére, vagy
pedig olyan kiilén dijazas keretében kertlhet sor, ahol a kiilén dijazas a Kbt.
eldirasainak megfelelé szerzédésmodositassal, vagy 1Uj kozbeszerzési eljaras
lefolytatasaval kertl rogzitésre.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerti és
biztonsagos hasznalathoz szilikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato
fel. A tartalékkeret = felhasznalasa a Kbt. alapjan nem vonja maga utan
szerzédésmodositas vagy kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak sziikségességét az alabbi
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esetekben, amennyiben a felmertilt munkak a jelen pont els6 mondataban szerepldé
feltételeknek megfelelnek:
A jelen Szerzédéses Megallapodas tekintetében iranyado6 FIDIC Sarga Kényv szerzédéses
rendelkezések Alcikkelyei:

* 1.9 Hibak a megrendel6 kévetelményeiben (Sarga FIDIC)

e 47 Kittizés

* 4.12 Elére nem lathato helyszini kériilmények

e 424 Régészet

* 8.9  Felfuiggesztés kovetkezményei

« 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok

« 16.1 Vallalkozo joga a munka felfliggesztésére

e 19.4 Vis Maior kévetkezményei

A tartalékkeret elszamolasara csak a fenti kortilményekre alapozott, a jelen szerzédés
feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2,
13.3) és Vallalkozo6i kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan kertlilhet sor a jelen Szerzddés részét
képezé a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szerepld
feltételeknek megfelelé Mérnoki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatarozat vagy
- megallapodas) kévetéen, a jovahagyasnak megfelelé mértékben, 6sszegeben (FIDIC 13.5.
Alcikkelynek megfeleléen). A Vallalkozé a Mérndk jovahagyasanak kézhezvételét kdvetd
Koézbens6é Fizetési Igazolasban jogosult a tartalékkeret lehivasat kezdeményezni a
jovahagyott &sszegre a vonatkozo szerzédéses eléirasoknak megfeleléen. A tartalékkeret
kimertulését kovetéen a fentiek szerinti pétmunka elszamolasara csak a Szerzdédéses
Megallapodas 3.12. pontban foglaltaknak megfeleléen kertilhet sor.

13.6. Napi munkak - az Alcikkely térlendé
13.7. Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitisok
Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezo bekezdéssel:

Ha a felmertlt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy 0j kézbeszerzési
eljaras  lefolytatasat megalapozé  feltételek fennallasa  valészinUsitheté, a
szerzédésmodositashoz, 1j szerzédés megkotéséhez szikséges eljarasi menetet kell
koévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tamogatéassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve
utmutatok (kiilénds tekintettel a szerzédéses megallapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatéra) hataroznak meg.

A Vallalkozo6 az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:

(@) az ajanlattételi hataridé lejartakor érvényes, de hatalyba még nem lépett
jogszabaly

(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepléjét érinté jogszabaly modositas
esetén (pl.: ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

(c) a Vallalkozo altal szerzédés alapjan az allam részére fizetend6é adok, amelyek a
szerzédés megko6tését kovetden 1j adoként, vagy a szerzédéskotéskor ismerthez
képest magasabb mértékt adoként jelentkeznek
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13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok — az Alcikkely térlendd

14  Szerzddéses Ar és kifizetés
14.1. A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése térlendd és az alabbival helyettesitendd:

(a) A Szerzédéses Ar a Szerzédéses Megillapodis 3.1. pontjaban ekként
meghatarozott dsszeg, amelynek alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar, és amely a
Szerzédés Elfogadott Végdsszegének tartalékkeret nélkiili része. A Szerzédéses
Ar kiigazitasara kizarélag a Szerzédés és mellékleteinek feltételei szerint kertilhet
sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden. A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a
Megrendelének bevételt jelenté adok, dijak koltségét. A Szerzédés Elfogadott
Végosszegére és a Szerzédéses Arra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi
szabalyoknak megfeleléen fizetendo.

Az Alcikkely b) pontjaban szereplé utolsé mondatrész térlendd, onnantél, hogy: ,kivéve
a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok) foglalt esetekben

Az utolsé bekezdés torlendd.
14.2. Eléleg

Az Alcikkely elsé két bekezdése torlendd

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez — az Alcikkely térlendd

14.6 Kozbenso fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az Elszamolds kifejezés alatt Kimutatdst kell értena..
Az Alcikkely els6 bekezdésében a 28 nap térlendé és helyette 15 nap alkalmazando.
Az Alcikkely b) pontja térlendé és az alabbival helyettesitendo:

b) ha a Vallalkozé nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerzédés szerinti

munkat, vagy kotelezettséget (beleértve a Vallalkozd dokumentaciészolgaltatasi,
elérehaladasi jelentések készitési, stb. kotelezettségét).

14.7. Kifizetés
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Az Alcikkely a) — c) pontja térlenddk és irdnyaddk a Szerzédéses Megdllapodds 3. A
vallalkozoi dij (szerzdédéses dr, szerzédés ellenértéke, ellenszolgdltatis o&sszege) és
fizetési feltételek pontjaban foglalt eléirdsok.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely mdsodik bekezdése térlendé és az aldbbival helyettesitendd:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamatra vonatkozo6 rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott osszeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szévege torlendd, jelen szerzédésben Felek nem alkalmaznak
visszatartdst.

14.10.Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkely szévege torlendd, az elszamolas befejezéskor alatt a 11. Alcikkelyben
szerepl6 e-teljesitési Osszesitét kell érteni.

14.11.Végso Fizetési Igazolas igénylése - Az Alcikkely térlendd:
14.12 Elismervény - Az Alcikkely térlendé
14.13. Végso Fizetési Igazolas kibocsatasa - Az Alcikkely térlendd:
15 Megrendel6 Altali Felmondas
15.2. Megrendeld altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja térlendé és az aldabbival helyettesitendd:
c) elfogadhat6 indok nélkul:
(i) a Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek
megfeleld elérehaladasa tobb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitds), vagy 7.6 (Helyredllitds) Alcikkely szerint kiadott
felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtél szamitott 28 napon beltl
Az Alcikkely e) pontja az aldbbival kiegészitendd:

(e) a Vallalkozé (a Konzorcium bdrmelyik tagja vagy ezek anyavdllalata) ......

Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendd:
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g a Megrendelé elézetes hozzajarulasa nélklil a Szerzédésben megjeldlt
Alvallalkozoétol eltérd, mas alvallalkozot vesz igénybe

Az Alcikkely mdsodik bekezdése térlendé és az alabbival helyettesitendd:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy korulmények barmelyikének eléfordulasa esetén a
Megrendeléd 30 napos hataridével felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja a
Vallalkozét a Helyszinrél, egy errél szolo értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben
leirtak eléfordulasa esetén a Megrendel6 egy erre vonatkozo értesitéssel azonnali
hatallyal felmondhatja a Szerzddést.

Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a Vallalkoz6 nem tavolitjia el haladéktalanul Eszkozeit és az Ideiglenes
Létesitményeket, a Megrendelé a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja
azokat. A Megrendel6 jogosult az eltavolittatas és a Helyszin helyreallitasa soran
felmertlt koltségeinek Vallalkozo altali megtéritésére, amely térténhet beszamitas utjan
is, vagy a teljesitési biztositékbol torténé lehivassal is.

A felmondas idépontjaban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett
és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és a
Mérndk altal jovahagyott Vallalkozé6 Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelére, amennyiben a felmondas a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok

tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog atszallast megel6z6éen valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.

16 Vallalkoz6 Altali Felfiiggesztés Es Felmondas
16.1. Vallalkozo6 joga a munka felfiiggesztésére — Alcikkely térlendd
16.2. Vallalkoz6 altali felmondas

Az Alcikkely (d) bekezdése térlendd.

16.3. Munka besziintetés és a Vallalkoz6 eszkozeinek eltavolitasa
Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitendo:
Amennyiben Vallalkozé a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas

hatalyba lépését koveté 8 napon beliil nem tesz eleget, ugy Megrendelé az Arukat
Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja.
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16.4. Kifizetés felmondaskor
A (c) pont térlendd
17 Kockazat és felelosség
17.2. A Vallalkoz6 gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan

Az atadas-atvételi Igazolas kibocsatasa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol
Megrendel6i birtokba lépés értendé.

17.4. A Megrendel6 kockazataival jaro kovetkezmények

Az utolsé bekezdés kiegészitendd:

Ha a felmerllt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositast, vagy 1j kozbeszerzési
eljaras  lefolytatasat megalapozo  feltételek  fennallasa  valoszinUsithetd, a
szerzédésmodositashoz, 1] szerzédés megkoOtéséhez szlikséges eljarasi menetet kell
kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve
Gtmutatok (kUlonds tekintettel a szerzédéses megallapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatéra) hataroznak meg.

17.5. Szerzdéi jogok és ipari szabadalmi jogok — az Alcikkely térlendd

17.6. A felelésség korlatozasa - Az Alcikkely térlendd

18.Biztositas

18.2.A Létesitmény és a Vallalkoz6 eszkozeinek biztositasa - Az Alcikkely térlendo.
18.3.Személyi sériilésre és vagyoni karra kotott biztositas - Az Alcikkely torlendd.
18.4. A Vallalkoz6 személyzetének biztositasa - Az Alcikkely térlendd.

19 Vis Maior
19.4. A Vis maior kdovetkezményei
Az Acik.kely kiegészitendo:
Ha a felmerllt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmoédositast, vagy 1j koézbeszerzési
eljaras  lefolytatasat megalapozd  feltételek  fennallasa  valoszinUsithets, a
szerz6désmodositashoz, 1) szerzédés megkotéséhez szlikséges eljarasi menetet kell

kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve
utmutaték (kilénés tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti
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Utmutatéra) hataroznak meg.

19.7.A teljesités aldli jogszerii felmentés
Az Alcikkely torlendo.
20 Kovetelések, Vitak Es Valasztott Birésagi Eljaras

20.1. Alcikkelyhez: Eltéréen alkalmazandé a Szerzédéses Megdllapoddsban
foglaltakkal ésszhangban.

20.2 -20.5. Alcikkelyek torlendok.
20.7-20.8. Alcikkelyek torlendoék.
20.6. Valasztottbirosagi eljaras

Alcikkely térlendé
Az alabbi uj Cikkely hozzdadando:

21. Ellendrzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

21.1. A Vallalkozé koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a
Megrendeld, a Kozremik6dé Szervezet, a Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezete, a Kincstar, illetve az Iranyito Hatésag és a Kifizetd
Hatésag, tovabba az Eurdpai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcibellenes Iroda és az Eurdpai
Szamveviszék a Szerzédéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat
atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes
auditot végezzen szamlazasi, vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval
kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek
kell lennitik, tgy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek a
vizsgalatok az atadas-atvételi igazolas kiadasat kévetd hét éven belill térténhetnek meg.

21.2 Tovabba, a Vallalkozé koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni,
hogy a 21.1. pontban emlitett szervek ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a
helyszinen a Helyi Torvényekkel, illetve az FEurépai Bizottsag joggyakorlataval
O0sszhangban, melyet az Eurépai Bizottsag pénziigyi érdekeinek a csalastél és mas
szabalytalansagoktol valé megévasara hoztak.

21.3 Ezért a Vallalkozé vallalja, hogy megfelel6 bejutast biztositanak a 21.1 pont
szerinti szerveknek azokra a Helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesiti, beleértve az
informaciés rendszert és a muszaki vagy pénzligyi Ugyvitelt érinté dokumentumokat, az
adatbazisokat, valamint mindent megtesz, hogy eldésegitsék munkajukat. Az ellenérzé
szervek képviseldinek bejutdsa harmadik fél felé torténé titoktartason kell, hogy
alapuljon elfogultsag nélkil tekintettel az erre vonatkozé magyar és kozosségi jogi
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eléirasokra. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetének kell lennitik, ugy kell éket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat, és a tanacsadénak tajékoztatni kell a
Megrendelét pontos elhelyezkedéstikroél.

21.4. A Vallalkozé szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok,
vizsgalatok és ellendérzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatok lesznek,
ugyanazon feltételek kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a
cikkelyben le vannak irva, a Vallalkozo barmely alvallalkozéja szamara.

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES AZ EPITESI
SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése soran felmeriilt pétmunkakkal kapcsolatos
szerzédésmodositasok elszamolhatésaganak és koézbeszerzési szempontbol
torténé megalapozottsaganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban,
valamint a Vallalkozoéi kovetelések elbiralasa soran elengedhetetlen a
szabalytalansagok, és ebbél adodéan a projektre biztositott EU tamogatds
visszafizetésének elkeriilése érdekében. Eléfordulhat olyan eset is, amikor a
potmunka nem szerzédésmodositas eredményeként, hanem kézbeszerzési eljaras
lefolytatasaval és egy U szerzédés megkotésével keriil kifizetésre. A jelen
Utmutaté a szerzédésmédositassal kapcsolatos potmunkak elintézésnek
eljarasrendjét szabalyozza.
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1. Az Iranyito Hatosag (IH), a Eurépai Uniés Forrasok Felhasznalasaért Felelds
Miniszter (EUFM), a Mérnok, a Megrendel6 és a Villalkozd szerepe az épitési
szerzodés teljesitése soran

Az IH Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Déntés,
Tamogatasi Szerzédés/Okirat, Palyazati Utmutaté) foglalt, azaz a tamogatasra jogosult,
muszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi koveteléssel érintett muiszaki
tartalommal. Az elszamolhatosagi vizsgalat soran megéallapitasra kerul, hogy a
potmunka koltségei finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurépai tamogatasi
forrasokbdl. Amennyiben az IH azt allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai
alapjan a koltségek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a felmertilé tdbblet
koltségek csak és kizarolag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a
tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épitési szerzédés elfogadott
végdsszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az [H és az EUFM megitélése szerint a
Megrendel6 oldalan felmeriilé kortilmények - annak ellenére, hogy maga a pétmunka
muszaki-szakmai tartalma elszamolhatdsagi szempontbél rendben van - kdzbeszerzési
szempontbol (jellemzéen elére nem lathatésag a Megrendel6é részérél) nem igazoljak a
Valtoztatas vagy a Vallalkoz6i kovetelés alapjaul szolgalé pétmunka elvégzését. A
272/2014. (XI.5.) Kormanyrendelet (Kr.) 108. §-a alapjan az IH csak tamogathatosagi,
elszamolhatésagi és muszaki szemponti indokoltsagra vonatkozé nyilatkozatot ad ki,
amelyet az EUFM a Valtoztatasi javaslattal vagy a Vallalkozéi kdveteléssel kapcsolatos
kozbeszerzési-jogi szemponti véleménye meghozatalakor meérlegel. A poétmunka
tamogatasbol térténé finanszirozasahoz szlikséges az IH tamogaté tartalmu nyilatkozata
és az EUFM tamogat6 tartalmu véleménye is.

A Mérnck alapveté feladata a Vallalkozasi szerzédésben foglalt muszaki tartalom
végrehajtasanak felligyelete muiszaki és pénzligyi szempontbol. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmeriild vitas kérdések tisztazasa, a Megrendel6i dontés elékészitése: a
Mérndk szakmailag vizsgalja meg a Valtoztatasi javaslat, a Vallalkozo6i kovetelés alapjaul
szolgal6é potmunka muszaki megfelel6ségét, indokoltsagat, a hozza kapcsolodo kéltségek
nagysagat és a Vallalkoz6 oldalan felmertilé koértilményeket. A vizsgalata eredményének
fliggvényében adja meg véleményét (hozzajarulas vagy elutasitas) a Valtoztatasi
javaslathoz, Vallalkozo6i kéveteléshez, amely a Megrendelé déntését alapozza meg.

A Mérndk a fent leirtakon kiviil a Megrendelé jovahagyaséaval gyakorolja a FIDIC 13.1,
13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyasi/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendelé a Mérndk véleménye alapjan, kiegészitve a ra vonatkozo informaciokkal —
kilénés tekintettel a Megrendeléi oldalra vonatkozé elére nem lathatéosagra -
koncepcionalis egyeztetést kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Utmutaté 3.
pontjaban leirt kockazatok ismeretében koncepcionalis egyeztetés nélkal adja meg
indoklasat, illetve jovahagyasat a Valtoztatassal, Vallalkozoi kéveteléssel kapcsolatosan.

Az TH altal alkalmazott minta koézbeszerzési dokumentacio kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozéi
koveteléseket a Megrendelé egyetérté allaspontja (megrendel6i jovahagyasa) nélkiil
jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat. Megrendelének ugyanakkor az IH
elszamolhatosaggal kapcsolatos nyilatkozatat és az EUFM véleményét kell kérnie a
Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozéi koveteléssel érintett pétmunkakhoz
(szerzédésmodositasokhoz) a valtozassal érintett muszaki tartalom és/vagy a
tébbletkodltségek tamogatasbol térténéd finanszirozhatoésaga érdekében.
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Abban az esetben, ha a Vallalkozo6i kdvetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitas eredménye, akkor a kovetelést megeléz6 Valtoztatasi utasitas kiadasahoz csak
a Megrendel6 jovahagyasa szlikséges.

A Vallalkoz6 a Valtoztatasi javaslatot, illetve Vallalkozéi kovetelést részleteiben
kidolgozza a FIDIC-ben meghatarozott eldirasok alapjan.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kovetelés, Koncepcionilis egyeztetés,
Tartalékkeret

2.1 Valtoztatasok

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 Alcikkely alapjan
Valtoztatasi utasitas kiadasaval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 Alcikkely alapjan
Valtoztatasi javaslat benyijtasaval. Tovabba a Mérnok Valtoztatasi javaslatot
kérhet be a Vallalkoz6tol a FIDIC 13.3 Alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendd
— a FIDIC 13. cikkelyének el6irasaival Osszhangban - mindazon eset, amelyre
egyértelmtien alkalmazhaté a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicid.

A FIDIC 13.1 Alcikkely alapjan a Mérnok dltal kiadott Valtoztatasi utasitast
nem el6zi meg Valtoztatasi javaslat, azt a Mérnék a megvalésithatésagra és az
arra vonatkozo elézetes megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozé az
utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalésitasra vonatkozoé
hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1
Alcikkely alapjan Vallalkozoi kévetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 Alcikkelyek alapjan a Vallalkozé altal benyujtott
Vallalkozoi javaslatban a Vallalkozoé részletes elbterjesztést készit, amelyhez
mellékeli a valtoztatassal kapcsolatos, a valtoztatast alatamaszté valamennyi
dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak tartalmaznia kell a megvalésitasi
idotartam hosszabbitasara vonatkozé és/vagy tobbletkéltség igényét is.

2.2 Vallalkozoi kdvetelések

A FIDIC 20.1 Alcikkely alapjan a Vallalkozoi kovetelés jogszeriségének
eléfeltétele, hogy Vallalkozé a kovetelésére okot adé koriilményt, eseményt
Mérnoknek 28 napon beliil bejelentse, amint a koriilményrél, eseményrél
tndomast szerzett vagy tudomast szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia
kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/Alcikkelyre torténé utalast, amely a
kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy varhatéan Vallalkozé tébbletkoltség
kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasra (pontos Osszeg/hataridé meghatarozasa
nélkll) kovetelést fog benyajtani.

A Vallalkoz6 a kovetelést eléidézé kértilmény vagy esemény tudomasara jutasat kovetd
42 napon belil koteles megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatamasztott
kovetelést. Ezen id6tartamtél eltérni csak a 20.1 Alcikkely negyedik bekezdése szerint
lehet Ggy, hogy a Vallalkoz6 irasban mas id6tartamot ajanl és azt Mérndk irasban
elfogadja. A bejelentéseket sorszamozva kell benydjtani, akar csak a Vallalkozéi
koveteléseket, azonban ez utébbiakat nem szlikséges bejelentésenként elkésziteni,
azaz t6bb bejelentés Osszefoglalasat is magaba foglalhatja egy kévetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozéi kovetelésre okot adé koértilménynek elhizdédd
hatasa van (pl.: folyamatos esézések miatt a munkatertilet munkavégzésre
alkalmatlan), a Vallalkozéonak havonta kell Vallalkozoi kovetelést (kozbensé kovetelés)
benyujtania. A koértlmény hatasanak megszinését kovetéd 28 napon bellil pedig egy
végsé kovetelést. Csak a végsé kovetelés benyUjtasa utan van lehetéség a
kovetelésekben meghatarozott koltségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen
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Utmutatéban a Vallalkozéi kovetelésre meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (IH,
EUFM bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensé kovetelés a szerzédés megvaldsitasi
idétartamanak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi Alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
Alcikkelyben szabalyozott modon, tobbletkdltség Kkifizetésére és/vagy megvaldsitasi
idétartam hosszabbitasara jogosult. A szerzédéssel Osszefliggésben természetesen mas
okbél is lehet FIDIC 20.1 Alcikkely szerinti kévetelése a Vallalkozonak, amelyet a
Mérndknek kell elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi Alcikkelyek valamelyikére torténd
hivatkozasa esetén csak az adott Alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki
kévetelése.

e 19 Tervek vagy utasitasok késedelme

(koltség+ido) :
e 19 Hibak a megrendel$ kovetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + id6)
e 2.1 A helyszinre val6 bejutas joga (koltség + id6)
e 4.7 Kittizés (koltség + ido)
e 4.12 Elére nem lathaté helyszini korilmények

(koltség+ido)
e 424 Régészet (koltség+ido)
e 7.4 Uzemprébak (k6ltség+ido)
e 84 Megvaldsitas id6tartalmanak meghosszabbitasa (id9)
e 8.5 Hatésagok altal okozott késedelmek (id¢)
e 8.9 Felftiggesztés kovetkezményei (koltség+ido)
e 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + id¢)
e 12.2 Elhalasztott Uzemprobak (Sarga FIDIC) (koltség)
o 12.4 Befejezés utani lizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)
e 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok

(koltség+ido)
e 16.1 Vallalkozé joga a munka felfliggesztésére (koltség)
e 17.3-17.4 A Megrendelé kockazati korébe tartozé események és azok

kovetkezményei (koltség+ido) '

e 19.4 Vis Maior kévetkezményei (koltség+ido)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a
FIDIC, mint Altalanos Feltételek szerint, a koltségei meghatarozasakor haszonnal is
szamolhat a Vallalkoz6, ugyanakkor a Kiilénos Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a
jelen szerzdédés teljesitése soran haszon kifizetésére a Vallalkoz6 nem jogosult.)

2.3 Valtoztatasok és Vallalkozoi kovetelések kozotti kiilonbség

Nem keverendé Ossze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat

(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vallalkoz6i kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkoz6i kovetelés lehet nem miuiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kdvetkezménye, amely valamely esemény, kértilmény kikliszobdléséhez
sziikséges a kivitelezés zOkkendmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattyluzas
nagyobb hoolvadas, esé utan; csatorna nyomvonaldaban hasznalaton kiviili kézmu
atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Vallalkozoi koévetelés tovabba, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 Alcikkely alapjan
kiadott, muszaki tartalomvaltozasra iranyulé Valtoztatasi utasitas kévetkezménye is

" lehet. Ebben az esetben nincs sz6 Valtoztatasi javaslatrol csak Mérnok altal kiadott
Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 Alcikkely szerinti Valtoztatasi
utasitas kiadasa vagy a Vallalkoz6 altal a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 Alcikkelyek
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szerint benyujtott Valtoztatasi javaslat Mérnok altali jovahagyasa vagy a
Valtoztatasi javaslatra kibocsatott Valtoztatasi utasitas kiadasa utin hajthaté
végre. A Vallalkozoi kovetelés benyujtasat azonban megelézheti az annak
alapjaul szolgalo esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.

2.4 A koncepcionalis egyeztetés

A Valtoztatas és a Vallalkozoi kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a
Mérnok vagy a Mérnokon keresztiil a Vallalkozd elézetesen, koncepcionalisan
egyeztetheti az IH felelés projektmenedzserével (pl. kooperacios megbeszélésen,
IH-nal torténé megbeszélésen stb.) és csak ezt kovetéen célszerii a Valtoztatasi
javaslat vagy a Vallalkozéi kovetelés kidolgozasa, valamint a FIDIC 13.1 Alcikkely
szerinti Valtoztatasi utasitas kiadasa.

Abban az esetben, ha a Mérndok és a Megrendeld nem tartja szlikségesnek a
koncepcionalis egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgalo
munkarol, kérilményrél van szé, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem
vetnek fel sem elszamolhatosagi, sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attol
eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentéds a kockazata annak, hogy az IH-hoz
jovahagyasra benyUjtott Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozéi kéveteléssel érintett
potmunkak (szerzédésmodositasok) és azok tamogatasbol torténé kifizetését IH
elutasitja.

A koncepcionalis egyeztetés soran az IH megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely potmunka koltsége felvethet-e elszamolhatésagi vagy kozbeszerzési problémat.
Hangsulyozandé, hogy ekkor még nem 4all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi
javaslat vagy Vallalkozéi koévetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasarol vagy éppen
elutasitasarél sem beszélhetlink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt
alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan IH csupan tajékoztatast, segitséget nyujt
elszamolhatosagi és kozbeszerzési kérdésekben a szerzédést koté feleknek és a
Mérndknek. Az egyeztetést kdvetden célszeri a munka jellegének és mennyiségének
pontos meghatarozasa, valamint szlikségszertiségének vizsgalata.

A koncepcionalis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Valtoztatasok felmeriilését
kovetden, de még az azokrdl sz6l6 Megbiz6i dontést megelé6zéen az IH bevonasra
keriiljon, és igy elszamolhatdsagi, timogathatdosagi és kozbeszerzési szempontbél
segitse a Megrendel6t, a Vallalkozot és a Mérnokot.

Az egyeztetés eldsegiti, hogy az IH-hoz késO6bb hivatalosan benyujtott Valtoztatasi
javaslat vagy Vallalkozoi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH el6étt, és ne a
Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkozoi kovetelések elkészitése és IH-hoz torténéd
benyqjtasa utan dertiljén ki, hogy az annak alapjaul szolgaldo munka a projektbél
semmi esetre sem finanszirozhat6 uniés forrasbél.

2.5 Eljarasrend - Valtoztatasi javaslatok, Vallalkozéi kovetelések
Jjovahagyasa

A Vallalkozo Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozéi koévetelését a Megrendeld, a
Mérnoktol torténé kézhezvételét kovetéen tovabbitia az IH felé a sajat
indoklasaval és a Mérnék jovahagyasaval egyiitt.

IH a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozéi kovetelésnek hozza torténéd
beérkezését kovetéen valaszol Megrendelének az elszamolhatésaggal
kapcsolatos, miiszaki szempontu indokoltsdagra vonatkozoé nyilatkozataval.
Megrendelé a Valtoztatasi javaslatot, Vallalkozéi koévetelést, valamint a
szerzédésmodositas tervezetét és az IH nyilatkozatat megkiildi az EUFM-nek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként adott
véleménye, illetve észrevételei alapjan moédositott vallalkozoi szerzédést és magat az
EUFM véleményt, illetve észrevételeket a Megrendelé megkiildi IH-nak. Csak az IH
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tamogaté tartalmu nyilatkozata és az EUFM tamogaté tartalmu véleménye alapjan
finanszirozhaté tamogatasbél a Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozéi koveteléssel
érintett szerzédésmodositas.

2.6 A tartalékkeret felhasznilasa és a kézbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 Alcikkely szerint meghatarozott feltételes Osszegbdl
és/vagy a 13.6 Alcikkely szerinti napi munkakbél all. A Vallalkozé ajanlataban szerepld
Egy6sszegli Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egytittesen adja ki a Szerzdédés Elfogadott
Végosszegét. A kivitelezés soran a kiigazitasokat is magaban foglalo Osszeg a
Szerzédéses Ar (alapja az Egydsszegti Ajanlati Ar).

Amennyiben a Valtoztatasi javaslat, illetve a Vallalkozéi kévetelés elszamolhatésagi és
kézbeszerzési szempontbol megfelels, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbol
a tamogatas terhére finanszirozhaté.

A jelen Utmutaté eléirisait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret
nem all rendelkezésre. Mind a Valtoztatasi javaslat, mind a Vallalkozéi kévetelés
szerz6désmodositds, vagy - az alapszerzdédésre hivatkozva - hirdetmény nélkuli
targyalasos eljaras eredményeként 0j szerzdédés aladirasat eredményezi. Flggetlentl
attél, hogy a szerzédésmodositas vagy az 1j szerzédés esetleges koltségének
finanszirozasara tartalékkeret (azaz tamogatds) nem all rendelkezésre, mind a
szerz6désmodositas, mind az Uj szerzédés a tamogatasbél finanszirozott alapszerzédés
elszamolhatésagi és kézbeszerzési szempontbél 1ényeges elemeit érintik.
Tartalékkeretb6l a pétmunka kifizetésének nincs akaddlya, illetve -
tartalékkeret hidanyaban - a pétmunka elszamolhatésdgi és kézbeszerzési
szempontbol megfelelé, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan a pétmunka miiszaki tartalma
elszamolhatésagi kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 141. §-aban meghatdrozott feltételek fenndllnak vagy a Kbt. 98. § (3)
bekezdését alkalmazzak (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott
hirdetmény nélkiili targyaldsos eljaras eredményeképpen 1uj szerzédést kit a
Megrendelé és a Vallalkozé.) ,

A Tartalékkeret felhasznaldsGhoz nem sziikséges sem a Kbt. 141. §-anak
figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazdsa, ha a jelen
Utmutatét tartalmazé épitési szerzédés egyértelmiien, minden ajanlattevé
szamara elére megismerheté médon régziti a Tartalékkeret felhasznalasnak
lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen Jellegii
tartalékkeret felhaszndldsa estében is a jelen Utmutatéban régzitetteknek
megfeleléen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy az EUFM nem vesz részt az
eljarasban, az IH pedig csak a pétmunka elszamolhatésagat vizsgalja (6sszeveti
a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Déntés,
Tamogatasi Szerzédés) foglalt, azaz a tamogatdsra jogosult, miiszaki tartalmat
a Valtoztatassal, illetve a Vdllalkozéi kéveteléssel érintett miiszaki
tartalommal). Csak az elszamolhaté pétmunkdk finanszirozhaték tamogatasbol.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtél torténé eltérés kockazata

Ha a szerzédé felek (Megrendeld, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el, és ennek kovetkezményeként az IH utélag az adott potmunka
koltségének vagy a valtozassal érintett muszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott
tamogatasbol térténé finanszirozasat nem tudja biztositani, az teljes egészében a
szerz6do feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitas nem tamogathaté, az
eredeti teljesitési hataridé utan felmerult kéltségek nem finanszirozhaték tamogatasbol.
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Ha tartalékkeret nem all rendelkezésre, és a jelen Utmutatéban foglaltak be nem tartasa
kovetkezményeként az IH és/vagy az EUFM utdlag a szerzédésmodositast, vagy az 0j
szerzédést  elszamolhatésagi és  kOzbeszerzési  szempontbol nem  tartjak
megalapozottnak,  szabalytalansagi eljarast kezdeményezhetnek, amely az
alapszerzdédésre biztositott tamogatas csékkentését eredményezheti.
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