SZERZODESES MEGALLAPODAS

PREAMBULUM

A felek rogzitik, hogy a Megbizd az Eurépail Unié Hivatalos Lapjaban (TED) 2011.12.29.
napjan TED 2011/S 250-408258 szamon Ajanlati Felhivast tett koézzé a , Vdllalkozoi
szerzodés keretében a ,Rdckevei {(Soroksdri-) Duna-dg (RSD) és mellékagai kotrdsa,
mititdrgy épités és rekonstrukcié” projekt — Tassi és Kvassay zsilipek rekonstrukcidjanak
FIDIC Sarga Koényv szerinti megvalésitdsa és a kivitelezési tervek elkészitése a
191/2009. (IX. 15} Korm. rendeletnek megfeleld tartalommal”, melyet a TED 2012/S
18-027655 szamon 2012, januar 27-én, és a TED 2012/8 76-124217 szamon 2012,
aprilis 19-én megjelent moédositd hirdetményekkel médositott. Meghizé a kizbeszerzési
eljaras eredményét 2012, julius 5. napjan kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozé. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megbizé a
Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a Kbt. 99. § {1} bekezdése
értelmében a térvényes hataridén belill Szerzédést kétnek a FIDIC- a Vallalkozo altal
tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-épitése szerzddéses feltételei (1.
kiadas, 1999., Sarga Kényv) Altalanos Feltételei és az azt modosité Kiilonleges
Feltételek fethasznalasaval.

» Vallalkozdi szerzddés keretében a , Rackevei (Soroksdri-) Duna-dg (RSD) és mellékagai
kotrasa, miltdargy épités és rekonstrukcié” projekt - Tassi és Kvassay zsilipek
rekonstrukcidjanak FIDIC Sdarga Kényv szerinti megvaldsitasa és a kivitelezési tervek
elkészitése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelel tartalommal.”

A projekt a Kohézios Alap tamogatasabdl, a 2010.05.06. napjadn megkdtétt KEOP-
2.2.1/2F/09-2009-0002 szamu tamogatasi szerzédés alapjan és részben (15%} a
Magyar Allam kéltségvetésébol valésul meg.
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A szerzddés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

A Megbizd, Orszagos Vizligyi Fdigazgatésag (Magyarorszag) a jelen Szerzddés
szerint a , Vdllalkoz6i szerzddés keretében a ,Rdckevei {Soroksdri-) Duna-dg
(RSD) és mellékdgai kotrasa, miltdrgy épités és rekonstrukcié” projekt — Tassi és
Kvassay zsilipek rekonstrukcidjanak FIDIC Sdrga Kényv szerinti megvaldsitdsa
és a kivitelezési tervek elkészitése a 191/2009. ({IX. 15.) Korm. rendeletnek
megfelelé tartalommal.” projektet kivanja létesiteni.

A Felek megallapodéasa szerint a Vallalkozd koételes a Szerzédés értelmében
kivitelezési terveket szerzddésszeriien, teljes kor{ien, muszakilag és mindGségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eldirdsoknak, muszaki
szabvanyoknak, mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai allasanak
megfeleléen kivalé mindségben, hataridében elkésziteni illetve valamennyi egyéb
szerzOdéses kitelezettségét szerzédésszerlien teljesiteni. A Vallalkozé az elébbi,
a Létesitmény szerzédésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget véallal arra, hogy jotallasi/garancidlis/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozo jelen Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megbizé altal a

rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, sajat felelésségére ellendrizte,

az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozd a 2.1. pont szerinti
Ajanlati Arat ezen informacick figyelembevételével, szakmai tapasztalatara
alapozva és az épitési helyszin ismeretében &allapitotta meg. Vallalkozd a

TLétesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszeri

hasznalatdhoz és a teljes k6rti, kivald mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenés és mindségil megvalositasanak arat kalkulalni tudta, és felmérte a
vallalt kockézat mértékeét. :

A Megbizo kiteles a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit
teljesiteni, ennek keretében a kdzdsségi tAmogatas, ill, a kapcsolédé valamennyi
hazai tarslinanszirozasi forras szabdlyszerl igényhevételéhez szlikséges
intézkedéseket hataridében megtenni. A Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy
szamlainak kibocsatasa, ill. a Szerzddés szerinti adatszolgaltatdsai soran
kételes megfelelni a kozdsségi tamogatas, ill. a kapcsolédd hazai

‘tarsfinanszirozas terhére vald clszamolaséra vonatkozé specidlis kdzbsségi és

hazai szabalyoknak.

A Kezdési idépont a jelen szerzddéses megallapodas hatalyba lépését kdvetd
nap. '

Meghizd kiteles a szerzddéskdtést kovetd 5 napon beliil a munkateriilet{ek)et
munkavégzésre, illetve szerzdédésszerti teljesitésre alkalmas allapotban
rendelkezésre bocsatania. Az Alvallalkozdk részére a munkateriiletet a
Vallalkozd adja at. Az épitési munkatertilet atadasaval egyidejiileg meg kell
nyitni az épitési naplét és abban az atadast — az idépont, a tevékenység és a
munkateriilet megjeldlésével — régziteni kell. Meghizé felelés azért, hogy a

* Vallalkozd részére atadott munkavégzési helylek) tekintetében harmadik

személy ne érvényesitsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését
akadéalyozza, Meghizé a munkatertilet atadasaval egy idében adja meg
Vallalkozonak a  helyismeretre, helyi sajatossagokra, az  esetleges
veszélyforrasokra vonatkozd tajékoztatast.
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1.7.

1.8.

1.0,

1.10.

2.2,

2.3.

2.4,

A Villalkozo a kivitelezés soran csak Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel
biré, a mindségtervben megjeldlt és elfogadott mindségl anyagokat és
szerelvényeket hasznalhat fel. A beépitett anyagok, szerelvények miibizenylatait,
mindségvizsgalati jegyzOkdnyveit a Vallalkozénak kell szolgaltatnia a miszaki
rész/atadasok inditasaig.

Jelen Szerzédés feltételrendszerét a ,FIDIC - Vallalkozé altal tervezett gépészeti
és villamos berendezések tervezése-épitése szerzddéses feltételei (1. kiadas,
1999., Sarga Konyv) Altalanos Feltételei” és az azt médosité ,Kiildnleges
Feltételek” felhasznalasaval hatarozza meg.

A Vallalkozo teljes korti felelésséggel tartozik a koézdsségi tamogatas vagy a
tarsfinanszirozdi tamogatas tekintetében a Megbizé valamennyi visszafizetési
kitelezettsége vonatkozasaban, amennyiben az a Vallalkozénak felréhato
barmely okbdl kovetkezik be.

A Megbizé6 a Projekt megvaldsitasa soran a szlikséges allasfoglalasokat és
dontéseket megadja és részt vehet a Vallalkozo altal kezdeményezett eljarasokon
és egyeztetéseken. Ezen tulmenden rendszeresen és folyamatosan ellenérizheti a
munka teljesitését.

Ellenszolgaltatas osszege és fizetési feltételek

A Szerzdédés egydsszegll (atalanyaras) tipusu., A Szerzbdés Elfogadott
Végosszege: netté 449.200.000,- HUF, azaz négyszaznegyvenkilencmillio-
kettészazezer forint, amely azonos az Ajanlati Arral, és amelybél feltételes
Osszegnek (tartalékkeret) mindsiil netté 5.000.000 HUF, azaz 6tmillié forint.
Felek rogzitik, hogy a szerzédésben meghatarozott tevékenység az altalanos
forgalmi adérol sz6l6 2007. évi CXXVIL térvény 142.8-nak meglelelen forditott
AFA hatalya ala esik.

A Szerzédéses Ar netté 444.200,000,-HUF, azaz négyszaznegyvennégymillio-
kettészazezer forint, amelynek alapja az Ajanlati Ar, és amely a Szerzédés
Elfogadott Végosszegének feltételes Gsszeg (tartalékkeret) nélkiili része.

A Szerzédéses Ar negyedévente, részletes szamitasokkal aldtamassztott
elérehaladas mértékével aranyosan kerll kifizetésre a KEOP Kézremtikddé
Szervezet altal a Mérndk altal jovahagyott a Megbizd alairdasaval elfogadott
teljesités igazolas alapjan benyujtott szamla ellenében. A teljesités igazolas
alairasara a Megbizd részérdl a projekt iroda vezetSje vagy a projekt vezetdje
jogosult, Valamennyi szamlan fel kell tintetni a projekt azonositoszamat:
KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 tovabba azt, hogy "az AFA megfizetésére a vevd
kételezett". A Vallalkozd a szamla benyujtasaval egyidejileg valamennyi
Utemtervét aktualizalja. Az fitemterv aktualizdldsa nem mindsiil a szerzddés
modositasanak. s

Meghiz6 és a Mérndk altal leigazolt, szerzdédésszerli és jogszabalyoknak
megfelelé szamlak és mellékleteik Meghizé altali kézhezvételét tekinti a
szerzddésszerl teljesitésnek,



2.5.

2.6.

2.7.

2.8,

A Vallalkozéd szamlai a KEQP Kozremiikddd Szervezet - altal kertilnek
kiegyenlitésre a szerzddésszerQi és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és
meliékletei ajanlatkéréhéz torténd beérkezésiiktdl szamitott 45 napon beltil

“atutalassal, figyelemmel a vonatkozd jogszabalyi rendelkezésekre, valamint a

Kbt. 305. § (3) bekezdés figyelembe vételével, a jogszabalyoknak megfeleléen
kiallitott szamlak alapjan. (K6zds ajanlattevék esetében minden ajanlattevének
kiilon-kiilén kell szamlaznia a teljesitését és az alvallalkoz6i teljesitését, Ebben
az esetben a szerzédést a k6z0s ajanlattevék mindegyikének ala kell irnial) A
sajat teljesitésre vonatkozd szamla mellékletét kell képezze egy a kifizetés
idépontjaban érvényes egylittes adéigazolas, vagy a vallalkozdénak biztositania
kell, hogy szerepeljen az APEH kéztartozasmentes addézok listdjaban. Tovabbi
mellékletként csatolni kell a Mérndk altal alairt Teljesitésigazolas és annak
mellékleteit. Az elsé szamldhoz csatolni sziikséges az épitési napld hiteles
masolatat.

A Vallalkoz6é az ajanlati ar fejében teljes kortien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerti megvaldsitasara, valamint az egyéb szerzddéses kitelezettségek
teljesitésére, A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az ajanlati ar a Vallalkozo
szerz6déses kotelezettségeihez tartozd Osszes kdltséget tartalmazza, flggetlenil
azok jellegétél

A Véallalkozd a 2.1 pont szerinti nettd Ajanlati ar ellenértékének legfeljebb 10 %-
anak megfeleld, 44.420.000,- HUF, azaz negyvennégymilli-négyszazhiliszezer
forint elblegre jogosult, az eldleg Gsszegével azonos Osszegl elbleg-visszafizetési
bankgarancia vagy mas, a Kbt. 533/A. § (6} bekezdésének a) pontjaban
meghatéarozott biztositék ellenében. A tovabbi kifizetések a Fizetési Utemterv
szerint esedékesek.

Fizetési itemezés: igény esetén legfeljebb a netté ajanlati ar 10 %-nak megfeleld
Osszeg erejéig eldleg kifizethet6, ha Vallalkozd a szerzddéskotést kovetd 15
napon belil elélegre vonatkozd igényét irdsban bejelenti és az eléleg bekérgjét
benyujtja, tovabba az el6leg-visszafizetési biztositékot Megbizd rendelkezésére
bocsatja. Eléleg kifizetésére (KSZ altali atutalasara) a hatalyos jogszabalyok
szerint vonatkozoé hatariddék érvényesek:

- 16/2006. (XII. 28.) MecHVM-PM egylittes rendelet a 2007-2013
idészakban az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbdél, az Eurdpai
Szocialis Alapbdl és a Kohézids Alapbdl szarmazé tamogatasok
felhasznalasanak altalanos eljarasi szabalyairdl

- 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozési
idészakban az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbdél, az Eurdpai
Szocialis Alapbdl és a Kohézids Alapbél szarmazd tamogatasok
felhasznalasanak alapvetd szabalyairdl és felelds intézményeirdl

- 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozasi
idészakban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurépai
Szocialis Alapbol és a Kohézios Alapbdl szarmazd tamogatasok
fogadasahoz kapcesolodd pénziigyi lebonyolitasi és ellendrzési rendszerek
kialakitasarol

- 4/2011. (I. 28.) Kormanyrendelet a 2007-2013 programozasi idészakban

az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocialis Alapb6l és

a Kohézios Alapbol szarmazé tamogatasok fethasznalasanak rendjérél;

- addzas rendjérél szo6ld térvény (2003, évi XCII. térvény) Art 36/A. §.
5



2.9,

' 2.10.

2.11,

4.2

4.3

Vallalkozo koteles az eldleg bekéré benyujtasaig az eléleg-visszafizetési
bankgaranciat, illetve a biztositasi szerzodés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvényt Megbiz6 rendelkezésére bocsajtani.

Megbiz6 — mint a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerinti Ajanlatkéré - a jelen
szerzodés alairasaval egyidejileg nyilatkozik arra, hogy a Kbt. 305. § (6)
bekezdése szerinti feltételek teljeslilésének esetére az alkalmazanddé beszedési
megbizas teljesitésére szoléan a pénzforgalmi szolgaltatoéjanak feltétel nélkiili
hozzajarulasat, felhatalmazé nyilatkozatat adja, azaz az Ajanlattevéként
szerz6d6 fél (a Vallalkozd) a jelen modon adott hozzajarulas, illetdleg
felhatalmazo nyilatkozat alapjan beszedési megbizast nytjthat a Megbiz6 fizetési
szamlaja terhére. (Dokumentacio II. szamu melléklete: Felhatalmazé nyilatkozat
beszedési megbizasra)

A Magyar Allamkincstar miikédési rendjébdl vagy a kifizetésben kozremiikédé
szervezeteknek felréhatd fizetési késedelemért az OVF nem felelds.

A teljesités hatarideje

A Vallalkozé6 a Létesitmény szerzédésszerli megvaldsitasat a teljesités
megkezdését koveté 19 hénapon beliil kételes teljesiteni.

Jotallas, felelosséghbiztositas

A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége a sikeres muszaki Atadas-atvételt kévetd
naptél szamit mértéke az ajanlati nyilatkozat fliggelékében kertlt
meghatarozasra.

Vallalkozé jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszeri
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindségéért fliggetlentil attél, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja,
esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

A Villalkozonak rendelkeznie kell a konkrét projektre vonatkozoan megkotott,
vagy a konkrét projektre vonatkozédan kiterjesztett a Kbt. 306. § (2) bekezdése
szerinti, a muszaki-atadas atvétel idépontjaig terjedé idétartamra szol6,
legalabb a netto Ajanlati ar 10 %-ara vonatkozo, és ezen belill esetenként
legalabb 20 millié forint vagyoni és egyben nem vagyoni karértékre vonatkozo
felelosségbiztositassal. A felelésségbiztositasnak ki kell terjednie a mélyépitési
munkak, a gépészeti, a villamossagi és valamennyi szerkezet-szerelési
Osszeallitasi munkak soran az Ajanlattevd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozék
és a Ptk. szerinti valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért valéd
felelésségre is.
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5. Kapcsolattartok

A szerzodés soran a Felek részérdl az alabbi kapcsolattarték jarnak el:

Meghizd részérdl:

Molnar Béla féigazgato
Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73
E-mail: molnar.bela@ovf.hu

Vinnai Péter projekt iroda vezeté
Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73
E-mail: vinnai.peter@ovi.hu

Vallalkozo részérdl:

Balogh Endre Gigyvezetd
Telefon: 77 /528-445
Telefax: 77 /420-639
E-mail: vizgep@t-online.hu

A kapcsolattartd személyében bekdvetkezett esetleges valtozasrol a felek
kotelesek egymast kélecstndsen, haladéktalanul tajékoztatni.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Szerzédést alkotd dokumentumokat egymast kdélesdndsen értelmezé okiratnak
kell tekinteni. Ertelmezés szempontjabél a dokumentumok fontossagi sorrendjét
a Kiilénleges Feltételek tartalmazza

6.1.1. a Szerzédéses Megallapodas

6.1.2. Ajanlati Nyilatkozat és Fliggeléke

6.1.3. Kiilonleges Feltételek

6.1.4. FIDIC Altalanos Feltételek (,Vallalkozo altal tervezett gépészeti és
villamos berendezések tervezése-épitése szerzédéses feltételei”, 1999,
kiadas)

6.1.5. Meghizéd Koévetelményei

6.1.6. Nyertes ajaniat (kivéve Gitemtervek).

6.2. Ha az egyes dokumentumokon belill vagy azok koézétt ellentmondas vagy
kétértelmiiség mertl fel, a mérmdknek a fentiek figyelembe vételével ki kel
bocsajtania a sziikséges tisztazast, utasitast.

6.3. A felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddéses Megallapodas alairdsa mindsiil a
Szerzddés alairasanak. A felek kijelentik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumok koéziill a jelen Szerzddéses Megallapodashoz
ténylegesen, fizikailag csak az alabbi dokumentumok ker{ilnek csatolasra:
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6.4,

6.3,

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.3.1. Ajaniati Nyilatkozat és Flggeléke

6.3.2. Kiuldnleges Feltételek

6.3.3. Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a
Szerzddés modositasahoz c. dokumentum

A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a
FIDIC Altalanos és Kiildnleges Feltételek kifejezéseivel,

A kivitelezés soran az alabbi fenntarthatdsagi és esélyegyenloségi vallalasokat
figyelembe kell venni, ennek megfeleléen kell teljesiteni:

e Vallalkozénak a sajat szervezetére vonatkozoan esélyegyenloségi tervet kell
készitenie a vonatkozd jogszabalyok alapjan. Vallalkozénak a Szerzddés
lezarasaig érvényes ET-vel kell rendelkezni.

* A zdldfelllet kialakitdsa soran az Oshonos novényfajok, a tajegységnek
megfelelé fajkompoziciok elényben részesitése kapcsan Megbizo a benyujtott
és elfogadott palyazatban vallalta, hogy a z6ldfelilet 100%-ban 6shonos, és
a tajegységnek megfelelé fajkompoziciokkal kell a Vallalkozonak betelepiten.
A Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a névényalkalmazas a helyi természeti
adottsagok, kulturalis értékek és kdrnyezeti terhelés figyelembe vételével
tértént. Az igazolas maodja: A terlilet karakterét és az ahhoz illeszkedd
névényalkalmazasok maghatarozasat igazold tervezési dokumentumokkal,
valamint ezen fajok alkalmazasat igazolé bizonylatokkal, szamlakkal,
jegyzbkonyvekkel, dokumentaciékkal térténik.

A feleldsségbiziositas meglétét igazold kotvényt a szerzddéskdtéstdl szamitott 15
napon beliil be kell mutatni. Ezen feltétel nem teljesitése a szerzédés rendkiviili
és azonnali hatallyal torténd felmondasat teszi lehetévé Megbizd szaméra.

A szerzddés teljesitése soran szilkséges az MSZN EN IS0 9001:2009
minéségiranyitasi tanusitvany és az MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi
egészségvédelmi és Dbiztonsagi irdnyitdsi rendszer szerinti tanusitvany
alkalmazasa vagy az Eurdpai Unié mas tagallamabél szarmazd a fentiekkel
egyenértékll tanusitvany alkalmazasa. A teljesités soran Vallalkozonak
alkalmaznia kell az ISO 14001 szerinti {vagy azzal egyenértéki) kérnyezetvédelmi
rendszert,

A Megbizd fethivia a Vallalkozé figyelmét arra, hogy a szerzdédés targyat képezd
munkan kiviil az RSD projekt keretében a térségben tovabbi kivitelezési munkak
folynak. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a munkateriileten egyidejlileg kiilon
szerzédés keretében a Tassi leeresztd zsilip épitése, a kotrasat, valamint a
monitoring rendszer kivitelezését is végzik. Vallalkozé kotelezettséget valial a
kivitelezéseket végzé vallalkozokkal az egylttmkddésre és munkéajaval
osszehangolt végzésére.

A Szerzddeés barmely modositasat kizarolag a magyar jogszabalyok és kiemelten a
Kbt. 303. §-val Osszhangban, irasban, a Szerzddéssel azonos modon lehet
megkdtni. :

6.10. Fentiek bizonysagaul a Szerzédé Felek ezennel aldirjak a KEOP Kbdzremiikods

Szervezet altal ellenjegyzett jelen Szerzddéses Megallapodast.




6.11. Jelen Szerzddéses Megallapodas hatalyba lépésének feltétele, hogy az Eurdpai
Bizottsag a Tamogatasi Kérelmet elfogadja. A hatalyba lépés napja az a nap,
amikor a Megbizd irasos értesitését a Tamogatasi Kérelem elfogadasardl a
Vallalkozo igazoltan kézhez veszi.
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AJANLATI NYILATKOZAT ES FUGGELEKE






AJANLATI NYILATKOZAT!

» Vdllalkozoi szerzédeés keretében a , Rackevei (Sorokscir-) Duna-dg (RSD) es mellekagai
kotrasa, miitdrgy épités és rekonstrukcié” projekt — Tassi és K vassay zsilipek
rekonstrukcidjanak FIDIC Sd rga Kényv szerinti meqgualésitdsa és g kivitelezési tervek
elkészitése a 191/20009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfeleld tartalommal.”
targyu kozbeszerzési eljarashoz

Ajanlattevé(k) neve(i), székhelye(i)

Onallé Ajanlattevé

Koz6s Ajanlattétel esetén kizis Ajanlattevék tagjainak neve, cime

Ko6zos ajanlattevé GRB Konzorcium
neve

: Név: Ganz-Vizgép Févallalkozoi Kft.
Vezetd Cim: 6400 Kiskunhalas, Szénas u. 15,
Telefax: 77/420-639

Név: REAL-GEP Daru és Elektro Szerviz Kft.
Tag 1% Cim: 1239 Budapest, Liva utca 21.
Telefax: 1/210-1185

Név: Békés Drén Kérnyezetvédelmi, Viz- és
Mélyépitési Kft.
Cim: 5630 Békés, Petofi Sandor u. 20.
Telefax: 66/510-611

*Az Ajanlattevd térélheti/ kiegészitheti tovabbi sorokkal, a partnerek szamanak megfelelden,
sziikség szerint. Az alvallalkozsk nem tekintenddk tagnak ennek a tablazatnak a szempontjabol,

Tag 2%

KAPCSOLATTARTO SZEMELY?2

Név Balogh Endre

Szervezet Ganz-Vizgép Févallalkozoi Kit,
For . 6400 Kiskunhalas, Szénas u, 15.
Telefon 77/528-445

Fax 77/420-639

E-mail vizgep@t-online.hu

2 A kapesolattartékent Seltiintetett szemeéllyel kézéltek az Ajanlattevik, letéleg kézés ajanlattétel esetén a kézds
i [ ] indstilnek. Az eljards barmely szakaszaban q
kapesolattarts személynél megjeldit Sfaxszdamra, vagy e-mail cimre kiildéit barmilyen tizenet, dokumentum a sikeres

elkiiidés visszaigazolasanak pillanataban Ajanlattevik részére joghatdlyosan kézbesitettnel tekintendd,







1 Nyilatkozunk a Kbt, 71, § (1) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a kdzbeszerzés
targyanak alabbiakban meghatarozott részeivel Osszefliggésben a kézbeszerzés
ertekének tiz szazalékat meg nem haladé mértékben alvallalkozo(ka)t vesziink igénybe:

Ganz-Vizgép Févallalkozoi Kift.:

° A. Epitési munkak/ 2. T61t6-iirité elzirisok (Tassi); 1. Elzar6 berendezések
(Kvassay); 3. Elzarasok mozgaté berendezése (Tassi):
0 Egyes acélszerkezeti felgjitasi munkak
o Korr6zidé védelmi munkak
o Felelés miuszaki vezetdi tevékenységek ellatasa
o Tervezoi tevékenységek ellatiasa
° Vizsgalatok, taniisitvinyok készitése

REAL-GEP Daru és Elektro Szerviz Kft.:

. A. Epitési munkak/ 4. Villamos berendezések:
0 Iranyitastechnikai felujitasok

. - Tervezdi tevékenységek ellatisa

s Vizsgalatok, tanasitvanyok készitése

Békés Drén Koérnyezetvédelmi, Viz- és Mélyépitési Kft.:

o A. Epitési munkak/ 1. Arvizi szivargasi jelenségek:
o Talajinjektalas
o Vizsgalatok, tanusitvinyok készitése

2 Nyilatkozunk a Kbt, 71. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, hogy a szerzédés
teljesitéséhez a kézbeszerzeés ertékének 10%-at meghalads mértékben az alabbi
alvallalkozo(ka)t kivanjuk igénybe venni, az alabbij rész(ek) tekintetében és a
kévetkezékben meghatarozott szazalékos aranyban:
Ganz-Vizgép Févallalkozdi Kft.:

Nem vesziink igénybe ilyen alvallalkozoét.
REAL-GEP Daru és Elektro Szerviz Kft.:

Nem vesziink igénybe ilyen alvallalkozét.
Békés Drén Kérnyezetvédelmi, Viz- és Mélyépitési Kft.:

Nem vesziink igénybe ilyen aIvé.Ilélkozét.
3 Nyilatkozunk, hogy az alabbi eréforrast nyujto szervezet(ek) erdforrasaira
kivanunk tamaszkodni, az Ajanlati Felhivas vonatkozo pontjanak megjeldlésével azon
alkalmassagi minimum kévetelményt (kévetelményeket), melynek igazolasa érdekében
czen szervezetek erdforrasara (is) tamaszkodunk: '
Ganz-Vizgép Févallalkozoi Kift.:

Az Aqua-General Kft.-re, mint eréforrast nyujté szervezetre kivanunk

tamaszkodni Az AF II1.2.2) pontjan beliil a P.1., a P.2. valamint a P.3. alpontok,
valamint az AF II1.2.3. pontjan beliil az M1. alpont tekintetében.

!







REAL-GEP Daruy és Elektro Szerviz Kft.:
Nem vesziink igényhe ilyen szervezetet.
Békés Drén Kb‘rnyezetvédelmi, Viz- és Mélyépitési Kft.:

Nem vesziink igénybe ilyen szervezetet.

Ganz-Vizgép Févallalkoz6i Kft. :

' Ganz-Vizgép és Armatiira Kft, .
6400 Kiskunhalas, Szénas u. 15,

Varga Istvan
6400 Kiskunhalas, Imreh Maria u. 11,

Dozsa Gyorgy
6400 Kiskunhalas, Szélmolnar u. 8,

Bencsik Lukics
6400 Kiskunhalas, Kisfaludy u, 40/a,

‘ Korompay Balizs
1012 Budapest, Kosciuszko Tadé n.. 8, 2/2.

" Fekete Kornélia'
6400 Kiskunhalas, Gabor Aron u. 29,

REAL-GEP Daru és Elektro Szerviz Kft.:

CON TROLSOFT-AUTOMATIKA Szolgiltats KFt.
8200 Veszprém Csillag u. 1.

Radics Réhert
‘3535 Miskole, Ibolya u. 39.

Békés Drén Kﬁrnyezetvédelmi, Viz- és Mélyépitési Kit.:

-Nem vesziink igénybe ilyen alvallalkozo6t,

5

Ganz-Vizgap Févallalkozé6i Kft. .

Miutin az Ongik altal g kézbeszerzésekra] 52016 2003. évi CXXIX. torvény 1V. fejezete
alapjan a Vallalkozoi Szerz0dés keretében g »fRdckevei (Soroksdri-) Duna-dg (RSD) és
mellékagai kotrdsa, mutdrgy épités és rekonstrukeic” projekt - Tassi és K. vassay zsilipek
rekonstrukcféjdnak FIDIC Sdrga Kényv szerints megualdsitisa és q kivitelezési tervel
elkészitése q 1 81/2009, (Ix. 15} Korm, rendeletnek megfeleld tartalommal.” targyy
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kézbeszerszési eljards keretében kibocsatott  Ajanlati Felhivasban és 2z Ajanlarn
Dokumentacioban rogzitett feltételeket és agz Ajanlati Dokumentacié szerves részét
képezd, a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészits téjékbztatés{oka)t felilvizsgaltuk és teljes
egeszeben elfogadjuk, melyek kézhezvételst ezennel igazoljuk, ajanlatot teszink az
Ajanlati Felhivasban, az Ajanlati Dokumentaciéban €s a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészitd
tajékoztatas(ok)ban meghatarozott munkaknalk az  Ajanlati  Dokumentaciéban
meghatarozott szerzddéses €8 egyéb feltételeknek megfelelé maodon térténd teljesitésre,

" Nyilatkozunk tovabba, hogy a Kbt, 70, 8 (2) bekezdése szerint az Ajanlati Felhivas és az
Ajénlati Dokumentacis feltételeit megismertiik és elfogadjuk Amennyiben nyerteskeént
keriiliink kivalasztasra Ugy a szerzédést a Felolvasdlapon valtalt ellenszolgaltatasért
teljesitjiik.

REAL-GEP Daru és Elektro Szerviz Kft.:

Miutan az Ongk altal a kbzbeszerzésekrdl szlo 2003, évi CXXIX. torvény 1V, fejezete
alapjan a , Vallalkozsi szerzddes keretében a »Rdckever (Soroksari-} Duna-dg (RSDY} és
mellékdgai kotrdsa, miutargy épités és rekonstrukcic” projekt - Tussi és Kvassay zsilipek
rekonstrukciéjinak FIDIC Sdrga Konyv szerinti Meguvaldsitdsa és a kivitelezési tervek:
elkészitése a 191/2009, (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelels tartalommal ” targyi
kézbeszerzési eljaras keretében kibocsatott Ajanlati Felhivasban és az Ajanlati
Dokumentacisban rogzitett feltételeket és ay Ajanlati Dokumentécio szerves résgét
képezd, a Kbt. 56, §-a szerinti kiegészits tajékoztatas(okajt feliilvizsgaltuk és teljes

Ajaniati Felhivasbhan, az Ajanlati Dokumentaciéban és a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészite
tajékoztatas{ok)ban meghatarozott munkaknak az  Ajanlati  Dokumentacidban
meghatarozott szerzédéses és egyéb feltételeknek megfeleld médon térténg tgljesitésre.

Nyilatkozunk tovabba, hogy a Kbt. 70, 8 (2) bekezdése szerint az Ajanlati Felhivas és az
Ajanlati Dokumentécis feltételeit megismertiik és elfogadjuk Amennyiben nyertesként
kertiliink kivalasztasra gy a szerzédest a Felolvasélapon vallalt ellenszolgaltatasért
teljesitjiik. '

Békés Drén Kﬁrnyezetvédelmi, Viz- és Mélyépitési Kft.:

Miutan az (")nék altal a kézbeszerzésekrs] sz016 2003, évi CXXIX. Wrvény IV. fejezete
alapjan a , Vdilalkozsi szerzddés keretében q »Rackevei (Soroksdri-) Duna-dg (RSD)} és
mellekdgai kotrasa, muitdrgy épités és rekonstrukei¢” projekt — Tassi és K. vassay zsilipek
rekonstrukcicjanak FIDIC Sdrga Kényv szerinti megvaldsitisa és a kivitelezés tervek
elkészitése a 191/2009, (IX. 15.} Korm. rendeletnek megfelels tartalommal.” targyn
kézbeszerzési eliaras keretében kibocsatott Ajaniati Felhivasban és az Ajanlati
Dokumentaciéban rogzitett feltételeket és az Ajanlati Dokumentacis SZerves részét
képezd, a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészits tajekoztatas(oka)t feliilvizsgaituk és teljes
egészében elfogadjuk, melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajanlatot tesziink az
Ajanlati Felhivasban, az Ajanlati Dokumentaciéban €s a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészits
tajékoztatas(okiban meghatarozott  munkaknak az Ajanlati Dokumentaciéban.
meghatarozott szerzodeses és egyéb feltételeknek megfelelé modon térténs teljesitésre.

teljesitjiik.

6 Nyilatkozunk tovabba, hogy a kis- &g k(jzépvéilalkozésokrél, fejlodéstik
tamogatasard! szolg térvény szerint .

Ganz-Vizgép Févallalkozé6i Kft.:
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o gjkrovéllakozésnagf
¢ kisvallalkozésnak
*  Lkdzépvallalkozasnak
mindsilink,
¢ nem tartozunk ezen torvény hatalya ala,

REAL-GEP Daru és Elektro Szerviz Kft.,;
* mikrovallakozasnak?
* kisvallalkozasnak
» kézépvallalkozasnak
mindsiiliink. 7
* nem tartozunk ezen tdrvény hatalya ala.

Békés Drén Koérnyezetvédelmi, Viz- és Mélyépitési Kft,
-1

3. sulih,
L . b _ mﬁﬂf —
* mikrovallakozasnalk? T Ve K,
* kisvallalkozasnalk P T AR ¢ 5630 Bekés, PeioR S u. 20 Tol: 581610510

Adbdszam: 11053727.2.04

. kézégvéllaikozésnak ' Gyutal Tarvénysaek Coghirsedga

mmosulunk Cégjsz.: 04-02.003298
¢ nem tartozunk ezen térvény hatalya ala,

7
Ganz-Vizgép Févallalkozéi Kft.:

Kijelentjiik és teljes korg felelésséget vallalunk arra, hogy az Ajanlati Pokumentacist,
€s az abban foglaltakat a jelen kézbeszerzési eljarason kiwnil egyéb célra sem
kézvetlentil, semn kézvetetten nem hasznaliuk fel az Onék crre vonatkozé eldzetes

REAL-GEP Dary és Elektro Szerviz Kit.:

Kijelentjiik és teljes kér feleldsséget vallaiunk arra, hogy az Ajanlati Bokumentaciot,
€s az abban foglaltakat a jelen kbzbeszerzési eljdrason kiviil egyeb célra sem
kozvetlenti], sem kézvetetten nem hasznaljuk fel az Onék erre vonatkozd eldzetes
irasos hozzajarulasa nélkl,

Kijelentjiik és teljes kéru felelésséget vailalunk arra, hogy az Ajanlati Dokumentaciét,
€s az abban foglaltakat a jelen kézbeszerzés eljarason kiviil egveb célra sem
kézvetlentil, sem kézvetetten nem hasznaljuk fel az Ondk erre vonatkozo  eldzetes
irasos hozzajarulasa nélkil. o

Kelt: 2012, aprilis, 19,

- G-
. H
s Dvén™ ) . M
A BRISI0-610 :
[ 20 [
Gyuatay Tarvényszek Cégblrdsaga

Cigjsz.: 04-09-003208 cégszeri alairas

1A megfelels rész aldhuzanedd.
2 A megfelels rész aldhuzando.
3 A megfelels rész aldhizands.
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AJANLATI NYILATKOZAT FUGGELEKE

» Vallalkozoi szerzddés keretében a , Rackevei (Soroksdri-} Duna-dg (RSD) és mellékagai
kotrasa, mutdrgy épites és rekonstrukeié” projekt — Tassi és Kvassay zsilipek
rekonstrukcidjinak FIDIC Sdarga Kényv szerinti meguvaldsitasa és a kivitelezést tervek
elkészitése a 191/20009. (IX. 15.} Korm. rendeletnek megfeleld tartalommal.”
targy( kdzbeszerzési eljardshoz

KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002

Alcikkely (Szerzédéses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:

Megbizd megnevezése és cime 1.1.2.2 és 1.3 Viztigyi és
Kdérnyezetvédelmi
Kozponti Igazgatosag
(1012 Budapest,
Marvany utca 1/d)

Vallalkozd megnevezése és cime....... 1.1.2.3és 1.3
GRB Konzorcium .

0400 Kiskunhalas,
Szénas u, 15,

Tagjai:

Ganz-Vizgép
Févallalkozoi Kft.

6400 Kiskunhalas,
Szénas u, 15,

REAL-GEP _ Daru _ és
Elekiro Szerviz Kit,

1239 Budapest, Lava u.
21. .
Békés Drén
Koérnvezetvédelmi,  Viz-
és Mélyépitési Kft.

5630 Békés, Petdfi
Sandor u, 20.

Mérnék megnevezése €s cime........... 11.24és 1.3 e
(A Mérndk kivalasztasa
folyamatban)

Létesitmény Megvaldsitasanak Id6tartama 1.1.3.3.... 19 hénap*

Hiba Bejelentési Idészak.................. 1.1.3.7........ 28 nap

Elektronikus kommunikécié rendszerei 1.3.............. e-mail, telefax®

Az Ajanlat alairéjanak kézjegye Ll x

U0 e






* Az Ajanlattevé tolti ki,

Megnevezés: Alciklkely:

Mértékado jog.......ooovvvrinniiiiii, L4
Mértékado nyelv ... TTTROUR 4.,
Kommiunikacié nyelve ................ U |

A helyszin birtokba vehetéségének idépontja 2.1.

A Teljesitési Biztositék dsszege ... 4.2

Adat:

A Magyar  Koztarsasag
teriiletén  érvényben 1évd
jogszabalyok

magyar
magyar
A szerzddés alairasat

kovetd 5 napon behiil

a nettd ajanlati ar 5%-a,
azaz 22 210 000 '
Forintban (HUF)

* Az Ajanlattevd tolti ki.
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Megnevezés:

Alcikkely: -

Jotallasi kételezettség idétartama (altalanos)..........

- Jotallasi kotelezettség idétartama

(acélszerkezetek korrozidvédelmével kapesolatban) ..,

A Jélteljesitési Biztositék dsszege ...  4.26...........
KOtbér mértéke ......oooiivvcininiiininnnn, > T AU
Prébatizem idétartama ..........c.eeee. 9o,
Az Eléleg telies mértéke ..o, 142,

Az elbleg visszafizetésének megkezdése 14.2............

Kifizetés pénzneme

Biztositas bé_nyﬁjtésénak hatarideje:

a biztositas megkdtésének igazolasa, kétvény .......

Harmadik fél biztositds minimalis dsszege 18.3

Adat:

4.26 24 hénap

120 hénap

a nettd ajanlati ar 5%-a
2 évre, azaz 22 210 000
Forintban (HUF), 2 év
jotallast kdvetden a nettd
ajanlati ar 0,5%-a, azaz
2 221 000 Forintban
{(HUF)

a nettd ajanlati ar 0,05% -
anak megfeleld 6sszeg,

legfeljebb 30 napig *

3 honap

- max. a netté Ajanlati ar

10%-a Forintban (HUF)
elsé Fizetési Igazolastol

HUF

a szerzodéskatést kovetd
15 napon behil

20.000.000,- forint
(HUF) esetenként,
legalabb a nettd Ajanlati
ar 10 %-ara vonatkozd,
és ezen beliil esetenként
legalabb 20 millié forint
vagyoni és egyben nem
vagyoni karértékre
vonatkozo
felelésségbiztositassal

Véalasztott birdsagi szabalyok........... 20.9. Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett
szervezett Allando
Valasztott birdsag,
Budapest

. "t /,//)
Az Ajanlat alairojanak kézjegye 2ERS *
* Az Ajanlattevd tolt ki.
A
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ALTALANOS FELTETELEK

FIDIC - Vallalkozo altal tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-épitése
szerzédéses feltételei (1. angol nyelvil kiadas, 1999.) Sarga Konyv)

Az Altalinos Feltételek nem modositott vagy térolt Alcikkelyei valtozatlanul
érvényesek, o




KULONLEGES FELTETELEK

Szerzédéses feltételek a Véllalkozé altal tervezett gépészeti és
villamosberendezések tervezése-épitése szerzodéses feltételei alapjan a kiilonleges
szallitasi feltételek (Az Altalanos Feltételek modositott, torolt és ij Alcikkelyei)

A jelen Kilénleges Feltételek modositasokat, torléseket és kiegészitéseket hataroznak
meg az altalanos feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések,
modositasok, kiegészitések megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és a
kulonbozéség, vagy ellentmondas esetén az ebben a Kiilonleges Feltételekben foglalt
kikétések az iranyaddk. A Fejezetek és pontok alabbi szamozasa a ,FIDIC — A Vallalkozo
altal tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-épitése szerzédéses
feltételei” (1. kiadas, 1999.) kézikonyvben hasznalt szamozast kovetik.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1. Altaldnos rendelkezések
1.1. Meghatarozasok
1.1.1. A szerzodés

Az 1.1.1.1. Alcikkely térlendé és helyettesitendd a kovetkezokkel:

A ,Szerzédés” magaban foglalja a Szerzédéses Megallapodast, az
Ajanlati Nyilatkozatot, FIDIC Altalanos és jelen Kiilonleges
Feltételeket, a Meghizo kiévetelményeit, a Jegyzékeket, és a tébbi
dokumentumot (ha van még), amelyet a Szerzédéses Megallapodas
felsorol.

Az 1.1.1.3. Alcikkely toérlendé és helyettesitendé a kovetkezdkkel:

S [ H»Elfogadod Levél” jelen szerzédés keretében nem kertil kiadasra. Az
sElfogadd Levél” kifejezés alatt a Szerzédéses Megallapodast kell
érteni és az Elfogadé Levél kibocsatasanak idépontjat a
Szerzodéses Megallapodas megkotésének datuma jelenti.

Az 1.1.1.5. Alcikkely végére be kell irni a kdvetkezoket:

1.1.1.5 A Megbizd kovetelményeinek mindslilnek, kiilondsen az Ajanlati
Felhivas, az Ajanlati Dokumentacido és mellékletei, beleértve az
Ajanlattevé és a Megbizd (Ajanlatkérd) altal az ajanlattételi
szakaszban a feltett Lkérdések és arra adott valaszok, a

kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi okirat. =
(L (L)



Az 1.1.1.6. Alcikkely torlendd és helyettesitends a kévetkezékkel:

1.1.1.6

A Jegyzékek” jelentik a Vallalkozd altal, a Kbt. rendelkezéseinek
megfeleléen elkészitett Ajanlatot és annak maédositdsait, valamint
minden egyéb, a Vallalkozé altal a kdzbeszerzési eljaras soran
készitett dokumentumot.

Az 1.1.1.7. Alcilkckely térlendé és helyettesitendd a kévetkezékkel:

1.1.1.7
alkalmazasra.

JVallalkozd Javaslata” jelen szerzddésben nem kertil

Az 1.1.1.10. Alcikkely toérlendé és helyettesitendé a kovetkezékkel:

1.1.1.10

JAjanlati Ar Bontasa” jelenti azt a jegyzéket, amelyet az Ajanlati
dokumentacié” részeként kiadott forméban és tartalommal az
Ajanlat részeként benyuUjtottak, és ahogyan azt a Meghizd a
Szerzédés megkdtésekor elfogadott, Az Ajanlati Ar Részletezése, a
Szerzédéses Ar felbontésa, amely tartalmazza a Szerzddés
Keretében megvaldsitando létesitmények arat, valamint az egyes
létesitmények f6bb munkamennyiségeinek egységarat. A Jegyzék
alapul szolgal a részteljesités igazolasat alatamasztd szamitashoz.

Az 1.1.1. Cikkely végére be kell illesztent az alabbi (j Alcikkelyeket:

1.1.1.11

1.1.1.12.

1.1.1.13

JKivitelezési dokumentéacié” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm.
rendeletben eldirt kévetelményeknek megfeleld, és a Vallalkozd
altal készitett terveket, melyek a Szerzédés targyat képezd

létesitmények megvaldsitasahoz, a hibak kijavitasahoz
sziikségesek, beleértve a részletes talajmechanikai szakvéleményt
és  probalizemeltetési  tervet, valamint a  megvalositas

generalorganizacios tervét.

~Megvalositasi dokumentacio”, a kivitelezési dokumentacioinak, a
tényleges megvalosulasnak megfelelé modositasat tartalmazo
dokuinentacio.

JEngedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesitmények
megépitéséhez az illetékes hatosag létesitési és [/ vagy épitési
engedélyének kiadasahoz sziikségesek.

1.1.2. Felek és Személyek

Az 1.1.2.4. Alcikkely végére be kell irni a kdvetkezdket:



NN

1.1.2.4 A Mérndk” latja el a 191/2009. {IX.15.) Korm.rendeletben
meghatarozottak szerint az ,Epitési Muszaki Ellenér’ és a
Slervellenér” feladatait.

Az 1.1.2.7. Alcikkely végére be kell irni a kdvetkezdket:

1.1.2.7 Munkater(iletre térténé belépés szempontjabdl a Vallalkozo
személyzetének mindslilnek a kivitelezési tervek elkészitdi,
valamint a szakfelligyeletet ellaté intézmények munkatarsai is.

Az 1.1.2.8. Alcikkely végére be kell irni a kivetkezdket:

1.1.2.8 Az Alvallalkozok” meghatarozasara a Kbt. vonatkozd rendetkezései
iranyadoéak.

Az 1.1.2.9, Alcikleely tdrlendd és helyettesitendd a kivetkezdkkel:

1.1.2.9 »Valasztottbirosag” a szerzdédésen beltl a Ptk. 7.§(2) bekezdése,
valamint a valasztottbirdskodasrdl széld 1994, évi LXXIL. térvény
rendelkezései szerint a Felek altal kikétott ,Valasztotthirésag’-ot
jelenti.

1.1.3. Datumok, probak, idétartamok és Befejezés

Az 1.1.3.1. Alcikkely tirlendd és az alabbiakkal helyettesitendd

1.1.3.1 A Kiindulasi Iddpont” jelen szerzédésben nem keriil
alkalmazasra.

Az 1,1.3.2. Alcikkely térlendd és helyettesitendd a kivetkerdkkel:

1.1.3.2 A Kezdési Iddpont” a Szerzédéses Megallapodasban meghatarozott
' idépontot jelenti.

Az 1.1.3.3. Alcikkely végére be kell irni a kovetkezdket:

1.1.3.3 A ,Megvaldsitas Iddtartama” magaba foglalja a Kivitelezési tervezés,
valamint a Probalizem idétartamat is.

Az 1.1.3.4. Alcikkely végére be kell irnt a kovetkezdket:

1.1.3.4. A ,Kézbensé Uzemprobak” elvégzése eléfeltétele a Probatlizem

megkezdésének.
7
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Az 1.1.3.6. Alcikkely torlendd és az alabbiakkal helyettesitendd:



1.1.3.6.

,Bejezés utani Uzemprobak” jelen szerzédésben nem kertlilnek -

alkalmazasra.

Az 1.1.3. Cikkely végére be kell illeszteni az alabbi ij Alcikkelyeket:

1.1.3.10.

1.1.3.11L;

1.1.3.12,

A ,Prébalizem” annak az igazolasara szolgal, hogy a Létesitmények
vagy Szakasz, a Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen
rendeltetésszert  hasznalatra  alkalmas  mddon tartosan,
megbizhatéan Uzemeltetheté. A Probalizemet a sikeres Kozbensé
Uzemprobakat kovetéen kell elvégezni a probatlizemi tervben
meghatarozottak szerint.

,Komplex kiprobalas” akkor torténhet, ha a Probatlizem
végrehajtasat a természeti viszonyok nem teszik lehetévé. Ilyen
esetben a Kozbensé Uzempréobak eredményeit integralt modon kell
értékelni és nyilatkozni arrdl, hogy a Létesitmény rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmas.

LKotelezd Alkalmassagi idészak” jelenti e Szerzédésben a 11/1985.
(VL.22.) EVM-IPM-KM-MEM-KbM egylittes rendelet, valamint a
12/1988 (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egytittes rendelet
alapjan azt az idétartamot, amelyen bellil a Megbizé a Ptk. szerinti
szavatossagi jogaival élhet.

1.1.4. Pénz és kifizetések

Az 1.1.4.1. Alcikkely térlend6 és helyettesitendd a kovetkezokkel:

1.1.4.1.

A ,Szerzédés Elfogadott Végosszege” a Létesitmények tervezésére,
kivitelezésére, probailizemeltetésére, valamint a hibak kijavitasara
szant Szerzédéses Ar és a feltételes Osszeg szerzddéses
megallapodasban rogzitett 6sszege.

Az 1.1.4.10. Alcikkely végére be kell irni a kovetkezoket:

1.1.4.10.

,Feltételes Osszeg” csak a Szerzédés eldirasai szerint hasznalhatd
fel.

Az 1.1.4.11. Alcikkely torlendo:

1.1.4.11.

A, Visszatartott Osszeg” jelen szerzédésben nem kertil

alkalmazasra.
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1.1.6. Mas megnevezések

Az 1.1.6.7. Alcikkely térlendd és helyettesitendé a kovetkezdkkel:

1.1.6.7.

A ,Helyszin” azokat a helyeket jelenti, melyeken a Létesitmények
kivitelezése folyik, illetve barmely egyéb helyet, amelyen a
Szerzédésben foglalt feladatok teljesitése zajlik. Ezen kiviil a
Helyszin barmely egyéb olyan helyet is jelent, melyet a Szerzédés a
Helyszin részeként jelél meg.

A Helyszinen kivill fekvs, az ideiglenes munkakra szolgalé
terlileteket és a kozlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges
ideiglenesen igénybevett tertiletek hasznalatarél a Vallalkozoknak
kell a Tulajdonosokkal, illetve Kezelékkel megallapodniuk és
viselnilik az ezzel kapcsolatos valamennyi kdltséget.

Az 1.1.6.8. Alcikkely végére be kell irni a kévetkezdket:

1.1.6.8.

Az ,Elére Nem Lathatd” események felsorclasat a 4.12. szamu
Alcikkely tartalmazza.

Az 1.1.6.9. Alcikkely térlendé és helyettesitendé a kévetkezdkkel:

1.1.6.9.

A ,Modositas” barmely, a Szerzddéses Megallapodasban, a Megbizd
kovetelményeiben, vagy a Létesitményekben végrehajtands, illetve
a Vallalkozok Ajanlatdhoz képest eltérést jelentdé valtoztatasokat
jelenti, mely valtoztatasok a Szerzddés, kiiléndsen a jelen Altalanos
Feltételek 13. Cikkelye {Valtoztatasok és kiigazitdsok), valamint a
20.1 Vallalkozdi kovetelései Alcikkelye szerint térténtek. Barmely
Modositasra kizardlag a Helyi torvények, kiemelten a Kbt
rendelkezéseivel 8sszhangban kerlilhet sor.

Az 1.1.6.9. Cikkely végére be kell illeszteni az alabbi 4j Alcikkelyeket:

ANVN

1.1.6.10.

1.1.6.11.

1.1.6.12.

sozerzodéshontas” a Szerzddés Felek altal a Ptk. szerint tdrténd
megszlintetését, felbontédsat, valamint a Szerzédésnek a Felek
barmelyike altal torténé felmondasat, illetve a Felek barmelyike
altal a Szerzddéstol torténd elallast jelenti.

A Kozbeszerzési Torvény” illetve Kbt., alatt a koézbeszerzésekrol
52416 tdrvény értendo.

#Ptle.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykonyvrdl szdlé térvény
értendd,




1.2. Ertelmezés

Az 1.2, Cikkely végére be kell illeszteni a kévetkezdket:

Ahol a jelen Szerzdédésben, kiiléndsen az Altalanos vagy Kildénleges
Feltételekben a ,Koltség plusz méltanyos nyereség’ vagy a ,Koltség,
valamint elfogadhaté haszon” kifejezés szerepel, ott méltanyos
nyereségnek, valamint elfogadhaté haszonnak a vonatkozd kéhség
5 (6t) szazalékat kell tekinteni.

1.4, T6érvény és nyelv

Az Alcikkely elst bekezdése ﬁtén be kell illeszteni a kivetkezdket:

Amennyiben ez nem kerll kiilén szabéalyozasra a Magyar Helyi
Térvények elbirasai az iranyadoak.

Az utolsd bekezdés utan be kell illeszteni a kovetkezdket:

A Vallalkozd altal a Meghizd kivetelményei alapjan vagy a Megbizé
altal megkivant médon benytjtott, a Szerzddéssel kapcsolatos
dokumentumot (kizbensé fizetési bizonylatok, igazolasi kérelmelk,
vizsgalati bizonylatok stb.) magyar {mérvadéd nyelv) és - tajékoztatd
jelleggel — angol nyelven kell rendelkezésre bhocsatani.

1.5. Dokumentumok fontossagi sorrendje

Az 1.5, Alcikkely torlendé és helyettesitendd a kévetkezdklkel:

¢/l

A Szerzddést alkotdé dokumentumokat egymast kdleséndsen
értelmezé okiratnak kell tekinteni. Ertelmezés szempontjabél a
dekumentumok fontessagi sorrendje az alabbi:

a.) a Szerzédéses Megallapodas

b.) Ajanlati Nyilatkozat és Filggeléke

c.) Kiilénleges Feltételek :

d.) FIDIC Altalanos Feltételek (,Vallalkozo altal tervezett gépészeti
és villamos berendezések tervezése-épiiése szerzddéses
feltételei”, 1999, kiadas)

e.) Meghiz6 Kévetelményei

f.) Nyertes ajanlat {(kivéve titemtervek).




Ha az egyes dokumentumokon beliil vagy azok kozdtt ellentmondas vagy kétértelmiiség
mertil fel, a Mérnéknek a fentiek figyelembe vételével ki kell bocsatania a sziikséges
tisztazast, utasitast.

1.6. Szerzodéses Megallapodas

Az 1.6. Alcikkely térlendé6 és helyettesitendé a kdévetkezdkkel:

nozerzodéses Megallapodas”, a szerzédés részét képezd azon
dokumentum, amelyet a Felek a Kbt. eléirasaival ésszhangban
meghatarozott idépontban irnak ala.

1.9. Hibak a Megbiz6 Kévetelményeiben

Az 1.9. Alcikkely torlendé és helyettesitendé a kévetkezékkel:

A Vallalkoz6é a Megbizo altal kiadott Ajanlati Felhivast és Ajanlati
Dokumentaciot és Mellékleteit a Kozbeszerzési Eljaras alatt koteles
volt atvizsgalni és a Kbt. eléirasainak megfeleléen ezekkel
kapcsolatban kérdéseket intézhetett a Megbizéhoz, melyeket a
Megbizo meghatarozott idén beliill megvalaszolt. A szerzddés
alairasat kovetdéen a Meghizé Kévetelményeinek esetleges hibaibél
szarmazo valamennyi kockazat a Vallalkozét terheli.

1.12. Bizalmas részletek

Az 1.12. Alcikkely utolsé bekezdése utan be kell illeszteni a kdvetkezoket:

Egyébként a Szerzodés nyilvanos, kézérdekll adatnak minéstil, ide
nem értve az Ajanlatban a Vallalkozok altal kifejezetten és
elklilénitett médon, mellékletben kozdlt adatokat. Mindez azonban
nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra,
tovabba nem jelent Vallalkozok részére semmilyen felhatalmazast,
hogy a Szerzédés szerinti adatokat, informaciot, megoldasokat stb.
a Mérndk elozetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil a Szerzédéstél
eltéré célra hasznaljak fel, vagy azokat barmely muiszaki,
kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban publikaljak. Amennyiben a
Mérnok elézetes hozzajarulasanak szlikségessége Vallalkozok
szamara kérdéses, Gigy ebben az esetben Mérnok elézetes déntését
kell kérni, mely a Felekre nézve kotelezo.



1.13. Térvények betartisa
Az 1.13. Alcikkely elsé mondata térlendd és helyettesitendd a kévetkezdkkel:

Vallalkozo kételes a Szerzddés idétartama alatt a mindenkor
hatélyos Helyi Térvényeknek és egyéb helyi eléirasoknak, szakmai
szokasoknak megfelelden teljesiteni.

Az 1.13. a) pontia torlendé és helyettesitendd a kdvetkezdkkel:

A Megbizd a létesitmény vizjogi létesitési engedélyét, valamint
kornyezetvédelmi engedélyét beszerezte és azt a Vallalkozé
rendelkezésére bocsijtotta az Ajanlati Dokumentacid részeként.
Minden mas engedélyt, ami a szerzddés szerinti tevékenység
végzéséhez szlikséges - beleértve bizonylatokat, jogositvanyt és
jovahagyast - a Vallalkozénak kell beszerezni.

2. A Meghizé

3. A Mérndk
3.1. Mérnok feladatai és hataskore

Az 3.1. elsd mondata utan be kell illeszteni a kdvetkezdket:

A Mérndk latia el a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint az
,Epitési Muszaki Ellenér” és a Tervellenér tevékenységére
vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak megfelelé feladat- és hataskor.

A 3.1. Alcikkely harmadik bekezdés utolsé mondata torlendd és helyettesitendsé a
kévetlkezdlckel:

Meghbizd barmely, a Mérndk hataskérét korlatozéd intézkedéserdl
haladéktalanul értesiti a Vallalkozot.

A 3.1. Alcikkely végére 13j bekezdésben be kell illeszteni az alabbiakat:

A Mérndknek eldzetes irasbeli hozzdjarulassal kell rendelkeznie
Meghizé részérdl, az alabbi dontések, intézkedések meghozatala,
valamint Vallalkozd részére torténé tudomasra hozatala el6tt:

e /)



a.) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Déntések) szerinti Déntés,
amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Médositasnak
mindsiithet, kiléndsen, amely moédositja a 14.1 Alcikkely
(Szerzédéses Ar) szerinti Szerzédéses Arat, vagy a 8.4 Alcikkely
(Megvaldsitas idétartamanak Meghosszabbitdasa) szerint a
teljesitési hataridét;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozénak mindsiild
szervezetek személyében torténdé barmely moddosulas, illetve
olyan munka engedélyezése egy Alvallalkozénak, melyet egy, a
Szerzédésben megnevezett masik Alvallalkozdnak kellett volna
elvégeznie;

c.) a Vallalkozd 5.2 Alcikkely {A Vallalkozé Dokumentumai) szerinti
dokumentumainak jovahagyéasa;

) a 13. Cikkely (Valtoztatasok és kiigazitasok) szerinti eljaras

e.) amennyiben a Vallalkozd a 3.3. Alcikkely szerint a Megbizd,
vagy a nevében eljaré személy, kiilondsen a Mérndk altal adott
utasitast célszerutlennek vagy szakszerltlennek itéli;

f.} a Teljesitési lgazolas Vallalkozdk részére torténd kiadasa

g.) barmely poétmunkanak minésiilé tevékenység elrendelése vagy =

jovahagyasa,

Flggetlentil az elézetes thozzajarulas kérését eldird, fent
meghatarozott kételezettségtsl, amennyiben - a Mérndk véleménye
szerint ~ az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az elkészlilt munkak,
illetve a koérnyezetben lévé vagyontargyak épségét veszélyeztetd
vészhelyzet mertil fel, akkor a Mérndk utasithatja a Vallalkozot
minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés
megtételére, amely a Mérnbk véleménye szerint szlikséges lehet a
kockazat, illetéleg a karok megszlintetéséhez vagy csbkkentéséhez,
anélkill, hogy ez felmentené a Vallalkozét a Szerzédés szerinti
barmilyen kotelességlik és felelésséglik aldl. A Vallalkozénak, a
Megbizd jovahagyasanak hianya ellenére, haladéktalanul végre kell
hajtania a Mérnék ilyen utasitdsat, ugyanakkor Mérndk minden

ilyen esetben koteles az utdlagos jovahagyas beszerzése érdekében |

a Megbizét haladéktalanul tdjékoztatni.

3.3. Mérnok utasitasai

A 3.3. Alcikkely elsé bekezdésének méasodik mondata toérlendd és helyettesitends a

kovetkezdkkel:

W

A Vallalkozd csak a Megbizétdl, illetve a Megbizo képviseletében
eliare, irasban felhatalmazott személyt6l, kiiléndsen Meérndktél,
vagy egy olyan helyettestél fogadhatnak el utasitasokat, aki a
Kiilonleges Feltételek, kiildndsen a jelen Cikkely szerint megfelels
hataskorrel rendelkezik.




A 3.3. Alcikkely méasodik bekezdése térlendd és helyettesitendd a kovetkezékkel:

Vallalkozd a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek altal
irasban adott utasitasokat kotelesek végrehajtani, kivéve, ha azok
végrehajtdsa a Helyi Torvények megsértésére, az élet- és
vagyonbiztonsag, illetve a Létesitmények biztonsaga
veszélyeztetésére  vezeine. Egyébként  Vallalkozo  koételes
figyelmeztetni az utasitdst add személyt, ha az utasitas
szakszerltlen, és felelnek minden olyan karért, amely a
ﬁgyelméztetés elmulasztasdbdl ered. Amennyiben Megbiz, vagy a
nevében eljaré személy, kilonésen a Mérndk a Vallalkozo
figyelmeztetése ellenére az utasitast fenntartja, tgy Vallalkozo
kételes az Utasitast Megbizé kockazatara végrehajtani, illetve a 16,
Cikkely {A Vallalkoz6 altal torténd felftiggesztés és szerzdédésbontas)
alapjan eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Megbizd, illetve a nevében eljard
személyek, kiildndsen a Mérndk altal adott utasitasok az Altalanos
Feltételekben, valamint a Kiilénleges Feltételekben foglaltak szerint
kiterjedhetnek a munka megszervezésére. '

3.4. Mérnok levaltasa

A 3.4, Alcikkely torlendé és helyettesitendé a kdvetkezékleel:

Megbizé haladéktalanul kételes tdjékoztatni Vallalkozot a Mérndk
levaltasara iranyulé szandékardl. A Megbizonak az altala
kivalasztott 3j Mérndk adatait az @ Mérnokkel toérténd
szerzodéskotést kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (t)
napon beliil kell Vallalkozok tudomasara hoznia.

3.5. Dontések

A 3.5. Alcikkely masodik bekezdése torlendé és helyettesitendd a kévetkezdkleel:

A Mérndknek minden egyetértésérdl, vagy dontésérdl részletes
értesitést kell kiildenie mindkét Félnek.

A 3.5. Alcikkely masodik bekezdése végére Uj bekezdésben be kell illeszteni az
alabbiakat: L
A Megbizd, a Mérndk, vagy a Vallalkozd Képviseldje felszolithatja a
masikat, hogy vegyen részt egy iranyitdi értekezleten a kovetkezd
id6szakban elvégzendd tevékenységek attekintése céljabol. A
Mérndk koételes emlékeztetét késziteni az iranyitdi értekezleten



4. A Vallalkozok

elhangzottakrél, és azt a résztvevok, valamint a Megbizd részére
egy-cgy masolatban megkiildeni. Az emlékeztet6ben meghatarozott
feladatok elvégzésének felelései meg kell, hogy egyezzenek a
Szerzédés altal meghatarozott, vonatkozé felelésdkkel.

4.1. Vallalkozdk altalanos kotelezettségei

Az 4.1, Alcikkely végére be kell illeszteni a kbvetkezdket:

A Vallalkozé6 a  kivitelezés sordn koételes a  Megbizd
kévetelményeinek megfelelé képesitéssel és gyakorlattal rendelkezé
felelés -muszaki vezetét a helyszinen tartani, -aki feladatat az
épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009,. (IX.15))
Korm, rendeletben eldirtak szerint latja el és gondoskodik arrdl,
hogy ezen rendelet eldirasainak megfelelden a létesitmény egészére,
vagy azok egyes miutargyaira kilon-kiilon a Mérnték utasitidsai
szerint torténjék az Epitési Naplo felfektetése és vezetése,

AzEpitési Naplét egy eredeti és legalabb két masolati példanyban
kell elkésziteni. Az eredeti és az elsé maésolati példanyt a Mérndk
rendelkezésére kell bocsatani.

Vallalkozd adatszolgaltatassal, vagy a Megbizd altal megkédvetelt
mas modon kiteles kozremiikddni a Megbizé Kbt. 307. § (1)
bekezdése szerinti kitelezettségének teljesitésében, beleérive a
Szerzddés keretében megvalésuld Létesitmények aktivalasahoz
szitkséges adatok szolgaltatasat.

4.2, Teljesitési Biztositék

A 4.2, Alcikkely masodik bekezdése térlendé és helyettesitends a kdvetkezokkel:

f) (S

A Teljesitési Biztositékot a Kbt. 53/A.8 (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott formaban kell rendelkezésre bocsdjtani. A Vallalkozd
az ajanlat részeként csatolt a Kbt. 53/A.§ (5) bekezdése szerinti
nyilatkozatnak megfeleléen, a Kbt. 53/A.8 (6) bekezdés a) pontja
szerinti biztositék igazolasat a szerzédés alairasakor koételes a
Megbizo rendelkezésére bocsatani.




A 4.2, Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata térlendé és helyettesitendd a

kovetkezdkkel:

Vallalkozo szavatol azért, hogy a Teljesitési Biztositék érvényes és
Meghizd altal lehivhaté lesz mindaddig, amig Vallalkozé megtervezi,
kivitelezi és atadjak a Létesitményeket, és kijavitjdk a hibakat,
tovabba addig az idépontig, amikor Vallalkozd részére a Szerzddés
11.9 Alcikkelye (Teljesitési Igazolas) szerint Mérndk kiallitia, vagy a
Szerzédés szerint ki kell allitania a Teljesitési Igazolast.

A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdése térlendd és helyettesitendd a kdvetkezdkkel:

A teljesitési biztositék - a Kbt. 53/A§ (2) bekezdésével
Osszhangban - Ajanlatkérét illeti, ha a Vallalkozé a szerzddés
teljesitését a sajat érdekkdrében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi,
vagy megkezdi, de nem fejezi be,

A 4.2 Alcikkely 6tddik bekezdése utan be kell szarni a kivetkez6 bekezdést:

Amennyiben a Felek a Szerzidéssel és a Helyi Toérvényekkel
dsszhangban Médositasrdl déntenek, amely a Szerzédéses Ar adott
pénznemben fizetendé részének 10 (tiz) szézalékot meghaladd
mértékl ndvelését eredményezi, Ugy Vallalkozoknak a Mérndk
irasbeli utasitasa alapjan a Modositasnak megfelelé mértékben ki
kell egészitenilik a Teljesitési Biztositékot, tovabba az errdl szdlo
okiratot a Mérndk utasitdsanak kézhezvételétél szamitott 28
{huszonnyolc) napon beliil a jelen Alcikkkely szerint Megbizénak és
Mérndknek at kell adniuk, B

4.3. A Vallalkozé képviseldje

A 4.3, Alcikkely végére be kell szirni a kdvetkezdket:

Amennyiben  Vallalkozé  Képviseldje, vagy a  Vallalkozo
képviseletében eljaré barmely személy nem rendelkezik targyalasi
szintl magyar nyelvtudassal, akkor a Vallalkozo kételesek
intézkedni arrdl, hogy teljes munkaiddben elegendd szamu toliméacs
alljon rendelkezésre. A Vallalkozé koteles a Helyszinen legalabb egy
olyan személy teljes munkaidében térténé jelenlétét biztositani, aki
a Szerzédés mértékadé nyelvén rendelkezésre allé dokumentumok
értelmezésében maradéktalanul kézremikddni képes.

tz_._e
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4.4, Alvallalkozbk

A 4.4, Alcikkely masodik bekezdésének b) pontja térlendé és helyettesitendé a

kovetkezokkel:

)

a . Meghizé eldzetes irasbeli hozzdjarulasa. -szﬁkséges az
Alvallalkozok személyében a Szerzddéssel, valamint a Helyi

- Térvényekkel 6sszhangban bekévetkezd barmely Modositashoz;

4.5. Megnevezett Alvillalkozok

A 4.5, Alcikkely tériends.

4.6, Egyiittmikodési Kotelezettség

A 4.6. Alcikkely mésodik bekezdése térlendd és helyettesitendd a kovetkezokkel:

Ezen ~vallalkozé részére nylQjtott szolgéltatasok magukba

foglalhatjak kiiléndésen a Vallalkozé Eszkézei, a. Létesitmények,
vagy megkdzelitési lehetdségek hasznalatat, amelyek a Vallalkozo
feleldsségi kdrébe tartoznak.

A 4.6. Alcikkely utolsé bekezdése torlendd és helyettesitendd a kovetkezdkkel:

4.7. Kitiizés

A mas vallalkozé munkajaval térténé maradéktalan dsszehangolas
érdekében Vallalkozé kitelesek:

a)

minden olyan munkalatrél, amely mas vallalkozo munkajat
befolyasolhatja, =zavarhatja, vagy korlatozhatja, értesitést

~kiildeni a Mérndéknek, legkésébb az ilyen munkalatok

megkezdését megelézd 7. napig; :

és haladéktalanul értesiteni a Mérnotkdt, ha a Szerzédés szerinti
munkavégzést mas vallalkozd barmilyen formaban befolyasolja,
zavarja, vagy korlatozza; és '

részt venni minden olyan, a 3.6. Alcikkely szerinti iranyitéi
értekezleten, amely a sajat munkajara kihatassal lehet, illetve,

amelyet a Helyszinen elvégzenddé munkak mas vallalkozokkal

torténd dsszehangolasa targyaban hivnak 8ssze.

!




A 4.7. Alcikkely végére be kell illeszteni a kovetkezéket:

A kittizési feladatokat a Magyar Mérnodk-geodéziai Szabalyzat
eldirasaival 6sszhangban kell elvégezni.

4.8. Biztonsagi eljarasok

A 4.8, Alcikkely végére be kell illeszteni a kbvetkezdket:

A Vallalkozd kotelezettsége, hogy biztonsagos és egészséges
munkafeltételeket biztositson minden munkavégzéssel érintett
helyszinen addig az iddpontig, amikor Vallalkozo részére a
Szerzédés 11.9 Alcikkely [Teljesités Igazolas] szerint Mérndk
kiallitja, vagy a Szerzddés szerint is ki kellene allitania a Teljesités
Igazolast.

A balesetek megeldzése, valamint a Helyszinre torténdé jogosulatlan
belépés megakadalyozasa érdekében a Vallalkozdknak meg kell
tennitk a megleleld intézkedéseket (informacié, véddkorlat, stb.).

A Szerzddés teljesitése soran a Helyi Torvényekben régzitett
munkabiztonsag, munkavédelmi é&s thzvédelmi eldirasokat,
valamint a gyomtalanitasra vonatkozo rendeleteket be kell tartani.

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévd utak atvagasa vagy
lezarasa, koézmtvek keresztezése, helyredllitisa csak a Mérnok
elbzetes egyetértésével hajthaték végre. Vallalkozonak irdsban kell
értesitenie a Mérntkot legalabb 6t nappal az ilyen munka
megkezdése eldit.

4.9. Mindgségbiztositas

A 4.9, Alcikkely végére be kell illeszteni a kovetkezdket:

A Vvallallkozonak a Megvalositas idétartama alatt az MSZ EN SO
9001:2009 vagy azzal egyenértéki szabvany szerinti
mindségiranyitasi tanusitvannyal kell rendelkeznie, tovabba az
ennek. megfelelé mindségkézpontl iranyitdsi rendszert kell
alkalmaznia.



4.10. Helyszinre vonatkoz6 adatok

A 4,10 Alcikkely elsé bekezdése toérlendd és helyettesitendd a kbvetkezdkkel:

A Megbizé6 a Kbt. eléirdsainak megfeleléen az Ajanlattételi
Felhivasban, az Ajanlattételi Dokumentaciéban és mellékleteiben a
Vallalkozé rendelkezésére bocsajtott minden birtokaban 1évé adatot
és az ajanlati eljaras soran megadta a Vallalkozd szamara a kért
kiegészité tajékoztatast. A Vallalkozd a koézbeszerzési eljaras
idészakéban kelld idével rendelkezett a rendelkezésére bocséajtott
dokumentumok  alapos  aAttanulmanyozasara, a  Megbizo
Kovetelményeinek, az Altalanos és a Kiildénleges Szerzddéses
Feltételek megismerésére. A Vallalkozd megismerhetite a Helyszint,
annak felszini és felszin alatti vizviszonyait, éghajlati,
hidrometeoroldgiai, hidrolégiai adottsagait, a talajvizviszonyok
alakulasat. Amennyiben a Megbizé kijelolte a foldmtivek épitéséhez
szitkséges anyagnyerd helyeket, a Vallalkozdénak lehetésége volt az
ezekre vonatkozo ismeretek megszerzésére. Ha a Megbizé
Kovetelményei szerint a foldmuivek épitéséhez szlikséges foldanyag
beszerzése a Vallalkozé feladata, Ggy médjaban allt annak
biztositasdhoz sziikséges feltételek megteremtése.

A 4.10 Alcikkely masodik bekezdése utan be kell illeszteni a kivetkezdket:

Egy tapasztalt Vallalkozérol fel kell tételezni, hogy a 4.10 Alkcikkely
elsd és masodik bekezdésében foglalt informacidok alapjan képes
megalapozott  Ajanlatot elkésziteni, a kivitelezési terveket
kidolgozni, megvalasztani az épités-szerelés technologigjat és a
Szerzédéses Arat meghatarozni, valamint felmérni a vallalt

kockazat mértékét,

4.12. Elére nem lithaté fizikai korillmények

A 4.12 Alcikkely utolséd bekezdése utan be kell illeszteni a kdvetkezbket:
Nem minésiilnek elére nem lathaté koértilménynek az alabbiak

— amennyiben a tényleges talajosztdly mindsitése az IV
talajosztalyok kézitt valtozik,

— amennyiben az  alapozdsi munkaknal a  munkagddér
kialakitasanak médja, a viztelenités technologidja a kivitelezés
soran eltér az ajanlati mtszaki tervekben figyelembe vett

megoldastél,
{ . \ 3



- amennyiben a kivitelezési tervek elkészitéséhez modell kisérlet,
vagy helyszini kisériet (probacolopozés, probaterhelés, stb.)

szlikséges.

Ilyen esetekben a Vallalkozé nem Iéphet fel hataridé
meghosszabbitas vagy a Szerzédéses Ar megndvelésének igényével.

4,15, Megkozelitési utak

A 4.15. Alcikkely végére be kell illeszteni a kivetkezdket:

A Helyszin kozelében 1évd vagy a Szerzédés teljesitése altal érintett
ingatlanokra wvald folyamatos bejarast minden épitési munka
mellett biztositani kell,

4.18. Kornyezetvédelem

A 4.18. Alcikkely végére be kell illeszteni a kdvetkezéket:

A megvaldsitasi Gtemtervekben kiemelt fontossaggal kell kezelni a
kbrnyezet- és természetvédelmi okokbdl eldirt épitési idoére
vonatkozd korlatozasokat. Kilénds jelentéséget kell tulajdonitani a
felszini és felszin alatti vizek mindségének megévasara, a
kivitelezési technolbgiak, alkalmazott anyagok kivalasztasanal.

A Vallalkozo kételes a megvaldsitas teljes idétartamara a tertiletileg
illetékes Kérnyezetvédelmi és Vizligyi Igazgatosaggal a Vizligyi
Szakfeltigyeletre a Szerzédés aldirasat koveté 60 napon belil
szerzodést kotni és azt a Mérndknek bemutatni.

A Szakfeliigyeletrsl az Epitési Naplé mellékleteként naplot kell
felfektetni, és azt naprakész allapotban kell vezetni.

4.23. Vallalkozd tevékenységei a Helyszinen

A 4.23. Alcikkely masodik bekezdésének végén be kell illeszteni a kdvetkezdket:

e ()

Amennyiben a Vallalkozd ezen kotelezettségiiknek a Mérnok altal
kibocsajtott erre vonatkozd utasitas ellenére sem tesznek eleget az
utasitas keézhezvételétdl szamitott legkésdébb 7 napon beliil, a
Mérndk a feladatot a Vallalkozd koltségére és kockazatara mas
vallalkozoval is elvégeztetheti.

1



A 4.23 Alcikkely harmadik bekezdésének utolsé6 mondata elé be kell illeszteni a

kévetkezdket:

Amennyiben a Vallalkozd ezen kotelezettségliknek a Mérnék altal
kibocsajtott erre vonatkozé utasités ellenére sem tesznek eleget az
utasitas kézhezvételétél szamitott legkésdébb 7 napon belill, a
Mérndk a feladatot a Vallalkozé koltségére és kockazatara mas
vallalkozdval is elvégeztetheti.

4.24. Régészeti leletek

A 4.24 Alcikkely utan beillesztendé a kdvetkezd:

Az Epitési Naplé mellékleteként naplot kell felfektetni, és azt
. naprakész allapotban kell vezetni,

A 4. Cikkely végére be kell illeszteni a kovetkezd 4 Alcikkelyt:

4.25 Meglévs kizmiivek

A 4. Cikkely végére be kell illeszteni a kovetkezé 0j Alcikkelyt:

A Vallalkozénak barmilyen, a meglévé koézmiveket érintd
foldkitermelés, vagy egyéb munka megkezdése eldtt tisztaba kell
lennie valamennyi meglévé szolgaltatéi létesitmény, kdzmu

-elhelyezkedésével, igy a csatornahalézat, telefon és elektromos

vezetékek, villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és hasonlok helyzetével.
A vonatkozé munkak kivitelezése soran az altaluk, vagy az
Alvallalkozok altal az utakban, csatornahaldzatban, csdvekben,
vezetékekben illetve kdzmuvekben okozott mindennemt karért a
Vallalkozo felel, és azok kotelesek sajat kdltségiikén a Megbizé, illetve
a Mérndk altal eldirt médon és hataridén bellil eredeti allapotban
helyreallitani.

A kbzmiveknek a Mérndk altal jovahagyott, vagy az ¢ utasitdsara
térténd at-, illetve védelmében helyezéséhez sziikséges egyezietéseket
az illetéke hatésagokkal, illetve tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell
lefolytatniuk és a vonatkozé engedélyeket, hozzajarulasokat a
Vallalkozonak kell megszereznilik, tovabba amennyiben sziikséges a
megallapodasokat megkédtni, Az ilyen jellegl munkéak koltségeit a
Szerzédéses Ar tartalmazza, kivéve azon eseteket, amelyeknél a
Szerzédés kifejezetten masképpen, rendelkezik.




4.26 Jolteljesitési biztositék

A Jélteljesitési Biztositékot a Kbt. 53/A.8 (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozott formaban kell rendelkezésre bocsajtani. A Vallalkozo
az ajanlat részeként csatolt a Kbt. 53/A.8 (5) bekezdése szerinti
nyilatkozatnak megfeleléen, a Kbt. 53/A.8 (6) bekezdés a) pontja
szerinti biztositék igazolasat a jotallasi kotelezettség kezdetének
idépontjakor (a mfszaki atadas-atvétel lezarasaval) koteles a
Megbizé rendelkezésére bocsatani. A jolteljesitési biztositéknak a
jotallasi kotelezettség idétartama alatt érvényben kell lennie. A
jolteljesitési biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja.

Bankgarancia biztositdsaval vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel
torténd nyujtdsa esetén egyértelmiien és kotelezd jelleggel
tartalmaznia kell legalabb az alabbi elemeket:

» garantilé megnevezése,

s azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megbizd),

e a Vallalkozd azonositasra alkalmas adatait,

e a szerzOdés targyat,

o azon tényt, hogy a garantdld mely idépontto!l és milyen
mérték(i garanciat vallal, a bankgarancia/kotelezvény
- lejaratat és lehivhatdsdgat (a muszaki atadas-atvételtodl
szamitottan a jotallasi idészak végéig kell, hogy érvényben
maradjon.

¢ azon nyilatkozatot, hogy czen Osszegbél az Ajanlatkérd
lehivhat, amennyiben a Megbizd nyilatkozata szerint az
Vallalkozd nem teljesiti jotallasi kotelezettségeit,

v egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kételezvény a
lejarataig visszavonhatatlan.

5. Tervezés
5.1 Altalanos tervezési kotelezettségek

Az 5.1 Alcikkely harmadik és negyedik bekezdése torlendé és a masodik bekezdés utan
be kell illeszteni a kdvetkezéket:

A Megbizd az engedélyeket a Vallalkozé rendelkezésére bocsajtotta,
minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szilkséges tervezési,
egyeztetési munkak elvégzése, valamint a Kivitelezési Tervek
elkészitése a 191/2009 (IX. 15} Korm. rendelet elbirdsainak
megfelelden a Vallalkoz6 feladata.




Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd kotelezettsége,
megfelelé tervezési jogosultsidggal rendelkezé tervezének kell
elkészitenie,

A Vallalkozé kotelessége, hogy eleget tegyenek az engedélyek
kovetelményeinek, és lehetéséget adjanak a kibocsaté hatdsagoknak a
munka felligyeletére és vizsgélatdara. Ahhoz is hozza kell jarulniuk,
hogy a hatdsagok a teszteken és az ellenérzéseken részt vegyenek, ami
nem menti fel a Vallalkozét a Szerzdédésben vallalt barmilyen
kotelezettség alél.

Megbizo a jelen Szerzddés alairasaval a Vallalkozd altal készitendd
tervek vonatkozasdban teljes korg, terlileti és iddébeli korlatozas
nélkll, hatarozatlan idére szo6ld, kizarélagos, harmadik személynek
egyoldalian atengedhetd felhasznalédsi jogot szerez, amely kiterjed
kiilondsen a tervek atdolgozasara, modositasara, engedélyezésére,
tovabbtervezésére és publikalasara is.

A terveket a Vallallkoz6 koteles elézetes ellenérzésre és jévahagyasra a
Mérndknek atadni,

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyetlen részének a kivitelezése sem a
Mérndk altal jovahagyott vonatkozd Kivitelezési Tervek hianyaban. A
létesitmény kivitelezése mindenkor a Mérndk altal jévahagyott
Kivitelezési Tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozé Kivitelezési
Terveket az adott munkarész kivitelezését megel6zé legalabb 21
nappal be kell nyajtani a Mérndok részére jovahagyas céljabal.
Amennyiben a Vallalkozé egy mar jovahagyott Kivitelezési Terv
maodositasat kivanja elvégezni, tGgy errdél kotelesek a Mérnodkot
haladéktalanul értesiteni és a moddositott terveket a kivitelezés
megkezdése el6tt legalabb 21 nappal tjra be kell nyijtana a
Mérnékhdz jovahagyas céljabél. Amennyibe a Mérndk dontése alapjan
tovabbi tervek készités valik szlikségessé a munkarész megvalositasa
céljabol. a Vallalkozd kételes a terveket haladéktalanul, de legkésébb
az értesités kézhezvételétdl szamitott 28 (huszonnyolc) napon beliil
elkésziteni és a Mérndok részére jovahagyas céljabdl benyidjtani.

A Vallalkoz6 sajat koltségtikdn koételesek az altaluk elkészitett tervek
engedélyezésérdl  gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek
beszerzése sziikséges. '

Barmely koltséget, amely a Létesitmények megvaldsitasaval .
Osszefliged  tervdokumentacié  eléallitasaval, engedélyezésével

kapcsolatosan, meriil fel, a Szerzédéses Ar tartalmazza, kivéve _
amennyiben ez a Szerzédéssel és a Helyi Torvényekkel 6sszhangban

Médositasnak mindstil, amely érinti a Szerzédéses Arat is.
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A Létesitmények kivitelezése a Helyt Térvények altal eldirt jogerds és
végrehajthatd engedélyek hianyaban nem kezdheté meg.

5.4, Miiszaki szabvanyok és eldirisok

Az 5.4 Alcikkely masodik bekezdésének masodik mondata torlendd és helyette be kell
illeszteni a kivetkezéket:

A kiadott szabvanyokra vonatkozd utaldsok a Szerzddésben, a
Szerzidés aldirasa napjan érvényes kiadasra értendéek, ha csak ez
masképp nincs meghatarozva, A Megbizd felhivia a Vallalkozod
figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészitése soran az EURCCODE
eléirasait figyelembe kell venni.

Az 5.4 Alcikkely hamradik bekezdés elsd mondata az alabbiak szerint valtozik:

Ha az adott Orszagban a szerzddés aladirasat kovetéen megvaltoztatott,
vagy Uj szabvanyok lépnek hatalyba, akkor a Vallalkozé értesiti a
Mérntkot és (ha helyénvald) javaslatot tesz az 1 szabvanyok
allkalmazasara.

6. Személyzet és munkaerd

6.5, Munkaidd

A 6.5 Alcikkely végére beillesztend6 a kévetkezd

Nem folyhat munka a helyszinen a Kérnyezetvédelmi Engedélyben
meghatarozott idészakban, ill. napszakban.

6.7. Egészségiigy és biztonsag

A 6.7 Alcikkely végére be kell illeszteni a kévetkezdket:

A 421 Alcikkelyben (Eldrehaladasi Jelentések)  foglalt
kbtelezettségtdl fliggetlentil a Vallalkozénak azonnal irasban
jelentenie kell a Mérndknek és minden érdekelt szervezetnek — a
Helyi T6rvényeknek megfelelden — a Helyszinen eléfordult minden



balesel vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkill arra,
hogy azok befolyasoljdk-e az épités menetét, vagy sem. A Vallalkozé
jelentésének tartalmaznia kell az adott Gigyben tett intézkedéseit is.

6.12. Kiilfoldi munkaero és személyzet

Amennyiben Vallalkozo személyzetéhez tartoznak olyan személyek
is, akik nem az Orszag allampolgarai, ugy Vallalkozé Helyi
Torvenyeklkel dsszhangban kbtelesek biztositani, hogy amennyiben
ez sziikséges, Ugy az érintett személy a megfeleld tartézkodasi és
munkavallalasi, valamint esetleges egyéb  engedélyekkel
rendelkezzenek. Az ilyen személyek Helyszinre juttatéasa, illetve
lakéhelytikre torténé visszajuttatdsa mind a Megval6sitas
IdStartaman beliil, mind pedig azt kévetden Vallalkozd feladata,
melynek kbdltségeit a Szerzédéses Ar tartalmazza.

7. Berendezése, Anyagok és kivitelezés

7.2. Mintak

A 7.2, Alcikkely elsé bekezdésébe be kell illeszteni a kovetkezdket:

7.3. Ellendrzés

(c) A beépitésre tervezett fdldanyag vizsgalati eredményeit

A 7.3, Alcikkely végére be kell illeszteni a kivetkezdket:

7.4. Probak

Amennyiben a Vallalkozénak A Kivitelezési Tervek szerint a
Létesitmények egy részét vagy egyes munkarészeket be kell
épitenie, vagy el Lkell takarnia, 7gy minden ilyen munka
megkezdését megelézéen legalabb 5 (6t) nappal kordbban
értesitenie kell a Mérndkot.

A 7.4, Alcikkely elsé bekezdése toriendd és helyette be kell illeszteni a kovetkezdket:




Ez az Alcikkely minden a szerzédésben rdgzitett probara
alkalmazando, de nem vonatkozik a koézbensdé lzemprdbakra,
prébatizemre, valamint a prébalizemet helyettesité komplex
kiprébalasra. Ez utébbiakra vonatkozd eljardst a 9. (Kbézbensé
tizemprobak, probalizem) fejezet szabalyozza.

7.7. Berendezések és Anyagok tulajdonjoga

A 7.7. Alcikkely elsé bekezdésének a.) pontja térlendé és helyette be kell illeszteni a
kovetkezdket:

a.) abban az idépontban, amikor Vallalkozd részére a Szerzddés
11.9 Alcikkelye (Teljesitési Igazolas) szerint Mérndk kiallitja,
vagy a Szerz6dés szerint ki kell allitania a Teljesitési Igazolast.

8. Kezdés, késedelmek és felfiiggesziés
8.1. Munka megkezdése

A 8.1. Alcikkely els6é bekezdése torlendd

8.2, Megvalositas Idotartama

A 8.2, Alcikkely els6 bekezdés b.} pont végére be kell illeszteni a kévetkezoket:

valamint a sikeres probalizem befejezését és a probatizemi
zardjelentés elfogadasat.

8.4. Megvaldsitis Idétartamanak Meghosszabbitasa

A 8.4. Alcikkely e} pontja utan be kell illeszteni a kévetkezdket:

f) amennyiben a Hatdésagok nem adjak meg az engedély_t 90 napon
belill, annak ellenére, hogy Vallalkozé a vonatkozé tervet a
megfelelé dokumentumokkal egylitt benytjtottak. h

A 8.4. Alcikkely utolsé pontja utan be kell illeszteni a kdvetkezéket:
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Kivételesen -kedvezdtlen: - éghajlati  viszonyoknak az  alabbi - meteorolégiai,
hidrometeoroldgiai, hidrologiai és talajviz viszonyok minésiilnek '

- azl. fokl arvizvédelmi vagy belvizvédelmi késziltség 45 napot

- all fokn _érvizvédgifni vagy belvizvédelmi készliltség 20 napot

- alll. fokd vagy rendkivﬁli arvizvédelmi vagy belvizvédelmi késztiltség 10 napot
folyamatosan meghaladja

- a munkatertliletre hullo csapadék mennyiség a 15 nap alatt a 120 mm-t
meghaladja

- a talajviz szintje 90 napndal hosszabb ideig 1,0 m-el meghaladja az Ajanlati
dokumentécié mellékletében csatolt Talajmechanikai szakvéleményben rogzitett
nyugalmi talajvizszintet,

Az idétartam meghosszabbitasara csak abban az esetben kerﬁlhet sor, ha ezek a
kivételes viszonyok a Vallalkozé altal kidolgozott és a Mérndk altal elfogadott
utemtervben foglalt munkak végzésében akadalyozzak a Vallalkozot.

A keszlltségi fokozatokra vonatkozd igazolasokat a  teriletileg illetékes
Kérnyezetvédelmi és Vizligyi Igazgatosagtol, a csapadékviszonyokra vonatkozd igazolast
az Orszagos Meteorologiai Intézettdl a Vallalkozonak kell beszerezni. A talajviz szintjére
vonatkozé adatokat a Vallalkozonak, a Mérndk folyamatos ellenérzése mellett kell
dokurnentalni. ST e :

8.7. Késedelmi Kotbér

A 8.7, Aicikkely mégnévezésé torlends és helyettesithetd az alébbiékkalz

8.7. Kotbér
A 8.7. Alcikkely elsé bekezdése térlendd.

A 8.7. Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata térlenddé és helyettesitendé a
kévetkezdkkel:

A Vallalkozét a jelen Szerzédésben meghatarozott barmely
kotelezettségének, feladatanak késedelmes, . vagy nem
szerzGdésszerit  teljesitése esetén kitbér-fizetési kotelezettség
terheli. A Vallalkozé egyes kotelezettségei elvégzésének hataridejére
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- a jelen - szerzddésben meghatarozott hataridék az iranyadok.
‘Megbizé legfeljebb a késedelem, illetve a hibas teljesités kezdetétél
" szamitott 30 napra jogosult kdthér érvényesitésére.

A Meghizé érvényesitheti kothér feletti karanak megtéritésére

- vonatkozo igénvét is. '

Amennyiben az érvényesitett kétbér eléri a szerzédéses ar 15%-at,
a Meghizd jogosult a szerzddés azonnali hatallyal felmondani.

9. Kozbenso lizemprobik, probaiizem

Cim kiegészitendd az alabbiak szerint:

9. Kozbensd iizemprobik, probaiizem

9.1. Vallalkoz6 Kotelezettségei

A 9.1. Alcikkely (3) bekezdés b.} és c.} pontja, valamint a (4), (5} és (6} bekezdésben
foglaltak térlendék, helyettiik be kell illeszteni a kévetkezoket:

b.) a Kozbensé lizemprobakat kivetd, a Prébalizemet megel6zé
Uzemprébaval a Vallalkozd azt igazolia, a létesitmények vagy a
szakasz minden mukodési feltétel mellett az eldirasoknak
megfeleléen biztonsagosan Ulzemeltethetdek, és készen allnak a
prébatizemi tervben eldirtak szerint a Probatizem megkezdésére,

.c.) . a Probalizemmel a Vallalkoz6 azt igazolija, hogy a
" Létesitmények vagy Szakasz a  SzerzOdésben foglaltaknak

megfeleléen, rendelkezésszeri hasznalatra alkalmas moédon
lzemeltethetéek és a probatizemi tervben meghatarozottak szerint
bemutatja a Megbizé kivetelményeiben el6irt paraméterckre
vonatkozé vizsgalatok, mérések eredményeit.

d.) a Létesitmény vagy Szakasz Komplex kiprobalasara alkicor
kertilhet sor, ha a Probalizem végrehajtasat a természeti viszonyok
nem teszik lehetévé és a Probalizem feltételei sem szimulacidval,
sem egyéb moédon nem teremthetéek meg (pl. arvizvédelmi,
belvizvédelmi mivek, zsilipek, szivattyutelepek). Ilyen esetben a
Vallalkozo koteles a Kozbensd Uzemprobak eredményeit a
Létesitmény vagy Szakasz egészére integralt maddon értékelni,



nyilatkozni arrdl, hogy az rendeltetésszertt hasznalatra, tartos
Tizemeltetésre alkalmas.

A Probalizemrél a Vallalkozénak naplét kell vezetni, amelyben
rogziti a Probaiizem végrehajtasanak rendjét, valamennyi fontos
esemérnyt, vizsgalatot, mérésck eredményeit, a meghibasodasokat,
azok okait, kijavitasuk elvégzésérdl, a teljes rendszer valés
Uzemkortilmények  kozdtt  beszabdlyozasanak  tapassztalatait,
valamint az Tlizemeltetést és Lkarbantartast végzé {izemeltetd
személyzetének az oktatasara vonatkozd igazolasokat, beleértve a
munkavédelmi oktatéast. '

Viallalkozé a Probatzemrdl Probatzemi Zardjelentést készit,
amelyben a prébatizemi tervnek megfeleléen ismerteti és értékeli a
Probalizemnet, a végzett vizsgalatok, mérések eredményeit. A
Prébatizemi Zardjelentést he kell mutatni jévahagyasra a
Mérndknek.

A prébalizemi naplé a probalizemi zardjelentés melléklete,

Hasonlé modon kell a Vallalkozonak eljarni a  prébatlizemet
helyettesité komplex kiprobalds esetében is. '

11. Hiba kijavitasi kitelezettség

11.9. Teljesitési Igazolas

A 11.9. Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata torlendd és helyettesitendd a

kovetkezdkkel:

A Mérndk a 9.1. Alcikkely szerint lefolytatott Prébatlizem sikeres
teljesitését vagy pedig azon idépontot kdvetd 28 napon beliil kételes
kiadni a Teljesités Igazolast, amikor a Vallalkozé a sikeres
Probatizemet kdvetéen sikeres muiszaki atadas-atvétellel befejezie a
Létesitményeket, beleértve a hibak kijavitasat, valamint
benytjtotta az 6sszes Vallalkozoi Dokumentumot.

A 11. Cikkely végére be kell illeszteni a kovetkezd 10 Alcikkelyt:



11.12. Kiételezd Alkaimassagi Idészak

‘A Vallalkozé Szerzédés szerinti jotallasi kotelezettségei nem értintik
" a Vallalkozé Helyi Térvények szerinti szavatossagi kitelezettségeit,

iliét_ve a kotelezd alkalmassagi kivetelményeket, kl6nos tekintettel

" az alabbi jogszabalyokra:

a) a Ptk.

“b) a 11/1985 (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM Egylittes Rendelet

(Kotelezd Alkalmassagi Idészak), valamint a 12/1988 (XII.27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes rendelet.

Az egyes nyomvonal jelleglt épitményszerkezetek kotelezd
alkalmassagi idejérél széld 121988 (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM Egylttes Rendelet megfogalmazott kitelezé alkalmassagi idék
esetében e rendelet iranyadd a @ szavatossagi  jogok
igényérvényesitési hataridejét illetéen is. B '

12. Befejezés utani ii'zempr'ébé.k

12.1. Befejezés utani iizemprobak

A 12.1. Alcikkely torlendd.

13. Valtoztatasok és kiigazitasok

13.3. Az Alcikkely utolsé el6tti bekezdésében a Meghizd szét Mérndk széval kell

helyettesiteni.

13.6. Munkanap alapa elszamolas

A 13.6. Alcikkely térlendé.

13.8. Koltségvaltozas miatti Korrekciok
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A 13.8. Alcikkely térlendd.

A 13.8 Alcikkely végére be kell illeszteni a kévetkezd 0j Alcikkelyt:

13.9. A szerz6dés modositiasa

Felek tudomassal birnak arrél, és kotelezettséget vallalnak arra,
hogy amennyiben a jelen Szerzddés, klilbndsen annak 13. Cikkelye
(Valtoztatasok és kiigazitasok) a Megbizd Kévetelményeiben, illetve
az Ajanlati Nyilatkozatban és Flggelékében foglalt barmely feltétel
valtoztatasat, kiigazitasat, modositasat, korrekcidjat, vagy ezzel
kapcsolatban a Megvaldsitas Idétartamanak meghosszabbitasat,
atlitemezését, illetve Vallalkozo felmeriilt kéltségeinek és ésszer(
hasznanak megtéritését, ennek alapjan a Szerzédéses Ar
modositasat (a jelen Alcikkelyben a tovabbiakban: Moédositasok)
emliti vagy irja elé, Gigy a Felek a Helyi Torvények, kilénbdsen a Kbt.
szerint jarnak el.

14. Szerzédéses Ar és fizetés
14.1, Szerzddéses Ar

A 14.1. Alcikkely utolsé bekezdése térlendd.

14.2. Elbleg
A 14.2. Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondatabol a (ii) pont térlendd.

A 142, Alcikkely negyedik bekezdése torlendé és helyettesitendé a kovetkezokkel:

Legfelijebb a nettd ajanlati ar 10 %-nak megfelelé Ssszeg ereiéig
eldleg kifizethetd, ha Vallalkozd a szerzédéskodtést kdvetd 15 napon
beltil eldlegre vonatkozd igényét irasban bejelenti és az eléleg
bekérdjét benytjtja, tovabba az eldleg-visszafizetési biztositékot
Megbizé rendelkezésére bocsatja. Elbleg kifizetésére (KSZ altali
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atutalasara) a hatalyos jogszabalyok szerint vonatkozd hataridék
érvényesek: -

»  16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM egylittes rendelet a 2007-
2013 idészakban az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alaphol,
az Eurdpai Szociadlis Alapbél és a Kohéziés Alapbdl
szarmazd tamogatasok felhasznalasanak altalanos eljarasi
szabalyairél

s 255/2006. (Xil. 8)) Korm. rendelet a 2007-2013
programozasi iddszakban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési
Alapbél, az Eurdpai Szocialis Alapbdl és a Kohéziés Alapbdl
szarmazd tamogatasok felhasznalasanak alapvetd
szabalyairol és felelds intézményeirdl

= 28172006, (XII. 23) Korm. rendelet a 2007-2013.
programozasi iddészakban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési
Alapbél, az Eurdpai Szocialis Alaphdl és a Kohézids Alapbol
szarmaz6 tamogatasok fogadasahoz kapcsolodd pénzigyi
lebonyolitasi és ellendrzési rendszerek kialakitasarol

= 4/2011. (I. 28 Korrmhanyrendelet a 2007-2013
programozasi idészakban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési
Alapbdl, az Eurépai Szocialis Alapbél és a Kohézios Alapbol
szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérsl;

* addzas rendjérél szold térvény {2003. évi XCIL. térvény) Art
36/A. 8.

Eldleg-visszafizetési biztositék dsszege: Iegfeljebb a netto ajanlati ar
bsszegének 10 %-a magyar forintban meghatarozva, formaja a Kbt.
S53/A. § (6) bekezdés a) pontjanak megfelelben,

Az Elbleg-visszafizetési biztositék futamideje: a szerzédéskdtéstsl az
eléleg teljes 6sszegének elszamolasaig tart,

A nyertes ajanlattevének eléleg-visszafizetési biztositékot kell
nyUjtania eléleg igénylésével egyidejiileg. -

A bankgarancia, illetve .a-:. biztositd  készlizeté  kezesi
kételezettségvallalasa akkor megfelels, ha

v  kedvezményezettje a Megbizd nevére kiallitott,
*  targya a jelen eljaras beszerzése,

»  futamideje a  szerzédéskotéstdl az  eldleg igazolt
visszafizetésének idejéig szol

* tartalmazza a bank/biztosité altal nyQjtott biztositék
Osszegét, tovabba, hogy a biztositék feltétel nélkili és



visszavonhatatlan, valamint azt, hogy a megbizé altal
lehivni kivant Osszeg - a jogviszony banki/biztosité altali
vizsgalata nélkilil 3 banki napon beliil igénybe vehetd.

Vallalkozé koteles az eléleg bekérd benylijtasdig az elbleg-
visszafizetési bankgaranciat, illetve a biztositasi szerz6dés alapjan
kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvényt
Megbizd rendelkezésére bocsdjtani.

A 14.2. Alcikkely 6tédik bekezdésének a)-b) pontjai térlenddk és helyettesitendék a

kévetkezdkkel:

a} a levonasok az elsd Fizetési Igazolastol kezdddnek, tovabba

b} a levonas mértéke minden Fizetési Igazolasban szerepld Osszeg
11,76 (tizenegy egész hetvenhat) %-a, ezen torlesztési hanyadot
mindaddig le kell vonni a Fizetési Igazolasban szerepld
tsszegbdl, mig az utébbi el nem éri a Szerzdédéses Ar 85
{Nyolcvanot) Y%-at.

14.3. Rész-szamla Igazolasok igénylése

A 14.3. Alcikkely masodik bekezdésének a) pontjabdl térlendé a ,becsiilt szd.

14.4, Fizetési iitemterv

A 14.4, Alcikkely toriendé és helyettesitendd a kovetkezdkkel:

Vallalkozé a Jegyzék részeként — a 8.3. Alcikkellyel (Utemterv)
Osszhangban, a 14.3. Alcikkely (Rész-szamla Igazolasok igénylése)
szerinti részletezésben — benyQjtott Fizetési Utemterv szerint, de
legfeljebb a tényleges teljesités mértékéig jogosultak részszamlak
kiallitasara.

14.5, Beépitésre sziant Berendezések és Anyagok

A 14.5. Alcikkely elsd bekezdése utan be kell illeszteni a kdvetkezdket:



A végleges Létesitményekhez tartozd berendezéseknek és
anyagoknak minésiilnek a Vallalkozd altal gyartott vagy beszerzett
acélszerkezetek és gépészeti berendezések.

A 14.5. Alcikkely harmadik bekezdés (b) és (ii) és {iii) pontjaiban foglaltak térlendék.

A 14.5. Alcikkely negyedik és 6tddik bekezdése térlendd.

14.6. Rész-szamla Fizetési Igazolasok kiadasa

A 14.6. Alcikkely masodik bekezdése térlendé.

A 14.6. Alcikkely harmadik bekezdése b) pontjanak elsé bekezdése térlendd és
helyettesitendd a kivetkezdkkel:

14.7. Fizetés

b.) ha a Vallalkozé nem teljesiti, vagy teljesitettek barmilyen, a
Szerzédés szerinti munkat, vagy kételezettséget.

A 14.7. Alcikkely torlendd és helyettesitend6 a kovetkezdkkel:

Vallalkozd az Elélegre, a Fizetési Igazolasban, valamint a
Végszamla Igazolasban igazolt Osszegekre vonatkozé szamlajat a
Fizetési Utemterv szerint, a 11.9. Alcikkely (Teljesitési Igazolas)
alapjan a Mérndk ellenjegyzésével, a Megbizdé nevére kiallitva
nydithatjak be a Megbizonak. A Vallalkozd jelen szerzddés alapjan
szamlazott dijazédsa a projekt un. .elszamolhatoé koltségei” kozé
tartozik, amelynek megfizetését az Eurdépai Unié Kohézids Alapja,
iltetve tarsfinanszirozoként a kdzponti kbltségvetés tamogatja.

Figyelemmel a Helyl Torvényekre, a Megbizdé és a Kdzremiikddd
Szervezet kozdtt létreidtt tamogatasi szerzddésre, valamint a
pénzlgyi bonyolitas rendjére, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
Megbizd nevére sz6ld, a Teljesitési Igazolas kiallitasat kévetden
benyujtott  szamlajuk  kifizetésérdl a  projekt — Magyar
Allamkincstarnal vezetett lebonyolitasi szamlaja terhére a
Kézremikddd Szervezet gondoskodik, a szamla kézhezvételétd]
szamitott 45 (negyvendt) napon belil], atutalas ttjan. Vallalkozé a
szamlait az eldirt formaban és tartalommal kételesek kiallitani.
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A szamlat 1 eredeti és 3 mésolati példanyban kell kiallitani.

Vallalkozé a fenti adatokat az Eléleg Iehivasat szolgald
dokumentumon (elélegbekérd) is kotelesek szerepeltetni. Az
altalanos forgalmi adorél széld toérvény alapjan az Eléleg kifizetését
kivetéen Vallalkozoknalk az Elélegrél elSleget tartalmazd szamlat
kell kiallitaniuk. Az Eldleget tartalmazé szamlan a teljesités
napjaként az Eléleg Osszegének a Vallalkozék bankszamlajan vald
jovairasa napjat kell feltiintetni. Arfolyamként az ezen a napon
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank altal meghatarozott devizakézép
arfolyamnak kell szerepelnie. Az El6leget tartalmazé szamlanak
tartalmaznia kell a ,pénziigyi rendezést nem igényel” kifejezést és
szamadatainak egyeznie kell az eldlegbekéré szamadataival.
Egyekekben az Elbleget tartalmazé szamlaval kapcsolatos alaki és
tartalmi eldirasok megegyeznek a szamlakra vonatkozdan
fentiekben rogzitett szabalyokkal,

Vallalkozé &ltal benyuajtott szerz6désszert és jogszabalynak
meglelelé szamlait. A felek — a Kbt. 305. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen — megallapodnak, hogy a Mérndk altal
leigazolt teljesitésnek megfeleld Gsszeget tartalmazo, szerzddésszerii
és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak kiegyenlitése a szamlak és
mellékletei Megbizd altali befogadasatél szamitott 45 napon beltil
torténik.

14,8, Késedelmes fizetés

A 14 .8, Alcikkely elsé bekezdésének masodik mondata torlendd.

14.9. Visszatartott Osszeg kifizetése

A 14.9. Alcikkely torlendsd.

14.11. Végszamla Igazolas igénylése

A 14.11. Alcikkely masodik bekezdés méasodik mondata torlendé és helyettesitendd a
kovetkezdkkel:




Ezt kévetéen, ha a vita végleg megoldodik, akkor a Vallalkozd
kételes elkésziteni és atadni a Megbizénak (a Mérndknek masolatot
kiildve) a Végszamlat.

15. A Megbizo Altal torténoé szerzdédésbontas

15.1. Felszolitas kijavitasra

A 15.1, Alcikkely torlendé és helyettesitendd a kovetkezdkkel,

Ha Vallalkozdé nem tesz eleget a Szerzddés szerinti barmely
kotelezettségének, a Mérndk felszélithatja a mulasztas egy
meghatarozott idétartamon beliili megszlintetésre és
helyrehazatalara

15.2, Megbiz6 altal torténo Szerzédésbontas

A 15.2. Alcikkely elsé mondata térlendd és helyettesitendd a kivetkezdkkel:

A Megbizé az alabhi indokolt esetekben jogosult a jelen Szerzddés
azonnali hatalyu felmondasra:

A 152, Alcikkely elsé bekezdésének ¢} pontja toriendd és helyettesitendd a
kovetkezdlkkel:

c} elfogadhato kifogas nélkiil:

(i) A Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiggesztés)
Cikkelyeknek megfelelé elérehaladasa tébb mint 90 napos
késedelembe esik, vagy

{ii) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 {Helyreallitas)
Alcikkely szerint kiadott felszolitasban foglaltak teljesitése 26
napon belill, annak kézhezvétele utan

(iii) Vallalkozék alapos indoklas nélkill a Helyszint a Kezdési
Idépontban nem veszik at.

A 15.2, Alcikkely elsd bekezdésének végén be kell iHleszteni a kovetkezd 0j pontot:

() a Megbizé elozetes irasbeli hozzgjarulasa nélkiil olyan
Alvallalkoz6t vesz igénybe, amely nem szerepel Vallalkozo
Ajanlataban

A 15.2. Alcikkely masodik bekezdése torlendd és helyettesitendé a kdvetkezdkkel:
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Megbizé koteles a felmondasrdl Vallalkozot irdasban értesiteni és
felsz6litani a Helyszin elhagyasara.

A 15.2. Alcikkely negyedik bekezdése utan be kell illeszteni a kovetkezd T1ij
bekezdéseket:

Ha a Vallalkoz6 nem tavolitia el haladéktalanul Eszkézeiket és
Ideiglenes Létesitményeket, a Megbizd a Vallalkozd veszélyére és
koltségére eltavolitathatja azokat.

A felmondas idépontidban a Vallalkozd éaltal a Szerzdédésnek
megfeleld mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az
ezen idOpontig elkészitett, benydjtott és a Mérndk altal jévahagyott
Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megbizéra,
amennyiben a felmondas a 7.7 Alcikkely (A Berendezések, és
Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog atszallast megel6zéen
valik hatalyossa.

A 15.2. Alcikkely utolsé bekezdése térlendé:

15.5. Meghizd joga a szerzédésbontasra

A 15.5. Alcikkely tdrlendé és helyettesitendd a kovetkezdkkel:

Meghizé a Szerzddéstdl barmikor elallhat, kdteles azonban a
Vallalkozéd karat megtériteni. Ha a Megbizé a Szerzédéstsl a 15.2
Alcikkely (Megbizéd altal torténé Szerzdédésbontds) szerinti okok
miatt vagy azért all el, mert a Megvalgsitas idétartamanak lejarta
el6tt nyilvanvaléva valt, hogy a Vallalkozdé a munkat csak olyan
szamottevd késéssel tudjak elvégezni, hogy a teliesités emiatt a
Megbizéonak mar nem &all érdekében, a Megbizé a szerzédésre
vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kdvetelhet.

16. A Vallalkozok altal torténd Felfiiggesztés és szerzédéshontas

16.1. A Vallalkozok jogosultsiga a munka felfiiggesztésére:

A 16.1. Alcikkely masodik bekezdésében a ,kétbér” kifejezés ,késedelmi kamat”-ra
modosul:

16.2 Vallalkozok altal torténé szerzddésbontas




A 16.2. Alcikkely els6 bekezdésének d) pontja térlendé:

A 16.2. Alcikkely masodik bekezdése torlendo és helyettesitendo a kovetkezdkkel:

A fenti a)-e) pontokra alapitott Vallalkozéi felmondas esetén a
felmondasi id6 6 (hat) hénap, mig az f)-g) pontok esetén a
felmondas azonnali hatalyu lehet. Az elébbi 6 honapos felmondasi
id6 alatt Megbizo megtériti a Vallalkoz6é minden felmertilt és igazolt
kiadasat, koltségét (Ggy, mint leszallitott/teljesitett vagy mar
megrendelt berendezések/ szolgaltatasok)

16.3 Tevékenység megsziintetése és a Vallalkozok Eszkozeinek eltavolitasa

A 16.3. Alcikkely elsé bekezdésének c¢) pontjanak végére be kell illeszteni a
kovetkezoket:

Amennyiben Vallalkozé ezen pont szerint kételezettségének nem
tesznek eleget, gy Megbizdé azokat Vallalkozd veszélyére és
koltségére elvégezheti.

A 16.3. Alcikkely végére be kell illeszteni a kovetkezd Uj bekezdést:

A felmondas idépontjaban a Vallalkozd altal a Szerzdédésnek
megfeleléen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részének és az
ezen iddpontig elkészitett, benyujtott és a Mérndk altal jovahagyott
Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megbizora,
amennyiben a felmondas 7.7 Alcikkely (A Berendezések és Anyagok
tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog atszallast megelézoen valik
hatalyossa '

16.4 Elszamolas felmondas esetén
A 16.4. Alcikkely elsé bekezdésének ¢)pontja torlendé

A 16. Alcilckely végére be kell illeszteni a kdvetkezé 1) Alcikkelyt:

16.5 Szerzddésbontas jogi szabalyozasa




:Amennyiben a 16. Cikkely (A Vallallkozo altal térténd felfliggesztés
és szerzédésbontas) a Vallalkozd altali szerzddésbontast emlit, ott a
Ptk. szerinti felmondast kell érteni.

17. Kockazat és felel6sség

17.6. Korlatozott felelosség:
A 17.6. Alcikkely torlendé.

18, Biztositas
18.2. Tevékenység és a Vallalkozd eszkézeinek biztositisa

A 18.2. Alcikkely elsé és masodik bekezdésében az Atadas- atvételi Igazolas helyett a
11.9 Alcikkely szerinti Teljesitési Igazolast kell érteni,

A 18.2 Alcikkely negyedik bekezdésének végére be kell sztirni az alabbi pontot:

{f} emellett biztositani kell a fedezetet a tervezési biztositasra azzal
a minimalis limittel, amely az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében
van meghatarozva. Ennek a szakmail kartéritési biztositasnak ki
kell terjednie a munkak tervezésébdl fakadd muihiba kockazatanak
fedezésére.

19, Vis maior
19.6, Valaszthatd szerzddésbontis, fizetés és felmentés

A 19.6 Alcikkelyben a Szerzédésbontas alatt barmely fél fél altal torténé azonnali
hatalyn felmondas vagy a Szerzédés kozds megegyezéssel torténd megsziintetése
értendd.

20. Kovetelések, vitak és dontébiraskodas

A 20.2.-20.8. Alcikkelj torlendéek és helyettiik beilleszté a kbvetkezo: 7




20.9, Jogvitak rendezése

Vitds esetekben a Felek alavetik magukat  a Kereskedelmi és
Iparkamara mellett mik6dsé Valasztottbirosag eljarasanak.

A 20. Cikkely utan beillesztendé:

21. Ellenérzések és auditok a Magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

21.1, A Vallalkozé koteles mindenféle korlatozastél mentesen
lehetévé tenni, hogy a Kézremukods Szervezet, a Kormany altal
kijeldlt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezete, a
Kincstar, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba
az Eurdpai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcibéellenes Iroda és az
Burdpai Szamveviszék a Szerzddéssel és a létesitményekkel
kapcsolatos  dokumentumokat  atvizsgalja, vagy  helyszini
ellenérzések altal ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot
végezzen, ha szlikséges. Tamogatd szamlazasi dokumentumok
valamint barmely mas, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. Ezek a vizsgalatok az Atadas -atvételi
Igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil térténhetnek meg.

" 21,2 Tovabba, a Vallalkozd koételes mindenféle korlatozastol
“mentesen lehetévé tenni, hogy a 21.1. pontban emlitett szervek
ellenérzéseket és vizsgilatokat végezzenek a helyszinen a Helyi

© Toérvényekkel, illetve az Burdpai Bizottsag —joggyakorlataval
6sszhangban, melyet az Eurdpai Bizottsag pénzligyi érdekeinek a
csalastol és mas szabalytalansagoktol valé megdvasara hoztak.

21.3 Ezért a Vallalkozd vallalia, hogy megfelelé bejutast
biztositanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszinekre,
ahol a Szerzodést teljesiti, beleértve az informaciés rendszert és a
muszaki vagy pénzligyi Ugyvitelt érinté dokumentumokat, az
adatbazisokat, valamint mindent megtesz, hogy -eldsegitsék
munkajukat. Az ellenérzd szervek képviseldinek bejutasa harmadik
fél felé torténd titoktartason kell, hogy alapuljon elfogultsag nélkul
tekintettel az erre vonatkozdé magyar és kozosségi jogi eldirdsokra.
A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetének kell lennitk, tgy
kell Sket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat, és a
tanacsadonak tajékoztatni kell a Megbizot pontos
elhelyezkedésiikrol.



21.4, A Vallalkozo szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek
jogal az auditok, vizsgalatok és ellendérzések elvégzésére egyenld
mértékben gyakorolhaték lesznek, ugyanazon feltételek kozott és
ugyanazon szabdalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Vallalkozd barmely alvallalkozéja szadmara.



UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ £S
A SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizardlag a KEOP projektek megvaldsitasi fazisaban felmeriilé valtoztatasi
eljarasok és vallalkoz6i kovetelések esetében hasznalhaté fel, de fontos megjegyezni,
hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzodések teljesitése soran szerzett
tapasztalatot, amely nélklil nem lehet dsszetett, a kivitelezés idészakaban jelentkezd,
néha jogi szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani.



1. A Kézremiikédé Szervezet {KSZ), az NFU Kozbeszerzési Feliigyeleti
Foosztalya (KFF) és a Mérniik szerepe az épitési szerzédés teljesitése sordn

A projekt kivitelezése soran felmeriilt potmunkak elszamolhatosaganak és kdzbeszerzési
szempontbol térténdé megalapozottsdganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban,
valamint a  Vallalkozoi  kovetelések  elbiralasa  soran  elengedhetetlen a
szabalytalansagok, és ebbdl adédéan a projektre biztositott EU tamogatéas
visszafizetésének elkertilése érdekében.

A KSZ obsszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi
Déntés, Tamogatasi Szerzddés) foglalt, azaz a tAmogatéasra jogosult, maszaki tartalmat a
Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi kéveteléssel érintett muszaki tartalommal. Az
elszamolhatosagi vizsgalat soran megallapitasra keriil, hogy a pétmunka kbdltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott forrasokbdl: amennyiben a projekt
alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a
felmertilé tobblet koéltségek csak és kizardlag a Kedvezmeényezettet terhelik, abban az
esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épitési
szerzddés koltségvetésében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ megitélése
szerint a Megrendelé oldalan felmertild kériilmények kozbeszerzési szempontbol (elére
nem lathatdsdg] nem igazoljak a Valtoztatas vagy a Vallalkozdi kovetelés alapjaul
szolgald pétmunka elvégzését.

A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet (Kr.) 44.8 (1) és (2} bekezdése alapjan a KSZ a KFF
véleményének beszerzése elétt fentiek tekintetében csak elézetes jogi allaspontot ad. A
Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozéi kévetelés tamogathatésagahoz sziikséges a KFF
kézbeszerzési-jogi szemponta egyetérté véleménye is.

A Mérndk alapveté feladata a Vallalkozasi szerzddésben foglait miiszaki tartalom
végrehajtasanak felligyelete miiszaki és pénziigyi szempontbdl. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmertild vitds kérdések tisztazdsa, a Megrendeléi dontés eldkészitése: a
Meérndk szakmailag vizsgalja meg a Valtoztatas, a Vallalkozoi kovetelés alapjaul szolgald
potmunka muszaki megfeleléségét, a hozza kapcsolodd koltségek nagysagat és a
Vallalkozé oldalan felmertlé kériilményeket.

2. Valtoztatasi eljaras, Villalkozdi kévetelés - Tartalékkeret
2.1 Valtoztatasok, Vallalkozo6i kévetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérndk a FIDIC 13.1 alapjan Valtoztatasi utasitas
kiadasaval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alapjan Vallalkoz6i javaslat benytjtasaval.
Tovabba a Mérndk Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkozétoél a FIDIC 13,3

alapjan.
ad 7).
- /



A FIDIC 13.1 alapjan a Mérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem eldzi meg
Vallalkoz6i javaslat, azt a Mérntk a megvalosithatosdgra és az arra vonatkozé elézetes
megéallapodéas nélktl adja ki. Ha a Vallalkozé az utasitasnak eleget tesz és ezzel
kapcsolatban a teljesitésre vonatkozd hataridé hosszabbitdsi és/vagy tdbbletkoltség
igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alapjan Vallalkozdi kdvetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alapjan a Vallalkozé altal benyujtott Vallalkozoi javaslatban a
Véallalkozd részletes elbterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal
kapcsolatos, a valtoztatast alatamasztdé valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi
javaslatnak tartalmaznia kell a Vallalkozo hataridé hosszabbitési és/vagy tObbletkdltség
igényét is, igy arra a FIDIC 20.1 alapjan Vallalkozéi kovetelést benytjtani mar nem kell.

Nem keverendd ossze a Viltoztatdsi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3} és a Vallalkoz6i kdvetelés (FIDIC 20.1}:

- A Vallalkozoi kovetelés elssorban nem muiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan
munka elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, korilmény
kiklisz6boléséhez szlikséges a kivitelezés zikkendmentes folytatasanak a céljabol {pl.:
szivattytizas nagyobb hoolvadas, esé utan; csatorna nyomvonaldban hasznalaton
kiviili kézmi atvagasa; helyszini alappont athelyezés stb.). ™

- A Vallalkozdi kovetelés masodsorban, a Mérnodk altal a FIDIC 13.1 alapjan kiadott,
muszaki tartalomvéaltozasra iranyulé Valtoztatasi utasitds kovetkezmeénye is lehet.
Ilyen utasitast a Mérndk jellemzéen c¢sak olyan kisebb foka muszaki
tartalomvaltozasokra ad ki, amelyek esetében a Mérnok nem latja sziikségét elézetes
koltségkalkulacionak, részletes miszaki bemutatdsnak. Ebben az esetben tehat
nincs szd Vallalkozéi javaslatrdl csak Mérndk altal kiadott Valtoztatasi utasitasrdl,
amelynek azonban lehet a kévetkezménye Vallalkozoi kivetelés.

- Viltoztatdsra irdnyulé munka csak a FIDIC 13.1 szerinti Viltoztatasi utasitas
kiadasa vagy a Vallalkozé altal a FIDIC 13.2 vagy 13.3 benyiijtott Valtoztatasi
javaslat Mérnék altali jovahagyasa utidn hajthatoé végre. A Villalkozoi kovetelés
benyiijtisit azonban megelézheti az annak alapjaul szolgilé esemény
kikiiszobolése, munka elvégzése,

A FIDIC 20.1 alapjan a Vallalkoz6i kovetelés jogszeruiségének elofeltétele, hogy
Vallalkozd a kovetelésére okot add koriilményt, eseményt Mérnoknek bejelentse
onnantdl szimitott 28 napon beliil, hogy a koériilményrél, eseményrél tudomast
szerzett vagy tudomaist kellet volna szereznie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC pontra torténd utalast, amely a kovetelés jogcime.
Tovabba azt a tényt, hogy varhatéan Vallalkozé t6bbletkoltség kifizetésére és/vagy
hataridé hosszabbitasra (pontos 6sszeg/hataridé meghatarozésa nélkil} kdvetelést fog
benyUjtani.
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A bejelentés utan torténik meg magénak a kiovetelésnek a benyiijtisa, amelyre 42
nap vagy a Mérnok és a Villalkozd kozotti megallapodas szerinti hataridé all
rendelkezésre. A bejelentéseket sorszamozva kell benyQjtani, akar csak a Vallalkozoi
koveteléseket, azonban ez utdébbiakat nem szlikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz
tobb bejelentés dsszefoglalasat is magaba foglalhatja egy kévetelés.,

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek
bekévetkezésekor a Vallalkozo, a FIDIC 20.1 alapjan szabalyozott médon, tébbletkditség
kifizetésére és/vagy teljesitési idGtartam hosszabbitasara lehet jogosult. A szerzédéssel
Osszefliggésben természetesen mas okbodl is lehet FIDIC 20.1 szerinti kdvetelése a
Vallalkozonak, amelyet a Mérndknek kell elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek
valamelyikére térténd hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra
terjedhet ki kévetelése.

e 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme
(koltség+idd)

* 1.9 Hibak a megrendel6é kévetelményeiben (Sarga FIDIC)  (koltség + idd)

* 2.1 A helyszinre vald bejutas joga {koltség + id9)
e 47  Kittzés  (kbltseg + idd)
» 4.12 Elére nem lathaté helyszini kériillmények

{kdltség+idd)
e 4.24 Régészet (koltség+idd)
o 7.4  Uzemprobak (koltségtidd)
¢ 8.4  Megvalositas idétartalmanak meghosszabbitasa - {id§)
* 8.5 Hatdsagok altal okozott késedelmek {id¢)
o 8.9 Felfiggesztés kivetkezményei (kdltség+idd)
* 10.3 Beavatkozéas az atvételkori probakba (kéltség + idd)
¢+ 122 Elhalasztott Uzemprébak (Sarga FIDIC) (kdltség)

+ 12,4 Befegjezés utani izemprobak sikertelensége {Sarga FIDIC) (koltség)

» 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok

(koliség+idd)
o 16.1 Vallalkozd joga a munka felfliggesztésére {kdltség)
e 17.3-17.4 A Megrendelé kockézati koréhbe tartozé események és azok
kévetkezményei {koltseg)
e 19.4 Vis Maior kévetkezményei (kOltség)

2.2 Valtoztatasi javaslatok és Vallalkoz6i kovetelések j6vahagyasa a Mérndk, a
Megbiz6 és a KSZ részérdl
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A Valtoztatas és a Vallalkozoi kdvetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a-
Mérnok vagy a Mérnbkon keresztiil a Vallalkoz6 elézetesen, koncepcionalisan keil
egyeztesse KSZ felelés projektmenedzserével (pl. kooperacios megbeszélésen, FI-n
torténd megbeszélésen sth.) és csak ezutan kezdhetdé meg a Valtoztatasi javaslat vagy
a Vallalkozoi kovetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozoéi kdvetelés a
FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasitas eredménye, a koncepcionalis egyeztetést
az utasitas kiadasat megelézden kell megtartant.

Abban az esetben, ha a Mérndk és a Megrendelé nem tartja szlikségesnek a
koncepcionalis egyeztetést, mivel olyan valtoztatds vagy kovetelés alapjaul szolgald
munkarél, kérilményrél van szd, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem
velnek fel sem elszamolhatosagi, sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attol
eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a kockazata annak, hogy a KSZ-hez
jovahagyasra benyujtott Valtoztatasi javaslatot vagy Vallalkozéi kovetelést és azok
tamogatasbol torténd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen esetekben KSZ-t nem koéti
a jovahagyasra az alabbi 2.2.2 pontban meghatarozott hataridé.

A koncepcionélis egyeztetés soran a KSZ meg tudja vizsgalni, hogy adott projekt
szempontjabol valamely pluszmunka koltsége - felvethet-e elszamolhatdsagi vagy
kézbeszerzési problémat. Hangsulyozandd, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a
kidolgozott Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozéi kovetelés, igy ezek hivatalos
jovahagyasarol vagy éppen elutasit@sérél sem  beszélhetlink. Az egyeztetés
eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan KSZ csupéan
tajékoztatast, segitséget nyljt elszamolhatosagi és kozbeszerzési kérdésekben a
szerzddést koté feleknek és a Mérnbknek. Az egyeztetést kovetden célszert a munka
jellegének és mennyiségének pontos meghatérozasa, valamint szlikségszerlségének
vizsgalata.

Az egyeztetés eldsegiti, hogy a KSZ-hez késébb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozoi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a
projektmenedzser elétt, és azokat az alabbi 2.2.2 pontban meghatarozott hataridén
beliil el tudja biralni. A koncepcionilis egyeztetés célja, hogy ne a Valtoztatasi
javaslatok vagy Villalkozoi kivetelések elkészitése és KSZ-hez torténé benyijtisa
utan deriiljon ki, hogy az annak alapjdul szolgalé munka a projektb6l semmi
esetre sem finanszirozhato.

A KSZ altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumenticié kivitelezési
szerzodésének értelmébenr a Mérnbknek nincs joga a Viltoztatiasokat, valamint a
Vallalkozéi koveteléseket a Megrendelé jovahagyasa nélkiil jovahagyni, azokhoz
csak hozzijirulhat. Megrendelének ugyanakkor a KSZ jovahagyasat kell kérnie a '
Valtoztatidsi javaslatokhoz és a Vallalkozéi kovetelésekhez a valtozidssal érintett
miiszaki tartalom = és/vagy a  tobbletkdltségek tamogatéshbdl torténéd
finanszirozhatosaga érdekében.
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Abban az esetben, ha a Vallalkozél kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitas eredménye, akkor a kbvetelést megel6z6 Valtoztatasi utasitas kiadasahoz csak
a Megrendeld jovahagyasa szlikséges.

(A pontos eljarasrendet rogziti a 3. fliggelék folyamatabraja.)

2.2.1 A Valtoztatasi javaslat és a Vallalkozoi koévetelés tartalmat az 1. és a 2.
fliggelék tartalmazza,

2.2.2 Jovahagyasi hatariddk

A Vallalkozé Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kévetelését a Megrendels, a
Mérndktdl térténd kézhezvételét kévets, 5 munkanapon beliil tovabbitja a KSZ felé
a sajat jovahagyasaval és a Mérndk hozzijarulasaval egytitt.

KSZ a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkoz6i kbvetelésnek hozza torténd beérkezését
kéveté 10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére eldzetes jogi allaspontjat
kifejtve.

Megrendelé a keletkezett dokumentumokat, az KSZ elézetes jogi allaspontjanak
kézhezvételét kovetben, azonnal megkiildi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben régzitett folyamat eredményeként tett
észrevételei alapjan modositott dokumentumokat a Megrendeld megkiildi KSZ-nek.
A KSZ a médositott dokumentumok tartalmaval térténé egyetértése esetén, azokat
jovahagyja (szerz6dés maodositas ellenjegyzése).

A szlikséges jovahagyasok (Megrendelé, KSZ) beszerzését kovetben Mérndk
sorszamozva hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokat és a Vallalkozéi kiveteléseket.

2.2.3 A Valtoztatasck és Vallalkozdi kivetelések elszamolasa

A .véltoztatésokbél eredd és az adott projekt szempontjabol elszdmolhatd,
Vallalkozénak jaré tobbletkdltségek kifizetése a szerzddés tartalékkeretének terhére
térténik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kdvetelés kifizetése
is.

2.3 A tartalékkeret felhasznalasa és a kdzbeszerzési térvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 pontja szerint meghatarozott feltételes dsszeghél és/vagy a
13.6 pont szerinti napi dijas munkakbol allhat. A Vallalkozo ajanlataban szerepld
Egybsszegi Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egylittesen adja ki a Szerzédés Elfogadott
Végosszegét. A kivitelezés soran a kiigazitdsokat is magaban foglalo Osszeg a
Szerzédéses Ar (alapja az Egydsszegii Ajanlati Ar).




Tartaléklkeretbdl a potmunka kifizetésének nincs akadalya, amennyiben:
~ a fentebb mar részletezettek alapjan elszamolhatdsagi kérdést nem vet fei,

- a szerzdédéskotéskor az egyik fél altal sem elére lathaté ok kévetkeztében beallott,
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérté kériilmény miatt van sziikség az adott
potmunkara,

- a szerzddésnek a felhivas, a dokumentacid feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét modositja a potmunka.

Tehat a Kbt, szerzédésmodositasra (Kbt. 303. 8} vonatkozdé eléirasainak is
érvényesilnitik kell a tartalékkeret - kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiili -
fethasznalasdhoz. Amennyiben a pétmunka kiegészité vagy j épitési beruhazasnak
tekinthetd - azaz elvégzésével nem pusztdn a szerzddésbe foglalt muszaki tartalom
moédosul -, a Kbt. 125.8 {3) bekezdése alapjan, hirdetmény nélkili targyalasos eljarast
kell inditani, még akkor is, ha rendelkezésre all a tartalékkeret,

3. Az Utimutatéban leirt eljarasrendtél térténé eltérés kockazata

Ha a szerzédd felek (Megrendels, Vallalkozo) nem a jelen Utmutatoban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el (Isd. 2.2.2 utolsé mondata), és ennek kévetkezményeként a KSZ
utdlag az adott potmunka kéltségének vagy a valtozassal érintett miiszaki tartalomnak
a szerzddésben biztositott tdmogatasbol torténd finanszirozasat nem hagyja jova, az
teljes egészében a szerz6dé feleket terheli, Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitast nem
hagy jova utdlag a KSZ, az eredeti teliesitési hataridé utan felmeriilt koliségek nem
finanszirozhatok tamogatasbal.

Mellékletek: 1-3 Fiiggelékek




1. Figgelék
Viltoztatasi Javaslat tartalmi kovetelményei
1. Altalinos adatok

o Valtoztatasi Javaslat sorszama
¢ Kérelmezé megnevezése
e Kérelem idépontja

¢ Szerzodés szama

2. Szerzbdéshen rogzitett miiszaki tartalom az Ajanlat szerint

e Szerzodésre valo hivatkozas (Kotetszam, oldalszam, rajzszam)

e A Szerzddésben szerepld muiszaki tartalom révid leirdasa, bemutatiasa

3. Valtoztatasi Javaslat

¢ Hivatkozas a csatolt melléklet{eljre (mellékiet szama, rajz szama)

e Valtoztatasi Javaslat részletes leirdasa [13.2 (i)-(iv} szerinti besorolas, 13.3
(a)-{c) szerinti tartalom]

s  Valtoztatasi Javaslat szlikségességének indoklasa az alabbi kategoriak
szerint: adminisztraciés ok, miszaki ok, pénziigyi ok, Gitemezési ok, egyéb
ok

4. Valtoztatisi Javaslat hatisa a projekt egészére

e A hatés becslése (1-nincs hatassal, 2-kismérték(, 3-kézepes, 4-jelentds,5-
kiemelkedd) pénzligyi, hataridé, muszaki specifikécicd és egyéb tekintetben

e Az egyes hatasok szdveges leirdsa (pénzigyi hatdsok, hataridére gyakorolt
hatas (részletes indoklas szlikséges, litemtervvel kiegészitett), muszaki
valtozas)
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5. Valtoztatasi Javaslatot készitd neve, beosztisa, alairasa

6. Mellékletek

2. Fiiggelék

Vallalkoz6i Kovetelések ({Claimek} dsszeallitasa és formdija
Boritélap
Tartalomjegyzék

Osszefoglald

20

-




Hivatkozds Szerzddéses Feltételek vonatkozo cikkelyére
Kévetelés tdargydanak rovid leirdsa

kévetelt 6sszeg és/vagy idétartam

1 A Létesitmény rovid ismertetése

Projekt révid ismertetése (helyszin, projekt egy mondatos ismertetése,
finanszirozds Osszetétele, Megrendeld, Szerzédéskdté Hatésdg)

2. A Beruhazas mérféldkg‘jvei

Altalénos fontosabb adatok: Versenyajanlat benyijtdsa, Szerzédés aldirdsa,
Szerzddés dsszege, Tartalékkeret, felhaszndlt Tartalékkeret, Munkakezdési
Utasitds

3. A Vallalkozdi Kovetelés

3.1. A Vallalkozd Kovetelés részletes ismertetése

A kdvetelés pontos meghatdrozdsa

3.2. Vallalkozdi Koveteléssel kapcsolatos események

Koveteléssel kapcesolatos események Kronolégiai ismertetése, targyaldsok,
levelek, kooperdcios jegyzbékényvek, relevdns kivonat a Tenderdokumentdciébol,
Epitési Naplébél. Vdllalkozéi Kovetelés bejelentése és Mérnok esetleges vdlasza,
utasitdsa a kdvetelés részletes Kidolgozdsdra.

3.3. A Vallalkozoi Kovetelés indoklasa, alatamasztdasa

Tenderdokumentdcié kivonat, Szerzédéses Feltételek, jogszabdlyok, tdblazatok,
kimutatdsok

3.4, A Vallaltkozoi Kovetelés elszamolasa

Kelld részletezettségl, elemi koveteléstételekre bontott, jol kévethetd
kéltséguetéssel és dsszesitével kell elkésziteni

A kdvetelés tételeknek tartalmaznia kell:

a} a kévetelés alapjaul szolgdlé munkatétel tételszamdt




b} a kévetelés alapjiul szolgalo munkatétel pontos milszaki tartalmdt,
beleértve a beépitésre keriilt anyag, termék, berendezés megnevezését,
miiszaki paramétereit, tipusdat, valamint a beépités kériilményeit stb.

A munkatétel anyagkdltségét - kiilénésen az egyedi, specidlis anyagok,
termékek, berendezések beépitése esetén - beszerzési/alvdllalkozdi
szamldaval kell igazoini.

4. Mellékletek
Szerzddés kivonata
Vonatkozd levelezések
Tervrajz részletek
Fényképek

Szamlak, bizonylatok mellékelése a kovetelés tételek anyagkoltségének
elszamoldsdhoz, elbirdldsdhoz

Gépbérleti szerzbdés



3. Fiiggelék

Adegrendald, Villalkozd kezdeményezise,
akaddly koziése
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