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2. KOTET
1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

»Belvizvédelmi szivattyutelepek fejlesztése és rekonstrukcioja” cimii KEHOP-1.3.0-15-2016-
00011 azonosito szamu projekt kivitelezés (Dundntul és Csepel-sziget)”

amely létrejott egyrészrol a

Orszagos Viziigyi Foigazgatosag
Székhelye: 1012 Budapest, Marvany u. 1/D.
Adoészam: 15796019-2-41
Statisztikai szamjel: 15796019-8411-312-01
Bankszamlaszam: 10032000-00319841-30005204
NUJ szam:

Képviseli: Somlyody Balazs féigazgatd
Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ...

mint megrendeld, a tovabbiakban: Megrendeld

valamint

Székhelye:

Cégjegyzékszam:

Bankszamlaszama:

Adoszam:

Statisztikai szamjel:

Villalkozo kivitelezOk nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama:
Képviseli:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Kapcsolattarto:

mint vallalkozd, a tovabbiakban: Vallalkozo!
valamint?

Székhelye:

Cégjegyzékszam:

Bankszamlaszdma:

Adodszam:

Statisztikai szdmjel:

Vallalkozo kivitelezOk nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama

! Nyertes Ajanlattevo vagy Kozos Ajanlattétel esetén Konzorcium Vezetd

2 Kozds Ajdnlattétel esetén valamennyi Tag (Tagok szaméanak megfelelden bdvitendd, illetve adott esetben térlendd)



Képviseli:

Telefon:

Telefax:

E-mail:
Kapcsolattarto:

mint konzorciumi tag:

Egyiittesen a tovabbiakban: Felek.
kozott alulirott napon €s helyen az alabbi feltételekkel.
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2.3

1.

El6zmények

A felek rogzitik, hogy ............. napjan ajanlattételi felhivast kiildott kozvetleniil
ajanlattevok részére a ,,Vallalkozési szerz0dés a ,, Belvizvédelmi szivattyutelepek fejlesztése
és rekonstrukcioja” cimi KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 azonosito szamu projekt
kivitelezés (Dundntul és Csepel-sziget)” targyban.

Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményét ..............c. coveininn.... napjan kihirdette
azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési
eljaras soran a Megrendeld a Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a
kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a torvényes hataridon beliil Szerzddést kotnek a FIDIC Sarga Konyv
(Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint véllalkoz¢é altal tervezett épitési €s
mérnoki létesitményekhez, masodik, atdolgozott magyar nyelvii kiadas, 2011. szeptember)
Altalanos Feltételei és az azt modosité Kiilonos Feltételek felhasznalasaval.

A szerzodés targvya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai

A Megrendeld a jelen Szerzddés szerint a
I (Létesitmény)  rendeli  meg
Vallalkozotol. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsat (cim, helyrajzi szam), az
épitményre, épitési tevékenységre vonatkozo kovetelményeket (mennyiségi és mindségi
mutatok) jelen szerz6dés részét képezd a SzerzOdéses Megallapodas részét képezd 8.5.7.
pont szerinti dokumentuma tartalmazza.

A felek megallapodésa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzodés értelmében a kivitelezéshez
sziikséges terveket és a Létesitményt szerzddésszeriien, teljes kortien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eldirdsoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleld mindségben, hatdriddben egy
szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez szilikséges hatosagi engedélyezési
eljarasban a 8.5.7. pontban felsorolt miiszaki dokumentumokban részletezettek szerint
kozremiikodni, illetve valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét szerzddésszeriien
teljesiteni. A Véllalkoz6 az el6bbi, a Létesitmény szerzOdésszerli tervezésére &s
kivitelezésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé a Szerzddéses Megéllapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képez6é dokumentumokat, és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri. Vallalkoz6 kifejezetten akként nyilatkozik,
hogy a Megrendelé Kovetelményeit tiizetesen atvizsgalta, annak korében mint tapasztalt
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véllalkozo hibat nem fedezett fel. Vallalkozo a 3.1. pont szerinti Egydsszegli Ajanlati Arat
ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési
helyszin ¢és koriilmények ismeretében Aallapitotta meg. Vallalkozdé a Létesitmény
funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatdhoz ¢és a teljes korti
mindségi kovetelményeknek megfeleld0 megjelenésii és mindségli megvalositasahoz
szlikséges tervezési ¢és kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és felmérte a vallalt kockazat
mértékét.

A Megrendeld koteles a Szerzddés szerinti fizetési €s egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az eurdpai unidés tamogatas, illetve a kapcsolddd valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forras szabalyszeri igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket
hataridében megtenni. A Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy szdmldinak kibocsatasa, illetve a
Szerzddés szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni az eurdpai unids tamogatas,
valamint a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozas terhére vald elszamolasara vonatkozo
specialis eurdpai unios, és hazai jogszabalyoknak, eléirasoknak.

Vallalkoz6 mindazoknak a jogszabalyon vagy hatdsagi hatarozaton alapuld és annak
megfeleld eldirasait és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek tulajdonat, vagy jogait a
beruhazas barmely mddon érinti, vagy €rintheti, tovabba a Vallalkozo koteles kartalanitani a
Megrendeldt minden biintetés miatt vagy felmenteni minden felelésség aldl a jogszabalyi
eldirasok, illetve szerzddéses feltételek Vallalkozo altali megszegése esetén, az erre
vonatkozo irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 15 napon beliil. Vallalkozo felelsséggel
tartozik az eurdpai unios tamogatas, tarsfinanszirozas tekintetében a Megrendel6 valamennyi
visszafizetési kotelezettsége vonatkozasaban, amennyiben azért a Vallalkoz6 a Ptk. szerint
felelds.

Megrendeld a Létesitmény megvalositasa soran a sziikséges allasfoglaldsokat és dontéseket
megadja és részt vehet a Villalkozo altal kezdeményezett eljarasokon és egyeztetéseken.
Ezen tulmenden rendszeresen €s folyamatosan ellendrizheti a munka teljesitését.

Villalkozo a tervezés ¢€s a kivitelezés sordn csak Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel
bird és a Mérnok altal elfogadott mindségli, a Véllalkozo tulajdondban 1évé 0j anyagokat és
szerelvényeket haszndlhat fel. A beépitett anyagok, szerelvények miibizonylatait,
mindségvizsgalati jegyzOkonyveit a Vallalkozonak kell szolgéltatnia.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a felelds, igy
kiilonosen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerti
foglalkoztatasaért.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy ha a Vallalkozd vagy az éltala teljesitésbe
bevont allomany a szerzddéses feltételekben foglalt eldirdsok valamelyikét megsérti, €s
amennyiben Megrendel6 - az altala kiadott irasbeli figyelmeztetést kdvetden — irasban kéri,
akkor Vallalkozoé sajat koltségére megfelel6 szaktudassal bird 0j allomanyt allit ki.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzddés
alairasaval (megkotésével) egyidejiileg koteles bejelenteni a Megrendelonek valamennyi
olyan alvallalkoz6t, amely részt vesz a szerzOdés teljesitésében (és azt korabban még nem
nevezte meg) €s a bejelentéssel egyidejiileg nyilatkozik arrdl, hogy az altala igénybe venni
kivant alvallalkozé nem 4all a kizard okok hatdlya alatt. Megrendeld nyilatkozik, hogy
Villalkozo altali alvéllalkozé igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelel6 mddon és feltételekkel jarul hozza. A nyertes ajanlattevd a szerzodés
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teljesitésének iddtartama alatt koteles az ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatalya alatt.

Viallalkoz6 a Kbt. vonatkozd rendelkezéseivel 0Osszhangban jogosult alvallalkozé
bevonasara. A Vallalkoz6 csak a jelen szerzddésben szabalyozottak szerint a Kbt.
rendelkezéseinek betartasa mellett valtoztathatja meg a szerzddés teljesitése korében eljard
kozremiik6doit €s az altaluk a teljesitéshez a Szerzodésben kikotott hozzajarulas mértékét. E
rendelkezés megsértése sulyos szerzodésszegésnek mindsiil €s azonnali hatalyu felmondasra
adhat okot a Megrendel6 dontése alapjan.

Vallalkozo koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani az Osszes sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen meghatalmazott
képviseldnek a Vallalkozo nevében a Mérnok utasitasait is el kell fogadnia.

A munkateriilet 6rzését Vallalkozonak megfeleld jogositvanyokkal rendelkezé sajat
munkavallaloival vagy erre kiilon szerzddott szakcéggel kell biztositani.

A Vallalkozo koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni. A fenti
engedélyekkel illetdleg felmentésekkel kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik.

Villalkozo kételes a projektben résztvevd mas személyekkel és szervezetekkel (kiilondsen
projektmenedzsment, PR és Mérnok) a beruhazasra vonatkozo eldirasokban, a
jogszabdlyokban ¢és a vonatkoz6 palyadzatban foglaltakkal Osszhangban torténd
megvalositasa érdekében egyiittmikddni.

A Szerzédéses Ar ellenében a Villalkozo valamennyi szerz6i joggal kapcsolatos vagyoni
jogat atruhdzza a Megrendeldre. Megrendeld jelen szerzddés aldirasdval a Vallalkozo altal
készitett, készittetett, és készitendd tervek és dokumentumok vonatkozasaban teljes kor,
teriileti korlatozas nélkiili, hatadrozatlan idGtartamra sz619, kizarélagos, harmadik személynek
is atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kiilondsen a tervek, dokumentumok
atdolgozéasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. Vallalkozo a
Megrendeld altal kért dokumentumokat azok elektronikus formajaban is koteles atadni,
amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus modszerrel késziiltek. A Vallalkozo jelen
szerz6dés alairasaval az altala elkészitett és atadott dokumentumok tekintetében
mindezeknek megfeleld felhasznalasi jogot enged Megrendelének. A Megrendeld az
elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasznalashoz sziikséges valtoztatasokat
végrehajtani. A megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a szolgaltatott tervek felhasznalasa
soran felmeriilt, a felhasznalashoz nem elengedhetetlen vagy nyilvanvaléan sziikséges
valtoztatasok elvégzésére is kiterjedden a terveket dtdolgozasra harmadik személynek atadja.
A Villalkozo kijelenti, hogy az ilyen miinek kizarolagos szerzdje, amely egyéni, eredeti
jellegli, és a sajat szellemi alkotdsa, vagy annak jelen Szerzddés szerinti felhasznalasi jog
atadasdhoz valamennyi jogosultsaggal rendelkezik. A Vallalkozd szavatol azért, hogy a
miivon nem all fenn harmadik személynek olyan kizardlagos szerzdi vagyoni/felhasznalasi
joga, amely a Megrendel0 jelen szerz0dés szerinti jogszerzését és felhasznalasat korlatozna,
vagy akadalyozna. A jelen pontban meghatarozott kotelezettség teljesitésének, illetve
hozzajarulas megadasanak ellenértékét a Szerzédéses Ar magaban foglalja.



2.16 Villalkozo nyilatkozik, hogy az ¢épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok -
engedéllyel  rendelkez6  kezelohoz  torténd - elszallitdsara  (elszallittatasara)
.................................................... 3 kotelezett. Barmely olyan esetben, ha a jelen
pontban megjelolt elszallitasra kotelezett személye hatdsagi dontés, vagy jogszabalyi
rendelkezés folytan, megvaltozna, ugy a jelen szerzddés ezen pontja ezzel Gsszhangban
minden tovabbi sziikséges 1épés, nélkil modosul, Vallalkozd errdl értesiteni kdteles
Megrendel6t. Amennyiben Vallalkoz6é dontése folytan kovetkezik be valtozas a fentiek
megfeleléen irdnyadok, Vallalkozé azonban az értesitéssel egyiitt koteles igazolni a
kotelezett a hulladék szallitasdra jogosultsaggal rendelkezik, mely igazolas egyben a
modosulas feltétele is.

2.17 Vallalkoz6 koteles a Kivitelezés soran az eldrehaladashoz sziikséges Hatarozatokban,
Szakhatdsagi hozzajarulasban, kikotésekben rogzitett egyeztetések elvégzésére Megrendeld
bevonasaval. A hasznalatbavételi engedély benyujtdsait megelézOen a sziikséges
nyilatkozatok, jegyz6konyvek, dokumentumok a Miiszaki atadas-atvétel soran rendelkezésre
kell, hogy éalljanak. Vallalkoz6 koteles a Hatdrozatokban foglalt kikotések
tudomasulvételére, az abban foglalt munkdk elvégzésére, a rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas éllapotban torténé muszaki dtadéas-atvételre.

A Villalkoz6é koteles a még sziikséges kiegészitd kiviteli terveket elkésziteni, ¢és
jovahagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetdleg az atadott engedélyek modositdsarol,
valamint hatdlyanak meghosszabbitasarol intézkedni €s azokat a Megrendel6 rendelkezésére
bocsatani. Mindezek alapjan a kivitelezés sordn biztositandd tervezdi miivezetés is
Vallalkozé feleldsségi korébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerzédéses Ar
tartalmazza.

Nem kezdheté el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérndk altal
jovahagyott vonatkozd Epitési (Kiviteli) tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése
mindenkor a Mérndk altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy torténjen.
A vonatkoz6 jogszabalyok szerint teljes koriien elkészitett, komplett Epitési (kiviteli)
terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell
nyUjtani a Mérndk részére jovahagyas céljabol. Amennyiben a Vallalkozé egy mar
jovahagyott Epitési terv moédositasat kivanja elvégezni, ugy errl koteles a Mérnokot
haladéktalanul értesiteni €s a modositott terveket a kivitelezés megkezdése eldtt legalabb 21
(huszonegy) nappal Gjra be kell nyujtania a Mérnokhoz jovahagyas céljabol. Amennyiben a
Mérndk dontése alapjdn tovabbi tervek készitése valik szilikségessé a munkarész
megvalodsitasa céljabol. a Villalkozo koteles a terveket haladéktalanul, de legkésébb az
értesités kézhezvételétdl szamitott 28 (huszonnyolc) napon beliil elkésziteni és a Mérnok
részére jovahagyas céljabol benyujtani. A Megrendeldi Kovetelmények meghatarozhatnak
egyéb mas Vallalkoz6i dokumentumokat is, amelyeket be kell nyajtani feliilvizsgélatra
¢s/vagy jovahagyas céljabol Mérnok részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is
alkalmazni kell a tervek benyujtasara fentiekben meghatarozott hataridét.

A Mérnok altal jovahagyottnak kell tekinteni a Vallalkozé dokumentumat a Létesitmény
adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos 6sszes Vallalkozéi dokumentum
feliilvizsgalati id6szakanak hatarideje utan, kivéve akkor, ha a Mérndk mar elézdleg
masképp értesitette a Vallalkozot az el6z6 bekezdésnek megtelelden.

3 A kotelezett nevének és cimének megadasa sziikséges
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A szerzOdés teljesitése soran sziikséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvany szerinti
mindségiranyitasi tantsitvany, az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)
rendszerszabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsagi irdnyitasi rendszer
szerinti tantsitvany ¢és az MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany szerinti
kornyezetiranyitasi rendszer szerinti tantsitvany alkalmazasa vagy az Eurdpai Unié mas
tagallamabol szarmaz6 a fentiekkel egyenértékli tanusitvany, tovabba az egyenértékii
mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa.

A Helyszinen kiviil fekvd, az ideiglenes munkakra szolgald teriileteket és a kozlekedés
elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett teriiletek hasznalatarol a
Vallalkozoknak kell a tulajdonosokkal, illetve kezel6kkel megallapodniuk és viselniiik az
ezzel kapcsolatos valamennyi koltséget.

A Megrendeld az épitési munkateriiletet a Megrendelé Kovetelményeiben meghatarozottak
szerint adja at. A Megrendeld a szerzddés hatalyba 1épését kovetd 15 napon belill a
munkateriilet(ek)et az eldkészitd munkalatok (pl. geodéziai munkdk, ldszermentesités,
esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok teljesitése) elvégzésre alkalmas
allapotban rendelkezésre bocsatja. Felek ezen elokészitd munkalatok elvégzéséhez
sziikséges mértékli munkateriilet atadasrdl jegyzdkonyvet vesznek fel, amelyben Vallalkoz6
nyilatkozni k&teles, hogy a munkateriilet az el6készité munkalatok (igy kiilondsen geodéziai
munkak, 16szermentesités, esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok teljesitése)
teljesitéséhez sziikséges mértékben rendelkezésére all, és ezen elokészitd feladatok
teljesitését a munkateriilet megfeleld modon biztositja, azt nem akadalyozza (el6készitési
munkateriilet atadas). Megrendelé az elokészitési munkateriilet ataddson azon
munkateriiletet adja at, amely a Megrendeld birtokdban van vagy amelyre vonatkozoan a
Megrendeld tulajdonosi/kezeldi hozzajaruld nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés sordn
Vallalkoz6 feladata a tovabbi tulajdonosi hozzajarulasok beszerzése, amelyek beszerzését
kovetden van lehetdség a tovabbi munkateriilet Megrendeld 4ltali ataddsara. A
terliletszerzési eljarassal (kiilondsen kisajatitassal) vagy szolgalom bejegyzéssel érintett
teriiletek esetében a munkateriilet a Megrendeld azt kovetden adja at, miutdn a
tertiletszerzési eljaras lefolytattak, vagy a szolgalmat bejegyezték €s a munkateriilet a
Megrendeld birtokéaba kertilt.

Megrendeld vallalja, hogy a teriiletszerzési eljarassal érintett munkateriiletek esetében a
munkateriileteket a zaradékolt vazrajzok Vallalkoz6 részérdl torténd atadas-atvételét
kovetd 180 napon beliil a Vallalkozonak munkavégzésre atadja.

A Vallalkozo tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok
tartalmazzadk. Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfeleld
tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezdnek kell elkészitenie. A terveket a Vallalkozo
koteles elézetes ellenérzésre és jovahagyasra a Mémoknek atadni. A vonatkozo Epitési
terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell
nyujtani a Mérnok részére jovahagyas céljabol.

A Villalkozo kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, ¢&s
lehetdséget adjon a kibocsatd hatdsdgoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara.
Villalkozonak ahhoz is hozz4 kell jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az
ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozot a Szerzédésben vallalt
barmilyen feleldsség alol.
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A Megrendelé altal a szerzddés megkotéséig a Vallalkozd rendelkezésére bocsajtott
engedélyeken til sziikséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz sziikséges
tervezési, egyeztetési munkak elvégzése, amely a Vallalkozo feladata. A Vallalkozo sajat
koltségén koteles az altala elkészitett tervek engedélyezésérél gondoskodni, amennyiben
ilyen engedélyek beszerzése sziikséges.

Ha a Megrendel6i Kovetelményekben masképp nem szerepel, egy
feliilvizsgalati/jovahagyasi idészak sem tarthat tovabb 21 napndl, att6l a napt6l szédmitva,
amikor a Mérnok megkapja a Vallalkoz6 dokumentumat, és értesitését arra vonatkozoan,
hogy a dokumentum késznek tekinthetd feliilvizsgalatra és/vagy jovahagyasra. Az
értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Vallalkozd dokumentuma eleget tesz a
Szerz6désnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attol (FIDIC Sarga Konyv 5.2.
pont).

A Meérndk értesiti a Vallalkozot arrdl, hogy a Vallalkozdé dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt
mértékben) a Szerzddésnek.

A Vaillalkozd koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tilizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilonds tekintettel arra, amikor a munkak egy részét tizemel6 1étesitményben kell
elvégeznie. Az ¢pités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirasok betartasa és betartatdsa
Villalkozo feladata.

A Villalkoz6é koteles a munkateriilet atadds — atvételtdl a miiszaki atadas — atvételig a
jogszabdlyi eldirasoknak megfeleld ¢épitési naplot vezetni az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

A Vallalkozé a munka megkezdésétdl a munkateriileten a 1828/2006 EK rendelet 8. és 9.
cikkelyében és a magyar jogszabalyokban meghatirozottaknak megfeleléen koteles
gondoskodni a nyilvanossdg megfeleld szintli tajékoztatasarol, igy tobbek kozott a
rendeletben meghatarozott tartalmi elemekkel felszerelt, megfeleld szamua tablak
kiallitasarol. Vallalkozo ezen kotelezettségét a vonatkozd jogszabalyokban leirtaknak
megfeleléen koteles teljesiteni.

Vallalkozo az altala leszallitott anyagok lerakasarol, biztonsagos tarolasarol €s Orzeésérdl, a
teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni [FIDIC ASZF 4.16.b].

A Villalkozé a kivitelezés soran koteles a Megrendeld kovetelményeinek megfeleld
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezd felelds miiszaki vezetdt a helyszinen tartani, aki
feladatat az épitGipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (I1X.15.) Korm.
rendeletben eldirtak szerint latja el és gondoskodik arrdl, hogy ezen rendelet eldirdsainak
megfeleléen a létesitmény egészére, vagy azok egyes miitargyaira kiilon-kiilon a Mérnok
utasitdsai szerint torténjék az épitési naplo vezetése.

Villalkoz6 adatszolgaltatassal, vagy a Megrendeld altal megkdvetelt mas mddon koteles
kozremitkddni a Megrendeld Kbt. szerinti kotelezettségének teljesitésében, beleértve a
Szerz6dés keretében megvalosuldo Létesitmények aktivalasahoz sziikséges adatok
szolgaltatasat.
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Ha a Villalkozo Képviseldje, vagy barmely ilyen személy, vagy barmely a teljesitésbe
bevonni kivant szakember nem rendelkezik targyalasi szintli magyar szakmai nyelvtudassal,
akkor a Vallalkozo koteles intézkedni szaktolmacs rendelkezésre allasardl a teljes
munkaid6ben a szerzddés teljesitésének idotartama alatt, tovabba koteles a szakforditasrol
gondoskodni, melynek koltségét a Szerzédéses Ar tartalmazza. A Vallalkozd kételes a
Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzddés mértékadd nyelvén
rendelkezésre all6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kézremtikodni képes.

A mas vallalkozd6 munkajaval torténd maradéktalan 0sszehangolas érdekében Vallalkozo

kotelesek:

a) minden olyan munkalatrol, amely mas vallalkozé munkajat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja, értesitést kiildeni a Mérndknek, legkésébb az ilyen munkalatok
megkezdését megeldzo 3. napig és

b) haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha a Szerz6dés szerinti munkavégzést mas
vallalkoz6 barmilyen formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza és

C) résztvenni minden olyan, iranyitdi értekezleten, amely a sajat munkajara kihatassal lehet,
illetve, amelyet a Helyszinen elvégzendd munkdk maés vallalkozokkal torténd
Osszehangolasa targyaban hivnak ossze.

A Mérnodknek nyujtandd szolgaltatdsok keretében a kivitelezének a szerzédéskotéstol
szamitott 30 napon beliil biztositania kell legalabb a kivitelezés helyszinének kozelében — a
Megrendeldvel egyeztetett helyszinen - 1 db 1égkondicionalt irodahelyiséget, (legalabb 4 {6
munkavégzésére alkalmas 4llapotban berendezve, komplett infrastrukturaval ellatva a
rendszeres kooperaciok megtartasahoz sziikséges légkondiciondlt targyalohelyiséget,
szocialis helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.

A Villalkozé6 a Szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 15 napon belill koteles részletes,
létesitményenkénti tervezési litemtervet — beleértve a komplex kiprobalasi tervet, az
iitemtervet alatdmasztd organizacids tervet — késziteni és azt a Mérndknek jovahagyasra
atadni.

A Villalkozo a Szerzddés hatdlyba 1épését kovetd 15 napon beliill koteles részletes
megvalodsitasi ilitemtervet — beleértve a probalizemeltetés, illetve a komplex kiprébalas
végrehajtasat — késziteni és azt a Mérnoknek jovahagyasra atadni.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezést egy lizemeld rendszerben kell végezni.
Kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesitmények
kivitelezésének id6pontjat és idétartamat az lizemeltetovel egyezteti és azt kdvetden nyujtja
be a Mérndknek jovahagyasra.

Vallalkozo6 kdotelezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi korében
gondoskodik a ra vonatkozd érvényes munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségligyi eldirdsok
betartasarol, betartatdsardl. E kotelezettség elmulasztisabol eredd karokért Vallalkozo
kartéritési feleldsséggel tartozik.

A Villalkozé teljes korti betekintést enged a mindségiigyi folyamatok ellendrzésébe a
Megrendeld és a Mérnok szamara. A Vallalkoz6 vallalja és tudomasul veszi, hogy a
vonatkoz6 szabvanyok alapjan a Megrendeld ¢és a Mérndk kozosen ellendrzi a Vallalkozot.
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A Villalkozo koteles biztositani a kozlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a
nyilvanos kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az
épitési munkak soran kereszteznek.

A Vallalkozénak a kornyezet védelmét, megdvasat szolgalo intézkedések, lizemeltetési €s
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a kornyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, eldirast illetve vonatkozo kovetelményt be kell tartania.

A Vallalkozonak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz a
vonatkoz6d szerzddéses ¢és egyéb eldirasoknak. A Vallalkozot utasithatjak részletesebb
informacio biztositasara.

Vallalkoz6 koteles a szerzodés targyat képezd beruhazast az ajanlatdhoz csatolt szakmai
ajanlataban vallaltaknak megfelelden megvaldsitani és a teljesitésbe bevonni az
alkalmassagi minimumkdvetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont
soran megajanlott szakembert/szakembereket. Vallalkoz6 koteles a szerzddés teljesitése
soran az alabbi vallalasainak megfelelden eljarni:

Ajanlattevoi
Vizsgalati elem Megajanlas vallalas
(igen/nem)
2.1. A szallitojarmiivek kizarolag kapacitasuk, teherbirasuk
Porszennyezés | legalabb 90 %-at elérd kihasznaltsdg mellett
csokkentése, mozgathatdak a fuvarszamok csokkentése érdekében.
levegdvédelem | Jarmiivek sarmentesitése a munkateriilet elhagyasat

megel6zden (pl. kerékmoso)

Kizarolag EURO IV vagy annal korszerlibb norméanak
megfeleld munkagépek, tehergépjarmivek
alkalmazasa.

2.2. Zajterhelés

Viéllalja, hogy ¢jszaka nem végez szallitasi feladatot

csokkentése 22:00-06:00 6ra kozott
Véllalja, hogy zajjal jar6 munkavégzés esetén
tajékoztatja az érintett ingatlanok lakossagat, az adott
ingatlanhoz  eljuttatott irott informécidos anyag
formajaban, vagy az Onkormanyzat honlapjan
keresztiil

2.3. Forgalom | Megkéozelitési utvonalak allapotanak eldzetes képi

és kozuti | dokumentalasa, a kivitelezés befejeztével az esetleges

infrastruktara | kivitelezéssel kapcsolatos allagromlasok

fenntartasa, helyreéllitdsanak véllalasa

kedvezmények | Az érintett teriilet lakossaganak folyamatos, kdzvetlen,

nyGjtasa a helyi | bormikor elérhetd tdjékoztatdsa  (Onkormanyzat

lakossagnak honlap) az  érintett  telepiilésrész  esetleges
forgalomkorlatozasair6l

2.4. Az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok

Talajszennyezé | tarolasara alkalmas gyiijtd edényzet helyszinen tartdsa

s csokkentése

A kivitelezés megkezdését megelézden az esetlegesen
keletkezd veszélyes hulladék kezelésére, szallitasra
jogosult szakcég igénybevételét igazold megkotott
szerz6dés bemutatisa
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Ajanlattevoi

Vizsgalati elem Megajanlas vallalas
(igen/nem)
Helyszinen dolgoz6 folmunkagépek
hidraulikacsoveinek, esetleges kendanyag
szivargasanak napi, irasban dokumentalt

ellendrzésének vallalasa

A jarmiivek, foldmunkagépek tankoladsa kizardlag
szilard, burkolt talajon az adott munkateriilet
felvonulasi  teriiletén  az  esetleges  azonnal
karmentesitésre alkalmas kornyezetben torténik, vagy
kiépitett tizemanyagtoltd allomason

2.5.
Hulladékgazdal
kodas, az
érintett
kozteriilet,

telepiilésrész és

A munkateriileten  nyertes  ajanlattevé  ill.
kozremiikodoi altal termelt kommunalis hulladék
szelektiv gylijtésének biztositasa

Epitési hulladékok ujrahasznositasanak —vallalasa
legalabb 10 %-ban

Villalja, hogy az irodai munkak soran felhasznalt

a kivitelezés | papirok 40 %-aban ujrahasznositott papir Kkeriil

hulladékgazdal | alkalmazasra

kodasanak

zavartalansaga

2.6. Elévilag | Kivitelezés megkezdését megelézéen képileg is

védelme dokumentilva felméri a kivitelezéssel érintett
zoldfeliileteket, fas szar novényeket, cserjéket
Védettséget  ¢élvezd  élélény  jelenléte  esetén
gondoskodik  annak  szakszeri  attelepitésérdl,

amennyiben az elkeriilhetetlen

Villalja az elpusztult ndvényzet eredeti allapotanak
helyreallitasat, amennyiben azt a  kivitelezés
eredményeként 1étrejovo allapot lehetdve teszi.

A kivitelezés soran sériilésnek kitett fas szaru
novények mechanikai védelmérdl (kaloda)
gondoskodik

Nyitott munkaarkok esetén napi egy alkalommal
dokumentéltan gondoskodik a munkadrkok
atvizsgalasarol a munkaarokba esett ¢161ények (hiillok,
kétéltliek, emldsok) mentésérol

Villalja, hogy 48 6ran til nem takarja el a zoldteriiletet
a kiemelt talajjal annak megovasa érdekében

Amennyiben a fenti részszempontra tett megajanlasok, vallaldsok (Kornyezetvédelmi-
fenntarthatosagi vallalasok a tervezés és a kivitelezés vonatkozasdban) nem keriilnek
betartasra a szerz0dés teljesitése soran a Vallalkoz6 ajanlataban és a Szerzddésben foglaltak
szerint, a Vallalkozo stlyos szerzddésszegést kovet el.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a Vallalkozo
szerzOdésszegésének bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé.
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2.40

3.1

3.2

3.3

3.4

Ezen bejelentést kovetden a Vallalkozo a Kbt. 63. § (1) bekezdés c¢) pontjaban foglalt kizaro
ok hatalya al4 kertil.

Vallalkozo altal a Kozbeszerzési eljards soran bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a Szerzodés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a Kozbeszerzési
eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo koriilménynek mindsiilt, ebben az esetben
Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezési az iranyaddak. Az ajanlatok értékelésekor
meghataroz6 koriilménynek mindsiillé szakemberek értékelés soran figyelembe vett
Osszesitett szakmai tobblettapasztalata: .... honap.

A vallalkozéi dij (szerzodéses ar, szerzodés ellenértéke, ellenszolgaltatas osszege) és
fizetési feltételek

A Szerzddés egyosszegi (atalanyaras) tipusu. A Szerzodéses Ar
................................... forint, azaz ..............c.cooinn e forint,
amelynek alapja az EgyOsszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerzddés Elfogadott
Végosszegének tartalékkeret nélkiili része. A Szerzodés Elfogadott Végosszege:

..................................... forint azaz
............................................................. forint, amelybdl tartalékkeretnek
(feltételes oOsszegnek) MINOSIUL .....ooevviieiieiiiiniiniierieiiiinieeiieoneenienceenns forint (az
egyOsszegl ajanlati ar (szerz6déses ar) ...... %-a, de legfeljebb .................... ,- forint, azaz

.................... forint). Felek rogzitik, hogy a szerzédésben meghatarozott tevékenység az
altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL térvény 142. §-nak megfelelden forditott
AFA hatélya ala esik. Amennyiben a szerz6dés megkotésekor hatalyos AFA szabalyozés a
szerz6dés hatalya alatt valtozik, a hatalyos szabalyozis a szerz6dés AFA-ra vonatkozod
rendelkezéseit a Felek minden kiilon nyilatkozata, illetdleg szerz6désmodositds nélkiil
modositja.

A tartalékkeret az Altaldnos feltételek 13.5. Alcikkelye, valamint a jelen Szerzédés
mellékletét képezd Utmutato a Valtozdsok, Villalkozoi kévetelések kezeléséhez és a
Szerzédés modositasdhoz cimli dokumentumra figyelemmel hasznalhato fel.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzddés hatalyba 1épésekor a szerz6désben meghatarozott
épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerzodés Elfogadott Végosszege)
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Vallalkozd6 a Szerzédéses Ar fejében teljes korien vallalkozik a Létesitmény
megtervezésére €s annak rendeltetésszerli megvaldsitasara, valamint az egyéb szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzddés Ar a
Vallalkoz6 szerzddéses kotelezettségeihez tartozd Gsszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil
azok jellegétol.

A Szerzédés Elfogadott Végosszegére és a Szerzédéses Arra (melyek értelemszertien nettd
arként értelmezenddek) esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfelelen
fizetend6. A tdmogatds szempontjabol elszamolhatd koltség mértékéig Megrendeld a
Szerz6dés Elfogadott Végosszege és a Szerzdéses Ar 100 %-at a ,Belvizvédelmi
szivattyutelepek fejlesztése és rekonstrukcidja” cimi KEHOP-1.3.0-15-2016-00011
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azonosité szamu projekt keretében elnyert az Eurdpai Unid, valamint a Magyar Allami
Koltségvetés altal biztositott timogatasbol finanszirozza.

A szamlat és a teljesitésigazolast a Vallalkozo tolti ki, és a Mérndk jovahagyasat kovetden a
Megrendel6 igazolja le. A teljesités igazolas aldirasara a Megrendel6 részérdl a Féigazgato,
vagy az altala meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi szdmlan fel kell tiintetni a
projekt azonositészamat: KEHOP-1.3.0-15-2016-00011, tovabba azt, hogy ,,az AFA
megfizetésére a Vevo kotelezett”. Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget csak a jelen
szerz6désnek, a tdmogatasi szerzodésnek, a hatalyos jogszabalyoknak mindenben megfeleld
szamla és mellékleteinek a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvétele keletkeztet
(Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A szamla mellékletei:

- mérndk és Megrendeld altal alairt teljesités igazolas és mellékletei;

- kifizetés id6pontjaban érvényes egylittes adodigazolds, vagy a vallalkozonak
biztositania sziikséges, hogy szerepeljen a NAV koztartozdsmentes ad6zok
adatbazisaban;

- aktualizalt pénziigyi litemterv és aktualizalt megvaldsitési iitemterv;

- az ¢épitési/bontdsi munkdlatok megkezdését kovetden elsdként benyujtott
résszamlahoz az épitési napldo megnyitott statuszat tanusitd nyomtatott épitési naplo;

- végszamlahoz az épitési naplo teljes lezart tartalmaval,

- végszamldhoz FIDIC Sarga Konyv Altalanos Feltételek 14.12 pontja szerinti
nyilatkozat;

- tovabba minden olyan dokumentum, amely a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet
modositasa alkalméval kotelezd mellékletként eldirasra kertil.

3.5 Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan

3.6

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A szamla elkészitésére a magyar jogszabalyok, kiilondsen a jelen megallapodas 3.6.
pontjaban felsorolt jogszabalyok az iranyaddak.

A Villalkoz6 szamlat, részletes szamitasokkal alatamasztottan, az eldrehaladas mértékével
aranyosan (a fizikai elérehaladas szazalékanak megfeleld mértékben), a Mérndk altal
ellendérzott, valamint a Megrendel6 alairasaval elfogadott teljesités igazolas alapjan jogosult
benyujtani, a szamla szallitéi finanszirozas keretében keriil kifizetésre.

Az alvéllalkozok kifizetésére vonatkozdan a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§,
valamint a 272/2014. (XI1.5.) Kormanyrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Miikodési
Kézikonyv) foglalt részletszabalyok szerint kell eljarni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy
a jogszabalyban rogzitett barmely dokumentum hidnya vagy az eljarasrend megszegése a
kifizetés elutasitasat eredményezheti.
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3.7

3.8

Ko6z0s ajanlattevok esetén az ajanlatevok kiilon-kiilon nyuajtjdk be szamlaikat megbontva az
alvallalkozo6i és a sajat teljesités értékét.

Vallalkozonak legalabb 4 részszamla benyujtasara van lehetdsége, ahol az egyes
részszamlak értéke minimalisan el kell, hogy érje a teljes szerz6déses ar 10 %-at.

Az elsO részszamla benyujtasara legkésObb az afa nélkiili szerzodéses érték (szerzodéses ar)
25 széazalékat eléré megvalosult teljesités esetén kell, hogy sor keriiljon.

A Villalkoz6 szamlai a szerzddésszerli és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és
mellékletei a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvételét kovetoen atutalassal
kertilnek kiegyenlitésre, szallitoi kifizetés keretében, figyelemmel a vonatkozo jogszabalyi
rendelkezésekre: Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-
32/A.§-ai, a 272/2014. (X1.5.) Kormanyrendelet eldirasai és az adozas rendjérdl szolo 2003.
évi XCIL torvény 36/A.§-a.

Villalkozo indikativ pénziigyi iitemtervének megfeleléen kezdeményezhet szadmla
benyujtast az ASZF 1.1.4.12 [,,Kimutatas”] szerinti dokumentumban bemutatottak szerint.
Az indikativ pénziigyi iitemtervet Vallalkoz6 Mérndkkel kozdsen aktualizalja minden
Kimutatas benyujtasa elétt. A, Kimutatdsban szerepld fizikai elérehaladas %-at a
Megrendeld nevében eljar6 Mérndk ellendrzi, kizardlag a jovahagyott teljesitésnek
megfeleléen Kozbensd Fizetési Igazolas [ASZ 1.1.4.7] kibocsatasara keriilhet sor.

Barmely (rész)szamla igazolasa és kifizetése nem jelenti a (rész)szamla tartalmanak
egyidejli miiszaki atadas-atvételét, tovabba nem jelenti a targyi munkakkal osszefiiggésben
felmertil6 hibas teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekrdl és egyéb kifogasokkal
Osszefliggésben felmeriild igényekrdl valdo joglemondast, illetve ezen hatdridok
megkezdését. A Vallalkozo altal végzett szolgaltatds nem oszthatdé és a részszamlak
befogadasa és pénziigyi teljesitése nem jelenti az elkésziilt munkarész jelen fejezet szerinti
miiszaki atadas-atvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizardlag abban az esetben nem
iranyadok, ha a Megrendeld a Létesitmény valamely részét hasznalatba veszi, mely esetben
a Megrendel? altal hasznélatba vett részt atvett mliszakilag atadott résznek kell tekinteni.

A szamlazasra ¢€s kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

— 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes europai
unios alapokbol szarmazo tamogatdsok felhasznalasanak rendjérol;

— 2003. évi XCILI. torvény az adozas rendjérdl (Art. 36/A. §);

— 2007. évi CXXVII. altalanos forgalmi adorol szolo térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja;
— 2011. CXCV. torvény az allamhaztartasrol;

—368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrol szolo torvény végrehajtasarol;
— 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol;

— 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésenek részletes
szabalyairol,

— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitéipari kivitelezési tevékenységral.

— 2015. evi CXLIII. torvény a kozbeszerzésekrol

Vallalkoz6 legfeljebb a szerzddés — tartalékkeret nélkiili - elszamolhatd 6sszegének 50 %-
anak megfeleld mértékli, Gn. szallitoi eldleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.)
Kormanyrendelet 119. § (1) bekezdés alapjan.
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

A biztositékot a Vallalkoz6 a 272/2014. (X1.5) Korm. rendelet 118/A.§ (2a) bekezdése
szerint — sajat valasztasa alapjan — koteles teljesiteni és az elSleg kifizetését kovetben a
hatalyos jogszabalyoknak megfelelden eldlegszamlat kell kibocsatania.

A szallitoi eldleg teljes Osszegével valamennyi benyujtasra keriild részszamlaban, a felvett
eldleg aranyaval egyez6 mértékben kell elszamolni ugy, hogy legkésébb a szerzodés szerinti
ellenszolgaltatas elszamolhato 0sszegének 106-50 %-os teljesitéséig az elleg 50 %-aval gel
el kell szamolni. Az eldlegre és az eldleg visszafizetésére, valamint az eldleg-visszafizetési
biztositék nyujtasara a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet eldirasai az iranyadok.

Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A vallalkozasi
dij kifizetése utolag torténik.

Az uni6s elszamolasok eljards rendjébdl adodo vagy a kifizetésben kozremiik6dod
szervezeteknek felrohato fizetési késedelemért Megrendeld nem felelds.

Vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerzddés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozasdnal figyelembe nem vett munkat (a szerzOdéskotés alapjat képezd
(ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumentacioban kimutathatdéan szerepld, de a szerzodéses
arban - vallalkozoi dijban - figyelembe nem vett tétel) €s az olyan munkat is, amely nélkiil a
mi rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (tobbletmunka)
(Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Atalanydijas szerzédéses jellegre tekintettel a tobbletmunka és
az elére nem lathat6 tobbletmunka koltsége jelen szerzddés keretében nem szdmolhato el,
annak elvégzése a Vallalkozo kotelezettsége a Szerzédéses Ar keretén beliil.

A kikotott dijon (Szerzédéses Ar) feliil csak a potmunka ellenértéke szamolhato el, amely
tekintetében poétmunka a szerz8dés alapjat képezé dokumenticidban nem szerepld kiilon
megrendelt munkatétel (munkatdbblet) (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A
potmunka elszamolasara, kifizetésére kizarolag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben
azt a Megrendel6 a Vallalkozotdl kifejezetten irasban megrendeli. Pétmunka kizardlag a
Megrendeld kifejezett irdsbeli megrendelését kovetden kezdhetdé meg. A pdtmunka
elszamolésara vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilon dijazds keretében
kertilhet sor, ahol a kiilon dijazas a Kbt. eldirdsainak megfeleld szerz6désmodositassal, vagy
Uj kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval keriil rogzitésre.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel (322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése). A tartalékkeret felhasznalasa a Kbt. alapjan
nem vonja maga utan szerzddésmodositds vagy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsanak
sziikségességét az alabbi esetekben, amennyiben a felmeriilt munkak a jelen pont elsd
mondataban szerepld feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerz6déses Megallapodas tekintetében iranyado FIDIC Sarga Konyv szerz6déses
rendelkezések Alcikkelyei:

e 19 Hibak a megrendeld kdvetelményeiben (Sarga FIDIC)
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3.14

3.15

o 47 Kitlizés

o 412 Eldre nem lathato helyszini koriilmények

o 424 Régészet

e 89 Felfiiggesztés kovetkezményei

o 137 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok
e 161 Villalkozo joga a munka felfliggesztésére

o 194 Vis Maior kdvetkezményei

A tartalékkeret elszamolasara csak a fenti koriilményekre alapozott, a jelen szerzddés
feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Véltoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3)
¢s Vallalkozoi kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan kertilhet sor a jelen Szerzodés részét képezo a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatoban szereplé feltételeknek
megfeleld a Tamogato eldzetes egyetértése €s a Mérnoki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti
hatarozat vagy megallapodas) kovetden, a jovahagyasnak megfeleld mértékben, 6sszegben
(FIDIC 13.5. alcikkelynek megfeleléen). A Vallalkozdé a Mérndk jovahagyasanak
kézhezvételét kovetd Kozbensd Fizetési Igazoldsban jogosult a tartalékkeret lehivasat
kezdeményezni a jovahagyott Gsszegre a vonatkozd szerzddéses eldirasoknak megfelelden.
A tartalékkeret kimeriilését kovetden a fentiek szerinti potmunka elszamoléasara csak a 3.12.
pontban foglaltaknak megfeleléen kertilhet sor.

Amennyiben a potmunka elszdmoldsara nem a tartalékkeret terhére keriil sor, ugy a
potmunkat Vallalkozé6 csak a Kbt. eldirdsai szerint a Felek altal alairt
szerz6désmodositasban foglaltaknak megfeleléen vagy pedig 1) kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotésre keriild szerzodés feltételeinek megfelelden jogosult elszamolni.
A szerzédésmodositasra csak a jelen szerzodés feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC
13.1), Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozdi kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan
keriilhet sor a jelen Szerzddés részét képezd a Szerzddéses Megallapodas 8.5.12. pont
szerinti Utmutatoban szerepld feltételeknek megfelelé Méroki jovahagyast (FIDIC 3.5.
szerinti hatarozat vagy megallapodas) kovetden. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésében
foglaltak alapjan rogzitik, hogy abban az esetben, ha a szerz6dés finanszirozasanak formaja
(szallito1 finanszirozas) a Tamogatasi Szerzédés modositdsa kovetkeztében megvaltozik,
ugy a jelen szerzddés szerinti finanszirozasi mod automatikusan, minden tovéabbi sziikséges
nyilatkozat, kiilon szerzédésmodositas nélkill a modosult Téamogatdsi Szerzédésben
foglaltak szerinti finanszirozasi modra valtozik.

Sz4llitéi finanszirozds utdfinanszirozasra valtozasa esetén, amennyiben a szallitoi
finanszirozas alapjan a Vallalkozé Szallitoi eldleget igényelt, az igényelt eldleg a még
benyujtasra keriilé szdmldkban keriil elszamolésra, oly moédon, hogy azt ezen szamlabol
Megrendeld egyenld ardnyban visszavonja.




3-183.16 A végszamla befogadasat kovetden a Megrendeld a Vallalkozéval szemben kifizetési
kotelezettséggel nem tartozik. A végszamla benyujtasaval egyiitt Vallalkoz6 koteles
kifejezett jogfenntartd nyilatkozatban Megrendeld részére tételesen és egyértelmiien
beazonosithatd modon megjeldlni, hogy milyen jogcimen €s pontosan milyen 6sszegli dijat
tart jogosnak, amelyet a benyUjtott végszdmlan felil a Megrendeldvel szemben
érvényesiteni kivan. Ilyen jogfenntartd nyilatkozat csatolasa esetén Felek a nyilatkozatban
foglalt igényekkel kapcsolatban megkisérlik a békés uton torténd rendezést, és a vitatott
igények korében a jogszabalyoknak megfelelé megallapodas kialakitasat.

Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy

- A fentiek szerinti jogfenntartd nyilatkozataban koteles tételesen a fentiek szerint az
egyértelmilen beazonosithatéoan és kétséget kizar6 moédon megjeldlni minden olyan a
teljesitésével Osszefiiggésben allaspontja szerint Vallalkozdt megilletd igényt, amelyre
vonatkozoan jogfenntartassal kivan €lni. Tudomasul veszi, hogy altalanos nyilatkozata a
jelen szerz8dés értelmében jogfenntartdst nem alapoz meg. Altalanos jogfenntartd
nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vallalkoz6 nem jeldli meg legalabb jogcim,
0sszeg ¢€s a jogcimet megalapozd egyértelmiien beazonosithatdo esemény szerint. Minden
olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg ugy kezelendd, hogy arra vonatkozoan
Villalkozo jogfenntartd nyilatkozatot nem tett.

- Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszamla benyujtasaval
egyiitt jogfenntartdé nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésbdl eredéen a
Megrendeldvel szemben semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel nem élhet, mely
természetszeriileg is Osszhangban all a szerzddés atalanydijas jellegével. Mindezek
tudomasulvételével Vallalkozo kifejezetten vallalja, hogy jogfenntartd nyilatkozatanak
hianya egyben a teljesitésb6l eredd mindenfajta igényér6l — ide nem értve
értelemszertien a benyUjtott végszamla kifizetésére vonatkozd igényt - torténd
lemondasnak, joglemondoé nyilatkozatdnak mindsiil.

- Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak
megfeleld jogfenntartd nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartasa csak azokra az igényekre
terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfeleléen megjelol. Ezt
meghaladdan pedig a teljesitésbdl eredéen a Megrendeldvel szemben semmilyen tovabbi
megtéritési igénnyel nem élhet. Mindezek tudomasulvételével Vallalkozo kifejezetten
vallalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartd nyilatkozatanak hianya
egyben a teljesitésbdl eredd mindenfajta igényérdl — ide nem értve értelemszeriien a
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benyujtott végszamla kifizetésére vonatkozo igényt - torténd lemondasnak, joglemondo
nyilatkozatnak mindsiil.

- Vallalkoz6 tudomadsul veszi, hogy barmely olyan a teljesités soran tett jogfenntartod
nyilatkozata, amelyet a végszamla benyujtasaval egyiitt a jelen pontban foglaltaknak
megfeleléen nem nyujt be Megrendeld részére visszavontnak mindsiil és ugy kezelendo,
hogy arrdl vallalkozé lemondott.

3193.17 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely korben torténd
alkalmazasa esetén a 28 napos hataridot, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre kertlt
jogvesztd hatdridonek mindsitik, mely alatt felek a jelen szerzddés alapjan azt értik, hogy
mindazon jelen cikk alkalmazasa korében érvényesiteni szandékozott igényekrdl ,amelyeket
a tudomasszerzést kovetd 28 napon, vagy azon idépontot kdvetd 28 napon tal terjeszt eld
Villalkozo, hogy arr6l tudomast kellett volna szereznie, Vallalkoz6 kifejezetten lemondott
fellépni Megrendeld felé. Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen
joglemondas nem jelenti semmilyen a szerzédésben vallalt kotelezettsége teljesitése aldli
mentesiilést, vagy a nem teljesitésb6l eredden vele szemben érvényesithetd
jogkdvetkezmények aloli mentesiilését.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely korben torténd alkalmazasa
esetén a 42 napos hataridét, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre keriilt jogvesztd
hataridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerz6dés alapjan azt értik, hogy mindazon
jelen cikk alkalmazasa korében érvényesiteni igényekrél, amelyek tekintetében Vallalkozé
ezen el6irt hataridét nem tartotta be, Vallalkozo kifejezetten lemondott és tudomasul veszi,
felé. Vallalkoz6 kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondas nem
jelenti semmilyen a szerzddésben vallalt kotelezettsége teljesitése aloli mentesiilést, vagy a
nem teljesitésbél eredéen vele szemben érvényesithetd jogkdvetkezmények aloli
mentestiilését.

Felek megallapodnak tovéabba ¢és Vallalkozé tudomasul veszi, hogy barmely olyan esetben,
amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazasanak lehetdsége mertil fel és elutasitdsnak lehet
helye, abban az esetben az elutasitasra Mérnok a Megbizo jovahagyasa mellett jogosult.

Barmely elutasitott kovetelés, vagy a kovetelés meghatarozott részének elutasitasa esetén
Villalkozé 3.15 pontban foglaltaknak megfeleld tartalmt jogfenntarté nyilatkozatot tehet,
azonban az elutasitds nem mentesiti a szerzdésben vallalt kotelezettségei teljesitése alol,
vagy a nem teljesitésbdl eredden vele szemben érvényesithetd jogkdvetkezmények alol. A
jelen bekezdés szerinti jogfenntartd nyilatkozat a 3.15 pontban foglaltakkal dsszhangban a
végszamla benyujtasat kovetden nem vehetd figyelembe és visszavontnak mindsiil, ha a
végszamla benyujtasaval egyiitt Vallalkozé nem ismétli meg a 3.15 pontban foglalt tartalmi
kovetelményeknek megfelelé6 modon.

Villalkozo kifejezetten tudomasul veszi €s vallalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk alkalmazasi
korében hatdriddben benyujtott minden olyan kovetelése, amelyet a részletes kovetelés
benyujtasat kovetden Megrendeld a Vallalkozo altal elOterjesztett 0sszegben jovahagy,
akként mindsiil, hogy az Vallalkoz6 minden azzal kapcsolatos kifizetési igényét tartalmazta
¢s a Megrendeldi elfogadast kdvetden az abban megjeldlt ellentételezésen tal Vallalkozo
semmilyen tovabbi igényt nem tdmaszthat az adott kovetelésbdl eredden.
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4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

6.1.

6.2.

A megvalositas idotartama, teljesités hatarideje

A Villalkozo a Létesitmény szerz3désszerii megtervezését és megvalositasat az Altalanos és
Kiilonos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idéponttdl legkésébb 26

honapon beliil koteles teljesiteni;—azaz—a—wmiiszaki—atadas-atvételt—megkezdeni A

szerzOdésszeru teljesités alatt a muszaki atadas-atvétel lezarasanak napjat kell érteni.—A

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédésben foglalt szolgaltatast jogilag
oszthatatlannak mindsitik.

Jelen Szerz6dés aldirasaval Vallalkozo eredményfeleldsséget vallal a beruhdzas hataridore
torténo teljes kori megvalositasara.

A Vallalkoz6 Megrendel6 irasbeli jovahagyaséaval jogosult az eldzetes teljesitésre.

A vallalkozo altal nyujtott jotallas

Villalkozé a vonatkoz6 jogszabalyi eldirasoknak megfelelden a miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasatol szamitott 36 honapon keresztiil jotall (jotallasi idészak) a Szerzédésben
foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerl teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok,
eljarasok alkalmassagaért, és mindségéért fiiggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy
alvéllalkozoja, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza. Jotallasi kotelezettség
idotartama acélszerkezetek korrozidvédelmével kapcsolatban 10 év.

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan
ujrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idotartamot
hatdroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjeldlt 36
honapos jotallasi idétartam, 0gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly altal kotelezden eldirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

Szerzodést biztositdo mellékkotelezettséegek

Felek rogzitik, hogy a Véllalkozo a jelen szerzddés hatalyba lépéséig szerzddést biztositd
mellékkotelezettségként teljesitési biztositékot nyujtott Megrendeld részére, amelynek
mértéke a_nettd SzerzOdéses Ar értékének 5 9%-a. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozottak szerint lehet
teljesiteni. A Szerz8dés 3.1. pontja szerinti ellenérték valtozasa a szerz0dés teljesitése soran
a teljesitési biztositék dsszegét nem érinti.

A teljesitési biztositéknak a jotallasi biztositék Megrendeld részére torténd rendelkezésre
bocsatasaig érvényben kell maradnia.

A teljesitési biztositék arra az esetre szo6l, ha a Vallalkoz6 nem szerzddésszerilien teljesit,
illetve a szerzddés teljesitését a sajat érdekkdrében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendeld jogosult a biztositék teljes
Osszegét lehivni.
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6.3.

6.4.

6.5.

Villalkozo kotelezettséget vallal, hogy a miiszaki 4atadéas-atvételi eljaras lezarasakor
(ktilonos Feltételek 10.1. Alcikkely) szerzédést biztositdé mellékkotelezettségként a hibas
teljesités biztositékaként a jotallasi idészak végeig hatalyban, érvényben 1évo jotallasi
biztositékot nytjt Megrendeld részére. A biztositék megfeleld formaban torténd nytjtasa a
végszamla benyujtasanak a feltétele tovabba a jelen szerzodés szerinti teljesitési biztositék
felszabaditasanak feltétele. A biztositék formajara a Kbt. 134.§ (6) bekezdései az
iranyadoak, azzal hogy Megrendelé elbirja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a
biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) és-b)-pontja szerinti formaban lehetséges nytjtani.
A jotallasi biztositék mértéke a jotallasi idészakra (36 honap) a nettd Szerzddéses Ar
értékének 5 %-a.

A jotéllasi biztositék tekintetében a Szerzddéses Megéllapodas 6.1; 6.2 és 6.3. pontjai az
iranyadoak.

Garancia biztositdsaval vagy biztositdsi szerzddés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazd - kotelezvénnyel torténd nyujtidsa esetén egyértelmilen és
kotelezd jelleggel tartalmaznia kell legaldbb az alabbi elemeket:

e garantal6 megnevezése,
azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megrendeld),
a Vallalkoz6 azonositasra alkalmas adatait,
a szerzOdés targyat,
azon tényt, hogy a garantalé mely idOponttol és milyen mértékli garanciat vallal, a
bankgarancia/kételezvény lejaratdt és lehivhatdsagat (a miszaki atadas-atvételtol
szamitottan) a jotallasi idészak végéig kell, hogy érvényben maradjon.
e azon nyilatkozatot, hogy ezen 0OsszegbOl az Ajanlatkéré lehivhat, amennyiben a

Megrendeld nyilatkozata szerint az Vallalkoz6 nem teljesiti jotallasi kotelezettségeit,

e cgy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kételezvény a lejarataig visszavonhatatlan.

A jotallasi biztositékbol Megrendeld akkor jogosult lehivni, ha a Vallalkozd a jotallasi
kotelezettségeit a felhivas ellenére nem, vagy nem megfelelden, illetve nem hataridére
teljesiti. A lehivas lehet részleges vagy a teljes értékre terjedo.

Az érvényesiteni kivant lehivas mértéke a Megrendeld kizardlagos mérlegelési jogkore. A
Megrendeld a biztositékon tili igazolt karanak megtéritését is kovetelheti.

Amennyiben atutalassal kivan Vallalkozo (nyertes ajanlattevd) barmely biztositékot
rendelkezésre bocsatani, ugy Ajanlatkér6/Megrendeld Magyar Allamkincstarnal vezetett
10032000-00319841-30005204 szam szamlajara utalja a biztositék dsszegét.

A Szerzddés szerinti feladatok - olyan okbol, amelyért a Vallalkozo6 felelds - késedelmes
teljesitése esetén (igy kiilondsen, ha a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének
id6pontja a jelen szerzédésben meghatarozott iddtartamon tuli idOpontra esik, vagy az
atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld olyan hibakat észlel, melyek nem teszik lehetdvé
a Létesitmény atvételét, a Vallalkozé minden késedelmes nap utan a Szerzédéses Ar
értékének 0,5%-4nak, de legfeljebb sszesen a Szerzédéses Ar értéke 10%-anak megfeleld
Osszegli késedelmi kotbér fizetésére koteles. A kotbér maximaélis mértékének elérését
kovetden Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani. Megrendeld kotbér maximalis
mértékének elérését kovetden a teljesitési biztositék érvényesitésére jogosult.

20



6.6.

6.7.

6.8.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A
Viallalkozo késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendeldvel torténd
egyeztetést kovetden pothataridot vallalni.

Meghitsulasi kotbér: Amennyiben a Vallalkozo a szerzddés teljesitését megtagadnd, vagy a
szerzOdés teljesitése olyan okbol, amelyért a Vallalkozo a Ptk. alapjan felelds, meghitsulna,
ugy a Vallalkozd koteles meghiusulasi kotbért fizetni Megrendel részére. Megrendeld
jogosult tovabba Meghiusulasi kotbért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen
szerz0dés azonnali hatalya felmondasa utjan sztinik meg. Meghitisuldsnak mindsiil tovabba,
amennyiben a Vallalkoz6 hib4djabol, neki felrohatdé magatartasbol, szerzédéses
kotelezettségeinek nem teljesitésébdl eredden, a Tamogatasi szerzodéstdl a Tamogato elall,
vagy azt felmondja.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzddéses ar. A meghitsulasi kotbér mértéke, a fenti
bekezdés szerint megéllapitott kotbéralap 10 %-a.

Villalkozé minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely sajat
teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendeld érdekében barmely okbdl sziikséges. Az
értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. A hataridére
vonatkozo6 akadalyoztatast, késedelmet Vallalkozonak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnok
¢s a Megrendeld felé, illetve a késedelem elhéritdsa érdekében minden téle elvarhato
intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vallalkozd értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztdsaval kapcsolatos valamennyi —
Megrendel6t, vagy harmadik személyeket ért — karért kartéritési feleldsséggel tartozik.

Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
legalabb 10.000.000,- HUF/kéaresemény ¢és legalabb 50.000.000,- HUF/év limiti All Risks
tipusu felelGsségbiztositasi  szerzédéssel, vagy meglévd feleldsségbiztositasat a
szerzOdéskotés idGponjara Kiterjeszttette ugy, hogy az kelld fedezetet nytjtson, s kiterjedjen
a teljes szerzddés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre. A
biztositasnak fedezetet kell nyljtania az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévo
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévd megmarado
épiiletekben keletkezd karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi karokra.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan
legalabb 5.000.000,- HUF/karesemény ¢és legalabb 10.000.000,- HUF/év limitl tervezoi
felelosségbiztositasi szerzddéssel, vagy meglévd felelGsségbiztositasat a szerzodéskotés
idoponjara Kiterjeszttette igy, hogy az kellé fedezetet nyujtson, s kiterjedjen a teljes
szerz6dés szerinti tervezési munkakra.

Az ezt igazoldo dokumentumot (kotvény, szerzédés) Vallalkozdé a Megrendeldnek jelen
szerzOdés alairasakor rendelkezésére bocsatotta. (5. szdmu melléklet)

7. Kapcsolattartok

A szerzO8dés sorédn a felek részérdl az alabbi kapcsolattartok jarnak el:
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Megrendeld részérdl:

Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73
E-mail: szucs.edit@ovf.hu

Vallalkozo részér6l:

Telefax:
E-mail:

A kapcsolattartd személyében bekdvetkezett esetleges valtozasrol a felek kotelesek egymast
kolesonosen, haladéktalanul tajékoztatni.

8. Egvéb rendelkezések

8.1 A Szerzddés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

82 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben koteles a
szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjadban meghatarozott feltétel,

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Vallalkozd a szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3 A Villalkozé tudomasul veszi, hogy

a) a Vallalkoz6 nem fizethet, illetve nem szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkoz6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti. *

4 A kulfoldi adéilletéségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar adéhatosag kozvetlentil beszerezhet a nyertes ajanlattevére
vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkul.
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8.4.

8.5

Amennyiben a Vallalkozo kiilfoldi adoilletdségii gy koteles a szerzddéshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtdol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerzddéses Megallapodés elvalaszthatatlan részét képezdé az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok az irdnyadok, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal
egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és értelmezenddk, abban az esetben is,
ha fizikailag nem Kkeriil csatolasra jelen Szerzddéses Megallapodashoz. A dokumentumok
kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megeldzik a
sorban késdbb all6 dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerzédéses Megallapodas

8.5.2 Az Ajanlati Nyilatkozat és Filiggeléke

8.5.3 Kiegészitd tajékoztatas

8.5.4. A Megrendel6 altal a jelen Szerzddés megkotését megeldzé kdzbeszerzési eljaras
eljarast megindito felhivéasa és az . kotet

8.5.5 Kiilonos feltételek

8.5.6 FIDIC Sarga Konyv Altalanos Feltételek (Uzemek, telepek és tervezés-épitési
projektek Szerzodesi feltételei, Elektromos és gepészeti létesitményekhez valamint
Vallalkozo altal tervezett épitési és mérnoki létesitmeényekhez,, 2011. évi masodik,
magyar nyelvii kiadas)

8.5.7. Megrendel6 Kovetelményei

8.5.8. Jegyzékek (1. szamu jegyzék Vallalkozo javaslata)

8.5.9. Egyosszegii Ajanlati Ar

8.5.10. Felolvasolap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrdl, vezetdkrdl az ajanlata

szerint

8.5.12. Utmutatd a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzddés
modositasdhoz (a tovabbiakban a Szerzédésben utmutatoként keriil meghivatkozasra)

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatarozottak alatt a kovetkezoket értik:

- Az L kotet a Jelen Szerzddés megkotését megeldz6 kozbeszerzési eljarast megindito ...
napjan megkiildott felhivas annak valamennyi esetleges modositasat kovetden, mely
modositasok a kovetkezd napokon keriilt megkiildésre: ......... stb.

- Az 1. kotet a Jelen Szerzddés megkotését megel6zd kdzbeszerzési eljards soran a
Megrendeld altal 1. kotet megjeloléssel kiadott Ajanlati Dokumentacidé cimil
dokumentumnak az ajanlattételi hataridé napjan hatalyos tartalma.

- A Megrendel6 Kovetelményei (I1l. kotet) a Jelen Szerz6dés megkotését megel6z6
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld altal III. kotet megjeldléssel kiadott
Megrendeld Kovetelményei cimli dokumentumnak az ajanlattételi hatarid6 napjan
hatalyos tartalma.

- Az Egyosszegii Ajanlati Ar (IV. kotet) a Jelen Szerzédés megkotését megel6zo
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld altal IV. kotet megjeldléssel kiadott
Egyosszegii Netto Ajanlati Ar Bontasa cimii dokumentumnak az Ajanlatba benyijtott és
az ajanlattételi hatarid6 napjan hatalyos tartalma.

- A Vaillalkozo6 javaslata a Jelen Szerzddés megkdtését megeldzd kdzbeszerzési eljaras
soran a Megrendeld altal V. kotet megjeldléssel kiadott Indikativ tervdokumentacié cimii
dokumentumnak az Ajanlatba benyujtott Vallalkozo javaslata szerinti €s az ajanlattételi
hatarid6é napjan hatalyos tartalma.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Felek a 8.5.12.-ben meghatarozott Utmutat6 alatt a mindenkori Iranyité Hatésag altal kiadott
hatalyos dokumentumot értik.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés barmely mddositasat a magyar jogszabalyok és
kiemelten a Kbt. — kiilondsen annak 141. §-a - rendelkezéseivel Gsszhangban, kizardlag
irasban, a Szerzédéssel azonos moédon lehet megkotni.

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsdra, hogy a szerzédd fél
(Vallalkoz) tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Vallalkoz6 jelen szerzOdés alédirasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerzOdés teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetdleg elfogadja a
jelen Vallalkozasi szerzddés targyat, annak megvalositasat, valamint az elszamolasok,
kifizetések, ellendrzések eljarasi szabdlyait érintd valamennyi Eurdpai Unids és magyar
jogszabalyokat, beleértve az unids tamogatasok felhasznalasara vonatkozé jogszabalyokat is.

Megrendeld rogziti, hogy jelen szerzédésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd altalanos
szerzddési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatarozasa az el6zményi
kozbeszerzési eljarasban specifikusan ezen szerz6dés megkotésére vonatkozoan keriilt
meghatarozasra, nem tobb szerz6dés megkotése céljabol. Vallalkozo, mindezt elfogadja,
tovabba nyilatkozik, hogy jelen Szerzddés valamennyi rendelkezését magara nézve
kotelezonek fogadja el, nyilatkozik tovabba, hogy valamennyi jelen szerzddésben foglalt
feltételt és rendelkezést egyedileg megtargyaltnak ¢és altala elfogadottnak tekint, kiilonds
tekintettel az el6zményi kozbeszerzési eljaras keretében a Kbt. rendelkezései szerint
gyakorolhat6 egyes jogintézményekre — igy kiilonosen kiegészitd tajékoztatas kérés
lehet6ségére — tekintettel. Felek mindezekkel Osszhangban kifejezetten elfogadjak és
rogzitik, hogy jelen szerzddés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsiil altaldnos
szerzOdési feltételnek.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozo sajat altalanos szerzodési feltételei — amennyiben
Vallalkozo6 ilyennel rendelkezik — jelen szerz6dés tekintetében semmilyen formaban nem
iranyadok ¢és alkalmazhatok, mogottes szabalyként sem. Vallalkozé ezt kifejezetten
elfogadja.

A Vallalkoz6 tudomaésul veszi, hogy amennyiben jelen szerzddés és a Tamogatasi szerzodés
kozott ellentmondds van, ugy a Tamogatdsi szerzddés rendelkezései az iranyadoak.
Tudomasul veszi tovabba, hogy jelen szerzddés a Megrendeld €s a Tamogatd altal megkotott
Tamogatasi szerzOdés jogi sorsat koveti, vagyis annak hatalyvesztése, moédosulasa,
érvénytelensége, azzal megegyezd joghatassal bir jelen Szerz0dés hatalyara, érvényességére,
feltételeire.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség-vallalasok
teljesitése soran, valamint a felek kozott felmeriild jogvitdkra a Magyarorszag Polgari
Torvénykonyvérdl szold 2013. évi V. torvény (Ptk.) rendelkezései az irdnyaddak. A felek
kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottik felmerild esetleges jogvitat — fokozott
egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos uton probaljak meg rendezni. Ennek
meghiusulasa esetére, a jogvitara a polgari perrendtartasrol szolo 1952. évi III. térvény (Pp.)
szabalyai szerint illetékességgel és hataskorrel rendelkezd birdsaghoz fordulhatnak.
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8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés a felek kozotti minden megallapodast és kijelentést
tartalmaz. Ezen rendelkezések dnmagukban is kifejezik a felek kozotti megallapodast, és
egyik fél sem alapozott a masik fél altal tett szdbeli, irasbeli vagy mas forméban tett
semmilyen kijelentésekre, igéretre, kotelezettségre, amely nem szerepel ezen szerzddésben.

Vallalkoz6 jelen Szerzddéses Megallapodas aldirdsaval kifejezetten nyilatkozza, hogy a
jelen szerzodést, annak valamennyi rendelkezését (igy kiilondsen a szerzddéses
megallapodas, a Kiilonos Feltételek és az Altalanos Feltételek) teljes kortien megismerte,
megeértette, a szerzodéses feltételeket a Felek megtargyaltak, figyelemmel a Kbt. vonatkozé
rendelkezéseire (igy kiillondsen a kiegészitd tajékoztatds, és az eldzetes vitarendezés
szabalyaira), melyre tekintettel a Szerzodést teljes mértékben elfogadja és alairasaval
magara kotelezOnek ismeri el.

Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy az allamhéztartasrol szolo 2011. évi CXCV. térvény
(Aht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az allamhéztartas kozponti alrendszerében a kiadasi
eléiranyzatok terhére nem kdothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes szerzddés, illetve 1étrejott ilyen szerzddés
alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathat6 szervezetnek. A
Megrendeld ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerzddésbdl eredd kovetelések eléviiléséig
az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet
atlathatosagaval osszefiiggd, az Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni. Vallalkozo
képviseldje az allamhaztartasrol szold torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.)
Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonr6l sz616 2011. évi
CXCVL tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti atlathatdé szervezetnek mindsiil. E
nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén a Vallalkozd képviseldje a Megrendeldt
haladéktalanul tdjékoztatni koteles. Ha a valtozas folytdn a Véllalkoz6 nem mindsiil
atlathatd szervezetnek, az dllamhéztartasrol szolo 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése
értelmében részére kifizetés nem teljesitheto.

Véllalkozo tlirni koteles, hogy a szerzOdés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unids pénzek felhasznalasat ellendrzd szervezetek
részérél megtorténhessen €s az ellendrzés sordn sziikség esetén egyiittmiitkodni koteles.
Vallalkoz6 koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy az, a mindenkori
Ko6zremiikodd Szervezet, Tamogato az Allami Szamvevészék, a Kormany éltal kijelslt belsd
ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az
Iranyito Hatésag és a Kifizetd Hatdsag, tovabba az Europai Bizottsag, az Eurdpai
Korrupcidellenes Iroda és az Europai SzamvevOszék a Szerzddéssel ¢ kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazéasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt
finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak konnyen
hozzéaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell Oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Vallalkozo koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiusitdsa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatdéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi
¢s tartozkodasi koltségeit).

Jelen Szerz6dés a mindkét Fél altal torténd aldirds napjan lép hatdlyba, kivéve ha a

Megrendeld tamogatasra iranyul6 igényt (palyazatot, projektjavaslatot, timogatasi szerzodés
modositast vagy valtozasbejelentést) nyujtott be vagy fog benyujtani, ebben az esetben a
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Tamogatasi SzerzOdés vagy annak modositds hatadlyba Iépésének napjan 1ép hatdlyba a
Szerzodéss.

8.18. Fentiek bizonysagaul a szerz6do Felek ezennel alairjak jelen Szerzédéses Megallapodast.

8.19 Jelen szerzddést Felek ....... (coenenn ), egymassal mindenben egyez6 eredeti példanyban irjak
ala.

MEGRENDELO részérél: VALLALKOZO részérél:

Alairta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte:

Az alaird neve (nyomtatott nagybetiikkel) Az alair6 neve (nyomtatott nagybetiikkel)

Beosztasa Beosztasa

KBIL e s

Pénziigyi ellenjegyzo:

Jogi ellenjegyzd:

3 Feltételes kézbeszerzés esetén a kozbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel feltétellel 6sszhangban.
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonos Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatroznak meg az Altaldnos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozség vagy ellentmondas esetén
az ebben a Kiilonos Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

1.1.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1 Altalanos rendelkezések

Meghatarozasok

1.1.1. A Szerzodés

Az alabbi bekezdés eltéréen alkalmazando:

1.11.1.

1.1.13.

»Szerzodés”: A ,,Szerz6dés” magdban foglalja a Szerzédéses Megallapodast, az Ajanlati
Nyilatkozatot, FIDIC Altaldnos és jelen Kiilonleges Feltételeket, a Megrendeld
Kovetelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerzédéses
Megéllapodas felsorol.

"Elfogadd levél" nem keriil kiadasra jelen szerzddés keretében. Az ,,Elfogadd levél”
kifejezés alatt a SzerzOdéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadd Levél
kibocsatasanak vagy kézhezvételének idOpontjat a Szerzédéses Megallapodas
hatalybalépésének datuma jelenti.

1.1.1.8 ,,Ajanlat” jelenti a kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozd, mint ajanlattevé altal benyujtott

ajanlatot.

1.1.1.10. ,,Garancidk jegyzéke” és a ,Fizetési iitemterv”’ nem keriil kiadasra jelen szerzddés

keretében.

Az alabbi bekezdeések hozzaadandok:

1.1.1.11 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Vallalkozo altal készitendé terveket,

amely Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibdk kijavitdsdhoz sziikséges. E korben:
,Kivitelezési dokumentacio” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben eldirt
kovetelményeknek megfeleld, és a Vallalkoz6 altal készitett terveket, melyek a Szerzédés
targyat képezd létesitmények megvaldsitdsdhoz, a hibdk kijavitdsdhoz sziikségesek,
beleértve a részletes talajmechanikai szakvéleményt és probatizemeltetési tervet, valamint
a megvalositas generdlorganizacios tervét.

»Megvalositasi  dokumentaci6”, a kivitelezési dokumentacidinak, a tényleges
megvalosulasnak megfeleld modositasat tartalmazd dokumentécio.

»Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesitmények megépitéséhez az
illetékes hatosag 1étesitési és / vagy épitési engedélyének kiadasdhoz sziikségesek.
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1.1.1.12. "Részlettervek" jelentik mindazon a Vallalkozé altal, a sajat kiviteli tervei alapjan

készitett egyéb terveket, melyek sziikségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a
hibak kijavitasahoz.

1.1.1.13 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vallalkozo altal a Mérndk utasitasai szerint

elkészitendd tervet, amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak
Kijavitasahoz.

1.1.1.14., Koltségvetési  kiiras, Ajanlati ar bontisa” Ajanlati Ar Bontisa jelenti azt a

dokumentumot, amelyet az Ajanlati Dokumenticio részeként kiadott forméaban ¢és
tartalommal az Ajanlat részeként benyujtottak, és ahogyan azt a Megrendeld a Szerzodés
megkotésekor elfogadott. Az Ajanlati Ar Részletezése, a Szerzédéses Ar felbontasa, amely
tartalmazza a Szerz6dés Keretében megvalositandd 1étesitmények arat, valamint az egyes
létesitmények fobb munkamennyiségeinek egységarat. A dokumentum alapul szolgal a
részteljesités igazolasat alatdmasztd szamitashoz.

1.1.1.15. ,Készre jelentés”: Vallalkozd koteles a Mérnokot irdsban értesiteni (e-fonapldban jelzett

kezdeményezés) a Létesitmény teljes kort (atvételt megeldzd tesztek, vizsgalatok
sikerességét is beleértve) megvaldsitasarol, annak idépontjat megel6zd legalabb 5 nappal
korabban, melyben megjeloli a Létesitmény teljes korli megvalositasanak idépontjat, és
kéri, hogy a Mérnok ezen idépontot kdvetden kezdje meg a miiszaki atadas-atvételt.

1.1.2. Felek és személyek

Elteroen alkalmazando:

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.7

1.1.2.8.

,Megrendel6” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjelolt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozéasi szerz6dés Megrendeldje,
valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti épittetd. A kozbeszerzési eljarasban
Ajanlatkérdéként megjeldlt szerv.

,»Vallalkoz6” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjelolt személyt
vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a vallalkozasi szerz6dés Vallalkozo6ja, valamint a
191/2009. Korm. rendelet szerinti vallalkoz6 kivitelezd. Fovallalkozo kivitelezo: az
épittetdvel épitési szerzddést kotd €pitdipari kivitelezési tevékenységet végzd vallalkozo
kivitelezd. A kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevoként megjeldlt szervezet, vagy
személy.

»Vallalkoz6 Személyzete” (a pont végére beirandd): Munkateriiletre torténd belépés
szempontjabol a Vallalkozd személyzetének mindsiilnek a kivitelezési tervek elkészitoi,
valamint a szakfeliigyeletet ellato intézmények munkatarsai is.

»Alvallalkoz6” az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotott szerzédés teljesitésében az ajanlattevé altal bevontan
koézvetlentl vesz részt, kivéve
a) azon gazdasagi szerepl6t, amely tevékenységét kizarolagos jog alapjan végzi,
b) a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartot, forgalmazot, alkatrész vagy
alapanyag eladgjat,
C) épitési beruhazas esetén az épitdanyag-eladot;
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1.1.2.9.

1.1.3.

,, Dontobizottsag” A pont teljes egészében torlendd

Datumok, vizsgalatok, idoszakok és Befejezés

Az alabbi bekezdések torlendok:
1.1.3.1 A , Kiindulasi Idépont”

1.1.3.6. ,, Atvételt utani tesztek / vizsgalatok ™ torolve, nem alkalmazhato

Az alabbi bekezdések, kiegészitendok, illetve eltéréen alkalmazandok:

1.1.3.3.

1.1.34.

»Megvalésitas idotartama™: a bekezdés az alabbiakkal kiegészitendo:

A Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013.. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:247.§,
6:252. §, rendelkezései szerinti eldirasok értendoek, az alabbiak figyelembe vételével:- A
»Megvalositas ldotartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a ,teljesités ideje”
megfogalmazasat kell jelen SzerzOdésben érteni és alkalmazni, melybe beletartozik az
lizemproba, valamint a miszaki atadas-atvételi eljaras ideje is. Teljesitési id6tartam
(Megvalositas Id6tartama): a szerz6dés hatalyba 1épésétél a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdéséig—lezarasaig tart, ha a Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljaras
eredményeként a 1étesitményt atveszi. A megvalositas id6tartama magaba foglalja a teriilet
el6készités, 16szermentesités, a Kivitelezési tervezés, valamint a Probalizem idGtartamat is

L Atvételt megel6z6 tesztek / vizsgalatok”: a bekezdés torlendd és az alabbiakkal

helyettesitendd: Uzemprébak és prébaiizem, komplex Kiprobalas

1.1.3.7.

Uzemprébak: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan probak és vizsgalatok
értendéek, amelyek szakmailag szokasosak és indokoltak mindahhoz, hogy a megfelel6
mindség megallapithatd legyen. Ezen megfogalmazas alatt a szakmailag szokdsos és
indokolt {lizemproba kifejezést kell jelen Szerzdédésben érteni. A megrendeldi
kovetelményekben iizemprobaként szereplé fogalom tartozik ide. Az Uzemprobak
elvégzése elofeltétele a Probalizem megkezdésének.

A ,,Probaiizem” annak az igazolasira szolgal, hogy a Létesitmények vagy Szakasz, a
Szerzddésben foglaltaknak megfeleléen rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas modon
tartdsan, megbizhatoan iizemeltethetd. A Probaiizemet a sikeres Kozbensé Uzemprobakat
kovetden kell elvégezni a probaiizemi tervben meghatarozottak szerint.

Komplex Kkiprobalas akkor torténhet, ha a Probaiizem végrehajtdsat a természeti
viszonyok nem teszik lehetdvé. Ilyen esetben a Kozbensd Uzemprobak eredményeit
integralt modon kell értékelni és nyilatkozni arrdl, hogy a Létesitmény rendeltetésszerii
hasznélatra alkalmas.

Hlotallasi idoszak™ a cim torlendoé és az alabbiakkal helyettesitendo: Hiba kijavitdsi
kotelezettség
Al1. Cikkely Jotallasi kotelezettségek alatt ezen Hiba kijavitasi kotelezettség értendd

A kovetkezo uj bekezdések hozzaadandok:

1.1.3.10."Kotelez6 Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerzddéses Feltételekben a Ptk. és a

szerzOdés targyara vonatkozo jogszabalyok szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.3.11."" Jétallasi idészak” A Szerzédéses Megallapodasban foglaltak szerinti jotallasi idészak.
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1.14.

Pénz és Kkifizetések

1.1.4.1. ,,Szerz6dés Elfogadott Végosszege” - a bekezdés torlendo és az alabbiakkal
Szerzodés Elfogadott Végosszege: ,,Szerzodés Elfogadott Végosszege alatt a
Szerzodéses Megallapodas 3.1. alatti Szerzédés Elfogadott Végosszege értendo”

1.1.4.10. ,,Feltételes 6sszeg” - a bekezdés torlendo és az alabbiakkal helyettesitendo

Feltételes 0sszeg alatt megrendeld a Tartalékkeretet érti, annak minden kovetkezményével.

1.1.4.11. ,Visszatartott dsszeg” - tordlve, nem alkalmazhato

Az alabbi bekezdések, kiegészitendok, illetve eltéréen alkalmazandok:

1.1.43.,,
Koltség” a bekezdés torlendo és az alabbiakkal helyettesitendo:

minden, ésszertien a Vallalkoz¢ altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy azon kiviil
keletkezo kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altalanos és ahhoz kapcsolddo terheket.
A Villalkozénak koltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol jelen szerzddés igy
rendelkezik, a haszon kifizetésére a koltség mellett vagy annak kiegészitéseként nem kertil
sor az erre iranyuld rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.6. Egyéb Meghatarozasok

1.1.6.8.

,Elore Nem Lathaté” az Alcikkely végére be kell irni a kovetkezoket: Elére nem lathato
kortiilménynek kiilondsen a 4.12. szamu Alcikkelyben felsorolt koriilmények mindstilnek.

2

»elore nem lathat6” alatt értendok minden olyan esemény, melynek bekdvetkezése
megfelel a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény, 141. § (4) bekezdésének c)
pontjanak ca) alpontjaban leirtaknak.

1.1.6.9. ,,Valtoztatas” a bekezdés az alabbiakkal kiegészitendo:

és amellyel Osszefiiggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt. szerinti
szerzOdésmodositas, vagy Uj kozbeszerzési eljaras lefolytatdsat megalapozd feltételek
fennallasa, melyek esetén a szerzédésmodositashoz, 1j szerzddés megkotéséhez sziikséges
eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids tamogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve utmutatok hataroznak meg (kiilonos tekintettel a Szerzodéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora).

Az alabbi uj bekezdések hozzaadandok:
1.1.6.10.,,Szerz6désbontas” a Szerzddés Felek altal a Ptk. szerint torténd megsziintetését,

felbontasat, valamint a Szerz6désnek a Felek barmelyike altal torténd felmondasat, illetve
a Felek barmelyike altal a Szerzdéstol torténd elallast jelenti.

1.1.6.11.A , Kozbeszerzési Torvény” illetve Kbt. alatt a kozbeszerzésekrol szol6 torvény értendo.

1.1.6.12.,,Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykonyvrol szolo térvény értendd.
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1.5. Dokumentumok fontossagi sorrendje - t6rlendo és helyettesitendo

A Szerzédést alkoté dokumentumokat egymast kolcséndsen értelmezének kell tekinteni. Ertelmezés
szempontjabol a dokumentumok fontossagi sorrendje a Szerz6déses Megallapodas 8.5 pontja
szerint értendd.

1.6. Szerzodéses Megallapodas - helyettesitendo:

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast (Szerzddést) a kdzbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIII.
torvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével dsszhangban kell megkdtnitik.

1.7. Engedményezés — eltéroen alkalmazando
Az elsé mondat torlendd. A masodik mondat els6 szava (ugyanakkor) térlendd. A masodik mondat
a) pontja kiegészitendd ,,a Kbt. eldirasainak megfelelé médon (Kbt.139§-140.8)”

1.10. A Vaillalkoz6 Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendo

Az Alcikkely masodik bekezdése eltéréen alkalmazando:

A bekezdés els6 harom sora (addig, hogy ,dijmentes jogosultsaggal”) helyettesitendd az
alabbiakkal: ,,A Villalkozo (a Szerz6dés alairasaval) visszavonhatatlan, atruhazhatd, kizarolagos,
szerzo6i jogdij kotelezettségtél mentes engedélyt ad a Megrendeldnek

Az Alcikkely harmadik bekezdése torlendd
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1.12. Bizalmas részletek — az Alcikkely kiegészitendo az alabbi utolso bekezdéssel:

Egyébként a Szerzddés nyilvanos, kozérdekli adatnak mindsiil, ide nem értve az Ajanlatban a
Villalkozok altal kifejezetten és elkiilonitett modon, mellékletben k6zo61t adatokat. Mindez azonban
nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, tovabba nem jelent Vallalkozok
részére semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerzddés szerinti adatokat, informéciot, megoldasokat
stb. a Mérnok eldzetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil a Szerz6déstol eltérd célra hasznaljak fel, vagy
azokat barmely muszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban publikaljadk. Amennyiben a
Mérndk elézetes hozzdjarulasanak sziikségessége Vallalkozok szamara kérdéses, gy ebben az
esetben Mérnok eldzetes dontését kell kérni, mely a Felekre nézve kotelezo.

1.13 Jogszabalyok betartasa - eltérden alkalmazando
Az Alcikkely elsé mondata torlendo és az alabbival helyettesitendo.:
A Villalkozo koteles a Szerzddés teljesitése soran a vonatkozo hatalyos jogszabalyokat betartani.
Az 1.13. a) pontja torlendo és helyettesitendo a kovetkezbkkel:
A Megrendelé Kovetelményei rendelkezik arrdl, hogy a 1étesitmény vizjogi 1étesitési engedélyét,
valamint kdrnyezetvédelmi engedélyét melyik fél kotelezettsége beszerezni. Minden mas engedélyt,
ami a szerzddés szerinti tevékenység végzéséhez sziikséges - beleértve bizonylatokat, jogositvanyt
¢és jovahagyast - a Vallalkozonak kell beszerezni, tovabba Véllalkoz6 feladata és feleldssége az
atadott engedélyek meghosszabbitésa, illetdleg mddositasa.

2 A Megrendelo
2.1.  Helyszinre valo6 bejutas joga — eltéroen alkalmazando
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba adasan a Munkateriilet atadasat kell érteni az alabbiak szerint:
Az Alcikkely harmadik bekezdés b) pontja torlendd és a bekezdés az alabbival kiegészitendo:
A Villalkozo ebben az esetben nem jogosult barmely ilyen Koltség elfogadhat6 haszonnal
kiegészitett 0sszegének részére torténd kifizetésére.
Az Alcikkely vége kiegészitendé a kovetkezdvel.:
A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az irdnyadoak,
valamint az ehhez kapcsolddo a Kbt. szerinti szerz6désmddositast, vagy 1j kozbeszerzési eljarast
megalapozo feltételek fennalldsa esetén a szerzédésmodositashoz, 1 szerz6dés megkdtéséhez
sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az uni6s tamogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve uUtmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont
szerinti Utmutatora) hatdroznak meg.

2.5.Megrendel6 kiovetelései

Az Alcikkelyben a Jotallasi Iddszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavitasi
iddszak szerinti hiba bejelentési iddszakot jelenti.

Az Alcikkely utolso bekezdeése kiegészitendo a kévetkezovel.
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A levonas az elismert, egynemu ¢s lejart kovetelés beszamitasa alapjan torténik, figyelemmel a Kbt.
135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sordban szerepld barmely olyan 6sszegbdl kitétel
alapjan Megrendeld jogosult ezen igényeit a teljesitési biztositékbol lehivni.

3. A Mérnok
3.1  Meérnoki kotelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezokkel:

A Mérnodk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miszaki ellendri tevékenységre
vonatkoz6 jogszabalyi eldirasoknak megfeleld feladatkort latja el.

A Mérmok a 3.3 Alcikkely, a Valtoztatasi utasitas kiaddsdra vonatkozo 13.1, 13.2 és 13.3
Alcikkelyek, a Vallalkoz6i kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, valamint az 0j alvallalkozo
bevonasat szabalyozd 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasitdsi és jovahagyasi jogkoreit a
Megrendeld és a Kozremlikodd Szervezet eldzetes irasbeli hozzajarulasaval gyakorolhatja a jelen
Szerz6déses Megallapodas 8.5.12 pont szerinti Utmutato rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnoknek eldzetes irasbeli hozzajaruldssal kell rendelkeznie Megrendeld részérdl, az alabbi
dontések, intézkedések meghozatala, valamint Véllalkoz6 részére torténd tudomasra hozatala eldtt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Dontések) szerinti Dontés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely
értelmében Modositasnak mindsiilhet, kiilondsen, amely modositja a 14.1 Alcikkely
(Szerzédéses Ar) szerinti Szerzédéses Arat, vagy a 8.4 Alcikkely (Megvaldsitas
idétartamanak Meghosszabbitasa) szerint a teljesitési hataridot;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozonak mindsiilé szervezetek személyében torténd
barmely mddosulds, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvallalkozonak, melyet egy, a
Szerz6désben megnevezett masik Alvallalkozonak kellett volna elvégeznie;

c) a Vallalkozo 5.2 Alcikkely (A Vallalkoz6 Dokumentumai) szerinti dokumentumainak
jovahagyasa;

d) a 13. Cikkely (Valtoztatasok és kiigazitasok) szerinti eljaras

e) amennyiben a Vallalkoz6 a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendeld, vagy a nevében eljard
személy, kiilondsen a Mérnok 4ltal adott utasitast célszerlitlennek vagy szakszerfitlennek
itéli (azaz amennyiben a Vallalkozé a 3.3 Alcikkely alapjan adott utasitast célszertitlennek,
vagy ésszerlitlennek itéli, abban az esetben a Mérnoknek eldzetes irdsbeli hozzdjarulassal
kell rendelkeznie Megrendeld részérdl, hogy az utasitast visszavonja, vagy megvaltoztassa,
vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);

f) a Teljesitési Igazolas Vallalkozok részére torténd kiadasa,

g) barmely pétmunkanak minésiil6 tevékenység elrendelése vagy jovahagyasa;

h) 20.1 Alcikkelyben rogzitettek elbiralasa.

Fiiggetleniil az elézetes hozzdjaruldas kérését eldird, fent meghatarozott kotelezettségtol,
amennyiben — a Mérndk véleménye szerint — az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az elkésziilt
munkak, illetve a kdrnyezetben 1évé vagyontargyak épségét veszélyeztetd vészhelyzet meriil fel,
akkor a Mérnok utasithatja a Vallalkozoét minden olyan munka elvégzésére €s minden olyan
intézkedés megtételére, amely a Mérnok véleménye szerint sziikséges lehet a kockazat, illetéleg a
karok megsziintetéséhez vagy csokkentéséhez, anélkiil, hogy ez felmentené a Vallalkozét a
Szerzddés szerinti barmilyen kotelességiik és felelosségiik alol. A Vallalkozonak, a Megrendeld
jovahagyasanak hidnya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérndk ilyen utasitasat,
ugyanakkor Mérnok minden ilyen esetben kdteles az utdlagos jovahagyas beszerzése érdekében a
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.
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3.3. Mérnok utasitasai

A 3.3. Alcikkely elsé bekezdésének masodik mondata torlendo és helyettesitendo a kévetkezokkel :

A Vallalkoz6 csak a Megrendeldtdl, illetve a Megrendeld képviseletében eljard, irdsban
felhatalmazott személytdl, kiilondsen a Mérnoktdl, vagy egy olyan helyettestdl fogadhatnak el
utasitasokat, aki a Kiilonleges Feltételek, kiilondsen a jelen Cikkely szerint megfelelé hataskorrel
rendelkezik.

A 3.3. Alcikkely masodik bekezdése torlendo és helyettesitendo a kovetkezokkel:

Villalkoz6 a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek altal irasban adott utasitasokat
kotelesek végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtasa a Helyi Torvények megsértésére, az élet- és
vagyonbiztonsag, illetve a Létesitmények biztonsaga veszélyeztetésére vezetne. Egyébként
Villalkozé koteles figyelmeztetni az utasitast add személyt, ha az utasitas szakszertitlen, és felelnek
minden olyan karért, amely a figyelmeztetés elmulasztasdbol ered. Amennyiben Megrendeld, vagy
a nevében eljard személy, kiilondsen a Mérndk a Vallalkoz6 figyelmeztetése ellenére az utasitast
fenntartja, Ugy Vallalkozo6 koteles az Utasitast Megrendeld kockazatara végrehajtani, illetve a 16.
Cikkely (A Vallalkoz¢ altal torténd felfiiggesztés és szerzodésbontas) alapjan eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld, illetve a nevében eljard személyek, kiilondsen a Mérnok
altal adott utasitasok az Altalanos Feltételekben, valamint a Kiilonleges Feltételekben foglaltak
szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

3.4.  Uj Mérnok kinevezése — eltéréen alkalmazandé

Az. Alcikkely torlendo és helyettesitendo a kovetkezokkel:

Megrendeld haladéktalanul koteles tdjékoztatni Vallalkozot a Mérndk levaltasara iranyuld
szandékarol. A Megrendeldnek az altala kivalasztott 1j Mérnok adatait az (1) Mérnokkel torténd
szerzOdéskotést kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) napon beliil kell Vallalkozok
tudomasara hoznia.

3.5.  Hatarozatok — Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendo

A 3.5. Alcikkely masodik bekezdése torlendo és helyettesitendo a kovetkezokkel:

A Mérndknek minden egyetértésérdl, vagy dontésérdl részletes értesitést kell kiildenie mindkét
Félnek.

A 3.5. Alcikkely masodik bekezdése végére uj bekezdésekben be kell illeszteni az alabbiakat:

A Megrendeld, a Mérnok, vagy a Vallalkoz6é Képviselgje felszolithatja a masikat, hogy vegyen
részt egy iranyitoi értekezleten a kovetkezd iddszakban elvégzendd tevékenységek attekintése
céljabol. A Mérndk koteles emlékeztetdt késziteni az irdnyitoi értekezleten elhangzottakrol, és azt a
résztvevok, valamint a Megrendeld részére egy-egy masolatban megkiildeni. Az emlékeztetOben
meghatarozott feladatok elvégzésének felelései meg kell, hogy egyezzenek a Szerzddés altal
meghatarozott, vonatkoz6 feleldsokkel.
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Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzOdésmodositast, vagy uj kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsdt megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzédésmodositashoz, uj
szerz0dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg.

4.2.  Teljesitési biztositék— eltéréen alkalmazando

A teljesitési biztositékra vonatkozo rendelkezések:

A 4.2. Alcikkely masodik bekezdése torlendo

A 4.2. Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata torlendd

A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdése torlendo

4.3.  Vallalkozé Képviseléje — eltéroen alkalmazando
A 7. bekezdés torlendo

A 3. és 4. bekezdésekben a Mérnok helyett Megrendelo szo értendo.

4.4.  Alvallalkozok — eltéréen alkalmazando és kiegészitendo
A 2. bekezdés b) pontja tekintetében a Mérnok szo helyett Megrendelé értendo.
Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezokkel:

d) az alvallalkoz6i szerzddésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendel6t arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkozéi szerz6dés nevére
torténd atruhazasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld dltali felmondis)
alapjan.

4.6.  Egyiittmikodés — eltérden alkalmazando
Az elso bekezdésben a Mérnok szo mogé beszurando. ,,és/vagy Megrendeld”
A 4.6. Alcikkely masodik bekezdése torlendo és helyettesitendo a kovetkezokkel:

Ezen vallalkozd részére nyujtott szolgéltatasok magukba foglalhatjak kiilondsen a Vallalkozo
Eszkozei, a Létesitmények, vagy megkdzelitési lehetéségek haszndlatat, amelyek a Vallalkozo
felelosségi korébe tartoznak. Ezen tGilmenden a Teljesités Igazolds 11.9 Alcikkely szerinti
kiallitasaig Vallalkozé koteles a Mérndk Helyszinen torténd munkavégzéséhez a megfeleld
infrastrukturalis és egyéb anyagi feltételeket sajat koltségiikon biztositani, kiilonds tekintettel a
Mérmdk fiiggetlen munkéjanak alapjaul szolgald, nagyobb létszamu targyalast is lehetdvé tevd
irodai helyiségre, ¢s informatikai, koziizemi felszereltségére.
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A 4.6. Alcikkely utolso bekezdése torlendo

4.7.  Kitiizés — eltéroen alkalmazando
Elso6 bekezdés alabbi kitétele torlendo: ,,vagy ahogyan azt Mérnok kozolte”

Kiegészitendd: A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az
iranyadoak, valamint az ehhez kapcsolddd a Kbt. szerinti szerzOdésmodositast, vagy Uj
kozbeszerzési eljaras lefolytatasdit megalapozo feltételek fennalldsa valoszintsithetd, a
szerzOdésmodositashoz, 0j szerzddés megkdtéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet
a Kbt., valamint az unidés tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds
tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hataroznak meg.

Az Alcikkely kiegészitendé a kovetkezo bekezdéssel:

A kitlizési feladatokat az irdnyadd szakmai rendelkezések eldirdsaival teljesen megegyezden kell
elvégezni.

4.8. Munkabiztonsagi eljarasok - kiegészitendo

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezo bekezdésekkel:

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévd utak atvagasa, vagy lezardsa, vizvezetékek, vagy
egyéb kozmiivek keresztezése, helyredllitasa, csak a Mérnok egyetértésével hajthatok végre. A
Vallalkozonak irasban kell értesitenie a Mérnokot legalabb 6t (5) nappal az ilyen munka
megkezdése elott.

4.9  Minéségbiztositas - eltéréen alkalmazando

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendo

410 Helyszini adatok - eltéréen alkalmazando

A 4.10 Alcikkely elsé bekezdése torlendo és helyettesitendo a kévetkezokkel:

A Megrendeld a Kbt. eldirdsainak megfeleléen az Ajanlattételi Felhivasban, az Ajanlattételi
Dokumentacioban és mell€kleteiben a Vallalkozé rendelkezésére bocséjtott minden birtokaban 1évo
adatot, atadta az altala beszerzett épitési, vizjogi létesitési és kornyezetvédelmi engedélyeket, és az
ajanlati eljaras soran megadta a Vallalkoz6 szdmara a kért kiegészitd tjékoztatast. A Vallalkozo a
kozbeszerzési eljards iddszakaban kell6 idével rendelkezett a rendelkezésére bocsajtott
dokumentumok alapos attanulméanyozasara, a Megrendelé Kovetelményeinek, az Altalanos és a
Kiilonleges Szerzddéses Feltételek megismerésére. A Vallalkozé megismerhette a Helyszint, annak
felszini és felszin alatti vizviszonyait, €éghajlati, hidrometeorologiai, hidrologiai adottsagait, a
talajvizviszonyok alakulasat. Amennyiben a Megrendeld kijelolte a foldmiivek épitéséhez
sziikséges anyagnyerd helyeket, a Vallalkozonak lehetdsége volt az ezekre vonatkozo ismeretek
megszerzésére. Ha a Megrendeld Kovetelményei szerint a foldmiivek épitéséhez sziikséges
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foldanyag beszerzése a Vallalkozo feladata, ugy mddjaban allt annak biztositdsdhoz sziikséges
feltételek megteremtése.

A 4.10 Alcikkely masodik bekezdese utan be kell illeszteni a kovetkezoket:
Egy tapasztalt Vallalkozorol feltételezhetd, hogy a 4.10 Alcikkely elsé és masodik bekezdésében
foglalt informéciok alapjan képes megalapozott Ajanlatot elkésziteni, a kivitelezési terveket

crer

valamint felmérni a vallalt kockazat mértékét.

4.12. Elore nem lathaté fizikai koriilmények - eltérden alkalmazando
AZ utolso harom bekezdés (5-7 bekezdések) torlendok és az alabbiakkal helyettesitendok:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 1) kdzbeszerzési eljaras
lefolytatasdt megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzddésmodositdshoz, Uj
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tdmogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

Nem mindsiilnek elére nem lathat6 koriilménynek az alabbiak:

— amennyiben az alapozasi munkéknal a munkagddor kialakitasanak modja, a viztelenités
technoldgidja a kivitelezés sordn eltér az ajanlati miiszaki tervekben figyelembe vett
megoldastol,

— amennyiben a kivitelezési tervek elkészitéséhez modellkisérlet, vagy helyszini kisérlet
(prébacolopdzes, probaterhelés, stb.) sziikséges.

Ilyen esetekben a Vallalkozé nem léphet fel hatiridd meghosszabbitas vagy a Szerzédéses Ar
megndvelésének igényével.

Nem mindsiil elére nem lathaté koriilménynek a Helyszinen talalt robbandeszk6zok, anyagok,
18szerek, és egyéb hadfelszerelési targyak és anyagok biztonsagos kezelése feltarasa és eltavolitasa.
Ezek felderitése, szakszeri €s biztonsagos eltavolitasa a Vallalkozo szerzddéses kotelezettsége.
4.19. Villamos energia, viz és gazellatas

Utolso bekezdés torlendo

4.20. Megrendel6 eszkozei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsatott anyag

A masodik bekezdés (...Az esedékes alkalmazhato ...) térlendo

4.23. Vallalkozo6 miiveletei a helyszinen

Az Alcikkely masodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezd mondattal:

Amennyiben a Vallalkoz6 ezen kdételezettségének egy, a Mérndk altal kibocsatott erre vonatkozo
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatol szamitott legkésébb 30 napon beliil, a Mérnok

elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkoz6 koltségére €s kockazatdra mas vallalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendo a kovetkezokkel:
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Amennyiben a Vallalkoz6 ezen kotelezettségének a Mérndk altal kibocséjtott erre vonatkozo
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésébb 30 napon beliil, a Mérnok
elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok ¢és eszkozok eltdvolitasat a Vallalkozd koltségére és
kockazatara mas vallalkozoval. A Vallalkoz6 jelen Alcikkely szerinti kotelezettségeinek Vallalkozo
érdekkorében felmeriildé nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a
Szerzddéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér érvényesitésére is.

4.24. Régészet

Az Alcikkely kiegészitendo:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzodésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljarés
lefolytatdsdt megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzédésmodositashoz, uj
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzodéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg. A szakfeliigyelet ellatasaval
kapcsolatos minden kockazat a Vallalkozot terheli, a jelen Alcikkelyre tekintettel kovetelést
benyujtani csak régészeti feltardsi munkak tekintetében jogosult Vallalkozo.

Az alabbi uj Alcikkely hozzdadando:

4.25 Meglévo kozmiivek

A Villalkozé koteles a Létesitmény kivitelezése eldtt egyeztetni az Osszes olyan szolgaltatoval
melynek kozmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzédjarulasok, kivaltasok, fejlesztések koltség
¢és idoigényét. Ennek elmulasztisa esetén a kozmiivekkel kapcsolatos barmely nemii kovetelés
kizart. A Vallalkozénak béarmilyen, a meglévé kozmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése eldtt tisztaban kell lennie valamennyi meglévd szolgéltatoi létesitmény, kdzmii
elhelyezkedésével, igy a csatornahalozat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetekek, és egyéb kozmiivek helyzetével. A vonatkozé munkak kivitelezése sordn az altala,
vagy alvallalkozéi 4ltal az utakban, csatornahaldzatban, csovekben, vezetékekben illetve
kozmiivekben okozott mindennemi karért a Vallalkozé felel, és azokat koteles sajat koltségén a
Mérnok altal eldirt mddon és hataridon beliil helyreallitani.

A kozmiiveknek a Mérndk altal jovahagyott, vagy az ¢ utasitdsara torténd kivaltasdhoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosdgokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozd engedélyeket / hozzajaruldsokat a
Villalkozonak kell megszereznie. Amennyiben Megrendeldnél rendelkezésre all kozmtitérkép a
meglévd kdzmiivekrdl, ugy azt a Szerzddés hatalybalépését kdvetden haladéktalanul a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatja.

5. Tervezés
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5.1.  Altalanos tervezési kotelezettségek

A harmadik bekezdés elsé sora torlendo és helyettesitendo:

A 2.1. alcikkely szerinti elokészitéshez sziikséges munkateriilet atadds idopontjat kovetden....

A harmadik bekezdés otodik soraban szereplo Kezdési 1déponttol kifejezés torlendo és
helyettesitendo elkészitéshez sziikkséges munkateriilet atadas idépontjatol

5.4. Miiszaki szabvanyok és eldirasok - eltérdoen alkalmazando

A masodik bekezdés masodik mondata torlendo és helyette be kell illeszteni a kovetkezoket:

A kiadott szabvanyokra vonatkozé utaldsok a Szerzddésben, a Szerz8dés alairdsa napjan érvényes
kiadasra értenddek, ha csak ez masképp nincs meghatarozva. A Megrendeld felhivja a Vallalkoz6
figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészitése soran az EUROCODE eldirasait figyelembe kell
venni.

A harmadik bekezdés elsé mondata az alabbiak szerint valtozik:

Ha az adott Orszagban a szerz6dés alairasat kdvetéen megvaltoztatott, vagy uj szabvanyok 1épnek
hatalyba, akkor a Vallalkoz6 értesiti a Mérnokot és (ha helyénvalo) javaslatot tesz az 11 szabvanyok
alkalmazasara.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Mintak
Az elso bekezdeéséebe be kell illeszteni a kévetkezoket:
(c) A beépitésre tervezett foldanyag vizsgalati eredményeit

7.3. Feliigyelet
Az Alcikkely utolso bekezdés elsé mondata torlendo és az alabbival helyettesitendo:

A Mérndk a Megrendeld helyszini képviseldjeként a munkat és a felhasznéldsra keriilé anyagot
ellendrizheti, illetve a hatalyos vonatkozé jogszabalyok esetében ellendrizni koteles. A Vallalkozo
nem mentesiil a feleldsség aldl, ha a Mérndk az ellenérzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelden
végezte el.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit, betakar, becsomagol stb., €s ezutan az ellendrzés a
munka egy részének ujboli elvégzését tenné sziikségessé, akkor a Vallalkozo koteles egy (1)
munkanappal az adott munkarész betakarasat, beépitését, becsomagolasat stb. megel6zéen a
M¢érnokot és a Megrendelot egyidejiileg erre vonatkozoan értesiteni.
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Ha a Mérnok az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, kés6bb a beépitett munkarészt csak
akkor ellendrizheti, ha az 0jbol végzett munkaval kapcsolatos koltségeket sajat feleldsségi korében
¢s sajat koltségén a Vallalkozonak megfizeti.

7.4. Tesztek, Vizsgalatok
Az elso bekezdés torlendd és az alabbi rendelkezéssel helyettesitendo:

Ez az Alcikkely minden a szerzédésben rogzitett probara alkalmazando, de nem vonatkozik a
kozbenso ilizemprobakra, probaiizemre, valamint a probaiizemet helyettesitd komplex kiprobalasra.
Ez utobbiakra vonatkozo eljarast a 9. (Kozbenso tizemprobak, probaiizem) fejezet szabalyozza.

A Cikkely végéhez a kivetkezd vj Alcikkely hozzaadando:

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munka megkezdése

Az elsd bekezdés torlendo és az alabbival helyettesitendo:
A Kezdési Idépont a szerzddés hatalyba 1épésének a napja.

8.2. Megvalositas idétartama
Az elsé bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a kovetkezoket:
valamint a sikeres probaiizem befejezését és a probaiizemi zarojelentés elfogadasat.

Az Alcikkely kiegészitendo:
HataridOben teljesit a vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési hataridon
beliil lezéarul.

8.3. Utemterv - Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az alabbival helyettesitends:

A Villalkozé koteles benytjtani a Mérndk részére egy részletes tlitemtervet a Kezdési Idépontot
kovetden legkésdbb 15 napon beliil. Az iitemtervet a szerz6dés teljesitése soran Vallalkozo jogosult
folyamatosan aktualizalni a teljesitésnek megfelelden, és a Kozbensd Fizetési Igazolassal egyiitt az
aktualizalt litemtervet a Mérnok részére koteles benyujtani.

8.4. A megvalésitas idétartamanak meghosszabbitasa eltéréen alkalmazando

Az utolso bekezdés utolso mondata torlendo és helyettesitendo

Amennyiben a Kbt. szerinti szerz6désmoddositas kotelezettsége valdsziniisithetd, gy az ehhez
sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids tdmogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve Utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont
szerinti Utmutatora) hataroznak meg.

8.5. Hatésagok altal okozott késedelmek
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Az Alcikkely torlendo és az alabbival helyettesitendo:

Hatoésagok altal okozott késedelemnek tekintendd: minden olyan jogszabalyban rogzitett eljarasi
id6t meghaladd id6étartam, melyet a Hatdsag a részére megkiildott kérelem vagy megkeresés
vizsgalataval t6lt el abban az esetben ha a Vallalkoz6é mindenben eleget tett az Orszag jogszabalyok
altal felhatalmazott hatésagai altal eldirt minden kdvetelménynek €s eljarasnak, emellett a Hatdsag
késedelmei akadalyoztatjak, vagy ellehetetlenitik az elérehaladast.

8.7. Kotbér

Az Alcikkely torlendo

8.9. Felfiiggesztés kovetkezményei
Az Alcikkely kiegészitendo:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 10j kdzbeszerzési eljaras
lefolytatasdt megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzddésmodositdshoz, Uj
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tdmogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

9. Atvételt megel6z tesztek, vizsgalatok

9.1. Vallalkozo kotelességei

Az Alcikkely kiegészitendo:

A Villalkozé a létesitmény épitésének befejezése utan iizemproba lefolytatasaval koteles
igazolni az elkésziilt 1étesitmény hibatlan miikodését. A magyar jogszabalyok szerint minden
befejezett munka atvételének feltételét képezik az atadas-atvételi tanusitvany kibocsatasa eldtt
beszerzett szakhatosagi jovahagyasok. A Vallalkozo — sajat koltségére — felel ezen
hozzajarulasok megszerzéséért. A Mémdk csak abban az esetben hagyja jova a
miszakiatadas-atvételt és adja ki a jovahagyast, ha a megépitett Iétesitmény megfelel a
megadott kritériumoknak, a magyar jogszabalyoknak és teljesiilnek a kozbeszerzési eljaras
soran a Megrendeld altal megjelentetett, illetve a Vallalkozonak atadott dokumentumokban
meghatarozott feltételek.

A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a Kozbensd iizemprobakat kovetd, a Probaiizemet
megel6zo lizemprobaval a Vallalkozé azt igazolja, a létesitmények vagy a szakasz minden
miikodési feltétel mellett az eldirasoknak megfeleléen biztonsdgosan ilizemeltethetek, és
készen allnak a probatizemi tervben eldirtak szerint a Probatizem megkezdésére.

A jelen Alcikkely c) pontja tekintetében: a Probaiizemmel a Vallalkozé azt igazolja, hogy a
Létesitmények vagy Szakasz a SzerzOdésben foglaltaknak megfelelden, rendelkezésszerii
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hasznalatra alkalmas modon tizemeltethetéek és a probalizemi tervben meghatarozottak
szerint bemutatja a Megrendeld kovetelményeiben eldirt paraméterekre vonatkozo
vizsgalatok, mérések eredményeit.

A Létesitmény vagy Szakasz Komplex kiprobalasara akkor keriilhet sor, ha a Probaiizem
végrehajtasat a természeti viszonyok nem teszik lehetévé és a Probaiizem feltételei sem
szimulacioval, sem egyéb mddon nem teremthetéek meg (pl. arvizvédelmi, belvizvédelmi
mivek, zsilipek, szivattyutelepek). Ilyen esetben a Vallalkozo koteles a Kozbensd
iizemprobak eredményeit a Létesitmény vagy Szakasz egészére integralt modon értékelni,
nyilatkozni arrél, hogy az rendeltetésszerli hasznalatra, tartds tizemeltetésre alkalmas.

A Probaiizemrol a Vallalkozénak naplot kell vezetni, amelyben rogziti a Probalizem
végrehajtasanak rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsgélatot, mérések eredményeit, a
meghibasodasokat, azok okait, kijavitdsuk elvégzésérol, a teljes rendszer valos
iizemkorilmények kozott beszabalyozasanak tapasztalatait, valamint az lizemeltetést ¢és
karbantartdst végzd iizemeltetd személyzetének az oktatdsdra vonatkozd igazolasokat,
beleértve a munkavédelmi oktatast.

Villalkozo6 a Probaiizemrdl Probatlizemi Zarojelentést készit, amelyben a probaiizemi tervnek
megfelelden ismerteti és értékeli a Probaiizemet, a végzett vizsgalatok, mérések eredményeit.
A Probaiizemi Zarojelentést be kell mutatni jovahagyasra a Mérndknek. A probaiizemi naplo
a probatizemi zarojelentés melléklete.

Hasonlé médon kell a Vallalkozonak eljarni a probatizemet helyettesité komplex kiprobalas
esetében is.

10. A Megrendel6 altali atvétel eltéréen alkalmazando
A cimhez tartozo valamennyi Alcikkely (10.1-10.4) torlendd és az alabbiakkal helyettesitendo:
10.1. Miiszaki atadas-atvétel

Atvételi eljards (Megrendel6é altali atvétel) alatt a miiszaki atadas-atvételi eljaras értends. A
vallalkoz6 a Létesitményt atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni, amelynek soran a felek
elvégzik az adott lzletigban szokdsos azon vizsgalatokat, amelyek a teljesités
szerzOdésszerliségének megallapitasdhoz szilikségesek.

A Vallalkozo a létesitmény épitésének befejezése utan a 9. cikkely szerinti izemproba, probatizem,
komplex kiprobalas lefolytatasaval koteles igazolni az elkésziilt 1étesitmény hibatlan miikodését.

Vallalkozé koteles a Mérnokot irasban értesiteni (e-fonaploban jelzett kezdeményezés) a
Létesitmény teljes korti (&tvételt megel6z0 tesztek, vizsgéalatok sikerességét is beleértve)
megvalodsitasarol, annak idépontjat megel6z6 legaldbb 5 nappal kordbban, melyben megjeldli a
Létesitmény teljes korli megvalositdsanak idépontjat, és kéri, hogy a Mérnok ezen id6pontot
kovetden kezdje meg a miszaki atadas-atvételt (készre jelentés). A Mérnok koteles a miiszaki
atadas-atvételi eljarast a készre jelentésben szerepld hataridét kovetéen haladéktalanul
megkezdeni. A Mérndk az eljaras meghatarozott idépontjanak, az épitési engedély szamanak és az
épités helyszinének az e-fOnaploba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti
hatosagot, a Vallalkozot €és egyéb érdekelteket az atadas-atvételi eljaras megkezdésérol.
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Ha a Mérndk az atadas-atvételi eljarast a készre jelentésben szerepld hataridotdl szamitott 15 napot
kovetd tizenot napon beliil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Vallalkoz6 érdekkorén kiviil esé
okbol 30 napon beliil nem fejezi be, ugy Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast a Mérnok és a
Megrendeld koteles kiadni. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras 30 napon beliili befejezésére az
atadas-atvételi eljaras soran feltart hibak kijavitdsa miatt nem keriil sor, ugy Vallalkoz csak a
hibak kijavitasatol jogosult a fentiek szerint a teljesitésigazolas kérésére.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési hataridén
beliil lezarul.

A Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran atadja a jogszabaly és a kozbeszerzés soran
atadott dokumentécioban el6irt valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot, engedélyt, stb.

11 Jétallasi Kkotelezettség a cim torlendd és helyettesitendé: Hiba kijavitasi
kotelezettség, Teljesitésigazolas és szavatossagi, jotallasi kotelezettségek

A 11.1-11.8. Alcikkelyek torlendck és helyettiik az alabbiak rogzitendok:

Ha a Megrendel6 a 10.1. Alcikkelyben foglalt atadas-atvételi eljaras soran feltart hibak, hianyok,
hianyossagok kijavitasat kéri, az e-jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hatdridejét,
valamint a kijavitasért és az atvételért felelés személy megnevezését. Ha hianypotlasi elektronikus
jegyzOkonyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hidnyjegyzEk is késziilt, akkor azt is az
e-fénaplohoz mellékletként kell csatolni.

A Villalkoz6 vagy annak felelds miiszaki vezetdje a mennyiségi €s mindségi hibak, hianyossagok
kijavitasat kovetden az e-teljesitésigazolasi naplorészben rogziti a szerzédésben vallalt és elvégzett
tevékenységet tartalmazo e-teljesitési 6sszesitot.

A miiszaki atadas-atvételi eljarason felmertiilt és az e-jegyzOkonyvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitasat kovetden kiallitott - a fOvallalkozd kivitelezi teljesitéshez kapcsolodd - e-
teljesitésigazolas alapjat az elektronikus miszaki igazolds (a tovabbiakban: e-miiszaki igazolas)
képezi. A Mérndk a Vallalkozo teljesitésének ellendrzését kovetden e-miiszaki igazolast allit ki a
teljesitett kivitelezési munkak meghatarozasardl, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevekenység
mértékérdl, mennyiségérdl és mindségerdl, a teljesités idOpontjardl és a feladat ellatasara
vonatkoz6 szerzdédésében meghatarozottak szerint javaslatot tesz a fovallalkozo kivitelezd altal
szamlazhato 6sszeg meghatarozasara.

11.9. Teljesitési Igazolas
Az elso bekezdésben a Mérndk szo helyett a Megrendelo szo alkalmazando.
A 2. bekezdés torlendo.

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendo.
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A miszaki atadéas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyzokonyvbe vett hibak, hianyossagok
kijavitasat kovetéen kidllitott - a Vallalkozd kivitelezdi teljesitéshez kapcsolodd - e-
teljesitésigazolas alapjat a Mérnok altal rogzitett elektronikus miiszaki igazolas (a tovabbiakban: e-
muszaki igazolds) képezi. A Megrendelé a Vallalkozo teljesitésének ellendrzését kovetden e-
teljesitésigazolast allit ki az e-miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkak meghatarozasarol,
az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérdl és mindségérdl, a
teljesités idopontjarol €s a szamlazhatod 6sszegrol.

A teljesités igazoléas alairasara a Megrendeld részérdl a Foigazgatd vagy az altala meghatalmazott
személy jogosult.

Kitoltetlen és/vagy leigazolatlan szamla, illetve teljesitésigazolds esetén Megrendelé a szamla
kifizetését megtagadhatja.

Ha a szerzodés teljesitéséhez a vallalkoz6 dolog tulajdonjoganak atruhazasara koteles, a dolog
Viallalkoz¢ altali atadasaval, Megrendeld altali atvételével és az ellenérték Megrendeld altali
megfizetésével keriil a megrendeld tulajdondba.

11.11. A Helyszin rendbe tétele
Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:

Ha a Vallalkozd6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas kiadasat kovetd 28 napon beliil, a Megrendeld a Vallalkozo altal eltavolitani elmulasztott
dolgokat a Vallalkozé veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

A Megrendel6 jogosult az eltavolittatds és a Helyszin helyreéllitdsa soran felmertiilt koltségeinek
Vallalkozo altali megtéritésére, amely torténhet beszamitas utjan is, vagy a teljesitési biztositékbol
torténd lehivassal is.

A kovetkezo uj Alcikkely hozzaadando:
11.12. Kotelezo Alkalmassagi Iddszak

A Villalkoz6 11. Cikkely szerinti jotéallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozd Ptk. szerinti
szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassadgi id6kre vonatkozdé alabbi
jogszabalyok tartalmabdl adodo kotelezettségeit:

(@) aPtk. vonatkozoé el6irasai és

(b) a Létesitményre vonatkozoé hatalyos jogszabalyi elGirasok, igy kiilondsen az egyes
nyomvonal jellegi épitmény szerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988 (XI1.27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet megfogalmazott kotelezé alkalmassagi idok
esetében e rendelet iranyadé a szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illetden is.

11.13. Szavatossag
A Villalkozo teljesitése hibasnak mindsiil, ha az 4ltala végzett jelen Szerz6désben meghatarozott
munka a teljesités id6pontjaban nem felel meg a jelen Szerzddésben vagy a vonatkozo

jogszabalyokban meghatarozott tulajdonsdgoknak.
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A Villalkozo6 a hibas teljesitéséért felelosséggel tartozik.

A Villalkozo hibas teljesitése esetén a Ptk. vonatkozo, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabalyai
alkalmazandoak.

11.14. Jotallas

Villalkozo jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszert teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attdl, hogy azokat
sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotallasi iddtartama alatt a feleldsség aldl csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a
teljesités utan keletkezett. A jotallas a Megrendel?d a torvénybdl eredd jogait nem érinti.

A Megrendeld a jotallasi hataridé alatt barmikor kozolheti kifogasat a Vallalkozoval. A Ptk.
szavatossagi jogok gyakorldsara vonatkozé szabalyait a jotallasi jogok gyakorlasanal is megfelelden
alkalmazni kell.

12 Atvételt Koveté Tesztek / Vizsgalatok
A Cikkely torlendo.
13 Valtoztatasok és Kiigazitasok
13.5. Feltételes osszegek
Az Alcikkely cime torlendo és helyette a ,, Tartalékkeret cim alkalmazando

A vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerzddés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat (a szerz0déskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy
kivitelezési) dokumentacioban kimutathatoan szerepld, de a szerz6déses arban - vallalkoz6i dijban -
figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely nélkiil a m{i rendeltetésszerli hasznélatra
alkalmas megvalésitisa nem torténhet meg (tobbletmunka). Atalanydijas szerz6déses jellegre
tekintettel a tobbletmunka és az elére nem lathato tobbletmunka koltsége jelen szerzddés keretében
nem szamolhato el, annak elvégzése a Vallalkozo kotelezettsége a Szerz8déses Ar keretén beliil.

A kikotott dijon (Szerzédéses Ar) feliil csak a potmunka ellenértéke szamolhaté el, amely
tekintetében potmunka a szerzddés alapjat képezé dokumentéacidban nem szerepld kiilon megrendelt
munkatétel (munkatobblet). A potmunka elszamolasara, kifizetésére kizarolag abban az esetben
kertilhet sor, amennyiben azt a Megrendeld a Vallalkozotol kifejezetten megrendeli. Pétmunka
kizar6lag a Megrendeld kifejezett megrendelését kovetden kezdhetdé meg. A potmunka
elszamolasara vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilon dijazas keretében kertilhet sor,
ahol a kiilon dijazas a Kbt. eldirasainak megfeleld szerzddésmodositassal, vagy ) kozbeszerzési
eljaras lefolytatasaval keriil rogzitésre.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonsdgos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszdmolasara hasznalhato fel. A tartalékkeret

felhasznalasa a Kbt. alapjan nem vonja maga utan szerz6désmodositas vagy kozbeszerzési eljaras

51



lefolytatasanak sziikségességét az alabbi esetekben, amennyiben a felmeriilt munkak a jelen pont
els6 mondataban szerepld feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerzddéses Megallapodas tekintetében iranyadd FIDIC Sarga Konyv szerzddéses
rendelkezések Alcikkelyei:

. 1.9  Hibak a megrendeld kdvetelményeiben (Sarga FIDIC)
. 4.7  Kitlizés

. 4.12  Elére nem lathato helyszini koriilmények

. 4.24 Régészet

. 8.9  Felfiiggesztés kovetkezményei

. 13.7 A jogrendszer valtozéasai miatti kiigazitasok

. 16.1 Vallalkoz6 joga a munka felfliggesztésére

. 19.4  Vis Maior kdvetkezményei

A tartalékkeret elszamolasara a Tamogatd elézetes egyetértését kovetdéen és  csak a fenti
kortiilményekre alapozott, a jelen szerzodés feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1),
Viltoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozo6i kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan kertilhet sor
a jelen Szerzédés részét képezd a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatoban
szerepld feltételeknek megfeleld Mérnoki jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatdrozat vagy
megallapodas) kovetden, a jovahagyasnak megfeleld0 mértékben, Osszegben (FIDIC 13.5.
alcikkelynek megfelelden). A Vallalkozo a Mérnok jovahagyasanak kézhezvételét kovetd Kozbensd
Fizetési Igazolasban jogosult a tartalékkeret lehivasat kezdeményezni a jovahagyott Osszegre a
vonatkoz6 szerzddéses eldirasoknak megfelelden. A tartalékkeret kimeriilését kovetden a fentiek
szerinti potmunka elszamolasara csak @ Szerzédéses Megallapodas 3.12. pontban foglaltaknak
megfelelden kertilhet sor.

13.6. Napi munkak — az alcikkely térlendo
13.7. Jogszabalyi modosulisok miatti kiigazitasok
Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezo bekezdéssel:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 1) koézbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapozo feltételek fennallasa valdszinilisithetd, a szerzddésmodositashoz, Uj
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzodéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

A Villalkoz6 az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:
() az ajanlattételi hatarido lejartakor érvényes, de hatalyba még nem Iépett jogszabaly
(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepldjét érintd jogszabaly modositas esetén (pl.:
ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)
(c) a Vallalkozo6 altal szerzddés alapjan az allam részére fizetendé adok, amelyek a szerzodés
megkotését kovetden 1) adoként, vagy a szerzddéskotéskor ismerthez képest magasabb
mértékl adoként jelentkeznek

13.8. A koltségek valtozasai miatti kiigazitasok — az Alcikkely torlendo

14  Szerzodéses Ar és kifizetés
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14.1. A Szerzddéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo.

(@) A Szerzédéses Ar a Szerziédéses Megallapodas 3.1. pontjaban ekként meghatarozott
osszeg, amelynek alapja az Egysszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerz6dés Elfogadott
Végosszegének tartalékkeret nélkiili része. A SzerzOdéses Ar kiigazitdsara kizarolag a
Szerzédés ¢és mellékleteinek feltételei szerint kerlilhet sor a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden. A Szerzddéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendeldnek bevételt jelentd adok,
dijak koltsegét. A Szerzédés Elfogadott Vegdsszegére ¢és a Szerzodeéses Arra esé
mindenkori AFA a hatélyos jogi szabalyoknak megfelelden fizetendo.

Az Alcikkely b) pontjdban szerepld utols6 mondatrész térlendd, onnant6l, hogy: ,kivéve a 13.7.
Alcikkelyben (Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok) foglalt esetekben

Az utolso bekezdeés torlendo.

14.2. Eléleg

Az Alcikkely elsé két bekezdése torlendo

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez — az Alcikkely térlendo
14.6. Kozbenso fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az Elszamolas kifejezés alatt Kimutatast kell érteni.
Az Alcikkely elso bekezdésében a 28 nap torlendo és helyette 15 nap alkalmazando

Az Alcikkely b) pontja toriendd és az alabbival helyettesitendd:

b) ha a Vallalkozé nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerzddés szerinti munkat, vagy
kotelezettséget (beleértve a Vallalkozd dokumentacidszolgéltatasi, elérehaladasi jelentések
készitési, stb. kotelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a) — ¢) pontja torlenddk és iranyadok a Szerzédéses Megallapodas 3. (4 vallalkozoi dij

(szerzodéses ar, szerzodes ellenértéke, ellenszolgaltatas 6sszege) és fizetési feltételek) pontjaban

foglalta eloirasok.

14.8. Késedelmes Kkifizetés

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi kamatra
vonatkoz6 rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott osszeg kifizetése
Az Alcikkely teljes szévege torlendo, jelen szerzédésben Felek nem alkalmaznak visszatartast.
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14.10. Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkely szovege torlendd, az elszamolas befejezéskor alatt a 11. Alcikkelyben szerpld e-
teljesitési Osszesitot kell érteni.

14.11. Végso Fizetési Igazolas igénylése - Az Alcikkely torlendo:
14.12 Elismervény - Az Alcikkely térlendo

14.13. Végso Fizetési Igazolas kibocsatasa - Az Alcikkely torlendo:

15 Megrendelé Altali Felmondas
15.2. Megrendel6 altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja torlendé és az alabbival helyettesitendo:

¢) elfogadhat6 indok nélkiil:
(i) a Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek megfeleld
elérehaladasa tobb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitas), vagy 7.6 (Helyreallitas) Alcikkely szerint kiadott
felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtdl szamitott 28 napon beliil

Az Alcikkely e) pontja az alabbival kiegészitendo:
(€) a Villalkozo (a Konzorcium barmelyik tagja vagy ezek anyavillalata) ......
Az Alcikkely elso bekezdése kiegészitendo:

Q) a Megrendel? el6zetes hozzajaruldsa nélkiil a Szerz6désben megjelolt Alvallalkozotol eltérd,
mas alvéllalkoz6t vesz igénybe

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének el6fordulasa esetén a Megrendeld 30
napos hataridével felmondhatja a Szerzddést és kiutasithatja a Vallalkozot a Helyszinrdl, egy errdl
sz0106 értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak eléfordulasa esetén a Megrendeld egy erre
vonatkozo6 értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a Vallalkoz6 nem tavolitja el haladéktalanul Eszkozeit €s az Ideiglenes Létesitményeket, a
Megrendeld a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendeld jogosult
az eltavolittatds és a Helyszin helyreallitasa soran felmeriilt koltségeinek Vallalkozé altali
megtéritésére, amely torténhet beszamitas tjan is, vagy a teljesitési biztositekbol torténd lehivassal
is.

A felmondés idOpontjaban a Vallalkozo altal a Szerzddésnek megfeleléen mar elkészitett é€s
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benyujtott és a Mérndk altal
jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére, amennyiben a
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felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] Szerinti tulajdonjog atszallast
megel6zden valik hatdlyossa.

Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.

16 Vallalkozé Altali Felfiiggesztés Es Felmondas
16.1. Vallalkozé joga a munka felfiiggesztésére — Alcikkely torlendd
16.2. Vallalkozé altali felmondas

Az Alcikkely (d) bekezdése torlendo.

16.3. Munka besziintetés és a Vallalkozé eszkozeinek eltavolitasa

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendo.

Amennyiben Véllalkozé a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatalyba 1épését
kovetd 8 napon beliill nem tesz eleget, ugy Megrendeld az Arukat Vallalkozd veszélyére és
koltségére eltavolittathatja.

16.4. Kifizetés felmondaskor

A (c) pont torlends

17 Kockazat és felel6sség
17.2. A Vaillalkoz6 gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan

Az atadas-atvételi Igazolas kibocsatasa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol Megrendeldi
birtokba 1épés értendd.

17.4. A Megrendeld kockazataival jaro kovetkezmények

Az utolso bekezdés kiegészitendo:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzddésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljarés
lefolytatasdt megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzédésmodositashoz, Uj
szerz0dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hataroznak meg.

17.5. Szerzdi jogok és ipari szabadalmi jogok — az Alcikkely torlendo

17.6. A felelésség korlatozasa - Az Alcikkely térlendo

18. Biztositas
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18.2. A Létesitmény és a Vallalkozé eszkozeinek biztositasa - Az Alcikkely torlendo.
18.3. Személyi sériilésre és vagyoni karra kotott biztositas - Az Alcikkely torlendo.
18.4. A Vallalkozo személyzetének biztositasa - Az Alcikkely torlendo.

19 Vis Maior
19.4. A Vis maior kovetkezményei
Az Acikkely kiegészitendo:
Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzodésmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljarés
lefolytatdsdt megalapozo feltételek fennalldsa valdsziniisithetd, a szerzédésmodositashoz, uj
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unios
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzodéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hatdroznak meg.
19.7. A teljesités aldli jogszerti felmentés
Az Alcikkely torlendo.

20 Kovetelések, Vitak Es Valasztott Birésagi Eljaras

20.1. Alcikkelyhez: Eitéréen alkalmazando a Szerzédéses Megallapodasban foglaltakkal
osszhangban.

20.2 -20.5. Alcikkelyek torlendok.
20.7-20.8. Alcikkelyek torlendok.
20.6. Valasztottbirosagi eljaras

Alcikkely térlendo
Az alabbi uj Cikkely hozzdadando:

21.  Ellendrzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

21.1. A Vallalkoz6 koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy a Megrendeld,
a Kozremiikodo Szervezet, a Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezete, a Kincstar, illetve az Irdnyitd Hatosdg és a Kifizetd Hatdsag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szdmvevdszek a Szerzddéssel és a
Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgéalja vagy helyszini ellendrzéseken ellendrizze
a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmldzasi, vagy barmilyen mas egyéb, a projekt
finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A  dokumentumoknak konnyen
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hozzatérhetoknek kell lenniiik, gy kell dket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek
a vizsgalatok az atadas-atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil torténhetnek meg.

21.2 Tovabba, a Vallalkoz6 koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a 21.1.
pontban emlitett szervek ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a helyszinen a Helyi
Torvényekkel, illetve az Eurdpai Bizottsag joggyakorlatdval Osszhangban, melyet az Eurdpai
Bizottsag pénziigyi érdekeinek a csalastol €s mas szabalytalansagoktol valdo megovasara hoztak.

21.3 Ezért a Vallalkozé vallalja, hogy megfelel6 bejutast biztositanak a 21.1 pont szerinti
szerveknek azokra a Helyszinekre, ahol a Szerzddést teljesiti, beleértve az informacids rendszert és
a muszaki vagy pénziigyi tigyvitelt érint0 dokumentumokat, az adatbazisokat, valamint mindent
megtesz, hogy eldsegitsék munkdjukat. Az ellenérzé szervek képviseldinek bejutasa harmadik fél
felé¢ torténd titoktartason kell, hogy alapuljon elfogultsag nélkiil tekintettel az erre vonatkozé
magyar ¢és kdzosségi jogi eldirdsokra. A dokumentumoknak kdnnyen hozzaférhetonek kell lennitik,
ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat, és a tandcsadonak tajékoztatni kell a
Megrendel6t pontos elhelyezkedésiikrol.

21.4. A Vallalkoz6 szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok és
ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatdk lesznek, ugyanazon feltételek kozott és
ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a Vallalkozé
barmely alvallalkozo6ja szamara.

57



		2017-05-24T13:49:35+0200
	CORDICT Kft.




