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cimii KEHOP-1.4.0-15-2015-00003 azonosito szamu projekt kiviteli terveinek
elkészitése, valamint kivitelezési feladatainak elvégzése a FIDIC Sdarga Konyv

szerzodéses feltételei szerint

amely létrejott egyrészrdl az

Orszigos Viziigyi Féigazgatésig

Székhelye: 1012 Budapest, Marvany u. 1/D.
Addszam: 15796019-2-41

Statisztikai szamjel: 15796019-8411-312-01
Bankszidmlaszam: 10032000-00319841-30005204
NUJ szém:

Képviseli: Somly6dy Balazs fdigazgatod
Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: somlyody.balazs@ovf.hu
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Kapcsolattart6:
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Székhelye:
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! Nvertes Ajanlattevd vagy Kdzds Ajaniattétel esetén Konzorcium Vezetd

? Kozvs Ajanlattétel esetén valamennyi Tag (Tagok szdmdnak megfelelen bovitendd, illetve adott esetben térlendd)
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Egyiittesen a tovdbbiakban: Felek.
kozott alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel.
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1. Elézmények

Megrendeld, mint az Orszagos Viziigyi Fdigazgatésig (OVF) és az Als6-Tisza vidéki
Viziigyi Igazgat6sag éltal alkotott konzorcium (Felek: az Orszagos Viziigyi Foigazgatosag,
mint Konzorciumvezetd, és az Als6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatésig, mint Tag)
konzorciumvezetdje az ,,VTT Hulldmtér rendezése az Alsé-Tiszdn” cimii, KEHOP-1.4.0-15-
2015-00003 szémi projekt (tovébbiakban: Projekt) elokészitésére &s megvalositésara
tamogatasi kérelmet nyujtott be, pozitiv tdmogatéi dontésben részesiilt, és a Projekt
elokészitési, és megvaldsitdsi szakaszaban végrehajtani tervezett feladatok pénziigyi
kereteinek biztositisdra 2016. szeptember 28. napjan TAmogatisi szerz6dést kotott a
Tamogat6 szervezettel. A Projekt megvalGsitasi szakaszéaba torténé atlépés folyamatban van.
A projekt megvalésitasi id6szakba torténd atlépéséhez sziikséges Tamogatdsi Szerzédés
moédositas hatélyba 1épése a targyi szerzédés ellenértékének elszamolhatossgi feltétele.

Felek régzitik, hogy Megrendel6, mint az Orszigos Viziigyi Fbigazgatésag és az Alsé -
Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatdsag kozott 1étrejott Konzorciumi Megéllapodas rendelkezése
alapjdn eljaré Ajanlatkérd, a kozbeszerzésekrsl szélé 2015. évi CXLIII. torvény 81. §
szerinti eljarast inditott meg, mely tekintetében az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban (TED)
2018. januar 13. napjén 2018/S 009-015178 szdmon kozbeszerzési eljaras megindité
felhivast tett kozzé a ,,Vdllalkozdsi szerzédés keretében a , VIT Hulldmtér rendezése az
Also-Tiszdn” cimii KEHOP-1.4.0-15-2015-00003 azonosité szdmi projekt kiviteli terveinek
elkészitése, valamint kivitelezési feladatainak elvégzése a FIDIC Sdrga Konyv szerzédéses
Jeltételei szerint” tirgyban.

Megrendel6 a kdzbeszerzési eljards eredményét .........ococves coieinnvan..n. napjén kihirdette
azzal, hogy a kbzbeszerzési eljéras nyertese a Véllalkozoé. Mivel a lefolytatott kézbeszerzési
eljaras soran a Megrendeld a Villalkozé ajanlatat fogadta el, ennck megfeleléen a felek a
kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a torvényes hatéridén beliil Szerzédést kétnek a FIDIC Sarga Kényv
(Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint vallalkozé altal tervezett épitési és
meémdki 1étesitményekhez, masodik, atdolgozott magyar nyelvii kiadés, 2011, szeptember)
Altalanos Feltételei és az azt modosité Kiilonds Feltételek felhasznéléséval,

A nyertes ajanlatban az ajanlati felhivas IIL.1.3) miszaki, illetve szakmai alkalmassagi
minimumkdvetelmény M.2. pontjiban az alabbi szakemberek keriiltek megjelélésre:
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A nyertes ajanlatban az ajanlati felhivds értékelési részszempontja kérében az aldbbi
szakemberek keriiltek megjelolésre:

A szerzédés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

A Megrendel6 a jelen Szerz6dés szerint a ,,VI'T Hullamtér rendezése az Also-Tiszdn” cimii
KEHOP-1.4.0-15-2015-00003 azonosito szdmu  projekt kiviteli terveinek elkészitése,
valamint kivitelezési feladatainak elvégzése a FIDIC Sdrga Konyv szerzddéses feltételei
szerint’ a 191/2009, (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleld
tartalommal” (Létesitmény) rendeli meg Véllalkozétoél. Az épitési munkateriilet pontos
korilirasat (cim, helyrajzi szam), az épitményre, épitési tevékenységre vonatkozd
kovetelményeket (mennyiségi ¢€s mindségi mutatdk) jelen szerzddés részét képezd
Szerz6déses Megallapodas 8.5.7. pontja szerinti dokumentuma tartalmazza.

A felek megallapodésa szerint a Valilalkozo koteles a Szerz6dés értelmében a kivitelezéshez
sziikséges terveket és a Létesitményt szerzodésszerlien, teljes korlien, miszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar elbirdsoknak, miiszaki
szabvényoknak, valamint a technika mai 4llisdnak megfeleld mindségben, hatariddben egy
szakvéllalat gondossdgival elkésziteni, az echhez sziikséges hatosagi engedélyezési
eljarasban a 8.5.7. pontban felsorolt miiszaki dokumentumokban részletezettek szerint
kézremiikddni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzddésszerlien
teljesiteni. A Vallalkozé6 az eldbbi, a Létesitmény szerzédésszerii tervezésére és
kivitelezésére véllalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezeftséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossigi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé a Szerzddéses Megdallapodas alafrasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzdédés
elvilaszthatatlan részét képezd dokumentumokat, és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozé kifejezetten akként nyilatkozik,
hogy a Megrendelé Kovetelményeit tiizetesen atvizsgalta, annak kérében, mint tapasztalt
vallalkozd olyan hibat nem fedezett fel, melyet a kozbeszerzési eljards sordn kiegészitd
tajékoztatds kérés keretében nem jelzett. Véllalkozd a 3.1. pont szerinti EgySsszegii Ajanlati
Arat ezen informécitk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési
helyszin és koriilmények ismeretében éllapitotta meg. Vallalkoz6 a Leétesitmény
funkcidjanak, céljainak megfelel6, valamint a rendeltetésszerii hasznalatahoz és a teljes kori
mindségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésli és mindségli megvalositdsahoz
szilkséges tervezési és kivitelezési munkakat kalkulélni tudta, és felmérte a vallalt kockéazat
mértékét.

A Megrendel6 koteles a Szerzodés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az eurdpai uniés tdmogatds, illetve a kapcsolédé valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forras szabdlyszerii igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket
hatdridében megtenni. A Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy szdmldinak kibocsétdsa, illetve a
Szerz6dés szerinti adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni az eurdpai unids tdmogatas,
valamint a kapcsolodé hazai tarsfinanszirozas terhére valé elszamoléséra vonatkozd
specialis eurdpai uniés, és hazai jogszabélyoknak, el6irasoknak.

Villalkozé mindazoknak a jogszabdlyon vagy hatosagi hatarozaton alapulé és annak
megfeleld elbirdsait és feltételeit kiteles figyelembe venni, akiknek tulajdonét, vagy jogait a
beruhdzas barmely mo6don érinti, vagy érintheti, tovdbba a Vallalkozo koteles kértalanitani a
Megrendel6t minden biintetés miatt vagy felmenteni minden felel6sség aldl a jogszabalyi
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eléirdsok, illetve szerzddéses feltételek Vallalkozo altali megszegése csetén, az erre
vonatkozo frasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 15 napon beliil. Vallalkozé felelosséggel
tartozik az eurépai uni6s timogatés, tarsfinansziroz4s tekintetében a Megrendeld valamennyi
visszafizetési kotelezettsége vonatkozasiban, amennyiben azért a Villalkozé a Ptk. szerint
felel6s.

Megrendeld a Létesitmény megvalésitdsa sordn a sziikséges allasfoglalisokat és dontéseket
megadja €s részt vehet a Villalkozé éltal kezdeményezett eljarisokon és egyeztetéseken.
Ezen tilmenden rendszeresen és folyamatosan ellendrizheti a munka teljesitését.

Villalkozo a tervezés €s a kivitelezés soran csak Magyarorszagon felhasznl4si engedéllyel
bir6 és a Mérndk 4ltal elfogadott minéségii, a Véllalkozé tulajdondban 1évé 1j anyagokat és
szerelvényeket haszndlhat fel. A beépitett anyagok, szerelvények mubizonylatait,
minGségvizsgalati jegyz6konyveit a Vallalkozénak kell szolgsltatnia.

A munkateriileten végzett munkdk jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a felel6s, igy
killéndsen a balesetmentes munkak&riilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerl
foglalkoztatasdért.

Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy ha a Villalkozo vagy az Altala teljesitésbe
bevont dllomédny a szerzédéses feltételekben foglalt elirdsok valamelyikét megsérti, és
amennyiben Megrendel6 - az éltala kiadott irdsbeli figyelmeztetést kévetden — irdsban kéri,
akkor Viéllalkoz6 sajat kiltségére megfeleld szaktud4ssal bird 1j alloményt allit ki.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vallalkozé tudoméasul veszi, hogy a szerzfdés
alafrdsaval (megkotésével) egyidejlileg kteles bejelenteni a Megrendel6ének valamennyi
olyan alvillalkoz6t, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében (és azt kordbban még nem
nevezte meg) €s a bejelentéssel egyidejlileg nyilatkozik vagy az érintett alvallalkozé
nyilatkozatét benydjtani arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a
kizar6 okok hatdlya alatt. Megrendelé nyilatkozik, hogy Vallalkozé Altali alvallalkozé
igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld modon
¢s feltételekkel jarul hozza. A nyertes ajanlattevd a szerzodés teljesitésének id6tartama alatt
koteles elozetesen az ajdnlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant
alvallalkozét eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvéllalkozé nyilatkozatdt benywjtani arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 nem all kizr6 okok hatélya alatt,

Villalkoz6 a Kbt. vonatkozé rendelkezéseivel sszhangban jogosult alvallalkozé
bevondsara. A Villalkozé csak a jelen szerzédésben szabalyozottak szerint a Kbt.
rendelkezéseinek betartisa mellett valtoztathatja meg a szerz6dés teljesitése korében eljard
kézremiik6dsit €s az 4ltaluk a teljesitéshez a Szerz6désben kikotott hozzajarulds mértékét. E
rendelkezés megsértése sulyos szerzddésszegésnek mindsiil és azonnali hatalyt felmondasra
adhat okot a Megrendel$ dontése alapjan.

Epitési beruhdzas esetén az alvallalkozéi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg
Kbt. 138. § (1) bekezdéseében rogzitett mértéket Az alvéllalkozOknak a szerzbdés
teljesitésében val6 részvétele aranyét az hatarozza meg, ho gy milyen ardnyban részesiilnek a
szerz6dés altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébsl.



2.11

212

2.13

2.14

2.15

Viallalkozé koteles dllandd helyszini képviseldje altal biztositani az Osszes sziikséges
feliigyeletet és irdnyitist a beruhdzés kivitelezése folyamén. Az ilyen meghatalmazott
képvisel6nek a Vallalkozé nevében a Mérndk utasitasait is el kell fogadnia.

A Villalkoz6 kételes minden a végrehajtas sordn sziikségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni. A fenfi
engedélyekkel illet6leg felmentésekkel kapcsolatos koltségek a Vallalkoz6t terhelik.

A munkateriilet 6rzését Villalkozdnak megfelelé jogositvanyokkal rendelkezd sajat
munkavallaléival vagy erre kiilon szerz6dott szakeéggel kell biztositani.

Villalkozé koteles a projektben résztvevd mas személyekkel és szervezetekkel (kiildndsen
projektmenedzsment, PR és Mémdk) a beruhdzdsra vonatkozé eléirasokban, a
jogszabalyokban és a vonatkozé palyazatban foglaltakkal osszhangban torténd
megvalésitisa érdekében egyiittm{ik&dni.

A Szerzédéses Ar ellenében a Vallalkozé valamennyi szerzéi joggal kapcsolatos vagyoni
jogat atruhazza a Megrendelére. Megrendeld jelen szerz8dés alairdséval és az ellenérték
megfizetésével a Vallalkozd altal készitett, készittetett, és készitend6 tervek és
dokumentumok vonatkozdsdban teljes korli, teriileti korlatozds nélkiili, hatirozatlan
id6tartamra sz6l6, kizarélagos, harmadik személynek is atengedhetd felhasznalasi jogot
szerez, amely kiterjed kiilondsen a tervek, dokumentumok &tdolgozaséra, médositasara,
engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. Vallalkozé a Megrendels 4ltal kért
dokumentumokat azok elektronikus formajdban is koteles 4tadni, amennyiben ezek a
dokumentumokat elektronikus modszerrel késziiltek. A Vallalkozd az altala elkészitett €s
atadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfeleld felhasznalasi jogot enged
Megrendelének. A Megrendeld az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasznalashoz
sziikkséges valtoztatiasokat végrehajtani. A megrendel6é fenntartja azon jogit, hogy a
szolgéltatott tervek felhaszndlasa sordn felmerilt, a felhasznildshoz nem elengedhetetlen
vagy nyilvanvaléan sziikséges valtoztatisok elvégzésére is kiterjedéen a terveket
atdolgozasra harmadik személynek atadja. A Vallalkozo kijelenti, hogy az ilyen miinek
kizardlagos szerzdje, amely egyéni, eredeti jellegl, és a sajét szellemi alkotasa, vagy annak
jelen SzerzOdés szerinti felhasznalasi jog atadasdhoz valamennyi jogosultsiggal rendelkezik.
A Villalkozd szavatol azért, hogy a miivon nem all fenn harmadik személynek olyan
kizar6lagos szerzdi vagyoni/felhasznalési joga, amely a Megrendeld jelen szerzodés szerinti
jogszerzését és felhasznalasat korlatoznd, vagy akadalyozna. A jelen pontban meghatérozott
kotelezettség teljesitésének, illetve hozzajarulis megadésinak ellenértékét a Szerzédéses Ar
magdban foglalja.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy sgendeskedik—az épitdipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok  engedéllyel rendelkezd kezel6htz torténd  széllitdsarélelszallitisira
elszallittatdsara kotelezett. Barmely olyan esetben, ha a jelen pontban
megjelolt elszéllitasra kotelezett személye hatOségi dontés, vagy jogszabélyi rendelkezés
folytan, megvaltozna, igy a jelen szerz6dés ezen pontja ezzel dsszhangban minden tovabbi
szilkséges 1épés, nélkil moddosul, Vallalkozd errdl értesiteni koteles Megrendelét.
Amennyiben Villalkozd dontése folytin kovetkezik be valtozas a fentieck megfelelSen
iranyaddk, Vallalkozé azonban az értesitéssel egyiitt koteles igazolni a kételezett a hulladek
szallitasara jogosultsaggal rendelkezik, mely igazolas egyben a médosulas feltétele is.
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Villalkozé koteles a Kivitelezés sorin az eldrehaladashoz szilkséges Hatarozatokban,
Szakhatésagi hozz4jarulasban, kikdtésekben rogzitett egyeztetések, és elirisok elvégzésére
Megrendelé bevondsiaval. A  hasznalatbavételi/iizemeltetési engedély benyujtasét
megeldzden a sziikséges nyilatkozatok, jegyzokonyvek, dokumentumok a Miiszaki atadds-
atvétel sordn rendelkezésre kell, hogy élljanak. Viilalkozd koteles a Hatdrozatokban foglalt
kikétések tudomdsulvételére, az abban foglalt munkdk elvégzésére, a rendeltetésszerii
hasznélatra alkalmas allapotban t6rténé miiszaki dtadas-atvételre.

A Villalkozé koteles a kiviteli terveket elkésziteni, és jovahagyatni, az engedélyeket
beszerezni, illetdleg az 4tadott engedélyek modositasarél, valamint hatalyanak
meghosszabbitdsarol intézkedni és azokat a Megrendeld rendelkezésére bocsétani.
Mindezek alapjan a kivitelezés sordn biztositando tervezdi miivezetés is Viallalkozé
felel6sségi korébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerzédéses Ar tartalmazza,

Nem kezdheté el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémok altal
jovéhagyott vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek hidnyiban. A Létesitmény kivitelezése
mindenkor a Mémdk éltal jovihagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjén kell, hogy térténjen.
A vonatkozé jogszabdlyok szerint teljes kortien elkészitett, komplett Epitési (kiviteli)
terveket az adott munkarész kivitelezését megeléz6 legaldbb 21 (huszonegy) nappal be kell
nydjtani a Mémdk részére jovihagyds céljabél. Amennyiben a Vallalkozo egy mér
jovahagyott Epitési terv médositasat kivinja elvégezni, gy errdl koteles a Mérnskot
haladéktalanul értesfteni és a médositott terveket a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 21
(huszonegy) nappal djra be kell nytjtania a Mémokhoz jévahagyds ce€ljabol. Amennyiben a
Mémck dontése alapjan tovdbbi tervek készitése valik sziikségessé a munkarész
megvalositdsa céljabdl. a Viéllalkoz6 koteles a terveket haladéktalanul, de legkésdbb az
értesités kézhezvételétdl szdmitott 28 (huszonnyolc) napon beliil elkésziteni és a Mémok
részére jovéhagyds céljabol benyujtani. A Megrendeléi Kévetelmények meghatdrozhatnak
egyeb mas Véllalkoz6i dokumentumokat is, amelyeket be kell nywjtani feliilvizsgalatra
és/vagy jovéhagyas céljdb6l Mérmndk részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is
alkalmazni kell a tervek benyvjtdsara fentickben meghatérozott hataridét.

A Memdk altal jéovéhagyottnak kell tekinteni a Vallalkoz6 dokumentumét a Létesitmény
adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos dsszes Vallalkozéi dokumentum
feliilvizsgélati id8szakénak hatérideje utdn, kivéve akkor, ha a Mémok mar elézbleg
masképp értesitette a Vallalkozét az el6z6 bekezdésnek megfelelSen,

A szerzddés teljesitése soran sziikséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvany szerinti
minéségiranyitdsi tanisitvany, az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)
rendszerszabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsagi iranyitdsi rendszer
szerinti tanusitvany és az MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany szerinti
kornyezetiranyitasi rendszer szerinti tanusitviny alkalmazisa vagy az Eurdpai Unié maés
tagallamabol szarmazoé a fentickkel egyenértékii tantsitvény, tovébba az egyenértékii
mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa.

A Helyszinen kiviil fekvé, az ideiglenes munkakra szolgalé teriileteket és a kozlekedés
elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett teriiletek hasznélatirél a
Villalkozoknak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelékkel megallapodniuk és viselniiik az
ezzel kapcsolatos valamennyi kéltséget.

A Megrendel6 az épitési munkateriiletet a Megrendeld Kévetelményeiben meghatarozottak
szerint adja 4. A Megrendel$ a szerzédés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil a
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2.20

munkateriilet(ek)et az el6készitd munkalatok (pl. geodéziai munkak, ldszermentesités,
esetleges geotechnikai feltdrasok, tervezési feladatok teljesitése) elvégzésre alkalmas
dllapotban rendelkezésre bocsatja. Felek ezen el6készité munkalatok -elvégzéséhez
sziikséges mértékii munkateriilet ataddsrol jegyzdkonyvet vesznek fel, amelyben Vallalkozé
nyilatkozni kételes, hogy a munkateriilet az el6készité munkalatok (igy kiiléndsen geodéziai
munkék, 16szermentesités, esetleges geotechnikai feltarasok, tervezési feladatok teljesitése)
teljesitéséhez sziikséges mértékben rendelkezésére &ll, és ezen elokészitdé feladatok
teljesitését a munkateritlet megfelelé modon biztositja, azt nem akadalyozza (eldkészitési
munkateriilet atadas). Megrendeld az e¢ldkészitési munkateriilet 4ataddson azon
munkateriiletet adja at, amely a Megrendeld birtokédban van vagy amelyre vonatkozdan a
Megrendel6 tulajdonosi/kezeléi hozzijaruld nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés sordn
Villalkozé feladata a tovabbi tulajdonosi hozzajarulasok beszerzése, amelyek beszerzeset
kovetben van lehet6ség a tovdbbi munkateriilet Megrendeld altali atadasara. A

Fary X
..... e afitac = Fuw =I5

Megrendeld véllalja, hogy a teriiletszerzeési eljradssal érintett munkateriileteket a targyi

véllalkozdsi  szerzédés hatdlybalépését kovetd 180 napon beliil a Villalkozonak
munkavégzésre dtadja.

A Villalkozo tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok
tartalmazzdk. Barmely tervet, amelynek elkészitése a Villalkozo kotelezettsége, megfeleld
tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezének kell elkészitenie. A terveket a Vallalkozo
koteles elézetes ellenérzésre és jovahagyasra a Mémoknek atadni. A vonatkozé Epitési
terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell
nyhjtani a Mémok részére jovahagyas céljabol.

A Villalkozd kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és
lehetGséget adjon a kibocsatd hatosdgoknak a munka feligyeletére és vizsgalatara.
Vallalkozénak ahhoz is hozzd kell jarulnia, hogy a hatésidgok a teszteken és az
ellen6rzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozét a Szerzddésben villalt
barmilyen feleldsség alol.

A Megrendelé altal a szerz6dés megkétéséig a Vallalkozé rendelkezésére bocsajtott
engedélyeken til sziikséges, minden egyéb engedély, hozzijarulds megszerzése, az ahhoz
szilkséges tervezési, egyeztetési munkdk elvégzése, amely a Vallalkozd feladata. A
Villalkozd sajat koltségén koteles az altala elkészitett tervek engedélyezésér6l gondoskodni,
amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szilkséges.

Ha a  Megrendel6i  Kovetelményekben  masképp nem  szerepel, egy
feliilvizsgalati/jovahagyési id0szak sem tarthat tovabb 21 napnal, attél a naptdl szdmitva,
amikor a Mérn6k megkapja a Vallalkozé dokumentumét, és értesitését arra vonatkozodan,
hogy a dokumentum késznek tekintheté felillvizsgélatra és/vagy jovéhagyésra. Az
értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Vallalkozé dokumentuma eleget tesz a
Szerzédésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attol (FIDIC Sarga Konyv 5.2.
pont).

A Mémodk értesiti a Vallalkozot arr6l, hogy a Vallalkozé dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt
mértékben) a Szerz6désnek.



2.21

2.22

2.23
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2.26

2.27

2.28

A Villalkozd kételes az 4tvett munkateriileten az 4ltaldnos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tlizrendészeti szabélyokat &s elbirasokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilonos tekintettel arra, amikor a munkik egy részét lizemeld létesitményben kell
elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi elirdsok betartisa és betartatdsa
Vallalkozé feladata.

A Villalkozé koteles a munkateriilet atadds — 4tvételtd] a miiszaki atadds — atvételig a
jogszabélyi elbirasoknak megfeleld épitési naplét vezetni az épitbipari kivitelezési
tevékenységrol sz616 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

A Villalkozd egylittmilkddik a PR szervezettel a projekt soran felmeriilt kételezd
tajékoztatési feladatok végrehajtdsdban, beleértve a thjékoztatd tabldk PR szervezet altal
torténd kihelyelyezésben vald kdzremiiksdést.

Villalkozd az éltala leszallitott anyagok lerakdsérol, biztonsigos tarolasardl €s Grzésérdl, a
teljes karveszély viselése mellett maga kdteles gondoskodni [FIDIC ASZF 4.16.b].

A Villalkozo a kivitelezés sordn koteles a Megrendels kévetelményeinek megfeleld
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezé felelés miiszaki vezet6t a helyszinen tartani, aki
feladatit az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben eldirtak szerint latia el és gondoskodik arrél, hogy ezen rendelet el8irasainak
megfelel6en a létesitmény egészére, vagy azok egyes miitargyaira kiilon-kiilon a Mémok
utasitasai szerint torténjék az épitési naplé vezetése.

Villalkozé adatszolgéltatdssal, vagy a Megrendel$ 4ltal megkdvetelt mas modon koteles
kozremiikddni 2 Megrendelé Kbt. szerinti kotelezettségének teljesitésében, beleértve a
Szerz6dés keretében megvalosulé Létesitmények aktivélisshoz sziikséges adatok
szolgaltatdsat.

Ha a Villalkoz6 KépviselSje, vagy barmely ilyen személy, vagy barmely a teljesitésbe
bevonni kivint szakember nem rendelkezik targyalési szintii magyar szakmai nyelvtudassal,
akkor a Villalkozé koteles intézkedni szaktolmacs rendelkezésre llasarél a teljes
munkaid6ben a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt, tovabba koteles a szakforditisrol
gondoskodni, melynek kéltségét a Szerzédéses Ar tartalmazza. A Villalkozd koteles a
Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzddés mértékadé nyelvén
rendelkezésre 4116 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kozremiikodni képes.

A mas vallalkoz6 munkdjaval tortén6 maradéktalan dsszehangols érdekében Villalkozod

kotelesek:

a) minden olyan munkélatrél, amely més véllalkozé munkajét befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlétozhatja, értesitést kiildeni a Mérndknek, legkésGbb az ilyen munkalatok
megkezdését megeldz6 3. napig és

b) haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha a Szerzédés szerinti munkavégzést maés
vallalkozé barmilyen forméban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza és

¢} résztvenni minden olyan, irnyit6i értekezleten, amely a sajat munkéjira kihatéssal lehet,
illetve, amelyet a Helyszinen elvégzendé munkdk mds vallalkozokkal t6riénd
Osszehangoldsa targyaban hivnak 6ssze.

A Villalkozé a Szerzédés hatdlyba lépését kéveté 15 napon belill koteles részletes,
létesitményenkénti tervezési ltemtervet — beleértve a komplex kiprobaldsi tervet, az
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2.29

2.30

231

232

233

2.34

2.35

2.36

3.1

iitemtervet alatdmaszté organizacios tervet, humuszgazddlkodasi tervet — és pénziigyi
titemtervet késziteni és azt a Mémoknek jovahagyésra atadni.

A Vallalkozé a Szerzédés alairasat kévet6 28 napon beliil kiteles részletes megvalOsitési
itemtervet — beleértve a prébaiizemeltetés, illetve a komplex kiprobalas végrehajtasat
késziteni és azt a Mérndknek jovdhagyasra étadni,

A Villalkozd tudomasul veszi, hogy a kivitelezést egy lizemeld rendszerben kell végezni.
Kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesitmények
kivitelezésének idépontjat és idotartamat az tlizemeltetdvel egyezteti és azt kdvetden nyijtja
be a Méméknek jovahagyéasra.

Vallalkozé kitelezi magét, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi kdrében
gondoskodik a rd vonatkozd érvényes munkavédelmi, kérmyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi, tizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségiigyi elbirdsok
betartasardl, betartatisarol. E kételezettség elmulasztasabdl eredd karokért Vallalkozéd
kartéritési felelosséggel tartozik.

A Villalkozo teljes korii betekintést enged a minbségligyi folyamatok ellendrzésébe a
Megrendelé és a Mémok szaméara. A Villalkozé vallalja és tudomésul veszi, hogy a
vonatkozé szabvanyok alapjan a Megrendeld és a Mérnok kézdsen ellenérzi a Vallalkozot.

A Villalkozd koételes biztositani a kozlekedés folyamatos aramldsat és biztonsagat a
nyilvinos kézlekedési palyakon, melyeket hasznal (kbzutak, gyalogjardék) és amelyeket az
épitési munkak soran kereszteznek.

A Villalkozénak a kornyezet védelmét, megdvasat szolgalo intézkedések, tizemeltetési és
adminisztracids feladatok végzése sorén valamennyi hatalyos, a kérmyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, elbirast illetve vonatkozo6 kévetelményt be kell tartania.

A Viéllalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és aru eleget tesz a
vonatkozé szerzédéses és egyéb eldirdsoknak. A Villalkoz6t utasithatjdk részletesebb
informéacié biztositdsdra.

Véllalkozd koteles a szerz6dés targyat képezd beruhdzast az ajanlatdhoz csatolt szakmai
ajanlataban vallaltaknak megfeleléen megvalésitani €s a teljesitésbe bevonni az
alkalmassagi minimumkd&vetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont
soran megajanlott szakembert/szakembereket.

A viallalkozéi dij (szerzddéses dr, szerzddés ellenértéke, ellenszolgdltatis Gsszege) és
fizetési feltételek

A Szerzbdés  egybsszegli  (Ataldnyaras) tipusa. A Szerzédéses  Ar
......... cesasnsnssssasasasasesesns JOFINL, @zaz .............................. forint, amelynek alapja
az Egydsszegi Ajénlati Ar, és amely a Szerzédés Elfogadott Végssszegének tartalékkeret
nélkiili része. A Szerzddés Elfogadott VEgosszege: .....ovvvveiiininiiiinnnns DOOOEOC0LD forint
V.7 v A forint, amelybdl tartalékkeretnek (felteteles dsszegnek)
mindsiil 10.000.000,- forint, maximum az egyisszegii ajanlati ar (szerz6déses ar) 10 %-a
Felek rogzitik, hogy a szerz6désben meghatrozott tevékenység az altalanos forgalmi adc')rél
s2616 2007. évi CXXVIL térvény 142. §-dnak megfelelden forditott AFA hatélya al4 esik.
Amennyiben a szerzddés megkotésekor hatalyos AFA szabélyozés a szerzédés hatalya alatt
10



3.2

3.3

3.3.1

véltozik, a hatdlyos szabilyozis a szerzédés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit a Felek
minden kiilén nyilatkozata, illetbleg szerz6désmédositas nélkiil modositja.

A tartalékkeret az jfxltalénos feltételek 13.5. Alcikkelye, valamint a jelen Szerzddés
mellékletét képezd Utmutatd a Viltozdsck, Vallalkozdi kovetelések kezeléséhez és a

Szerz6dés modositdsahoz cimii dokumentumra figyelemme] hasznalhat6 fel.

Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerzédés hatélyba lépésekor a szerzédésben meghatarozott
épitbipari kivitelezési tevékenység ellenériékének (a Szerzédés Elfogadott Végisszege)
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Vidllalkozd a Szerzddéses Ar fejében teljes korien vallalkozik a Létesitmény
megtervezésére €s annak rendeltetésszerli megvalGsitasara, valamint az egyéb szerzédéses
kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Szerzédéses Ar a
Villalkozo6 szerz6déses kotelezettségeihez tartozd dsszes kbltséget tartalmazza, fuiggetleniil
azok jellegétol.

A Szerz6dés Elfogadott Végosszegére és a Szerzédéses Arra (melyek értelemszertien nett6
arként értelmezenddek) esé mindenkori AFA a hatilyos jogi szabalyoknak megfeleléen
fizetend6. A tdmogatds szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig Megrendeld a
Szerz6dés Elfogadott Végisszege és a Szerzddéses Ar 100 %-4t a ,,.VTT Hullamtér
rendezése az Alsé -Tiszan” projekt keretében az Eurépai Uni6, valamint a Magyar Allam
altal biztositott tAmogatasbol finanszirozza.

A Villalkoz6 a szdmlat a Megbizd 4ltal jovahagyott és a Mémok Altal igazolt teljesités
igazolas birtokdban allithatja ki. A teljesités igazolds alafrdsira a Megrendeld részérdl a
Foigazgato, vagy az éltala meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi szamléan fel kell
tintetni a projekt azonositdszdmat, (KEHOP-1.4.0-15-2015-00003) tovabba azt, hogy ,,az
AFA megfizetésére a Vev kételezett”. Felek rogzitik, hogy fizetési kételezettséget csak a
jelen szerzédésnek, a tAmogatasi szerzédésnek, a hatélyos jogszabalyoknak mindenben
megfelel6 szdmla és mellékleteinek a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvétele
keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A szamla mellékletei:

Mémdk altal alafrt Kézbenso Fizetési Igazolédsmérnék és Megrendels altal alairt
teljesités igazolas és mellékletei;

- kifizetés id6pontjdban érvényes egyiittes adbigazolds, vagy a vallalkozénak
biztositania sziikséges, hogy szerepelijen a NAV koztartozasmentes addzdk
adatbazisaban;

Villalkoz6 nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Korményrendelet 32/A. § -aban
meghatérozott nyilatkozatok (amennyiben relevéns)

aktualizalt pénziigyi titemterv és aktualizalt megvalésitasi iitemterv;

az ¢épitési/bontdsi munkélatok megkezdését kovetden elsdként benyujtott
résszamlahoz az €pitési naplé megnyitott statuszat tandsité nyomtatott épitési naplo;
vegszamlahoz az épitési naplo teljes lezart tartalmdaval;

_végszamldhoz FIDIC Sarga Konyv Altalinos Feltételek 14.12 pontja szerinti
nyilatkozat,

a Kbt. 135. § (3) b) pontja alapjén elbirt nyilatkozat arr6l, hogy az altala a teljesitésbe
bevont alvéllalkozok egyenként milyen mértékben vettek részt és mekkora Gsszegre

jogosultak az ellenértékbdl;
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34

35

- tovdbbd minden olyan dokumentum, amely a 272/2014. (X1.5) Korm. rendelet
moédositasa alkalmaval kotelezd mellékletként eldirasra kertil.

Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6é addkoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

A szamla elkészﬂesere a magyar _]ogszabalyok lré.nvadék a 1elen megallavodéiban foglaltak

A Villalkozo szdmlat rcszletes szémltasokkal alatamasztottan az elorehaladas mertekevel
aranyosan (a Gte : anRdo—h :
meghatafezett—ﬁzmal elorehaladas szazalekanak megfelelo mertekben) a Memok altal
ellen6rzott, valamint a Megrendeld aldirdsaval elfogadott teljesités igazolas alapjan jogosuit
benytjtani, a szamla szallitéi finanszirozas keretében keriil kifizetésre.

Az alvallalkozok kifizetésére vonatkozdan hatalyos Kbt, valamint a 272/2014. (XI.5.)
Kormanyrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Miikodési Keézikényv) foglalt
részletszabdlyok, és a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A—§-szerint kell eljarni. A
Viéllalkozé tudomésul veszi, hogy a jogszabalyban rogzitett barmely dokumentum hianya
vagy az eljarasrend megszegése a kifizetés elutasitisat eredményezheti.

Kozos ajanlattevdk esetén az ajdnlatevdk kiildn-kiillon nyijtjdk be szamlaikat megbontva az
alvallalkozoi ¢s a sajat teljesités ertéket.

Vallalkozonak legalibb 6 részszamla benytjtasara van lehetosége, ahol az egyes
részszamlak értéke minimalisan el kell, hogy érje a teljes szerzodéses ar 10 %-at.

Az elsb részszamla benyujtasara legkésobb az afa nélkiili szerzddéses érték (szerz6déses 4r)
25 szAzalékat eléré megvalosult teljesités esetén kell, hogy sor keriiljon.

A Villalkozé szdmlai a szerzddésszerli és a jogszabalyoknak megfeleld szamlik és
mellékletei a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvételét kovetden 30 napon beliil
atutalassal kerilnek kiegyenlitésre, szallitdi kifizetés keretében, figyelemmel a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (3)-(6) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30-32/BA.§-ai, a 272/2014. (X1.5.) Kormanyrendelet eléirasai, az adézas rendjérél
82016 2017. évi CL. térvény 260.8-a, és a Ptk. 6:130.8 (1) és (2) bekezdése.-

Véllalkozé indikativ pénziigyi (temtervének megfelelden a teljesitésigazolds alapjin
kezdeményezhet szdmla benytjtist az ASZF 1.1.4.12 [ Kimutatds”] szerinti
dokumentumban bemutatottak szerint. Az indikativ pénziigyi itemtervet a szerzddés
hatlybalépését kévetd 15 napon be kell nytjtani és amelyet Vallalkozé Mérndkkel k6zosen
aktualizdlja minden Kimutatds benytljtisa el6tt. A ,Kimutatdsban” szerepld fizikai
elorehaladas %-at a Megrendel$ nevében eljar6 Mérdok ellendrzi, kizarodlag a jovahagyott
teljesitésnek megfelelden Kdzbensd Fizetési Igazolas [ASZ 1.1.4.7] kibocsatasara kertilhet
SOI.

Barmely (rész)szamla igazolasa és kifizetése nem jelenti a (rész)szédmla tartalménak
egyidejli miiszaki dtadas-atvételét, tovibba nem jelenti a tdrgyl munkdkkal Gsszefliggésben
felmeriild hibéds teljesitési, jotallasi, szavatossagi igényekrol ¢€s egyéb kifogasokkal
Osszefliggésben felmeriild igényekrél vald joglemondast, illetve ezen hataridok
megkezdését. A Vallalkozd altal végzett szolgaltatds nem oszthatd €s a részszamlak
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3.6

3.7

3.8

39

3.10

befogadasa és pénziigyi teljesitése nem jelenti az elkésziilt munkarész jelen fejezet szerinti
muszaki atadas-atvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizarélag abban az esetben nem
iranyad6k, ha a Megrendelé a Létesitmény valamely részét hasznélatba veszi, mely esetben
a Megrendeld altal hasznalatba vett részt atvett miiszakilag atadott résznek kell tekinteni.

A szamlazésra és kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

— 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozdsi idészakban az egyes europai
unids alapokbol szdrmazo tdmogatdsok felhaszndldsdnak rendjérdl;

2017. évi CL. tdrvény az adozds rendiérdl (260); 32242045 (X 30 ) Korm—rendelet-32/B-
$

— 2007. évi CXXV1I. dltaldnos forgalmi adérdl sz616 torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja;
— 2011. CXCV. torvény az dllamhaztartdsrol;

— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az dllamhdztartasrol sz616 torvény végrehajtdsdrol;
— 1997, évi LXXVIIL torvény az épitett kirnyezet alakitdsdrdl és védelmérdl;

—322/2015. (X. 30) Korm. rendelet az épitési beruhdazasok, valamint az épitési
beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezbi és mérniki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes
szabalyairdl;

— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl.

— 2015. évi CXLIIL torvény a kozbeszerzésekrbl

Villalkozé legfeljebb a szerz6dés — tartalékkeret nélkiili - elszamolhato &sszegének 50 %-
anak megfelelé mértéki, un. szallitéi eléleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5)
Kormanyrendelet 119. § (1) bekezdés alapijén.

A biztositékot a Véllalkoz6 a 272/2014. (X1.5) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése
szerint — sajat valasztisa alapjan — k&teles teljesiteni és az eléleg kifizetését kovetben a
hatélyos jogszabalyoknak megfeleléen elélegszamlat kell kibocsatania.

A szallitoi eldleg teljes dsszegével valamennyi benytjtasra keriils részszamlaban, a felvett
eldleg ardnyaval egyez6 mértékben kell elszdmolni vigy, hogy az eléleg 50%-4val legkésébb
a jelen szerz8dés szerinti ellenszolgéltatis elszamolhatd Gsszege 50%-4t meghaladé
teljesitése esetén haladéktalanulé o8 0-%-os-teljesitéséig—az-eldles50%aval el kell
szamolni. Az elblegre és az elSleg visszafizetésére, valamint az el$leg-visszafizetési
biztositék nyljtasara a 272/2014 (X1.5.) Korm. rendelet el6irdsai az irdnyaddk.

Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A vallalkozési
dij kifizetése utdlag torténik.

Az uniés elszdmoldsok eljards rendjébsl adédé vagy a kifizetésben kdzremiikodd
szervezeteknek felréhaté fizetési késedelemért Megrendelé nem felelés.

Villalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozési szerzddés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatdrozésanal figyelembe nem vett munkdt (a szerz6déskotés alapjat képezd
(ajénlatkérési vagy kivitelezési) dokumentdcidban kimutathatban szerepld, de a szerz6déses
arban - vallalkozdi dijban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely nélkiil a
mi rendeltetésszerd hasznélatra alkalmas megval6sitdsa nem térténhet meg (tobbletmunka)
(Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Atalanydijas szerzddéses jellegre tekintettel a tobbletmunka és
az elbre nem lathat6 tobbletmunka koltsége jelen szerzodés keretében nem szdmolhaté el,
annak elvégzése a Villalkozo kotelezettsége a Szerzédéses Ar keretén beliil.
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3.11

3.12

3.13

A kikotott dijon (Szerz6déses Ar) feliil csak a pétmunka ellenértéke szamolhaté el, amely
tekintetében pdtmunka a szerz6dés alapjat képez6 dokumentdcioban nem szerepld kiilén
megrendelt munkatétel (munkatSbblet) (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A
potmunka elszamolésara, kifizetésére kizarolag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben
azt a Megrendeld a Vallalkoz6tol kifejezetten irdsban megrendeli. Pétmunka kizarélag a
Megrendel6 kifejezett irasbeli megrendelését kovetden kezdheté meg. A pétmunka
elszdmolasara vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan killén dijazds keretében
keriilhet sor, ahol a kiilon dijazés a Kbt. eldirasainak megfeleld szerzodésmodositassal, vagy
uj kdzbeszerzesi eljaras lefolytatasaval keriil rogzitésre.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznélathoz sziikséges munkak ellenértékének elszdmolasira hasznalhatdé fel (322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése). A tartalékkeret felhasznaldsa a Kbt. alapjin
nem vonja maga utdn szerzOdésmodositds vagy kozbeszerzési eljards lefolytatisdnak
szitkségességét az aldbbi esetekben, amennyiben a felmeriilt munkdk a jelen pont elsd
mondataban szereplo feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerzddéses Megallapodas tekintetében iranyadé FIDIC Sarga Konyv szerz6déses
rendelkezések Alcikkelyei:

1.9 Hibék a megrendelé kévetelményeiben (Sarga FIDIC)
4.7 Kitfizés

4.12 Elére nem lathat6 helyszini koriilmények

4.24 Régészet

8.9 Felfuggesztés kovetkezményei

13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok

16.1 Villalkoz6 joga a munka felfliggesztésére

19.4 Vis Maior kdvetkezményei

A tartalékkeret elszamol4sara csak a fenti koriilményekre alapozott, a jelen szerzddés
feltételei szerinti Valtoztatasi utasitds (FIDIC 13.1), Véaltoztatdsi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3)
és Vallalkozéi kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet sor a jelen Szerzodés részét képezo a
Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéban szereplé feltételeknek
megfelelé a Tamogatd elbzetes egyetértése és a Mérnoki jovdhagyast (FIDIC 3.5. szerinti
hatarozat vagy megallapodas) kivetden, a jovahagyasnak megfeleld mértékben, 6sszegben
(FIDIC 13.5. alcikkelynek megfeleléen). A Villalkozé a Mémdk jovahagyasanak
kézhezvételét kovetd Kozbensdé Fizetési Igazolasban jogosult a tartalékkeret lehivasat
kezdeményezni a jovahagyott Ssszegre a vonatkozé szerzbdéses elbirdsoknak megfelelben.
A tartalékkeret felhasznilasidnak pénziigyi feltételeit a jelen szerzédésben meghatérozott
projektazonosité szamu Tamogatasi Szerzddés biztositja. Az elszamolds a Ptk. 6:120.§ (1)-
(2) bekezdései, a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a
Kbt. 135.§ alapjan torténik.” A tartalékkeret kimeriilését kdvetden a fentiek szerinti
potmunka elszamolasara csak a 3.3211. pontban foglaltaknak megfeleléen keriilhet sor.

Amennyiben a pdétmunka elszdmoldsira nem a tartalékkeret terhére keriil sor, Ggy a
pétmunkit Vallalkozé csak a Kbt. eldirdsai szerint a Felek altal alairt
szerz0désmodositdsban foglaltaknak megfeleléen vagy pedig 0j kozbeszerzési eljaras
eredményekeént megkdtésre keriild szerzodés feltételeinek megfelelen jogosult elszimolni.
A szerzodésmodositasra csak a jelen szerz6dés feltételei szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC
13.1), Véltoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozéi kovetelés (FIDIC 20.1) alapjan
keriilhet sor a jelen Szerzodés részét képezd a Szerzodéses Megallapodas 8.5.12. pont
szerinti Utmutatéban szereplé feltételeknek megfelelé Mérnoki jévahagyast (FIDIC 3.5.
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3.14

3.15

szerinti hatdrozat vagy megéllapodas) kovetben. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésében
foglaltak alapjan rogzitik, hogy abban az esetben, ha a szerz6dés finanszirozdsanak formaja
(szallitéi finanszirozds) a Tamogatési Szerz6dés madositdsa kovetkeztében megvéltozik,
gy a jelen szerz6dés szerinti finanszirozasi méd automatikusan, minden tovébbi sziikséges
nyilatkozat, killon szerz6désmoédositds nélkill a modosult Tamogatdsi Szerzédésben
foglaltak szerinti finansziroz4si modra véltozik.

Szallitéi finanszirozas utéfinanszirozdsra véltozésa esetén, amennyiben a szallitoi
finanszirozés alapjan a Vallalkoz6 Szallitéi elSleget igényelt, az igényelt eléleg a még
benytjtasta keriil szdmlakban valtozatlanul a felvett eléleg ardnyaban keriil elszémoldsra;

N oorar

als oo I

— 2 =

A végszimla befogadasat kdvetben a Megrendelé a Vallalkozéval szemben kifizetési
kotelezettséggel nem tartozik. A végszdmla benyujtdsival egyiitt Véllalkozé koteles
kifejezett jogfenntarté nyilatkozatban Megrendeld részére tételesen &s egyértelmiien
beazonosithaté médon megjelslni, hogy milyen jogcimen és pontosan milyen 6sszegii dijat
tart jogosnak, amelyet a benyuijtott végszamlan felil a Megrendel6vel szemben
cérvenyesiteni kivan. Ilyen jogfenntarté nyilatkozat csatolésa esetén Felek a nyilatkozatban
foglalt igényekkel kapcsolatban megkisérlik a békés uton torténd rendezést, és a vitatott
igények korében a jogszabalyoknak megfeleld megallapodas kialakitasat,

Villalkozé tudomasul veszi, hogy

- A fentiek szerinti jogfenntarté nyilatkozataban kételes tételesen a fentiek szerint az
egycrtelmtlien beazonosithatéan és kétséget kizar6 médon megjeldlni minden olyan a
teljesitésével dsszefliggésben éllaspontja szerint Vallalkozét megilleté igényt, amelyre
vonatkozoan jogfenntartdssal kivan élni. Tudomésul veszi, hogy 4ltaldnos nyilatkozata a
jelen szerzédés értelmében jogfenntartist nem alapoz meg. Altalinos jogfenntart6
nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vallalkozé nem jeloli meg legalébb jogeim,
Gsszeg €s a jogcimet megalapozd egyértelmiien beazonosithaté esemény szerint. Minden
olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg tigy kezelend6, hogy arra vonatkozdan
Vallalkozd jogfenntartd nyilatkozatot nem tett.

- Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszamla benyujtiséval
egyutt jogfenntarté nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésb6l eredden a
Megrendel6vel szemben semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel nem é&lhet, mely
természetszeriileg is Osszhangban 4ll a szerz8dés atalanydijas jellegével. Mindezek
tudomésulvételével Villalkozé kifejezetten vallalja, hogy jogfenntarté nyilatkozatanak
hidnya egyben a fteljesitésb]l eredd mindenfajta igényérél — ide nem értve
¢rtelemszerlien a benytjtott végszdmla kifizetésére vonatkozé igényt - torténd
lemondésnak, joglemondé nyilatkozatanak mindsiil.

- Villalkozé tudomdsul veszi tovédbba, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak
megfeleld jogfenntart6 nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartdsa csak azokra az igényekre
terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfeleléen megjelsl. Ezt
meghaladéan pedig a teljesitésbol eredben a Megrendelével szemben semmilyen tovabbi
megtéritési igennyel nem élhet. Mindezek tudomésulvételével Villalkozé kifejezetten
véllalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntarté nyilatkozatanak hisnya
egyben a teljesitésb6]l eredé mindenfajta igényérd]l — ide nem értve értelemszertien a
benyujtott végszamla kifizetésére vonatkozo igényt - t6rténd lemondasnak, joglemondé
nyilatkozatnak minésiil,

Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy barmely olyan a teljesités sorin tett jogfenntartd
nyilatkozata, amelyet a végszamla benydjtdséval egyiitt a jelen pontban foglaltaknak
megfeleléen nem nyijt be Megrendeld részére visszavontnak mindsiil és tgy kezelendd,
hogy arrdl vallalkozd lemondott.
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3.16 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely korben torténd alkalmazasa

4.1

4.2

43

44

esetén a 28 napos hatdridét, amely ezen cikkben kifejezetten rogzitésre keriilt jogvesztd
hataridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerz6dés alapjan azt értik, hogy mindazon
jelen cikk alkalmazasa koirében érvényesiteni szandékozott igényekrSl amelyeket a
tudomasszerzést kivetd 28 napon, vagy azon idSpontot kovetd 28 napon tul terjeszt eld
Vallalkoz6, hogy arrdl tudomast kellett volna szereznie, Viéllalkozo6 kifejezetten lemondott
fellépni Megrendeld felé. Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen
joglemondéds nem jelenti semmilyen a szerz6désben véllalt kotelezettsége teljesitése aldli
mentesiilést, vagy a nem teljesitésbdl eredben vele szemben érvényesithetd
jogkovetkezmények aloli mentesiilését.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely kérben torténd alkalmazésa
esetén a 42 napos hatarid6t, amely ezen cikkben kifejezetten rdgzitésre keriilt jogvesztd
hatéridének minésitik, mely alatt felek a jelen szerz6dés alapjan azt értik, hogy mindazon
jelen cikk alkalmazésa koérében érvényesiteni igényekr6l, amelyek tekintetében Vallalkoz6
ezen eloirt hataridét nem tartotta be, Villalkozd kifejezetten lemondott és tudoméasul veszi,
felé. Véllalkozé kifejezetten tudomdsul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondis nem
jelenti semmilyen a szerz6désben vallalt kitelezettsége teljesitése aléli mentesiilést, vagy a
nem teljesitésbdl eredGen vele szemben érvényesithetd jogkovetkezmények aloli
mentesiilését.

Felek megéllapodnak tovabba és Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy barmely olyan esetben,
amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazasdnak lehet6sége mertil fel és elutasitdsnak lehet
helye, abban az esetben az elutasitdsra Mérndk a Megrendel6 jovahagyésa mellett jogosult.

Vallalkozé kifejezetten tudomdsul veszi €s vallalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk alkalmazasi
korében hataridében benyujtott minden olyan koévetelése, amelyet a részletes kovetelés
benytjtasat kovetéen Megrendelé a Vallalkozé altal elGterjesztett Osszegben jovahagy,
akként mindsiil, hogy az Vallalkozd minden azzal kapcsolatos kifizetési igényét tartalmazta
és a Megrendeloi elfogadast kivetden az abban megjeldlt ellentételezésen tul Vallalkozd
semmilyen tovébbi igényt nem tamaszthat az adott kovetelésbdl eredden.

. A megvalésitis iddtartama, teljesités hatirideje

A Vallalkoz6 a Létesitmény szerzddésszer(i megtervezését és megvalositasat az Altalanos és
Kiilonds Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idéponttd]l legkésébb 30
hénapon beliil koteles teljesiteni, azaz a miszaki &tadas-atvételi eljardst lezémi. A
szerzodésszerli teljesités alatt a mlszaki atadés-atvétel zérasdnak napjat kell érteni.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzbdésben foglalt szolgaltatist jogilag
oszthatatlannak mindsitik.

Jelen Szerzddés aldirasaval Vallalkozd eredményfelelosséget vallal a beruhazas hataridére
torténd teljes korii megvalositasara.

A Villalkozd Megrendeld irasbeli jovahagyasaval jogosult az el6zetes teljesitésre.

. A villalkozo altal nyujtott jotallas
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5.1

5.2

6.1.

6.2.

6.3.

Villalkozé a vonatkozé jogszabélyi eldirdsoknak megfelelden a miiszaki atadas-atvételi
cljards lezérasitél szamitott 36  hémapon keresztiil jotill (jotallasi idészak) a
Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerli teljesftéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgaért, és mindségéért fiiggetlentl attdl, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.
Jotallasi kotelezettség iddtartama acélszerkezetek korrézi6védelmével kapcsolatban 120
hénap.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan
Ujrakezdddik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd j6téllasi idétartamot
hatéroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjel5it 36
hénapos jétallasi idotartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a
jogszabély altal kételezden eldirt j6tallasi idbtartam az alkalmazandd.

. Szerzédést biztosité mellékkitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a Véllalkoz6 a jelen szerz8dés hatilyba 1épéséig szerz6dést biztosito
mellékkotelezettségként teljesitési biztositékot nytjtott Megrendelé részére, amelynek
mértéke a Szerz8déses Ar (a szerzédés tartalékkeret &s afa nélkiil szdmitott
ellenszolgaltatisa) 5 %-a. A biztositék szolgiltatdsanak kotelezettségét a Kbt 134. § (6)
bekezdés a); pontjdban meghatirozottak szerint lehet teljesiteni. A Szerzédés 3.1. pontja
szerinti ellenérték valtozdsa a szerz6dés teljesitése sordn a teljesitési biztositék Ssszegét nem
érinti,

A teljesitési biztositéknak a jotallasi biztositék Megrendeld részére torténd rendelkezésre
bocsétasaig érvényben kell maradnia.

A teljesitési biztositék arra az esetre szol, ha a Véllalkoz6 nem szerz8désszerden teljesit,
illetve a szerzOdés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendeld jogosult a biztositék teljes
Osszegét lehivni.

Villalkozo kotelezettséget vallal, hogy a miiszaki &tadas-atvételi eljéras lezérasakor
(kiilonds Feltételek 10.1. Alcikkely) szerzédést blztosné mellekkﬁtelezettsegkent a h1bas
teljesités biztositékaként a jotdllasi iddszak wéee+ nkans tartam
hatdlyban, érvényben lévé jotallasi biztositékot nytijt Megrendelo reszére A b1zt051tek
megfeleld forméban torténd nyujtisa a végszdmla benytjtdsanak a feltétele tovabb4 a jelen
szerz0dés szerinti teljesitési biztositék felszabaditasanak feltétele. A biztositék formajara a
Kbt. 134. § (6) bekezdései az ironyadoak, azzal hogy Megrendel6 elirja, hogy a Kbt. 134. §
(6) bekezdése esetén a biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti forméban
lehetséges nytjtania.

A jotallasi biztositék mértéke a jotallasi id6szakra (36 honap) a Szerzédéses Ar (a szerz6dés
tartalékkeret €s 4fa nélkil szamitott ellenszolgaltatasa) értékének 5 %-a. A 36 hénap teljes
korii jotallasi idészakot kdvetden a jotalldsi biztositék Ssszege csdkken a Szerzédéses Ar (a
szerzbdés tartalékkeret és dfa nélkil szamitott ellenszolgaltatisa) acélszerkezetek
korroziovédelmére es6 mértékének 5 %-dra, mely Gsszeget az acélszerkezetek
korréziovédelmére hétralévé idészakra vonatkozéan kell Megrendel6 rendelkezésére
bocsatani.

A jotallasi biztositék tekintetében a Szerzddéses Megallapodas 6.3. pontja az irAnyado.
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6.4

6.5

6.6

Garancia biztositdsdval vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvillalast tartalmazé - kotelezvénnyel t6rténd nytjtdsa esetén egyértelmiien és
kotelezo jelleggel tartalmaznia kell legal4bb az alabbi elemeket:

. garantilé megnevezése,

azon személyt, aki felé ezt kibocsatjdk (Megrendeld),

a Villalkoz6 azonositasra alkalmas adatait,

a szerz(dés targyat,

azon tényt, hogy a garantdlé mely idéponttd]l és milyen mértékli garanciét vallal, a
bankgarancia/kitelezvény lejératit és lehivhatdsagit (a2 miiszaki 4atadés-atvételtol
szdmitottan) a jotdllasi id6szak végéig kell, hogy érvényben maradjon.

. azon nyilatkozatot, hogy ezen 6sszegb6l az Ajanlatkéré lehivhat, amennyiben a
Megrendeld nyilatkozata szerint az Vallalkoz6 nem teljesiti jotallasi kotelezettségeit,
o egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kdtelezvény a lejarataig visszavonhatatlan.

A jotéllasi biztositékbél Megrendelé akkor jogosult lehivni, ha a Véllalkoz6 a jotallasi
kotelezettségeit a felhivas ellenére nem, vagy nem megfelelden, illetve nem hatériddre
teljesiti. A lehivas lehet részleges vagy a teljes értékre terjedo.

Az érvényesiteni kivant lehivas mértéke a Megrendel6 kizarblagos mérlegelési jogkore. A
Megrendel6 a biztositékon tuli igazolt kdranak megtéritését is kdvetelheti.

Amennyiben 4tutalassal kivan Vallalkozé (nyertes ajénlattevd) barmely biztositékot
rendelkezésre bocsdtani, ugy Ajanlatkér6/Megrendelé Magyar Allamkincstidrnal vezetett
10032000-00319841-30005204 szamu szamlajara utalja a biztositék dsszegét.

A Szerzddés szerinti feladatok - olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelds - késedelmes
teljesitése esetén (igy killondsen, ha a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasanak id6pontja a
jelen szerz8désben meghatarozott id6tartamon tili idépontra esik, vagy az atadas-atvételi
eljaras sordn a Megrendel6 olyan hibékat észlel, melyek nem teszik lehetévé a Létesitmény
atvételét, a Viallalkozé minden késedelmes nap utin a Szerz6déses Ar (a szerzddés
tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatasa) értékének 0,5%-anak, de legfeljebb
Osszesen a SzerzOdéses Ar (a szerz6dés tartalékkeret és afa nélkiil szimitott
ellenszolgaltatasa) értéke 10%-anak megfeleld 6sszegii késedelmi kitbér fizetésére koteles.
A kotbér maximilis mértékének elérését kovetden Megrendeld jogosult a szerzGdést
felmondani, illetve amennyiben a teljesités nem kezd6ddtt meg, a szerzddéstdl elallni.
Megrendelé kotbér maximdlis mértékének elérését kovetben a teljesitési biztositék
érvényesitésére jogosult.

A késedelmes teljesités esetére kikot6tt kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A
Viéllalkozé késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendelovel torténd
egyeztetést kovetden pothataridét vallalm.

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a Vallalkozé a szerz6dés teljesitését megtagadnd, vagy a
szerzBdés teljesitése olyan okbdl, amelyért a Véllalkoz a Ptk. alapjan felelds, meghitisulna,
ugy a Vallalkozd kiteles meghitisuldsi kotbért fizetni Megrendel6 részére. Megrendeld
jogosult tovabba meghitsulasi kitbért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen
szerz6dés azonnali hatalyd felmondasa utjan szlinik meg. Meghiusulasnak mindsiil tovabba,
amennyiben a Vallalkozé hibajab6l, neki felréhaté magatartasbdl, szerzédéses
kételezettségeinek nem teljesitésébdl eredben, a Tamogatasi szerzédéstdl a Tamogaté elall,
vagy azt felmondja.
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6.7

6.8

A meghidsulisi kotbér alapja a szerzédéses 4r (a szerzddés tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott ellenszolgéltatisa). A meghitisulasi kotbér mértéke a kotbéralap 10 %-a.

Villalkozé minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti Megrendeldt, amely sajat
teljesitését akaddlyozza, vagy a Megrendeld érdekében barmely okbél sziikséges. Az
értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. A hataridére
vonatkozo6 akadalyoztatdst, késedelmet Vallalkozénak haladéktalanul jeleznie kell a Mémdk
¢s a Megrendelé felé, illetve a késedelem elhéritdsa érdekében minden téle elvarhatd
intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vallalkozd értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztisédval kapcsolatos valamennyi —
Megrendeldt, vagy harmadik személyeket ért — karért kartéritési felelosséggel tartozik.

Véllalkozé kijelenti, hogy rendelkezik az Epber. 9.8-a alapjan a kivitelezdi feladatok

ellatasshoz sziikséges, 300 millié Ft/év és 100 millié Ft/karesemény mértékii All Risk tipust
felelésségbiztositdssal, mely kiterjed a teljes szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel

kapcsolatos t6bbletkoltségekre (romeltakaritds, szakértdi kéltségek, stb.), a meglévd és
szomszédos épitményekre. A biztositisnak fedezetet kell nyijtania az épitkezés folyaman az
épitési teljesitéshen (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a
meglévé megmaradé épiiletekben keletkezd karokra, harmadik személynek okozott dologi
¢s személyi kdrokra. Vallalkozd kijelenti, hogy rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 11. §-a alapjan 100 millid Ft/év és minimum 25 millié Ft/karesemény mértéki

tervezdi felelésségbiztositassal. mely kiterjed a teljes szerzddés szerinti tervezési munkdkra,

A _feleldsségbiztositasoknak a miiszaki-atadds atvétel sikeres lezdrdsédnak az idépontjdig
terjedd hatdllyal kell birnia. A felelésségbiztositasoknak ki kell terjednie a teljesités sorén az

ajanlattevl, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozék és a Ptk. szerinti valamennyi teliesitési

segéd Altal okozott karért vald feleldsségre is. Az ezt igazolé dokumentumot (kétvény,

szerz6dés) Vallalkozé a Megrendelének jelen szerzddés aliirisakor rendelkezésére
bocsatotta. (5. szdmu melléklet)

7. Kapcsolattarték

A szerzGdés sorén a felek részérél az aldbbi kapcsolattartok jarnak el:

}; l ]n é r n].
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8.1

8.2

Megrendeld részerol:
Filép Szilard
foosztalyvezetd

Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: fulop.szilard@ovf.hu

Klimo Erzsébet

Projektvezetd
Telefon: +36-1-225-44-00

E-mail: klimo.erzsebet@ovf.hu

A Kozbenst Fizetési [gazolasra jogosult (Mérnok szervezet képviseldjének) adatai:

Projektvezetd:

projektvezetd helyettes:

Vallalkozé részérdl:

----------------------------------------

A kapcsolattartd személyében bekovetkezett esetleges véltozasrol a felek kotelesek egymast
kélcsondsen, haladéktalanul tajékoztatni.

8. Egyéb rendelkezések

Megrendel$ a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaitak szerint - a szerzédéstél
eldllhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a 141. §
alapjan 1j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajdnlattevéként
szerzbd6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésidga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eur6pai Unié jogdbdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezeftségszegés tOrtént, és a birdsig Altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzodeés nem semmis.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendeld jogosult és egyben koételes a
szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha:

a) a Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;
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8.3

8.4.

8.5

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Villalkozé a szerzGdés megsziinése elstt mér teljesitett szolgaltatés
szerzbdésszerll pénzbeli ellenértékére jogosult,

A Villalkozo6 tudomasul veszi, hogy

a) a Villalkoz6 nem fizethet, illetve nem szdmolhat el a szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, &s
melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) a szerzbdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
szaméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti figyletekrél az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti. >

Amennyiben a Villalkozé kiilfldi adoilletéséghi Gigy koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hatésagtél a magyar adéhatossg
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszégok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil. A szerz6dés €s a felek kozti kommunikéci6 nyelve a magyar.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Szerzédéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az irdnyadék, amelyek a jelen Szerzddéses Megallapodassal
egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és értelmezend6k, abban az esetben is,
ha fizikailag nem keriil csatolasra jelen Szerzédéses Megallapoddshoz. A dokumentumok
kozotti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb 4ll6 dokumentum rendelkezései megeldzik a
sorban késibb 4116 dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1 Jelen Szerzbdéses Megallapodas

8.5.2 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

8.5.3 Kiegészitd tdjékoztatds _

8.54. A Megrendel§ dltal a jelen Szerzodés megkotését megelézd kozbeszerzési eljaris
eljarast megindité felhivasa és az I, kitet

8.5.5 Kiilonos feltételek

8.5.6 FIDIC Sérga Konyv Altalanos Feltételek (Uzemek, telepek és tervezés-épitési
projekiek Szerzédési feltételei, Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
Vallalkozo dltal tervezett épitési és mérniki létesitmenyekhez,, 2011. évi mdsodik,
magyar nyelvii kiadds)

8.5.7. Megrendel6 Koévetelményei (I11. kdtet)

8.5.8. Jegyzékek (1. szamu jegyzék Vallalkozo javaslata)

8.5.9. Egydsszegli Ajanlati Ar (IV. kétet)

8.5.10. Felolvas6lap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezetdkrsl Villalkozo6
ajanlata szerint

8.5.12. Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
moédositaséhoz (a tovabbiakban a Szerz6désben utmutatoként keriil meghivatkozdsra)

® A kiilfsldi adéilletbségii nyertes ajanlattevd koteles a szerzbdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége
szerinti ad6hat6sagtél a magyar adohat6sg kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattcvére vonatkozé adatokat az orszégok kizotti
Jjogsegély igénybevétele nélkiil,
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8.6

8.7

8.5.13. Atlathatoségi nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatarozottak alatt a kovetkezoket értik:

- Az L kotet a Jelen Szerz6dés megkotését megel6z0 kozbeszerzési eljardst megindito
TED 2018/S 009-015178 szidmon megjelent felhivds annak valamennyi esetleges
modositasat kdvetben, mely médositasok a kdvetkezd azonosito(k) alatt jelentek meg:
TED .............. TED ..cooeeeeennns stb.

- Az 1. kotet a Jelen Szerzddés megkstését megelézd kozbeszerzési eljards soran a

Megrendel6 altal I. kotet megjeldléssel kiadott Ajanlati Dokumentacié cimil
dokumentumnak az ajanlattételi hatdridé napjan hatalyos tartalma.
A Megrendelé Kovetelményei (III. kotet) a Jelen Szerzodés megkotését megelzd
kézbeszerzési eljards sordn a Megrendelé A4ltal 1II. kotet megjeldléssel kiadott
Megrendeld Kovetelményei cimii dokumentumnak az ajanlattételi hataridé napjén
hatalyos tartalma.

- Az Egybsszegli Ajanlati Ar (IV. kotet) a Jelen Szerz6dés megkotését megeldzd

kozbeszerzési eljards soran a Megrendeld altal IV. kotet megjelSléssel kiadott
Egysszegii Netté Ajanlati Ar Bontasa cimi dokumentumnak az Ajénlatba benyujtott és
az ajanlattételi hatarid6 napjan hatalyos tartalma.
A Villalkozd javaslata a Jelen Szerzédés megkotését megeldzd kdzbeszerzési eljaras
sordn a Megrendelé 4ltal V. kotet megjel6léssel kiadott Ajanlati Tervek,
EngedélyekIndikativ—terrdelcamentdeid cimli dokumentumnak az Ajénlatba benytjtott
Vallalkoz6 javaslata szerinti és az—a végleges ajanlattételi hatérid6é lejirtakori napjan
hatalyos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatérozott Utmutatd alatt a mindenkori Irdnyité Hatésag ltal kiadott
hatélyos dokumentumeot értik.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerzodés barmely modositisat a magyar jogszabalyok és
kiemelten a Kbt. — kiilondsen annak 141. §-a - rendelkezéseivel 8sszhangban, kizirdlag
irasban, a Szerzddéssel azonos mddon lehet megkétni,

A Megrendel6 kételes a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomdésdra, hogy a szerzb6dd fél
(Vallalkozd) tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zami a kozbeszerzési eljarasbol.

| 898

Villalkozé jelen szerzddés aldirdsdval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerzOdés teljesitése sordn a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetbleg elfogadja a
jelen Vallalkozasi szerzOdés targyét, annak megvaldsitdsét, valamint az elszamolésok,
kifizetések, ellenGrzések eljardsi szabdlyait érintdé valamennyi Eurdpai Uniés és magyar
jogszabalyokat, beleértve az unios tamogatdsok felhasznéldsara vonatkozé jogszabélyokat is.

| 8.10-9 Megrendeld rogziti, hogy jelen szerzédésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd Altalanos

szerzOdési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatarozésa az elé6zményi
kozbeszerzési eljarasban specifikusan ezen szerzdédés megkotésére vonatkozoan kerdilt
meghatdrozasra, nem tobb szerzbdés megkdtése céljabol. Vallalkozé, mindezi elfogadja,
tovabba nyilatkozik, hogy jelen Szerz6dés wvalamennyi rendelkezését magiara nézve
koételezének fogadja el, nyilatkozik tovabb4, hogy valamennyi jelen szerzédésben foglalt
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feltételt és rendelkezést egyedileg megtargyaltnak és 4ltala elfogadottnak tekint, kiilonds
tekintettel az eldzményi kozbeszerzési eljaris keretében a Kbt. rendelkezései szerint
gyakorolhat6 egyes jogintézményekre — igy Kkiillonésen kiegészité tdjékoztatds kérés
lehetdségére — tekintettel. Felek mindezekkel Gsszhangban kifejezetten elfogadjik és
rogzitik, hogy jelen szerzédés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsiil altalanos
szerz8dési feltételnek.

| 8410 Felek rigzitik, hogy Vallalkoz6 sajt 4ltaldnos szerzédési feltételel — amennyiben
Villalkozé ilyennel rendelkezik - jelen szerz6dés tekintetében semmilyen formaban nem
iranyad6k ¢s alkalmazhaték, mogottes szabalyként sem. Véllalkozé ezt kifejezetten
elfogadja.

8.4211 A Villalkoz6 tudomésul veszi, heg

.............. a

Tudemasul-veszi-tovabbd-hogy jelen szerzédés a Megrendeld és a Tamogato altal megkotott
Témogatasi szerz6dés jogi sorsat koveti, figyelemmel a Kbt. 141.§-ban foglaltakra is vagyis
annak—a Tdmogatisi szerz6dés hatalyvesztése, modosuldsa, érvénytelensége, azzal
megegyezé joghatdssal bir jelen Szerzddés hatalyara, a Kbt. 141.§-ban foglaltakkal is
osszhangban. figyelemmel az érvényességére, feltételeire.

| 84312 Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség-vallalasok
teljesitése sordn, valamint a felek kozott felmerilld jogvitdkra a Magyarorszig Polgari
Torvénykonyvérdl sz6l6 2013. évi V. torvény (Ptk.) rendelkezései az iranyadéak. A felek
kitelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottik felmeriilé esetleges jogvitat — fokozott
egylittmikodési kotelezettség mellett — tdrgyaldsos ton probaljdk meg rendezni. Ennek
meghiisuldsa esetére, a jogvitdra a polgari perrendtartasrol szol6 1952, évi IIL. térvény (Pp.)
szabilyai szerint illetékességgel és hatdskorrel rendelkezd birdsaghoz forduthatnak.

| 84413 Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés a felek kozotti minden megéllapodast és
kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések oOnmagukban is kifejezik a felek kozotti
megallapodast, és egyik fél sem alapozott a masik fé] 4ltal tett sz6beli, irasbeli vagy mas
forméban tett semmilyen kijelentésekre, igéretre, kitelezettségre, amely nem szerepel ezen
szerzddésben.

| 81514 Villalkozé jelen Szerzddéses Megéllapodas alairasaval kifejezetten nyilatkozza,
hogy a jelen szerzddést, annak valamennyi rendelkezését (igy kiiléndsen a szerzbdéses
megéllapodas, a Kiildnos Feltételek és az Altaldnos Feltételek) teljes korlien megismerte,
megértette, a szerz6déses feltételeket a Felek megtargyaltdk, figyelemmel a Kbt. vonatkozé
rendelkezéseire (igy kiilondsen a kiegészité tdjékoztatds, és az elbzetes vitarendezés
szabélyaira), melyre tekintettel a Szerzédést teljes mértékben elfogadja és alairisival
magéara kotelezonek ismeri el.

| 8.1615 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az allamhéztartisrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény
(Aht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az 4llamhéztartds kozponti alrendszerében a kiaddsi
eldiranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes szerzOdés, illetve létrejott ilyen szerzodés

alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek. A
Megrendeld ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerzddésbdl eredd kivetelések eléviiléséig

az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
atlathatosagaval 6sszefliggd, az Aht. 55. §-dban meghatdrozott adatokat kezelni. Vallalkozo
képvisel§je az allamhaztartisrél szélo t6rvény végrehajtdsardl szo6lé 368/2011. (XIL 31.)
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Komm. r. 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol sz6lo 2011. évi
CXCVL tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti 4tlathaté szervezetnek mindsiil. E
nyilatkozatban foglaltak valtozisa esetén a Véllalkozd képviselje a Megrendeldt
haladéktalanul téjékoztatni koteles. Ha a vdltozds folytdn a Vallalkozé nem mindsiil
atlathaté szervezetnek, az allamhaztartasrol sz6ld 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése
értelmében részére kifizetés nem teljesithetd.

| 81716 Viéllalkozé tiirni koteles, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az uniés pénzek felhasznaldsat ellenérzd szervezetek
részérél megtorténhessen és az ellenérzés sordn szikség esetén egytittmiikddni koteles.
Vallalkozd6 kételes mindenféle korldtozéstdl mentesen lehetdvé tenni, hogy az, a mindenkori
kozremiikods szervezeti feladatokat ellaté Irdnyité Hatésdg, Témogaté az Allami
Szamvevbszék, a Kormany altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellentrzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatésag és a Kifizetd Hatésag,
tovabba az Europai Bizottsig, az Eur6pai Korrupcidellenes Iroda ¢€s az FEurdpai
Szamvevészék a Szerzdéssel ¢ kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellenérzéseken ellenbrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlazasi vagy
barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozdsdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak koénnyen hozzaférhetOknek kell lenniiik, Ggy kell &ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tirési kotelezettség megsériése esetén
Véllalkoz6 koételes megtériteni az ellendrzés altala tortént meghitsitasa, megakadalyozasa
vagy hatraltatisa folytdn neki felréhatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértdk
felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

84817 Jelen Szerzddés a mindkét Fél altal torténd alirds, de legkésébb a 3.2. pontban régzitettekre
tekintettel a Szerz6dés ellenértékének (a Szerzddés Elfogadott Végdsszege) rendelkezésre
allasa napjan 1€p hatédlyba.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozd a szerz6dés megkitésekor bemutatta az ajénlati felhivasban
szerzOdéskotési feltételként eldirt esélvegyenloségi tervet, amely a szerz6dés mellékletét

acumitia

| 81918 Fentieck bizonysagaul a szerz6dd Felek ezennel alairjak jelen Szerzodéses
Megallapodést.
| 8.2019 Jelen szerzédést Felek ....... | R ), egymassal mindenben egyezé eredeti példanyban irjak
ala.
MEGRENDELO részérdl: VALLALKOZO részérél:
Alairta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte:

..............................................................................................................................................................
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....................................................................................

....................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................

...............................................................................

............................................................... nevében,
Pénzi'lgyi ellenj egyzb: KTt vrereeieeeeeeeeeeeeeeeeeserereessnesesnseenssnressneesssenssnns
KEIE oeereireistteeir i reeseseseeerereseaerseressesstssssnena
Jogi ellenjegyzb
Kt vttt e eeeeeeteesessesssnrseesnessssnnes
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Ajdanlati nyilathozat fliggeléhe

Villalkozasi szerzddés keretében a ,,VI'T Hullimtér rendezése az Als6-Tiszan” projekt
kivitelezési feladatainak FIDIC Sarga Koényv szerinti megvaldsitasa és a kiviteli tervek

elkészitése.

Alcikkely (Szerzddéses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Megrendeld megnevezése €s cime 1.1.2.2 és Orszagos Vizilgyi Fbigazgatosag
1.3 1012 Budapest, Marvéany u. 1/D.
Véllalkoz6 megnevezése és cime 1.1238 | covrienennne.
13 | *
Mérmnok megnevezése és cime 1.124¢é | .iiiieiiinans
1.3 |
Megvalésitas idétartama 1.1.3.3 30 hénap
Jotallasi idészak 1.1.3.7 36 honap; acélszerkezetek
korroziévédelmével kapcsolatban a
jotallas idészaka: 120 honap
Elektronikus kommunikaci6 1.3 Telefax, elektronikus épitési napld
rendszerei
Meértékado jog 1.4 A Magyarorszag teriiletén érvényben
1€v6 jogszabalyok
Meértékadd nyelv 1.4 Magyar
Kommunikaci6 nyelve 14 Magyar
A Szerzédéses Ar 5 %-a olyan
A Teljesitési Biztositék dsszege pénznemben, ahogyan a Szerzédéses Ar
fizetend®
A Jélteljesitési tallasi Igények A Szerzédéses Ar 5 %-a olyan
Teljesitésére Kikotott Biztositék pénznemben, ahogyan a Szerz6déses Ar
Osszege fizetend6
A munkateriilet 4taddséra vonatkozo | 2.1 A szerz6dés hatalybalépését kdvetd 15
hataridd munkanap, mely atadds a Vallalkozot
kizarolag az el6készité munkak
elvégzésére jogositja fel.
A kezdési idéponttd] szamitott 5.1 28 nap

idétartam a Megbizd
kévetelménveiben talalt hibak

bejelentésére
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Megnevezés: Alcikkely: Adat:

Rendes munkaid6 6.5 A normél munkaidét a Véllalkozé
hatdrozza meg a Kiilénés Feltételekben
részletezett korlatozasok
figyelembevételével

Késedelmi kitbér mértéke A Szerzédéses Ar 0,5 %-a naponta

Késedelmi kotbér 8sszegének felsd A Szerzédéses Ar 10 %-a

hatara

Meghitisulsi kétbér A Szerz6déses Ar 10 %-a

Az Eloleg teljes mértéke 14.2 A Szerzédéses Ar elszamolhat6

(a Szerzédéses Ar elszamolhat6 résZEnek -......oovveen.. *%-a olyan

részének max 50 %-a) pénznemben, ahogyan a Szerzédés
Elfogadott Végisszege fizetendd

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint

Biztositas benytjtisénak hatarideje:

(a) a biztositds megkotésének 18.1 szerz6déskotés idGpontjaig kell igazolni

igazolasa

(b) a vonatkozd kotvények 18.1 28 nap a szerzddés hatdlyba 1épésétél

Harmadik fél biztositds minimalis | 18.3 300.000.000 HUF/év és minimum

dsszege 100.000.000 HUF /k4reseményenként

Tervezbi:

100.000.000 HUE/év €s minimum

25.000.000 HUF/kareseményenként
Dontobizottsag tagjainak szama 20.2 nem keriil alkalmazasra
Dont6bizottsag tagjénak kinevezése | 20.3 nem keriil alkalmazasra

(ha nem egyetértésen alapul)

* Az Ajanlattevd tolti ki
Kelt:

....................................

cégszer(i alairds
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1. sz. melléklet
NYILATKOZAT

a szerzodés alapjan teljesithetd kifizetésekkel kapcsolatos dtlathatésagi kévetelmények
teljesiilésérdl

(késziilt Magyarorszag Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az allamhéztartésrol
sz06l0 2011. évi CXCV. toérvény 41. § (6) bekezdése alapjan)

1) A nyilatkozattételre kitelezett szervezet adatai a cégkivonat és az alafrasi cimpéldany alapjan:

Szervezet neve:

Székhelye:

Adoéilletésége (ha az nem
Magyarorszag):

Cégjegyzékszama:

Adodszama:

Statisztikai szamjele:

Cégjegyzésre jogosult
képviselo(k) neve:

Cégjegyzés modja: 6nallé vagy egylittes (a megfelel$ aldhtizand6)

2) Alulirott/alulirottak, mint az 1.} pontban meghatarozott szervezet cegjegyzesre jogosult
képviselbje /képviseldi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az altalam/éltalunk jegyzett
gazdilkodé szervezet megfelel az alabbi feltételeknek, melynek alapjan atlathaté szervezetnek
mindsiil:

a. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszfrozdsa megeld-
z€sérél és megakadélyozasarol sz6lo torvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa
megismerhetd;

b. a szervezet az Eurépai Unid valamely tagdllamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrol sz6lo
megallapodasban részes llamaban, a Gazdasagi Egyiittmiikddési és Fejlesztési Szervezet
valamely tagdllaméban vagy olyan mds dllamban rendelkezik adéilletdséggel, amellyel
Magyarorszdg a kettds adéztatas elkeriilésérdl sz016 egyezményt kitott;

c. a szervezet mem mindsiil a tirsasdgi adorél és az osztalékadoérdl sz6lé torvény szerint
meghatarozott ellendrzitt kiilfoldi tarsasagnak;

d. aszervezetben kizvetleniil vagy kizvetetten tébb, mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal
vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodé
szervezet tekintetében az a.), b.) és ¢.) pont szerinti feltételek fennillnak; tovabba

e. az allamhaztartdsrél sz6l6 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6)
bekezdésének is megfelelen dtlathaté szervezetnek mindsiil, és a kotelezettségvallald
(OVF) ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerz6désbol eredd kovetelések eléviiléséig — az
Aht. 54/A. §-dban foglaltak szerint — jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezet atlathatosigival osszefliggh, az Aht. 54/A. §-dban meghatérozott
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adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 54/A. §. kedvezményezettrd] rendelkezik, azon a
Jjogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni.

3) Tudomésul veszem/vessziik, hogy

® a kotelezettségvillalé csak a fenti feltételnek megfelelé gazdalkodd szervezet részére
teljesithet szerz6dés alapjan kifizetést;
a valétlan tartalma nyilatkozat alapjan kotott szerz6dés semmis;

¢ jelen nyilatkozat  késedelmes  benyujtdsabél  eredd  jogkovetkezmény a
nyilatkozattev6t/nyilatkozattevéket terheli.

4) Kijelentem/kijelentjiik és aldirdisommal/alairdsunkkal biintetdjogi felel6sségem/felelésségiink
tudatéban igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valésignak mindenben
megfelelnek,

.................................

cégszerli alairds
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VALLALKOZO ALTALI FELFUGGESZTES ES FELMONDAS (Eltérden alkalmazand)
Villalkozd joga a munka felfiiggesztésére (Nem alkalmazhatd)

Villalkozé 4ltali felmondés (Részek torienddek)

Munka besziintetése és a Villalkozé Eszkozeinek eltavolitisa (Kiegészitendd)

Kifizetés felmondaskor (Eltérden alkalmazands)

KOCKAZAT ES FELELOSSEG

A Villalkozé gondoskodésa a Létesitménnyel kapcsolatosan (Eitérden alkalmazandd)
A Megrendel6 kockazataival jaré kovetkezmények (kiegészitendd)

Szerzbi jogok ¢és ipari szabadalmi jogok (Nem alkalmazhato)

A felelésség korlatozédsa (Nem alkalmazhato)

BIZTOSITAS
A Létesitmény ¢€s a Villalkozé Eszkdzeinek biztositdsa (Nem alkalmazhatd)

Személyi sériilésre és vagyoni kirra kotott biztositds (Nem alkalmazhato)
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18.4.

19.

19.4.
19.7.

20

20.1.

20.2
204
20.5

20.6.

21.

A Villalkozé személyzetének biztositdsa (Nem alkalmazando)

VIS MAIOR
A Vis maior kévetkezményei (Eitéréen alkalmazando)
A teljesités aloli jogszerii felmentés (Nem alkalmazando)

KOVETELESEK, VITAK ES VALASZTOTT BIROSAGI ELJARAS
A Villalkozé kovetelései (Eltéréen alkalmazandc)

A Dontébizottsag kijelolése (nem alkalmazando)

A Dintébizottsig felkérése dontéshozatalra (nem alkalmazando)
Békés megéillapodas (nem alkalmazando)

Vélasztott birdsagi eljaras (nem alkalmazando)

ELLENORZESEK ES AUDITOK A MAGYAR ES A KOZOSSEGI HATOSAGOK

ALTAL (s Cikkely)

Fiiggelékek )
BIZTOSITEKOK FORMANYOMTATVANYAI (torolve) ) ) ) )
AJANLATI NYILATKOZAT, SZERZODESES MEGALLAPODAS ES DONTNOKI

MEGALLAPODAS FORMANYOMTATVANYOK (Eltéréen alkalmazands)
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatiroznak meg az Altaldnos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikdtések, modositdsok, kiegészitések
megvaltoztatjik az Altalanos Feltételekben foglaltakat és killénbdzoség vagy ellentmondds esetén
az ebben a Kiilonos Feltételekben foglalt kikétések az irdnyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
I Altalinos rendelkezések
1.1, Meghatarozasok
1.1.1. A Szerzddés
Az aldbbi bekezdés eltérden alkalmazando:

1.1.1.1. ,Szerzddés”: A ,Szerz6dés” magdban foglalja a Szerzédéses Megallapodast, az Ajéanlati
Nyilatkozatot, FIDIC Altalinos és jelen Kiilonleges Feltételeket, a Megrendel6
Kovetelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerzédéses
Megallapodas felsorol.

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerzddés keretében. Az ,Elfogadé levél”
kifejezés alatt a Szerz6déses Megdllapodast kell érteni és az Elfogadé Levél
kibocsitdsanak vagy kézhezvételének idépontjdt a Szerzédéses Megallapodas
hatalybalépésének datuma jelenti.

1.1.1.8 , Ajanlat” jelenti a kdzbeszerzési eljarasban a Vallalkozo, mint ajnlattevé &ltal benyujtott
ajanlatot.

1.1.1.10. ,,Garancidk jegyzéke” és a ,Fizetési iitemterv” nem keriil kiadésra jelen szerzdés
keretében.

Az alabbi bekezdések hozzdadanddk:

1.1.1.11 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Villalkozo dltal készitendd terveket,
amely Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitasihoz szilkséges. E kirben:
~Kivitelezési dokumentacié™ jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben eldirt
kévetelményeknek megfeleld, és a Vallalkozo altal készitett terveket, melyek a Szerzédés
targyat keépezd létesitmények megvalositasihoz, a hibdk kijavitdsshoz szitkségesek,
beleértve a részletes talajmechanikai szakvéleményt és probaiizemeltetési tervet, valamint
a megvaldsitds generalorganizacids tervét.

~Megvalositdsi  dokumentdcio™, a kivitelezési dokumenticidinak, a tényleges
megvalésulsnak megfelelé modositdsat tartalmazé dokumentacio.

»Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesitmények megépitéséhez az
illetékes hat6sag létesitési és / vagy épitési engedélyének kiadasihoz sziikségesek.
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1.1.1.12. "Részlettervek" jelentik mindazon a Véllalkozd 4ltal, a sajat kiviteli tervei alapjan
készitett egyéb terveket, melyek szilkségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a
hibék kijavitasdhoz.

1.1.1.13 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vallalkozd altal a Mérndk utasitasai szerint
elkészitendé tervet, amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibdk
kijavitasdhoz.

1.1.1.14., Ajénlati Ar bontisa” Ajinlati Ar Bontisa jelenti azt a dokumentumot, amelyet az
Ajéanlati Dokumentacié részeként kiadott formaban &s tartalommal az Ajanlat részeként
benyujtottak, €s ahogyan azt a Megrendeld a Szerz6dés megkdtésekor elfogadott. Az
Ajanlati Ar Részletezése, a Szerz6déses Ar felbontasa, amely tartalmazza a Szerz6dés
keretében megvaldsitandé 1étesitmények &rdt.. A dokumentum alapul szolgidl a
részteljesités igazolasat alatdmaszt6é szamitashoz.

1.1.2. Felek és személyek
Eltérden alkalmazando:

1.1.2.2. ,Megrendelé” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjelslt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a véllalkozasi szerz6dés Megrendeléje,
valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti épittetd. A kozbeszerzési eljardsban
Ajanlatkérként megjeldlt szerv.

1.1.2.3. ,Villalkozé” jelenti azt az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjelolt személyt
vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a véllalkozasi szerz6dés Vallalkozo6ja, valamint a
191/2009. Korm. rendelet szerinti vallalkozé kivitelezd. Fovdllalkozé kivitelezd: az
epittetovel €pitési szerz6dést kotd €pitdipari kivitelezési tevékenységet végzé vallalkozd
kivitelezé. A kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevoként megjeldlt szervezet, vagy
személy.

1.1.2.7 ,Villalkozé Személyzete” (a pont végére beirand6): Munkateriiletre torténé belépés
szempontjabol a Villalkoz6 személyzetének mindsiilnek a kivitelezési tervek elkészit6i,
valamint a szakfeliigyeletet ellaté intézmények munkatarsai is.

1.1.2.8. ,Alvillalkoz6” az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotdtt szerzodés teljesitésében az ajanlattevd altal bevontan
kozvetleniil vesz részt, kivéve
a) azon gazdasagi szerepldt, amely tevékenységét kizardlagos jog alapjan végzi,
b) a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartét, forgalmazot, alkatrész vagy
alapanyag eladdjat,
¢) épitési beruhédzas esetén az épitdanyag-eladot;

1.1.2.9. , Dintébizottsig” A pont teljes egészében torlendd
1.1.3. Diditumok, vizsgilatok, idészakok és Befejezés

Az alabbi bekezdések torienddk:
1.1.3.1 A , Kiinduldsi Id6pont”

1.1.3.6. ,,Atvételt utani tesztek / vizsgalatok - térolve, nem alkalmazhato
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Az aldbbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltérden alkalmazandok:

1.1.3.3.

1.1.3.4.

»Megvalositds idotartama”: a bekezdés az aldbbiakkal kiegészitends:

A Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013.. évi V. tdrvény (tovébbiakban: Ptk.) 6:247.§,
6:252. §, rendelkezései szerinti eléirasok értendéek. A ,MegvalGsitas Idétartama” fogalom
alatt a Ptk. és a Kbt. a ,teljesités ideje” megfogalmazasat kell jelen Szerzédésben érteni és
alkalmazni, melybe beletartozik az lizempréba ideje és a miiszaki dtad4s — atvételi eljérds
idétartama js. Teljesitési id6tartam (Megvaldsitds Iddtartama): a szerzGdés hatélyba
lépésétdl a miiszaki dtadas-atvételi eljards lezarisdig tart, ha a Megrendel6 a muszaki
atadas-atvételi eljaras eredményeként a létesitményt atveszi. A megvalésitas id6tartama
magaba foglalja a terlilet el6készités, 16szermentesités, a Kivitelezési tervezés, valamint a
Probaiizem id6tartamét is

LAtvételt megelozo tesztek / vizsgalatok™: a bekezdés (orlendd és az aldbbiakkal

helyettesitends: Uzemprobak és prébaiizem, komplex kiprébalas

1.1.3.7.

Uzemprobik: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan prébik és vizsgalatok
értenddek, amelyek szakmailag szokésosak és indokoltak mindahhoz, hogy a megfeleld
minéség megillapithaté legyen. Ezen megfogalmazas alatt a szakmailag szokdsos és
indokolt iUzempréba kifejezést kell jelen SzerzGdésben érteni. A megrendel6i
kovetelményekben tlizemprébaként szereplé fogalom tartozik ide. Az Uzemprébak
elvégzése elofeltétele a Probatizem megkezdésének.

A ,Prébaiizem” annak az igazoldsara szolgil, hogy a Létesitmények vagy Szakasz, a
SzerzOdésben foglaltaknak megfelelden rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas modon
tartosan, megbizhat6an lizemeltethetd. A Probaiizemet a sikeres Kézbensé Uzemprobakat
kovetden kell elvégezni a probaiizemi tervben meghatirozottak szerint.

Komplex Kiprébalds akkor torténhet, ha a Prébaiizem végrehajtisat a természeti
viszonyok nem teszik lehetdvé. Ilyen esetben a Kozbensd Uzemprébik eredményeit
integralt médon kell értékelni és nyilatkozni arrél, hogy a Létesitmény rendeltetésszeri
hasznélatra alkalmas.

»Jotallisi id6szak” a cim torlendG és az aldbbiakkal helyettesitends: Hiba kijavitdsi
kotelezettség
Al1l. Cikkely Jotallasi kitelezettségek alatt ezen Hiba kijavitasi kotelezettség értendd

A kiovetkezd vj bekezdések hozzdadandok:

1.1.3.10."Kotelezd Alkalmassdgi iddszak" jelenti e Szerzédéses Feltételekben a Ptk. és a

szerz0dés targyéra vonatkozo jogszabalyok szerinti szavatosségi idészakot,

1.1.3.11."Jétallasi id6szak” A Szerzédéses Megéllapodasban foglaltak szerinti j6tallasi id6szak.

1.14.

Pénz és kifizetések

1.1.4.1. ,,Szerzédés Elfogadott Végisszege” - a bekezdés térlendd és az aldbbiakkal
Szerz4dés Elfogadott Végosszege: ,Szerzédés Elfogadott Végisszege alatt a
Szerzddéses Megdllapodis 3.1. alatti Szerzddés Elfogadott Végosszege értends”

1.1.4.10. ,Feltételes Gsszeg” - a bekezdés torlendd és az aldbbiakkal helyettesitends

Feltételes 8sszeg alatt megrendeld a Tartalékkeretet érti, annak minden kévetkezményével.

1.1.4.11. ,Visszatartott 6sszeg” - téréive, nem alkalmazhato
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Az aldbbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltéréen alkalmazandok:

1.1.4.3.,,

Koltség” a bekezdés torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd:
minden, ésszerlien a Vallalkozd altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy azon kiviil
keletkez kiadast jelenti, amely magdba foglalja az ltalanos és ahhoz kapcsol6dé terheket.
A Villalkozénak koltségén felill, haszon kifizetése nem jar. Ahol jelen szerz6dés igy
rendelkezik, a haszon kifizetésére a koltség mellett vagy annak kiegészitéseként nem kertil
sor az erre iranyulé rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.6. Egyéb Meghatarozasok

1.1.6.8. ,Elére Nem Lathat6” az Alcikkely végére be kell irni a kivetkezdket: Elére nem lathaté
kériilménynek kiilonosen a 4.12. szamu Alcikkelyben felsorolt koriilmények minésiilnek.

Lh]

»elére nem lathaté” alatt értend6k minden olyan esemény, melynek bekdvetkezése
megfelel a kdzbeszerzésekrdl szol6 2015, évi CXLIIL. térvény, 141. § (4) bekezdésének c)
pontjanak ca) alpontjdban leirtaknak.

1.1.6.9. ,,Valtoztatas” a bekezdés az aldbbiakkal kiegészitendd:
és amellyel Osszefiiggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt szerinti
szerz6désmodositas, vagy 1j kozbeszerzési eljaris lefolytatisat megalapozd feltételek
fennallasa, melyek esetén a szerzédésmaodositashoz, G szerz6dés megkotéséhez szilkseges
eljardsi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tdmogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve utmutaték hatdroznak meg (kilonds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra).

Az alabbi vj bekezdések hozzaadandck:

1.1.6.10.,,Szerz6désbontias” a SzerzOdés Felek altal a Ptk. szerint tdrténé megsziintetését,
felbontasat, valamint a Szerzédésnek a Felek barmelyike altal térténéd felmondésat, illetve
a Felek barmelyike altal a Szerz6déstd! torténd elallast jelenti.

1.1.6.11.A , Kozbeszerzési Torvény” illetve Kbt. alatt a kdzbeszerzeésekrol szolo torvény értendd.

1.1.6.12.,,Ptk.” kifejezés alatt a Polgari Torvénykényvrol sz616 térvény értendo.

1.5. Dokumentumok fontossagi sorrendje - t10rlends és helyettesitendd

A Szerz6dést alkotd dokumentumokat egymast kolesdnSsen értelmezének kell tekinteni. Ertelmezés

szempontjabdl a dokumentumok fontossagi sorrendje a Szerzédéses Megallapodas 8.5 pontja

szerint értendo.

1.6. Szerzddéses Megallapodas - helyettesitendG:

A Feleknek a Szerz6déses Megallapodast (Szerzodést) a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL
térvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével Gsszhangban kell megké&tnitik.

1.7. Engedményezés — eltérden alkalmazandé
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Az elsd mondat torlendS. A mésodik mondat elsd szava (ugyanakkor) térlendé. A mdsodik mondat
a) pontja kiegészitend6 ,,a Kbt. eléirdsainak megfelel médon (Kbt.139§-140.§)”

1.9. Hibsdk a Megrendelé Kiévetelményeiben — eltéréen alkalmazandé
A 2. bekezdés (Egy ilyen tartalmu ...) térlend§.

A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156. § szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az irinyadoak,
valamint az ehhez kapcsolodé a Kbt. szerinti szerz6désmadositist megalapozo feltételek fennallasa
esetén a szerz6désmbdositishoz szilkséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az
uniés timogatéssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve tmutatok (kiilénds tekintettel a Szerzédéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatéroznak meg. Vallalkozé a Megrendelé altal
kiadott Ajénlati Felhivast és Ajanlati Dokumentéciot és Mellékleteit a Kdzbeszerzési Eljéras alatt
koteles volt atvizsgilni és a Kbt. eldirasainak megfeleléen ezekkel kapcsolatban kiegészitd
tdjékoztatasokat, kérdéseket intézhetett a Megrendel6hoz, melyeket a Megrendeld meghatarozott
id6n beliil megvalaszolt. Vallalkozé jelen Alcikkely szerinti kovetelést csak és kizardlag az
elékészitéshez sziikséges munkateriilet tadast kdvetden a helyszin feliilvizsgalata alapjan felmeriils
koriilményekre alapozhat, melyek a kdzbeszerzési eljaras soran atadott dokumentumokbél nem
voltak feltételezhetdek. A FIDIC 20.1. pont szerinti 28 napon beliili jogvesztd igénybejelentést az
eldkészitéshez sziikséges munkateriilet 4tadds napjatol kell szamitani,

1.10. A Villalkozé Dokumentumainak Megrendel6 altali haszndlata

Az Alcikkely elsd bekezdése torlendd

Az Alcikkely mdsodik bekezdése eltérGen alkalmazando:

A bekezdés elsd hdrom sora (addig, hogy ,dijmentes jogosultsiggal”) helyettesitendd az
aldbbiakkal: ,,A Véllalkozé (a Szerzodés alairdsaval) visszavonhatatlan, atruhdzhat6, kiz4rdlagos,
szerz6i jogdij kotelezettségtdl mentes engedélyt ad a Megrendelének

Az Alcikkely harmadik bekezdése torlendd
1.12. Bizalmas részletek — az Alcikkely kiegészitendd az aldbbi utolsé bekezdéssel:

Egyébként a Szerzddés nyilvanos, kdzérdekii adatnak minésiil, ide nem értve az Ajénlatban a
Véllalkozok éltal kifejezetten és elkiilénitett médon, mellékletben kézolt adatokat. Mindez azonban
nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, tovdbba nem jelent Vallalkozdk
részére semmilyen felhatalmazést, hogy a Szerz6dés szerinti adatokat, informéciét, megolddsokat
stb. a Mérndk elbzetes irdsbeli hozzdjaruldsa nélkiil a Szerz6déstél eltérd célra hasznaljak fel, vagy
azokat birmely miiszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvinyban publikiljdk. Amennyiben a
Mémék el6zetes hozzijarulasanak sziikségessége Véllalkozok szdmdra kérdéses, Gigy ebben az
esetben Mérmnak eldzetes dontését kell kérni, mely a Felekre nézve kotelezd.

1.13  Jogszabdlyok betartasa - eltéréen alkalmazando
Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitends:
A Villalkozo kételes a Szerzodés teljesitése sordn a vonatkozé hatilyos jogszabalyokat betartani.

Az 1.13. a) pontja torlend és helvettesitendd a kbvetkezdkkel:
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A Megrendelé Kovetelményei rendelkezik arrdl, hogy a létesitmény vizjogi 1étesitési engedélyét,
valamint kérnyezetvédelmi engedélyét melyik fél kotelezettsége beszerezni. Minden mas engedélyt,
ami a szerzddés szerinti tevékenység végzéséhez sziikséges - beleértve bizonylatokat, jogositvanyt
és jovahagyast - a Véllalkozonak kell beszerezni, tovabba Villalkozd feladata és feleldssége az
atadott engedélyek meghosszabbitisa, illet6leg médositasa.

2 A Megrendelé
2.1. Helyszinre valé bejutas joga — eltérden alkalmazando

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba adésin szerz6dés hatalyba 1épését kiveté 15 napon beliil az
elékészitd munkalatok megkezdésére vonatkozé a Munkateriilet atadasat kell érteni az alabbiak
szerint:

Az Alcikkely harmadik bekezdés b) pontja tériendd és a bekezdés az aldbbival kiegészitendd:
A Villalkozé ebben az esetben nem jogosult barmely ilyen Koltség elfogadhaté haszonnal
kiegészitett 5sszegének részére torténd kifizetésére.

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kévetkezdvel:

A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az irdnyadoéak,
valamint az ehhez kapcsol6ddé a Kbt. szerinti szerzddésmodositast, vagy 0j kdzbeszerzési eljarast
megalapozé feltételek fennallasa esetén a szerzédésmédositdshoz, 11j szerzédés megkdtéschez
sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unids timogatassal kapcsolatos
jogszabalyok, illetve utmutatok (kiillonds tekintettel a Szerzddéses Megallapodds 8.5.12. pont
szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg.

2.5.Megrendelé kivetelései

Az Alcikkelyben a J6tallasi Id6szak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavitasi
id6szak szerinti hiba bejelentési id6szakot jelenti.

Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kivetkezdvel:

A levonds az elismert, egynemii és lejart kvetelés beszdmitésa alapjan torténik, figyelemmel a Kbt.
135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sordban szerepld barmely olyan 8sszegb6l kitétel
alapjan Megrendeld jogosult ezen igényeit a teljesitési biztositékbdl lehivni.

3. A Mérmdk

3.1  Mérnoki kitelességek és hataskior

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdkkel:

A Mémok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miszaki ellenbri tevékenységre
vonatkozo jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld feladatkdrt 1atja el.

A Mémédk a 3.3 Alcikkely, a Valtoztatasi utasitds kiad4sdra vonatkozo 13.1, 13.2 és 13.3
Alcikkelyek, a Vallalkozdi kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, valamint az 0j alvéllalkozé
bevonasat szabalyozé 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasitisi és jOvahagyési jogkOreit a
Megrendeld és a kdzremiikdd szervezeti feladatokat ellatd Irdnyité Hatdsdg elGzetes irasbeli
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hozzajérulasaval gyakorolhatja a jelen Szerzédéses Megallapodds 8.5.12 pont szerinti Utmutaté
rendelkezéseire is tekintettel.

A Mémbknek elbzetes irdsbeli hozzajérulassal kell rendelkeznie Megrendeld részérdl, az alibbi
dontések, intézkedések meghozatala, valamint Véallalkozo részére térténé tudomasra hozatala elétt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Dontések) szerinti Déntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely
értelmében Modositasnak mindstilhet, kulonosen amely médositja a 14.1 Alcikkely
(Szerz6déses Ar) szerinti Szerzddéses Arat, vagy a 8.4 Alcikkely (Megvaldsitis
idétartaménak Meghosszabbitésa) szerint a teljesitési hataridét;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozénak mindsiilé szervezetek személyében torténd
bérmely médosulés, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvallalkozonak, melyet egy, a
Szerz6désben megnevezett mésik Alvallalkoz6nak kellett volna elvégeznie;

¢) a Villalkozé 5.2 Alcikkely (A Vallalkozé Dokumentumai) szerinti dokumentumainak
jovahagyisa;

d) a13. Cikkely (Valtoztatésok és kiigazitasok) szerinti eljarés

e) amennyiben a Villalkozé a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendeld, vagy a nevében eljard
személy, kiilondsen a Mémék altal adott utasitdst célszeriitlennek vagy szakszer(itlennek
iteli (azaz amennyiben a Villalkoz6 a 3.3 Alcikkely alapjan adott utasitast célszerlitlennek,
vagy ésszerlitlennek {téli, abban az esetben a Mérnoknek elézetes irasbeli hozzajaruldssal
kell rendelkeznie Megrendel6 részérdl, hogy az utasitést visszavonja, vagy megvaltoztassa,
vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);

f) a Teljesitési Igazolas Vallalkozok részére torténd kiadasa;

g) birmely pétmunkénak mindsiild tevékenység elrendelése vagy jévahagydsa;

h) 20.1 Alcikkelyben rogzitettek elbiralsa.

Fiiggetlentll az eldzetes hozzdjarulds kérését el6iré, fent meghatirozott kotelezettségtdl,
amennyiben — a Mémdk véleménye szerint — az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az elkésziilt
munkék, illetve a kornyezetben 16v8 vagyontirgyak épségét veszélyeztetd vészhelyzet meriil fel,
akkor a Mémdk utasithatja a Véllalkozét minden olyan munka elvégzésére és minden olyan
intézkedés megtételére, amely a Mémdk véleménye szerint sziikséges lehet a kockézat, illetSleg a
karok megsziintetéséhez vagy csokkentéséhez, anélkill, hogy ez felmentené a Vaillalkozét a
Szerz6dés szerinti barmilyen kotelességiik és felelésségiik alol. A Vallalkozénak, a Megrendel
jovéhagydsanak hidnya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mémok ilyen utasitasat,
ugyanakkor Mémdk minden ilyen esetben kételes az utélagos jovihagyés beszerzése érdekében a
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni,

3.3. Mérnik utasitdsai

A4 3.3. Alcikkely elsG bekezdésének mdsodik mondata torlendd és helyettesitendd a kivetkezdkkel:

A Villalkozé csak a Megrendeldtdl, illetve a Megrendeld képviseletében eljaré, irasban
felhatalmazott személytél, killondsen a Mémdktdl, vagy egy olyan helyettestél fogadhatnak el
utasitasokat, aki a Kiilénleges Feltételek, kiiléndsen a jelen Cikkely szerint megfelelé hataskdrrel
rendelkezik.

A 3.3. Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és helyettesttend6 a kovetkezGkkel:

Villalkozé a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek 4ltal irasban adott utasitasokat
kotelesek végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtasa a Helyi Torvények megsértésére, az élet- és
vagyonbiztonsag, illetve a Létesitmények biztonsdga veszélyeztetésére vezetne. Egyébként
Vallalkoz6 kételes figyelmeztetni az utasitast adé személyt, ha az utasitds szakszeriitlen, és felelnek
minden olyan karért, amely a figyelmeztetés elmulasztisébol ered. Amennyiben Megrendel8, vagy
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a nevében eljaré személy, killondsen a Mémok a Villalkozé figyelmeztetése ellenére az utasitdst
fenntartja, gy Vallalkozo kételes az Utasitast Megrendelé kockézatdra végrehajtani, illetve a 16.
Cikkely (A Villalkozo altal t6rténd felfiiggesztés és szerz6désbontas) alapjan eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld, illetve a nevében eljaré személyek, killondsen a Mémok
altal adott utasitdsok az Altaldnos Feltételekben, valamint a Kiilonleges Feltételekben foglaltak
szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

3.4. UjMérnok kinevezése — eltéréen alkalmazando

Az. Alcikkely torlendd és helyettesitendd a kivetkezdkkel:
Megrendelé haladéktalanul koteles tajékoztatni Véallalkozét a Mémdk levaltasara iranyuld
szandékarol. A Megrendeldnek az 4ltala kivélasztott uj Mémok adatait az ) Mérnokkel térténd

szerzOdéskotést kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) napon beliil kell Véllalkozok
tudomasara hoznia.

3.5. Hatarozatok — Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitendd

A 3.5. Alcikkely mdsodik bekezdése tiriendo és helyettesitendd a kovetkezdkkel:
A Mémoknek minden egyetértésérél, vagy dontésérdl részletes értesitést kell kiildenie mindkét
Félnek.

A 3.5. Alcikkely masodik bekezdése végére if bekezdésekben be kell illeszteni az alabbiakat:

A Megrendel6, a Mérnék, vagy a Vallalkozé Képviseldje felszolithatja a masikat, hogy vegyen
részt egy iranyit6i értekezleten a kovetkezé id6szakban elvégzenddé tevékenységek attekintése
céljabol. A Mérmndk koteles emlékeztetét késziteni az irdnyitdi értekezleten elhangzottakrdl, és azt a
résztvevok, valamint a Megrendel0 részére egy-egy masolatban megkiildeni. Az emlékeztetben
meghatarozott feladatok elvégzésének felelései meg kell, hogy egyezzenck a Szerzddés altal
meghatéarozott, vonatkozé felel6stkkel.

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmoédositast, vagy 1j kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsat megalapozd feltételek fennallidsa valdszintsithetd, a szerzédésmoddositashoz, Uj
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljardsi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatéssal kapcsolatos jogszabélyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerz8déses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatdra) hataroznak meg.

4.2. Teljesitési biztositék— eltérden alkalmazande

A teljesitési biztositékra vonatkoz6 rendelkezések:

A 4.2, Alcikkely mdsodik bekezdése torlendo

A 4.2, Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata torlendié

A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdése torlendd

4.3.  Villalkozé Képviseldje — eltérden alkalmazando

A 7. bekezdés torlendo

A 3. és 4. bekezdésekben a Mérnck helyett Megrendeld sz értendd.
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4.4.  Alvallalkozék — eltérden alkalmazando és kiegészitendd
A 2. bekezdés b) pontja tekintetében a Mérnok szé helyett Megrendeld értends.
Az Alcikkely kiegészitendG a kovetkezdkkel:

d) az alvillalkozéi szerzbdésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendel6t arra, hogy felszélitsa az érintetteket az adott alvéllalkozoi szerzédés nevére
tortén6 atruhdzasara felmondds esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelé dltali felmondds)
alapjan.

4.6. Egyiittmikidés — eltérden alkalmazando
Az elsG bekezdésben a Mérnok sz6 mégé beszirando: ,,és/vagy Megrendel5”
A 4.6. Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendd és helyettesitendd a kivetkezGkkel:

Ezen villalkozé részére nytjtott szolgéltatdsok magukba foglalhatjak kiilondsen a Vallalkozé
Eszkdzei, a Létesitmények, vagy megkozelitési lehetdségek hasznalatat, amelyek a Villalkozo
felelésségi korébe tartoznak. Ezen tilmenden a Teljesités Igazolas 11.9 Alcikkely szerinti
kiallitasaig Vaéllalkozd koteles a Mérndk Helyszinen t6rténé munkavégzéséhez a megfeleld
infrastrukturdlis és egyéb anyagi feltételeket sajit koltségiikon biztositani, kiilonos tekintettel a
Mémék fliggetlen munkéjanak alapjaul szolgdlo, nagyobb Iétszamu targyaldst is lehetdvé tevd
irodai helyiségre, és informatikai, koziizemi felszereltségére.

A 4.6. Alcikkely utolsé bekezdése torlendd
4.7.  Kitiizés — eltérden alkalmazando
ElsG bekezdés aldbbi kitétele torlends.: ,,vagy ahogyan azt Mérmok kizolte”

Kiegészitend6: A felmertilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az
iranyadoak, valamint az ehhez kapcsolédé a Kbt szerinti szerzédésmoédositist, vagy
kozbeszerzési eljards lefolytatisdt megalapozd feltételek fennalldsa valdsziniisithets, a
szerzddésmodositashoz, 1jj szerz8dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet
a Kbt., valamint az uniés timogatissal kapcsolatos jogszabéalyok, illetve Gtmutatok (kilonds
tekintettel a Szerzédéses Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg.

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéssel:

A kitlizési feladatokat az irdnyad$ szakmai rendelkezések eldirdsaival teljesen megegyezéen kell
elvégezni.

4.8. Munkabiztonsagi eljirasok - kiegészitends
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezd bekezdésekkel:

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévé utak atvigésa, vagy lezdrésa, vizvezetékek, vagy
egyéb kézmiivek keresztezése, helyredllitisa, csak a Mémok egyetértésével hajthatdk végre. A
Villalkozénak irasban kell értesitenic a Mémokot legalsbb 6t (5) nappal az ilyen munka
megkezdése elott.
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4.9  Mindségbiztositas - eltérden alkalmazando
Az Alcikkely masodik bekezdése tériendd

4.10 Helyszini adatok - eltérden alkalmazando

A 4.10 Alcikkely elsd bekezdése torlendd és helyeitesitendl a kovetkezdkkel:

A Megrendelé a Kbt. el6irasainak megfelelden az Ajanlattételi Felhivasban, az Ajaniattételi
Dokumentéciéban és mellékleteiben a Vallalkozé rendelkezésére bocséjtott minden birtokaban 1évo
adatot, dtadta az altala beszerzett épitési, vizjogt l1étesitési és kdrnyezetvédelmi engedélyeket, és az
ajanlati eljaras soran megadta a Vallalkozo szamaéra a kért kiegészitd tajekoztatast. A Vallalkozo a
kozbeszerzési eljaras id6szakdban kellé6 id6vel rendelkezett a rendelkezésére bocsajtott
dokumentumok alapos attanulményozasira, a Megrendeld Kovetelményeinek, az Altaldnos és a
Kiilonleges Szerzédéses Feltételek megismerésére. A Vallalkoz6 megismerhette a Helyszint, annak
felszini és felszin alatti vizviszonyait, éghajlati, hidrometeoroldgiai, hidrolégiai adottsagait, a
talajvizviszonyok alakulédsat. Amennyiben a Megrendelé kijeldlte a foldmiivek épitéséhez
sziikséges anyagnyeré helyeket, a Vallalkozonak lehetdsége volt az ezekre vonatkozo ismeretek
megszerzésére. Ha a Megrendelé Kovetelményei szerint a foldmiivek épitéséhez szikséges
foldanyag beszerzése a Vallalkozd feladata, iigy médjdban 4lit annak biztositasdhoz sziikséges
feltételek megteremtése.

A 4.10 Alcikkely mdsodik bekezdése utdn be kell illeszteni a kévetkeziket:

Egy tapasztalt Véllalkozordl feltételezhetd, hogy a 4.10 Alcikkely elsd és masodik bekezdésében
foglalt informacidk alapjan képes megalapozott Ajanlatot elkésziteni, a kivitelezési terveket
kidolgozni, megvélasztani az épités-szerelés technolégidjat és a Szerzddéses Arat meghatérozni,
valamint felmérni a vallalt kockdzat mértékét.

4.12. Elére nem lathaté fizikai kiriilmények - eltérden alkalmazando
Az utolsé hdarom bekezdés (5-7 bekezdések) torlendbk és az aldbbiakkal helyettesitendok:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzddésmdédositast, vagy j kozbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapozé feltételek fenndllasa valésziniisithetd, a szerzédésmoédositdshoz, 1j
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tdmogatdssal kapcsolatos jogszabélyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodés 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

Nem mindsiilnek elére nem lathaté kérlilménynek az alabbiak:

— amennyiben az alapozasi munkékndl a munkagddor kialakitdsdnak modja, a viztelenités
technolégidja a kivitelezés soran eltér az ajanlati miszaki tervekben figyelembe vett
megoldastél,

— amennyiben a kivitelezési tervek elkészitéséhez modellkisérlet, vagy helyszini kisérlet
(prébacdlopizés, probaterhelés, stb.) sziikséges.

Ilyen esetekben a Villalkozé nem léphet fel hataridé meghosszabbitds vagy a Szerzddéses Ar
megndvelésének igényével.

Nem mindsiil elére nem lathaté koériilménynek a Helyszinen talalt robbandeszkézok, anyagok,
l6szerek, és egyéb hadfelszerelési targyak és anyagok biztonsagos kezelése feltarasa és eltavolitasa.
Ezek felderitése, szakszerti és biztonsigos eltavolitisa a Véllalkozé szerzodéses kitelezettsége.

4.19. Villamos energia, viz és gazellitas
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Ultolso bekezdés torlendd

4.20. Megrendeld eszkozei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsdtott anyag
A mdsodik bekezdés (... Az esedékes alkalmazhaté ...) térlends

4.23. Villalkoz6 miiveletei a helyszinen

Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendG a kiévetkezd mondattal:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének egy, a Mémok 4ltal kibocsatott erre vonatkozo
utasits ellenére sem tesz eleget az utasitas datuméatol szamitott legkésébb 30 napon beliil, a Mémak
elvégeztetheti az eltavolitist a Villalkozé koltségére és kockazatira mas vallalkozéval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kovetkezbkkel:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének a Mémdk éltal kibocsdjtott erre vonatkozo
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatdl szamftott legkésdbb 30 napon beliil, a Mémdk
elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkdzok eltavolitdsat a Vallalkozd kdltségére és
kockézatira més véllalkozéval. A Vallalkozo jelen Alcikkely szerinti kotelezettségeinek Villalkozé
érdekkdrében felmertild nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendelé jogosult a
Szerzddéses Megallapodés szerinti késedelemi kitbér érvényesitésére is.

424, Régészet
Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 0j kdzbeszerzési eljaras
lefolytatasit megalapoz6 feltételek fennalldsa val6szinGsithetd, a szerzédésmodositishoz, 1j
szerz6dés megkdtéschez szitkséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unibs
tamogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve dGtmutatok (kiilénds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg. A szakfeligyelet ellataséval
kapcsolatos minden kockézat a Vallalkozdt terheli, a jelen Alcikkelyre tekintettel kdvetelést
benytjtani csak régészeti feltarasi munkék tekintetében jogosult Vallalkozé.

Az aldabbi vj Alcikkely hozzdadandé:

4.25 Meglévd kizmiivek

A Villalkoz6 kételes a Létesitmény kivitelezése el6tt egyeztetni az &sszes olyan szolgaltatdval
melynek kbzmivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzéjaruldsok, kivéltasok, fejlesztések koltség
és id6igényét. Ennek elmulasztisa esetén a kozmiivekkel kapcsolatos barmely nemii kovetelés
kizart. A Villalkozénak bérmilyen, a meglévé kdzmiiveket érintd fSldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése elbtt tisztaban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltat6i 1étesitmény, kézmii
elhelyezkedésével, igy a csatornahélozat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, €s egyéb kozmiivek helyzetével. A vonatkozdé munkak kivitelezése sorin az &ltala,
vagy alvéllalkozéi éltal az wutakban, csatornahalézatban, csdvekben, vezetékekben illetve
kézmiivekben okozott mindennemii karért a Vallalkozo felel, és azokat koteles sajat koltségén a
Mémok altal eléirt médon és hataridén beliil helyre4llitani.
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A kézmiiveknek a Mérndk altal jévahagyott, vagy az 6 utasitdsara torténé kivaltasdhoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Véllalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozd engedélyeket / hozzajarulasokat a
Vallalkozdnak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelénél rendelkezésre all kdzmiitérkép a
meglévd kdzmivekrol, gy azt a Szerz6dés hatdlybalépését kvetben haladéktalanul a Vallalkozd
rendelkezésére bocsitja.

5. Tervezés
5.1.  Altalinos tervezési kotelezettségek

A harmadik bekezdés elsd sora toriendd és helyettesitendd:

A 2.1, alcikkely szerinti el6készitéshez sziikséges munkateriilet atadas idépontjat kévetden....

A harmadik bekezdés dtédik sordban szerepld Kezdési Idéponttdl kifejezés torlendd és
helyettesitendd elfkészitéshez szilkséges munkatertilet dtadés id6pontjatol

5.4. Miiszaki szabvinyok és eléirdsok - eltérden alkalmazandd
A mdsodik bekezdés mdsodik mondata torlend? és helyette be kell illeszteni a kivetkezdket:

A kiadott szabvényokra vonatkozé utaldsok a Szerz6désben, a Szerz6dés aldirasa napjan érvényes
kiadésra értendoek, ha csak ez masképp nincs meghatarozva. A Megrendel6 felhivja a Vallalkozo
figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészitése sordan az EUROCODE el6irsait figyelembe kell
venni.

A harmadik bekezdés elsd mondata az aldbbiak szerint vdltozik:

Ha az adott Orszagban a szerzddés aldirdsat kovetden megvaltoztatott, vagy (j szabvanyok lépnek
hatélyba, akkor a Véllalkozé értesiti a Mémokat és (ha helyénvalo) javaslatot tesz az 0j szabvanyok
alkalmazéasara.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Mintak
Az els bekezdeésébe be kell illeszteni a kivetkezdket:
(c) A beépitésre tervezett foldanyag vizsgélati eredményeit

7.3.  Feliigyelet
Az Alcikkely utolso bekezdés elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Mérnok a Megrendelé helyszini képviseldjeként a munkat és a felhasznalasra keriild anyagot
ellendrizheti, illetve a hatélyos vonatkozé jogszabalyok esetében ellenérizni koteles. A Villalkozo
nem mentesiil a felelésség alol, ha a Mérndk az ellendrzést elmulasztotta vagy azt nem megfeleléen
vegezte el.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit, betakar, becsomagol stb., és ezutan az ellendérzés a
munka egy részének 0jboli elvégzését tenné sziikségessé, akkor a Villalkoz6 koteles egy (1)
munkanappal az adott munkarész betakarasat, beépitését, becsomagoldsit stb. megeldzben a
Meérntkot és a Megrendel6t egyidejlileg erre vonatkozdan értesiteni.
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Ha a Mérmnoék az értesités ellenére az ellen6rzést elmulasztja, késébb a beépitett munkarészt csak
akkor ellendrizheti, ha az ijb6l végzett munkdaval kapcsolatos kéltségeket sajat feleldsségi kdrében
és sajat koltségén a Vallalkozonak megfizeti.

7.4. Tesztek, Vizsgilatok
Az elsé bekezdés tirlends és az aldbbi rendelkezéssel helyettesitends:

Ez az Alcikkely minden a szerzédésben rogzitett probara alkalmazandé, de nem vonatkozik a
kdzbensé lizemprébékra, prébaiizemre, valamint a probaiizemet helyettesité komplex kiprobalésra.
Ez utobbiakra vonatkozd eljardst a 9. (K8zbensé lizemprobak, probaiizem) fejezet szabalyozza.

A Cikkely végéhez a kivetkezé vij Alcikkely hozzdadandé:
8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munka megkezdése

Az elsG bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
A Kezdési Iddpont a szerzddés hatélyba 1épésének a napja.

8.2. Megvalositis idétartama
Az elsd bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a kivetkezdket:
valamint a sikeres probaiizem befejezését és a probaiizemi zardjelentés elfogadésat.

Az Alcikkely kiegészitendo:
Hatéarid6ben teljesit a Viéllalkoz6, ha az 4tadas-atvétel a szerzédésben elirt teljesitési hataridén
betiil lezérul.

8.3. Utemterv - Az Alcikkely elsé mondata torlends és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkoz6 kételes benytjtani a Mérnok részére egy részletes iitemtervet a Kezdési Idépontot
kovetben legkésbb 15 napon belill. Az iitemtervet a szerz8dés teljesitése soran Vallalkozé jogosult
folyamatosan aktualizilni a teljesitésnek megfeleléen, és a Kozbensé Fizetési Igazoldssal egyiitt az
aktualizalt {itemtervet a Mémnék részére koteles benyijtani.

8.4. A megvalésitds idétartamanak meghosszabbitisa eltérden alkalmazando

Az utolsé bekezdés utolsé mondata térlendd és helyettesitendd

Amennyiben a Kbt. szerinti szerzédésmodositis kotelezettsége valészindsithetd, gy az ehhez
sziikséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tdmogatéssal kapcsolatos
jogszabélyok, illetve Gtmutaték (kiillonds tekintettel a Szerzédéses Megillapodss 8.5.12. pont
szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg.

8.5. Hatésagok dltal okozott késedelmek

Az Alcikkely térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Hatoségok altal okozott késedelemnek tekintends: minden olyan jogszabalyban rogzitett eljarési
id6t meghaladé id6tartam, melyet a HatOsdg a részére megkiildott kérelem vagy megkeresés
vizsgilataval t6lt el abban az esetben ha a Viéllalkozé mindenben eleget tett az Orszag jogszabalyok
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éltal felhatalmazott hatésagai éltal eldirt minden kévetelmeénynek és eljarasnak, emellett a Hatosag
késedelmei akadélyoztatjak, vagy ellehetetlenitik az elérehaladést.

8.7. Kotbér

Az Alcikkely térlendd

8.9. Felfiiggesztés kovetkezményei
Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositést, vagy Uj kozbeszerzési eljarés
lefolytatisat megalapozo feltételek fennallasa valészinisithetd, a szerzédésmddositashoz, Wj
szerzbdés megkitéséhez sziikséges eljardsi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatassal kapcsolatos jogszabdlyok, illetve UGtmutaték (kiillonds tekintettel a Szerzodéses
Megéllapodés 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg,

9. Atvételt megel6zd tesztek, vizsgilatok
9.1. Villalkozé kételességei
Az Alcikkely kiegészitendd:

A Viéllalkoz6 a létesitmény épitésének befejezése utdn lizempréba lefolytatasaval koteles
igazolni az elkésziilt 1étesitmény hibatlan milkodését. A magyar jogszabélyok szerint minden
befejezett munka atvételének feltételét képezik az dtadas-atvételi tanusitvany kibocsatasa el6tt
beszerzett szakhatosigi jovahagydsok. A Villalkozé — sajat koltségére — felel ezen
hozzajarulasok megszerzéséért. A Mémok csak abban az esetben hagyja jova a
miiszakidtadds-atvételt és adja ki a jovahagyast, ha a megépitett létesitmény megfelel a
megadott kritériumoknak, a magyar jogszabalyoknak és teljesiilnek a kdzbeszerzési eljaras
soran a Megrendelé altal megjelentetett, illetve a Véllalkozénak dtadott dokumentumokban
meghatarozott feltételek.

A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a Kézbens6 lizemprobakat kovetd, a Probailizemet
megel6zd lizemprébaval a Villalkozd azt igazolja, a létesitmények vagy a szakasz minden
mikoédési feltétel mellett az eldirdsoknak megfeleléen biztonsdgosan iizemeltethetdek, és
készen allnak a prébaiizemi tervben elirtak szerint a Prébatizem megkezdésére.

A jelen Alcikkely c) pontja tekintetében: a Prébalizemmel a Vallalkoz6 azt igazolja, hogy a
Létesitmények vagy Szakasz a SzerzGdésben foglaltaknak megfeleléen, rendelkezésszerii
hasznalatra alkalmas moédon iizemeltethetéek és a prébalizemi tervben meghatarozottak
szerint bemutatia a Megrendelé kévetelményeiben elbirt paraméterekre vonatkozd
vizsgalatok, mérések eredményeit.

A Létesitmény vagy Szakasz Komplex kiprébédldsara akkor keriilhet sor, ha a Probaiizem
végrehajtasat a természeti viszonyok nem teszik lehetdvé €s a Probalizem feltételei sem
szimuldcioval, sem egyéb mo6don nem teremthetdéek meg (pl. arvizvédelmi, belvizvédelmi
mivek, zsilipek, szivattyutelepek). Ilyen esetben a Vallalkozé koteles a Kozbensod
Uzemprébak eredményeit a Létesitmény vagy Szakasz egészére integralt modon értékelni,
nyilatkozni arrél, hogy az rendeltetésszer(i hasznalatra, tartds lizemeltetésre alkalmas.
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A Prébaiizemrol a Villalkozénak naplét kell vezetni, amelyben rogziti a Probatizem
végrehajtasinak rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsgalatot, mérések eredményeit, a
meghibdsoddsokat, azok okait, kijavitdsuk elvégzésérSl, a teljes rendszer valds
Uzemkoriilmények kozott beszabilyozasinak tapasztalatait, valamint az iizemeltetést és
karbantartdst végz6 fizemeltetd személyzetének az oktatdsira vonatkozé igazolasokat,
beleértve a munkavédelmi oktatast,

Villalkoz6 a Probalizemrél Probaiizemi Zar6jelentést készit, amelyben a probaiizemi tervnek
megfeleléen ismerteti és értékeli a Probaiizemet, a végzett vizsgalatok, mérések eredményeit.
A Prébatizemi Zérdjelentést be kell mutatni jovabagyédsra a Méméknek. A prébaiizemi naplé
a probaiizemi zar6jelentés melléklete.

Hasonl6 médon kell a Villalkozonak eljarni a prébaiizemet helyettesitd komplex kiprébalas
esetében is.

10. A Megrendelé altali atvétel eltéréen alkalmazando
A cimhez tartozé valamennyi Alcikkely (10.1-10.4) térlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd:
10.1. Miiszaki dtadas-atvétel

Atvételi eljars (Megrendelé altali atvétel) alatt a miiszaki &tadds-atvételi eljaras értend6. A
vallalkoz6 a Létesitményt atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni, amelynek sordn a felek
elvégzik az adott {izletigban szokdsos azon vizsgdlatokat, amelyek a teljesités
szerz6désszerliségének megallapitdsahoz szikségesek.

A Villalkoz6 a létesitmény épitésének befejezése utan a 9. cikkely szerinti iizemproba, prébaiizem,
komplex kiprébélds lefolytatdsaval kételes igazolni az elkésziilt 1étesitmény hibatlan miikédését.

Villalkozé koteles a Mémnokot irasban értesiteni (e-fonaplGban jelzett kezdeményezés) a
Létesitmény teljes korli (atvételt megel6zé tesztek, vizsgalatok sikerességét is beleértve)
megvalositasarél, annak idépontjat megel6z6 legalabb 5 nappal kordbban, melyben megjeléli a
Létesitmény teljes korli megvaldsitisanak idépontjat, és kéri, hogy a Mémdk ezen iddpontot
kévetben kezdje meg a miiszaki &tadas-4tvételt (készre jelentés). A Mémdk koteles a miiszaki
atadds-dtvételi eljarast a készre jelentésben szereplé hatarid6t koévetden haladéktalanul
megkezdeni. A Mémdk az eljaras meghatérozott id6pontjanak, az épitési engedély szamanak és az
epiteés helyszinének az e-fénaploba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti
hatéséagot, a Vallalkozot és egyéb érdekelteket az atadas-atvételi eljaras megkezdésérol.

Ha a Mérnék az dtadds-atvételi eljarast a készre jelentésben szereplé hatarid6tél szamitott 15 napot
kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Vallalkozé érdekkérén kiviil esd
okbdl 30 napon beliil nem fejezi be, ugy Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast a Mémdk és a
Megrendeld kételes kiadni. Amennyiben az dtadas-atvételi eljaras 30 napon beliili befejezésére az
atadas-atvételi eljaras sordn feltart hibdk kijavitdsa miatt nem keriil sor, tigy Véllalkozé csak a
hibak kijavitasatol jogosult a fentiek szerint a teljesitésigazolas kérésére.

Hataridoben teljesit a Vallalkozd, ha a mifiszaki atadas-atvételi eljardst a szerzédésben elbirt
id6tartamon belill, illetbleg hatdrnapon befejezédott, kivéve, ha a Megrendeld a létesitményt nem
vette at.

A Villalkoz6 a miiszaki dtadds-atvételi eljaras soran atadja a jogszabaly és a kdzbeszerzés sordn
atadott dokumentéacidban eléirt valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot, engedélyt, stb.
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11 Jétallasi kotelezettség a cim torlendo és helyettesitendé: Hiba kijavitasi
kitelezettség, Teljesitésigazolas és szavatossagi, jotallasi kotelezettségek

A 11.1-11.8. Alcikkelyek tirlenddk és helyettiik az aldbbiak rigzitendik.

Ha a Megrendel6 a 10.1. Alcikkelyben foglalt 4tadds-atvételi eljaras sordn feltart hibak, hianyok,
hidnyossagok kijavitdsat kéri, az e-jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét,
valamint a kijavitasért és az atvételért felel6s személy megnevezését. Ha hianyp6tlési elektronikus
jegyzOkdnyv vagy elekironikus hibajegyzék, elektronikus hidnyjegyzék is késziilt, akkor azt is az
e-fonapldhoz mellékletként kell csatolni.

A Vallalkoz6 vagy annak felelds miiszaki vezetdje a mennyiségi €s mindségi hibak, hianyossagok
kijavitasat kdvetden az e-teljesitésigazolasi naplorészben rogziti a szerzodésben vallalt és elvégzett
tevékenységet tartalmazd e-teljesitési Hsszesitot.

A miiszaki atadéds-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyzOkonyvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitasdt kovetben kidllitott - a fovéllalkozé kivitelezdi teljesitéshez kapcsolédd - e-
teljesitésigazolas alapjét az elektronikus miiszaki igazolds (a tovabbiakban: e-miiszaki igazolés)
képezi. A Mérndk a Vallalkozo teljesitésének ellendrzését kovetbéen e-miiszaki igazolast allit ki a
teljesitett kivitelezési munkék meghatarozasardl, az elvégzett épitdipari kivitelezesi tevékenység
mértékérbl, mennyiségérdl és minGségérél, a teljesités iddpontjarél és a feladat ellatasara
vonatkozo szerz6désében meghatarozottak szerint javaslatot tesz a févallalkozé kivitelezd 4ltal
szamlazhat6 Osszeg meghatirozisara.

11.9. Teljesitési Igazolas

Az elsd bekezdésben a Mérnik szo helyett a Megrendeld sz0 alkalmazando.
A 2. bekezdés torlendd.

Az Alcikkely az alabbiakkal kiegészitendd:

A miiszaki itadas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyz6kdnyvbe vett hibdk, hidnyosségok
kijavitisat kovetben kiéllitott - a Véllalkozé kivitelezdi teljesitéshez kapcsolodé - e-
teljesitésigazolas alapjat a Mémdk altal rdgzitett elektronikus miiszaki igazolas (a tovébbiakban: e-
miiszaki igazolas) képezi. A Megrendeld a Vallalkoz6 teljesitésének ellen6rzését kovetden e-
teljesitésigazolést allit ki az e-miiszaki igazoldsban rdgzitett kivitelezési munkak meghatdrozasardl,
az elvégzett épitbipari kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérl €s minGségérdl, a
teljesités idopontjardl és a szamlazhatd Gsszegrol.

A teljesités igazolas aldirasara a Megrendeld részérdl a Foigazgaté vagy az altala meghatalmazott

személy jogosult.

Kitoltetlen és/vagy leigazolatlan szdmla, illetve teljesitésigazolds esetén Megrendelé a szamla
kifizetését megtagadhatja.

Ha a szerzddés teljesitéséhez a vallalkozé dolog tulajdonjoganak &atruhazasara kételes, a dolog
Villalkozé altali 4tadasaval, Megrendeld 4altali Atvételével és az ellenérték Megrendeld Altali
megfizetésével keriil a megrendeld tulajdondba.

11.11. A Helyszin rendbe tétele
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Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése térlends és az aldbbival helyettesitends:

Ha a Villalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplé kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas kiadasat kovetd 28 napon beliil, a Megrendelé a Vallalkozé ltal eltivolitani elmulasztott
dolgokat a Villalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

A Megrendeld jogosult az eltdvolittatds és a Helyszin helyredllitdsa soran felmeriilt koltségeinek
Villalkozo altali megtéritésére, amely torténhet beszamitas titjan is, vagy a teljesitési biztositékbol
torténd lehivassal is.

A kovetkezG v Alcikkely hozzdadando:
11.12. Kitelezdé Alkalmassagi Id6szak

A Villalkoz6 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozé Ptk. szerinti
szavatossagl kotelezettségeit, tovabbd a kotelezd alkalmassagi id8kre vonatkozd alabbi
jogszabalyok tartalmabdél ad6do6 kotelezettségeit:

(a) aPtk. vonatkozé elbirasai és

(b) a Létesitményre vonatkozé hatilyos jogszabélyi eldirasok, igy kiiléndsen az egyes
nyomvonal jellegl épftmény szerkezetek kotelezd alkalmasségi idejérdl szolé 12/1988 (XI1.27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet megfogalmazott kotelezd alkalmassagi idék
esetében e rendelet irdnyadd a szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illetSen is.

11.13. Szavatossag

A Viéllalkozo teljesitése hibasnak mindsiil, ha az altala végzett jelen Szerzédésben meghatdrozott
munka a teljesités id6pontjidban nem felel meg a jelen Szerzé6désben vagy a vonatkozéd
Jjogszabéalyokban meghatarozott tulajdonsagoknak.

A Villalkoz6 a hibés teljesitéséért felel6sséggel tartozik.

A Villalkozd hibés teljesitése esetén a Ptk. vonatkozd, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabalyai
alkalmazanddak.

11.14. Jotallas

Villalkozo j6tall a Szerzddésben foglalt kdtelezettségeinek szerz6désszerl teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassdgiért és mindségéért fiiggetleniil attol, hogy azokat
sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotallési iddtartama alatt a felel6sség alél csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a
teljesités utdn keletkezett. A j6tallas a Megrendeld a trvénybdl eredd jogait nem érinti.

A Megrendeld a jotalldsi hatéridd alatt barmikor kézslheti kifogasat a Vallalkozéval. A Ptk.
szavatossdgi jogok gyakorlaséra vonatkozé szabilyait a j6tallasi jogok gyakorlasanal is megfelelden
alkalmazni kell.

12 Atvételt Kovetd Tesztek / Vizsgdlatok

A Cikkely torlendd.
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13 Viltoztatisok és Kiigazitasok
13.5. Feltételes dsszegek
Az Alcikkely cime térlendd és helyette a ,, Tartalékkeret cim alkalmazando

A villalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozési szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozdi dij
meghatirozasanal figyelembe nem vett munkat (a szerz6désko6tés alapjét képezd (ajanlatkérési vagy
kivitelezési) dokumenticidban kimutathatéan szerepld, de a szerzédéses 4rban - véllalkoz6i dijban -
figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkat is, amely nélkill a mii rendeltetésszer(i hasznélatra
alkalmas megval6sitisa nem torténhet meg (tobbletmunka). Atalénydijas szerzbdéses jellegre
tekintettel a tobbletmunka és az el6re nem lathaté tobbletmunka koltsége jelen szerzédés keretében
nem szdmolhato el, annak elvégzése a Villalkozo kotelezettsége a Szerz6déses Ar keretén beliil.

A kikststt dijon (Szerzédéses Ar) felil csak a potmunka ellenértéke szdmolhaté el, amely
tekintetében pétmunka a szerz6dés alapjat képezd dokumenticiéban nem szerepl6 kiilén megrendelt
munkatétel (munkatGbblet). A pétmunka elszdmoldséra, kifizetésére kizardlag abban az esetben
keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendelé a Villalkoz6tdl kifejezetten megrendeli. Pétmunka
kizarélag a Megrendel6 Kkifejezett megrendelését kovetben kezdhetd meg. A pétmunka
elszamolédséra vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilon dijazas keretében keriilhet sor,
ahol a kiilén dijazas a Kbt. eldirasainak megfeleld szerzédésmodositassal, vagy 0j kdzbeszerzési
eljaras lefolytataséval keriil rogzitésre.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonsigos
hasznélathoz szilkséges munkak ellenértékének elszdmolasara hasznalhaté fel. A tartalékkeret
felhasznéldsa a Kbt. alapjdn nem vonja maga utdn szerzOdésmodositds vagy kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsanak sziikségességét az aldbbi esetekben, amennyiben a felmeriilt munkak a jelen pont
elsé mondataban szerepl® feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerzddéses Megallapodas tekintetében iranyadd FIDIC Sarga Konyv szerzédéses
rendelkezések Alcikkelyei:

1.9  Hibdk a megrendeld kévetelményeiben (Sarga FIDIC)
47  Kitizés

4.12 Elbre nem lathat6 helyszini koriilmények

4.24 Régészet

8.9  Felfiiggesztés kovetkezmeényei

13.7 A jogrendszer véltozésai miatti kiigazitasok

16.1 Villalkozb joga a munka felfliggesztésére

19.4 Vis Maior kévetkezményei

A tartalékkeret elszamolasira csak a fenti korillményekre alapozott, a jelen szerzddés feltételei
szerinti Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Villalkozbi
kévetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet sor a jelen Szerzddés részét képez6 a Szerzbdéses
Megallapodés 8.5.12. pont szerinti Utmutatoban szerepls feltételeknek megfelelé Mémiki
jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatdrozat vagy megéllapodds) kovetben, a jovahagyasnak
megfeleld mértékben, dsszegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfeleléen). A Villalkozo a Mémdok
jovahagyasanak kézhezvételét kovetd Kozbensé Fizetési Igazoldsban jogosult a tartalékkeret
lehivasat kezdeményezni a jovahagyott Osszegre a vonatkozd szerzOdéses elGirdsoknak
megfelelben. A tartalékkeret kimeriilését kivetden a fentiek szerinti pétmunka elszdmolaséra csak a
Szerzédéses Megallapodas 3.12. pontban foglaltaknak megfelelden keriilhet sor.
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13.6. Napi munkak — az alcikkely torlendé
13.7. Jogszabdlyi médosuldsok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely kiegészitendG a kévetkezd bekezdéssel:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmodositést, vagy 0j kozbeszerzési eljards
lefolytatdsat megalapozé feltételek fenndlldsa val6sziniisithetd, a szerzédésmédositishoz, j
szerz6dés megkotéséhez szilkséges eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve wtmutaték (kiilonds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hataroznak meg.

A Villalkoz6 az aldbbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitsra:

(2) az ajanlattételi hatéridd lejartakor érvényes, de hatalyba még nem 1épett jogszabaly

(b) altalénos, a gazdasagi élet valamennyi szerepléjét érint6 jogszabaly médositas esetén (pl.:
ado, tarsadalombiztositds, munkabiztonsag)

(¢) a Vallalkoz6 4ltal szerzddés alapjan az allam részére fizetendé adok, amelyek a szerzédés
megkotését kdvetben 1j adoként, vagy a szerzédéskotéskor ismerthez képest magasabb
meértekii adoként jelentkeznek

13.8. A Kkoltségek valtozdsai miatti kiigazitdsok — az Aicikkely torlends
14  Szerzbdéses Ar és kifizetés

14.1. A Szerzédéses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése toriendd és az aldbbival helyettesitends:

(@) A Szerzddéses Ar a Szerzédéses Megallapodas 3.1. pontjiban ekként meghatirozott
dsszeg, amelynek alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerzédés Elfogadott
Végosszegének tartalékkeret nélkiili része. A Szerzdéses Ar kiigazitdsara kizérolag a
Szerz0dés és mellekleteinek feltételei szerint keriilhet sor a Kbt. rendelkezéseinek
megfeleléen. A Szerzodéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt jelentd adok,
dijak koltségét. A Szerzédés Elfogadott Végbsszegére és a Szerzddéses Arra esd
mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendé.

Az Alcikkely b) pontjaban szereplé utolsé mondatrész térlendd, onnantél, hogy: ,kivéve a 13.7.
Alcikkelyben (Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitdsok) foglalt esetekben

Az utolso bekezdés térlends.

14.2. Eléleg

Az Alcikkely elsé két bekezdése torlends

14.5. Berendezések és anyagok a létesitményhez — az Alcikkely torlendd
14.6. Kozbensd fizetési igazolisok kibocsdtisa

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.
Az Alcikkely elsG bekezdésében a 28 nap térlends és helyette 15 nap alkalmazands
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Az Alcikkely b) pontja torlendd és az alabbival helyettesitendd:

b} ha a Vallalkoz6 nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerz6dés szerinti munkat, vagy
kotelezettséget (beleértve a Villalkozé dokumenticiészolgaltatisi, elérehaladdsi jelentések
készitési, stb. kitelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a) — ¢) pontja torlendik és iranyadok a Szerzédéses Megdllapodds 3. (A vallalkozoi dif

(szerzddéses dr, szerzddés ellenértcke, ellenszolgdltatds dsszege) és fizetési feltételek) pontjaban

Sfoglalia elGirdsok.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely masodik bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatilyos Ptk. szerinti késedelmi kamatra
vonatkozo rendelkezések szerint kell eljarni.

14.9. Visszatartott osszeg kifizetése
Az Alcikkely teljes szdvege toriendo, jelen szerzédésben Felek nem alkalmaznak visszatartast.
14.10. Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkely szévege tbrlendd, az elszdmolas befejezéskor alatt a 11. Alcikkelyben szerpld e-
teljesitési Hsszesitdt kell érteni.

14.11. Végsé Fizetési Igazolas igénylése - Az Alcikkely torlends:
14.12 Elismervény - Az Alcikkely torlendd
14.13. Végso Fizetési Igazolas kibocsatasa - Az Alcikkely torlendo:
15 Megrendel$ Altali Felmondas
15.2. Megrendelé Altali felmondas
Az Alcikkely c) pontia tirlendd és az alabbival helyettesitendq:
¢) elfogadhatd indok nélkil:
(i) a Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek megfeleld
elérehaladasa tébb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Elutasitds), vagy 7.6 (Helyredllitas) Alcikkely szerint kiadott
felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételttl szamitott 28 napon beliil
Az Alcikkely e) pontja az alabbival kiegészitendd:
(e) a Villalkozo (a Konzorcium barmelyik tagja vagy ezek anyavallalata) ......

Az Alcikkely mdsodik bekezdése tdrlends és az aldbbival helyettesitendd:
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Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléforduldsa esetén a Megrendeld 30
napos hataridével felmondhatja a SzerzBdést és kiutasithatja a Véllalkoz6t a Helyszinrdl, egy err6l
sz0l6 értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben lefrtak eléfordulésa esetén a Megrendelé egy erre
vonatkoz6 értesitéssel azonnali hatdllyal felmondhatja a Szerzédést.
Az Alcikkely kiegészitendd:
Ha a Villalkozé nem tévolitja el haladektalanul Eszkozeit és az Ideiglenes Létesitményeket, a
Megrendel$ a Vallalkozd veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendeld jogosult
az eltavolittatds és a Helyszin helyredllitisa soran felmeriilt koltségeinek WVallalkozé Altali
megtéritésére, amely torténhet beszdmitas 1itjan is, vagy a teljesitési biztositékbol térténd lehivassal
is.
A felmondés iddpontjdban a Vallalkozé altal a Szerzédésnek megfelelden mar elkészitett &s
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id8pontig elkészitett, benytjtott és a Mémdk &ltal
Jjovéhagyott Villalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga 4tszéll a Megrendel6re, amennyiben a
felmondas a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog 4tszallast
megelézden vélik hatalyossa.
Az Alcikkely utolso bekezdése torlendd.

16 Villalkozé Altali Felfiiggesztés Es Felmondas
16.1. Vaillalkozé joga a munka felfiiggesztésére — Alcikkely torlends
16.2. Vallalkozé altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése tirlendd.
16.3. Munka besziintetés és a Vallalkozé eszkézeinek eltavolitasa
Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitendd:
Amennyiben Villalkozé a (c) bekezdésben foglalt kételezettségének a felmond4s hatélyba lépését
kdvetd 8 napon beliil nem tesz eleget, igy Megrendeldé az Arukat Villalkozd veszélyére és
koltségére eltavolittathatja.
16.4. Kifizetés felmondaskor
A (¢} pont torlendd

17 Kockazat és feleldsség
17.2, A Villalkozé gondoskodasa a Létesitménnyel kapcsolatosan

Az 4tadis-4tvételi Igazolas kibocsatdsa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol Megrendeléi
birtokba 1épés értendo.

17.4. A Megrendel$ kockizataival jar6 kivetkezmények

Az utolso bekezdés kiegészitends:
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Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 0j kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsat megalapozd feltételek fenndlldsa valdszintisithetd, a szerzédésmodositashoz, uj
szerzO6dés megkéStéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerz8déses
Megaéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatdra) hataroznak meg.
17.5. Szerzéi jogok és ipari szabadalmi jogok — az Alcikkely térlendc
17.6. A feleldsség korlatozdsa - Az Alcikkely torlendd
18. Biztositas

18.2. A Létesitmény és a Vallalkozoé eszkozeinek biztositasa - Az Alcikkely torlendo.
18.3. Személyi sériilésre és vagyoni kérra kotott biztositds - Az Alcikkely torlendd.
18.4. A Villalkozé személyzetének biztositisa - 4z Alcikkely torlendd.

19 Vis Maior
19.4. A Vis maior kivetkezményei
Az Acikkely kiegészitendd:
Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmoédositast, vagy 1j kézbeszerzési eljaras
lefolytatisat megalapozd feltételek fennélldsa valdszinfisithetd, a szerzddésmédositishoz,
szerzGdés megkdtéséhez szilkséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tdmogatassal kapcsolatos j ogszabé}lyok, illetve dOtmutatok (kilénds tekintettel a Szerzddéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatora) hataroznak meg.
19.7. A teljesités aloli jogszerii felmentés
Az Alcikkely torlendd.

20 Kovetelések, Vitak Es Vilasztott Birésigi Eljaras

20.1. Alcikkelyhez: Eltérden alkalmazandé a Szerzédéses Megdllapoddsban foglaltakkal
osszhangban.

20.2 -20.5. Alcikkelyek torlendék.
20.7-20.8. Alcikkelyek torlendék.
20.6. Vilasztottbirésagi eljaras
Alcikkely torlendé
21.  Ellenérzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatésagok dltal
21.1. A Vaillalkoz6 kételes mindenféle korlatozastdl mentesen lehetévé tenni, hogy a Megrendeld,

a kozrem(ikodd szervezeti feladatokat ellatd Iranyité Hatdsdg, a Kormany altal kijeldlt belsd
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ellendrzési szerv, a fejezetek ellentrzési szervezete, a Kincstér, illetve az Irényité Hat6sdg és a
Kifizet Hat6sag, tovabbé az Eur6pai Bizottsig, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai
Szamvevészék a Szerzbdéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgilja vagy
helyszini ellenérzéseken ellenrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdml4zési,
vagy bérmilyen més egyéb, a projekt finanszirozasaval kapesolatos dokumentumok alapjén. A
dokumentumoknak kénnyen hozziférhetSknek kell lennitik, Ggy kell 8ket rendszerezni, hogy ez
segitse az atvizsgélasukat. Ezek a vizsgalatok az dtad4s-atvételi igazolds kiad4sat kovetd hét éven
beliil térténhetnek meg.

21.2 Tovabba, a Villalkoz6 kételes mindenféle korlétozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a 21.1.
pontban emlitett szervek ellendrzéseket &s vizsgalatokat végezzenek a helyszinen a Helyi
Torvenyekkel, illetve az Eurbpai Bizottsdg joggyakorlatdval &sszhangban, melyet az Eurdpai
Bizottsag pénziigyi érdekeinek a csalésté] és més szabélytalansagoktél valé megévésara hoztak.

21.3 Ezért a Villalkozé villalja, hogy megfeleld bejutdst biztositanak a 21.1 pont szerinti
szerveknek azokra a Helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesiti, beleértve az informéciés rendszert és
a muiszaki vagy pénziigyi ligyvitelt érint§ dokumentumokat, az adatbazisokat, valamint mindent
megtesz, hogy el6segitsék munkéjukat. Az ellenérzd szervek képviseldinek bejutésa harmadik £él
felé torténd titoktartison kell, hogy alapuljon elfogultsdg nélkiil tekintettel az erre vonatkozé
magyar és kdzOsségi jogi eldirdsokra. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetdnek kell lennitik,
ugy kell Sket rendszerezni, hogy ez segitse az 4tvizsgélasukat, és a tanécsadénak tajékoztatni kell a
Megrendel6t pontos elhelyezkedésitkrsl.

21.4. A Vallalkoz6 szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgélatok és
ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatdk lesznek, ugyanazon feltételek kozott és
ugyanazon szabdlyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a Vallalkozé
barmely alvallalkoz6ja szamara.
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UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES AZ

EPITESI SZERZODES MODOSITASAHOZ
A projekt kivitelezése soran felmeriilt pétmunkdkkal kapcsolatos szerz8désmodositasok
elszamolhatdsaginak és kozbeszerzési szempontbdl torténd megalapozotisidgénak a vizsgélata a
Valtoztatdsi eljarasokban, valamint a Vallalkozéi kévetelések elbiralasa sordn elengedhetetlen a
szabélytalansdgok, és ebbdl adédoan a projektre biztositott EU tdmogatds visszafizetésének
elkeriilése érdekében. Eléfordulhat olyan eset is, amikor a pétmunka nem szerzédésmoédositis
eredményeként, hanem kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval és egy wj szerzédés megkitésével
keriil Kifizetésre. A jelen Utmutaté a szerzédésmédositissal kapesolatos pétmunkik
elintézésnek eljardsrendjét szabalyozza.
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1. Az Irdnyité Hat6sag (IH), a Eurépai Unios Forrasok Felhasznildsdért Felelds
Miniszter (EUFM), a Mérnok, a Megrendelé és a Villalkoz6 szerepe az épitési szerzédés
teljesitése sordn

Az IH Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatisi Kérelem, Bizottsagi Déntés,
Tamogatési Szerz6dés/Okirat, Palyazati Utmutat6) foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, miiszaki
tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozéi koveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszamolhatosagi  vizsgdlat soran megallapitdsra keriil, hogy a potmunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurdpai timogatasi forrasokbol. Amennyiben az IH azt
allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjan a kéltségek nem elszdmolhatéak a projekt
keretében, a felmerils tobblet koltségek csak és kizarolag a Kedvezményezettet terhelik, abban az
esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre &ll az épitési szerzddés
elfogadott végbsszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és az EUFM megitélése szerint a Megrendeld
oldalén felmertil6 kériilmények - annak ellenére, hogy maga a pétmunka miiszaki-szakmai tartalma
elszdmolhat6sdgi szempontbdl rendben van - kézbeszerzési szempontbél (jellemzben elére nem
lathatosag a Megrendel® részérél) nem igazoljék a Véltoztatas vagy a Vallalkozo6i kévetelés alapjaul
szolgal6 pétmunka elvégzését. A 272/2014. (X1.5.) Korméanyrendelet (Kr.) 108. §-a alapjan az IH
csak tamogathatésdgi, elszdmolhatosagi és miszaki szempontt indokoltsigra vonatkozé
nyilatkozatot ad ki, amelyet az EUFM a Valtoztatasi javaslattal vagy a Vallalkozéi kéveteléssel
kapcsolatos kozbeszerzési-jogi szemponti véleménye meghozatalakor mérlegel. A poétmunka
tamogatasbol t6rténd finanszirozdsahoz szitkséges az IH tdmogaté tartalmu nyilatkozata &s az
EUFM tamogat6 tartalmi véleménye is.

A Memdk alapvet6 feladata a Véllalkozasi szerzédésben foglalt miiszaki tartalom végrehajtaséanak
feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontb6l. Tovébbi feladata az esetlegesen felmeriild vitds
kérdések tisztazdsa, a Megrendeldi dontés eldkészitése: a Mémok szakmailag vizsgélja meg a
Viltoztatasi javaslat, a Véllalkoz6i kovetelés alapjaul szolgalé pétmunka miiszaki megfeleldségét,
indokoltsdgat, a hozzd kapcsolodé kéltségek nagysigat és a Véllalkozdé oldalan felmeriild
koriilményeket. A vizsgilata eredményének fliggvényében adja meg véleményét (hozz4jarulds vagy
clutasitis) a Valtoztatdsi javaslathoz, Vallalkozéi koveteléshez, amely a Megrendels dontését
alapozza meg.

A Mémbk a fent leirtakon kiviil a Megrendel jovahagyédsaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3
€8 20.1 cikkelyek szerinti j6vahagyasi/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendelé a Mérndk véleménye alapjan, kiegészitve a 14 vonatkozé informécidkkal — kiilénds
tekintettel a Megrendel6i oldalra vonatkozé elére nem lathatésagra — koncepcionslis egyeztetést
kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Utmutaté 3. pontjsban leirt kockazatok ismeretében
koncepciondlis egyeztetés nélkiil adja meg indoklasst, illetve jovahagyasat a Viltoztatdssal,
Villalkozéi koveteléssel kapcsolatosan.

Az TH dltal alkalmazott minta kzbeszerzési dokumentaci6 kivitelezési szerzédésének értelmében a
Méméknek nincs joga a Valtoztatdsokat, valamint a Vallalkoz6i koveteléseket a Megrendeld
egyetertd allaspontja (megrendeldi jovéhagyésa) nélkiil jovéhagyni, azokhoz csak hozzdjérulhat.
Megrendelének ugyanakkor az IH elszdmolhat6sdggal kapcsolatos nyilatkozatit és az EUFM
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véleményét kell kémie a Valtoztatdsi javaslattal vagy Villalkozoéi koveteléssel erintett
potmunkdkhoz (szerz6désmodositasokhoz) a valtozissal érintett miiszaki tartalom és/vagy a
tobbletksltségek tAmogatdsbol torténé finanszirozhatdsaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Véllalkozbi kdvetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasitas
eredménye, akkor a kovetelést megel6ézéd Valtoztatdsi utasitds kiaddsdhoz csak a Megrendeld
jovahagyasa sziikseges.

A Villalkozé a Viltoztatdsi javaslatot, illetve Villalkozéi kovetelést részleteiben kidolgozza a
FIDIC-ben meghatérozott el6irdsok alapjan.

2. Viltoztatasi eljaras, Vallalkozdi kivetelés, Koncepciondlis egyeztetés, Tartalékkeret
2.1 Valtoztatasok

Viltoztatist kezdeményezhet a Mérnik a FIDIC 13.1 alcikkely alapjin Valtoztatisi utasitis
kiadasaval és a Villalkezé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Valtoztatasi javaslat benyidjtasaval.
Tovabba a Mérnok Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkoz6tél a FIDIC 13.3 alcikkely
alapjan. Valtoztatdsként kezelenddé — a FIDIC 13. cikkelyének elbirdsaival odsszhangban
mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhat6 a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban rdgzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérndk altal kiadott Valtoztatdsi utasitidst nem el6zi meg
Véltoztatdsi javaslat, azt a Mémdbk a megvaldsithatosdgra és az 4arra vonatkozo elozetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkoz6 az utasitisnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a
megvaldsitisra vonatkozd hataridd hosszabbitdsi és/vagy tobbletkdltség igénye keletkezik, a FIDIC
20.1 alcikkely alapjan Vallalkozdi kdvetelést nytjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Villalkozé 4ltal benydjtott Vallalkozéi javaslatban a
Vallalkozé részletes elbterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapcsolatos, a
véltoztatist alatdmaszt6 valamennyi dokumentumot is. A Viltoztatasi javaslatnak tartalmaznia kell
a megvaldsitasi idétartam hosszabbitasdra vonatkozé és/vagy t&bbletkoltség igényét is.

2.2 Viallalkozoéi kovetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjdn a Vallalkoz6i kivetelés jogszeriiségének eléfeltétele, hogy
Villalkozé a kivetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérnéknek 28 napon beliil
bejelentse, amint a koriilményrél, eseményril tudomdst szerzett vagy tudomdast szerezhetett
volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre
torténd utalast, amely a kovetelés jogeime. Tovabba azt a tényt, hogy vérhatéan Villalkozd
tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitdsra (pontos dsszeg/hatariddé meghatarozasa
nélkiil) kovetelést fog benyujtani.

A Villalkozé a kivetelést eloidézd koriilmény vagy esemény tudomaséra jutasit kdvetd 42 napon
belil koteles megkiildeni a teljesen részletezetf, indokolt és alatdmasztott kovetelést. Ezen
id6tartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy a Vallalkoz6
{rasban m4s id6tartamot ajanl és azt Mérndk irasban elfogadja. A bejelentéseket sorszimozva kell
benyijtani, akdr csak a Villalkozéi kiveteléseket, azonban ez utobbiakat nem szilkséges
bejelentésenként elkésziteni, azaz t6bb bejelentés Osszefoglaldsit is magaba foglalhatja egy
kovetelés.
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Abban az esetben, ha egy Villalkozdi kdvetelésre okot adéd koriilménynek elhvizédé hatdsa van
(pl.: folyamatos esézések miatt a munkaterillet munkavégzésre alkalmatlan), a Véllalkozénak
havonta kell Vallalkozéi kovetelést (kozbensS kovetelés) benytjtania. A koriilmény hatdsdnak
megsziinését kovetd 28 napon belill pedig egy végsé kovetelést. Csak a végsd kovetelés benyjtisa
utan van lehetdség a kovetelésekben meghatdrozott kdltségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a
jelen Utmutatéban a Véllalkozéi kévetelésre meghatarozott eljarasrend szerint eljami (IH, EUFM
bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensd kévetelés a szerzddés megvalGsitési iddtartamanak
meghosszabbitésara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabdlyozott médon, tobbletkoliség kifizetésére &s/vagy megvaldsitdsi id6tartam
hosszabbitisara jogosult. A szerzédéssel Osszefliggésben természetesen mas okbél is lehet FIDIC
20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Villalkozénak, amelyet a Mérnoknek kell elbirdlnia.
Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére torténd hivatkozdsa esetén csak az adott
alcikkelyben meghatdrozottakra terjedhet ki kdvetelése.

¢ 19  Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+ido)

e 19 Hibak a megrendeld kovetelményeiben (Sarga FIDIC)  (k6ltség + id6)

* 2.1  Ahelyszinre valé bejutés joga (koltség + id6)

e 47 Kitlizés (koltség + id6)

e 4,12 Elére nem lathaté helyszini koriilmények (koltség+ido)

e 424 Régészet (koltség+ido)

e 7.4  Uzemprébak (koltség+ids)

e 84  Megval6sitas id6tartalmanak meghosszabbitasa (id6)

e 8.5 Hatdsagok 4ltal okozott késedelmek (ido)

e 89 Felfiiggesztés kovetkezményei (kdltség+idd)

e 103 Beavatkozas az atvételkori prébakba (koltség +id6)

e 122 FElhalasztott Uzemprébsk  (Sérga FIDIC) (koltség)

e 124 'Befejezés uténi iizemprébak sikertelensége (Sarga FIDIC)(kdltség)

e 137 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (kOltség+idd)

¢ 16.1 Vallalkozd joga a munka felfiiggesztésére (koltség)

* 17.3-17.4 A Megrendeld kockézati kérébe tartozd események és azok kévetkezményei
(koltség+idd)

e 194 Vis Maior kdvetkezményei (koltség+ido)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 74, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint
Altalanos Feltételek szerint, a koltségei meghatérozasakor haszonnal is szamolhat a Villalkozo,
ugyanakkor a Kiilénds Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzédés teljesitése sordan
haszon kifizetésére a Véllalkozé nem jogosult.)

2.3 Viltoztatisok és Villalkozo6i kivetelések kozotti kiilsnbség

Nem keverendd Gssze a Viltoztatisi utasitas (FIDIC 13.1), a Viltoztatisi javaslat (FIDIC 13.2,
13.3) és a Villalkozéi kivetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozdi kévetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka elvégzésnek a
kovetkezménye, amely valamely esemény, kériilmény kikiiszoboléséhez sziikséges a kivitelezés
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zokkenémentes folytatisanak a céljabol (pl.: szivattyhzas nagyobb héolvadas, esé utan; csatorna
nyomvonalaban hasznalaton kiviili kozmi atvagasa; helyszini alappont dthelyezés stb.).

- A Vallalkozo6i kévetelés tovabbé, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott, miiszaki
tartalomvaltozasra iranyuld Valtoztatasi utasitas kovetkezménye is lehet. Ebben az esetben nincs
sz6 Véltoztatasi javaslatrol csak Mérndk altal kiadott Valtoztatési utasitésrol.

- Valtoztatisra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitds
kiaddsa vagy a Villalkozé éltal a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyijtott
Viltoztatasi javaslat Mérndk altali jovahagyasa vagy a Viltoztatasi javaslatra kibocsatott
Viltoztatasi utasitds kiaddsa utin hajthaté végre. A Vaillalkozéi kovetelés benyujtasat
azonban megelézheti az annak alapjaul szolgalé esemény kikiiszbolése, munka elvégzése.

24 A koncepciondlis egyeztetés

A Viltoztatas és a Villalkozoi kovetelés szandékit és tartalmat a Megrendeld, a Mérndk vagy
a Mérnokon keresztiil a Villalkoz6 elozetesen, koncepcionalisan egyeztetheti az IH felelds
projektmenedzserével (pl. koopericios megbeszélésen, ITH-ndl torténd meghbeszélésen sth.) és
csak ezt kovetden célszerli a Véltoztatdsi javaslat vagy a Vallalkozo6i kovetelés kidolgozasa,
valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas kiadésa.

Abban az esetben, ha a Mémok és a Megrendeld nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgalé munkarél, koriilményrél van
sz0, amelyek az &ltalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatosagi, sem
kozbeszerzési kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentés a kockazata annak,
hogy az IH-hoz jovahagydsra benyujtott Véltoztatdsi javaslattal vagy Véllalkozoi koveteléssel
érintett pétmunkak (szerzédésmodositasok) és azok tAmogatasbol torténd kifizetését [H elutasitja.

A koncepcionélis egyeztetés soran az IH megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol valamely
potmunka koltsége felvethet-e elszdmolhatosagi vagy kdzbeszerzési problémat. Hangstlyozandd,
hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatisi javaslat vagy Vallalkozoi
kovetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasardl vagy éppen elutasitdsardl sem beszélhetiink. Az
egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan IH csupén
tajékoztatast, segitséget nyljt elszamolhatosagi és kozbeszerzési kérdésekben a szerzddést kotd
feleknek €s a Mérndknek. Az egyeztetést kovetden célszerili a munka jellegének és mennyiségének
pontos meghatérozasa, valamint sziikségszeriiségének vizsgilata.

A koncepcionilis egyeztetés célja, hogy a Kiovetelések, Valtoztatdsok felmeriilését kovetden, de
még az azokrol 5z6l6 Megbizéi- Megrendeldi dontést megelézéen az IH bevondsra keriiljon, és
igy elszimolhatdsagi, timogathatésagi és kizbeszerzési szempontbél segitse a Megrendelét, a
Villalkozot és a Mérniokot.

Az egyeztetés el6segiti, hogy az IH-hoz késébb hivatalosan benyujtott Valtoztatési javaslat vagy
Vallalkoz6i kvetelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH el6tt, és ne a Valtoztatési javaslatok vagy
Vaéllalkozoi kivetelések elkészitése és [H-hoz torténd benyijtasa utan deriiljon ki, hogy az annak
alapjaul szolgalé munka a projektbdl semmi esetre sem finanszirozhatd unids forrasbol.

25 Eljarisrend — Valtoztatasi javaslatok, Villalkoz6i kivetelések jovahagyasa
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A Villalkozé Viltoztatasi javaslatat, Vallalkozo6i kovetelését a Megrendels, a Mérnoktdl torténd
kézhezvételét kovetben tovabbitja az IH felé a sajét indoklésaval és a Mémok jovahagyasaval

egylitt.
IH a Viltoztatisi javaslatnak, Vallalkozdi kovetelésnek hozzd torténd beérkezését kovetden

vélaszol Megrendelének az elszamolhatésdggal kapcsolatos, miszaki szempontu indokoltsigra
vonatkoz6 nyilatkozatgval.

Megrendelé a Valtoztatasi javaslatot, Vallalkozéi kovetelést, valamint a szerzédésmodositas
tervezetét s az IH nyilatkozatdt megkiildi az EUFM-nek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rdgzitett folyamat eredményeként adott
véleménye, illetve észrevételei alapjan moédositott véllalkozéi szerzédést és magit az EUFM
vé€leményt, illetve észrevételeket a Megrendeld megkiildi IH-nak. Csak az TH tamogato tartalmu
nyilatkozata és az EUFM tdmogaté tartalmii véleménye alapjén finanszirozhaté tamogatasbol a
Viéltoztatasi javaslattal vagy Vallalkozéi koveteléssel érintett szerz8désmadositas.

2.6 A tartalékkeret felhasznalasa és a kizbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatérozott feltételes dsszegbdl és/vagy a 13.6
alcikkely szerinti napi munk4kbol 4ll. A Véllalkozo ajdnlataban szereplé Egyssszegii Ajanlati Ar és
a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerz6dés Elfogadott Végodsszegét. A kivitelezés sordn a
kiigazitasokat is magéban foglal6 dsszeg a Szerzddéses Ar (alapja az Egydsszegli Ajanlati An).

Amennyiben a Viltoztatdsi javaslat, illetve a Vallalkozéi kovetelés elszamolhatésgi &s
kozbeszerzési szempontbol megfeleld, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbsl a
tamogatas terhére finanszirozhato.

A jelen Utmutaté clgirdsait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem 4#ll
rendelkezésre. Mind a Viltoztatasi javaslat, mind a Vallalkozdi kdvetelés szerz6désmodositas,
vagy - az alapszerz8désre hivatkozva - hirdetmény nélkiili targyalésos eljards eredményeként 1ij
szerzddés alairasit eredményezi. Fiiggetleniil attol, hogy a szerz6désmodositds vagy az 1) szerzbdés
esetleges koltségének finanszirozasara tartalékkeret (azaz timogatas) nem 4ll rendelkezésre, mind a
szerzdésmodositds, mind az @ szerzédés a tamogatasbél finanszirozott alapszerz6dés
elszamolhatosagi és kozbeszerzési szempontbdl lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeretb6l a pétmunka kifizetésének nincs akadalya, illetve — tartalékkeret hianyiban
— a pétmunka elszimolhatésigi és kizbeszerzési szempontb6l megfelel5, amennyiben:

- a fentebb maér részletezettek alapjan a p6tmunka miszaki tartalma elszdmolhatésdgi kérdést nem
vet fel,

- a Kbt. 141. §-dban meghatdrozott feltételek fennéllnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését
alkalmazzak (A Kbt. 98, § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili targyalésos eljaras
eredményeképpen 1ij szerzodést kot a Megrendeld és a Vallalkozo.)

A Tartalékkeret felhasznéldsdhoz nem sziikséges sem a Kbt. 141. §-4nak figyelembe vétele,
sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazisa, ha a jelen Utmutatét tartalmazé épitési szerzodés
egyértelmiien, minden ajinlattevé szimara elére megismerheté médon rogziti a Tartalékkeret
felhasznilisnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegii
tartalékkeret felhasznéldsa estében is a jelen Utmutatéban rigzitetteknek megfeleléen kell
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eljarni azzal az eltéréssel, hogy az EUFM nem vesz részt az eljarasban, az IH pedig csak a
pétmunka elszimolhat6siagat vizsgalja (Gsszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi
Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi SzerzGdés) foglalt, azaz a tAmogatasra jogosult, miiszaki
tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Villalkozdi kiveteléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az
elszdmolhaté potmunkdak finanszirozhaték tdmogatasbol.

3. Az Utmutatéban leirt eljardsrendtol térténd eltérés kockazata
Ha a szerz6d6 felek (Megrendeld, Vllalkoz6) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak megfeleléen
jarnak el, és ennek kovetkezményeként az IH utélag az adott poétmunka koltségének vagy a
valtozassal érintett miiszaki tartalomnak a szerz6désben biztositott tdmogatisbél torténd
finanszirozasdt nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerz6d6 feleket terheli. Ugyanigy, ha
egy hatdrid6 hosszabbitids nem tdmogathat6, az eredeti teljesitési hataridd utan felmeriilt koltsegek
nem finanszirozhatok tdmogatasbol.

Ha tartalékkeret nem 4l rendelkezésre, és a jelen Utmutatéban foglaltak be nem tartisa
kévetkezményeként az TH és/vagy az EUFM utdlag a szerzédésmodositast, vagy az 0j szerzddést
elszamolhat6sagi és kozbeszerzési szempontbdl nem tartjdk megalapozottnak, szabdalytalansagi
eljarast kezdeményezhetnek, amely az alapszerz8désre biztositott tamogatds csokkentését
eredményezheti.
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NYILATKOZAT
a szerzddés alapjan teljesitheté kifizetésekkel kapcsolatos 4tlathatésdgi kivetelmények
teljesiilésérdol
(késziilt Magyarorszag Alaptdrvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az dllamhaztartasrol
52616 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése alapjan)

1.} A nyilatkozattételre kitelezett szervezet adatai a cégkivonat és az alairasi cimpéldany alapjan:

Szervezet neve:

Székhelye:

Adoilletdsége (ha az nem
Magyarorszag):

Cégjegyzékszama:

Addszama:

Statisztikai szamjele:

Cégjegyzésre jogosult
képviseld(k) neve:

Cégjegyzés modja: 8néli6 vagy egylittes (a megfeleld alahuzandé)

2.) Alulirott/alulirottak, mint az 1.) pontban meghatdrozott szervezet cégjegyzésre jogosult

keépvisel6je/képviseldi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az Altalam/altalunk jegyzett

gazdalkodd szervezet megfelel az alabbi feltételeknek, melynek alapjan 4tlathaté szervezetnek
mindsiil:

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosés és a terrorizmus finanszirozasa megeld-
zésérbl és megakadélyozasrdl sz616 torvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa
megismerhetd;

b.} a szervezet az Eurépai Unié valamely tagéllaméban, az Eurépai Gazdasagi Térségrdl sz616
megallapodisban részes allaméban, a Gazdasagi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet
valamely tagéllamiban vagy olyan més allamban rendelkezik adéilletdséggel, amellyel
Magyarorszag a kettds addztatas elkeriilésérél sz616 egyezményt kotott;

c.) a szervezet nem mindsiil a tirsasdgi ad6r6l és az osztalékadérél szolé torvény szerint
meghatarozott ellendrzitt kiilfoldi tirsasagnak;

d.) a szervezetben kozvetleniil vagy kdzvetetten tébb, mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal
vagy szavazati joggal bir6 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd
szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennallnak; tovabba

e.) az dllamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. torvény (a tovabbiakban: ,Aht.”) 41. § (6)
bekezdésének is megfelelden atlathaté szervezetnek minésiil, és a kotelezettségvallalo
(OVF) ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerz6désbol eredd kvetelések eléviiléséig — az
Aht. 54/A. §-dban foglaltak szerint — jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezet atlathatésdgaval Gsszefiiggd, az Aht. 54/A. §-dban meghatarozott
adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 54/A. §. kedvezményezettr6l rendelkezik, azon a
jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni.

3.) Tudomaésul veszem/vessziik, hogy
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e a kotelezettségvallalé csak a fenti feltételnek megfelel6 gazddlkodd szervezet részére
teljesithet szerz6dés alapjan kifizetést;
a valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott szerz6dés semmis;
jelen nyilatkozat késedelmes benyijtasabdl eredd jogkdvetkezmény a nyilatkozat-
tev6t/nyilatkozattevdket terheli.

4.) Kijelentem/kijelentjiik és aldirdsommal/alairasunkkal biintetjogi felelosségem /feleldsségiink
tudatiban igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valésagnak mindenben
megfelelnek.

cégszerti alairds cégszerl alafras®

¢ Megjegyzés: Ha csak egy alairé van, akkor kérjiik, irja 4t a nyilatkozatot egyes szamban kitolteni.
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