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Székhelye: e,
Cégjegyzékszdm: . .........ocevenennnne,
Bankszamlaszdma: ........................
Adoszdm:
Statisztikai szémjel: ..........................
Villalkozé kivitelez6k nyilvantartdsa szerinti nyilvantartisi szdma: .....................
Képviseli: .
Telefon:
Telefax:
E-mail:
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mint konzorciumi tag:

Egyiittesen a tovabbiakban: Felek.
ko6z6tt alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1. Elozmények

1.1 A felek rogzitik, hogy Megrendel6 ajanlati felhivast tett kézzé a ,Keretmegdllapodds az
Orszagos Viziigyi Fiigazgatosdg dital lebonyolitandd egyes vizgazdilkoddsi targyii projektek
keretében tervezett épitési beruhdzdsok megvalositisdra.” térgyban, amely az Eurdpai Uni6
Hivatalos Lapjdaban 2017/S 055-101119 szdmon 2017. mércius 18-4n jelent meg.

1.2 A felek rogzitik, hogy a Megrendeld ajanlattételi felhivast kildott meg a ., Villalkozdsi
szerzodés keretében a . Belvizcsatorndk fejlesztése és rekonstrukcidja” KEHOP-1.3.0-15-
2016-00010 azonositdszimit projekt sordn tervezési és kivitelezés feladatok elldtdsa FIDIC
Sdrga kényv szerint™ targyban, melyet a fent megjeldlt keretmegallapodas alapjan folytatta le
a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerint versenytjranyitéssal.

1.3 Megrendelé a kozbeszerzési eljards eredményérdl szol6 tajékoztatist 2018. ........... napjan
kiildte meg azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras ..... részének ,,.........ooovviveenennnnn.. ” nyertese a

Villalkoz6. Mivel a Kbt. 105, § (2) bekezdés c) pont szerint lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
soran a Megrendelé a Villalkozd ajénlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a
kozbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL tdrvény (a tovadbbiakban: Kbt.) 131. § (1) és (6)
bekezdése értelmében a t6rvényes hatdridén beliil Szerzédést kotottek a FIDIC Sarga Kényv
(Elektromos és gépészeti 1étesitményekhez valamint vallalkozé 4ltal tervezett épitési és mérndki
létesitményekhez, mésodik, atdolgozott magyar nyelvii kiad4s, 2011. szeptember) Altaldnos
Feltételei és az azt modosité Kiilonds Feltételek felhasznalaséval.

1.4 A MegrendelS, mint az Orszdgos Viziigyi Foigazgatdsag (OVF) és a Kozép-Tisza-vidéki
Viziigyi Igazgatésag (KOTIVIZIG), az Alsé-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatésag (ADUVIZIG), a
Nyugat-dunantili Viziigyi Igazgatésig (NYUDUVIZIG), az Als6-Tisza-vdlgyi Viziigyi
Igazgat6sdg (ATIVIZIG), az Eszak-dunantili Viziigyi Igazgatésig (EDUVIZIG), az Eszak-
magyarorszagi Viziigyi Igazgatésdg (EMVIZIG), a Felsd-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag
(FETIVIZIG) és a Tiszantli Viziigyi Igazgat6sag (TIVIZIG) éltal alkotott konzorcium (Felek:
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az Orszégos Viziigyi Féigazgatosag, mint Konzorciumvezetd, és Ko6zép-Tisza-vidéki Viziigyi
Igazgatésag, Alsé-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatosag, Nyugat-dunantili Viziigyi Igazgatdsag,
Als6-Tisza-volgyl Viziigyi Igazgatésdg, FEszak-dunantili Viziigyi Igazgatosig, FEszak-
magyarorszagi Vizilgyi Igazgatésig, Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosdg és Tiszantali
Viziigyi Igazgatésdg, mint Tagok) konzorciumvezetdje a ,Belvizcsatorndk fejlesitése és
rekonstrukcidja” cimii, KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 jeli projekt (tovabbiakban: Projekt)
elékészitésére és megvaldsitasira timogatisi kérelmet nyujtott be. Megrendel$ tdjékoztatja a
Villalkozdt, hogy a 272/2014 (X1.5) Korményrendelet alapjan kiadott 2016. évi Fejlesztési
Keretben kiemelt projektként nevesitett ,,Belvizcsatorndk Jejlesztése és rekonstrukcidja” cimi,
KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosité szdémn projekt pozitiv timogatéi dontésben részestilt,
¢s a projekt el6készitési, és megvaldsitasi szakaszdban végrehajtani tervezett feladatok pénziigyi
kereteinek biztositdsdra 2016. augusztus 19-én Téamogatasi szerzodést kotdtt a Timogatd
szervezettel.

A szerz6dés tirgya. a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

A Megrendeld a jelen Szerz6dés szerinti épitési munkak elvégzését, FIDIC Sarga Kényv
szerinti megvalOsitasit és a kiviteli tervek elkészitését a 191/2009. (IX.15.) Korm,
rendeletnek és a hatilyos jogszabdlyoknak megfelels tartalommal rendeli meg
Villalkozotol. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsat (cim, helyrajzi szam), az
épitményre, épitési tevékenységre vonatkozd kovetelményeket (mennyiségi és minbségi
mutatok) jelen szerzddés részét képezd a Szerzddéses Megéllapodas részét képezb 8.5.7.
pont szerinti dokumentuma tartalmazza.

A felek megéllapoddsa szerint a Vallalkozé koteles a Szerz6dés értelmében a kivitelezéshez
szitkséges terveket és a Létesitményt szerzddésszertien, teljes koriien, miiszakilag és
mindségileg kifogéstalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai 4llasénak megfelels min6ségben, hatdrid6ben egy
szakvallalat gondossigéval elkésziteni, az ehhez szlikséges hatésidgi engedélyezési
eljarasban a 8.5.7. pontban felsorolt miiszaki dokumentumokban részletezettek szerint
kdzremilkodni, illetve valamennyi egyéb szerzbdéses kotelezettségét szerzédésszerlien
teljesiteni. A Villalkozé az eldbbi, a Létesitmény szerzédésszerli tervezésére &s
kivitelezésére véllalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkoz6 a Szerzodéses Megallapodas aldirasdval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvélaszthatatlan részét képezd dokumentumokat, és a Megrendelé 4ltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellenbrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri. Vallalkozé kifejezetten akként nyilatkozik,
hogy a Megrendelé Kovetelményeit tiizetesen atvizsgilta, annak korében mint tapasztalt
vallalkozé hibat nem fedezett fel. Vallalkozé a 3.1. pont szerinti EgySsszegli Ajanlati Arat
ezen informéci6k figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési
helyszin és koriilmények ismeretében Allapitotta meg. Villalkoz6 a Létesitmény
funkci6janak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerti hasznalatihoz és a teljes korli
min6ségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésii és mindségli megvaldsitisdhoz
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sziikséges tervezési és kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és felmérte a vallalt kockéazat
mértékét.

A Megrendel6 koteles a Szerz8dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az eurépai uni6s tamogatas, illetve a kapcsolodd valamennyi hazai
téarsfinanszirozdsi forrds szabalyszerii igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket
hatirid6ben megtenni. A Véllalkozé tudomdsul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, illetve a
Szerz6dés szerinti adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni az eurépai uniés témogatés,
valamint a kapcsol6dé hazai tarsfinanszirozds terhére valé elszdmoléséra vonatkozé
specialis eurépai unids, és hazai jogszabélyoknak, el6irdsoknak.

Villalkozé mindazoknak a jogszabalyon vagy hat6sigi hatdrozaton alapulé és annak
megfeleld el6irasait és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek tulajdonat, vagy jogait a
beruhézas barmely médon érinti, vagy érintheti, tovabba a Viéllalkozé koteles kartalanitani a
Megrendel6t minden biintetés miatt vagy felmenteni minden felel6sség alél a jogszabélyi
el6irasok, illetve szerzbdéses feltételek Véllalkozd 4ltali megszegése esetén, az erre
vonatkozo irdsbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 15 napon beliil. Vallalkozé felelGsséggel
tartozik az eur6pai unids timogatés, tarsfinanszirozas tekintetében a Megrendelé valamennyi
visszafizetési kotelezettsége vonatkozassban, amennyiben azért a Vallalkozé a Ptk. szerint
felelGs.

Megrendeld a Létesitmény megvalésitdsa sorén a sziikséges 4llasfoglaldsokat és dontéseket
megadja ¢s részt vehet a Villalkozo 4ltal kezdeményezett eljarasokon és egyeztetéseken.
Ezen tilmenden rendszeresen és folyamatosan ellenérizheti a munka teljesitését,

Villalkozo a tervezés és a kivitelezés sorn csak Magyarorszagon felhasznélési engedéllyel
biré és a Mémdok altal elfogadott minéségi, a Vallalkoz6 tulajdonaban 1évé Gj anyagokat és
szerelvényeket hasznilhat fel. A beépitett anyagok, szerelvények miibizonylatait,
mindségvizsgalati jegyzékonyveit a Véllalkozénak kell szolgéltatnia.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozé a felelds, igy
kiil6ndsen a balesetmentes munkakériillmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerti
foglalkoztatasaért,

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy ha a Véllalkozé vagy az éltala teljesitésbe
bevont dllomany a szerzodéses feltételekben foglalt eldirasok valamelyikét megsérti, és
amennyiben Megrendeld - az ltala kiadott {résbeli figyelmeztetést kdvetden ~ frasban kéri,
akkor Villalkoz6 sajat koltségére megfelel szaktuddssal biré 6j dllomanyt allit ki.

A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kizbeszerzési
eljards sorén bejelentett a Megrendel6nek valamennyi olyan alvéllalkozét, amely részt vesz
a szerz8deés teljesitésében (és azt kordbban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel
egyidejlileg nyilatkozott arrél, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
kizard okok hatilya alatt. Megrendeld nyilatkozik, hogy Villalkozo altali alvallalkozé
igénybevételéhez a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelé médon
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¢s feltételekkel jarul hozza. A nyertes ajanlattevd a szerzédés teljesitésének idétartama alatt
kételes az ajéanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivént alvallalkozét
eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe
venni kivént alvéllalkozé nem all kizaré okok hatélya alatt.

Villalkozé a Kbt. vonatkozé rendelkezéseivel &sszhangban jogosult alvallalkoz6
bevondséra. Epitési beruhézas esetén az alvallalkozéi teljesités Osszesitett aranya nem
haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) bekezdésében rogzitett mértéket. Az alvallalkozoknak a
szerz0dés teljesitésében vald részvétele ardnyat az hatirozza meg, hogy milyen ardnyban
részeslilnek a szerz6dés altalanos forgalmi adé nélkiil szémitott ellenértékébdl. A Vallalkozé
csak a jelen szerz6désben szabalyozottak szerint a Kbt. rendelkezéseinek betartdsa mellett
valtoztathatja meg a szerz8dés teljesitése korében eljard kozremiiksdsit és az altaluk a
teljesitéshez a Szerzddésben kikstott hozzdjarulés mértékét. E rendelkezés megsértése
silyos szerzodésszegésnek minésiil és azonnali hatalyG felmondisra adhat okot a
Megrendel6 dontése alapjan.

Villalkoz6 kételes allandé helyszini képviselSje altal biztositani az Osszes szilkséges
feliigyeletet és irAnyitist a beruhdzds kivitelezése folyamén. Az ilyen meghatalmazott
képvisel6nek a Vallalkoz6 nevében a Mérnok utasitésait is el kell fogadnia.

A munkaterillet Srzését Vallalkozénak megfelelé jogositvanyokkal rendelkezd sajét
munkavallaldival vagy erre kiildn szerz6dott szakcéggel kell biztositani.

A Villalkozo kételes minden a végrehajtas sordn sziikségessé val6 ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni. A fenti
engedélyekkel illetéleg felmentésekkel kapesolatos koltségek a Vallalkozét terhelik.

Véllalkoz6 kdteles a projektben résztvevd més személyekkel és szervezetekkel (kiilonésen
projektmenedzsment, PR és Mémok) a beruhdzasra vonatkozd eléirasokban, a
jogszabalyokban és a vonatkoz6 palyizatban foglaltakkal Osszhangban  t6rténd
megvaldsitisa érdekében egyiittmikdni.

A Szerzddéses Ar ellenében a Villalkozé valamennyi szerzdi joggal kapcsolatos vagyoni
jogét dtruhdzza a Megrendel6ére. Megrendels jelen szerzddés aldirisaval a Vallalkozo altal
készitett, készittetett, és készitendd tervek és dokumentumok vonatkozisiban teljes kort,
teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan id6tartamra sz616, kizérélagos, harmadik személynek
is atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kiiléndsen a tervek, dokumentumok
atdolgozasdra, médositdsdra, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. Villalkozé a
Megrendel6 altal kért dokumentumokat azok elektronikus formajéban is kételes atadni,
amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus médszerrel késziiltek. A Vallalkozo jelen
szerzOdés alairdsival az 4ltala elkészitett &s dtadott dokumentumok tekintetében
mindezeknek megfeleld felhaszndlasi jogot enged Megrendelonek. A Megrendelé az
elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasznilashoz sziilkséges véltoztatdsokat
végrehajtani. A megrendeld fenntartja azon jogét, hogy a szolgaltatott tervek felhasznaldsa
soran felmertilt, a felhasznaldshoz nem elengedhetetlen vagy nyilvdnvaléan sziikséges
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valtoztatésok elvégzésére is kiterjedden a terveket 4tdolgozdsra harmadik személynek tadja.
A Vallalkozé kijelenti, hogy az ilyen minek kizirélagos szerzdje, amely egyéni, eredeti
jellegli, €s a sajat szellemi alkotsa, vagy annak jelen Szerzddés szerinti felhasznalési jog
atadasahoz valamennyi jogosultsaggal rendelkezik. A Villalkozé szavatol azért, hogy a
mivon nem all fenn harmadik személynek olyan kizar6lagos szerzéi vagyoni/felhasznaldsi
joga, amely a Megrendel§ jelen szerz8dés szerinti jogszerzését és felhasznaldsat korlatozna,
vagy akaddlyozni. A jelen pontban meghatérozott kotelezettség teljesitésének, illetve
hozz4jérulds megadasanak ellenértékét a Szerzédéses Ar magiban foglalja.

Villalkozé nyilatkozik, hogy az épitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok -
engedéllyel rendelkezd  kezeléhéz  torténd -  elszallitasara (elszallittatasara)
.............................................. ? kitelezett. Barmely olyan esetben, ha a jelen pontban
megjelolt elszallitisra kitelezett személye hat6sagi dontés, vagy jogszabalyi rendelkezés
folytan, megviltozna, ugy a jelen szerzddés ezen pontja ezzel 5sszhangban minden tovabbi
szilkséges lépés, nélkiil moédosul, Véllalkozé err8l értesiteni koteles Megrendelét.
Amennyiben Véllalkozé dontése folytan kovetkezik be véltozds a fentick megfelelden
iranyadok, Villalkoz6 azonban az értesitéssel egyiitt koteles igazolni a kitelezett a hulladék
szallitasira jogosultsaggal rendelkezik, mely igazolas egyben a modosulas feltétele is.

Villalkozé koteles a Kivitelezés sordn az elérehaladéshoz sziikséges Hatérozatokban,
Szakhatosagi hozzédjarulasban, kikotésekben rogzitett egyeztetések és eldirdsok elvégzésére
Megrendel6 bevondsival. A haszndlatbavételi/iizemeltetési engedély benyujtasat
megelézéen a sziikséges nyilatkozatok, jegyzokonyvek, dokumentumok a Miiszaki stadds-
atvetel sordn rendelkezésre kell, hogy élljanak. Vllalkozé koteles a Hatirozatokban foglalt
kikdtések tudomésulvételére, az abban foglalt munkak elvégzésére, a rendeltetésszerit
haszndlatra alkalmas allapotban térténd miiszaki atadds-atvételre.

A Véllalkoz6 koteles a kiviteli terveket elkésziteni, és jovahagyatni, az engedélyeket
beszerezni, illetSleg az 4tadott engedélyek modositdsarél, valamint hatalyanak
meghosszabbitasardl intézkedni és azokat a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.
Mindezek alapjén a kivitelezés sordn biztositand6é tervezéi milvezetés is Vallalkozd
felelosségi korébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerzddéses Ar tartalmazza.

Nem kezdheté el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémnok altal
jovahagyott vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek hidnydban., A Létesitmény kivitelezése
mindenkor a Mémék éltal j6évahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy térténjen.
A vonatkoz6 jogszabdlyok szerint teljes korlen elkészitett, komplett Epitési (kiviteli)
terveket az adott munkarész kivitelezését megelézo legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell
nyajtani a Mémdk részére jovihagyds céljabol. Amennyiben a Vallalkozé egy mar
jovahagyott Epitési terv mddositasat kivanja elvégezni, ugy emdl koteles a Mérndkst
haladéktalanul értesiteni és a mddositott terveket a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 21
(huszonegy) nappal Wjra be kell nytjtania a Mérmdkhoz jévahagyas céljabsl. Amennyiben a
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Mémok dontése alapjan tovabbi tervek készitése valik sziikségessé a munkarész
megvaldsitdsa céljabol a Villalkoz6 kételes a terveket haladéktalanul, de legkésébb az
értesités kézhezvételét6l szamitott 28 (huszonnyolc) napon belil elkésziteni és a Mérnsk
részére jovahagyas céliab6l benyijtani. A Megrendeldi Kévetelmények meghatirozhatnak
egyéb més Villalkoz6i dokumentumokat is, amelyeket be kell nyujtani felillvizsgalatra
¢s/vagy jOvahagyéds céljabol Mémdk részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is
alkalmazni kell a tervek benyujtasara fentiekben meghatérozott hataridt.

A Mémbk 4ltal jévéhagyottnak kell tekinteni a Vallalkozé dokumentumét a Létesitmény
adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos dsszes Vallalkozdi dokumentum
feliilvizsgalati id6szakdnak hatérideje utén, kivéve akkor, ha a Mémdk mar elézbleg
masképp értesitette a Vallalkozét az el6z6 bekezdésnek megfelelGen.

A szerz8dés teljesitése soran sziikséges MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvény szerinti
mindségiranyitisi tanusitviny, az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)
rendszerszabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsagi irdnyitasi rendszer
szerinti tanusitviny és az MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvény szerinti
kornyezetiranyitisi rendszer szerinti tandsitvany alkalmazasa vagy az BEurdpai Unidé mas
tagallamabol szdrmazé a fentiekkel egyenértékii tanusitviny, tovabbs az egyenértéki
mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa.

A Helyszinen kiviil fekvd, az ideiglenes munkdkra szolgdlé teriileteket és a kozlekedés
elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett teriiletek hasznalatirél a
Villalkozoknak kell a tulajdonosokkal, illetve kezeldkkel megallapodniuk és viselniiik az
ezzel kapcsolatos valamennyi kéltséget.

A Megrendel6 az épitési munkateriiletet a Megrendeld Kévetelményeiben meghatérozottak
szerint adja 4. A Megrendeld a szerzédés hatdlyba lépését kovets 15 napon beliil a
munkaterillet(ek)et az el6készité munkalatok (pl. geodéziai munkék, l6szermentesités,
esetleges geotechnikai feltardsok, tervezési feladatok teljesitése) elvégzésre alkalmas
allapotban rendelkezésre bocsétja. Felek ezen eldkészitdé munkdlatok elvégzéséhez
sziikséges mértékii munkateriilet stadésrol jegyzékdnyvet vesznek fel, amelyben Véllalkozo
nyilatkozni kételes, hogy a munkateriilet az el6készité munkslatok (igy kiildndsen geodéziai
munkak, 18szermentesités, esetleges geotechnikai feltdrasok, tervezési feladatok teljesitése)
teljesitéséhez szitkséges mértékben rendelkezésére 4ll, és ezen elbkészité feladatok
teljesitését a munkateriilet megfeleld médon biztositja, azt nem akadalyozza (el6készitési
munkateriilet 4tadds). Megrendeld az el8készitési munkateriilet 4tadason azon
munkatertiletet adja at, amely a Megrendelé birtokdban van vagy amelyre vonatkozdan a
Megrendel6 tulajdonosi/kezeléi hozzajérulé nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés sordn
Villalkozo feladata a tovabbi tulajdonosi és kezel6i hozzajaruldsok beszerzése, amelyek
beszerzését kbvetden van lehetdség a tovabbi munkateriilet Megrendel altali dtadasara. A
teritletszerzési eljarassal (kiilondsen kisajatitassal) vagy szolgalom bejegyzéssel érintett
teriiletek esetében a munkateriiletet a Megrendeld azt kovetben adja 4t, miutdn a
teriiletszerzési eljardst lefolytattak, vagy a szolgalmat bejegyezték és a munkateriilet a
Megrendel6 birtokaba keriilt.
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Megrendel6 vilialja, hogy a teriiletszerzési eljarassal érintett munkateriiletek esetében a
munkateriileteket a szerzédés hatélyban 1épését kdvetd 180 napon belill a Vallalkozdnak
munkavégzésre atadja.

A Villalkoz6 tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok
tartalmazzak. Bérmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozé kotelezettsége, megfeleld
tervezesi jogosultsaggal rendelkezd tervezdnek kell elkészitenie. A terveket a Vallalkozéd
koteles elézetes ellenGrzésre és jovahagyasra a Mémnoknek dtadni. A vonatkozé Epitési
terveket az adott munkarész kivitelezését megeldz6 legalabb 21 (huszonegy) nappal be kell
nyujtani a Mémndk részére jovahagyas céljabol.

A Véllalkozé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és
lehetdséget adjon a kibocsaté hatésigoknak a munka feliigyeletére és vizsgélatara.
Villalkozénak ahhoz is hozzid kell jérulnia, hogy a hatossgok a teszteken és az
ellendrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozét a Szerzédésben vallalt
barmilyen feleldsség alol.

A Megrendelé altal a szerzddés megkotéséig a Vallalkozd rendelkezésére bocséjtott
engedélyeken til sziikséges, minden egyéb engedély, hozzajarulis megszerzése, az ahhoz
szilkséges tervezési, egyeztetési munkik elvégzése, amely a Villalkozé feladata. A
Villalkozo sajat koltségén koteles az éltala elkészitett tervek engedélyezésérél gondoskodni,
amennyiben ilyen engedélyek beszerzése sziikséges.

Ha a  Megrendeldi  Kovetelményekben  masképp nem  szerepel, egy
fellilvizsgélati/jovahagyasi id6szak sem tarthat tovabb 21 napndl, attl a naptél szamitva,
amikor 2 Mérndk megkapja a Véllalkozé dokumentumét, és értesitését arra vonatkozéan,
hogy a dokumentum késznek tekinthetd feliilvizsgalatra és/vagy jovéhagyasra. Az
értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Véllalkozé dokumentuma eleget tesz a
Szerzédésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attél (FIDIC Sarga Konyv 5.2.
pont).

A Mémdk értesiti a Vallalkozét arrdl, hogy a Véllalkozé dokumentumit elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkiil, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt
mértékben) a Szerzédésnek.

A Villalkozé koteles az 4tvett munkateriileten az altalinos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi €s tlizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilénds tekintettel arra, amikor a munkék egy részét lizemeld 1étesitményben kell
elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi eléirisok betartdsa és betartatdsa
Véllalkoz6 feladata.

A Villalkoz6 kételes a munkateriilet atadas — atvételtél a miiszaki dtadas — 4tvételig a
jogszabélyi el6irasoknak megfelelé épitési naplot vezetni az épitbipari kivitelezési
tevékenységrol szolé 191/2009 (1X.15) Korm. rendelet szerint.
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A Villalkozé egytittmiikddik a PR feladatok ellitasért felelds vallalkozéval a projekt soran
felmeriilt kotelezo tajékoztatési feladatok végrehajtisaban, beleértve a tajékoztatd tabldk PR
szervezet altal t6rténd kihelyezésében vald kdzremiikodést.

Vallalkozé az altala leszallitott anyagok lerakdséarél, biztonsdgos tarolasardl és 6rzésérdl, a
teljes kérveszély viselése mellett maga kételes gondoskodni [FIDIC ASZF 4.1 6.b].

A Vallalkozé a kivitelezés soran koteles a Megrendeld ktvetelményeinek megfelels
képesitéssel és gyakorlattal rendelkezé felelds miiszaki vezetdt a helyszinen tartani, aki
feladatat az épitdipari kivitelezési tevekenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben eldirtak szerint latja el és gondoskodik arrél, hogy ezen rendelet eldirdsainak
megfeleloen a létesitmény egészére, vagy azok egyes miitirgyaira kiilén-kiilsn a Mémok
utasitdsai szerint torténjék az épitési napl6 vezetése,

Véllalkozo adatszolgéltatéssal, vagy a Megrendels 4ital megkdvetelt mas maédon koteles
kézremikodni a Megrendeld Kbt. szerinti kotelezettségének teljesitésében, beleértve a
Szerz8dés keretében megvalosulé Létesitmények aktivalisghoz szilkkséges adatok
szolgaltatisat,

Ha a Vallalkozé Képviselje, vagy bérmely ilyen személy, vagy barmely a teljesitésbe
bevonni kivéant szakember nem rendelkezik targyaldsi szintii magyar szakmai nyelvtudéssal,
akkor a Villalkozé koteles intézkedni szaktolmécs rendelkezésre 4&lldsardl a teljes
munkaiddben a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt, tovabb4 koteles a szakforditasrol
gondoskodni, melynek koltségét a Szerzédéses Ar tartalmazza. A Véllalkozé kételes a
Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés mértékads nyelvén
rendelkezésre 4116 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kézremiksdni képes.

A mas vallalkozé munkéjéval torténé maradéktalan Ssszehangolds érdekében Villalkozé

koteles:

a) minden olyan munkélatrol, amely mds vallalkozé munkajat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja, értesitést kiildeni a Mémdknek, legkésébb az ilyen munkalatok
megkezdését megel6z 3. napig és

b) haladéktalanul értesiteni a Mémndkst, ha a Szerzédés szerinti munkavégzést m4s
villalkozé barmilyen formaban befolyésolja, zavarja, vagy korlatozza és

c) részt venni minden olyan, irdnyit6i értekezleten, amely a sajat munkéjara kihatéssal lehet,
illetve, amelyet a Helyszinen elvégzendd munkik mas vallalkozékkal torténd
Osszehangoldsa targydban hivnak Gssze.

A Villalkozé a Szerzdés hatélyba 1épését kovetd 15 napon beliil koteles részletes,
letesitményenkénti tervezési iitemtervet — beleértve a komplex kiprébélasi tervet, az
Utemtervet aldtamaszté organizacids tervet, humuszgazdélkodasi tervet — késziteni és azt a
Mémdknek jévahagyasra atadni.
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A Villalkozé a Szerz6dés hatdlyba 1épését kovetd 15 napon beliil kételes részletes
megvaldsitdsi {itemtervet — beleértve a probaiizemeltetés, illetve a komplex kiprébalés
végrehajtasat — késziteni és azt a Mérdknek jovahagyasra atadni.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezést egy {izemeld rendszerben kell végezni.
Kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesitmények
kivitelezésének iddpontjat és idGtartamét az lizemeltetével egyezteti és azt kdvetden nytijtja
be a Mémoknek jovahagyasra.

Villalkoz6 kételezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés sordn sajat tevékenységi korében
gondoskodik a r4 vonatkozé érvényes munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi, tiizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségiigyi eldirasok
betartisardl, betartatdsarél. E kotelezettség elmulasztasabdl ereds kéarokért Vallalkozéd
kartéritési feleldsséggel tartozik,

A Villalkozé teljes korii betekintést enged a mindségiigyi folyamatok ellenérzésébe a
Megrendel6 és a Mémiok szidmdra. A Villalkozé vallalja és tudomésul veszi, hogy a
vonatkozo szabvényok alapjin a Megrendeld és a Mérndk kdzdsen ellendrzi a Vallalkoz6t.

A Villalkozo koteles biztositani a kozlekedés folyamatos dramlisat és biztonsdgat a
nyilvanos kdzlekedési palydkon, melyeket hasznél (kdzutak, gyalogjardak) és amelyeket az
épitési munkak sordn kereszteznek.

A Vaillalkozénak a kérnyezet védelmét, megovasat szolgild intézkedések, iizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatélyos, a kdrnyezet védelmét szolgalo
jogszabdlyt, elirast illetve vonatkozé kovetelményt be kell tartania.

A Vallalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berendezés és dru eleget tesz a
vonatkozé szerzédéses és egyéb elbirdsoknak. A Villalkozét utasithatjdk részletesebb
informacio biztositasara.

Villalkoz6 koteles a szerzodés targyat képezd beruhdzast az ajanlatihoz csatolt szakmai
ajanlataban véillaltaknak megfeleléen megvaldsitani és a teljesitésbe bevonni az
alkalmassdgi minimumkdovetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont
soran megajanlott szakembert/szakembereket,

A villalkozéi dij (szerzddéses ar, szerzédés ellenértéke, ellenszolgiltatis Osszege) és
fizetési feltételek

A Szerz6dés  egydsszegii  (Atalinydras) tipusi. A Szerzédéses Ar
................................ forint, azaz ..................... forint. Felek rbgzitik, hogy a
szerz6désben meghatarozott tevékenység az Altalanos forgalmi adorol szolé 2007. évi
CXXVIL t6rvény 142. §-nak megfeleléen forditott AFA hatilya ald esik. Amennyiben a
szerzddés megkotésekor hatilyos AFA szabélyozds a szerzédés hatélya alatt valtozik, a
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hatalyos szabélyozas a szerzédés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit a Felek minden kiilén
nyilatkozata, illetdleg szerz6désmadositas nélkiil médositja.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzédés hatélyba lépésekor a szerz6désben meghatirozott
épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Villalkozé a Szerzddéses Ar fejében teljes koriien vallalkozik a Létesitmény
megtervezesére €s annak rendeltetésszerii megvalositésara, valamint az egyeb szerzbdéses
kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozo tudoméisul veszi, hogy a Szerzédés Ar a
Villalkoz$ szerz6déses kotelezettségeihez tartozd Ssszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentil
azok jellegétol.

A Szerzddéses Arra (mely értelemszeriien nettd drként értelmezendd) es6 mindenkori AFA a
hatélyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetends, A tamogatas szempontjabél elszdmolhatéd
koltség mértékéig Megrendeld a Szerzédéses Ar 100 %-4t a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010
projekt keretében elnyert az Eurépai Uni6, valamint a Magyar Allam 4ltal biztositott
tamogatasbol finanszirozza.

A Villalkoz6 a szamlat a Megrendel6 altal jovahagyott és a Mérmdk 4ltal igazolt teljesités
igazolas birtokaban Allithatja ki, A teljesités igazolds aldirdssra a Megrendeld részérél a
Féigazgat6, vagy az 4ltala meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi szdmlén fel kell
tintetni a projekt azonositészamat: KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 tovébbi azt, hogy ,,az
AFA megfizetésére a Vevd kotelezett”. Felek rogzitik, hogy fizetési kotelezettséget csak a
jelen szerzbdésnek, a tamogatisi szerzédésnek, a hatilyos jogszabalyoknak mindenben
megfeleld szdmla és mellékleteinek a kifizetésre kotelezett szervezet altali kézhezvétele
keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A szamla mellékletei:

- meérmdk 4altal aldirt K6zbensé Fizetési Igazolas és Megrendeld altal alairt teljesités
igazolas és mellékletei;

- kifizetés idépontjdban érvényes egylittes addigazolds, vagy a vallalkozénak
biztositania sziikséges, hogy szerepelien a NAV koztartozdsmentes ad6zok
adatbazisdban,;

- aktualizalt pénziigyi iitemterv és aktualiz4lt megvalositasi {itemterv;

- az cpitési/bontdsi munkalatok megkezdését kovetben elsSként benyjtott
résszamléhoz az épitési naplé megnyitott statuszat tandsito nyomtatott épitési napl6;

- vegszamlahoz az épitési napl6 teljes lezart tartalméval;

- vegszamlahoz FIDIC Sirga Kényv Altaldnos Feltételek 14.12 pontja szerinti
nyilatkozat;

- aKbt. 135. § (3) b) pontja alapjan el6irt nyilatkozat arrdl, hogy az éltala a teljesitésbe
a bevont alvéllalkozék egyenként milyen mértékben vettek részt és mekkora
Osszegre jogosultak az ellenértékbél;

- tovabbd minden olyan dokumentum, amely a 272/2014. (XL5) Korm. rendelet
modositdsa alkalméval kételezé mellékletként eldirdsra keril,
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Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel$ tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adékételes
jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

A szamla elkészitésére a magyar jogszabdlyok irdnyadék a jelen megéllapodasban foglaltak
szerint,

A Villalkozé szamlat részletes szamitdsokkal alatdmasztottan, az el6rehaladds mértékével
aranyosan (a fizikai el6érehaladds szdzalékénak megfeleld mértékben), a Mémok altal
ellenérzott, valamint a Megrendel$ alairaséval elfogadott teljesités igazolds alapjén jogosult
benyujtani, a szamla sz4llit6i finansziroz4s keretében keriil kifizetésre.

Az alvallalkozdk kifizetésére vonatkozéan a hatilyos Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, valamint a 272/2014. (X1.5.) Korményrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes
Miikddési Kézikdnyv) foglalt részletszabélyok szerint kell eljarni. A Véllalkozé tudomasul
veszi, hogy a jogszabalyban rdgzitett barmely dokumentum hidnya vagy az eljarasrend
megszegése a kifizetés elutasitisit eredményezheti.

K&z0s ajanlattevék esetén az ajénlatevék killon-kiilon nyijtjdk be szamlsikat megbontva az
alvéllalkozéi és a sajat teljesités értékét.

Villalkozénak legaldbb 6 részszamla benyujtdsara van lehetésége, ahol az egyes
részszamlak értéke minimalisan el kell, hogy érje a teljes szerz6déses ar 10 Y%-4t.

Az elsb részszamla benyujtasara legkés6bb az afa nélkiili szerzédéses érték (szerzbdéses 4r)
25 szazalékat eléré megvalo6sult teljesités esetén kell, hogy sor keriiljén.

A Villalkozé szamlai a szerzddésszerl és a jogszabdlyoknak megfelelé szamldk és
mellékletei a kifizetésre kotelezett szervezet 4ltali kézhezvételét kévetben 30 napon beliil
atutalassal keriilnek kiegyenlitésre, széllit6i kifizetés keretében, figyelemmel a vonatkoz6
jogszabélyi rendelkezésekre: Kbt. 135. § (1)-(3) (6) és (9) bekezdései, a 322/2015. (X. 30)
Korm. rendelet 30-32/B.§-ai, a 272/2014, (XL5.) Kormanyrendelet el6irdsai és a Ptk.
6:130.§ (1) és (2) bekezdés.

Villalkozé indikativ pénzilgyi iitemtervének megfelelden, a teljesitésigazolds alapjan
kezdeményezhet szdmla benydjtist az ASZF 1.1.4.12 [,,Kimutatis™] szerinti
dokumentumban bemutatottak szerint. Az indikativ pénziigyi Utemtervet a szerzGdés
hatalybalépését kdvetd 15 napon be kell nytjtani és amelyet Vallalkozé Mérndkkel kozésen
aktualizilja minden Kimutatds benyijtisa elétt. A ,Kimutatdsban” szereplé fizikai
el6rehaladas %-4t a Megrendeld nevében eljaré Mémok ellenérzi, kizarélag a jovahagyott
teljesitésnek megfelelden Kozbensd Fizetési Igazolas [ASZ 1.1.4.7] kibocsétasara keriilhet
SOf.

Barmely (rész)szdmla igazoldsa és kifizetése nem jelenti a (rész)szdmla tartalmanak
egyidejli miiszaki atadas-atvételét, tovabba nem jelenti a targyi munkékkal dsszefiiggésben
13
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3.9

felmeriild hibds teljesitési, jotallasi, szavatossigi igényekrbl és egyéb kifogdsokkal
Osszefliggésben felmeriilé igényekrél valé joglemond4st, illetve ezen hatarid6k
megkezdését. A Villalkozé 4ltal végzett szolgiltatis nem oszthaté és a részszamlik
befogadésa és pénziigyi teljesitése nem jelenti az elkésziilt munkarész jelen fejezet szerinti
miiszaki atadds-atvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizarlag abban az esetben nem
iranyadok, ha a Megrendeld a Létesitmény valamely részét hasznalatba veszi, mely esetben
a Megrendels éltal hasznalatba vett részt atvett miiszakilag atadott résznek kell tekinteni.

A szémlézasra s kifizetésre vonatkozé jogszabalyok:

— 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozdsi idGszakban az egyes europai
uniés alapokbol szdrmazé tamogatdsok felhaszndldsdnak rendjérédl;

— 2017. évi CL. torvény az addzds rendjérdi;

— 2007. évi CXXVIL. dltaldnos forgalmi adorél szol6 torvény 142, § (1) bekezdeés b) pontja;
— 2011. CXCV. torvény az dllamhdztartdsrol;

— 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az dllamhdztartdsrol szo16 torvény végrehajtdsarol;
— 1997. évi LXXVIIL térvény az épitett kirnyezet alakitdsdrdl és védelmeérél;

322/2015. (X. 30) Korm. rendelet az épitési beruhdzdsok, valamint az epitési
beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl;

— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl.
— 2015. évi CXLIIL torvény a kizbeszerzésekrdl

Véllalkoz6 legfeliebb a szerzodés — tartalékkeret nélkiili - elszdmolhatd osszegének 50 %-
anak megfeleld mértékd, Gn. szallitéi eldleg kifizetését kérheti a 272/2014. XI. 5)
Kormanyrendelet 119. § (1) bekezdés alapjan.

A biztositékot a Villalkozé a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A.§ (2a) bekezdése
szerint — sajat valasztdsa alapjan — koteles teljesiteni és az eldleg kifizetését kovetden a
hatalyos jogszabélyoknak megfelelden eldlegszamlat kell kibocsatania.

Az elblegvisszafizetési-biztositéknak az elélegbekérd dokumentum benytjtasatol azon
szamla kifizetéséig érvényben kell maradnia, amelyben az eléleggel 100 %-ban elszimoltak.

A széllitéi eldleg teljes dsszegével valamennyi benydjtasra keriil6 részszamlaban, a felvett
el6leg ardnyaval egyezd mértékben kell elszamolni gy, hogy az eléleg 50%-4val legkésébb
a jelen szerz6dés szerinti ellenszolgaltatds elszdmolhaté bsszege 50%--4t meghalado
teljesitése esetén haladéktalanul el kell szdmolni Az elolegre €s az elbleg visszafizetésére,
valamint az el6leg-visszafizetési biztositék nyajtiséra a 272/2014 (X1.5.) Korm. rendelet
el6irdsai az iranyadok.

Az ajanlattétel, a szerz6dés ¢s a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A vallalkoz4si
dij kifizetése utblag torténik,
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Az uni6s elszdmoldsok eljards rendjébé] adédé vagy a kifizetésben kdzremiikodd szervezeti
feladatokat elldté Iranyité Hat6sdgnak felrGhaté fizetési késedelemert Megrendelé nem
felel6s.

Vallalkozo koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatérozésindl figyelembe nem vett munkét (a szerzédéskotés alapjat képezé
(ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumenticioban kimutathatéan szerepl6, de a szerzédéses
arban - vallalkozéi dijban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkét is, amely nélkiil a
mii rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas megval6sitasa nem térténhet meg (tobbletmunka)
(Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Atalanydijas szerzddéses jellegre tekintettel a t&bbletmunka és
az elére nem lathato tSbbletmunka kéltsége jelen szerzédés keretében nem szamolhatd el,
annak elvégzése a Villalkozd kételezettsége a Szerzédéses Ar keretén beliil.

A kikotétt dijon (Szerzédéses Ar) feliil csak a potmunka ellenértéke szdmolhaté el, amely
tekintetében potmunka a szerz6dés alapjat képezé dokumenticiéban nem szerepld kiildn
megrendelt munkatétel (munkatdbblet) (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § ©) pont). A
pétmunka elszamoléséra, kifizetésére kizarélag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben
azt a Megrendelé a Vallalkozétél kifejezetten irdsban megrendeli. P6tmunka kizarélag a
Megrendeld kifejezett irasbeli megrendelését kovetden kezdhetd meg. A pdtmunka
elszémolésara olyan kiilén dijazés keretében keriilhet sor, ahol a kiilén dijazas a Kbt.
eldirdsainak megfeleld szerzédésmédositassal, vagy tj kdzbeszerzési eljaras lefolytatasaval
keriil rogzitésre.

A pétmunkat Villalkozé csak a Kbt. elbirdsai szerint a Felek 4ltal  aldirt
szerz8désmodositisban foglaltaknak megfelelden vagy pedig 1 kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkétésre keriil szerzodés feltételeinek megfeleléen jogosult elszamolni.
A szerzédésmodositasra csak a jelen szerzdés feltételei szerinti Valtoztatasi utasits (FIDIC
13.1), Valtoztatési javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) é&s Villalkozéi kdvetelés (FIDIC 20.1) alapjan
keriilhet sor a jelen Szerzédés 1észét képezd a Szerzddéses Megallapodéds 8.5.12. pont
szerinti Utmutatéban szereplé feltételeknek megfelels Mémeéki j6vahagyast (FIDIC 3.5.
szerinti hatdrozat vagy megallapodas) kovetéen. Felek a Kbt. 141, § (4) bekezdésében
foglaltak alapjan rogzitik, hogy abban az esetben, ha a szerz8dés finanszirozasanak forméja
(szallitéi finanszirozés) a Tamogatisi Szerz6dés médositisa kovetkeztében megvaltozik,
ligy a jelen szerz8dés szerinti finanszirozasi méd automatikusan, minden tovabbi sziikséges
nyilatkozat, kiilén szerz8désmédositds nélkiil a médosult Témogatasi Szerzédésben
foglaltak szerinti finanszirozasi médra valtozik.

Szallitéi finanszirozds utéfinanszirozdsra véltozdsa esetén, amennyiben a szallitoi
finanszirozés alapjan a Vallalkoz6 Szallitéi elSleget igényelt, az igényelt eléleg a még
benytjtisra keriilé szdmlakban véltozatlanul a felvett cl6leg ardnyaban keriil elszamol4sra.

A végszamla befogaddsat kovetben a Megrendeld a Vallalkozéval szemben Kkifizetdsi
kotelezettséggel nem tartozik. A végszdmla benyvijtisaval egyiitt Villalkozo koteles
kifejezett jogfenntarté nyilatkozatban Megrendeld részére tételesen és egyértelmiien
beazonosithaté médon megjeldlni, hogy milyen jogcimen és pontosan milyen &sszegl dijat
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tart jogosnak, amelyet a benyGjtott végszamlan felil a Megrendel6vel szemben
érvényesiteni kivan. Ilyen jogfenntartd nyilatkozat csatoldsa esetén Felek a nyilatkozatban
foglalt igényekkel kapcsolatban megkisérlik a békés tton torténd rendezést, és a vitatott
igények kdrében a jogszabélyoknak megfeleld megallapodas kialakitést.

Villalkozé tudomésul veszi, hogy

- A fentiek szerinti jogfenntarté nyilatkozatiban koteles tételesen a fentick szerint az
egyértelmiien beazonosithatan és kétséget kizdré médon megjelélni minden olyan a
teljesitésével Osszefliggésben allaspontja szerint Vallalkozét megilletd igényt, amelyre
vonatkozoan jogfenntartassal kivan élni. Tudomésul veszi, hogy éltalanos nyilatkozata a
jelen szerzédés értelmében jogfenntartist nem alapoz meg. Altaldnos jogfenntartd
nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt véllalkozé nem jeloli meg legalabb jogeim,
Osszeg €s a jogcimet megalapozé egyértelmilen beazonosithato esemeny szerint. Minden
olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg ugy kezelendd, hogy arra vonatkozéan
Villalkozé jogfenntart6 nyilatkozatot nem tett.

- Villalkozé tudomésul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszamla benyujtasaval
egyutt jogfenntarté nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésbdl eredben a
Megrendel6vel szemben semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel nem élhet, mely
termeszetszerlleg is Osszhangban dll a szerz6dés ataldnydijas jellegével. Mindezek
tudomdasulvételével Vallalkozé kifejezetten véllalja, hogy jogfenntarté nyilatkozatanak
hianya egyben a teljesitésbdl eredd mindenfajta igényérdl - ide nem értve
értelemszerien a beny(jtott végszamla kifizetésére vonatkozd igényt - torténd
lemondésnak, joglemondd nyilatkozatdnak min6siil.

- Vallalkozo tudomasul veszi tovdbba, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak

megfeleld jogfenntart6 nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartdsa csak azokra az igényekre
terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfeleléen megjelsl. Ezt
meghaladdan pedig a teljesitésbél eredden a Megrendelével szemben semmilyen tovdbbi
megtéritési igénnyel nem élhet. Mindezek tudomasulvételével Villalkozé kifejezetten
vallalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntarté nyilatkozatédnak hidnya
egyben a teljesitésbbl eredé mindenfajta igényérsl — ide nem értve értelemszeriien a
benyujtott végszamla kifizetésére vonatkoz6 igényt - tdrténd lemondésnak, joglemondé
nyilatkozatnak minésiil.
Vallalkoz6 tudomdésul veszi, hogy bérmely olyan a teljesités sordn tett jogfenntart6
nyilatkozata, amelyet a végszimla benytijtasival egyiitt a jelen pontban foglaltaknak
megfeleléen nem nyijt be Megrendeld részére visszavontnak minésiil és ugy kezelends,
hogy arrél véllalkozé lemondott.

3.16  Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely kérben torténd alkalmazasa
esetén a 28 napos hatdridSt, amely ezen cikkben kifejezetten rdgzitésre keriilt jogvesztd
hatéridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerz6dés alapjan azt értik, hogy mindazon
jelen cikk alkalmazisa korében érvényesiteni szandékozott igényekrol, amelyeket a
tudomasszerzést kéveté 28 napon, vagy azon idépontot kovets 28 napon til terjeszt el
Véllaikozd4, hogy arrdl tudoma4st kellett volna szereznie, Véllalkozé kifejezetten lemondott
¢s tudomasul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtéritési igénnyel nem jogosult
fellépni Megrendeld felé. Vallalkozé kifejezetten tudomésul veszi emellett azt is, hogy ezen
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4.1

joglemondds nem jelenti semmilyen a szerzédésben vallalt kotelezettsége teljesitése aloli
mentesiilést, vagy a nem teljesitésb6l eredéen vele szemben érvényesithetd
jogkdvetkezmények aléli mentesiilését.

Felek kifejezetten régzitik, hogy a FIDIC 20.1. Cikk barmely kérben torténd alkalmazasa
esetén a 42 napos hatdrid6t, amely ezen cikkben kifejezetten rdgzitésre keriilt jogvesztd
hataridének mindsitik, mely alatt felek a jelen szerz6dés alapjan azt értik, hogy mindazon
jelen cikk alkalmazasa korében érvényesiteni igényekrdl, amelyek tekintetében Vallalkozé
ezen el6irt hatarid6t nem tartotta be, Véllalkozé kifejezetten lemondott és tudomésul veszi,
felé. Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondés nem
jelenti semmilyen a szerzédésben vallalt kitelezettsége teljesitése al6li mentesiilést, vagy a
nem teljesitésbél eredéen vele szemben érvényesithetd jogkovetkezmények aldii
mentesiilését.

Felek megallapodnak tovébbé és Villalkozé tudomaésul veszi, hogy barmely olyan esetben,
amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazasdnak lehetdsége meriil fel és elutasitdsnak lehet
helye, abban az esetben az elutasitdsra Mérnok a Megrendeld jévahagyasa mellett jogosult.

Barmely elutasitott kovetelés, vagy a kovetelés meghatérozott részének elutasitisa esetén
Villalkozé 3.16 pontban foglaltaknak megfelel6 tartalmu jogfenntarté nyilatkozatot tehet,
azonban az elutasitds nem mentesiti a szerz8désben vallalt kételezettségei teljesitése aldl,
vagy a nem teljesitésbol eredéen vele szemben érvényesitheté jogkdvetkezmények alél. A
jelen bekezdés szerinti jogfenntarté nyilatkozat a 3.16 pontban foglaltakkal 6sszhangban a
végszdmla benyujtisat kévetden nem vehetd figyelembe és visszavontnak mindsiil, ha a
végszamla benydjtasival egyiitt Véllalkozé nem ismétli meg a 3.16 pontban foglalt tartalmi
kévetelményeknek megfelelé modon.

Villalkozo kifejezetten tudomdsul veszi és vallalja, hogy a FIDIC 20.1. cikk alkalmazasi
korében hatariddben benyujtott minden olyan koévetelése, amelyet a részletes kovetelés
benyujtasat kdvetden Megrendeld a Vallalkozé altal elSterjesztett Osszegben jovahagy,
akként mindsiil, hogy az Villalkozé minden azzal kapcsolatos kifizetési igényét tartalmazta
¢s a Megrendel6i elfogadast kdvetden az abban megjelolt ellentételezésen tal Vallalkozé
semmilyen tovabbi igényt nem tamaszthat az adott kivetelésbdl eredden.

A megvaldsitas idétartama, teljesités hatirideje

A Villalkozo a Létesitmény szerzédésszerii megtervezését és megval6sitasat az Altalanos és
Kiilénds Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Iddponttol legkésébb az 1.
rész esetében 34 honapon, a II. rész esetében 22 hénapon, a III. rész esetében pedig 26
hénapon beliil kbteles teljesiteni, azaz a miiszaki dtadas-atvételt befejezni. A szerzddésszerti
teljesités alatt a két projektelem koziil a késdbb lezaruld projektelem miiszaki stadds-atvételi
zardnapjat kell érteni.
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4.2

43

4.4

5.1

5.2

6.1.

6.2,

6.3.

Felek megdllapodnak abban, hogy a szerzédésben foglalt szolgéltatast jogilag
oszthatatlannak minésitik.

Jelen Szerz6dés alairdsival Vallalkozé eredményfelelésséget véllal a beruhdzés hatériddre
torténd teljes korli megvaldsitasara.

A Vallalkoz6 Megrendelé frasbeli jovdhagyésaval jogosult az elézetes teljesitésre,

A vallalkozé dital nyijtott j6tillas

Villalkoz6 a vonatkozo jogszabélyi eléirasoknak megfeleléen az adott projektelem miiszaki
atadas-atvételi eljards lezarasatol szamitott 36 hénapon keresztiil jotall (jotallasi idBszak) a
Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszer(l teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassigaért, és mindségéért fliggetleniil att6l, hogy
azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.
Jotallasi kotelezettség id6tartama acélszerkezetek korrézidvédelmével kapcsolatban 10 év.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jétallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan
ljrakezdédik. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezé jotallasi id6tartamot
hatéroz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjel6lt 36
hénapos jotélldsi idotartam, Ggy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a
jogszabaly 4ltal kételez8en elbirt jotallasi idtartam az alkalmazandé.

Szerzodést biztositd mellékkotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a jelen szerzédés hatilyba iépéséig szerzédést biztositd
mellékkotelezettségként teljesitési biztositékot nyujtott Megrendeld részére, amelynek
mértéke a Szerz6déses Ar értékének 5 %-a. A biztositék szolgaltatdsdnak kételezettségét a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatirozottak szerint lehet teljesiteni. A Szerz6édés
3.1. pontja szerinti ellenérték valtozdsa a szerzédés teljesitése sordn a teljesitési biztositék
Osszegét nem érinti.

A teljesitési biztositéknak a j6tallasi biztositék Megrendeld részére térténd rendelkezésre
bocsatasaig érvényben kell maradnia. Amennyiben nem egyiddben zirulnak a szerzédés
keretében megval6sulé projektelemek, Villalkozé a lezarult projektelemre vonatkozé
jotalldsi biztositék rendelkezésre bocsatasakor jogosult a teljesitési biztositék csdkkentésére
a teljesiilt (lezérult) projektelem kéltséghanyadaval megegyezd mértékben.

A teljesitési biztositék arra az esetre szol, ha a Villalkozé nem szerzédésszeriien teljesit,
illetve a szerz6dés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt-meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendeld jogosult a biztositék teljes
Osszegét lehivni.

Villalkozé kotelezettséget vallal, hogy az adott projektelem miiszaki 4tadas-dtvételi eljaras
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6.4.

6.5.

lezardsakor  (kiilonds  Feltételek 10.1. Alcikkely)  szerz6dést  biztositd
mellekkotelezettségként a hibas teljesités biztositékaként a jotallési iddszak végéig
hatlyban, érvényben 16v8 j6tallasi biztositékot nydjt Megrendeld részére. A biztositék
megfeleld formaban torténd nydjtésa a végszémla benynjtisdnak a feltétele tovabbs a jelen
szerzOdés szerinti teljesitési biztositék felszabaditdsénak feltétele. A biztositék formajéra a
Kbt. 134.§ (6) bekezdései az irdnyadéak, azzal hogy Megrendeld eléirja, hogy a Kbt. 134. §
(6) bekezdése esetén a biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti forméban
lehetséges nydjtani. A jotallasi biztositék mértéke a jotallasi idBszakra (36 honap) a
jotallassal érintett projektelem értékének 5 %-a. A 36 hénap teljes korili jotallasi idészakot
kdvetben a jotélldsi biztositék Osszege csokken az adott projektelem acélszerkezetek
korréziévédelmére es6 mértékénck 5 Y%-4ra, mely Osszeget az acélszerkezetek
korrozidvédelmére hatralévé iddszakra vonatkozéan kell Megrendel$é rendelkezésére
bocsatani. Megrendelé lehet6séget biztosit ezen csokkentett biztositék idétartama
tekintetében legfeljebb két részletben torténd rendelkezésre bocsataséra.

A jétallasi biztositék tekintetében a Szerzodéses Megéllapodas 6.1; 6.2 és 6.3. pontjai az
iranyado6ak.

Garancia biztositdsdval vagy biztositdsi szerzédés alapjdn kidllitott - készfizetd
kezességvallalist tartalmazé - kételezvénnyel torténd nyujtdsa esetén egyértelmlien és
katelezo jelleggel tartalmaznia kell legalabb az alabbi elemeket:
e garantilé megnevezése,
e azon személyt, aki fel¢ ezt kibocsatjak (Megrendeld),
e aVillalkoz6 azonositasra alkalmas adatait,
* aszerzOdés targyat,
® azon tényt, hogy a garantdlé mely id6pontté] és milyen mértékii garanciat véllal, a
bankgarancia/’kbtelezvény lejératat és lehivhatosagat (a miiszaki atadas-atvételtsl
szamitottan) a jGtallasi id6szak végéig kell, hogy érvényben maradjon.
* azon nyilatkozatot, hogy ezen Osszegb8l az Ajanlatkérd lehivhat, amennyiben a
Megrendel6 nyilatkozata szerint az Vallalkozé nem teljesiti j6tallasi kotelezettségeit,
* egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kételezvény a lejarataig visszavonhatatlan.

A jotallasi biztositékbol Megrendeld akkor jogosult lehivni, ha a Vallalkozé a jotallasi
kotelezettségeit a felhivés ellenére nem, vagy nem megfelelGen, illetve nem hatiridére
teljesiti. A lehivés lehet részleges vagy a teljes értékre terjeds.

Az ervényesiteni kivant lehivas mértéke a Megrendeld kizarélagos mérlegelési jogkdre. A
Megrendel§ a biztositékon tuli igazolt kardnak megtéritését is kovetelheti.

Amennyiben 4tutaldssal kivan Villalkozé (nyertes ajanlattevé) barmely biztositékot
rendelkezésre bocsatani, gy Ajanlatkéré/Megrendeld Magyar Allamkincstarnal vezetett
10032000-00319841-30005204 szam1 szamlajéra utalja a biztositék dsszegét.

A Szerz6dés szerinti feladatok - olyan okbél, amelyért a Vallalkozé felelds - késedelmes
teljesitése esetén (igy kiilonosen, ha a miiszaki 4tadéds-atvételi eljaras befejezésének
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6.6.

6.7.

6.8.

idépontja a jelen szerzédésben meghatarozott idétartamon tuli id6pontra esik, vagy az
atadas-atvételi eljaras sordn a Megrendel olyan hibakat észlel, melyek nem teszik lehetévé
a Letesitmény atvételét, a Vallalkozé minden késedelmes nap utdn a Szerzdéses Ar
értékének 1 %-dnak, de legfeliebb sszesen a Szerzodéses Ar értéke 25%-anak megfeleld
sszegli késedelmi kotbér fizetésére koteles. A kotbér maximélis mértékének elérését
kovetden Megrendelé jogosult a szerzédést felmondani. Megrendelé kotbér maximalis
mértékének elérését kdvetben a teljesitési biztositék érvényesitésére jogosult.

A késedelmes teljesités esetére kikdtott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alél. A
Villalkozé késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendel6vel torténd
egyeztetést kdvetden péthataridot vallalni.

Meghiusulssi kétbér: Amennyiben a Vallalkozé a szerzédés teljesitését megtagadnd, vagy a
szerz6dés teljesitése olyan okbél, amelyért a Vallalkozé a Ptk. alapjan felelés, meghidsulna,
ugy a Véllalkozé koteles meghitsuldsi kotbért fizetni Megrendelé részére. Megrendeld
jogosult tovabb4 Meghiusuldsi kotbért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a jelen
szerz6dés azonnali hatélyd felmonddsa vtjan sziinik meg. Meghitisulisnak minésiil tovébba,
amennyiben a Vallalkozé hib4jabdl, neki felréhaté magatartdsbol, szerzddéses
kotelezettségeinek nem teljesitésébél eredéen, a Témogatasi szerz6désts]l a Tamogatd elall,
vagy azt felmondja.

A meghitsuldsi kotbér alapja a szerzédéses ar. A meghidsulasi k6tbér mértéke, a fenti
bekezdés szerint megéllapitott kotbéralap 25 %-a.

Villalkozé minden olyan kériilményr8l haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely sajat
teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendelé érdekében barmely okbdl sziikséges. Az
crtesitésben régziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. A hataridére
vonatkoz6 akadédlyoztatést, késedelmet Vallalkozénak haladéktalamul jeleznie kell a Mémék
¢s a Megrendel feld, illetve a késedelem elharitisa érdekében minden téle elvarhaté
intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Villalkozé é&rtesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztisval kapcsolatos valamennyi -
Megrendel6t, vagy harmadik személyeket ért — karért kértéritési felelosséggel tartozik.

Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik az Epber. 9.§-a alapjan a kivitelezdi feladatok
ellatisdhoz sziikséges, 100 milli6 Ft/év és 50 millié Ft/karesemény mértékii All Risk
tipust feleldsségbiztositdssal, mely kiterjed a teljes szerz6dés szerinti munkékra, a
kareseménnyel kapcsolatos tibbletkoltségekre (romeltakaritds, szakértdi kéltségek, stb.), a
meglév$ és szomszédos épitményekre. A biztositdsnak fedezetet kell nyujtania az épitkezés
folyaméan az épitési teljesitésben (meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkez6
kérokra, a meglévé megmaradé é&piletekben keletkezs kérokra, harmadik személynek
okozott dologi és személyi karokra. Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan 100.000.000,- Ft/év és minimum 40.000.000,-
Ft/kiresemény mértékii tervezdi feleldsségbiztositassal, mely kiterjed a teljes szerz8dés
szerinti tervezési munkakra. A feleldsségbiztositdsoknak a miiszaki-atadés atvétel sikeres
lezaraséanak az id6pontjdig terjedd hatéllyal kell birnia. A felelésségbiztositasoknak ki kell
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8.1.

terjednie a teljesités soran az ajanlattevd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk.
szerinti valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért valo feleldsségre is. Az ezt igazold
dokumentumot (kStvény, szerzédés) Villalkozé a Megrendelének jelen szerzédés
alairasakor rendelkezésére bocsatotta. (5. szamt melléklet)

Kapesolattarték

A szerz6dés sordn a felek részErdl az alabbi kapcsolattartok jarnak el:
Megrendel$ részérél:

Fiilép Szilard

Beruhazasi Iroda vezetdje
Telefon: +36-1-225-44-00
Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: fulop.szilard@ovfhu

Schreiner Viktoria

Projektvezet6

Telefon: +36-1-225-44-51
Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: schreiner.viktoria@ovf.hu

A K&zbensd Fizetési [gazolasra jogosult (Mémdk szervezet képviseldiének) adatai:

Projektvezet6

projektvezetd helyettes

Véllalkozo részérdl:

----------------------------------------

Telefon:
Telefax:
E-mail:

A kapcsolattarté személyében bekovetkezett esetleges véltozasrol a felek kotelesek egymast
kdlcsGndsen, haladéktalanul tajékoztatni.

Egyéb rendelkezések

A Szerzddés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar,
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8.2. A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a MegrendelS jogosult és egyben kiteles a
szerzbdést felmondani - ha sziikséges olyan hatéridével, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerzddéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon — ha:

a) a Véllalkozéban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatirozott feltétel;

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi szemeélyben vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Villalkozo a szerzodés megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatas
szerzbdésszer(l pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3. A Villalkoz6 tudom4sul veszi, hogy

a) a Vallalkozé nem fizethet, illetve nem szamolhat el a szerz&dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés %) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Villalkozo ad6kdteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendels
szaméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l az
ajénlatkérdt haladéktalanul értesiti. *

8.4. Amcnnyiben a Vallalkoz6 kiilf51di addilletdségii igy koteles a szerz6déshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hatéségtol a magyar adohatésag
kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

8.5. A jelen Szerzidéses Megallapod4sban nem, vagy nem kielégitben szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerz8déses Megéllapodés elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az irinyadék, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal
egyltt a Szerz8dést alkotjak, igy egyiitt olvasanddk és értelmezendok, abban az esetben is,
ha fizikailag nem keriil csatoldsra jelen Szerzédéses Megallapodéshoz. A dokumentumok
kozétti ellentmondds esetén a sorrendben eldbb 4116 dokumentum rendelkezései megel6zik a
sorban késGbb 4116 dokumentum rendelkezéseit:

8.5.1. Jelen Szerzbdéses Megéllapodas

8.5.2. Az Ajénlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

8.5.3. Kiegészit6 tdjékoztatas

8.5.4. A Megrendel§ altal a jelen Szerzoédés megkotését megeléz6 kozbeszerzési eljards

4 A kulféldi adoilletdségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adohatosagtd! a magyar adéhatésag kdzvetlentil beszerezhet a nyertes ajanlattevére
vonatkozo adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkal.
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8.6.

8.7.

eljarast megindit6 felhivésa és az I. kotet

8.5.5. Kiilonos feltételek

8.5.6. FIDIC Sarga Konyv Altaldnos Feltételek (Uzemek, telepek és tervezés-épitési
projektek Szerz8dési feltételei, Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
Villalkoz6 altal tervezett épitési és mémdki létesitményekhez,, 2011. évi masodik,
magyar nyelvii kiadas)

8.5.7. Megrendeld Kévetelményei (I11. kotet)

8.5.8. Nyertes Ajanlat és Jegyzékek (1. szdm1 jegyzék Villalkoz6 javaslata)

8.5.9. Egyosszegt Ajanlati Ar

8.5.10. Felolvas6lap

8.5.11. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezetdkrdl az ajanlata
szerint

8.5.12. Utmutaté a Véltoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzodés
modositasihoz (a tovabbiakban a Szerzédésben ttmutatoként keriil meghivatkozasra)

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatérozottak alatt a kivetkezdket értik:

- Az I kotet a Jelen Szerz6dés megkotését megeldzd kozbeszerzési eljaris sordn a
Megrendeld 4ltal 1. kotet megjeldléssel kiadott Ajanlati Dokumenticié cimii
dokumentumnak az ajanlattételi hataridé napjén hatalyos tartalma.

- A Megrendelé Kovetelményei (III. kotet) a Jelen Szerzédés megkstését megelézd
kozbeszerzési eljdrds sordn a Megrendel6 4altal III. kotet megjeloléssel kiadott
Megrendelé Kovetelményei cimfi dokumentumnak az ajanlattételi hatéridé napjan
hatélyos tartalma.

- Az Egybsszegli Ajanlati Ar a Jelen Szerzddés megkotését megel6z0 kozbeszerzési
eljaras sordn a Megrendel6 altal IV. kotet megjelsléssel kiadott EgySsszegli Nett6
Ajanlati Ar Bontésa cimii dokumentumnak az Ajénlatba benyujtott és az ajanlattételi
hatarid6 napjén hatalyos tartalma,

- A Villalkozé javaslata a Jelen Szerz6dés megkotését megeldzé kdzbeszerzési eljaras
soran a Megrendeld altal V. kotet megjelSléssel kiadott Ajanlati Tervek, Engedélyek
cimli dokumentumnak az Ajinlatban benyujtott Véallalkozd javaslata szerinti és a
végleges ajénlattételi hataridd lejartakori hatdlyos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatarozott Utmutato alatt a mindenkori Iranyité Hatosag altal kiadott
hatalyos dokumentumot értik.

Felek tudomaésul veszik, hogy a Szerz6dés barmely médositdsét a magyar jogszabdlyok és
kiemelten a Kbt. — killdndsen annak 141. §-a - rendelkezéseivel Ssszhangban, kizéardlag
irasban, a Szerz6déssel azonos médon lehet megkdotni.

A Megrendeld kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsdra, hogy a szerzédd fél
(Vallalkozo) tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizaré ok &llt fenn, és ezért ki kellett
volna zami a kdzbeszerzési eljarasbol.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13,

Villalkozd jelen szerzédés alifrasaval kinyilvénitja, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerz6dés teljesitése sordn a legteljesebb mértékben figyelembe vesz, illetSleg elfogadja a
jelen Villalkozasi szerzddés tirgyat, annak megvalositisat, valamint az elszamoldsok,
kifizetések, ellenbrzések eljérasi szabalyait érinté valamennyi Eurépai Uni6és és magyar
jogszabélyokat, beleértve az uniés timogatésok felhasznilasira vonatkozé jogszabdlyokat
is.

Megrendeld rogziti, hogy jelen szerzédésben foglalt egyik feltétel sem tekinthets 4ltalanos
szerzOdési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatirozisa az elézményi
kdzbeszerzési eljarasban specifikusan ezen szerzédés megkdtésére vonatkozdan keriilt
meghatdrozasra, nem tobb szerzédés megkotése céljabol. Villalkoz6, mindezt elfogadia,
tovabba nyilatkozik, hogy jelen Szerzédés valamennyi rendelkezését magira nézve
kotelezének fogadja el, nyilatkozik tovébba, hogy valamennyi jelen szerzédésben foglalt
feltételt és rendelkezést egyedileg megtargyaltnak és 4ltala elfogadottnak tekint, kiilénds
tekintettel az elézményi kézbeszerzési eljards keretében a Kbt. rendelkezései szerint
gyakorolhaté egyes jogintézményekre — igy kiiléndsen kiegészitd tdjékoztatis kérés
lehetéségére — tekintettel. Felek mindezekkel Osszhangban kifejezetten elfogadjsk és
rogzitik, hogy jelen szerz8dés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsiil éltalanos
szerz8dési feltételnek.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé sajat 4ltaldnos szerz6dési feltételei — amennyiben
Villalkozé ilyennel rendelkezik — jelen szerzédés tekintetében semmilyen formaban nem
irdnyadok és alkalmazhatk, mégottes szabélyként sem. Vallalkozé ezt kifejezetten
elfogadja.

A Villalkozo6 tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés és a Tamogatasi szerz6dés
kozott ellentmondds van, gy a Téimogatdsi szerzédés rendelkezései az irdnyado6ak.,
Tudomaésul veszi tovabba, hogy jelen szerzédés a Megrendeld és a Tamogat6 altal megkotott
Témogatési szerz6dés jogi sorsat koveti, vagyis annak hatélyvesztése, médosuldsa,
¢érvénytelensége a Kbt. 141. §-ban foglaltakkal Osszhangban, azzal megegyezd joghatassal
bir jelen Szerz6dés hatélyara, érvényességére, feltételeire.

Jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben, a szerzddéses kotelezettség-vallalasok
teljesitése sordn, valamint a felek kozott felmeriild jogvitikra a Magyarorszég Polgdri
Torvénykonyveérdl sz616 2013. évi V. térvény (Ptk.) rendelkezései az iranyadéak. A felek
kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kézottik felmeriild esetleges jogvitdt — fokozott
egylittmiikdési kotelezettség mellett — targyaldsos titon probéljdk meg rendezni. Ennek
meghiusuldsa esetére, a jogvitara a polgari perrendtartasr6l sz616 1952. évi IIL térvény (Pp.)
szabélyai szerint illetékességgel és hatdskérrel rendelkezd biréséghoz fordulhatnak.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés a felek kozotti minden megallapodast és kijelentést
tartalmaz. Ezen rendelkezések dnmagukban is kifejezik a felek kozotti megéllapoddst, és
egyik fél sem alapozott a masik fél altal tett szobeli, irdsbeli vagy mds formiban tett
semmilyen kijelentésekre, igéretre, kételezettségre, amely nem szerepel ezen szerzédésben.
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

Vallalkozé jelen Szerzbdéses Megallapodas aldirdsdval kifejezetten nyilatkozza, hogy a
jelen szerzodést, annak valamennyi tendelkezését (igy killondsen a szerzédéses
megéllapodas, a Kiilénds Feltételek é&s az Altalanos Feltételek) teljes korlien megismerte,
megertette, a szerzbdéses feltételeket a Felek megtargyaltak, figyelemmel a Kbt. vonatkozé
rendelkezéseire (Igy killonSsen a kiegészitd tijékoztatds, és az elbzetes vitarendezés
szabalyaira), melyre tekintettel a Szerzédést teljes mértékben elfogadja és alafrasaval
magara kételezdnek ismeri el.

Villalkozd tudomasul veszi, hogy az allamhéztartdsrol sz6l6 2011, &vi CXCV. térvény
(Aht) 41. § (6) bekezdése értelmében az Allamhaztartds kozponti alrendszerében a kiadasi
eléiranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejott ilyen szerzddés
alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem minésiil 4tl4thaté szervezetnek. A
Megrendel6 ezen feltétel ellenérzése céljabol, a szerz8désbél eredd kovetelések eléviiléséig
az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez$ szervezet
atlathatosagaval 6sszefliggd, az Aht. 55, §-ban meghatérozott adatokat kezelni, Vallalkozé
képviseldje az allamhaztartasrél sz616 torvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XL 31.)
Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi
CXCVL tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil. E
nyilatkozatban foglaltak véltozdsa esetén a Villalkozé képviseldje a Megrendeldt
haladéktalanul tijékoztatni koteles. Ha a véltozds folytdn a Vallalkozé nem mindsiil
atlathat6 szervezetnek, az dllamhéztartésrél sz616 2011, évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése
¢értelmében részére kifizetés nem teljesithets.

Véllalkozé tiirni koteles, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellendrzése az unids pénzek felhasznalasat ellenbrzé szervezetek
részerfl megtorténhessen és az ellendrzés sordn sziikség esetén egyiittmiiksdni koteles.
Vallalkozé kételes mindenféle korlatozéstol mentesen lehet$vé tenni, hogy az, a mindenkori
Kozremilkbdé szervezeti feladatokat ellaté Irdnyité Hatésig, Téamogaté az Allami
Szdmvevszek, a Kormany altal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek ellenérzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Irdnyité Hatosag és a Kifizetd Hatosag,
tovabba az Eur6pai Bizottsig, az FEurdpai Korrupciéellenes Iroda és az Eur6pai
Szamvevlszék a Szerzédéssel € kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgalja vagy helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlézasi vagy
barmilyen més egyéb, a projekt finanszirozéséval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak konnyen hozziférhetbknek kell lenniiik, vigy kell dket rendszerezni,
hogy ez segitse az dtvizsgdlasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Villalkoz6 kételes megtériteni az ellendrzés éltala tortént meghifsitdsa, megakadilyozasa
vagy hatraltatdsa folytdn neki felr6hatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakeérték
felmertilt dijat, utazési és tartozkodési kéltségeit).

Jelen Szerzédés a mindkét Fél altal torténd aldiras de legkésébb a — 3.2 pontban
rogzitettekre tekintettel a — Szerzddés ellenértékének (Szerzddéses Ar) rendelkezésre 4llasa
napjan lép hatdlyba.
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8.18. Fentiek bizonysédgaul a szerzéd6 Felek ezennel alairjék jelen Szerzdéses Megéllapodast.

8.19. Jelen szerzddést Felek ....... Crvenn

frjak al4.

MEGRENDELO részérl:
Aléirta és lepecsételte:

..........................................................................

...........................................

..................................................

..........................................................................

........................................................................

.....................................................

Az alair6 neve (nyomtatott nagybetiikkel)

Beosztisa

Kozbeszerzési és jogi ellenjegyzé:

----------------------------------
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Beosztésa

), egymdssal mindenben egyezé eredeti példanyban

VALLALKOZO részérgl:
Alairta és lepecsételte:

....................................................................................

...........................................

..................................................

....................................................................................

...............................................................................

...............................................................

...............................................................................

26



2. KOTET
2. FEJEZET

KULONOS FELTETELEK

UZEMEK, TELEPEK ES TERVEZES-EPITESI PROJEKTEK
Szerz6déses Feltételei

ELEKTROMOS ES GEPESZETI LETESITMENYEKHEZ VALAMINT VALLALKOZO
ALTAL TERVEZETT EPITESI ES MERNOKI LETESITMENYEKHEZ

Angol nyelvii Eredeti Kiadas 1999
ISBN 2-88432-023-7

Masodik, atdolgozott magyar nyelvis kiadés 2011, szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieures-Conseils
Wortld Trade Center 11
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66

fidic@fidic.or:

Magyar Tan4dcsadé Mémokok és Epitészek Szovetsége (TMSz)
Cim:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendeld az elterjedt gyakorlati alkalmazésra tekintettel, tovabbé figyelemmel a szerzéi jogi
védelemre kiilon nem bocsétja az ajanlattevik rendelkezésére a fenti konyvet, mert nem mindsiil
annak hivatalos forgalmazo6janak. A konyv megvasarolhaté a Magyar Tandcsadé Mérnokok és
Epitészek Szovetségénél (Kiadvinyok értékesitése: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.; H - P:
9:00 - 15:00)

részletes informéciok az alabbi elérhetdségen olvashaték;

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok. html

27



KULONOS FELTETELEK

Tartalomjegyzék
1 ALTALANOS ELOIRASOK
1.1  Meghatdrozdsok
1.1.1 A Szerzddés (Eltérben alkalmazando)
1.1.1.1.  Szerz6dés (Eltérden alkalmazands)
1.1.1.3.  Elfogadé Levél (Eltérden alkalmazandc)
1.1.1.5.  Megrendelé Kovetelményei (Kiegészitendd)
L.1.1.7.  Véllalkoz6 javaslata: (Kiegészitends)
1.1.1.8.  Ajanlat (Eltéréen alkalmazands)
1.1.1.10.  Garanciik jegyzéke/Fizetési iitemterv (Nem alkalmazando)
L.1.L.11.  Epitési tervek/ Kiviteli tervek (i Alcikkely)
1.1.1.12.  Részlettervek (i Alcikkely)
1.1.1.13.  Kiegészitd tervek (1 Alcikkely)
1.1.1.14. Kdltségvetési kiiras (1 Alcikkely)
1.1.2. Felek és személyek
1.1.2.2.  Megrendeld (Eltérden alkalmazands)

1.1.2.3.  Villalkoz6 (Eltérden alkalmazands)

1.1.2.7  Villalkoz6 Személyzete

1.1.2.8.  Alvéllalkozé (Eltéréen alkalmazands)

1.1.2.9.  Déntbbizottsag (Torlends)

1.1.3. Diatumok, vizsgélatok, id8szakok és befejezés

1.1.3.1.  Kiindulasi Idépont (T6rlends)

1.1.3.3.  Megval6sitss Idotartama (Eltérden alkalmazando)

1.1.34.  Atvételt megel6z6 tesztek / vizsgalatok (Eltérden alkalmazandd)

1.1.3.6.  Atvétel uténi tesztek / vizsgalatok (Nem alkalmazhato)

1.13.7.  Jotéllasi idészak (EltérGen alkalmazandd), a cim t6rlendé és helyette Hiba kijavitdsi
kételezettség alkalmazands

1.1.3.10  Kotelezb Alkalmassagi id6szak (i) Alcikkely)

1.1.3.11  Jétéllasi iddszak (1j Alcikkely)

1.14 Pénz és Kifizetések

1.1.4.1 Szerzddés elfogadott végssszege (Eltérden alkalmazando)

1.1.43  Koltség (Eltérden alkalmazands)

1.1.4.10.  Feltételes Gsszeg (tartalékkeret) (Eltéréen alkalmazhato)

1.1.4.11.  Visszatartott sszeg (Nem alkalmazhatd)

1.1.6 Egyéb meghatarozasok

1.1.6.8.  Elére nem lathaté (Eltéréen alkalmazands)

1.1.6.9.  Valtoztatas (Eltérben alkalmazands)

1.1.6.10. Szerzédésbontds (1j Alcikkely)

1.1.6.11. Kozbeszerzési Torvény (1 Alcikkely)

1.1.6.12. Ptk. (1 Alcikkely)

L5 Dokumentumok fontossagi sorrendje (Eltéréen alkalmazando)

1.6 Szerzédéses Megallapodas (Eltéréen alkalmazando)

1.7.  Engedményezés (Eltérden alkalmazands)

1.9.  Hibék a Megrendel$ Kovetelményeiben (Eltérden alkalmazando)

1.10 A Véllalkozé Dokumentumainak Megrendeld 4ltali hasznalata (Eltéréen alkalmazando)

1.12.  Bizalmas részletek (Kiegészitendd)

1.13  Jogszabélyok betartisa (Eltéréen alkalmazandé)

1.14. Egyetemleges ¢s egyéni felel6sség (nem alkalmazhato)

2 MEGRENDELO




2.1. A Helyszinre val6 bejutés joga (Eltéréen alkalmazands)
2.5  Megrendel6 kovetelései (Eltérden alkalmazando)

3 A MERNOK

3.1  Mémdki kdtelességek és hataskér (Kiegészitends )
3.3 Mérndk utasitdsai (Eltérden alkalmazando)

3.4.  Uj Mémék kinevezése (Elférden alkalmazandé)
3.5. Hatarozatok (Kiegészitendd)

4 A VALLALKOZO

4.2 Teljesitési Biztositék (Eltérden alkalmazando)

4.3  Viéllalkozé Képviseldje (Eltérden alkalmazando )

44  Alvéllalkozdk (Kiegészitends)

4.6  Egyuttmiikddés (Eltérden alkalmazands)

4.7  Kitiizés (Eltérben alkalmazando)

4.8  Munkabiztonségi eljarésok (Kiegészitendd)

4.9.  Mindségbiztositas (Eltérden alkalmazands)

4.10. Helyszini adatok (Eltérden alkalmazandc)

4.12.  El6re nem lathato fizikai korilmények (Eltéréen alkalmazands)
4.19.  Villamos energia-, viz- és gazellatas (Részek torlendGek)

4.20. Megrendel6 eszkizei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsétott anyag (Részek torlendbek)
4.23  Villalkoz6 miiveletei a Helyszinen (Kiegészitendd)

5 TERVEZES

5.1.  Altaldnos tervezési kotelezettségek (Eltérden alkalmazando)
5.4.  Miszaki szabvéanyok és eldirasok (Eltérden alkalmazando)

7 BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES
7.2. Mintdk (Kiegészitendd)

7.3 Felugyelet (Eltéren alkalmazandd)

74.  Tesztek, vizsgélatok (Eltéréen alkalmazando)

8.  KEZDES, KESEDELEM ES FELFUGGESZTES

8.1. A munkik megkezdése (Eltérden alkalmazandd)

8.2.  Megvalésitds id6tartama (Kiegészitendd)

8.3  Utemterv (Eltérden alkalmazandd)

8.4. A Megvaldsitas Id6tartaménak meghosszabbitasa (Eltérden alkalmazands)
8.5.  Hat6sigok éltal okozott késedelmek (Kiegészitendd)

8.7  Kbtbér (nem alkalmazhats)

8.9  Felfuggesztés kovetkezményei (Eltérden alkalmazando)

9. ATVETELT MEGELOZO TESZTEK, VIZSGALATOK
9.1.  Villalkoz) kotelességei
10. MEGRENDELO ALTALI ATVETEL (Eltéréen alkalmazands)

11.  JOTALLASIKOTELEZETTSEG elnevezes torlendd és helyettesﬂ:cndo HIBA
KUAVITASI KOTELEZETTSEG, TELJESITESIGAZOLAS, SZAVATOSSAGI ES JOTALLASI
KOTELEZETTSEGEK alkalmazando
11.1. El nem végzett munkék befejezése és hidnyok pétlisa (Nem alkalmazhato)
11.2. Hianyok pétlasénak koltsége (Nem alkalmazhato)
11.3. A Jotéllasi id6szak meghosszabbitasa (Nem alkalmazhatc)

29



11.4,
11.5.
11.6.
11.7.
I1.8.
11.9.
11.11
11.12
11.13.

Hidnyok pétlasanak elmulasztasa (Nem alkalmazhatd)

A Leétesitmény hibds részeinek elszallitdsa (Nem alkalmazhato)
Tovabbi tesztek / vizsgalatok (Nem alkalmazhatd)

Hozzaférés joga (Nem alkalmazhato)

Vallalkozo feladata a hibak feltdrasaban (Nem alkalmazhato)
Teljesitési igazolds (Kiegészitends és részek torlenddek)

A Helyszin rendbetétele (Eltérden alkalmazands)

Kotelez8 Alkalmassagi Id6szak (if Alcikkely)

Szavatossag (i Alcikkely)

11.14. Jotallds (i Alcikkely)

12.

13

13.5.
13.6.
13.7
13.8.

14
14.1
14.2.
14.6.
14.7.
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13

ATVETELT KOVETO TESZTEK / VIZSGALATOK (Nem alkalmazhatd)

VALTOZTATASOK ES KIIGAZITASOK

Feltételes sszegek (tartalékkeret) (Eltérden alkalmazando)

Napi munkék (Nem alkalmazando)

Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok (Eltérden alkalmazando)
A koltségek véltozésai miatti kiigazitasok (Nem alkalmazhatd)

SZERZODESES AR ES KIFIZETES

A Szerzddéses Ar (Eltérden alkalmazando)

El6leg (Eltérden alkalmazands)

Ko6zbensé fizetési Igazoldsok kibocsatasa (Eltérden alkalmazando)
Kifizetés (Eltérden alkalmazandd)

Keésedelmes kifizetés (Eltéréen alkalmazands)
Visszatartott 8sszeg kifizetése (Nem alkalmazhato)
Elszamolas befejezéskor (Eltéréen alkalmazands)
Végs6 Fizetési Igazolas igénylése (Nem alkalmazhato)
Elismervény - (Nem alkalmazhato)

Végso Fizetési Igazolds kibocsatasa (Nem alkalmazhato)

14.14 A Megrendel6 felel6sségének megsziinése - (Nem alkalmazandd)

15.
15.2.

16.
16.1.
16.2
16.3
16.4.

17.
17.2.
17.4.
17.5.
17.6

18.
18.2

18.3
18.4.

MEGRENDELO ALTALI FELMONDAS (Eltéréen alkalmazando)
Megrendel$ altali felmondés (Eltérden alkalmazandc)

VALLALKOZO ALTALI FELFUGGESZTES ES FELMONDAS (Eltérben alkalmazands)
Villalkozé joga a munka felfiiggesztésére (Nem alkalmazhatd)

Villalkoz6 éltali felmondas (Részek torlendiek)

Munka besziintetése és a Vallalkozé Eszkdzeinek eltivolitisa (Kiegészitendd)

Kifizetés felmondaskor (Eltérden alkalmazandg)

KOCKAZAT ES FELELOSSEG

A Villalkozé gondoskodésa a Létesitménnyel kapcsolatosan (Eltéréen alkalmazands)
A Megrendeld kockézataival jaré kovetkezmények (kiegészitendd)

Szerzbi jogok és ipari szabadalmi jogok (Nem alkalmazhato)

A felel6sség korlatozésa (Nem alkalmazhatd)

BIZTOSITAS

A Létesitmény és a Vallalkozé Eszkozeinek biztositisa (Nem alkalmazhato)
Személyi sériilésre és vagyoni kérra kotstt biztositas (Nem alkalmazhato)
A Villalkoz6 személyzetének biztositisa (Nem alkalmazands)
30



19.

19.4,
19.7.

20

20.1.

20.2
20.4
20.5

20.6.

21.

VIS MAIOR
A Vis maior kdvetkezményei (Eltéréen alkalmazands)
A teljesités aloli jogszerti felmentés (Nem alkalmazandé)

KOVETELESEK, VITAK ES VALASZTOTT BIROSAGI ELJARAS
A Villalkoz6 kévetelései (Eltérden alkalmazands)

A Dontbbizottsag kijeldlése (nem alkalmazandg)

A Dontdbizottsag felkérése dontéshozatalra (nem alkalmazands)
Békés megéllapodas (nem alkalmazandd)

Valasztott bir6sagi eljaras (nem alkalmazands)

ELLENORZESEK ES AUDITOK A MAGYAR ES A KOZOSSEGI HATOSAGOK

ALTAL (ij Cikkely)

Fiiggelékek

BIZTOS{TEKOK FORMANYOMTATVANYAI (tGréilve)

AJANLATI NYILATKOZAT, SZERZODESES MEGALLAPODAS ES DONTNOKI
MEGALLAPODAS FORMANYOMTATVANYOK (Eltéréen alkalmazandd)

3



KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilénés Feltételek médositdsokat és kiegészitéseket hatiroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyftva. Az itt megfogalmazott kikotések, médositasok, kiegészitések
megviltoziatjak az Altalinos Feltételekben foglaltakat és kiillnb6z6ség vagy ellentmondas esetén
az ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kikotések az irdnyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalinos rendelkezések

1.1. Meghatarozdsok

1.1.1. A Szerz6dés

Az aldbbi bekezdés eltéréen alkalmazands:

1L.1.1.1. ,Szerzddés”: A ,,Szerzédés” magdban foglalja a Szerzddéses Megallapodast, az Ajaniati
Nyilatkozatot, FIDIC Altalanos és jelen Kilonleges Feltételeket, a Megrendeld
Kévetelményeit, a Jegyzékeket, &s valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerzdéses
Megillapodis felsorol.

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiaddsra jelen szerzédés keretében. Az »~Elfogadé levél”
kifejezés alatt a Szerzédéses Megillapodast kell érteni és az Elfogadé Levél

kibocsatdsanak vagy kézhezvételének idépontjatt a Szerzédéses Megillapodas
hatalybalépésének détuma jelenti.

L.I1.1.8  ,Ajdnlat” jelenti a kozbeszerzési eljardsban a Villalkozé, mint ajanlattevd 4ltal
benytjtott ajanlatot.

1.1.1.10. ,,Garancidk jegyzéke” és a , Fizetési iitemterv” nem keriil kiaddsra jelen szerz6dés
keretében.

Az alabbi bekezdések hozzdadanddk:

1.1.1.11 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Vallalkozo altal készitendd terveket,
amely Létesitmény teljes kivitelezéséhez &s a hibak kijavitasdhoz sziikséges. E korben:

wKivitelezési dokumentacié™ jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben eldirt
kovetelményeknek megfelels, és a Vallalkozo altal készitett terveket, melyek a Szerzédés
targyat képezé létesitmények megvalésitdsahoz, a hibsk kijavitdsdhoz szitkségesek,
beleértve a részletes talajmechanikai szakvéleményt és probailzemeltetési tervet, valamint
a megvalOsitis generdlorganizaciés tervét.
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»Megvalésitdsi  dokumentéci6”, a kivitelezési dokumentacidinak, a tényleges
megvalosuldsnak megfeleld modositasat tartalmazé dokumentacio.

»Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesitmények megépités¢hez az
illetékes hatosdg Iétesitési és / vagy épitési engedélyének kiadésahoz sziikségesek.

L1.1.12. "Részlettervek” jelentik mindazon a Villalkozé altal, a sajat kiviteli tervei alapjan
készitett egyéb terveket, melyek szilkségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a
hibak kijavitdsahoz.

1.1.1.13 "Kiegészit6é tervek” jelentik mindazon a Vallalkozé 4ltal a Mémok utasitdsai szerint
elkészitendd tervet, amely szilkséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak
kijavitasdhoz,

1.1.1.14. ,Ajénlati dr bontisa” Ajénlati Ar Bontssa jelenti azt a dokumentumot, amelyet az
Ajanlati Dokumentécié részeként kiadott forméaban és tartalommal az Ajénlat részeként
benyujtottak, és ahogyan azt a Megrendelé a Szerz6dés megkotésekor elfogadott. Az
Ajanlati Ar Részletezése, a Szerz6déses Ar felbontasa, amely tartalmazza a Szerzddés
keretében megvalésitand$ létesitmények 4rat, valamint az egyes létesitmények f5bb
munkamennyiségeinek egységarit. A dokumentum alapul szolgdl a részteljesités
igazolasét aldtdmasztd szdmitishoz.

1.1.1.15., Készre jelentés”: Vallalkozé koteles a Mérnokot irasban értesiteni (e-fénapléban jelzett
kezdeményezés) a Létesitmény teljes korli (4tvételt megelzé tesztek, vizsgélatok
sikerességét is beleértve) megval6sitdsars], annak idépontjat megeldzd legalabb 5 nappal
korabban, melyben megjelsli a Létesitmény teljes kérii megvalositdsanak iddpontjat, s
kéri, hogy a Mémok ezen iddpontot kivet6en kezdje meg a miiszaki stadas-atvételt,

1.1.2. Felek és személyek
Eltéréen alkalmazando:

1.1.2.2.  ,Megrendel6” jelenti azt az Ajdnlati Nyilatkozat Filggelékében ekként megjelslt
személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a villalkozési szerzédés Megrendelgje,
valamint a 191/2009. Korm. rendelet szerinti épittetd. A kozbeszerzési eljarasban
AjanlatkérOként megjelslt szerv.

1.12.3. ,Villalkozé” jelenti azt az Ajénlati Nyilatkozat Fiiggelékében ekként megjel6lt személyt
vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a véllalkozasi szerz6dés Vallalkozja, valamint a
191/2009. Korm. rendelet szerinti vallalkozé kivitelez8., Févdllalkozé kivitelezd: az
cpittetdvel épitési szerzbdést koto épitdipari kivitelezési tevékenységet végzd vallalkozd
kivitelez6. A kozbeszerzési eljardsban nyertes ajénlattevéként megjelolt szervezet, vagy
személy.
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1.12.7  ,Villalkozé Személyzete” (a pont végére beirandd): Munkateriiletre térténé belépés
szempontjabdl a Villalkoz6 személyzetének mindsitlnek a kivitelezési tervek elkészitoi,
valamint a szakfeliigyeletet ellat6 intézmények munkatarsai is.

1.1.2.8. ,Alvillalkoz6” az a gazdasigi szerepld, aki (amely) a kozbeszerzési eljérds
eredményeként megkotstt szerzodés teljesitésében az ajanlattevé 4altal bevontan
kézvetleniil vesz részt, kivéve
a) azon gazdasagi szerepl6t, amely tevékenységét kizérélagos jog alapjén végzi,
b} a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivént gyartot, forgalmazét, alkatrész vagy
alapanyag eladéjat,
c) epitési beruhizés esetén az épitdanyag-eladot;

1.1.2.9. , Dintdbizottsig” A pont teljes egészében torlendd
1.1.3. Détumok, vizsgilatok, idészakok és Befejezés

Az alabbi bekezdések torlenddk:
1.1.3.1 A Kiindulasi Idépont”

1.1.3.6. ,,Atvételt uténi tesztek / vizsgalatok ™ térélve, nem alkalmazhaté
Az aldbbi bekezdések, kiegészitendGk, illetve eltéréen alkalmazandok;:
1.1.3.3. ,Megvalésitas idétartama”: a bekezdés az aldbbiakkal kiegészitends:

A Polgari Térvénykonyvrél szélé 2013. évi V. torveny (tovabbiakban: Ptk.) 6:247.§, 6:252. §,
rendelkezései szerinti eldirasok értenddek. A ,Megval6sitss Id6tartama” fogalom alatt a Ptk. és a
Kbt. a ,teljesités ideje” megfogalmazasat kell jelen SzerzGdésben érteni és alkalmazni, melybe
beletartozik az tizempréba ideje és a miiszaki stadds — atvételi eljaras id6tartama is. Teljesitési
idétartam (Megvalésitds IdStartama): a szerzédés hatdlyba 1épésétél a miiszaki atadas-atvételi
eljards befejezéséig tart, ha a Megrendeld a miiszaki atadés-4tvételi eljaras folyamatdnak lezardsa
eredményeként a létesitményt atveszi, A megvalositds iddtartama magiba foglalja a teriilet
elékészités, 16szermentesités, a Kivitelezési tervezés, valamint a Probaiizem id6tartamat is

1.1.3.4. ,Atvételt megel6zé tesztek / vizsgalatok”: a bekezdés tirlendd és az aldbbiakkal
helyettesitendi: Uzemprébak és proébaiizem, komplex kiprébalds

Uzemprébik: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan prébik és vizsgélatok értendbek,
amelyek szakmailag szokdsosak és indokoltak mindahhoz, hogy a megfeleld minbség
megallapithaté legyen. Ezen megfogalmazis alatt a szakmailag szokdsos és indokolt {izempréba
kifejezést kell jelen Szerzédésben érteni. A megrendeldi kovetelményekben tizemprobaként
szerepl6 fogalom tartozik ide. Az Uzemprébak elvégzése eléfeltétele a Prébaiizem megkezdésének.

A ,Prébaiizem” annak az igazoldséra szolgél, hogy a Létesitmények vagy Szakasz, a Szerzidésben
foglaltaknak megfelelden rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas médon tartésan, megbizhatéan
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tizemeltethetd. A Prébatizemet a sikeres Kézbensé Uzemprobakat kévetden kell elvégezni a
probaiizemi tervben meghatarozottak szerint,

Komplex kiprébalas akkor torténhet, ha a Probaiizem végrehajtsat a természeti viszonyok nem
teszik lehet6vé, Ilyen esetben a Kozbensé Uzemprobak eredményeit integralt médon kell értékelni
¢s nyilatkozni arrdl, hogy a Létesitmény rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas.

1.1.3.7. ,Jotdllasi idészak” a cim torlendd és az algbbiakkal helyettesitendd: Hiba kijavitdsi
kitelezettség

A 11. Cikkely Jotallasi kotelezettségek alatt ezen Hiba kijavitési kotelezettség értendd
A kovetkezd if bekezdések hozzdadandok:

1.1.3.10."Kaotelezé Alkalmassdgi idészak' jelenti ¢ Szerzédéses Feltételekben a Ptk. és a
szerz6dés targyéra vonatkozd jogszabalyok szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.3.11."J6télldsi idbszak™ A Szerzédéses Megéllapodésban foglaltak szerinti j6tallasi id6szak.

1.14. Pénz és kifizetések

1.1.4.1. ,,Szerzédés Elfogadott Végsszege” - a bekezdés toriends és az alébbiakkal
Szerz6dés EMogadott Végisszege: ,,Szerzédés Elfogadott Végisszege alatt a
Szerzédéses Megallapod4s 3.1. alatti Szerzodés Elfogadott Végisszege értends”

1.1.4.10. ,Feltételes dsszeg” - a bekezdés torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd
Feltételes 6sszeg alatt megrendeld a Tartalékkeretet érti, annak minden kovetkezményével.

1.1.4.11. ,,Visszatartott dsszeg” - torélve, nem alkalmazhato
Az alabbi bekezdések, kiegészitenddk, illetve eltérden alkalmazanddk:

1.1.4.3. ,Kaltség” a bekezdés torlends és az aldbbiakkal helyettesitends:
minden, ésszerien a Vallalkozo 4ltal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy azon
kiviil keletkez6 kiad4st jelenti, amely magaba foglalja az éltaldnos és ahhoz kapcsolodé
terheket. A Villalkozénak koltségén felil, haszon kifizetése nem jar. Ahol jelen
szerz6dés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére a koltség mellett vagy annak
kiegészitéseként nem keriil sor az erre irdnyul6 rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.6. Egyéb Meghatarozasok

1.1.6.8. ,Elére Nem Lathaté” az Alcikkely végére be kell irni a kovetkezéket: Elére nem lathatd
korillménynek kiilonGsen a 4.12. szamu Alcikkelyben felsorolt kériilmények mindsiilnek.
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welére nem lithaté” alatt értendék minden olyan esemény, melynek bekdvetkezése
megfelel a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIII. torvény, 141. § (4) bekezdésének
¢) pontjanak ca) alpontjiban leirtaknak.

1.1.6.9. ,,Valtoztatis” a bekezdés az aldabbiakkal kiegészitendd:
és amellyel Osszefliggésben minden esetben vizsgalatot igényel a Kbt. szerinti
szerz0désmodositds, vagy 0j kozbeszerzési eljarés lefolytatdsat megalapozé feltételek
fennallasa, melyek esetén a szerzédésmodositashoz, Uj szerz6dés megkdtéséhez sziikséges
eljarasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az unids tdmogatéssal kapcsolatos
Jogszabalyok, illetve uatmutaték hatdroznak meg (kiilonds tekintettel a Szerzédéses
Megillapodis 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra).

Az aldbbi 1j bekezdések hozzdadandok:

1.1.6.10.,,Szerzédésbontas” a Szerzddés Felek altal a Ptk. szerint t5rténé megsziintetését,
felbontését, valamint a Szerz6désnek a Felek barmelyike altal torténd felmondasat, illetve
a Felek barmelyike altal a Szerz8dést6! t6rténd elalldst jelenti.

1.1.6.11.A , Kozbeszerzési Torvény” illetve Kbt. alatt a kézbeszerzésekrsl szélé térvény értends.

1.1.6.12.,,Ptk.” kifejezés alatt a Polgéri Torvénykdnyvrél szol6 térvény értends.

1.5. Dokumentumok fontosségi sorrendje - tirlends és helyettesitendd

A Szerz6dést alkoté dokumentumokat egymdst kélcsdndsen értelmezének kell tekinteni. Ertelmezés
szempontjabol a dokumentumok fontossigi sorrendje a Szerzédéses Megéllapodas 8.5. pontja
szerint értendo.

1.6.  Szerzbdéses Megallapodis - helyettesitends:

A Feleknek a Szerzédéses Megéllapodast (Szerzédést) a kézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL
torveny (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével 5sszhangban kell megkdtniiik.

1.7. Engedményezés — eltérden alkalmazandsé

Az elsé mondat térlendd. A masodik mondat elsd szava (ugyanakkor) torlendd. A masodik mondat
a) pontja kiegészitends ,,a Kbt. elirdsainak megfelelé modon (Kbt.139§-140.8)”

1.9. Hibik a Megrendelé Kavetelményeiben — eltéréen alkalmazands
A 2. bekezdés (Egy ilyen tartalm ...) torlendd.
A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156. § szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az iranyadéak,

valamint az ehhez kapcsol6dé a Kbt. szerinti szerzédésmédositast megalapoz6 feltételek fennallasa
esetén a szerz8désmédositishoz szitkséges eljérasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az
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uniés tamogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve ttmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzédéses
Megillapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutat(')ra) hatdroznak meg. Vallalkoz6 a Megrendelé 4ltal
kiadott Ajanlati Felhivast és Ajanlati Dokumenticiot és Mellékleteit a Kozbeszerzési Eljarés alatt
kételes volt 4tvizsgdlni és a Kbt. eldirdsainak megfeleléen ezekkel kapcsolatban kiegészit®
tajékoztatasokat, kérdéseket intézhetett a Megrendeldhoz, melyeket a Megrendeld meghatérozott
id6én beliil megvélaszolt. Véllalkozé jelen Alcikkely szerinti kévetelést csak és kizérolag az
elokészitéshez szitkséges munkateriilet atadast kovetden a helyszin feliilvizsgélata alapjan felmeriild
koriilményekre alapozhat, melyek a kdzbeszerzési eljaris sorin atadott dokumentumokbél nem
voltak feltételezhetdek. A FIDIC 20.1. pont szerinti 28 napon belilli jogveszté igénybejelentést az
eldkészitéshez sziikséges munkatertilet atadds napjatol kell szamitani.

1.10. A Villalkozé Dokumentumainak Megrendelé dltali haszn4lata
Az Alcikkely elsG bekezdése toriends
Az Alcikkely masodik bekezdése eltéréen alkalmazandé:

A bekezdés elsd hdrom sora (addig, hogy .djjmentes jogosultsdggal”) helyettesitendd az
alabbiakkal: ,,A Villalkoz6 (a Szerzodés alafrasaval) visszavonhatatlan, 4truhdzhatd, kizarélagos,
szerzbi jogdij kitelezettségtol mentes engedélyt ad a Megrendelnek

Az Alcikkely harmadik bekezdése torlends
1.12. Bizalmas részletek — az Alcikkely kiegészitends az aldbbi utolsé bekezdéssel:

Egyébként a Szerz6dés nyilvanos, kozérdekii adatnak mindsiil, ide nem értve az Ajénlatban a
Vallalkozok éltal kifejezetten és elkillonitett médon, mellékletben kozolt adatokat. Mindez azonban
nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, tovabba nem jelent Vallalkozok
részére semmilyen felhatalmazast, hogy a Szerzédés szerinti adatokat, inform4ciét, megoldasokat
stb. a Mérnok el6zetes irdsbeli hozzajarulasa nélkiil a Szerzddéstdl eltérd célra hasznaljak fel, vagy
azokat bérmely miszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvényban publikiljdk. Amennyiben a
Mémdk elézetes hozzajaruldsanak sziikségessége Vallalkozok szaméra kérdéses, ugy ebben az
esetben Mérndk elbzetes dontését kell kérni, mely a Felekre nézve kotelezé.

1.13  Jogszabalyok betartasa - eltérden alkalmazands

Az Alcikkely elsG mondata torlendd és az aldbbival helyettesitends:

A Vallalkoz6 kételes a Szerzddés teljesitése soran a vonatkozé hatélyos jogszabalyokat betartani.
Az 1.13. a) pontja torlendd és helyettesitendd a kovetkezbkkel:

A Megrendel6 Kovetelményei rendelkezik arr6l, hogy a létesitmény vizjogi 1étesitési engedélyét,

valamint kérnyezetvédelmi engedélyét melyik fél kotelezettsége beszerezni. Minden mas engedélyt,
ami a szerz6dés szerinti tevékenység végzéséhez szilkséges - beleértve bizonylatokat, jogositvanyt
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¢s jovahagyast - a Vallalkozénak kell beszerezni, tovabba Villalkozé feladata és felelossége az
atadott engedélyek meghosszabbitasa, illetdleg mddositasa.

2 A Megrendeld
2.1. Helyszinre val6 bejutds joga — eltéréen alkalmazands

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba addsan a szerzédés hatalyba lépését koveté 15 napon beliil az
elbkészitd munkalatok megkezdésére vonatkozé Munkateriilet Ataddsat kell érteni az aldbbiak
szerint:

Az Alcikkely harmadik bekezdés b) pontja torlends és a bekezdés az alébbival kiegészitendd:
A Villalkoz6 ebben az esetben nem jogosult barmely ilyen Koéltség elfogadhaté haszonnal
kiegészitett Gsszegének részére torténd kifizetésére.

Az Alcikkely vége kiegészitends a kovetkezbvel:

A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az irAnyaddak,
valamint az ehhez kapcsolédé a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy j kozbeszerzési eljarést
megalapozé feltételek fennalldsa esetén a szerz6désmodositashoz, O szerz6dés megkotéséhez
szilkséges eljdrasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tdmogatassal kapcsolatos

jogszabélyok, illetve utmutatok (kiilénds tekintettel a Szerzédéses Megillapodas 8.5.12. pont
szerinti Utmutatéra) hat4roznak meg.

2.5.Megrendelé kivetelései

Az Alcikkelyben a J6tallasi Id6szak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavitasi
iddszak szerinti hiba bejelentési idészakot jelenti.

Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitends a kovetkeziével-

A levonds az elismert, egynemi és lejart kovetelés beszamitdsa alapjan t6rténik, figyelemmel a Kbt.
135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik soraban szereplé barmely olyan &sszegb6l kitétel
alapjan Megrendeld jogosult ezen igényeit a teljesitési biztositékbol lehivni.

3. A Mérnik

3.1  Mérniki kitelességek és hatdskor

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdkkel:

A Mémok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellenéri tevékenységre
vonatkoz6 jogszabalyi eldirdsoknak megfelel feladatkort latja el
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A Mémék a 3.3 Alcikkely, a Valtoztatdsi utasitis kiadasdra vonatkozd 13.1, 13.2 és 13.3
Alcikkelyek, a Vallalkoz6i kdvetelésékkel kapesolatos 20.1 Alcikkely, valamint az 1ij alvaltalkozé
bevondsit szabilyozé 4.4 Alcikkely (b) pontja szerinti utasitisi és Jovéhagyasi jogkoreit a
Megrendel6 €s a Kozremikddd szervezeti feladatokat ellaté Iranyito Hatosag elGzetes irdsbeli
hozzajarulasaval gyakorolhatja a jelen Szerzédéses Megallapodas 8.5.12 pont szerinti Utmutatd
rendelkezéseire is tekintettel.

A Mémoknek eldzetes irdsbeli hozzajarulassal kell rendelkeznie Megrendeld részérdl, az aldbbi
dontések, intézkedések meghozatala, valamint Vallalkozé részére torténd tudomésra hozatala elétt:

a) barmilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Déntések) szerinti Dontés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely
ertelmében Médositdsnak mindsiilhet, kiilonosen, amely modositja a 14.1 Alcikkely
(Szerzddéses Ar) szerinti Szerzédéses Arat, vagy a 8.4 Alcikkely (Megval6sitas
id6tartaménak Meghosszabbitasa) szerint a teljesitési hataridét;

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvallalkozénak minésiild szervezetek személyében t6rténd
barmely médosulds, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvillalkozdénak, melyet egy, a
Szerz6désben megnevezett masik Alvallalkozonak kellett volna elvégeznie;

¢) a Villalkozé6 5.2 Alcikkely (A Villalkozé Dokumentumai) szerinti dokumentumainak
jovahagyésa;

d) a13. Cikkely (Valtoztatdsok és kiigazitdsok) szerinti eljaréds

¢) amennyiben a Véllalkoz6 a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendels, vagy a nevében eljir6
személy, killonosen a Mémok 4ltal adott utasitast célszertitlennek vagy szakszerlitlennek itéli
(azaz amennyiben a Vallalkozo6 a 3.3 Alcikkely alapjén adott utasitst célszertitlennek, vagy
ésszerlitlennek itéli, abban az esetben a Mémdknek elézetes frasbeli hozzéjarulassal kell
rendelkeznie Megrendel6 részér6l, hogy az utasitst visszavonja, vagy megvaltoztassa, vagy
intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);

f) aKbdzbensd Fizetési Vallalkozok részére torténd kiadasa;

g) barmely pétmunkinak mindsiild tevékenység elrendelése vagy jbvahagyasa;

h) 20.1 Alcikkelyben rogzitettek elbiralasa.

Fuggetleniil az elézetes hozz4jarulas kérését elbird, fent meghatarozott kotelezettségtol,
amennyiben — a Mémok véleménye szerint — az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az elkésziilt
munkék, illetve a kdryezetben 1évd vagyontirgyak épségét veszélyeztetd vészhelyzet meriil fel,
akkor a Mémdk utasithatja a Villalkozét minden olyan munka elvégzésére és minden olyan
intézkedés megtételére, amely a Mérék véleménye szerint szitkséges lehet a kockazat, illetdleg a
kérok megsziintetéséhez vagy csokkentéséhez, anélkiil, hogy ez felmentené a Vallalkozét a
Szerz6dés szerinti barmilyen kotelességiik és felelésségiik alol. A Villalkozénak, a Megrendeld
jovahagyésdnak hidnya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mémdk ilyen utasitdsat,
ugyanakkor Mémdk minden ilyen esetben kételes az utélagos jovdhagyas beszerzése érdekében a
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

3.3. Mérnék utasitasai
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A 3.3. Alcikkely elsG bekezdésének mdsodik mondata torlends és helyettesitendd a kovetkezGkkel:

A Villalkozé csak a Megrendel6tsl, illetve a Megrendel6 képviseletében eljar6, irasban
felhatalmazott személytdl, kiilsnésen a Mémoktsl, vagy egy olyan helyettestdl fogadhatnak el
utasitasokat, aki a Kiilonleges Feltételek, kiildndsen a jelen Cikkely szerint megfelels hataskorrel
rendelkezik.

A 3.3. Alcikkely mdsodik bekezdése torlendé és helyettesitends a kovetkezdkkel:

Villalkozé a jelen Alcikkely szerint feljogositott személyek 4ltal irasban adott utasitdsokat
kotelesek végrehajtani, kivéve, ha azok végrehajtasa a Helyi Torvények megsértésére, az élet- és
vagyonbiztonsag, illetve a Létesitmények biztonséga veszélyeztetésére vezetne. Egyébként
Villalkoz6 kiteles figyelmeztetni az utasitast ad6 személyt, ha az utasitds szakszertitlen, és felelnek
minden olyan karért, amely a figyelmeztetés elmulasztdsabol ered. Amennyiben Megrendel6, vagy
a neveben eljérd személy, kiilonésen a Mérndk a Vallalkozd figyelmeztetése ellenére az utasitast
fenntartja, tigy Vallalkoz koteles az Utasitast Megrendelé kockézatéra végrehajtani, illetve a 16.
Cikkely (A Vallalkoz6 4ltal tdrténd felfiggesztés és szerzGdésbontss) alapjan eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld, illetve a nevében eljard személyek, kiildndsen a Mérnsk
éltal adott utasftasok az Altalénos Feltételekben, valamint a Kiildnleges Feltételekben foglaltak
szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

34. UjMérnék kinevezése — eltéréen alkalmazands

Az. Alcikkely térlendd és helyettesitendd a kévetkezdkkel-

Megrendeld haladéktalanul kételes tajékoztatni Vallalkozét a Mémék levaltiséra irdnyuld
szandékarol. A Megrendel6nek az altala kivalasztott Uj Mémdk adatait az Gj Mérndkkel t5rténd
szerz8déskotést kdvetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) napon beliil kell Vallalkozék
tudomaséra hoznia.

3.5. Hatirozatok — Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitends

A 3.5. Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és helyettesitendd a kivetkezGkkel:
A Mémbknek minden egyetértésérél, vagy dontésérdl részletes értesitést kell ktildenie mindkét
Félnek.

A 3.5. Alcikkely mdsodik bekezdése végére ij bekezdésekben be kell illeszteni az alabbiakat:

A Megrendeld, a Mémék, vagy a Villalkozé KépviselGje felszéiithatia a mésikat, hogy vegyen
részt egy irdnyitoi értekezleten a kivetkezd idészakban elvégzendd tevékenységek 4ttekintése
céljdbdl. A Mémok koteles emlékeztetdt késziteni az iranyitoi értekezleten elhangzottakrél, és azt a
résztvevok, valamint a Megrendeld részére egy-egy masolatban megkiildeni. Az emiékeztetdben
meghatarozott feladatok elvégzésének felelései meg kell, hogy egyezzenek a Szerzédés altal
meghatérozott, vonatkozé feleldstkkel,

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy 1j kdzbeszerzési eljéras
lefolytatdsat megalapozo feltételek fennalldsa valoszinlsithetd, a szerzédésmédosftashoz, gj
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szerz0dés megkotéséhez szikkséges eljardsi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatassal kapcsolatos jogszabélyok, illetve Gtmutatok (kiilénds tekintettel a Szerzddéses
Megallapodds 8.5.12. pont szerinti I'Jtmutat(’)ra) hataroznak meg.

4.2.  Teljesitési biztositék— eitérden alkalmazands

A teljesitési biztositékra vonatkozé rendelkezések:

A 4.2. Alcikkely mdsodik bekezdése torlends

A 4.2. Alcikkely harmadik bekezdésének elsd mondata toviendd

A 4.2. Alcikkely negyedik bekezdése tirlendd

4.3.  Villalkozé Képviseldje — eltéréen alkalmazandé
A 7. bekezdés torlendd

A 3. és 4. bekezdésekben a Mérnok helyett Megrendeld sz6 értendd.

44.  Alvallalkozék — eltéréen alkalmazando és kiegészitends

A 2. bekezdés b) ponja tekintetében a Mérnok sz6 helyert Megrendeld értendd.

Az Alcikkely kiegészitends a kivetkezdkkel:

d) az alvallalkozdi szerzédésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendel6t arra, hogy felszélitsa az érintetteket az adott alvallalkozoi szerz6dés nevére

torténé dtruhdzdsira felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendel§ ditali felmondis)
alapjan.

4.6. Egyiittmiikédés — eltérden alkalmazands

Az elsG bekezdésben a Mérnok sz6 mogé beszirando: »6s/vagy Megrendels”

A 4.6. Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és helyettesitends a kivetkezdkkel:

Ezen viéllalkozé részére nyijtott szolgaltatdsok magukba foglalhatjdk kiilénésen a Villalkozo
Eszkdzei, a Létesitmények, vagy megkozelitési iechetéségek hasznalatét, amelyek a Vallalkoz
felelsségi korébe tartoznak. Fzen talmenben a Teljesités Igazolds 11.9 Alcikkely szerinti

kiallitisaig Vallalkozé koteles a Mémok Helyszinen t6rténé munkavégzéséhez a megfelels
infrastrukturdlis és egyéb anyagi feltételeket sajét koltségiikén biztositani, kiilonds tekintettel a

41



Mémék fiiggetlen munkéjinak alapjaul szolgald, nagyobb létszdmu targyalast is lehetévé tevd
irodai helyiségre, és informatikai, kéziizemi felszereltségére.

A 4.6. Alcikkely utolsé bekezdése torlends
4.7.  Kitiizés — eltérden alkalmazandé
Elsq bekezdés alabbi kitétele torlends: »vagy ahogyan azt Mérnok kézslte”

Kiegészitendd: A felmeriilt esetekben a Ptk. 6:156.§ szerinti jogosulti késedelem rendelkezései az
iranyadoak, valamint az ehhez kapcsolédé a Kbt. szerinti szerzOdésmodositast, vagy T
kbzbeszerzési eljaras lefolytatasat megalapozé feltételek fennélldsa valoszinlsithetd, a
szerzddésmédositéshoz, Uj szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarisi menetet kell kévetni, melyet
a Kbt., valamint az uniés tdmogatassal kapcsolatos jogszabdlyok, illetve utmutaték {(kiilonds
tekintettel a Szerz6déses Megéllapodés 8.5.12, pont szerinti I'Jtmutat(')ra) hatéroznak meg,

Az Alcikkely kiegészitends a kovetkezd bekezdéssel

A kitiizési feladatokat az irdnyadé szakmai rendelkezések elbirdsaival teljesen megegyezden kell
elvégezni.

4.8. Munkabiztonsagi eljirdsok - kiegészitends
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéselel

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévé utak dtvagasa, vagy lezardsa, vizvezetékek, vagy
egyéb kézmiivek keresztezése, helyresllitdsa, csak a Mérnsk egyetértésével hajthatok végre. A
Vallalkozénak irasban kell értesitenie a Mémdkot legalabb &6t (5) nappal az ilyen munka
megkezdése elbtt.

4.9  Mindségbiztositds - eltéréen alkalmazandso

Az Alcikkely mdsodik bekezdése tirlends

4.10 Helyszini adatok - e/téréen alkalmazands

A 4.10 Alcikkely elsé bekezdése térlendd és helyettesitendd a kivetkezdkkel-

A Megrendeld a Kbt. eldirdsainak megfeleléen az Ajénlattételi Felhivasban, az Ajanlattételi
Dokumentacidban és mellékleteiben a Vallalkozé rendelkezésére bocséjtott minden birtokaban 16vé
adatot, és az ajénlati eljards sordn megadta a Vallalkozé szaméara a kért kiegészit$ tajékoztatist. A
Véllalkozo a kozbeszerzési eljards idészakaban kell idével rendelkezett a rendelkezésére bocsajtott
dokumentumok alapos 4ttanulményozaséra, a Megrendelé Ko6vetelményeinek, az Altaldnos és a
Kiilgnleges Szerz8déses Feltételek megismerésére. A Villalkozé megismerhette a Helyszint, annak
felszini és felszin alatti vizviszonyait, ¢ghajlati, hidrometeorol6giai, hidrolégiai adottsagait, a
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talajvizviszonyok alakuldsit. Amennyiben a Megrendel8 kijelslte a foldmivek épitéséhez
sziikséges anyagnyer6 helyeket, a Véllalkozonak lehetdsége volt az ezekre vonatkozé ismeretek
megszerzésére. Ha a Megrendelé Kovetelményei szerint a fSldmilivek épitéséhez szikséges
f5ldanyag beszerzése a Villalkozé feladata, gy médjédban 4llt annak biztositdsahoz sziikséges
feltételek megteremtése.

A 4.10 Alcikkely mdsodik bekezdése utdn be kell illeszteni a kovetkezbket:

Egy tapasztalt Vallalkozo6rdl feltételezhet6, hogy a 4.10 Alcikkely elsé és masodik bekezdésében
foglalt informaciok alapjén képes megalapozott Ajanlatot elkésziteni, a kivitelezési terveket
kidolgozni, megvalasztani az épités-szerelés technologidjat és a Szerzddéses Arat meghatarozni,
valamint felmérni a véllalt kockdzat mértékét.

4.12. Elére nem lathaté fizikai koriilmények - eltérden alkalmazands
Az utolsé hdrom bekezdés (5-7 bekezdések) torlendGk és az aldbbiakkal helyettesitendSk:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz8désmodositst, vagy Uj kozbeszerzési eljards
lefolytatdsat megalapozé feltételek fennalldsa val6szinfisithetd, a szerzédésmodositashoz, ]
szerzdés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az uniés
tamogatéassal kapcsolatos jogszabilyok, illetve utmutaték (kiillénds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodés 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg,

Nem min6siilnek el6re nem lathaté koriilménynek az alabbiak:

— amennyiben az alapozisi munkaknal a munkagddor kialakitdsénak médja, a viztelenités
technolégidja a kivitelezés sordn eltér az ajénlati miszaki tervckben figyelembe vett
megoldastdl,
amennyiben a kivitelezési tervek elkészitéséhez modellkisérlet, vagy helyszini kisérlet
(prébacdldpdzés, probaterhelés, stb.) sziikséges.

Ilyen esetekben a Villalkoz6 nem Iéphet fel hatdridé meghosszabbitis vagy a Szerzdéses Ar
megndvelésének igényével.

Nem mindsiil elére nem l4that6é koriilménynek a Helyszinen taldlt robbanéeszkszok, anyagok,
16szerek, és egyéb hadfelszerelési targyak és anyagok biztonségos kezelése feltirasa és eltivolitdsa.
Ezek felderitése, szakszer(l és biztonsagos eltavolitisa a Véllalkoz6 szerzédéses kotelezettsége.
4.19. Villamos energia, viz és giazellitas

Utols6 bekezdés torlendd

4.20. Megrendeld eszkdzei és a téritésmentesen rendelkezésre bocsdtott anyag

A mdsodik bekezdés (... Az esedékes alkalmazhaté ...) torlendd
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4.23. Villalkozé miiveletei a helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kivetkezd mondattal:

Amennyiben a Vallalkoz6 ezen kotelezettségének egy, a Mémék altal kibocsatott erre vonatkozé
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatsl szamitott legkésdbb 30 napon beliil, a Mérndk
elvégeztetheti az eltdvolitast a Véllalkozé koltségére &s kockéazatdra més véllalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitends a kivetkezlkel:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének a Mémok altal kibocséjtott erre vonatkozé
utasits ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatol szdmitott legkésdbb 30 napon beliil, a Mérnék
elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkozdk eltdvolitdsat a Vallalkozé koltségére és
kockdzatira més vallalkozéval. A Villalkozé jelen Alcikkely szerinti kotelezettségeinek Vallalkozé
érdekkorében felmerilld nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a
Szerz8déses Megallapodds szerinti késedelemi katbér érvényesitésére is.

4.24. Régészet
Az Alcikkely kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzOdésmodositast, vagy 0j kdzbeszerzési eljaras
lefolytatasat megalapozéd feltételek fennalldsa valosziniisithetd, a szerzédésmédositéshoz, uj
szerz6dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatdssal kapcsolatos jogszabalyok, illetve wdtmutaték (kiilonds tekintettel a Szerzédéses
Megdllapodas 8.5.12. pont szerinti I:Ttmutat(')ra) hatiroznak meg. A szakfeliigyelet ellatisaval
kapcsolatos minden kockazat a Vallalkozét terheli, a jelen Alcikkelyre tekintettel kovetelést
benytjtani csak régészeti feltdrasi munkak tekintetében Jjogosult Vallalkozd.

Az alabbi 4j Alcikkely hozzdadands:

4.25 Meglévd kizmiivek

A Villalkozé koteles a Létesitmény kivitelezése elétt egyeztetni az Gsszes olyan szolgaltatoval
melynek kézmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzéjarulasok, kivaltasok, fejlesztések koltség
¢s id6igényét. Ennek elmulasztdsa esetén a kozmiivekkel kapcsolatos barmely nemil kévetelés
kizart. A Véllalkozénak barmilyen, a meglévé kozmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése el6tt tisztdban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatéi létesitmény, k&zmii
elhelyezkedésével, igy a csatornahal6zat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és egyéb kdzmiivek helyzetével. A vonatkozé munkak kivitelezése sordn az altala,
vagy alvéllalkoz6i 4ltal az utakban, csatornahalézatban, csévekben, vezetékekben illetve
kézmiivekben okozott mindennemil karért a Vallalkozé felel, és azokat koteles sajat koltségén a
Mémok 4ltal elbirt médon és hatéridén beliil helyreéllitani.
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A kézmiveknek a Mérnsk &ltal jovahagyott, vagy az § utasitdsara torténd kivaltisshoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vaéllalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket / hozzéjarulasokat a
Véllalkozénak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelénél rendelkezésre 4ll kdzmiitérkép a
meglévd kdzmiivekrdl, gy azt a Szerzédés hatalybalépését kévetden haladéktalanul a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatja.

5. Tervezés

5.1.  Altalinos tervezési kotelezettségek

A harmadik bekezdés els§ sora torlends és helyettesitends:

A 2.1. alcikkely szerinti el6készitéshez sziikséges munkateriilet atad4s idépontjat kivetden. ..,

A harmadik bekezdés otodik sordban szerepld Kezdési Idéponttol kifejezés torlends és

helyettesitends elokészitéshez szitkséges munkateriilet 4tadés idépontjatél

5.4. Miiszaki szabvianyok és el6irasok - eltérden alkalmazands

A mdsodik bekezdés mdsodik mondata torlendé és helyette be kell illeszteni a kovetkezdket:
A kiadott szabvényokra vonatkozé utaldsok a Szerz6désben, a Szerzodés aldirdsa napjén érvényes
kiaddsra értendSek, ha csak ez mésképp nincs meghatirozva. A Megrendels felhivia a Véllalkozé
figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészitése soran az EURQCODE eléirdsait figyelembe kell
venni.
A harmadik bekezdés elsé mondata az aldbbiak szerint véltozik:
Ha az adott Orszégban a szerzddés alairdsat kovetSen megvaltoztatott, vagy uj szabvanyok lépnek
hatalyba, akkor a Véllalkozo értesiti a Mérndkot és (ha helyénval6) javaslatot tesz az 1j szabvanyok
alkalmazésara,
7. Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.2. Mintiak
Az elsé bekezdésébe be kell illeszteni a kovetkezbket:

(c) A beépitésre tervezett foldanyag vizsgélati eredményeit
7.3. Feliigyelet

Az Alcikkely utolsé bekezdés elsG mondata torlends és az aldbbival helyettesitends:

A Mémdk a Megrendeld helyszini képviseldjeként a munkdt és a felhasznalasra keriild anyagot
ellenérizheti, illetve a hatélyos vonatkozé jogszabalyok esetében ellendrizni kiteles. A Véllalkozd
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nem mentesill a felel6sség al6l, ha a Mémdk az ellenbrzést elmulasztotta vagy azt nem megfeleléen
végezte el.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozé bedpit, betakar, becsomagol stb., és ezutan az ellenérzés a
munka egy részének Wjboli elvégzését tenné sziikségessé, akkor a Vallalkozd koteles egy (1)
munkanappal az adott munkarész betakardsat, beépitését, becsomagoldsat stb. megel6z6en a
Mérmakét és a Megrendel6t egyidejiileg erre vonatkozéan értesiteni.

Ha a Mérmok az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késbb a beépitett munkarészt csak
akkor ellendrizheti, ha az 1jb6] végzett munkaval kapcsolatos kéltségeket sajat felelésségi korében
€s sajat koltségén a Vallalkozénak megfizeti.

7.4.  Tesztek, Vizsgilatok
Az elsG bekezdés torlends és az aldbbi rendelkezéssel helyettesitendd:

Ez az Alcikkely minden a szerz&désben rogzitett probara alkalmazand6, de nem vonatkozik a
kbzbensé lizemprobékra, prébaiizemre, valamint a prébalizemet helyettesité komplex kiprébalésra.
Ez utébbiakra vonatkozo eljérést a 9. (Kozbensé lizemprobak, probaiizem) fejezet szabalyozza,

8. Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1. A munka megkezdése

Az elsG bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
A Kezdési Id6pont a szerz6dés hatalyba lépésének a napja.

8.2. Megvalésitas idétartama
Az elsé bekezdés b.) pont végére be kell illeszteni a kévetkezdket:
valamint a sikeres probaiizem befejezését és a probatizemi zardjelentés elfogadasat.

Az Alcikkely kiegészitends:
HataridSben teljesit a véllalkozé, ha az 4tadds-atvétel a szerz6désben eldirt teljesitési hataridén
beliil megtdrténik. A szerzddésszert teljesités alatt a miiszaki atadas-atvétel zéaronapjat kell érteni.

8.3. Utemterv - Az Alcikkely elsé mondata tirlends és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkoz6 kételes benyjtani a Mémok részére egy részletes iitemtervet a Kezdési Id6pontot
kdvetben legkés6bb 15 napon beliil. Az iitemtervet a szerzédés teliesitése soran Vallalkozo jogosult
folyamatosan aktualizalni a teljesitésnek megfelelden, és a Kozbensé Fizetési Igazolassal egyiitt az
aktualizélt litemtervet a Mérnok részére koteles benyujtani.

8.4. A megvalésitis idétartaminak meghosszabbitisa eltérden alkalmazands
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Az utolsé bekezdés utolsé mondata torlendd és helyettesitends

Amemnyiben a Kbt. szerinti szerz6désmodositas kdtelezettsége valdszinlsithetd, Gigy az chhez
sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uniés tamogatéssal kapcsolatos
jogszabélyok, illetve utmutatok (kiilonds tekintettel a Szerzédéses Megallapodés 8.5.12. pont
szerinti Utmutatéra) hatéroznak meg.

8.5. Hatdsagok iltal okozott késedelmek

Az Alcikkely torlendd és az alibbival helyettesitends:

Hatésdgok 4ltal okozott késedelemnek tekintendd: minden olyan jogszabdlyban rogzitett eljarasi
id6t meghalad6 idétartam, melyet a Hatésdg a részére megkiildstt kérelem vagy megkeresés
vizsgalatival t6lt el abban az esetben ha a Vallalkozé mindenben eleget tett az Orszag jogszabalyok
altal felhatalmazott hatésagai 4ltal eléirt minden kovetelménynek és eljarasnak, emellett a Hatoséag
késedelmei akadélyoztatjak, vagy ellehetetlenitik az el6rehalad4st.

8.7. Kotbér

Az Alcikkely térlends

8.9. Felfiiggesztés kivetkezményei
Az Alcikkely kiegészitends.:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzédésmédositast, vagy 1 kdzbeszerzési eljaras
lefolytatasst megalapozé feltételek fenndllisa valészintisithet, a szerzédésmodositashoz, 1j
szerz0dés megkotéséhez szitkséges eljérasi menetet kell kovetni, melyet a Kbt., valamint az uni6s
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Gtmutaték (kilonds tekintettel a Szerzddéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti I'Jtmutatéra) hatdroznak meg,

9. Atvételt megelézé tesztek, vizsgalatok
9.1. Villalkoz6 kitelességei
Az Alcikkely kiegészitends:

A Villalkozé a létesitmény épitésének befejezése utdn uzempréba lefolytatdséval kételes igazolni
az elkésziilt létesitmény hibatlan miksdését. A magyar jogszabalyok szerint minden befejezett
munka atvételének feltételét képezik az atadas-atvételi tanisitvany kibocsatdsa el6tt beszerzett
szakhatoségi jOvahagydsok. A Vallalkozé — sajat koltségére — felel ezen hozzajarulisok
megszerzéséert. A Mérmndk csak abban az esetben hagyja j6va a miiszakiatadds-4tvételt és adjakia
jovahagydst, ha a megépitett létesitmény megfelel a megadott kritériumoknak, a magyar
jogszabdlyoknak ¢s teljesiilnek a kdzbeszerzési eljaras sordn a Megrendelé altal megjelentetett,
illetve a Véllalkozénak atadott dokumentumokban meghatérozott feltételek.
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A jelen Alcikkely b) pontja tekintetében: a Ko6zbensd lizemprobakat kdvetd, a Probaiizemet
megel6z6 lizemprobaval a Vallalkozd azt igazolja, a létesitmények vagy a szakasz minden
mikodési feltétel mellett az eldirdsoknak megfelelden biztonségosan lizemeltethetSek, és készen
allnak a probaiizemi tervben el8irtak szerint a Prébaiizem megkezdésére,

A jelen Alcikkely c) pontja tekintetében: a Prébaiizemmel a Vallalkozé azt igazolja, hogy a
Létesitmények vagy Szakasz a Szerzddésben foglaltaknak megfeleléen, rendelkezésszerti
hasznélatra alkalmas médon tizemeltethetéek és a probaiizemi tervben meghatirozottak szerint
bemutatia a Megrendeld kovetelményeiben eléirt paraméterekre vonatkozé vizsgalatok, mérések
eredményeit.

A Létesitmény vagy Szakasz Komplex kiprébalasira akkor keriilhet sor, ha a Prébaiizem
végrehajtisat a természeti viszonyok nem teszik lehetdvé és a Prébaiizem feltételei sem
szimul4cioval, sem egyéb médon nem teremthetdek meg (pl. arvizvédelmi, belvizvédelmi mivek,
zsilipek, szivattyGtelepek). llyen esetben a Villalkozoé kiteles a Kézbensd tlizemprobak eredményeit
a Létesitmény vagy Szakasz egészére integralt médon értékelni, nyilatkozni arrél, hogy az
rendeltetésszer(i hasznalatra, tart6s lizemeltetésre alkalmas.

A Prébaiizemrél a Viéllalkozénak naplét kell vezetni, amelyben rogziti a Prébaiizem
vegrehajtasanak rendjét, valamennyi fontos eseményt, vizsglatot, mérések eredményeit, a
meghibasodésokat, azok okait, kijavitasuk elvégzésérdl, a teljes rendszer valds izemkoriilmények
ko6z6tt beszabélyozasanak tapasztalatait, valamint az tizemeltetést és karbantartést végzs lizemeltetd
személyzetének az oktatisara vonatkozé igazolasokat, beleértve a munkavédelmi oktatast.

Vallalkozé a Prébaiizemrél Prébaitizemi Zardjelentést készit, amelyben a prébaiizemi tervnek
megfeleléen ismerteti és értékeli a Probaiizemet, a vegzett vizsgalatok, mérések eredményeit. A
Prébaiizemi Zirdjelentést be kell mutatni jovahagydsra a Mémoknek. A prébaiizemi naplé a

probaiizemi zér6jelentés mellékiete.

Hasonlé moédon kell a Villalkozénak eljarni a probaiizemet helyettesité komplex kiprébalas
esetében is.

10. A Megrendelé altali dtvétel eltéréen alkalmazands

A cimhez tartozé valamennyi Alcikkely (10.1-10. 4) torlendd és az alabbiakkal helyettesitends:

10.1. Miiszaki Atadds-atvétel

Atvételi eljards (Megrendeld altali Atvétel) alatt a miszaki atadas-stvételi eljdrds értends. A
véllalkozé a Létesitményt dtadés-atvételi eljaras keretében koteles dtadni, amelynek sorén a felek

elvégzik az adott iizletigban szokdsos azon vizsgdlatokat, amelyek a teljesités
szerzddésszeriiségének megallapitisshoz sziikségesek.
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A Villalkozd a létesitmény épitésének befejezése utdn a 9. cikkely szerinti {izempréba, prébaiizem,
komplex kiprébalas lefolytatisaval koteles igazolni az elkésziilt 1étesitmény hibatlan mitksdését.

Villalkoz6 koteles a Mémnokot irasban értesiteni (e-fonapléban jelzett kezdeményezés) a
Letesitmény teljes korii (atvételt megel6zd tesziek, vizsgélatok sikerességét is beleértve)
megvalositasardl, annak idSpontjat megel6z6 legalabb 5 nappal korabban, melyben megjeldli a
Letesitmény teljes korli megvaldsitasinak iddpontjat, és kéri, hogy a Mérnok ezen idépontot
kéveten kezdje meg a miiszaki 4tadas-atvételt (készre jelentés). A Mérnsk koteles a miiszaki
atadds-atvételi eljarast a készre jelentésben szerepld hataridot kévetSen haladéktalanul
megkezdeni. A Mémdk az eljaras meghatéarozott id6pontjanak, az épitési engedély szamanak és az
épités helyszinének az e-fonaploba térténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti
hatdsagot, a Vallalkozot és egyéb érdekelteket az atadas-atvételi eljaras megkezdésérol.

Ha a Mémék az dtadas-atvételi eljardst a készre jelentésben szerepld hatdridétél szamitott 15 napot
kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Vallalkozd érdekkorén kiviil esé
okbdl 30 napon beliil nem fejezi be, igy Véllalkozd kérésére a teljesitésigazolast a Mémdk és a
Megrendelé kételes kiadni. Amennyiben az 4tadés-atvételi eljards 30 napon beliili befejezésére az
dtadds-atvételi eljards sordn feltart hibak kijavitisa miatt nem keriil sor, tigy Vallalkozé csak a
hibék kijavitisatol jogosult a fentiek szerint a teljesitésigazolas kérésére.

Hataridében teljesit a Vallalkozé, ha a miiszaki 4tadas-atvételi eljards a szerzGdésben eldirt
iddtartamon beliil, illetdleg hatarnapon lezarasra keriil.

A Vallalkoz6 a miiszaki dtadés-atvételi eljards megkezdésének id6pontjdra n 4tadja a jogszabaly és
a kozbeszerzés sorén étadott dokumenticioban eldirt valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot,
engedélyt, stb.

11 Jotallasi kotelezettség a cim torlendé és helyettesitendd: Hiba kijavitdsi kitelezettség,
Teljesitésigazolas és szavatossigi, j6tallasi kotelezettségek

A 11.1-11.8. Alcikkelyek torlenddk és helyettiik az aldbbiak régzitend6k:

Ha a Megrendel6 a 10.1. Alcikkelyben foglalt 4tadds-atvételi eljaras soran feltart hibak, hidnyok,
hianyossagok kijavitasit kéri, az e-jegyzO6kdnyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hatéridejét,
valamint a kijavitasért és az 4tvételért felel6s személy megnevezését. Ha hidnypétlasi elektronikus
jegyzOkonyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hisnyjegyzék is késziilt, akkor azt is az
e-f0naplohoz mellékletként kell ¢satolni.

A Villalkoz6 vagy annak felel6s miiszaki vezetdje a mennyiségi és min6ségi hibak, hidnyossagok
kijavitasat kovetSen az e-teljesitésigazoldsi naplorészben rogziti a szerz6désben vallalt és elvégzett
tevékenységet tartalmazé e-teljesitési dsszesitot.

A miszaki atadas-atvételi eljardson felmeriilt és az e-jegyz6konyvbe vett hibdk, hiinyosségok
kijavitasat kovetden kidllitott - a fovallalkozoé kivitelezdi teljesitéshez kapcsolédd - e-
teljesitésigazolds alapjat az elektronikus miiszaki igazolas (a tovabbiakban: e-miiszaki igazol4s)
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képezi. A Mémdk a Villalkozé teljesitésének ellendrzését kovetden e-miiszaki igazolast allit ki a
teljesitett kivitelezési munkak meghatdrozasarél, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység
mértékérsl, mennyiségérél és mindségérdl, a teljesités idOpontjarél &s a feladat ellstdsara
vonatkozé szerzédésében meghatérozotiak szerint javaslatot tesz a fdvallalkozé kivitelezd altal
szamlézhat6 Gsszeg meghatarozasara.

11.9. Teljesitési Igazolas

Az elsG bekezdésben a Mérnok sz6 helyett a Megrendels sz6 alkalmazando.
A 2. bekezdés térlends.

Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitends:

A miiszaki atadés-dtvételi eljarason felmeriilt és az c-jegyzokdnyvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitdsit kovetben kidllitott - a Vallalkozd Kkivitelezdi teljesitéshez kapcsolédd - e-
teljesitésigazolés alapjat a Mérmnék éltal rogzitett elektronikus miiszaki igazolés (a tovibbiakban: e-
miiszaki igazolds) képezi. A Megrendels a Villalkozé teljesitésének ellendrzését kdvetben e-
teljesitésigazolast allit ki az e-miiszaki igazoldsban rogzitett kivitelezési munkék meghatarozasarol,
az elvégzett épitbipari kivitelezési tevekenység mértékérl, mennyiségérsl és mindségérél, a
teljesités idépontjarél és a szamlazhaté Osszegrol,

A teljesités igazolas aldirdsira a Megrendeld részérdl a F Oigazgat6 vagy az 4ltala meghatalmazott
személy jogosult.

Kitltetlen és/vagy leigazolatlan szémla, illetve teljesitésigazolds esetén Megrendels a szamla
kifizetését megtagadhatja.

Ha a szerzédés teljesitéséhez a vallalkozd dolog tulajdonjogénak atruhézdsara koteles, a dolog
Villalkoz6 4ltali ataddsaval, Megrendeld altali &tvételével és az ellenérték Megrendels Altali
megfizetésével keriil a megrendel6 tulajdondba.

11.11. A Helyszin rendbe tétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése torlends és az alébbival helyettesitendg:

Ha a Villalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepl6 kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolés kiaddsat kovetd 28 napon beliil, a Megrendelé a Villalkozé altal eltavolitani elmulasztott
dolgokat a Véllalkoz6 veszélyére és kdltségére eltavolittathatja.

A Megrendel jogosult az eltivolittatss és a Helyszin helyreéllitasa sordn felmeriilt koltségeinek
Villalkoz6 altali megtéritésére, amely t6rténhet beszamitis utjan is, vagy a teljesitési biztositékbol
torténd lehivassal is.

A kdvetkezd vj Alcikkely hozzdadando:
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11.12. Kitelez6 Alkalmassagi Idészak

A Villalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozo Ptk. szerinti
szavatossagi kotelezetiségeit, tovabbd a kotelezd alkalmassagi idSkre vonatkozé alabbi
Jjogszabiélyok tartalmabol ad6d6 kotelezettségeit:

(a)  aPtk. vonatkozoé elbirdsai és

(®) a Létesitményre vonatkozé hatdlyos jogszabalyi eléirdsok, igy kiilondsen az egyes
nyomvonal Jellegu eépitmeny szerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988 (XIL. 27

EVM—IpM—KM MEM-KVM Egyiittes Rendelet megfogalmazott kotelezd alkalmassagi idék
esetében e rendelet irdnyadé a szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illetéen is.

11.13, Szavatossag

A Vallalkoz6 teljesitése hibasnak mindsiil, ha az 4ltala végzett jelen Szerzédésben meghatirozott
munka a teljesités id6pontjdban nem felel meg a jelen SzerzSdésben vagy a vonatkozd
jogszabalyokban meghatérozott tulajdonsagoknak.

A Villalkozé a hibés teljesitéséért felelésséggel tartozik.

A Villalkozé hibés teljesitése esetén a Ptk. vonatkozé, 6:157-6:158. § 6:177.§ szabélyai
alkalmazanddak.

11.14, Jotallas
Villalkozg jotéll a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerz6désszerti teljesitéséért, tovabbd az
alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassigaért és mindségéért fiiggetlentil attdl, hogy azokat

sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb jogszeriten bevont harmadik személy alkalmazza,

A jotallas idotartama alatt a feleldsség al6l csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a
teljesités utin keletkezett. A j6tallas a Megrendel6 a torvénybél eredd jogait nem érinti.

A Megrendel$ a jotalldsi hatdridé alatt barmikor kozolheti kifogisat a Vallalkozéval. A Ptk.
szavatossagi jogok gyakorl4sdra vonatkozé szabalyait a jotallasi jogok gyakorlaséndl is megfeleléen
alkalmazni kell.

12.  Atvételt Kovetd Tesztek / Vizsgalatok

A Cikkely torlendd.

13.  Viltoztatasok és Kiigazitasok

13.5. Feltételes dsszegek
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Az Alcikkely cime térlends és helyette a ,, Tartalékkeret” cim alkalmazando

A villalkozd koételes elvégezni a vallalkozasi szerzbdés tartalmat keépez6, de a villalkozéi dij
meghatéirozasanal figyelembe nem vett munkat (a szerz6déskotés alapjat képezo (ajanlatkérési vagy
kivitelezési) dokumenticiéban kimutathatéan szerepld, de a szerzddéses arban - vallalkozéi dijban -
figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkiét is, amely nélkiil a mi rendeltetésszert hasznalatra
alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka). Atalénydijas szerzddéses jellegre
tekintettel a tGbbletmunka és az elére nem l4thaté t5bbletmunka kdltsége jelen szerzBdés keretében
nem szamolhat6 el, annak elvégzése a Villalkozoé kotelezettsége a Szerzédéses Ar keretén beliil.

A kik6tott dijon (Szerzodéses Ar) felil csak a pétmunka ellenértéke szémolhat6 el, amely
tekintetében pétmunka a szerzédés alapjat képez6 dokumentécioban nem szereplé kiilsn megrendelt
munkatétel (munkatSbblet). A pStmunka elszamolasdra, kifizetésére kizérolag abban az esetben
keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendeld a Vallalkozétél kifejezetten megrendeli. Pétmunka
kizarblag a Megrendelé kifejezett megrendelését kovetéen kezdheté meg. A pétmunka
elszamoldsdra vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan kiilén dfjazés keretében keriilhet sor,
ahol a kiilon dijazas a Kbt. eléirasainak megfeleld szerzodésmodositassal, vagy Gj kozbeszerzési
eljards lefolytatésaval keriil rogzitésre.

A tartalékkeret kizarélag az épitési beruhazis teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznélathoz szikséges munkak ellenértékének elszamoldsira hasznalhaté fel. A tartalékkeret
felhasznalasa a Kbt. alapjan nem vonja maga utan szerzédésmédositas vagy kozbeszerzési eljaras
lefolytatasanak sziikségességét az alabbi esetekben, amennyiben a felmeriilt munkik a jelen pont
elsé mondatiban szerepl§ feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerzédéses Megillapodas tekintetében iranyadé FIDIC Sarga Konyv szerzédéses
rendelkezések Alcikkelyei:

. 1.9 Hibak a megrendelé kovetelményeiben (Sérga FIDIC)
. 4.7  Kitlizés

. 4.12  El6re nem l4that6 helyszini koriilmények

. 4.24 Régészet

. 8.9  Felfiiggesztés kivetkezményei

. 13.7 A jogrendszer véltozasai miatti kii gazitdsok
. 16.1 Vallalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére
. 19.4  Vis Maior kiévetkezményei

A tartalékkeret elszamolasara csak a fenti korillményekre alapozott, a jelen szerz6dés feltételei
szerinti Valtoztatési utasitds (FIDIC 13.1}, Véltoztatési javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozoi
kovetelés (FIDIC 20.1) alapjdn keriilhet sor a jelen Szerzédés részét képezd a Szerzbdéses
Megéllapodés 8.5.12. pont szerinti UtmutatSban szerepl8 feltételeknek megfelelé Mérniki
jovahagyast (FIDIC 3.5. szerinti hatdrozat vagy megallapodds) kovetSen, a jévahagyssnak
megfeleld mértékben, 6sszegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelden), A Vallalkozé a Mérndk
Jovdhagyasanak kézhezvételét kovetd Kozbenss Fizetési Igazoldsban jogosult a tartalékkeret
lehivasit kezdeményezni a jovéhagyott Osszegre a vonatkozd szerzédéses elbfrasoknak
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megfeleléen. A tartalékkeret kimeriilését kovetBen a fentiek szerinti pétmunka elszamol4sdra csak a
Szerzbdéses Megillapodas 3.12. pontban foglaltaknak megfelelden keriilhet sor.

13.6. Napi munkdk — az alcikkely torlends
13.7.  Jogszabilyi médosuldsok miatti kiigazitdsok
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezd bekezdéssel:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzdésmodositést, vagy 10j kozbeszerzési eljaris
lefolytatasat megalapozé feltételek fenndllasa valészintisithets, a szerzd6désmodositdshoz, uj
szerzGdés megkdtéséhez szitkséges eljardsi menetet kell kdvetni, melyet a Kbt., valamint az uni6s
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve Gtmutaték (kiilonds tekintettel a Szerzédéses
Megallapodés 8.5.12, pont szerinti Utmutatéra) hatdroznak meg,.

A Vallalkozé az aldbbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:
(a) az ajanlattételi hataridd lejartakor érvényes, de hatdlyba még nem lépett jogszabsly
(b) altaldnos, a gazdasdgi élet valamennyi szerepldjét €rintd jogszabaly médositss esetén (pl.:
add, tarsadalombiztositas, munkabiztonség)
(c) a Villalkozd éltal szerzddés alapjan az allam részére fizetendd adok, amelyek a szerzddés
megkotését koveten j adoként, vagy a szerzédéskotéskor ismerthez képest magasabb
mértékl adéként jelentkeznek

13.8. A kiltségek valtozdsai miatti kiigazitasok — az Alcikkely torlends

14,  Szerzédéses Ar és kifizetés

14.1. A Szerzédéses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitends:

() A Szerzédéses Ar a Szerzodéses Megillapodds 3.1. pontjiban ekként meghatérozott
dOsszeg, amelynek alapja az Egybsszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerzédés Elfogadott
Végisszegének tartalékkeret nélkiili része. A Szerzddéses Ar kiigazitdsdra Kizardlag a
Szerz6dés €s mellékleteinek feltételei szerint kertilhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen,
A Szerz6déses Ar nem tartalmazhatja a Megrendeldének bevételt jelent6 adok, dijak koltségét. A
Szerz6dés Elfogadott Végdsszegére és a Szerz6déses Arra esé mindenkori AFA a hatélyos jogi
szabalyoknak megfelel6en fizetends.

Az Alcikkely b) pontjaban szereplé utolsé mondatrész térlends, onnantdl, hogy: ,.kivéve a 13.7.
Alcikkelyben (Jogszabalyi médosulésok miatti kiigazitisok) foglalt esetekben

Az utolsoé bekezdés torlends.

14.2. Eléleg
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Az Alcikkely elsG két bekezdése torlends

14.6. Kozbensd fizetési igazolasok kibocsatdsa

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érten.
Az Alcikkely els@ bekezdésében a 28 nap torlendd és helyette 15 nap alkalmazandé

Az Alcikkely b) pontja térlendd és az aldbbival helyettesitends:

b) ha a Vdllalkozé nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerz6dés szerinti munkat, vagy
kotelezettséget (beleértve a Vallalkozo dokumentaci6szolgaltatasi, elérehaladasi jelentések
készitési, stb. kotelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a) — ¢) pontia térlenddk és irdnyadok a Szerzddéses Megdllapodds 3. (4 véllalkozdi dij

(szerzddéses dr, szerzBdés ellenériéke, ellenszolgditatds dsszege) s fizetési Jeltételek) pontjiban

Joglalta elGirdsok.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcilkely mdsodik bekezdése torlends és az aldbbival helyettesitends:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatilyos Ptk. szerinti késedelmi kamatra
vonatkoz6 rendelkezések szerint kell eljarni,

14.9. Visszatartott dsszeg kifizetése
Az Alcikkely teljes szovege torlendd, jelen szerzédésben Felek nem alkalmaznak visszatartdst.
14.10. Elszémolds befejezéskor

Az Alcikkely szbvege térlendd, az elszamols befejezéskor alatt a 11. Alcikkelyben szerpl6 e-
teljesitési Gsszesitot kell érteni.

14.11. Végsé Fizetési Igazolas igénylése - Az Alcikkely torlends:
14.12 Elismervény - Az Alcikkely toriendd

14.13. Végsé Fizetési Igazolds kiboesatdsa - 4z Alcikkely torlends:
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15, Megrendel6 Altali Felmondis
15.2. Megrendelé iltali felmondas
Az Alcikkely c) pontja torlendd és az alabbival helyettesitends:

¢) elfogadhaté indok nélkiil:
(1) a Létesitmények a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek megfelels
elérehaladasa tobb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(if) elmarad a 7.5 (Elutasitis), vagy 7.6 (Helyredllitas) Alcikkely szerint kiadott
felszélitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtd] szamitott 28 napon beliil

Az Alcikkely e) pontja az aldbbival kiegészitends:
(e) a Véllalkozé (a Konzorcium barmelyik tagja vagy ezek anyavéllalata) ......
Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitends:

g) a Megrendel§ eldzetes hozzdjarulasa nélkiil a Szerzédésben megjelslt Alvallalkozétd] eltérd,
mas alvéllalkozét vesz igénybe

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlends és az aldbbival helyettesitends:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléforduldsa esetén a Megrendeld 30
napos hataridével felmondhatja a Szerzodést és kiutasithatja a Vallalkozét a Helyszinr6l, egy errél
sz0l6 értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak eléfordulésa esetén a Megrendeld egy erre
vonatkozo értesitéssel azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzddést.

Az Alcikkely kiegészitendo:

Ha a Villalkozé nem tavolitja el haladéktalanul Eszkézeit és az Ideiglenes Létesitményeket, a
Megrendeld a Vallalkozé veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat. A Megrendeld jogosuit
az eltdvolittatds és a Helyszin helyredllitisa sordn felmeriilt koltségeinek Vallalkozo &ltali
megtéritésére, amely (Orténhet beszamitas utjan is, vagy a teljesitési biztositékbo] t6rténd lehivassal
is.

A felmondas id6pontjdban a Vallalkozé 4ltal a Szerzédésnek megfeleléen mér elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idGpontig elkészitett, benytjtott és a Mémék 4ltal
jovéhagyott Villalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga 4tszall a Megrendel6re, amennyiben a
felmondds a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog 4tszall4st
megeldzden valik hatdlyossa.

Az Alcikkely kiegészitend?.
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A megvallsitasi szakasz pénziigyi forrasainak biztositdsdra vonatkozd tamogatasi igény el nem
fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb Osszegben torténd elfogaddsat Megrendelé olyan
kortilménynek tekinti, amely esetben Megrendeld jogosult a jelen szerzédés felmondasara.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlends.

16.  Villalkozé Altali Felfiiggesztés Es Felmondis

16.1. Villalkoz6 joga a munka felfiiggesztésére — Alcikkely tériendd

16.2. Villalkozé altali felmondas

Az Alcikkely (d) bekezdése tirlendd.

16.3. Munka besziintetés és a Villalkozé eszkozeinek eltivolitdsa

Az Alcikkely az aldbbiakkal kiegészitendd:

Amennyiben Villalkoz6 a (c) bekezdésben foglalt kdtelezettségének a felmondas hatélyba lépését
koveté 8 napon beliil nem tesz eleget, igy Megrendelé az Arukat Vallalkozé veszélyére és
kdltségére eltivolittathatja,

16.4. Kifizetés felmondaskor

A (c) pont térlends

17. Kockdzat és felel6sség
17.2. A Villalkozé gondoskodisa a Létesitménnyel kapcsolatosan

Az atadds-dtvételi Igazolds kibocsatdsa kitétel helyett a bekezdésben mindenhol Megrendel6i
birtokba 1épés értendé.

17.4. A Megrendel§ kockszataival jaré kovetkezmények
Az utolsé bekezdés kiegészitends:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerz6désmodositast, vagy j kozbeszerzési eljards
lefolytatdsat megalapozé feltételek fennalldsa valészintsithetd, a szerz6désmédositishoz, i
szerz8dés megkotéséhez sziikséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az uni6s
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (kiilonés tekintettel a Szerzédéses
Megallapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatiroznak meg.

17.5. Szerzéi jogok és ipari szabadalmi jogok — az Alcikkely torlends
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17.6. A felelésség korlitozasa - Az Alcikkely torlendd

18.  Biztositas

18.2. A Létesitmény és a Villalkoz6 eszkbzeinek biztositdsa - Az Alcikkely toriends.

18.3. Személyi sériilésre és vagyoni kirra kotitt biztositds - Az Alcikkely torlends.

18.4. A Villalkoz6 személyzetének biztositasa - Az Alcikkely térlends.

19.  Vis Maior

194. A Vis maior kivetkezményei

Az Acikkely kiegészitendd:

Ha a felmeriilt esetekben a Kbt. szerinti szerzddésmédositast, vagy Uj kozbeszerzési eljards
lefolytatdsit megalapozé feltételek fennélldsa val6szindsithets, a szerz6désmédositashoz, 1]
szerzbdés megkdtéséhez szilkséges eljarasi menetet kell kévetni, melyet a Kbt., valamint az unids
tamogatassal kapcsolatos jogszabalyok, illetve utmutatok (killonds tekintettel a Szerzddéses
Megéllapodas 8.5.12. pont szerinti Utmutatéra) hatéroznak meg.

19.7. A teljesités aloli jogszeri felmentés

Az Alcikkely tirlends.

20. Kovetelések, Vitak Es Vilasztott Birésagi Eljaras

20.1. Alcikkelyhez: Eltéréen alkalmazandé a Szerzédéses Megdllapoddsban foglaltakkal
osszhangban.

20.2 -20.5. Alcikkelyek torlendik.

20.7-20.8. Alcikkelyek torlendor.

20.6. Vilasztottbirésagi eljaras

Alcikkely torlendd

Az alabbi if Cikkely hozzdadando:

21.  Ellenérzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatésagok altal
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21.1. A Villalkoz6 kételes mindenféle korlatozasté] mentesen lehet6vé tenni, hogy a Megrendels,
a Kozremiikddd szervezeti feladatokat ellaté Irdnyitd Hatosdg, a Kormény altal kijelslt belss
cllenbrzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezete, a Kincstér, illetve az Irdnyité Hatosag és a
Kifizetd Hatoség, tovabba az Eurépai Bizottsdg, az Eur6pai Korrupcidellenes Iroda és az Furdpai
Szamvev8szék a Szerzbdéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgalja vagy
helyszini ellen6rzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi,
vagy bdrmilyen més egyéb, a projekt finanszirozisaval kapcsolatos dokumentumok alapjén. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, Ggy kell 6ket rendszerezni, hogy ez
segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-dtvételi igazolas kiadasat kévetd hét éven
beliil torténhetnek meg.

21.2 Tovébba, a Villalkozé kételes mindenféle korlatozist6l mentesen lehetévé tenni, hogy a 21.1.
pontban emlitett szervek ellendrzéseket &s vizsgdlatokat végezzenek a helyszinen a Helyi
Torvenyekkel, illetve az Burbpai Bizottsig joggyakorlatival Ssszhangban, melyet az Eurdpai
Bizottsdg pénziigyi érdekeinek a csaldsté] és més szabélytalansdgokt6l valé meg6vasira hoztak.

21.3 Ezért a Villalkozé véllalja, hogy megfeleld bejutist biztositanak a 21.1 pont szerinti
szerveknek azokra a Helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesiti, beleértve az informécids rendszert és
a miiszaki vagy pénziigyi tigyvitelt érintd dokumentumokat, az adatbazisokat, valamint mindent
megtesz, hogy elsegitsék munkdjukat. Az ellendrzé szervek képviseldinek bejutdsa harmadik fél
felé torténé titoktartdson kell, hogy alapuljon elfogultsdg nélkiil tekintettel az erre vonatkozé
magyar €s k6z6sségi jogi elbirdsokra. A dokumentumoknak kdnnyen hozzéférhetének kell lenniiik,
ligy kell 8ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgélasukat, és a tandcsadénak tajékoztatni kell a
Megrendeldt pontos elhelyezkedésiikrél.

21.4. A Villalkozé szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok és
ellenbrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhaték lesznek, ugyanazon feltételek kézott és

ugyanazon szabdlyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a Vallalkozo
barmely alvéllalkozdja szdméra.

Ajdnlati nyilatkozat fiiggeléke
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» Vallalkozdsi szerzddés keretében a ,, Belvizcsatorndk Jejlesztése és rekonstrukcidja” KEHOP-
1.3.0-15-2016-00010 azonositészdmii projekt sordn tervezési és kivitelezés Sfeladatok elldtisa
FIDIC Sdrga kényv szerint”

Alcikkely (Szerz6déses Feltételek)

targyi kézbeszerzési eljaras I. része vonatkozdsiban

Alcikkely (Szerz6déses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Megrendelé megnevezése s cime 1.1.22¢s Orszigos Viziigyi Féigazgatosag
1.3 1012 Budapest, Marvany u. 1/D.,
Vallalkozé megnevezése és cime 1.123é | ...
1.3 | *
Mémok megnevezése és cime 1.1.24é | .iveiennl.
L3
Megvalésitas id6tartama 1.1.3.3 Bacsborsédi  tarozé  funkcidbdvitése
(ADUVIZIG) projektelem 16 hénap
HoédmezOvésarhely térségi vizrendszer
komplex rekonstrukciéja 1. iitem
(ATIVIZIG) projektelem 34 honap
Jotallasi idszak 1.1.3.7 az adott projektelem miiszaki 4tadas-
atvételi eljarasanak befejezésétol
szamitott 36 honap + acélszerkezetek
korréziovédelmével kapesolatban a
jotallas idészaka tovabbi 84 hénap
Szakaszok 1.1.5.6. - Baécsborsodi taroz6 funkci6bdvitése
(ADUVIZIG) projektelem
- Hédmezbvésarhely térségi
vizrendszer komplex rekonstrukcidja I.
utem (ATIVIZIG) projektelem
Elektronikus kommunikacié 1.3 Telefax, elektronikus épitési napld
rendszerei
Meértékado jog 1.4 A Magyarorszag teriiletén érvényben
1év6 jogszabalyok
Mértékadé nyelv 14 Magyar
Kommunikacié nyelve 1.4 Magyar
4.2. A Szerzédéses Ar 5 %-a olyan
A Teljesitési Biztositék dsszege pénznemben, ahogyan a SzerzGdéses Ar
fizetend6
A Jétallasi Igények Teljesitésére Altalanos jotillas idészakara az adott
Kikotott Biztositék dsszege projektelem értékének 5 %
Azt kovetden a jotallasi biztositék
Osszege csokken az adott projektelem
acélszerkezetek korrézidvédelmére esd
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Megnevezés: Alcikkely: Adat:
mertékének 5 %-dra.

A munkateriilet staddséra vonatkozé | 2.1 A szerz8dés hatalybalépését kovets 15

hatérid6 munkanap, mely atadas a Vallalkozo6t
kizérélag az el6készitd munkak
elvégzésére jogositja fel.

A kezdési iddpontto] szamitott 5.1 28 nap

id6tartam a Megbizé

kovetelményeiben talalt hibdk

bejelentésére

Rendes munkaidé 6.5. A normal munkaidét a Vallalkozo

hatérozza meg a Kiilénés Feltételekben
részletezett korlatozasok
figyelembevételével

Késedelmi kitbér mértéke

8.7. és 14.15 (b)

A Szerzédéses Ar 1 %-a naponta

Késedelmi kotbér dsszegének felss
hatira

8.7

A SzerzBdéses Ar 25 %-a

Meghiusulasi kotbér A Szerzédéses Ar 25 %-a

Az Eléleg teljes mértéke 14.2 A Szerzddéses Ar elszémolhatd

(a Szerzddéses Ar elszamolhat6 részének -................. *%-a olyan

részének max 50 %-a) pénznemben, ahogyan a Szerzédés
Elfogadott Végosszege fizetendd

Szallitasra inditott kifizetendd 14.5.(b)

Berendezések és Anyagok

[felsorolas]

Helyszinre val6 leszallitaskor 14.5.(c)

kifizetendé Berendezések és

Anyagok [felsorolas]

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint

Biztositas benytijtdsanak hatarideje:

(2) a biztositis megkodtésének 18.1 szerzbdéskdtés idbpontjaig kell igazolni

igazolasa

(b) a vonatkozé kétvények 18.1 szerz0déskotés id6pontjaig kell igazolni

Harmadik fé! biztositas minim4alis 18.3 100.000.000,-HUF/év  és minimum

Osszege 50.000. 000,- HUF/kareseményenként
All Risks tipusi feleldsségbiztositds,
100.000.000,-HUF/év  és minimum
40.000. 000,- HUF/kéreseményenként
tervezdi felel6sségbiztositis

Déntébizottsag tagjainak szama 20.2 nem kertil alkalmazasra

Dontdbizottsdg tagjanak kinevezése | 20.3 nem kertil alkalmaz4sra

(ha nem egyetértésen alapul)

Keltezés:

60




* Az Ajanlattevd t6lti ki
Kelt:

(cégjegyzésre jogosult vagy szabilyszerlien
meghatalmazott képviseld alairasa)

....................................

cégszeri aldirds
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3/A. szamh melléklet

AJANLATI NYILATKOZAT FU GGELEKE

wVillalkozdsi szerzédés keretében a wBelvizesatorndk fejlesztése és rekonstrukcidja” KEHOP-
1.3.0-15-2016-00010 azonositoszémis projekt sordn tervezési és kivitelezés Seladatok elliétisa
FIDIC Sdrga kdnyv szerint”

targyi kozbeszerzési eljaras IL. része vonatkozisiban

Alcikkely (Szerzédéses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Megrendel6 megnevezése és cime 1.12.2 és Orszagos Viziigyi Féigazgatosag
1.3 1012 Budapest, Marviny u. 1/D.
Villalkozé megnevezése és cime 1.1.23é | ..l
13 *
Mérnok megnevezése és cime 1.124é | ...
1.3 |
Megval6sitas idétartama 1.1.3.3 Villogo belvizcsatorna mederfejlesztése
és  rekonstrukcidja  (KOTIVIZIG)
projektelem 20 hénap
Orvényabédi belvizrendszer
csatorndinak  mederfejlesztése  és
miitargyainak komplex rekonstrukcija
(KOTIVIZIG) projektelem 22 hénap
Jotéllasi id6szak 1.1.3.7 az adott projektelem miiszaki dtad4s-
atvételi eljarasanak befejezésétol
szamitott 36 hénap + acélszerkezetek
korréziovédelmével kapesolatban a
jotdllas idészaka tovabbi 84 hénap
Szakaszok 1.1.5.6. - Villogé belvizcsatorna
mederfejlesztése  és  rekonstrukcidja
(KOTIVIZIG) projektelem
- Orvényabadi belvizrendszer
csatorndinak  mederfejlesztése  és
mitargyainak komplex rekonstrukciéja
(KOTIVIZIG) projektelem
Elektronikus kommunikécié 1.3 Telefax, elektronikus épitési naplé
rendszerei
Mertékadé jog 1.4 A Magyarorszag teriiletén érvényben
1évd jogszabélyok
Mértékadé nyelv 1.4 Magyar
Kommunikacié nyelve 1.4 Magyar
4.2. A Szerz8déses Ar 5 %-a olyan
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Megnevezés: Alcikkely: Adat:

A Teljesitési Biztositék dsszege pénznemben, ahogyan a Szerz6déses Ar
fizetend6

A Jétallasi Igények Teljesitésére Altalanos jotallss id8szakara az adott

Kikétott Biztositék dsszege projektelem értékének 5 %
Azt kdvetben a jotallasi biztositék
Osszege csokken az adott projektelem
acélszerkezetek korrézidvédelmére esé
mértékének 5 %-dra.

A munkateriilet dtadasédra vonatkozo | 2.1 A szerz6dés hatdlybalépését kovetd 15

hatarid6 munkanap, mely dtadas a Villalkozot
kizardlag az elékészitd munkak
elvégzésére jogositja fel.

A kezdési id6ponttd] szamitott 5.1 28 nap

idétartam a Megbizé

kévetelményeiben talalt hibak

bejelentésére

Rendes munkaidé 6.5. A normél munkaidét a Véllalkozo
hatérozza meg a Kiil6nos Feltételekben
részletezett korlatozasok
figyelembevételével

Késedelmi kotbér mértéke 8.7. és 14.15 (b) | A Szerzddéses Ar 1 %-a naponta

Késedelmi kotbér 6sszegének felsd
hatéra

8.7

A Szerzbdéses Ar 25 %-a

Meghitsulési kothér A Szerzédéses Ar 25 %-a

Az Elbleg teljes mértéke 14.2 A Szerzbdéses Ar elszdmolhat

(a Szerz6déses Ar elszamolhaté reszének -................ *%%-a olyan

reszének max 50 %-a) pénznemben, ahogyan a Szerzddés
Elfogadott Végisszege fizetendd

Széllitasra inditott kifizetendd 14.5.(b)

Berendezések és Anyagok

[felsorolés]

Helyszinre val6 leszallitdskor 14.5.(c)

kifizetend6 Berendezések és

Anyagok [felsorolas]

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint

Biztositds benytjtisanak hatérideje;

(a) a biztositds megkoitésének 18.1 szerzodéskotés idopontjaig kell igazolni

igazolasa

(b) a vonatkoz6 kitvények 18.1 szerz6désktés iddpontjaig kell igazolni

Harmadik fél biztositas minimalis 18.3 100.000.000,-HUF/év  és minimum

Osszege

50.000. 000,- HUF/kéreseményenként
All Risks tipusii feleldsségbiztositds,
100.000.000,-HUF/év  és minimum
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Megnevezés:

Alcikkely:

Adat:

40.000. 000,- HUF/kéreseményenként
tervezii feleldsségbiztositis

Dontdbizottsdg tagjainak szama 20.2 nem kertil alkalmazisra
Dont8bizottsdg tagjanak kinevezése | 20.3 nem keriil alkalmazasra
(ha nem egyetértésen alapul)

Keltezés:

* Az Ajanlattevd t81ti ki
Kelt:

(cégjegyzésre jogosult vagy szabilyszeriien

meghatalmazott képvisel6 alirisa)

....................................

cégszerti alairas
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3/B. szamu melléklet

AJANLATI NYILATKOZAT FUGGELEKE

»Villalkozdsi szer;0dés keretében a ,, Belvizcsatorndk fejlesztése és rekonstrukcidja” KEHOP-
1.3.0-15-2016-00010 azonositoszdmii projekt sordn tervezési és kivitelezés feladatok ellétisa
FIDIC Sdarga kinyv szerint”

targyu kizbeszerzési eljaras II1. része vonatkozasaban

Alcikkely (Szerzédéses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Megrendeld megnevezése és cime 1.1.2.2 és Orszagos Viziigyi Féigazgatosag
1.3 1012 Budapest, Marvany u. 1/D.
Villalkoz6 megnevezése és cime 11.23¢é | .iiiiinnn.n.
1.3 *
Mérndk megnevezése és cime 1.124¢é | ...l
1.3 .
Megval6sitas iddtartama 1.1.3.3 Hej6-fécsatorna rekonstrukcidja
(EMVIZIG) projektelem 26 hénap
Harangodi trozd és a Kallai-fofolyés
rehabiliticija (FETIVIZIG)
projektelem 26 hénap
Jotéallasi id6szak 1.1.3.7 az adott projektelem miszaki dtad4s-
atvételi eljarasanak befejezésétsl
szamitott 36 honap + acélszerkezetek
korréziévédelmével kapcesolatban a
jotallas id6szaka tovabbi 84 honap
Szakaszok 1.1.5.6. - Hejo-foesatorna rekonstrukcidja
(EMVIZIG) projektelem
- Harangodi tarozé ¢és a Kallai-
féfolyds rehabilitaciéja (FETIVIZIG)
projektelem
Elektronikus kommunikécid 1.3 Telefax, elektronikus épitési napl6
rendszerei
Meértékado jog 14 A Magyarorszig teriiletén érvényben
1év6 jogszabalyok
Meértekado nyelv 1.4 Magyar
Kommunikéci6 nyelve 1.4 Magyar
4.2, A Szerz6déses Ar 5 %-a olyan
A Teljesitési Biztositék 6sszege pénznemben, ahogyan a Szerzédéses Ar
fizetend6
A Jotallasi Igények Teljesitésére Altalanos j6tllas id6szakara az adott
Kikétott Biztositék Gsszege projektelem értékének 5 %
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Megnevezés:

Alcikkely:

Adat:

Azt kdvetben a jotallasi biztositék
Osszege csokken az adott projektelem
acélszerkezetek korroziovédelmeére esd
meértékének 5 %-ara.

A munkateriilet dtad4séra vonatkozé | 2.1 A szerzB8dés hatalybalépését kivets 15

hatarid6 munkanap, mely dtad4s a Vallalkozét
kizérélag az eldkészité munkak
elvégzésére jogositja fel.

A kezdési id6ponttd] szamitott 5.1 28 nap

idStartam a Megbizé

kdvetelményeiben talalt hibak

bejelentésére

Rendes munkaidd 6.5. A normél munkaidét a Vallalkozé
hatérozza meg a Kiilénos Feltételekben
részletezett korlatozasok
figyelembevételével

Késedelmi kdtbér mértéke 8.7. €5 14.15 (b) | A Szerzddéses Ar 1 %-a naponta

Késedelmi ktbér sszegének felsd
hatéra

8.7

A Szerz6déses Ar 25 %-a

Meghitsulési kétbér

A Szerzddéses Ar 25 %-a

Az Eléleg teljes mértéke 14.2 A Szerzddéses Ar elszimolhatd

(a Szerzddéses Ar elszamolhatd részének -............... *%-a olyan

részének max 50 %-a) penznemben, ahogyan a Szerzédés
Elfogadott Végosszege fizetendd

Szallitasra inditott kifizetendd 14.5.(b)

Berendezések és Anyagok

[felsorolas]

Helyszinre valé leszallitaskor 14.5.(c)

kifizetend$ Berendezések és

Anyagok [felsorolas]

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint

Biztosités benytijtasanak hatarideje:

() a biztositas megkotésének 18.1 szerz6déskotés idbpontjaig kell igazolni

igazolasa

(b) a vonatkozé kétvények 18.1 szerzbdéskotés id6pontjaig kell igazolni

Harmadik fél biztositis minimalis 18.3 100.000.000,-HUF/év és minimum

Osszege 50.000. 000,- HUF/kareseményenként
All Risks tipusi feleldsségbiztositis,
100.000.000,-HUF/év  és  minimum
40.000. 000, HUF/kéreseményenként
tervezdi feleldsségbiztositas

Déntébizottsag tagjainak széma 20.2 nem keriil alkalmazasra
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Megnevezés:. Alcikkely: Adat:

Dént6bizottsag tagjanak kinevezése | 20.3 nem keriil alkalmazésra
(ha nem egyetértésen alapul)

Keltezes:

* Az Ajanlattevé tohi ki
Kelt:

(cégjegyzésre jogosult vagy szabalyszerlien
meghatalmazott képviseld alairdsa)

....................................

cégszer( alairds
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UTMUTATO

A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES A7,
EPITESI SZERZODES MODOSITASAHOZ,

A projekt kivitelezése sordn felmeriilt pétmunkdkkal kapcsolatos  szerzédésmédositdsok
elszamolhatosaganak és kézbeszerzési szempontbol t6rténé megalapozottsiganak a vizsgdlata a
Véltoztatasi eljarasokban, valamint a Villalkozéi kivetelések elbirdldsa sordn elengedhetetlen a
szabélytalansagok, és ebbsl adédéan a projektre biztositott EU tamogatds visszafizetésének
elkeriilése érdekében. Eléfordulhat olyan eset is, amikor a pétmunka nem szerz6désmodositas
credményeként, hanem kézbeszerzési eljaras lefolytatasaval és egy 1ij szerz6dés megkotésével keriil
kifizetésre. A jelen Utmutaté a szerzédésmédositissal kapcsolatos p6tmunkak elintézésnek
eljarasrendjét szabalyozza.
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1. Az Irinyité Hatésdg (IH), a Eurdpai Unios Forrasok Felhasznalisaért Felels
Miniszter (EUFM), a Mérnik, a Megrendeld és a Villalkozé szerepe az épitési szerzddés
teljesitése sorian

Az _IH oOsszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatisi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerzddés/Okirat, Pélyazati Utmutaté) foglalt, azaz a tAmogatdsra jogosult, miiszaki
tartalmat a Valtoztatdssal, illetve a Vallalkozoi koveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszdmolhatosdgi vizsgélat sordn megallapitasra keriil, hogy a pétmunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurdpai tdmogatasi forrdsokbol. Amennyiben az IH azt
allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjén a kéltségek nem elszamolhatoak a projekt
keretében, a felmeriilé tobblet koltségek csak és kizarolag a Kedvezményezettet terhelik, abban az
esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre 4ll az épitési szerz6dés
elfogadott végbsszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és az EUFM megitélése szerint a Megrendel6
oldalan felmeriild koriilmények - annak ellenére, hogy maga a pétmunka miiszaki-szakmai tartalma
elszamolhatdségi szempontbdl rendben van - kozbeszerzési szempontbdl (jellemzben elére nem
lathatésag a Megrendeld részérdl) nem igazoljak a Valtoztatas vagy a Villalkozbi kdvetelés alapjaul
szolgalo potmunka elvégzését. A 272/2014. (X1.5.) Kormanyrendelet (Kr.) 108. §-a alapjan az IH
csak tAdmogathatdsagi, elszdmolhatosagi és miiszaki szempont indokoltsigra vonatkozd
nyilatkozatot ad ki, amelyet az EUFM a Viltoztatasi javaslattal vagy a Vallalkozo6i kbveteléssel
kapcsolatos kozbeszerzési-jogi szemponti véleménye meghozatalakor mérlegel. A pétmunka
tamogatasbdl torténd finanszirozasdhoz szilkséges az IH tadmogatd tartalmi nyilatkozata és az
EUFM tamogat6 tartalmi véleménye is.

A Mémdk alapvetd feladata a Viallalkozasi szerzédésben foglalt miiszaki tartalom végrehajtasanak
feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontb6l. Tovabbi feladata az esetlegesen felmeriil vitas
kérdések tisztizdsa, a Megrendel6i dontés el6készitése: a Mérndk szakmailag vizsgalja meg a
Valtoztatasi javaslat, a Véllalkozéi kvetelés alapjdul szolgalé pétmunka milszaki megfelelségét,
indokoltsagat, a hozzé kapcsolédd koltségek nagysagat és a Vallalkozd oldalan felmeriils
koriilményeket. A vizsgilata eredményének fiiggvényében adja meg véleményét (hozzajarulds vagy
elutasitis) a Véltoztatdsi javaslathoz, Vallalkozdi kéveteléshez, amely a Megrendeld déntését
alapozza meg.

A Mémok a fent leirtakon kiviil a Megrendel$ jovahagyaséval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3
és 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyési/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendelé a Mérndk véleménye alapjan, kiegészitve a ra vonatkozo informécidkkal — kiilonds
tekintettel a Megrendel6i oldalra vonatkozé elére nem lathatdsagra — koncepcionslis egyeztetést
kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Utmutaté 3. pontjdban leirt kockdzatok ismeretében
koncepciondlis egyeztetés nélkill adja meg indoklasat, illetve jovdhagyéasat a Véltoztatassal,
Villalkozéi kdveteléssel kapcsolatosan.

Az IH 4ltal alkalmazott minta kdzbeszerzési dokumentécid kivitelezési szerzodésének értelmében a
Mérnéknek nincs joga a Valtoztatdsokat, valamint a Vallalkozdi kéveteléseket a Megrendeld
egyetértd allaspontja (megrendeldi jévahagyasa) nélkiil jovihagyni, azokhoz csak hozzijérulhat.
Megrendelének ugyanakkor az IH elszamolhatésdggal kapcsolatos nyilatkozatit és az EUFM

69



véleményét kell kérnie a Valtoztatasi javaslattal vagy Viilalkoz6i koveteléssel érintett
potmunkikhoz (szerz6désmodositasokhoz) a valtozassal érintett miiszaki tartalom és/vagy a
t5bbletkosltségek tamogatasbol térténd finanszirozhat6sdga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kivetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatisi utasitis
eredménye, akkor a kovetelést megelézé Valtoztatdsi utasitds kiaddsshoz csak a Megrendeld
jovahagyésa sziikséges.

A Villalkozé a Valtoztatsi javaslatot, illetve Vallalkozéi kévetelést részleteiben kidolgozza a
FIDIC-ben meghatarozott eldirasok alapjén.

2. Viltoztatasi eljaras, Villalkozéi kivetelés, Koncepcionlis egyeztetés, Tartalékkeret

2.1. Viltoztatisok

Viltoztatist kezdeményezhet 2 Mérnék a FIDIC 13.1 alcikkely alapjin Viltoztatssi utasitis
kiaddsdval és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjdn Viltoztatasi javaslat benyajtisaval.
Tovabbi a Mérnik Viltoztatdsi javaslatot kérhet be a Villalkozétél a FIDIC 13.3 alcikkely
alapjan. Viltoztatasként kezelendé — a FIDIC 13, cikkelyének elbirdsaival sszhangban
mindazon eset, amelyre egyértelmtien alkalmazhaté a FIDIC 1.1.6.9 pontjdban rdgzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémék 4ltal kiadott Viltoztatasi utasitiast nem eldzi meg
Viltoztatasi javaslat, azt a Méméok a megvalosithatésagra és az 4rra vonatkozd elbzetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Véllalkozé az utasitisnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a
megvaldsitisra vonatkozd hataridd hosszabbitasi ¢s/vagy tobbietkdltség igénye keletkezik, a FIDIC
20.1 alcikkely alapjan Vallalkozdi kévetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozé altal benytjtott Vdllalkozoéi javaslatban a
Villalkozé részletes eléterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapcsolatos, a
valtoztatast aldtimaszté valamennyi dokumentumot is. A Viltoztatasi javaslatnak tartalmaznia kell
a megvalositisi id6tartam hosszabbitésara vonatkozd és/vagy t6bbletkoliség igényét is.

2.2, Vallalkozéi kovetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjén a Vallalkozéi kivetelés jogszertiségének elifeltétele, hogy
Villalkozé a kivetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérnoknek 28 napon beliil
bejelentse, amint a kériilményrgl, eseményrél tudomdst szerzett vagy tudomist szerezhetett
volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre
tortend utaldst, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy vdarhatéan Villalkozé
t6bbletkéltség kifizetésére ¢s/vagy hataridd hosszabbitasra (pontos Osszeg/hatiridd meghatirozasa
nélkil) kévetelést fog benyijtani.

A Villalkozé a kdvetelést elfidézo kdriilmény vagy esemény tudomdséra Jjutasat kovetd 42 napon
belil kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatimasztott kovetelést. Ezen
id6tartamto! eltémi csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy a Vallalkozo
irasban més idStartamot ajanl és azt Mérnsk frésban elfogadja. A bejelentéseket sorszimozva kell
benyijtani, akiar csak a Villalkozoi koveteléseket, azonban ez utébbiakat nem sziikséges
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bejelentésenként elkésziteni, azaz tObb bejelentés Osszefoglaldsat is magéaba foglalhatja egy
koveteles.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozoi kovetelésre okot adé koriilménynek elhtiz6dé hatdsa van
(pl.: folyamatos es6zések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a Vallalkozénak
havonta kell Véllalkozéi kivetelést (kdzbensd kévetelés) benyijtania. A koriilmény hatdsanak
megsziinését kévetd 28 napon belill pedig egy végso kdovetelést. Csak a végsd kovetelés benyujtasa
utan van lehetdség a kdvetelésekben meghatarozott kdltségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a
jelen Utmutatéban a Véllalkozéi kdvetelésre meghatérozott eljarasrend szerint eljarni (IH, EUFM
bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensé kovetelés a szerzddés megvalositasi idétartamdnak
meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC aldbbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabédlyozott médon, tobbletkoltség kifizetésére és/vagy megvalositdsi id6tartam
hosszabbitdséra jogosult. A szerzddéssel Gsszefiiggésben természetesen mas okbol is lehet FIDIC
20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Vallalkozénak, amelyet a Mémdknek kell elbirdlnia.
Ugyanakkor az aldbbi alcikkelyek valamelyikére t6rténé hivatkozdsa esetén csak az adott
alcikkelyben meghatérozottakra terjedhet ki kovetelése.

« 19  Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+id6)

¢ 19  Hibdk a megrendel6 kvetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség +idd)

o 2.1 A helyszinre valé bejutas joga (koltség +ido)

e 47 Kithzés (koltség + id6)

e 4,12 Elore nem lathato helyszini koriilmények (koltség+id6)

o 424 Régészet (koltség+idd)

o 74  Uzemprébik (koltség+idd)

» 84  Megval6sitss idbtartalmanak meghosszabbitésa (1d6)

e 8.5  Hatésdgok altal okozott késedelmek (id6)

e 89 Felfiiggesztés kovetkezményei (koltség+ido)

* 103 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + id6)

e 122 Elhalasztott Uzemprébék (Sarga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utini iizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13,7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitisok (koltség+ido)

e 16,1 Villalkozd joga a munka felfiggesztésére (koltség)

o 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati korébe tartozd események és azok kovetkezményei
(koltség+ido)

o 194 Vis Maior kdvetkezményei (koltség+ido)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint
Altalanos Feltételek szerint, a koltségei meghatérozdsakor haszonnal is szdmolhat a Vallalkoz6,
ugyanakkor a Kiilonds Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzddés teljesitése soran
haszon kifizetésére a Vallalkoz6 nem jogosult.)
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2.3. Viltoztatdsok és Villalkoz6i kivetelések kizotti kiilonbség

Nem keverendé dssze a Viltoztatssi utasitss (FIDIC 13.1), a Viltoztatisi javaslat (FIDIC 13.2,
13.3) és a Villalkoz6i kivetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozoi kévetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozsssal jéré olyan munka elvégzésnek a
kévetkezménye, amely valamely esemeény, koriilmény kikiiszobsléséhez szikséges a kivitelezés
z6kkendmentes folytatdsinak a céljabol (pl.: szivattyazas nagyobb héolvadas, esé utin; csatorna
nyomvonaldban hasznalaton kiviili kézmfi atvagasa; helyszini alappont 4thelyezés stb.).

A Villalkozoi kovetelés tovabbd, a Mérnsk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott, miiszaki
tartalomvaéltozésra irdnyulé Valtoztatdsi utasitds kovetkezménye is Iehet, Ebben az esetben nincs
520 Viltoztatdsi javaslatr6l csak Mérmok ltal kiadott Viltoztatasi utasitisrol.

- Valtoztatisra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatdsi utasitds
kiaddsa vagy a Villalkozé altal a FIDIC a 132 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyijtott
Viltoztatasi javaslat Mérnék altali jévahagyasa vagy a Valtoztatasi javaslatra kibocsdtott
Viltoztatdsi utasitis kiadisa utin hajthaté végre. A Villalkozéi kivetelés benyijtisit
azonban megeldzheti az annak alapjdul szolgil6 esemény kikiiszébolése, munka elvégzése,

2.4. A koncepcionalis egyeztetés

A Viltoztatds és a Villalkozo6i kivetelés szdndékst és tartalmat a Megrendelé, a Mérnok vagy
a Mérnokoén keresztiil a Villalkozé elézetesen, koncepciondlisan egyeztetheti az IH felelss
projektmenedzserével (pl. koopersci6s megbeszélésen, IH-nil torténé megbeszélésen stb.) és
csak ezt kdvetben célszerli a Valtoztatasi javaslat vagy a Villalkozéi kévetelds kidolgozasa,
valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasités kiaddsa.

Abban az esetben, ha a Mémdk és a Megrendelé nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatss vagy kovetelés alapjaul szolgalé munkardl, kériilményrsl van
sz6, amelyek az &ltalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhat6sagi, sem
kdzbeszerzési kérdéseket, akkor attél eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelent8s a kockdzata annak,
hogy az IH-hoz jévéhagyésra benytjtott Véltoztatssi javaslattal vagy Vallalkozéi koveteléssel
érinteft pétmunkak (szerzé6désmoédositasok) és azok tamogatasbol torténd kifizetését IH elutasitja.

A koncepcionalis egyeztetés soran az [H megvizsgélja, hogy adott projekt szempontjibol valamely
potmunka kéltsége felvethet-e elszdmolhatésigi vagy kozbeszerzési problémét. Hangstilyozandd,
hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatési javaslat vagy Vallalkozoi
kévetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasar6l vagy éppen elutasitisérél sem beszélhetiink. Az
egyeztetcs eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan TH csupan
tajékoztatést, segitséget nyujt elszamolhat6ségi és kdzbeszerzési kérdésekben a szerz6dést koto
feleknek és a Mémoknek. Az egyeztetést kdvetden célszerli a munka Jellegének és mennyiségének
pontos meghatérozasa, valamint sziikségszertisé gének vizsgélata.

A koncepciondlis egyeztetés célja, hogy a Kivetelések, Viltoztatdsok felmeriilését kivetden, de
még az azokrél sz6l6 Megbizéi dintést megelézéen az TH bevondsra Kkeriiljon, és igy
elszimolhatésagi, tamogathatésagi és kozbeszerzési szempontbél segitse a Megrendel6t, a
Villalkozét és a Mérnokit.
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Az egyeztetés elbsegiti, hogy az IH-hoz kés6bb hivatalosan benyujtott Valtoztatasi javaslat vagy
Vallalkozoi kvetelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH elétt, és ne a Véltoztatési javaslatok vagy
Vallalkozoi kévetelések elkészitése és IH-hoz térténd benydjtasa utdn deritljon ki, hogy az annak
alapjdul szolgdlé munka a projektbél semmi esetre sem finanszirozhat6 unids forrasbol.

2.5 Eljarasrend — Viltoztatasi javaslatok, Vallalkozoi kivetelések jovahagyasa

A Villalkozé Véltoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kovetelését a Megrendeld, a Mérncktdl torténd
kézhezvételét kévetben tovabbitja az IH felé a sajat indoklasaval és a Mérndk jovahagyasaval
egylitt.

IH a Viltoztatisi javaslatnak, Villalkozdi kdvetelésnek hozzd t6rténd beérkezését kovetben
valaszol Megrendelének az elszamolhatosdggal kapcsolatos, miszaki szempontii indokoltsagra
vonatkoz6 nyilatkozataval.

Megrendelé a Viltoztatisi javaslatot, Vallalkozdi kévetelést, valamint a szerz6désmodositas
tervezetét és az IH nyilatkozatat megkiildi az EUFM-nek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként adott
véleménye, illetve észrevételei alapjan modositott véllalkozdi szerzédést és magat az EUFM
véleményt, illetve észrevételeket a Megrendelé megkiildi IH-nak. Csak az IH tdmogaté tartalmi
nyilatkozata és az EUFM tamogatd tartalmt véleménye alapjan finanszirozhaté tdmogatésbdl a
Véltoztatési javaslattal vagy Véllalkozdi kdveteléssel érintett szerzodésmaodositas.

2.6 A tartalékkeret felhasznilasa és a kizbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes Gsszegbdl és/vagy a 13.6
alcikkely szerinti napi munkéakbél 4ll. A Vallalkozoé ajinlatiban szereplé Egydsszegli Ajénlati Ar és
a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerz6dés Elfogadott Végosszegét. A kivitelezés soran a
kiigazitdsokat is magaban foglalé 6sszeg a Szerzddéses Ar (alapja az Egytsszegli Ajanlati Ar).

Amennyiben a Viltoztatdsi javaslat, illetve a Villalkozéi kovetelés elszamolhatosigi és
kézbeszerzési szempontbdl megfeleld, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbsl a
tamogatas terhére finanszirozhato.

A jelen Utmutaté eléirdsait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem all
rendelkezésre. Mind a Valtoztatdsi javaslat, mind a Villalkoz6i kovetelés szerz6désmodositis,
vagy - az alapszerzOdésre hivatkozva - hirdetmény nélkiili targyalésos eljaras eredményeként 1j
szerzOdés alairasat eredményezi. Fiiggetleniil att6l, hogy a szerzédésmodositas vagy az 0j szerzodés
esetleges koltségének finanszirozasara tartalékkeret (azaz tdmogatés) nem &ll rendelkezésre, mind a
szerz6désmodositas, mind az 0O szerzddés a tamogatdsbol finanszirozott alapszerzdés
elszamolhatosagi és kbzbeszerzési szempontbdl 1ényeges elemeit érintik.

Tartalékkeretb6l a pétmunka kifizetésének nincs akadélya, illetve — tartalékkeret hianydban — a
pétmunka elszamolhat6sagi €s kézbeszerzési szempontbél megfeleld, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan a pdtmunka miiszaki tartalma elszimolhat6sagi kérdést nem
vet fel,

- a Kbt. 141. §-dban meghatarozott feltételek fennillnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését
alkalmazzdk (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili targyaldsos eljars
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eredményeképpen 1j szerzédést kot a Megrendeld és a Villalkozé.)

A Tartalékkeret felhasznalasahoz nem sziikséges sem a Kbt. 141. §-4nak figyelembe vétele, sem a
98. § (3) bekezdésének alkalmazdsa, ha a jelen Utmutatét tartalmazo épitési szerz6dés
egyértelmiien, minden ajanlattevd szimira elére megismerhetd modon régziti a Tartalékkeret
felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegii tartalékkeret
felhasznéldsa estében is a jelen Utmutatéban rogziteticknek megfelelden kell eljarni azzal az
eltéréssel, hogy az EUFM nem vesz részt az cljardsban, az IH pedig csak a potmunka
elszamolhatoségat vizsgalja (Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Témogatdsi Kérelem,
Bizottsagi Dontés, Tamogatdsi Szerz8dés) foglalt, azaz a timogatésra jogosult, miiszaki tartalmat a
Valtoziatassal, illetve a Villalkoz6i kéveteléssel érintett milszaki tartalommal), Csak az
elszdmolhat6 pétmunkak finanszirozhatdk tamogatasbal.

3. Az Utmutatéban leirt eljirdsrendtdl torténd eltérés kockdzata

Ha a szerz6d6 felek (Megrendels, Villalkoz6) nem a jelen Utmutatban foglaltaknak megfeleléen
jarnak el, és ennek kovetkezményeként az IH utdlag az adott pétmunka koltségének vagy a
véltozassal érintett miiszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott tdmogatishdl térténd
finanszirozasét nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerz6dd feleket terheli. Ugyanigy, ha
egy hatdridd hosszabbitds nem tdmogathaté, az eredeti teljesitési hatéridé utin felmeriilt koltségek
nem finanszirozhaték tdmogatdsbél.

Ha tartalékkeret nem 4l rendelkezésre, és a jelen Utmutatéban foglaltak be nem tartisa
kdvetkezményeként az TH és/vagy az EUFM utélag a szerzddésmoédositast, vagy az Gj szerzédést
elszamolhatosagi és kozbeszerzési szempontb6! nem tartjdk megalapozottnak, szabélytalansagi
eljorast kezdeményezhetnek, amely az alapszerz8désre biztositott tamogatds csokkentését
eredményezheti.
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