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III. KOTET

MEGRENDELO KOVETELMENYEI

A ITL. kitet felépitése

A Villalkozd miiszaki feladatait és kételezettségeit leiro Megrendelé kovetelményei két
kétetbél 4ll:

NL/L Altalénos kévetelmények
[IL/IL. Részletes informaciék a tervezett létesitményekrl

A Megrendelé kivetelményei egyben a kozbeszerzési miszaki lefrds, amelyet a
Dokumentaci6 a fenti részekre bontva fogalmaz meg.

Az III/L kotet altalénos informécidkat tartalmaz, melyek mind a 4 rész valamennyi
projektelemére vonatkoznak, Az esetleges specifikaciék esetén a ITVIL kotet tartalmazza az
egyes projektelemekre vonatkozé kévetelményeket,

A IIVIL. kotet minden egyes projektelemre kiilon-kiilon keriilt kidolgozésra az alabbiak
szerint:

L rész
1. Bécsborsédi tarozé funkciobdvitése (ADUVIZIG)
2. Hédmez6vasarhely térségi vizrendszer komplex rekonstrukcidja I. iitem (ATIVIZIG)

IL rész
3. Villogé belvizcsatorna mederfejlesztés és rekonstrukcié (K(')TIVIZIG)
4. Orvényabadi belvizrendszer csatornainak mederfejlesztése és miitdrgyainak komplex
rekonstrukci6ja (KOTIVIZIG)

IIl. rész
3. Hej8-fBesatorna rekonstrukeisja (EMVIZIG)
6. Harangodi tiroz6 és a Kallai-f6folyés rehabilitécija (FETIVIZIG)



,Belvizcsatornak fejlesztése és rekonstrukci6ja” projekt

Ajanlati Dokumentacié 111 kétet — III/1. kétet — 2018, augusztus

Tartalomjegyzék

I. ALTALANOS KOVETELMENYEK
1. A MEGRENDEL® KOVETELMENYEI MEGHATAROZASANAK ELVI LAPJAL.couomnmssnnississen .5

3. ALAPADATOK ES OKIRATOK
2.1. A PROJEKT CELJA, ALAPADATAI ES ALAPDOKUMENTACIOL ... coocstunemssnrussnnsssrsssmnssimsssnssssssisssnssnssssasses 7
2.1.1. Az EDHESi IMUNKG HEGREVEZESE .ov.vvoreeecissssmsr iy s bR R o 7
2120 A DFOJERE COlIA cvrverrerviivernsiinrrmss i s cns e e e 7
2.1.3. A projekt QlapaoRumMEnACiOh. . e sesrusserisensmms v s s 8
2.1.4.  Engedélyek, elGzmeny OKIFALOK ... .ceovvviensivemisssaseisssss st s st 8
2.2 A VALLALEOZO FELADATAL ALTALANOSSAGBAN ....vvrrrrrsssmesmmssmeses s istsnens s sas s sasas s s s sasaes 9
23. A LETESITMENYEK ES AZ EPITEST MUNKA JELLEMZOL vvvecvcisccnsirsrasssrsiansnssssressssssssnesssiasassssnnsnconss 11
24. TELIES I TMENYKOVETELMENYEK ... vservsrestesestontssnstsrors sbsassssss s stssesssasasssmssass s s sssssisstengparas s ent 11
2.5, SZABVANYOK, ELOTRASOK ..vuvvreveeissesmamsinsenssssrastsssssibasmssnssesms s sermsss s s s s st o 11
2.5.1  FGbb szabviny és miszaki elGirGs fEEYZERe ...t i2
2.5.2. Jogszabdlyi elGirdsok. épitési, kivitelezési QIGIFASOK. ceveveerersivreeeeesiseeseestssas st ss st a e s 17
2.5.3.  Legfontosabb szakmai elIraSok: ..o cecoiiiiiimimmisnsnintssis s 19
3. A SZERZODES TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS ALTALANOS KOVETELMENYEK ...... 35
3.1. A VALLALKOZO SZEMELYZETE 1.vcvuvtonrsisessssansrasretoresiastss sen st isnssmsoassassasessasssssss s issssnsssnsrags s ssssssnssces 35
32 FELVONULASI TERULET, HELYSZINI IRODAHELYISEG w.uoervassesisssisimrmmisstssisss st sssssnseastastasmasis s sasass 35
33. IMINOSEGBIZTOSITAS wevvvrerieseaisesseiessessescassseresseoisastanasas e e sbn 8RR P21 A RS n RS aE S e 36
3.4. K ORNYEZETVEDELEM. ... .. etsssssesssisssaesetorssassssisssssssnssastens s nnssssseses sssassssnrasa sone s asstosesssastasinssassatsnssssnas 38
34,0, Z0] ES FEZGESVEAEIEM .....ovvreevee e ra s 39
3.4.2.  Kelethezl RUIAAEKOK. .......ovovveecoiseisiiniiiissee e ettt o b s 40
3.4.3.  Levegd é5 ZaIVEACIEM .....ooomeeerrnseeeesess s 40
EI O T T U T R L L e 41
35. KULTURALIS OROKSEGVEDELEM v.euveceesireeesssssesrensrassssenssststossstrtassisns iabist snssarasstos s st smassastanssanss iisssnes 41
3.6. A TERMOFOLD VEDELME .....cvvvvueciatssssesssesseeassatstissesas sensasssd it 1e8ss s 5asassas ass 16 smas i sas i sssessasmasanssanenonsoass 42
3.7. AZ ERDO VEDELME ...voesetstotseseessssseeesssassnssssstassssomrasas os anasassnsons dasssneamiaromssassie stassssss shsssssssasssasssassescas 43
38. NOVENYZET, KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYEK ... ouimuessssrsssssnasmnsssssnisseras s smssensnssossiasesses 43
39,  ASVANYINYERSANYAGGAL KAPCSOLATOS ELORASOK .orcuuvuuunirrsrssmmmsssssssssmisssssssssssesssssssssssssessiains 43
3.10. MUNKA- ES EGESZSEGVEDELEM -...cvovcurusirrsrrssesnssssessessssensstsstostasmsmasssastss listasen s sesssssssssas st asensooses 43
311, TUOZVEDELEM..ereueesessereeresessesemsenresssorisstsssssnsasesss omseasatans sersssas sst 441411000 110041000001 SRR RE S SR 0 44
3.12. ROBBANOANYAGOK BEJELENTESE ..oocuureustestensseusiussssentsasmamssmmisssnssn sttt e st s o onss 45
3.13.  TERULETSZERZES, SZOLGALOM ALAPITAS ... otivuimsressssensomsstons st st s stsnt s s st onton 45
3.14.  INFORMACIOS TABLAK ...ouerueesmresmrsessissesassasassrassastsstossassssss e smss s s im0 46
3.15.  FELELOSSEGRIZTOSITAS 1uevcuevurrarmaessessitssonssissnsonssisstessissstatses o red 14 st eSS 46
316, TRASOS TELENTESEK ...verereeresssssossessssssessasesssssenssiessesses4452asasasassssaessass o104 548 8e8 13350 RS esr s 00008 46



wBelvizcsatornik fejlesztése és rekonstrukci6ja” projekt

Ajénlati Dokumentaci I11. k&tet — 1T/, kotet — 2018. augusztus

T ATERVEZES ottt .. 49
3.17.1. Villalkozo dltal elvégzends tervezési munka, elkészitends tervek és dokumentdcick.............. 49
3.17.1.1.  Tervezési €16vizsgalatok €5 METESTK vommveerorrvrsussresseeseereosrososss oo vrmeeriseneene 50
3.17.12.  Engedélyezési és kiviteli tervek 51
3.17.2, TOIVEZG1 JOGOSUIISAG...oir sttt et e 54
3173 A VCSHIMENYER GIEHANANA....co e oo 54
A8, RIVITELEZES .ottt s .. 54
3.18.1 MUPRALETGIEt HIQES-GEVEIEL....coceoeeetressesoeesrsrssoeosoooooo 54
3182 MUBKGIEX et ONAOTHSA ... oo 56
5483 BPUESIAGPIG .ttt 57
3.184 RIS ettt et 57
3.18.5. KOZHIVLEIEKER JEUATASE.....cor oot e 57
3186 BOTGSOK ottt ettt st 58
3.18.7. A bontdsi- és foldmunkdik sordn fellelt ismeretien, veszélyes anyagok.............oooooooo 58
3.18.8. UlfelbORLis. 1EFtlet RASZNGIAL..........cocorresesooo 59
3189 Epités alatt betartands L 59
31810, Eptéssel igénybe vehets 1eriletek...........o...oo 60
3.1811.  Egyéh feltételek, IIEZKEAESOR, INJOTIMACIOK......ooeo.cosrveseesese e 6!
3.19.  ATVETELT MEGELGZO TESZTEK ES VIZSGALATOK, MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, PROBAUZEM........... 61
3.19.1 Miiszaki Atadis - Atvételt megeldzl teszlek és Vizsgalatok ..o 62
3.19.1.1, Gépészeti €s elektromos berendezések miikddtetdsi probél 62
3.19.1.2,  Nyomasprobak, viztartési probik .......... 63
3.19.1.3,  Gépészeti és elektromos berendezések komplex iizemi prébdi ... et as e 63
3.19.2. Milszaki dtadds-Gtvételi doRUMENIGCIO.........cocovevooeereooo 63
3.19.3. MitSzai HOAES-GVEAEN CYAPAS.....o.e.eoeremrsooeseeooooo 65
3.19.4. PPOBGHZEM. ...t 65
3.195. UZEMEHEESE MGEGELY ..o et 67
320, UTORPLOLVIZSGALATUELIARAS vttt 68
3L SZAVATOSSAG sttt 68
4. TERVBIRALAT 68
4.1, A TERVBIRALO BIZOTTSAG ottt s oo . 68
42, A TERVBIRALAT LEFOLYTATASA vttt 69
4.3. A TERVIOVAHAGYAS vttt oo e 70



_Belvizcsatornak fejlesztése és rekonstrukeidja” projekt

Ajénlati Dokumentécié II1. kitet — TI1/1. kstet — 2018. augusztus

I ALTALANOS KOVETELMENYEK

1. A MEGRENDELO KOVETELMENYEI MEGHATAROZASANAK ELVI
LAPJAI

Az ajénlati dokumentaci¢ kozbeszerzési miszaki leirasaként funkcionalé Megrendeld
kovetelményei a kozosségi joggal dsszeegyeztethetd kotelezd miiszaki szabélyok sérelme
nélkiil az épitési munkak tervezése, szémitasa és kivitelezése, valamint a termékek
alkalmazasa tekintetében a keriiltek meghatarozasra.

A Villalkozénak a tervezési munkaja sordn jelen Kovetelményekben és az V. kotetben
bemutatott  tervekbdl  (indikativ  terv), jogerds engedélyekbdl  (engedélyezési
tervdokumentdciékbol) és rekonstrukciés tervekbdl kell kindulnia. A Vaillalkozo altal
készitendd kiviteli dokumentdcié miiszaki tartalma, a megvaldsitandé  projektelemek,
létesitmények, miiszaki beavatkozasok tekintetében nem térhet el a jogerds és végrehajthatd
épitési (1étesitési) engedélyben és a vizjogi létesitési engedélyben foglaltakiol.

Az V. kotetben bemutatott engedélyezési- és rekonstrukcids tervdokumentaciokban
megjelené miiszaki tartalom nem teljes és nem feltétleniil egyezik meg mindenben ¢s
pontosan a Megrendeldi Kovetelményekkel, ezért az ajanlattétel szempontjabél a
tervdokumentéciék és bemuiatott miiszaki megolddsok csak az Indikativ jellegii
tervdokumentécié (Id. dokumentacié V. kotet) részét képezik.

Az Indikativ tervdokumentacidkban szereplé megoldést a Véllalkozdnak az ajanlattéte]l soran
elsésorban téjékoztatisként és lehetséges miiszaki megoldasként kell kezelnie, amelytdl,
amennyiben azt az ajdnlatiétel sordn jelezte, a szerzdés keretei kozott eltérhet, az abban
foglaltak a Vallalkozd szdméra tehdt az ajanlattéte] sordn kizirélagos kotelezettséget nem
jelentenek.

A térgyi szerz6dés tervezés-kivitelezési feladat végrehajtésara irdnyul, amely Gin. FIDIC Sarga
kényv ,,Uzemek, telepek és tervezés-épitési projektek szerzédéses feltételei elektromos és
gépészeti létesitményekhez, valamint véllalkozé dltal tervezett épitési és mérniki
létesitményekhez, Mdsodik, dtdolgozott magyar nyelvii kiadds / Budapest, 2011. szeptember”
4ltaldnos feltételei szerint valosul meg. A szerz8dés betlje a kiadvany magyar nyelvii
forditisa.

Altalénos kivetelmény, hogy a Vallalkozé 4ltal kiviteli (szitkség szerint engedélyezési) tervek

formajaban megtervezésre keriild Jétesitmények miiszaki specifikicidjat az aldbbi sorrend
szerint alkalmazandé miiszaki el6irasokra val6 hivatkozassal kell meghatarozni.

e az curdpai szabvanyokat kozzétevé nemzeti szabvanyok

e eurdpai miiszaki engedély, vagy kozds miiszaki el6irasok

o egyéb nemzetkdzi szabvanyok

o eurdpai szabvanyiigyi szervezetek altal kidolgozott miiszaki ajdnlésok

o egyéb nemzeti szabvanyok

e nemzeti miiszaki engedélyek és nemzeti miiszaki eléirasok
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Mindazon miiszaki és minoségi jellemzok esetén, ahol a munkékkal és létesitményekkel
szemben tdmasztott kovetelményeket mar jelen kdzbeszerzési miiszaki leirds is a fenti
miiszaki elSirdsokra valé hivatkozassal hatirozta meg, a Megrendelé kovetelményeinek
minden ilyen hivatkozasit a »vagy azzal egyenértéki” kiegészitéssel egyiitt kell értelmezni
és elfogadni.

A Villalkozé egy adott megrendelsi kovetelmény biztositisara a hivatkozottél eltérs
megoldast is valaszthat, alkalmazhat, de a hivatkozottal vals egyenértékliségét minden ilyen
esetben neki maganak kell biztositania, &s bizonyitania.

Egyes esetekben — pl. hatésdgi engedélyezési dokumentacidban bemutatott megoldashoz,
vagy miiszaki leirdshoz — a hatésag az egyenértekliség igazolasdra szakéridi véleményeket
kérhet be, amelynek elkészitése és bemutatisa a Villalkozo kitelessége. Hasonlé médon,
barmely olyan esetben, ahol felmeriil az egyenértékiiség fenndllisa a Megrendel§ képviselsje
is kérheti az egyenértékliség igazoldsdnak dokumentélasat, amely a Vallalkozé kételessége.
Egyenértékti megoldast csak irdsban benytjtott igazolds és a Megrendels, vagy a Mérnsk
irdsos jovahagyasa esetén lehet alkalmazni.

Ahol a Megrendel5 koévetelményei kdmyezetvédelmi kévetelményt 4llitanak fel, a Vallalkozs
a Kbt. vonatkozé elbirasaival dsszhangban okocimkével ellatott termékeket is alkalmazhat, Fz
esetben azonban — hasonléan a CE Jeldlésti termékek alkalmazasdhoz — a Vilialkozénak a
konkrét kdvetelménynek vals megfelelést is bizonyitani kell, amelyre a gyartété] szirmazé
miszaki dokumentdcist vagy valamely elismert szervezettsl szirmazs vizsgalati jelentés,

vagy egyéb megfeleld dokumenticié alkalmas.

A megrendeli kévetelmények teljesitésétél a Villalkozo a szerzédés teljesitése soran csak a
szerz6dés iltaldnos feltételei, 13. Cikkely (Vialtoztatisok és Kiigazitasok), valamint 4.12.
Alcikkely (El6re nem lathaté fizikai korilmények) alapjan térhet e]. Az eltérés lehetéségét és
médjat bizonyos esetekben a tamogatést biztositd Irdnyité hatésdgnak is jova kell hagynia.

Azon kévetelményeket, amelyeket a Villalkozéra nézve sltaldnos jogszabalyi el6irdsok
fogalmaznak meg és nem a Megrendels specifikus kovetelményei, illetve amelyekhez az
elokészités sordn elzetes adatszerzés nem tortént a Megrendel6i kdvetelmények kiilsn nem
szabélyozzék, azokat, mint Jogszabiélyi kotelezettség a Vilialkozo altaldnos kételezettségének
kell tekinteni.



.Belvizcsatornak fejlesztése és rekonstrukciéja” projekt
Ajanlati Dokumentéci6 I11. kétet — VL. kdtet — 2018. augusztus

2. ALAPADATOK ES OKIRATOK
2.1. A projekt célja, alapadatai és alapdokumentéci6i

2.1.1. Az épitési munka megnevezése

Belvizcsatorndk fejlesziése és rekonstrukcidja

2.1.2. A projekt célja

A beruhazas a Komyezeti és Energiahatékonysdgi Operativ program éves fejlesztési
keretének megallapitasarol szélé 1084/2016. (I1.29.) Korm. hatdrozat 2. mellékletének 32.
sordban szerepld nevesitett kiemelt projekt. A ,Belvizcsatorndk fejlesztése és
rekonstrukciéja” projekttel szembeni szakmai elvaras a belviz-elvezetd csatornak fejlesztési
&s rekonstrukeios munkdinak elvégzése orszdgos szinten, amely munkélatok eredményeként
javulnak a vizkészletekkel torténd fenntarthaté gazdéalkodas feltételei.

A meglévt vizpGtlds és vizelvezetd rendszer elemeinek fejlesztésével és rekonstrukcitjdval,
valamint 4j vizp6tlé dtvonalak létesitésével a VKI elbirasainak megfelelden a jo allapot,
illetve a j6 okolégiai allapot, j6 Skolbgiai potencidl elérése, a biodiverzitds n&velése, a
degradalt 4llapotok megsziintetése az elérendd célkitlizés. A vizrendszerek természetes
folydsiranyénak visszadllitisa, megfeleld minéségli &s mennyiségli vizpdtlas biztositasa
szintén a vizek j6 4llapotanak elérését szolgdlja.

A vizelvezeté rendszer elemeinek fejlesztésével, rekonstrukci6jéval és a tirozasi feltételek
megteremtésével csokkenthetd a belvizi kockazat, mely az AKK célkitiizése. Az Ontdzés-
fejlesztési célkitlizések jo vizmindségii vizpotlasa csak a rehabilitalt vizterekben valdsithato
meg eredményesen és hatékonyan. A VGT-ben megfogalmazott felszin alatti vizkészletek
védelme a folyok vizkészletére alapozott felszini vizkészletek igénybevételével valosithaté
meg. A fejlesztések a Vizgyiijtd gazddlkodasi Terv megvaldsitasat t6bb intézkedés révén is
tamogatjak:

— Felkésziilés az éghajlatviltozas, a varhat szélséségek hatdsainak kivédésére,

_ A belvizrendszer vizvisszatart6 létesitményeinek fejlesztése, vizvisszatarté miitargyak

kiépitése,
~ A vizgazdélkodés feltételeinek javitasa,

A fejlesztések céljai Ssszhangban vannak a fent ismertetett igényekkel és hozzajarulnak a
KEHOP 1. prioritési tengely célkitlizéseinek megvalésitasahoz. A projekt célja és varhat6
eredménye egyértelmiien kapcsolodik a legfontosabb Unids iranyelvekhez, mint a Viz
Keretiranyelv (2000/60/EK), az Arvizi Irdnyelv (2007/60/EK). Emellett kapcsolédik a hazai
stratégidk célkitizéseihez, mint a Kvassay Jené Terv, (Masodik) Nemzeti Eghajlatvaltozasi
Stratégia (2014-2025, kitekintés 2050-ig), Nemzeti Kornyezetvédelmi Program, Nemzeti
Vidékstratégia, Nemzeti Fenntarthaté Fejlodési Stratcgia, tekintettel arra, hogy a projekt
megvaldsitisa javitja a szélsGséges hidrologiai és vizjarasi helyzetekhez tdrténd
alkalmazkodast.
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A vidékfejlesztés szempontjabo] kiemelkedd Darényi Igndc Terv a Természeti eréforrasok
egyik legfontosabb fejlesztési prioritidsdnak nevezi a vizgazdilkodas témakérét. Jelen
fejlesztés a Kvassay Jend Terv célkittizéseihez is illeszkedik, mely a klimavaltozds kiros
hatésait ellenstilyozé aszalykezelést, belvizvédekezést, a vidékfejlesztést timogaté teritleti
vizgazdalkodést, beleértve az ontdzésfejlesziést és a lakossagi vizigényeket kielégit6
telepiilési vizgazdalkodast stvszi,

A fejlesztés kozvetlen eredményeként né a visszatarthaté édesviz mennyisége, mérséklédnek
a vizek t5bbletébd! vagy hidnyibdl szarmaz6 kedvezétlen hatésok, tovabbd hozzdjarul az EU
Viz Keretiranyelv szerinti j6 allapot viztestck aranyanak ndvekedéséhez.

2.1.3. A projekt alapdokumentdcisi
A tervezést megelézéen a Kivitelezd vallalkozénak meg kell ismernie, és a tervezés sordn

-

figyelembe kell vennie a Megrendeld szimdra kotelezettséget jelents dokumentumokat,
amelyeket a Projekt elfogadott alapdokumentécidinak kell tekintetni. Ezek — a teljesség
igénye nélkiil - az al4bbiak:

* Tamogatisi Szerz6dés relevdng mellékletei a »KEHOP-1.3.0-15-2016-00010
Belvizcsatorndk fejlesztése &s rekonstrukcitja” newii projekt timogatésdra

*  Megvaldsithatésigi Tanulmény

A Megvalésithatosigi tanulményt, és a T4mogatdsi Szerzédést - f6képpen azok mérete miatt,
az Ajanlatkérési Dokumentécié nem tartalmazza. Megrendeld a szerzdéskotést kvetden
azoknak relevans részeit a nyertes ajanlattevs részére bocsatja.

A Vilialkozénak a szerzédést ugy kell teljesitenie, hogy a projekt alapdokumentumaiban a
Megrendelére vonatkozé ktelezettségek és  vallaldsok (célok, hataridék, pénziigyi
kételezettségek) teljesitljenek.

2.14. Engedélyek, eldzmény okiratok

A Megrendeld a munkak elvégzéséhez az aldbbi tervekkel, engedélyekkel rendelkezik,
amelyekben foglaltakat a Vallalkozénak a kivitelezés sordn az engedély tipusira vonatkozé
Jjogszabilyi eldirasokkal dsszhangban kell figyelembe vennie.

Vizjogi létesitési engedélyezési, illetve egyéb engedélyezési tervdokumentaciék,
rekonstrukeids tervek

*  Tizszerészeti Szakvélemények

*  Komyezeti hatdstanulm4nyok (egyes projektelemekben)

*  Komyezetvédelmi engedélyek (egyes proj ektelemekben)

*  Vizjogi létesitési engedély (még nem minden projektelemben 4ll rendelkezésre)

* Egyszerfisitett elozetes régészeti dokumentaciék (ERD, El6készits munkarész, adatgyijtés,
terepbejarés alapjan)

Magasépitmények rekonstrukcidjanak engedélyezési tervei (egyes proj cktelemekben)
* Magasépitmények rekonstrukcidjanak épitési engedélyei (egyes projektelemekben)
*  Talajvédelmi terv (egyes projektelemekben)
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Az engedélyeket, egyéb hatdrozatokat, engedélyezési és rekonstrukeids tervdokumentacidkat,
tulajdonosi és kezeldi hozzajéruldsokat az V. kotet tartalmazza.

A Villalkozé jogosult és koteles ellendrizni a Megrendelé 4dltal szolgaltatott
dokumentumokat, és ezt kivetden koteles meggydzddni azok helyességérdl.

A tervdokumenticiékban megjelend miiszaki tartalom nem teljes és nem feltétleniil egyezik
meg mindenben és pontosan a Megrendeldi Kovetelményekkel, ezért az ajanlattétel
szempontjabdl mind az egyes tervek, mind az egyes engedélyek csak az Indikativ jellegii
tervdokumentécié (1d. dokumentacié V. kotet) részét képezik.

Az Indikativ tervdokumentdci6k miiszaki tartalmédnak megvalositasat a Megrendeldi
Kovetelmények szabalyozésa feliilirhatja.

Az Indikativ tervdokumenticikban szerepld mfiszaki megoldast a Villalkozonak az
ajénlattéte]l sordn elsésorban tgjékoztatisként és lehetséges miiszaki megolddsként kell
kezelnie amelyt5], amennyiben azt az ajanlattétel sordn jelezte, a szerz6dés keretei kdzott
eltérhet, az abban foglaltak a Vallalkozé szdmdra tehat az ajénlattéte! sordn kizarélagos
kotelezettséget nem jelentenek.

2.2. A Villalkozo feladatai altalinossagban

A Villalkozé feladata az elézmények, okiratok, dokumentumok és a létesitmények jelenlegi
allapotabol kiindulva az Gsszes még sziikséges, tovabbi tervezési, vizsgilati, kivitelezési
munkdk és probak hatéridében és L o. mindségben torténd elvégzése, amelynek
eredményeképpen a projekt és a szerz6dés céljai teljesiilnek.

A mar rendelkezésre 4116 létesitési engedélyek szilkség szerinti modositasa, meghosszabbitasa
a Villalkozé feladata, amennyiben az engedélyek érvényességi ideje lejar, illetve az
engedélyben meghatdrozott miiszaki tartalom valtoztatasra keriil. Az engedélyekben eldirt
kikstéseket figyelembe kell venni az Ajanlat tsszeallitisa, valamint a létesitmények
megvaldsitasa soran.

A Villalkozo kotelessége minden olyan dokumentum — amely még nem all rendelkezésre —
clkészitése, engedély beszerzése és itadésa a Megrendelének, amely a létesitmények
épitéséhez, hasznalatbavételéhez, iizemeltetéséhez, biztonsagos mikodtetéséhez sziikséges.
Az engedélyezési eljarasok dija a Vallalkozo kéltsége.

A viéllalkozé feladata a kiviteli tervezés sordn a szikseges kézmiiegyeztetések ismételt
elvégzése, az Indikativ tervdokumenticioban talalhaté kodzminyilatkozatok, kezeldi- és
tulajdonosi hozzéjarulasok érvényességénck szilkség szerinti meghosszabbitdsa, illetve az
abban eldirtakra vonatkozé elSirdsok betartsa.

A Villalkozo kotelezetisége a létesitményeket iizemelietd szervezettel €és a Mémokkel
egyeztetni és jovahagyésat megszerezni, minden, a megrendeldi kdvetelményekben nem,
vagy nem kelld részletességgel specifikalt anyag, szerelvény és berendezés betervezése €s
beépitése el6tt.

A szerzbdés hatalybalépését kovetden a Vallalkozo koteles az Uzemeltetdvel az épitési-
szerelési munkék Utemtervét és organizaci6jat részletesen dsszehangolni, irdsos megallapodas
formajaban elSkésziteni és a Munkateriilet-dtadds  4tvételi eljérds jegyzokomyvének
mellékleteként rogziteni a csak az Uzemelteté szervezet szakfeliigyeletével végezhetd
munkékat.



wBelvizcsatornak fejlesztése s rekonstrukciéja” projekt

Ajanlati Dokumentaci6 ITN. kitet — ITI/I, kotet — 2018, augusztus

A Villalkozé munkijaval nem akaddlyozhatja az Uzemeltet6 szervezet munkdjat és csak
korlatozottan akadélyozhatja a létesitmények folyamatos tizemsét.

A Villalkozé az épitési munkahely kialakitisanak megkezdése eldtt elézetes bejelentést
koteles megkiildeni az illetékes Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatasi Fbosztalyanak
Munkavédelmi és Munkatigyi Ellenérzési Osztilya részére. Az elbzetes bejelentés id3szert
adatait az épitési munkahelyen jol léthat6an kell elhelyezni. Ha m4s Jogszabaly szintén eléir
ilyen kotelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltiintetni.

A Villalkozénak munkajat az alabbi alapelvek betartisdval és alapvets kdvetelményeknek
valé megfelelés biztositdsdval kell végeznie:

* A tervezési és épitdsi munkat ugy kell elvégezni, hogy az dtadott mi feleljen meg a
vonatkozé valamennyi hatélyos jogszabalyi el8irdsnak, ezek koziil is kiemelten a 2.5
Jejezetben ismertetett hazai és nemzetkézi Jogi kdrmyezetnek, a vizjogi engedélyezési
eljarashoz szitkséges kérelemrd] és mellékleteirsl sz616 18/1996. (VL. 13.) KHVM
rendelet és az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009 (IX.15.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek. A vonatkozé jogszabélyok miiszaki eldirsai a tervezés
alapadataként kezelendék.

* A tervezési és épitési munkat ugy kell elvégezni, hogy az atadott mij egésze és egyes
részei killon-kiilon is feleljenek meg:
az 0j megkdzelftésti eurépai irAnyelveket bevezetd hatdlyos magyar
Jjogszabélyokban megfogalmazott alapvetd kivetelményeknek,

rrrrr

a vonatkozé orszagos és helyi épitési kdvetelményeknek,
szakhatdsagi elirdsnak

* A tervezési és épitési munkat tovabbi gy kell elvégezni, hogy az dtadott mii az
lizemeltetés sordn feleljen meg valamennyi felmeriils
kérnyezetvédelmi el6irasnak, jogszabiélyi és hatosagi kévetelménynek,
munka- és tlizbiztonsagi eldirdsnak,
egészség- &s életvédelmi elbirssnak.

* A Villalkozd a szerzddés megvalésitdsat Ggy kell szervezze és tervezze, hogy a
létesitmények fizeme a munkdk k&zben folyamatos legyen. A munkavégzés ne
veszélyeztesse a létesitményi fizemi munkélatok dolgozéit, és az épitési teriilet jol
elhatérolt legyen.

* A Villalkozénak az eldirt munkdkat oly médon kell megterveznie és kiviteleznie,
hogy az megfeleljen a vonatkozé szabvanyokban foglaltaknak &s biztositsa, hogy a
beruhdzis keretében megvalésuls mu, illetve egyes részeinek élettartama elérje vagy
meghaladja a Megrendelé kdvetelményei vonatkozé részeiben meghatarozott
értékeket.

* A munkédk sordn, amennyiben egy meglévé miitirgy, szerkezet, berendezés tovibb-
haszndlatra keriil, a Villalkozénak a sziikséges mértckii  felnjitdsokat,
korszerfisitéseket e miitdrgyakon, berendezéseken el kell végezni Ggy, hogy azok
€lettartama illeszkedjen a létesitmények éiettartamahoz.

* A munkik sordn a meglévé, fel nem hasznilt és a jovoben funkcié nélkil maradé
vezetékeket, miitargyakat és ¢pitményeket, amennyiben azok a munksk elvégzését
barmilyen mértékben akadslyozzik, vagy pedig a megrendeli k&vetelményekben
szerepel, teljes mértékben (alapokat is beleértve) kell elbontani.
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A tervezés 6s megvaldsitds sordn, a Magyarorszagon érvényes torvényeket, rendeleteket,
rendeletek altal kotelezdvé tett szabvéanyokat, utasitisokat, engedélyeket, tervezdi elbirasokat,
hatdségi elSirasokat, és egyéb mas, kozmii lizemeltetdk, kezel6k- és vagyonkezeldk és e terv
eldirasait, valamint a pélydzatban, palyézati felhivasban elSirt feltételeket, hirdetményeket
maradéktalanul be kell tartani. Azokban az esetekben, ahol ezek nincsenek szabélyozva, az
alkalmazott gyakorlatnak és szokdsoknak megfelelé miiszaki megoldés sziikséges.

A magyar szabvanyokban, engedélyekben nem szerepld anyagra, szerkezetre, berendezésre €s
technolégidra vonatkozéan a Vallalkozénak bizonyitania kell, hogy az illetd anyag, szerkezet
vagy technol6gia a Miiszaki El6irdsokban rogzitetieknek megfelel. A nem szabalyozott
import termékeknek az EMI hivatalos alkalmazési engedélyével kell rendelkezniik, vagy a
termékre vonatkozé engedélyt be kell szerezni, ellenkezd esetben a termék vagy anyag nem
alkalmazhato.

A KEHOP tamogatasi rendszer altal finanszirozott szerzddésekben ki kell kotni, hogy a
1étrejové szerzbi jogi védelem ald esd alkotdsoknak a kedvezményezett tulajdondba kell
keriilniiik. A Kedvezményezett kiteles a kdzbeszerzési eljards lefolytatisa soran az ajanlati
felhjvasban, illetve a nyertes ajanlattevével megkotdit szerzodésben kikétni, hogy a teljesités
sorén keletkezd, szerzdi jogi védelem ala esd alkotison a kedvezmenyezett teriileti korlatozés
nélkiili, hatarozatlan idejii, kizdrélagos és harmadik személynek atadhato felhasznalasi jogot
szerez, tovabbé jogot szerez az alkotés (terv) dtdolgozaséra is.

23. A létesitmények és az épitési munka jellemzoi

A létesitmények és az épitési munka jellemzdit, jelenlegi allapotara vonatkozd informéciokat
jelen kotet tovabbi pontjai, illetve az indikativ dokumentécidk tartalmazzak.

24. Teljesitménykivetelmények

A létesitményeknek a szerzédés eredményeképpen jelen kotet tovabbi pontjaiban rogzitett &
teljesitménykovetelményeknek kell megfelelnie.

2.5. Szabvanyok, eldirasok

Vallalkozé a mindenkor hatdlyos épitdipari kivitelezési tevékenységre vonatkoz6
jogszabalyok, korményrendeletek, szabvanyok, 4ltaldnos érvényii és eseti eldirasok, igy
kiilsndsen a statikai k&veteimények, valamint a szakmai, mindseégi, kérmyezetvédelmi,
biztonsagi eléirdsok megtartaséval szakszertien, valamennyi kételezé dokumentum 4tadédsdval
koteles vallalasat megvaldsitania, dokumentalnia.

Epitési célra alkalmas a termék, ba a gyartd utasitisainak és az épitészeti-miiszaki terveknek
megfeleld, szakszerli beépitést koveten, a termek teljes tervezett élettartama alatt, rendelte-
tésszerii hasznalat és eldirt karbantartis mellett, az épitmény — amelybe a termék beépitésre
keriil — kielégiti az alapvetd kovetelményeket (mechanikai ellendllds és stabilités;
tlizbiztonsag; higiénia, egészség- és komyezetvédelem; hasznalati biztonsdg; zaj- és rezgés
elleni védelem; energiatakarékossag és hovédelem).

Egy adott célra val6 épitési termék megfeleloségét harmonizalt szabvany éltal szabalyozott
&pitési termék esetében, vagy ha a termék megfelel egy, a termék vonatkozdsiban kiadott
eurépai miiszaki értékelésnek, a gyarténak forgalomba hozatalkor kiallitott teljesitmény-

11



»Belvizesatorndk fejlesztése és rekonstrukeidja” projekt

Ajénlati Dokumentacié 111. ktet — /L. katet — 2018. augusztus

nyilatkozattal kell igazolni. Tovabb4 a teherbirs szerkezetek megfeleléségét EUROCODE
szamitassal kell igazolni.

Vallalkozénak a jelen dokumenticiéban hivatkozoft szabvanyok, rendeletek, utasitasok,
szabalyzatok és miiszaki irdnyelvek eléirdsait a munkak Szerz6dés szerinti megvalésitisshoz
kételezben be keli tartani. A figyelembe veendd eléirdsok kére azonban valamennyi érvényes
magyar eldirast tartalmazza, és nem korldtozédik csupan az Ajanlatkérési Dokumenticiéban
szereplGkre.

Hacsak mésképpen meg nem hatirozzak, valamennyi technologiét, berendezést, felszerelést
€s anyagot ligy kell szolgaltatni, valamint a munkat is ugy kell kivitelezni, hogy megfeleljen
az Ajanlatkérési Dokumenticiéban szerepld, valamint a jogszabaly 4ltal kotelezden
alkalmazandénak el&irt magyar nemzeti szabvinyok legutolsé kiaddsdban régzitett
kovetelményeknek.

Olyan esetekben, amikor az el8irasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikétései killsnféle
mindségi szinteket jelentenek, vagy a vilasztas lehetéségét nyujtidk, azokat a
kovetelményeket kell kételezden figyelembe venni, amelyek a legmagasabb mindségii
szintnek felel meg,

A Villalkozénak a beépitett anyagok, szerkezetek, technolégidk elirdsoknak vald
megfelel6ségét - a Mérnok kérésére- a vonatkozd szabvanyok bemutatdsgval is igazolnia kell.

A megfelelSség igazolist elsBsorban magyar nemzeti szabvénnyal, ezen beliil honositott
harmonizilt szabvinnyal, azaz az eurépai szabvanyiigyi szervezetek sltal elfogadott és az
Eur6pai Kozosségek Hivatalos Lapjéban k&zzétett szabvannyal kell igazolni, amelyet a
magyar eljardsi rendnek megfeleléen honositottak, és nemzeti szabvanyként kozzétettek.
Amennyiben ez nem lehetséges, masodsorban eurdpai miiszaki engedéllyel (ETA: European
Technical Approval), azaz olyan miiszaki specifikiciéval kell igazolni a megfelelbséget,
amelyet harmonizalt eurépai szabvany hiényaban egy termékre vonatkozéan dolgoztak ki, és
hagytak jova a Jovahagyd Szervezetek Eurépai Szervezetének (EOTA: European
Organisation for Technical Approvals) tagjai. Az igazolasnak tartalmaznia kell a termékre
vonatkozé miiszaki kévetelményeket és alkalmazasi feltételeket, beleértve a széllitdsra,
taroldsra, beépitésre, tizemeltetésre, valamint az alkalmazhat6 miiszaki megold4sra, eljarésra,
technol6gidra vonatkozé kdvetelményeket, tovibba azok vizsgalati, megfeleléség igazolasi
modozatait is. Harmadsorban olyan termékek épithetSk be, amelyek épitSipari miiszaki
engedéllyel (EME) rendelkeznek. A termékek megfeleldsége a CE (Conformité Européenne)
jeloléssel és az EK Megfeleléségi Nyilatkozattal egyertelmiien igazolhatd.

Valamennyi alkalmazni kivént, de magyar szabvinyban, vagy szabélyzatban nem szerepld
anyagra, szerkezetre, berendezésre és technoldgidra vonatkozéan a Véllalkozénak az Epitési
Tervek kiegészitésében bizonyitania kell, hogy az illets anyag, szerkezet v. technolégia a
Miiszaki Eldirdsokban rogzitetteknek megfelel. A végzett munkakrol atfogban és a szakipari
részekre vonatkozdan kivitelezsi nyilatkozatot kell kiadni, mellékelve a sziikséges
mindsitéseket, beépitett anyagokrél teljesitménynyilatkozatot, Jogosultsagokat és mérési
Jegyz6konyveket.

2.5.1.  Fobb szabviny és miiszaki eléirds Jegyzéke
MSZ-10-301-1:1981 Viziigyi létesitmények. Foldgatak
MSZ 15290:1999  Vizépitési foldmiivek tomdrsegi eldirasai
MSZ EN ISO 10320:2000  Geotextilidk és rokon termékeik. Helyszini azonositas
12



Belvizcsatornik fejlesztése és rekonstrukcidja” projekt

Ajanlati Dokumentaci 111. ketet — ILUL kotet — 2018. augusztus

MSZ 15290:1999  Vizépitési foldmiivek tomorségi eldirasai

MSZ-10301-1:1981 Viziigyi létesitmények. Foldgatak

MSZ-10-303:1981  Viziigyi 1étesitmények. Beton ¢és vasbetonszerkezetek, miitargyak

MSZ-10-304:1981  Viziigyi létesitmények. Rézstiburkolatok és tamfalak

MSZ-10-305:1981  Viziigyi létesitmények. K&- és vegyesmiivek

MSZ 15295:1999  Arvizvédelmi toltések talajanak €s épitési anyaginak vizsgélata

MSZ 15296:1999  Arvizvédelmi toliések talajanak és épitési anyagénak vizsgalati
eszkézei, mérése €s mindsitése

MSZ 15105:1965  Epit6ipari foldmunka

MSZ 15317-2:2002 Vizi biotechnika 2. rész: Gyepburkolatok

MSZ 21476: 1998 A talaj terméréteg-védelmének kovetelményei foldmunkak végzésekor

MSZ 4488:1976 Feltaras és mintavétel geotechnikai vizsgalatokhoz

MSZ EN 1997-1:2006 (EC7-1) Geotechnikai tervezés 1. rész: Altalanos szablyok

MSZ EN 1997-2:2008 (EC7-2) Geotechnikai tervezés 2. rész: Geotechnikai vizsgdlatok

MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok tomorithetdségének  és
t6mdorségének vizsgalata

MSZ 4798:2016 Beton. Miiszaki kovetelmények, tulajdonsagok, készités €s
megfelel6ség, valamint az MSZ EN 206 alkalmazési feltételei
Magyarorszagon

MSZ EN 13670:2010 Betonszerkezetek kivitelezése
MSZ EN 13369:2013 Elére gyartott betontermékek altalanos szabélyai

MSZ EN 197-1:2011 Cement. 1. rész: Az altalinos felhasznalasu cementek Osszetétele,
kovetelményei és megfeleloségi feltételei

MSZ 4737-1:2013  Kildnleges cementek. 1. rész: Szulfatallé cementfajtak
MSZ EN 197-2:2014 Cement 2. rész: A megfeleldség értekelése

MSZ EN 1008:2003 Keverbviz betonhoz. A betonkeverékhez sziikséges viz mintavétele,
vizsgalata és alkalmassdganak meghatrozasa, beleértve a betongyértasi
folyamatbél visszanyert vizet is

MSZ EN 934-2:2009+A1:2012 Adalékszerek beionhoz, habarcshoz és

injektalohabarcshoz. 2. rész: Betonadalékszerek.
fogalommeghatarozasok, kovetelmények, megfeleldség, jelolés ¢€s
cimkézés

MSZ EN 934-6:2001+A1:2006 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és

injektalohabarcshoz. 6. rész: Mintavétel, megfeleléség-ellendrzés €s
megfeleloség-értékelés

MSZ EN 12190:2000 Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javitasara.
Vizsgalati médszerek. A javitohabarcsok nyomészilardsiganak
meghatarozasa

MSZ EN 12350-1:2009 A friss beton vizsgalata. 1. rész: Mintavétel
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MSZ EN 12350-2:2000 A friss beton vizsgilata, 2. rész: Roskadasvizsgslat

MSZ EN 12350-4:2009 A friss beton vizsgilata. 4. rész: Témorsdési tényezé (helyesen:
Toméritési mérték)

MSZ EN 12350-5:2009 A friss beton vizsgslata. 5. rész: Teriilésmérés ejtéasztalon

MSZ EN 12350-6:2009 A friss beton vizsgalata. 6, rész; Testsiirliség

MSZ EN 12390-1:2013 A megszilardult beton vizsgilata. 1. rész: A prébatestek és
sablonok alak-, méret- és egyeb kdvetelményei

MSZ EN 12390-2:2009 A megszilardult beton vizsgalata. 2, rész: A szilardsagvizsgalati
készitése és tirolssa

MSZ EN 12390-3:2009 A megszilardult beton vizsgilata. 3. rész: A probatestek
nyomészildrdsiga

MSZ EN 12390-7:2009 A megszilardult beton vizsgélata, 7. rész: A megszildrdult beton
testsiiriisége

MSZ EN 12390-8:2009 A megszilardult beton vizsgilata. 8. rész: A vizzardsag
vizsgilata

MSZ CEN/TS 12390-9:2007 A megszilirdult beton vizsgdlata. 9. régz: Fagyiéllosig.
Lehamlas

MSZ EN 12504-1:2009 A beton vizsgilata szerkezetekben. 1. rész: Firt prébatestek.
Mintavétel , vizsgilat és a nyomoészilirdsig meghatirozasa

MSZ EN 12504-2:2013 A beton vizsgalata szerkezetekben. 2. rész: Roncsoldasmentes
vizsgalat. A visszapattansi érték meghatirozdsa

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1:20Q5 Eurocode 1: A tartészerkezeteket €ré hatdsok. 1-1. rész:
Altalanos hatésok, Strtiség, 6nstly és az éptiletek hasznos terhei

MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016 €s MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2:
Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altaldnos elBirdsok és az
¢piiletre vonatkozé szabalyok

MSZ EN 1992-1-2:2013 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altaldnos
szabélyok. Tervezés tlizterhelésre

MSZ EN 1992-2:2009 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak

MSZ EN 1992-3:2011 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. rész: Gitak &s
folyadéktarols szerkezetek

MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozd  Altaldnos
szabélyok

MSZ EN 13331-1:2003 Munkairok-ditcolé rendszerek. 1. rész: Termék-meghatdrozis

MSZ EN 13331-2:2003 Munkadrok-dticolé rendszerek. 2. rész: Ertékelds szamitassal
vagy vizsgdlattal,

MSZ EN 1997-1:2006 (EC7-1) Geotechnikai tervezés 1. rész: Altalénos szabalyok
MSZ EN 1997-2:2008 (EC7-2) Geotechnikai tervezés 2. rész: Geotechnikai vizsgalatok
14
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MSZ EN 12063:2002 Specialis geotechnikai munkdak kivitelezése. Széddfalak
MSZ EN 1610:2016 Szennyvizelvezetd vezetékek és csatorndk fektetése és vizsgalata

MSZ 15003:1989  Tervezési elbirdsok a munkagddrok hatdrolasdra, megtamasztisira és
viztelenitésére

MSZ EN 845-2:2003 Falazatok kiegészité elemeinek kovetelményei. 2. rész: Athidalok
MSZ EN 10080:2005 Betonacél. Hegeszthet6 betonacél. Altalénos kévetelmények

MSZ EN 998-1:2003 Falszerkezeti habarcsok eldirasai. 1. rész: Kiiltéri és beltéri
vakolohabarcsok eléirasai

MSZ EN 14081-1:2006 Faszerkezetek. Szilirdsdg szerint osztalyozott, négyszig
keresztmetszet(i szerkezeti fa. 1. rész: Altalinos kvetelmények

MSZ—04—803-8:1990 Epits- és szereldipari épiiletszerkezetek. Vizszigetels szerkezetek
MSZ EN 13383-1:2002 Vizépitési terméskd. 1. rész: Miiszaki eloiras

MSZ EN 12371;2010 Természetes  épitdkévek vizsgdlati modszerei. A fagyallosdg
meghatirozasa

MSZ 18290-1:1981 Epitési kéanyagok feliileti tulajdonsagainak vizsgélata. Kopdsi vizsgélat
Béhme-mdodszerrel

UT 2-3.601-1:2008  Utépitési ziizottkévek &s zizottkavicsok 1. rész (e-UT 05.01.12)

UT 2-3.601-2:2009  Utépitési ztizottkdvek és zhzottkavicsok 2. rész (e-UT 05.01.14)

UT 2-3.601-3:2009  Utépitési zizottkdvek és zizottkavicsok 1. rész (e-UT 05.01.11)

UT 2-3.201:2006 Beton palyaburkolatok épitése. Epitési el6irasok, kdvetelmények
(e-UT 06.03.31)

UT 2-1.503:2009 Kisforgalmi utak palyaszerkezetének méretezese (e-UT 06.03.12)

UT 2-3.103:1998 Radiometrids  tomoOrségmérés. Foldmivek, kotéanyag nélkiili
alaprétegek, hidraulikus kotdanyagh ttalapok térfogatsiiriiségének és
viztartalménak meghatdrozésa (e-UT 09.02.11)

MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél

MSZ 5761:1987 Hegesztett sikhalé vasbeton szerkezetekhez

MSZ EN 10027-1:2017 Acélok jelslési rendszere. 1. rész: Az acélmindségek jele

MSZ EN ISO 8501-1:2008 Acélfelilletek el6készitése festékek és hasonlé termékek
felhordasa elbtt. A feliileti tisztasdg értékelése szemrevételezéssel. 1.
rész: A festetlen és a teljesen festékmentesitett acélfeliiletek
rozsdédsodasi és feliilet-el6készitési fokozatai (ISO 8501-1:2007)

MSZ EN ISO 12944-1:2000 Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korroziévédelme
festékbevonat-rendszerekkel. 1. rész: Altalanos bevezetés (ISO 12944-
1:1998)

MSZ EN ISO 12944-2:2000 Festékek és lakkok. Acélszerkezetek korrozioveédelme
festékbevonat-rendszerekkel. 2. rész: A kirnyezetek osztalyozasa (ISO
12944-2:1998)
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MSZ EN ISO 12944-3:2000 Festékek ds lakkok.  Acélszerkezetek korréziévédelme
festékbevonat-rendszerekkel. 3. rész: Tervezési szempontok (ISO
12944-3:1998)

MSZ EN ISO 12944-4:2000 Festékek és  lakkok. Acélszerkezetek korrézidvédelme
festékbevonat-rendszerekkel. 4. rész: Feliilet- &g feliilet-eldkészitési
tipusok (ISO 12944-4:1998)

MSZ EN ISO 12944-5:2008 Festékek ¢s  lakkok. Acélszerkezetek korréziévédelme
festékbevonat-rendszerekkel. 5. rész: Festékbevonat-rendszerek (ISO
12944-5:2007)

MSZ EN ISO 12944-6:2000 Festékek és lakkok.  Acélszerkezetek korréziévédelme
festékbevonat-rendszerekkel. 6. rész: Laboratériumi  vizsgalati
médszerek a korroziovéds képesség értékelésére (ISO 12944-6: 1998)

MSZ EN ISO 12944-7:2000 Festékek ds lakkok.  Acélszerkezetek korréziévédelme
festékbevonat-rendszerekkel. 7. rész: A festési munka végrehajtdsa és
ellendrzése (ISO 12944-7: 1998)

MSZ EN ISO 14713-1:2010 Horganybevonatok. Utmutaték, ajanldsok  vas-  &s
acélszerkezetek korrézié elleni védelmehez, 1. rész: A tervezés és a
korrézi6allésag altalanos alapelvei (ISO 14713-1:2009)

MSZ EN IS0 14713-2:2010 Horganybevonatok. Utmutaték, ajanldsok  vas-  ¢&s
acéiszerkezetek korrézié elleni védelméhez. 2. rész: Tiizihorganyzés
(ISO 14713-2:2009)

MSZ EN ISO 1461:2009 Tiizihorganyzassal  kialakitott bevonatok kész vas- &g
acéltermékeken. Kovetelmények és vizsgalati mdédszerek (IS0
1461:2009)

MI 04-906-86 Munkavédelem Miiszaki Iranyelv: az épitési tervek munkavédelmi
fejezeteinek tartalmi kévetelményeirsl

MSZ 22116:2002 Furt kutak és vizkutatd firdsok

ME-10-231-1:1996 Vizrajzi mérések végrehajtisa. Felszini vizek vizallisinak mérése
lapviz mércével

ME-10-231-2:1996 Vizrajzi mérések végrehajtisa. Felszini vizek vizélldsanak mérése
vizallasiroval

ME-10-231-3:1996 Vizrajzi mérések végrehajtasa. Felszini vizek vizallisdnak mérése
centimeéter pontossagii digitalis vizallas-regisztraloval

ME-10-231-4 Felszini vizek vizillisénak mérése milliméter pontossagn digitalis
vizallés-regisztril6val

ME-10-266:1993 Vizmérce aliomésok épitményei
ME-10-536:2006 Vizmércék magassagi helyzetének rendszeres ellenérzése
MI-10-536:1990 Vizmércék magassigi helyzetének rendszeres ellendrzése

MSZ 15305-1:2000: Vizépitési miitargyak elzarészerkezetei. 1. rész: Altalénos miiszaki
kovetelmények
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MSZ 15305-2:2000: Vizépitési miitargyak elzaroszerkezetei. 2. rész: Arvizvédelmi toltésbe
épitett zsilipek elzardszerkezeteinek sajatos miiszaki kdvetelményei

MSZ-10-197:1982: Viziigyi gépek, gépi berendezések, késziilékek munkavédelmi
mindsitése

MSZ 15219:1978:  Vizépitési miitdrgyak osztoéhézagai

MSZ 15292:1999:  Arvizvédelmi gétak biztonsaga

MSZ EN ISO 10304-1:2009: Vizmindség. Az oldott anionok meghatdrozasa
jonkromatografisval. 1. rész: A bromid, a klorid, a fluorid, a nitrat, a
nitrit, a foszfat és a szulfit meghatarozasa (ISO 10304-1:2007)

MSZ -14-01033:1982: Vizvédelmi gitak telepitése, méretezése, épitése

MSZ-10309:1981  Viziigyi létesitmények. Acélszerkezetek,

MSZ-10-147:1981  Vizépitési miitdrgyak elzdroszerkezetei. Zsilipmozgaté berendezések
miiszaki kévetelményei.

MSZ EN 1994 2:2009 Betonnal egyiitt dolgoz6 acélszerkezetek tervezése

Az egyes létesitmények esetében a tovdbbi Szabvdny és miiszaki eléirds hivatkozdsokat az
egyes tervek tartalmazzak.

2.5.2. Jogszabdlyi elGirdsok, épitési, kivitelezési eldlrdsok

Villalkozé a mindenkor hatalyos viziigyi, kémyezetvédelmi, és egyéb szakmai jogszabalyok,
el6irasok megtartdsaval koteles vallaldsat megvalsitani. A munkdk csak a megkezdéshez
szilkséges engedélyek, és a Megrendeld és Mémdk altal jovahagyott kiviteli tervek birtokaban
kezdhet6k meg.

Vizimunka elvégzése, vizilétesitmény épitése, italakitisa, megsziintetése csak jogerds vizjogi
létesitési engedély birtokdban végezhetd, és a kivitelezés befejezéséig hatilyos vizjogi
létesitési engedéllyel kelil rendelkezni. Az engedélyezett vizi létesitmények kivitelezesi
munkait az engedélyezési tervdokumentécioban ismertetett médon kell megvalésitani. Az
engedély alapjaul szolgald tervdokumenticioban foglaltaktél eltémi az I. foka viziigyi
hatésag engedélyével lehet.

F&bb jogszabdlvok jegvzéke:

- A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitisat szolgdlé tevékenységekre
és létesitményekre vonatkoz6 4ltaldnos szabalyokrol szélé 147/2010. (IV.29)
korményrendelet;

- A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elhdritisat szolgilé tevékenységekre
és létesitményekre vonatkozé miiszaki szabélyokrol sz6lé 30/2008. (X11.31.) KvVM
rendelet.

— A kdmyezet védelmének 4ltalanos szabilyair6! szo16 1995 .€vi LIILtv.
- A vizgazdalkodasrél szol6 1995. évi LVIL tv.
— Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL tv.

- 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tAvlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalé vizilétesitmények védelmérdl
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A vizszennyez$ anyagok kibocsatdsdra vonatkozé hatarértékekrs! és alkalmazdsuk
egyes szabdlyairdl sz6lé 28/2004.(X11.25.) KvVM rendelet

A felszini vizek védelmének szabalyairdl sz6l6 220/2004 (VI1.21) Korm. rendelet
A felszin alatti vizek védelmérdi szol6 219/2004. (VIL21.) Korményrendelet

A f6ldtani kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatdrértékekrsl és a szennyezések mérésérdl szolé KvVM-EiM-FVM egyiittes
rendelet

A foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelmében sziikséges
hatarértékekrsl és a szennyezések mérésérdl szélé 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiiM-
FVM egyiiites rendelet

A kémyezetkarosodis megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szolé  90/2007
(IV.26.) Korm. rendelet

A termdf51d védelmérdl sz616 2007. évi CXXIX. térvény

— Az erd6rdl, erdd védelmérsl és az erdégazdalkodasrdl szél6 2009. &vi XXXV,
torvény

Az ¢épitési és bontdsi hulladékok kezelésének részletes szabélyairél sz6l6

45/2004.(VIL.26.) BM-KvVM egylttes rendelet

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevekenységek részletes szabalyairsl

A munkavédelemré! sz616 1993. évi XCIIL Torvény
A kulturalis srokség védelmérsl sz616 2001. évi LXIV. tv.

A kulturilis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl sz616 496/20016 (X11.28.)
Korm. rendelet

a felszin alatti vizkészletekbe torténd beavatkozds és a vizkutflirds szakmai
kivetelményeirsl sz616 101/2007 (XI1.23.) KvVM rendelet

Az épitkezéssel kapcsolatos biztonségi és egészségiigyi kérdésekrsl s a Nemzetkszi
Munkatigyi Konferencia 1988. évi 75, iilésszakén elfogadott 167. szamu Egyezmény
kihirdetéséré! sz616 2000, évi LXXX. Térvény,

18/2008. (XI1.3.) SZMM rendelet az egyéni védBeszkizok kévetelményeir5l és
megfeleléségének tantsitasarsl,

4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM egylittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi kvetelményekréi,

65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavéllalok munkahelyen torténs egyéni
védbeszkdz hasznilatinak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kavetelményeirl

10/2016. (IV. 5) NGM rendelet a munkaeszkszdk és haszndlatuk biztonsagi é&s
egészségiigyi kdvetelményeinek minim4lis szintjérél,

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiaddsarsl
15/1989. (X. 8.) MEM rendelet: az Erdészeti Biztonségi Szabélyzat kiad4sarsl

16/2001. (I1I. 3.) FVM rendelet: a Mez8gazdasigi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarsl
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2.5.3. Legfontosabb szakmai eldirdsok:
Toltésépités
A foldgitakra vonatkozd épitési eldirasokat, a mindségi kévetelményekre és annak

ellendrzésére vonatkozé elbirdsokat az MSZ-10-301-1:1981 sz. vizligyi 4gazati szabvany
tartalmazza. A tSltéseket I. osztalyli mindségben kell megépiteni.

A toltésfejlesztéssel, miitargyépitéssel érintett teriilet feliiletérél a humuszt, a fis nSvényzet
eltivolitasit kovetden lehet letermelni. A humuszt a munkateriileten kijeldlt helyen —
felhasznaldsig az MSZ 21476:1998 sz. szabvany ¢lbirasait figyelembe véve — deponalni kell.

A toltésépités soran az anyagnyerthelyrbl, vagy helyszinrol kitermelt kétott anyagot a
beépités helyén 15-20 cm-es rétegekben kell teriteni, folyamatos tomdorités mellett a tervben
el8irt tdmorségre, az MSZ 15290:1999 sz. szabvany eldirdsainak megfeleléen. A vizépitési
foldmiivek tsmdorségi elirasait az MSZ 15290:1999 sz. szabvany tartalmazza.

A humuszteritést kovetd gyepesitést a ,,Vizi biotechnika 2. rész: Gyepburkolatok” ¢. MSZ
15317-2:2002 sz. szabvanyban foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni.

A tBltésfejlesztéshez W=22%-ot meg nem haladé nedvességtartalma fold hasznélhato fel. A
foldgat tomorségi elbirdsait az MSZ 15 290:1999 tartalmazza. A becpitett agyagon végzett
mintavételt az MSZ EN 1997-1:2006 illetve MSZ EN 1997-2:2008 alapjén kell végezni. A
beépitett foldmennyiségbdl legalabb 1500 m>-ként kell mintit venni. A tdmdrségvizsgalat
elBirasait az MSZ 14043-7:1981 tartalmazza.

Beton és vasbeton szerkezetek
Altaldnos elgirdsok

A beton és vasbeton szerkezetek betontechnoldgijat az MSZ 4798:2016 (tovabbiakban MSZ
4798:2016) nemzeti szabvany alapulvételével, de sziikség szerint azt meghaladban kell
kialakitani.

AZ MSZ 4798:2016 szabvany a beton miiszaki feltételeit, teljesitCképességét, készitésct és
megfeleléségét szabilyozé MSZ EN 206:2014 (tovabbiakban MSZ EN 206-1) eurdpai
szabviny nemzeti alkalmazasi feltétele.

Az épités betontechnoldgidja tehat legyen osszhangban az eurépai el6irasokkal, de azt
meghaladé nemzeti kovetelményeket is tartalmazhat.

A Miiszaki Eldirasok ezen fejezete (a betoncsdveket kivéve) valamennyi beton, vasbeton €s
feszitett vasbeton szerkezetre vonatkozik. Fzeket a szerkezeteket a kiviteli terveknek
megfeleléen kell elkésziteni.

Kérnyezeti osztdly

A beton, illetve a felhasznalisdval késziilt beton és vasbeton szerkezet akkor tartds, ha az
erbtani és alakvaltozasi igénybevételeket, valamint a koémyezeti hatdsokat megfeleld
karbantartis mellett 2 hasznalati (tervezési) élettartam alatt, az MSZ 4798:2016 szabvany
szerint kdrosodas nélkiil viseli. A tervezett miitdrgyak hasznalati élettartama legaldbb 100 ev.

A tart6ssag kovetelményének a beton csak akkor felelhet meg, ha elsédleges feltételként az
Ssszetétele, a tdmorsége bedolgozott 4llapotban, a szildrdulasi folyamata (utokezelés) olyan
beton-szdvetszerkezetet eredményeznek, amely a majdani erbtani és alakvaltozasi
kévetelményeken til a kérnyezeti kovetelményeknek is megfelel.
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Beton vizsgdlata

A beton vizsgélatat az MSZ 4798:2016 szabvanyban el8irt médszerekkel kel vizsgdlni.
Epitési anyagok

Az épitkezés sordn csak az épitési termék épitménybe 16rténG betervezésének és beépitésének,
ennek sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabalyairol sz616 275/2013 Korm. rendelet
szerinti teljesitmény igazoldssal rendelkezs anyagot, épitési terméket szabad felhasznélni,
beépiteni,

Cement

Az épitkezés sordn beton és vasbeton szerkezetek készitéséhez a kivetkezd cementfajtikat
szabad felhasznélni:

MSZ EN 197-1:2011 szerinti, Altaldnos felhasznaldst cementek koziil:
CEM I fajtaju portlandcementet,
CEM II fajtajh Ssszetett portlandcementet,
CEM 111 fajt4ji kohdsalakcementet;
MSZ 4737-1:2013 szerinti cementek kéziil:
szulfatallé killsnleges portlandcementet &s kohésalakcementet (),
mérsékelten szuifitalls kiilonleges portlandcementet {MS).
A fenti cementfajtakat az aldbbi me gkotésekkel szabad alkalmazni:

CEM 1 fajtaji 32,5 szilirdsagi osztilyi portlandcementet legfeljebb C40/50
nyomoszilardsigi osztalyii beton készitéséhez szabad hasznilni;

CEM II’A 32,5 jeli kohésalakcement legfeljebb C40/50 beton-nyomészildrdsagi
osztalyig szabad hasznilni:

CEM TI/B 32,5 jelli kohésalakcement legfelijebb C35/45 beton-nyomészilardsagi
osztalyig szabad hasznilni.

Kiegészitd anyagok

A beton készitéséhez kiilonbszé okokbél (pl. péptartalom névelése, sodllosag javitdsa,
viziteresztd képesség csikkentése, szilérdsdg novelése stb.) sziikség lehet kiegészitéanyagok
(MSZ 4798:2016 szerinti 1. vagy 2. tipust) adagoldsdra. Szilérd vagy folyadék halmazilla-
potd kiegészitéanyagok (kéliszt, szilikapor, 6rélt pernye, 6rélt kohésalak, ill. szilikaszuszpen-
zi6, miianyagdiszperzi6 stb.) mindségi jellemzit a forgalmazénak vizsgélati jegyzokényvvel
is igazolnia kell. A vizsgglati jegyzbkdnyvben fel kell tiintetni a kiegészitbanyag fajtajét, a
szdrmazisi helyet és a gyartas id8pontjat.

Adalékanyagok

A beton készitéséhez csak mosott &s osztalyozott homok, kavics és homokos kavics frakciot,
illetve zlizottkd vagy zizottkavics frakeiét szabad felhaszndini.

Az adalékanyag frakcié tipusat és a keverék Osszetételét alkalmassdgi vizsgilattal kell
kivélasztani.
Az adalékanyagok elégitsék ki az MSZ 4798:2016 szabvany ktvetelményeit. A zazottkd &s

zuzottkavics frakciok feleljenek meg az UT 2-3.601:2006 utligyi miiszaki el6iras
kivetelményeinek is.
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Az XK3(H) komyezeti (igénybevételi) osztalyn kopasallé beton 4 mm feletti adalékanyaga
legalabb Kf-A kézetfizikai csoportil, KZ termékosztalyd bazalt zizottkd legyen.

Keverdviz

A keverbviz lehetSleg ivéviz legyen, éltaldban nem lehet gyogyviz, dsvanyviz, talajviz,
kellemetlen szag, szinezett, zavaros, habzo, pezsgd viz. Vezetékes ivovizet a betonkészités
barmely folyamataban vizsgalat nélkiil szabad haszndlni. Amennyiben a kever6viz nem, vagy

nem teljes egészében vezetékes ivoviz, akkor be kell tartani az MSZ EN 1008:2003 szabvany
szerinti kovetelményeket.

Az adalékanyag mosaséra és a beton utokezelésére hasznalt viz feleljen meg a keverévizzel
szemben timasztott kdvetelményeknek.

Betonadalékszerek

Az adalékszerekre vonatkozé mindségi kovetelmények a MSZ EN 934-2:2009+A1:2012
szabvanyban, a mintavételre és megfeleldség-ellendrzésre vonatkozd eldirasok az MSZ EN
934-6:2001/A1:2006 szabvanyban talalhaték. Az alkalmazas soran az MSZ 4798:2016
szabvany adalékszerekre vonatkozo fejezete szerint kell eljarni.

Az adalékszerek viszonylag kis mennyiségben fejtik ki hatdsukat, adagolasuk fels6 hatira
beton &s vasbeton esetén a cementtartalomra vetitett 5 tdmege.

Az adalékszernek az alkalmazott cementtel vald SsszeférhetGségét igazolni kell.

Barmilyen adalékszert csak igy szabad hasznélni, ahogy azt maér a betonkeverék tervezésénél
figyelembe vették, és az alkalmassigi vizsgalat is az adott adalékszerrel késziilt.

A felhasznalasra keriils beton adalékszer biztonsigi adatlapjat a gyartotol illetve a
forgalmaz6tél be kell szerezni, mert az adalékszer veszélyességére, taroldséra, valamint az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételeire ez ad tajékoztatast.

Betonacél
A betonacél elégitse ki az MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016 szabvany kévetelményeit,

A vasbeton szerkezetekbe olyan MSZ EN 10080:2005 szabvany szerinti (vagy annak
megfeleld, a kozeljovében visszavonasra keriilo MSZ 339 ill. MSZ 5761 szerinti) hegesztheto
betonacél és hegesztett sikhalé épithetd be, amely esetén a folyashatar 5 szédzalékos
alulmaradasi hényadhoz tartozé jellemz6 értéke legalabb 500 N/mm?, és szivéssigi
(duktilitasi) osztalya ,,B”. A ,B”. szivossigi (duktilitasi) osztalyban a szakitdszilardsag €s a
folyashatar jellemz értékének hinyadosa legalabb 1,08, és a legnagyobb hizder8hdz tartozd
nytilas jellemzd értéke legalabb 5,0 %.

A betonfedés sziikséges mértékérSl az MSZ 4798:2016 szabvany 1. melléklete rendelkezik.

Tilos a betonacélokat hegesztéssel, vagy akér csak flizGvarratokkal egymashoz, vagy mas
egyéb acélbol késziilt merevit$ szerkezethez kapcsolni. Tilos a betonacélokhoz hegesztéssel
rogziteni barmilyen bebetonozandé acélelemet. (pl. eléregyértott szegélyelem rdgzitd
szerkezete, viznyeld, korlatoszlop stb.)

Betonfedés

A megfeleld betonfedés el8irasaért a tervezd, az eldirt vastagsig betartasaért a kivitelezd felel
(MSZ 4798:2016).

Kivitelezés
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A beton és vasbeton szerkezet €pités fobb kivitelezési szempontjait az MSZ EN 13670:2010
szabvény, és az MSZ 4798:2016 szabvény L. mellékiete alapjén a kell figyelembe venni.

A kész beton és vasbeton szerkezet vagy szerkezeti elem 4taddsakor a betontechnoldgiai
utasitds szerinti mintavételi és minGsitési tervben megtervezett vizsgélatok eredményei
alapjin mindsitési dokumentacist kell Osszedilitani. Az elkésziilt szerkezetek ellendrzését az
MSZ EN 13670-2010 szabvanytervezet 11. fejezetének vonatkozo szakaszai, valamint a
betontechnolégiai utasités rendelkezései szerint kell végezni.

Epitészeti megjelenés
A mitérgyak épitése, szerelése sorin a kivitelezést L. osztélyn min8ségben kell végrehajtani.

Amennyiben a betonfeliiletek nem keriilnek cltakardsra, akkor nagy gondot kell forditani a
beton kell$ tomoritésére, hogy fészkesség &s Iégbuborékok ne alakuljanak ki.

A betonszerkezetek kiilonbszé részeinek épitészeti kezelése megkivinja, hogy a beton
egységes texturaju és szinii legyen. A Villalkozénak ezért minden szerkezethez azonos
gyarbél! kell biztositania a cementet, illetve azonos forrasbol az adalékanyagot. A lathaté, de
nem zsaluzott betonfeliileteket a vonatkozé Miiszaki Eléirdsok szerint kell kezelni.

Szerkezet alakhisége
A szerkezetnek az MSZ 7658-2:1982 szerint 1. min8ségi szintre el8irt értékeknek kell
megfelelniiik.

Az ellendrzést a Miiszaki ellendrnek kell elvégezni és az épitési napléban régziteni.

Az elkésziilt feliilet Szemrevételezése

Az eltakardsra keriil6 beton felilleten észlelet hidnyossagokat a Vallalkozénak sajat koltségén
ki kell javitania, A teljes feliiletet szemrevételezni kell az MSZ 7658-2:1982 szerint. A
folddel eltakardsra keriil5 szerkezeten m2-ként legfeljebb &t, egyenként legfeljebb 500 mm2-
nél nem nagyobb felitleti hidny engedheté meg, ha a betonacél eldirt betontakardsa biztositva
van, €s a csorbulds mélysége a 10 mm-t nem haladja meg.

El6készitd munkdlatok
A Villalkozénak a betonozasi munkdkhoz részletes technolégiai utasitist kell készitenie
(keverés, szillitas, bedolgozas és utbkezelés).

A zsaluzatot megfelel6 alakban és beallitdsban tarté ideiglenes tamaszokat, aldtdmasztasokat
€s merevitéseket, amelyek helyére beton fog keriilni, teljes egészében el kell tdvolitani,
amikor a bebetonozas olyan magassagot ért el, hogy a tovabbiakban mar nincs rajuk sziikség.

A Villalkoz6 gondoskodjon arrfl, hogy minden fabél késziilt sablon megfeleld nedvességét
megtartsa ahhoz, hogy zsugorodds és deformacié ne keletkezzen, A zsaluzat mindenfajta
aztatdsa vagy permetezése csak tiszta vizzel torténhet.

A beton szdllitdsa és bedol gozdsa

A folyamatos betonozast megfeleld biztonsiggal garantilni kell, A beton széllitisinak és
bedolgozésanak médjait gy kell meghatirozni, hogy az anyagok szétosztalyozddasa ne
torténhessen meg,

Amennyiben a sz4llitds és a betonozis késedelme miatt a beton kétni kezd, akkor azt nem
szabad bedolgozni, és el kell tavolitan a munkahelyrsl.

Altaléban a betont ligy kell iirfteni, hogy a szétosztalyozodas veszélyét kikiisz6boljék. A fent
1évé betonvasakat ne fedje be a beton til koran.
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A mitargy valamely részét vagy egységét folyamatos miivelettel kell betonozni. Ahol a
betonozast meg kell szakitani, ott megfeleld elévigydzatosséggal biztositani kell, hogy a
korabban bedolgozott betonhoz a késébbi megfelelden kdsson.

Ahol a miitérgy egy részének vagy egészének betonozasakor az egymast kovetd betonozasi
miiveletek kézétt tobb, mint egy o6ra késedelem tortént, ott a betonozast csak akkor lehet
folytatni, ha a kordbban bedolgozott betonnak elegendd ideje volt a kotéshez, és az igy
létrehozott csatlakozdst munkahézagként kell kezelni ezen specifikicioban megadott
értelmezés és leiras szerint.

A rdgzitett vasalas folott a betont nem szabad szallitani a bedolgozéshoz, ha nem
gondoskodtak arrél, hogy a vasalas el ne mozdulhasson, és ne kdrosodhasson.

A betont vizszintes rétegekben kell bedolgozni, amelynek vastagsaga vasbeton esetén
maximum 0,30 m, tdmegbeton esetén 0,50 m, kivéve a késébb targyalt eseteket.

A beton témoritése

A betont elhelyezése utin alaposan tdmoriteni kell bemeriild vibratorral, vagy zsalu
vibréatorral.

A betonozasi idészak alatt a Vallalkozénak legalibb 50 %-os tartalékrél kell gondoskodni a
vibralé berendezésekbdl.

A vibratorok nem érhetnek hozzi a vasaldshoz és a zsaluzathoz, és nagyon kell figyelni a
tilvibralas elkeriilésére, mivel az szétosztilyozédast, vagy liregeket okoz a bedolgozott
betontdmegben. A vibratorokat kezeld személyeket oktatasban kell részesiteni a megfeleld
hasznélatot illeten.

A vibratorokat ugy kell kezelni, hogy a beton tokéletesen kdriilfogja a vasaldsokat, a beépitett
rogzitd elemeket, valamint a zsaluzés sarkait €s szdgleteit.

A zsaluzat kézi szerszamokkal valé iitogetésével nem szabad tomériteni.
Betonozds kedvezdtlen koriilmények kozott:

Az intézkedésekkel kapcsolatos eldirdsokat az MI 04-19:1980 tartalmazza.
Szereldbeton

Szereldbeton réteget kell elhelyezni minden vasbeton alaptest alé, €s mindeniitt, ahol a rajzok
mutatjik. A szerkezeti betonozés megkezdése elétt a szerelébeton réteget be kell nedvesiteni,
hogy az a friss betonbél ne vonjon el vizet.

A beton utékezelése
Az intézkedésekkel kapesolatos eléirdsokat az MI 04-19: 1981 tartalmazza.

A betonozastél szamitott hét napon keresztill a betont védeni kell a nedvesség elvesztésétol, a
gyors hémérsékletvaltozastdl, esdtél és folyo viztdl, mechanikus sériilésektdl, és a levegbben
szall6 por és homok altali szennyezédésektol.

A frissen elhelyezett beton minden utdkezels és védd médszerét elbzetesen jova kell
hagyatni. Ilyen médszerek: a folia boritds, dntozés, gbzolés, lefedés. A vizet tartd paplant,
vagy egyéb megfeleld anyag felhasznédlasaval készitett védelmet, amelyet nedvesen tartanak,
el kell helyezni amint a beton mér annyira megszilardult, hogy a lefedést sériilés nélkiil tartani
tudja.

Bebetonozandé acélszerkezetek és egyéb elemek
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Az Bsszes olyan acélszerkezetet s egyéb elemet, amelyet be kell betonozni, a terveknek
megfelelden kell a Viallalkozénak rogziteni €s bebetonozni a Miiszaki ellendr engedélye
alapjan,

A Villalkozénak kell szolgdltatnia a fent emlitett szerkezetek &s egyéb elemek pontos
bedllitisahoz sziikséges aldtéteket s egyeb kiegészits elemeket. A Vallalkozénak biztositania
kell, hogy a fent emlitett minden szerkezet és elem idejében a munkahelyen legyen, hogy
elkeriilhet legyen a betonozési munkdk folyamatanak megszakitasa.

A lehorgonyzé csavarok meneteit, vagy egyéb elemeket a bebetonozis vagy habarcskidntés
utan azonnal meg kell tisztitani, be kell zsirozni, és meg kell védeni a sériilésektol.

Foldvisszatoliés

Ha a Miiszaki ellenér masképp nem rendelkezik a betonszerkezetek koriil és folot
fSldvisszatSltést nem szabad elvégezni a betonozéstél szamitott |5 napon beliil. A folddel
érintkez6 feliileteket szigetelni kell.

Betonfeliiletek burkolatai

A betonszerkezetek kiilsnb6z6 részeinek épitészeti kezelése megkivénja, hogy a beton
egységes textirdj &s szinfi legyen. A Vilialkozénak ezért minden szerkezethez azonos
gyarbol kell biztositania a cementet, illetve azonos forrasbé] az adalékanyagot. A l4that6
feliiletek zsaluzatanak anyagat (fém, gyalult fa, miianyag), illetve a feliilet kiképzésének
modjat jova kell hagyatni. A lithaté, de nem zsaluzott betonfeliileteket a vonatkozé Mitiszaki
El8irasok szerint kell kezelni.

Altalgnos leiras

Hacsak nincs mésféle eléiras, minden latszs beton-feliiletet, kdzvetleniil a bedolgozés utan le
kell simitani,

Azokat a felilleteket, melyek fldvisszatsltéssel lesznek eltakarva, vagy a sézis
kévetkeztében tonkremehetnek, bevonattal kell megvédeni.

Cementsimitds sajit levében

Palyalemezek, lemezek és falak felsd feliileteit, melyek sem szerkezettel, sem feltsltéssel nem
lesznek eltakarva, sajét levében el kell simitani.

A simitdst kzvetlentil a betonoz4s utén kell elvégezni, mielétt még a beton megkdtott volna.

A mér lesimitott feliileteket az utékezelés ideje alatt mindenféle rongélédéstél meg kell
védeni. Az utékezelést olyan gondosan kell végezni, hogy a zsugoroddsbé! vagy h6hatisbol
keletkezd repedések tagassdga 0,2 mm-nél kisebb legyen.

Beton feliiletek javitisa

A javitdst a jévahagyott technolégia és ellenbrzés mellett kell elvégezni. Nem megfelels
esztétikaju javitds esetén bontds és Gjrabetonozés is eldirhats,

Zsaluzat és llvanyzat

A zsaluzatok magukba foglalnak minden zsalutabldt, amelyet a betonszerkczetek
kialakitdsahoz sziikségesek, beleértve a zsaluzatokat tarté szerkezeteket is. A szerkezetek
betonozasdhoz késziild allvinyzatok magukba foglaljdk a fa, a fa é&s acél, vagy csak
acélszerkezetii allvéinyzatok épitéséhez és bontisahoz sziikséges munkdkat és anyagokat, A
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zsaluzatot j6 mindségli, llékony, KkellBen sima feliileti elemekbdl, illetve a fazsaluzat esetén
j6 mindségii fabdl kell késziteni. A zsaluzathoz alkalmazott faanyag legaldbb 25 mm vastag
legyen. A zsaluzat betonnal érintkezd feliileteinek simanak, a csatlakozdsoknak pedig zértnak,
fazsaluzat esetében gyalultnak kell lenniiik. Minden betonnal érintkezd feliiletet a betont €s a
zsaluzatot nem kérosits, és a kornyezetet nem szennyezd, egészséget nem veszélyeztetd
anyaggal kell bevonni minden hasznalat el6tt a beton tapadédsdnak megakadalyozasara.

A faanyag és acél elemek méretei, fajtaja és mindsége, az allvéanyzat alapozésénak médja és
az allvanyzat elemi kozotti minden kapesolat feleljen meg a statikai szdmitdsoknak, €s az
allvanyzati tervnek, és feleljenek meg a faszerkezetekre és acélszerkezetekre vonatkozo
érvényben 1évd szabélyzatoknak és szabvényoknak. A kész 4llvanyzatnak olyan
szerkezetlinek kell lennie, hogy az allvanyzat leengedhetd, emelhett és szétszerelhetd legyen.
Az sllvanyzatot szintezni kell a betonozés el6tt, €s a betonozas kdzben a siillyedést lécekkel
mérni kell.

Eléregyartott szerkezetek

Elbregyértott beton- és vasbeton szerkezetekrdl a kiviteli tervnek mennyiségkimutatast, a
helyszinen gyértott szerkezetrdl pedig merettervet, vasalasi tervet kell tartalmaznia.

A meglévd és megmaradd beton és vasbeton szerkezetek allapotat meg kell vizsgélni, ahol
szitkséges a megfeleld vizzarosig, kotrozio elleni védelem és tartéssag biztositisa érdekében
a szitkséges beavatkozasokat el kell végezni (bevonatképzés, javitds, bontds-tjrabetonozas).

Az épitési munkdk sordn csak megfeleldség-tantsitassal bizonylatolt mindségli beton
alkalmazhato.

A betonminSséggel szemben tamasztott kovetelményeket (szilardsdg, vizzarosag, fagy- és
vegyszerdllésdg, szemszerkezet, stb.), tovabba a friss beton fizikai jellemzdivel,
bedolgozaséval, utdkezelésével szemben thmasztott kovetelményeket (konzisztencia,
tomorités, az idéjarasi feltételektdl fiiggben adalékszerek hasznalata, stb.) a kiviteli tervek
miiszaki lefrasaban fel kell sorolni!

Nem lehetnek beépitve torott, repedt eléregyartott elemek. Az elemek kozotti hézagot a
habarcs egyenletesen téltse ki. Az eldregyartott elemek geometriai méreteinek, illesztéseinek,
sikjainak megengedett eltérése a tervezettdl feleljen meg a szabvénynak. Az eldregyartott
elemek feleljenek meg a min8ségi kovetelményeinek.

Munkasrkok, munkagiodrok kialakitasa
Altalénossdgban, az aldbbiakat kell betartani:

A gépi foldkiemelés a munkadrok tervezett fenékszintje felett 10 cm mélységig végezhetd. Az
utolsé 10 cm — a tilkdr — csak kézi erdvel és kozvetlentil a cséfektetés elétt termethetd ki.

A munkadrok fenéklejtése és anyaga feleljen meg a terv eléirasaiban foglaltaknak. A
munkagrok fenék zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredeti teherbiré képességét
megfeleld médszerrel ismét el kell émi. A munkadrok fenékszintjének hibs — a tervezettnél
mélyebb — kimunkélsa esetén a rétegesen visszatoltott és elteregetett foldet gépi tomoritéssel
Trg =90 %-ra kell tomdtiteni.

Foldvisszatioltés, tomorités, feltoltés
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Vezetéképités esetén az Gjra felhasznalhaté helyszini anyagok feleljenek meg a tervezési
eléirasokban megkivant tomdérithetdségi kavetelményeknek, legyenek mentesek minden
csGkarositd anyagtol (pl. fagytkér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb rdgék, hé és
i€g).

A visszatéltés soran gondot kell forditani az elhelyezett, illetve beépitett szerkezeti elemek
€pségére, megbvésira. Sériilések esetén azok cseréje, javitisa a Villalkozo feleldssége,
ktelezettsége. Kiilonos gonddal kell elvégezni a méretezett tulajdonsagokkal birs szerkezeti
és dgyazati rétegek elkészitését.

Tomorités illetve talajteherbiras vonatkozaséban vonalas és egyeb létesitményeknél egyarént
az adott szerkezetre, vagy termékre vonatkozé hatalyos szabvanyban, vagy a termék beépitési
atmutatékban szerepld technolégiai el8irasokat kell alkalmazni.

A betervezett terméknél — ha arra hatilyos szabvany szigoribb el8irdst nem tartaimaz - a
termék gydrtéjanak tervezési és kivitelezési eléirasaiban, beépitési Gtmutatéiban foglaltak
szerint kell eljarni (tarolas, alatimasztss, visszatéltés, tomorités). Ha a termékre nézve a
szabvényban foglalt el8iras a szigortibb, azt kell alkalmazni.
A munkadrok é&s munkagéddr csak a tervekben eldirt Jellemz8k biztositisa esetén tolthetd
vissza talajjal, vagy az el6irt anyaggal tblthetd vissza a vonatkozd szabilyok, miiszaki
elbirdsok szerint.
Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb gorgeteget, épitSipari tormeléket, szerves talajt és
szennyezett talajt visszatslteni tilog (MSZ 15105:1965)!
Az iszapolds még homokos talajoknél is keriilends. Kotstt talajokat iszapoldssal t6moriteni
tilos.
A munkagédirbe, munkadrokba nem tilthetd visszq:

* szerves anyag

* puha agyag, iszap, 4tazott talaj

*  1.550 kg/m3 — nél kisebb sz4raz térfogatsalyt anyag

* fagyott talaj

*  ¢épitési térmelék

* hulladék

* olyan anyag, vagy talaj, amely szennyezéanyag tartalméanal fogva szennyezheti a

talajt, vagy a talajvizet

A visszatbltéshez felhasznalands anyag a miitirgy, vezeték koriili 0,50 m-es kérnyezetben
nem tartalmazhat kédarabokat. A felt6ltésben a toméritends talajt vizszintes sikban kell
elteriteni, egyengetni €s 0,25 m-nél (agyag esetén 0,20 m-nél) nem vastagabb rétegekben
tomériteni. A tdméritendd talaj nedvességtartalmat sziikség esetén széritissal, vagy
nedvesitéssel kell szabélyozni. A tSméritést csak a talajnem és 4llapot szerint megfeleld és
elfogadott eszkdzzel, ill. médon szabad végezni. A megfeleld mindségii kitermelt f5id a

visszatoltésnél akkor hasznélhato fel, ha a Villalkozé mérésekkel igazolni tudja, hogy a
mindsége a célra megfelels, A vizsgalatok kéltségét a Véllalkozénak kel] viselnie,

A'Italdnassdgban olyan talaj hasznélhaté Jeltoltéshez, amely:

szdraz térfogatsilya > 1.550 kg/m® (MSZ 14043-7:1981 )
konzisztencia indexe 1 0,5 (MSZ 14043-4:1980)
Szerves-anyag tartalma kisebb, mint 3 % (MSZ 14043-9:1982)
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Ahol az alapsik alatt nem megfeleld fSldet (pl.: nem tdmdrithetd) vagy egyéb karos anyagot
talaltak, azt ki kell emelni, és el kell szdmitani. Az igy litesen maradt helyet megfeleld t5ltés
anyaggal kell feltslteni és azt legaldbb Tr, = 90 %-ra kell tSmoriteni.

Egyéb eldirds hidnyiban a visszatoltés céljdra valé alkalmassag megitéléséhez az MSZ
14043-11:1983 szabvény alkalmazando.

A Villalkozé a megfeleléség taniisitasi kovetelmények, illetve a Mindség — ellenbrzési terv
szerint az eldirt gyakorisiggal koteles ellendrizni a visszatoltott talaj, vagy agyazat
tomorségét és dokumentalni a vizsgalatok eredményét.

A Miiszaki ellendr kérésére a Villalkozénak barmikor be kell mutatnia a tdmdrség mérésérdl
sz616 jegyzokonyveket. Ha nem megfeleld a tomorség, akkor a Vallalkozo azonnal koteles a
megfeleld tomérséghez szilkséges munkalatokat Gjra elvégezni, és a megfeleld tdmorséget
méréssel alatamasztani, amelynek kiltségei 6t terhelik.

A visszatoltésnél a miitargyak és a keresztezd kézmiivek kriil gondos munkéval kell a fold
tomoritését végezni. Miitdrgyak mellé a foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a
megépitett szerkezet a foldterhelésbdl és a tomoritésbdl szarmazo dinamikus terhelés
felvételéhez sziikséges teherbir képességét mar elérte.

A témdrségi vizsgalatokat az MSZ 15105:1965 és az MSZ 14043-7:1981 tartalmazza.

Sikeres viztartdsi probat, nyomdasprobit kovetden el kell végezni a foldvisszatdltést a
probazott szakaszon. Csak az . csézéna (csotetd felett 50 cm) kézzel tortént visszatdltése
utdn keriilhet sor géppel végzett visszatdltésre és tomoritésre.

A vezeték, miitargy elhelyezését, rogzitését, beépitését sikeres viztartdsi probat kovetden a
f5ldvisszatsltést haladéktalanul meg kell kezdeni.

Ha a Villalkozé tgy latja, hogy valamely anyag szennyezett, igy azonnal tajékoztatni kell a
Mémokot, aki irasban vélaszol, hogy az illeté anyagot szennyezettnek kell-e tekinteni, vagy
sem. A szennyezett anyag kezelési koltségeit a Villalkozonk kell viselnie, ha a Mérndk
véleménye szerint a szennyezettség a Véllalkoz6 hibajabol keletkezett.

Foldvisszattltés és tomorités vezetékfektetés esetén

A visszatoltés megkezdése eldtt meg kell gy6z8dni az alabbiakrdl:

+ A csbzbna az elbirt anyagbol, az elbirt vastagsigban késziilt el.

» A csbzéna anyaga kelld tomorségii

« A vezeték nyomvonala és magassiga terv szerinti

« A vezetéken nincsenek sériilések és alakvaltozasok

« A kétések megfeleloek
A Villalkozé miutin meggydz6dstt a visszatdlthetdség feltételeirdl, a Mémok jévahagyésaval
a visszatdliést sajat feleldsségére elvégezheti. Amennyiben a végsé ellendrzés soran hibés

munkavégzés (tomérség, csdelmozduls, stb.) deriil ki, akkor a Vallalkozénak sajat koltségére
kell a hibat kijavitania.

A visszatoltést &s a tomoritést a cs6 két oldalan mindig egyszerre, szimmetrikusan kell
végezni. A visszatsltést 20 cm-es rétegenkénti tomaritéssel a csOzaradék vonala feletti 0,50 —
1 m-es magassigig kell késziteni, a csOkotések szabadon hagyésaval (L. Utem). Az
eredményes nyoméaspréba elvégzése utdn a térszintig torténd visszatoltés kovetkezik (IL
iitem).
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A vezetékzéndban és a zaradék vonaltsl 50 cm-rel kisebb toltési sik alatt 30 kg-nal nagyobb
tomegll t6moritd eszkoz hasznalata tilos! A visszatSltstt f5ldtomeg elazasanak megel6zése
érdekében a viztelenftdst mindaddig fenn kell tartani, amig a visszatoltstt, toméritett
foldtsmeg magassiga a nyugalmi talajviz szintet 50 cm-rel meghaladja. Fagyott talajt, 10 cm-
nél nagyobb gdrgeteget, épitbipari tormeléket, szerves talajt és szennyezett talajt visszatoleni
tilos! Iszapoldssal tdmériteni tilos!

A dontéses foldvisszatoltés tilos!

A Villalkozé kételes minden segédeszkdzt — dicolast, zsaluzatot, sth. — a munkavédelmi
el6irdsok betartdsa mellett eltavolitani a munkagdérbél a foldvisszatoltés megkezdése elbtt.
A foldvisszatsltés tsmorsége a vonatkozé tervekben megadott legyen.

A csbvek koriili Ggynevezett csézéndval kapcsolatban az alibbi el8irdsokat kell betartani;

* A csézona cs6 melletti &s feletti réteg vastagsaga minimaélisan csé4tmérs/2 legyen, de
minimum 0,2 m. Kiilénssen sziklas, és katott talajok esetében a Mérnsk Utmutatdsa
szerint sziikséges az 4gyazat vastagitdsa,

* A cs6z6ndba kémentes, j6l tomorithetd, a csd 4llapotat nem veszélyeztetd talajt kell
visszatSlteni.

A csbz6nit csak kézileg szabad tomdriteni. A visszatsltést a csé mindkét oldalan
egyenletesen &s Iépcsézetesen kell elvégezni. Ide csak k& és rogmentes anyag tSltheté vissza.
Ha ez helyi anyagbél nem biztosithatd, talajcserét kell végezni. Ebben az
in.”vezetékzonaban” a szilkséges tomérség Tro =85%.

A cs6zbna feletti drokszakaszon a tomdrségnek meg kell egyeznie az uttsltésre eldirtakkal,
burkolt utvonalak alatt Tre 90%-ra, zizalékos szért, ill. f5ldutak alatt Trg 85%-ra kell
tomoriteni. Az ttburkolat alatti, illetve f5ldutak esetén a felsé 50 cm-t kiilonds gondossaggal
kell visszatélteni és tSmériteni min. Tre 90%-ra.

A cs6zdna tetején a Trg értékét méréssel ellendrizni és bizonylatolni kell a Mérmnsk felé. A
terillet helyreéllitisa csak a megfeleld teherbirdst igazols mérési Jjegyzbkonyv alapjén
végezhets.

A foldvisszatsitést maximum 0.20 m rétegenként kell elteriteni és tomdriteni, a tomdrséget
0,50 m rétegenként kell ellendrizni. Ahol szerkezet, miitirgy két vagy tobb oldalan kell
foldvisszatoltést végezni, ligy, hogy a szintkiilénbség soha ne haladja meg a 0,30 métert.

A cs6zdna felett 4ltalaban helyi tomérithetd, megfelels viztartalma talajanyag hasznalhaté,
mely tomorithetdségér6l a Vallalkozénak sajét koltségén meg kell gybzbdnie. Ezeket
altalaban konnyli gépi eszkozzel is lehet tomdriteni, de ez nem okozhatja a beépitett cs6
deformécitjit. Nehéz dongs1s és vibracids gépek hasznalata csak 1,0 m takarss elérése utin
engedhetd meg, illetve figyelembe kell venni a gyartd Miszaki Feltételeiben rbgzitetteket. A
tomdritést gy kell végezni, hogy a beépitett csSvekben, kotésekben kir ne keletkezzék.

A t8mdrségi értékeket vizsgalattal kell igazolni, és a hely feltiintetésével Jegyzbkdnyvben és
az ¢pitési naploban kell rogziteni.

A tdmorségi vizsgilat végzését fuggetlen szakcégnél kell megrendelni, és az 4ltala kiallitott
bizonylatokkal kell igazolni a megfeleldséget. A vizsgalatal alkalmazhatck az izotdpos
vizsgalatok.

A mintdzist a nyomvonalon a Mérnskkel egyeztetett helyeken, csatorna esetében minimum
aknakdzdnként, vizvezeték-fektetds esetében 50 m-ként kell elvégezni, és minimum 300-ként
a Mérndk éltal kijelslt helyen talajterhelést kell mérni.
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Diicolas
A zirt csatorndknil munkadrok, munkagtdér ducolasat a Villalkozénak az épitéshez

szilkséges részletességli geotechnikai vizsgélat alapjén meg kell terveznie, Ssszhangban az
altaldnos kévetelményekben ismertetett Tervezési iranyelvek betartdsaval.

A munkadrok 4llékonysdgdt és a munkagddor melletti talajtest fellazuldsanak
megakaddlyozasit dlcolssal, rézslis kiképzéssel vagy mas megfelelé médszerrel kell
biztositani. Villalkozénak erre vonatkozdan a kiviteli tervezés sordn kell javaslatot tennie,
melyet a Mémokkel jova kell hagyatni. Véllalkozénak a munkateriilet helyi adottségait
figyelembe véve kell meghatéroznia a munkasrok/ godor megtimasztdsanak ¢s hatarolasanak
modjat és technologiajat.

A terhek, foldnyomédsok szémitésa sordn figyelembe kell venni a munkateriilet melletti
esetleges forgalombdl szdrmazo dinamikus és statikus terheléseket is.

Munkagtdor, munkaérok szélét a szakaddlapon beliil megterhelni csak abban az esetben
szabad, ha a ducolast a terheléstdl szarmazd ezen tdbblet igénybevételre is méreteztek. Az
arok szélén 50 cm széles sévot (padkat) mindenképpen szabadon kell hagyni.

A munkadrkot, killonssképpen az 4llékonysdg-vesztésével a kornyezetre veszélyt jelentd
munkadrkot védeni kell a csapadék kiros hatdsaival szemben. Az intenziv csapadék okozta
allékonységi problémék megeldzésére a megfeleld intézkedéseket a Villalkozénak meg kell
tenni.

A diicokat, dackereteket kizlekedésre, fel- és lejarasra, anyag fel- és leaddséra haszndlni tilos.
A kidacolt munkadrokba dmlesztett anyagot (pl.: kavicsot, betont, téglat) csak zart,
elmozdulés ellen megfelelden rogzitett csiszddban szabad leengedni.

Diicoldssal megtdmasztott munkadrokban munkat kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad,
ha elBzetesen és idBszakosan a diicoldst ellendrizték, a meglazult feszité ékeket utina verték,
a tAmcsavarokat utana hiztak.

A dicolést csak a munkagddor, munkadrok betdltésével egyidejiileg, illetve beépités esetén a
szerkezet kelld mérték(i megszilarditdsa utdn szabad eltavolitani.

Agyazat kialakitisa vezetéképités eseték

Agyazati anyagok a j6l témorithetd szemszerkezetli homokos kavics vagy banyahomok. Az
4gyazat épitéanyaga MSZ EN 1610:2016 szerint nem tartalmazhat olyan méret
anyagrészeket, melyek nagyobbak, mint:

— 22 mm <DN 200

= 40 mm DN > 200-t61 DN < 600-ig

Ahol az dgyazat kimos6ddsa varhaté (pl. geotextilia teritéssel) gondoskodni kell az 4gyazati
réteg kimosddas elleni védelmérol.

Az &4gyazat épitdanyaginak megvalasztiskor figyelembe kell venni az alkalmazott
csdanyagtol fliggd eldirdsokat.

A csbfektetést megel6zben a csd alda mintakeresztszelvényeken megadoit dgyazatot kell
késziteni. Az 4gyazat kialakitdsat, és az agyazati rétegek fogalmét az MSZ EN 1610:2016
szerint kell érteni.
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Viztelenités, vizelvezetés

A f8ldmunkakat tgy kell megtervezni, iitemezni &s végrehajtani, hogy a kivitelezés kzben a
csapadék és egyéb viz sem a Iétesitett miiben, sem kdrnyezetében kart ne okozhasson, se ne
veszélyeztesse a munkahelyi biztonsdgot.

A csatornaépitésnél f5ldmunk4t mentesiteni kell az dpités alatt a csapadék, felszini és
talajvizek kéros hatdsaitdl. A foldmunksk végrehajtisahoz ezért olyan médszer, technolégia
alkalmazando6, mely az adott felszini és talajviz adottsdgok mellett a munkak végrehajtdsinak
idejére a sziikséges vizmentes kortilményeket biztositani képes, tovabbs gondoskodni kell a
csapadékvizek elvezethetségérdl is.

A geotechnikai vizsgilati jelentés szakvélemény alapjan kell elddnteni, hogy az épitési
teriileten a munkalatok idejére sziikséges—e, lehetséges-e, illetve célszerfi-e a munkagddr,
munkadrok viztelenitése,

A Villalkozénak sajét koltségére kell a munkairok viztelenitésérsl gondoskodni, a nem
megfeleld viztelenitésbél adédd veszteséget vagy rongdlodast téritésmentesen kell pétolnia.

A munkadrokban és munkagtdrokben a talaj mindségétdl fliggen a viztelenitést a
Villalkozénak kell megterveznie, és a talaj é&s talajvizviszonyokhoz igazitottan,
nyiltviztartdssal vagy vékumkutas viztelenitéssel kell gondoskodni a csapadékvizek &s
talajvizek dsszegyiijtésérsl és elvezetésérsl.

A viztelenités tervét a kovetkezdk figyelembevételével kell elkésziteni:

* A viztelenitd rendszer feladata, hogy tartsa tévol a talajvizet, vagy egyéb vizeket a
munkairoktél, munkagodortSl. A tervezdsénél figyelembe kell venni a teriilet
geoldgiai és hidraulikai viszonyait,

* A Villalkozénak kell gondoskodnia arrol, hogy a viztelenitd rendszer megfelelden
méretezett és alkalmas legyen a viztelenitésre anélkill, hogy barmilyen kirosod4st
okozna a kdrnyezé talajban, szomszédos épiilet-, illetve épitmény-szerkezetekben.

* A viztelenitéshez szikséges foldmunkdk, a viz Osszegyljtése a csdvezetékek, a
szerelvények és a tartalékkapacitds, valamint az lizemeltetés és annak kéltségei a
Villalkozét terhelik,

* A Villalkozé kotelessége, hogy pontosan meghatirozza a viztelenitd rendszer
paramétereit. A vélasztott viztelenités modjitol fliggetleniil a Vallalkozénak
gondoskodnia kell arrél, hogy megfelels tartalék berendezés, felszerelés, alkatrészek a
helyszinen rendelkezésre 4lljanak.

* A Villalkozé feladata az egyedi épitmények feliiszds elleni védelmének megolddsa az
€pités ideje alatt.

Viztartasi proba, Nyomasprioba
Az elkésziilt csévezetéken szakaszos és halozati viztartasi nyomdsprobat kell tartani.

A viztartdsi prébat, nyomasprobét az arok teljes betemetése el6it kell végrehajtani Ggy, hogy a
csSesat-lakozdsok helye, feltsltés nélkiil szabadon maradjon, azonban a cs§ felsé sikja kb. 90
cm foldfeltsltéssel legyen leterhelve.

30



,Belvizcsatornak fejlesztése és rekonstrukcidja” projekt

Ajénlati Dokumentécié ITI. kotet — ITI/I. kdtet — 2018. augusztus

A nyomdasproba alatt a vizsgélt vezetékszakaszon, valamint a munkasrokba a munka nem
végezhetd.

A nyoméspréba sikeresnek mindsithetd, ha az elsirt id6tartam elteltével a nyomas alatt
tomitetlenség nem észlelhetd.

Villamos energia ellitas

A villamos berendezések, mint segédiizemi egységek jelennek meg, melynek kialakitdsa
sorin az elsddleges szempont az adott technolégia korrekt kiszolgildsa, a milkdodés
iizembiztonsiga. Torekedni kell az olyan megoldasok alkalmazasara, melyek emberi
figyelmet, emberi beavatkozast helyettesitenek.

A villamos berendezések tervezése kivitelezése és lizemeltetése sorin kotelezdvé tessziik az
érvényben 1év6 szabvanyok alkalmazasat!

Epiiletek, magasépitmények
Falazatok
Altaldnos elGirdsok

A falazott szerkezetek tervezésével kapcsolatosan betartandok az altaldnos épitészeti
méretezési elbirasok. Ezen feliil betartanddk a kdvetkezd szabvanyok:

MSZ EN 1990:2005 — Eurocode: A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1:2005- Eurocode: A tartészerkezeteket érd hatdsok. 1-1. rész: Altalanos
hatasok. Stirliség, onstly és az épiiletek hasznos terhei.

MSZ EN 1992-1-1:2005- Eurocode: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos és az
épiiletekre vonatkozo szabalyok

MSZ EN 1996-1-1:2006 -Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt €s
vasalas nélkili falazott szerkezetekre vonatkoz6 altalinos szabélyok.

MSZ EN 771-1:2005 Falazéelemek k5vetelményei. 1. rész: Egetett agyag falazéelemek

MSZ EN 771-3:2003/A1:2005 Falazoéelemek kovetelményei. 3. rész: Adalékanyagos beton
falazéelemek (tdmor és porusos adalékanyagokkal)

MSZ EN 998-2:2003 Falszerkezeti habarcsok el6irasai. 2. rész: Falazéhabarcsok

A kész falazatnak homogénnek, fiiggdlegesnek, siknak, témornek, teherhordasra alkalmasnak
kell lennie. A falazéelemek k&zdtti tapadast és kapcsolatot habarccsal kell biztositani. Az
esetlegesen hézagos habarcsréteget utdlag ki kell kenni. A falazatba torstt, hibas épitdanyag
nem épithetd be. A falazé anyag gyart6ja éltal készitett beépitési eldirasokat, a kivitelezés
soran kotelez6 betartani.

A lyukas falazéelem lyukait tilos a falazat sikjara merblegesen beépiteni, mert téredekere
osokken a falazat teherbirisa. A kész falazattal szembeni kovetelmények: szilardsag,
allékonysdg, porozitas, Kis testsiirliség, vakolattartds, h@szigetelés, hotarolds, hangellenallas,
nedvességgel szembeni ellenallds, vegyi hatdsokkal szembenj ellenallas, tiizbiztonsag, gyors
épithetdség, gazdasagossag, szabvanyossag.

A falazat minségének megallapitisakor figyelembe kell venniink a falazéelem mindségi
osztaly4t (esetenként a nyomodszilardsagat), a falazéelemek méretét, a falban levl torott
falazéelemek mennyiségét, a falazéelemek Kkotési modjat, (esetenként a habarcs
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nyomoszilirdsigat), a habarcshézag vastagsagst és kitoltottségét. Mindezek egyiittese
hatdrozza meg a falazat mindségét, ez pedig a falelem szildrdsagat.

A Keresztirdnyu, épliletgépészeti AttGrések helyét mér a falazat készitése sordn kiilon
kirekesztéssel kell biztositani.

Nyilésathidalok
A beépitésre keriils athidalék feleljenek meg az: MSZ EN 845-2:2003 Falazatok kiegészits
elemeinek kdvetelményei. 2. rész: thidalék

Az athidaldkat beépitéskor nem kell aldtamasztani. A falazatot gy kell kialakitani, hogy az
athidalé felfekvési pontjai ald egész Porotherm tégla keriiljsn. Eltérs falkozi nyilasok
kivéltasa esetén fokozottan lgyelni kell a kiilonb6z6 méretii felfekvési hosszakra, amely a
fesztdv fliggvényében valtozik. Az athidalok felfekvését cementhabarcs réteggel kell
kiegyenliteni. Beépitéskor az 4thidalékat kidolés ellen kétszohuzallal kell rogziteni.
Megvésni tilos! A monolit vasbeton athidalok acél betétjei feleljenek meg az: MSZ EN
10080:2005 Betonacél. Hegeszthet betonacgl. Altaldnos kdvetelmények el6irdsainak.

Anyagmindségiik tekintetében a B60.50 mindségtdl eltérni tilos.

Faszerkezetek

MSZ EN 14081-1:2006 Faszerke;etck. Szildrdsdég szerint osztalyozott, négyszig
keresztmetszetli szerkezeti fa, 1. rész: Altaldnos kévetelmények

Bedpiteni csak elsé osztalyd hibatlan faanyagot szabad. Vetemedett, megcsavarodott, repedt
faelemeket beépiteni tilos. A faanyagokat beépités elétt favédd szerrel kezelni kell, rovar és
gombakirtevék ellen, és l4ngmentesités céljabél. Nedves, paras térben csak favédGszerrel,
autoklivban, nagy nyoméssal telitett faanyagot szabad beépiteni.

1’3

TetShéjalasok
MSZ EN 490:2005 tetd- és idomeserepek tetSfedésre

Termékkovetelmények

A készftendd héjalasok meg kell, hogy feleljenck a veliik szemben tamasztott
kovetelményeknek, alkalmazasi teriiletiiknek megfelelden.

Az elkésziilt fedésnek ellendllénak kell lennie a meteorol6giai hatdsokkal szemben,
Biztositani kell a csapadék biztonségos elvezetését. A fedésnek az altaldnos feliileten, az
€lgerincnél, taréjgerincnél, vapandl és az eresznél egyardnt biztositania kell a tokéletes
vizzarast. A felhaszn4lt anyagok és segédanyagok, trapézlemezek, siklemezek, szegecsek,
csavarok, tmfit6 anyagok megvalasztisa és Osszeépitésiik modja zarja ki a kontakt korrézis
lehet6ségét. A fedésnek ellen kell 4llnia a belsd tér levegdie altalokozott korrézids terhelésnek
is, amennyiben ilyen van.

Az ereszcsatorna és a lefolyé csatorna korrézi6alls gyari bevonattal késziiljon. Egyébként
felelien meg a Fémlemez ereszcsatornak  és  csapadékviz-lefolydessvek. Fogalom
meghatirozisok, osztilyozas é&s kdvetelmények (MSZ EN 612:1998) c. szabvanyban
eldirtaknak. A tetbszerkezeten kizar6lag egynemii fém anyagok épitheték be,
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Hészigetelések

MSZ EN 13162-2001 Hészigeteld termékek épiiletekhez. Gyari készitési asvanygyapot
termékek miiszaki eldirasok.

A hészigeteld réteg ragasztdssal, vagy egyeb mechanikai eljardssal felerdsitett extrudalt
polisztirolhab vagy szélas hdszigeteldanyag, a nedvességnek kitett helyeken extrudalt
szigetelés legyen. A hészigetelés vastagsdga feleljen meg a megkivant teljesitoképességnek,
tartdssagi szempontbél pedig a Mindség-biztositasi Eléirasokban foglaltaknak.

A hészigetelt szerkezetekben meg kell akadélyozni a pdra feldasulasat és az ebbdl eredd
hészigetelési teljesitmény csokkenést és az épiiletszerkezetek karosodasat.

A beépitésre keriil anyagok feleljenek meg az:

A fslddel eltakardsra keriild falazatokat a talajvizviszonyoknak és a terveknek megfeleléen
talajnedvesség/talajviz  elleni, ~méretezett szigeteléssel kell ellatni. A  falazatok
talajnedvesség/talajviz elleni szigetelését a falazat ald beépitendd, megfelelden méretezett
szigeteldanyagb6l készitett szigetelSesikkal kell megoldani, amennyiben nem készlil
tekndszigetelés.

Az éptileteket a benniik foly6 tevékenységnek megfeleld hdszigeteléssel kell ellatni. A
h8szigetelé réteget ragasztissal, vagy egyéb mechanikai eljdrassal kell rogziteni. A
ragasztdsos rogzités csak széraz felillet esetén megengedett. A hészigetelés vastagsdga
felelien meg a megkivant teljesitéképességnek, tartdssigi szempontbol pedig a
Minéségbiztositasi Eldirdsokban foglaltaknak.

A hészigetelt épiiletszerkezet és épiiletrészek feleljenck meg a ,,7/2006.(V.24.) TNM
rendelete az épiiletek energetikai jellemz6inek meghatérozasarél” elbirasainak.

Vizszigetelések

A vizszigeteléseket a MSZ-04-803/8-1990 Epit6-és szerelSipari. Epiiletszerkezetek.
Vizszigeteld szerkezetek c¢. szabvany szerint kell tervezni, elkésziteni és a kivitelezés
mindségét ellendrizni.

Altalanos kévetelmények.

A vizszigeteld szerkezet aljzata a terv, ill. a szigetelés rendszer technoldgiai utasitdsa szerinti
lejtésti, szdraz, szilard, térfogatalls, az eldirt mértékben dilatalt, portalanitott, kiallo
szemcsékt6! mentes, egyenletes feliilett és eloirt hémérsékleth legyen.

A vizszigeteld szerkezet csatlakozdsai, szerkezeti csomépontjai feleljenek meg az
alkalmazasra keriil szigetelési rendszer technolégiai eldirdsainak.

A vizszigeteld szerkezethez csatlakozé vagy azon athatold szerkezetek, szerelvények és
barmilyen jellegh vezetékek, illetve ezek kapcsolatai a vizszigeteld szerkezethez elégitsék ki a
vizszigeteld rendszerrel szemben tamasztott kavetelményeket.

A vizszigetels szerkezetet készités kizben és elkésziilte utan minden karosit6 hatastol védeni
kell.

A vizszigeteld szerkezetet kiegészitd, a szigeteld szerkezettdl eltérd anyagl részeknek a
vizszigetel6 szerkezethez valé kapcsolatdt az eldirt hétagulasi értékek figyelembevételével
kell kialakitani.
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A vizszigeteld szerkezet tervezett, illetve kivitelezett kialakitdsa akaddlyozza meg, hogy viz
keriiljon a vizszigeteld szerkezet mogé,

A csapadékviz elleni szigetel§ szerkezet — az aljzatot képezs valamennyi rétegével egyiitt — a
mertékadé szélszivésra is méretezni kell.

A vizszigetel§ szerkezet és az altala védett épiiletszerkezet az igénybevételek hatdsira nem
szenvedhet kiros mértékii elmozduldst.

A vizszigeteld szerkezet — kiilon elfris hidnyaban — vizhatlan legyen.

A vizszigeteld szerkezetben az esetleg kialakulé paranyomast meg kell akadilyozni, illetve el
kell vezetni.

Az épiiletek talajviz, talajnedvesség és talajpara elleni padlészigetelését tgy kell kialakitani,
hogy a vizszigeteld szerkezet az épiilet, illetve a csatlakozé szerkezet esetleges
megiilepedésétdl ne kérosodjon.
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3. A SZFRZODES TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS ALTALANOS
KOVETELMENYEK

3.1. A Villalkoz6 személyzete

Viallalkozé kulcsszemélyzete

Az épitési munka csak jogosultsdggal rendelkezd, illetve felelbs miiszaki vezetd iranyitisaval
végezhetd. A Villalkozé személyzete - az ajanlati felhivasban megkovetelt és nevesitett,
illetve a munkik megkezdését kdvetden megnevezendd — szakemberekb6l alljon, akik a
szerz6dés teljesitéséhez a vonatkozd jogszabalyok szerint sziikségesek.

A kivitelezéshez, épitéshez kapcsol6dd tervezési feladatokat szakmai névjegyzékben szerepld,
tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezdk, szaktervezok lathatjak el.

Tamogatd személyzet

A Villalkozénak tovabba biztositania kell a felkésziilt, és a sziikséges képzettséggel ¢€s
regisztraciéval rendelkezd tovabbi timogatd személyzetet, akik a szerz6dés végrehajtasihoz,
a kulcsszemélyzet munkajanak tdmogatasédhoz szitkségesek a projektmenedzsment, a tervezés,
az épités, probak és birmely egyéb teriileten.

3.2. Felvonulasi teriilet, helyszini irodahelyiség

A Villalkozé a kivitelezéshez szikséges felvonulési teriiletet kozteriilet, illetve magénteriilet
igénybevételével alakithat ki, annak minden jogi ¢s pénziigyi kovetkezményével egylitt
(Ajénlatkérénél a kozterillet-hasznalatbdl eredden bevétel nem keletkezhet, ezen Osszeggel
csbkken a timogatds mértéke). A felvonulési teriilet kialakitasa a Mémdkkel és a kozteriilet-
foglalast jovahagy6 illetékes Polgdrmesteri Hivatallal, illetve az érintett ingatlan
tulajdonosaval, vagy kezeldjével tortént elbzetes egyeztetés utin Ichetséges.

A Villalkozé koteles a kivitelezési munkak megkezdése eldtt legalibb 7 nappal valamelyik
épités-kivitelezési munkék teriiletétdl 15 km-en belil, legalbb egy darab helyszini irodat
1étesiteni, Az irodat legalabb az dtadas-dtvételi igazolds kiaddsanak napjat kovetS 30 napig
szitkséges fenntartania. Az iroda kialakitisnak, iizemeltetésének és felszamoldsanak
koltségei a Vallalkozét terhelik.

A Viilalkozénak a felvonulasi, ideiglenes anyagtaroldsi (deponidk, stb. ) teriileteket, az iroda
helyét a kiviteli terv részét képezd, az Epités-organizaciés tervben, részletes helyszinrajzon
kell bemutatnia. A helyszinrajzon fel kell tiintetni minden ideiglenes épitményt (vallalkozé
irod4ja, anyagdep6nidk, pép- €s anyagtirolo, gyartd-, keverdtelep, raktarak, téaroldk,
adminisztrativ, szocidlis és egészségiigyi 1étesitmények, laboratérium, stb.), a felvonulasi
fitvonalat, valamint az ideiglenes kézmiicsatlakozasok pontjait.

A felvonulasi telepet Vallalkozénak koriil kell keritenie, kapukkal és sorompokkal sziikség
szerint el kell l4tnia, tovébba a teriilet vagyonvédelmérdl és 6rzésérél is gondoskodnia kell.

A felvonulasi telep eldkészitésénél, megvalésitasanal, iizemeltetése soran és az elbontasanil a
természet-, kornyezet-, tiiz-, munka-, egészségvédelmi és egyéb elbirasokat szigorhan be kell
tartani. A felvonulési telep ideiglenes kézmiiellatdsanak biztosftasa — és az ezekhez szikséges
engedélyek és hozzajaruldsok beszerzése a Villalkozé feladata. Villalkozénak gondoskodnia
kell tényleges fogyasztasénak mérésérdl.
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A munkilatok befejezése utén a felvonuldsi telepet Vallalkozénak el kell bontania, a teriiletet
az eredeti 4llapotaban helyre kell 4llitania és a tulajdonosénak vagy kezel8jének hivatalosan 4t
kell adnia.

Az épitési teriilet hatarat meg kell jeldIni és figyelmeztetd munka- és tiizvédelmi tdbldkat kell
kihelyezni. A gépek altal idészakosan ezen tilnyilé veszélyességi Svezetek hatérit arra az
id8szakra killon el kell hatdrolni és meg kell jelslni.

3.3. Minéségbiztositas
A Villalkozénak a szerzddés teljesitését MinSségiranyitési rendszerben kel végeznie.

Ha a Villalkozo sajit, nemzeti rendszerben akkreditalt MSZ EN ISO 2001:2015 szabvany
alapu, vagy ezzel egyenértékdi, eurdpai szabvanyon alapul6 rendszer szerint miké&dik, ennek
érvényes tanlsitvanyst és a folyamatszabalyozis rendszerét bemutatd in. mindségiranyftasi
fedlapot kell benytijtania a Mérnoknek a szerzGdés hatilyba 1épését kovetd 28 napon beliil.

Ha ilyen rendszerrel (tansitvannyal) nem rendelkezik, a szerzédés hatélybalépést kévetden a
Villalkozénak el kell készitenie az ISO  10005:2005 szabvanyon alapulé Projekt
Mindségtervet. Ezt a Mérnok feliilvizsgdlia, a Mémak észrevételei alapjin azt esetleg
modositani, véglegesftenie kell. Ezt kévetden a Projekt Mindségterv a szerzidés része, a
Villalkozénak munkdjat ennek megfeleléen kell végeznie, amely mlkddésének,
fenntartédsanak bizonyitékait a Mémék barmikor jogosult ellendrizni.

A kivitelezés megkezdésének feltétele a Mémék altal jévahagyott Mintavételi és Minésitési
Terv (MMT) dokumenticis. A MMT-t a Villalkozénak a kivitelezési munkék megkezdése
el6tt legalabb 14 nappal kell benyljtania a Mémoknek Jovahagyas céljabol.

A Villalkozé ezt kévetden a munkdja mindségét a MMT alapjan végrehajtott
mindségellendrzési vizsgalati dokumenticiéval, valamint a beépitésre keriild termékek esetén
a vonatkoz6 jogszabalyi igazolésokkal egyiitt tudja igazoini.

A mindséget igazolé dokumentumokat a Villalkozénak naprakészen kell tartania, egy
példényt mindig a Vallalkozé irodajaban, s kérésre a Meéméknek, miiszaki ellendrnek azt be
kell mutatnia,

A MMT annak nyomon kivethetd bemutatasat szolgdlja, hogy a Villalkozé altal maga
készitett munkak, mitargyak, épitményszerkezetek, vagy termékként beszerzett, de sajat
munkdval beépitésre keriilé szerkezetek minbsége megfelel a megrendelsi kévetelményekben
¢s az ezen alapulé Kiviteli tervben foglalt mindségi kovetelményeknek.

A MMT-nek tartalmaznia kell a létesitmények minden, termékként kdzvetlenill be nem
épithet6 részét és minden ¢pitési munkafézist, amelyhez a Vallalkozénak hozz4 kell rendelnie
a kdvetkezd informéacidkat:

* Sorszim

 FEpitési munkafézis, épitményrész megnevezése

¢ Eléirt mingségi kdvetelmény

Megengedett eltérés, osztalyba soroldsi hatdrok

Vizsgalat, mérés szabvanyéanak, illetve modszer, eszkdz megnevezése
Mintavételi gyakoriség

Dokumentalds médja

a«a & 9 o
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Ha olyan paraméter jellemz6t hatiroz meg, amely az épitménnyel kapcsolatos alapvetd
kritériumokat befolyésolhatja (allékonysdg, szilardsdg, biztonsdg, egészségvédelem, stb.)
akkor a vizsgélatot, mérést csak nemzeti rendszerben akkreditalt intézmény, laboratérium
végezheti.

A benytjtasra keriild MMT része (melléklete) a Villalkoz6 sajat és az akkreditalt intézmény
vizsgalokapacitdsdnak bemutatésa és az akkreditécids tanGsitvany mésolata.

A termékként beszerzésre és beépitésre keriild anyagok, szerelvények, berendezések stb.
megfeleldségét igazolni kell, az igazoldsokat a dsszes becpitett tételre — legalabb egy
mésodpéldanyban - a Villalkozd helyszini irodéjaban is kell drizni, létesitmények és a o
munkdk szerinti csoportositisban térolni, és a Mémnok kérésére barmikor bemutatni.

Jelen szerzddés keretében végzett tervezési és Kivitelezési munkék esetében a Villalkozé
koteles valamennyi vonatkozé, érvényes és hatdlyos magyar €s eurdpai szabvanyt betartani.
Azoktol vald eltérés csak kelld indokoltsag esetén és a Mémik elbzetes jovahagyasival
lehetséges.

A Villalkozod a kiviteli tervezés sordn koteles meghatirozni az I. osztily( teljesitéshez
szilkséges anyagmindségi kovetelményeket. A kivitelezés sordn a Mémndk altal jovahagyott
tervek mindségi eldirasait be kell tartani.

Az Ajanlatnak teljes korlien tartalmaznia kell a rendeltetésszerii hasznalathoz, iizemeltetéshez,
tokéletes miikodéshez sziikséges valamennyi szerkezet, gépészeti és elektromos szerelés,
fuggeszt3, tartd, timasztd és rogzitd szerkezetei, valamint a technol6gial segédszerkezetek
koltségfedezetét, mely nem képezheti kiltségvita targyat.

Az Ajénlati ar 8sszegébe beletartozik minden allviny és segédszerkezet a bontasi, biztonsagi
&s biztositasi alatdmasztisokkal egyiitt, minden egyes tételének tartalmaznia kell a széllitasi és
elszallitasi koltségfedezetet.

Az épitési munkdk sorén csak kivalé mindségli (1. osztalyl) anyagok becpitése megengedett
és csak kivalo mindségi (1. osztalyu) épitési munka soran.

A Villalkozé kételes a munkék elbirt mindségének biztositasa érdekében gyartast ellendrzo
vizsgalatok elvégzésére felszereltség és személyzet szempontjabol alkalmas akkreditalt
laboratdriumot biztositani, illetve megbizni.

A Villalkozé koteles minden mindségi vizsgilatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a
Miuiszaki El8irasok, szabvanyok v. Miiszaki Irdnyelvek szerint az elkésziilt szerkezetek, illetve
elvégzett munka mindségének bizonyitisira el kell végezni, fuggetleniil attSl, hogy
laboratoriuma milyen felszereltségii.

A Villalkozéi laboratériumban, vagy harmadik jogi személy laboratériuméaban a
Villalkozénak lehetdséget kell biztositani a Mérndk, vagy képviseléje szamara minden olyan
vizsgalat elvégzésére vagy elvégeztetésére, amely a mi megvaldsitasival kapcsolatos. A
vizsgalatokhoz sziikséges kiszolgdlé személyzet rendelkezésre bocsitasa s azok koltsége a
Vallalkozét terheli.

Mind a sajit maga éltal elvégzett (akar munkahelyi, akér kézponti laboratériumbany, mind a
kiilsé kozremikodsve! elvégeztetett mindségi vizsgalatok koltségét a Villalkozénak kell
viselnie.

Az Ajanlatnak tartalmaznia kell a munkavédelmi, tlizvédelmi és kdmyezetvédelmi
kételezettségek betartisanak és teljesiilésének valamennyi feltételét, azok koltségfedezetét.
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34. Kornyezetvédelem

A Villalkozénak a szerzédés teljesitése sorén ugy kell eljérni, hogy a kérmyezetet a lehets
legkisebb mértékben tethelje, veszélyeztesse. Bz a kovetelmény vonatkozik mind a
betervezésre és bedpitésre keriils termekek €s megoldasok kivalasztisara, mind a kivitelezés
€s a probak soran alkalmazott eszkézokre, berendezésekre, modszerekre.

A Villalkozé kételes tisztan tartani az €pitési terilletet, annak kéryezetét, valamint azokat a
teriileteket, amelyeket az épités, illetve anyagszéllitds érint. Semmilyen kérnyezetterhelés
mértéke nem érheti el a magyar szabvényokban és jogszabalyokban megengedett
hatérértékeket.

A Villalkozénak hathatés médszereket kell alkalmaznia a munkateriilethez vezetd kézutakon
a sdr-, vagy iszaplerakédas, egyéb szennyezddés elkeriilésére, amit a létesitmények
megvalésitdsival sszefliggésben hasznalt Jarmivei vagy egyéb berendezései okoznak A
Villalkozénak sajit koltségére azonnal és folyamatosan el kell tavolitania és szallitania
minden, az épitési forgalom 4ltal a kézutakra rarakodott sarat és szennyezédést. Kiilén
ovintézkedéseket kell foganatositani a kozteriiletek védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb
szennyezés megeldzésére.

Az épitési munkahelyen, a felvonulési tertileten €s egyéb épitéssel érintett teriiletrsl a felszini
vizeket megfeleld modon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet, amennyiben annak
tartalma az el6irt hatarértékeket nem Iépi til, a meglévd szennyvizesatorndba kell vezetni,
Egyéb esetben azt az 8sszetételének megfelelé szivirgismentes fogadétartalyokban kell
gyljteni, elszallitdsarol, artalmatlanitasars] a Villalkozénak kell gondoskodnia.

Bérmilyen abb6l fakadé kért, amely a sziikséges intézkedések elmulasztasibé] kovetkezik, a
Villalkozénak meg kell téritenie.

Villalkozo csak kifogastalan dllapot, megfeleléen karbantartott &s ellendrzott gépekkel
vegezheti az épitést. A gépek a vonatkozé jogszabilyokban rogzitett hatarérték alatti
szennyezbanyag kibocsatistak lehetnek csak., A meghibasodott, csdpégs stb. gépek a
munk4bdl kivonandgk.

A kivitelezésnél hasznalt vegyszereket, kendanyagokat, Uzemanyagokat, stb. a vonatkozd
biztonsagi eldirasoknak megfelelden kell tarolni és haszndlni. Azokat jol lathatéan meg kell
Jelolni, és az ilizemeltetd hasonld anyagaitol elkiilénitve kell tirolni. A maradék anyagokat
dssze kell gylijteni, és veszélyes anyagként kell kezelni.

A Villalkozénak a kivitelezést a kdrnyezet veszélyeztetése nélkiil kell végeznie, be kell
tartania az egyes engedélyekben rogzitett kdrnyezetvédelmi eldirasokat.

Az épitési, kivitelezési munkdlatok sordn Jigyelemmel kell lenni a kovetkezGlre:
Az alkalmazott gépekkel arra képesitéssel és/vagy engedéllyel rendelkezé kezels dolgozzon.

A kivitelezés (szallités, rakodas, deponilés, stb.) soran a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a levegd védelmérdl vonatkozé eléirasait be kell tartani. Mésodiagos diffiiz szennyezést
megfeleld miiszaki beavatkozassal (pl: jardit locsoldsa) csékkenteni kell. Betartandé tovébbd
az elbregyartott elemeknél - pl. csévek, beton burkolo elemek, 4tereszek, és egyéb vb.
vizkormdnyzé miitirgyak - a gyarté vonatkozé elbirdsa.
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Az eldirtak be nem tartasa miatt keletkezett barmilyen kart a Vallalkozonak sajat kbltségén a
jogszabalyok keretei kozott a lehetd legrévidebb idon belil el kell héaritania, az erre
visszavezethetd kivetett birsdgokat meg kell fizetnie.

A kézterilleten végzett épitési munkaknal Vallalkozod koteles biztositani a kommunalis
szolgaltatasok zavartalansagit, a tlizoltds, életmentés feltételeit, a hétkdznapi életvitel
folyamatossagat és biztonsdgat. Amennyiben az akadalyoztats elkeriilhetetlen, legalabb egy
héttel a tervbe vett munkalatok megkezdése elstt koteles kiértesiteni a Mémokdt illetve az
érintetteket.

Az el8irtak be nem tartdsa miatt keletkezett esetleges karokkal és az illetékes hatésagok
birsagoldsaval kapcsolatos kdltségek kizarolag a Vallalkozdt terhelik.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése elétt, mely varhatéan kart okozhat a kornyezet
épiileteiben, épitményeiben (vibralds, széllitas, stb.) Villalkozé koteles a vérhatd
hatésteriiletet meghatdrozni (szAmitdssal, kisérlettel vagy egyéb mddon). Amennyiben a
meghatdrozott hatésterilleten beliil meglévd épiiletek, épitmények vannak, azok
allagfelmérését Vallalkozénak el kell végezni és a munkék sorin keletkezett karokat az
érintett tulajdonosok részére meg kell téritenie. Az 4llagfelmérés elvégzését idében kell
elvégezni, illetve annak hidnya az litemterv szerinti munkavégzést nem hatraltathatja.

Kiemelt jogszabalyok
a kérnyezet védelmének altaldnos szabélyairol sz816 1995.évi LIILtv.
- avizgazdalkodasrdl sz616 1995. évi LVIL tv.

~ az épitett kormyezet alakitdsardl és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL tv.
a vizbazisok, a tivlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald
vizilétesitmények védelmérdl sz616 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
az épitési és bontdsi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl szold
45/2004.(VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet

- a vizszennyez6 anyagok kibocsdtasara vonatkozé hatdrértékekrdl és alkalmazasuk
egyes szabalyairdl sz616 28/2004.(X11.25.) KvVM rendelet
a felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004, (VIL.21.) Kormanyrendelet
a foldtani kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelmeben szitkséges
hatdrértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendelet

- aveszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz6lo
225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet

3.4.1. Zaj és rezgésvédelem

A Villalkozo koteles a zaj-, és rezgésartalmaktol az épités, felvonulas és szallitas altal érintett
terliletek kornyezetében €16 lakossagot és épitményeket megvédeni. A keletkezett zaj és
rezgés mértéke a magyar jogszabélyokban (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EilM egyiittes rendelet)
elBirt hatarértékeket nem haladhatja meg.

A komyezetet zavaré zajkeltd épitési tevékenység ezért, havaria helyzetet kivéve, csak a
nappali (06-22 6ra) idészakban lehet végezni. A zajkeltd tevékenység végzése sordn az
tidiilési szezonban az Udild Ovezetre vonatkozé esetleges egyedi szabalyozasokra
figyelemmel kell lenni.
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Az €pitési (bontasi) munkalatok csak akkor kezdhet6k meg, ha a kivitelezé(k) a -zajkelts
cpitési munkdk végzése sorin kibocsatott zajra vonatkozdan — a teriiletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatésdg éltal kiadott zajkibocsatdsi hatdrértékkel rendelkeznek, melyben
eldirt értékek megtartdsard] az €pitési (bontasi) munkalatok folyamén gondoskodni kell.

3.4.2. Keletkezd hulladékok

A bontési anyagot és épitési hulladékokat — szétvalogatdssal- az engedélyekben, és kiviteli
tervekben meghatérozottak  szerint, kijelolt lerakéhelyre kell elhelyezni — vagy
Gjrahasznosithatésdg esetén felhasznalni- a vonatkozé az épitési és bontssi hulladék
kezelésének részletes szabilyairél sz616 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
el6irdsa szerint. A fel nem hasznalhaté vagy veszélyesnek mindsiilé anyagok elszallitisdrdl a
hivatalos engedéllyel rendelkezs befogadé helyekre a Valialkozé kételes gondoskodni.

Rendkivilli esetben, iizemzavar elhdritdsa sordn keletkezé olajos anyagokat ssze kell
gylijteni, és veszélyes hulladékként kezelni.

A gépek, szallit6 jarmilivek karbantartésa a kivitelezé telephelyén torténhet, csak a vonatkozé
cldirdsoknak megfelel6 gépeket lehet hasznalni a kivitelezés sorén.

A munkilatok sordn keletkez6 kommunalis hulladékok tekintetében be kell tartania
hulladékr6l sz616 2012. évi CLXXXV. torveny eldirdsait, a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatban pedig a 225/2015 (VIIL.7) és a 246/2014. (IX.29) korméanyrendeletekben
foglaltakat,

Hulladékgazddlkoddsi szempontok:
* A hulladék termeldje, tulajdonosa kiteles a birtokdban 1évé, barmely tevékenységbol

-

szarmazé hulladékokat koérnyezetszennyezést kizaré médon szelektiven gyiijteni.

® A hasznosithat6 hulladékok sem lerakdssal, sem egyéb médon nem artalmatlanithatok,
azok kezelési médjaként csak a hasznositds (jrafeldolgozas, visszanyerés, energetikai
hasznositas), illetve hasznositénak vals atadas fogadhato el.

* A hulladékok csak engedéllyel rendelkezé hulladékkezelének adhats at,

* A miszaki dtadds(-ok) idSpontjaig keletkezé minden huiladékot az épitéssel érintett
tertiletré] el kell szallitani. A felmeriils kdltségek a Vllalkozét terhelik.

¢ A kivitelezési folyamat sordn a bontési hulladék nyilvantartast folyamatosan é&s
rendszeresen vezetni kell. A munkdlatok befejezése utdn a hulladékkezeléssel
kapesolatos dokumentumokat, a hivatalos engedeilyel rendelkezd lerakéhelyen torténd
hulladék-elhelyezésrél szolo igazolast a széllitolevelekkel egylitt a miiszaki 4tadds-
atvételi jegyzékonyvhoz csatolni kell,

3.4.3. Levegd és zajvédelem
A Iétesités és lizemeltetés sordn mindennem hulladék elégetése tilos.
A Iétesftés soran a porképzédést a lehetd legkisebbre kell csékkenteni.

A burkolt ttfeliileteket rendszeresen takaritanj kell a felhordott szennyezédéstsl (pl. sdr) a
masodlagos porszennyezés megeldzése érdekében.
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A létesités &s lizemeltetés ideje alatt minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a
porterhelés csokkentésére (pl. locsolds, napi takaritds-sepregetés, elére megtervezett,
szervezett munka- és gépjarmii koordinalas).

3.4.4. Vigvédelem

Tilos a felszini, ilietve a felszin alatti vizbe barmilyen halmazallapotd, hulladékot vagy
vizszennyezést okozd terméket bevezetni, illetve juttatni.

A munkék sorn sziikségessé valé munkadrok, munkagddor viztelenitésébol keletkezd vizek
elvezetése, csatorndba juttatdsa, kornyezetet nem szennyezd clhelyezése, a Vallalkozd
feladata és koltsége. Az elvezetéssel kapcsolatos engedélyek, hozzijaruldsok beszerzése €s
annak koltsége szintén a Vallalkoz6 feladata.

A mederkotrasi munkdk sordn az élévizbe visszavezetett zagyvizre vonatkozé mindségi
hatérértékeket az engedélyezé hatésg rogziti a vizjogi létesitési engedélyben, melyek
betartasa és az esetlegesen kapcsolédé monitoring tevékenység végzése Villalkozo feladata
és koltsége.

Haviria helyzet esetén, ha a kornyezet szennyezésének veszélye vagy a szennyezés fenndll,
haladéktalanul intézkedni kell a vészhelyzet, illetve a szennyezés megsziintetésére, és
egyidejlileg értesiteni kell a teriiletileg illetékes Korményhivatal Kérnyezetvédelmi ¢és
Természetvédelmi Foosztalyat.

3.5. Kulturilis érokségvédelem

A tervezési és az azt kovetd épitési munkdk soran a fSldmunkdval jard fejlesztést a
nyilvantartott régészeti lel6helyeken lehet6ség szerint el kell keriilni.

A régészeti feltdrasok tekintetében hatésagi eljdrasra Gj nyomvonal Iétesitése, illetve
anyagnyerShely biztositisa esetén keriil sor, ez esetben a vizjogi 1étesitési engedélyezés soran
szakhatésagként az illetékes Jarasi Hivata] orokségvédelmi hataskorrel rendelkezd szervezet
jér el.

A Kkivitelezési foldmunkdk megkezdése eldtt régészeti megeldzd €s mentd feltirast kell
végeztetni, vagy a kivitelezéskor régészeti szakfelligyelet kell biztositani a kulturalis 6rokség
védelmérdl sz6lé 2001. évi LXIV. torvény vonatkozo eléirasainak betartisaval.

A kérnyezeti batdsvizsgélati valamint a vizjogi 1étesitési engedélyezési eljarashoz az eldzetes
régészeti dokumentdcidk késziiltek (adatgyiijtés, terepbejérds alapjan). A kivitelezés
megkezdéséhez szitkséges elkészittetni a feltardsi projekttervet (zdrédokumenticit) is, mely
abban az esetben, ha az el6készitd szakaszban nem volt ré lehetéség. a Vallalkozo
kotelezettsége. A feltdrasi projektterv elkészitésére a Kotv. 23/C.§ (3) és a Korm. R. 3.§(3)
alapjan a Budavari Ingatlanfejleszté és Uzemeltetd Nonprofit Kft. jogosult.

Amennyiben a foldmunkak sorén régészeti megfigyelés keriil elbirdsra, ezt a Villalkozénak
ugyancsak a normél tervezési itemezésben el kell végeztetnie (ennek kéltsége az egyldsszegii
ar része).

A leletmentéshez szitkséges munkateriiletet a Véllalkozo koteles biztositani. A Vallalkoz6
abban az esetben lehet jogosult a FIDIC ASZF 20.1. szerint kévetelés benyujtisara a
Megrendelé felé, amennyiben a leletment6 feltirasként meghatarozasra kerlld régészeti
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munka teljesitésére elirt (clézetesen egyeztetett, Asatdsi napl6ba régzitett) hatéridé t5bb mint
30 nappal elhizédik elére nem lathaté koriilmények illetve az eléiranyzottnal nagyobb
kiterjedésti feltérasi kételezettség felmeriilése miatt.

A Kkivitelezés id6tartama alatt a szilkségessé valo régészeti szakfeliigyeletet a Villalkozé
kdteles elvégeztetni.

Amennyiben tovébbi teriiletek igénybevétele sziikséges, a Villalkozé kéltsége az ERD
clkészitése, esetleges megeldzé feltdrdshoz teriilet biztositasa, régészeti szakfeliigyelet
biztositasa.

Megrendeld kiltsége az esetleges megel6z6, illetve leletments feltdrds koltsége, régészeti
szakért$ beszerzése.

3.6. A terméfold védelme

A term6fold védelmérdl sz6ls 2007. évi CXXIX. Tv. hatlya ald tartozé teriileteken a
kivitelezési munkat csak a vonatkozé engedélyekben (vizjogi létesitési-, foldhivatali-,
erdészeti-, kfirnyezethasznélati) meghatarozottak, illetve a vonatkozd Jogszabélyok szerint
lehet végezni.

A terméf51d miivelésbd! vals kivonasival kapcsolatban a foldteriilet felmérését és a véltozasi
vazrajzokat a tervekben szerepl§ terilletekre a Megrendel$ az el6készitési munkak sordn
elkészittette.

Azon teriileteken, amelyek miivelési aga terv szerint nem véltozik meg, - azaz csak idSlegesen

kerilltek miivelésbdl kivondsra — az épitési munka befejeztével a fold termdképességének
megmaradasardl, visszaallitasarsi gondoskodni a Viilalkozé feladata és kéltsége.

A term&fold védelmérdl sz6i6 torvény hatdlya ald tartozé teriileteken végzett épitési
tevékenység sordn a humuszos termdréteg mentésérsl a hivatkozott torvény, vizjogi 1étesitési
engedélyek, foldhivatali hatdrozat elSirasai szerint gondoskodni kell.

Amennyiben a szerzédés megvaldsitasa tovabbi termdfold idGleges vagy végleges mds céli
hasznositdsdt szitkségelteti, ennck Ugyintézése és koltségeinek viselése a Villalkozét terheli.
A Villalkozé koteles a terméfsld mas célG hasznositisa irinti kérelmet a sziikséges
mellekletekkel a terméfold védelmérsl sz06l6 2007. évi CXXIX, torvény rendelkezései szerint

kivondsat, a sziikséges engedélyek megszerzését, és a foldvédelm Jarulékok kifizetését sajat
hatdskorben intézi, erre a Véllalkozéi dij fedezetet nynijt.

Amennyiben a terilletbiztosits, a teriiletszerzési eljérdssal (kiilonssen kisajatitissal) vagy
szolgalom bejegyzéssel érintett teriiletek vallalkozé részére t6rténd dtaddsdnak liteme a
Villalkozét hitraktatia az iitemterv szerinti haladaséban, jogosuit a FIDIC ASZF 20.1. szerint
a teljesitési hataridé médosftasdra

Az engedély nélkiili, vagy az Ajénlati dokumenticidban foglalt hatdsagi hatdrozatoktol eltérs
mads céld hasznositis esetén f5ldvedelmi birsag kiszabésara keril sor.
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3.7. Azerdd védelme

Az erdordl, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrdl szolé 2009. évi XXXVIL. Tv. (a
tovabbiakban Evt.) hatdlya ald tartozé teriileteken a kivitelezési munkat csak a vonatkozé
engedélyekben  (vizjogi létesitési-, foldhivatali-, erdészeti-, kornyezethasznalati)
meghatérozottak, illetve a vonatkozd jogszabalyok szerint lehet végezni.

3.8. Novényzet, kérnyezethasznilati engedélyek

A fejlesztés sordn szitkségessé vald, a munkat akadalyozd novényzet (fék, tuskok, stb.)
eltavolitasa, a tovabbi esetlegesen sziikséges tervek elkészitése és az engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata, olyan mértékben, ahogyan az épitési munka biztonsigos végzese ezt
igényli.

A végzett munkabdl szirmazé még hasznosithaté faanyagot a Megrendeld Gtmutatasa szerint
kell felkésziteni és beszallitani. A Villalkozé koteles a vonatkozé fuvarozdsi szabalyokat

betartani. A faanyag hivatalos dtaddsaig az anyagi kockdzatviselés és az Orzés kitelezettsége a
Villalkozdt terheli.

A fakitermelési munkakbol szarmazé dgfa, tusko és egyéb ndvényi hulladék megsemmisitése,
ill. elszallitasa a Vallalkozb feladata azok kdltségeivel egyiitt. A munkavégzésbdl szdrmazoan
a kivitelezéssel érintett teriileten, a meglévd utakon, szomszédos foldterilleteken hulladék nem
maradhat. A letermelési munkék befejezését kdvetden a terepet rendezni kell.

3.9. Asvinyi nyersanyaggal kapcsolatos eldirasok

A banyaszatrdl szélé 1993. évi XLVIIL tv 49. § 1. pontja alapjdn 4svanyi nyersanyagnak
mindsiill minden, a humuszon kiviili foldtomeg, fliggetleniil annak asvanyi anyag
Osszetételétdl. A més hatdsigi engedély alapjan kitermelt, és az engedélyben foglalt
tevékenységgel &ssze nem fliggd célra haszndlt, hasznositott vagy értékesitett dsvanyi
nyersanyag térvényben szabalyozott mennyisége utin banyajéradékot kell fizetni.

Az esetlegesen sziikséges anyagnyerShelyek létesitése a banyafelligyelet hataskorébe tartozoé
sajatos épitményekre vonatkozé egyes épitésiigyi hatdsigi eljarasok szabilyair6l szold
53/2012. (I11.28.) Korm. rendelet szerint engedélykdteles tevékenység.

A szilkséges foldanyag épithetd helyben kitermelt anyagbd! a vonatkozé miiszaki és
jogszabalyi eldirdsok figyelembevételével, sziikség szerint kiilon engedélyezési eljarasban
létesitett anyagnyer8helyrdl, vagy engedéllyel rendelkezd nyersanyag-kitermelé helyrél
(anyagbany4bdl) is, a toltésanyagra vonatkozé miszaki szabvanyok és mindségi elbirdsok
betartdsa mellett,

A sziikséges foldanyag biztositdsa a sziikséges mennyiségben és minGségben, illetve az ezzel
dsszefiiggd engedélyek beszerzése a Vallalkozo feladata.

3.10. Munka- és egészségvédelem

Az egészséges és biztonsdgos munkavégzés feltételeinek biztositdsa a Vallalkozé6 feladata és
felelossége.

A Villalkozénak a szerzédés végrehajtisa soran mind a tervezés mind az épités soran be kell
tartania “az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandé miniméalis
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munkavédelmi kovetelményekr81” sz616 4/2002. (IL. 20.) Sz2CsM-EiiM egyiittes rendeletben
foglalt minimélis munkavédelmi kdvetelményeket.

A Villalkozé feladata a kivitelezési munkdk sordn a vonatkozé munkavédelmi el6irasok,
egészséges munkavégzés feltételeinek mindenkori biztositisa, a Vallalkozé feladata tovabbi a
vonatkoz6 tlizvédelmi eldirdsok betartisa, amely el8irdsokat kivitelj tervekben kell
meghatéroznia. A vonatkozé el6irdsok megszegésével okozott kér és a fizetends birsag teljes
mértékben a Vallalkozé feleléssége.

Mar a tervezés szakaszdban ki kell jeldlnie és a Munkakezdé jelentésben a Megrendelének be
kell jelentenie a Munkavédelmi Koordinatorat, aki a kivitelezés soran is kézremiikidik.

A kiviteli tervdokumentdcié minden szakagi fejezetének tartalmaznia kel egy
Biztonsagtechnikai és egészségvédelmi terviejezetet, aminek tébbek kbzott az adott munkak
vonatkozé veszélyforrdsait €s az elleniik foganatosftott vallalkoz6i intézkedéseket részletesen
tartalmazniuk kell. A Villalkozé feladata az ¢pitési szerkezetegyeztetési, épitéstechnoldgiai,
vizgépészeti, épiiletgdpészeti munkabiztonsagi és tiizvédelmi sajdtos kivitelez6i igényeket
tisztdzni.

A kivitelezés megkezdésének feltétele Vallalkoz6 személyzetének és alvéllalkozo6inak
munkavédelmi oktatdsa, amit a megfelelé  formanyomtatvanyon igazolnia kell. A
Villalkozénak a munkavédelmi tervben foglalt esetekben és rendszerességgel a
munkavédelmi eligazitisokat és oktatst meg kell ismételnie. A Villalkozénak gondoskodnia
kell arrél, hogy alvallalkozéi irényéban vallalt kotelezettségei tovabbaddsra keriiljenek, azok
betartdsdért felelds. fgy meg kell gy8zddjon arrdl, hogy alvillalkozéi betartjdk és alkalmazzik
a munka- és egészségvédelmi eléirisokat, a személyi védBeszkszoket viselik, oktatasban
részesiiltek.

A Villalkozénak a kezel szemeélyzetet is ki kell oktatnia minden munka- és
egészségvédelemmel 8sszefliggd feladatra.

A szokésos havi el6rehaladssi jelentéseken kiviil a Vallalkozé azonnal ¢s irdsban kell, hogy
Jelentse a Mémoknek és a hazaj elbirdsoknak megfelelSen az Gsszes érintett szervnek a
munkahelyen tSrtént minden balesetnek, vagy szokatlan eseménynek a részleteit, azok akar
befolydsoljgk a munka elérehaladdsat, akir nem. Szintén jelenteni kételes mindazon

intézkedéseket, amelyeket az ligyben tett.

A Villalkozénak a munkavéllalét a munkavédelmi tervben foglaltak szerint egyéni
védbeszkdzikkel kell elldtnia, azok hasznalatirsl a munkavédelmi oktatds keretében ki kell
képeznie. Az egyéni védBeszkizok kovetelményeirl a vonatkozé 18/2008.(XIL.3.) SZMM
rendeletben foglaltakat be kell tartani. Villalkozénak az alkalmazott személyi védbeszkizsk
megfeleldség-igazolisit a munkahelyen kell tartania és Mérnok kérésére bemutatnia.

A villamos légvezetékek kdrnyezetében végzett munkavégzésnél a 2/2013. (I. 22.) NGM
rendelet (a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi
Ovezeterdl) szerinti el8irdsokat kell betartani.

3.11. Tizvédelem

A Villalkoz6 a tervezés sordn kételes a tlizvédelemre és a robbanasveszélyes kimyezetre
vonatkozé tervezési elBirasokat, illetve a kivitelezés soran a szakmaij szabdlyokat betartani.
(Orszagos Tiizvédelmi Szabélyzat (54/2014. (XIL 5 .) BM rendelet).
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A kivitelezés soran Vallalkozé felel a kivitelezésre vonatkozé munkavédelmi, tliz- és baleset-
megelézési eldirdsok betartdsaért, a szilkséges tiizoltd eszkézok helyszinen tartaséért.

A Véllalkozé koteles tevékenységi terilletén a kozvetlen tiizvédelmet szolgdle —
jogszabalyban, szabvanyban, hatésigi hatérozatban elSirt — tlizvédelmi berendezéseket,
késziilékeket, felszereléseket, technikai eszkozoket allandban {izemképes éllapotban tartani,
idészaki ellendrzésiikr8l, valamint az oltéviz és egyéb oltéanyagok biztositasardl
gondoskodni.

A Villalkozé személyzetét, alvéllalkozéit a munkavédelmi oktatdshoz hasonld szabalyok
szerint tlizvédelmi oktatisban kell részesftse, amely megtorténtének a megfeleld
formanyomtatvényon val igazoldsa a kivitelezés megkezdésének feltétele.

3.12. Robbanéanyagok bejelentése

A Villalkozé szerzddéses katelezettsége a létesitmény foldmunkainak 16szermentesitése, erre
jogosult szakcég bevonisival. A  talajbolygatassal jaré tevékenységgel érintett
munkateriileteken gondoskodni kell a tiizszerészeti vizsgalat elvégzésérdl, a l6szer- és
robbanoszerkezet mentesitésrol.

A Villalkozé az épités sordn koteles a szilkséges munkabiztonsagi €s ovintézkedéseket
megtenni. Ha a foldmunkék sordn robbanétestet vagy annak tiind targyat talal, illetve ilyen
targy hollétérdl tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul
felfiiggeszteni és bejelentést tenni a helyi rendéri szervnek a Hizszerészeti mentesitési
feladatok elldtdsarol szél6 142/1999. (IX. 8) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden és
kételes az elrendelt intézkedést megtenni illetve annak végrehajtdsiban kozremikddni.

A talalt robbandtestek mentesitésével kapcsolatos katonai tlizszerészeti feladatok elldtasanak
koltségeit a Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai tlizszerészeti feladatok
ellatasan feliil a katonai tlizszerész szervezet a Véllalkozoé irasbeli megrendelésre, és téritése
ellenében elvégezheti olyan teriilet, objektum tiizszerészeti atvizsgdlasat, amely a Villalkozo6
feltételezése szerint robbanétestet tartalmaz. Adott helyzetr8l a Mémokot is egyidejlileg
tajékoztatni kell.

3.13. Teriiletszerzés, szolgalom alapitas

A tervezett munkalatok egyrészt a Magyar Allam tulajdonaban, és az illetékes viziigyi
igazgatosagok, egyéb allami szervezetek kezelésében 1év6, valamint Snkormanyzati tulajdonti
terilleteken valésulnak meg, emellett a beruhdzds harom projektelemben érint jelenleg
magantulajdonban 1évé terliletet is.

A tervezett beruhdzassal kapcsolatos teriiletszerzés (addsvétel, kisajatitds) a Megrendeld
feladatat képezi, és jelenleg folyamatban van.

A Megrendeld az épitési munkateriiletet a Megrendel Kovetelményeiben meghatarozottak
szerint adja at.

A Megrendeld dltal biztositott tervdokumentdciokban nem szerepld, kivitelezési és épitési
tevékenységgel Gsszefiiggésben érintett teriiletek (pl. deponalési helyek, ideiglenes szallito-€s
tereld ttvonalak, anyagnyerbhelyek, kozmithelyezések, stb.) meghatdrozasa, ¢s azok
tulajdonviszonyainak feltirdsa, a tulajdonosokkal valé megillapodds, a tulajdonosi
hozzajérulds megszerzése, a kapcsolodé jogszabilyok szerinti rendezése, illetve engedélyek
beszerzése a Vallalkozo feladata.
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A foldmiivekhez sziikséges fSldanyag beszerzése, és az azzal kapesolatos teriiletszerzés,
tulajdonosi hozzjérulds megszerzése, illetve a kapcsolédé jogszabalyok szerinti rendezése és
engedélyek beszerzése a Vallalkozs feladata,

3.14. Informacids tablik

A Villaikozénak minden épitési helyszin mentén legaldbb egy db, s létesitmény
megvalositdsat jelzé, ideiglenes tablat kell elhelyeznie a Mérnokkel leegyeztetett kivitelben.

A tablat a kivitelezés teljes idStartama alatt megfelel§ 4llapotban kell tartani &g a munkdk
befejezését kovets 2 hénap utin elbontani,

Az inform4ciés tiblan az €pitéipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lé6 191/2009. (IX. 15)
Korm. rendeletszerint elirtakat kel feltiintetni

A Villalkozé kozremtikodik a projektet és az EU tarsfinanszirozis mértékét ismertets
hirdet6téblék (,B” és ,,C” tipus) felallitdsa sorin, a szerzédés érvényességi ideje alatt. A
tablak beszerzése, felallitdsa és karbantartisa a PR feladatot végzd véllalkozé feladata és
kdltsége. A tablat a kivitelezés teljes id8tartama alatt megfeleld dllapotban kell tartani, majd a
fenntartisi idészakot kévetden elbontani. A tablak elhelyezésének modjat ugy kell
megvalasztani, hogy annak tartalma Jol olvashaté legyen mind gyalogosok, mind
gépjarmiivekkel kizlekeddk szdméra.

Amennyiben a kivitelezés alatt a hirdetétibla megsériil, barmely médon olvashatatlanns vilik
vagy mindsége romlik, gy azt a PR feladatot végzd vallalkozdnak kell megjavitania vagy
kicserélnie.

A kiegészitd tajékoztatds érdekében Villalkoz6 azokon a helyeken, ahol a fennall6 forgalmi
rendet jelentds mértékben atszervezi az €pités ideje alatt (pl.: utlezardsok, egyiranyusitasok
stb.) koteles kiilon tdjékoztaté tablat késziteni a megvaltozott forgalmi rendrél a lakosség
tdjékoztatasara. A tablak beszerzésével, elhelyezésével &s megfelelé 4llapotban tartisival
kapcsolatos valamennyi koltség a Villalkozét terheli.

3.15. Feleldsségbiztositis

Villalkoz kiteles — legkésébb a szerz6déskotés idGpontjara — felel6sségbiztositasi szerzodést
kdtni vagy meglévs feleldsségbiztositdsat bemutatni az eldirt mértékii és terjedelmii
felelésségbiztositdsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletszerint.

3.16. Irdsos jelentések

A Villalkozonak munkdja sordn a Szerzédéses Feltételek vonatkozé elbirdsai szerint frdsos
eldrehaladsi jelentéseket kell készitenie. Ezek a kisvetkezék:
* Munkakezds,
Havi el6rehaladisi
Prébaiizemet lezard, értékels Jelentés (amennyiben elGirt)
A Teljesités igazolas kiaddsshoz kapcsoldd6 jelentés

Az Ajénlattevék Ajanlatuk részeként elézetes pénziigyi és miiszaki iitemtervet allitanak 6ssze
a munkak elvégzésére.
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Villalkozé a Szerzédéses Feltételekben szabalyozottak szerint koteles tevékenységeire
vonatkozéan megfeleld részletességli megvalositasi iitemtervet késziteni a fobb, Mérnok 4ltal
meghatdrozott pénziigyi és miiszaki jellemzé mennyiségek feltiintetésével, és azt a
Szerz6désben szabalyozottak szerint idokozonként aktualizalni.

A Villalkozé az elérehaladasi jelentéseken kiviil a Megrendelé kiilon kérésére, 7 napon beliil,
rendkiviili jelentést vagy beszdmol6t koteles elkésziteni, amelynek tartalmét, kdveteiményeit
a Megrendel6 hatarozza meg.

Az elérehaladssi jelentések minimalis tartalma a Szerz6déses Feltételekben foglaltakon kiviil,
illetve ahhoz illesztve:
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—
Jelentés Tartalmi kivetelmények Tervezet —’
leadasinak
hatirnapja
I. tipus I.A. Megre’ndeléi I'(ﬁvetelmények attekintése hibdk, A szerzédés
hidnyossagok tekintetében hatslybalépéséts]
Munkakezd 2.A Villalkozo kulcsszemélyzetének adatai szémitott 30. nap
Jelentés 3.Projekt Mindségterv (amennyiben a Villalkozé
nem tanusftott minGségiranyitisi  rendszerben
miiksdik)
4.Uzemel6 1étesitmények esetén az épitést korlatozo,
szabélyozd tényezok listaja
5.Utemterv
6.Fizetési Utemterv
7.Elérehaladsi indikator-tdbla testreszabdsa
8.Kockdzatok ismertetése és kezelése (a munka
szerz8dés szerinti megvalésitasat veszélyeztet6
tényez6k feltdrisa és az ezek kivédésére
foganatositandé Villalkozéi intézkedések)
11 tipus ;.;‘E‘.[Iéfjrehalaiés az indgcé.tor-tét;)la alapjdn . Havonként, a
.Valtozdsok az temtervben és a  Fizetdsi z .
Havi elérehalad4si Utemtervben ttirgj):tli%z% t"ét(élso
jelentés 3.Mdédositdsok a  szerz6dés szerinti  miiszaki napon beliil
tartalomban P )
4.Benytijtott valtoztatdsok
5.Kovetelések
6.Mindségvizsgalatok
: 1.A hatésagi engedélyben szerepld ST
I11. tipus 8 gedely P | A prébaiizem
P kévetelményeknek val6 megfelelés igazoldsa b e?ej(::z ésé:
jf’robaiizemet lezér6 | 5 A szerzbdés szerinti teljesitmény kvetd 14 napon
Jelentés kévetelményeknek valé megfelelés igazolisa beliil
IV. tipus 1. A jétallasi iddszak alatt bekdvetkezd hibdk és| A Teljesités
Zéréjelentés kljavitasukrol kiadott igazolds (Mémak) .Iga’lzoigs N
2. Uzemeltetd konformitis nyilatkozata az | '8“PYicsehez
elkésziilt mii rendszerébe valé illeszkedésérsl
3. Villalkozé nyilatkozatai:
*  Teljességi a szerz6dés teljesitésérsl
= Szavatosséagi és
I = Garancigk

A jelentések magyar nyelven a Szerzédéses Feltételek dokumental4s szabalyai szerinti

formétumban kell elkésziteni. A
mailben & a Mémsk  Aital meghatarozott
forméban,dokumentéltan kell 4tadnia a Mérnsknek.,

Jelentéseket a fent jelzett hatriddben a Villalkozénak e-
példanyszidmban

nyomtatott
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A véglegesitett jelentésb6l, amit a Vallalkozéonak a Mémdk észrevételeit kovetd 3
munkanapon beliil kell elkésziteni, 1 elekironikus és 2 nyomtatott példanyt kell a Mémn&knek
atadnia.

3.17. A tervezés

A vonatkozé szerzddéses feltételeket az Altalanos Feltételek 5. Cikkelye és Killonds
Feltételek tartalmazza.

3.17.1. Villalkozé dltal elvégzendd tervezési munka, elkészitendd tervek és dokumentdciok

A Villalkozo altalanossagban kételes az ajanlati dokumentécionak megfeleléen minden olyan
tervezési munka és ezzel dsszefliggd feladat elvégzésére, amely a kivitelezéshez, a szerz6dés
teljesitésehez sziikséges.

Az engedélyeztetési eljarasokkal kapcsolatos minden feladat a vallalkozoé, és az bsszes azzal
kapcsolatos eljarasi dij, illeték, kockazat is Ot terheli

A tervezés sordn a magyar jogszabdlyok, szabvdnyok és az azokban nem szabdlyozoit
kérdésekben a Magyar Mérnoki Kamara Tervdokumentdciok tartalmi és formai
kovetelményei az irdnyadoak.

Az alabbi tervezési munkak elvégzése és tervdokumenticiok elkészitése — relevanciatol
fliggben - kiemelt kévetelmény:
Tervezési eldvizsgilatok és mérések:

¢ Geodéziai felmérés

s Talajmechanikai mintavételek, vizsgalatok

o Allapotfelvételi dokumentAci6

Engedélyezési és kiviteli dokumentacidk:

o A Megrendel§ dltal biztositott dokumentdcioban nem szerepld, a megvaldsitishoz
sziikséges vizjogi létesitési, egyéb létesitési, bontasi- és épitési, anyagnyerShelyhez
kapcsolodé és kozmiikivaltasi-, hirkszlési- illetve egyéb engedélyezési tervek,
engedélyek, komnyezet- é&s természetvédelmi, illetve egyéb szakhatdsigi
hozzéjérulasok, kdézmii- és iizemeltetdi hozzijarulasok elkészitése, beszerzése. A
szitkséges engedélyeztetési eljardsokkal kapcsolatos minden feladat a véllalkozdé€, és
az §sszes azzal kapcsolatos kockézat is 6t terheli

o Teljes korii kivitelezési dokumentaciok

e Szakagi tervek (kdzmikivaltasi-, hirkozlési, elektromos szakagi tervdokumentacick
stb), magasépitési kiviteli tervekhez kapcsoloddé kozmiiszolgaltatéi engedélyek,
haszndlatba vételi engedélyek dokumentacidi

o A kezelbi-, lizemeltetSi-, tulajdonosi hozzdjruldsokban, hatésigi engedélyekben,
hat4rozatokban eldirt kivitelezéshez kapcsolodo egyéb tervek, dokumenticiok

¢ Minden egyéb olyan terv, mely sziikséges a szerzédésszerl teljesitéshez:

(szikkség szerint drvizvédelmi terv, mindségbiztositdsi terv, organizédcids terv,
megkozelitd- és széllitasi Utvonalak és ideiglenes depdnidk helyének kijeldlése,
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fakivagasi terv, forgalomszabilyozdsi terv, dficoldsi terv, viztelenités terve,
geotechnikai szakvélemény, talajvizsgélati jelentés, talajvédelmi— &s humuszmentési
terv, munkavédelmi, tizvédelmi, biztonsagi- és egészségvédelmi terv, banyahatdsagi
tervek, kzmiiegyeztetés és kozmiikivalidsi tervek, stb.), valamint a Mémak utasitdsai
szerint  elkészitendé  tervek, amelyek sziikségesek a létesitmények  teljes
kivitelezéséhez, a hibak kijavitasahoz.

* Vizjogi Uzemeltetési engedély beszerzéséhez szlikséges dokumentacié elkészitése, az
engedélyezési eljaras soran esetlegesen felmeriild hidnypétlas teljesitése

Engedélyek:

* Hatésdgi engedélyek, kdzmi- &s iizemeltets; hozzjarulasok, vagyonkezeldi-
tulajdonosi hozzijarulasok, engedélyek.

¢ Kozteriileti hasznalati engedélyek a helyi énkormédnyzati rendeletben foglaltaknak
megfeielben,

¢ Természetvédelmi- és kdrnyezethasznalati engedélyek, fakivdgasi engedélyek

* Kozmiikezeldi, izemeltetdi, kezelti- és tulajdonosi hozzijarulésok meghosszabbitasa
sziikség szerint

Atadds-atvételhez sziikséges dokumenticiok
* Megval6suldsi dokumentaciék
* Miiszaki tad4s-gtvételi eljaras(ok) dokumenticisja
* Megfelel6ségi tantsitvanyok és teherbird epitett szerkezetek EUROCODE szémitisai
e Uzemeltetési engedély kérelem dokumentécidja iizemeltetési szabilyzattal

¢ Amennyiben az adott projektelemben relevins (VIZIG-gel egyeztetni sziikséges), a
beavatkozdssal érintett szakasz belvizvédelmi tervének 4tdolgozasa

Példdnyszamok

A Mérndknek 4ttekintésre benytjtott tervet 1 pld-ban elektronikusan &s 3 pld-ban
nyomtatisban kell benyijtani a Szerzédés Feltételei vonatkoz6 részeinek kévetelményei
szerint,

A jovahagyott tervet és dokumentumot a Villalkozé 1 pld-ban elektronikusan és 3 pld-ban
nyomtatdsban sziilitja, Ezen feliiliek az engedélyeztetésekhez sziikséges példanyszimok,
melyet szintén a Villalkozé biztosit.

A killonbbzd tervfizisokhoz tartozé tervlapokat AutoCAD vagy azzal teljes mértékben
kompatibilis programmal kell elkésziteni, és szerkesztheté forméban (dwg kiterjesztéssel),
valamint pdf formatumban is 4t kell adni a Megrendelének.

3.17.1.1. Tervezési eldvizsgdlatok és mérések

A Villalkoz6 feladata minden olyan mérés, vizsgilat és szamitds elvégzése, amely a
tervezéshez €s az épftéshez szilkséges. Ebbe a korbe tartozik els6sorban a tervezési teriilet
részletes geodéziai felmérése, hivatalos digitdlis alaptérképre, a tervezeéshez-épitéshez
sziikséges részletességli talajmechanikai vizsgalat, talaj- illetve talajvizvizsgélatok.
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Miésodsorban ide tartoznak azok a kiegészitd geodéziai, szildrdsagi és minden egyéb vizsgalat
és mérés, amelyek szilkségessége a tervezési munka sordn keletkezett, vagy a kivitelezés
megkezdéséhez, folytatisihoz barmilyen okbdl sziikséges.

Hasonléan a minBségellendrzéshez, az olyan vizsgélatokat, amelyek a létesitmények
biztonsdgaval, szilardsigaval, allékonysigival dsszefiiggd paramétert szolgéltatnak, vagy
mindsitést alapoznak meg, csak akkreditécidval rendelkezd intézmény, labor végezhet.

Minden olyan tervezési vizsgalatot, mérést, szdmitist, amelyre létezik miszaki szabvany,
eléirds vagy jogszabaly a Szerzddés Altalanos és Kiilonos Feltételek vonatkozd részei,
valamint a Megrendeldi kovetelményekben meghatirozott prioritds alapjan kivalasztott
miiszaki elbirds szerint kell elvégezni.

A kiviteli terveket csak részletes talajmechanikai szakvélemény alapjén szabad elkésziteni. A
megvalositandé 0 nagylétesitmények, nagymiitirgyak, épiiletek alatt filrasokat kell késziteni,
és a meglévo furdsok figyelembe vételével kell a talajszelvényeket eléallitani. Az ezek alapjan
elkészitendd talajmechanikai szakvéleményben a talajrétegzbdés, talajfizikai jellemzok,
talajvizviszonyok mellett ki kell térni a foldmunkdk végzésére, mitéirgyak, épiiletek
kialakithat6sagara, vezetékek fekietésére.

A meglévé dllapot megismerésére részletes geodéziai felmérést kell késziteni. Ennek ki kell
terjednie a meglévs, megmarad$ vagy feltjitasra keriild miitdrgyakon, létesitményen kiviil az
elbontasra keriild miitargyakra, létesitményekre illetve a tervezéssel érintett terlilet
terepadatainak és a terepen 1év6 miitérgyaknak, létesitményeknek a felméréscre.

A Villalkozé feladata a kivitelezési munkak megkezdését megeldzden a munkateriiletet €s
annak részleteit tartalmazé digitilis fényképes dokumenticié elkészitése, rendszerezett és
azonositott tartalomjegyzékkel, konszignaciéval 2 pld-ban DVD-n.

3.17.1.2. Engedélyezési és kiviteli tervek

Engedélyezési terv

A Villalkozé feladata az épitéshez, létesitéshez o meglevd engedélyeken tul sziikségessé
valé mindennemii engedélyezési terv elkészitése, kérelem, dokumenticié Osszedllitasa,
benyujtisa és a létesitést jovahagyo hatésagok jogerts engedélyeinek beszerzése.

Villalkozé &ltal beszerzett engedélyek id6beli hatalydnak meghosszabbitasa a Vallalkoz6
feladata és koltsége.

A Villalkozé altal készitett tervek engedélyezési eljarasai soran felmeriils dijak, illetékek, stb.
a Villalkozé koltsége.

Megrendels 4ltal 8sszehivott Tervbirdléi Bizottsag és a Mémok dltal jovahagyott engedélyes
tervdokumentdcié nytijthaté be az illetékes hatosaghoz engedélyeztetés céljabol.

Kérnyezetvédelmi engedély

Megrendeld az V. kotetben csatolja a projekt kornyezetvédelmi engedélyeit. Amennyiben a
kivitelezés soran olyan médosulédsokat kezdeményez a Villalkozé, ami tilmutat a meglevd
engedélyen, abban az esetben a Villalkozé feleldssége, hogy a Megrendeldi
kovetelményeknek megfelelé miiszaki megolddsokat megtervezze és a megvaldsitashoz
szitkséges jogerés és végrehajthatd épitési, vizjogi 1étesitési és egyéb hatésagi engedélyeket
megszerezze. Villalkozd kotelezettsége az altala lefolytatott engedélyezési eljarisokhoz
sziikséges tervek és dokumenticitk elkészitése, hozzajarulasuk megszerzése.
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A kbmyezet- és természetvédeimi hat6sig feltételei &s eldirasai a Viéllalkozéra nézve
kételezettséget jelentenek mind a tervezds mind a kivitelezés sorén.

Kivitelezési dokumentdcic

A kivitelezést megel6z6en a Villalkozé miiszaki megvalositisi tervdokumentacidt (kiviteli
dokumentéciét) koteles késziteni a 191/2009. (IX. 15.) Korm, rendeletben meghatérozottak
szerint. A kiviteli dokumentaci6 tartalma nem téthet el a jogerbs és végrehajthaté épitési
(létesitési) engedélyben, a vizjogi létesitési engedélyben és a hozzd tartozg, jovéhagyott és
engedélyezési zaradékkal ellatott tervekben foglaltaktSl és a terveknek meg kell felelniiik a
Szerzbdéses Megallapodds részét képezé valamennyi dokumentumban meghatarozott
kévetelménynek is. Ennek betartésaért a Villalkozo felel,

Amennyiben a kiviteli terv készitése sordn olyan koriilmény merill fel, amely alapjsn a
tervezési feladat miszaki megvalésitisa az engedélyez8 hatésag allaspontja szerint
lényegesen eltér a vizjogi 1étesitési engedélyezési tervdokumenticiéban szereplé miiszaki
megoldastdl, a vizjogi 1étesitési engedély médositisa, engedélyeztetése — a Mémok, vagy a
Megrendeld irasos jovahagydsaval -, annak valamennyi kéltségével Vallalkozé feladata.

A Villalkoz6 egy adott megrendeldi kdvetelmény biztositisdra a kdzbeszerzési miiszaki
megoldésban szerepl6td] eltérd megoldast is valaszthat, alkalmazhat, de a hivatkozottal valé
egyenértckiiségét minden ilyen esetben neki magénak kel biztositania, és bizonyitania.

Egyes esetekben — pl. hat6sigi engedélyezési dokumenticidban bemutatott megoldshoz,
vagy miiszaki leirdshoz — a hat6sdg az egyenértékiiség igazolasdra szakértdi véleményeket
kérhet be, amelynek elkészitése és bemutatdsa a Villalkozé kotelessége. Hasonlé mddon,
barmely olyan esetben, ahol felmeriil az egyenértékliség fennélldsa a Megrendeld képviselsje
is kérheti az egyenértékiiség igazoldsdnak dokumentalasat, amely a Vallalkozé kitelessége.
Egyenértékii megoldést csak irdsban benytjtott igazolds és a Megrendels, vagy a Mérnsk
frasos jévahagyasa esetén lehet alkalmazni.

A Villalkozénak a kiviteli tervdokumenticis részeként el kell készitenie az épitészeti és
gepészeti csomdpontok részletrajzait, valamint a munkak soran t5bb helyiitt alkalmazand6
megoldasok tipusterveit.

A kiviteli (mfiszaki megvalositési, épitési) terv olyan terviratok és tervrajzok Osszessége,
amely minden, a megvaldsitishoz sziikséges és elégséges kézvetlen informéciét, utasitist
tartaimaz, tovabb4 taniisitia a vizjogi étesitési engedélyben (&s vizjogi Iiétesitési
engedélyezési tervben), a Szerzédéses Megéllapoddsban &s annak részét képezs
dokumentumokban részletezett kdvetelmények teljesitését s ennek figyelembevételével a
létesitmény egyértelmiien megépithetd és lizembe helyezhets.

A kiviteli tervnek minden olyan részletet, méretet, adatot &s anyagmindséget stb. tartalmaznia
kell, amelyek alapjan a munka- és anyagmennyiségek egyértelmiien meghatirozhatok, és
amelyek alapjan a kivitelez szervezet a létesitményt meg tudja épiteni és a Mémsk
meggybz8dhet arrdl, hogy az adott létesitmény a Miiszaki Eléirdsokkal Gsszhangban, annak
megfeleléen fog megépiilni. Az érvényben 1évé Szabvinyok és Miiszaki elbirasok
alkalmazésa a tervezés &s kivitelezés sordn kételezd,

A tervlapokon nem szerepld, a kivitelezésre vonatkozé utasitdsokat, a munka- és tlizvédelmi
eléirasokat a tervekhez tartozo iratanyagokban, a miszaki leirdsokban, konszignacidkban kell
ismertetni, a mik5dietéssel kapcsolatos tudnivalokkal egyiitt.

A részletterveket a Mémok ellenérzi és hagyja j6v4 a Szerz8désben foglalt hatéridékeon beliil,
A részletterveket illetden a Mérngk egyeztet a Megrendel6vel és az Uzemeltetdvel. A Meérnsk
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nem hagy jova olyan tervet, mely ellen a Megrendeld kifogast emelt. A Véllalkoz6 koteles a
terveket a Mérndk utasitdsa alapjan médositani, amennyiben erre sziikség van. A médositott
tervek szintén egyeztetésre keriilnek.

A Megrendelé 4ltal osszehivott Tervbiraléi Bizottsdg és Mémok altal jovahagyott
tervdokumentécié alapjan végezheti a kivitelezést az épitési vallalkozé. Kizérdlag az ily
médon jévéhagyott dokumenticié lehet a Munkdk megvaldsitasat szolgalo épitési
tervdokumentacid.

Egyéb tervek

A Villalkozé tartozik azokat a kiegészitd rajzokat, szémitdsokat elkésziteni, amelyeket a
Mémok elrendelt, és amelyek a megépitendd létesitmény szakszeri és elSirt mindségii
megvalésitasahoz szitkségesek.

Tovéabbé a Vallalkozénak kotelessége mindennemil ,egyéb” engedélyek beszerzése, ezzel
kapcsolatos egyeztetések lefolytatasa.

Arvizvédelmi védvonalat érintd munkavégzés esetén Aarvizvédekezési intézkedési terv
készitése szilkséges.

Minden {izemeltetéssel kapcsolatos eredeti dokumentumnak magyar nyelviinek kell lennie,
vagy szakmailag lektorélt forditassal kell rendelkeznie.

A véglegesitett Uzemeltetési és karbantartdsi kézikdnyveket az atadds-atvételi igazolas
kiaddsanak igényléséhez kell a Villalkozénak benytjtani 1-1 elektronikus adathordozdn,
illetve 3 pld-ban nyomtatasban.

A jévéhagyott tervbél a jovahagyast kovetben a Villalkozo 3 pld-t nyomtatésban atad a
Mérmdk részére.

Megvalosuldsi terv

Az épitési munkélatok egyes szakaszainak befejezésekor a Villalkozénak a Megrendeldvel
egyeztetett médon és mennyiségben el kell készitenie az altala épitett létesitmények
megvalosuldsi tervét. A megval6sulasi terveknek valamennyi részletet tartalmaznia kell oly
médon, ahogy azt ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés utin bemérték.

Az Atadas — 4tvételi Igazolds addig nem adhaté ki, amig a Megval6suldsi terveket a Mémak
jovéa nem hagyja.

Az épitési munkalatok befejezésekor a fenticken tilmenéen Vallalkozénak el kell készitenie a
tényleges megvalésult létesitmények, épitmények megvalosulsi térkepét a foldhivatali
ingatlan — nyilvéntartisba torténd bejegyzéshez a foldmérési és térképészeti tevékenysegrll
sz616 2012, évi XLVL tdrvény és végrehajtasérol sz6l6 rendeletei eldirdsainak megfelelden.
Villalkozénak a térkép elkészitése soran egyeztetnie kell az illetékes ingatlaniigyi hatosaggal
a térképpel szemben elvart tartalmi és formai kovetelmények, valamint a szikséges
példanyszam vonatkozasaban.

Az elkésziilt nyomvonalas létesitményeket eltakarasukat megelézben geodéziailag be kell
mérni helyszinrajzi és magassagi értelemben is. A megvalésult kézmiiveket egy olyan
alaptérképen kell 4brézolni, mely tartalmazza a kivitelezési munkék eldtti felszini
létesitményeket is, és amely a Szerz6dd Hatdsag és az Uzemeltetd sajat Nyilvantartasi
rendszeréhez illeszthetd.

Vizjogi- és egyéb iizemeltetési engedélyezési dokumentdcio
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Villalkozénak az elkésziilt vizilétesitményekre, a sziikséges mellékletekkel és kellékekkel
egylitt vizjogi és egyéb fizemeltetési dokumentéciot kell 6sszedllitania a 18/1996. (V1.13))
KHVM rendelet, illetve egyéb iizemeltetési engedélyek esetén a vonatkozo rendeletek
elBirdsai, és az épitési engedélyek eldirsai alapjan.

Villalkozénak a megvalosuldsi terveket és beméréseket digitslis formaban is szolgaltatnia
kell a Megrendels és az Uzemeltets felé,

Egyebek

Az esetlegesen sziikségessé vals engedelyezési tervek &s a kiviteli tervek késziilhetnek olyan
szakaszonként, amely szakasz megépitése esetén az Onalldan iizembe helyezhetd é&s
miik&dtethetd, valamint azt az engedélyez0 hatdsdg elfogadja.

3.17.2. Tervezé7 Jogosultsdg

A Magyarorszigon folytatand6 &nallé epitészeti-miiszaki tervezési tevékenységre vonatkozé
szabilyozést a 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet tartalmazza. E szerint ilyen tevékenység
csak a rendelet szerint meghatirozott szakmai névjegyzékbe vétellel elnyert tervezési
Jjogosultsdggal folytathats.

A kulesszemélyeken tilmenden is, a létesitmények tervezéséhez sziikséges Iétszdmh és
megfeleld szakiranyi Jjogosultsiggal biré tervezéi személyzet sziikséges.

3.17.3. A létesitmények élettartama

A Villalkozénak a szerzédés szerinti munkakat, a létesitményeket ugy kell megterveznie és
kiviteleznie, hogy az, és annak egyes részei a vonatkozé rendeletekben megjelend
€lettartamokon  keresztiil  alkalmas legyen az eldirt teljesitmény-  é&s mindségi
kévetelményeknek megfelels miikadésre (Id. 12/1988. (XI1. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendeletet az egyes nyomvonal Jellegll épitményszerkezetek kételezd alkalmassdgi
idejérél). A szavatossag fejezetben kifejtésre keriilnek a részletes kovetelmények.

3.18. Kivitelezés

3.18.1. Munkateriilet dtadds-dtvétel

A kivitelezési munka megkezdésének feltétele a Munkateriilet atadas-dtvételi eljards
lefolytatisa, erre a feleket a Mémik hivja 8ssze a Villalkozé értesitése alapjén. Az eljirdsra a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint keriil sor.

Ha a munkateriilet kézteriiletet is érint, akkor a munkateriileten mindennemi tervezett
tevékenységet el6zetesen is egyeztetni kell a teriiletkezel6kkel, meg kell ismerni és a munkék
sordn figyelembe kell venni eléirasaikat, szabélyozasukat &s meg kell hivni éket az 4tad4s-

A Villalkozé a Kivitelezési Munkakezdési Jelentéshez csatoltan tébbek kozott benyujtja
Utemtervét és az dltala igénybe venni kivént Munkateriilet hatérait.

A Mémék, a Megrendels és az Uzemeltets véleményét figyelembe véve (utobbiakat a
Mémdk véleménye tartalmazza) a Villalkozé és a Megrendels a Munkakezdési Jelentés
benytjtisat kovetds 15 napon beliil véglegesitik a munkateriilet hatarait. A véglegesitett
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Utemterv és a Munkateriilet hatdrainak véglegesitését kovetéen a Megrendeld a
munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban a Véllalkozé rendelkezésére bocsatja az
Utemtervben jelzett kivitelezési idopontra.

A munkateriilet akkor alkalmas az épitésszerelési munkdk elvégzésére, ha allapota a
szerz6dés teljesitését nem gatolja.
A munkateriilet 4tadds — atvételrl jegyzkonyvet kell késziteni, amely az épitési naplé
melléklete, de a méar megnyitott Epitési Naploban is rogziteni lehet.
A munkKateriilet dtadasarél készitett jegyzokonyvnek tartalmaznia kell:

e Az 4tadds — atvételi eljaras helyét, idejét, a jelen 1év6 képviselok nevét, beosztisat,

cimét, telefonszamat,
o A munkateriilet pontos fizikai hatarait és az elhatdrolds médjat,

o Azokat a korlitozasokat, amelyeket mint a szerzodés teljesitéséhez szilkséges €s
nélkiilszhetetlen munkakat csak az Uzemeltetd szervezet végezhet, vagy csak
szakfeligyeletével végezhetSk, ezek feltételeit,

e A résztvevd, érintett feleknek a munkateriilenek a munkavégzésre valé
alkalmassagira utalé nyilatkozatét, feltételeiket,

» A Megrendels altal, az Uzemeltet§ jévdhagydsdval a Villalkozd részére
téritésmentesen  rendelkezésre bocsitott helyiségek, berendezések, anyagok
megnevezését és allapotat,

o A Megrendeld altal, az Uzemeltetd jovahagydsival a Vallalkozd részére térités
ellenében biztositott helyiségeket, berendezéseket, anyagokat ¢s ezek egység
dijtételeit, amelyek nem tartalmazhatnak hasznot,

e Az Uzemeltetd altal a Villalkozd részére térités ellenében biztositott energia és
kézmiivek egységarait, amelyek nem tartalmazhatnak hasznot,

Villalkozénak gondoskodnia kell a tényleges fogyasztdsok (viz, villany, stb.) mérésérl és a
fogyasztasi dijak rendszeres kiegyenlitésér6l. A szerzbdéses tervezési és épitési munkalatok
kivitelezése soran fellép6 koziizemi fogyasztis mindennemii koltségei a Vallalkozot terhelik,
ezért a Vallalkozénak az atmeneti fogyasztasra szerzddést kell kdtnie az épitkezés idejére a
kézmii-szolgéltatokkal (vizellatds, dramellatds, gazellatas, telekommunikécios halozat).
Az eljaras sorn szilkség szerint tisztazandé tovabbi kérdések:

e Az épitési munka célja, bemutatasa

e A teriilettulajdonosok és teriiletkezel6k szambavétele

o A munkateriiletet érintd kdzmiivek és szolgaltaték szambavétele

o Felvonuldsi és anyagtarolédsi és épitési teriilet kijelolése

e A Villalkoz teriilethasznalati igénye, teriilethasznélati feltételek

o Az épitéshez szitkséges killsd energia- és kozmiiigények, kapcsolatok és szolgaltatasi

feltételek

e Kitiizési alappontok, vonalak és azok jegyzékének atadasa

s A munkKateriilet elkorlatozasa

e Forgalomterelési, irdnyitasi feltételek

e Munkabiztonsag és balesetvédelem

» A végzendd munka egyéb kiilonds kovetelményei
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A munkateriilet dtaddsa — Atvétele egyebekben a Ptk. 6:241 § és a 191/2009. (IX. 15.)
Korm.rendelet szerint térténik.

Az 4tadast kévetben a Vallalkozs a teriileten kivitelezésre jogosult, amennyiben bemutatja a
Mérméknek, hogy rendelkezik a kivitelezés megkezdésének szerzodéses feltételeivel.

Az dtadast kévetSen a Vallalkozénak kell gondoskodni:
¢ a munkateriilet elkorldtozdsarsl, Orzésérél,
* akételezd figyelmeztets Jelzések elhelyezésérd).
* avégzendS munka egyéb kiilonss kdvetelményei

A Megrendels felelss azért, hogy a kivitelezd részére atadott munkateriiletre harmadik
személy ne érvényesithessen olyan jogos igényt, mely az épitésszerelési munkdk elvégzését
akadilyozza.

3.18.2. Munkateriilet gondozdsa

A munkateriilet dtadds-atvételét kdveten Villalkozé az elkésziilt Iétesitmények Atadds-
atvételi igazolasanak (Mémok adja ki) kiaddsdig felel a munkateriilet és a létesitmények
biztonsigaért, megfelels dllapotaért.

Bdrmely kézteriileten végzett munka épitési teriiletének hatérait, és azok biztositdsanak
mddjét az irdnti kérelem dokumentiaciéjanak kell tartalmaznia. A Villalkozé barmely
kozteriileti munkateriileten csak Onkormanyzati jegyz6i, uzemeltetdi-, kezelbi hozzajarulasok
¢s engedélyek birtokdban tevékenykedhet.

Vizi munkavégzés helyszinét a vonatkozé jogszabalyban régzitett hajézdsi jelekkel kell
megjelélni hajézhato vizfolyasok esetén.

A raktirozési és téroldsi terijlet kialakitasa csak a munkateriilet hatarain beliil kijelslt
tertileten, vagy a Villalkozs sajat teriiletein megengedett. A munkateriilet hatdrain kiviil
végzett munkékhoz a Vallalkozénak kiilon engedélyt kell beszerezni.

A Villalkoz6 a munkateriiletként hasznélt, de Iétesitményként beépitésre nem kertilg
terilleteket ottléte alatt koteles jé dllapotban megtartani, és az Atadas-atvételi igazolds
kiaddsahoz kételes azokat a rendes kopés és elhasznalédas figyelembe vételével az eredeti
allapotukba, vagy a megrendel§ kovetelményei szerint visszadllitani. A Villalkoz6
semminemti fizetségre nem Jjogosuit azokért a fejlesztésekért, amelyeket a sajat
kezdeményezésére a szerzédés szerinti munkakon feliil a munkaterileten végrehaijt.

A kivitelezéshez szitkséges egyéb felvonulasi, vagy munkateriiletekrdl (beleérive a
Villalkozé kézponti miszaki, technoldgiai vagy adminisztrativ-szocialis ell4tdst biztositd
telepeit, kevers- és anyagtarolé telepeit, nyomvonal menti bazisait, stb.) a Véllalkozé tartozik
gondoskodni,

A munkék befejezése utén a felvonulis ideiglenes meliéképitményeit el kell bontani, a teriilet
allapotat a fentiek szerint helyreallitani, kezelGjének, tulajdonosnak igy visszaadni, vagy a
teriilet mas médon torténs hasznosit4sarol — a kezels egyetértésével — gondoskodni kell, A

fentiekben leirt felvonulasi melléképitmények kéltségeit a szerzidéses arbo) kell fedezni.

56



,Belvizcsatomék fejlesztése és rekonstrukeiéja” projekt

Ajénlati Dokumentdci6 I11. kotet — ITI/L. kitet — 2013. auguszius

A Villalkozé feladata a kivitelezés sordn az érintett geodéziai foldmérési jelek megbrzése,
vagy ha azok megsemmisiilnek, azokat foldhivatalnak bejelenteni és pétlasukat a foldhivatal
eldirasa szerint megrendelni, valamint ennek koltségét allni.

A munkateriileten a kivitelezés befejezését kovetBen teljes korli tereprendezést ¢s
rekultiviciot kell végezni, és azt a vizjogi iizemeltetési engedély kérelemben igazolni kell.

3.18.3. Epitési naplo

A Villalkozénak az épitési kivitelezési munkakrol elektronikus épitési napldt kell vezetnie.
Az épitési naplé vezetését ,,az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési napldrodl €s a
kivitelezési dokumentéci6 tartalmardl” szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabalyozza.
A jogszabilyban foglaltak a megrendel6i kovetelmények része, a Véllalkozora nézve
kételezd.

A 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet alapjan: 24.§ (4) A sajitos épitményfajtak
vonatkozésaban az épitSipari Kivitelezési folyamat résztvevsi az eldirt épitési naplovezetesi,
ellendrzési és bejegyzési kotelezettségiket — az épitési napld vezetési kotelezettség
teljesitésének formédjara vagy kezdd iddpontjara vonatkoz6 eltérd rendelkezés hidnyaban — a
miniszter 4ltal rendelkezésre bocsatott és a sajatos épitményfajtaért felelés miniszter altal
fenntartott, mikédtetett és szilkség szerint tovébbfejlesztett elektronikus épitési naplé
alkalmazassal kotelesek teljesiteni.

Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § a szerzddés teljesitésének ellenérzése
soran az épitési napl6 adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 133.
§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt, és az alvallalkozoi
teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott
mértéket.

3.18.4. Kitiizés
A Kit(izést a Szerz6dés Feltételek vonatkozd részei szabilyozzak.

A Villalkozo felelss a kitlizésekért és koteles minden jelet, hatérkdvet, vagy a kitlizéshez
haszndlt egyéb tirgyakat védeni és gondosan karbantartani., kdrosodas esetén a merést
megismételve pétolni.

A mitargyak kitlizését megelézden, a Vallalkozénak a Mémdk kérésére a miitérgyak
kitlizendd kontirvonaldval helyszinrajzot kell késziteni, melyet a Mémokkel jova kell
hagyatnia.

Valamennyi épiilet, és épitmény, miitdrgy kitlizését a Mémdknek jova kell hagynia. A
jévihagyis modja a Mémok, vagy a milszaki ellendr bejegyzése az épitési napléba.

A kitlizését EOV koordinata rendszerben kell megadni.

3.18.5. Kozmiivezetékek feltdrdsa

A kivitelezés megkezdése elétt a Villalkozo koteles feltirassal, vagy egyéb kozvetlen modon
(vizsgélat, mérés és kitlizés) meggybzBdni a kiilonféle kozmiivezetckek helyzetérdl.
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A kézmiivezetékek kézelében végzendd munkak megkezdése elftt, a kozmiivezetékekhez
torténd csatlakozés elkészitésekor a Villalkozénak a kézmii Uzemeltetdjének szakfeliigyeletét
kell kérnie és amennyiben ez a kézmii eldirdsa, munkat csak igy folytathat.

A kozmiikezelsi, iizemeltetsi nyilatkozatban el8irt adminisztricios &s €pitési elbirasokat be
kell tartani. A kivitel; tervnek tartalmaznia kell az érintett kdzmiivek bevédésével,
kivéltdséval kapesolatos, kézmii lizemeltets altal jovahagyott miszaki terveket.

Ha a f6ldmunkak készitése sordn a Villalkozé esetleg felderitetlen, foldalatti kdzmiivezetéket
tar fel, a szilkséges intézkedés érdekében azonnal értesitenie kell a Mémdkit és az

intézkedéseket.

A Villalkozénak a munkékat alapvetben gy kell végeznie, hogy az épités helyén és annak
kozelében 1évé kézmiivek ne sérilljenek. Amennyiben a kdzmiiveket megsérti akkor a
Vallalkozénak a Megrendel képviseldjének és a kdzmii itzemeltetének a jovéhagyésdval meg
kell tennie a szitikséges intézkedéseket, hogy a Javitdst sajit koltségén elvégezze.

A Villalkozénak meg kell tennie a szilkséges intézkedéseket a kdzmiivek nyomvonaldnak
megvaltoztatisdra, amennyiben erre a munkavégzéshez sziikség van, Ilyen intézkedésekhez a
Megrendels képviseldjének elzetes Jjévahagyésédra van sziikség,

Az épités befejezése utén az ideiglenes kozmiibekdtések tekintetében az eredeti allapot
helyredllitasa szilkséges.

3.18.6. Bontdsolk

Mivel a kivitelezés sorin bontssi munkékra is sor keriil, a bontott anyagok és a térmelék
elszallitisarl és eldirtaknak megfeleld elhelyezésérdl a Vallalkozénak kell gondoskodnia. A
bontdst csak a j6vahagyott Bontési tery alapjén lehet elvégezni.

A munkik sorin a meglévd, fel nem hasznalt és a jovbben funkciéd nélkiil maradé
vezetékeket, miitargyakat és €pitményeket, amennyiben azok a munkdk elvégzését barmilyen
mertékben akadélyozzak teljes mértékben (alapokat is beleértve) kell elbontani.

A bontandé épitmények esetében a bontési munkdk megkezdése eldtt a Vallalkozénak meg
kell gy8zédnie arrél, hogy a létesitmény kbézmiimentes, azaz nem csatlakozik egyik
kézmiihdlozathoz sem. Villalkozé a bontdsi munkak elott kételes az I"Jzemcltetc'i, a
kdzmiikezelok és a Mérnsk szakfeliigyeletét kérni, akik frasban nyilatkoznak a létesitmény
bonthatésagarsl. Az €pitmény bontisa csak az ilyen nyilatkozat kiad4sa utin végezhetd el.

Az elektromos kozcélii vezetékek és berendezések bontdsdt csak a vezeték tulajdonos dital
kijelolt szakkivitelezok végezhetik el.

A Villalkozé feladatat képezi a szerzédés teljesitéséhez  szitkséges tevékenységes
elvégzésdhez nélkiilszhetetlen térszin alatti épitmények elbontisa és elszéllitdsa, a taldlt
liregek stb. feltltése.

3.18.7. A bontisi- é5 Joldmunkdk sordn fellelt ismeretlen, veszélyes anyagok

Ha a bontasok sorin, a terveken nem szerepld targy keriil kitakardsra, az ilyen targyak &s
dolgok kitakarisat kéveten a bontsi munkit fel kell fiiggeszteni s a Mémakst azonnal
értesfteni kell, aki dont a szlikséges intézkedésekrsl.
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Vallalkozé felelés minden olyan karért, amely abbdl ered, hogy a Mérndk értesitése és
jévahagydsa nélkill munka kozben feltdrt targyat, dolgot bontott el, és abb6l harmadik
személynek kéra szdrmazott.

Villalkozénak a munkédt azonnal fel kell fliggesztenie, a munkdt végzé személyzetet
biztonsdgos védétivolsagon kiviil kell helyeznie és a Mémdkot, valamint az illetékes
hatésagot (rendérség) értesitenie kell, ha 18szert, robbandsveszélyes, vagy més veszélyes
anyagot, vagy ezekre hasonlité tirgyat tar fel, vagy ezek jelenlétére utald jelet, jelzést talal.

Az ilyen megel6zd biztonségi intézkedések elmulasztasabol szérmazé karért Véllalkozo felel.

3.18.8. Utfelbontds, teriilet haszndlat

Amennyiben az épitési munkak soran kézteriilet igénybevételére van szilkség, Vallalkozénak
az al4bbiak szerint kell eljarni.

A kozutak hasznalatdval kapcsolatos alapvetd szabélyokat és feltételeket a Kozati
kozlekedésrdl szolé 1988. évi L. tv., valamint a Kézutak igazgatdsardl szélé 19/1994.(V.31.)
KHVM rendelet tartalmazza.

A kozteriilet haszndlat engedélyezése kérelemre indul, amelyet Vallalkozé készit és nynjt be a
19/1994. KHVM rendelet, illetve a kozOt Kezeldje 4ltal meghatirozott forméban,
tartalommal. A kérelemmel egyiitt benyijtandé tervdokumenticié elkészitése Vallalkozd
feladata.

A Villalkozé feladata a kozteriilet-hasznalattal jaré forgalomszabalyozési feladatok elvégzése
is. E szabélyozas alapjait az utak forgalomszabalyozésar6l és a koziti jelzések elhelyezésérdl
sz616 20/1984.(XI1.21.) KM rendelet tartalmazza, mig a kozutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyait a hasonl6 cimii 3/2001. (1.31.) K8ViM rendelet
tartalmazza. Az e rendeletekben eldirtak Vallalkozéra nézve kotelezd feladatok.

A telepiilések kozigazgatisi terilletén belill es6 belteriileti és kilteriileti helyi kozutak,
kézterilletek kezeldje a telepiilési dnkorményzat polgarmesteri hivatala, ezen beliil a Jegyzd.
Villalkozénak a helyi épftési szabdlyzat, a kozterlilet nem rendeltetésszerii hasznélatat
szabalyoz6 dnkorményzati rendelet, illetve a jegyzdi engedély alapjan kell eljarnia.

Kezeldi hozzajarulas szitkséges minden olyan esetben, amikor a kéziit nem kézlekedési célu
igénybevétele a kozterlilet felbontdsaval, k8ziton folyé munkéval jir. A hozzijarulas
meghatérozott idotartamra, de legfeliebb egy évre adhatd, kérelemre egyszer
meghosszabbithato.

Mind a telepiilések rendeleteiben, mind a Magyar Kozat Zrt. kezelésében 1év6 utakra
vonatkozé kezeldi eldirdsokat be kell tartani.

Villalkozénak bérmely magantulajdonban 1év$ ingatlan teriiletének igénybevétele eldtt be
keil szereznie a vonatkozé ingatlan tulajdonosénak, kezelGjének irdsos hozzijaruldsat, illetve
egyeztetnie kell az igénybe venni kivant teriilet nagysdgarol. A hozzéjarulésban ki kell térni
az ingatlanon végzett épitési munka id6tartaméra, a napi munkavégzés idejére.

3.18.9. Epités alatt betartandé kivetelmények

A csdvezeték létesitésével Gsszefliged minden mindségi vizsgélatnil a leendd iizemeltetd
részvételét lehetévé kell tenni. A miszaki 4tadis eldtt a vezetéket tisztité idommal kell
kitisztitani.

59



»Belvizcsatornak fejlesztése és rekonstrukcidja” projekt

Ajénlati Dokumentéci6 ITI. k&tet — II/L kitef — 2018. auguszius

A kivitelezés soran az MSZ-10-310 szabvény el6irdsait kell betartani:
* Arendeltetéssel kapcsolatos altaldnos kévetelmények
* Epitési szerelési eldirasok
*  Mindségi kévetelmények
* A min6ség ellenérzése
* Mindsités
A sziikségessé val6 tervmoédositisok meglervezietése, a szitkséges példanyszamok el6allitisa,

az ezzel jaré egyeztetések, hozzijirulisok beszerzése, engedélyeztetések &s felmeriils
koltségek, a Villalkozé feladata és kéltsége.

A villalkozé a kivitelezés id6tartama alatt nem lehetetlenitheti el a meglévs csapadékviz,
belviz-, és szivirgé csatornak mikodését és az Gsszes vizelldts rendszeren kiviili
kdzmilhélézatok folyamatos tizemét. Ezen talmenden biztositania kell az ingatlanok
megkdzelithetbségét. Amennyiben ezek akadalyoztatisa elkeriilhetetlen, a Villalkozé a
kozmiivek iizemeltetsjével, és az Crintett ingatlan tulajdonosokkal egyeztetve végezhet
munkat.

A folyamatos tizem fenntartdsa érdekében az ¢pitendd 1étesitmények miatt kivaltandé egyéb
kézmiivek kivéltdsi munkait Vallalkozsnak a beruhdzds keretében épitends létesitmények
munki elétt kell elvégeznie. A meglévd, de atépitésre keritld kézmiivek lizemét az atépités
alatt Véllalkozénak olyan, Mérnokkei egyeztetett ideiglenes megoldédssal kell folyamatosan
fenntartania, mely nem okoz fennakadist a lakossdg, valamint az érintett lizemek,
intézmények ellatiséban.

Az dtépitési munkék megkezdése elétt a Villalkozénak meg kell gysz6dnie arr6l, hogy az
atépitendé/bontands létesitmény 4ltal betoltstt funkcidjét més, meglévé vagy ideiglenes
telepitett Iétesitmény ltja el a terveknek megfelelden. Villalkozé az stépitési/bontasi munkak
eldtt koteles az Uzemeltetd, a kdzmitkezeldk ¢s a Mémnok szakfeliigyeletét kérni, akik frdsban
nyilatkoznak a létesitmény atépithet6ségérl/bonthatésdgarsl. A Iétesitmény bontdsa csak az
ilyen nyilatkozat kiad4sa utin végezhetd el.

A kdzmiivek eltakardsa elétt a Vallalkozs koteles a kézmiikezels szakfeliigyeletét kérni, aki a
megfeleléen elvégzett munka esetén irdsos nyilatkozatot ad ki. A kézmi eltakarisa csak az
ilyen nyilatkozat kiad4sa utin vegezhetd el.

Uzemel6 vezetéken torténd munkat, a szolgaltatis feleldssége miatt, csak a vezeték
UzemeltetSjének szakteriilete mellett végezhet a Villalkozé. A Villalkozd az iizemeld
vezetékre kitéssel megbizhatja az Uzemeltetdt, ebben az esetben a munkavégzés kéltsége a
Villalkozot terheli.

3.18.10. Epitéssel igénybe vehetd terilletek

Az épités soran igénybe csak engedéllyel rendelkezé teriiletek (€pitési és felvonuldsi) vehet8k
igénybe. A teriilet igénybevételéhez sziikséges engedélyek beszerzése a Villalkozd feladata.

Az igénybe vett teriileteket a kivitelezés befejeztével az eredeti allapotnak megfelelden helyre
kell allftani, felvonulési épiileteket el kell bontani €s a teriiletet hivatalosan vissza kell adni
tulajdonosdnak.
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Az igénybe vett terfiletek koltségét és karokozas esetén a kértalanitist a Vallalkozdnak kell
fizetnie (kozterilet-hasznélat, felvonuldsi teriilet és Gtvonal, zoldkértalanitas). A kivitelezés
soran hasznalt felvonulasi teriiletet és Gtvonalat folyamatosan tisztan kell tartani. Az épitési
tevékenység befejezését kivetden az eredeti allapotnak megfelelé helyreallitas is a Vallalkozo
feladata.

3.18.11. Egyéb feltételek, intézkedések, informdciok

A Villalkozénak a kivitelezés elbtt az épitésrdl, kivitelezésr6l miszaki és pénziigyi
fitemtervet kell késziteni, majd a vonatozd eldirdsok, szerzddések szerinti gyakorisiggal
aktualizalni.

Lakott teriileten végzett munkavégzésrél a lakossagot megfelelé modon, 3 nappal elére
tajékoztatni kell az Onkorményzattal egyeztetett modokon.

A magyar szabvanyban, alkalmazasi engedélyekben nem engedélyezett anyagokra,
termékekre, import termékekre Vallalkozénak hivatalos engedélyt kell szerezni az
alkalmazéasukra a vonatkozé rendeletek betartisaval. Beépitésiik csak az engedély birtokaban
megengedett.

A munkaterlilet csapadékviz elvezetése a Vallalkozé feladata és koltsége.

A munkéaval érintett terlilet komyezetében 1évé épitmények, épiiletek, vagy a széllitasi
itvonalak Utjainak allapotfelmérését a Vallalkozonak fel kell mérni, méretni, dokumentalni,
amelyben a kivitelezés esetlegesen kart tehet. Az épitéssel okozott kart a Vllalkozénak meg
kell téritenie a tulajdonos részére.

Mez8gazdasagi-, vagy erdémiivelési teriilet igénybevétele esetén az okozott kdrt meg kell
tériteni.

A tervezési, kivitelezési munkakra vonatkozé elirdsok be nem tartasa, a munkdk soran okozott
kér megtéritése és a hatésagok esetleges birsaga, ezek koltségei a Vallalkozot terhelik.

3.19. Atvételt megelozé tesztek és vizsgilatok, miiszaki Aatadas-atvétel,
probaiizem

Az atvételt megeldzé tesztek és vizsgélatok azon szakaszok esetén, ahol a szerz6dés, vagy a
hat6sig a létesitési engedélyben prdbaiizem lefolytatasat irja eld, két lépcsdben keriilnek
végrehajtasra.

I Az elézetes miiszaki 4tadds-atvételt megel6z6 tesztek ¢&s vizsgalatok
(Szerzédés Altalanos és Kiilonds Feltételek 9.1. Alcikkely (a) és (b) bekezdés)

II.  Prébaiizem, iizemproba, komplex kiprobélas (Szerzodés Altaldnos Feltételek
9.1. Alcikkely (c) bekezdés)

Prébaiizem lefolytatisa esetén, azt megelSzden az adott Létesitményt/ Szakaszt elbzetes
miiszaki atadas-atvételi eljaras targyava kell tenni. A sikeres elézetes miiszaki dtadas-dtvétel
nem jelenti a Létesitmény/ Szakasz é4tvételét, az csak a sikeres prébaiizemet kdvetden
valésulhat meg.
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Vezetékrekonstrukcid, vagy mds olyan épitési munka esetében, ahol prébaiizemre sem a
szerzddés, sem a hatéségi engedély alapjan nem kerill sor, a miiszaki atadds-4tvételi eljaras
megegyezik az Atadas-atvétel alapjén t6rténd lizembe helyezéssel.

A Miiszaki atadds-dtvételt megeldz6 tesztek és vizsgalatok lefolytatasat, illetve a miiszaki
atadds-atvételi eljarast projektelemenként, valamint Szakaszonként, fizikailag fliggetlen
egységenként kiilsn kell lefolytatni.

Fizikailag fiiggetlen egység az, amely az épitési munka t5bbj részétdl fiiggetleniil
kivitelezheté és iizemeltethets,

3.19.1. Miiszaki Atadds - Atvételt megelizd tesztek és vizsgdlatok

A Villalkozénak a miiszaki dtadds-atvétel cljrst megelézéen a Szerzddéses Feltételek
szerint el kell végeznie a Létesitmény megfeleléségét, mindsitését (L.o. minéségben vald
elkészitését) alatdmaszts vizsgalatokat és (lizem)prébait.

Ezt Villalkoz6 a sajat alkalmazottaj segitségével, a Mémok ellendrzése mellett végzi el. A
gépészeten, elektromos berendezéseken, iranyitastechnikai eszkdzokon — amennyiben vannak
ilyenek - el6szér szdraz forgatdsi, funkcionélis probakat kel elvégezni, majd a vizes-prébak
kdvetkeznek.

A Villalkozénak a miiszaki atadas-atvételi elidrist megeldzden a Szerz8déses Feltételek
szerint el kell végeznie a Létesitmény megfeleldségét, mindsitését (Lo. mindségben vald
elkészitését) alatdmaszts vizsgélatokat és (lizem)probadit.

3.19.11, Gépészeti és elektromos berendezések mitkddtetési probdi

A miikddtetési probak sordn azt kell megallapitani, hogy az egyes berendezések (technoldgiai,
gépészeti, villamos, automatikai) tizemképesek-e, nincs-e valamely a biztonsdgos miikidtetést
kizar6 ok.

A prébak megkezdésének feltétele, hogy a berendezések a miszaki, munkavédelmi és egyéb
hatésagi, szemlékrdl késziilt Jegyzdkdnyvekben szerepld elbirdsok alapjdn a préba/iizempréba
megkezdésére, biztonsgos lefolytatdsara alkalmas dllapotban legyenek, a szilkséges anyagi
(kend, karbantarté anyagok, vegyszerek, stb.) és személyi feltételek biztosftva legyenek.

A prébakat erre kijelslt irdnyité személynek kell vezetnie,

A vizes berendezéseket szirazon Jéramni tilos, ezért a vezérld dramkirt taplalé fazisbiztositot
lehet betenni, de clézéleg a motorok ezen fizisvezetékét le kell kistni. Szivattyak forgatdsi

T,

prébéihoz tiszta vizet kell biztositani.

EllenGrizni kell az sszes inditdst és ledllast, el kell végezni az 5sszes szabilyoz6 egység
bedilitisat, a helyes bekotéseket, a reteszeld és jelz8berendezések, miiszerek miikédését,

El kell végezni a berendezések teljesitményvizsgalatat (pl. szivattyik, adagolok, stb.) és a
gépek gyéri el6irds szerinti dsszes lzemprob4jat.
Az elektromos berendezések esetében az elbirasok figyelembevételével elvégzenddk az alsbbi
probak:

+  abiztons4gi berendezések vizsgdlata szemrevételezéssel,

»  az dramkérok fizemi 4llapotoknak megfeleld vizsgilata, tovabb4 a véds dramkérsk
€s berendezések, valamint a Jelzd dramkorok és berendezések miikodtetése,
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« szigetelési ellendllasmérés, villimvédelmi és érintésvédelmi mérések elvégzése és
jegyzokonyvezése,

. frekvencia és fesziiltség mérés a gyiijtsin rendszeren a Megrendeld képviselSje
altal jovahagyott megfelelé magyar szabvany alapjan,

» inditasi probak,

. a fézisjavité berendezés Megrendels kovetelményeinek megfeleld értékre torténd
beéllitasa,

»  kébelleltar meglétének ellendrzése.

31912 Nyomadsprébdk, viztartdsi probdk

A prébat a Villalkozénak az Altaldnos Miiszaki K vetelmények szerint kell elvégeznie.

A Villalkozé a sikeres probardl készillt mérési jegyzdkonyvvel tudja bizonyitani a
vezetékszakasz, miitargy megfeleldségét. A Villalkozénak biztositania és igazolnia kell, hogy
a nyomaés-mérd berendezéseket akkreditalt intézmény kalibralta.

Sikertelen préba esetén a hibét fel kell tarni és ki kell javitani, az épitési napléban mindkettSt
dokumentilni kell. Bzt kdvetSen a probat meg kell ismételni.

3.19.1.3. Gépészeti és elektromos berendezések komplex tizemi probdi

A komplex prébak sorén a Vallalkozonak azt kell megéllapitani, €s igazolni, hogy az egyes
berendezések (technolégiai, gépészeti, villamos, automatikai) a hozzdjuk kapcsolodd
berendezésekkel egyiitt, azokkal egységben, illetve kapcsoltan tartds iizemre alkalmasak.

A komplex tizemi prébék alatt kell végezni azokat a beallitasi €s ellendrzési feladatokat,
amelyek a Létesitmény lizem ald helyezéséhez szitkségesek.

A komplex iizemi prébak id6tartamat a tervezés soran kell meghatiroznia az lizemproba ala
vonand6 géptipusnak megfelelen.

A probék akkor tekinthetSk sikeresnek, ha az el8irt idStartam alatt a berendezések
egyfolytaban, meghibésodas nélkiil izemelnek.

A probik lefolytatisahoz szitkséges az 8sszes kezelési és beavatkozdsi hely hozzaférhetdsége,
olyan miiszaki személyzet és eszkozdk rendelkezésre allasa, amivel a kisebb-nagyobb
kivitelezési hibakat (tdmitetlenség megsziintetése, csavarok utanhiizasa) el tudjdk végezni.

A sikeres probakrol késziilt mérési, vizsgalati jegyzOkonyveket a Vallalkozé a Mémdknek
azonnal az lizemprobak utdn megkiildi, majd csatolja a Létesitmény/ Szakasz miiszaki atadas-
atvételi dokumentécidjdhoz.

A Mémdknek lehetdséget kell adni, hogy jelen legyen a vizsgélatok és a monitoring folyamat
soran. Ellendrizni kell, hogy minden megfelel a miiszaki szabvanyoknak és a Miiszaki
leirasban foglalt kivetelményeknek.

3.19.2. Miiszaki dtadds-dtvételi dokumentdcio

A miiszaki atadas-atvételi eljarasra azt kovetden keriilhet sor, hogy a Villalkozd a tervezett
idépontot megeldzéen 14 nappal a Mémdk rendelkezésére bocsitotta a miiszaki atadas-
atvételi dokumenticidt, azt a Mémdk feliilvizsgalta és nem taldlt benne olyan hibat,
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hidnyossigot, ami a Létesitmény/ Szakasz nem megfelelé mindségére utalna, vagy
veszélyeztetné a Létesitmény biztonsagos iizembe helyezését.

SZamara.

Az itadott dokumenticié feliilvizsgdlatira a Mérnoknek 14 napja van. Ezt kévetben a
Villalkozé ~ amennyiben sziikséges — a dokumentéciét a Mémndk észrevételei alapjan javitja
¢s kiegésziti, majd a Mémsk irdsos igazoldst ad ki az atadds-atvételi dokumentumok
hidnytalan benyujtasarsl, stvételérs],

Amennyiben az tadott dokumentécié alapjan a Mémsk ligy itéli meg, hogy a létesitmény

biztonsdgosan prébaiizem ald helyezhetd, ennek mind szerz0déses, mind miszaki feltétele]

atadés dtvétel id3pontjat.
A miiszaki 4tadds-dtvételhez sziikséges dokumentécié f5bb kévetelményei:

Villalkozé Nyilatkozata
Tervezdi és Kivitelezsi nyilatkozat
Felel6s miiszaki vezetéi nyilatkozat

Ty e

Szabvinyosségi — egyenérickiségi — nyilatkozat, illetve nyilatkozat a tervezés-kivitelezés

miiszaki specifikicios alapjarol

Nyilatkozat 20ldkérokrél, néveény és fakivagasok potldsard]

Nyilatkozat a bontasi- és €pitési hulladékok artalmatianitasare]
Megvaldsulési tervdokumentacia

A tényleges megvalosuldsnak megfeleld modositasokat tartalmazé megvaldsuldsi
dokumenticié

Beépitett termékek megfeleldségi nyilatkozatai

Mindségterv szerinti mindségellendrzé és mindsitési vizsgalatok dokumentdlasa
Geodéziai bemérési jegyzékényvek

A tényleges megvaldsuldst aldtimaszté geodéziai bemérds dokumentildsa a

Jjegyzbkényvek feldolgozdsaval, megvalosuldsi tervrajzok elkészitése szerkeszthetd
(*.dwg, dxf), és digitalis, PDF formatumni, valamint nyomtatott formaban

Miiszaki atadds-atvételt megelzd tesztek és vizsgalatok
Gépészeti és elektromos berendezések tizemprobai
Terhelés nélkiili prébak
Nyomdspréba, viztartasi préba jegyzékonyv
A villamos berendezés elss feliilvizsgélatanak eredményérél készitett mindsits iratot,

Az elkészillt rendszert bemutaté dokumentumok

A beépitett gépek, miszerek, berendezések listdja, a tipus, beazonositdsi (gyartasi
sz4m), teljes{tmény adatokkal

Tartalék-alkatrészek és gépek, berendezések listdja
Tervegyeztetéskor az Uzemeltets altal kert kitlén dokumentécié
Munkavédelmi, tlizvédelmi, villimvédelmi mindsitések és nyilatkozatok
Utasitasok, kézikonyvek, Gtmutatok tervezete
Ideiglenes kezelési utasitas az elézetes miiszaki atadds-tvételkor, végleges kezelési és
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Kkarbantartasi utasités és iizemeltetési szabélyzat a végleges miliszaki atadés-atvételkor
Gépek, miiszerek, berendezések gépkdnyvei, jétéllasi dokumentumok
Az iizemeltetd személyzete szdmara tartott/ tartandé képzés anyaga
Vizjogi lizemeltetési (esetleg  haszndlatbavételi, forgalombehelyezési) engedély
megszerzéséhez szikséges dokumentéciok (az lizemi prébakrol felvett jegyzokdnyvekkel),
munkavédelmi mindsitések, stb
Létesitményfeltiintetési vazrajzok
Epitési naplé mellékletekkel, jegyzbkonyvekkel

3.19.3. Miiszaki dtadds-dtvételi eljdrds

A miiszaki stadés-tvételi eljardsra azt kévetden keriilhet sor, hogy a Vallalkozé a tervezett
idpontot legalabb 5 nappal megel6zen megkiildte az errdl szolo értesitést, a Mémok
4tvizsgalta, a Vallalkozd véglegesitette, kiegészitette 2 miiszaki Atadas-atvételi
dokumentaciét, ennek keretében kiillondsen az Aivételt megel6z8 tesztek és vizsgdlatok
jegyzbkoényveit, és a Prébaiizemi tervet.

Az eljarisra meghivasra keriilnek az érintett hatésagok, kezel6k és az lizemeltetd szervezet
képviseldi is. A miiszaki 4tadds-atvételi eljarason ki lesz kérve a meghivott hatdsagok és
Uzemeltetdk nyilatkozatait is.

A miiszaki 4tadds-atvételi eljardsrél jegyzOkonyv készil. A Villalkozénak az eljardson
szoban dsszefoglaléan ismerteti a miiszaki dtadas-atvételt megel6z6 probdk eredményét, (a
FIDIC &tads-dtvételt megeldzs iizemprobék, azaz:) a probailzem tervét, menetét,
lebonyolitasat az esetleges iizem-4tallasok programyjat, amelyekrdl készitett tervet elozetesen
atadta a Mérndknek.

A miiszaki atadas-atvételi eljars sordn jegyzokonyvbe vételre keriilnek a Létesitmény és az
atadott Dokumentscié hidnyossagai.

A miiszaki stadas-atvételi eljarist egyebekben a Ptk. 6:247 § és a 191/2009.(IX.15.) Korm.
rendelet alapjan kell lefolytatni.

A jotallasi id6szak projektelemenként az utolséként atadott Szakasz/Létesitmény miiszaki
stadas-atvételi eljards lezdrasakor kezdddik.

3.19.4. Probaiizem

Prébatizem lefolytatdsa akkor keriil sor, ha azt az engedélyez hat6sig hatérozataban elbirja,
illetve ha Megrendeld kiilén igényt tamaszt.

Vallalkozénak a jévdhagyott Probatizemi Terv, valamint a (ideiglenes) ,Kezelési ¢és
katbantartasi utasitds” alapjan, az {izemeltetd személyzetének képzése és betanitasa utan kell
elvégeznie.

A prébatizem a Létesitmény, vagy Szakasz tart6s terhelés ala helyezését, meghatdrozott ideig
és feltételek kozotti lizemét jelenti, amely alatt a

Villalkoz6 felelbs:

e a Létesitmény/ Szakasz iizemeltetéséért, a probaiizem irdnyitasdhoz szikséges
szakemberek, anyagok, segédanyagok, eszkozok biztositasaért
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® 2 prébaiizemet megelézden az (ekkorra mir szerzédéses Jogviszonyba kerilt)
lizemeltetd szervezettel irdsos megillapodds megkiotéséeért

* a prébaiizem sorin szlikséges beallitasok, meérések, vizsgilatok elvégzéséért, ezek
koltségeinek viseléséért

® a probaiizem egyéb kéliségeinek viseléséért, amely tartalmazza a Létesitmény iizemi
és lizemeltetési kbltségeit, a felhaszndlt anyagok €s energia koltségeit, az lizemeltets
személyzetének munkabérét és ennek koltségeit

* a biztonsigos munkafelszerelés &s munkakdrnyezet biztositdsa mind sajat, mind az
lzemeltetd szervezet dolgozdinak

folyamatos kommunikicié biztositisa az tizemeltet szervezet felelds alkalmazottai és a
probaiizemet irdnyit6 sajat alkalmazottai kozstt a pontos mérések és az iizemelds
problémainak pontos felderitése érdekében

® a terveken, a kiépitésen, a gépeken vagy a dokumentécion sziikséges esetleges
véltoztatdsok megallapitisa a hatekonysag névelése és az lizemeltetési koltségek
cstkkentése érdekében

* asziikséges vizsgilatok, ellenérzs mérések elvégzése és dokumentaldsa,

A Megrendels felelés:

* a Létesitmény/ Szakasz probaiizem ald helyezésével kapcsolatban a hatésdgok 4ltal
eldirt, jogszabalyokban szerepld, vagy egyéb a Villalkozéval kitsit szerzodés targyin
kiviil es feltétel biztositasaért,

® az iizemeltetd szervezet teljes kezelc’i-személyzetének, készenléti, szakfeliigyeleti
egységeinek és megfigyeldinek rendelkezésre 4ll4s4ért,

* a Létesitmény/ Szakasz Uzemeltetéséhez kapcsol6ds cgyéb egységek iizemeltets
szervezet altal torténd lizemeltetéséért, azok tizemszerii allapotinak fenntart4sdért,

A prébaiizemet az 4tadott és a muszaki dtadds-gtvételi eljdrason bemutatott ideiglenes
Kezelési és karbantartdsi utasitasban foglaltak szerint kel] végezni, amelyet a prébaiizem
tapasztalatai és eredményei alapjn a Villalkozénak a probalizem soran véglegesitenie kell.

A prébaiizem idGtartamat a vizjogi létesitési engedélyben a hatésig hatérozza meg.

A probaiizem soran a Villalkozénak két alapvetd szempontrendszer kdvetelményeinek valé
megfelelést kell igazolnia.

Az elsé szempont, hogy a Létesitménynek vizsgélatokkal aldtdmasztva, dokumentiltan meg
kell felelnie a vonatkozs hatésigi engedélyben (els6sorban a vizjogi létesitési engedély) a
probalizemre és az iizemeltetésre vonatkozd hatésagi elvirdsoknak, elSirdsoknak. A
Villalkozénak tovibbs a probatizem révén kell igazolnia, hogy a Létesitmény megfelel a
szerzGdésben meghatirozott teljesitmény és funkcionalis kévetelményeknek.

A probaiizemet sikertelennek kell nyilvénitani, ha a prébaiizem ali helyezett Létesitmény
tekintetében az alabbiak koziil valamelyik koriilmény fenngl!:

* @ prébaiizemhez sziikséges feltételek fennalldsa esetén nem igazolhaté stabil
koriilmények kozstt a Megrendei5i Kdovetelmények  szerinti teljesitmény és
funkcionalis kovetelmény teljesiilése (vizmi-rekonstrukei6),

* az Uzem nem felel meg valamely engedélyben, vagy jogszabalyban rogzitett
kdrnyezetvédelmi eléirasnak,
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hidnyoznak, vagy elégtelenck az egészségiigyi, biztonsag, munkavédelmi utasitasok,
informaciok,

Amennyiben kémyezetvédelmi kibocsatasi hatarértékek allnak fenn a létesitmény lizemével
kapcsolatban, a Villalkozénak a megfeleld mérésekkel kell igazolni az elbirt emisszids, zaj-
és rezgésterhelési értékek betarthatdsdgat.

A prébaiizem soran az elvégzendd mérésekre, a mérendd paraméterckre vonatkozdlag a
Villalkozénak a hatsagi engedély el6irasait be kell tartania.

A jogszabalyban, vagy a hatosigi engedélyben meghatarozott paraméterek fennallasanak
igazolasara a méréseket és vizsgalatokat nemzeti rendszerben akkreditalt (NAT) intézmény/
szervezetnek kell végeznie, az eredményeket mérési jegyzokonyvekben kell dokumentalni.

Prébaiizemi zardjelentés

A prébaiizemrs] (amennyiben eléirésra keriil) a Vallalkozénak probaiizemi zéaréjelentést kell
készitenie. A probaiizemrdl késziilt zéréjelentést— amennyiben az engedélyek ezt eldirjak, a
hatéségoknak, valamint - a Mémdknek kell benydjtani, ami a Létesitmény Atadds-atvételi
igazolés igénylésének feltétele.

A prébaiizemi zaréjelentésnek tartalmazni kell legaldbb az aldbbiakat:
. A rendszerre és folyamatokra vonatkozé adatokat
« A probaiizemi mérések kiért¢kelését
« A jelentés karbantartasrol sz6l6 részében az év sorén elvégzett beavatkozas jellegli €s
tervszer(i karbantartisi munkalatokat kell részletesen feltiintetni.
. A miiszaki stadas-atvételi eljaras soran felfedett hidnyossagokat, azok potlasat.

« A hatésagi engedélyben és a Megrendeldi kovetelményekben foglalt tervezési célok,
teljesitmény és funkcionalis kévetelmények teljesitését

« A készlet- és tartalék alkatrész-leltart a probalizem végén

A prébaiizem elfogadésénak feltétele a probatizemi zardjelentés atadasa és elfogadésa.

3.19.5. Uzemeltetési engedély

A Villalkozé altal megvalésitott egységekre és létesitményekre vonatkozd Uzemeltetési
engedély kérelem részt a 18/1996. (V1.13.) KHVM rendelet vonatkoz6 eldirasai, és a vizjogi
1étesitési engedély eldirdsai alapjdn Vallalkozé allitja Sssze, €s a majdani engedélyes nytjija
be az illetékes hatésdghoz a sikeres miiszaki A4tadds-Gtvételt, illetve az utolsé
probaiizem/iizempréba befejezését kovetd 30 napon beliil.

Az engedélyezési eljaras soran az engedély megszerzéséig esetlegesen felmeriils valamennyi
hignypétlast Véllalkozénak a jétallas keretében teljesitenie kell.

Az fizemelési engedélyezési dokumentéci6 clkészitésénél az érvényes vizjogi 1étesitési és
egyéb épitési engedélyeket €s elbirdsokat figyelembe kell venni.
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3.20. Utéfelilvizsgslati eljaris

A szerz8dés és a vonatkozo jogszabdlyok szerint a Létesitmény szerzédésnek vals
megfeleldségét az 4tadas-gtvétel igazolds kiaddsit kovetd 12 hénap elteltével uto-
feliilvizsgalati eljdrés keretében is meg kell vizsgalni,

Az utéfelitlvizsgalati eljaris idSpontjarl a Mémok irasban €rtesiti a Vallalkoz6t a tervezett
id6pontot megelézsen legalabb 60 nappal.

Az utdfeliilvizsgalat sorén végzendS egyéb ellendrzések &s specifikus vizsgilatok korének

meghatérozasa, illetve a mérések elvégzése a Mémok, illetve a Megrendeld, szervezet
feladata &s feleléssége.

Az utdfeliilvizsgdlati eljdrdsrl készitett dokumenticié alapjan a Mémak dllapitja meg a
Létesitmény szerz8dés szerinti min8ségét, a Villalkozo esetleges garancialis kételezettségeit,
a fenndllé hibskat, amelyet a Véllalkozs kételes kijavitani.

Az uté-feliilvizsgalatok sordn feltdrt barminemi{i nem megfelelést, hibat a Villalkozé a
J6téllds feltételei szerint kteles Jjavitani,

3.21. Szavatossag

A Villalkozé a hibas teljesitésért szavatossagi feleldsséggel tartozik. A szavatossigi
igényérvényesités trvényben lefektetett Jjog, amely ez esetben a Megrendel6t illeti meg,

A magyar jog — dsszhangban az eurépai Joggal — alapesetben hat hénapos igényérvényesitési
hataridét hatéroz meg a szavatossagi jogok érvényesitésére. Azonban, mivel a szerzédés
targya, vagyis a Létesitmények kozitt tobb tartos hasznélatra rendelt dolog talélhat6, amelyek
kételezs alkalmassagi idejét jogszabily szabilyozza, e dolgok, szerkezetek esetében a
szavatossagi igény ezen, e Jjogszabélyokban szerepld jogveszté hatiridén beliil érvényesithetd.

4. TERVBIRALAT

A Tervbirals Bizottség és a Mémok 4ltal (FIDIC 5.2 alcikkely szerint) jévahagyott, illetékes
hatésagokkal engedélyeztetett terv/tervek alapjan készitheti el a kiviteli terveket, illetve
készitheti €13 és végezheti a kivitelezést az épitési vallalkozs,

Terv/tervek alatt kiilondsen az alibbiak dokumentumok értendéek: az engedélyezési
eljarasokhoz sziikséges valamennyi terv, tanulmany; a kivitelezés lebonyolitasihoz szitkséges
valamennyi terv, részletterv.

4.1. A Tervbirilé Bizottsag
Valamennyi terv szakmai birdlatdnak végrehajtasara Tervbirals Bizottsag kertil felallitasra.

A Tervbirals Bizottsdg a terv/tervek Jovéhagyiséra feljogositott, a teriiletileg illetékes
Viziigyi Igazgatésig igazgatdjanak véleményezd és javaslattevd szerve. A Tervbirilé
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Bizottsag elndkét, titkarat, szakagi feleldsét, allandd tagjait, és tovabbi esctlegesen bevonandé
tagokat az illetékes Viziigyi Igazgatosag igazgatdija jeloli ki.

A Tervbiralo Bizottsig iilésére meg kell hivni az Orszigos Viziigyi Fdigazgatdsag
képvisel6jét, az épitési vallalkozd(k) képviselbjét/képviseldit, tervezdjét, illetve az
lizemeltetd képviseljét, valamint tajékoztatni kell a teriiletileg illetékes Viziigyi Igazgatosag
igazgat6jat az {ilés iddpontjardl €s napirendjérdl.

Az Orszagos Viziigyi Foigazgatosag képviseldjét az Orszdgos Viziigyi Fligazgatdsig
miiszaki féigazgato-helyettese jeldli ki.

A Tervbirdlé Bizottsdg Osszehivasit a teriiletileg illetékes Viziigyi Igazgatosdg szakagi
felelése kezdeményezi, miutan a hidnytalanul sszeéllitott tervet/terveket szdmdra az épitési
véllalkozé 4tadta, melyet a Bizottsdg elndke hagy jova. A jévahagyast kévetben a Tervbirald
Bizottsag titkdrinak, vagy megbizottjanak kell leadni a birdlatra keriild tervet/terveket, a
kijelslt opponensek névsordt, a biralatra keriilé terv/tervek rovid miszaki tartalmédnak
osszefoglalasaval ugy, hogy a tervbirdlatrél szolé értesités és a szitkséges tervek 1-1
elektronikus példdnya 8 nappal az iilés el6tt az érdekeltek rendelkezésére alljon.

A Tervbirals Bizottsdg elé csak hidnytalanul &sszeéllitott, szakhatdsigokkal eldzetesen
leegyeztetett terveket lehet eldterjeszteni. A terv/tervek birdlatra valé alkalmassagéért a
szakdgazati felelds felel, de annak alkalmassagat a bizottsag titkdrdnak ellenériznie kell.

Az opponenseket a szakdgazati felelos javaslata alapjan a Tervbirdlé Bizottsag elndke jelSli
ki.

A tervhez/tervekhez opponensi véleményt kell késziteni minden esetben:

- aszakagazati feleldsnek,

- a Tervbiral6 Bizottsag dlland6 tagjainak

- az esetenként kijelSlt tagnak
Az opponensi véleményeket az iilés eltt 4 nappal kell a Tervbirdlo Bizottsig elndkének és
titkdranak eljuttatni, ahonnan az épitési véllalkozé tervezdjéhez és kivitelez6jéhez kell egy-
egy példanyt megkiildeni felkésziilés céljara.

4.2. A tervbirilat lefolytatasa

A tervet/terveket a szakdgazati felelés terjeszti el6, megindokolva a beruhdzdsi munka
sziikségességét. Ezt kévetben az épitési vallalkozo tervezdje ismerteti a tervet/terveket.

ElsSként a tervet/terveket a szakagazati felel8s, vagy az altala javasolt opponens birélja, majd
a tobbi felkért opponens.

Az épitési villalkozd tervezje az opponensi véleményekre egyenként vélaszol, valamint az
{ilésen esetlegesen szdban tett véleményekre.

A Tervbiralé Bizottsag a terv szakmai biralata sordn megvizsgalja tobbek kozott azt, hogy

— atervben/tervekben foglaltak beilleszkednek-e az érintett teriilet vizgazdilkodasanak
rendjébe, s megfelelnek-e a tavlati fejlesztési célkitlizéseknek,
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— az épitési vallalkozo tervezdje, illetve az épitési vallalkozé eleget tett-e az adott
feladatnak , beszerezte-e és érvényesitette-¢ az illetékes szervek (hatésagok) elbirasait,
kikotéseit,

— aterv/tervek kielégiti(k)-e a korszer(i miiszaki kévetelményeket, a gazdasdgossag,
takarékossdg és a miiszaki fejlesztés kdvetelményeit,

— aterv/tervek nem térnek-e el a Megrendel Kovetelményeiben foglalt gazdasagi és
miiszaki jellemz&ktsl,

- organizicids terv esetén a megvalésitds tervezett id8tartama dsszhangban van-e az
alkalmazando technol6gigval,

— akdltségvetések mennyiségi kiirésai helyesek-e, és megfelelnek-e az eldfrasoknak,
organizicids feltételeknek, ill. kériilményeknek.

Az lilésrdl a Tervbirald Bizottsdg elnske dltal megbizott személynek jegyzOkonyvet kell
vezetni, melyben a lényegi vélemények régzitésre keriilnek. A bizottsagi tagok az iiléseken
sz6t6bbséggel alakitja ki a véleményt, és a tervet/terveket az alabbiak szerint min&siti;

- elfogadésra javasolja

— dtdolgozésra (kiegészitésre) Jjavasolja

- elfogadésra alkalmatlannak nyilvénitja.
Amennyiben a Tervbiralé Bizottsag a tervet/terveket atdolgozasra (kiegészitésre) Jjavasolja,
allast kell foglalnia abban, hogy az atdolgozast (kiegészitést) az épitési vallalkozé tervezdje
milyen hatdridére koteles elvégezni. Amennyiben az épitési vallalkozé tébb tervet nydjt be
birdlatra iigy az egyes tervek kiiln-kiilén is mindsithetdek.

4.3. A tervjévihagyis
A Tervbirdlé Bizottsig nevében a tervet/terveket a teritletileg illetékes Vizligyi Igazgatosig
vezetdje, vagy az dltala erre felhatalmazott szemely hagyja jéva.

A tervjovihagyés tényét az Tervbirdls Bizottsag titkdra vezeti ré a terv/tervek boritdlapjara, a
miszaki leirdsra, az 4ltalinos tervre, az Atnézetes és részletes helyszinrajzra, valamint a
koltségvetés kiifrdsra.

A fentiek szerinti tervjévihagyist kivetéen nydjthatja be az épitési vallalkozé a Mémak
szémdra a tervet/terveket jovéhagydsra.

A Tervbirdlé Bizottsdg és a Mémdk 4ltal (FIDIC 52 alcikkely szerint) jévéhagyott
terv/tervek képezheti(k) a tervezésre vonatkozs részteljesftés(ek) elszamolisanak alapjat.
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