PREAMBULUM

Jelen szerzddés a ,,Megbizdsi szerzddés keretében a , Rackevei {Soroksdri-) Duna-dg (RSD) és
mellékdgai kotrdsa, mitdrgyépités és -rekonstrukcié” projekt kivitelezési tervezési és épitési,
szolgdltatdsi munkdinak megvaldsitdsdra, tovdbbd eszkdzbeszerzésére kotott valamennyi
szerzddésben foglalt munkdk FIDIC mérnéki, miiszaki ellendrzési és tervellenéri feladatainak
ellatdsa, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirasainak megfelelben, a szerzédéses
feltételekben meghatdrozottak szerint.” megnevezéssel kiirt kozbeszerzési eljaras
lezdrasaként jott létre, annak érdekében, hogy a Megbizott a projektcélok megvalosulasat
minél hatékonyabban biztositsa. Az eljarast megindité hirdetmény az Eurépai Unié
Hivatalos Lapjaban TED 2011/8 252-411522 szam alatt jelent meg.

Projekt targya: ,Rackevei- (Soroksari) Duna- ag (RSD) és mellékagai kotrasa, mutargy
épités és — rekonstrukcid” projekt

A projekt a Kohézids Alap tAmogatasabdl, a 2010, majus 6. napjan, KEOP-2.2.1/2F/(Q9-
2009-0002 azonosité szamu palyadzat alapjan megkotott Tamogatasi Szerzddés szerint
valosul meg,

A Meghizé jelen Projekt megvalositasara ezen szerzédésen feltil kiiléndsen az aldbbi
meghizasi, valamint vallalkozdi szerzddéseket koti:

- Vallalkozési szerzédés a ,Rdckevel (Soroksdri-) Duna-dg (RSD) és mellékdgai kotrdsa,
mitargyépités és -rekonstrukcié” projekt: Az RSD és meliékagai kotrasa, az iszap
elhelyezése projektelem kivitelezési tervezésére, ideiglenes depdnia és végsd
iszapelhelyezési terlilet megszerzésére, engedélyeztetésére és kivitelezésére

- Vallalkozéasi szerzédés a ,Rdckevei {(Soroksdri-) Duna-dg (RSD) és mellékdgai kotrdsa,
miitdrgyépités és -rekonstrukcié” projekt: Tassi vizleereszté muitargy létesitése
projektelem kivitelezési tervezésére és kivitelezésére

- Vallalkozasi szerzédés a ,Rdckevei {Soroksdri-} Duna-dg (RSD} és mellékdgai kotrdsa,
miitdrgyépités és -rekonstrukcié® projekt: Kvassay zsilip és Tassi hajozsilip
rekonstrukcidja projektelemek kivitelezési tervezésére és kivitelezésére

- Vallalkozasi szerzddés a ,Rdckevel (Soroksdri-} Duna-dg (RSD) és mellékdgai kotrdsa,
muitdrgyépités és -rekonstrukcié” projekt: RSD 6kolégiai és vizmindségi monitoring
rendszerének kiépitése projektelem tervezésére és kivitelezésére

- Szallitdsi szerzédés keretében a L,A Rackevei (Soroksari -Duna-ag (RSD)
vizgazdalkodasa, vizmindség javitasa” projekt — monitoring eszkdzdk beszerzése,

~  Megbizasi szerzddés keretében ,Rdckevel {Soroksdri-} Duna-dg (RSD) és mellékdgai
kotrdsa, mitdrgyépités és -rekonstrukcié” projekt megvaldsitasaval kapesolatos PR-
és tajékoztatasi tevékenység teljeskori ellatasa '

Megbizd nyomatékosan hangsilyozza, hogy Megbizott a teljesités soran a Vallalkozdval
minden téren egylitimiikddni kiteles,
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1. A szerzodés targya

1.1. Megbizasi szerzddés keretében a , Rdckevei (Soroksdri-) Duna-dg (RSD) és mellékdgai-..: -
kotrdsa, mititargyépités és rekonstrukczo projekt kivitelezési tervezési és épitési,
szolgaltatasi munkdéinak megvalositasara, tovabba eszkOzbeszerzésére kotott ;.
valamennyi szerzédésben foglalt munkak FIDIC mérnéki, miszaki ellendrzési és’
tervellendri feladatainak ellatasa, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasainak
megfeleléen, a jelen szerzddésben és mellékleteiben meghatarozottak szerint.

1.2. A ,Rackevei (Soroksari-) Duna-ag (RSD) és mellékagai kotrasa, muitargyépités &s -
rekonstrukcié” projekt — Az RSD és mellékagai kotrasa, az iszap clhelyczése - Tassi . -
vizleereszté mutargy létesitése- Kvassay zsilip és Tassi hajézsilip rekonstrukcigja -, -
RSD 0Okologiai és vizmingségi monitoring rendszerének kiépitése —illetve kivitelezési
tervezési és épitési munkainak megvaldsitasara, eszkOzbeszerzésére Lotétt
valamennyi szerzédésben foglalt munkak FIDIC mérndki, miszaki ellendrzési és -
tervellenérzési feladatainak ellatasa a 191/2009. (IX.15) KXorm. Rendelet
el6irasainak megfeleléen.

*+ A projekt megvaldsitasara kotott szerzédések teljesitésének FIDIC mérndki
felligyelete;

o A feladatok végrehajtdsdhoz szlikséges szakértd és egyéb személyzet
biztositasa; '

¢ Vallalkozdi teljesitések és azok elszamolasanak folyamatos ellenérzése; ,

A kbrnyezetvédelmi és vizjogi 1étesitési engedélyek meglétének ellenorzese,
azok érvényességének nyomon kévetése, az adatszolgaltatasra vonatkozd
eldirasaik iddbeli eldirasainak figyelemmel |kisérése, tovabba az
engedélyekben foglalt eléirasok teljesitésének ellendrzése;

¢ A kedvezményezett miiszaki szakértdjeként a projekthez kapcsolédé a
kézbeszerzési eljarasokban a hiralé bizottsagban vald részvétel;

e A jogi kérdéseket érinté dokumentumok -elékészitésében vald mtiszaki
szakértél részvétel, egylttmtkodés a Meghizé jogi képviseletét ellatd
ltgyvéddel (vagy tigyvédi irodaval);

Vallalkozd terliletigénybevétellel kapcsolatos feladatainak felligyelete;

A munkateriilet atadas szervezése (az iszap Iideiglenes és végleges
elhelyezésével kapcsolatos munkateriiletek kivételével), a munkateriilet
atadassal kapcsolatos feladatok ellatasa,

¢  Kézremiikddés a mtiszaki dtadas-atvétell eljarast és teliesitésigazolast kévetd
folyamatokban a jotallasi iddszak alatt; i

1.3.  Fébb munkamennyiségek (kivitelezési tevékenység fobb mennyiségei):
Az RSD és mellékagai kotrasa, az iszap elhelyezése

A tervezett iszapkotras hossza 36 km ‘
Iszapkotras becsiilt mennyisége 2,1 millid m3, atlagosan 55% szarazanyag tartalommeal
(f6agban dsszesen 1363152 m3, mellékagakban Osszesen 657101 m3, strandokon dsszesen.
30000 m3), és az iszap végleges elhelyezése

Tassi vizleereszt6é miitargy létesitése

25 m3/sec névleges kapacitasii szivattyt-turbina (reverzibilis) gépegység 2 db
710 kKW névleges teljesitményti motor-generator (reverzibilis)

villamos gépegység 2 db

Féldmunka 128.000 m?3

Beton és vasbeton szerkezet 7600 m3

Acélszerkezet 187 tonna

20 kV tavvezeték 21 km
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Kvassay zsilip rekonstrukeid
elzarétablak cseréje
e  3,2m x 3,3m nyildsu zsilip, 3 nyilas
Acélszerkezet 28 tonna
Gerebtisztité gép 1 db
Gerebtisztitd tartdszerkezet 10 tonna
5 tm tehernyomatékl gerebtisztitd emeldgép I db

Tassi hajozsilip rekonstrukceio

1,0 m x 1,4 m nyilasQ télté6-lirité csatorna elzaré zsilip rekonstrukceié 4 db

13 m x 3,8 m méretll billené-elzaré tablamozgaté berendezésének rekonstrukcidja 2 db
7,0 m x 8,6 m méreti tamkapu mozgatd berendezésének cseréje 2 db

Berendezéseket miikddteté villamos és iranyitastechnikai berendezések cseréje 1 készlet
Vezényléfilke atépitése 1 db

Szivargas gatld injektalas 450 m3

Dréncsé szivargd 140 m

RSD dkologiai és vizmindségi monitoring rendszerének tervezése és kiépitése

Monitoring tervezése és kiépitése

Feltigyeleti kézpont korszertisitése, bévitése: 4 db

Uj fizemiranyitasi kdézpont kialakitasa: 1 db

Meglévé bovitends £6- és mellékagi mérdallomasok 3 db

Uj mellékagi mérdallomasok 6 db

Uj vizszintmérék: 4 db

Talajvizfigyel$ kutak fejlesztése:

Uj méréallomasok, a meglévé szintmérék felhasznalasaval: 4 db
Uj mérdallomasok, 1 szintmérékkel: 5 db

Autornata vizminéség-mérd allomas telepitése: 1 db

Kivitelezési terv elkészitése, a megvaldsitashoz sziikséges tervek és engedélyek beszerzése

Monitoring eszkozbeszerzés

1 db forditott mikroszkop

1 db személyi szamitégép

1 db motoros tizemtt jégfard késziilék

2 db iszapmintavevd

1 db laminaris box mikrobiolégiai steril munkahoz

2 db terepi vizminéség-ellendrzé multiméter

1 db TOC méré

1 db N méré -

Az eszkdzdk beszerzése, szallitasa, Uzembehelyezése, tesztelése, a kezel6 személyzet
betanitasa. :

Kivitelezések FIDIC sarga konyv, szerzédéses feltételek szerint keriilnek megvaldsitasra.

A FIDIC Mérndk folyamatosan figyelemmel kiséri a Vallalkozék tevékenységét, Megbizd
nevéhen eljarva.

Megvalositasdhoz szlikséges a muszaki leirashan részletezett [eladatok ellatasa.
A szolgaltatas alapvetd feltételeit a koézbeszerzési dokumentacid, a szolgaltatasban
kitelezéen résztvevd legfontosabb szakérték szaméat és beosztasat a 111.2.3) pont
tartalmazza.

A Megbizott a projekt soran megko6tésre kertilé kivitelezési szerzédés{ek} szerzédésszer(i
teljesitésének napjaig koteles ellatni jelen kézbeszerzési eljarassal kapcsolatos, e pontban
és az Ajanlati Dokumentacidban meghatarozott feladatait, tovabba a Megbizottnak a
projekt zarojelentésének a KEOP Kézremuikédd Szervezet altal torténd elfogadasaig és
legkés6bb a projekt soran megkétésre kerlils kivitelezési szerzédésekben rogzitett jotallasi
idészak (24 honap) végéig jotallasi idére vonatkozd rendelkezésre kell allnia,

A kivitelezések tervezett idétartama 30 honap.
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Megbizott kozre kel mukodnie a projekt zardjelentésének elkészitéséhen, illetdleg a’

zardjelentés véglegesitése sordn egylitt kell miikddnie a projekt soran megkotesre kemlo
kivitelezési szerzédések vallalkozo_}aval/ vallalkozéival. - L
B . E L

1.4, A Megbizott feladatai:

A miuszaki leirasban meghatarozottak képezik az ellenérzendd tevékenység pdnfbs és
részletes tartalmat.

A Megbizott a feladatat a projektben kotott vallalkozoi, megbizasi szerzddések ismeretében
latja el. Ezen szerzédések esetleges modositasardl a Megbizd haladéktalanul tdjékoztatja a
Meghizottat.

A részletes feladatokat Jelen szerzodes és mellékletei tartalmazzak, A Megbizott elvallal_;a az
altala megismert feladat maradéktalan cllatasat.

© 2, Fizetési feltételek

2.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Megbizott 325.000.000,- forint + 87.750.000
Ft AFA, azaz 412.750.000,- forint ($sszesen brutté forint) ellenében elvégzi a jelen
szerzédésbdl ra haruld feladatokat. Amennyiben a szerzédés megkdtésckor hatéalyos
AFA szabalyozas a szerzédés hatdlya alatt valtozik, a hatalyos szabalyozas a
szerz6dés AFA-ra vonatkozd rendelkezéseit a Szerzéds Felek minden kiilén

nyilatkozata, szerzddés-médositds nélkill modositja. Amennyiben az AFA mértéke .
csOkken, a szerzddés bruttd értéke ennek megfelelben csdkken, jogszabalyi

rendelkezés lehetévé teheti, az ott meghatarozott feltételek teljestilése esetén, a
szerzddés kéltségnévekményének Tamogatd altal torténd finanszirozésat,

2.2. A megbizasi dij 5 % tartalékkerctet tartalmaz. Amennyiben a megvaldsitas
id6tartama a Megbizott hibajan kivili okbol meghosszabbodik, a tartalékkeret
felhasznalhaté oly médon, hogy a meghosszabbitas minden honapjara a megbizasi
dij 0,5%-a szdunclhatd el legfeliebb a tartalékkeret kimerliléséig. A tartalékkeret
kimertilését kévetd meghosszabbodas tovabbi hénapjaira megbizési dij nem jar. A
Tamogatasi Szerzédésben meghatarozott véghataridét kovetben, a projekt
megvalositasara tAmogatas nem hivhaté le,

2.3.  Felek rogzitik, hogy a Megbizott (naptari} negyedévente nyajthat be szamlat. A
meghbizasi dij kifizetésére az elére meghatarozott Gsszegli {(atalany), valamint a
projekt elérehaladasaval 6sszhangban allé modon teljesitésaranyosan kertil sor,

a) Rendelkezésre &llas: a rendelkezésre éallas ideje a kivitelezdi szerzédés
megkdtésének iddpontjatél kezddédik. A rendelkezésre allasi id6 teljes
idéintervallumara a teljes nettdé megbizasi dij 47,5%-a kertlil ellentételezésre,
legfeljebb az ezen Gsszegnek megfelelé dij keriilhet leszamlazasra, A
rendelkezésre allasi dij (atalany) kifizetése bhefejezett teljes naptari
negyedévenként térténik. A projekt kivitelezésének jotallasi ideje alatt fennaHo
rendelkezésre allasi idére atalanydij nem jar.

b} A teljes netté meghizasi dij 47,5%-a a projekt eldrehaladasaval osszhangban
allo médon, teljesitésaranyosan kerill kifizetésre naptari negyedevenkent ‘az
elsé kivitelezésre vonatkozo szerzédés megkdtésétsl szamitva. ~

c) A teljesitményaranyos dijra annak ardanyaban jogosult a Megbizott szamlat
benytjtani, amilyen aranyban a projekt eldrehaladt a teljes megvaldsulashoz
képest. Ennek mérése a projekt koltségvetése és a teljesitett {atvett, leigazolt

teljesitéssel rendelkezé rész) érték aranyaban valésul meg. Ennek megfelelden .

az aktualis szamla olyan mértékld lehet, amilyen ardnyban a- projekt
elérehaladt az eléz6 szamla benytjtasa 6ta,




2.4.

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Mindezek alapjan a negyedéves szamla két részbdl all: egyrészrdél az eldre
megallapitott negyedéves atalanydijbél, melynek Osszege a netté megbizasi dij

47,5%-nak a szerzédés idotartamara (jotallasi idészak nélkil} elosztott része,

valamint a teljesitményaranyos dijbol.

A végszamla kibocsatasanak alapjat képezé teljesitésigazolas feltételei:
¢ Sikeres lizemproba lebonyolitéasa
e a |kivitelez6 " feladatat képezé engedélyeztetések kapcsan szilkséges
informéaciék, adatok Aatadasa, és az engedély kérések és mellékleteinek
ellenérzése és jovahagyasa
+ a kivitelezés muszaki atadas-atvételének megtérténte.

A rész-teljesitések igazolasa, a 2.3 pont alapjan, a Megbizott negyedéves
munkatervének figyelembe vételével, a Meghizott altal projektelemenként készitett,
Osszesitett és a Megbizd altal igazolt jegyzdkonyv formajaban térténik. A teljesités
igazolas alairdsara a Meghizd részérél a projektigazgatd vagy a projekt vezetdje
Jjogosult.

A szamla benyjtasa a teljesités igazolds, illetve rész-teljesités igazoldsok alapjan
torténhet meg 15 napon bellil a teljesitésigazolas kiadasatdl szamitva. A teljesités
igazolas kotelezé melléklete az elfogadott eldrehaladasi jelentés., A teljesités
igazolasdt a Felek kozds jegyzdkdnyvben teszik meg. A jegyzdkdényv tervezet
elkészitése a Megbizott feladata. A teljesités a negyedéves munkaterv teljesitése
esetén torténik meg. A Mérndk clbészdér a szerzddés megkodtését kdvetden a
rendelkezésre allasra vonatkozdan szamlazhat, az elsd naptari negyedév végén. A
szamla kigllitasanak feltélele a negyedéves jelentés Megbizd altali elfogadasa.

Az allamhaztartids mikodési rendjébsl adddd késedelem a meghizénak nem réhatéd
fel.

A Megbizott szamlazasi rendjét (pénzligyi litemtervét) a jelen szerzddés 1. szamu
melléklete tartalmazza.

A meghizasi dij szerzddésszerll és a jogszabalyoknak megfeleld szamla és mellékletei
hianytalan benyajtasat koévetéen a Kbt, 305.8 (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen, a KEOP Kozremiikddé Szervezet altal atutalassal keriilnek
kiegyenlitésre. A 305.§ (3) bekezdés d) pontjaban meghatarozott fizetés hatarideje az
i} pontnak megfeleléen 45 nap. A felek a 305.8 (3) bekezdés g pontjaban
meghatarozott fizetési kotelezettsége tekintetében - a 303.§ (4) bekezdésben
foglaltakra tekintettel - halasztott fizetésben allapodnak meg, amelyet a szamla
kézhezvételétdl szamitott 45 napos fizetési hataridével teljesit a KEOP Koézremtikédo
Szervezet,

A finanszirozds a kévetkezd jogszabdlyok alapjan térténik: (palyazati Gtmutatéd
szerint,

Meghizd a fizetési feltételeket az alabbi jogszabalyok alapjan hatarozta meg:

¢ 16/2006. (XII. 28.} MeHVM-PM egylittes rendelet a 2007-2013 iddszakban az
Eurépai Regiondlis Fejlesziési Alapbél, az Burdpai Szocidlis Alapbdl és a
Kohézios Alapbél szarmazd tamogatiasok felhasznalasanak altalanos eljarasi
szabalyairdl. :

e 255/2006. (XII. 8)) Korm. rendelet a 2007-2013 programozasi idészakban az
Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbél, az Eurdpai Szocialis Alapbdol és a
Kohézios Alapbdl szarmazd tamogatasok felhasznalasanak alapvetd szabalyairdl
és felelés intézményeirdl '




2.10.

2,11,

2.12,

2.13.

2.14.

3.1.

e 281/2006. (XII. 23.) - Korm. rendelet a 2007-2013, programozasi iddszakban az

Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocidlis Alaphdl és a
. Kohéziés Alapbdl szarmazd tadmogatasok fogadasahoz kapcsolodo pénziigyi

lebonyolitasi és ellendrzési rendszerek kialakitasaroél

o 4/2011. (I. 28.) Kormanyrendelet a 2007-2013 programozasi idészakban az
Eurdépal Regiondalis Fejlesziési Alapbdl, az Eurépai Szocidlis Alapbdl és a
Kohézios Alapbdl szarmazo tamogatasok felhasznalasanak

¢ Addzas rendjérél szo61d torvény (2003, évi XCIL. tdrvény) 36/A. §.

A szolgaltatast az Eurdpai Unid és a magyar kiltségvetés egylittesen finanszirozza

A szamla kifizetése banki atutalassal térténik. A szamla formatumara a magyar
jog eldirasai az irdnyaddak, azaz csak olyan szamlat fogad be a Meghbizo,
amelyik befogadasara a magyar jog szabalyai szerint jogosult. teljesitésigazolas
4 eredeti példanyban keriil kiallitasra, melyb6l 1 eredeti példany a szamla
mellékletét kell képezze,

A szamlat a Megbizd nevére és cimére kell kiédllitani, pontosan feltlintetve a projekt
azonositd szamat és pontosan meghatdrozva a szerzédésben rogzitett szamlazasi
jogcimet.

A szamla kiegyenlitése soran a Felek az addzas rendjérdl szélé 2003, évi XCIIL
torvény 36/A §-a elbirasai szerint koteles eljarni. Ennek - megfeleléen a
benyujtott szamla mellékletét kell, hogy képezze egy a kifizetés idépontjaban
érvényes egylittes addigazolas, vagy a vallalkozénak biztositania kell, hogy
szerepeljen az APEH koztartozasmentes adozok listajaban.

Megbizé a jelen szerzddés alairasaval egyidejlileg nyilatkozik arra, hogy a Kbt.
305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljestilésének esetére az alkalmazando
beszedési megbizas teljesitésére szdléan a pénzforgalmi szolgaltatéjanak
feltétel nélktili hozzdjarulasat, felhatalmazé nyilatkozatat adja, azaz a
Megbizott a jelen médon adott hozzajarulas, illetdleg felhatalmazd nyilatkozat
alapjan beszedési meghizast nydjthat a Meghizd fizetési szamlija terhére.

‘ 3 A szerzodés idotartama:

A Megbizott feladatat a prOJekt soran megkotesre kerild k1v1telezes1 szerzodes(ek)
szerzOdésszerQ teljesitésének napjaig, vagyis a kivitelezés muszaki atadas-atvételét
kévetden a  projekt- zardjelentésének a KozremUkodd Szervezet &ltal - térténd
elfogadasaig koteles ellatni. Amennyiben a kivitelezés miszaki atadas-atvétele
barmilyen okbdl -cstiszik, Megbizott tdbbletkdltségre nem tarthat igényt. Az
elfogadas napjatél a -Megbizott a projekt soran megkotésre kertillé kivitelezési
szerz6désekben rogzitett jotallasi iddszak végéig rendelkezésre kell allnia. A
szerzodés iddtartama 34 hoénap + 22 hénap rendelkezésre allas. Amennyiben a
projekt lezarasa barmilyen okbdl cstszik, Megbizott a tartalékkereten feliili
tobbletkéltségre nem tarthat igényt. '

Megbizottnak koézre kell mikddnie a projekt zardjelentésének elkészitésében,
illetbleg a zardjelentés véglegesitése soran egytitt kell mtkddnie a projekt soran
megkdtésre kerﬁlé kivitelezési szerzidések vallalkozdjaval/ véllalkozé_ivgl.

A jotallasi 1doszakra vonatkozé rendelkezésre allasi iddszak dija a rnegblzam
dij részét kepem




3.2.

4.1.

4.2,

43,

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

A Megbizott {feladata a jotallasi idészakra vonatkozd rendelkezésre allasi
idészakban a létesitmények utd- és feliilvizsgalataval, azok el6irasszert
tzemelésével kapcsolatos ellendrzések soran képviselni a Megbizét.

A Megbizott kézremikoddik az esetleges .hibak, eltérések feltérképezésében. A
Megbizott kételes eljarni az esetleges kiegészitd vagy poétmunkak tekintetében.

4, A szerzddés felmondasa, mobdositasa

Valamennyi olyan szerzddésszegés, amely esetében a Szerzddés azonnali hatalyn
felmondéasra ad lehetdséget, stlyos szerzédésszegésnek minésiil és viszont.

A Szerzddésben meghatarozott megsziintetési ckok mellett a Meghizo a Megbizotthoz
intézett nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzédést, ha:

¢ a Megbizott szerz6déses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi
(stlyosnak mindslil az a szerzOdésszegés, amelyet a Szerzédés maga
ilyenként jelol meg, vagy amely a Pro_;ekt (hataridére torténd} megvalosulasat
veszélyezteti);

e a Megbizott a Megbizd altal megadott ésszertl hataridén belill nem tesz eleget
a felszoélitasnak, hogy szerzédésszerll kotelezettségeinek tegyen eleget;

s a Megbizott ismételt felszblitas ellenere nem tel_}esm a Megbizd altal adott
utasitasokat;

¢ a Megbizott fizetésképtelenné valik, csdd-, felszamola31, végelszamolasi
eljaras indul vele szemben, felfliggeszti gazdasagl tevékenységét, beszlinteti
kifizetéseit;

¢ jogerds elmarasztalé  hatarozatot hoznak a  Megbizott szakmai
tevékenységét érintG szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

e a Megbizott nem biztositja (vagy nem djitja meg) az eléirt bankgaranciat vagy
biztositast, vagy a garanciat nyQjtd bank vagy a biztositd tevékenységi
engedeélyét elveszitette vagy fizetésképtelenné valt ¢&s a Megbizott
haladéktalanul nem ad Gjabb bankgaranciat, vagy nem kot Gjabb biztositast.

¢ A Megbizd a szerzddést azonnali hatéllyal felmondhatja, ha az érdekeit,
ktléndsen a projekt elérehaladésat vagy a jo hirét sérté esemény kévetkezik
be, arrdl tudomast szerez.

Felmondas esetén a ‘Megbizott koltségére a 'Mégbizé maga fejezheti be a
Szolgaltatasokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti.

A. Szerzddés megsziinésekor vagy az erre vonatkozd értesités kézhezvételekor a
Megbizott azonnal és oly mddon koteles befejezni a Szolgaltatasok teljesitését, hogy
az ennek kapcsan felmeriilé kéltségeket a lehetd legkisebb szinten tartsa,

A Megbizott a Megbizé részére kilildétt 90 napos felmondasi idével megszliintetheti a
Szerzodést, ha a Meghbizd:

e irasbeli felszélitas ellenére nem fizeti meg a Megbizé altal elfogadott teljesités
utan jaro Osszegeket, azok esedékessé valasatél szamitott 180 nap elielte
utan sem,; vagy

e ismételten, felhivas ellenére sem teljesiti szerzédéses kitelezettségeit.

Egyik'fél sem kévet el szerzédésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior
akadalyozza meg, amely a Szerzddés alairasanak idépontja utan kovetkezett be.

A Feleket teljes kor( kartéritési feleldsség terheli a Szerzddés megszegéséért,

A Fél szerzddésszegést kovet el kiilondsen, ha nem teljesiti a Szerzédés szerinti
kételezettségeinek barmelyikét.
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A Felmondés esetén a Felek elszamolnak egymassal és a Megbizott kételes minden,
a projekttel kapcsolathan nala 1évé adatot, iratot, adathordozdt, cimjegyzéket, stb.,
annak készliltségi allapotatsl fliggetleniil a Megbizonak tételesen atadni. Kételes
tovabba minden szlikséges jognyilatkozatot megtenni a projekt Megbizéi vagy mas
Megblzottl folytatasa erdekeben

A Szerzodes barmely modos1tasat kizardlag a magyar }ogszabalyok és kiemelten a
Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban, 1rasban, a Szerzddéssel azonos mobdon lehet
megkotm

Ha a valtoztatés a Megbizott érdekkdrében alloé okbdl vagy szerzédésszegése miatt
szlikséges, a valtoztatas okozta valamennyi koltséget a Megbizottnak kell viselnie, A
Megblzo Jogosult ezen igazolt kdltségeket az esedékes megbizasi dijba beszamitani.

A modositott Szerzédésre a Szerzddés modosrcassal nem ermtett valamennyi egyéb
rendelkezeSe megfelelden iranyado.

A Megblzc)tt koteles irasban értesiteni a Megbizét a szerzédési feltételekben megadott
kapcsolattartéjanak, illetve kapcsolattartdja nevének vagy cimének, tovabba
bankszamlija szamanak megvaltozésarol vagy barmilyen egyeb a teljesités
szempontjabsl lényeges valtozasrol. A

Barmilyen személy vagy eszkéz bevonasa a teljesitésbe csak-a magyar jogszabalyok
szerint {azoknak megfelelden) lehetséges , kiilénds tekintettel a Kbt rendelkezese1re
Ezen pont teljestiléséért a Megbizott a felelds. :

A Megbizott csak a Megbizd elézetes irasbeli jovahagyaséaval és a Kbt. rendelkezései
szerint valtoztathatja meg a Szolgaltatdsok kérében eljaré Koézremiikoddit és az
altaluk a Szolgaltatasok elvégzéséhez a Szerzddésben 'kikotétt hozzajarulas
mértékét, E rendelkezés megsértése stulyos szerzédésszegésnek mindsiil és azonnali
hataly felmondasra adhat okot a Megbizd dontése alapjan.

A KozremUkdodéd a Szolgaltatéasok teljesitéséhez tovabbi Kézfemﬁkédét nem vehet
igénybe.

5. Minosegugy1 folyamatok, Szerzddést biztosité mellekkotelezettsegek

A Megbizottat a: jelen Szerzédésben meghatarozott barmely kotelezettsegenek
feladatanak késedelmes, vagy nem szerzddésszerii teljesitése esetén kotbér-fizetési
kotelezettség terheli. A Megbizott egyes kotelezettségei elvégzésének hataridejére a
jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott hataridék, valamint az
egyes feladatokra a Megbizd és Megbizott kozott a szerzddés teljesitése soran
el6zetesen, irasban megallapitott hataridék az iranyadok. A kétbér alapja a nettd
meghbizasi dij. A kdtbér mértéke a késedelem, illetve a nem szerzddésszerll teljesités
minden naptari napja utdn a nettdé megbizasi dij 0,1 %-a. Megbizd legfeljebb a
késedelem, ‘illetve a hibas teljesités kezdetétdl szamitott 30 napra jogosult kothér
ervenyes1tesere

A Megb1zo ervenyes1thet1 kitbér feletti karanak megter1tesere vonatkozo igényét is.

Amennylben az ervényes1tett kéthér eléri a netté megbzzam dlj 15%-4t, a Megbizd
Jogosult a szerzodes azonnah hatallyal felmondani.

A Megb1zott a Jelen szerzodes megkdtésekor kiteles a Megblzonak a szerzddés teljes
és szerzédésszerit teljesitésére vonatkozd teljesitési biztositékot adni, melynek
mértéke a szerzddéses ar 5%-a a Kbt, 53. § (6) bekezdése a) pontja szerinti formaban
a Megbizott valasztasanak megfeleléen.
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A jelen szerzédésben meghatarozott barmely feladat nemteljesitése esetén a Megbhizd
jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és a teljesitési biztositékot
telies egészében lehivni. A feladat nemteljesitésének mindsiil a meghatarozott
idépontban teljesitend$ feladat elmaradasa esetén a késedelem, egyéb feladatok
tekintetében amennyiben a Megbizott a feladat ellatédsaval 30 napot meghaladé
késedelem, vagy hibas teljesités esetén, ha a hiba kijavitasara nincs méd, vagy a
hiba kijavitasara 30 napon belll nem keriil sor. A teljesitési biztositék mértéke a
netté megbizési dij 5 %-a. A biztositéknak mindaddig hatalyban kell maradnia, amig
a szerzédést nem teljesitik. Amennyiben a szerzoédés teljesitése alatt a biztositék
hatalyat veszti, a Megbizott haladéktalanul kételes 1j biztositékot atadni a
Megbizonak, Amennyiben a Megbizott nem ad 1j biztositékot, a Megbizd elallhat a
szerz0déstol. A Megbizd a teljesitési biztositékot a végleges atadas-atvételt kdvetd 30
napon beldl visszaadja a Megbizottnak,

A projekt lezarasakor (a Megbizott feladatai tekintetében elkészitett zardjelentés
KEOP Koézremiikdds Szervezet altal torténd elfogadésakor) rendelkezésre allasi
biztositékot kell nyujtania Megbizottnak, amelynek a mértéke a netté megbizasi dij 5
%-a. A rendelkezésre allasi biztositékot a végszamla benyUjtasaval egyidejiileg
kiteles a Megbizott rendelkezésére bocsijtani a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja
szerint, és az ezt igazold dokumentumokat atadni, A rendelkezésre allas idétartama
22 hénap.

A rendelkezésre allasi biztositéknak a ,Rackevei (Soroksari-) Duna-ag (RSD) és
mellékagai kotrasa, mutargyépités és -rekonstrukcié” projekt sordn a projekt
zarasat kovetéd 24 hoénapon keresztiil rendelkezésre kell allnia, mely idészak alatt a
projekt kapcsan - megkotott kivitelezési szerzdédések jotdllasaval kapcsolatosan
felmertilt FIDIC mérndki, muszaki ellendri feladatokat kell ellatnia Megbizottnak.
Ezen kételezettség nem teljesitése stilyos szerzédésszegésnek minéstil, és a Megbizd
Jjogosult a szerzdédéstdl azonnali hatallyal elallni és a biztositékot érvényesiteni.

A rendelkezésre allasi idészak alatt, ha Megbizott a rendelkezésre allasi és ebbél
folyd kotelezettségeit nem, vagy nem szerzddésszerlien teljesitené a biztositék
terhére a Megbizd jogosult lehivast eszkdz6lni. A lehivéas lehet részleges vagy a teljes
értékre terjedd. Abban az esetben, ha a biztositék pénziigyi alapja kimertl, a
Megbizo jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani. A Megbizott felhivasra -
felmondas terhe mellett - kbteles a biztositékot az eredeti szintre feltdlteni. Ennek
megtagadasa egyoldall felmondasi ok,

Az érvényesiteni kivant lehivas mértéke a Megbizd kizardlagos mérlegelési jogkore.
A Megbizd a biztositékon tuli igazolt karanak megtéritését is kdvetelheti.

A Megbizott a jelen szerzédésre (projektre) a szerzddés alairasat kdveté 5 (6t)
munkanapon bellil a konkrét beruhézasi projekt megvalésitasa soran altala
végzendd tevékenységre feleldsséghiztositdst kiteles kotni (vagy meglévs felelosség
biztositasat kiterjeszteni jelen projektre), melynek masolatat at kell majd adnia a
Megbizonak, és amely jelen szerzédés mellékletét képezi. A Megbizott kételes olyan
szakmai feleldsséghiztositassal rendelkezni, amelynek értéke eléri 25.000.000
Ft/kar és 50.000.000 Ft/év Osszeget, amely kiterjed a kdrnyezetvédelmi karra és a
harmadik személynek okozott karra is, tovabba jelen projektre vonatkozik és a
Megbizd (kézds ajanlattétel esetén valamennyi tag) valamint alvallalkozéi
tevékenységét is lefedi. A Megbizottnak a vele szerzddé biztosité tarsasag altal
kiallitott a jelen projektre vonatkoz6 kétvényének masolatat is csatolnia kell.

Amennyiben Megbizott mar létezd feleldsségbiztositasat kivanja jelen szerzédésre
kiterjeszteni, gy koteles csatolni egy nyilatkozatot arra vonatkozdan, hogy a
hivatkozott felelésségbiztositas terhére alapitott kitelezettségvallalasai a jelenlegi
értékkel Osszeszamitva nem meritik ki a biztositasi szerz6désben szereplé mértéket.
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A felelésséghiztositasi szerzédés megkoOtésének, illetve kiterjesztésének hianya
stlyos szerzidésszegésnek mindsiil, mely azonnali felmondasi ok.

6. Szerzddéssel kapesolatos okmanyok erésorrendje, értesitések

Jelen szerzédés teljesitése, értelmezése kapcsan a Felek az okmanyok alabbi
sorrendjét hatarozzak meg:
. A kézbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa
A kozbeszerzési eljaras dokumentaciéja, miszaki leirdsa
A kodzbeszerzési eljarasban benytjtott és elfogadott ajanlat
Jelen szerzédés
Utemtervek
Levelezések és értesitések
Egvéb ckmanyok
Szobeli kozlesek

‘. ; ’;O a & o o

A Megbizoit és a Megbizd kozotti barmely irdsos kommunikacioét személyesen vagy
postan kell eljuttatni, a Felek jelen Szerzédésben meghatarozott -cimére.
Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy “e-mail cimet megadtak, ezen

- kommunikaciés eszkdz is igénybe vehetd, azzal, hogy-az e-mail lzenetet, ha az

jelentés (kiiléndsen a jogvaltoztatas vagy megsziintetés vagy - keletkezés eseteit),
irasban is meg kell erésiteni és megkiildeni levélben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irdsbeli dokumentacié
megktlildésére hatéaridét szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha azt a
hataridé utolsé napjan 24.00 éréig tértivevényes -ajanlott kiildeményként feladtak,
kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi Jellegu vagy a Felek klfe_]ezetten eltéréen
rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hianyaban a Szerzddés szerint eléirt barmilyen értesitést,
hozzajarulast, jovihagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk nak megfeleld modon kell
rogmtem

A szébeli kézléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil irasban meg kell

erésiteni. A szobeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utdlag irasba

_ foglaltak

A "Megbizonak megfelelé idében at kell adma a Megblzott ‘részére a Szerzbdés

dokumentaciét. A Megbizott kételes az igy kapott dokumentumokat a Szerzédés

megszunesekor visszaadni a Meghizénak.

Teljesités soran a munkanyelv a magyar nyelv Abban az esctben, ha

valamelyik Fél olyan személyt von be, aki a magyar nyelvet nem ismeri

- targyalasi szinten, koteles minden - akar informalis - megbeszélés,
- jogcselekmény, esemény, stb., soran tolmacsot biztositani. A projektvezetének

és helyettesének targyalasi szint{i magyar nyelvismerettel kell rendelkeznitlik.

A 6.7. pontban foglalt rendelkezéstdl csak akkor lehet eltérni, ha a Meghizo
palyazat jelentési, beszamoldsi kételezettsége ezt megkdveteli. Ebben az
esetben is a Megbizott koteles elkésziteni a nem magyar nyelven késziilt
jelentés, dokumentum, stb. magyar nyelvli forditdsat. Amennyiben a nem
irasos, hanem szébeli nem magyar nyelvil beszamold torténik, akkor a
megbizott koteles a Megbizd és érdekkdrében eljaré személyek részére a
szlikséges tolmacsolast biztositani.
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A Meghbizd kapcsolattartasra kijelolt személyéi és elérhetoségek:

Molnér Béla f6igazgatd

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: molnar.bela@ovf.hu

Postacim: 1012 Budapest, Marvany u. 1/D.
Dontési jogosultsaga: onallé

Megbizott kapcsolattartasra kijelolt személyei és elérhetéségek:

Projektvezetd:

Név: Kopacz Andras

postacim: 1054 Budapest, Nagysandor Jézsef u. 6.

telefon: +36-1-332-7790

mobiltelefon: +36-30-221-1376

Telefax: +36-1-332-6997

E-mail: vttiroda@mail.datanet, hu

Déntési jogosultsaga: miszaki Ugyekben Onallé, pénziigyi kérdésekben a
vezérigazgatd démtési joga ala rendelve

Projektvezetd helyettes:

Név: Koppany Gyérgy

postacim: 1054 Budapest, Nagysandor Jozsef u. 6.

telefon: +36-1-332-7790

mobiltelefon: +36-30-951-1592

Telefax: +361-332-6997

E-mail: kenyveres.valeria@oviber.hu

Dontési jogosultsaga: a projektvezetd ddntési joga ala rendelve

7. A Meghizott jelentési kitelezettségei:

A Megbizott feladatainak teljesitése legalabb (naptari) negyedévente, rendszeres
jelentést, illetve a Megbizd kérésére kilon jelentéseket készit a Projekt
terliletszerzésével, tervezésével, épitésével, kivitelezésével, befejezésével, mindség-
cllendrzésével és lizemeltetésével kapcsolatban, killéndsen a mindség, a hataridék
és a kodltsépek figyelembevételével. A rendszeres jelentési kitelezettség kiterjed a
projekttel kapcsolatban kotétt szolgaltatdsi és Arubeszerzési szerzddésekre is, A
Megbizott mindezen jelentésekb6l Osszefoglalé jelentést készit a Projekt
lizembehelyezését kdvetden. (elé-zardjelentés). '

A Megbizbé kérésére a Megbizott kiteles haladéktalanul informaciékat adni a
Szolgaltatasokrdl és a Projektrél. A Meghizott a Projekttel kapesolatos fontosabb
eseményekrél, nehézségekrdl - a rendszeres irdsos jelentésein tilmenden is -
folyamatosan tajékoztatja a Meghizét, A Meghizé barmilyen informdaciét bekérhet a
Megbizottol, és jogosult azokat ellendrizni.

A Megbizott a Megbizd igényének megfelelé hatariddben adatokat szolgaltat, illetve

részt vesz a Projekttel Osszefliggésben a Megbizd altal készitendd jelentések,
tajékoztatdk dsszeallitasaban,
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7,

7.8.

7.9,

7.10.

7.11.

8.1.

8.2,

A munkatervet a Megbizott allitja ¢ssze a projektcélok és a Megbizd utasitasainak
megfelelden. A Megbizott a szerzddés alairasat kovetéen 30 (harminc) napon belil
kételes a teljes id6tartamra vonatkozo litemtervet elkésziteni szbveges és grafikus
(GANT illetve PERT diagram formajaban) formaban. A Megbizotinak a teljes
iddszakra vonatkozd f{itemtervet minden neégyedévet megelézé honap elsd
munkanapjan negyedévre lebontott (a negyedév aktudlis feladatait tartalmazo)
utemterv-javaslat formajaban be kell nyljtania a Megbizé felé. Ennek elfogadasa
esetén ez lesz a teljesités mérésénck alapja. Az {itemterv negyedéves aktualizalasa
nem minésil a szerzédés modositdsanak. -

A Megbizottnak a Szerzddés teljesitése soran elérehaladasi jelentéseket kell
készitenie és ezeket pénzligyi jelentéssel kell kiegészitenie. A jelentéseket olyan
forméaban kell elkésziteni, ahogy azt a Megbizd kéri. A Megbizd a szakmai szokésok,
sajat belsd nyilvantartasi rendszere és a projektjelentésiek) altal indokolt formakat

- irhatja el6 magyar nyelven, nyomtatott formaban. A Megbizott kiteles a megifeleld

szinvonali jelentések nyjtasara mind formai, mind tartalmi szempontbdl.

Minden szamlihoz elérehaladasi jelentést, a Végszémléhoz pedig zardjelentést kell
mellékelni.

Kozvetlenlil a Szerzdédés teljesitési iddszakanak vége elétt a Megbizottnak
zardjelentést kell Gsszedllitania. A zardjelentés mellé kritikal tanulmanyt kell
mellékelnie azokrdl a jelentds problémakral, amelyek a Pro_]ekt megvalositasa soran
felmerliltek.

A zardjelentés végleges valtozatat a k1v1telezes teljes1tes1 iddszakat kévetd 15 napon
beliil kell eljuttatni a Megbizdhoz.

A Meghizonak a kézhezvételtsl szamitott 30 napon beliil értesitenie kell a
Megbizottat a részére kildstt dokumentumokat vagy jelentéseket érinté dontésérdél
Elutasitas esetén dontését indokolni kteles. A zardjelentés esetében a fenti hataridé
60 nap. Ha a Megbizé hataridén belll nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy
jelentésekre, a Megbizott kérheti azok irasbeli elfogadasat, Ha a Meghizd az irasbeli
kérés kézhezvételétdl szamitott 45 napon belfll sem tdjékoztatjian a Megbizottat
észrevételérdl, a dokumentumokat és jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.

Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbizd a- Megbizott altal végrehajtandé

" modositasoktol fliggben hagy jova, a Megb1zo a kert modositasok végrehajtasara
: hatarzdot ir eld. :

A Megbizé a Megbizott altal Osszeallitott és elkdildott jelentések és egyéb
dokumentumok jovahagyasaval igazolja azok Szerzédésnek vald megfelelését.

8. A Felek egyéb megallapodasai

A Megbizott teljes kort felel6sséggel tartozik a kozdsségi tamogatas vagy a
tarsfinanszirozoi tAmogatés tekintetében a Megrendelé valamennyi visszafizetési
kitelezettsége vonatkozasdban, amennyiben az a Megbizottnak felréhatd barmely
okhél kivetkezik be.”

A Meghizd a Projekt megvaldsitasa sordan a sziikséges allasfoglalasokat és dontéseket
megadja és részt vehet a Megbizott altal kezdeményezett eljarasokon és
egyeztetéseken. Ezen tilmenden rendszeresen és folyamatosan ellenérizheti a
Szolgaltatasok teljesitését.
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8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

8.7.

&.8.

8.9,

8.10.

. A Meghizé a Projekt megvaldsitasahoz sziikséges pénzligyi fedezet Gitemezésérél sajat

hataskérben dént, a pénzligyi fedezet feletti rendelkezési jogot nem adja at a
Megbizottnak. A fedezet litemezésénél tekintettel kell lenni a finanszirozasi forrasok
elérhet6ségére és a szabalyaira.

A Megbizoftnak szakcégtdl clvarhatd, fokozott gondossaggal, a legjobb szakmai
gyvakorlat szerint kell teljesitenie a Szolgaltatasokat.

A Megbizott kdteles minden, szakcégtdl elvarhatd intézkedést megtenni a Projekt
hataridére torténd, muszakilag kifogastalan és koltségeiben leggazdasagosabb
megvaldsitasa érdekében.

A Megbizottnak be kell tartania a Megbizé altal adott utasitasokat. Ha a Megbizott
megitélése szerint az adott utasitas tullépi a Szerzédés kereteit, vagy a Megbizd
szakszerltlen vagy jogellenes utasitast ad, vagy azzal szemben egyéb fenntartasa
van, akkor az adott utasitas kézhezvételétdl szamitott 8 napon bellil - ha ez nem
okoz érdeksérelmet, ha érdeksérelmet okoz azonnal - értesitenie kell a Meghizot,
feltarva részletesen és indokoltan az adott utasitassal szembeni fenntartasait.
Amennyiben a Meghbizé az utasitist a Meghizott &rtesitésében foglaltak ellenére
megerdsiti, a Megbizott - jogszabalyi kivételektdl eltekintve - koteles az adott
utasitast végrehajtani.

A Megbizott részérsl Projektvezeté FIDIC Mérndk vezeti a Projektet, aki a Megbizé
nevében a Projekt végrehajtasanak ellendrzéséért felelds természetes személy, A
Projektvezetd FIDIC Mérndk a Szerzddés teljesitése korében teljes koérlien eljar a
Meghizé nevében, az alabb megjelélt kértél eltekintve, amely esetekben be kell

szereznie a Megbizd elézetes irasbeli hozzdjarulasat:

joglemondas,

vitas jog elismerése,

egyezségkités,

pénz atvétele,

a Megbizott altal kifogasolt utasitas megerdsitése,

a Szerzddés modositasa (ez nem érinti a szerzddés keretei bellili utasitdsadasi
Jogot),

a Szerzddés megsziinielése,

szerzddés létrehozasa.

* ¢ & & & O

A Megbizd a Szerzddés teljesitése érdekében egylittmikddik a Megbizottal, ami nem
jarhat azonban - kifejezett Megbizotti kitelezettségszegés esetét leszamitva - azzal,
hogy a Megbizott mentesil a teljesités alol,

A Megbizottnak mindenkor lojalisan, mint a Megbizé meghizhaté tanacsadéja,
szakmaja etikai és egyéb szabdlyai szerint, megfleleld diszkréciot tantsitva kell
eljarnia. A Megbizd nevében kotelezettséget annak elézetes irdasbeli hozzajarulasa
nélkil nem vallalhat.

A Megbizott és valamennyi Kozremiikdddje titoktartasi kdtelezettséggel tartozik a
Szerzddéssel kapesolatban tudomésara jutott valamennyi informacié, megoldas,

adat és dokumentum vonatkozasaban a Szerzédés idétartama alatt és annak

teljesitése utan. Amennyiben a Meghizd nem adja elézetes irasbeli hozzdjarulasat,
jogszabalyban eldirt kitelezettség kivételével - sem a Meghizott, sem Kozremtikddsi
nem kozblhetnek a Szerzédéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti informaciot
harmadik személiyel illetve nem hozhatjak azokat nyilvinossagra. A Megbizott és
Kézremiikdddje a Szerzdédés keretein kivill nem hasznalhatia fel a Szerzddés
teljesitése céljabol készitett tanulmanyokat, terveket, az elvégzett tesztek és
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8.11.

8.12.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

A Megbizott és Kozremiikodgje olyan tevékenység ellatdsat nem vallalhatja, amely
sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbizoval szembeni kitelezettségei teljesitését. E
rendelkezés megsértése esetén a Megbizd a Szerzddés azonnali hatalyd
felmondasara jogosult.

A Megbizottnak minden szlikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében,
hogy megakadalyozza vagy megszlintesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné
teszik vagy veszélyeztetik a Megbizott vagy Kozrem(k6déi részérdl a Szerzddés
objektiv és partatlan teljesitését. Ennek keretében a Megbizott - a jelen Szerzédésbe
és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartasaval - kartalanitasi igény
nélkil koteles dsszeférhetetlennéd valt Kézremtikodsjét haladéktalanul kicserélni, A
Szerz6dés id6tartama alatt barmilyen Osszeférhetetlenségi kérlilmény felmertilése
esetén haladéktalanul értesiteni kell a Megbizét.

. A Megbizd megvizsgalhatja, hogy az Osszeférhetetlenség elharitasara tett

intézkedések megfeleléek-e, és eléirhatja tovabbi intézkedések megtételét.

Amennyiben a Megbizott az dsszeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem
szlinteti meg, a Megbizé - a jelen Szerzddésbél fakadd egyéb jogainak sérelme nélkil
- azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

A Megbizott és Kdzremiikéddje a Projekttel kapesolatban csak a Szerzddés keretein
belil mtukoddhet kézre. A Szerzédés hatalya alatt a Megbizott és Kozremiikddéi nem
végezhetnek olyan Tlzleti, gazdasagi tevékenységet, amely soran kapcsolatba
kerlilnek a Projekt kivitelezésében, megvaldsitasaban kbzremtkodé vallalkozokkal,
szallitokkal vagy azok barmelyik alvallalkozéjaval, egyéb kozremtkodojével.
Amennyiben a Megbizott vagy Kézremtikodéi a vallalkozoi, szallitéi ajanlat Meghizéd
részére torténd benyudjtasakor, a Szerzédés vagy a vallalkozéasi, szallitasi szerzddések
alairasakor az elébbiekkel lizleti kapcsolatban allnanak, azt kdételesek irasban a
Megbizonak bejelenteni és a Megbizd kérésére azt haladéktalanul megsziintetni,
Meghizott sem a vallalkozdktdl, szallitotél, sem az alvallalkozoktdl vagy egyéb
kézremtkddéktsl semmifajta elényt, szolgaltatast nem fogadhat el, és ezen
rendelkezéseket kételes a Kézremiikddéivel betartatni. A jelen pontban foglaltak
megsértése sulyos szerzddésszegésnek mindsiil, amelyre tekintettel a Megbizd
jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

A Megbizott a szerzédésszerti teljesitéskor koteles a Projektre és a Szolgaltatasra
vonatkozé valamennyi tervet, iratot, dokumentaciét, stb. jegyzék szerint atadni a
Megbizénak, beleértve a sajat és a Projekten dolgozd vallalkozo(k) és szallito(k) teljes
k& pénziigyi elszamolasat is.

A Megbizottnak biztositania kell Kozremtikodéi szamara azon eszkozdket és
felszereléseket, amelyek leginkabb elésegitik a Szolgaltatasok hatékony teljesitését.

A Megbizott felelds Kézremlikoddi magatartasaért és cselekményeiért, mintha azok a
Megbizott magatartasa vagy cselekedetei lettek volna. A Megbizonak valamely
Kézremikddé igénybevételéhez adott hozzdjarulasa nem mentesiti a Megbizottat a
Szerztdés szerinti kitelezettségei és feleléssége alol.

A nyilvantartasokat Szerzddés szerint esedékes utolsd kifizetéstd] szamitott 7 éven at
meg kell ériznie a Megbizotinak. A nyilvantartasok a bevételekre és kiadéasokra
vonatkozd dokumentumokbél, tovabba egy leltarbdl allnak, mely kiléndsen a
munkaidé-elszamolasokat, a kifizetési bizonylatokat, valamint az elszamolhato
kiadédsokra vonatkozd szamlakat és kifizetési bizonylatokat tartalmazzak., A
nyilvantartasok megérzésének elmulasztasa stlyos szerzédésszegésnek mindstiil,
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8.20.

8.21.

8.22.

8.23,

8.24,

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

Mind a Szerzbédés:iddétartama alatt, mind pedig azutidn hét évig a Megbizottnak
lehetové kell tenni a Meghizd vagy az altala meghatalmazott mas személy szamara a
Szolgaltatasokhoz ‘kapcsoldédd nyilvantartasok és - szamlak ellenérzését vagy
kdnyvvizsgalatat, valamint azokrél masolatok készitését,

A projektben a Megbizott részérdl kézremiikddd helyébe 1épé masik megbizotti
kézremiikddonek legalabb ugyanolyan képesitéssel és gyakoriattal kell rendelkeznie,
mint a levaltott kézremtkédének.

A Megbizott részérél kozremiikodd levaltasaval és potlasaval kapcesolatban felmeriild
koltségeket a Megbizottnak kell viselni.

Amennyiben a Megbizé megitélése szerint valamely Kbézremikédsd a Szolgaltatdsok
teljesitését nem megfelelden végzi, vagy valamely kitelezettségének nem tesz eleget,
akkor is, ha cselekménye vagy mulasztasa a Szerzédés megszegésének kdrében még
nem értékelhetd, tovabba, ha kivalasztasa nem a Szerzddés rendelkezései szerint
tortént, irasban, indoklassal kérheti a Megbizottél a Koézremiikédéd levaltasat, A
Megbizott haladéktalanul kételes a kérésnek elepet tenni, és egyidejileg koteles
gondoskodni a levaltott Kézremiikodé megfelels pétlasarol.

A Megbizottnak irasos jovahagyasra be kell nydjtania a Meghizdhoz a Kézremukdddék
kijeldlésére vonatkozd kérést. A Megbizé 30 napon belill kiteles valaszolni a kérésre,
elutasitd valasz esetén déntését indokolni kiteles.

A Megbizottnal ellendriznie kell, hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és
hatéasterililetét a <a KEOP tamogatasnak és az engedélyes tervnek megfelelden a
Kivitelezé6> a lehetd legteljesebb mértékben minimalizalja. Ennek értelmében
legalabb az ideiglenes terlletfoglalds minimalizdlasa, az anyagszallitdsi tvonal
optimalizalasa és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék sth.
megelézése érdekében kotelezd. Erre vonatkozdan az eldrehaladasi jelentésben
dokumentalasi kbtelezettsége van,

Megbizottnak a sajat szervezetére vonatkozdan esélyegyenléségi tervet kell készitenie
a vonatkoz0 jogszabélyck és a palyazati Gtmutatdék alapjan. Az ET-nek meg kell
felelnie a palyazati felhivasnak és ttmutaténak, kilondsen a Nemzeti Fejlesztési
Ugyndkség honlapjan talalhaté eldirasoknak és Esélyegyenldségi Utmutaténak, A
szerzddés lezarasaig érvényes ET-vel kell rendelkezni.

A Megbizéval torténdé kommunikaciéban, és az egyes feladatok elvégzése soran az
clektronikus utat kell elényben részesitenie a Megbizottnak. A szerzdédés teljesités
soran a dokumentalas elektronikus adathordozékon térténik, és csak a felek altal
elfogadott utolsd verzidk kerlilnek kinyomtatasra.

Megbiz6 a projektre vonatkozoan aladbbi fenntarthatésagi és esélyegyenléségi
intézkedések végrehajtasat vallalta. BEzen fenntarthatosagi és esélyegyenldségi
intézkedések teljesililésére tovabba a projekt szamszertisithetd céljainak, output és
eredmény indikatorainak alakulasara vonatkozdéan Megbizottnak a negyedéves
elérehaladasi jelentésében dokumentalasi kitelezettsége van,

o Kbtelezd intézkedések alkalmazasa: akadalymentes honlap és projekthez
kapcsoléds épitmény, esélytudatos kommunikacié és beszerzések., '

o Lehetbéség szerint a nyomtatvanyokat Gijrapapirra kell sokszorositani. Meghiuzd

minden esethen az Ajrapapir felhasznaldst mindségi bizonyitvany
benyujtasaval kéri igazolni.
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a.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

o A mutargy épitésénél a zoldfeliilet kialakitas sorédn 6shonos névényfajokat
alkalmaz 100%-ban, a tajegységnek megfelelé fajkompozicidk elényben
részesitésével.

o A megvaldsitasban kozhaszni foglalkoztatasi programelem is tervezett/van.

o Kotelezd szempontok: z&ld beszerzés, kivitelezés jarulékos
kérnyezetterhelésének  minimalizalasa, kornyezettudatos  rendezvény-
kérlilmények.

9. Szellemi alkotisok és szomszédos jogok

A Szerzédés teljesitése soran keletkezd barmilyen szellemi alkotashoz f(iz6dé (szerzdéi
jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbizé kizardlagos tulajdonat képezi, a vagyoni
jogok a Meghbizot illetik meg, aki ezeket {feljhasznalhatja, modosithatja, kézzéteheti,
tovabbadhatja, vagy belatasa szerint Aatengedheti, atruhdzhatja foldrajzi vagy
barmely mas korlat nélkil,

A Megbizottnak kartalanitania és mentesitenie kell a Meghizét, annak megbizottjait

és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely

. a Megbizott tevékenységébdl vagy mulasztasabdl ered a Szolgaltatasok
teljesitése soran, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi
tulajdon egyéb formaival kapcsolatos jogszabalyok, hatoséagi rendelkezések vagy
harmadik személyek jogai megsértésébdl szarmazik vagy

o abbdl szarmazik, hogy a Megbizott nem teljesitette kitelezettségeit, feltéve,
hogy a Meghbizd a Megbizottat értesiti az ilyen perekrdl, igényekrél,
veszteségekrdél vagy karokrdl legkésébb 30 nappal az utan, hogy tudomast
szerez ezekrél. '

Minden jelentés és dokumentum, igy példaul a térképek, diagrammok, rajzok,
specifikicidk, tervek, stalisztikdk, szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket
alatamasztd nyilvantartasok, amelyeket a Megbizott a Szerzddés teljesitése soran
allitott Ossze, készitett el vagy jutott a birtokaba, a Meghizo kizardlagos tulajdonat
képezik. A Megbizottnak a Szerzédés megszlinésekor at kell adnia a fenti kérbe
tartozdé minden dokumentumot a Megbizd részére. A Megbizd elbzetes irasbeli
jovahagyasa nélkill a Megbizott a Szerztdés teljesitése soran Osszeallitott, készitett
vagy birtokdba jutott dokumentumokat nem hasznalhatja fel a Szerzddés
teljesitésétsl eltérd célra. Megbizott minden, a jelen pontba foglaltak alapjan
esetlegesen megilletd jogdij és egyéb igényeirél kifejezetten lemond. Jelen
joglemondas ellenértékét a Felek a Megbizasi dij meghatarozasanal kifejezetten
figyelembe vették.

A Megbizott kifejezetten nyilatkozza, hogy a személyhez flizédd jogokon kiviil lemond
minden jogarél az eléallott mu tekintetében, igy a Megbizott szabadon
felhasznalhatja, publikalhatja, megsértheti az alkotas(ok) integritasat, szabadon
élhet a gazdasagi jogokkal.

A Megbizott nem publikalhat cikkeket a Szolgaltatdsokkal kapcsolatban, nem
hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyujtott szolgaltatasok soran a
Megbizé elézetes irasbeli jovahagyéasa nélkil.
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10.1.

10.2.

10,3,

10. A szerzddés teljesiilésével kapcsolatos specidlis rendelkezések, ertelmezo

rendelkezések

#Vis maior" alatt értenddk kilonbsen elemi csapésok, sztrajkok vagy egyéb
munkahelyi zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélktlili haboruk, blokadok,
zendllés, lazadas, jarvanyok, fo6ldcsuszamlésok, féldrengések, viharok,
villamcsapasok, aradasok, zavargasok, robbantasok, valamint egyéb hasonld, elére
nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkoérén kiviil merlilnek fel, és
amelyeket a Felek kelld gondossaggal sem tudnak kikiiszébéini,

Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadalyoztatéas hatasait elharitva minimalis
késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses kitelezettségeit.

Ha valamelyik Fél tgy véli, hogy olyan ,vis maior" koériilmények fordultak eld,
amelyek kihathatnak kotelezettségel teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik
Felet, megadva a kérllmények jellegét, felteheté iddtartamat és valdszin hatasat.

- Ha a Megbizd irasban maéasképp nem rendelkezett, a Megbizottnak folytatnia kell a

Szerzédés szerinti kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban

’ ésszertien megvalosithato.

10.4.

Ha a ,vis maior" kérﬁilmények 180 napon at megszakitatlanul fennallnalk, barmelyik

©° Félnek jogaban all a Szerzédést 30 napos felmondéasi idével megszlintetni.

10.5.

A Megbizottnak fokozott feleléssége all fenn a tevékenységéért és a tevékenységén
keresztlll a projekt teljesitésért. Ennck korében klemelt feleldssége van és kartéritési

. kotelezettség terheli.

11.1.

11.2.

11.3.

11, Jogvalasztis, jogvitik rendezése

A Meghizonak és a Meghizottnak minden erdéfeszitést meg kell tennie, hogy
targyalasos titon rendezzenek a Szerzédéssel kapcsolatban barmely vitat, amely
kéz6ttiik felmertil.

‘Ha vitas (igy mertlt fel, a szerz6dd Felek irasban értesitik egymast a vitas lgyre

vonatkozo véleménylkrdl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrol.
Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a
targyalasos rendezésre iranyuléd kisérlet nem sikercs annak megkezdésétdl szamitott
30 napon behil vagy a rendezési kérésre a Fél nem valaszol érdemben 30 napos
hataridén beliil, barmely Fél jogosult jogi Giton érvényesiteni kivetelését.

A Szerzédésre, annak értelmezésre és teljesitésére, vagy azzal 6sszefliggd barmilyen
cselekményre a magyar jog az iranyadé. A Megbizott kifejezetten nyilatkozza, hogy a
teljesitéssel Osszefliggésben ezt elfogadja és alaveti magat ezen szabalyoknak,
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Jelen szerzddés késziilt 6 példanyban magyar nyelven. A szerzédés 19 oldalbdl all és az
alabbi elvalaszthatatlan mellékleteket tartalmazza:

1. szamn melléklet: Megbizé és Megbizott feladatai - feladatleiras, a dokumentacio III.
kitete

2. szamu melléklet: Megbizott szamlazasi rendje

3. szam1 melléklet: Feleldsségbiztositasi kdtvény

4. szAm1 melléklet; A Megbizott szakmai ajanlata

5. szamu melléklet: Utmutatd a Valtoztatasok, Vallalkozéi kdvetelések kezeléséhez és az
épitési szerzddés modositasahoz
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FELADATLEIRAS

Bevezetés

A kézbeszerzési eljérés"térg.j;a

~Megbizisi szerzédés keretében a ,Rdckevei (Soroksdari-) Duna-dg (RSD) és mellékagai
kotrasa, mitdrgy épités és rekonstrukcié” projekt kivitelezési tervezési és épitési,
szolgaltatasi munkdinak megvalésitdsdra, tovdbbé eszkdzbeszerzésére kotott valarmnennyi
szerzodésben foglalt munkdk FIDIC mémdki, milszaki ellendrzési és tervellendri
- feladatainak ellatdsa, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elSirdsainak megfeleléen, a
szerzddéses feltételekben meghatdrozottak szerint. ”

A musza.kl ellenér tevekenyseget szerzddéses jogviszony alapjan megbmam szerzodes
keretében végzi, . ~

1. AZ RSD ES MELLEKAGAI KOTRASA, AZ ISZAP ELHELYEZESE PROJEKTELEM
1.1. Alétesitmények dsszefoglaldé miiszaki leirdsa
1.1.1. A kitermelt anyag viztartalmanak csékkentése
A kikotort mederanyag végleges elhelyezését lehetévé tevd viztartalom, vagy
ideiglenes zagyterekben torténé Tllepitése, vagy més viztartalom csékkentd
eljarassal, berendezésekkel alkalmazasaval torténhet.
Az elézetes teriileti feltarasok, vizsgalatok a térségben ideiglenes létesitéshez a

kovetkezd  tertileti - lehetOségeket tartak fel. (A terliletekre érvényes
kbrnyezetvédelmi és vigjogi létesitési engedély van)

Terlilet szama flkm Terlilet megnevezése

51+450
46+800 |-
32+250
27+000
1 22+250 |1
16+500|
15+600 Domsoc{ 'Rackevei.zagyter
4+600 | Makadi zagfter

0 {1 IO [ B |2 (DD |

A mederkotras elvégzésére kizbeszerzéssel kivalasztott vallalkozd az iszap ideiglenes
elhelyezésére - beleérive parti depdniak szallitasi utak helyét - is a felsoroltaktél eltérd
tertiletet is hasznathat, ha azokra érvényes kérnyezetvédelmi és vizjogi létesitési
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engedélyt biztosit. Az engedély beszerzése és az ezzel kapcsolatos koltsegek a
vallatkozdt terhelik.

Az ideiglenes zagykezeléssel és elhelyezéssel kapcsolatos mindennemii-
engedélyezési és teruletszerzesi feladat elvégzése, azok kdltsége a kivitelezo

Vallalkozét terheli,

Az ideiglenes zagyterek atrakok, szallitasi utvonalak stb épitésének megkezdese'
elott,. a tertilet allapotarsl dokumentalt felvételt kell kesz1ten1 ami alapul szo]gal ai:
rekultivacié elvegzesehez . . '

Amennyiben a kivitelezé Aaltal megajanlott technolégia az iszap ideiglenes-.
elhelyezéséhez zagyterek igénybevételét teszi szlikségessé, az aldbbiakat kell
figyelembe venni: T ‘

Az ideiglenes zagyterek épitésének megkezdése elott, a tertilet Allapotardl -
dokumentalt felvételt kell késziteni, ami alapul szolgal a rekultivacié elvégzéséhez,
A tervezett zagyterck kialakitasa az alabbi tevékenységeket foglalja magéba: L
- Humuszréteg letermelése és a zagytér kortoltésének kialakitasa;
- Osztotoltés épitése a kazettdk elvalasztasara,
- Atvezeté miitargy épitése az osztdtdltésbe;
- Nyelé-mitargyak és nyelévezeték épitése;
- Retarviz szivattyniakna épitése (ha sztikséges);
- Zagy-koérvezeték épitése, bedmldkkel, szerelvényekkel, :
- Zagy-tavvezeték és retQrvizvezeték k1ep1tese a zagytér és az RSD part kozott
- Momtorlng rendszer kiépitése. . .

Az Uzemeltetést végzé véllalkozd kételes a munkateritlet, - beleértve a zagyterek, az
atrakdhelyek és a szallitdsi Gtvonalak tertiletét — rekultivacios terveit elkésziteni a
Mérndk Altal jovahagyott tervek alapjan, a rekultivacidt elvégezni és ezeken a
tertileteken és ezek kornyezetében az élet- és vagyonbiztonsagrél gondoskodni, az
ideiglenes letesltmenyeket zagytereket a rendeltetésszerti hasznalatnak megfeleloen .
fenntartani. :

1.1.2, A fémeder és mellékagai W keretszelvenyi muszelvenyenek kialakztasa
mederkotrdssal

A Rackevei-Sorokséari-Duna-ag vizmindségének javitasat célzd iszapkotras a Rackevei
(Soroksari)-Duna-ag 19+373 - 39+928 fkm kozotti és 48+024 -51+239 fkm fbag
szakaszokra, és néhany kivétellel a fémederbdl kidgazd mellekagakra valamint a
Szigetbecsei leflizdd6tt holtdagra terjed ki :

Az alabbi kérlilmények miatt a kotrasbol egyes teriileteket ki kell hagyni:

Kotras csak azokon a féldhivatali nyilvantartasban szerepld foldreszleteken vegezheto
amelyek a Magyar Allam tulajdonaban vannalk.

A kotrast a meglévé mérndki létesitmények - hidak, csdhidak stb. - biztonsaganak
érdekében, e letes1tmenyektoi mért min. 5-25 m-en k1vu1 szabad csak elvégezni.

Ennck megfeleléen a tervezett kotrasra kijelolt mederszakaszokon / 19+37 3 - 39+928
fhkm kozotti és 48+024 -51+239 fkm szelvény kozott/ az alabbi lete's,ltmenyek
kérnyezetében nem megengedett a kotrasi munka:
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194333 fkm ~ Rackevei Arpad-hid
37+876 fkm . Taksonyi kéziti hid

A mederKotras 'saran_‘\}édo'ovezetet kell biztositani a felszin alaftl medret keresztezd
. vezetekek{termekvezetekek vizvezetékek és kabelek stb.) kornyezeteben is.

A nagyoby vizi 1¢tefs1tmenyeken kiviil, elsésorban a partvonalak mentén, ezer
'szamban horgaszallasok, stégek talalhaték, melyeket a  kotras hatarvonalaval
iegfeljebb 5-10 m-re lehet megkozeliteni. Az épitési munka megkezdése elbtt, a
‘mederben fektetett kézmu és egyéb Vezetekek helyet fel kell tarnl koordinatait

rog21ten1 kell, o

A korrc’isra kijelslt vizteriileteket, kotrashatarokat az alabbiak jellemzik:

- A vizmindség- javitééi szempontbdl leghatékonyabb eredményt add, legnagyobb
szerves és névényi tapanyagot tartalmazd mederszakaszok kotrasa torténik
meg, valtozatos folt- és arokszer(i alakzatok ismétlodésével, alkalmazkodva a
Duna-ag véltozatos fenék- és mederviszonyaihoz, .. .+ .. . ...

- Az iszapkotras = akijeldlt kotrashatarokon ~beliili: teriileteken, csak a
mederfenéken felgylilemlett iszap, teljes vastagsagba torténd eltavolitasat
jelenti é€s -nem -megengedett az iszapréteg alatti, “termett’ mederanyag
megbontasa, kotrasa. Ez altal blztOSIthato az eredett mederalakulatok
'mégtartasa Ly o Sl

- A'kotrés 'soréh Osszesen 2,05 millio m3 (atlagosan 55 témeg% szarazanyag
tartalmn) iszap eltavolitAsara keriil sor, kétharmad részben a f6aghdl,
egyharmad részben a mellékagakbdl. A vizmindséget -idészakos felkeveredés
miatt kedvezdtlentil befolyasold, laza iszapréteg eltavohtasara 1s sor kertil a

m0kodé € ésa korabbi strandok kirnyezetében.

T Alfomederben ném kivanatos a prizmatikus {umfomlzalt) meder kialakitas,
‘hanem a fenék meglévs, hullamzd vonalat kivetve, a godrok a valtozatossag
meghagyasaval tervezttik a kotrast. Hasonloan a partvonal obldzeteit,
krszogeleserc is- koveti a kotrashatar, kerulve az egyenes vonalozast

._.kotrashatarokat. : ;—;_—,;r T R
- - Duna—Ipon Nemzeti Park Igazgatosag altal meghataroéott mederszakaszokon,
- -a-természetvédelmi oltalom alatt &llé teruleteket ki kell hagyni a kotrasi
munkakbol
- Vedett mederszakaszok
“no o= Szigetbecseiholtag felsé szakasza
‘ - Démsdédi Holt-Duna L. Arapasztd csatorna torkolata feletti szakasza
- Csupics-szigeti agak
- Czuczor-szigeti killsé ag
- valamint a nadas teriiletek.
- A Duna»ag medrének kotrasa a strandok komyezetere is kzterjed Ezen strandok
.eléterén a foveny-, a-vizszélétél a 2,0 m v1zmelyseg vonalaval hatarolhato
terulcten 1ranyoztak elt a kotrast. .

- A klAIakltando 1j mederszelveny mmtakeresztszelvenyer szermt a ténylegesen

kotort és az erlntetlenul hagyando teriiletet -a kotram technologlatol Higgetlentl-

-t
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a foagban 1 3 - 1 10 kozott valtozd, a sziik meﬂekagakban 1:3-1:5 kozott valtozd
hajlasu, atmeneti rézst fogja Osszekdtni. .

Kuion feihlv_]uk a ﬁgyelmet hogy a mederfenéken Ugynevezett ldegen anyagok

talalhaték, amelyek a viz mindségére nincsenek befolydssal, ezért nem lenne
szlikséges ezek eltavolitdsa. Ezek helyét és mértékét a kivitelezés soran fel kell
tarni, és amenny1ben a kotrasi munkat akadalyozzak, el kell tavohtam és a
kornyezetvedehm elolrasoknak megfelelden kell elhelyezni. SR

A mederben talalhato part menti horgaszallasokra {ezek nagy része engedeiiyel
letestilt), hajézast irdnyitd jelzésekre, vizi sportpalya jelélésekre nem vonatkozik
az eltavolitasi kévetelmény,

A lészermentesités keretében kiilon figyelem forditandé a Démsddi-Holt-Duna
teles kotrasra - kl_]elolt alsé -I. Arapasztd csatorna torkolata alatt1 holtag-
szakaszara -

A kotrasra kuelolt Allami tulajdonban 1é6vé munkateriileteket a Megrendelc} bocsétja
a Kivitelezé rendelkezésére. A Munkatertiilet atadast a Mérndk szervezi,.

A Mérnok feladata a munkatertilet dtadas szervezése {(az iszap 1de1glenes es végleges
elhelyezésével kapcsolatos munkateriiletek kivételével), a munkateriilet atadassal
kapcsolatos elékészités minden feladata,

A mederkotrds hatidrainak részletes megjeldlése

Tervezet kotrisra keriils £5- és mellékig szakaszok Osszesito tdblizata

féag "fkm" szerint
Ag megnevezése Megjegyzés
fkm- tol . fkm —ig
19+373 | - 32+609
Féag ... Teljes vastagsagii, részleges kotras 33+010 | 39+928
48+024 | 51+239
Rézsa-szigeti g Teljes vastagsagn, részleges kotras 0+850-7 -~ . 2+383
) |, L Arapaszté torkolata alatt, w
Démsédi-Holt-Duna ] 8+766: - 11+025
L Telies kotras .
. . -t “Kozépsd, nem védett szakasz .
Szigetbecsel holtag - 15+066 16+150
g " |'- Teljes kotras
Kerekzétony-szigeﬁ : . o
. ‘ Teljes vastagsagn, részleges kotras 16+384 17+910
ag
Senki-szigeti ag ‘Teljes vastagsagi, részleges kotras 18+107 18+528
Balabéan-arok Te.Ijes vastagsagq, részleges kotras 19+925 21+168
Angyali-szigeti g Teljes vastagsag, részleges kotras 21+263 24+350
Cifrus- és Soskas szigettel egylitt 24+350 25+161
Raffis-szigeti ag Teljes vastagsaga, részleges kotras 25+805 26+742
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Cseke-szigeti 4g " Peljes vastagsagn, részleges kotras 27+636 28+323
Teljes kotras : 324264 | 32+680

Domariba-szigeti ag | 394930 354600

Hid alatt és felett oo | s6+955 | 374829
Teljes vastagsagl, részléges Kotras 37+900 39+108
Taksonyi hékony . Teljes vastagsagi, részleges kotras 41+100 {  42+100

Duna-szigeti mellékag

! . Sport-szigeti 4g, o
Dunaharaszti-holtag . b - - 45+100
Teljes kotras - d

Czuczor-szigeti belsd . RTINS PR
‘Teljes kotras 44+700°| 46+180

két mellékag
Molnar-szigeti ag ' ’Iféijes kotras 48+933 51+142

A 13 helyen jegyzett strand elnevezését és folyamkilométer szelvény szerinti helyét az
alabbi tablazat tartalmazza.

Strand megnevezése C) fkimiszelvény
Tass szabad strand | 1+400
Makad, Eziist parti strand s 4+500
Démstd, Kék Duna strand 10+100
Réckeve, Somlyé-szigeti strand | . _ 14+000 )
B Szigetbecsei szabad strand S ‘ 1'4+6F)0 -
1 ‘ _ o Réckeve, strand és camping ' |7 ¢° 19+000
= Kiskunlachéaza strand [ -23+200
Szigetszentmarton szabad strand 27+200
Majoshaza szabad strand : 33+200
Szigethalom szabad strand 35+700
Dunavarsémy strand 36+000
Szigetszentmiklds, Olah féle 40+400
strand
Szigetszehtmiklés, Vérosi strand 41+600

- Teljies vastagsagn iszapréteg kiemelésével torténik a mederkotras:
- a féaghan a 17+910 fkm - 39+928 fkm és 48+024 fkm - 51+239
fkm -- szelvények kbzotti szakaszokon, és a szélesebb
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mellékagakban, a szelvények mentén reSZIeges {35-80%)
rifoou . szélességgel NER :
s -a szik mellékagakban a teljes lehetseges hpsszon a szelvények
e .- mentén alehetséges teljes szélességgel., . . :

A tervezett mederszelvény: kialakitésa altalaban hidromechafizacios technologiaval és
csdvezetékes szallitissal torténik. Mechanikus kotrés elsésorban a féag 31-40 fkm
kozotti szakaszdn és egyes mellékagakban lehetséges. #A7 zagyterek hosszmenti
elhelyezkedese szuksegesse teheti az uszalyos szallitas alkaimazasat is, -
A O
A kotras tenylegesen alkalmazott technologiajat a kotras1 ‘mivelet- k1v1telezeset
clnyerd vallalkozé fogja majd kialakitani. Lo e

Termeészetvédelmi eldirdsok szerint, a kotras kivitelezése egy adott éven belll is
korlatozott a keskenyebb holtagakban és az ismert 1v0he1yek kérnyezetében. A
szaporodas1 és vermelési idészakban tilos a munkélatok végzése, csak az ezen kivilli
idészakban, VIL:-X. hénapokban lehetséges a szlik mellékagl teritletek kotrasa. A f6ag
tekmtetében és az 50 m-nél szélesebb meIlekagaknal az’ elézéekben emlitett 1doben1
koriatozas nines.. x IR G T

Sl

A kotras1 munkakat megelozoen a kivitelezési tervezes kereteben a sztelezo besurito ‘

keresztszelvenyeket koteles felvenni a rendelkezésére bocsatott keresztszelvények
kézdtt, a kotras befejeztével pedig megvaldsulasi keresztszelvenyeket fog késziteni
ugyanazoknal a szelvényeknél. A Lkeresztszelvények elektronikus és nyomtatott
formaban is elkésziilnek. A Megbizott kételessége a kefeszfszelvenyeket a helyszinen,
azok felrneresekor és 'kés6bb, rogzitett formajukban is ellenorlzm '

1.1 3 Az Ideiglenes letesrtmenyek helyének, rekultivaciojq Az iszap végleges
elhelyezése
- A kotrdsi anyag végleges elhelyezése

C A tersegben a ﬁkonszohdalt mederanyag elhelyezésére az alabbi lchetosegek adottak:
‘ Muveles alél klvett terlileteken tereprendezeshez 1ehet az elszalhtando anyagot
felhasznalm muivelt teriileteken talajtani szakvelemeny Blrtokaban lehet ezt

eregezm o
¢ Mez6gazdasagi hasznositas esetén az 50/2001. (IV.3) Korméanyrendelet 5.
- imelléklete cszerint alkalmas teriileten, a sziikséges elhelyezéd terliletek
kivalasztasa, talajvizsgalata és talajtani szakvélemény birtokdban helyezhet6 el
a teriiletek tulajdonosainak hozzdjarulasaval. A teljes mezégazdasagi

hasznositas a jogszabalyoknak megfelelden biztosithatd;

) Amennyiben a mederanyag kihelyezés elatti vizsgélata esetleg szﬁkségessé
alkalmazott modszerekkel (biolégiai lebontéds, komposztalas, stb) kell kezelni,
€s elhelyezni.

Ezeket a feladatokat csak a kitermelt anyag mennyiségének és azok vizsgalati
eredményeinek ismeretében lehet véglegesiteni. A feladat ellatdsahoz szlikséges a

. szabviny ;szerinti- mintavétellel vett mintakkal talajtani elévizsgalatok elvégzése, az
elhelyezendd iszap mindségének bevizsgalasa, talajtani szakvélemények clkészitése és
a talajvédelmi engedélyeztetés. :
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A zagyterck anyaganak vizsgalata az
MSZ 21470-1:1998 Kérnyezetvédelmi talajvizsgalat — Mintavétel

szabvanyban megadott négyzethélds mintavételi rendszerrel (30x30 m, maximum
40x40 m-es raszterméret), annak meértani kézepén készitett firasokkal, 50 cm-ként
vett mintakbol képzett atlagminta alapjan javasolhatd. A mintavétel kisatméréju kézi
vagy gépi furdssal biztosithaté, akkreditalt mintavétellel és akkreditalt vizsgald
laboratorium igénybe vételével, Depdnidba torténé ideiglenes elhelyezés esetén a
vizsgalat 5000 m3-enként vett 6 db mintabol képzett atlagminta alapjan térténhet.

Az eredményeket a hatilyos jogszabalyban meghatarozott hatarértékekkel kell
tsszehasonlitani, az elhelyezési megoldasok kozlil valasztva kell meghatarozni a
szlikséges terliletigényt, valamint egyeztetni kell a fogadé felekkel, vagy lerakasi
tertliletek tulajdonosaival,

Ez utan kezdheté meg a konszohdalt mederanyag kitermelése, a végleges elhelyezd
helyre torténd kiszallitasa. :

A mederanyag végleges elhelyezéshez szlikséges teriiletet, a vonatkozd jogszabalyok
betartasaval a kivitelezést végzd Valla]kozonak kell biztositania,

- Azideiglenes 1génybevett tertilétek rekultivalasa

A ideiglenes igénybevett terfiletek rekultivalasa a zagyterek, atraké depéniatertiletek,
sth. kiliritése, a szallitasi Gtvonalak, csédvezetékek és szerelvényeik bontdsa utdn
kezdddhet meg. Az altalajbdl épitett toltésrész anyagat vissza kell teriteni a kitermelés
helyére. A humusz visszateritése a végsdé munkafizis, Ezt - lehetbleg 3-5 hét
pihentetés utédn - a talaj termderejének javitasat célzd altalajlazitdssal, szantassal,
majd z6ldtragyanak valé ndvényféleségek vetésével kell elvégezni. A rekultivacié a
zoldiragya vetemény beszantasaval, majd borondldssal végzett talaj eldkészitéssel
fejezdédik be. Az utolsdé miiveletet célszerQl az 6szi vetési idény elétt elvégezni, hogy a
hasznalatba vétel a teriileten a kovetkezé évben mar megtériénhessen. A
rekultivaciora — a rekultiviciét megalapozé talajvédelmi tervvel 6sszhangban — kiilén
terv készlil. A nem mezdgazdasagi teriiletek rekultivaciojat az eredeti allapot
visszaallitisaval kell elvégezni vagy a bérleti szerzédében foglaltak szerint kialakitani.

A Meghizott feladata az iszapkotrasi és szallitasi munkik, az iszap ideiglenes
elhelyezésének, a depdniik iizemeltetésének, a viztelenitett iszap szillitasdnak
és végleges elhelyezésének, - toviabba az ideiglenes depdniahelyek
rekultiviciéjanak teljes kori ellendrzése,

2. TASSI MUTARGY LETESITESE, KVASSAY ZSILIP ES TASSI HAJOZSILIP
_ REKONSTRUKCIOK =~
2.1. TASSI VIZLEERESZTO MUTARGY LETESITESE

2.1.1. Létesités célja

A Rackevei-(Soroksari}-Dunadg, a tovabbiakban RSD, a Duna folyd 6agatol
mesterségesen elvalasztott mellékdg. Felsd torkolaidnal a Kvassay Vizlépcss, alséd
torkolatanal a Tassi Vizlépesd biztositja a vizforgalmat és a vizszabalyozdst a Duna és az
RSD kozott. A Tassi Vizlépess igy  kulcsfontossagl szerepet jatszik az RSD
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‘ vrzgazdalkodasaban és kozvetve a vizmindség dlakulésaban is. Eredeti kiépitésében a
Tassi Vizlépeso két létesitménybél alit: a vizleereszté mitargy (erételep) és a hajézsilip.
Mivel a vizleereszté mutargy az 1956-os rendkiviili arvizben elpusztult, a vizleeresztés
funkci6jat. az eredetileg nem erre a feladatra -tervezett hajozsilip vette at, bizonyos
atalakitdsok utan. Azéta a Tassi vizlépcsonél a vmgazdalkodas1 feladatok teljes kortien
nem elégitheték ki. Ez indokolja a jelen projekt keretében tervezett »Tassi tobbfunkcidji
‘ Vlzleereszto mutargy” megépitését.

e AL

2.1.2, Mtargy feladatai R :
" A tervezett tébbfunkcidju vizleereszté mutargy feladata-a vizforgalom lebonyolitasa az

"~ RSD és a Duna koézott. Kétfajta vizszallitasi iranyravan:szitkség. Az izemidé legnagyobb

- részét képezd vizleeresztési tizemmad, melynek soran az RSD-bél a Dunaba aramlik a
viz, és a kisebb tartéssagn vizpétlasi {izemmod, :amely soran a Dunabél aramlik
vizpotlasi céllal az RSD-be a viz. '

A vizleeresztési lizemmadon belill még tovabbi tizemmaodok allnak el6, a Duna illetve az

_ RSD aktuahs vizszintje szermt Osszefoglalva az alabbi feiadatokat latja el a letesﬁmeny

SEe

Bt VlzieereszteSI tizemmad az RSD-bél a Dunéba bravsiin
.~ .La: Gravitacids vizleeresztés vizenergia potenc;_lal}klhaé‘,znéléséval {turbinaiizem)
Lb. Gravitacids vizleeresztés liresjaratban
Lc. Szivattyas vizatvezetés (szivattyttizem) . ., ;..
II. Vizpdtlasi izemmaéd a Dunabdl az RSD-be (szwattyuuzem) _

2.1.3. A mutargy telepitése

.., A tervezett mitargy Tass kozség killteriiletén, a meglevo hajozsﬂlptol ENy-ra, téle 250 m

tavolsagra a Duna arvizvédelmi t6ltésébe kertil elhelyezesre A matargy a felvizi oldalon
egy kb. 50 m hosszi felvizcsatornaval csatlakozik a RSD' medrehez mig az alvizi oldalon
kb. 150 m hosszu alvzcsatoma epul ami a meglevo zs;i}p alvxz1 medrebe torkolhk be,
kozuton majd az arvédelmi toltesen vezetett kb, 5, 2 km hosszu aszfaltburkolat viztigyi
lizemi uton tortenlk A Tasm V1zlepcso a Magyary Allam tula_]dona kezeleset és

_‘ ,KOVIZIG) Iat}a el

O 2. 1 4 A tervezett mutargy altalanos ismertetése. .. ...
N ,Maga a mutirgy egy monoelit vasbeton szerkezetu ketnyﬂasu létesitmény. A vizdtvezetd
' nyﬂasok {szivécsatorndk) csészerlien vannak kialakitva és nyomas alatti atfolyassal
_ vezetik at a vizet. A két azonos méretti és kialakitasi szivocsatornaba egy-egy azonos
tipust szivattyt-turbina gépesoport kerdil beépitésre. Ezek a gépcsoportok olyanok, hogy

mind a négy vizatvezetési lizemmaod végrehajtasara alkalmasak.

~ Szerkezeti szempontbél a muitargy épitményei a mﬁtlé‘rgy’ 'al‘aprajzi hatarainal lemélyitett

vasbeton résfalakbol és a résfalak altal hatarolt térbe, mint munkagddérbe beépitett
monolit vasbeton miitargyrészekbdl allnak. A résfal alul a vizzaré agyagfekiibe kot bele.
A 'sikalapozast vasbeton muitargyban helyezkedik el alul a két szivocsatorna, f8létte a
161d alatti kozos gépterem, melyet leaddnyilassal attort lemezfédém zar le. A
szivocsatorna al- és felvizi oldalan kiilonbdzé hornyok vannak a féelzdrasok, az
ideiglenes elzarasok és a gerebek részére. Az al- ‘és'felvizi mitargyvéghez alaprajzilag
ferde vasbeton szarnyfalak csatlakoznak, melyek a szelvényatmenetet biztositjak a
kapcsolodd nyiltfelszinit al- és felvizcsatornahosz.
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Az al- és felvizcsatorna padkds rézslis meder, melynek a mitargyhoz csatlakozd
atmeneti szakasza vasbeton és betonba rakott kéburkolattal van ellatva, rmg a tovabbl
‘_'"szakaszokon csak a rézsikon készorasos medervédelem van, ;

..A tervezett mitargy kornyezetében a meglévéd arvizvédelmi t6ltés athelyezésre kertil. A, - -

.. mutargyhoz csatlakozd 1j tbltésszakaszok helyszinrajzilag ives vonalvezetésiiek, -

szerkezeti szempontbél vizoldali szivargis gatlé mellezéssel ellatott homokos kavicsbol
éplls foldgatak, A tdltés kézvetleniil a mutargy mellett platészertien klszelesedzk A
meglévd t0ltés a tervezett felvizesatorna helyén Atvagasra, elbontasra kerfil. '

BN S S

A vasheton mitargy két szivicsatorngjaba egy-egy azonos szivattyu-turbina
fégépcsoport kerlil beépitésre. Az aknas turbina elrendezésit fégépcsoport all egy
. vizszintes tengely(t Kaplan turbinahél, egy gyorsité hajtémiabél, egy generdtorbél és egy
- olajnyomé telepb6l. A szivattyt-turbina a turbinaaknaba, a gyorsité hajtémil és:&a
- generdtor a generatoraknaba, mig az olajnyomé telep a gépteremben kertil elhelyezébre
A gépteremben van elhelyezve a f6 gépcsoportokat kiszolgalo szabéalyozd berendezes es a
tibbi egyéb kiegészité gépészeti és villamos berendezés is. .

. A szivbesatorna mindkét bedmlési szelvényét acélszerkezet(i siktablas elzarassal lehet
. lezarni, melyeket fliggbleges helyzetll olgjhidraulikus mozgatéberendezés miikddtet.. Az
RSD feléli oldalon fix beépitést, ferde helyzetli acélszerkezetli gereb helyezkedik €l,
melyet a mutargy tetészintjére telepitett karos gerebtisztitd berendezések szolgalnak ki,
A Duna feléli oldalon, ahonnan csak ritka Uzemidében és egy révid mederszakaszbol
" torténik szivattyGzas (a vizpotlasi funkcid esetén), flgglleges helyzett, kivehetd
gerebtabla helyezkedik el, melyet csak a vizpotlasi fizem esetén siillyesztenek a
- horonyba, Itf gerebtisztitora nincs szitkség. A mitargy al- és felvizi végén acélszerkezet(,
betétgerendas ideiglenes elzaras alakithatd ki. A gerendak autédaruval mozgathatdk és a
miitargy a Duna feléli hornyaban kertiilnek tarolasra,

A tervezett vizleereszté mutargy villamos halozati csatlakozasa az illetékes ELMU-
EMASZ Halbzati Szolgaltato Kft. halozatara a Rackevei alallomasnal torténhet, ahénridn
kb. 20 km hoszt 20 kV-os vezeték kiépitése sziikséges.

A meglévé Tassi hajozsilip jelenlegi szerkezeti kialakitasat megtartva tovabbra. is -
{izemben marad. A tervezett vizleereszié mutargy &tveszi ugyan a hajézsiliptél az .
fizemszeri vizleeresztési feladatot, de a hajozsilipelési funkciét tovabbra is ' a
hajozsilipnek kell ellatnia. A hajozsilip biztositja ezen kivill a hajozdéag &kolégia
vizatoblitését, valamint a tervezett vizleereszté muitargy megkeriild agaként biztonsagi
szerepet is betoit.

A kivitelezéshez szlikséges munkateriiletet a Megbizé bocsitia a kivitelezést {?égzél
Villalkozé rendelkezésére. A munkateriilet atadast a megbizott szervezi. :

A létesitmény 12 hénapi prébaltizemet kivetéen keriil ataddsra,

L 75/150

e




~MEGBIZASI SZERZODES KERETEBEN A ,RACKEVE! (SOROKSARI-) DUNA-AG (RSD) £3 MELLEKAGA! KOTRASA, MUTARGYEPITES ES
-REKONSTRUKCIO" PROJEKT KIVITELEZESI TERVEZESI ES EPITESI, SZOLGALTATASI MUNKAINAK MEGVALOSITASARA, TOVABBA
ESZKOZBESZERZESERE KOTOTT VALAMENNYI SZERZODESREN FOGLALT MUNKAK FIDIC MERNOKI, MUSZAKI ELLENORZESI £S
TERVELLENORE FELADATAINAK ELLATASA, A 191/2009. (IX.15.) KORM, RENDELET ELOIRASAINAK MEGFELELOEN, A
SZERZODESES FELTETELEKBEN MEGHATARQZOTTAK SZERINT.”
TARGYU NYILT KOZBESZERZESE ELJARAS
AJANLATI DOKUMENTACIOJA

Az ajanlati  tervdokumentaciéban tervezett energetikai, technolégiai valamint
villamosberendezések helyett a Kbt-vel dsszhangban mas berendezés is megajanlhato.
Erre vonatkozé eldirasokat a kivitelezési ajanlati dokumentéacié részletesen tartalmazza.

2.2. KVASSAY ZSILIP REKONSTRUKCIOJA

2.2.1. A rekonstrukcid célja

A Rackevei-(Soroksari)-Dunadg, a Duna folyo f6agatél mesterségesen elvalasztott
mellékag, Fels6 torkolatanal a Kvassay Vizlépcsé, alsé torkolatanal a Tassi Vizlépcss
biztositja a vizforgalmat és a vizszabalyozast a Duna és az RSD kozdtt,

Jelen projekt keretében a Tassi hajozsilip kozelében fog megéplilni a ,Tassi
tébbfunkciéja vizleereszté mutargy”. Ennek a létesitménynck lesz a feladata az RSD
vizmindségi szempontbdl is optimalis vizforgalméanak biztositdsa az RSD alsé
torkolatanéal. Az RSD megfelels vizforgalmanak biztositasahoz azonban sziikség van arra
is, hogy a felsé torkolatnal a meglévé Kvassay VizlépcsS is biztonsagosan miikédni
tudjon. Ehhez az szlikséges, hogy a vizlépcsé Beereszté zsilipének a kodzvetlentil a
vizforgalmat szabéalyozé szerkezetei feltjitasra kertiljenek.

2.2.2. A Kvassay Vizlépcs6 Beereszto zsilip dltalanos ismertetése
A Budapest teriiletén lévé Kvassay Vizlépcsé 3 létesitménybdl all: a Hajozsilip, a
Szivattyltelep és a Beereszté zsilip. A vizlépcsé a dunai arvizvédelmi tdltésben
helyezkedik el. Terviinkben csak a Beereszté zsilipppel foglalkozunk.

A Beeresztd zsilip egy vasbeton szerkezet,, 3 nyilasu mutargy. A nyilasokat
acélszerkezetti  kettés  siktablak  zarjak el melyeket  elektromechanikus
tozgatoberendezések mozgatnak., A mutargy alvizi és felvizi oldalan is acél
betétgerendéds ideiglencs elzaras épitheté be. A felvizi oldalon gerebtablak vannak
elhelyezve a bedmlési szelvényben. A felgytilé uszadék eltavolitisahoz azonban nincs
uszadékkiszedd berendezés.

A Kvassay Vizlépcsé Uzemviteli telepe a muitargy jobb oldalan helyezkedik el, amely
burkolt Gton elérheté. A mutérgy bal oldalara, ahol a rekonstrukcid ald esé Beeresztd
zsilip talalhaté, idegen tulajdond terdileten at lehet eljutni, de a bejarasra szolgalmi jog
van,

A Kvassay Vizlépcsé a Magyar Allam tulajdona, kezelését és lzemeltetését a Kozép-
Duna-vélgyi Kdrnyezetvédelmi és Viztigyi Igazgatosag (KDV-KOVIZIG) latja el.

2.2.3. Foelzarasok rekonstrukciéja
Az elhasznalédott és korréziés karosodasokkal terhelt szegecselt acél elzarétablak

kiszerelésre kertilnek. Helylikre i hegesztett acélszerkezeti elzarétablak kertiinek
beépitésre. A tablak szerkezeti acélbol készlilnek, korrézidvédelmi bevonattal ellatva, Az
Uj tablak a régivel azonos beépitési meérettiek lesznek és a mukédési médjuk sem
valtozik. A bebetonozott éntéttvas tokszerkezet megmarad, a tdmitéfeliilet felujitasra
kerlil. A tablak mozgatéberendezésel néhany évvel ezelott felnjitasra kertiltek, ezekkel
nincs teendd.

2.2.4, Felvizi ideiglenes elzirisok rekonstrukcidja
Az acélszerkezetll betétgerendakészletet néhany éve ujragyartottak, ezekkel teendé

nincs.

767150

e




LMEGBIZASI SZERZODES KERETEBEN A ,RACKEVEI (SOROKSARI-) DUNA-AG (RSD) £8 MELLEKAGA! KOTRASA, MUTARGYEPITES ES
-REKONSTRUKCHO” PROJEXT KIVITELEZESI TERVEZESI ES EPITESI, SZOLGALTATAS! MUNKAINAK MEGVALOSITASARA, TOVABBA
ESZKOZBESZERZESERE KOTOTT VALAMENNYT SZERZODESBEN FOGLALT MUNKAK FIDIC MERNOKI, MUSZAKI ELLENORZES] ES

TERVELLENGORI FELADATAINAK ELLATASA, A 191 /2009, (EX.15.) KORM. RENDELET ELOIRASAINAK MEGFELELOEN, A
SZERZODESES FELTETELEKBEN MEGHATAROZOTTAK SZERINT.”
TARGYU RYILT KOZBESZERZES! BELJARAS
AJANLATI DOKUMENTACIOJA

A Dbetétgerendakat a mutargyban kialakitott falhornyokba lehet elhelyezni, A
hornyokban bebetonozott acéllemez tomitéfeliilet van kiképezve. Ezek korrodaltak és
elvaltak a betontol. A feladat ezeknek a kibontdsa és 11, rozsdamentes acélbdl készild
témitdfellilet visszabetonozasa a hornyokba.

2.2.5, Alvizi ideiglenes elzdrasck rekonstrukeidja
Jelenleg nem all rendelkezésre betétgerendakészlet, mivel a korabhi készletet le kellett

selejtezni. Uj, hegesztett acélszerkezet{l betétgerendakészlet késziil idomacélgeredakbél
kialakitva, korroziovédelmi bevonattal ellatva. A falhoronyban acél tomitéfeliilet nincs, a
horony nem igényel beavatkozast.

2.2.6. Felvizi uszadékkiszedés megoldisa
A felvizi gerebtablak elé egy a mutargytetére fixen telepitett uszadékkiszedd gépi

berendezés kertil beépitésre. A berendezés a vasbeton mutargytetén a nyilasok foldtt
keresztben végigvezetett acélszerkezetl palyabdl, a palyan mozgd futémivel ellatott
darualvazbél és az alvazra szerelt hidraulikus rakodédarubdl all, valamint a villamos
aramellatd és vezérld egységhdl. A daru a kiemelt uszadékot a bal oldali pillértetd
melletti platéra lerakott konténerbe rakja. A megtelt konténert gépjarmi szallitja el.
Ehhez egy révid szilard burkolati Gtszakasz éplil a kézeli, meglévs ithalozatig.

2.2.7. Kivitelezés
A felvizi ideiglenes elzaras hornyaban végzendé munkahoz szaraz munkateriiletet kell

biztositani. Ezt egy eldére legyartott acélszerkezett munkatér hatarold provizérium
segitségével lehet biztositani. Ez egy egyik oldalan nyitott debozszerkezet, amely a nyitott
részével a betonfalhoz simul és kortilélelli a falhornyot. A szerkezet vizzarasat
gumitdémités biztositia, a rogzitése diibelekkel torténik a betonszerkezethez.

A féelzaras rekonstrukcidja az alvizi és a felvizi ideiglenes elzaras védelmében kialakitott
viztelenitett munkatérben térténik. Ennek kialakitasahoz eldszdr le kell gyartani az 1j
alvizi gerendakészletet és ki kell javitani a felvizi fahornyok tomitéfeliileteit.

Az uszadék kiszedé berendezés telepitése a miitargytetén, a mindenkori vizszint felett
térténik, igy nem igényel viztelenitett munkateret.

A kivitelezéshez szikséges munkatertiletet a Meghizd bocsatja a Vallalkozd
rendelkezésére. A munkatertlet atadast a meghizott szervezi.

A létesitmény 3 honapi probatlizemet kévetden ker(il atadasra.

2.3. TASSI HAJOZSILIP REKONSTRUKCIOJA

2.3.1. A rekonstrukeio célja

A Rackevei-(Sorcksari)-Dunadg, a Duna folyd féagatél mesterségesen elvalasztott
mellékag. Felsé torkolatdnal a Kvassay Vizlépcsd, alsé torkolatanal a Tassi Vizlépcsé
biztositja a vizforgalmat és a vizszabalyozast a Duna és az RSD kozodtt. A Tassi Vizlépcsd
igy kulcsfontossagli szerepet jatszik az RSD vizgazdalkodasdban és kozvetve a
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vizmindség alakulasaban is. Eredeti kiépitésében a Tassi Vizlépcsé két letesrcmenybol
allt: a vizleereszté mutargy (erdtelep} és.a hajozsilip. Mivel a vizleereszté mutargy az

a feladatra tervezett hajozsilip vette at, bizonyos atalakitasok utan,

- 1956-0s rendkiviili arvizben elpusztult, a vizleeresztés funkciéjat az eredetileg nem erre .-

Jelen projekt keretében a hﬁjézs’silip kozelében fog megéplilni a ,Tassi tébbfunkeciéju

- vizleeresztd mutargy”. Ennek -a létesitménynek lesz a feladata az RSD vizminéségi
~ - szempontbdl is optlmalls vizforgalménak biztositasa. A -Tassi hajozsilip Jeleniegi_

- vizleeresztési feladatat nagyreszt az 1uj vizleereszté mitargy fogja atvenni, de a

- vizszinttartasi- (duzzasztasi) - funkcitja megmarad a hajozsilipnek. - Ezenkival _a- .
. vizforgalom csékkentett mertekben tovabbra is fennmarad a hajozsilipnél, a ha.]ozoagr

dkologiai vizpotlasa celjabol A mutargy hagozsﬂlp funkcidja természetesen tovabbra 1s .‘.

megmarad.

Ahhoz, hogy a hajézsilip a fent1 feladatokat biztonsagosan el tudja latni, az szukseges,"\ N
* hogy a létesitménynek a kozvetlenul a vizforgalmat szabalyozo szerkezete1 felajitasra

. ‘kertljenek. .
,<

- 2.3.2, A hajézsilip altalanos 1smertetese -

‘A hajézsilip a dunai srvizvédelmi téltésben helyezkedik el. A zsilipkamra hasznos merete :"

‘12,0 m szélesség x 85,0 m’ hosszlisag.. A mitargy vasaltbeton szerkezet. Az alséfé .

mmdket oldalahoz utélagosan kiépitett vasbeton arvizvédelmi fal csatlakozik, amely-

bekét az arvizvédelmi tdltésbe. A hajézsilip t61t6-liritd csatornaja oldalfalban koéralfutsé |

rendszeri, melyben a vizforgalmat acélszerkezeti siktablas elzard berendezések . -
- szabdlyozzadk. Ezcket ‘az - €lzaré berendezéseket elektromechanikus mozgaté.

berendezések mozgatjak. A felsé foben az atalakitds ota clektromechanikus mozgatd =

berendezéssel mitkédtetett acél billendtdbla mikédik, A fels6fd mozgaté berendezései

. folé géphazak épliltek. Az alsé fében az erdeti kiépitési acélszerkezetd tamkapu

mukddik elektromechanikus mozgatd berendezéssel. A hajdzsilip tizemvitelét az alsofo
bal oldalan 1&v6 vezényld fiilkébdl 1rany1‘qak

A Tassi zsilip lizemviteli telepe a zsilip bal oldalan helyezkedik el. Tertletén t6bb epulét

s talalhat6, megkézelitése Tass kozség felél burkolt bekétotton torténik. A hajozsilipen
. . csak gyalogos forgalomra klepltett hid vezet &t, ezért a multargy jobb oldala gepjaxmuvel e

az RSD jobb partja felol a Makad kozséghél kivezetd burkolt titon érhetd el.

A Tassi Vizlépcsé a Magyar Allam tulajdona, kezelését és izemeltetését a Kozép- Dunar )
vblgyl Kérnyezetvédelmi és szugy1 Igazgatésag (KDV-KOVIZIG) latja el. P

U

2.3.3. Arvizi szivargasi jelensegek megsziintetése

Az als6fé mentett oldali részén az alvizi mozgatoberendezések aknalban, a gephaz .

kabelcsatornaiban, valamint a kamra kezelbszintjén, a kb. 98,10 mAf szintnél magasabb_

Duna arhullam esetén, r.mnden‘ alkalommal az arhullam tartéssagatol figgéen ‘egyre .

novekvo vizbeszivargas jelentkezik. A miitargy alatti szivargas csokkentése érdekében az
als6f6 Duna feldli oldalah talajinjektalasos eljarassal keriilnek lezardsra a szivargasi
helyek. A mentett oldalon a szivargé vizek felszini kilépésének helyén dréncsé szivargd
rendszer kertil kiépitésre, az esétleg mégis atszivargsd vizek kartétel nélkiili elvezetésére,

2.3.4, Tolté-iiritd csatornak elzaréberendezéseinek rekonstrukeidja !
A hajézsilipkamra vizfeltéltését és iritését a hajézsilip két oldalfalaban elhelyezkedo
. 161t6-1irité csatorna biztositia. Mindkét csatorna al- és felvizi végén egy-egy mktablés

elzaréberendezés van beepltve Az éntéttvas kerekeken gorduléd ontottvas sﬂctablat a-,_-
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kétoldali = fliggéleges. falhoromy vezeti meg. A  téblat eclektromechanikus
mozgatéberendezés mozgatja. ‘

A tervezett feltjitasi munkak soram a mozgatoberendezesek cserére, az’ elzarasok pedig
felijitasra kerulnek

2:3.5, Féelzarisok mozgatéberendezéseinek rekonstrukcioja

Felvizi billendtablis féelzdards mozgatéberendezése

A billenétablat 2 db tikdérszimmetrikus elrendezést, elektromechamkus gall lancos
mozgatéberendezés mozgatja. A mozgatdéberendezés a falhorony 616ttt nyilast athidald
acélszerkezet(l fétartéra van telepitve. A teljes berendezés feldjitasra keriil, A feltijitasi
munka mithelybeszallitis nélkil a helyszine tériénik.

Alvizi tamkapis Jéelzdaras mozgatéberendezése
A mozgaté-berendezés  fliggdleges tengelyu fogasszegmense “egy vizszintes vondrud

kézvetitésével mozgatja a tamkaput. A fogasszegmenst elektromechanikus hajtémi.

mozgatja. A hajtém{'csérére, a fogasszegmens a helyszinen. feltijitasra kertil.

e

2.3.6. Villamos berendezések rekonstrukeiéja
Az elavult villamoes berendezések teljeskériien cserére keriilnek,

2.3.7. Vezénylofiilke és géphizak rekonstrukcidja
A korszeritlen és elhasznalodott kénnytiszerkezetes vezényléfiilke elbontasra kertl. A

helyén egy 1j, szintén kénnyfiszerkezetes vezénylofiitke épiil.

A billenétabla mozgatdberendezéseinek két géphdza felijitasra kertil. Az épitmények
tartdszerkezetel megmaradnak, de az 8sszes szakipari szerkezet kicserélésre kertil.

2.3.8. Kivitelezés i
A kivitelezési munkakhoz szaraz munkateriiletet kell blztomtam A szaraz munkateriilet

cléallitasa a hajozsilip al- és felvizoldali ideiglenes elzérasainak elhelyezése mellett a
hajozsilipkamra lelritésével, viztelenitésével torténik, Ezzel a tolt6-Uritd csatornadk is
szarazra keriilnek és a felGjitasi munkék elvégezhetok. Ebben az &llapotban a
hajézsilipen keresztill vizlebocsatas nem toérténik és a hajozsilipelés is szlinetel.

A kivitelezéshez  sziikséges munkateriiletet a Megbizé bocsatja a Vallalkozo
rendelkezésére. A munkatertlilet 4tadéast a megbizott szervezi.

A létesitmény 3 honapi probatlizemet kévetden kertll atadasra.

3. RSD OKOLOGIAI ES ViZMINOSEGI MONITORING RENDSZERENEK KIEPITESE
Tervezett munkak

3.1. Feliigyeleti kb'zponfok bévitése és korszerlisitése

- Kvassay zsilip kézpont
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" -7 Rackevei kdzpont
- Tassi zsilip kozpont
~-'‘Budapest KDV-KOVIZIG Kdzpont bévitése és korszeru51tese

" A kibévitésre kertills 1] irdnyitdstechnikai rendszer egyik kozpon’t]at “tovabbra i a
Kvassay zsilip képezi. A meglévé kézponti SCADA szoftvert fel kell béviteni az ijonnan
belépd méréalloméasok jelkezelésére és megjelenitésére. A meglévd PC. hardvert, a

' nyomtatét és a megjelenitét cserélni szlikséges a jelenkor muszaki szinvonalanak -

megfelelé berendezésekre. Megjelenitéként 1 db 104 cm-es LCD TV telep:itendé. Az eddigi

bérelt telefonvonalas kommunikéciot ki kell vaitani GPRS adatatvitelre. | o

3.2, Meglevo foagi mérdallomasok hoévitése és 1j mellekag1 mer&éllomésok
kiépitése : j

Kézpontok bévitése: .
- Budapest [X.iés XXL kertilet Kvassay zsilip;
- Rackevei. K@VIZIG IIl. szakaszmérndkség éplilete (2300 Rackeve, Kossuth L u. .
96.) ‘
- Tassi sthp, .
- KOVIZIG kozpont —~ 1088 Budapest Rakocm it 41 )

Uj fizemiranyitasi kozpont kialakitdsa
- KDV-KOVIZIG IIl. Szakaszmérnokség epulete (2300 Réckeve, Kossuth. L. u.
96.)

Foagi mérdallomasok (meglévd allomasok bévitésel:
- Kvassay zsilip;
- Réackevei mérdallomas;
- Tassi Zsilip; .

Uj mellékagi mérdallomasok: :
-~ Dél-pesti szennyviztelep tisztitott szennyvizének dunai atvezetesehez kapcsolodo
{j szivattyGtelep;
- Gyali patak: torkolatnal {vizhozamméro és vizszintmérd + vxzhomersekiet méré}
- Duna-Tisza-csatorna: torkolatnal SO S5
- Arapaszté ~csatorna: torkolatnal oo

Talajviz figyelé kutaknal kialakitott méréallomasok:
Meglévé kut, meglévo miszerekkel:
- Majoshaza (0033969) - .
- Kiskunlachéaza (003854 T
~ Rackeve {128035)
~ Makad {128038)
Meglévd kit, 1 miszerekkel: -
- Domsod (001132)
Uj kut, 0j mliszerekkel:
-~ Szigetszentmiklds (parti sav tidiilétertiletén)
Szigetcsép (parti sav idiil6tertiletén)
Taksony (parti sav tduléteriiletén) A
Kiskunlachéza (parti sav Gidiiléteriletén)

Beszerzendo terepi- és laborészkdzok elhelyezésének elékészitése, szukseges egltes

munkék (hely kialakitdsa, dram, vizellatads biztositasa, stb.]
—~ Budapest IX. és XXI. kertilet Kvassay zsilip;
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Rackeve1 KC)VIZIG 1II. szakaszmérndkség epulete

A laboreszkézok beiizeinelését a vallalkozd Végzi valamint 6 tanitja be a személyzetet a
- gépek hasznalatara.' A- telepltes és betanitas maximum egy hetet vesz Igenybe
- A szallito a berendezésekre 2 év garanciat és jétallast kell wallaljon.

A

Automata vmmlnosegmero monitoring alloméas telepitéséhez kapcsolatosan épitési
munkaként. az aram, és vizellatds biztositasat, valamint a telepités helyén az alap

kiépitését kell elvegezm - SR '

A vmmmosegmero monitoring allomast a k1v1telezest elnyero vallalkozd elézetesen
megtervezi és a terv elfogadasa utan épitheti meg. Az elhelyezése vagy egy meglévd
éptiletrészben, vagy egy 1 telepitéstii konténerépliletben valésithaté meg a Kvassay
» mutargynal. A méréallomas helyiségének nyaron htthetd, télen futheto kivitelben kell
késziilnie. .

A mérédallomas probaflizemének idészaka Iegaiabb 3 -hoénap kell hogy .legyen, mely
idészak alatt:a mintavevs és mérd rendszer muikédését, valamint .az,. . informatikai
(szamitogépes) adattovabbitast tesztelni, ellendrizni, ér tékelni kell. .. ...

monitoring eszkézbeszerzés

1 db forditott mikroszkop

++ 1 db személyi szamitogép

1 db motoros iizemn jégfurd késziilek
2 db iszapmintavevéd
1 db laminaris box mikrobiolégiai steril munkéahoz
2 db terepi vizminéség-ellennérzé multiméter
1 db TOC méré
1 db N méré:

,. '3 3 Kapcsolat klepltese az 2 OMSz rendszerrel

A 4 db iranyitastechnikai kézpont szaméra az. aIabbl meteorologlal adatok atvétele
szilkséges az Orszdgos Meteorologiai Intézet (OMSZ} lizemeltetéséhen 1évé Tassi
meteoroldgiai mérdallomasral: RPN o
- = Léghbmérséklet
- Csapadék szint
- Paratartalom
- Sgzélsebesség
A Kivitelezési feladat ismertetése:
Az elézetes egyeztetések alapjan a fenti adatok az OVF ‘szerverérdl atveheték internetes
eléréssel. Biztositani kell a 4 irényitastechnikai kozpontban az internetkapcsolat
' kieplteset lekezeleset és az atvett adatok meg]elemteset tel]eskoru adatfeldolgozasat.

Munkafolyamatok Sl T
Tervezés,, egyeztetes az OMSZ-szel, tervzsliriztetés, tervezéi milvezetés a
- kivitelezés soran.

- Internetkapcsolatok kié¢pitése a 4 kozpontban

- Alkalmazoi programok bovitése, tesztelése.

- -Betizemelési munkak.

' <. 30 napos prébaiizem lefolytatasa.
- Megvalasulasi terv, kezelési és karbantartasi leirdasok kesz1tese
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- Mfiszaki atadas-atvétel,

A kivitelezéshez . sziitkséges munkateriiletet a Megbizé bocsatja a Vallalkozo
rendelkezésére. A‘-ﬂ_x‘imnkateriilet atadast a megbizott szervezi. C '

A létesitmény 3 _'haﬁgpi probaiizemet kévetden keriil atadasra,

Kévetkezd oldalakon talathaté az RSD megvalosztasanak tagekoztato iitemterve, havi
bontasban 1d01nterva11umok megadéasaval, _ e,

L
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4. A projekt keretében létrejové szerzédések

A Meghizé a Projckt.megvaldsitasara. jelen. szerzddésen feliil kiildndsen az alabbi
meghbizasi, valammt vallalkozor szerzodeseket koéti:

- Vallalkozasi szerzodes a ,Rackevel (Soroksari- ) Duna—ag (RSD} és mellékdgai
~ kotrasa, miitargyépités és -rekonstrukcié” projeki: Az RSD és mieliékagal kotrasa, az
iszap elhelyezése projektelem kivitelezési tervezésére és kivitelezésére.

.- Vallalkozasi szerzédés a ,Rdackevei (Soroksari-} Duﬁa-dg (RSD} és mellékdgai
kotrasa, miltdrgyépités és -rekonstrukcié” projekt: Tassi vizleereszté miitargy
Iétesitése projektelem kivitelezési tervezésére és kivitelezésére.

- Viallalkozasi szerzédés a ,Rdackevel (Soroksdri) Duna-adg (RSD) és mellékagai
kotrasa, miitargyépités és -rekonstrukcié” projekt: Kvassay zsilip vizbeeresztd
mutargy és Tassi hajozsilip rekonstrukcm\;a projektelemek kivitelezési tervezésére és
kivitelezésére.

- Vallalkozasi szerzédés a ,,Rc’tckéuei {Soroksdri-} Duna-dg (RSD} és mellékagai
kotrdsa, miutdrgyépités és -rekonstrukecié” projekt: RSD okolégiai és vizminéségi
monitoring rendszerének kiépitése projekiclem tervezésére és kivitelezésére.

- Szallitisi szerzédés keretében a oA Rackevei ({(Soroksari .—Duna—ég (RSD}
vizgazdalkodasa, vizminéség javitasa” projekt ~ monitoring eszkézk beszerzése.

- Megbizasi szerzddés keretében , Rackevei (Soroksarz ) Duna-ag (RSD) és mellékagai
- katrdsa, mtitdrgyépités és -rekonstrukceis” pro_lekt megvalosltasaval kapcsolatos PR-
és tdjékoztatasi tevékenység teljeskoru eHatasa

A Meghizott feladatai a kézbeszerzési eljérésok elokészitésével és a kdzbeszerzési
eljarasok eredményeképpen mindenkor létrejévé (vallalkozdi, megbizdsi, szallitasi)
szerzédésekkel kapcsolatosan - a Megbizé és.a KEOP Kézrem(1kddé Szervezet kozdtt
kotott tamogatési szerzodesben a Megblzo szamara eloirt kotelezettsegek alapjan - a
kovetkezok: ' o :

4.1. A MEGBiZOTT ALTAL ELVEGZEND(_")_ FELADATOK

41,1, Az épitipari kivitelezdi tevékenységrél, az épitési naplérdl és a kivitelezési
dokumentacié tartalmarél szold 19172009 (IX.15.) Korm. rendeletben a
tervellendr és az épitési miiszaki ellendr szdméara eldirt tevékenység elvégzése,

4.1.2. Megbizottnak ellendriznie kell, hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és
hatasteriiletét a KEQOP tamogatiasnak és az engedélyes terveknek megfelelden a
Kivitelezdk a lehetd legteljesebb mértékben minimalizéljdk. Ennek értelmében
legalabb az ideiglenes teriiletfoglalas minimalizdlasa, az anyagszallitasi titvonal

. optimalizalasa és a gondos kivitelezési tervezés a zaj, a por, a pollen, elhagyott
hulladék stb., megelézése érdekében kételezd.

4.1.3. Muszaki szakértéi kézremikodés a létesitmény megvaldsitisra iranyuld
kézbeszerzési eljarasok eldkészitésében és lebonyolitasaban.

4,14, A létesitmény megvaldsitiasara iranyuld vaﬂa}kozasl szolgaltatdsi és szallitasi
szerzGdés{ek) miiszaki véleményezése.

86/150

(&




+MEGBIZASI SZERZODES KERETEBEN A ,RACKEVEI (SOROKSARI-) DUNA-AG (RSD) ES MELLEKAGAI KOTRASA, MUTARGYEPITES ES
-REKONSTRUKCIO” PROJEKT KIVITELEZESI TERVEZESI ES EPITESI, SZOLGALTATASI MUNKAINAK MEGVALOSITASARA, TOVABBA
ESZKOZBESZERZESERE KOTOTT VALAMENNYI SZERZODESBEN FOGLALT MUNKAK FIDIC MERNOKI, MUSZARI ELLENORZESI ES
TERVELLENORI FELADATAINAK ELLATASA, A 191 /2009. (IX.15.} KORM. RENDELET ELOIRASAINAK MEGFELELOEN, A

SZERZODESES FELTETELEKBEN MEGHATAROZOTTAK SZERINT.”
TARGYU NYILT KOZBESZERZESI ELJARAS
AJANLATI DOKUMENTACIOJA

415,

4.1.6..

A tervezési és megvaldsitasi Utemtervek feliilvizsgalata, 6sszehahg3!]élsa,'“

figyelemmel kisérése, jévahagyasa és folyamatos naprakész étllapotban

. tartdsa/tartatésa. .
- ‘Tervellendri feladatok ellatéasa: a monitoring tervek és az Osszes pro_]ektelem

... kivitelezési terveinek feliilvizsgalata, az ajanlati dokumentaciéban, a létesitési

4.1.7.
4.1.8.

4.1.9.

4,1,10.

4,1.11,

4.1.12,

4.1.13.

pala
—

—
ok

4.1.16.

4.1.17.
4.1.18.

4.1.19,

4.1.20,

4.1.21.

«{Epitési, szakhatdsagi) engedélyekben foglaltak betartdsanak, wvalamint a
hatosagi, kezeldi és lzemeltetdi egyeztetések megtortentenek ellenérzése, a.
. tervek jovahagyasa, : -

‘Meg kell szerveznie a munkateriiletek atadasat SR

‘A kivitelezd Vallalkozé  teriiletigénybevétellel - kapcsolatos feladatainak
feliigyelete;

Az {izemeltetével egyeztetett probalizemi tervek felitlvizsgalata, 6sszehangolasa -

 és jovahagyasa, kezelési és karbantartdsi utasitasok fellilvizsgalata, és

jovahagyasa.
A létesitmény megvalositisa soran folyamatos egylUttmiikédés a leendd
tizemeltetovel, a szakfelligyeletet biztosité hatdsagokkal, a megvalosﬂ:assal

‘érintett uzemeltetokkel kezelbkkel.

A létesitmények megvalositasaban résztvevd KlVltelezok, Uzemeltetc’ik,
Szakfelligyeletet ellaté hatdsagok, valamint sziikség esetén szakérték és a
Meghizd részvételével rendszeres koopericiés megheszélés szervezése és
vezetése. A kooperécids megbeszélésen targyalt kérdésekrdl és intézkedésekrdl a
helyszinen jegyzdékdnyvet kell késziteni.

A Megbizé altal meghatarozott {a kivitelezésre vonatkozd miiszaki tartalom)
munkarészek - féldmunka, beton és vasbeton szerkezetek, acélszerkezetek —
mindségének  ellendérzése, fliggetlen  szakértdk, illetve  akkreditalt
laboratériumok bevonasaval, beleértve a geodéziai munkalatok ellendrzését.

A kikotort mederszelvény tervszerGségének folyamatos, a Vilialkozdval egyideja
ellendrzése, a Vallalkozé altal rendelkezésre bocsatott hitelesitett mérdeszkézik
és dokumentacid felhasznalasaval.

A Kivitelezés soran az elvégzett teljesitmények szerzédésszerti igazolasa.

A Vallalkozdi szerzddésekben eldirt rész- és zardjelentések véleményezése, az
elvégzett munka teljesitésének igazolasa.

Az igazolt teljesitmények és a Meghizo altal elbirt, a prOJekt kapcsan megkotitt

valamennyi -szerzédés vonatkozdsdban a pénziigyi teljesitések naprakész .. -

'nyilvantartasa.

A Viéllalkozé altal kezdeményezett tervmoédositdsok, ésszerfisitési javaslatok
naprakész nyilvantartdsa és véleményezése,

A kivitelezés sordn felmertilt vallalkozoi tdbbletkoltségek (kévetelések)
indokoltsaganak feliilvizsgalata és véleményezése.

Rendkiviii helyzetben {pl. arviz idején) egylittmtkddés az illetékes
hatosagokkal, a karmegelézés illetve Lkérenyhités erdekeben szitkséges
intézkedések kidolgozasaban és végrehajtasaban.

‘Az EU tamogatassal megvalésuléd létesitményekre eldirt jelentések tervezetének

clkészitése,
Havonként el6rehaladasi jelentés, negyedéves, zardjelentés készitése a 4.5,
pontban részletezetteknek megfeleléen. A Megbizotinak havonta {minden hénap

01-jéig) a teljes iddszakra vonatkozd aktualizalt litemtervet kell késziteni

szbveges és grafikus (GANTT diagram) forméaban a sajat, illetve a kivitelezési

tevékenységek vonatkozdsdban is hénapokra, negyedévekre és félévekre

lebontva és javaslat forméajaban be kell nyhjtania a Megbizé felé. A Megbizott
tovabbi feladata havonta (minden hénap 01-jéig) a hivatkozott munka

- TUtemtervvel 6sszhangban havi, negyedéves és féléves bontasban, projekt és a

kivitelez6i szerzédések szintit kifizetési {itemtervet késziteni és benyu_]tam a
Meghbizo felé.
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4.1.27.

4.1.28.

4.1.29.
4.1.30,

4.1.31.

4.1.32.

4,1.33.

4.1.34.

PR
=

Noo

. A kivitelezék részére eldirt jelentések véleményezése.

. Kozremikddés a  probalizem  lebonyolitasanak — elékészitésében — és
lebonyolitasaban, nyilatkozattétel az eredményességrol.

. Vallalkozé teriiletigénybevétellel kapcsolatos feladatainak feligyelete.

. A munkateriilet atadas szervezése (az iszap ideiglenes és végleges elhelyezésével
kapcsolatos munkateriiletek kivételével), a munkatertiilet atadassal kapcsolatos
elokészités minden feladata.

. A  muszaki Aatadas-atvételi eljaras el6készitése, koézremtikodés a
lebonyolitasban, az atadasi dokumentacio ellenérzése és javaslattétel az
atvételrdl a Megbizd részére. A sikeres muszaki atadas-atvétel feltétele a Mérndk
altal leellenérzoétt és jovahagyott lizemeltetéshez szlikséges engedélykérelem és
ahhoz kapcsolodé dokumentumok, az elvégzett munkak megvaldsitasat igazolé
indikatorok teljesitésének igazolé dokumentumai atadésa.

A létesitmények sikeres muiszaki atadas-atvételét kovetéen Zarédjelentés készités

a Mérndk feladatainak teljesitésérél és Kozremtikédés a pénziigyi lezaras

munkéiban,

Szoros kapcsolat tartasa a tajékoztatasi feladatot kiilén szerzédésben ellaté PR

vallalkozoval, szakmai kozremiikodés a tajékoztatd anyagok kidolgozasaban és

- igény esetén - részvétel a tajékoztatd tevékenységben, rendezvényeken.

Jogvitak és szamlavitdk esetében, a Megbizd részére sziikséges adatszolgaltatas

teljesitése és szakértéi tAmogatasa az eljaras soran.

Kozremlkoédés a garancidlis idétartam alatt az évenként egy alkalommal

torténé uto-fellilvizsgalati eljarasokban.

Kozremiikodés adatszolgaltatassal a Projekt megvalésitasa soran felmertils

feligyeleti ellenérzésck el6készitésében, lebonyolitasdban. A Megbizott kételes a

Projekt ellendrzésére, felligyeletére kirendelt, a Magyar Kéztarsasag Kormanya

illet¢kes szervei vagy az Eurdpai Bizottsag illetékes szervei altal delegalt vagy

fliggetlen szervezetek szakértSinek rendelkezésére allni, kérésiikre a Projekt
adminisztraciéjaba betekintést biztositani, azonban a Megbizdt az ellenérik felé
tovabbitott dokumentéciékrol, informacickrol elézetesen tajékoztatni koteles;

A Megbizottnak biztositania kell, hogy sziikség esetén a Mérndk vagy a Mérndk

képviselje haladéktalanul a kivant helyszinen megjelenik és a szlikséges

intézkedést megteszi;

A Megbizott feladatait szoros egylttmikédésben végzi a terliletileg illetékes

vizlgyi igazgatosaggal, nemzeti parkkal, valamint a viziigyi, természetvédelmi és

kérnyezetvédelmi hatésaggal, és a Projekt sikere szempontjabél relevans egyéb
hatosagokkal, szervezetekkel és személyekkel.

A munkaértekezletekrél a Megbizott az értekezletet kdveté egy munkanapon

beliil jegyzékdnyvet készit, melyet a feleknek (lchetéség szerint) egy

munkanapon beliil jéva kell hagynia.

A munkaértekezlet 6sszehivasa a Meghbizott feladata.

Az értekezlet technikai feltételeit a Megbizott biztositja.

A valtoztatasi javaslatok és vallalkozol kovetelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1.

pontjai szerint) indokoltsdganak vizsgalata, sziikség esetén azok intézése és

jovahagyasa a Szerzddés mellékletét képezé Utmutaté a Valtoztatasokhoz,

Vallalkozoi kovetelésekhez és a Szerzdédés modositdsahoz cimii dokumentum

alapjan lehetséges.

4.2. A MEGBIZOTT FELADATAI ELVEGZESEHEZ IGENYBE VEENDO

SZEMELYEK
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A Projektvezetd FIDIC Mérnok {1 f6)

A Megbizottnak a muszaki ellendri feladatok iranyitdsara FIDIC Mérndkst kell kijeldini.
A FIDIC Mérndk felelds a feladatleirasban meghatarozott jelentések, feladatleirashan
meghatarozott kooperacidés megbeszélések, valamint havi munkaértekezletek
jegyzékonyveinek elkészitéséért. Tovabba felelés a kooperaciés megbeszélések
Osszehivasaért és az azokon vald elndklésért. Valtoztatasi utasitast csak a FIDIC
Mérndk adhat ki és vallalkozdi kovetelést is csak a FIDIC Mérndk hagyhat jova, a
késbbbiekben ismertetésre kertilé korlatozasok figyelembe vételével. A  Projekt
megvaldsitasa soran kibocsatott szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi
megleleldségének igazolasa, a késébbickben ismertetésre keriilé korlatozasok figyelembe
vételével ({teljesitési igazolas aldirdsa), ugyancsak a Mérndk feladata.

Feladata még az aldbbi szakérték altal a jelen Szerzddésben meghatarozott egyéb
feladatok elvégzésének ellendrzése, szamoenkérése ¢s koordinacidja.

FIDIC Mérndkként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjeldlt szakértdje
kiteles eljarni.

Rendelkezésre allas minimalis ideje: 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelethen foglaltaknak
megfeleléen. A teljesités ideje 34 hdnap, + 22 hoénap a kivitelezés jotallasi idejére
vonatkozd rendelkezésre allas.

A Projektvezetd helyettes FIDIC Mérndk képviselGje (1 16)

Legalabb egy szakeértdt kell biztositani, aki a FIDIC Mérndk képviseldjeként (a
tovabbiakban: a ,FIDIC Mérntk képviselgje”) jar el. Feladata a FIDIC Mérndék altal
részére kijeltlt feladatok elvégzése és az altala atadott hataskdrének gyakorlasa azzal a
korlatozassal, hogy Valtoztatasi utasitast a FIDIC Mérnok képviseloje nem adhat ki,
és villalkoz6i kdvetelést sem hagyhat jova.

FIDIC Mérndk képviseldjeként a Meghizott altal az Ajanlatdban ilyenként megjeldlt
szakértdje kiteles eljarni.

Rendelkezésre allas minimalis ideje: 191/2009. (IX.15.} Korm. rendeletben foglaltaknak
megfeleléen. A teljesités ideje 34 hdnap, + 22 hoénap a kivitelezés jotallasi idejére
vonatkozo rendelkezésre allas.

Miiszaki ellenérok (8 £6)

Helyszini mtiszaki ellenérfk, akiket a kilénb6zé munkateriiletekre osztanak be. A
helyszini mlszaki ellendréket a FIDIC Mérntk felligyeli.

Muiszaki ellendrként a Megbizott altal az Ajanlatdban ilyenként megjeldlt szakértdje
kételes eljarni, A megvalésulas sordan az adott szakértelemmel rendelkezé muszaki
ellendrnek kotelessége a helyszinen a kivitelezési munkakat (az adott tertiletnek
megfelelen} ellenérizni.

Muszaki ellenérként a Megbizott altal az Ajanlatdban ilyenként megjeldlt szakértGje
kteles eljarni.

Rendelkezésre allas minimalis ideje: 191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelden, .... hénap, maximalis ideje: .... honap

Tervellenér|ok) (max 2 {6)
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A szerzédés. te}_}e51tese soran a rendelkezésre alldé tervek eilenorzese tervellenorl

feladatok ellatasa,

Projektkoordinélé szemely {1 f6) - - T ??:i'é o

A Megblzott kételes biztositani, hogy a szerzodes teljes iddtartama aIatt beIeertve a

vallatkozasi szerzédés(ek) jotallasi idoszakat is, rendelkezésre alljon egy projekt

koordinator szakértd, akinek feladata a Projekt szerepléi kézdtti kommunikacio, -adat-
. és iratforgalom naprakész biztositdsa, valamint a Projekt dokumentacms rendszerenek'.': )

naprakészen tartasa.
Pénziigyi szakérté (1 £6) L

Feladata az epltﬁSl beruhazassal kapcsolatos szerzodesek pénziigyi lebonyolitasa és
elszamolasa.

Minéségellenérzé személy (1 £6)

A Megbizott meglévs és a feladat elvegzesere elkészitett mmosegblztomtam rendszer,
mindségterv megvalosulasaért felelds személy. .

Egvéb a teljes:tesbe bevondsra keriild személyek o

A kivitelezés megfeleld mindségének és a FIDIC mernok miiszaki ellenon feladatok
ellatasanak bthOSItaSa érdekében Meghizott altal bevonandd személyek. -

Ajanlatievének a szerzédés teljesitése soran folyamatosan rendelkezésre kell allnia a
feladat elvégzéséhez szlikséges szakemberekkel.

' 4.3. A MEGB{ZOTT .RESZERéL KOZREMUKOD(G SZEMELYEK ELHELYEZESE ...

A Meghizé a kotras projektelem kwltelezeset vegzo Vallalkozo ut_]an bmtosfga az

alabbiakat:

- 3 db légkondicionalt irodahelyiség, 1 db legkondmmnalt targyalo, szocxahs helylsegek
_ {dsszesen legalabb 100 m?2 alapteriilettel, 6 f& munkavégzésére aika]mas allapotban

berendezve, komplett infrastruktaraval ellatva). .

A folyami kotrés felméréséhez a Vallalkozd hitelesitett eszkizeil hasznalatanak és azok‘«. '
megkdzelitésére szolgald eszkdzik biztositasa. A kivitelezést végzo Valialkozo v1seh ezen ..

helyiségek és berendezéslik miikddtetésének koltsegelt is. 7 Shro s

4.4, A MEGBiZOTT FELSZERELESE

LEEETRPRLIN

-A Megbizott a Koézremiikodsit megfelelden tamogatja és felszereli, Ez killondsen

vonatkozik megfeleld adminisztrativ és titkarsagi szolgaltatasokra. A kivitelezést végzd -

Vallalkozé altal a 4.3 pontban meghatarozott irodahelyiségen és annak berendezésén,

valamint ezek Uzemeltetési koltségein kiviil Megbizott kételes 'munkavégzésével
kapcsolatban  felmeriil  valamennyi  eszkozt, berendezést oOnmaganak és

. Kézremukdéddinek biztositani, valamint ezek kéltségeit allni.
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4.5. A MEGBIZOTT ALTAL A VEGREF{AJTAS SORAN KESZITENDO
JELENTESEK

A Megbizott feladatainak teljesitése soran rendszeres jelentéseket, illetve a Megbizd
kérésére kiilon. jelentéseket készit a Projekt tervezésével, épitésével, kivitelezésével,
befejezésével és mindség-ellendrzésével kapesolatban, killéndsen a mindség, a hatandok
és a kiltségek figyelembevételével. A Megbizott a Megbizénak a Projekttel kapesolatosan
az alabbiak szerint készit jelentéseket.

Megjegyzés Tervezet beadésa

Jelentés [ -

Dokumentum

Havi A Meghizotinak havonta {minden hénap | Minden hénap 01-jéig
elérehaladési . : 01-jéig) a teljes iddszakra vonatkozé
jelentés : ‘| munka titemtervet kell késziteni széveges
és grafikus (GANTT diagram) forméban a
sajat, illetve a kivitelezési tevékenységek
vonatlkezdsaban is hénapokra,
' negyedcvckre és félévekre lebontva és
javaslat forméjaban be kell nyGjtania a
Meghizo felé.
A Meghizott tovabbi feladata havonta
(minden hénap 01-jéig} a hivatkozott
munka Gtemtervvel §sszhangban havi
| bontashan, negyedévre és félévrre
vonatkozo, projekt mérndk és kivitelezdi
szerzddések szintd kifizetési fitemtervet
késziteni és henwititani a Meohiza falé

Negyedéves A jelen feladatleiras fliggelékében
eloérehaladasi meghatérozott tartalommal kell
jelentés elkésziteni, Abban az esetben, haa
Megbizott tevékenységének idétartama a
Projekt zaras idépontja utanra esilk,
akkor ez utdbbi datumot megelézé utolsd
_ |negyedéves jelentésnek kell tartalmaznia
"|a zar6jelentésre vonatkozoan alabb’
meghatarozottakat, és ezzel a jelentéssel
egy idében kell elkészitenie a
végszamlajat is.

Negyedévente, a jelentési
iddszakot kdvetd honap 01-jéig,

Féléves A feladatleiras fliggelékében {(Negyedéves | Félévente, a jelentési iddszakot
elérehatadast elérehaladast jelentés mintajanak kdvetd honap 01-jéig.

jelentés megfelelden) meghatdrozott tartalommal
kell elkésziteni. Abban az esetben, ha a
Megbizott tevékenységének idétartama a
Projekt zaras idépontja utanra esik,
akkor ez utdébbi datumot megeldzd utolsd
negyedéves jelentésnek kell tartalmaznia
a zardjelentésre vonatkozoan alabb
meghatarozottakat, és ezzel a jelentéssel
egy idében kell elkészitenie a
végszamlajat is.
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TARGYU NYILT KOZBESZERZESI ELJARAS
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végén (Kiilonods szerzddési feltételek IV.
pont} zardjelentést és végszamlat kell
késziteni. A zardjelentésnek alkalmasnak
kell tennie arra, hogy felhasznalasaval a
Megbizd a Projekt zargjelentését el tudja
késziteni és megfelelé idében a KEOP
Kbzremuiikédd Szervezetnek benyijtani.

A Megbizott tevékenségék idotartama

A zarbjelentés tervezetét legalabb
1 hénappal a Megbizott
tevékenysége idétartaméanak
lejarta el6tt be kell nytjtani.,

A Megbizé a KEOP Kozremiikdds Szervezettel megkotott tdmogatdsi szerzddésben
kotelezettséget vallalt arra, hogy indokolt esetben soron kiviil is jelentést készit.
Kovetkezésképpen eldfordulhat, hogy a Megbizottnak a Megbizd' irdsbeli kérésére, a
kérelemben megjeldlt tartalommal soron kiviili jelentést kell késziteni a Megbizd Altal
megadott szempontok szerint. Az ilyen jelentéseket Megbizé altal megadott hataridén
beliil, a Megbizéval egyeztetve kell benytjtani. ,

A Megbizottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példanyban: és 2 elektronikus
dokumentumban kell a Megbizo altal kinevezett Projektmenedzser részére benyQjtania.

A Megbizott a negyedéves elérehaladasi jelentéseiben kételes a Meghizé palyazataban
vallalt esélyegyenliSségi és fenntarthatosagi intézkedések betartasardl/megvaldsulasaradl
tovabbd a projekt szamszerlsithetd céljainak, output és eredmény indikatorainak
alakulasara vonatkozd dokumentalt alapt beszamolot késziteni. Meghizott a Mtszaki
atadas-atvételnél a fenti tablazatnak megfeleld a projekt szamszerisithetd céljainak,
output és eredmény indikéatorainak alakulaséra vonatkozd beszamolét is elkésziti,

4.6, A VEGREHAJTAS HELYSZINEI

Kotras helyszinei: Budapest XXIII. Kkeriilet, Dunaharaszti, Dunavarsany, Aporka,
Majoshaza, Szigetszentmarton, Taksony, Kiskunlachdza, Rackeve, Domsdd, Makad,
Szigetbecse, Szigetszentmiklds, Tokdl, Szigetcsép, Szigethalom, Tass.

Mttargyépités és rekonstrukcié helyszinei: Tass, Budapest IX. kerllet’

4.7. A SZERZODES TELJESITESENEK KRITERIUMAI"

A Szerzidés akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyuttesen és teljes
kéraen teljestilnek:
- a vallalkozasi szerzédésekben foglaltak megvalosultak, a Projekt valamennyi
épitési tevékenysége muszakilag és pénzligyileg {elszamolasok kifizetések,
aktivalas stb.) megvalosult;

- jovahagyott formaban rendelkezésre allnak az épitési, megbizasi és szallitasi
szerzdésekben eléirt, a vallalkozo(k], megbizottfak) és szallito(k) altal
elkészitendsd, a mukddtetéshez és fenntartasdhoz szitkséges dokumentumok

(atadasi dokumentacid, megvaldsulasi

dokumentacio, kézikdnyv, gépkényvek,

kezelési és karbantartési eldirdsok, mindségvizsgalati bizonylatok stb ) és ezeket
a Megbizott _}ovahagyta '
- avallalkozasi szerzédés{ek)ben kikétott jotallasi id6szak eltelt.

4.8. A MEGBiZO FELADATAI ES KOTELEZETTSEGEI

92/150




~MEGBIZASI SZERZODES KERETEBEN A ,RACKEVEI (SOROKSARI-) DUNA-AG (RSD) £S MELLEKAGAL KOTRASA, MUTARGYEPITES ES
~REKONSTRUKCIO” PROJEKT KIVITELEZESI TERVEZESI ES EPITESI, SZOLGALTATASI MUNKAINAK MEGVALOSI{TASARA, TOVABBA
ESZKOZBESZERZESERE KOTOTT VALAMENNYI SZERZODESBEN FOGLALT MUNKAK FIDIC MBRNOKL, MUSZAKI ELLENORZES? ES
TERVELLENORI FELADATAINAK ELLATASA, A 191 /2009, ([X.15.) KORM. RENDELET ELOIRASAINAK MEGFELELOEN, A
SZERZODESES FELTETELEKBEN MEGHATAROZOTTAK SZERINT.”
TARGYU NY{LT KOZBESZERZES! ELJARAS
‘AJANLATI DOKUMERTACIOJA e
- Irasbeli és szébeli informaci6-szolgaltatas az adott intézkedéssel kapcsolatosan . .
felmerild témakban;
- a Projekthez kapcsolodé dokumentécidk dtadésa a Szerzddés aldirdsat kdvetden
azon a nyelven és olyan forméban, ahogy azok a Megbizé rendelkezésére dllnak;
- koordinécié a Projekt megvaldsitdsdban kézremitikddo szemelyekkel A dontesek
tovabbitasa a Megbizottnak; S
- & Megbizott jelentéseinek feliilvizsgalata és jovahagyasa; e
- részvétel a Megbizott: Altal * szervezett kooperacids ,' .megbeszéléseken.
nyilatkozattételre feljogositott képviseldvel;
- a vallalkozék, szallitok és szolgaltatok Megbizott altal felulvmsgalt és teljesitési
igazolassal ellatott szamldinak ellendrzése, és jovahagyéas esetén, tovabbitdsa a
KEOF Kézremiksds Szervezetnek. IR o
" - Intézkedések a Megbizott szamlainak feliilvizsgdlata, jovahagydsa és
szerzddésszerd kifizetése tigyében, - -
- A Megbizott feladatainak ellatasahoz szitkséges dokumentaciok atadasa, o
kiiléndsen: : : et e
" Tamogatasi  szerzddés, annak moédositisai, a  valtozas '
bejelentésekkel egyetemben,
* A Kivitelezésre, szallitasra és szolgaltatasra iranyulé kozbeszerzeSL o
. eljardsok gjanlati dokumentacidja, - - Cole ; gt
= A szerzodések alapjaul szolgald a_]anlat hlanypo’das
' A vallalkozési szallitdsi és szolgaltatasi szerzddések, mellekletekkel
egyutt, .
" A vizjogi 1étesitési {(épitési), koérnyezetvédelmi engedélyek,
lizemeltetdi, kezeldi, szakhatosdgi eldirasok,
. A PR szolgéltatas ellatasara vonatkozd szerzddés,
" Részletes megvalosithatésagi tanulmany

4.9. KAPCSOLATTARTAS ES EGYUTTMUKODES A MEGBIZO ES A -
: MEGBIZOTT KOZOTT

A Megbizott szaméra a szerzddéses és projektmenedzsment kérdésekben az elsd szamu i
kapcsolat a Megbizasi szerzddésben ilyenként megjeldlt személy lesz, :
A Szerzddés teljesitésére vonatkozban a  Megbizott és a Megbizd havonta
munkaértekezletet tart. A munkaértekezletek napirendjét az aktualis helyzet és a
megtargyalandd témak alapjan kell megallapitani. A munkaértekezletekrd! a Megbizott-i: =

az értekezletet kovetd egy munkanapon bellil jegyzékonyvet készit, melyet a feleknek

egy munkanapon belll jéva kell hagynia. A munkaértekezlet dsszehivasa a Megbizott
feladata. Az értekezletre barmely fél hivhat résztvevoket a Megbizd fél egyetértésével. Az -
értekezletek allandé meghivottai a KEOP Kozremhkodé Szervezet és a Megbizé . ,
képviseldi. A Megbizé biztositia az esemény szinhelyét. Az értekezlet egyéb technikai - |
feltételeit a Megbizott biztositja. A Megbizdval toérténd kommunikacidéban, és az egyes
feladatok -elvégzése sordn az elektronikus utat kell  elényben részesitenie. . a
Megbizottnak. A  szerzddés teljesités sordn a dokumentalds elektronikus
adathordozékon torténik, és csak a felek altal elfogadott utolsd verziok kerulnek
kinyomtatasra.

4.10. CELKITUZESEK e

4.10.1, A célkitiizések meghatarozisa
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4,10.1.1." A Viz Keretiranyelv altal elbirt, a viztest vizmindségi-, mennyisegi- és
okologim allapotanak javitasara vonatkozé célkitiizések

A 3. féjezetben mar régzitettﬁk',‘ hogy a VKI terminolégidjaban -az RSD az erdsen
médositott viztestek kbzé tartozik, Enneck megfelelden a VKI 4, cikk (1) pontja és a
- 221/2004. (VII:21.) Kormanyrendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint az RSD viztest
esetében a-jo-Okoldgiai potencial és a jé kémiai Allapot elérése a kirnyezeti célkitiizés,

E kornyezetl célkittzésnek . a szakmai tartalmat az 0k010g1a1 allapothoz tartozod
_v1zm1nose 1 elemekben elvart allapotvaltozas mértékének és o' viz ‘kémiai allapotat
, jeilemzo smnnyezettseg1 szinthez elvart javulas mértékének meghatarozasa adja

4.10.1. 1] 1._"—' Az Okoldgiai aIIapotot jellemzé vizmindségi elemek elvart allapotjavztasl
célkittizései

B - .
4 I

Az kologiai, allapotot reprezentalé vizmindségi elemeknek a, ,Jo 0k010g1a1 potencialt’
eléré elvart allapotjellemz6it mint célkittizést a biologiai B, a Lz;kal kennai— €s a
" hidromorfolégiai vizminéségi elemekre hataroztuk meg. e

A) A bioldgiai vizmingségi eleiﬁek dllapotjavitdsi cézkitﬁzéﬁ‘é _

A bioldogiai minbségi elemek Jelenleg1 allapota referencia Jeﬁemzomek rétékét olyan
természetes tipusi vmtestekhez hasonlitottuk (sikvidéki, meszes,, Kisesést kis- illetve
kézepes folyo pango vizi1. foly6k, paleopotamon mellekagak} ,meiyekhez az RSD v1z1
okosmsztemajanak allapota {egy-egy szakaszéan) hasonlithaté.'

Ebb6l a vizsgalathbol kiindulva és a “Information Exchange on Designation, Assessment
of Ecological Potential, Objective Setting and Measures” (Common Implementation
Strategy Workshop Brussels, 2009.)” adta lehetéséget! is figyelembe véve a biolégiai
vizmindségi eiemek allapot_]amtasanak célkitlizéseit az alabbl tabiazatban foglaltuk
ossze ~

Ve .

III 1 tablazat A b1010g1a1 vizmindségi elemek allapotjawtasanak celkltuZesel

:Bmlogiai elem Jelenlegi _ éllapot Kitlizott celallapot -
mindsitése

F1top1ankt9.1,1 . Gyenge Jé

Bevonaflakd kovaalga Jé Jo

Makrovegetacid _ Kivald Kivals

Makroszképikus - vizi | Gyenge Jo et

gerinctelen _ _ ' G

Hal ' =~ o Nem mindsitett Nincs kijelélt célallapot

.B) A f' z:kat-kemlaz mmoseqz elemek dllapotjavitasanak célki't{izései

.

A b1010g1a1 elemek aIIapotara hatast gyakorol a viz hdémérséklete, ox1gen ellatottsaga,
sotdrtalma; savasoda31 allapota tapanyag viszonyai. A vizgy{ijt6-gazdalkodasi tervek
készitése cimi KEOP-2.5.0.A. projekt (VGT projekt] keretében kiilénbdzé tipolégiai
' rendszerezettseg szerint a kivalo/j6, illetve a j6/kdzepes osztaiyzatoknak megfeleld

! erdsen modositott viztestek esetén, amennyiben a viztesthez nem azonosithaté hatdrozottan egy olyan
természetes viziest, melynek tkoldgial dllapota a vizsgalt viztest maximalis kologiai potencidljat jelentheti, dgy
az erdserd niddositott viztest maximalis, itletve j6 Skoldgial potencialjat a ksltséghatékony, intézkedések 4ltal
elérheté allapotot megbecsiilve — szakértdi beeslés, modellezés, szimuldcid - annak megfeleléen lehet
megallapitani
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hatarértékrendszer tervezete készllt el. Ez az ugynevezett vizszennyezettségi .
{immisszios) hatarértékrendszer tervezete, mely alapjan {a VGT projekt elfogadasa utéan). |
a KvVM miniszteri rendeletben szabalyozza hazank felszini vizeinek szennyezettségi.; .
hatarértékeit. Az RSD viztest j6 o6kolégiai potencialjahoz tartozd fizikai-kémiai @, -
vizmindségi elemek allapotara vonatkozd célkitizés, hogy az egyes komponensek a ..
kival6-j6 és a jo-kbzepes osztalyhatarokra meghatarozott szamszaki értékeknel.:
- megfeleljenek. _ ‘ SRR

A flzlkal—kem1a1 parameterek esetén az jo dkologiai potenczalhoz tartozé hatarertekeket

a jo 6kologiai allapothoz tartozd hatarértékeknek feleltetjiik meg

[I-2. tablazat: Az RSD tervezett vizszennyezettségi hatarertekel - ﬁzikai—kémiéi
mmosegl elemek L

tervezett )
Vi s hatarertekei
Komponehs" fiz:kal-kemiai minosegi ..elemek:
e = allapotanak a kivalo -j6/jo: kozepes v
: osztalyhatarokhoz tartozo 90 -%- -0s’ ji"..:
o Eman s o tartossagi értékei alapjan - oo
pH 7-8,5/6,0-7,0; 8,5-9,0
Vezetd képesség (uS/cm) 800/1200
Klorid (mg/l} 45/65 .
Oxigén telitettség (%) - 60-120 . SRR b
Oldott oxigén (mg/l} 7/6 S
BOI; fmg/l} -~ 4/5
KOL, {mg/]) 20730
NH4-N (mg/l) ' 0,3/0,5
NO»-N (mg/]) 0,04/0,08
NOa-N (mg/]) 1,5/3
Osszes N (mg/1) 3/3,5
PQ4-P (mg=m3) ‘ 150/250
Osszes P mg/m3) 250/500
Klorofil-a (mg/m3 10/25

Az RSD esetében egyedi, 90 %-os tartossagil értékeken alapuléd mmosﬂjem rendszer
javaslunk, amely a hazai, hasonlé hossz tartézkodasi ideji, pangd V]ZLI ugyanakkor
egyes szakaszokon aramlo viz(i vizfolyasok mindsitésére alkalmas.

A vizgyUjté-gazdalkodasi tervek készitésekor haszndlatos hatarertekrendszer tipologla
szerinti, tervezett normativ elvardsait tekintve az RSD viztest esetén celkltuzes kell
legyen a viz oxigénellatottsaganak €s tdpanyag-viszonyainak a javitasa. ,

Az alabbi tablazat azon paramétereket mutatja, ahol a vizmindség a torzshaldzati
mintavételi helyeken vett mintdk elemzése alapjan 2006-ban nem érte el a j allapotot:

II1-3. tablazat: J6 allapotot el nem érd paraméterek — 2006.

Oxigén telitettség (%) 125 “ 120

BOIs (mg/1) 5,8 5
NH4-N (mg/1) 0,54 0,5
NO2-N (mg/1) 0,14 0,08
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NO;-N (mg/1) 13,43 L 3
-| Klorofill-a (mg/m3) 46,5 ' 25

A f1z1ka1-kem1a1 parameterek Javulasa az Intézkedési programban meghatarozott
vizmindség javitdé céld intézkedések megvalésulasaval érheté el. A VKI értelmében a

bakterioldgial szennyezettség nem tartozik a fizikai-kémiai mindségi elemek koézé, az. -

RSD esetében azonban fontos, hogy foglalkozzunk vele, Ahogy az RSD monitoring
eredményeit: bemutatd fejezetben mar leirtuk az RSD parti savja bakteriologiai

‘szempontb6l szennyezettnek tekinthets, furdowz1 hasznositasra a furdesz 1doszak e »

jelentds részében alkalmatian.

Ahhoz, hogy az RSD mentén természetes furdohelyek kijeldlése tortenhessen meg a
vizminéség bakteriologial szemponti javitasara is sziikség varn.

A fiirdévizként kijeldlheté vizterek mindségi kévetelményeit a 78/2008. (IV.3.) Korm.

rendelet 1. mellékletében hatarozza meg. A rendelet 5 paraméterre és harom értékelési
kategoriara ad meg hatarértcket, melyeket a kévetkezdk:

H1-4. tablazat: Fiirdévizként kijeldlhets vizterek mindségi kbvetelményei

Lo kavals J6  [rarhets  |lem#ssi
Paraméter s . a . e referencia-
mindség mindség  mindség bdszerek
1 : _ [SO  7899-1
1. frﬁlft?élﬁ} Enterococcus (100 500* 400% 330+ gy .
' (SO 7899-2
: . . nn _ (SO 9308-3
. g:lt.:l?encma coli (100 ml 500 1000* o0 |vagy ,
[SO 9308-1
Klorofill-a {ne/l) '
3. |cianobaktérium 10 25 50 N 01998
dominancia esetén )
- g §20 009050 000100 000MSZ EN]
4. [Clanobaktérium sejtszam L o/ 1 - |eeitym1 lsejymt |15204:2006
Microcystin LR ekvivalensg [SO -
5. toxin tartalom . Pue/t 10 ng/l 20 ug/l 20179:2003 .

*  95-percentilis  értékelés - alapjan. Lasd a 2. szamu mellékietet.'

** O0-percentilis értékelés alapjan, Lasd a 2. szam mellékletet,
Az RSD bakteriologiai szennyezettsegenek célallapotaként Javasol_]uk hogy terhelés a
firdési idény kezdetén - méjus elsején - elégitse ki a j0 mindségre vonatkozo
hatarértéket, minden a késziild momtormg koncepcidban fiirdéviz mintavételre kijelslt
merohelyen

ClA ht‘dromorfo!éaiai elemek dllapotjavitasanak célkitiizése

Az RSD hidromorfologiai dllapotjavitasdnak célkitlizése a viz aramlasanak a biolégiai -
elemek allapotaban elvart javulast segité, kis mérteki javulasa, valamint a viztest -

kozépsé szakszan a feliszapolodasbol szarmazé, varhatéan kifejléds holtterek,
elzatonyosodasok, pango viz(l terck okozta vizmindség-romlas megakadalyozasa.

. A viz Gramldsi viszonyainak kismértékil javitGsara vonatkozé célkitiizés
A viz Aramlasi viszonyainak javitasat a jelenlegi Kvassay vizbetaplalas évi 50-80%-kal
{atlag 24 m3/sec-ra} vald novelésével, illetve az \j vizleereszté mutargy lizemrendjének
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ez iranyl. szabalyozasaval kivanjuk elérni. Célkit(izés a jelenlegi . 0-5 cm/sec
atlagsebesség kismértékli névelése oly madon, hogy az alsé szakaszon, a 37 fkm-tdl
~ délre S cm/s, a felso szakaszon, 37-57 fkm koézdtt 10 cm/s atlagsebességek alakuljanak
ki.
A sebesség kis merteku novelesevel cstkken az allovizi napok szima, amb varhatéan az
.oldott oxtgentartalom névekedését eredményezi majd. A k1smerteku aramlas_jawtas az
‘uszolapok és ‘a védett vizi élShelyek élstfeltételeit nem veszelyezteh viszont a
" fitoplankton és a makroszkopikus gerinctelenek mint v:zm1noseg1 ‘mologleu elemek
.allapotanak Javulasat elosegltxk

A fémeder kozépsé szakasza és a holtagak, mellekagak Sfeliszapoléddasdanak
megakaddlyozasaval kapcsolatos célkitiizés

Célkittizés a fomeder kézépsé szakaszan (19+377 fkm — 39+928 fkm kozott) és a
holtagakban, mellékdgakban ~ 1.800 ezer m3 tépanyagban gazdag iszap kiemelése,
ezaltal a. . feliszapolédasbol és a tapanyag-terhelésb6l  szarmazd = tovabbi
vizmindségromlas megeldzése, és a viztest hidromorfolégiai allapotanak javitasa. A

viztest felsd szakszan {48+024 fkm — 51+299 fkm koézétt) lerakddott iszap egy része -

veszélyes anyaggal terhelt (PAH), ezért ez potencidlisan veszélyezteti (kérnyezeti
kockézatot jelent) az RSD kérnyezeti célkitlizése (vizmindség javulasa) eléréséért. Ebbél
kifolyélag itt a hidromorfolégiai beavatkozds célkitlizése a kérnyezeti kockazat
csikkentése, a vizmindség potencialis veszélyeztetettségének kﬂ{uszobolese melyet 140
ezer m3 szennyezett iszap kiemelésével kivinunk megvaldsitani.

A j6 kémiai allapot elérésével kapcesolatos célkitlizések

A) Veszélyes anyagokkal kapesolatos célkitiizések

Az RSD viztest a kijelsit monitoring helyeken {operativ monitoring és feltaré monitoring)
2015. december 22-t6l teljesitse a 2008/105/EK Iranyelvben meghatarozott (veszélyes
és egyéb)] anyagokra, anyagcsoportokra eléirt kérnyezetmindségi hatarértékeket, Az
[ranyelvben meghatarozott veszélyes anyagok egy részére a jelenleg hatéalyos hazai
szabalyozas a 40/2006. (X.6.) KvWM rendelet ir el6 kornyezetminéségi hatarértékeket. E
rendelet modositasaval (kiegészitésével), 2009 végére a hazal szabdlyozds atveszi a
2008/105/EK Iranyelvben eléirt, a felszini vizek kornyezetmindségi hatarértékeit
+ megdallapité hata{ertekrendszert {E hatarértékrendszer betarthatosagat, illetve az RSD
vizmindségét potencialisan veszélyezteti a viztest felsé szakszan' leulepedett iszapban
lévé egyes szennyezdanyagok. (PAI—I Cd, Hg) okozta kérnyezeti kockézat, a _}eienlegl
egyensulyallapot felbomlasaval jaré visszaoldddas-, belsé terhelés lehétésége,

B) Jelentds pontforrasbol nagymennyiségben bevezetett szennyezdanyagok

A jelentés pontforrasbol nagymennylsegben bevezetett szennyezoanyagok (KOI, &P, 6N
és BLA dEszesen mintegy S 100 t/év) okozta terheléscsdkkentése, ﬂletve megszuntetese
a célkitlizés,

Az FCSM-Zrt, dél-pesti szennymztlsztlto telepe tisztitott szennywzenek étvezetese és a
dél-pesti egyesitett ' csatornahalézatan érkezé {veszélyes anyagokat is tartalmazd)
csapadékvizek idészakos terhelési impulzusainak csokkentése visszahat az RSD
tapanyagterhelésének csdkkentésére, a fizikai-kémiai vizmindségi elemek javulasara.
Ezen célkitiizések megvalositasat szolgalia a ,Dél-Pesti szennyviztisztitd tisztitott

» 3

szennyvizének étvezetése a Nagy-Dunéba” cimti projekt elékészitése,

4.10.1.2; "Uj vxzvedelmi létesitmények megva1051tasanak és mukodtetesenek
célkitiizése -0 Coalee

Az eléz6' fe_;ezetekben -bemutatott vizgazdalkodasi, v1zm1nosegvedelm1 problémak

kikiiszdbdlésére; a fe_]lesztem szlikségszertségek kielégitésére iranyuld célkitlizés egy j

tassi v1zleereszto mitargy megépitése, a meglévd tassi mitargy . rekonstrukcids

munkainak elvégzése, valamint a Kvassay =zsilip rekonstrukciés = fejlesztésének-

megvaldsitasa és 0f uszadékfogd létesitménnyel vald ellatasa.
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Az 1j tassi vizleereszté muitargy megvalositasaval kapesolatos fejlesztési célkitlizések
A mitargy megépitése céljaiban a KEOP 2.2.1 konstrukcidé akciétervében
megfogalmazottak kézlill a koévetkezdkhodz kapcsolédik amelyek .az Altaldnos
célkittizéseket jelentik: '
- Vizvédelmi letesztmenyek (mitargyak, stb ] k;alak1tasa
- Vizvédelmi tevékenységek (Vlzszmt-szabalyozas vizp6tlas, sth.) Vegrehajtasa
-~ A vizrendszer vizmindségi, mennylseg1 allapotanak javitasa és az Okolégiai
allapot fenntartasa; e e

- Belvizi bizgtonsagmegdrzése, : ' '

A projekt kozvetlen célkitlizései RSD h1dromorfolog1a1 allapotanak Jawtasa és az chhez
sziikséges intézkedések megvaldsitasa, melyek a kiévetkezdk:

— avizaramlas, vizszintszabalyozis javitasa;

— avizmegosztas biztonsaganak névelése;

- a vizmindség javitasi céll Nagy-Dunabdl bevezetett tapv1z mennyzsegenek

- névelése;
- avizhasznalati igényeknek megfeleld vizleeresztd kapacitas biztositasa Tassnal;
. — leeresztési tzemmodban az energia visszanyerés lehetdvé tételg; . ,
'~ az lizemelési utasitas moédositasaval, és korszerd adatatVlteHeI hatekonyabba
kell tenni a két fémitargy egytittimtiikédését,
A kozvetlen célkitiizések a kivetkezd intézkedések megvalositasaval érhetdek el:

- Az RSD vizgazdalkodas-fejlesztési célkitlizései csak akkor valésithaték meg, ha a
Tassi vizleereszté mutargy biztositani tudja a megfogalmazott vizkormanyzasi
feladatokat. Ezt egy 1ij, a meglévd vizleereszté muitargytél kiilonallo vizleereszto
mutargy létesitésével kell megoldani. Ennek a tervezett letes1tmenynek az alabbi
vizkormanyzasi feladatokat kell elldtnia;

o gravitaciés vizleeresztés az RSD-bdl a Dunaba max. 50 m3/s kapacitassal,
a normadl lizemi helyzetben;

o gravitdcidos vizleeresztés az RSD-b6l a Dunédba -a° vizerdpotencidl
kihaszndlasaval, max. 50 m3/ s kapacitassal, 'megfeielée’n nagy
vizszintkilldnbség esetén, normal tizemi jelleggel,

- o - szivatty(s vizdtemelés az RSD-b6l a Dundba min. 20 m3/s kapacztassal
‘az  RSD  szintjét meghalado dunal amzszmt eSeten ntka uzem1
: herZetben .

o szwattyus vizatvezetés a Dunabél az RSD- be 15 m3/ g kapamtassal

© alacsony Duna vizallas és. jelentds ontozem v121geny*eseten v1zpotla31

" -¢éllal, ritka tizemi helyzetben, SRR

- amutargy Gizémével biztositani kell az RSD vmszmtszabalyozaSat LT

- mivel a mUtargy a Duna arvizi févédvonalanak része, ezert b12tos1tama kell a
Duna arvizeinek kizarasat az RSD-bél.

Az 1j mltargy megépitésével és lizemével né a tapviz mennyisége, ami a Jelenleglnel
Kiegyensilyozottabb Vlzbetaplalast jelent, tehat azt, hogy a szélséséges dunai
vizallastartomanyokban is biztosithaté a rendszer vizcseréje, vizfrissitése, A meglévé
miitargy a jelenleg1 szerkezeti kialakitisat megtartva tovabbra is ellatja a hajézsilip
funkcidjat, de a wzleeresztesben a tovabbiakban lizemszeriien nem csak esetﬂeg vesz
részt.

4,10.12.1. A m‘eglévé 'I‘assi mﬁtérgy {hajozsilip) fejlesztési cé]ldtﬁzééef-

A meglévé mutargy jelenlegi szerkezeti kialakitasat megtartva to‘vabbra is ellatja a
hajézsilip funkcidjat, A mutargy a folyamatos Uzemszer(l = vizleeresztésben a
tovabbiakban mar nem vesz részt, de biztositja a hajozdag okologiai céla

- vizatoblitését, valamint az 1 vizleereszté militdrgy &rapasztd vizleereszté
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- miitargyaként biztonsagi szerepet is betdlt. A javasolt feldjitdsi munkdk ez utéhbi
szempontokbdél fontosak, a hajozas biztonsagosabbid tétele tovabbi maéas
beavatkozédsokat igényelhet.

A meglévé mutargyat tovabbra is haszndlni szukseges eseti, de rendszeres
vizleeresztésre a mitargy kérnyezetének vizmindségvédelme miatt. Az RSD medre a
tassi zsilip felvizi oldalan két &gra valik szét, amelyet a Rozsa sziget és annak
bejarotoltése valaszt el egymastol. A meglévé vizleereszté mutargy. feletti rész é16
folyodgként mukodik, mig a szigettél Ny-ra lévé &g nem rendelkezik szamottevs
vizatOblitéssel, igy vizmindsége nem megfeleld, A népnyely ,blidds sarok”-nak nevezi ezt
a mederszakaszt (lasd a lenti abra).

‘Biidds sarok:

‘x\s o ) R E ):
III-1. abra: Az RSD a tassi zsilip felvizi oldalan

A tervezett Gj vizleereszté mitargy telepitése ebbe az dgba fog térténni és igy a
vizmozgéssal a meglévé vizmindségi problémak megszlinnek. Azonban nem cél, hogy a
vizleeresztési irdny megvaltozasa utdn, a masik 4ag valjon hasonld vizmindségi
problémak szinterévé. Tehat szlikséges, hogy a hajézsilip mederdgaban is legyen
rendszeres, ha nem is folyamatos, kis vizhozamt 6kologiai célt vizleeresztés.

Id6szakosan, alkalmanként célszerli nagyobb hozamok leeresziése a feliszapolodas
kimosatasa, atoblitése céljabsol. Az 6kologiai vizeresztés nemcesak a felvizi mederszakasz,
de a hajozsilip alatti mederszakasz atGblitése szempontjabol is sziikséges. A meglévd
tassi mitargy jé miszaki allapotba hozasa elsésorban a hajozdagban térténd okologiai
célit vizleeresztések biztositdsa érdekében sziikséges. A létesitmény j6 mtlszaki
allapotanak elérésekor az alabbi feltjitasi munkékat kell elvégezni:

~ A mitargy Aarvizi biztonsagat veszélyezteté &arvizi szivargasi jelenségek
megszlintetése az als6fé kérnyezetében.

- A toltd-Urité rendszer elthasznalddott elzardberendezéseinek cseréje.

— Az alvizi fGelzaras, a felvizi féelzaras, valamint a t6lté-Uritérendszer elzarasok
elektromechanikus mozgatéberendezéseinek feliijitasa.

— Az elavult és 'korszertitlen teljes villamos mukédtetd rendszer cseréie.

-— A korszeriitlen és tonkrement vezényloflilke csergje. . . . . ... ..
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4,.10.1.2.2. A Kvassay zsilip fejlesztési célkittizései

Az RSD vizmindségi és vizgazdalkodas-fejlesztési célkittizéseinek megvalésuldsahoz
biztositani kell, hogy a meglévé Kvassay zsilip zavartalanul tudjon mukodni és az
tizemrendben eléirt vizatvezetési feladatdnak maradéktatanul meg tudjon felelni. Ennek
biztositasahoz az aldbbi feldjitisi munkak elvégzése szlikséges:

- A vizbeeresztd zsilip acélszerkezetl elzardsainak rekonstrukcidja.
— A felvizesatorndban a vizbeeresztd zszhphez erkezo uszadék kezelésének
megoldasa. :

A meglévd mltargy fejlesztésével Osszefligg az egyik legfontosabb vizgazdalkodasi-,

vizmindségvédelmi célkitlizés az RSD aramlési viszonyainak javitisa a tapviz

bevezetésének évi 50-80 %-kal (évi aflagos 24 m3/sec-ra) valé novelésével. Ennek

megvaldsitasdhoz a tervezett 0j tassi vizleereszté miitargynal energiatermelésre is

alkalmas reverzibilis szivattyukat kell beépiteni és a termelt meghjuld energiaval a

- Kvassay zsilipnél az alacsony Duna vizallasnal szitkség sz1vattyus vizbetaplalas koltsége
csdkkenthetd.

A Kvassay zsilip tizemrendjének vizvédelmi szemponti javitdsa

Az tizemrend moédositasaval a budapesti zaporkiémlékbé! szarmaz6 zaporvizek okozta
havéariaszert szennyezddések tavol tarthaték a viztesttSl. Ennek feltétele a ,Budapesti
Kozponti Szennyviztisztité Telep és Kapesolédd Létesitményei” cimil projekt
megvaldsuldsaval az, hogy 2010. utan kézvetlentil a Kvassay zsilip 6I16tti Duna-
szakaszt ne terheljék tisztitatlan szennyvizek. A célokat és az lizemirdnyitds
feladatait foglalja réviden dssze a Lkovetkezd téablazat. Az ebben bemutatott
feladatoknak a kiclégitése jelenti a javasolt projektek céljat. Azokat a célokat, amelyek
kielégitéséhez jelen projekt hozzajarul kiemeltiik.

III-5. tablazat: A célok és az uzemu‘anyltas feiadatal

Célok . Uzemiranyltasi Igeny Beavatkozasi

tipusa _celok S delallapotok

B : hianyossa ok

R : R B ‘| problémak L S

“1.. A ‘megfeleld | I.-II. JA . Jelenlegl Az 50-80 %-kal

i vizminéség vizmindség : ﬁzeme}tetes; megnévelt  tapviz

i ] eldsegitése 7 helyzetben a | mennyiség, annak

S izemelési zsilipek nem | mindségi javulasa,

eszkozdkkel tudjak a.. célt| a jellemz6 aramlasi

o (mennyiség, hatékonyan ° sebesség

2o Aramlas) 1 elésegiteni. stabilizalédasa,

S ' S jelentés terhelések

s megsziinése

g javitani fogja a

= vizmindséget.

2 2. Tisztitott | Ennek Szélstségesen A megfeleld higitast

.@ szennyvizek biztositasara alacsony, ill. |az 10j rendszer

8 problémamentes | min. 15 m3/s | magas Duna | biztositja,

.5 | befogadasa tapviz vizallasnal ugyanakkor ¢z az
' folyamatos megoldatlan igény is jelentdsen

100/150

ke




~MEGBIZASI 8ZERZODES KERETEBEN A ,RACKEVE! [SOROKSARI-) DUNA-AG (RSD) ES MELLEKAGAI XOTRASA, MUTARGYEPITES ES
-REKONSTRUKCIO” PROJEXT KIVITELEZESI TERVEZESI ES EPITES], SZOLGALTATASI MUNKAINAK MEGVALOSITASARA, TOVABBA
ESZKOZBESZERZESERE KOTOTT VALAMENNYI SZERZGDESBEN FOGLALT MUNKAK FIDIC MERNOKI, MUSZAKI ELLENORZESI £S
TERVELLENORI FELADATAINAK ELLATASA, A 191 /2009, {IX.15.) KORM. RENDELET ELOIRASAINAX MEGFELELOEN, A
- SZERZGDESES FELTETELEKBEN MEGHATARQZOTTAK SZERINT.”
TARGYU NYILT KOZBESZERZESI ELJARAS
AJANLATI DOKUMENTACIOIA

ml

Célok | Uzemirdnyitasi | Igény. "~ . | A ~jelenlegi | Beavatkozasi ;-
tipusa | célok ... oo} it dllapothél eredd | célallapotok
SRS SRR hié.nyosségok, N . AN
st problémak S
biztositasa a cstkken.
Duna felSl . :
- | 3 Udtilés, fardés, | L-IL 0./Az RSD nagy|A
.| vizi sport - vizmindség, részén megeldatlan | ,Szennyezdanyagok
coliform  szam kKivezetetése a parti
<10 000G i/100 savhol” - projekt

megvaldsitasa a
tébbi RSD
beavatkozdssal
kielégithetévé teszi
az igényt.

tél, aprilis 15.-
ig

miatt megoldatlan

o 4, Ontézéviz | Kvassaynal SzélsGségesen A szlikséges
+] szolgdltatds 96,52 m Bf, alacsony Duna | szivattyltizas
: ' S Tassnal  min. | vizallasnal energiaigényének
96,22 m Bf | (Kvassaynal 96,52 | biztositasaval az
vizszint m Bf alatti felviz) | igény  kielégitése,
aprilis 1- 10l, | gazdasagi okhél | energiatermelés
szeptember 30.- | jelenleg segitségével.
: ig megoldatlan
18 “Ipari | Kvassaynal min.
=] vizszolgiltatds 95,92 m Bf
' vizszint
] 6. Belvizek | Kvassaynal Szélsdségesen Az 1j mUtarggyal
befogadéasa max. 95,92 | magas {Tassnal | és a szivattyluzas
m Bf, 96,51 m Bf feletti | energiaigényének
Tassnal max. | alviz) Duna | biztositasdval az
95,67 m Bf | vizallasnal igény kielégitése
vizszint muszaki és
szeptember 30.- | gazdasagi okok

17, A part &s a
i mesterséges

Tassnal max.
96,42 m Bf, és

létesitmények - | jégbori-tas
allékonysaga idején a vizszint
ne emelkedjen
"1 8. Arvizvédelem | Nagyvizeknél Elmaradt A biztonsagos
' ' zsilipek rekonstrukei6 lizemelés
biztonsagos miatt nem 100%- | biztositasa.
zéArasa 08 '
9, A szivattytzasi | Kvassaynal csak a | A szivattylizas
: ‘| Energiatermelés | energia vizmindségi energiaigényének
B ' biztositasa havaria minél nagyobb
9 bekdvetkezése meértékl kielégitése
. gl utan, Tassnal | mindkét mitargy
i a S egyaltalan nem | esetében.
g - biztositott
28001 10, Hajozés Min. 20 dm-es | Elmaradt kotrasok | Az egyéb igények
= yizmélység miatt térben  és | kielégitése mellet,
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végrehajtasainak célkitiizése

. AJANLATI DOKUMENTACIOJA
Célok 'Uzemiranyltasi Igény AT jelenlegi Beavatkozasi
tipusa | célok B 5éllapotbol eredo | célallapotok . -
; hianyossagok B L R
problémik s R
idében sok esetben additiv haszonként
nem biztositott javuljanalk a
' ' hajézasi
- ‘ koériilmények is
11. Horgaszat Allandé vizszint, | A ’ tapviz | A tapviz
folyamatos mennyisége sokévi | mennyiségének
tapvizellatas - | atlagban évi 110 | novekedésével az
oxigénellatottsag | napig nem | igény kielégitheto.
kielégito.
12, Védett | Kevéssé Szélséségesen Jelen projekt
| névények ingadozo, alacsony, il | biztositja a
' lehetdleg magas- ‘Duna | vizmozgés
allandd vizszint, | vizallasnal kivanatos
: megfeleld megoldatlan szabalyozasat és a
G " | vizmindség A - n . ijelenlegi | tovabbi
201 13, Védett halak | Ivasi idében ﬁzem't_altetf;m Az RSD projektek
bt allandd vizszint | helyzethen a | megvalosuldsaval,
(a nem védett|zsilipck =~  nem|és a Duna
i halak tudjak - a | ferencvarosi
% : vonatkozasaban mennylsegl és | szennyezésének
b is igény), | mindségi = - igény | megsziinésével a
. megfeleld kielégitését . kivanatos
B vizmindség hatékonyan vizmindség is
? s 1, Védett | Koltési  iddben | eldsegiteni, kozelithet6 lesz.
200 madarak allando vizszint '
4,10.1.3. Vizvédelmi célbdl, a megvalosxtando mederkotrasi tevékenység

A Rackevei (Soroksari)- Duna vmmmosegenek Jav1tasar01 szolo 2022 /2000. {II. 4.) Korm.
hatarozat (ill. az annak mellékletében foglalt 1ntezk’ed651 terv) elbirdasaibél levezethetd
célkitQizés, hogy az RSD teljes hosszin az évtizedek ‘alatt felhalmozodott, kitilepedett
iszapot a mederbs! el kell tavolitani. A’ kitermelt iszapot a természetvédelmi,
kérnyezetvédelmi, egészségligyi, teriiletfejlesztési‘és .terméfsldvédelmi kévetelmények
kielégitésével kell elhelyezni. A mederkotras megvalositasanak célja az €l6zd
fejezetekben bemutatott problémak megoldasa, az RSD belsé terhelésének cstkkentése,
illetve a viztérfogat névelése a vizmindségi célok elérése érdekében.

A mederkotrais a KEOP 2.2.1 konstrukciéban megfogalmazott célok koézil a

kovetkez6khoz kapcesolédik, amelyek egyben a projekt altalanos célkitlizéseit is jelentik:
- Vizvédelmi tevékenységek vizszint-szabalyozas,
vizpdtlas, sth.) végrehajtasa;

- Vizvédelmi létesitmények (zagyterek stb.) kialakitasa;

- A vizrendszer vizmindségi, mennyiségi allapotanak javitdsa és az Okologiai
allapot fenntartasa. :

{kotras; iszépe‘lhelyezés,

A projekt kozvetlen célkittizései:
- Az RSD belsd terhelésének cstkkentése;
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- A hidromorfologiai allapotanak javitasa.
- Ezekhez szlikséges intézkedések megvaldsitasa

A kézvetlen célkittizések a kovetkezd intézkedések megvaldsitasaval érhetdek el:

- A fémeder kézépsd szakaszan és a holtagakbol, mellékagakbdl a tapanyaghban
gazdag iszap kiemelése, ezaltal a feliszapolodashél és a tapanyagterheléshal
szarmazd vizmindségromlds megakadalyozasa. A fémeder felsé szakaszan
lerakddott, veszélyes anyaggal terhelt (PAH) iszapmennyiség kiemelésével a
kiirnyezeti kockazat cstkkentése.

- Cél a mederkotras megvaldsitasadhoz szilkséges épitési munkak elvégzése és a
kitermelt iszap elhelyezése:

o Zagyterek elokészitése és ehhez kapesolédd monitoring rendszer
kialakitasa,

o Kotras, ij meder muszelvény kialakitisa és a kiemelt iszap zagytérre
szallitasa,

o Zagyterck kiliritése és az iszap végleges elhelyezese

o Zagyterck rekultivacidja,

4,10.1.4. Az RSD 6kologiai és vizminédségi monitoring rendszere
megvalésitasdnak célkitiizése

A Rickevei (Sorokséri)-Duna vizmindségének javitasardl sz6ld 2022/2000. (1. 4.)
Korm, hatarezat (ill. az annak mellékletében foglalt intézkedési terv”) értelmében
egyebek mellett: .
s Ki kell dolgozni a Duna-dag monitoring rendszerét, amely a jé vizdllapot elérése és
megtartdsa érdekében a felszini és felszin alatti vizmmoseg, illetve a potenczdhs
vizszennyezések megfigyelésére hosszi tavon alkalmas.”

A Korméanyhatarozat megielenését kévetden sziiletett meg az EU vizpolitikarsl sz616
iranyelve, a 60/2000/EK iranyelv, amely meghatarozza egyebek mellett a vizek
megfigyelésének, illetve allapotértékelésének szabalyait.

Az iranyelv jogharmonizacidja soran sziiletett meg a 221/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet,
valamint a 31/2004. {XI1.30.} KvWM rendelet, amelyek részletesen szabalyozzak a vizek
allapotmindsitése céljabol végzett megfigyeld tevékenységek szabalyait, az adatgy(jtés,
adatszolgaltatas és allapotértékelés szabalyait, valamint az ezekért felelds szervezeteket.
A felszini viztest aliapotanak védelméhez, javitasahoz, a jo Skologiai allapot, illetve
potencial, valamint a jé kémiai allapot eléréséhez, az allapotot rendszeresen monitorozni
és értékelni kell, megfelelden biztositva ezzel a felszini viztest allapota valtozasanak
nyomon kévetését, valamint szllkség esetén a koral beavatkozds és vizvédelmi
intézkedés lehetdségét.

Cél az RSD fomedrében és mellékdgaiban egy operativ, a fejlesztések, beruhézasok
hatéasait, eredményeit ellendérzé monitoring rendszer kiépitése és muiikddtetése. A
monitorozas ellenérzési adatainak feldolgozéasaval lehetévé vélik a bioldgial mindségi
elemek allapotanak, a hidrolégiai, meorfologiai, fizikai-kémiai elemek allapotéanak
folyamatos nyomon kovetése, Lehetdévé valik az Wdjonnan épitendd vizvédelmi
létesitmények Uzemeltetésének és a mederkotras hatasainak nyomon koévetése, a
fejlesztések eredményeinek kontrolldlasa. Tovabbéa lehetdség nyilik az RSD komplex
vizvédemét szolgald egyéb projektek (Dél-Pesti tisztitott szennyviz Nagy-Dundba vald
atvezetése, parti sav csatornazasa) eredményességének nyomon kévetése,

INDIKATOROK
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Az Uj tassi vizleereszté mutargy létesitésével és Uzemeltetésével, a meglévéd tassi
mutargy és Kvassay miitargy rekonstrukciés munkainak elvégzésével, valamint a
mederkotras megvalositasaval és a késGbbi fenntarté kotrasok biztositasaval elérhetd
eredmény-indikatorokat a kovetkezd tablazatban foglaltuk dssze:
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»MEGBIZASI SZERZODES KERETEBEN A ,RACKEVEI {SOROKSARI-) DUNA-AG (RSD) £S5 MELLEKAGAI KOTRASA, MUTARGYEPITES ES .
-REXONSTRUKCIO” PROJEKT KIVITELEZESI TERVEZESI ES EP[TES], SZOLGALTATAS] MUNKAINAK MEGVALOSITASARA, TOVABBA
ESZKOZBESZERZESERE KOTOTT VALAMENNY] SZERZODESBEN FOGLALT MUNKAK FIDIC MERNGKE, MUSZAKI ELLENORZES] ES

TERVELLENORI FELADATAINAK ELLATASA, A 191 /2009, {IX.15.} KORM. RENDELET ELOIRASAINAK MEGFELELOEN, A
SZERZODESES FELTETELEKBEN MEGHATAROZOTTAK SZERINT.”
TARGYY NYILT KOZBESZERZES! ELJARAS
AJANLATI DOKUMENTACIOJA

A projekt célkitlizéseinek szamszer(sitésére a kovetkezé mutatdkat, indikatorokat
kivanjuk hasznaini. A beruhazasok jellegébdl addddéan a mutatok teljesitése a
beruhdzas végén mérhetd, alakuldsuk nem kévethetd nyomon folyamatosan. '

HI-7. tdblazat Az alkalmazni kivant indikatorok fajtai:

Mérték- | Kiinduld -| -Célérté . P e
cerees | brteh | e | 2009 | 2010 201

Kiemelten kezelt komplex vizvédelmi beruhdzisok hatdsa

Miitargyépités és rekonstrukeid

A beavatkozasnak
készinhetd
szennyezdanyag
koncentracié
csbkkenés a
viztestben

% 0 7 -24 R 724

0-37 . 0-37
AzEv 80 | Tkm fkm
Y%-ban, atlag : : atlag
néhany | 0,05 1 0,05
szakasz | 37-57 I 37-57
kivételév | flun ) I R fkm
el kitzel 0 | atlag atlag
0,1 ‘ ) 0,1

Jellemzd atlagos

. A m/sec
vizsebesség /

Kotris

A témeder kdzépsd
szakaszén és
mellékagakban
kialakuit elkerlilt
foliszapolddasi rornlés 0
folyamat okozta mértéke %
vizmingség-romlas
veszélyének
clkeriilése

. 200-
200- : 500
500 ’ elke-
elkerfilt rialt
romlas _ romlé

A vizmélység
ndvekedésébal
szarmazd
szennyezdanyag
koncentracid
csbkkenés: NHy-N

% 0 6% ' 6%

Az iszap belsd S SRR HEEE Kol
terhelésébadl ’ - L
szATMAzH - 2
szennyezdanyag % 0 1-3 N i-3
koncentracio B I
csbkkenés
{NO3,6N,POs, BOIs)

A viztest kdzepsd - .
szakszan és a ’ : (e
mellékdgakban )
kialakult holtterek,
mocsarasodd
vizterek
vizmozgasanak
javulésa

cm/fs 0 i-5 : 1-5

Monitoring

Dokumentalt K
vizmérleg db/év 0 1 - . 1
szamitdsok

Dokumentalt, VKI-
nak megfeleld db/év 0 1 : S R O
vizmindség elemzés
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~MEGBIZASI SZERZODES KERETEBEN A ,RACKEVEI [SOROKSARI-) DUNA-AG (RSD) ES MELLEKAGAI KOTRASA, MUTARGYEPITES £8
-REKONSTRUKCIO” PROJEKT KIVITELEZESI TERVEZESI ES EPITESI, SZOLGALTATAS]I MUNKAINAK MEGVALOSITASARA, TOVABBA
ESZKOZBESZERZESERE KOTOTT VALAMENNYI SZERZODESBEN FOGLALT MUNKAK FIDIC MERNOKI, MUSZAKI ELLENORZEST £S
TERVELLENORI FELADATAINAK ELLATASA, A 191 /2009, (IX.15.) KORM. RENDELET ELO{RASAINAK MEGFELELGEN, A
SZERZODESES FELTETELEKBEN MEGHATAROZOTTAX SZERINT.”
TARGYU NYILT KOZBESZERZESI ELJARAS
AJANLATI DOKUMENTACIOJA

Mutaté neve Mérték- | Kiindulé | Céléxt | 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

egység érték [ S
Miitirgyépités és rekonstrukeid

Output indikitorok

Uj kétnyilasu db 0 1 1
tobbfunkcios
gépegység
beépitését Iehetdvé
tevd, vasbeton
szerkezetl,
vizieeresztd muitargy
és
melléklétesitményei

Négy vizatvezetési db 0 2 2
ftzemméd
végrehajtasara
alkalmas szivattya-
turbina gépcsoport

A beépitett gépek kW 0 2x800 2x800
névleges
teljesitménye

Felijitott, ’ db 0 1 1
korszerusitett '
meglévd Tassi
mutargy [arvizi
szivirgas
megszlintetése,
elzars, mozgatod
berendezések és a
villamos
berendezések
felijitottak)

Felgjitott, db ¢ 1 1
korszerisitett
meglévd Kvassay
mutargy (elzard
berendezések
megljultak, felviz
oldali uszadék
kezelés
megoldédott]

Eredmény indikidtorok

Gravitaciésan mi/s 35 50
leereszthetd
vizhozam a Nagy-
Bunaba

50

Szivattylizdssal mifs 6 20
leereszthetd
vizhozam a Nagy-
Dunéba

20

Vizpdtlasi mifs o 15
szivattylizas
vizhozama a Nagy-
Dunabél Tass
mutargynal

15

Tapvizmennyiség m3/s ~14 ~24

Cutput indikitorck

Kotort
mederszakasz a
fodgban a km 0 20,555 20,555
lehetséges teriilet
30-50%-4n

Kotort km 4] 3,215 3,215
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»MEGBIZASI SZERZODES KERETEBEN A ,RACKEVE! {SOROKSARI-) DUNA-AG (RSDD) ES MELLEKAGAI KOTRASA, MUTARGYEPITES ES
-REKONSTRUKCIO” PROJEKT KIVITELEZESI TERVEZES] ES EPITESI, SZOLGALTATASI MUNKAINAK MEGVALOSITASARA, TOVABBA
ESZKOZBESZERZESERE KOTOTT VALAMENNYI SZERZODESBEN FOQLALT MUNKAK FIDIC MERNOKI, MUSZAKI ELLENORZESI ES

TERVELLENORI FELADATAINAK ELLATASA, A 191/2009. (IX.15.) KORM. RENDELET ELOIRASAINAK MEGFELELOEN, A
SZERZODESES FELTETELEKBEN MEGHATAROZOTTAK SZERINT.” -
TARGYUI NYILT KOZBESZERZESI ELJARAS
AJANLATI DOKUMENTACIOJA

mederszakasz a
féagban a
lehetséges tertilet
80%-4n

Kotort meliékagak
szédma

Kotort flirdéhelyek db " 13 13
szdma,

Eredmény indikitorok
Kitermelt iszap
menryisége

(55% szarazatyag
tartalommal)

db 0 15 15

m3 (4] 2.050.000 ' 2.050.000

Kitermelt veszélyes
anyagot tartalmazo .
iszap mennyisége m? 0 138.000 : 138.000
(55% szarazanyag
tartalommal)

Fgagban Féaghan
1.393.00 ) 1.393.00
0 0
Melikag Mellékag-
-ban: ban:
657.000 . : C 657.000

Viztér és viztdmeg

ndvekedés m? 0

Mutatd neve Mérték- | Kiinduld | Célér 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
egység érték ték**

Monitorin,

Output
indikdtorok

Automata db 0 i ’ 1
mérdallomas szama

Okologial és kémiai | db 0 14 14
allapotot
megfigyeld, kijeldlt
monitoring helyek
szama

Uj vizhozam-mérd db ¢ 6 [
telepitése

Uj vizszint-mérd db a 4 4
telepitése : ' :

Uj méréallomasok -~ | db i) 4 4
a meglévd - -

szintmérék
felhasznalasaval -
fejlesztése

Uj mérdallomasok - | db 0 5 ‘ 5
1j szintmérok
alkalmazasaval -
fejlesztése

Uj tizemiranyitasi db 0 1
kbzpont o

Uj mellékagi db 0 6 ) : 6
mérdallomas
telepitése

Eredmény
indikatorok

Evente keletkezd méréhely | O 14*16 - 1416
dokumentalt *db/év

mintavételbél -
szarmazd bioldgiai
mérési adatok
szima

Evente keletkezd
dokumentalt
mintavéteindl mérdhely
szarmazé fizikai- *dbfév
kémiai mérési
adatok szdma )
Evente keletkezd méréhely | O 1412 14*12
dokumentalt *db/év

0 14*52 . Lo | 14%52

110/150




»MEGBIZASI SZERZODES KERETEBEN A ,RACKEVEI (SORCKSARI-) DUNA-AG (RSD) ES MELLEKAGAI KOTRASA, MUTARGYEPITES £5
-REKONSTRUKCIO” PROJEKT KIVITELEZES| TERVEZES] ES EPITESI, SZOLGALTATASI MUNKAINAK MEGVALOSITASARA, TOVABBA
ESZKOZBESZERZESERE KOTOTT VALAMENNYI SZERZODESBEN FOGLALT MUNKAK FIDIC MERNOKI, MUSZAKI ELLENORZESI ES

TERVELLENORI FELADATAINAK ELLATASA, A 191/2009, (IX.15.) KORM, RENDELET ELOIRASAINAK MEGFELELOEN, A
SZERZODESES FELTETELEKBEN MEGHATAROZOTTAK SZERINT.”
TARGYU NYILT KOZBESZERZESI ELJARAS
AJANLATI DOKUMENTACIOJA

mintavételbsl
szarmazd veszélyes
anyag mérési
adatok szama

monitoring rendszer

Evente keletkezd mérdhely | O 14*2 14920 |
dokumentalt *db/év

mintavételbdl

szarmazd

mederfiledék mérési

adatok szédma

Hidraulikai, méréhely | O 14*2 14*2
hidrolagiai *dh/év

Esélyegvenloségi intézkedések:

Benyujtaskor | Projektzaras ftrz,;)fktfign;i
A vallalhato esélyegyvenléségi intézkedések |érvényes kor varhato varhat6 &
érték érték . _
atlagos érték
30. A megvaldsitasban kizhasznll - s
foglalkoztatasi programelem is|N I
tervezett/van (I/N)
Koételezo intézkedések alkalmazasa:
akadalymentes honlap és projekthez I I
kapcsolédd épitmény, esélytudatos
kommunikacid és beszerzések

Ajanlattevének az ajanlatdba csatolni kell az esélyegyenloségi tervét és a projekt
befejezéséig rendelkezni kell érvényes esélyegyenldségi tervvel.

Fenntarthatdsagi intézkedések

Benytjtas | Projekt- Projekt .
L fenntartas
L. kor zaraskor .
Fenntarthat6sagi szempontok . . ) végén
érvényes |varhato varhaté
érték érték .
) érték

22, A zoldfeltilet kialakitas soran dshonos
ndvényfajokat alkalmaz 100%-ban, a tijegységnek
megfeleld fajkompozicidk elényben részesitésével

(L/N)

35, Ujrahasznositott papir hasznalat az irodai és

nyomdai munkék soran tébb mint 15%-ban {I/N) I I !
Kotelezd szempontok: zdld beszerzés, kivitelezés
jarulékos Lkoérnyezetterhelésének minimalizalasa,|N 1 I

kérnyezettudatos rendezvény-korilmények

A Megbizott a negyedéves elbrehaladisi jelentéseiben koteles a Megbizo
palyazataban vallalt esélyegyenliségi és fenntarthatésagi intézkedések
betartasarél/megvalosuldsardl tovabbad a projekt szamszerlisithetd céljainak,
output és eredmény indikdtorainak alakulisira vonatkozé dokumentdlt alapd
beszamolét késziteni, Meghizott a Milszaki atadéds-atvételnél a fenti tdblazatnak
megfelelé a projekt szamszerlisithetd céljainak, output és eredmény
indikatorainak alakuldsira vonatkoz6 heszamolét is elkésziti.
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~MEGBIZAS] SZERZODES KERETEBEN A ,RACKEVEI (SOROKSARI-) DUNA-AG (RSD) £5 MELLEKAGAI KOTRASA, MUTARGYEPITES ES
-REKONSTRUKCIG” PROJEKT KIVITELEZES] TERVEZESI ES EPITESI, SZOLGALTATAST MUNKAINAK MEGVALOSITASARA, TOVABBA
BESZKOZBESZERZESERE KOTOTT VALAMENNYI SZERZODESBEN FOGLALT MUNKAK FIDIC MERNOKL, MUSZAKI ELLENORZESI ES
TERVELLENORI FELADATAINAK ELLATASA, A 191 /2009. (IX.15.) KORM. RENDELET ELOIRASAINAK MEGFELELOEN, A
SZERZODESES FELTETELEKBEN MEGHATAROZOTTAK SZERINT,”
© TARGYU NYILT KOZBESZERZES] ELJARAS
AJANLATI DOKUMENTACIOJA

NEGYEDEVES ELOREHALADASI JELENTES/QUARTERLY PROGRESS REPORT
FELUGYELO MERNOK/SUPERVISION SERVICES

Jelentési idbszak/Reporting period:

Projekt cime/Project title:

Projekt IKA szama/Project number:
Készitette:

Détum:

Kedvezményezett neve/Beneficiary's name:
Kedvezményezett cime/B's address:

Kedvezményezett projekt Kedvezményezett pm - Datum/Date:
menedzsere/FB's  project alairdsa/Signature of  B's
manager: i pmu

- KVVM Végrehajtasért Felelos Zaradéka
MoEW Implementation Unit Clause

Kijelentem, hogy a szami szerzOdés alapjan napjan kelt,
; _
szamu projekt idtszakra vonatkozé eldrehaladési
jelentés megfelel a kisvetelményeknek, ezért aldirdsommal elfogadom.
I declare, the progress report for the period .. of e project
based on / . contract prepared on is due to the requirements, and I
accept it. I e :
Déatum/Date: Projektmenedzser / project | Osztalyvezeté/Head of
manager: Unit;
112/150
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»~MEGBIZASI SZERZODES KERETEBEN A ,RACKEVEI (SOROKSARI-) DUNA-AG (RSD) £S5 MELLEKAGAI KOTRASA, MUTARGYEPITES ES
-REKONSTRUKCIO" PROJEKT KIVITELEZESI TERVEZESI ES EPITESI, SZOLGALTATASI MUNKAINAK MEGVALOSITASARA, TOVABBA
ESZKOZBESZERZESERE KOTOTT VALAMENNYI SZERZODESBEN FOGLALT MUNKAK FIDIC MERNOKI, MUSZAKI ELLENORZESI £S

TERVELLENORI FELADATAINAK ELLATASA, A 191/2009. (IX.15.) KORM, RENDELET ELOIRASAINAK MEGFELELOEN, A
- SZERZODESES FELTETELEKBEN MEGHATAROZOTTAK SZERINT.”
TARGY( NYILT KOZBESZERZESI ELJARAS
AJANLATI DOKUMENTACIOJA

Bevezetés:

Sajét {azaz a FIDIC mérndk szerzédésére vonatkozd) alapadatok &sszefoglalasa
roviden {célszerfien tablazatos formdban}, ami nem valtozik (vagy csak nagyon
keveset] a projekt elérehaladasa soran (projekt koltség, tamogatasi megoszlas,
szerzodés kezdete, lejarta).

Nyilatkozat, hogy jelen elSrehaladasi jelentés megegyezik a Szerzédéses
feltételeknek (szerzédéses pontra valé hivatkozas).

Ugyanolyan alapadat-dsszefoglaloé tabla, mint amit a sajat szerzoédésével
kapcsolatban az elsé bekezdés szerint elkészitett, de az Osszes, a mernok
altal felligyelt szerzédésre vonatkozdan.

Nyilatkozat, hogy ‘a szerzdédés(ek) végrehajtasa a szerzddésekben
meghatarozottak szerint halad eldre, vagy annak megfogalmazasa hogy‘ mi
az, ami nem a Szerzodesek szerint megy.

1. Osszesités a felugyelt szerzodéseket végrehajtd vallalkozd/szallitdé/ megbizott
jelentéseirdl

Nem tartahmi, hanemn adminisztrativ dsszefoglalas, kinek hany jelentést kellett
leadnia, mikorra, és mit adott le, mikorra.

2. FIDIC Mérndk tevékenysége a jelentési idészakon beliil
Tartalmi/érdemi Osszefoglalas a felligyelt szerzdédések elbérehaladéasarodl
szerzédésenként a jelentési idészakon beliil

FIDIC Mérmbdk  altal vizsgilandd legfontosabb  szempontok  az
épitesi{vallalkozasi) szerzédés(ek) teljesitésével kapcsolatban:

kiviteli/ hatésagi-engedélyek (tervek), allasfoglalasos

felelds mszaki vezetd jogosultsaga

épitési naplé / hidnypotiasok

kivitelezd minoéség-ellendrzésrél szélo jegyzokbnyvel (pl.:mérési jegyzékdnyvek)
felsorolva ' .
hidnyossagok pdtlasa/javitdsok ellendrzése

indikatorok kévetésének megfelelésége

koltségek elszamolhatosdaganak ellendrzése

alvéllalkozéi szabaly ellendrzése

Osszefoglals, szoveges leiras a munkalatok allasardl, atadott munkatertiltek listaja az
atadas datumaval, engedélyezési eljards helyzete, mlszaki atadas-atvételek listgja az
adtadas datumaval. A munkalatok a terveknek megfelelden haladnak-e? Ha nem, mi
késlelteti a munkalatokat? Felmeriilt-e kérelem a tartalékkeret felhasznalasara? Ha
igen, a kérelmet benydjtottak-e a Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e valasz, mi
a kérelem tartalma: valtoztatasi javaslat vagy vallalkozdi kévetelés?

Felmeriilt problémak/nehézségek leirdsa, milyen korrekcids intézkedések tdrténtek.
Alvallalkozdk listdja (cég neve, cégjegyzék szama, adészama, milyen munkat végez,
hol, mikortél, a szerzédéses érték hany %-ért).
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A "Réckevel {Soroksarl-) Duna-dg {RSD) és meliékdgal kotrdsa, miitdrgyépités &5 -rekonstrukelo” projekt
kivitelezési tervezdsl és épitési, szolgaltatdst munkdinak megvalGsitisdra, tovébbd eszkBibeszerzésére kotitt
valamennyi szerzddéshen foglalt munkdk FIDIC mérnski, miiszaki elleniGrzésl és tervellenrf feladatainak
elfdtésa, 2 19172009, {IX,15.} Korm. rendelet elfirisainak megfelelen, a szerz8déses foltételekben
meghatdrozottak szerint” targyl meghizdsl szerzddésher

Rendelkezésre aHdsl idétartamhoz ktbtt
df), A projekt kapcsdn az 1. kivitelezésre |  Meghizdst dif NeRS - 5oschra Bruté
vonatkozd szerzfdés meghttését %-a megbizdst dij Ft megbizds! df
kavetden lehet elszédmolni, Ft . Rt
1. negyedéy T 40 13000000 1. 3510000 16 510 000
2. negyedéy 4,0 13 000 000 3510 000 16 510 000
3. negyedéy 4,0 13 000 000 3510000 16 510 000
4, negyeddv 4,0 13000 000 3510000 16 510 000
5. negyedév 40 13 000 000 3510000 16 510 000
6. negyedéy 4,0 13000000 3 510 60O 16 510 000
7. negyedév 4,0 13 000 £00 3510 000 16 510 000
8. negyedév 4,0 13 000 000 3510000 16 510 000
9, negyedéy 40 13 600 000 3510000 16 510 000
10, negyedév 4,0 13 000 000 3510000 16 510 000-
11. negyedév . 4,0 13 500 000 3510 000 16 510 000
12. negyeddy 3,5 11 375 00D 3071250 14 446 250
[Gsszesen: | 475 | 154375000 | 41681250 | 196056250 |
A Projekt munkalval kapesolatos Megbizdsi di} Nettd . Bruttd megbizdsi
elrehaladsshoz kotott dij %a megb:‘fs; dij | 275 AFA e dij ¥t
1. negyedév 10 - 3250 000 877 500 4127 500
2. negyedéy : .30 9750000 - 2 632 500 12382500
3. negyedév 30 9750000 2 632 500 12 382 500
4. negyedév 2,0 6 500 000 1755000 § 255 000
5. negyedév 5,0 16 250 000 4 387 500 20 637 500
6. negyedév 6,0 19 500 GO0 5 265 000 24 765 000
7. negyedév ‘ 7,0 22750000 6142 500 28 892 500
£, negyedév ) 6,0 19 500 000 5 265 000 24 765 000
9. negyedév ' 3,0 9 750 000 2632500 12 382 500
10, negyedév 3.0 9750000 2 632 500 12 382 500
11, negyedév " 60 19500 000 5 265 000 24 765 000
12, negyedéy 2,5 8125 000 2193750 10318 750
jdsszesen: . 475 | 154375000 | 41681250 | 196056250 |
e Netté .
Tartalékkerst Megbladsldll | o gbissiati | 279 Apa gt | PrUtté meeblzdst
%-a fr dij Ft
Bsszesen: 5,0 16 250 000 4387 500 20 637 500
IMindbsszesen: | 1000 | 325000000 | 87750000 | 412750000 |

Ame'nnyiben a megvaldsitds idétartama a Megbizott hibdjdn kivill okbdl
meghosszabbodik, Megbizd jovdhagydsa alapjdn a Megblzott jogosult a
meghosszahbitds és az efvégzendd feladattal ardnyos mértékben 2z 5 %-os
tartafékkeretet fethaszndin oly mddosn, hogy a meghosszabbitds minden
honapjdra a meghizdsi df} 0,5 %-a szémothaté ¢l legfeliebb a tortalékkeret
kimerdléséig

Budapest, 2012, mdrcius 20.
R K,
54 Budapest, e
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AEGON Magyarorszag Zit.
Villalati Vagyonbiztositasi Uzletig
1091 Budapest, Ui at 1.

Tel: 06 1 476 56 05

Fax: 06 1 476 56 06

e-mail vagyonuzletag@aegon.hu

Orszigos Viziigyi Beruhdzisi Mérnéki Konzulens és Tervezd Kit.

Budapest, 2012. mijus 31,
Budapest

Nagysandor Jézsef u. 6.
1054

Targy:  Nyilatkozat

Tistelt Partneriink!

Az AEGON Magyarorszdg Altalinos Biztosité ZRt., eziiton nyilatkozik, hogy az OVIBER Kft. 15435
kdtvényszimon érvényben levd kombindlt tervezdi és szolgaltatdi felelSsségbiztositisinak fedezete — amelynek
kdrtésirési limitje 300.000 eFt/kdr/év, - kitetjed : 2 ,,Réckevei (Sorokséri-} Duna-4g (RSD) és mellékagai
kotrdsa, miitdrgyépftés és -rekonstrukcié™ projekt kivitelezési tervezési és épitési, szolgaltatasi
munkdinak megvaldsitisira, tovibbd eszkdzbeszetzésére kétott valamennyi szerz6désben foglalt
munkak FIDIC mémdki, miiszaki cendrzési és tervellendti feladatainak elldtdsa, a 191/2009. (IX.15.)
Kotm, rendelet el6irdsainak megfelel8en, a szerz8déses feltételekben meghatdrozottak szerint (KEOP
2.2.1/2F /09-2009-0002)” projekthez kapcsolddé mérnski Feladatainak ellitdsa, a megbazast szerzGdésben
cléirt 2zon tevékenységekre, melyek a jelen biztositds fedezete ald esnek.

Jelen igazolast az OVIBER Kft. kérésére adtuk ki,

Udvézlettel: a

/(} j{{ﬁ@WﬂlméMHalana Bi r?rﬂ/

Salgd Aniké Vag"O”Uﬂe’agOf.fva
Kockdzatvillals Koc,éa alvillald

AEGON Magyarorszag Altalanos Biztosid Zrt. = Vallalati Vagyon Uzletag
1051 Budapest, Ui Gt 1. a Levelezést cim: 1813 Budapest, P. 245 » Telefor: 476-5614 & Fax: 476-5620 = www.aegonhu






- 'Groupama Garancia Biztosité Zrt,

‘Folel@sséghiztositas

Kétvényszdm: 9307811829508
{ ALTALANOS ADATOK i
STERZODO/BIZTOSITO TTNEVE: FOBER Zrt,
SZERZODOBIZTOSTOTT CIME: 1075 Budapest, Rundbach 5. u, 14,
KOCKAZATVISELES KEZDETE: 2012.03.20, B,00 dra
) BIZTOSITASTARTAMA: hatdrozatian
- DIFIZETES favi, dlutalissal szimia alapiin
-BIZTOSITOTT TEVEXENYSEG: Réckevei {Soroks ris} Duna-dg (RSD) ¢s meliékigai kotrdsa, mittirgyépités és
. rekonstruketd projekt kivitelemist, tervenisi 63 épitést, szolgdltatasi munkéinak megvaldsitdsine
lovabba eszkarbeszeradsére kitdtt valamenayi szerzidéshen foglalt FIDICmémak,.
mitszaki eltendradsi és tervellenbi feladataimak ellitdsa, a 19172009, (X 15} Korm.
rendel:t cldirisainak megfefelGen, a szerabdéses fehételekbien meghatérzntiak szorint.
TERULETIHATALY: Réckevet (Soroksdn-) Duna-ig (RSD) és melitkdgal kotrisa, miltiepyéphés &5
BIZTOSTAS FELTETELER: A bidosithsta a Goupama Garancia Birtosfié Zrt.
- _Felelossépbistosids &ltalanbos szersbdési fehételel/2609
Tevékenységi Feledsségbiositas Kilonds Szereddési Feliételet
Kmyezetsreanyezisi Feleldsséghiztositds Kikings Szrraidési Feftéielei
drvényesek,
P FELELOSSEGBIZTOS TAS OK ]
Bizlosftdst esemény:

$rerd désben meghatarorozott szolpditatisok telesitése sordn, - srzal gkomti dsszefaggésben -
aspraddd pannerének, vagy természetes és jogi személynck okozott olyan Lirck, amejyekérta nagyesr og
szabalyatszerint kartéritést ksteleatiséggel taodk

A felelpsségbizosias kiteriod a kbmyetvédehnikimm ¢ 2 hamadik szeélynek okozolt kdrva is.

" Budapest, 2012.04.05

Groupama Garancla Blztosid 2t
1448 Budapest, Frzs 8tet Kriilynd dtia 1o
Székhely:

Cégrgyzbiszéa £g.01-10-04%071
Cégbirhadg: Fovatosi Brdsdg
Szanfaszam £1794008-20071099
TJesfon: +35 1487 3500

Emak Infe@proupamagaranciahu
nlenet o www groupamagarancks.his

1051 Budapast, Clddber 8. 1ica 20,

Kombingli Mztosiisst fedezets cFufkic cFiidBszk foves ] (F1):
Biztositolt teyékenysfo; mitsmlki ellendrzss, ’szetesen Hsd fent
Tevékenységl Felelfssépbiziositds
Kirnyezet Felelbssdpbztositls
Kirléritési limii: 25000 50009
Gnrészesedds ( FUkdr, tevondses )
& kér 10%-z, de min. 10,600 Fi §20 000
DijBsszesem 120 000
IGYEB
Jelen szerzidés nom fedead 4 terrorista cselekményekkel kapesolathan bekBvetkead kdrokat!
L A jelen kdtwnnyel 1étrefott Feleldsségbiziositdsi szerzdes elhvdlaszihatatian részél képazl a biztositast ajanlaf,
. az egyedi megallapoddsok részislezése és a biztosas! feltételek.
. BrokerfUzletkots: Fede-Récio K.
" A szerztidbst kezeld biztosis egyséq: Alkuszi és Kbzponll Uziell lpazgatos pis BARANE,
1148 Budapest, Erzsébet Kirdiyns 043 4787 NN
D\
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»RACKEVEI (SOROKSARI-) DUNA-AG (RSD) £S MELLEKAGAI KOTRASA,
MUTARGYEPITES ES -REKONSTRUKCIO” PROJEKT”
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BIZTOSITASI KOTVENY

Kitvény szama: 15435
AEGON Magyarojs_zég Zxt, Szdmla szdma: Raiffeisen Bank RE 12001008-00312663-00100006
Viilalati Yagyon Uzletdg Adbszdma: 10389395-4-44
1091 Budapest Ull&i 4t 1, SZ.I: 66.03
A biztosltés mentes az AFA aléi
BIZTOSITOTT ‘ . o
‘ Név / Cég neve: ORSZAGOS VIZUGYI BERUHAZASI MERNOKI KONZULENS ES TERVEZO KF
Cim 3 1054 BUDAPEST ALKOTMANY UTCA 27.
Levelezés eim: 1054 BUDAPEST ALKOTMANY UTCA 27,
Rendsz./Gyirim /tp/alviz
Az igénybevett biztositdsi médozatok megnevezése; Biztositdsi disszeg Eves dij Onrész (Fiy
(ezer Ff) Ft) (kdreseményenként)
1. Tevékenységi felelosséghiztositds 70,000 /fév 460,000 10 %, de min, 20,000
{a Felclssépbiztositasok Altalénos Szabdlyzata és a Vallalkozdsak 70,000 /k4r
Tevékenységi Felelbsségbidositasl Szabdlyzata szerint)
2, Kiirnyezet-feleldsséghiztositds 20,000 /év 60,000 10 %, dz min, 50,000
{a Felel8sségbiztositisok Altalinos Szabalyzata és a Véllukozasok 10,600 fkar
Tovékenységi FelelBsséghiztositasi Szabalyzataés a :
FelelBssépbizicsitds K8myezetszennyczédssel Okozott Kémkxa
Zaradéka szerint}
3, Tervezdi-felelisséghiztositas 300,000 fév 1,260,000 10 %, de min. 50,000
(a PeletBsségbiztositisok Altaldnos Szabityzata ds a Vallatkoadsok 360,000 fichr
Tervezbi-Feleldsségbiztositss Szabalyzata szerint)
Osszesen: 1,720,000
Fizetendd dij: 1,720,000
SzerzGdés kezdeie: 2002,10.10
Szerzfdés tartama: Hatdrozatlan
Evfordulé: 01,01
Utalsé modositds détuma: 2011.08.27
Dijfizetés gyakoriséga: negyedéves

Ez a szerzGdés zdradékokat is tartalmaz,' melyek a kitvény mellékietét képez]k.
Zérndékok:
2011.66.29-18! az aldbbi zaradékkal kiegészitve.

A bistosttott tevékenység része a Fidic mémaoki tevekenység.”
A Tervezdi- €s Szolgéltatis flel8sségbiztositas 2dradékai;

Biztositott tevékenységnek mindstl jelen szerzddés szerint az lrésb@h szerzbdés alapjin végzett épflés szervezds, koordindlds, beruhdzds,
lebonyolités tevékenység az alibbiak szerint:
- Bfjaépitési tervpalydzat lebonyolitasa,
- rat6shgi engedélyerési tervek készitése, tervezési munkak koordindldsa,
- tendertervek elkészitésének koordindlasa, :
- kiviteli tervek készitésének koordindlisa,
- vallalkozdk kivalasztbsa, -
- kivitelezési munkék eHendirzése, helyszini miszaki ellendrzes,
- épitési koordindcids tevékenység,
- megyalosulds nyomon ktvetése,
- pénztgyi lebonyolftds,
- mtliszaki Aadhs-atvéicli eliarisok, prébatzemek, izempribik,
- szavatossagi munkgk elvégzdsének koordindlasa.

A biztositas nem fedezi:

- a kornyezetszennnyezéssel okozott kérokat,

- a tafszamlézds, firetési aktusnal bekivvetkezd mulaszids,

- & biztosfict! 4ltaf ipenybe vett személy sikkasztdsa, pénz, éniékpapir eltiinése. illetve ama visszavezethelo karokat.

A tevékenyséei feleldsségbiztositas kiterjed a szerzbdott alvallalkozdkea.







) ¥

- £, L3 ﬁ
Jelen seerzédés 2009.09.24-191 kiterjed a tervellendri tevékenységre, T
TerveHendri tevekenység alatt az alabbit értjitk: kblon jogszabtlyban racghatérozolt milszaki megvalositasi, kiviteli tervdokumentécio
(rész) mogfeleldségének ellenGrzése. Az épités mindsége, a szakszerd kivitclezés biziositdsa, vatamint az orszdgos épitési szakmai és az
cgyéb jogszabalyokban meghatdrozott ktivetelmények érvényre juttatasa céljabol a tervellendr feladata ds feleidssépe - jogszabilyban eldin
esetekben ¢s mddun - & miiszaki megvaldsitisi, kivitei tervdokumentacis {tervdokurmnentécib-rész) milszaki tartalmanak, ittetve 4
Jogszabalyok, szabhfyzatok, épitési cldfrasok, szabvinyok &s egyéb szakmai szabalyok betartdsanak a szakszerd ellendrzése,

Tervezdi felelbssgbiztositas kizirdlag tervellendii tevékenységre:
- kértéritési fimit; 50,000, eFtkarféy

- bnrészesedds: 10%, de min. 100.000,- Fifkdr, levondsos

~ & médositis potdija: 150.000,- Ft/év.

A bizlositési fedezet (tervellendri fevékenységre) nen terjed ki:

- az {pltési-szerelési tevékenységhtl eredd kdrokra

- azor, kérokra, amelyek esetében a tervezést &5 a kivifelezést is ugyanazon biztosltott végezte, vagy amelyck esetében egyazon személy,
Hletye annak 1 Ptk. 685, § b.) ponija szerinti hozzétartozbia részesedéssel rendelkezik mind a tervezdi-, mind akivitelezt gazdalkodd
szerevezetben, g

- a hivatalos kdzmiltérképek hib4jabot eredd kdrokra,

- &satésokkal, mitemi¢ki erttkekkel kapesoldtos kdrokra, :

- & kdvetkezd tevékenységekkel kapesolatos terverdsl tevekenységbst ereds kdrokra: fegh kozlekedes, rukledris Jétesitmények, autépélya
dnftés, . .

- beszerzési, kivitelezési nehézségek miatti Attervezés ktvetkeztében felmernilg kérokra,

- késedelemmel kapesolatban felmerils kirokra,

- & kivitelezés iddtartamara, vagy hatéridejére vonatkozd biztositotti nyilatkozatb6! ereds karokra,

- mfiszaki gardasdgi tervek alapadataiban elbforduld hibabo! szfeniazs kiroka,

- dremelkedésbdl szamaza bbektkolségre.

A tevekenységi foletsségbiziositis kombinalt fedezet, kilerjesztve az izemi baleseti felelbssémre & 2 bérlsi feleldsségre is. Az tzemi
baleseti felclBsség és a bérldi feletbsség kirtérités] limitje valtozatian marad, azaz 10.008.000,- Fykér és 20.004.000,- Ft/ty.

A lervezbi feleldsségbiztositdsra vonatkozd zdradékok:

Kombinalt tervezi felelbsségbiztositas, kiterjeszive a Szolgaltatas felelbsséghiziositisra. A karndeitési limit egylittesen vonatkozik a két
feleidssépbirtositisi mddozatra, : '

A biztositasi fedezer kiterjed a szolgditatds thrpydra is,

A Szolgalatis felelSsségbiztositas fedeaste kiterjed azon vagyoni és dologi [kérokra, amelyeket & Biztositott, a vallalkoz6i szerzddéshen
meghatérozotl € az alapjén nydjtott szolpaltatisok teljesitése sordn szakmai tévedéshol, szakmai hibskol vagy hanyagsighdl a szerzddd
parinerének okozott, amelyekért & Blatosttott jogszabaly szerint kéntéritési ktelezettséggel tartozik, kivéve személyi kdrokat (balesct,
szemelyi sérlds ésivagy egészségkirosodds, betegség, halal),

A tevékenységi feleldsségbiziositis kombindlt feletdsségbiztositss, kiterjed az Bizemi baleseti &s egyéh munkaad6i és a bérldi
feleldosépbiztositasra. Onrész: 10 %, de min. 20.000,- Ft és max: 200.000,- Ft levondsos, A kartéritési limit cgydttesen vonatkozik s
tevékenységi (8lalanos), az Dzemd baleseli 65 a bérlai folel8sségbiztositésra, Lo

A biziosithsi szerz0d6sekee vonatkozd torvénymodositds kapcsén az AEGON Magyarorszég Altalénos Biztos(té Zg,. 2010. fprilis 1-§616]
élet €s nem életbiziositasi termékeinek feltéieieit az alabbiak szermt mbdositia: .

A biztosités] esemény bekovetkezésének, a szerzbdésben (szabalyzathan, feltételekben) megjelolt kirok ds koltségek ipazolésara felsorolt
okiratokon kivel a biztosfid szoigaltatésa teffes(tésénck esedékességeét egyéb okirat benyDjtdsdtél fggbvé nem teheti, tovabba nem
kovetelhetd, illetve a teljesitendd szolgdltatds mériékének meghatérozasalioz sz0kséges. a biztositasi szolpaitatds teljesitésének
esedtkességét a bejelentett karesemény tekintetéhen indult bOntetd- vagy szabalysértési eljdras jogerSs befejezésthez nem kotheti,

A biztositottnak minden esctben joga van azonban olyan fovabhi bizonyitékok fetmutatésira, amelyeket - a bizonyités #italénos szabalyai
szerint - kdveteldsének drvényesiéséhez sziiksépesnek 1AL .

Az AEGON Magyarorszig Altalénos Biztosit Zrt, jelen kbtvényben foglaltak szerint szt a kbtelezettséget véllalja, hogy a
médozati szabilyzatok alapidn a fizetett dij ellenében, megtérfii & cimben megjelblt bizfositottnak n szabalyzniokban lefvt kirait,
A blztositdst szerzfdés a kitvényen felsorolt kockdzatokra nyujt fedezetet. )

A biztesitdsea a médozati szabdlyzatek és magyar jog szabilyai vonatiozngk,

Kaérbejelontés: AEGON Magyarorszég Zrt. VAllplati Vagyon Uzletdg
1091 Budapest, U8 6t 1,
Telefon: 476-5605, 476-5604  Fax: 476-5606 E~-mzibvagyonuzietag@aegon.hu

A vonatkozé hizositési szabdlyzatok a biziositasi szerz8dés részét képezik, melynek [-1 példényédt u Bizlositott dtvette,

Keli: Budapest, 2011.11.67 /
: “1

Zatyk$ Péter Szombat Tam4s
Yezfrigazgatd Vezérigazgatd-helyettes

AEGON Magyarorsza’g
Altalanos Biztosito Zrt.
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. : : v " 0553303879 _ )
|szaliite . %ﬂ ORSZAGOS VizUGYI BERUHAZASI MERNOKI

AEGON Magyarorszag Zxt. _ BUDAPEST
1091 Budapest . - NAGYSANDOR JOZSEF UTCA 6.

. : 1054 .
u&ro: a1, :
Bankszamta: 12001008 00312663 00100006 ' o L
Adészém 10389395-4-44
" Vevé
. |ORSZAGOS ViZUGYI BERUHAZAS: MERNOK[ KONZULENS ES T ERVEZC' KFT C N

054, BUDAPEST. - - .t .. - mees - St — -

' NAGYSANDOR JOZSEF UTCA6. . —
Adoszam: — -

_Bankszémla 10402166-21612084 00000000 ) _

" Afizetés méd;a. - A tefjesliés; A-bizqnylat"keite:' " Esedékessége: . - A bizonylat sorszdma: o
Atutalas . 20120101 - | 2011.12.12 2012.01.04 WR20111181428 . B
Egyeb adatok: Elsd példany. Parnergazda:
' o L [PALLADIUM: CONSULTiNG KFT. ) 7
:Megﬁevezés Kdtvény szam | Szerzbdés idoszak. ldbszak | FizetendSdij{ .’

_ . o L szam kezdete | - vége . '
Viallelkozdsok vagyon biztositésa 12100 .., 16474 2012.01.01 | 20120331 | 58380 Ft o
Eilektromos berendezések és készillgkek bi 12610 - " 16475 2012.01.01 | 2012.03.3¢ 31 871F -
Viliakozgsok feleldsséy htositasa 15435 (18658 - | 2012.01,01 | 2012.0331 | 430000 it

© |Vallaikozasok feleldsség biztositasa - - 20927 37912 1 20121.01 | 20124231 | 128000 Ft

A btz{osi!as altalanos forgalmi adé! nem taﬂalmaz

" Minddsszesen: 648 251 Ft .

azaz; hatszaznegyvennyolcezer-kettoszézotvenegy fonnt

‘Kérjitk 4 fizetends dijat - k&zlemenyben a bizonylat sorszamara va[é hwatkozéssai kiegyenliteni szweskedjékl
- Zart, elektronikus rendszerben eld4ltitott bizonylat, eredeti aldirds nélkil is hiteles.
_ Tarsasagunk a szamlak;bocsétass kblelezettséget a 2007. CXXVIL, tbrveny 165 § (1) a) pontban fog!altak alap;an ezen

bizonylattal teljesiti,
1847 AN047562maaltlp 117 141
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Groupama Garencia Blztositd Zrt, ~ 1051 Budapest, Oktdber 6, utea 20,

Nyomtatwinyszim: 41751

Az QTP Csoport partnere
Biztosito
- 54
s z L |

IGAZOLAS VAGYONBIZTOSITASROL

Kézponti ligyfélszolgatat

1146 Budapest Erzsébet kiralyné atja 1/C

Telefon: 1 4673500, Fax; 13610001
Szeirz6d6 adatai
Neve (megnevezésal. Féber Zrt.
Lakcime (székhelye): : 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén uica 14,
Levelezési cime: ' 4075 Budapest, Rumbach Sebestyén ufca 14,
Biztositasi dsszegek

Biztosftott vagyontargyak és kockézatok biztositasi Usszeg ' !

Szakmal feleldsség (szv) IGEN '
SzerzGdés adatai
Kockazatviselés helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 14.
Biztosité neve: Groupama Garancia Biztosité Zrt.
Katvény szam/gjantat széma: 442950847
Kockézat viselésének kezdete: 2004.03.01
Kockazat viselésének vége: hatdrozatlan
Dijfizetés rendezve: ‘ 2012.05.31

A szerzéidésre az) kedvezmenyézetti joga, a mindenkori hitel bsszege és jérulékai értékben bejegyzésre kertilt.

Kialhitotta: MOSKAL ZSOFIA
Kelt: Budapest, 2012.03.12

Bacsfalvi Mihaly . Koméaromy Csaba
mb. szolgaitatasi Ugyvezetl igazgatd ligyfélszolgalati féosztalyvezetd

l <
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Groupama Garancia Biztositd Zit. s n
Feleldsségbiztositis = iR
Kbtvényszdm: 8501442060547
| ALTALANOS ADATOK i
Szerz6d5/Biztositolt neve: FOBER Nemzetkdzl ingatiante]ieszts 65 Mémbkl 2t
SzezdgbiBiziesitoll cime: 1075 Budapes!, Rumbach Sebestyén u, 14,
Kockdzalvselés kezdete: 2010.01.01 0,00 éra
Biztositds tarlama: hatdrozatlan
Difizetés gyakorsdga: negyedévente, alutafdssal, a blzloshs dllal kisiifott szémia alapin
Bizlostds! tevikenyséy: mémdki tevdkenyséy, landcsadss
Terdleli hatdly: Magyarorszég
Bizlosfiast feltélelek: A biziosfidsra a Groupama Gerancla Bizlosko 2.
- Vagyonblztoskds Altatdnos Szerz6dést Fellételel
- Szakmal Feleifsségbiztosids Kildnds Szerz8disi FellGiolel
nényesek,

[FELELOSSEGBIZTOSITASOK }
SZAKMAI FELELOSSEGBIZTOSITAS

Blztosltisi esemény:

tAegblzonak okozolt szakmat iévedbshil vagy hibabol adédé elyan kdrok smelyekérd a magyar
log szabélyal szerint kartériiési kbtelezeliségga! tarozlk
E Fikar E FUév

Kérisritas! fimi: 300000 300 008

Onrészessdés ( FUKar, lovonisos ) Eves dif (Ft):

- a kdr 10%-2, de min. 1 000 000,-F§ 1 850 000
| EGYEB |
Jelen szerz6dés nem lede;t a lerrorieta ceslekményokkel kapesolatban bekBvetkez& kirokat]

BrokenUzletkots: Gargely Bertalan -
'g;?‘nN_t;\E\z:\
A szerddést kezeld bizfosid egyséq: Budapest fitk & / Qe
1123 Budapest, Alke §v§T 39C. ’oﬁ\
| en }A |
Budapest, 2012.01.04 cAIRARY|
\ Groupame Garancta Bizdoshé 11,
\ » /7 _\)@
Groupama Garancla Blztosité Zrt, ‘-».,_'%'mm.@»hc_\" L
1146 Budapest, Erzeébal krdynd it 1c RS
Székhey: 1051 Budapest, Okdber 6. ulca 20,
Cégpayrékszém  Cg. 01-10-041071
Chgbrbssg: Flvéros! Bréssy
Szémiaszém 11794008-20071088
Telsfon: +38 1467 2500
E-frai: hfo@yroupamagaranchs, by
hlemel thm wWW glolpamagaranclz.hu
- 113 oldal -
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Grouparma Garancia Biztositd Zit. NP
Feleldsségbiztositas o 5, g, 3
KBtvényszdm: 9501442850647
[ ALTALANOS ADATOK i
SzerzoddBiztosfiol neve: FOBER Nemzetkdzi Ingatianfelieszis ds MEmbYI Zt.
Szerz0dd/Blziositoll cime: 1078 Budapest, Rumbach Sebastyén u. 14,
Kockdzatvselds kezdete: 20108101 0,00 éma
Biztositds tarlama: hatdrozatian
Difizetds gyakoisaga: negyadévente, dtutaldssy!, a bizlostd &ltal kislikott szdmla atapiin
Bizlostdsl tevdkenység: mémiki tevtkenysgp, landcsedss
Terileti hataty: Magyarorszag
Biziosftds{ feltelelek: A biztositdsra a Groupama Geranola Bizlositd 2,
. - Vagyonhlztosids Altaténos Szerz6dést Feltételel
- Szakmal Feleldsségbiztositds Kinds Szerzdési Feliélelnl
énényesek.

[ FELEL OSSEGBIZTOSITASOK j
SZAKMAI FELELOSSEGBIZTOSITAS

Blzéositdsl esomény:

Megblzénak okozofl szakmal {evedésbb! vagy hibabol adbdd olyan kérek amelyekéd a magyay
jog szabdlyal szerint kartériiést kbtelezellsdoga! tarozik
E Ft/kar E FUgy

Kértéritést llmit 300 boo 300 000

Bnrészesadés { Ftkér, lovonssos ) Eves diff (F1):

- & kér 10%-a, de min. 1 00D 000,-Ft 1 850 000
| EGYER ]
Jelen szerzddés ner fedezl a terrorista cselakményekke! kapesolatban bekbvetkezd kirokatl

Brokenzletktle: Gergsly Bertalan

A szerbdést kezeld bizlosito egység:

Budapest, 2012.01.04

Groupema Garancla Blztoslid 7t
1146 Budapest, Erzsébel Krdyné it 11

Bzékhely: 1551 Budapest, Okdber 6, ulca 20,
Cégpygyzékszdm Cg. 01-10-041071

Cégbréshy: Fovéros! Brissy

Szémlaszém 1174008-2007 1080

Talefon; +36 1467 3500

Emai: Info@proupamagaranciahy

emet tim W wWW groupsmagarancia.hy
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Groupama Garancia Bizlosité Zrt.
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Biztositott tevékenység: Mérnoki Koordindcids Tevékenység —_— kG "-ig
Mérnikitevékenység, tandcsadds {a tarsasdg 16 tevékenysége), amely a szerz8dott [étesitmények,
spitmények{ magas és mélydpltés, szak,- szerelSipar} kivitelezésének feliigyeletét, alétesiimények
mepvaldsitdsdnak szerevezéséreterjedki.

A biztositoittevékenysép része a mifszaki ellendri tevékenység.

A birtositotttevékenység része afelelds miiszakivezetdi tevékenység,

A biztosftotttevékenységrésze atervellendritevékenység,

A biztositott tevékenység része a mitiszakéntéitevékenység.

A biztosltott tevékenység részea beruhdzés lebonyolitditevékenység,

A biztositott tevékenység részea FIDIC Mérnki tevékenység.

Pécs Kulturdlis Févaros Projektle bonyolitdsi munkai,

KMOP-4.3.1/A-2009-0002 szonosftd szdml projektkeretében, avic
}évorszky Odon Korhdz (2600. Véc, Argenti Dome tér11.) bdvitéses
korszer{sitése kivitelezési munkdlatainak telieskdrd mdiszaki ellenbrzése”®
targyu feladatok. Tartama: 2010, jGilus 26, - 2011, jilius 30,

A FOBER 211, jelen szerz8dési feltételek szerint, 818 biztoshdsi fedazete
kiterjed a HID Kft.-nek (1075 Budapest, Rumbach S, u, 14.) a FOBER Zrt.-vel egyitt, illetve a FOBER
Zrt. érdekébenvépzett, a biztositott tevékenységeknek megfeleld tevékenységére is 200,000 eFt/kdr
é5200.000 eFtféves kirtéritésilimitekig az alaptevékenységekvonatkozdsaban{az ingatian-
értekefﬁltevekenyseg kivételével az itt felsorolt tevékenységek).

Jelen biztoshdsi fedezet kiterjed azingatlan - értékelb tevékenységreis, a
Szerzfidési Feltételeknél felsoroft ingatlan- értékelbiszerzGdésifeltételek szerint ésa Kartéritds Felsd
hatdra pontnd] felsorolt kartérité si limiteknek megfelelben,

Szerzfdésifeltételek: A Felel@sségbiztositds Altalanos Szerz8désiFeltétefel
Egyedi Felel6sségbiztositds Szerz6désiFeltételek
Egyedi Felelfsségbiztositasi Zaradék {tisztdn pénziigyiveszteségekre 7-

TP)
Egyedizdradék: a Biztositd dHtal nydjtott fedezet nemterjed kiazon

kdrokra, melyek akézbeszerzési eljdrds Biraid Bizottsdgban résztvevl Biztositottnak, ott kifejtett

tevékenységé revezethetOkvissza (Vallalkozdsiszerzodés iV, 15 pont),
Azinpatlan - értékel6i tevékenységvonatkozdséban:

Szakmai Feleldsségbiztositds Altalanos Szerzédési Feltételei 2006
EgyediZaradékingatlan - értékeldk szdmdra

- 2/3 oldai - : o L R e
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Kartéritédsfels hatdra: 300.000 eft/kérés 300.000 eFt/év e
Ezenbelll azegyeskonkrét munkékrapélyizat, kozheszerzésesetén

Biztositd kiifén vallaldsi nytlatkozatot ad ki,

Atlsztdn pénzﬁgyi veszteségekre a sublimit értéke, 1006 tnrész mellett, a projekt menedzseri munka
tartamatd fiiggetientl, ajelen szerz8déshez csatolt és annak meltékletét képezd TP Projekt i
menedzserek ésingatlanfejleszték részére

5 mFt/kdr/év.
Kdrtéritési Limitazingatian - értékelditevékenység vonatkozésaban 250mFt/kdr 375mFt/év

Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 1000 eFt/levonisos
Tisztdn pénziigyi veszieségekre: 10%, de min 100 eFt/levondsos

Tervezett drbevétel 2010, évre:  1.000.000 eFt

A Biztositott a biztositdsi iddszakra vonatkozd - biztositéssal fedezett tevékenységhfl szérmazs -
tényleges drbevételét merlegadatal alapjén abiztositasi évfordulst kévets 30napon belill kbzlia

Biztositéval,
Ennekalapjina megaiiapstott éves dijata Biztositott dijhiany esetén a Biztositd dltal megkiildstt

sudmiavételétkbvetd 8 napon bellii kiegésziti, tilfizetés esetén pedig atsbbletet aBiztositd a
kbvetkez§ esedékes dijbabeszdmitja,

Biztositott id@szak: 2010, 01. O1-t6t hatdrozatlan tartamd, éves megljitéssal, naptaiiév

janudr 01-1 évforduldval.
Médoshtds kezdete: 2010, jilius 21,

A biztositds dija: 1 860 000.- Ft/év
Dijfizetés gyakoriséga: negyedéves, banki utaldssalszédmia ellenében 456.000Ft/né

Dijfizetésrendszere: elszémoldsos

Szerz8déstkezelfegység:  Groupama Garancia Biztositd Zrt, Budai Régid
1114 Budapest, Hamzsabégitit 37.

Kapcsolattartd: Gergely Bertalan

Jeien szerz8dés elvélaszthatatlan meliékletét képezi a TP Projekt menedzserek és Ingatianfejleszték
részére biztositott nyilatkozat,

- 3/3 oldal -







4, szamut melléklet

A MEGBIZOTT SZAKMAI AJANLATA







»RACKEVEI [SOROKSARI-) DUNA-AG (RSD) ES MELLEKAGAI KOTRASA,
MUTARGYEPITES ES -REKONSTRUKCIO” PROJEKT

-~ 440

Az srodetivel mindenben -
magegyezd hiteles méasolas

SZAKIVIAI AJANLAT

RSD 2012 MERNOK KONZORCIUM
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SZAKMAI AJANLAT L wdn
. a :

Meghizdsi szerzddés kevetében a ,,Rickevei (Soroksari-) Duna-4g (RSD) és mellékagai
kotrdsa, mittdrgyépités és -rekonstrukeié®” projekt kivitelexési tervezési és épitési,
szolgdltatisi munkiinak megval6sitisdra, tovabba eszkézbeszerzésére kitst
valamennyi szerzédéshen foglalt munkak FIDIC mérndki, miiszaki ellen8rzési s
© tervellendri feladatainalk elldtdsa, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eléirdsainak
megfelelden, a szerzddéses feltételekben meghatirozottak szerint -

' targyd nyilt kézbeszerzési eljarashoz -

e

Ajénlatievd szakmai ajanlatdt az ajdnlati felhivasban, illetve az ajanlati dokumentacitban
. kozolt miszaki tartalom megvaldsitdsdhoz kapesoléds mémoki, miszaki ellendri s
tervellen6ri feladatok elldtdsira adja meg, A mellékelt mlszaki Hitemtervben ajanlaftevé
torekedett arta, hogy az azonos tipust munkarészek egymasra illeszkedjenek,

A megvalbsitasi fitemterv az Ajinlattevd szakmai tapasztalataira tdmaszkodé elképzélés. A

végleges litemtervet az egyes projektelemeket végzd véllalkozok készitik el, Ezeket a Mémsk

- feliilvizsgdlja, egyezteti és jévahagyja.

1.  MEGVALOSITASI TERV

Altalanos feltételek

Az egyes feladatokhoz rendelt mémoki, feliigyeleti 1étszém akkor pontosithatd, amikor

elkésziilt és elfogadést nyert a kivitelezd miiszaki megvaldsitdsi titemterve. Ajénlattevd éltal
készitett Ufemterv a redlis megval6sithat6sigi lehetdségeket vette figyelembe, a létszam
litemezés ennek alapjan toriént.

Ajénlattevs ajénlatiban a munkakezdés id6pontjanak a szerz6dés megkotését kiveis napot
(2012. 03: 30.) vette figyelembe és a munkékat ettdl a naptél szdmitott 26 hénap
megvalositdsi és 24 hénap rendelkezésre 4lldsi intervallumra tervesi, feltételezve ezzel, hogy
a Vallalkoz6 is az el6zbek szerint végzi tevékenységét.

Alapelv, hogy munkatipusonként az épitési feladatokat egy optimélis kapacitésti, a
biztonsdgot szolgdléan azonos szervezetbSl all6 egység végezze. Az litemtervet gy kell
Osszedllitani, hogy minden munkavégzé egységnek folyamatosan Alljon rendelkezésre
munkateriilet & ott akadély és akadalyoztatds nélkiil tudjon dolgozni. A lebonyolité mellett a
métndk szervezetnek kiemelt feladata ezen elv betartisa és a munkateriiletek biztositisa,
Eppen ezért a Mémok szervezet kiemelt feladata a Vallalkozék miiszaki Utemterveinek
elkészitése sordn a szoros konzulticié és a folyamatos koordinicid,

Ajanlatev( feladatat az MSZ EN ISO 9001:2009, valamint az MSZ, EN ISO 14001:2005 .

szamy szabvény szerint tanUsftott integralt min8ség- &s kémyezetirdnyitdsi rendszer
keretében, a miiszaki ellendérzést és tervellendrzést szabalyozé 191/20009, (X. 15.) sz. Kr.
alapjan 14tja el. _ ' o
A Mémdk szervezet szerzddés szerinti feladatinak teljesftéséhez az Altaldnos feltételeket a
FIDIC kényv Mémokre, miiszaki ellenftre vonatkozd eldirfsai, az eitél &ltér
rendelkezéscket a Kiilonos szerzddéses feltételek hatérozzék meg.

be
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A szakmai ajénlat kidolgozésanak - megalapozasdhoz felmértik az egyes iétes{tznények

tervezésének, megvaldsitasanak idoszitkségletét, vizsgalat tirgyava tettiik az épitési munkak
tér- és id6beli kapcsolatat. Ehnck a munkdnak eredményeként megteremtettitk a kivitelezok

altal elkészitendé megvaldsitasi Utemterv felilvizsgélatanak, Jovéhagyasénak es a

tervellendrzés hatekony végrehajtdsanak - feitételelt

A bemutatott rendszer tette lehetévé a mérndkz/mdszaki ellendri és tervellendri feiadatok".. .
ellatdsdhoz sziikséges humén erbforrds szakdgi felmérését és a jovahagyott megvaldsitisi

itemtervekhez €s az el6re nem ldthatd kériilményekhez torténé alkalmazkodds lehetdségét,

Tételesen vizsgaltuk, hogy melyek azok a létesitmények, amelyeknél az épitmény &s é
monitoring rendszer kapcsolodik. A vizsgélatok eredményét létesftményenként mutatjuk be,

ahol feltiintettitk az dltalunk redlisnak tartott tervezési és épitési idétartamot, a monitoring -
rendszer csatlakozdsét és titemezését, és az ajanlat targyanak teljesitéséhez szitkséges humén -

emfonast

A csatolt tiblazat szemlélteti a tapasztalati adatok alapjdn példaszeriien a megvalGsitasi - .
iitemtervet. Az el8z8ekben eldadottak szerint megfeleléen elSkésziti a véllalkozok altal

készitend6 Utemterv felulwzsgé}atét és jovahagyasét.

1.1 Mérnik szervezet feladata az elékészitd munkdk, kiviteli tervek készitése idején

1.1.1 Teriiletszerzés

Ajanlattevd feltételezi, hogy a munkateriilet valamennyi beavatkozési helyen rendelkezésre

4ll. Amennyiben a teriiletszerzéssel, vagy a létesitmények iizemrendjével kaposolatban a
munkakezdés egyes helyszineken nem kezdhet, olyan milszaki ttemtervet kell 6sszedllitani,
ami ezeket az adottségokat figyelembe veszi és biztositja vallalkozé széméra a folyamatos

munkavégzést

1.1.2 Megel6z6 régészeti feltaras ‘
A régészeti feltirdssal érintett teriileteket és azok hozzéférhetéségének idOpontjat egyeztetni

kell a Megbizdval, és ennek ismeretében Ggy kell a miszaki litemtervet dsszeallftani, hogy az -

—az 1.1.1-hez hasonldéan - biztosftsa véllalkoz6 szdméra a folyamatos munkavégzést,

1.1.3 Tervezési alapadat szolgéltatds

A tervezéshez szilkséges alapadat szolgdltatdshoz helyszini mérések é&s vizsgélatok
szitkségesek. Legelsé feladat a munkateriilet hatdrainak kittizése, melyet a mliszaki ellenéraek
ellendriznie kell. Szintén fontosak a pontositd talajmechanikai vizsgélatok. Bzeken a miiszaki
ellendr részvétele azért fontos, hogy a memek szervezet ,.elsd kézbbl” szerzett mfonnéczéhoz

Jjusson.

1.1.4 LoOszermentesités
A munkakezdést megel6zden a régészetileg nem vizsgalt és nem is vizsglandé teriiletcken a

milszaki ellendr feladata a 18szermentesités elvégzésének feliigyelete.

Maér a tervezés elsd fazisdban megkezdhetd a l8szermentesitést kévetGen az tjonnan
létesitendd mivek és anyagnyerd helyck teriiletén a fakitermelés, cserje- és bozétirtds, tuskdk
eltavolitdsa. A miiszaki ellendr kiemelt feladata ezen esetekben a sziikséges fakwégas: ter&iet
megkdzelitési, munkavégzési engedély meglétének ellenbrzése.
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1.1.5  Kiviteli tervek készitése, tervellendrzés
A tervezést tervezési iitemterv alapjdn kell elvégezni. Az iitemterv Osszedllifdsa sordn a
miiszaki iitemtervet kell figyelembe venni.

A tervezés feliigyeletének megszervezése a Mémdk kiemelt feladata, A tervezés
folyamataban és a tervek elfogadasaban a tervellenérok tevékenyen vesznek részt; A tervézés
soran a kozbensd egyeztetésekie a szakdgi miiszaki ellen8rok bevondsaval kerlil sor. A
tervbirdlatokat a Mémdk szervezi. A tervek elfogadésa a 191/2009. sz. Kr szerint, a
tervellenérok jovdhagydsa alapjén, a . Megbizé bevondsdval torténik. A Mémék a
munkakezdési engedétyt csak jévahagyott kiviteli terv birtokéban adhatja ki. .

A tervellenérzés nem akadalyozhatja a tervek elkésziilésének hatdridejét. A véglegesitett
tervek jévahagyésat 5 napon beliil el kell végezni. ‘ A

1.1.5" Uzempréba és prébatizemi tervek .

A rendszer egyes elemeinek megbizhaté mikddése - és megbizhaté miikbdtethetdsége —
biztosftja az egész rendszer egyenszilardsdgh miksdését. Ennek érdekében rendidviil fontos,
hogy az iizemprébdk és a probaiizemek kelld részletességli és tartalmii tervek alapjan
folyjanak le, A terveket a Mémdk hagyija j6vA.

116 Uzemeltetési, karbantartsi kézikdnyvek

Ajénlattevs kiemelt jelentdséggel kezeli az iizemeltetés és karbantartds szakszerti, egyértelmti

végrehajthatdsdgat, ezért az ezekre vonatkozd cl6irisok, kézikdnyvek elkészitésére nagy
figyelmet kivan fordftani. Az ideiglenes iizemeltetési utasitsokat a prébaiizemi és . az
lizemprébak tapasztalatai alapjdn lehet véglegesiteni. A dokumentaciékat az egyezietve kell
Osszedllitani. A terveket a Mémék hagyja jova.

11,7 Kémyezetvédelem _ :

A Duna hullamtere kiemelt jelent6ségl természeti teriilet, mely szerepel a NATURA 2000
 teriiletek kozott. Olyan Skoszisztéma, mely meghatirozza a beavatkozésok id8beni és térbeni
lehetdségeit. A tervezés sordn ezt — kiilonds figyelemmel a kdrnyezetvédelmi engedélyben
foglaltakra — kiemelten kell kezelni.

A kivitelezést megeléz0en véllalkoz6tél meg kell kdvetelni a. kémyezetvédelmi terv
elkészitését. A tervnek tartalmaznia kell valamennyi, a kivitelezés idején lehetséges
kdrnyezetre gyakorolt hatést, terhelést, vagy veszélyt jelentd hatdselemet, a megelézés,
-megsziintetes, kezelés, elhdritds, mentesités mddjait és az egyes hatdselemek felmeriilésével

* kapesolatos felel§ssk pontos elérhetéségét. A terv jovahagyasahoz meg kell kérni az illetékes

Nemzeti Park, illetve Viziigyi Igazgatosag elfogadé nyilatkozatét,

Torekedni kell az elektronikus kapcsoléttartésra és dokumentdalasra. A sziikséges, papir alapd
dokumentalds sordn lehetdség szerint minden nyomtatvanyt ,,Gjrapapirra” kell sokszorositani,
melynek fethasznalasét mindségi bizonyitvannyal kell igazolni.

1.1.8  Esélyegyenléség

Ajénlattevd feladata, hogy a fenntarthat6sagi ¢s csélyegyenldségi intézkedések teljesiilését
sajal szervezetére vonatkozéan biztositsa, illetve az 4ltala ellenérzbit szerzédések kapesén
pedig betartassa, Ezen intézkedések teljestilésérdl a negyedéves eldrehaladssi jelentésében
kell szamot adni. - .7

A megvaldsitasban Kiemelt ﬁgyeimet kell forditani a kizhaszni fog!alkoitatés lehetdségeire. |

Fel kell mémi 'eisésorban a kivitelezéssel érintett térség lehetdségeit, illetve a megrendeld
ilyen irdnyu kotelezettségét és a miiszaki temterv Ssszedllitdsanal ezt figyelembe kell venni.

s
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1.2 Mérnbk szervezet feladata a kivitelezés idején

1.2.1 Részvétel a munkateriilet 4taddsokon. Kiemelt feladat, hogy a munkateriiletek
igénybevétele tigy térténjen, hogy az a miliszaki titemterv szerinti munkakezdést biztositsa.

1.22 A létesitmények  megvaldsitdsdban  résztvevd  Kivitelez8k, Uzemeltetk,
Szakfeliigyeletet ellaté hatoésdgok, valamint sziikség esetén szakértbk és a Megbizo
részvételével rendszeres kooperacaés megbeszélés szervezése ¢és vezetese

: 1 2.3 A beruh4zés megvalosxtéséban részt vevd vallalkozdk munkdjinak osszehangolésa az
{itemtervek és organizacids tervek elfogadésa soran.

1.2.4- A koopericids megbeszélésen targyalt keérdésekrdl és intézkedésckrdl a helyszinen
jegyzékonyvet kell késziteni és azt a Megbizo részére is mog kell kiildeni.

1.2.5 A Megbizd 4altal meghatirozott munkarészek - foldmunka, beton &s vasbeton
szerkezetek, acélszerkezetek - mindségének ellendrzése, fliggetlen szakéridk, illetve
akkreditalt laboratoriumok bevonasaval, beleértve a geodéziai munkélatok ellendrzését,

1.2.6 A Kivitelezés sordn az elvégzett teljesitmények szerz8désszeri igazolasa,

A szolgéliatasi szerzddésben foglalt rész- és zéréjelentések véleményezés, az elvégzeit munka
teljesitésének igazolasa.

: 1.2.7_ Kdzremiikddés a széllitdsi szerzddések keretében beszerzett gépek, berendezések és
- felszerelések Atvételében ¢s az tizemeltetd részére torténd 4taddsdban, €s a teljesités igazoldsa,

1.2.8 Az igazolt teljesitmények és a Megbizé édlial eldfrt pénziigyi teljesﬁések naprakész
nyilvantartésa.

1.2.9 A Villalkozo Altal kezdeményezett tervmoédositisok, ésszerlisitési javaslatok
naprakész nyilvéntartdsa és véleményezése. (A FIDIC Konyv és a villalkozéi Kiilonds
SzerzOdéses Feltételek alapjan.)

1.2.10 A Livitelezés sordn felmertilt vallalkozéi tobbletkoltségek  indokoltsaginak
feliilvizsgalata és véleményezése. (A FIDIC Kényv és a véllalkoz6i Kiilonds SzerzOdéses
- Feltételek alapjan.)

1.2.11 Rendkiviili helyzetben (pl. &rviz idején) egylittmtkddés az illetékes hatéségokkal, a
kirmegel6zés illetve kdrenyhités érdekében szilkséges intézkedések kidolgozdsiban és
végrehajtasiban. Részvétel a helyi védelemvezetés munkéjaban. -

1.2.12 Az EU témogatdssal megvaldsuld Iétesftményekre eléirt jelentések fervezetének
elkészitése.

1.2.13 Negyedévente elbrehaladasi jelentés készitése.
1.2.14 Megrendeld kérésére rendkiviili eldrehaladési jelentes készitése
1.2.15 Vllalkozé jelentéscinck véleményezése. |

1.2.16 Uzemprobék, rész prébauzemek feliigyelete.




1.2.17 A miszaki atadis-dtvételi eljards elékészitése, kozremiikddés a lebonyolitisban, az
atadasi dokumentici6 ellenSrzése és javaslatiétel az atvételrél a Megbizé részére.

12,18 A Létesf’tmény' sikeres miiszaki . dtadds-dtvételét kovetden el6 zérdjelentds és-

Zarojelentés készités a Mémok feladatinak teljesitésérdl és Kozremtiksdés a pénziigyi lezdras
munkéiban, ' ‘ '

1.2.19 Szoros kapcsolat tartdsa a tzijékéztatési feladatot killén szerzédésben ellaté PR

villalkozéval, kozremitkodés a t4jékoztaté anyagok kidolgozhsiban és részvétel a tdjékoztatd

tevékenységhen, rendez_vényékcn.

1.2.20 Jogvitdk és szdmlavitdk esetében, a Megbizd részére sziikséges adatszolgaltatas
teljesitése és tdmogatdsa az eljaris soran, _ .

11221 Kozremtikddés a garancialis id6tartam alatt az. uto-feliilvizsgalati elj érésokf;an.‘

1.2.22 Kozremiiktdés adatszolgéltatdssal a Projekt megvalositdsa soran felmeriils feliigyeleti
ellen6rzések el6készitésében, lebonyolitasaban. A Megbizott kbteles a Projekt ellenbrzésére,
feliigyeletére kirendelt, a Magyar Koztarsasdg Kormanya illetékes szerve; vagy az Burépai
Bizottsdg illetékes szervei 4ltal delegdit vagy fiiggetlen szervezetek szakéribinek

rendelkezésére allni, kérésiikre a Projekt adminisztracidjdha betekintést biztosftani, azonban a

Megbizét az ellen6rok felé tovabbitott dokumentéci6krol, informéciokrdl clézetesen
tajékoztatni kiteles;

1223 A Megbizottnak biztositania kell, hogy szilkség esetén a Mérndk vagy a Mémdk

képviseldje haladéktalanul a kivint helyszinen megjelenik és a sziikséges intézkedést -

megteszi;

1.2.24 A Megbizott feladatait szoros egyiittmiikdésben végzi a teriiletileg illetékes viziigyi
igazgatdsdggal, nemzeti parkkal, valamint a viziigyi, természetvédelmi és kormyezetvédelmi
hatésdggal, a térség kormyezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjabél
relevins egyéb hatdsdgokkal, szervezetekkel és személyekkel., o '

1.2.25 Kﬁzrem{ikédés' az Uzemeltetéshez szilkséges pépek, berendezések &s felszerelések

tvételéndl, betizemelésénél és teljesitési igazolds kiaddsanal.

1.2.26 Megbizott a dokumentécidban meghatdrozott feladatokat a projekt kivitelezésére
vonatkozd jétallasi idétartamnak a végéig kiteles ell4tni. '

1.2.27 Rendelkezésre allés: a rendelkezésre 4llds ideje a kivitelezéi szerz6dés megkoitésének
idSpontjatdl kezdddik. A rendelkezésre alldsi id6 ‘teljes idGintervallumara legfeliebb a teljes
nettd megbizasi dij 47,5%-a kerill cllentételezésre, legfeljebb az ezen Usszegnek megfelels dij
kertilhet leszaml4z4sra, Befejezett teljes naptdri negyedévente térténik-a rendelkezésre allasi
dij kifizetése. A projekt elhtiz6dasa esetén legfeljebb az 5 % tartalékkerat erejéig részesiilhet a
Meémok szervezet tobblet dijazésban. : U

1.2.28 Projekt teljesités ardnyos: a teljes netté megbizasi df} 47,5%-a a projekt
eldrehaladdsdval 6sszhangban 4ll6 mddon, teljesitésaranyosan kestil - kifizetésre minden
nngedévben; s ‘ - ' NI J .




13 Mérnidk szervezet feladata a prébaiizem, a miszaki dtadds és a rendelkezésre
Allasi iddszak sordn

1.3.1 Prébalizem

Ajanlattevd kiemelt jelent8séggel kezeli a probatizemek végrehajtasat, Ennek alapfeliétele,
hogy az egyes létesitmények lizemprobdi sikeresek legyenek. A prébatizem sorin mind a
rendszer miiszaki Jétesitményeinek lizemszer( mitkodésére, mind a mliszakx momtonng teljes
korit mukodtetésere figyelmet kell forditani.

1.3.2. Képzés

Ajénlattevd eljar annak érdekében, hogy a létesitményeket uzemeltetdk mar a kivitelezés
-soran atfogé képet kapjanak az egyes Iétesitmények részleteir8l. A rendszer elemeit
ilzemeltetdk részére oktatist kell tartani, és be kell Oket vonni az lzemprébdk illetve
probalizemek végzésébe. A probaiizemet a kiképzett személyzettel kell végrehajtani. A
prébaiizemet csak az lizemelteté bevondsival, Mérdk dltal jévéhagyott, ideiglenes
lizemeltetési utasitds alapjan lehet végezni., o

1.3.3 Miiszaki 4tad4s

A miszaki atadast megeldzden a Mérnik elézetes szakmai feliilvizsgélatot tart az Uzemeltets
bevondsdval ¢s ennek tapasztalatai alapjdn rendel el tovadbbi javitisokat illetve
hidnyp6tlasokat. Attekinti az 4taddsi muszaki dokumenticidt, Az 4tadds feltétele a
dokumenticié hidnytalan rendelkezésre éllésa A miszaki é4tadds feltétele a sikeres
~ lizemprébik megléte.

A miiszaki dtadés a 191/2009 sz, Kr. alapjan torténik.

1.3.4 Rendelkezésre allas :

Mérmok szervezet a jétallasi id6szak idején rendelkezesre all a Megrendel§ illetve izemeltetd
altal jelzett hibdk azonnali kijavitdsa érdekében. Evente, és a jotallasi idoszak vége el6tt
helyszini szemlét szervez €s rigziti az elvégzendd feladatokat, melyeket elrendel a Véllalkozé
felé és ellendrzi annak elvégzését,

14  Mérnok szervezet jelentéseinek tartalmi, formai eléirdsai

Ajénlattevd (Megbizott) feladatainak teljesitése sorin rendszeres jelentéseket, illetve a
Megbizé kérésére killon jelentéseket készit a projekt tervezésével, épitésével, kivitelezésével,
befejezésével és mindség-ellendrzésével kapesolatban, killéndsen a mindség, a hataridok és a
koltségek figyelembevételével, A Megbizott a Megbizonak a Projekitel kapcsolatosan az
aldbbiak szerint készit jelentéseket.

A ‘szerzbdés teljesitésére teft intézkedések,
felszerelések, munkatirsak, munkaterv és
kdzponti iroda bemutatisa

A munkateriilet  Atadisité]

Munkakezdési jelentés szémitott 15 munkanapon belil,

Minden hénap l-ig a telies idOszakra
vonatkozd  Htemtervet kell késziteni
szoveges &s grafikus (GANTT diagram)
formaban a safdt, illetve kivitelezési
tevékenységek vonatkozdsiban is
hénapokra, negyedévekre és  félévekre

Minden  hénapi 15-g (a

Havi elrehaladdsi jelentés megelézé honapra vonatkozéan)
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lebontva és javaslal forméjaban be kell
nylijtani a Megbizé felé, Tovabbi feladat
‘| havonta a hivatkozott munka {itemtervvel
Ssszhangban havi bontdsban, negyedévre
és félévre vonatkozd, projekt méméki ég
kivitelezdi szerzédések szinth kifizetés
iiternterv elkészitése Megbizd szamdra,

Az Ajanlati dokumentacidban
meghatirozott tartalommal kel elkésziteni,
Abban az esetben, ha id6tartama a Projekt
zéris idéponta uthma esik, akkor ez

’ ] _ | sl o
Negyeddves  clfrehaladdst | |\ ot gatumot megelézd  utolsé | Negyedévente, a  jlontési

Jelentés negyedéves jelentésnek kell tartalmaznia a | id@szakot kivetd hénap 15-ig.
zérbjelentésre vonatkozdan alabb
meghatdrozottakat, s ezzel a jelentéssel
egy idében kell elkészitenic a végszami4jst
is.
A Megbizé utasitisira barmikor, Megbizé | Az utasitisban  megadott
Alkalmankénti felentés altal eldirt tartalommal hatérid8re
A MepbizZott tevékenységének iddtartama
végén (Kitlonds szerezddési feltételek 1V.
pont) zérbjelentést €s végszdmldt kell | A zé&rGjelentés  tervezetét
. N elenté X
Zévbjelentés készfteni. A zér6jelentésnek alkalmasnak | legaldbb 1 hénappal a Megbizott

kell lennie arra, hogy felhasznalaséval a tevékenysége idGtartaménak
Meghizé a Projekt zdrdjelentését el tudia | lejarta elétt be kell nylijtani,
késziteni és megfeleld iddben a KEOP :
Kézremiiktd6 Szervezetnek benytijtani,

Megbizott vallalja, hogy a Megbiz6 irdsbeli kérdésére, a kérelemben megjeldlt tartalommal
soron kiviili jelentést készit. Az ilyen jelentéseket méltanyos hatéridén belitl, a Megbizéval
egyeztetve kell benyljtani,

A Megbizottnak a fenti jelentéseit 4 nyomtatot’é példdnyban és elektronikusan kell a Megbizd
altal kinevezett Projektmenedzser részére benytijtania.

A negyedéves el6rehaladdsi jelentés tartali, formai elgirdsai

NEGYEDEVES ELOREHALADASI JELENTES/QUARTERLY PROGRESS REPORT
FELUGYELO MERNOK/SUPER VISION SERVICES

. Jelentési id8szak/Reporting period: '

Projekt cfme/Project title:

Projekt IKA szdma/Project number:

Készitette: Datum: ‘

Kedvezményezett neve/Beneficiary's name:

Kedvezményezett projekt menedzsere/FB's project manager:

Kedvezményezett aldirdsa/Signature pm:

of pm B's Datum/Date: , : '

KVVM Végrehajtasért Felelés Zdradéka MOEW Implementation Unit Clause Kijelentem,
hogy a/ /szamti szerz6dés alapjan napjén kelt, szdma projekt id6szakra vonatkozé
eldrehaladasi jelentés megfelel a kivetelménycknek, ezért aldirdsommal elfogadom. I declare,




ot ff,‘]!. ‘3
the progress repott for the périod based on / contract prepared on accept it.

project is due to the requirements, and 1 Datum/Date: Projektmenedzser / pro;ect manager
Osztalyvezetd/Head Unit: of Kedvezmenyezett cime/B's address: of

Nyilatkozat, hogy a szerz6dés(ek) végrehajtésa a szerz8désekben meghatirozottak szerint
halad el6re, vagy annak megfogalmazésa, hogy mi az, ami nem a szerz6dések szerint megy!

Osszesités a feliigyelt szerzédéseket végrehajtd vélialkozo/széllité/mégbizott Jelentéseirol. :
Nem tartalmi, hanem adminisztrativ 6sszefoglalds, kinek hany jelentést kellett leadnia, .
Imkorra és mit adott le, mikorra.

Mérnok tevékenysége a jelentési idészakon belill :
Tartalmi/érdemi dsszefoglalds a feliigyelt szerzodesek el6rehaladésardl szerzddésenkent a

jelentési id6szakon beltil -
Mérnok 4ltal vizsgalandé legfontosabb szempontok az €pitési (véllalkozdsi) szerzddés(ek)

teljesitésével kapcsolatban:

O kiviteli/hatésdgi engedélyek (tervek), allasfoglaidsok

[} felels miiszaki vezetd jogosultsiga

0 épitési napld/hianypotldsok : :

0 kivitelezé mindség-ellendérzésrdl sz016 jegyzokényvei (pl; mérési jegyzokonyvek)
felsorolasa

O hidnyossagok pétlasa/javitisok ellendrzése

O indikatorok kévetésének megfelelésége

D koliségek elszémoigatéségénak ellenbrzése

alvallalkozéi szabaly ellenorzése

Osszefoglald, sziveges lefrds a munkélatok &lldsarol, atadott munkateriiltek hstaja az atadas
détumdéval, engedélyezési eljards helyzete, miiszaki tadds-atvételek listdja az 4tadss
‘dédtumaval. A munkélatok a terveknek megfelelden haladnak-e? Ha nem, mi késlelteti a
munkdlatokat? Felmeriilt-e kérelem a tartalékkeret felhasznélaséra? Ha igen, a kérelmet
benytjtottak-e a Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e vélasz, ml a kérelem tartalma
véltoztatési javaslat vagy véllalkozéi kovetelés? ‘
Felmeriilt problémék/mehézségek lefrdsa, milyen korrekeids intézkedések torténtek.
Alvallatkozok listdja (cég neve, cégjegyzék szdma, adészdma, milyen munkat végez, hoi
mikortdl, a szerz8déses értek hény %-ért). ,

' MELLEKLETEK

a. Kooperacids megbeszélések gegyzdkbnyvex
b. Jévéhagyott tervrajzok listdja (rajz neve, szdma, oldalszdm, a mémokhez val6 elsé -
benytjtas ddtuma, hanyszor kellett atnéznd, jovahagyds dituma) -
c. Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekrél, mintavételezésekrl, helyszini és
laboratériumi vizsgalatokrél. A mindségvizsgalati eredmények (megfelelt/nem felelt meg)
kézlésekor meg kell adni a vizsgélati szabvény megnevezését és szémét, valamint a
vizsgalatot végzl pontos megnevezését.
d. TAblazat/Kimutatds a jelentési idészakban fethasznalt méméki éraszémrolfmemoknaprol SRR
ha dijalapu a szerz6dés : e
e, Tablazat: hol folytak munkalatok adott id6szakban, és mely teriiletre mikormentki " >
helyszini ellenérzést tartani a mérndk ,

e




f. Tertiletr8! trkép, bejelstve hol folynak munkalatok, illetve mi az, ami teijesﬁii,%gaz, ami
még nem (csak abban az esetben, ha érdemi el6rehaladés indokolja ilyen melléklet
elkeszitéset, cgyébként nem sziikséges havonta megismételni)

g. Lista, hogy a jeleniési id6szakban a mérnokhdz mikor, milyen szdmlak érkeztek be, mikor
tovébbitotta : | | '

h. Szerzbdésenként/teriiletenként lista a hatésagi allsfoglaldsoki6l, hatérozatokrél,
engedclyckr6l. Megjeldlve mi hidnyzik, az engedélyt mikor adtdk ki és meddig érvényes,

i. Munkateriilet dtadis-dtvételi jegyzokonyv (mellékletek felsoroldsa kell, de mellékletek
nélkiil)- ha t6rtént az adott idészakban

J- Miliszaki dtadds-atvételi jegyz6konyv (mellékletek felsorolasa kell, de mellékletek nélkiil)-
ha tértént az adott idészakban '

k. Alvéllalkozdk listdja (ha a jelentésben mashol nem szerepel)

L. Baleseti jegyzékonyv

m, Képek - feliratozissal, hogy mit dbrazol _

n. Kivitelezd altal készitett kivitelezési és pénziigyi titemterv, amennyiben ezek valtoztak az
el6z6 jelentéshez képest

0. Egyéb, a Mémdék 4ltal szilkségesnek tartott melléklet

1.5 Munkamédszey

1.5.1 A feladat végrehajtis szabdlyozésa

A projekt megvalésitdsa sordn ajanlattev az Ssszes jogszabalynak megfelelé médon Jar el;
ezeken belii] a kovetkezdek a kiemélt fontossaguiak: _ '
= 24472006, (XII. 5.) Korm. rendelet az ‘épftési -miiszaki ellenéri, valamint a felelés
' miiszaki vezetdi szakmagyakorldsi jogosulisdg részletes szabalyairdl
— 1997, évi LXXVIIL Térvény az épitett kornyezet alakitasarél &s védelmérsl
— 193/2009, (IX. 15.) Korm. rendelet az épftésiigyi hat6sagi eljirdsokrol és az épiiésiigyi
hatéségi ellendrzésrol
~  191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél
— 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az epitésfeliigyeleti tevékenységrsl
- 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az épitéstigy korébe tartozd egyes hatdségi :
nyilvéantartasokr6l ' _
- 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki
tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki szakértéi jogosultsig szabalyairél

A fenticken til ajinlatievé a FIDIC szerzddéses rendszer Aitale’mos, illetve a Kitlonos
SzerzOdéses feltételek szerint jar el. Ez utObbira vonatkozé eldirasokat a VallalkozAsi
Szerz0des fogja rogziteni. Ajdnlattevs az elzbckre épiild, sajat integralt 1SO mindség- &g
kdtnyezetiranyitési rendszere szerint végzi mérndki, miiszaki ellendrzési feladatait, _

1.5.2 A megvaldsitds sordn fellépd kivetelések, valtoztatdsi javaslatok kezelése

1.5.2.1 Az eljarasrend alapja _ .

Ajanlattevé a FIDIC szerzbdéses rendszer értclmében jelentkezd kovetelésekkel, valtoztatdsi
javaslatokkal, azok kezelésével, elbterjesztésével, elbirdldséval kapesolatban az Energia
Kézpont Nonprofit Kht. (BKN) 4ltal kiadott itmutatd szerint jar el.
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1.5.2.2 PelelOsségi rend

A kovetelések, valtoztatasi javaslatok kezeiése a Mémdok felelosségi korébe tartozik., A
projektvezetd Mérnok egy személyben felelds a FIDIC szerinti eljaras rend és z EKN el6irdsai
szerinti felillvizsgélattal, egyeztetéssel, dontés eclokészitéssel, illetve utasitds -kiad4ssal
kapcsolatos feladatok szabalyszer(i elvégzéséért. S

1.5.2.3 A kévetelés, valtoztatam javaslat kezelésének rendje

Koveteléste Vallalkozo csak akkor jogosult, ha a kdvetelésre alapot adé tenyt, inform4cidt
stb. az észlelést kdvetGen 28 napon beliil bejelenti a projekivezetd Mérndknek, A
projekivezetd Mémaok kbteles a bejelentés térgyat klvxzsgalm illetve szervezetével a Mémok
Helyi képviseltje Gtjan kivizsgaltatni. :

Mémok a kﬁvetelés tervezet benyiijtésat megeldzGen a részletek ismeret'ébén a Megbizd
bevonédsival koncepciondlis egyeztetést kezdeményez az EKN-¢el. A kovetefés tervezetét csak
az egyeztetésen elfogadottak alapjan kesz{thetl el a Véllalkozo. - 2 ‘

Mémék véleményezi a felteljesztett kovetelést és azt dontési Javaslattal feiteljesztx
Megbizénak, Megbizd a projektvezeté Mémdk &s sajat javaslatdval a tervezetet megkiildi
elfogadasra az BEKN-nek, .

Amennyiben tovébbi egyeztetésekre nincs szikség, az EKN vélemény alapjan Megbizé
- meghozza dontését, melynek alapjan Mémdk kiadja Viéllalkozd felé a kovetelés elfogadott
targyAnak végrehajtdsira vonatkozd hatdrozatot, illetve utasitést. .

Mérndk onélléan, a Meghizé ;6véhagyas nélkiil déntést nem hozhat, utasitést nem adhat kl

A kmtelezés sotén a tervt 31 eltérd véaltoztatdsi javaslatok kezelésére vonatkozéan a
pro;ektvezetd Mérnok szintén a fentiek szerint jar el.

1.5.2.4 Adminisztracio, archivalas
Ajanlattevé 4 dokumentumok rendszerezését archivaldsét sajat ISO integrélt minéség- &s
kornyezetirinyitasi rendjében eldirtak alapjin végzi. Ezen belill gondoskodik, ‘hogy a

kivetelések, valtoztatisok dokumentdcibit, a levelezéseket, bejelentéseket, . javaslatokat,.

szakvéleményeket stb, kiilén hozzaférhett mdédon, idérendben és egymassai osszeﬁlggésben
- béarmikor be lehessen mutatni.

Ajanlattevd kiteles a. Megbizd fentiekkel kapcsoiams betekintését, . ellenbrzését leheivé
tenni,

1.6 Az RSD progekt luvxtelezése sordn felmeriilheté kockazatok 1smertetése, és
javaslatok azok elkeriilésére, illetve mérsékiésére .

1.6,1 Ko_ckézatok a kiVitelezést meg_elﬁzéﬂ iddszakban

1.6.1.1 A munkaterilet hatardnak kijeldlése sordn felmertil$ Iehetséges eltérések -

A teriiletszerzés kisajatitasi tervek alapjdn az elGkészité tevékenység keretében tortént,
Minden kivitelezd, minden mérntk szdmara elsédleges feladat a munkateriiletek hatarainak
rogzitése. A kisajétitdsi hatér sarokpontj ainak koordinatdit a megbizo adja 4t, melynek alapjan

-a kittizést a kivitelezd végzi el. A kitlizés sordn, amennyiben a kivitelezéshez sziikséges -

teriileten barmilyen oknal fogva nem a beruhdzé rendelkezési jogéban 4llé teriilet taldlhato,
ott a teriiletszerzést a beruhédzd felé soron kiviil kezdeményezni kell.

e
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El6fordulhat, hogy a tertiletszerzés sordn sziikségessé vald kisajatitasok illetve peres eljarasok
miatt egyes terilletek nem adhatok 4t kivitelezésre. Ezen teriiletek pontositdsa a tervezés
iddszakaban sziikséges és a kiviteli organizaciondl figyelembe kell venni, Amennyiben ezen

teriiletek nagysdga nem akkora, hogy a munkékat ellehetetlenitse, az organizaciét tgy kell -

elkésziteni, hogy a teriilethez jutds késedelme ne okozza a befejezési hatérids cstiszdsat. A
memdk feladata az organizécios terv elkészitése sordn a fenti feltételek teljesithetdségének
- megolddsa a kivitelezdvel gy, hogy a FIDIC 2.1 (Helyszin hozzéférhet8ségének joga)
feltételei a Megrendeldre nézve elénySsen teljesiiljenek.

1.6.1.2 Tervektdl, engedélyektol vald eltérések a munkék eldzetes felmérése alapjan

A mémék a tenderterv és a munkateriilet megismerése alapjan a kiviteli tervezés sorén

folyamatos konzultédciot tart kivitelezével. Amennyiben olyan lényeges eltérés tapasztalhatd a.

- megvalosithatosag sordn, mely sziikségessé teszi a létesitési engedélytdl valé eltérést, a
mémdk . a kivitelezd javaslatat felillvizsgdlja, és jovahagyéséval egylitt felterjeszti

beruhdzohoz, mieldbbi jovahagydsra. A mérmok minden ilyen esetben torekszik arra, hogy a-

tendertervvel egyenértékil, ugyanakkor kolitségtakarékos megoldas sziilessen.
A mémndk ragaszkodik a 1étesitési engedély szerinti megoldasokra vonatkozé kiviteli tervek
elkészit¢séhez és csak a legindokoltabb esetekben fogadia el a médositést,

1.6.1.3 A létesitési engedélytdl vald eltérések a kiviteli tervezés sordn végrehajtott részletes
felmérések és vizsgalatok alapjan

A beavatkozasok jelentds részt foldmunkak végrését igényli. A tervkészitést megelézden a
kivitelezének el kell végeznie az anyagnyerd helyek anyagmennyiségének pontositdsihoz,
illetve a mivek alapozasdhoz szitkséges részletes falajmechanikai feltirdsokat. Annak
ismeretében, hogy a térség felszin kozeli talajait a térség véltozékony vizrendszerének
. hordalékai alkotjik, varhato, hogy az anyagnyerd helyek talajrétegezetisége is valtozékony
lesz. Amennyiben a résiletes talajmechanikai feltdrds azt igazolja, hogy az anyagnyerd
helyben kevés a beépitésre alkalmas foldanyag, ezt a mémdknek soron kiviil feliil kell
vizsgdlnia, és amennyiben ez valéban beigazolédik, kezdeményezni kell beruhdzénal pot-
anyagnyerd hely megszerzését. ' ‘ |

A t6ltés és miitdrgy alapozdsoknil a részletes talajmechanikai feltards a fenti indokok alapjan
eredményezheti, hogy a tendertervt6l eltér6 alapozési modot kell alkalmazni, Amennyiben ez
csak tobbletmunkaval jir, a terv lényeges médositdsa nem szitkséges. Amennyiben az

alapozés médja a tendertervt§l vald eltérést igényli, kivitelezd 4ltal tett javaslatot a mémok

soron kivill feliilvizsgdlja, és az elfogadhaté valtozatot beruhdzé felé javaslataval elldtva
felterjeszti elfogaddsra. A mémék torekszik arra, hogy a kiviteli térvezés sordn a tendertervtsl
a legkevesebb eltérés sziilessen. : ‘ '
Annak ¢érdekében, hogy a kiviteli tervek optimélisan szolgalisk a megvaldsitast, a mémok
ragaszkodik organizdcids terv elkészitéséhez, melynek alapjan sziiletett épitést {itemterv
betartdsaért kivitelezs felelds. : :

1.6.2 Kockazatok a kivitelezés id6szakaban
1.6.2.1 Hidrometeorolégiai és hidrologiai hatdsok .

A kbzelmult id6jarasi tapésztalatai azt ‘mutatjdk, hogy az Eurépiban prognosztizalt,

trendszer(i éghajlati valtozdsok jelei markédnsan érz6dnek idéjarasunkban. Ebbo] fakadéan

szémitani kell iddszakosan rendkiviili csapadékokra, és el6re nem szémithaté agressziv
drhulldmok kialakul4sara.
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Az intenziv es6zések a lehumuszolt munkatertileteket olyan mértékben képesek eldztatni,
hogy azok munkavégzésre sokaig alkalmatlanna valnak. Ezt azzal lehet megeldzni, hogy mind
az anyagnyerd helyeken, mind a milvek nyomvonalaban csak akkora teriiletek keriiljenek
lehumuszoldsra, - melyek intenzfv munkavégzéssel optimalis idén beltil olyan szintig
beépithetdk, hogy egy esetleges es6zés vagy magas falajviz-4llds mér jelentSs hatraltaté

tényezd ne tudjon lenni. Bzzel kapcsolatban a mémok feladata az organizdci6 elkészitése

soran ennek az elvnek a szigord betartatdsa,

Az organizdciét gy kell elkésziteni, hogy folyamatosan legyen olyan munkateriilet
elokészitve, melyen az es6zések miatt lealldsra kényszertild épitési kapacitds foglalkoztathato.
Az érvizek a munkateriiletek nagy részét nem érintik, Az organizécié elkészittetése sordn
figyelembe kell venni, hogy az arvizzel érinfett szakaszokon a védekezés miatt ledllitott
munkdk felszabadulé épiiési kapacitdsa més szakaszokon lekothetd legyen,

A Mérndk szervezet héttértdmogatisa folyamatosan figyeli az Orszégos Meteoroléglaz
Szolgélat 4ltal a szolgdltatds helyszinén lévé telepiilésck komyékére kiadott rovid ds
kézéptavu elorejelzéseket, amelyet elektronikus dton a Mérnsknek és a miiszaki ellenSrisknek
naponta megkiildenek, kiemelt tekintettel a riasztdsi értesitésckre. Az adott terfiletéit és
munkafolyamatért felelés miiszaki ellenérok ennek megfeleld intézkedéseket hoznak, és 2
oran beliil errdl értesitik a Kivitelezd(ke)t €s a Megbizd képvisel6jét. Az adott szakteriileti
miiszaki ellenér az iddjardsi eldrejelzés ismeretében a Kivitelezdnek Javasolhatja a
munkélatok atcsoportositését a kntikus munkdk felgyorsxtasa érdekében

1.6.2.2 Kivitelezés sordn jelentkezd régeszetl leletek

A foldmunkék végzése sordn blztcsitam kell a folyamatos régészeti szakfelugyeletet :

Amennyiben a feliigyelet régészeti lcletre, vagy a megbontott talaj elvéltozdsaibdl
kévetkeztethet8en régészeti lelShelyre taldl, a munkékat le kell 4llitani és a régészeti feltarast
el kell végezni. Ilyen esetekben a mémok feladata a kivitelezd bevondsdval keresni a
leggyorsabb megoldast arra, hogy a feltirds koz6s munkavégzéssel, régészeli szakirdnyitds

mellett, mieldbb megtiriénjen, emellett az erék 4tcsoportositisdval olyan j organizdcid
elfogadtatésa, mely biztositja, hogy a véllalkoz6 ne kényszeriilhessen a FIDIC 20.1 szerinti -

kovetelés bejelentésre.
1.6.2.3 A kivitelezés sorén felmertild, tervmédomtast igényld tényezbk
A megfeleld elbkészités és a részletes talajmechamkal feltards eiIenérc eléfordulhatnak olyan

esetek, melyek szitkségessé teszik a kiviteli tervit6l vald eltérést. - Foldmunkdk esctében holt
meder, vizér keresztezések, pont- illetve foltszerlien eléforduld, allékonysdgot veszélyeztets

talaj anomalidk, a feddrétegek Attdrése révén szabad felszinlivé v4l6 nyomds alatti talajviz -

megjelenése stb. - Ezen esetekben a tervezd bevondsdval a mémok kiilonds hangsillyal
‘vizsgélja feliil azt, hogy a'jelenség valéban nem volt elére lathatd, a sziikséges tervmddositast
folyamatosan feliigyeli, és az optimalis megolddst j6véhagyé javaslatdval egytitt terjeszti fel a
beruhdzonak elfogadésra. Mémék minden esetben tirekszik arra, hogy az eltérd miiszaki
megoldds a tervezettel egyenértékli, ugyanakkor koéltségtakarékos legyen.

Az acélszerkezetek gyartdsa sordn felmeriithet, hogy az. elBirt anyagminéségli acél kelld
id6ben nem szerezhet be. Ebben az esetben a terv- és a gyértastechnolégia 4tdolgozésa
szitkséges, ami jelentGs id6igénnyel jar. A mémdk kiilonos feladata, hogy a kiviteli tervezés
sordn igazoltassa vissza, hogy a tenderterv szerinti anyagmindségii acél beszerezhetd,
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1.6.2.4 A munkateriiletek megkozeltése sordn felmeriild rezgés-, zaj-, és cgyéb hatdsok

‘Az organizacid sorédn kiilonds figyelmet kell forditani a munkateritletet megkozelit6
széllitditvonalak biztonsdgdra, tekintettel arra, hogy “az épitdgépek jelentds Wtterhelést
okoznak, a munkateriilet kozelében hasznalt, kiilondsen belteriileti utakat fel kell mémi, és a
kézlekedési dtvonalat Ggy kell kijeldni, hogy a Iehetséges terhelésbol fakads rezgés- és egyéh
kérok kizérhatok legyenck. Amennyiben kirokozds torténik, az a kivitelezd felelossége,
melynek megéllapitasdban a mémdk is részt vesz. Az elbzéek megeldzése érdekdben a
mémck a kivitelezével elvégezteti a szdllitdsi itvonalak el6zetes felmérését, annak érdekében,
hogy vités esetekben dsszehasonlité adat 4llhasson rendelkezésre.

1.6.2.5 A munkavégzés sordn okozott kdmyezeti tethelési hatdsok

A munkék legnagyobb része védett természeti kdmyezetben torténik. a kivitelezés sordn
jelentds zaj-, por-, és vegyl szennyezés keletkezhet. Az organizcid sordn e hatdsok
elkeriilésére, illetve minimalizaldséra vonatkoz6, olyan optimalis tervét kell késziteni, mely e
. kockazati tényezbket is minimalizdlja. A megoldés epyik fontos eszkOze, hogy olyan
munkatitemezés  szlilessen, mely biztositia a munkatertiletek  kdzoth megfeleld
tavolsdgtartdssal a zaj- és porhatds egylittes, egymést feler8sitd hatdsénak elkeriilését, A
kémyezetszennyezés elkeriilése érdekében a mémok kérnyezetvédelmi tervet készittet. a
kivitelezdvel. A kérnyezetvédelmi tervnek valamennyi kSmyezeti terhelést jelents tényezével
foglalkoznia kell, A kbrnyezetvédelmi terv csak a mémék jovahagyésaval érvényes,

Komyezeti kérokozds esetén a mémok kiemelt hangstllyal feliigyeli a kivitelezd
kérnyezetvédelmi terv alapjin végzett kéarelharits tevékenységét. Amennyiben a kérelharitas
nem a terv szerint, illetve nem kell8 hatékonysdggal folyik, a mémak a kivitelezs kéltségére,
a beruhdzd jévihagyédsaval, soron kiviili beavatkozést kezdeményez. '

' 1.6.2.6 Természetvédelmi kockazatok

Mind a tervezés, mind a kiviteli litemterv készitése illetve az organizécié sorin killénds
figyelemmel kell lenni a Kornyezetvédelmi Engedély eléirasaira. Minden tilts, illetve
korldtozd rendelkezést be kell tartani. Enmek ellenére eléfordulhat olyan, az élShely
- természetébll fakadd véltozds, melyet a folys, vagy megkezdeni kivént beavatkozfsok
veszélyeztetnek, illetve zavarnak. Mémok folyamatos, szoros kapesolatot kell, hogy
fenntartson a természetvédelmi hat6sdg helyi megbizottjaval. '

Azon til, hogy a véllalkozét kitelezni kell a természetvédelmi szakfeliigyelet
megrendelésére, minden kockdzatot jelenté beavatkozas, vagy elére nem lathaté esemény (a
helyszinen fészekre 116 védett miadér, 4 lakohelyet a helyszinen vélaszt6 ragadozO madér,
hitllé ivadékbslest fellelése a munkahelyen stb.) kapesan a munkékat azonnal le kell &llitani
€s a termeszetvédelmi Srrel kézosen meg kel hatérozni a tovabbi munkavégzés lehetdségeit.
Mémék kiilénds feladat ilyen esetekben olyan munkaétcsoportosités kezdeményezése, mely
biztositja a villalkoz6 folyamatos munkavégzését és nem szolgéltat a FIDIC 20.1 szerinti
kévetelés bejelentésére indokot,

1.6.2.7 Lakosségi panaszok

Kockdzat: A munkavégzés a lakott épiiletek kdzelsége miatt kellemetlen a lakossap szdmdra,




Megelézés: A megfeleld clbzetes t4jékoziatds és kommunikdcidval a lakossig komfortérzete
javithat. A munkavégzés csak és kxzarolag munkaiddben folytathatd, a zajkibocsétési
hatarértékek betartdsa mellett,

Kockdzat: Karokozds a magantulajdonban,

Megeldzés: A Kivitelezd feladata egy részletes orgamzéclés terv keszztése, megjeldlve a
szallitasi' Ofvonalakat, a szallitdsi idSpontokat, az Gtvonalak terheltségét, a szitkséges
forgalomkorlatozésok bemutatisdval. Az organizdciés terv része az épitett és természetes
kdrnyezet dllapotinak pontos felmérése, melyet a Mémdk véleményez, szitkség esetén, Az
utak meglévd séritléseinek, a kimyez8 ingatlanok allapotdnak dokumentéldsa, a termégzetes
komyezet alkotéelemeinek nyilvantartdsba vétele. Amennyiben a kivitelezés sorin ezek
illapotdban negativ valtozés észlelhetd, ugy Kmtelezo kotelessege a karok megszuntetése a
tulajdonos karpétidsa. -

A lakossaggal torténé kommunikédcioban a PIU szervezetnek a Mémik folyamatosan szakmai
segitséget nydjt, killonds vitdk, problémék esetén a megoldasra egyeztetést kezdeményez.
~ Sziikség esetén a Kivitelez8t utasitja a szitkséges mtezkedések meghozataldra (iddben vagy
technologiaban).

1.6.2.8 Hatrid6 cstiszas — iitemterv monitoring

A véghatéridd tarthatéségénak ellenbrzése folyamatos. jelentési és monitorozasi rendszer
mukddtetését igényli az egyes részhatdridok, és a Kivitelez6 4ltal készitends titemterv szerint,

1.6.2.8.1 Késedelem

A monitoring figyeli az iitemtervhez képesti haladds mértékét, ugyanakkor ezeknek az
épitménycknek az €itékelés id6pontjaban az ,,4rat" mely az aktudlis szémldban jelenik meg, és
 rabefej ezetlen allomdnyt, ha az valamilyen okbél nem szédmlézhato.
. Az adott iddpontban a lej elentett késziiltség mindsitési allapotat.
A monitoring értékelésekor szdmszeriisfti a fenti adatokat és el6re elfogadott hatﬁrértekekhez
(Megfeleit’i Figyelmeztetend(. Intézkeddést igényl6) kritériumokat rendel.
A monitoring sorén folyamatosan figyelemmel kiséri:
- atervezés elérehaladdsédt '
- amunkateriilet rendelkezésre 4ll4sat
- arendkiviili eseményeket
- tervmédositdsok miatt sziikséges engedélyeket.
A monitoring ¢értékeli:
- mindsitésekkel kapesolatos javitdsok szamat
- javitasok id8tartamat
- bizonylatoldst.

Ezek Osszefliggéseit a -hozzdjuk rendelt és elbre elfogadott szédmszer(l értékek esctén -

(megfeleld, figyelmeztetendd, intézkedést igényls) kategérisba sorolja és az 1lyen esetekre
_elére meghatdrozott iniézkedéseket foganatositia.




1.6.2.8.2 Hatiridd csiiszasok megelozésére tervezett intézkedések I & E} 3

A kivitelezés megkezdése elbtt:
' - kivitelez$ titemtervének elfogadésa
- cbben kell értékelni, hogy ajanlata redlis elérehaladési sebességgel jér-¢
- értékelni kell a kivitelezés teriileti terhelését '
- - dltal&ban az organiz4ci6s javaslatokat
- forgalomtechnikai megoldasokat
- szallitéi szerzédések hatéridejét
- vizsgalni szilkséges, hogy az titemezés elegends id6t adjon a szitkséges mindsité
vizsgélatok elvégzésére, értékelésére

- puffer idd menmyisége

- akritikus Aton talalhaté munkafolyamatok vizsgalata,
~ Kezelése: észrevételek és javaslatok a munkaindité jelentésben,

Kivitelezés végrehajtdsa sordn:

- Utemterv ¢s kivitelezés (mindségellendrzés) monitoring

- figyelemfelhivas koordindcids értekezleteken

- intézkedés kérése havi el6rehaladisi jelentésben

- intézkedés kérése a Kivitelezd vezetése felé

- helyi vezeték személyének cseréjének kérése

- intézkedés kérése a Megrendeld részé€rél, pénziigyi szigorftasokkal

- intézkedésre javaslat a kotbér bejelentésére , :

- intézkedés kérése a szerzédés jogilag biztosftott feltételeinek érvényesitésére
- javasiat szerzddéshontdsra '

Kezelése: Megrendeld folyamatos téjékoztatésa, heti jelentésekben, kiildnds esetben azonnal,

1.6.2.9 Nem megfelel6 kivitelezés miaiti ellehetetleniilések

- A kivitelezést a kivitelez§ csak a technolégiai utasitds, illetve a minéségbiztositési terv
alapjan végezheti, melyet a mérndk killonds hangsullyal ellenériz. Amennyiben el6fordul,
hogy szakszertitlenségb8l, vagy mas kivitelezési hibabé! ad6déan valamely munkarész nem
kelld minGségben készill el, és annak bontdsa, vagy javitdsa vélik sziikségessé, a
meogvaldsitdsi folyamat késedelmet szenvedhet, Ennek elkeriilése érdekében a mémdk
megszervezi a folyamatos miszaki ellendrzést, melynek soran nem fordulhat elé, hogy
nagyobb munkatétel keriilion nem megfeleld médon elvégzésre. A szitkséges bontdsok,

javitdsok csak mémok utasitaséra, fokozoti feltigyelete mellett folyhatnak. Az ezekbsl -

szarmazd idkiesést 'a munkarészhez tartozd Kiviteli litemferv belsd modositdsdval kell
behozni 0gy, hogy a kapcsolédé munkarészek ititemezésén ne kelljen valtoztatai, I8l
szervezett, mindennapi miszaki ellenérzés mellett nem fordulhat elé, hogy az elkészillt mi
miikédését akaddlyoz6 vagy hatréltaté kiviteli munka valésuljon meg. :




1.6.2.10:Kivitelezd fizetésképtelensége

Kockézat: Az elmilt években tbb jelentds kivitelezd fizetésképtelenségét dllapitottik meg,
melyek az adott cégek Aaltal megvalésitott projekteket hdtranyosan befolydsoltdk vagy
legmsszabb esetben meghitsitottak. .

Megel6zés: Az ilyen helyzetek a Kivitelez$ kivalasztasanal megelézhetok az ajanlati
felhivasban megkdvetelt gazdaségi mutaték és garancidk vizsgélatdval, mely legf6képpen a
Kozbeszerzd és a Megrendeld hatdskore. A Kivitelezd dltal adott pénziigyi garancidk védik a
Megrendeldt a tobbletkoltségek terhe elél. A Mémok lehetbségel szerint s a jogszabilyi
~ kereteken beliil figyeli a Kivitelez6 és alvallalkozdi kozotti pénzilgyi folyamatokat, és
b4mmilyen kock4zat felmeriilése esetén 48 6rén belill értesiti a Megrendeld képviseljét

1.6.3 A megvalositds idejére vonatkozé kockazatelemzési tiblazatok

Bekévetkezés
valészinlisége ‘ _
Hat ésa/ a Kiesi ' Kozepes Nagy
projekt
céljaira
Toltésépités
Kiesi . | Kisajétitasi hatér, vagy a Zajszennyezés Porszenny
kitlizése poniatlan . ezés
Szakhat6sdgi eldirdsok ' kialakulas
miatti valtozés , a
A kivitelez6i teljesités nem ' '
megfelelfsége
Lakossagi panaszok
Kivitelezésnél nem tervezett
4llapotok
Kozepes Belviz kialakuldsa Nem véart | Talaj anyaga és -

régészeti lelet el6kertilése talajvizszintek nem terv -
szerinti helyzete

Id6jarési viszonyok
Szélsbséges idOjardsi helyzet
— hosszi esds iddszakok

Nagy Arvizi elontés,
. - | Csatorna épités, rekonstrukeid
Kicsi - Telekhatarok és beépitetiség | Zajszennyezés
eltérés

Szakhatdsdgi eléfrisok

| miatti valtozas

A kivitelezdi teljesités nem
megfeleldsége

Lakossdgi panaszok
Rekonstrukeional nem
tervezett dllapotok

Nem vért régészeti lelet
clokertilése

Kozepes Talaj anyaga és A kézmilivek nem terv




talajvizszintek nem terv
szerinti helyzete

szerinti elhelyezkedéée
Belviz o
Idéiérasi viszonyok elromlésa

amelyek a teljes atépitést

Nagy Arvizi elontés, bavériaiizem
Mitirgyak rekonstrukciéja - R
Kicsi A miitargy €pités kbzbeni, | Zajszennyezés
beavatkozast igényld Megbontaskor felmeriils, -
sériilése ' elére nem l4thaté hibdk
Kozepes Megbontés sorén annak A kézmiivek nem terv
beigazolddésa, hogy szerinti elhelyezkedése a
llékonysagi problémék talajvizszintek nem terv
miatt a mitdrgy Ujraépitésre | szerinti helyzete
szorul 1d8j4rasi viszonyok elromlésa
Nagy Arvizi eléntés
Miitdrgyak épitése ,
Kicsi Kittizés pontatlansiga Zajszennyezés
Szakhatosagi eléirdsok -
miatti valtozds
A kivitelez6i teljesités nem
megfeleldsége
Tervezési hiba miatti
kéresemény kialakul4sa
Kozepes Talaj anyaga, teherbir6 A kézmftivek nem terv
képessége nem a terv szerinti ethelyezkedése a
szerinti, talajvizszintek nem terv
Nem vért régészeti lelet szerinti helyzete
elokeritlése Id&jarasi viszonyok elromlédsa
Nem megfelelé minéségti, :
anyagl vagy méretli elzdrd
szerkezetek leszéllitisa
Nagy Arvizi elontés
Utépités
Kicsi Kisajétitdsi hatar
kittizés pontatlan ,
Kozepes Szakhatosdpi engedély Idéjérasi viszonyok elromlésa
' kiadasanak ethtzédasa Koéryezetszennyezés a
Nem virt régészeti lelet kivitelezés sordn (por,
eldkeriilése | taposaskdr, olajszennyezés
sth.)
Nagy Arviz
Védelmi kézpont rekonstrukeié
Kiesi Az or atkdltoztetése okdn | Id6jardsi viszonyok elromlasa | A lakétér
felmerill$ akadélyoztatds | | ésalake-
kérnyezet
szennyez-
_ ddése
Kozepes Nem l4that6, bontaskor
megjelend, javitando hibdk
Nagy Olyan allékonysagi
problémék feltdrdsa,




igénylik |
Kezeléépiilet felijitds
Kicsi Az épiilet kifiritésével
kapesolatban felmeriilo
akadalyoztatas
1déjarasi-viszonyok
elromlésa
Kozepes Nem lathatd, bontaskor
megjelend, javitandod hibak
Nagy
Szivattyiitelepek korszeriisitése
Kiesi Természeti karokozés az
épités kbzben L
Kozepes El6re nem vart lizemeltetési | Vizszennyezés a bontdsi,
: kényszer miatti Jedlls feldjitdsi munkak sordn -
Nagy '
Mitargyhontis
Kiesi Elére nem lathatd, eltakart | Id6jardsi koriilmények
olyan bontandé elemek, elromldsa
melyek a tervezéskor nem
voltak ismertek .
Kozepes A miitargy a bontés sorén
rosszabb allapotiinak
bizonyul, mint a tervezés
sorén, ezért bontédsa
veszélyesebb
Nagy *

1.64 - Kérnyezeti, természeti kock4zatok és hatdsuk

. A kérnyezeti .
| et | et | viss | s |
elem hatst kivalté atas jellemzese idétartama mindsitése
ok :
FOLD Foldmunka Munkagépek Talajtomorddés | Atmeneti = | Semleges
‘ mozgésa a - '
Munkagépek teriileten
tizemeltetése
soran Talajszennyezés | Megsziinéséig _ Felszémol4ssal
meghibdsodés szennyezés Atmeneti | megsziinik




viz Vizfolyis és Lefolyasi Vizszallito Tartds -
{felszini/felszin | toépités, Ot viszonyok képesség
alatti) csapadékviz megvaltozisa megvéltozisa Javité
elvezets '
rendszer,
miitargyak
Iétesitése, : .
bontdsa, Atmenetileg Atmeneti Felszamol4ssal
atépitése Felszini és hatarérick megsziinik
felszin alatti kozelében
Munkagépek vizek
lizemeltetése | szennyezése
SOran
meghibisodds :
LEVEGO Munkagépek &s | Légszennyezé Id6szakos Atmenefi Elviselhetd
szallitbjarmtivek | anyag terhelés
_ miikddése kibocsatdsa
ELOVILAG |Téés vizfolyas- Eletkérﬁlmények, Eléhelyek Tartos Elviselhetd
' - | épités, ut, életfeltételek megsziintetése,
csapadékviz véltozésa, atalakitisa
elvezetés és atalakuldsa
miitargyak
Mtesitése,
bontasa,
atépitése,
erdotelepités
EPITETT Epiiletek, t6 és Idészakos Atmeneti | Elviselhetd
KORNYEZET | vizfolyds-épités, | Légszennyez6 | terhelés
ut; csapadékviz |anyag , zaj, (Véltozds
- |elvezetés és rezges kibocsatds | normativak
miitargyak alatti)
épitése, Tartés Javitd
parkositas Helyi vizkérok
Uj él6helyek csokkenése, a
kialakuldsa teriiletek
belvizektd] valo
megvédése

1.6.4.1 A kdmyezeti kockdzatok mérséklésére vonatkozé 4ltaldnos eléirasok

a) A kivitelezés sordn minden haviria jellegh esemény (felszini v. felszin alatl
- szennyczés) bekdvetkezésekor 24 6rdn belili be kell jelenteni az illetékes
Kornyezetvédemi feltigyeldségnek. A lehet6ségekhez képest azonnal lokalizalni, majd

a legrividebb iddn belill meg kell sziintetni a sze

szémolni a kdrnyezeti krt.
b} Haviria események bekévetkezésének a lehetdségét nagy kériiltekintéssel &s
megfelel$ vintézkedésekkel minimélisra kell visszaszorftani.
¢) A munkaterilleten szerelési és karbantartdsi munkik csak megleleld védelmi

intézkedések megtétele mellett végezhetdk!

nnyez6dés utdnpotiédasat és fel kell

d) A munkateriileten lizemanyag-feltltés csak kérmentd télca haszndlata mellett

torténhet.




e)

ql

A vizi létesitményck kivitelezéséhez és lzemeltetéséhez vizjogi engedélyt kell
beszerezni.

1.6.4.2 Természetvédelem

a)

b)

A kiviteli munkdék jelentds része NATURA 2000-es oltalom alatt 4110 teriileten folyik.
A természetvédelmi kezel6vel egyeztetve, az él6lénycsoportak igényeit figyelembe
véve az idbeli korlatozédsokat gy kell megtervezni, hagy jelent6sebb kétéltii, hiitls:
él6- és szaporodd-helyeken a nydr végi-Gszi iddszakban, a nagyobb beavatkozast
igénylé munkélatokra, madarvédelmi szempontbdl fontosabb tertileteken koltési
id6szakon kiviili idében kertiljon sor, .

A kotrdsok sordn kitermelt iszapot — ha értékes él6helyet nem veszélyeztet -, lehet8ség
szerint a mesterséges toltésoldalakban kell elhelyezni, és torekedni kell az odalakdk

- €letterét add odvas fak meghagyédsara, Ezért a mederkofrasi munkélatok sordn a

d)

g)

h)

meghagyandd fakat és a kitermeélendd iszap elhelyezésére szolgald partszakaszokat a
munkélatok megkezdése elStt a természetvédelmi kezelo bevonéséval részletes
helyszini egyeztetés alapyc'm kell meghatdrozni.

Azépitési munkaknal torekedni kell arra, hogy a komplex vizes él6hely Skoldgiai
hélézatként tovabbra is funkcionédljon, killonds tekintettel a kétéltl és hiilléfajok
vandorlasi teriileteire. Az épitési munkdlatok sordn figyelemmel kell lenni a

vandorlassal fokozottan érzékeny teriiletekre, melyeket a természetvédelmi kezeldvel
be kell hatérolni. Meg kell akadélyozni a fajok tdmeges pusztuldsat (pl.: mentéssel).

‘A szintén tkoldgial folyosdt képezb erdds, cserjés shvokat csak a legszitkségesebb
mértékben szabad megszaldtam

A munkairkok &s gddrtk (‘5kolég1ai csapddva alakulédsa elkeriilendd. Gondoskodni kell
a beléjilk esd dllatok kijutdsinak biztosftdsdrol rézstik kialakitdsaval, illetve a

-betemetés el6tt ki kell menteni az oda kertilt 4llatokat.

A v1ztestek vizszintjének véltozdsa csak lassan, fokozatosan torténhet, idot hagyva az
allatvilag aikalmazkodéséra :

Az anyagnyerd helyek hasznédlatakor figyelemmel kell lenni.a kétéltliek, hiillok,
tovabb4 a fiiggbleges partfalak fenntartédsdval a partoldalban fészkelé madarak koltési
igényére. -

A kivilelezés sorfn a taposdsi kdr mérséklése érdekében a meglévd szdllitasi
ttvonalakat kell haszndlni, illetve jakat — lehetség szerint — az Skolégiailag alacsony
értékii, degradalt feriileteken kell kialak{tani.

A megbolygatott rézsitkon, illetve az 1j tdliéseken megjelend gyomfajok

_visszaszoritdsa érdekében szilkséges az évi kétszeri gyommentesftd kaszalds

elvégzése.

1.6.4.3 Vizminbség-védelem (felszini, felszin alatti vizek)

a)

A kivitelezés sordn a vizek hasznosithatésigit biztositdé mennyiségi és mindségi
kovetelmények nem romolhatnak.




b) A vizmin8ség védelmét szolgalé intézkedések betartdsarsl, betartatis

4

kell.

1.6.4.4 Hulladékgazdilkodas

A kiviteli munkék sordn keletkezd épitési és bontéasi hulladékok kornyezetszennyezést
kizéré médon torténd gyljtésérdl, ideiglenes taroldsarol, artalmatlanitdsarél — arra
feljogositottsiggal rendelkezd szervezet részére t61ténd 4tadésérdl — gondoskodni kell.

1.6.4.5 Levegbtisztasig-védelem

1.7

A munkaszervezési intézkedésekkel kell biztositani, hogy a leveglt szennyezd,
keletkezd por illetve égéstermék (kipufogdgéz) ne kommulélédjon az egyes
helyszineken, _

Az épitési munkék sordn szdraz, szeles idszakban a kiporzést meg kell akadalyozni.

Mindségirdnyitas
Az ajanlattevd Konzorcium tagjai és alvallalkozoik a feladat végrehajtdsara vonatkozo
mindségtervre a Konzoreiumot vezeté OVIBER Kfi. mindségiranyitdsi elGirdsait

tekintik mértékaddnak és azt maradéktalanul elfogadjak.

A mindségellendrzés, valamint a bizonylatok és dokumenticidk kezelésének

szabalyait ¢€s nyilvéntartdsi rendjét ajénlattev sajét integralt mindség és.

kémyezetiranyitasi rendszere itja €16, az MSZ EN ISO 9001:2001 illetve MSZ EN
ISO 14001:2005 szdmu szabvanyok alapjdn, A rendszer kategorikusan tartalmazza a
mindségellentrzéssel kapesolatos eldfrasokat.

A bizonylatok és dokumentéciok kezelésének vonatkozé szabalyok biztositjak azt,
hogy valamennyi dokumentum megfeleld jogosultsigok mellett hozzaférhets,
felhasznalhat6 vagy dtadhato. '

Ajanlattevé 4ltal alkalmazott pfojekt team valamennyi résztvevije Ajénlattevd
mindség- és kérnyezetiranyitasi rendszere alapjn koteles munkéjat végezni.

Az aldbbi téblazat mutatja be a projekt mitkdésére vonatkozd szervezeti rendszert és
nevezi meg ajénlattevd mindségiigyi rendszerének az egyes szervezeti folyamatokat
szabélyozd eljérdsi utasitdsait..

Ajéanlattev( részletes feladatait a tovabbiakban bemutatott minGségterv szemlglieti.

arél éondoskodni

\co
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Az ajanlattevd dltal a feladat teljesitéséhez rendelt szervezet felépitése, kapesolati
rendszere és a szervezetet alkot6 személyek hatdskore, feladatai részletesen

~meghatarozva

Feladatkér: Projektvezets FIDIC Mérntk -

Kozvetlen :

felettes: Cégvezet és helyettese
- Tévollétében |

helyettese: Projektvezetd helyettes FIDIC Mérntk

Mitkodésének -

kozpontja: Budapest, projektiroda

Feladatkér Irdnyitia a projekt megvalositdsanak miiszaki ellénéri, FIDIC
leirdsa: merndki, tervellendri munkéira szervez6ddtt csoport munkdjat.

FIDIC Mérntki minbségében a szerz8dés FIDIC szerinti Altalanos
¢s az azt részleteiben mddosité Kitlldnds Szerzddéses Feltétele
szerint jéar el.

Kiemelt feladata a kivitelezéssel kapcsolatban felmeriild kdvetelések
¢s véltoztatdsi javaslatok kezelése. A kdvetelések és javaslatok
véleményezését a miszaki ellenbroktd! bekért informéciok
figyelembe vételével vépzi el és késziti el a meghizé szaméra a
dontési javaslatot. A kovetelések és javaslatok kezelésére
vonatkozéan az ENBRGIA KOZPONT Kht. erre vonatkozdan
kiadott utasitdsa szerinf jar el. '

Tovabbi kiemelt, feladata indokoltsdg esetén Mémok utasitds
kiadésa.

A projektvezetd a munkdjit a projektbe beosztott személyeken
keresztitl latja el. Felelds a személyek 4ltal végzett munka
mindségédrt, a projekt miikodésének és  tevékenységének
hataridében, j6 min8ségben val6 elvégzéséért. Figyelemmel kiséri a
projekt megvalosuldsdnak idSbeni miszaki és pénziigyi ttemét, &s
ennck alapjdn teszi meg a sziikséges intézkedéseket, illetve
javaslatot a Megbizé felé, . '

Menedzseli a projekt mindség- és kémyezetiranyitssal kapcsolatos
feladatait. ' .

Munkatervet 4llit Gssze a projekicélok és a beruhdzd utasitdsainak
megfelelden. A teljes iddtartamra vonatkozo ttemtervet készft
szbveges ¢s grafikus formdban, melyet minden -negyedévet
megeldz0 hénap elsé munkanapjan negyedévre lebontott (a
negyedév  aktudlis feladatait tartalmazd) iitemterv javaslat
forméjaban be kell nytjtania a beruhézé felé, (Ennek elfogaddsa
esetén ez lesz a teljesités mérésének alapja,)

A megkdtendd szerzOdéseket miiszaki, pénziigyi &s jogi
szempontbol véleményezteti, és javaslattal felterjeszti- a Megbizé
felé. E javaslat a Megbizd szakszerll tAmogatasa a vallalkozési







szerzédések el6készitésében és megkdtésében, {rasbeli javasiat a
Megbizé széméra a projekt kivitelezésére kdtstt vAlldlkbzoi
szerzodések miszaki elSirdsaiban, a jogszabélyokban, vagy a
tervdokumentacidban bekévetkezett valtoztatdsok miatt szilkséges
médositasokrél €s vltoztatdsokrdl, annak frasban torténé igazoldsa
a megbizd szdméra, hogy a vallalkozasi szerzédés rendelkezései
megfeleldek, kiilondsen a hatékony koltség- és hatéridd ellendrzds
¢s mindségbiztositdsi eljardsok (mintavételi, mindsitési terv)
biztositisa tekintetében, ' '

A létesitmények  megvalositisdban  tésztvevd  Kivitelez6k,
Uzemeltetdk, Szakfeliigyeletet ellsté hatésagok, valamint szitkség
esetén szakért6k és a Megbizé résavételével Ssszehivia és vezeti a
rendszeres kooperacidkat,

Megszervezi a munkainditd targyaldst €s a munkateriilet dtadds-
atvételt,

Koordinalja a tervkészitést (engedélyes és kiviteli tervek), szervezi a
tervbiralatokat, ezen belill irdnyitja a tervellenérok munkéjat,

Folyamatos, szoros kapcsolatot tart a beruhdzé és a kézremiiksds
szervezet képviselivel. Elokésziti és szervezi a beruhdz, illetve az
iranyité hat6sdg és a kozremiksdd szervezet cllendrzéseit és
szemléit. ‘

© Arvizek idején kdveti a megbfzd utasitdsait és résyt vesz az
arvizvédekezés iranyitdsdban. Ebben a mindségében szervezi &s
feligyeli a kivitelez és sajét szervezetének az &rvizvédekezds
elldtisdban ra hdrulé feladatokat, Az Arvizvédekezds helyi
- iranyftdsat az illetékes Viziigyi Igazgatésdg végzi, a projektvezetd a
kozvetlen drvizvédekezéssel Gsszefiiggh feladatokat az igazgatosdg
irényitdsa alatt latja el.

Részt vesz a beruhdzé Altal szervezett rendszeres miiszaki
crtekezleteken. Szervezi és irdnyitja a rendszeres koordindcids
targyaldsokat. Tévollétében ezeken a projektvezets helyettes végzi.

A beruhdzéval torténd feladat meghatérozds alapjan szoros
kapesolatot tart a projekt koordindtor személyén keresztiil PR
szervezet megbizottjaval, akivel a kézdsen végzends feladatokban
folyamatosan egyiittmiik6dik. : '

Feliilvizsgalja a projektvezeté helyettesi kontroll utin a kivitelezsi
jelentéseket.

Ellendrzi és jovahagyija a mifiszaki ellendrsk altal fellilvizsgalt és
penziigyi szakértd dltal ellenjegyzett szédmldkat &s a Megbizéval
létrejott szerzbdés alapjén annak miszaki, pénziigyi titemezésének
megfeleléen kezdeményezi a szdmldzast, -




Biztositja az adatszolgiltatdst, valamint kézremikddik a projekt
megvalositdsa  sorén  felmertld  feliigyeleti  ellendrzések
elékészitésében_, illetve részt vesz azokon.

Rendelkezésre all a projekt ellendrzésére, feltigyeletére kirendelt, a

.. Magyarorszadg Kormanya illetékes szervei, vagy az Burdpai -
‘Bizottsag illetékes szervei altal delegélt, vagy Riggetlen szervezetek

szakértdinek.  Kérésitkre  betekintést  biztosft a  projekt
adminiszirdcidjdba, azonban a Megbizét az informdcidkrdl, az
ellenorok felé tovabbitandé dokumentéciérdl a Megbizét elbzetesen
tajékoxtatja.

- Ellentrzi a mémik-jelentések Ssszedllitdst, és gondoskodik azok

szerz8dés szerinti litemezés alapjén torténd felterjesztésérol.

Tervi6]l eltérd miiszaki megolddsok szilkségessé véldsa esetén a

.. - FIDIC elbfrdsai szerint eljorva kezeli a bejelentéseket és a
. koveteléseket. A kovetelések és valtoztatési javaslatokat elbirilja,

dontés el6készits jelentést készit a beruhdzonak és egyetértése
csetén javaslatot tesz az optimdlisan elfogadhatd, kéltségtakarékos

. miiszaki megoldésra.

A KSZ és Beruhazé 4ltal elfogadott mddositas, kvetelés, javaslaf

 végrehajtasérol a FIDIC eléfrdsai szerint rendelkezik,

_ JavasIatbt tesz indokolt tervmddositdsokra, illetve a tervmodositasi

kezdeményezések véleményezése, tervmddositisok engedélyezése,
dokumeni;élésa a sziikséges engedélyek és engedélymédositidsok
beszerzése a Mémok képvisel§jén, illetve tervellendron keresztiil.

A beszerzett informéciok alapjan frasbeli javaslat Ssszedllitdsa a

Megbizé szdmira az lizemeletetési kovetelményeknek a tervekbe
valé beépitése tekintetében, *

- Véllalkozo 4ltal benyijtott 4tadasi dokumentdcio megfeleldségét
‘igazolja. .

Biztosﬁja az .e’pitési véllalkozok éltal kért id6pontra a miiszaki
atadas-atveteli eljdras Osszehivast, amelyrél valamennyi érdekelt ¢s
érintett felet értesiti, illetve meghivja, részt vesz az iizembe

helyezési eljardson,

A ,V.éllalkozé kérésére (a FIDIC eléirdsainak teljestilése esctén)

kiadja az Atadés-4tvételi Igazolast.
A FIDIC eléfrasainak megfelelden kiadja a Teljesftés Igazoldst. |

Kozvetlenill - a  szerz0dés teljesftési iddszakdnak vége el6it
zardjelentést kell Osszedllitania. A zardjelentés mellé kritikai

<




Feladatkér:
Kozvetlen
felettes:
Tavollétében
helyettese:
Mikodésének
kézpontja:
Feladatkor
leirésa:

tanulméanyt kell mellékelnie azokrél a jelentés problémékél,
amelyek a Projekt megvaldsitdsa soran felmeriittek.

IR {?; Q‘
A beruhdzds sordn sziiletett jelentésekbdl osszefoglald' ?el%ntést
készit a Projekt izembe helyezését kévet§en.

Ellenérzi a jotéllési és garancidlis kotelezettségek betartdsét illetve
feliigyeli azok betartatdsdt, illetve a kivitelezd elzarkdzdsa esetén
kezdeményezi a beruhdzénél a bankgarancia felhasznal4sat,

Projektvezett helyettes FIDIC Mérnok
Projektvezetd FIDIC Mérndk,
tavollétében a cégvezetd s helyettese

Projektvezets FIDIC Mémok

Projekt helyszini iroda
Munkéjat a Projekivezeté Mémok kozvetlen irdnyitisa alatt végzi.

Folyamatosan az épités helyszinén tartézkodd mémok, aki

koordinalja ¢és szakmailag irdnyitja a helyi mémokok, miiszaki
ellendrsk munkéjat, " |
A TFIDIC srzerzOdéses rendszer értelmében a Mémok helyi
képviseldie.

A miiszaki ellen8rok felligyelete révén biztositia a jovahagyott
tervek az érvényes engedélyek, valamint a kivitelezd 4ltal készitett
technolégiai ¢s mindségi tervek alapidn a projeki megrendels
kbvetelményeinek elsé-osztélyban valé megvaldsitisat.
Tevékenysége sordn. ellenbrzi és  beszdmoltatia a miiszaki
ellendriket, A beszdmoltatss kiterjed a megvalositds koriilményeire

-az clbrehaladds terv szerinti, illetve esetleg attl eltérd voltara, az
~ esetleg jelentkezd mindségi problémékra valamint a kockézatok

megelézésének lehetdségére,

Az informacick lehetdséget adnak a problémdk heti kooperdcits
erickezleteken valé megolddsdra, amelynek Gsszehivasarsl
gondoskodik.

A projekt minbség- &s kdrnyezetirAnyitdsi megvaldsitisit a
konzorciumvezetd. tarsasdg mindség- és  kémyezetirdnyitssi
rendszerében elbirtak betartdsdval 14tja el a Mémok szervezet, amely
feladatok elvégzésének teljesiilését a Mémdkén keresztiil tovabbitja
a Megbizé felé.

Feladata biztositani, hogy valamennyi épitési helyszinen a miiszaki
feltigyelet &s azt, hogy az ellenérzés a folyamatos legyen.




Kiilondsen kiemelt feladata, hogy a kivitelezd altal készitett, a
mémok és a beruhazéd 4ltal jovahagyott épitési titemterv szerinti
elorehaladést figyelemmel kisérje és hatékony intézkedéseket
kezdeményezzen, ha az {itemtervtdl elmaradés tapasztalhato

Kiemelt figyelemmel cllendrzi a sztelezo alval]alkozo;nak

szerzddés szerinti jelenlétét, azt, hogy a munkdkat valoban csak a
szerzddés  szerinti  cégek  végzik.  Ismeretlen  vallalkozé -

munkavégzése sordn a munkékat ledllitia és ‘atényt a
projektvezetdnok azonnal jelzi. R

_‘.Sﬂzo'z"os- kapcsolatot tart a kivitelez6 tervezoi muvezetolévei és
- feliigyeli tevékenységét. Vitds, a tervezé alldsfoglaldsét igényls

olyan iigyekben, amikor a helyszinen nem sikeriil megfeleld

megoldast taldlni a felvetddott miiszaki problémdra, a projektvezets |
- Ntjan, kezdeményem tervellenér bevondsét.

s Folyamatosan nyomon koveti a mmosegeilenérzest ezt kiilonds

hangstillyal kéveteli meg a miszaki ellenéroktl. Ellendrzi a
. mindségligyi terv szerinti vizsgélatok elvégzéset ¢s feliigyeli azok

klértékeléset

Ke_zdeményezi a minlségellendrzés sordn tapasztalt nem-
megfelel6ségekre vonatkozé beavatkozdsok rendjét, szakszerliségét,
Jelentdsebb, az épftési ttemterv mddositisat igényls hibajavitasi
esetekben egyeztet a projekivezetdvel, aki a beruhdzé véleménye

" aiapjén intézkedik a miiszaki beavatkozds médjarol és feliételeir6l.

.Az elékészités fazisiban a tervellendrtdl beszerzi a tervekre

vonatkozé észrevételt, amelyeket konzulticios kereten beliil a
miiszaki ellendrokkel is észrevételeztet és a kialakult kozos

“4llaspontot tovéabbitia a projektvezetd felé. Minden tervvaltoztatast

csak a tervellendr véleményének figyelembevételével javasol

- elfogadasra, illetve észrevétel esetén &tdolgozdsra ad javaslatot.

Amennyiben erre szikkség van, koordindlja és szervezi az
alkalomszert, fiiggetlen szakéritk  4ltal végzett

minGségvizsgdlatokat ¢s méréseket. Hibdk észlelése esetén
~ haladéktalanul intézkedik,

Elokészﬁi a rendszeres kooperdcidkat és a projektvezetd
tavollétében 6t helyettesitve lefolytatja azokat.

Gondoskodzk a kooperdciéd jegyzékdnyvének -elkészitésérsl &s
minden érdekelt fél részére valé megkiildésér6l. E koopericidk
kiterjednek az épitési munka miszaki-pénziigyi elrehaladéséra, az
épitési helyszin munka, kdmyezet, balesetvedelmz és blztonségl
kérdéseire. S

Osszedllitia a rendszeres clérehaladdsi és egyéb jelentéseket és




Feladatkor:

Koézvetlen
felettes:

Tévollétében
helyettese:
Miikddésének
kézpontja:
Feladatkor
lefrasa:

azokat véglegesitésre felterjeszti a projektvezetének,

Minden szdmléhoz elérehaladési jelentést, a végszémldhoz Pedig
zérdjelentést készit. - bG8
Szervezi és lefolytatja a miiszaki dtadds-dtvételi eljarasokat.
Részt vesz az iizembe helyezési eljardson. Szervezi a jotallasi és
garanciélis felillvizsgalatokat, illetve jelzés esetén kezdeményezi a
szilkséges javitasi beavatkozésokat.

Minéségellendrzésért felelds,
mindség- €s kornyezetirdnyitdsi asszisztens

Projekivezet helyettes Mérndk; |
Minbség- és kéimyezetirinyitasi vezet.

- Projektvezetd helyettes FIDIC Mérnok dltal kijelolt miszaki ellentr

Projekt helyszini iroda

- Munkéjét a projektvezets helyettes kdzvetlen irdnyitdsa alatt végzi.

Altaldnos szakmai feletiese a mindségbiztositasi vezets.

 Elsbdleges feladata a helyi miiszaki ellenérsk minc’iségBiztositési,

valamint mindség- és kdrnyezetivanyitdsi munk4janak koordindlésa.

Ellenérzi és jovahagyja az MMT ¢és TU dokumentéciékat és
feliigyeli, hogy munkavégzés csak azok alapjén t6rténjen.

Az ellenbrzés folyamata kiterjed a projekt milksdésének és annak
dokumentéldsanak ellenérzésére, amelyet a minbségbistositdsi tery
eléir, Ennek keretében mindségbiztesitési  terven  cldirt
dokumentumok meglétét vizsgalja, valamint folyamatosan végig

- koveti a tevékenységhez kapesolds jelentéseket,

Szoros kapesolatot tart a feliigyel6 szervesetekkel, kiemelten a -

Viziigyi Igazgat6sdgokkal.

Az épités folyamdn véleményezi a véllalkozék technolégiai és
mindségbiztositdsi  dokumentdcidjat, javaslatot készit annak
kiegészitésére, vagy mddositiséra, amely kiegészités, illetve
modositds utdn javasolja a projektvezetének annak jévahagy4sat,

Elékésziii a rendszeres koordin4citkat, és a Mérnisk akadalyoztatésa
alapjan levezeti azokat. ‘
Gondoskodik a koordinécids jkv-k elkészitésérdl és sz&tkiilddsérs.

. Alkalmanként részt vesz a kivitelezd altal megbizott labor

mintavételein és ellendrzi azt. Gyijti a szerzédéshen meghatarozott
rendszerességgel szolgéltatand6 mindségi dokumenticidkat, Felelés
a minGségi dokumentacidk teljes kortiségének szamonkéréséért és a
mindségterv betartataséért. '
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Feladatkor:
Kozvetlen
felettes:
Tavollétében
helyettese:
Miikodésének
k&zpontja:
Feladatkér
lefrésa:

Feladata, a minbségi bizonylatok dokumentacibjanak atvétele,
ellendrzése, a létesiimény mindsitési javaslatinak elkészitése az
eléirt mindségi vizsgalati eredmények kiérickelése alapjén.

A mfszakilag sziikséges kontroll vizsgilatok elkészittetése és
kiértékelése mindsitéssel kapesolatos dokumentacié osszeailitésa és .
ataddsa a Megbizdnak.

Részt vesz a kiilsé szakért6i vizsgédlatokon, méréscken és azok
dokumentdldsiban, illetve a Kkivitelezdvel tartand6 szitkséges
egyeztetéseken, n : .

Kiemelt feladata a természetvédelmi és kdryezetvédelmi eléfrasok
betartdsdnak folyamatos ellenbrzése. Ebben a korben kiiléndsen
hangstilyos feladata a vallalkozd(k) minéségiieyi- kornyezetvédelmi -
terveinek ellendrzése és az elfogadott terv szerinti miikédés '
feliigyelete.

A felmertild problémakkal kapcsolatos észrevételeit haladéktalanul .
jelenti a Projektvezetd helyettesnek, aki dont a szitkséges
intézkedésekrol és kijelli a végrehajtds ellenbrzéséért felelds
személyeket

Kiemelt feladata az elvégzeit teljesitések igazolasa, ezzel
kapcsolatban a teljesitést igazold dokumentécié tartalmi és formai
megfeleldségének ellendrzése.

Feliigyeli az iizemprébékat és a probatizemet,

Részt vesz a miiszaki &taddsokon,
Kiemelt feladata a miiszaki 4taddsi dokumentdci6k jovahagydsanak
eldkészitése.

Projekt koordindtor
Pxojektvezeté FIDIC Mérndk
Projektvezetd FIDIC Mémsk

Budapest, projektiroda

Beruhdzas elérehaladdsdnak, az esetlcg felmertils problemék
kockazatok folyamatos figyelemmel! kisérése.

Kiemelt feladata a PR szervezet megbizottjaval a  szoros
kapcsolattartas.

Kézremiikodik a kivitelezési jelentések el6készitésében,
Figyelemmel kiséri a kozérdekli bejelentések, panaszok
kivizspalasat.

Lakossagi tdjékoztatdkat elékésziti . és személyesen képviseli a
szervezetet. _
Véleményezi a beruhdzdst bemutaté tdjckoztatd anyagok
szakszerliségét, '




Feladatkor:
Kozvetlen
felettes:
Tavollétében
helyettese:
Mikidésének
kozpontja:
Feladatkér
lefrasa:

Feladatksr:
Kozvetlen
felettes:

A szervezet feladatait érintd kérdésekben koordma.lo szerepqt g)o]gi be

az Europm Uniés auditokon, bejarésokon e

Penzugyi szakértd

Projektvezets FIDIC Méindk

Gazdaségi igazgatd, Pénziigyi Ggyintéz6

Budapest, projektiroda

Heladatét a projekivezetd kizvetlen irdnyitasa alatt végzi.

Elldtjia a. projekt pénziigyi, gazdasag1 feliigyeletét. Szorosan
egylittmiikddik a pénziigyi tigyintézével és iranyitsa alatt bevonja
az alabbi feladatokba,

A pro;ekt teljes id6tartama alatt feladata;

az el6irt pénziigyi, gazdasagi jclentesck és kimutatdsok
elkészitése hatdriddre,

a projekt pénziigyi elérehaladdsanak folyamatos ellendrzése
valamennyi fizisban,

informécid szolgaltatds Megbizé részére,

informécié szolgaltatds a feliigyeleti ellenSrzésre jogosult
szervezetek 1észére,

projekt dokumentumok kezelése,

Az el6készités idészakaban:

kézremiikddds az alap projekiterv elkészitésében,
kozrem(ikddés a Projekt kéltségterv elkészitésében,

A kivitelezés id8szakaban:

folyamatos érfogé pénziigyi ellendrzés,

hatdridék  és  részhatdrid6k  betartdsdnak  folyamatos
ellendrzése,

valtoztatasi utasitasok kezelése, nyilvantartdsa,

pénziigyi jelentések készitése Megrendels igénye szerint,

a véllalkozoi teljesitések és azok elszémoldsdnak folyamatos
ellenGrzése,

a szdmldk alaki és tartalmi eilenorzése szamlaegyeztetések i

lefolytatasa,
az atvételi eljardshoz szitkséges pénziigyi dokumentumok
ellendrzése.

Projekt lezaras szakaszdban:

aktivélshoz sziikséges dokumentumok efkészitése, és a
végleges pénziigyi elszdmoldsok elkészittetése,

Pénziigyi tigyintézd

Pénziigyi szakértd




Tavollétében
helyettese; /.
Miksdéséhak®
kézpontja:
Feladatkor
lefrasa:

Feladatkér:
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Feladatkér
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Pénziigyi szakérts

Budapest, projektiroda

Munkéjat a pénziigyi szakért irdnyitasa alatt végzi.

Bli4tja a projekt pénziigyi nyilvantartisat, a pénziigyi szakérténél
felsorolt feladatok ellatdsat végzi,

Kozvetlen kapesolatot tart a Megbiz6 projektért felelds pénziigyi

asszisztensével.

Szerz6désmébdositas, illetve poétmunka elszdmoldsok esetében
aktivan részt vesz a véltozdsok pénziigyi megfeleléségénekl
ellendrzésdben, kiildnos tekintettel a potmunka tételekre vonatkozé
drelemzések feltilvizsgalataval.

Tervellendrik
Projektvezetd FIDIC Mérnok
Munkajukat 6nélldan végzik

Budapest, projektiroda

A tervellen6rék munkdjukat a Plojektvezeté FIDIC Mémok.

irdnyitasa alatt végzik. -

~ Feladatuk a szakteruictuk szerinti tervek értékelése, birdlata és

jovéhagyasa.

A tervellendr feladata:
A tervellendr az ellenbrzés sordn tervellendri nyilatkozatot
készit, mely tartalmazza, hogy az 4ltala ellendrzott miiszaki
megoldds megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, vonatkozé
szabvéanyoknak, az. orszdgos épitési kévetelményeknek és az
eseti hatésigi eldirdsoknak.
Amennyiben a vonatkozé nemzeti szabvanytol eltérd miiszaki
megoldds alkalmazdsdra keril sor, feliilvizsgilia, hogy a
szerkezet, eljirds vagy szamitdsi médszer a szabvanyossal
legaldbb egyenértékd miiszaki megoldas,
A tervellendr fokozottan ellen6rzi azokat a véltoztatdsokat,
amelyek az engedélyezési dokumentdciétél - a jogszabalyok
keretein beliil - a kivitelezési dokumenticitban eltérnek.

Ha a tervellendr azt éllapitja meg, hogy a kivitelezési
dokumentacié (dokumentéciérész) nem felel meg a jogszabalyi
elbirdsoknak, errél a projektvezetdt haladéktalanul t4jékoztatia,
és a kivitelezés nem kezdhet6 meg.

A tervellendr kitlonGs hangsillyal vizsgdlia a prébatizemi
terveket, melyeknél ellendrzi, hogy azok az Uzemeltetével kell
szinten egyeztetve voltak., J6vdhagyd nyilatkozatit csak ennek
fiiggvényében adja meg.




Feladatkér:
Kozvetlen
felettes:
Tévollétében

~ helyettese:

- MitikSdésének
kézpontja:
Feladatkor
lefrdsa:

Elfogadott kovetelés, vagy véltoztatdsi javaslat miatt
szitkségess¢ valé tervmddositds a tervbirdlat rendje; Sz¢jint
- torténik, a kivitelezés csak tervellenér 2Hal jovahagyott,
megrendeld dltal elfogadott médositott terv alapjén térténhet.

Vizépitési miiszaki ellendrik

Projektvezeté helyettes FIDIC Mérmdk

Projektvezcté helyettes FIDIC Mémok 4ltal kijelﬁit miiszaki ellendr.

Projekt helyszini iroda .

Munkdjukat a projektvezetd helyettes FIDIC mérntk kézvetlen
irdnyitisa alatt végzik. Feladatuk valamennyi vizépitési flmit &s.
vizgazdilkodisi vigleir—elhéritdsi miitdray létesitmény épitésének
feliigyelete. '

A miiszaki ellenér a szémara atadott s j6vahagyott kiviteli tervek,

vizjogi létesitési engedély, épitési engedély és egyéb szakhatésagi

élldsfoglalasokban rogzitett feltételek alapjdn végzi az ellendrzést.
A muszaki ellendr sajat dgazatdnak megfeleld ellenSrzést 13t el,
amelyeken beliil az alabbi tevékenységet végzi:

ellendrzi a sziikséges engedélyek és a  vallalkozéi
szerz6désnek és a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki és
hatésagi elbirasoknak valé megfeleléséget,

ellendrzi a kitlizési alappontok helyességét, és a jegyzékeket
dtadja az épitési vallalkozdnak,

hatdsdgi engedélyek, nyilatkozatok 4taddsa az épitési
véallalkozék részére,

munkahely-munkateriilet ataddsa az épitési vallalkozdk
részére, amelyrél a jegyzOkonyvet elkésziti,

az dpitési  véllalkozénak hivatalos ataddsra = keriilé
dokumentéciok atvizsgildsa az épftési vallalkozdk 4ltal teit

- mdbdositdsok  és  kiegészitések felilvizsgdlata  ¢és

véleményezése. Ennek atadasa a tervellendr részére.

a munkateriilet dtadds utdn az épitési naplé megnyitésa,

az ellenOrzés keretében fényképes dokumentscié készitése,

a miiszaki ellendri tervdokumentaciék és iratok kezelése, a
tervdokumentéciok és a hatosdgi engedélyek, eldirfsok
alapjan a kivitelezés folyamatos és dllandé figyelemmel
kisérése, mennyiségi és minbségi ellenbrzés, hiba, illetve

eltérés esetén a szitkséges intézkedések megtétele,

atfogd fizikai és pénzitgyi ellendrzés,

~ az ¢épitési €s felmérési naplok folyamatos figyelemmel

kisérése, szitkséges bejegyzések eldirt idén beliili megirésa,
az épltési vallalkozdk szdméra a vallalkozési szerzddésekben
eléirt jelentések ellenbrzése, jovahagyasa,

hatdridk €s részhataridék szerz6dés szerint betaridsanak
ellenbrzése,




az ¢pitési  véllalkozdk minGségbiztositdsi programjinak
ellenérzése,

a valldtkozdk szerzddés szerinti teljesitésének eHenorzése ésa
teljesités igazolds kidllitdsa,

esetleges szdmlavitdk eldontéséhez szitkséges bizonylatok

Osszedllitdsa a szdmlaegyeztetés lefolytatisa érdekében,
egylittmiikodés a Megbizé, a finanszirozasban résztvevd
szervezetek, a megbizé 4ltal felkért szervezetek, az
iizemeltetd megbizottjaival, :

az eltakardsra keriil6 munkak eltakards. el6tti ellendrzése,
kozremikddés a Meghizd érdekkérében  esetlegesen
felmerilld épitési akaddlyok elhdritdsiban,

részvétel a rendszeres kooperdcidkon és egyéb, sziiksége
szerint Gsszehivott értekezleteken,

a megbizd igényel szerint mﬁszaki, pénziigyi jelentések
elékészitése,

a pbétmunkadk, valtoztatdsi utasitdsok indokoltsdginak
vizsgélata €s szilksége esetén javaslattétel a projektvezetd
helyettesen keresztil a projektvezeté részére, azok
elrendelésére,

az &pitési helyszinen a munka-, kémyezet-, balesetvédelmi és
biztonsdgi eldirasok betartdsanak ellenbrzése,

a nagytomegii betonozasi munkdk idején szitkséges a miszaki
ellen6rék  folyamatos jelenléténck Dbiztositdsa, ezért a
projektvezetd helyetftes 4ltal ilyen alkalmakra kidolgozott
kiilén munkarend szerint feladat elldtasa,

eltakarisra keriild munkarészek atvétele és az eltakardsi
(betonozési...sth.) engedély kiadasa,

részvétel a kooperacidkon,

heti rendszerességgel jelentés osszedllitdsa a projektvezetd
részére a munkak el6rehaladdsarél, _

a tervezd és az lizemeltetd bevondsaval a miiszaki atadast
megelézd fellilvizsgalati bejdrdsok megszervezése, 2
kozremiikidés a prébatizem (4tadasi prébak) szervezdsében
és feliilvizsgélataban,

a mérések, vizsgilatok ellenérzésének  biztositdsa a
probaiizemi zardjelentések elkészittetése érdekében,

a miszaki Atadds-4tvétel el6tt az &pitési vallalkozok altal

biztositott és a megbizd, valamint a jogszabalyok 4ltal eldirt,
az atadds-dtvételhez (fizikai- és pénzligyi) sziikséges
dokumentumok ellendirzése, véleményezése, amennyiben
szitkséges kiegészitésének eldirdsa,

fizetési igazoldsok, teljesitési igazolasek attekintése.

kozremitkddés a haszndlatbavételi, illetve az lizembe

helyezési eljarasok lefolytatdsaban,

- az egyes ¢épitmények, illetve létesitmények éllapotanak

folyamatos figyelemmel kisérése, az el6irt idén beliili utd-
feliilvizsgélati - eljards lefolytatdsa, a feltdrt, illetve az
lizemeltetCktOl kapott hibajegyzékben jelzett és a jotallasi,
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Feladatkor:
Kozvetlen
felettes:
Tévollétében
helyettese:
Mikddésének
kozpontja:
Feladatkdr
lefrisa:

Feladatkor:
Koézvetlen
felettes:
Tévollétében
helyettese:
Miikodésének
kézpontja:
Feladatkor
leirasa:

szavatossagi feleldsség korébe tartozd hibék, hlanyossagok

kijavittatdsa. e AR
— feladata az é&tadési dokumentdcié szakégi megfeleloségenek
ellendrzése.

A Viziigyi Igazgatéségok altal blZ‘[OSltOﬁ: miiszaki ellenérok egyéb |

feladatai:

- az Igazgat6sagok szakmai feliigyeletét végz8 személyekkel

: kozvetlen kapesolattartés,

-~ a helyi viszonyok ismeretében a Véllalkozé tevékenységének
feltigyelete a szakszeniségen til az Igazgatéség érdekeinek
érvényesitése érdekében is.

Vegrehaﬂ;a a min8ség-és komyezetiranyités miiszaki eﬂenorre
vonatkozb feladatazt

P

Vizgépészeti miiszaki ellendr
Projektvezetd helyettes FIDIC Mérnsk
Munkajat 6nédlléan, helyettesités nélkiil végzi,

Projekt helyszini iroda

Munkéjat a projektvezeté helyettes FIDIC Mémdk kizvetlen
irdnyitdsa alatt végzi. Feladata a kivitelezés sordn létesiils, illetve a
felujitasra keriild miivek gépészeti elemeinek és acélszerkezeteinek
miiszaki ellendrzése,

Kiillondsen kiemelt feladata a szerkezetek gyartohelyi ellenérzése és
a  gyértds  kdzbeni mmosengsgalatok eredmenyelnek
felilvizsgaldsa.

- Feladata az Atadési dokumentdci6 szakégl megfeleldségének.

ellenbrzése.
Végrehajtja a minbség-és komyezetuanyitas miiszaki ellendrre
vonatkozd feladatalt

Villamossagi miiszaki ellenér

Projektvezetd helyettes Mérngk

Mﬁnkéjét onélléan, helyettesités néikiil végzi,
Projekt helyszini iro&a |

Munkdjat a Projektvezetd helyettes FIDIC Mémék kdzvetlen
irdnyitdsa alatt végzi. Feladata az érintett fSmiivek clekiromos

eliatdsanak, rekonstrukeidjdnak elienﬁrzése

A mﬁtérgyak elektromos ellatasanak mﬁszakz ellendrzését dnalldan
végzi. A tervezd bevondséaval lefolytatja a szolgéltatoval a szilkséges
egyeztetéseket és feliigyeli a szerelési munkikat.
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Feladatkor:
Kozvetlen
felettes:
Tavollétében
helyettese:
Mitkodésének
kdzpontja:
Feladatkoér
leirdsa:

Feladatkor:
Kozvetlen
felettes:
Tévollétében
helyettese:
Miikdésének
kézpontja:
Feladatkor
lefrasa:

Kiilsngs feladata a biztonsdgtechnikai el6irdsok betartdsanak
szigort  ellendrzése.  Szabdlytalan, vagy  balesetveszélyes
munkavégzés esetén jogdban &l a munkdk azonnali leallitasara,
Ilyen esetekben haladéktalanul tdjékoztatja a projekivezetdt, aki a
szitkséges intézkedéseket kezdeményezi a kivitelezdnél,

Részt vesz a kooperdcidkon, heti rendszerességgel a projektvezets
részére jelentést készit a munkdk elérehaladasérol.

Részt vesz a ,rékotések” miszaki rész-dtaddsin és ellendrzi az
atadési tervdokumentécié tartalmat, megfeleldséget, teljeskoriiségét.

‘Feladata az 4taddsi dokumentdcié szakdgi megfeleléségének

ellendrzése.
Végrehajtja a minéség-és kérnyezetirdnyitds milszaki ellenérre
vonatkoz6 feladatait,

Irdunyitistechnikai mitszaki ellenér
Proj ekivezets helyettes Mérnok
Mun‘kéj at onalldan végzi

Projekt helyszini iroda

Munkéjat a Pro;ektvezetd helyettes FIDIC Mérndk kdzvetlen
iranylitdsa alatt végzi. Feladata a rendszetr keretében iizembe dliftott
miitdrgyak €és egyéb létesitmények, valamint a monitoring
taviranyitési, tdvadat jelzési-illetve adatdtviteli rendszerét alkoté
létesitmények és eszkdzdk miiszaki ellenbrzése és a programban
meghatérozott intervallumban az lizemeltetés aktiv feliigyelete.

Feladata az 4faddsi dokumentdcid szakdgi megfeleldségének
ellendrzése. .

Végrehajtia a minbség-és kornyezetirdnyitds miszaki ellendrre
vonatkozd feladatait.

Projekt fitkdrsdgvezetd
Projektvezeté FIDIC Mérnk
Projektvezet("l FIDIC Mérnok ltal kijelsht személy

Budapest, projektiroda

Munkdjat a Projektvezetd FIDIC Mémdk kdzvetien irdnyitdsa alatt
vépzi.

Elltja a Projekt ntké,rség1 feladatait, rendezi &s archivalja a
keletkez6 dokumentumokat.

Nyilvéantartja a feladat ellatashoz sziikséges engedelyezém tender és
kiviteli tervek Mémok példanyait.

Kooperdciok alkalméaval vezeti a jegyz6konyvet.
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Feladatkor:
Koézvetlen
felettes:
Tavollétében
helyettese:
Mikosdésének
kézpontja:
Feladatkor
leirasa:

Szoros kapcsolatot tart a helyszini projektirodéval ¢s gondoskodik a
sziikséges iratforgalom mindség- és kOmyezetirdnyitdsi rendszer
iratkezelési szabalyzataban eldirt rend betartasérdl: Feldgji%lﬁ a
helyszini terv- és adattarat, a beérkez6 iratok mellett a mmoségugyre

vonatkozd dokumentacidkat.

Helyszini adminisztrafor
Projektvezetd helyettes FIDIC Mérnsk
Projektvezetd helyettes FIDIC Mémok éltal kijel6lt személy

Projekt helyszini iroda
Munkajat a Projekivezetd heiyettes FIDIC Mérnok kozvetlen

- irényitasa alatt végzi.

Ellitia a projekt helyszini iroda titkérsé,gi feladatait, rendezi és
archivalja a keletkez8 dokumentumokat.

Nyilvantartja a feladat ellatashoz szitkséges engedélyezési, tender és
kiviteli terveket. '

El6késziti a kooperacios ériekezleteket, helysz;m megbeszélésekrdl
jegyzbkonyvet készit.

Szoros kapcsolatot tart a budapesti projektiroda titkérsigaval és
gondoskodik &  szikséges  iratforgalom  mindség-  és
kornyezetiranyitasi rendszer iratkezelési szabalyzatiban eldirt rend
betartasir6l, Mitkodteti és karbantartja a helyszini terv- és adattérat,
rendszerezi a beérkez$ iratok mellett a mindségiigyre vonatkozd
dokumentécidkat.

A FIDIC Méfniiki mifszaki ellendri, tervellendri feladatok szakdgankénti
megoszlisa a kwltelezés 1doszakéban

A feladat végrehajtasaba bevonni kivant tmiszaki szakemberek felsoroldsa:

Név Szakteriilet Jogosult-
sag
Kopacz Andrés Projektvezetd FIDIC Mémok SZ-B
(OVIBER Kit.) | ME-VZA1
, - VZ-8z
Koppény Gyérgy Projektvezet$ helyeties FIDIC Mémok, | ME-VZ/
(OVIBER Kft.) Mémok helyi képviselbie
Kovics Jozsef Projekt koordinator Angol
(FOBER ZRt.) nyelvtudis
Polgar Lasz16né Vizépitési miiszaki ellendr ME-VZi
(OVIBER Xft.} ' '
Fischer Gyula Vizépitési milszaki ellendr ME-VZ/I
(OVIBER K1t.) .
Szolga Jozsef Vizépitési miiszaki ellendr ME-VZ/1
(FOBER ZRt,) :




ME-VZ/1

Antal Imre Vizépitési miiszaki ellendr

(FOBER ZRt)

Papanek Liszld Vizépitési miiszaki etlendr ME-VZ/1

| Hatt Loverite Villamossagi miiszaki ellenér ME-VI/I

(FOBER 7Rt.)

Viragh Zsolt Vizgépészeti miiszaki ellendr ME-G-I
(FOBER ZRt) |

Nagy Csaba Vizgépészeti miszaki ellendr ME-G-1

.1 (AGROINVEST ZRt.) \

Szabd Istvén Irényitastechnikai miiszaki ellenér ME-TV
' (GLOBALINFO 2000 Kft.) . ‘

Boka Jénos Vizépitési tervellentr VZ-T,
(OVIBER Kft) ‘ :
Szabo Laszlé Villamos tervellendr V-87
(FOBER ZRt.)

A miiszaki ellendri igénybevételt a megvaldsitasi itemterv alapjén a 2.5 fejezet tartalmazza. .

A feladat végrehajtdsaba bevonni kivant egyéb szakemberek felsorolésa:

Név Szakteriilet Jogosultsig
Medve Plma Projekt titkarsag vezet '
(OVIBER K1) S
................... Helyszini adminisztrator
(Helyi kozmunkés) .
Sebestyén Kriszting PU szakértd
(OVIBER K1) _
Balassané Kallo Méria PU tigyintézd
(OVIBER Kfi.)
Hollé Akos Mindségellendrzésért felelbs,
(FOBER ZRt.) mindség- és komyezetirdnyitasi
asszisztens '

(€s,







5. szamd melléklet

UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ £S
A SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizarélag a KEOP projektek megvaldsitasi fazisaban felmeriild valtoztatasi
eljarasok és vallalkozdi kovetelések esetében hasznéalhaté fel, de fontos megjegyezni,
hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzédések teljesitése soran szerzett
tapasztalatot, amely nélkil nem lehet Osszetett, a kivitelezés iddszakaban jelentkezd,
néha jogi szakismereteket is igényl6 feladatokat megoldani,

‘r Tz eredetivel mindenben .
| megagyezd hiteles masotal -1
1
|

B -







1. A Kozremitkodo Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztdlya
(KFF) és a Mérndk szerepe az épitési szerzodés teljesitése soran

A prajekt kivitelezése soran felmeriilt pétmunkak elszémolhatéségénak és kdzbeszerzési
szempontbél térténé megalapozottsdgadnak a vizsgalata a Valtoztatasi eljardsokban,
valamint a Vallalkozdi  kovetelések  elbiralasa sordan  elengedhetetlen a
szabalytalansagok, és ebbdl addddéan a projektre biztositott EU tamogatas
visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KSZ 0sszeveti a projekt alapdokumentumaiba {Tamogatdsi Kérelem, Bizottsagi
Déntés, Tamogatasi Szerzddés) foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, miiszaki tartalmat a
Valtoztatassal, illetve a Vallalkozdi kéveteléssel érintett muliszaki tartalommal. Az
elszamolhatésagi vizsgalat soran megallapitasra kertll, hogy a pétmunka kéltségei
finanszirozhatoak-e a projektre biztositott forrasokbsl: amennyiben a projekt
alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszamolhatdak a projekt keretében, a
felmerillé tobblet kdltségek csak és kizardlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az
esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre &ll az épitési
szerzGdés koltségvetésében. Ugyanez vonatkozik arra az eseire, amikor a KSZ megitélése
szerint a Megrendels oldalan felmeriild kérllmények kézbeszerzési szempontbdl {elére
nem lathatésag) nem igazoljak a Valtoztatas vagy a Vallalkozdéi kovetelés alapjaul
szolgald pétmunka elvégzését.

A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet (Kr.} 44.8 (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ a KFF
véleményének beszerzése el6tt fentiek tekintetében csak elézetes jogi allaspontot ad. A
Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozéi kovetelés tdmogathatésagahoz szlikséges a KFF
kdzbeszerzési-jogi szemponti egyetértd véleménye is.

A Mérndk alapvetdé feladata a Vallalkozasi szerzidésben foglalt mszaki tartalom
végrehajtdsanak fel{igyelete muszaki és pénzlgyi szempontbdl. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmeriilé vitds kérdések tisztazasa, a Megrendelsi déntés elékészitése: a
Mérndk szakmailag vizsgalja meg a Valtoztatas, a Vallalkozoi kdvetelés alapjaul szolgald
potmunka muszaki megfeleldségét, a hozzd kapcsolodd koltségek nagysagat €s a
Vallalkoz6 oldalan felmertilé kériilményeket.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kovetelés - Tartalékkeret
2.1 Valtoztatasok, Vallalkozoi kdvetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alapjan VAltoztatasi utasitas
kiadasaval és a Vallalkozd a FIDIC 13.2 alapjin Villalkozéi javaslat benytjtasaval.
Tovabba a Mérndk Viltoztatisi javaslatot kérhet be a Vallalkozo6tol a FIDIC 13.3
alapjan.

A FIDIC 13.1 alapjan a Mérndk altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem eldzi meg
Vallalkozdi javaslat, azt a Mérnfk a megvaldsithatésagra és az arra vonatkozé elzetes
megéallapodéds nélklil adja ki. Ha a Vallalkozo az utasitasnak eleget tesz és ezzel




kapcsolatban a teljéé%fés’sré vonatkoz6 hataridé hosszabbitasi és/vagy tSbbletkOltség
igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alapjan Vallalkozoi kdvetelést nyajthat be,
.».'::-L.‘.Z‘J‘.*."' T o

A FIDIC 13.2 és 13.3 alapjan a Vallalkozd altal benyGjtott Vallalkozoéi javaslatban a
Vallalkozd részletes eléterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal
kapcsolatos, a valtoztatast alatamaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi
javaslatnak tartalmaznia kell a Vallalkozd hataridé hosszabbitasi és/vagy tdbbletkdltség
igényét is, igy arra a FIDIC 20.1 alapjan Vallalkozéi kévetelést benyjtani mar nem kell,

Nem keverendd 6sszé a Valtoztatasi utasitis (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vallalkoz6i kdvetelés (FIDIC 20.1}:

- A Vallalkozdi kévetelés elsésorban nem muiszaki tartalomvaltozassal jardé olyan
munka elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, kérilmény
kiktliszdbobléséhez sziikséges a kivitelezés zékkendmentes folytatasanak a céljabdl {pl.:
szivattylizas nagyobb hdéolvadas, esd utdn; csatorna nyomvonaldban hasznalaton
kivili kdzmt atvagisa; helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Vallalkozoi kivetelés masodsorban, a Mérnék altal a FIDIC 13.1 alapjan kiadott,
miszaki tartalomvaltozdsra iranyulé Valtoztatési utasitds kévetkezménye is lehet.
Ilyen utasitiast a Mérndk jellemzden c¢sak olyan kisebb fokd muiszaki
tartalomvaltozasokra ad ki, amelyek esetében a Mérndk nem latja sziikségét eldzetes
koltségkalkulacionak, részletes muszaki bemutatdsnak. Ebben az esetben tehéat
nincs szd Vallalkozoi javaslatrél csak Mérndk altal kiadott Valtoztatasi utasitasrél,
amelynek azonban lghe:t a kovetkezmeénye Vallalkoz6i kdvetelés,

- Valtoztatasra irAnyuldé munka csak a FIDIC 13.1 szerinti Valtoztatisi utasitas
kiadasa vagy a Vallalkozo6 altal a FIDIC 13.2 vagy 13.3 benyiijtott Valtoztatasi
javaslat Mérnok aAltali jovahagyasa utdn hajthatd végre. A Vallalkozoi kivetelés
benyiijtasit azonban megeldzheti az annak alapjaul szolgdld esemény
kikiiszébolése, munka elvégzése,

A FIDIC 20.1 alapjan a Vallalkoz6i kiévetelés jogszeriiségének elofeltétele, hogy
Vallalkozd a kivetelésére okot add kioriilményt, eseményt Mérnoknek bejelentse
onnant6l szamitott 28 napon beliil, hogy a koriilményrél, eseményrol tudomast
szerzett vagy tudomaist kellet volna szereznie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
FIDIC 20.1-re &s arra a FIDIC pontra t6rténd utalast, amely a kévetelés jogcime,
Tovabba azt a tényt, hogy varhatéan Vallalkozo tobbletkdltség kifizetésére és/vagy
hataridé hosszabbitasra (pontos Osszeg/hataridé meghatarozasa nélkiil) kovetelést fog
benyujtani.

A bejelentés utan torténik meg maganak a kovetelésnek a benyijtiasa, amelyre 42
nap vagy a Mérndk és a Villalkozd kozotti megdllapodas szerinti hataridé all
rendelkezésre. A bejelentéseket sorszamozva kell benytUjtani, akar csak a Vallalkozdi
koveteléseket, azonban ez utébbiakat nem szlikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz
tébb bejelentés dsszefoglalasat is magaba foglalhatja egy kivetelés,




A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyck
bekdvetkezésekor a Vallalkozé, a FIDIC 20.1 alapjan szabalyozott médon, tobbletkdltség
kifizetésére és/vagy teljesitési idétartam hosszabbitasara lehet jogosult. A szerzddéssel
Osszefliggésben természetesen mas okbél is lehet FIDIC 20,1 szerinti kévetelése a
Véallalkozénak, amelyet a Mérndknek kell elbirdlnia, Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek
valamelyikére torténd hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra
terjedhet ki kvetelése. -

¢ 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme (koltségtidd)

¢« 1.9 Hibak a megrendelé kévetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + idd)
e 2.1 A helyszinre valo bejutas joga (kdltség + id6) '
¢ 47 Kittizés {kdliség + idd)

e 4.12 Elére nem lathaté helyszini kérlilmények (kéltség+idd)

o 424 Régészet (kiltségtidd)

o 7.4 Uzemprobak (kéltség+ids)

e 8.4  Megvalbsitas idétartalmanak meghosszabbitasa (idd).

» 8.5 Hatdsagok altal okozott késedelmek (idd)

e 89 Felfliggesztés kivethkezményei (kdltség+ids)

e 10.3 Beavatkozas az atvételkori prébakba (kdltség + ids) -

e 12.2 Elhalasztott Uzemprobak (Sarga FIDIC) (koltség)

¢ 124 Befejezés utani lzemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (kdltség)
o 137 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség+idd)

e 16.1 Vallalkozé joga a munka felfiiggesztésére (koltség)

o 17.3-17.4 A Megrendel6 kockazati koérébe tartozd események és azok
kévetkezményei (kdltség)

e 194 Vis Maior kévetkezményei (kéltség)"

2.2 Valtoztatasi javaslatok és Vallalkozo6i kovetelések jovahagyasa a Mérndk, a
Meghbizb és a KSZ részérol I

A Valtoztatds és a Villalkozéi kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a
Mérndk vagy a Mérndkdn keresztiil a Vallalkozd eldzetesen, koncepciondlisan kell
egyeztesse KSZ felel6s projektmenedzserével {pl. koopericiés megheszélésen, FI-n
torténo meghbeszélésen sth.) és csak ezutan kezdhetd meg a Valtoztatasi javaslat vagy
a Vallalkozdi kovetelés kidolgozdsa., Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kévetelés a
FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasitas eredménye, a koncepcionalis egyezietést
az utasitds kiadasat megelézéen kell megtartani.

Abban az esectben, ha a Mérndk és a Megrendelé nem tartja szlikségesnek a
koncepcionalis egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy koévetelés alapjaul szolgald
munkarsl, kértilményrél van szé, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem
vetnek fel sem elszamolhatosagi, sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attél
eltekinthetnek, Ilyenkor azonban jelentés a kockézata  annak, hogy a KSZ-hez
jovahagyasra benyljtott VAaltoztatasi javaslatot vagy Vallalkozoi kovetelést és azok
tAmogatasbdl torténd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen esetekben KSZ-t nem kéti
a jovahagyasra az aldbbi 2.2.2 pontban meghatarozott hataridsé.
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A koncepcionalis egyeztetés soran a KSZ meg tudja vizsgalni, hogy adott projekt
szempontjabdl valamely pluszmunka koéltsége felvethet-e elszamolhatdsagi vagy
kozbeszerzési problémat. Hangsulyozand6, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a
kidolgozott Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozdi kivetelés, igy ezek hivatalos
jovahagyasarél vagy éppen elutasitasarél sem beszélhetlink, Az egyeztetés
eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan KSZ csupan
tajékoztatast, segitséget nyujt elszamolhatdsagi és koézbeszerzési kérdésekben a
szerzédést kiéts feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kdvetéen célszerd a munka
jellegének és mennyiségének pontos meghatarozasa, valamint szlikségszerliségének
vizggalata.

Az egyeztetés eldsegiti, hogy a KSZ-hez késdbb hivatalosan benyljtott, mar elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozéi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a
projektmenedzser el6tt, és azokat az alabbi 2.2.2 pontban meghatérozott hataridén
bellll el tudja biralni. A koncepciondlis egyeztetés célja, hogy ne a Valtoztatasi
javaslatok vagy Vallalkozoi kivetelések elkészitése és KSZ-hez torténd benyijtasa

-----

esetre sem finanszirozhato.

A KSZ altal alkalmazott minta koézbeszerzési dokumentacié kivitelezési
szerzodésének értelmében a Mérnoknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a
Vallalkoz6i kiveteléseket a Megrendeld jovahagyisa nélkiil jévahagyni, azokhoz
csak hozzajarulhat, Megrendel6nek ugyanakkor a KSZ jovahagyasit kell kérnie a
Valtoztatasi javaslatokhoz és a Vallalkoz6i kovetelésekhez a valtozassal érintett
miiszaki tartalom ésfvagy a  tobbletkdltségek tamogatasbol torténd
finanszirozhatdésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kévetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitas eredménye, akkor a kivetelést megel6zd Valtoztatasi utasitas kiadasahoz csak
a Megrendel$ jovahagyasa szilikséges,

(A pontos eljarasrendet rogziti a 3. fliggelék folyamatabraja.)

22,1 A Véltoztatési javaslat és a Vallalkozdi kdvetelés tartalmat az 1, és a 2, fliggelék
tartalmazza.

2.2,2 Jovahagyéasi hataridok

A Vallalkozd Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozdi kovetelését a Megrendeld, a Mérndktol
torténd kézhezvételét kivetd, 5 munkanapon bellil tovabbitja a KSZ felé a sajat
jovahagyasaval és a Mérnok hozzdjarulasival egylitt.

KSZ a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozoi kovetelésnek hozza torténd beérkezését
kévetd 10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére elGzetes jogi allaspontjat
kifejtve.

Megrendelé a keletkezett dokumentumokat, az KSZ elézetes jogi allaspontjanak
kézhezvételét kovetden, azonnal megkiildi a KFF-nek,
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A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett
észrevételel alapjan moddositott dokumentumokat a Megrendeld megkildi KSZ-nek. A
KSZ a modositott dokumentumok tartalmaval torténd egyetértése esetén, azokat
jovahagyija (szerzédés modositas ellenjegyzése).

A szilikséges jovahagyasok (Megrendels, KSZ) beszerzését kivetden Mérndk sorszamozva
hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokat és a Vallalkozdi kdveteléseket.

2.2.3 A Viltoztatisok és Villalkoz6i kdvetelések elszimolasa

A valtoztatasokbdl eredd és az adott projekt szempontjabél elszamolhaté, Vallalkozénak
jaréd tébbletkdltségek kifizetése a szerzddés tartalékkeretének terhére térténik. Ugyanigy
a tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kivetelés kifizetése is.

2.3 A tartalékkeret felhasznildsa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 pontja szerint meghatarozott feltételes dsszegbdl és/vagy a
13.6 pont szerinti napi dijas munkakbél althat, A Vallalkozé ajanlatdban szerepld
Egyosszegli Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egylittesen adja ki a Szerz6dés Elfogadott
Végosszegét. A Kkivitelezés soran a kiigazitdsokat is magaban foglald Osszeg a
Szerzédéses Ar (alapja az Egydsszeglt Ajanlati Ar).

Tartalékkeretbdl a potmunka kifizetésének nincs akadalya, amennyiben:
- a fentebb mar részletezettek alapjan elszimolhatdsagi kérdést nem vet fel,

- a szerzddéskotéskor az egyik fél altal sem elore lathatd ok kovetkeztében
beillott, valamelyik fél lényeges jogos érdekét sértd koriilmény miatt van sziikség
az adott potmunkara,

- a szerzddésnek a felhivis, a dokumentacio feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét modositja a potmunka.

Tehit a Kbt. szerzddésmoédositasra (Kbt. 303, §) vonatkozd elbirasainak is
érvényesiilniiik kell a tartalékkeret - kidzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiili -
felhasznilisihoz. Amennyiben a pbotmunka kiegészité wvagy @ épitési
beruhdzasnak tekintheté - azaz elvégzésével nem pusztian a szerzddéshe foglalt
miiszaki tartalom médosul -, a Kbt. 125.§ (3) bekezdése alapjin, hirdetmény
nélkiili targyaldsos eljarast kell inditani, még akkor is, ha rendelkezésre all a
tartalékkeret.

3. Az Utmutatdban leirt eljarasrendtél torténé eltérés kockazata

Ha a szerzddd felek (Megrendels, Véallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el (Isd. 2.2.2 utolsé mondata), és ennek kdvetkezményeként a KSZ
utdlag az adott pétmunka koéltségének vagy a valtozassal érintett miiszaki tartalomnak
a szerzddésben biztositott tamogatasbél térténd finanszirozasat nem hagyja jova, az
teljes egészében a szerzéds feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitast nem
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hagy jova utdlag a KSZ, az eredeti teljesitési hataridd utan felmerilt kdltségek nem
finanszirozhatdk tamogatasbal,

Mellékletek: 1-3 Fiiggelékek




1, Fiiggelék
Valtoztatasi Javaslat tartalmi kdvetelményei
1. Altalanos adatok

¢ Valtoztatasi Javaslat sorszama
¢  Kérelinezdé megnevezése
¢ Kérelem id(”)péntja

¢ Szerzddés szama
2. Szerzdidésben rogzitett miiszaki tartalom az Ajanlat szerint

¢ Szerzddésre vald hivatkozés (K6tetszam, oldalszam, rajzszam)

e A Szerzddésben szereplé muiszaki tartalom rdvid leirdsa, bemutatasa
3. Valtoztatasi Javaslat

¢ Hivatkozas a csatolt melléklet{ek)re (melléklet szama, rajz szama)
e Valtoztatasi Javaslat részletes leirasa [13.2 (i)-(iv} szerinti besorolas, 13.3

(a)-(c) szerinti tartalom]

¢ Valtoztatasi Javaslat szlikségességének indoklasa az alabbi kategériak
szerint: adminisztracios ok, muszaki ok, pénziigyi ok, litemezési ok, egyéh
ok

4. Valtoztatasi Javaslat hatdsa a projekt egészére

o A hatas becslése (1-nincs hatassal, 2-kismértékii, 3-kozepes, 4-jelentés,5-

kiemelkedd) pénzligyi, hataridé, mitszaki specifilkacié és egyéb tekintetben o

» Az egyes hatasok szdveges leirasa (pénzligyi hatasok, hataridére gyakorolt. 7 '

hatéas (részletes indoklas.sziikséges, litemtervvel kiegészitett), miiszaki
valtozas)

5. Valtoztatdsi Javaslatot készité neve, beosztdsa, aldirdsa

6. Mellékletek




2, Fiiggelék .

-Véllalkozéi Kovetelések (Claimek) dsszeallitasa és formaja
Boritdlap
Tartalomjegyzék

Osszefoglalé _
Hivatkozds Szerzddéses Feltételek vonatkozé cikkelyére
Kévetelés targydnak révid leirdsa

kdvetelt dsszeg és/vagy idétartam

1 A Létesitmény rovid ismertetése

Projekt rovid ismertetése {helyszin, projekt egy mondatos ismertetése,
finanszirozds Gsszetétele, Megrendeld, Szerzédéskdtoé Hatésag)

2. A Beruhazas mérfdldkovei

Altaldnos fontosabb adatok: Versenyajdnlat benyujtdsa, Szerzddés aldirdsa,
Szerzidés Osszege, Tartalékkeret, felhaszndlt Tartalékkeret, Munkakezdési
Utasitds : :

3. A Vallalkozéi Kovetelés

3.1. A Vallalkozo Kovetelés részletes ismertetése

A kbdvetelés pontos meghatdrozdsa

3.2, Vallalkozdi Kéveteléssel kapesolatos esefnények

Kéveteléssel kapesolatos események kronoldgiai ismertetése, tdrgyaldsok,
levelek, kooperdcids jegyzdkényvek, relevdns kivonat a Tenderdokumentdciébdl,
Epitési Naplobél. Villalkozéi Kovetelés bejelentése és Mémok esetleges vdlasza,
utasftdsa a kivetelés részletes kidolgozdsdra,

3.3. A Vallalkozdéi Kévetelés indoklasa, alatdmasztasa

Tenderdokumentdcié kivonat, Szerzddéses Feltélelek, jogszabdlyok, tdbldzatok,
kimutatdsok

3.4. A Vallalkozdl Kovetelés elszamolasa

Kellé részletezettségli, elemi kéveteléstételekre bontott, jél kdvethetd
kéliséguetéssel és dsszesitével kell elkésziteni

A kévetelés tételeknek tartalmaznia kell:




a] a kévetelés alapjdul szolgdlé munkatétel tételszamdt

b} a kévetelés alapjaul szolgdlé munkatétel pontos miiszaki tartalmdt,
beleértve a beépitésre kertilt anyag, termék, berendezés megnevezését,
miiszaki paramétereit, tipusdt, valamint a beépités koriilményeit stb.

A munkatétel anyagkéltségét - killéndsen az egyedi, specidlis anyagok,
termékek, berendezések beépitése esetén - beszerzési/alvdllalkozéi
szdamldval kell igazolni,

4, Mellékletek
Szerzddés kivonata
Vonatkozé levelezések
Tervrajz részletek
Fénykeépek
Szamlak, bizonylatok mellékelése a kévetelés tételek anyagkdliségének
elszdmoldsdhoz, elbirdldsdhoz :
Gépbérleti szerzddés
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3. Fiiggelék

Tinge milzrata banalom yEtezds

Megrendz1d, Villalkoz kezdeményezése, -

akadily kozlése

itz L3dlem vEerds

Koncapcionaks
egyerields KSZe]

Varhatd Vallalkozoi -

kovelelésrti bejelentds )

28naponbelal (FIDIC
20 1)

T paunka elvégzese

Véllatcozdi kovelelds
benytijtasa
{FIDIC 20.1}

Mémok jévihagyjaa
Vallalkozo kivetelést

Kifizetds

Koncepcionais
egyezietés KSZ-el

Vahoziatasijavastat -
benyutasalFIDIC .
LR132,188) o

Kémokjdvihagyjaa
Valtozlatisi javasiatot

Kihzelés

11

Koncepcionais
egyezields KSZ-e|

Némak dltal kiadolt
- Mallozlatasi nfasilas
U (FIDIG A3 4ya
Megrendel oo

- Vashato Vallalkozot -0

kovetelésiol bejelentés -

28 napon beltl (FIDIC
201)

Munka elvégzdse

Véllalkozdi kdvelatés
benydjtdsa
(FIDIC 20.1)
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